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Nr postępowania: ZP.271.2.7.2026 

 

Umowa Nr GP.P/…/2026 [projekt umowy] 

 

zawarta w dniu …………………………… 

pomiędzy:  

Gminą Pątnów z siedzibą Pątnów 48, 98-335 Pątnów  

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Pątnów – Jacka Olczyka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Kasprzak 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod nazwą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON 

…………………….., kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w 

części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną 

przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

lub 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … 

(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 

załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku OSP w 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 



  

 
Załącznik Nr 2 do SWZ 

Strona 2 z 39 
ZP.271.2.7.2026 „Termomodernizacja budynku OSP w Załęczy Małym” 

Załęczy Małym” (ZP.271.2.7.2026), prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. 

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 

2021-2027 w ramach umowy o dofinasowanie projektu nr FELD.02.01-IZ.00-0046/24-00 

zawartej w dniu 23.10.2025 r.   

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 

polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku 

OSP w Załęczu Małym wraz z remontem instalacji elektrycznej budynku OSP w Załęczu 

Małym oraz budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 13 kWp.  

2. Zakres robót budowlanych w ramach termomodernizacji budynku obejmuje m.in.: 

a) częściową wymianę stolarki drzwiowej, 

b) docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 

c) wykonanie nowego sufitu podwieszanego w sali bankietowej, 

d) docieplenie stropów (I i II piętra), 

e) wymianę pokrycia dachowego, obróbki blacharskie z orynnowaniem, 

f) wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

g) wymianę nawierzchni z płytek w sali bankietowej, 

h) rozbiórkę drewnianej sceny, 

i) skrobanie, gipsowanie i malowanie ścian sali bankietowej, 

j) wymianę instalacji odgromowej, 

k) remont balkonu wraz z wymianą barierki, 

l) wymianę zewnętrznych schodów ewakuacyjnych, 

m) montaż daszku nad drzwiami wejściowymi, 

n) montaż instalacji wentylacyjnej na sali bankietowej, 

o) montaż instalacji ogrzewania (powietrzne pompy ciepła), 

p) wymianę zewnętrznego oświetlenia nad drzwiami zewnętrznymi, 

q) wykonanie opasek wokół budynku. 

3. Zakres prac w ramach remontu instalacji elektrycznej obejmuje m.in.: 

a) remont rozdzielni głównej, 

b) wykonanie połączeń wyrównawczych, 

c) demontaż starych opraw i łączników z sali, 

d) montaż instalacji gniazdek, 

e) montaż instalacji oświetlenia, 

f) montaż wentylacji i klimatyzacji, 

g) próby i pomiary końcowe. 
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4. Zakres prac w ramach budowy instalacji fotowoltaicznej obejmuje m.in.: 

a) wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku, 

b) montaż PWP, 

c) montaż konstrukcji z modułami monokrystalicznymi na dachu,  

d) montaż instalacji fotowoltaicznej i uziemiającej, 

e) podpięcie instalacji fotowoltaiki do rozdzielni głównej, 

f) próby i pomiary końcowe. 

5. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty budowlane i instalacyjne, o których mowa w ust. 1 zgodnie Opisem 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w skład, którego wchodzą następujące dokumenty: 

a) specyfikacja warunków zamówienia, 

b) dokumentacja projektowa, m.in.: 

- projekt wykonawczy docieplenia budynku pn. " Termomodernizacja budynku 

OSP w Załęczu Małym”, działka nr 1128, obr. Załęcze Małe, gm.Pątnów, 

- projekt techniczny branży elektrycznej pn. "Remont instalacji elektrycznej w sali 

OSP w Załęczu Małym, gm. Pątnów", 

-  projekt techniczny branży elektrycznej pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na 

dachu OSP w Załęczu Małym o mocy 13kWp, gm. Pątnów". 

c) audyt energetyczny,  

d) opinia ornitologiczna i chiropterologiczna, 

e) specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót (STWiORB), 

f) przedmiar robót (dokument pomocniczy). 

2) Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część 

niniejszej umowy, 

3) Wykonawca bezwzględnie uwzględnia wymogi opisane w § 4 związane z 

zastosowaniem zasady DNSH, 

4) Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, 

5) Wykonawca wykona świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,  

6) Wykonawca zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej za 

szkody mogące powstać w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na 

warunkach określonych w § 11 umowy, 

7) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 

umowy na warunkach określonych w § 12 umowy, 

8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 

normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy 

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

6. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 

prawem. 

7. Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w formie pisemnej 
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Zamawiającemu specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń, w szczególności 

instalacji ogrzewania (powietrzne pompy ciepła), paneli fotowoltaicznych i falownika wraz 

z kartami katalogowymi producenta, które określają wymagane parametry oraz inne 

informacje niezbędne do potwierdzenia zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

Nieprzedstawienie wymaganej dokumentacji w terminie, przedstawienie dokumentacji 

niekompletnej, nieuzupełnienie jej na wezwanie w terminie kolejnych 3 dni lub 

przedstawienie dokumentacji niezgodnej z OPZ upoważnia Zmawiającego do odstąpienia 

od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

8. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej 

hierarchii dokumentów: 

a) Opis Przedmiotu Zamówienia,  

b) SWZ, 

c) Przedmiar robót. 

9. Przedmiar robót załączony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany 

jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że 

umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia 

robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być 

uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak 

w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji 

projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.  

10. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania zgody Sądu, o ile Wykonawca sam ich nie usunie w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w 

porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 

poprawek.  

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz istniejącym uzbrojeniem 

terenu i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących Przedmiotu umowy i warunków realizacji 

umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu inne roboty 

budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac z innymi wykonawcami lub 

podwykonawcami.  

12. Wykonawca oświadcza, że wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym w szczególności 
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dokumentacja projektowa dotycząca Przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i 

wystarczająca do realizacji Przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych zawiadomień w Państwowej Straży Pożarnej 

(jeśli jest wymagane przepisami prawa) oraz wykona zgłoszenie instalacji OZE w 

przedsiębiorstwie energetycznym.  

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość Przedmiotu umowy 

w terminie do 30 października 2026 r.  

2. Przyczyną określenia terminu wykonania zamówienia datą, jest konieczność rozliczenia 

projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych o ograniczonym okresie 

finansowania. 

3. Za termin wykonania całości lub części Przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania 

protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

4. Termin wykonania całości Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 może ulec zmianie 

z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie ………………………………….. zł brutto (słownie: 

………………………………………………) w tym podatek VAT w wysokości 

…………………………………………….. zł.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością 

wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w umowie, w tym 

w dokumentacji projektowej. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana w § 1. 

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót 

nie ujęto prac wynikających z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 5, Strony przyjmują, że 

Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikającym z dokumentacji 

projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 

w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu Przedmiotu 

umowy objętego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 5, Strony przewidują, że 
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wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 

niewykonanych. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 5 na zasadach określonych 

w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 

reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

7. Wykonawca w dniu podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu: 

a) kosztorys ofertowy sporządzony z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia, 

zawierający wyszczególnienie zastosowanych składników cenotwórczych, w 

szczególności stawkę roboczogodziny (R), koszty pośrednie (Kp), kosztu zakupu (Kz), 

zysk (Z) oraz ceny jednostkowe materiałów (M) i sprzętu (S).  

b) harmonogram finansowo-rzeczowy robót budowlanych, określający kolejność 

wykonywania czynności w trakcie realizacji inwestycji, podział robót na etapy wraz ze 

wskazaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oraz 

podaniem ich zakresu i wartości brutto (zgodnych z ofertą Wykonawcy). Zamawiający 

ma obowiązek w terminie 7 dni zaakceptować przedstawiony harmonogram albo 

wprowadzić swoje uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.  

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 lit. a będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części Przedmiotu umowy,  

3) zlecenia robót dodatkowych nieujętych w niniejszej umowie;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5  

i 6); 

5) rozliczania wykonanych zadań; 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 lit. a, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branże). 

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7lit. a, należy wykonać jako uproszczony zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3 nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 lit. a przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące 

zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów 
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(Kz), Koszty pośrednie (Kp), Zysk od (Z), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7 lit. 

a; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według rzeczywistych cen zakupu wynikających z 

faktur lub innych dokumentów potwierdzających ich nabycie (po uwzględnieniu 

uzyskanych rabatów) powiększonych o koszty zakupu (Kz), przy czym: 

a) ceny te nie powinny przekraczać średnich cen publikowanych w aktualnym na 

dzień rozliczenia wydawnictwie Sekocenbyd, 

b) w przypadku braku dostępności materiałów w cenach odpowiadających 

poziomowi wskazanemu powyżej lub w przypadkach istotnych odchyleń rynkowych, 

dopuszcza się przyjęcie cen wyższych, pod warunkiem ich należytego uzasadnienia i 

udokumentowania przez Wykonawcę oraz akceptację przez Zamawiającego.  

3) W przypadku braku publikacji cen danego materiału w Sekocenbud, ceny będą 

ustalone na podstawie rozeznania rynku, w szczególności w oparciu o co najmniej 

dwie oferty dostawców lub inne wiarygodne źródła cenowe.  

4) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, 

o którym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu 

z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., 

a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta 

z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 

narzuty (ani Kp ani Zysk);  

1) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując 

kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 

oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych lub 

przewidzianych w którejkolwiek części dokumentacji, których wykonanie okaże się 

niezbędne, a które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i 

samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie.  

16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w 

trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 
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dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej w terminie ustalonym przez Strony, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji Przedmiotu 

umowy – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,  

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót 

budowlanych, stanowiących Przedmiot umowy, 

4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru częściowego i końcowego Przedmiotu umowy i zapłata 

wynagrodzenia za należyte wykonanie umowy, 

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (na żądanie Wykonawcy). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m. in.: 

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umową, ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, dokumentacją projektową, audytem energetycznym, opinią 

ornitologiczną, STWiORB, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, sprzętu, urządzeń oraz materiałów niezbędnych 

do realizacji Przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia jego przekazania, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie 

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych 

z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu umowy,  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót, 

7) powiadamianie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 

Przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w 

późniejszym terminie, 

8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót, o których 

mowa w  § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania,  
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9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca (jeśli dotyczy), 

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, terenu oraz 

elementów nieobjętych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót budowlanych, 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający 

życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru częściowego i końcowego, 

18) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do 

żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, 

19) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 

budowy w każdym terminie 

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie 

wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem, 

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały 

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

22) udział w przeglądach gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 

1,  

23) dokonywanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji wynikających z 

dokumentów gwarancyjnych,  

24) przygotowanie dokumentów do odbioru częściowego i końcowego, 

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji, 

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów 

BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 



  

 
Załącznik Nr 2 do SWZ 

Strona 10 z 39 
ZP.271.2.7.2026 „Termomodernizacja budynku OSP w Załęczy Małym” 

27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na 

plac budowy osobom postronnym, 

28) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych, 

29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

30) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian, 

31) przygotowanie terenu, 

32) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

33) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót 

budowanych w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora 

nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu 

budowy – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 

7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do przekazania placu 

budowy, 

34) Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych zawiadomień w Państwowej Straży 

Pożarnej (jeśli jest wymagane przepisami prawa) oraz wykona zgłoszenie instalacji OZE 

w przedsiębiorstwie energetycznym, 

35) Wykonawca wykona świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia poddaje 

odpady budowlane odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub 

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazuje powstałe 

odpady do unieszkodliwienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 

odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego Przedmiotu 

umowy i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do 

odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego przedstawienia uzasadniony 

będzie obowiązującymi przepisami.  

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu 

z placu rozbiórki.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i dokumentami 

programowymi dotyczącymi projektu „Termomodernizacja budynku OSP w Załęczu 

Małym”, w tym z dokumentami odnoszącymi się do zasady „nie czyń poważnych szkód” 

(DNSH) oraz że zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy w sposób zgodny z tą 

zasadą.  
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7. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a)  stosowania materiałów, technologii i urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, 

audytem energetycznym oraz obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, 

b)  prowadzenie gospodarki odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach 

oraz wymaganiami OPZ, w tym przekazania odpadów wyłącznie podmiotom 

uprawnionym, 

c) prowadzenia robót w sposób ograniczający negatywny wpływ na środowisko, zgodnie 

z zasadami wynikającymi w OPZ (m.in. ograniczenie hałasu, zapobieganie 

zanieczyszczeniu gleby, wód, powietrza i ochrona zielni), 

d)  zapewnienia osiągnięcia parametrów energetycznych określonych w audycie 

energetycznym, będących podstawą wniosku o dofinasowanie.  

8. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich 

na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy i Wykonawca ponosi za niego odpowiedzialność. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 

terenem planowanej inwestycji. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

a) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 

b) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów 

badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, 

dokumentacji powykonawczej w terminie umożliwiającym wykonanie Przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, 

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową  

i STWIORB. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za 

wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 
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c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości, 

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 

urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie Przedmiotu umowy w dwóch częściach: 

a) płatność częściowa – do wysokości 60 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 

3 ust. 1, wypłacona po dostarczeniu do Zamawiającego faktury częściowej, 

wystawionej na podstawie protokołu odbioru częściowego Przedmiotu umowy; 

b) płatność końcowa - w wysokości 40 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1, wypłacona po wykonaniu całości Przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru 

końcowego. Podstawą wypłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę 

oraz sporządzony protokół odbioru końcowego. 

2. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w 

przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność  solidarną na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności 

wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących 

robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej 

faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane 

przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zapłaty będzie 

potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania 

umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez 

podwykonawców odrębnie dla każdego zadania. 

3. Faktura częściowa i faktura końcowa oraz załączniki do faktury muszą być zgodne z 

planem płatności, który został uwzględniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.  

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej zgodnie z umową faktury 

VAT w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Faktura powinna 

zostać dostarczona Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury w formie faktury ustrukturyzowanej 

za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa (jeżeli dotyczy).  

6. Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez 

Zamawiającego w KSeF.  
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7. W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających 

wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania Zmawiającego oraz postępowania zgodnie z przepisami 

przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu swojego numeru KSeF (NIP 

podmiotu uprawnionego do odbioru faktury w systemie) najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu 

wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2.  

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, oraz po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

a) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, 

b) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14  

lit. b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 lit. a), 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 lit. c), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

− Nabywca:  

Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów,  

NIP:832-19-79-664, 

− Odbiorca:  

Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów,  

NIP:832-19-79-664, 

2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

3) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla 

potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - 

Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem płatności, 

4) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 

zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin 

płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 

ujawnionego w/w Wykazie. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty  

w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 

zmiany faktury. 

20. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, będzie liczony od dnia otrzymania 

wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 



  

 
Załącznik Nr 2 do SWZ 

Strona 15 z 39 
ZP.271.2.7.2026 „Termomodernizacja budynku OSP w Załęczy Małym” 

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgłoszeniu przez Kierownika budowy – nie 

stanowią podstawy do wystawienia faktury, 

b) odbiór częściowy po realizacji części prac objętych Przedmiotem umowy – będący 

podstawą wystawienia faktury częściowej, 

c) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych Przedmiotem umowy – będący 

podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów, o których mowa 

powyżej, będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych 

w danym etapie, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną odnotowane protokolarnie.  

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty sporządzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzające 

ilość wykonanych prac oraz protokoły, zaświadczenia i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami. Natomiast wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego ze 

zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

a) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej, 

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

c) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

d) oświadczenie Kierownika budowy oraz Kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami, 

e) dokumentu potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów (jeśli dotyczy), 

f) wszelkie niezbędne zawiadomienia w Państwowej Straży Pożarnej (jeśli jest 

wymagane przepisami prawa) oraz zgłoszenie instalacji OZE w przedsiębiorstwie 

energetycznym.  

g) świadectwo charakterystyki energetycznej.  

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego/końcowego 

w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru końcowego. 
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7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego/końcowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego 

odbioru. 

8. W protokole odbioru częściowego i końcowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 

istotne) Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

(wady nieistotne) Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wyznaczając termin ich 

usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

- odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać 

ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt, bez konieczności uzyskiwania zgody 

Sądu. 

11. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana 

umowy będzie data podpisania protokołu odbioru po ponownym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru Przedmiotu umowy z usuniętymi wadami istotnymi. 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu 

obowiązków Kierownika budowy, 

2) obecności na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie trwania robót 

budowlanych,  

3) przed wbudowaniem, przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków  

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 
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4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 

robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 

Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 

8) pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Inspektora Nadzoru o terminach odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu / odbioru częściowego / odbioru końcowego; 

9) uczestniczenia w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorze 

końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych; 

10) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy siłami własnymi, za wyjątkiem 

robót w zakresie: 

1) …………………………………………………………, 

2) …………………………………………………………, 

3) …………………………………………………………, 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

 
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 umowy, 

c) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 

i zgody Wykonawcy, 

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający,  

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, 

nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec 

Zamawiającego, 

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13, 

h) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3 pkt a), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
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9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

11. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

12. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację umowy. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §18 Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi. 

20. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 9 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest 

dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej 

zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego jest: Joanna Pazgan; nr tel.: 43/886 52 20 wew. 20.; e-mail: 

joannapazgan@patnow.pl; 

2) ze strony Wykonawcy jest:…………………………………….; nr tel.: ………………………….. ; e-mail: 

………………………………………….. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 

zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane, w specjalnościach: 

− w specjalności ogólnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń, 

− w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia, 

− w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 

obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie 

z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 166) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. 

mailto:joannapazgan@patnow.pl
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o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2025 

r. poz. 1783). 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy branży budowlanej w osobie: ……………………………. nr tel.: 

……………………………; e-mail: ………………………………….; upr. bud. nr: ………………………………..; 

2) Kierownika robót branży elektrycznej w osobie: ………………………………..; nr tel.: 

…………………………….; e-mail: ……………………………………..; upr. bud. nr: ……………………………; 

3) Kierownika robót branży instalacyjnej w osobie: ………………………………………; nr tel.: 

………………………………….; e-mail: …………………………….; upr. bud. nr: ………………………………. 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji umowy personel wskazany w wykazie osób 

złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie 

realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana 

przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 

przypadkach uzasadnionych w szczególności: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 

14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty 

powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 

wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą spełniały wymagania określone w SWZ oraz zgodne z wymaganiami 

stanowiącymi podstawę przyznania punktów w kryterium oceny ofert, a dokonana 

zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to 

uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 

w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w 

SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem 

czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej 

strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem 

budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących 

zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 

§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 
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1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, odbywać się będą  

z udziałem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy 

w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z ich 

realizacją. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej 

z zakładanymi terminami realizacji umowy, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni 

przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony 

inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego 

uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których 

udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inspektora nadzoru. 

2. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru 

przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 

Rady. 

3. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o 

terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 

4. Zamawiający może zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia 

problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem.  

 

§ 11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w dniu podpisania umowy, posiadać umowę 

ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której 

mowa w postanowieniu § 3 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej 

kwoty.  

2. Nie później niż w dniu podpisania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany okazać 

Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia 

w wymaganym zakresie  

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacić na swój koszt 

składki ubezpieczeniowej z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawarł ubezpieczenia w terminie określonym w § 11 

ust. 1 Umowy lub nie dokonał terminowej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca udziela Zmawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy 

(wykonane prace, instalacje oraz dostarczone materiały) na okres …………. miesięcy licząc 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, iż jeżeli producent 

wbudowanego materiału, instalacji udzieli dłuższej gwarancji, to po upływie gwarancji 
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udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje dalej gwarancja producenta (na warunkach 

przez niego określonych).  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

4. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy. 

5. Termin rękojmi za wady fizyczne wynosi ……………… miesięcy. Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, m.in. poprzez ich naprawę 

bądź wymianę, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 6 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe  

w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskiwania zgody sądu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

9. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 8 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.   

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

11. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 

adres e-mail: ………………………………………..  

12. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 

udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień Zamawiającego na podstawie art. 

558 § 1 kodeksu cywilnego).  

15. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą na wezwanie Zamawiającego, co najmniej 

1 raz w roku. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie później niż na 

30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz 

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 

rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż 

w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, 

chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania zgody Sądu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 

pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 18. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych. 

20. Jeśli karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń przewidują dokonywanie przeglądów i 

serwisów płatnych w okresie gwarancji ich koszt ponosi Wykonawca.  

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych 

z wykonaniem robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych stanowiących przedmiot 
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niniejszego zamówienia. Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania. Wykonawca na każdym 

etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzania dodatkowych pracowników lub 

wymiany tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców 

zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu 

zamówienia stosuje się odpowiednio. Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia 

uregulowana w projekcie umowy.    

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia przesłania 

wezwania, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty 

zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż 

w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14. Zamawiający może także 

odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 16 , w związku z 

czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 15. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 
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wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w zakresie terminu końcowego i 

częściowego wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 7 lit. b w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki,  

b) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub 

nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie 

zostanie uzupełnione w ciągu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy 

– w wysokości 1 500,00 zł 

c) za zwłokę w usuwaniu wad w Przedmiocie umowy,  

– w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad - nie więcej niż 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 

umowy; 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której 

mowa w § 5 ust. 11 umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 umowy, 

e)  w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy niezapłaconej należności za każdy dzień 

zwłoki, 

f)  w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

g)  w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany –  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

h)  w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 6 umowy, 

i)  w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy 

– w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, 
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j)  za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu,  

o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy, 

k)  za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 

umowy – w wysokości po 1 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 

którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

l)   w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 0,1 % wartości brutto tej umowy, za każdy 

dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać 

dokonana, 

m)  za brak obecności kierownika budowy na placu budowy – w wysokości 2 000,00 zł za 

każdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności (przy wymaganiu, 

aby pojawił się na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu). 

n)   niezastosowania się i niewywiązywania się z zasad DNSH w wysokości 5 000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek.  

2. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje lub zrealizował Przedmiot umowy w 

sposób niezgodny z zasadą DNSH, w szczególności poprzez: 

a) Zastosowanie rozwiązań technicznych lub materiałowych istotnie pogarszających 

wpływ inwestycji na środowisko w stosunku do przyjętych a audycie energetycznym i 

OPZ,  

b) Naruszenie przepisów dotyczących gospodarki odpadami, skutkujące powstaniem 

szkody w środowisku,  

c) inne działania skutkujące ryzykiem nałożenia na Zamawiającego korekty finansowej 

lub uznania wydatków za niekwalifikowalne, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 

karę umowną w wysokości do 100 % wynagrodzenia brutto, odpowiednio do wagi 

stwierdzonego naruszenia i jego skutków.   

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z 

faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

5. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
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7. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 

do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 umowy. 

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle własnego 

uznania: 

a)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

………………………………………………. 

b)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres e-

mail: …………………………………………………………………… 

9. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 jest: 

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

b)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 8 lit. b)  

 

§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

b) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za 

wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, jeżeli: 

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące Przedmiot umowy,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 
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Inspektora/Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy 

pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu 

terminu 3 dni roboczych, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

c) gdy zwłoka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,  

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 14 dni, 

e) gdy Wykonawca nie przedłożył polisy lub nie zapewnił ciągłości polisy 

ubezpieczeniowej (OC) w okresach wynikających z § 11 umowy, 

f) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 

pkt 1) ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych prac. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 

ust. 1.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
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e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

f) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

g) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidłowo wykonane do 

dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 

podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty 

za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

7. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 7 usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odbioru, o którym 

mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i 

ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i 

ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania na to zgody Sądu. 

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

11. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania 

procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany 

jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 

5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
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umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i 

gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione 

materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy  

oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

15. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 5-11 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę, bez konieczności uzyskania zgody Sądu.  

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie …………………………… w wysokości 5 % ceny brutto 

wykonania Przedmiotu umowy, co stanowi kwotę: …………………………………… zł (słownie: 

……………………………………… 00/100).           

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne lub gwarancji powstałych od dnia odbioru końcowego.  

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i 

gwarancji za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 

lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia. 

6. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona 

w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

8zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji. W 

trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 
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9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 

umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej 

kary umownej lub innego zobowiązania pieniężnego i wyznaczeniu mu 7 dniowego 

terminu zapłaty tej kary lub innego zobowiązania finansowego. Jeśli kwota uzyskana z 

faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,   

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

a) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, 

akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

b) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 

żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących Przedmiot umowy lub 

wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących Przedmiot umowy 

przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub 

wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

c)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi 

w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 

Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do 

wykonania robót przez innego Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 

przedłużenia terminu realizacji; 

d) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 

stanowiących Przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 

uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy 

czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 

o którym mowa w § 3 ust. 1,  

e) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy, 

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy 

o dofinansowanie zadania. 

i) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy 

z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 
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przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie wynikającym z tych przepisów, 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka  

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 

przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto 

o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 

wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie 

wykonano; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
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- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę  

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia 

przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że 

zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów 

wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, 

a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych 

i ZUS).  

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt a) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością 

podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po 

zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów  

i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą).  

W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie 

zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt b) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 14, ulegnie 
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zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń 

osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o 

których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej tych osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt c) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10,  ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 14. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt b) 

i c) jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia 

wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, 

a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub 

minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń 

publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 

będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną 

kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia  

oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt b) i c) mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt a) umowy mogą zostać 

dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 

wynikają te zmiany.  

13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 

audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   
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12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez Inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 20 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających 
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w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie 

z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

4. Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w 

związku z umową będą w pierwszej kolejności rozwiązywane poprzez zawarcie ugody (gdy 

istnieje taka możliwość) lub mediacje. Gdy próby polubownego rozwiązania sporu nie 

przyniosą rezultatu, wówczas zostanie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

3) Opis Przedmiotu Zamówienia,  

4) Wzór raportu potwierdzającego realizację zasady DNSH.  

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 


