zatgcznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.18.2026

Umowa nr ....ZDP.2026

W dNiu eeeeeveecereaennes r. pomiedzy:

Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktorego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

zwanym w dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym pPrzez: ............ee.. -

zwanym w dalszej czeSci umowy ,WYKONAWCA” reprezentowanym Prz€z:  ...eceeeeevecveeenens -

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powia-

towej nr 3315D w Ludwikowicach Ktodzkich”

Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy okreslajg nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), w tym zmiany tresci SWZ oraz odpowiedzi na pytania
udzielone w toku postepowania - stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) dokumentacja projektowa, w tym w szczegdlnosci: plan zagospodarowania terenu, rysunki (w tym
przekroje konstrukcyjne), projekt statej organizacji ruchu oraz inne opracowania projektowe - sta-
nowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

3) szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

4) oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W przypad-

ku rozbieznosci lub watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu lub sposobu wykonywania

robot, a takze zakresu praw i obowigzkdéw Stron, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci doku-
mentow:

1) dokumentacja projektowa;

2) SST;

3) SWZ wraz z wyjasnieniami i zmianami;

4) oferta Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac przedmiot niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej staran-

nosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowie-

niami niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST i powszechnie obo-
wigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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10.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z terenem realizacji zamdwienia oraz
warunkami jego wykonania, w szczegdlnosci poprzez analize dokumentacji oraz mozliwos¢ dokonania
wizji lokalnej, i uwzglednit te okolicznosci przy kalkulacji wynagrodzenia.

Wszelkie roboty wynikajgce z dokumentacji projektowej lub SST uznaje sie za objete przedmiotem
zamoéwienia i wynagrodzeniem Wykonawcy, o ile byly mozliwe do przewidzenia przy zachowaniu nale-
zytej starannosci.

Strony postanawiajg, ze ilekro¢ w Umowie jest uzyte okreslenie ,,dni”, nalezy przez to rozumieé ,,dni
kalendarzowe”, natomiast przez ,dni robocze” - dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

§2
Termin i zakres obowigzywania umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia zawar-
cia umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do zaopiniowania projek-
tu czasowej organizacji ruchu (COR), w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rze-
czowo-finansowego, o ktdrym mowa w § 10, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 7 dni roboczych od dnia tacznego
spetnienia nastepujgcych warunkdéw:
1) przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
czasowej organizacji ruchu (COR);
2) zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
3) przedtozenia dowodu zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 13.
Zamawiajgcy zastrzega, ze termin przekazania terenu budowy moze ulec przesunieciu, jezeli Wyko-
nawca nie dopetni obowigzkéw okreslonych w ust. 2-3, przy czym opdznienie to wynikajgce z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, nie stanowi podstawy do wydtuzenia terminu realizacji.
Opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego moze stano-
wic¢ podstawe do zmiany terminu realizacji Umowy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze czynnosci przygotowawcze, w szczegdlnosci opracowanie i zatwier-
dzenie projektu czasowej organizacji ruchu (COR) oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie
wplywajg na bieg terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.
Za date zakonczenia robdt uwaza sie date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kornco-
wego, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI), pod warunkiem faktycznego wy-
konania robét zgodnie z umowa, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
Wszystkie prace objete przedmiotem zamodwienia powinny by¢ wykonywane w terminach,
w zakresie i w sposobie wykonania okreslonych w niniejszej Umowie, SWZ oraz SST wraz z zatgcznika-
mi do tych dokumentéw.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenistwo ruchu drogowego oraz za utrzymanie przejezdnosci na
odcinku prowadzonych prac od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy az do momentu
odbioru terenu budowy przez Zamawiajgcego.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zatwierdzenie materiatow i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
2) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 4;
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3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);

4) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej;

5) wyznaczanie termindw odbioréw robét;

6) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, naleznego za wykonane i odebrane prace;

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréow:

1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajgcych,

3) koncowego catosci robét,
4) gwarancyjnych,

5) ostatecznego.

3. Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiaja-
cego Inspektor Nadzoru Inwestorkiego.

4. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wy-
konawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce za-
konczenia robot.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci, do ktdrych jest zobowigzany na podstawie
niniejszej Umowy, bez zbednej zwtoki.

§4
Personel Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy ustanawia jako swojego reprezentanta do spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy - ... (tel. ey @-mails s )

Reprezentant Zamawiajgcego nie jest uprawniony do wydawania polecen dotyczacych realizacji robot
ani do zmiany postanowiert Umowy.

2. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) - ............... (tel.
............. ; e-mail: innl)

3. Osoba wystepujgca w imieniu wskazanego w ust. 2 podmiotu bedzie dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane. Ponadto Inspektor reprezentuje interesy Zamawiajgcego
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt ze specyfikacjami technicznymi, zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniej-
szej umowy.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do zmiany postanowien Umowy ani do zacia-
gania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawia-
jacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ do-
konana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Dane Zamawiajgcego, na ktore nalezy kierowac korespondencije (Adres korespondencyjny):

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
ul. Wyspianskiego 2K

57-300 Ktodzko

tel: 74 868 01 ....

€-Maill s

§5
Narady koordynacyjne
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
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z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i (jezeli sq ustanowieni) inspektoréw nadzoru
oraz innych zaproszonych oséb. Narady koordynacyjne odbywajg sie z czestotliwoscia nie rzadziej niz
jeden raz w miesigcu, a w razie potrzeby - takze czesciej.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

4. Inspektor informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu, po tym terminie ustalenia uwaza sie za
przyjete przez Strony, z zastrzezeniem, ze nie stanowig zmiany postanowiern Umowy.

§6
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t. j.
Dz. U.z 2025 r. poz. 418 ze zm.),

2) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SWZ, przy uzyciu pra-
cownikéow zatrudnionych na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych
w SW¢7Z,

3) kazdorazowe uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiany lub odstepstwa od dokumen-
tacji projektowej, SST lub Umowy,

4) kontrola jakosci materiatéw, robét i prac zgodnie z postanowieniami SWZ,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawi-
dtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robdt,

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét i prac usuniecie poza te-
ren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu bu-
dowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

8) informowanie Inspektora o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot i prac zanikajgcych,

9) informowanie Inspektora o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robét
i prac lub termin zakoriczenia robdt,

10) niezwtoczne informowanie Inspektora o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania, uzyskanie wymaga-
nych prawem uzgodnien,

12) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

13) przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw umow o podwykonawstwo oraz projektow aneksow do
tych umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektéw ich zmian, oraz po-
Swiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo na roboty bu-
dowlane oraz anekséw do tych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, i ich zmiany z zachowaniem termindéw i ustalen okreslonych w § 9 niniejszej umowy,
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14) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo oraz anekséw do tych umodw, ktédrych przedmiotem s3 dostawy
i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindéw i ustalen okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

15) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz 0soéb trzecich wynikte na sku-
tek prowadzenia robodt i prac lub innych dziatan Wykonawcy,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw przezna-
czonych do wykonania robdt i prac od chwili rozpoczecia robét i prac do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy,

17) przedktadanie na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego najbardziej aktualnych drukéw RCA - za-
nonimizowanych w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (sktadanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych), potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne tj. prace rozbiérko-
we, roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wykonanie oznakowania poziomego, ktérych wykona-
nie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy, wskazane i opisane w SWZ, nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zgdanych dowodoéw i dokumentdw, traktowane bedzie jako nie-
wypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych prace fizyczne.

2. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 11) i 12). Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

3. Wykonawca w ostatni pigtek kazdego miesigca przedstawi Zamawiajgcemu miesieczne sprawozdanie z
postepu prac, zawierajgce podsumowanie minionego miesigca oraz wyjasnienia ewentualnych odchy-
len od planu. Raport obejmowac¢ bedzie rdwniez szczegdtowy plan prac na kolejny miesigc (w rozbiciu
na dni), dokumentacje fotograficzng dokumentujgcg postepy oraz liste obecnosci kierownika budowy.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 17 umowy, a w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia wymogéw opisanych w ust. 2 pkt
17 umowy i dokonywania ich oceny,

2) iadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogow
opisanych w ust. 2 pkt. 17 umowy,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

5. Przy wykonywaniu uprawnien, o ktéorych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce
o przedtozenie ponizej wskazanych dowodow:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenie w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z wytaczeniem danych
niezbednych do identyfikacji zatrudnienia,

3) pisemnego oswiadczenia od osoby wykonujgcej wskazane w ust.2 pkt 17 czynnosci, ze jest
zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodoéw
i dokumentdw, traktowane bedzie jako niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 17.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz per-
sonel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbed-
nym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .......ccccevveeee. (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia pu-
blicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzecie-
go) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia te-
go podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity pod-
stawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamé-
wienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykona-
nie przedmiotu Umowy.

§8
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia jako swojego reprezentanta do spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy - ............... (tel. ey @-mails e, )

tel. ey @-mail e,
Wykonawca potwierdza, ze osoba wskazana jako Kierownik Robét Drogowych, dostepna bedzie w
czasie realizacji robot oraz w sytuacjach wymagajgcych niezwtocznej interwenciji.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowa, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie odpowiednie do funkcji jakie
zostang im powierzone oraz spetniajgce wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
jak réwniez posiadajgce uprawnienia do wykonywania prac, o ile s3 one wymagane przepisami
szczegdlnymi.
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W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie postepo-
wania o udzielenie zamdwienia ,,Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany w formie pisemnej
uzasadnié¢ zmiane i w terminie 7 dni od zaistniatej okolicznosci przedstawi¢ w formie pisemnej pro-
pozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zaproponowany kandydat
winien spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (dotyczy to oséb, ktérych
doswiadczenia wymagano w warunkach udziatu w postepowaniu) oraz posiadac kwalifikacje i do-
Swiadczenie takie samo lub wyzsze niz osoba wczesniej zajmujgca to stanowisko. Zamawiajgcy jest
uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan. W przypadku odrzuce-
nia propozycji zmiany, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w formie pisemne] propozy-
cji nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia otrzymania braku zgody ze
strony Zamawiajgcego. Nowy kandydat winien spetniaé wymagania okreslone w niniejszym ustepie.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami ktdrejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa prac,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w ust. 4, nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamdwienia innych osdb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary umownej okreslonej w § 26 ust. 1 pkt. 17), moze stanowic
podstawe do naliczenia kar umownych oraz - w przypadku razgcego naruszenia - odstgpienia od
Umowy na zasadach opisanych w § 28 Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Personel Wykonawcy zobowigzany jest wspdtpracowac z pracownikami Zamawiajgcego w celu pra-
widtowego wykonania zleconych prac.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ by pracownicy Wykonawcy:
1) posiadali przed przystgpieniem do wykonywania prac przeszkolenia w zakresie obstugi sprzetu,
narzedzi oraz kierowania ruchem;
2) realizowali zadania natozone przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;
3) utrzymywali w nalezytym stanie oznakowania sprzetu pracujgcego w ruchu drogowym oraz
oznakowanie terenu prowadzonych prac;
4) przestrzegali przepiséw BHP i prawa o ruchu drogowym.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji wy-
maganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

&9

Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktdrych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za
dziatania wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robot.

Wykonanie czesci zamowienia przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkdow niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot zamdwienia,
o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub z dalszym Podwykonawcg, (przy czym Podwyko-
nawca i dalszy Podwykonawca sktada projekt wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy),a Zamawiajgcy w ciggu 14 dni roboczych od daty
przekazania moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje
projektu umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z ory-
ginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowigzek ten
nie dotyczy umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniej-
szej niz 0,5 % wartosci kosztorysowej brutto niniejszej umowy okreslonej w § 21 ust. 1 niniejszej umo-
wy lub mniejszej bgdz réwnej wartosci 50.000,00 PLN brutto.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od przekazania kopii umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5. w przypadku uméw o podwykonawstwo na roboty budowla-
ne, natomiast w przypadku umow o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w przypadkach przekroczenia terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 4 niniejszego para-
grafu. Niezgtoszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zama-
wiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchy-
lenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwy-
konawce zamowienia na roboty budowlane lub zaméwienia na dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odse-
tek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce, o zgtoszeniu sie Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia o roboty budowlane o dokonanie bezposredniej za-
ptaty, o ktérej mowa w ust. 7. Na zgtaszanie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci danej ptatnosci,
Wykonawca ma 7 dni od dnia doreczenia powyzszej informacji przez Zamawiajgcego. W uwagach Wy-
konawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem podwykonawcy nie-
zwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wy-
sokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, je-
zeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kté-
rych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.
Tryb udzielenia zgody opisany w ust. 5 i 6 powyzej bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzu-
petnien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.
Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zama-
wiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osdb
trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego personelu. Zamawia-
jacy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub
Podwykonawcéw, albo dalszych Podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykona-
nej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.
Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegétowe infor-
macje dotyczgce Podwykonawcéw i jego/ich dalszych Podwykonawcdéw w zakresie prac powierzonych
kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych prace fizyczne, faktur
wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy zamiar Wykonawcy co do powierzenia robodt

budowlanych okreslonemu konkretnemu Podwykonawcy musi zostaé zgtoszony Zamawiajacemu na pi-

Smie nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem tego Podwykonawcy do wykonania takich

robot. Zgtaszany Podwykonawca musi legitymowac sie odpowiednim opisanym w Specyfikacji Warun-

kéw Zamowienia doswiadczeniem w zakresie wykonywania tak powierzonych mu robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie trak-

towana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany termindw zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy umowa z Podwykonawca i z dalszym Podwyko-

nawcy nie moze zawierac postanowien:

1) prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej Umowie ani
pozostajgcych w sprzecznosci z jego ryczattowym charakterem;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia od
uprzedniego dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

3) sprzecznych z wymaganiami dotyczgcymi realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonymi w niniej-
szej Umowie oraz w dokumentach stanowigcych jej integralng czesé, w tym w Specyfikacji Warun-
kéw Zamowienia oraz dokumentacji projektowej;

4) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien do-
tyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i ob-
owigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania sprzeciwu wobec pozo-

statych postanowienn umowy o podwykonawstwo zawartej odpowiednio pomiedzy Wykonawca a Pod-

wykonawcg lub pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.
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Wykonawca zobowigzuje sie natozyé na Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ustugodawcow,
dostawcow oraz producentéw przy pomocy, ktérych realizuje niniejszg umowe, obowigzek ustanawia-
nia gwarancji jakos$ci dotyczgcych wykonanych przez nich prac i robdt oraz dostarczonych przez nich
urzadzen, materiatéw i elementdéw, przewidujgcych prawo do dochodzenia uprawnief gwarancyjnych
rowniez przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ustugodawcdéw, dostawcodw oraz producentdw przy pomocy, ktérych realizuje ni-
niejszg umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych podmiotéw w zwigzku z reali-
zacjg umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu.

W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum Umowy
Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum,
zgodnie z umowa konsorcjum.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot

Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram

powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -

finansowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug

dziatébw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdow

wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie
zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych

w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych beda tgczone w grupy pod

jedna nazwa. Grupy asortymentéw robét powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo -

finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robodt, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych,
itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajgce realizacje przedmiotu

Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,
zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na Teren budowy
w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) ogdblny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli etapy sq



zatgcznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.18.2026

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przewidziane);

3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli etapy
sq przewidziane);

4) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w pkt 1, w terminie 3 dni

roboczych od dnia jego przedfozenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, albo w tym terminie zgtosi uwagi wraz z uzasadnieniem, w szczegélnosci w odniesieniu

do wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu

poprawionego Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w pkt. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo - finansowego.

W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym

w pkt 8, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa,

a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w

zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw robét (jezeli etapy sq przewidziane)

lub Terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu

zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci gdy

poprzednia wersja stanie sie niespdjna z faktycznym postepem robdét lub nie spetnia wymagan

okreslonych Umowga, Wykonawca sporzadzi projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zaopiniowania, a nastepnie Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia. Zamawiajacy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od

dnia jego przedtozenia albo w tym terminie zgtosi uwagi. Brak zgtoszenia uwag w tym terminie uwaza
sie za zatwierdzenie Harmonogramu.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram

rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,

dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci

z postanowieniami Umowy Iub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedfozenia

poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreSlonym w pkt. 16, lub gdy
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przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

niezgodna z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za

kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez

Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robodt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

Terminowi zakoniczenia robét lub okreslonemu terminowi zakornczenia etapu robdt, Wykonawca

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okres$lonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca

na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobdéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robot (jezeli etapy robot

sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca

nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) i do Zamawiajgcego o

przedtuzenie terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane)

i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych
sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowgq lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie roboét lub ich dowolnej czesci z waznych

przyczyn, uzasadnionych okolicznosciami realizacji Umowy, na okres, ktéry uzna za konieczny,

nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 22, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia

robot o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu Kosztow powstatych wskutek

wstrzymania robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia

tempa wykonywania robét budowlanych z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych przepisami
prawa.
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§11
Materialy i sprzet do wykonania przedmiotu Umowy

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie przy uzyciu sprzetu Wykonawcy i z dostarczonych przez niego
materiatow.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i w SST.

3.  Wpykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw (z wytgczeniem badan materiatow
dostarczonych przez Zamawiajgcego) oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robét
okreslonymi w SST.

4. Na kazde zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w terminie do 7 dni od dnia doreczenia zgdania w stosunku do wskazanych materiatéw,
dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2. W przypadku
nieprzedtozenia wymaganych dokumentéw we wskazanym powyzej terminie, zastosowanie bedzie
miata kara umowna wskazana w § 26 ust. 1 pkt 16.

5. Materiaty z rozbiérki zostang niezwtocznie zutylizowane przez Wykonawce, chyba ze materiaty nie
podlegajg utylizacji i pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego zgodnie z SST lub Zamawiajgcy wskaze
inaczej. Materiaty przeznaczone do utylizacji winny by¢ usuniete przez Wykonawce poza teren prac
(pasa drogowego), zutylizowane przez Wykonawce na jego koszt, przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1587 z pdzn. zm.). Nie dopuszcza
sie sktadowania materiatdw przeznaczonych do utylizacji na placach Zamawiajacego. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego w formie pisemnej po dokonaniu utylizacji przedstawi Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia Zadania dokument potwierdzajgcy dokonanie utylizacji. Materiaty
przeznaczone do odzysku nie podlegajg utylizacji.

§12
Ochrona srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobo-
wigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét
terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwa-
runkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy).

3.  Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci sta-
tych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt bu-
dowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.). - ,,ustawa o odpa-
dach”).

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewi-
dzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospo-
darke odpadami.
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Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczen, ktére mogg by¢ docho-
dzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséow z zakresu ochrony $ro-
dowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
potozone nie dalej niz 50 kilometréw od Terenu budowy.

Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je,
za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do
50 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a skta-
dowanie materiatow bedzie prowadzit w sposdb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu
strat materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytutu odpowiedzialno-
$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dot. pracownikéw i oséb trzecich -
powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami i robotami.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytu-
tu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzial-
nosci cywilnej na czas realizacji robét i prac objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) prace i roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét i prac,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody (materialne i osobowe) oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikdw i osob trzecich (w tym uzytkownikéw drogi)
a powstate na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) miedzy innymi w zwigzku
z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych, uzytkowaniem drogi itp.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 3 pkt 2 umowy,
franszyza nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci za szkody istotne z punktu widzenia realizacji
Umowy.
Wykonawca najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy, przedfozy do wgladu Zamawiajagcemu
umowy ubezpieczenia, o ktédrych mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét i prac.
W przypadku trwania umowy a wygasniecia ubezpieczenia Wykonawca winien przedtozy¢ umowy
ubezpieczenia na okres nastepny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od umowy, a wina bedzie po stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie dwdch miesiecy od powziecia wiadomosci przez
Zamawiajgcego powyzszej okolicznosci.
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§14
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony prze-
ciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3.  Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedtozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz przed datg rozpoczecia robét.

§15
Sita Wyisza

Przez Site wyzszg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia.
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga
Strone.

3. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§16
Teren budowy i organizacja robét

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospo-
darowania terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpie-
czenstwa tych osdb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy w sposéb adekwatny do potrzeb od dnia przejecia terenu
budowy do dnia Odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, prébami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upo-
waznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie
zaktécaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢é teren budowy w stanie wol-
nym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z te-
renu budowy.
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Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wtascicieli poses;ji i budynkéw sasiadujgcych z terenem bu-
dowy oraz minimalizowa¢é zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
koncowego robdt.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy niezwtoczne doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu.

W przypadku niewykonania tego polecenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych, Za-
mawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci podmiotowi trzeciemu w zakresie niezbednym
do przywrdcenia nalezytego stanu terenu budowy (wykonanie zastepcze), na koszt i ryzyko Wykonaw-
cy. Koszty te mogg zostac potragcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca jest zobo-
wigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym pro-
jektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakonczeniu robét (jezeli dotyczy).

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowa-
dzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowad roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien do-
stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszko-
dzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

§17

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie INI.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzega-
nych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw
w szczegdlnosci na wysokos$é wynagrodzenia Wykonawecy lub na Termin zakonczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1 lub przekaza-
nia informacji, ktérej mowa w pkt 2., Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na
termin wykonania robdt oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia
tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi INI do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
Jesli wystagpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt 1, ktére nie powstaty z winy Wyko-
nawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce
brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakorczenia robot przewidzianych dla danego etapu robdt
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lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robdét i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych
okolicznosci.

§18
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie roboét
1. W przypadku stwierdzenia przez INI wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Umowag lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach budowlanych stano-
wigcych przedmiot Umowy, INI jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzo-
nych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7
dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdét, Zamawiajacy zwraca

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4, Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i po-
traci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§19
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody INI.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwié INI sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub kto-
ra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci INI.

3. INI dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie-
zwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér
robot Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika bu-
dowy.

4, Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

5. W przypadku niezgtoszenia INI gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub
dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

6. Strony dopuszczajg dokonywanie odbiorow czesciowych, obejmujgcych wyodrebnione elementy
robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do odbioréw czesciowych stosuje sie od-
powiednio postanowienia dotyczgce odbioru koncowego, z wytgczeniem skutkéw finansowych za-
strzezonych wytgcznie dla odbioru korncowego.

7. Odbidr koricowy nastepuje po zakonczeniu catosci robot na podstawie oSwiadczenia kierownika bu-
dowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez INI.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymaga-
ne prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich Zamawiajacego.

9. Zamawiajgcy wyznaczy date i przystgpi do czynnosci odbioru koicowego w terminie do 14 dni robo-
czych od dnia zgtoszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru
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Strony ustalajg, ze czynnosci odbioru kofncowego zostang zakoriczone podpisaniem protokotu odbio-
ru koficowego lub protokotu stwierdzajacego wady w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia rozpoczecia odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia komplet dokumentédw wymaganych
przepisami prawa oraz Umowag, obejmujgcy w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wta-
Sciwych organdw, protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz dokumen-
tacje powykonawcza.

Jezeli w toku odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty nie sg gotowe do odbioru z powo-
du ich niezakonczenia lub wystgpienia wad istotnych (uniemozliwiajacych bezpieczne i zgodne z prze-
znaczeniem uzytkowanie przedmiotu umowy), Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér, wyznaczajac
termin na usuniecie nieprawidtowosci

Stwierdzenie w toku odbioru wad nieistotnych nie uprawnia Zamawiajgcego do odmowy podpisania
protokotu odbioru koficowego. W takim przypadku w protokole uzgadnia sie termin i sposdb usunie-
cia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbio-
ru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

Podpisany bez zastrzezen lub z lista wad nieistotnych Protokét odbioru koricowego robdét stanowi
wytgczng podstawe do wystawienia faktury koricowej

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przed-
stawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiaja-
cego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okre-
sie gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez Za-
mawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usu-
niecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonaw-
cy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzagdzanym po usunie-
ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie
po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru ostateczne-
go.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w pkt 19, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobo-
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wigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§20
Roboty zamienne lub dodatkowe

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgcych
z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, ktérych koniecznos$é ujawnita sie w
trakcie realizacji,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w SWZ,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robdét,

4) pomingc¢ asortyment robodt, ktdry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecern mogg stanowié podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami § 23.

3. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. W przypadku niewykonania polecenia, o ktérym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Zamawiaja-
cy - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy - moze zleci¢ jego wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Koszty te mogg zostaé potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do jego prawidtowego wykonania,
bedace w rozumieniu art. 455 pkt 3 ustawy Pzp robotami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach
odpowiedniej zmiany niniejszej umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§21
Wynagrodzenie
1. Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy Zamawia-
jacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce z oferty Wykonawcy, ktérego definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci: ..................... (stownie: .................... ) plus nalezny po-
datek VAT w wysokOSCi .....cccvereeeenneee. co czyni tacznie cene: ............... (stownie: .................).
2.  Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wyko-
nania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty:
1) robodt wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz SST, w tym réwniez robét nieujetych wprost
w ofercie Wykonawcy lub kosztorysie pomocniczym, lecz mozliwych do przewidzenia przez
Wykonawce dziatajgcego z nalezytg starannoscia;
2) robdt towarzyszacych, tymczasowych oraz organizacyjnych, w tym organizacji ruchu;
3) organizacji, zabezpieczenia i utrzymania placu budowy;
4) wszelkich innych czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa.
3. Postanowienia ust. 2 nie obejmujg robot:
1) wykraczajgcych poza zakres dokumentacji projektowe;j,
2) wynikajacych z wad lub brakéw dokumentacji projektowej, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci przez Wykonawce.
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Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacjg projektowg, SST oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu niedoszacowania, pominiecia lub

btednej oceny zakresu robdt, ktére byty mozliwe do przewidzenia na etapie przygotowania oferty przy

zachowaniu nalezytej starannosci.

Postanowienia ust. 4-5 nie wytgczajg mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych

w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robét wykraczajacych poza zakres dokumentacji projektowej,

2) ujawnienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej, ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

§22

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidiowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT, wystawionej w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 1, powinna zosta¢ wystawiona, zgodnie z ponizszym schematem,
przy czym prawidiowe wskazanie numeru NIP Odbiorcy jest niezbedne dla zapewnienia bezposred-
niego i terminowego przekazania faktury ustrukturyzowanej do jednostki rozliczajacej za posrednic-
twem systemu KSeF:
Nabywca:
Powiat Ktodzki,
ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 8831680036
Odbiorca:
Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku,
ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko, NIP: 8831615352
Do faktury winny by¢ zatgczone: protokdt odbioru, oryginat oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegto-
$ci finansowych w zapfacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwyko-
nawcéw, oryginaty oswiadczen Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy ioryginaty oswiadczen dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finan-
sowych wobec Podwykonawcow.
Naleznosc¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajacego przelewem na nizej podane konto Wy-
konawcy:
DANKE ittt st he st s etk ea ekt bt s ek eae e S aea et ea she st et eae et aea bt eae st aen bt eais
LATA = ol 11 T LU TR ,
ktére widnieje na tzw. ,BIALE) LISCIE” podatnikéw VAT, z wytaczeniem oferentdw, ktdrzy nie sa zobli-
gowani doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w
danych. Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i nie wyma-
ga aneksu do Umowy, o ile nowy rachunek widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako po-
datnicy VAT.
Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. , Bia-
tej liscie” podatnikdéw VAT, wéwczas zamawiajacy zastrzega, ze ptatnosé bedzie dokonana na inny ra-
chunek wykonawcy, ktéry bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego
rachunku zamawiajgcy wstrzyma ptatnos$¢ do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry be-
dzie figurowat na ,Biatej liscie” podatnikéw VAT.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
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Przez prawidtowo wystawiong fakture rozumie sie fakture VAT, w tym fakture ustrukturyzowang wy-
stawiong za posrednictwem Krajowy System e-Faktur (KSeF), opatrzong unikalnym numerem identyfi-
kujgcym KSeF, zawierajgcy prawidtowe oznaczenie stron zgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu, nazwe
zadania oraz kwote zgodng z protokotem odbioru.

Za date otrzymania faktury przez Zamawiajacego uznaje sie date nadania fakturze numeru identyfiku-
jacego w systemie KSeF, o ile faktura nie zostata odrzucona przez system. Faktura odrzucona przez
KSeF uznawana jest za niewystawiona.

Niezaleznie od udostepnienia faktury w KSeF, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawia-
jacemu wizualizacji faktury w formie elektronicznej (PDF wygenerowany z KSeF lub wiadomos¢ e-mail
zawierajgca link do pobrania faktury) w terminie do 3 dni roboczych od dnia nadania numeru KSeF, wy-
tacznie w celach informacyjnych i organizacyjnych.

Wszelkie btedy lub nieprawidtowosci w fakturach korygowane sg wytgcznie przez Wykonawce poprzez
wystawienie faktury korygujacej w KSeF. Zamawiajgcy nie wystawia not korygujgcych. W przypadku
doreczenia faktury zawierajacej btedy lub faktury niekompletnej, termin ptatnosci biegnie od dnia do-
reczenia faktury korygujacej lub uzupetnienia brakujgcych dokumentow.

Faktury mogg zawierac zataczniki wytgcznie w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o podatku od
towardw i ustug.

W przypadku wystgpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o ktérej mowa w przepisach ustawy
o podatku od towardw i ustug, Wykonawca moze wystawic fakture poza KSeF i przekaza¢ jg Zamawia-
jacemu w formie elektronicznej. Faktura taka ma charakter tymczasowy i podlega obowigzkowemu
przestaniu do KSeF niezwtocznie po ustaniu awarii, w terminach wynikajgcych z przepiséw prawa.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw. Nietermino-
we regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw sta-
nowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania sptaty wobec
Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 6471 KC i potrgcenia kwoty rownej tej
naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (chocby jeszcze niewymagalnej) na
co Wykonawca wyraza zgode lub dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i
dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 25.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce
z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za roboty przez
nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptfate faktur przejsciowych lub faktury korncowe;j
w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczenn podwykonawcéw i dalszych Podwyko-
nawcéw do czasu przedfozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawcdw lub przedtozenia cesji wymaganej naleznosci.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za wykonane
prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkol-
wiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie uczynic
wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajgcym istnienie wierzy-
telnosci, ktorych przelewu Wykonawca ma zamiar dokonaé pod warunkiem uzyskania na to zgody Za-
mawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajgcg z niniejszej umowy lub zwigzang
z niniejszg umowa z kazdg wzajemng ptatnoscig, rdwniez niewymagalng, nalezng Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
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§23
Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecern wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie pomocniczym, cena jednostkowa okres$lona
w kosztorysie pomocniczym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§21i§22.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 20 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie pomocniczym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akcep-
tacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét. Kalkulacje winny byé sporzadzone ze
$rednich cen robdt lub kalkulacyjnych wskaznikdw narzutdéw, stawki robocizny kosztorysowej, materia-
téw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od srednich cen publikowanych we wskazanym przez Wy-
konawce, biuletynie krajowym publikowanym przez profesjonalnych doradcéw analizujgcych rynkowe
ceny robdt budowlanych lub inzynieryjnych lub remontowych od minimum 5 lat i opublikowanych nie
pozniej niz pdt roku przed dniem, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana (z ostatniego dostepnego wy-
dania, dla kwartatu sporzadzania wyceny), a w przypadku robdt, ustug i dostaw, dla ktdrych nie okre-
$lono cen materiatéw, pracy sprzetu i transportu, wg cen Dostawcow, Ustugodawcow, Podwykonaw-
céw lub Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (dalej jako: KNR), a w przypadku robét, ustug i dostaw, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalku-
lowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wia-
snych wyliczeniach.

4. Wpykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢ Zamawiajgce-
mu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych
zmian.

5. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 dotyczy¢ bedg rowniez robét dodatkowych wprowadzonych i realizowa-
nych zgodnie z umowa.

§24
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .... miesiecy (zgodnie
z Ofertg Wykonawcy). Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy nie wyklucza mozli-
wosci, niezaleznego od tej gwarancji, dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi.
Okres udzielanej przez Wykonawce rekojmi na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej przez
Wykonawce gwarancji na przedmiot umowy.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru korncowego, a w przypadku gdy stwierdzo-
no wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu
usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem
tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy — po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy — moze zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku gwarancji i rekojmi - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji dodatkowo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwaran-
cyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w formie pisemnej akceptacje Zamawiajgcego dla technologii

usuniecia wad. Prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego beda uznane za wadliwe i nie zostang

odebrane przez Zamawiajgcego.

§25

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wyko-
nawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczet zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate
kar umownych. Zabezpieczenie jego forma itres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Za-
bezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj.
KWOLE: w.vvvieeceeeece et et zt (stfownie: oo zt .../100)
W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego
Wykonania UmMowWy W fOrMIE ...t st
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowa-
to moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych oko-
licznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabez-
pieczenia.
Kwota w wysokosCi: ....oceeveveeecrecinreene. Z (STOWNIE: vt /100) stanowia-
ca 70% pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia odbioru koncowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. e, zt  (stow-
I et itteeete et tettesste et e et e sbe et eesatssaess seesteesessabesabe st estbebe st ssabeetesanesraeenne eas /100), zostanie zwrdcona nie pdi-
niej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W sytuacji, wystgpi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabez-
pieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo po-
traci¢ wartosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wy-
konania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmia-
na formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejsze-
nia jego wysokosci.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku
nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy
jest uprawniony do zaspokojenia swoich roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Za-
bezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odset-
kami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktédrym byto ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienale-
zytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wyko-
nawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpie-
czenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychcza-
sowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w termi-
nie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 26
Kary umowne i wykonanie zastepcze

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1
umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10.000,00 zt (stownie dziesiec
tysiecy 00/100 PLN), za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub w okresie gwarancji i
rekojmi z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie piec tysiecy
00/100 PLN), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 19 ust. 12 na usuniecie wad lub wynikajgcego z karty gwarancyjnej,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
1 dzien - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie pie¢ tysiecy 00/100 PLN), za kazdy dzien przerwy
ponad jeden dzien

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 %
kosztorysowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 umowy, Zamawiajacy za-
chowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji co do efektéw prac
dotychczas wykonanych,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wyko-
nawca lub inny niz podwykonawca czy tez dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zama-
wiajgcego - kare umowng w wysokosci 5.000,00 zi, (stownie pieé tysiecy 00/100 PLN), za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robot objetych przedmiotem umowy przez taki nieu-
prawniony podmiot,
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6)

7)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Robdt Drogowych, bedg wykonywaty inne osoby
niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy
00/100 PLN) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania takiej czynnosci przez nieupraw-
niong osobe,

jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robét nie przedtozy do zaakceptowania projektu umo-
wy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty lub projektu aneksu do tej umowy lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy 00/100 PLN) za kazdy ujaw-
niony przypadek takiego naruszenia,

jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany - w kazdym przypadku naruszenia takiego obowigzku w wysokosci
500,00 zt (stownie: pie¢set 00/100 PLN) za kazdy dzier przekroczenia terminu, o ktérym mowa
w § 9 ust. 6, jednakze w jednym przypadku nie wiecej niz 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy
00/100 PLN). Potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty lub jej zmiana winna by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiaja-
cego projektem umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty, lub projektem jej
zmiany,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom, w wysokos$ci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy 00/100 PLN) za kazdy przypa-
dek braku zaptaty wynagrodzenia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100 PLN) za kazdy dzien
op6znienia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagro-
dzenia, w sytuacji gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo przewidujg termin zaptaty
dtuzszy niz okreslony w § 9 ust. 4 umowy - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100
PLN) za kazdy taki ujawniony przypadek,

jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 17 lub przedtozy w
tym zakresie tylko czesciowgq, niepetng informacje, nieobejmujgcg wszystkich osdéb, o ktdrych
mowa w § 6 ust. 1 pkt 17, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc 00/100 PLN) w kazdym
ujawnionym takim przypadku. Kara umowna moze byé naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej
samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby moze by¢ ona natozona wytacznie jedno-
krotnie w kazdym miesigcu kalendarzowym,

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z oryginatdw oswiadczen, o
ktorych mowa w § 22 ust. 3 w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 PLN) za kaz-
dy taki przypadek z tym, ze nie wiecej niz 5. 000, zt (stownie: piec tysiecy 00/100 PLN) w sto-
sunku do jednej faktury,

500,00 zt - za kazdy przypadek w ktérym Zamawiajacy stwierdzi, iz zabezpieczenie przez Wyko-
nawce realizowanych robét jest niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (tj.
m.in. gdy oznakowanie jest niekompletne lub stoi w ztej odlegtosci od miejsca prowadzonych
prac, wprowadzone oznakowanie jest nieczytelne lub po zakoriczonych pracach oznakowanie
nie zostato zdemontowane z drogi krajowej); niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy nie do-
pusci do kontynuowania robdt w dniu nastepnym bez doprowadzenia przez Wykonawce do
zgodnosci oznakowania z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

za zwtoke w realizacji obowigzku okreslonego w § 11lust. 5 - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki
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16) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce warunku udziatu w realizacji Umowy oséb, o ktdrych
mowa w § 8 z zastrzezeniem § 8 ust. 5-7 umowy lub za naruszenie o ktérym mowa w § 10 ust.
7 Umowy - w wysokosci 1 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

17) za zwloke w opracowaniu i przedtozeniu do zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu
(COR), o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

18) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 oraz § 10 Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych niezaleznie od siebie i ma prawo docho-
dzi¢ kazdej z nich niezaleznie od siebie.

3. taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 30% wynagrodzenia brut-
to, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 Umowy.

4. W razie gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zachowuje mozliwosé¢ docho-
dzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych na
zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

5. Postanowienia o karach umownych, zachowujg swa moc w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktdrakolwiek ze Stron albo rozwigzania umowy.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonywania postanowien Umowy.

7. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, jak tez

w przypadku nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo, bez upo-
waznienia przez Sad, zleci¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej wybranej wedtug wtasnego
wyboru na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w formie pisemnej do usuniecia
nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w wezwa-
niu nie krétszego niz 3 dni roboczych.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia naliczonych Wykonawcy kwot kar umownych,
z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy (réwniez niewymagalnej) lub moze zgdac wyptaty z zabez-
pieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca w terminie podanym w nocie obcigzeniowej wskazujacej kwote naliczonych kar umow-
nych, dokona zaptaty kary umownej, pod rygorem naliczenia maksymalnych odsetek za opdznienie,
liczonych za kazdy dzien opdznienia.

§ 27
Zmiana Umowy

1. Zmiany Umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w granicach i na zasadach okreslonych w art. 455
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

2. W zakresie objetym umowg, Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do realizacji z punktu
widzenia Zamawiajgcego, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt lub ustug objetych kosztorysem pomocniczym,
2) pominiecie jakichkolwiek robot lub ustug,
3) wykonanie nieprzewidzianych robét lub ustug, niezbednych do prawidtowego utrzymania obiek-

téw inzynierskich, w szczegdlnosci zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Przy czym Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna wartos¢ lub wielkosé swiadczenia stron mimo wpro-
wadzonych zmian nie moze by¢é mniejsza niz 80% wartosci wynagrodzenia netto o ktérym mowa
w § 21 ust. 1 Umowy. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie unie-
wazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany
- na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia.
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4.

Zmiana Umowy wymaga zgodnego oswiadczenia woli obu Stron, z zastrzezeniem przypadkow prze-

widzianych przepisami prawa.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian do niniejszej umowy:

1) zmian koniecznych do wprowadzenia z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

2) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia jednej lub obu Stron;

3) jezeli powstang rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktdrych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdéb, a zmiana tresci Umowy bedzie umoz-
liwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej in-
terpretacji jej zapisdw przez Strony;

4) w przypadku realizacji rob6t dodatkowych badz zamiennych, ktérych wykonanie jest konieczne do
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu
zakonczenia przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robodt, a takze zmiane
wysokosci wynagrodzenia obliczong z zasadami z ktérych mowa w § 23;

5) wydtuzenia termin zakonczenia realizacji w przypadku wystgpienia opdznienia w wydaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych wtasciwe organy lub gestorzy sieci uzbrojenia sg zo-
bowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepi-
sach prawa, w ktérych ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia i itp., powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakoriczenia przedmiotu umowy o okres czasu trwania tych opdz-
nien oraz ich wptywu na wykonanie przedmiotu Umowy;

6) wydtuzenia terminu Zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej”, przez ktorg
rozumiec sie bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec t3czacej Strony wiezi prawnej o charakterze nie-
zaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢, i ktéremu nie mogty zapobiec przy za-
chowaniu nalezytej starannosci i zaistnienia koniecznos$ci wydtuzenia terminu zakonczenia realiza-
cji umowy na skutek zaistnienia ,,sity wyzszej”. Za ,site wyzszg”, warunkujgcg zmiane umowy uwa-
zac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki ter-
rorystyczne. O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej” i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robdt z tego powodu, bedzie decydowaé Zamawiajgcy w trakcie realizacji robot, po
ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy

7) wydtuzenia terminu w przypadku wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robét zgodnie z SST o okres wystepowania tych warunkéw. Wystepowanie nieko-
rzystnych warunkéw musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8) w przypadku wystgpienia sytuacji o ktérych mowa w ust. 1 zmianie moze ulec wysoko$¢ wyna-
grodzenia oraz termin wykonania umowy.

9) zmiane sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze nasta-
pi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiaja-
cego, w szczegolnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych
zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg

Dopuszcza sie zmiane ceny umownej przedmiotu zamowienia w przypadkach okreslonych w art. 436

pkt 4). lit b). ustawy Pzp. Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowata wytacznie te czesé

wynagrodzenia, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie regulacji prawnych bedacych podstawa zmiany i wy-
tacznie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawecy z tego tytutu.

Wprowadzenie odpowiedniej zmiany ceny umownej przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 5,

wymagaé bedzie wykazania przez Wykonawce poniesionych kosztéw. Zgtoszenie zgdania przez Wy-

konawce wymagac bedzie udokumentowania poniesionych kosztéw. Zamawiajgcy dokona weryfikacji
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zadania w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty ztozenia wniosku o zmiane ceny umownej przed-

miotu zamodwienia wskutek zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w art. 436 pkt 4). lit b) ustawy

Pzp.

§28
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1)

10)

11)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpie-
nie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach;

Wykonawca nie rozpoczat, w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy, robét lub ich etapu
bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozone-
g0 na piSmie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od po-
wziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych oko-
licznosciach;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci
na rzecz swoich podwykonawcéw z tytutu robdt odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o po-
wyzszych okolicznosciach.

nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z rea-
lizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemne-
go wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca roboty lub ich czes¢ lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajgcego,
podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ......... (podmiot trze-
ci);

po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego tj., co najmniej 2-krotnego doko-
nywania, na zasadach o ktérych mowa w § 9 ust. 7, bezposredniej zaptaty wymagalnego wyna-
grodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ dokonania, na zasadach o ktérych mowa w § 9
ust. 7, bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy brutto okreslonej
w § 21 ust. 1,

wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sagdowe, w tym upadtosciowe albo napraw-
cze, administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czesci
Umowy

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umo-
wie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
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2) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania pro-
tokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicz-
nosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicz-
nosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza

30 dni;
5) Na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej
niz 60 dn.
3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiad-

czenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4, W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obo-
wigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie moga by¢ wy-
korzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli od-
stapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz ro-
bot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwitocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowie-
dzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wy-
konane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przed-
stawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcy z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczo-
wo- finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie koszto-
ryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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a) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofer-
tg, a ilosci wykonanych robdét z ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, braku-
jace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako sSrednie) za
okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowied-
nich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Za-
mawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspekto-
ra nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robodt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a
ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku od-
powiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§29
Ochrona danych osobowych

1. W zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy kazda ze stron bedzie samodzielnie i niezaleznie od
drugiej strony odpowiadacd za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO”).

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajgcego jest Dyrektor Zarzagdu Drég Powiato-
wych w Ktodzku. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ......

3. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacjg Umowy (w
tym osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg), ktérych dane osobowe w jakiejkolwiek
formie bedg udostepnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu o fakcie rozpoczecia przetwarzania
tych danych osobowych przez Zamawiajacego.

4. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, ktérych dane
osobowe przetwarza Zamawiajacy aktualnej klauzuli informacyjnej dostepnej na stronie interneto-
wej: https://zdp.bip.klodzko.pl/index.php?n=i&menu=336#tresc_main, oraz przeprowadzenie wszel-

kich innych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyj-
nego okreslonego w RODO wobec tych oséb. Zmiana przez Zamawiajgcego tresci klauzuli informacyj-
nej dostepnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania obowigzkéw wskazanych powyze;j.

§30
Zbycie wierzytelnosci
1. Wykonawca nie moze przeniesé¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaz-
nosci przela¢, przekazaé, zastawic, potraci¢ lub dokona¢ innej czynnosci wywotujacej podobne skutki,
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jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, na osoby trzecie. Za-
mawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie ww. czynnosci, dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérych wynagro-
dzenie bytoby regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wynikajacej z Umowy muszg podpisac tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§31
Postanowienia koricowe
1. Strony podajg adresy do korespondencji:
1) Zamawiajacy: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl, tel. 74/868 01 80

2) WYKONAWEA: coiveieieeieeeeereet et ettt e s s s ene ,
Ml oo, ytele ,
2. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy. Zawiadomienie

0 zmianie danych strony przekazujg sobie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Stosowanie
nowych danych jest skuteczne od momentu poinformowania drugiej strony o zmianach.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
a w szczegdblnosci przepisy Prawa zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiajgcy oraz Wykonawcy podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania sporéw,
ktére mogg powstac¢ pomiedzy nimi.
5. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, wszelkie spory wynikajgce z Umowy podlega-
ja rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajacego.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci aneksu, podpisanego przez
obie strony pod rygorem niewaznosci, chyba ze w tresci Umowy przewidziano inacze;j.
7. Umowe niniejszg sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.
8. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), w tym: ewentualne zmiany tresci SWZ oraz odpowie-
dzi na pytania na etapie przetargu; [o ile wystepujg]l; Opis Przedmiotu Zamowienia wraz
z zatgcznikami (OPZ),
2) SST;
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA


mailto:sekretariat@zdp.klodzko.pl

		2026-04-17T09:44:34+0200




