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Projektowane postanowienia umowy 

 

Projekt Umowy 

 

Umowa nr …. 

zawarta w dniu .................. r. w Kobylinie pomiędzy: 

 

Gminą Kobylin z siedzibą Urzędu Miejskiego, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Kobylina – Tomasza Lesińskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Sławińskiej,  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a  

…………………………………………………………...............* zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez:  

..........................................................................,  

łącznie zwanymi „Stronami”, a z osobna „Stroną”.  

 

 
§ 1 

Przedmiot umowy. 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Remont drogi 

gminnej w Długołęce na działce nr 655 
Szczegółowy zakres robót, którego realizacja wynika z niniejszej Umowy określają, stanowiące jej 
integralną część, następujące dokumenty:  

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami do treści 

SWZ, udzielonymi przez Zamawiającego oraz Umowa, 

b) Przedmiar robót 

c) Oferta Wykonawcy. 

1. Jeżeli w trakcie realizacji robót w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub 

rozbieżność to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc 

pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. Dokumenty opisujące przedmiot Umowy 

należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć 

zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności.  

2. Wykonawca oświadcza, że:  

a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych będących 

przedmiotem umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości 

sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich 

obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, 

b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 

Współpracowników, Kontrahentów oraz Podwykonawców, w wykonywaniu czynności 

przewidzianych  

w niniejszej Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na 

wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem, 

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne 

oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować 

wszczęcie takich postępowań, 

d) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień, 
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e) przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robót, a także po to, 

by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw, 

f) przeanalizował dokumentację projektową i potwierdza jego prawidłowość, jak też, że zapewni 

i zrobi wszystko, co jest niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie 

z intencją i znaczeniem przedmiotowego dokumentu.  

3. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

a) wykonania robót budowlanych objętych niniejszą Umową, 

b) wykonania dokumentacji powykonawczej, 

c) udziału w oddaniu wykonanych obiektów do eksploatacji oraz udziału w procedurze uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie (w przypadku wystąpienia obowiązku jego uzyskania),  

d) usuwania wad i usterek w ramach rękojmi i gwarancji, 

e) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu w dzienniku prac o 

gotowości odbioru końcowego, dokumentacji odbiorowej, tj.:  

- dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika robót  

z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika, nieistotnymi zmianami w stosunku do 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) 

potwierdzonymi podpisem przez  inspektora nadzoru, 

- dokumentów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzających, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne ustawą Prawo budowlane - opisane i 

potwierdzone pieczątką  przez kierownika robót, 

4. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania 

wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:   

a) projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie niezbędnym dla 

prowadzenia robót objętych zadaniem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami w 

przypadku konieczności zaktualizowania lub dostosowania do stanu faktycznego np. 

skoordynowania z innymi inwestycjami, które będą realizowane w rejonie przedsięwzięcia, 

ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz poinformowania mieszkańców o planowanych 

pracach i utrudnieniach w ruchu. Wykonawca co najmniej na 7 dni przed zamontowaniem 

oznakowania pionowego dotyczącego zabezpieczenia robót, w oparciu  

o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, winien powiadomić organ zarządzający 

ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o dacie rozpoczęciu robót  

podając datę ustawienia oznakowania  oraz datę wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na 

drodze – wykonawca sporządzi protokół z czynności  odbiorowych, 

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli będzie wymagany przepisami prawa), 

 

 

 

 

 

§ 2 

Wartość umowy oraz płatności.  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 

Ofertą, wynosi brutto: …………… zł (słownie: 

……………………………………..……………………………………………………), w tym podatek VAT  

w obowiązującej stawce, 

 netto ……….…. zł (słownie:…………………………………………. netto ),  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w szczególności obowiązujące podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki 

związane  

z wykonywaniem robót. oraz inne wydatki związane  z wykonywaniem robót. m.in. wszelkie 
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roboty przygotowawcze, odtworzeniowe, porządkowe, zagospodarowania placu budowy, 

utrzymania\e zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,) odtworzenie dróg i 

chodników, wywóz nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, właściwe oznakowanie pionowe 

podczas realizacji robót, oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy 

3. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

kosztorysowe w oparciu o ceny jednostkowe robót wyszczególnione w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót potwierdzonych pod względem zasadności i 

ilości przez Zamawiającego i przez niego odebranych. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia 

robót zamiennych/dodatkowych lub zaniechania części robót w oparciu o protokół konieczności, 

spisany przez obie Strony i zatwierdzony przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu robót 

zamiennych/zaniechanych/dodatkowych, przy jednoczesnym zachowaniu cen i wskaźników 

zawartych w uproszczonym kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do 

Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w ust. 4 zostanie obliczone w oparciu o czynniki 

cenotwórcze podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym metodą 

uproszczoną. W przypadku gdy w uproszczonym kosztorysie ofertowym na roboty 

zamienne/dodatkowe wystąpią materiały/urządzenia/sprzęt, których nie było w zamówieniu 

podstawowym – ceny tych materiałów/urządzeń/sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen 

publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, 

zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich 

ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego 

7. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturą/fakturami, oświadczenia 

Podwykonawcy, że otrzymał należne wymagalne w tym okresie wynagrodzenie za wykonane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy, a 

w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów 

zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i faktur Podwykonawcy. 

8. W przypadku, gdy wymagalność wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastąpiła, Zamawiający 

ma prawo wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu 

przedstawienia dowodów potwierdzających dokonanie wszystkich płatności. 

9. Zasady rozliczeń dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 

Podwykonawców. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Termin zapłaty faktur ustala się do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu wraz z podpisanym, końcowym protokołem odbioru robót.  
12. Należności z tytułu faktur będą realizowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze.  
13.  Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.  

14. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury ustrukturyzowane. 
15.  Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać 

następujące dane Zamawiającego:  

  
- Nabywca: Gmina Kobylin, NIP: 6211693397 
-  Odbiorca (Podmiot 3): Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-
740 Kobylin, NIP: 699-10-01-830 

16. W przypadku czasowej niedostępności lub awarii KSeF, uniemożliwiającej wystawienie faktury w 
systemie, Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury w formie elektronicznej (w 
szczególności w formacie PDF) i przesłania jej na adres e-mail przetargi@kobylin.pl 

mailto:przetargi@kobylin.pl
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17. W przypadku, gdy obowiązek korzystania z KSeF zostanie czasowo zawieszony, odroczony lub 

ograniczony przepisami prawa, Strony będą stosować odpowiednie przepisy regulujące sposób 

wystawiania i doręczania faktur obowiązujące w tym okresie przejściowym. W razie braku tych 

przepisów stosuje się postanowienia ust. 16.  

 

 
§ 3 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:  

a) bez udziału Podwykonawców; 

b) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści oferty w zakresie : ___________ ; 

c) przy udziale _________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót  

i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie później 

niż 7 dni przed jej zawarciem.  

4. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgłasza 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o 

podwykonawstwo:  

a) nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

niż wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części robót, która ma zostać 

wykonana przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera zapisu, że odpowiedzialność 

Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez 

Podwykonawcę części zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie 

może przewyższać wartości określonej w umowie między Wykonawcą a tym Podwykonawcą, 

d) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

e)  umowa zawiera zapisy określające karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można 

określać jedynie jako kary za zwłokę, 

f)   umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od: 

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, 

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
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- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność  

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) 

za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca 

przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 

dni od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji 

robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

7.  Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 

umowę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy i usługi o wartości nie 

mniejszej niż 0,5 % wartości umowy i każdej o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł. 

9. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów mają również zastosowanie  

w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą. 

10. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 

11.  Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

14.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa wyżej. Termin do zgłaszania uwag, 

wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 

umownych. 

17. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  

 

§ 4 

Termin.  

1. Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, to jest do 
dnia…... 

2. Przez realizację przedmiotu umowy rozumie się zakończenie wszelkich robót oraz pisemne 
zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego. 

 
§ 5 

Zmiany umowy. 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia:  
a) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości 

kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia 

warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunki 
odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu 
w ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, po wykazaniu tych 
okoliczności przez Wykonawcę i złożeniu wniosku w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności 

przemawiających za uzasadnieniem zmiany; 
b) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej tzn. 

niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec 
mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać 

się będzie w szczególności: stan epidemii oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, 
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne; 

c) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie; 

d) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy 

przez Wykonawcę; 
e) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

opinii lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 

wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

f) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 
publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w 

żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 
wynikających z umowy; 

g) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 
gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z umowy; 

h) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, 

a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci; 

i) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
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wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy; 
j) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę; 
k) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę; 
l) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym; 
m) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych (na 

mocy art. 455 ust. 1) oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jeżeli terminy ich 
wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia 
realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy. 
 

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na 
termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 

realizację przedmiotu umowy. 
4.  Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 
traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu 
Umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego 
epidemią. Taka przerwa, która będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców, wywołanego epidemią koronawirusa (SarsCov-2) będzie uznana za przerwę nie 

leżącą po stronie Wykonawcy i taka przerwa będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia 
terminu wykonania umowy. Wykazanie powyższych okoliczności obciąża w całości Wykonawcę. 
5.  Zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 

Podwykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b) i c). Zmiana może nastąpić wyłącznie po 
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w 
realizacji przedmiotu zamówienia lub po rozwiązaniu (odstąpieniu od) umowy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę oraz o braku wymagalnych roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jeżeli 

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że 
nowy podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci. 
6. Strony przewidują możliwość wprowadzania zmian umowy odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
2) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 
postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe lub stan faktyczny okaże się inny niż 
zakładano na podstawie dokumentacji, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego 
odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do 
zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania 

okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 
7. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy 
usługi nadzoru oraz Zamawiającemu, wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek musi być złożony w 
terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego/Wykonawcę usługi nadzoru przed 
upływem terminu realizacji umowy. 
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8. Wskazane okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
§ 6 

Teren budowy. 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie lub poprzez wpis w dzienniku prac teren na 

którym będą wykonywane prace. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt: zabezpieczenie terenu budowy, 

strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego 
się na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych. 

3. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, muł, gruz budowlany, opakowania i 
inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach niezwłocznie usuwał poza teren 
budowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych określonych w 
niniejszym ustępie bądź w ust. 2, czynności te mogą zostać wykonane bez dodatkowego 

wezwania przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, a rozliczenie z tego tytułu nastąpi przez 
potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w dniu przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 

budowy. 
§ 7 

Obowiązki Zamawiającego. 
Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy niezbędnych informacji, dotyczących 

przedmiotu umowy i terenu wykonywania prac, a mających wpływ na prawidłowe wykonanie robót. 
 

 
§ 8 

Obowiązki Wykonawcy 
1.    Wykonawca zobowiązany jest do realizacji czynności w zakresie prac budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia, tj. prac fizycznych, prac operator ów maszyn i urządzeń jedynie przy 
udziale osób, które będą zatrudnione na podstawie o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych 

podwykonawców. 
2.    Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde pisemne żądanie zamawiającego, w 
terminie do 3 dni aktualnego wykazu osób, o których mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem sposobu 
zatrudnienia, dokumentami potwierdzającymi bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. 

3.    Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych – poświadczonych za zgodność z 
oryginałem kopi umów o pracę pracowników. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, oświadczenia 

Kierownika robót o przyjęciu obowiązków Kierownika robót wraz z kopią zaświadczenia  
o nadaniu uprawnień budowlanych do samodzielnego kierowania budową lub robotami 

budowlanymi oraz kopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

2) Protokolarne przejęcie placu budowy.  

3) Opracowanie planu BIOZ, jeśli wymagają tego przepisy prawa.  
4) Powiadomienie gestorów sieci znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia prac oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru ze strony tych 
odpowiednich służb  

5) Utrzymanie porządku i czystości na terenie budowy, dokonanie na własny koszt wywozu                            
i utylizacji gruzu i materiału z rozbiórki i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 
na  

6) Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 

prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
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7) Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i dostawę mediów – wody, energii elektrycznej                       

i innych na potrzeby placu budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracowników budowy na 
swój koszt 

8) W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca zapewni bezpieczne stałe dojścia do posesji  

w obrębie realizowanej budowy oraz zapewni dojazd służbom ratowniczym (pogotowie, straż 
pożarna itp.).  

9) Każdorazowe uprzątniecie placu budowy, w szczególności z elementów, które mogą 
spowodować niebezpieczeństwo dla osób poruszających się w obrębie budowy, na 

zakończenie każdego dnia roboczego. 
10) Usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości dotyczących oznakowania robót, porządku oraz 

czystości na placu budowy, przeszkód komunikacyjnych w terminie 24 godzin od chwili 
zgłoszenia przez Zamawiającego. 

11) Utrzymanie dróg dojazdowych - w przypadku zgłoszenia przez Zarządcę dróg lub 
Zamawiającego należy dokonać niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń powstałych przez 
poruszające się maszyny budowlane.  

12) Przekazanie Zamawiającemu atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów na materiały                              
i urządzenia, kart gwarancyjnych i instrukcji obsługi wykorzystywanych podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed dokonaniem 
wbudowania materiałów; w przypadku wykorzystania/wbudowania materiałów bez akceptacji 

Zamawiający może zażądać usunięcia materiałów na koszt Wykonawcy. Przygotować karty 
zatwierdzenia materiałowego. 

13) Natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, które mają lub 

mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy (terminowość, jakość robót).  
14) Stosowanie się do poleceń i wskazówek Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru dotyczących 

niezgodności stwierdzonych podczas wizyty na terenie budowy oraz niezwłocznego usuwania 
wszelkiego rodzaju wad i uchybień, zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników, 

posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności 
wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały 
należyta jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w 

ramach Umowy.  
15) Zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów i urządzeń oraz sprzętu jak również 

przedmiotów niezbędnych do prawidłowego wykonania prac oraz usunięcia wad. 
16) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za wykonywane roboty od dnia przekazania placu 

budowy do dnia ustalonego w protokole końcowym. 
17) Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców. 
18) Stosowanie wyłącznie materiałów urządzeń i innych elementów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i stosowania.  
19) Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt. 
20) Zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt.  
21) Udział przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych.  

22) Powiadomienie pisemne Mieszkańców o występujących utrudnieniach (w szczególności 
utrudnienia wjazdu/wyjazdu z posesji) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym oraz 
informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o terminie rozpoczęcia, zakończenia 
prac i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (poprzez komunikaty, obwieszczenia 

itp.) na co najmniej 7 dni przed ich wystąpieniem. 
23) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami odbiorów, prób, badań i 

sprawdzeń, kontroli przez właściwe urzędy i organy administracji publicznej.  

24) Cały zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami ofertowymi, obowiązującymi normami, 
sztuką inżynierską oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

25) W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, a 

jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie terenu budowy w szczególności 
otwartych wykopów oraz innych miejsc niebezpiecznych przed wtargnięciem osób 
niepowołanych oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem. 

26) W razie przerwania robót, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron; w protokole należy podać powody przerwania robót oraz 
warunki i terminy ich wznowienia. 
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27) Zamawiający wymaga systemu ciągłego prowadzenia robót budowlanych; w przypadku 

konieczności przerwania prac na okres dłuższy niż 3 dni przypadek taki należy zgłosić 
pisemnie Zamawiającemu z podaniem obiektywnych przyczyn przerwania prac. 

28) W przypadku zlokalizowania elementów cennych archeologicznie Wykonawca przerwie 

realizację robót i niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.  
29) Oznaczenie oraz ogrodzenie terenu budowy lub odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsc prowadzenia robót (np. pas drogowy), wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

30) Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i 
zabezpieczenie placu budowy.  

31) Zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w terenie wykonywania robót (np. skrzynki 
energetyczne, słupki telekomunikacyjne, skrzynki gazowe, zawory, zasuwy itp.). 

32) w przypadku zidentyfikowania kolizji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szkicu 
geodezyjnego z niezbędnymi domiarami (na swój koszt w ramach obsług geodezyjnej) i 
przekazania Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zidentyfikowania 

kolizji; w przypadku gdy Zamawiający zgłosi uwagi lub braki do przekazanego szkicu, 
Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od 
daty otrzymania informacji do Zamawiającego.  

33) Przeprowadzenie na własny koszt na żądanie Zamawiającego badań jakościowych w 

odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez wykonawcę materiałów. 
34) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody na budowie i w jej sąsiedztwie spowodowane 

jego działalnością. Ewentualne wyrządzone szkody Wykonawca musi naprawić we własnym 

zakresie.  
35) Uzyskanie końcowego odbioru wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru. 

 
§ 9 

Materiały. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, wolnych od wad 

fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieużywanych, odpowiadających co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z SWZ  
i ofertą Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawcę 

i Podwykonawców materiałów i urządzeń, co do których mogą zgłosić swoje roszczenia osoby 
trzecie. 

2. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy będą odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo 

budowlane) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz wymogom SWZ. 
3. W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych 
materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne, 

atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp. Dokumentację w tym zakresie Wykonawca 
winien przechowywać na budowie i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru 
końcowego. 

4. Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 
materiały wymagane do zbadania prawidłowości wykonania robót oraz jakości użytych materiałów 
przez Wykonawcę i Podwykonawców przy realizacji zadania. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 

robót, co do jakości są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych oraz skutki z tym 
związane obciążą Wykonawcę. 

6. W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma 

prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z 
materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci 
wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty  
z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 
7. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym w zakresie materiałów lub urządzeń czy też stosowanych technologii, 

niezależnie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie po powzięciu o tym wiedzy, nie później jednak niż w terminie 2 dni, pisemnie 
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zawiadomić o tym Zamawiającego i bez jego zgody nie będzie dokonywał żadnych odstępstw od 

wskazanego projektu.  
 

§ 10 

Odbiory. 
1. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego  

w formie pisemnej Zamawiającemu i ewentualnie gestorom sieci (zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi). Po zgłoszeniu gotowości Zamawiający wyznaczy odbiór w terminie 7 dni od 
zgłoszenia. 

2. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po całkowitym zakończeniu robót.  

3. Rozpoczęcie odbioru nastąpi najpóźniej w 7 dniu od pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o 
osiągnięciu gotowości do odbioru. Wady i usterki stwierdzone w toku odbioru Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć niezwłocznie, do dnia zakończenia odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o 
których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczy nowy termin 
odbioru.  

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia 
dokonania odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego 
oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w 

protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 
 

§ 11 

Odbiór ostateczny. 
1. Odbiór ostateczny nastąpi na 15 dni przed upływem gwarancji/rękojmi na wykonane roboty. 
2. Po podpisaniu protokołu z ostatecznego odbioru robót Zamawiający zwróci Wykonawcy 

zabezpieczenie złożone na czas trwania rękojmi.  
 
 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne  

z najnowszym stanem techniki oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej, 
przepisom prawa, wykonanie robót i zgodność z normami, dostarczonych i zastosowanych 

materiałów, konstrukcji i urządzeń. 
3. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych.  
4. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu 

na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on 
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych 
robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy.  

5. Czas trwania gwarancji wynosi] ………….. licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w Kodeksie cywilnym. Strony postanawiają 
rozszerzyć  okres rękojmi na czas trwania gwarancji 

6. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 
dłuższy niż określony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi 
gwarancji udzielonej przez producenta. 

7. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 

krótszy niż określony w ust. 5 obowiązuje okres gwarancji wskazany w ust. 5. 
8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy w przypadku usterki niepowodującej żadnych szkód 

Zamawiającemu bądź osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

9. W przypadku wystąpienia awarii mogącej skutkować niebezpieczeństwem dla osób lub 
powstaniem szkody po stronie Zamawiającego bądź osób trzecich, podjęcie działań zmierzających 
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do jej usunięcia nastąpi w  bezzwłocznie nie później niż w czasie 24 godzin, a ich zakończenie 

nastąpi w najkrótszym technicznie możliwym okresie.  
10. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8 będą dokonywane pocztą elektroniczną na adres ............, 

lub telefonicznie pod numerem ..............., , faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.  

11. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 8 i 9 Zamawiający może zlecić 
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu. Wartość 
robocizny  
i materiału zostanie obliczona na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych, a stawki wyjściowe 

obowiązujące w dniu naprawy wg średnich stawek zawartych w wydawnictwach ORGBUD 
SERWIS. 

12. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach 
 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 na kwotę …………………………  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (data odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym), 
2)  30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.  

3. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż 

pieniężna, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego 
przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy aż do czasu usunięcia wszelkich 
wad lub szkód.  

 
§ 14 

Kary umowne. 

Strony ustalają stosowanie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  
w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 - w wysokości 0,2 

% wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji/rękojmi 

przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin 
usunięcia wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
d) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za 

każdy przypadek 
e) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany, za każdy przypadek 

f) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy 
przypadek 
 

g) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy przypadek 
 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar 
umownych. 



Nr sprawy ZP.271.8.2026 

Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy 

13 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia strony od zapłaty odszkodowania uzupełniającego w pełnej 

wysokości, dochodzonego na zasadach ogólnych. 

5. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

7. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 40% wysokości wynagrodzenia umownego 
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

 
§ 15 

Odstąpienie od umowy. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części – poza 

przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych w 
szczególności - w sytuacji, kiedy: 

1) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na plac budowy ze sprzętem budowlanym 
lub nie rozpoczął wykonywania umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 7 dni, 

4) Wykonawca przerwał realizację umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 
dni,  

5) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, a w szczególności 
z SWZ i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania do wykonywania robót zgodnie z umową, 

6) Wykonawca ma zwłokę w wykonaniu prac objętych umową tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym 

7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu.  

8) Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z umowy lub przepisów prawa,  
 

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia  
 

2. Jeżeli okoliczność uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ma charakter ciągły, 
termin dla Zamawiającego do odstąpienia liczy się od dnia ustania tej okoliczności. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia w razie zawiadomienia Wykonawcy, że 
Zamawiający – wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności – nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu, 

3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających. 

4) najpóźniej w ciągu 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione, 

5) w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia. 

6) zapłaty kar umownych zgodnie z §13. 
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§ 16 

Spory. 
1. W razie powstania sporu, Wykonawca jest zobowiązany wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy  

w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 
 

§ 17 

Odpowiedzialność Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem 
niniejszej umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne 
podmioty i osoby którymi się posługuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu od 

momentu przekazania jemu   terenu budowy aż do jego przekazania Zamawiającemu. 
 

§ 18 

Nadzór inwestorski i kierownik robót 
1. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnić będzie osoba przez niego wskazana. 
2. Pracami ze strony Wykonawcy kierować będzie ………….. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 
1. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu 

swojej siedziby. 
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1 lub nie odebrania korespondencji, 

wszelkie pisma związane z umową przesłane na adresy stron ujawnione w umowie uznaje się za 
doręczone. 

3. Ewentualne spory z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Integralną częścią niniejszej umowy są również wszystkie pozostałe dokumenty, wymienione  

w zestawie dokumentów wymaganych od Wykonawcy, złożone przez Wykonawcę przy składaniu 
ofert.  

6. Dopuszcza się przekazywanie zawiadomień, powiadomień lub informacji w bieżących sprawach 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów 
realizacji niniejszego zapisu Strony wskazują poniżej adresy e-mail: 

- adres e.mail Zamawiającego: przetargi@kobylin.pl    
- adres e.mail Wykonawcy: ……………………………… 

7. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy, Wykonawca 
wyznacza: …………………….. 

8. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający 
wyznacza: Anita Danielczyk tel. 65 548 24 01. 

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych  oraz inne obowiązujące 

przepisy prawa. 
10. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                       WYKONAWCA 

 
 
 

 
 
KONTRASYGNATA  SKARBNIKA GMINY 
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	1. Odbiór ostateczny nastąpi na 15 dni przed upływem gwarancji/rękojmi na wykonane roboty.

