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?%O/ Eki- Umowa nr ZP.272.xxx.2026
o roboty budowlane

zawartaw dniu ...................2026 r. w Brzegu Dolnym pomiedzy Gming Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-
120 Brzeg Dolny w imieniu ktérej dziata:

Ireneusz Fura - Burmistrz

przy kontrasygnacie Eweliny Halczuk - Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

XXXXXXXXKXXXKKXXXKKXXXXKXXXKXK 2 SiedziDg XXX XXXXXXXXXXKXXXKXXNKK, XX-XXK XXKXX, posiadajaca
REGON: x3300000XXXX, NTP: XXXXXOKXXXXXXXXX 0raz NE. KRS XXX XXX XX ktérg reprezentuje:
XXXXAXXXXKXXXHHXKXKKK XXX KKK

zwanym dalej ,Wykonawca”,

wybranym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art.
275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,pzp”,
0 nastepujgcej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajacych na realizacji zadania pn.:
~Przebudowa drég na terenie miasta - ul. Ossolinskiego i ul. Wilcza (30) WPF” zwanego dalgj
,przedmiotem umowy”, a Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy oraz do
odebrania przedmiotu umowy i zaplaty uméwionego wynagrodzenia, na warunkach okreslonych w
umowie.
2. SzczegOtowy zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja zamowienia, w szczegblnosci
Specyfikacja Warunkow Zamowienia (dalej: ,SWZ"), Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (dalej: ,STWIORB”) stanowigce jej zatgcznik.

§2
1. Dla celow interpretacji bedq mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacy kolejnoscia;:
1) Umowa;
Dokumentacja projektowa (tj. projekt budowlany przed projektami wykonawczymi);

2)
3) STWIORB;
4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej);
5) Oferta Wykonawcy;
6) Inne dokumenty wigzace strony, ktore powstang w trakcie realizacji zadania, w formie pisemnej.
2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami. o ktorych mowa w ust. 1
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazac informacje na pismie wystepujgcemu
0 wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w ust. 1.
§3
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1) dokumentacja projektowa;
2) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy;
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
4) innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa:
) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczerstwa i higieny pracy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi  $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§4
1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w dniu zawarcia umowy a zakonczy
realizacje robot budowlanych w terminie do:
- ul. J.M. Ossolinskiego odcinek od Alei Jerozolimskich (bez skrzyzowania) do ul. J. Stowackiego (wraz
z skrzyzowaniem) do dnia 30.11.2026 r.,
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- ul. J.M. Ossolinskiego odcinek od ul JJ. Stowackiego (bez skrzyzowania) do ul. Wilczej (wraz z
skrzyzowaniem) do dnia 30.09.2027
0. [ A Il

Zatgcznikiem nr 1 do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy (dalej zwany:
harmonogramem rzeczowo-finansowymy, opracowany przez WWykonawce.

PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pézniej niz w terminie do 7 dni roboczych, po
zaakceptowaniu ztozonego przez Wykonawce harmonogramu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy,
zgodnie z przepisami § 8 umowy oraz przekazania zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu.
Z przekazania terenu budowy Strony sporzadzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Nieprzejecie terenu budowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust.1 powyzej, skutkowac
bedzie odstgpieniem od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§6
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca jest obowigzany zawiadomié Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robot
budowlanych nieobjetych dokumentacjg projektowa, jak réwniez o wadach i brakach te; dokumentacji,
stwierdzonych w czasie wykonywania robot.
Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonywania na swoéj koszt zmian dokumentacii projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowe] jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce badz wynika z wniosku wykonawcy
innego niz okreslonego w ust. 2, koszty modyfikacji dokumentaciji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajg Wykonawce.

§7
Zamawiajacemu przystuguje prawo do biezgcego zaznajamiania si¢ z postepem robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robot | zapewnienia dobrej ich jakosci
zatrudni podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym
momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami |ub
dalszymi podwykonawcami.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia do zatwierdzenia harmonogramu, o ktorym mowa
w § 4 ust. 2 umowy, w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust 1 powyzej, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare
umownag, w wysokosci 150 zt, za kazdy dzien zwioki.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa ust 1 powyzej, w terminie 3 dni roboczych, od
daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacii projektowej
lub Umowie.
W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych, od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonymw ust. 3 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rZzeczowo
- finansowego.
W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czes$ci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
ust. 4 lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a
Zamawiajgcy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100 za kazdy rozpoczety dzien zwioki
do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy.



9. Jezeliwprowadzenie zmian do Harmenogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

10. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazal
Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z
przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie podzniej niz
w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

11. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgacego uwag do Programu naprawczego postanowienia
ust. 4-6 stosuje sie odpowiednio.

13. Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajacego o przediuzenie terminu zakonczenia robot oraz
odpowiednio etapdw robot i do zwrotu poniesionych Kosztow.

14. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, umowag lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0s6b
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazajg wytacznie Wykonawce,

2} wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wplynac na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Przedstawiciel Zamawiajacego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnoéc z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

15. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust 14, Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory
uzna za konieczny.

16. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia terminu zakonczenia
robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

17. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robot budowlanych.

§9

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy oraz kierownik robot zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownik robdt dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy wymaga fizycznej obecnosci kierownika budowy na budowie co najmnigj jeden raz
w tygodniu. W sytuacjach losowych mozliwe jest odstepstwe od tej zasady, jednak wylgcznie po
wczesdniejszej akceptac)i przez Zamawiajacego.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany telefonicznie potwierdzi¢ obecnosc¢ na budowie pracownikowi
Zamawiajacego, pod numer telefonu 71/3195117 wew. 203, 207. Brak potwierdzenia bedzie przez
Zamawiajacego traktowany jako nieobecnosc¢ kierownika budowy, zagrozony karg umowna wskazana
§27 ust. 2 pkt 11 Umowy.

ey

§10
Wykonawca zobowiazany jest do uczestniczenia w procedurze przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy i zapewnia niezwloczne usuniecie, ujawnionych w trakcie tej procedury, wszystkich wad i usterek
w terminie uzgodnionym przez strony pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktury koncowej za przedmiot
umowy do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

§ 11
Wykonawca dostarczy wyrchy budowlane, urzadzenia | sprzet, potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy.

§12
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
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1) posiadanie, przez caly okres realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej pod rygorem odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy;

2) przejecie terenu budowy w wyznaczonym terminie;

3) rozpoczecie wykonywania robét budowlanych w terminie do 7 dni od przekazania terenu budowy;

4) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z przedtozonym harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

5) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie dzialania prowadzone na terenie robét i poza
nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy;

6) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

7} dostarczanie niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

9} przyjecie na siebie obowigzkow wytworcy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach;

10) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym w szczegolnosci
utrzymywanie w czystosci kot i podwozi pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy;

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie decyzji zatwierdzajacej;

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych |lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac cbiektow, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

13) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokoléw niezbednych przy
odbiorze;

14) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w terminie nie dtuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

15) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

16) niezwloczne informowanie zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
mogg wplynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot, w tym takze informowanie o wadach
i brakach dokumentacji projektowej;

17} zapewnienie obstugi geodezyjnej;

18) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskanie potwierdzenia przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Wotowie;

19} wykonywanie innych obowigzkow okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

§13

Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie:

1) umiesci na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia i bedzie utrzymywat tablice i ogloszenie w
dobrym stanie technicznym i estetycznym przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, stosownie
do postanowien rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia
6 wrzednia 2021 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki;

2) zapewni ochrone $Srodowiska na terenie budowy oraz na terenie przyleglym, w tym ochrone
istniejgcych drzew przed uszkodzeniem:;

3) wykona wszelkie prace dotyczace przygotowania terenu budowy;

4) urzadzi zaplecze i teren budowy, oraz bedzie utrzymywat zaplecze i teren budowy w nalezytym
stanie technicznym i porzadkowym, a takze zapewni peing ochrone terenu budowy przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy;

5) zapewni na terenie budowy ochrone przeciwpozarowg oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

6) dokona odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone Zamawiajacemu do sprawdzenia
przed ich zakryciem, a takze dokona prob niszczacych wykonanych robét /odkucia, wycinki/ lub
badania nieniszczace;

7) przeprowadziwszystkie niezbedne badania, préby i odbiory z dostawcami mediow iinne wymagane
przepisami,

8) wykona odwodnienie wykopow w przypadku wystapienia takiej koniecznosci;

9) sporzadzi inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;
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10) po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy usunie z terenu budowy wszystkie przedmioty,
ktore stuzyly do wykonania przedmiotu umowy, pozostawiajac teren budowy w porzadku
i czystosci, bez zadnych odpadow,

Wykonawca poniesie oplaty za zuzycie w czasie wykonywania przedmiotu umowy wody, energii

elektrycznej, energii cieplngj i gazu, do dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢é Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania wyrobow budowlanych, a takze dokumenty gwarancyjne
wyrobow budowlanych przed ich zastosowaniem i do ich wbudowania uzyska zatwierdzenie
Zamawiajacego.
W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem postanowien ust. 112, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania na swoj koszt rozbiorki tego elementu i wymiany wadliwych wyrobow
budowlanych na wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach cgodlnych za szkody zwiazane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnosc.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§16
Wykonawca jest zobowiazany na biezaco konsultowac¢ z Zamawiajgcym wykonywanie przedmiotu
umowy i przekazywac¢ Zamawiajgcemu wszystkie informacje dotyczace robot, w terminach i w formie
okreslonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowiazany, na zadanie Zamawiajacego, uczestniczy¢ w naradach i innych
czynnoéciach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, rowniez w okresie rekojmi.

§17

Stosownie do art. 85 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby
wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych zakres zostal przez Zamawiajacego
okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreélony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, bedg zatrudnione na umowe o prace.
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu danych osoéb, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej (imie i nazwisko oraz stanowisko
pracy) w formie wykazu.
Zmiana wykazu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany
danych oséb oddelegowanych do wykonywania zamowienia nie wymaga aneksu do umowy (w
przypadku zmiany osob oddelegowanych do wykonywania zamowienia, wykonawca przedstawia
korekte wykazu do wiadomosci zamawiajacego).
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 3 dni, do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow
z tytutu zatrudnienia osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia w
celu weryfikacji czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sa osobami wskazanymi
przez wykenawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce). Osoby oddelegowane przez
wykonawce sg zobowigzane podac¢ imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzane] przez
zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujacych
prace na placu budowy zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania
przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do
zlozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane osob, ktore odmowity podania imienia i
nazwiska podczas kontroli zamawiajacego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:
1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0sob nie zatrudnionych na podstawie

umowy o prace — w wysokosci 500 zl za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
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wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0séb niewskazanych w wykazie
o ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500 zi za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2);

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.
1 na zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysoko$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej oscby w przypadku niewskazania jej
danych przez wykonawce w drodze o$wiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 5);

4) nieprzedstawienia w terminie zadanych dokumentoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, - w
wysokosci 2 000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie ze wskazanego obowiazku
lub zmiany sposobu zatrudnienia osdb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2, rowniez
prawo odstgpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienalezyte wykonanie
zamowienia

Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikow podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§18
Strony ustalaja, ze obowigzujgcy formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w postepowaniu jest
wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto: . s . zt (stownie
ziotych: . . cieieeeeoe), Plus nalezny podatek od towarow i us’fug VAT w
wysokosm 23 % tJ razem brutto NPT e TaE e AT e s e et zt (stownie ztotych: .

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Po1sce podatk| {aozme p VAT oraz
optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

VWynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowege. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.

VWykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2, obejmuje koszty wszystkich
robét i czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie ryczattowe bruttc za wykonanie przedmiotu umowy stanowi warto$¢ przedmiotu
umowy.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przelewu,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

§19

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunku lub faktury VAT.
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenia/  faktury czesciowe, zgodnie z  harmonogramem,
z zastrzezeniem, ze faktury cze$ciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc.
Platnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo, na
podstawie Protokotu odbioru robét (czesciowego/konicowego), na podstawie wystawionego rachunku
lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa po podpisaniu przez strony Protokolu Koncowego
Odbioru Robo6t Budowlanych, o ktérym mowa w § 22 Umowy.
Kwota faktury koncowej bedzie wynosi¢ nie mniej niz 20% wartosci brutto umowy, o ktorej mowa
w § 18 ust. 2.
Wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu zaméwienia i zawiera w sobie takze
koszt zaplecza budowy, wyniesienia i demontazu tymczasowe] organizacji ruchu.
Od daty wejscia w zycie przepisow zwigzanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych w Krajowym
Systemie e-Faktur (KSeF) jedynym sposobem ich doreczenia bedzie skuteczne wprowadzenie do
KSeF danych jednostki nadrzednej (nabywcy) i podrzednej (odbiorcy):

Jako ,nabywce” faktury nalezy wpisac:

Gmina Brzeg Dolny,

ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny,

NIP: 988-01-57-743;

Jako ,odbiorce” faktury nalezy wpisac:

Urzad Miejski w Brzegu Dolnym,
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ul. Kolejowa 29,
56-120 Brzeg Dolny, NIP: 917-11-60-873.

Brak wskazania Odbiorcy oznacza, ze fakture wystawiono nieprawidtowo. Wykonawca zobowigzuje sie

taka fakture skorygowac. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaplaty prawidlowo wystawionej faktury w

terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

Za date doreczenia faktury Strony uznajg date jej nadania numeru identyfikujacego w Krajowym

Systemie e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem

mechanizmu podzielone] ptatnosci, przewidzianego w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r.

o podatku od towarow i usiug.

Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunek bankowy:

1} Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) Jest rachunkiem znajdujgcym sig w elektronicznym wykazie podmiotow, prowadzonym przez Szefa
Krajowe] Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w ust. 11,

opoznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie nie stanowi dla Wykonawcy

podstawy do Zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek lub innych roszczen z tytutu
nieterminowej ptatnosci.
§20

Wykonawca zobowiazuje sie do wystawiania faktury z terminem ptatnosci okreslonym na 27 dni od

daty jej prawidtowego wystawienia. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury na co najmniegj

23 dni przed ckreslonym terminem ptatnosci. W razie niezachowania tego terminu, termin ptatnosci

wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedtuzony o czas opdznienia.

Naleznosci zostang zaptacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT oraz we

wskazanym na fakturze terminie, z zastrzezeniem dochowania przez \Wykonawce obowigzku,

o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z faktura VAT lub rachunkiem oswiadczenia

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci

lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych
naleznosci, ktérych termin wymagalnosci juz uptyngt. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtoSci

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w

tym okresie wynagrodzen podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z umow o

podwykonawstwo.

Za dzien zaplaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW

§ 21

Niezaleznie od zobowiazania wskazanego w ofercie, realizacja przedmiotu umowy przy udziale

ewentualnych podwykonawcow nastapi na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych i postanowien dotyczacych warunkow wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i cbowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawca:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku;

2) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreSlona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy;

3) Wykonawca powinien zapewni¢, aby okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajacego,

4) nalezy zawrzec¢ stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynnosci;

5) musza by¢ zawarte postanowienia zobowiazujace Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do
przedkladania Zamawiajacemu - projektéw umow o dalsze wykonawstwe oraz poswiadczonych za
zgodnos&¢ z oryginatem kopii umow.
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4. W przypadku umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

nastepujgca procedure;

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgca zakresu Robét, ktére majg byé wykonane przez tego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o zawarcie umowy o podwykonawstwo wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca;

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 1 Zamawiajacy:
a) udzieli VWykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na pismie zgody na zawarcie

umowy, lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo;

3) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w pkt 2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

4) Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych
niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu;
a) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom dtuzszy niz wskazany w ust. 3 pkt 1,
b) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie postanowienia niezgodne z ust. 2,
c) gdy umowa o podwykonawstwo bedzie sprzeczna z postanowieniami zawartymi w ust. 3 pkt 3,
d) gdy umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawiera¢ postanowien wskazanych w ust. 3 pkt 4
i 5;

5) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia;

6) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy;

7) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego;

8) W sytuacji okreslonej w pkt 2 i 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie
Z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie

nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;

2) Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 1 dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

a) o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy, lub
b) o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi;

3) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, postanowienia pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umoéw spetni wymogi
okreslone pkt 2;

4) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okresleny w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian uméw
0 podwykonawstwo.
W przypadku okres$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz ziloty polski wartosé umowy
0 podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP
w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursow $rednich, nalezy
przyjac kurs z tabeli kurséw Srednich epublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub usiugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
tylko wynagrodzenie, bez odsetek. Dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.
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Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci, 0 ktorej mowa w ust. 8, poinformuje pisemnie
lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca W terminie 7 dni od dnia otrzymania
tej informacji uprawniony jest do zgltoszenia pisemnych uwag. Zamawiajacy zobowigzany jest
niezwlocznie poinformowac Wykonawcg 0 wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci
naleznego wynagrodzenia, ktore Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdyby okazato sie, Ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajacy powziat
informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa, Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé  cz€5¢
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajaca wielkosci naleznosci, celem rozliczenia sig bezposrednio
7 Podwykonawcami.

W razie wytoczenia powodztwa  przez ktoregokolwiek  Z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawea, na zadanie Zamawiajacego, wezmie na
swoj koszt udzial w postepowaniu W sakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed
odpowiedzialnoscia, wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami jub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wiazac sig moze wystapienie przez nich
7 roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, W terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystapienia.
Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasadzajgcy zaplate od
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5
Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, W oparciu 0 okolicznosc
niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawceg, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznoéci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony W pierwszej kolejnosci skorzystacz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a W przypadku gdy
zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostate]
czesci przez Wykonawce.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio Podwykonawce lub
dalszego ~ Podwykonawce tylko  po zaakceptowaniu  przez Zamawiajgcego ~ Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug —
po przediozeniu poséwiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego 0 zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego
rozpoczecia takiej pracy na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunac wskazanego przez
Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a W szczegolnosci nie przestrzega przepisow prawa.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

§22
Kierownik budowy (robot) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu na pismie osiagniecie gotowoscl do
odbioru czesciowedo.
Odbiorow czesciowych z ramienia Zamawiajacego dokonywac bedzie jego Przedstawiciel, W terminie
do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1.
7 odbioru robot Strony sporzadzg protokot odbioru czesciowego, W 2 egzemplarzach, po jednym dia
kazdej ze Stron.
Wszelkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca, & ktore nastepnie ulegaja zakryciu lub zaslonigciu
przez inne elementy (roboty zanikajace) zostang zgtoszone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajgcego, ktory skontroluje zglaszane roboty pod wzgledem jakosciowym
i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowiazany potwierdzic w dzienniku budowy.
Przedstawiciel Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zglaszanych elementow robot, o ktorych mowa W ust. 4 powyzej I W przypadku braku zastrzezen
zezwoli na dalsze wykonywanie robot. W przypadku zauwazonych wad Przedstawiciel Zamawiajacego
okresli termin i zakres usuniecia wad, a po ich usunieciu Wykonawca zglosi dany element robot do
ponownej kontroli.
W przypadku, gdy Wykonawca zaniecha wykonania obowiazkow okreslonych w ust. 4, Przedstawiciel
Zamawiajacego ma prawo zadac, aby zakryte lub zastoniete elementy robot, ktore nie zostaly
skontrolowane zgodnie z ust. 4 i 5. zostaly odstoniete celem ustalenia prawidiowosci ich wykonania
pod wzgledem jakosciowym | ilosciowym.
Kierownik budowy (robof) zgtosi Zamawiajacemu na pismie osiagniecie gotowosci do odbioru
koricowego.
Wraz z pisemnym powiadomieniem, O kiorym mowa W ust. 7. gotowosci do odbioru Wykonawca
przedklada kompletny operat kolaudacyjny.
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1.

12,

13.

—

wykonania przedmioty odbioru, aw Szczegolnosci: dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek, protokoly  techniczne, inwentaryzacja geodezyjna

powykonawcza (lub co najmniej o$wiadczenie Uprawnionego geodety o wykonaniu geodezyjnej

zgloszenia, o ktérym mowa w ust.7,
Odbioru koricowego dokona komisja, na ktéra skiadac sie bedg przedstawiciele wyznaczeni przez

umowy, w formie protokotu odbiory koricowego.
Protoké! odbioru koncowego zostanie Sporzgdzony w 2 €gzemplarzach, pojednym dia kazdej ze Stron.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§23
Przedstawicielem Wykonawey na budowie jest kierownik budowy: e el oy
Uprawnien:
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: Patryk Szumilas, email: pszumilas@brzegdolny.pl , tel:

7131951 17 wew. 207

wskazujgc Przyczyne zmiany oraz osobe Zastepujacy | przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej
: ifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego W postepowaniu o udzielenie Zamowienia

publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawcajest zobowigzany przedtozyé propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 1 nie pézniej niz w

i nie wymaga Zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany Zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali | wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia
do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej 0soby, sposrdd personely Wykonawcy |ub jego

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

4) stwarza Zagrozenie dla bezpieczeﬁstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci narusza
Zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust, 5, Wykonawca wyznaczy odpowiedniag

0sobg na zastepstwo w trybie Przewidzianymw ust. 12

WARUNKI GWARANC I | REKOJMI

terminie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej.
O ujawnieniu wady Zamawiajgcy Jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
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Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu
stwierdzenie wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie. Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin usunigcia wady, nie krotszy niz 7 dni lub inny technicznie mozliwy termin.
Usuniecie wady musi by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wady, bez wzgledu na wysokosc zwigzanych z tym kosztow.
. Gwarancja irekojmia udzielona na przedmiot umowy obejmuje rowniez elementy zamowienia
wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku, gdyby Wykonawca uchylat si¢ zgodnie z postanowieniami powyzej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego od usunigcia wady, Zamawiajacy uprawnicny jest bez odrebnego
wezwania do zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu.

§26
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy moze dokonywac przegladow wykonanego przedmiotu umowy,
w okresie rekojmi.
O terminie przeprowadzenia przegladéw, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce na pismie, na 14 dni przed datg przegladu.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

§ 27

Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej za odstgpienie od umowy z

przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy.

Zamawiajacemu, poza pozostatymi przypadkami okreslonymi w umowie, przystuguje prawo naliczenia

Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy, jezeli
Wykonawca przerwie prace stuzgce realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po jego
stronie na okres facznie diuzszy niz 15 dni roboczych;

2) za zwloke w realizaciji zakresdw robot okreslonych w harmonogramie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2
umowy lub w Programie naprawczym, o ktorym mowa w § 8 ust. 10 umowy, w odniesieniu do
terminu ich realizacji - w wysokosci 0,2 % wartosci tych robét, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w oddaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy
za kazdy dzien zwloki;

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 18 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) za zwioke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, o ktorym mowa w § 8 ust. 10
umowy, w wysokosci 500 zlotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

6) z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 500 ziotych za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnose z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopig Umowy lub jej zmiany;

9) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 1 000 ztotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy;

11) za kazdorazowa nieobecno$¢ kierownika budowy na placu budowy - w wysokosci 1 000 ztotych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 18 ust.

2 Uumowy.

Zamawiajacy moze dokonac potracen ktorejkolwiek z naleznych mu kwot, wedle swojego wyboru,

z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

zabezpieczenia z tytutu wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych po wyplaceniu Wykonawcy naleznego wynagrodzenia

w catosci, Zamawiajacy wystawi note obciazeniowa na kwote odpowiadajaca wysokosci naliczonej kary

umowne;.

Odstapienie od umowy nie uniemozliwia zadnej ze Stron naliczania ww. kar umownych.

§ 28
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Jezeli szkoda przewyzsza wysoko$¢ kary umownej, stronom przysluguje roszczenie o zaptlate
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci wyrzagdzonej przez druga strone szkody, w tym takze zwrotu
utraconego zysku.

§29
Zaplata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 30

1. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez Wykonawce

na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwieh publicznych, wynosi

5 % ceny umownej brutto okreslonej w § 18 ust. 2, w zaokragleniu w dot do petnych ziotych,

tj. w wysokosSCi vueuias YO XN «a Zh (sfownie ziotych: ...

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy

o zapiate kar umownych.

5. Jezeliw zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia
zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o
zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnieéé¢ nowe zabezpieczenie.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wiazgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$c i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

7. Kwota w wysokos$Ci vuuueeas O PSR T IR - [o) 111 oL R—————— ] £/} (0 ) stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
skutecznego zakonczenia odbioru koncowego robot, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z
zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczefi z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, . iueeeeeeseeeses zt (stownie ztotych:
o), ZOSEANIE ZWrOCONa Nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu, o ile
nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady wykonanego przedmiotu umowy.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zlozone w formie Gwarancji nalezytego wykonania
umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.

10. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznoéci, w szczegolnosci w przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu
zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowege Zabezpieczenia.

11. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminow okreslonych w ust. 6 i 10 i nie przedtozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

12. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czeéci Zabezpieczenia.

Ll

ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB OGRANICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

§ 31
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w odpowiednich przepisach
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§ 32



1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznoéci uzasadniajgcej
odstgpienie, w przypadku:

1) wystgpienia przestanek wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 1. Prawo zamowien
publicznych;

2) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni
zadaniu Zamawiajacego;

3) jezeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo pozostaje
w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot;

5) jezeli wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

6) gdy Wykonawca podzleca calo$¢ lub czesG robot lub dokonuje cesji Umowy bez zgody
Zamawiajaceqo;

7) w razie koniecznosci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub

b) dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na sume
wieksza niz 5% wartosci Umowy.

2. Odstgpienie od umowy musi by¢ dokonane wyltacznie na pismie, pod rygorem niewaznosci 1 musi
zawiera¢ uzasadnienie.

§ 33
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca na pismie zglosi Zamawiajacemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zabezpieczajace,

4) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy przystapi do odbioru przerwanych robot oraz robot
zabezpieczajacych, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgloszenia Wykonawcy do
odbioru tych robot; o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

5) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, najpdzniej do dnia odbioru usunie
7 terenu budowy urzadzenia zaplecza przez Niego dostarczone,

6) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a takze za odebrane roboty zabezpieczajgce,

7) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
zobowiazania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

ZMIANY UMOWY

§ 34
1. Stosownie do postanowien art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatan organow administracji, innych podmiotow lub oséb indywidualnych, gdy pomimo
wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunkow
technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnoéci organ administracji publicznej lub inna
upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przedluzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdow
administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnoéci; przesunigcie terminu wykonania umowy nastapi o czas niezbedny na ustanie ww.
czynnikow,

b) gdy nastapi pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy
zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedituzenia terminu realizacji
zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety
dla danej czynnosci.
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wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ponad okres Zwigzania

ofertg wynikajacy z pierwotnej tresci ogloszenia o okres przekraczajgcy podstawowy termin

zwigzania ofertg,

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesuniecia,

zmiany przepiséw powodujgcych koniecznoéé uzyskania dokumentéw, ktdre te przepisy

narzucajg - w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony o czas
niezbedny do uzyskania tych dokumentow,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robét w okreslonym pierwotnym terminie

np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie

mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym pandemii COVID-19,

w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi, albo grozgcego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach - w takim przypadku termin realizacji umowy

bedzie mogt byé wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow
tego dziatania,

wystgpienia robot dodatkowych, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne w toku realizacji

procesu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia

zamowienia podstawowego — w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mégt byé
wydtuzony o czas niezbedny do wykonania zamdwienia dodatkowego,

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- nhieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

~ wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci: archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgce wykonywanie robot budowlanych,

~ przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- Ujawnienie warunkéw terenowych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegolnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow
budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci,

~ zdolnosci platnicze, warunki organizacyjne,
— okolicznosci, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
powyzsze okolicznosci mogq stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia tylko
W przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w takiej sytuacji termin
realizacji umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony, o czas, na ktory w/w okolicznosci wstrzymaty
realizacje umowy,
wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt byé wydluzony o czas
niezbedny do unikniecia lub usuniecia kolizji,
wystgpienie w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktorego istnigje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie
mogt by¢ wydluzony o czas niezbgdny do wykonania ww. czynnosci oraz CZYNNoSci
okreslonych przez uprawnione organy,

W przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolno$ci w przypadku wydania postanowienia

lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy

- Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacii termin realizacji umowy bedzie mogt

by¢ wydiuzony, o czas na ktéry wiw okolicznosci wstrzymaly realizacje umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentagji

projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w takim

przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢ wydiuzony o czas niezbedny do
wykonania ww. rozwigzan zamiennych w tym zaakceptowanie ich przez uprawnione organy,

o ile jest to konieczne.

zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa
w przypadku:

a)

koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentac;i projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato niewykonanie lub
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy oraz w okolicznosciach wskazanych w pkt 1 lit. i), j), k),
), w takiej sytuacji sposab spetnienia $wiadczenia nastapi w oparciu o konieczne rozwiazania
techniczne/technologiczne i materiatowe,

koniecznosci  zmiany  materiatow budowlanych,  sprzetu, urzadzen, rozwiazan
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych
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sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji
projektowe]j stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastapienia innymi badz zastosowanie rozwigzan lub materiatow zamiennych podyktowane
bedzie wzgledami uzytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy,
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, postgpem
technologicznym lub zmiana obowiazujacych przepisoéw oraz w okolicznosciach wskazanych w
pkt 1 lit. i), j), k), I); powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na
materialy, urzadzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji
projektowej), lub ze w trakcie realizacji zamowienia zastosowane zostang lepszej jakosci
materialy budowlane badz inne parametry, w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego,
c) zmian legislacyjnych przepisow aktow prawnych normujacych wykonanie przedmiotu
zamowienia w szczegdlnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposéb spetnienia
swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

3) gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce, w szczegblnosci w wyniku
sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadfosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa;

4) wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia albo usunigcia tych kolizji, w szczegolnosci

5) w przypadku, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania rob6t z Wykonawca innych robot wykonywanych na terenie budowy albo
z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposob wykonania przedmiotu
umowy lub materialy i technologia realizacji Robét badz lokalizacja obiektow budowlanych albo
urzadzen w zakresie koniecznym do usunigcia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie robot w sposob
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamowienia odpowiednio
o okres trwania przeszkody, ktora uniemozliwiata realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig
i w sposob nalezyty lub wysokos¢ wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztow pozostajgcych w bezposrednim  zwiazku
z podjetymi dziataniami w celu usunigcia kolizji;

6) zaistnienia innych okolicznoéci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych po stronie
Zamawiajacego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub grozace nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, o ile ich pojawienie sie nie jest albo nie
byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w tym okolicznosci o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym i mozliwa jest uzasadniona
tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu

w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej

okolicznosci (powodujacej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sig

dodatkowe wynagrodzenie.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace wiw

zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowiazana jest ztozy¢ drugiej stronie

w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznoéci, pod rygorem niezaakceptowania

przez druga strone.

W przypadku wystapienia zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 it a), mozliwa hedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu roznicowego,

a w przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegolowym rozliczenie nalezy wykonac

w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotne]” z kosztorysu szczegotowego,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej’;

3) nalezy wyliczy¢ rdznice migdzy tymi cenami;

4) Wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny jednostkowe
robot, technologii zostang przyjete z wydawnictw branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa dolnoslaskiego (jako rednie) za okres ich wbudowania;

5) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda Katalogi Nakifadoéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostana Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Kosztorys ,roznicowy’ nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wniesc

uwagi i sugestie, ktore zostana uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi

kosztorys.
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7. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

8. Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

9. Za uprzednig zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie dopuszcza sig zmiane umowy w zakresie
podwykonawstwa, polegajgca na:

1) powierzeniu podwykonawcom innej czeéci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robot:

3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy:

4) wykonaniu przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktora wczesnie] byta wskazana w ofercie
Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy.

10. Zmiany oso6b petnigcych funkcje techniczne, w szczegolnosci kierownika budowy lub robot, inspektora
nadzoru inwestorskiego nie sa zmiang umowy i wymagaja jedynie odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

WALORYZACJA
§35

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia.
2. Przez zmiane ceny materialéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.
3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
1) Waloryzacja bedzie mozliwa jezeli wartosé narostego wskaznika miesigcznego skalkulowanego na
podstawie wskaznikéw opublikowanych przez GUS (dla ,Budowy budynkéw”), liczonego od wskaznika
obowigzujgcego w dniu zawarcia niniejszej umowy do dnia waloryzacji bedzie rézna od zera o co najmnigj
+/- 0,5%. Waloryzacja bedzie mogta nastepowaé wraz z wydawaniem publikowanych przez Gtéwny Urzad
Statystyczny Wskaznikoéw cen produkgii budowlano-montazowej - wskaznik dla budowy budynkoéw (tablica
1. Wskazniki cen produkcji budowlano - montazowej, wiersz pn. "Budowa budynkow").
2) Waloryzacja moze nastapi¢ nie czesciej niz raz na kwartat
3) Waloryzaciji podlegaé¢ bedzie wynagrodzenie zaplacone w kwartale poprzednim.
4) Jako wskaznik bazowy przyjmowany bedzie wskaznik obowigzujgcy w dniu zawarcia niniejszej umowy.
5) Wartos¢ kazdorazowej waloryzacji wynosi¢ bedzie 100% narastajgcego miesiecznego wskaznika
ogtaszanego przez GUS (dla ,Budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej”) i zostanie obliczona jako
iloczyn wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za dany okres waloryzacyjny (kwartat) i narostych
wskaznikow miesigcznych oglaszanych przez GUS (dla ,Budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej")
liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia waloryzagji.
6) Strona umowy zadajaca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia drugiej
Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pozniej niz do 30 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz ze
szczegdlowa kalkulacjg kosztow oraz zasadami sporzadzenia takie] kalkulaciji.
7) Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materialow lub kosztéw o
ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w terminie skladania oferty, wplyneta na koszty
wykonania zamowienia.
8) Wterminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, Strona umowy,
ktorej przediozono wniosek, moze zwrécic sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow.
Wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem
faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
9) Strona umowy, ktdrej przediozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie
dzien jego wystania na adres wlasciwy dla doreczeri pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy.
4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie
6 miesigcy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia.
5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przyslugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowiazania podwykonawcy.

§ 36
Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, w zwiazku z art. 44 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla maksymalna, dopuszczalna wartosé
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zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie realizacji zamowienia, w wyniku
zastosowania postanowien, o ktorych mowa w § 34 i 35, na poziomie 15% ceny wybranej oferty.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 37

1. Strony o$wiadczaja, ze kazda z nich jest administratorem danych osobowych, o ktorych mowa
w ust. 2 podanych przez nig w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

2. Strony o$wiadczaja, ze w celu realizacji Umowy beda przetwarzaly nastepujace dane osobowe:

1) pochodzace od Zamawiajgcego: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja osob uprawnionych do jego
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu osob
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych zadan wynikajacych
z Umowy,

2) pochodzace ze strony Wykonawcy: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oseb uprawnionych do
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu osoéb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych zadan wynikajacych
z Umowy.

3. Kazda ze Stron bedzie przetwarzac dane, o ktorych mowa powyzej do celow wynikajacych z prawnie
uzasadnionych interesow administratora obejmujacych zawarcie i wykonanie Umowy, ustalenie,
dochodzenie lub obrone roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig zwigzanych.

4. Dane osobowe bedq przetwarzane rowniez przez system teleinformatyczny w tym za posrednictwem
komputera oraz w formie papierowej. Przetwarzanie obejmowac bedzie nastepujace operacje na
danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, pobieranie,
przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesianie, dopasowywanie lub taczenie,
ograniczanie, niszczenie.

5. Dane osobowe przetwarzane bedg przez okres trwania Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas
wynikajacy z obowigzujacych przepisdéw prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen.

6. Odbiorcami danych osobowych beda:

1) podmioty zewnetrzne dostarczajgce i wspierajace systemy informatyczne danej Strony;

2) podmioty éwiadczgce ustugi zwiazane z biezacq dziatalnoscig danej Strony; na mocy stosownych
umow powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie
organdéw wiadzy publicznej w zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepiséw powszechnie
obowiazujgcego prawa,

4) zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej - w zakresie i w celach, o ktorych mowa
w ustawie o dostepie do informaciji publicznej i na jej podstawie; przy zapewnieniu stosowania przez
ww. podmioty adekwatnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone
danych osobowych.

7. Kazdej osobie, ktorej dane sg przetwarzane, w zakresie wynikajacym z przepisow prawa, przystuguje
prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku watpliwosci zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych kazda osoba, ktorej dane
sq przetwarzane moze zwrocic sie do Strony je przetwarzajgcej z prosba o udzielenie informacji na
temat przetwarzania jej danych osobowych. Niezaleznie od powyzszego, kazdemu przystuguje prawo
whiesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9. W zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow prawa, osoby ktorych dane zostaly udostepnione
przez jedna Strone drugiej z nich, zostang o tym poinformowane.

10. Jezeli dla prawidlowej realizacji Umowy koniecznym okaze sie powierzenie danych Strony podpisza
umowe o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 38

1. Zadnirobocze uwaza sie dni od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach, bez ich dookreslenia, Strony maja na wzgledzie dni
kalendarzowe, chyba co innego wynika z zapisu umowy.

2. Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Strony zobowiazuja sie rozstrzygac na
drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. Strony o$wiadczaja, iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien tej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,



zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia umowy zachowujg petng moc
i skutecznosé.

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 3 zostang zastgpione, o ile to
mozliwe, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w pelni skutecznymi, ktére beda odzwierciedla¢
pierwotne intencje Stron.

W celu usunigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odstgpienie od Umowy lub jej czesci przez
Strony, na podstawie § 11 i 12 umowy, nie rodzi skutkéw prawnych o ktérych mowa w art 395 § 2
Kodeksu cywilnego, albowiem wywotuje skutek ex nunc.

W sprawach nieuregulowanych umowg majq zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane, aktow wykonawczych do Prawa budowlanego oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Zalgcznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czesé sg.

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowo- Terminowy;

2) Oferta wykonawcy.

Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Badea Pravvny
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