Zatacznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ..........e.ee. 2026r. pomiedzy Powiatem Bydgoskim - Zespotem Szkot
Zawodowych im. gen. S. Maczka w Koronowie ul. Dworcowa 53 86-010 Koronowo

reprezentowanym przez ....................... — Dyrektora Zespotu Szkot Zawodowych
im. gen. S. Maczka w Koronowie, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa
udzielonego w drodze Uchwaty nr ...... Zarzadu Powiatu Bydgoskiego z dnia ..... r.

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:
KRS/REGON/NIP
zwang dalej Wykonawca

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
przez Powiat Bydgoski na rzecz Zespotu Szkdt Zawodowych im. gen. S. Maczka

w Koronowie w trybie podstawowym wariant z negocjacjami (art. 275 pkt 2) zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019r.

(tj. Dz.U. 2024.1320 z pozn.zm.) (zwanej dalej ustawg Pzp).

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. REMONT AULI ORAZ
REMONT KLATKI SCHODOWEJ I | PIETRA W BUDYNKU B W ZESPOLE
SZKOL ZAWODOWYCH IM. GEN. ST. MACZKA W KORONOWIE zwanego
dalej Przedmiotem Umowy.

2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celow interpretacji beda
miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcow, dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw
zamowienia (o ile wystgpity),

c) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (dalej: SWZ),

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

e) Oferta Wykonawcy,

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,

Zamawiajgcy jest zobowigzany wydac na piSmie wyjasnienie lub polecenie,

zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z
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uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowienh dokumentéw na wyzszym
miejscu w ww. kolejnosci.

4. Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

§2

1.  Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych, szczegdtowo
opisanych w dokumentach postepowania: specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, specyfikacji warunkéw zamowienia oraz ofercie
Wykonawcy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i
przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, poleceniami
nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami,
zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do
usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi
za wady fizyczne oraz w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

3. Wpykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robét budowlanych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegodlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem oraz przy okazji wykonywania
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, a wszelkie roszczenia, jakie
wptyng do Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem robot, bedg kierowane
do zatatwienia i zatatwiane bedg bezposrednio przez Wykonawce. W
szczegolnosci w przypadku wystgpienia przez jakikolwiek podmiot wobec
Zamawiajgcego z roszczeniami, majgcymi zwigzek z pracami prowadzonymi
przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest:

a) udzieli¢ Zamawiajgcemu wszelkich informacji przydatnych w celu obrony jego
intereséw i praw oraz podjg¢ niezwtocznie po poinformowaniu przez
Zamawiajgcego o takich roszczeniach, wszelkie dziatania majgce na celu
zakonczenie sporu;

b) zwolni¢ Zamawiajgcego z ewentualnych roszczen osoby trzeciej, w
szczegolnosci poprzez przejecie i zaspokojenie ewentualnych roszczen osoby
trzeciej,

c) wstgpi¢ do sprawy sgdowej w miejsce pozwanego Zamawiajgcego, a w
przypadku braku takiej mozliwosci zgtosi¢ interwencje uboczng po stronie
Zamawiajgcego.

ZS7.5.261.2.7.2026 Strona 2



d) naprawienia powstatej po stronie Zamawiajgcego szkody, w tym wynikajgcej z
wyptaconych przez Zamawiajgcego odszkodowan, poniesionych kosztéw oraz
innych spetnionych swiadczen.

6. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co
najmniej odszkodowanie oraz zadoscuczynienie, w tym za szkody powstate w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) osoby
trzeciej lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osob trzecich,
a takze szkody spowodowane btedami (szkoda majgtkowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 300.000,00 zi.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdélnosci do
przekazania terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
niniejszej Umowy, do odebrania robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w Umowie.

1. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy w terminie
60 dni liczonych od dnia 29 czerwca 2026 r. Za zakonczenie wykonywania
przez Wykonawce przedmiotu Umowy strony uznajg dzien zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru kohcowego przedmiotu Umowy pod warunkiem,
ze dokonany odbior potwierdzi wykonanie tych prac bez wad istotnych.

2. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w § 20.

§4

1. Wykonawca ustanawia Pana .............ccooooiiiiiiiii jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w
granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnien
..... , humer telefonu ...............,e-mail: ................o

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie
aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.
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§5

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana ........................ do petnienia obowigzkdéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo
Budowlane. Numer uprawnien ..... , humer telefonu ......... ,e-mail: ...

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbioréow
robét wykonanych zgodnie z STWIORB.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 3 dni roboczych,
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
koniecznos¢ zmiany wykonania zwiekszonej w stosunku opisanej w
dokumentach postepowania i do przedmiaru ilosci robot lub mogace
spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego
potwierdzenia zmian przez Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynno$ci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

1. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych osob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
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3. Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajgcy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag
wnies$¢ uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu.
Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe
przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okres$lonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegolnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,
c) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
d) wyznaczenia termindw odbioréw robot oraz przystgpienia do tych odbiorow,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

§8

1. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z STWIORB oraz ze zapoznat sie
terenem prowadzenia robdét i jego otoczenia w sposdb zapewniajgcy prawidtowg
ocene zakresu robot niezbednych do wykonania Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy oraz zapewni finansowanie
realizacji inwestycji na czas poprzedzajgcy wyptate wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organdéw korporacyjnych,
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b)

d)

nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub -
restrukturyzacyjne, nie ogtoszono jego upadtosci, oraz nie zostat postawiony
w stan likwidacji oraz nie zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadtosci,

wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub likwidacji, rozwigzania itp.

nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego
majatku, ktére w istotny sposdb mogtyby wptyngé na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolnos¢ do wykonania Umowy,

wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktore bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robot sg w nalezytym
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

6. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.

7. Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest zobowigzany w szczegodlnosci do nastepujgcych czynnosci:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

prowadzenia na biezgco dokumentacji robot,
powofania kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

przekazywania Zamawiajgcemu informaciji dotyczgcych wykonywania robot
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich
wykonywania,

wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;j,

wykonywania robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen
oraz ekspertyz),

ochrony mienia przed dziataniem osob trzecich oraz przed niepozadanym
dziataniem czynnikow atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren prowadzenia prac wytgcznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowos$ci do odbioru roboét lub przystgpienia do odbioru robat,
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j)  usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

k) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

[)  zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakosc¢ i terminowos¢ wykonania roboét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy,

m) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej
czynnos$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia
pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak
wiec wymaog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych,
instalatorow. Wymaog nie dotyczy wiec, miedzy innymi osoéb: kierujgcych
budowa.

n) przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez tzw. pracownikow fizycznych, oswiadczen wskazujgcych imie i
nazwisko pracownikow, skierowanych do realizacji zamowienia.

0) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do weryfikacji czy pracownicy
znajdujgcy sie na budowie i wykonujgcy roboty, zostali zgtoszeni przez
Wykonawce,

p) w trakcie realizacji zamdéwienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu
dokumentow (zanonimizowanych) potwierdzajgcych zatrudnianie osob, o
ktorych mowa w ppkt. n, na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
dokumentow, o ktérych mowa w art. 438 ust. 2 ustawy PZP. Nieprzedtozenie
przez Wykonawce oswiadczen o ktorych mowa w ppkt. 0) lub dokumentéw, o
ktérych mowa w niniejszym punkcie, bedzie traktowane na potrzeby
niniejszej umowy jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych
pracownikow na podstawie umowy o prace,

q) dostarczania niezbednych materiatéw i urzgdzen,

r) terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
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10.

11.

12.

13.

14.

S) opomiarowania na czas prowadzenia robot i rozliczenia zuzytych w trakcie

realizacji umowy mediéw i energii elektryczne;.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad. W ramach watpliwosci ustala sie, ze niniejsze czynnosci
Wykonawca realizuje w ramach wynagrodzenia objetego niniejszg Umowa.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru koncowego robét.

Wykonawca zagospodaruje materiaty z rozbiorek nieprzewidziane do
ponownego wbudowania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzadkowac teren budowy, w tym przywroci¢ w niezbednym zakresie stan
poprzedni oraz przekazac teren budowy we wiasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, najpozniej do dnia odbioru kohcowego robot. Tereny
bezposrednio przylegte, z ktérych Wykonawca korzystat w trakcie prowadzenia
robét, winien przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co
najmniej nie pogorszonego, najpozniej do dnia odbioru korncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac przedmiot Umowy zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym, zwanym dalej Harmonogramem.

W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu witasciwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram bedzie sporzgdzony, z podziatem na asortymenty rob6t wedtug
dziatbw STWIORB i bedzie zawierat, w ujeciu miesiecznym, sume naleznosci
za wszystkie asortymenty robo6t realizowanych w tym czasie. Asortymenty robot
mniej znaczgcych beda taczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentow robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu w
zakresie harmonogramu robdét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu
na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z
dokfadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentow robét Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
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oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy
i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegodlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robo6t sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i wartosci robét (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz
koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

5.  Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia terminow realizacji poszczegodlnych robot, aktualizacii
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robét.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuaciji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie
zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7,
Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzgcy dla
Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca bedzie miat miesieczne opd6znienie w stosunku do terminu
okreslonego w harmonogramie,

C) zajdg inne niz wymienione wyzej odstepstwa od Harmonogramu, ktére w
ocenie Zamawiajgcego bedg miaty wptyw na realizacje robét,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.
10. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania

robét np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
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niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okreslonych w
aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11. Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia
robot lub etapow robdt w zakresie, w jakim za powstate okolicznosSci
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy lub powstaty z przyczyn niezaleznych
od Stron i ktére zostaty okreslone w SWZ oraz miaty wptyw na dotrzymanie
terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie.

12. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie
terminu zakonczenia robot oraz termindw zakonczenia etapow robét nastgpi w
trybie zmiany Umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp, w oparciu o zapisy
rozdz. XIl SWZ.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakohczenia etapu robét, bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robot oraz etapéw robot.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo
odstgpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacii
szczego6towego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce wykonania roboét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ma prawo zawieszenia robo6t do czasu spetnienia odpowiednich wymagan
przez Wykonawce. Wszelkie konsekwencje wynikte z powodu takiego
zawieszenia obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, nie
krotszym niz 3 dni, na koszt Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnoséci na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, nie krotszym
niz 3 dni, Zamawiajgcy moze, bez upowaznienia sadu, zleci¢ innemu
podmiotowi usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu Umowy w
stosunku do terminu wykonania o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub tez z
uwagi na zwitoke w wykonywaniu prac nie jest prawdopodobne ze Przedmiot
Umowy zostanie wykonany w terminie wynikajgcym z umowy Zamawiajgcy, po
udzieleniu Wykonawcy co najmniej 14 dniowego terminu na usuniecie skutkdéw
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zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy moze, bez upowaznienia Sadu,
powierzy¢ dokonczenie prowadzenia prac podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez wzgledu na koszty jakie z tego tytutu bedzie musiat
ponies¢ Wykonawca (wykonawstwo zastepcze).

§ 10

1. Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce w celu wykonania
przedmiotu Umowy powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021.1213 z p6zn.zm), przepisach
wykonawczych do w/w ustawy, innych obowigzujgcych przepisach oraz
STWIORB.,

b) by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,

e) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robot,

f) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

2. Badania jako$ci materiatow i robot.

a) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi
normami i przepisami.

b) Badania okreslone w dokumentacji postepowania Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzac¢ samodzielnie i na wtasny koszt.

c) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatow i robo6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
prébki materiatéw, przed ich wbudowaniem, na wtasny koszt.

d) Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;j.

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania
badan dodatkowych lub Zamawiajgcy moze samodzielnie zleci¢ ich
wykonanie, ktére nie sg wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatoéw lub robdt,
ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
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f)

§ 11
1.

§12

Jezeli wyniki badan zleconych zgodnie z lit. e powyzej wykazg, ze: materiaty
badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB, obowigzujgcymi
przepisami lub odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
ponosic¢ bedzie Wykonawca.

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do kontaktéow przy realizaciji
umowy jest Pan/Pani ............... tel. oo ,e-mail: ................

Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do kontaktow przy realizacji
umowy jest Pani/Pan .................. tel. .o ,e-mail: ...

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1 i 2 za pisemnym
zawiadomieniem. Zmiana 0soOb nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy i
nie wymaga zawarcia aneksu.

Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje zamdwienie samodzielnie*),
za wyjatkiem czes$ci zamowienia wymienionym/ch w o$wiadczeniu, ktora/e
zostanie/g wykonana/e przy udziale Podwykonawcy/6w, w nastepujgcym
zakresie: *) (wskazany/e w o$wiadczeniu
Wykonawcy zakres/y, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom) *)

Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
wprowadzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robo6t i ich wyceng, nie pozniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
mu przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie
zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
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a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 11,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SWZ,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany niniejszg Umowag dla tych robat,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

g) w sytuacjach o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy prawo zaméwien
publicznych

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca
musi przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

11.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg
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czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

b)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji postepowania,
STWIORB, oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwiocznie Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia przez tych
podwykonawcow faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

13. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 pkt 2. Przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz
10.000,00 zt. Wykonawcy, na zasadach okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych, obowigzany jest rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu
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poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych zmian umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni, pod rygorem mozliwosci wystgpienia przez Zamawiajgcego o zapfate kary
umownej.

16. Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17. Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentaciji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji
Zamawiajgcego, w trybie okreslonym w ust. 4 — 18.

19. Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, chyba ze naruszenie jest
razgce, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizaciji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§13

1. Strony ustalajg, ze warto$¢ robot stanowigcych przedmiotu Umowy zostata
okreslona przez Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu
Ofercie.

2. Cena ryczaitowa realizacji przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi:
................... zt netto, powiekszona o nalezny .......% podatek VAT wynosi
................... zt brutto (stownie ztotych: .................. 00/100)
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3. Wpynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany, ustalonego w
ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robot.

5. Podstawg rozliczen przedmiotu Umowy sg dostarczone zgodnie z zapisami
§ 9 ust. 3 i zaakceptowane przez Zamawiajgcego: Harmonogramy rzeczowo-
terminowo-finansowe oraz kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce przy
podpisaniu Umowy.

6. Rozliczenie za zuzyte media, energie elektryczng oraz nieczystosci,
Wykonawca pokryje w wysokosci wynikajgcej z zamontowanych podlicznikow
i uzgodnien z Zamawiajgcym.

7. W przypadku, w ktéorym Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych
robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (o ktoérych
mowa w art. 455 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.) — zamdwienia podstawowego —
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzony przez strony umowy.

2) Podstawg do rozliczenia dodatkowych rob6t budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot zamdwienia podstawowego bedg kosztorysy opracowane przez
wykonawce. Kosztorys wykonany bedzie wedtug nastepujgcych zatozen:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw, ktore wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ przed zawarciem niniejszej umowy, zas iloSci
wykonanych robét — z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku wystgpienia robot, na ktore nie okreslono w kosztorysie
ztozonym przed zawarciem umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt a), roboty te rozliczane bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez
zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie
nastepujgcych zatozen:

- ceny sktadnikow cenotwérczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatéw (M) , cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw
ogolnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez wykonawce metod kalkulacji szczegotowej,
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- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w
podstawie, brakujgce ceny materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z
zeszytbw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania,

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje z Katalogow
Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub Katalogéw Naktadéw Rzeczowych dla
Melioracji, Regulacji Rzek i Potokow oraz Budowli i Urzgdzen Wodnych
(KNNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji przywotanych
dokumentach, zastosowana zostanie wycena indywidualna wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia, w szczegolnosci cesiji, przekazu,
sprzedazy, potragcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, jak tez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej
na osoby trzecie oraz praw i obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy, bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Udzielenie zgody musi zosta¢ poprzedzone pisemnymi ustaleniami pomiedzy
stronami niniejszej umowy warunkdéw przeniesienia, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, pod rygorem niewaznosci. Jakikolwiek dokument podpisany przez
Zamawiajgcego nie zawierajgcy wyraznej zgody na dokonanie przeniesienia,
nie stanowi oswiadczenia o wyrazeniu zgody, w tym w szczegdlnosci
podpisanie potwierdzenia wierzytelnosci diuznika.

§14

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie przedmiotu Umowy wynagrodzenie,
okreslone w §13 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowa.

2. Zamawiajgcy wymaga, by roboty byly rozliczane zgodnie ze ztozonym
kosztorysem i Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktérych mowa
w §13 ust. 5, wedtug przyjetych scalonych pozycji. Za materiaty i ustugi okreslone
w oparciu o zapis §12 ust. 14 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca okazujac
Zamawiajgcemu do rozliczenia potwierdzenie zaptaty wraz z oswiadczeniem
ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy. W przypadku braku przedtozenia takich
potwierdzeh Zamawiajgcy, bez ponoszenia z tego tytutu negatywnych
konsekwencji, uprawniony jest do wstrzymania sie z wyptatg wynagrodzenia, do
czasu przedtozenia odpowiednich potwierdzen Zamawiajgcemu. W
szczegolnosci w takiej sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania
sie zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci, ani tez zgdania naprawienia
ewentualnej szkody jaka wynikta z op6Znienia w ptatnosci naleznosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem, dokumenty
potwierdzajgce nalezne wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robot i nalezna kwota
wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia), wraz z dowodami
uregulowania wszystkich zobowigzan, nawet tych niewymagalnych.
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4. Pfatnosc¢ za wykonang i odebrang robote budowlang stanowigcg przedmiot
niniejszej Umowy, bedzie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego (data wptywu)
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT (przy uwzglednieniu postanowien
niniejszej Umowy dotyczgcych KSEF) lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego zakres rzeczowo-finansowy wykonanych robét, zgodnie z
protokotem odbioru koncowego. Jednoczesnie w przypadku braku przedtozenia
przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy, bez
ponoszenia negatywnych konsekwencji z tego tytutu, uprawniony jest do
wstrzymania ptatnosci, do czasu przedtozenia tych dokumentow.

5. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg warto$¢ odebranych
robét budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robét i kosztorysu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 5, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ faktury zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej jako KSEF:

a) w dniu wystawienia faktury w KSEF Wykonawca zobowigzuje sie umiesci¢
jako zatgczniki do niej dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego do zaptaty
(oswiadczenia podwykonawcow, protokét odbioru czesciowego bez istotnych
was/usterek itd.), w przypadku niemozliwosci zamieszczenia powyzszych
dokumentow jako zatgcznikow w systemie KSEF, Wykonawca zobowigzany
jest przesta¢ wymagane dokumenty na adres e-mail Zamawiajgcego
wskazany jako kontaktowy wraz z wizualizacjg faktury — jesli dotyczy.

b) Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktur w Krajowym Systemie
e-faktur wskazujgc w polu:

- Podmiot2 — Nabywca: Powiat Bydgoski, ul. Juliusza Stowackiego 3,
85-008 Bydgoszcz, NIP 5542573290,

- Podmiot3 — Zespot Szkot Zawodowych im. gen. St. Maczka w Koronowie,
ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo, NIP 9670225160

c) zapfata zostanie dokonana na podstawie prawidtowo wystawionej faktury,
zgodnie z wytycznymi zawierajgcymi opisane powyzej dane jednostki
podrzednej JST. Faktury wystawiane poza Krajowym System e-faktur nie
beda realizowane ani ksiegowane przez Zamawiajgcego.

d) Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy ztozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o swoim statusie VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze
wystawionej w zwigzku z realizacjg umowy (tak Wykonawcy jak i zgtoszonych
Podwykonawcéw), pozostawat bedzie przez caty okres realizacji umowy
numerem zgtoszonym do Urzedu Skarbowego i jest wiasciwym dla dokonywania
rozliczehn na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug. W
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przypadku, jezeli rachunek wskazany przez Wykonawce jako rachunek do
zapfaty nie bedzie spetniat wymogdw okreslonych w zdaniach poprzedzajgcych
to Zamawiajgcy, do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego
spetniajgcego wymogi o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych, uprawniony
jest do wstrzymania sie z ptatnoscig, bez ponoszenia z tego tytutu ujemnych
konsekwencji. W szczegdlnosci w takiej sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony
do domagania sie zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci, ani tez zadania
naprawienia ewentualnej szkody jaka wynikta z opdznienia w ptatnosci
naleznosci.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty przekazania zgdania w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow ztozonych wraz z
przedtozonym rozliczeniem.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy przedstawienia, w
terminie nie dluzszym niz 5 dni kalendarzowych, dokumentéw potwierdzajgcych
rozliczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wskazany w
wezwaniu okres lub za okreslony zakres prac, w szczegolnosci w przypadku, gdy
podwykonawca/dalszy podwykonawca powierzony mu zakres robot/dostaw/ustug
wykonat przed zakonczeniem realizacji przedmiotowej Umowy.

10. Przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku uchylenia sie odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy od obowigzku zaptaty, bedg miaty zastosowanie
zapisy art. 465 ustawy Pzp.

11. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczyC wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub przedtozonej
Zamawiajgcemu w trybie okreslonym umowg i ustawg PZP Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

12. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokos$ci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robo6t budowlanych, wynikajacej z Umowy.

13. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, jak rowniez ujawnionych dostawcow oraz ustugodawcow, o
petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo,
petnym zafakturowaniu dokonanych dostaw oraz wykonanych ustug, oraz o ich
petnym rozliczeniu (potwierdzenie przelewdw bankowych), do wysokosci objetej
ptatnoscig kohcowg. W przypadku braku przedtozenia wymaganych
dokumentow, ustep 4 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
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§15

1. Odbioru koncowego dokonuje sie przy udziale oséb do tego umocowanych z
kazdej ze Stron, po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét
gotowosci obiektu do odbioru, oraz po przekazaniu wymaganych dokumentéw
(inwentaryzacja powykonawcza) .

2. Odbidr robét przez Zamawiajgcego, potwierdzony protokotem odbioru
koncowego zostanie dokonany przez Zamawiajgcego pod warunkiem, ze
dokonany odbior potwierdzi wykonanie robot bez wad istotnych. Wady
stwierdzone przy odbiorze (wady nieistotne) zostang usuniete przez Wykonawce
w terminie 14 dni, chyba Zze ze wzgleddéw technologicznych lub organizacyjnych
strony ustalg inny termin ich usuniecia.

3. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych od zgtoszenia zakonczenia rob6t. Z wnioskiem o
odbidr koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych robét w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia WWykonawcy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnieh szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowo$ci.

6. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegodtowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§16

1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na wykonane roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu udzielonej gwarancji jakosci na
Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg, przez okres ...... miesiecy od
daty Odbioru korncowego robét. Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie
dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie
Zamawiajgcego, nieodptatnie usung¢ stwierdzone w okresie gwarancji wady,
niezaleznie od kosztow jakie Wykonawca musiatby ponies¢ z tego tytutu.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, w zakresie, o ktérym mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu, rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, liczgc od daty odbioru
koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikajgcym z umowy
lub terminie okreslonym przez strony lub usunie wady w sposdb nienalezyty,
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Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu
cywilnego, moze bez upowaznienia sgdu powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego

niz 5 dni roboczych. Powyzsze uprawnienie dotyczy zaréwno sytuacji, gdy
Zamawiajgcy realizuje uprawnienia z gwaranciji, jak rowniez uprawnienia z tytutu
rekojmi.

Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
w okresie rekojmi wynosic¢ bedzie 14 dni, chyba ze z uwagi na charakter wad lub
wymagang technologie naprawy strony ustalg inny termin usuniecia wad.

Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji
réwniez po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu,
jezeli wady zostaty stwierdzone przed uptywem terminéw na ktéry gwarancja
zostata udzielona.

§17

1.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost

na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
...................... na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote
rowng 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 niniejszej umowy

i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi ............... zt

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych oraz pokrycia
kosztow wykonawstwa zastepczego.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy
— Powiat Bydgoski dziatajgcy przez Zespot Szkét Zawodowych im. gen. St.
Maczka w Koronowie.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw
na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ..... (stownie: 00/100) PLN stanowigca 70%

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia Odbioru koncowego robét. W przypadku jezeli Protokét odbioru
konncowego robo6t zawierat bedzie wskazanie wad i usterek do usuniecia przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawce zwrot Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w
terminie 30 dni od dnia sporzgdzenia przez Strony protokotu potwierdzajgcego
usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Z zastrzezeniem ust. 6 zdanie 2 niniejszego paragrafu, podstawg do zwolnienia
zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej gwaranciji i
rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, tj. ............. (stownie  00/100) PLN, zostanie zwrécona nie
poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji oraz rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia Wykonawca, do 3 dni
roboczych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, przedtozy potwierdzenie
wydtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem jego
ciggtosci.

Jezeli nie zaistniejg okolicznosci powodujgce realizacje zabezpieczenia w
catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krétszy niz wymagany w umowie okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 14 nie przedtozy

Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
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Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

16. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§18

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z
nastepujgcych tytutdbw i w podanych wysokosciach:

1)  za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 13 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki,

2) zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 1.

3) ztytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 13 ust. 2.

4) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, w wysokosci
200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) wysokosci 1.000,00 ztotych za:

a) naruszenie obowigzku opisanego w § 8 ust. 8 lit. m, za kazdy stwierdzony
przypadek

b) nieprzedtozenie oswiadczen o ktorych mowa w § 8 ust. 8 lit. n,
c) nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 8 lit. p,

6) za nieprzedtozenie lub przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo po terminie okreslonym w § 12 ust. 4, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony lub przedtozony po terminie do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

7)  za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w, § 12 ust. 8
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdg
nieprzedtozong lub przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong lub przedtozong po
terminie kopie zawartej Umowy lub jej zmiany, kazdy przypadek.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 12 ust. 14,
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
w zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong lub przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej
zmiany,

za niedokonanie, w terminie okre$lonym w §12 ust. 15, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug, w wysokosci 5.000,00 ztotych.

za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 50.000 ztotych, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w kwocie 10.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (nieskutkujgcych
brakiem odbioru) lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
- w wysokosci 1.500,00 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za przebywanie na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowe o prace,
jesli dotyczy jej ten wymadg — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek.

za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robét
budowlanych bez uzasadnionego powodu trwajgcej dtuzej niz 10 dni

— w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robét, liczony
od poczatku trwania przerwy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ustawy
Pzp.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

Kary umowne wymienione w niniejszym paragrafie przystugujg za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania
drugiej Stronie.

Z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z przepisdbw obowigzujgcego prawa
Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng z ptatnosci naleznej Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
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obowigzku ukonczenia robot lub innych zobowigzan wynikajgcych z
Przedmiotowej Umowy.

9. Kary umowne podlegajg sumowaniu. tgczna wysokosc¢ kar umownych,
naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2 nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

§19

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W
takim przypadku kara okreslona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych art. 456 ust.
1 pkt. 2) ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W takim przypadku
kara okreslona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.

3. Poza postanowieniami ust. 1i 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w przypadkach wymienionych w
Kodeksie cywilnym lub jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy. Do
naruszen umowy uprawniajgcych do odstgpienia od umowy zaliczajg sie
sytuacje, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie rozpoczat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej

niz 10 dni, zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy lub sprzecznie z
Umowag. warunkami technicznymi, normami branzowym lub aktualng wiedzg
techniczng. W takim wypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 7- dniowy termin na
wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie w ww.
terminie wykonywania prac w sposéb nalezyty i nie usunie w tym czasie
skutkdw naruszenia,

4) Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji prac, w zakresie, jaki winien by¢
wykonywany wedtug Harmonogramu, a zwtoka wynosi wiecej niz 15 dni,

5) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci lub innych zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego z naruszeniem §13 ust.6
Umowy,
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6) oswiadczenie, o ktérym mowa w § 22 stato sie nieaktualne,

7) faczna wartos¢ kar umownych okreslonych w §18 ust. 2 naliczonych z tytutu
niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2.

8) Wykonawca nie wykonat zobowigzania w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy.

4. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz
przedsiebiorstwa lub zajecie poszczegdlnych sktadnikdw przedsiebiorstwa
okreslonych w art. 55 ' kodeksu cywilnego, jezeli okolicznosci te majg wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy.

5. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania.

6. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie oswiadczenia
za posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem odbioru
lub bezposrednio, na adres wskazany do korespondenciji, okreslony
w sposéb wskazany w § 23 ust. 3 umowy. Jezeli strona nie podejmie prawidtowo
awizowanej korespondencji w terminie, doreczenie uwaza sie za dokonane z
uptywem ostatniego dnia terminu do odbioru.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy nastepuje — wedle wyboru Zamawiajgcego — ze skutkiem
wstecznym (ex tunc), albo jedynie na przysztos¢ — w zakresie niewykonanym (ex
nunc). W tresci oswiadczenia o odstgpieniu Zamawiajgcy wskazuje, czy
odstepuje ze skutkiem wsteczny, czy tez jedynie na przysztosc.

8. W wypadku odstgpienia od umowy:

1)  Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty
odstgpienia, sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii dotychczas
zrealizowanego przedmiotu Umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Nieprzystgpienie do inwentaryzacji lub przekroczenie o 7 dni terminu, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, skutkowaé bedzie zleceniem jej
wykonania przez Zamawiajgcego innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
(wykonanie zastepcze).

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty odstgpienia sporzadzi szczegbtowy
protokot inwentaryzacji wedtug stanu na dzien odstgpienia, w wypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy jedynie na przysztos¢ (ex
nunc). O terminie rozpoczecia czynnosci inwentaryzacyjnych Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca ma prawo wzig¢ udziat w inwentaryzacji, przy czym jego
nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody dla jej
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego ze skutkiem wigzgcym dla stron.

9. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcemu, z
ograniczeniami wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, przystuguje prawo
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10.

1)

2)
3)

4)

o)

6)

11.

12.

§ 20

potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu faktycznie wykonanej i
odebranej pracy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron w przypadku
przystugujgcego Stronie uprawnienia do odstgpienia, Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

Zamawiajgcy okresli, ktdre opracowania przejmuje oraz ustali nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace, proporcjonalnie do zakresu
w jakim umowa zostata wykonana,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na wtasny koszt.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych

Wykonawca sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia
podpisania protokotu inwentaryzacji rob6t, uprzatnie teren budowy, w
szczegolnosci urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor w
terminie 7 dni od daty sporzgdzenia inwentaryzacji robo6t. Niezaleznie od
obowigzku przewidzianego w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy
uprawniony jest do wstrzymania sie z przejeciem od Wykonawcy terenu
budowy do czasu prawidtowego uprzgtniecia terenu budowy.

W przypadku braku wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do ich wykonania, uprawniony jest do samodzielnego wykonania
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w ust. 10 na jego koszt i ryzyko.
Powyzsze uprawnienie dotyczy réwniez uprawnienia do jednostronnego
sporzadzenia protokotu z inwentaryzaciji robot przerwanych oraz
zabezpieczajgcych.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy okreslone w ust. 3 i 4 niniejszego
paragrafu moze zosta¢ wykonane w terminie do dnia 30 wrzesnia 2032 roku.

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien
niniejszej umowy, w stosunku do tresci ztozonej oferty, na podstawie ktorej,
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia ponizej okreslonych
okolicznosci:

1) skrécenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej

poszczegolnych elementéw okreslonych w harmonogramie w przypadku
zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 2,
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2) zmniejszenia lub zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy z tytutu okolicznosci okreslonych w ust. 2,

3) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z

ograniczeniem lub zwiekszeniem naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany termindw umowy, okreslonych w §3 ust. 1,

1)

wylacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majgcych wptyw na
wykonanie przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, dziatania sity wyzszej
(np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, wprowadzone obostrzenia
lub inne okolicznosci utrudniajgce realizacje zamowienia, stan wojenny)
majgcego bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania przedmiotu
Umowy,

Zmiany przepisow prawa;

wystgpienia koniecznosci zlecenia dodatkowych prac w oparciu o zapis art. 455
ust. 1 pkt. 4) Pzp,(przedmiotem umowy jest remont i po dokonaniu demontazy/
odkrywek moga pojawic sie nieprzewidziane wczesniej roboty) jezeli terminy ich
Zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne ze
wzgledu na sytuacje niemozliwg wczesniej do przewidzenia (np. zwiekszone
koszty realizaciji);

konieczno$ci wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy
wskutek zaistnienia okoliczno$ci wynikajgcych z innych obiektywnych przyczyn
podanych przez Wykonawce, nie wymienionych w pkt. 1-3, istotnych i
niezaleznych od Wykonawcy, a wptywajgcych na mozliwos¢ terminowego
wykonania przedmiotu Umowy

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1i 2 Wykonawca jest zobowigzany do

4.

powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej

wptywie na harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w

terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

Dodatkowo Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie zmian Umowy w przypadku:

1) zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie art. 455 ust. 2 ustawy

2)

Pzp;

nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357[1] § 1 kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razgcej straty Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym

wykonawcg w sytuacjach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
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Strony sg uprawnione do wnioskowania zmiany sposobu rozliczania Umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu
usprawnienia ich rozliczania lub z innego uzasadnionego powodu.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 8.

Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany osoby
wskazanej w § 4 ust. 1. Zmiana jest mozliwa, pod warunkiem wskazania
Zamawiajgcemu osoby posiadajgcej wymagane w SWZ uprawnienia i majgce;j
odpowiednie, wymagane doswiadczenie zawodowe. Zmiana ta wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana danych Stron zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy, danych teleadresowych, danych zwigzanych z rozliczeniem finansowym
umowy, - zmiana ta nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

§ 21

. Kazda ze Stron Umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw
informacyjnych okreslonych przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE w
takim zakresie w jakim jest do tego zobowigzana zgodnie z tymi przepisami.

. Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji Umowy zostata zamieszczona w
SWzZ

§ 22

Wykonawca oswiadcza, ze informacje zawarte w jego uprzednim, ztozonym wraz z
ofertg oswiadczeniu z dnia ................ r. co do tego, ze on sam, nie nalezy do zadnej
z kategorii podmiotow, o ktorych mowa w art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym
Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2025/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie — sg nadal aktualne.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego

w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

§ 23

1.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg
sie w pierwszej kolejnosci do podjecia proby polubownego rozwigzania sporu W
przypadku braku osiggniecia porozumienia spory bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowania
przepisy prawa, w szczegolnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien
publicznych i Prawo budowlane.

3. Strony zgodnie oswiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i niepoinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni
adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczona.

§24

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron. / Umowe sporzgdzono w formie elektronicznej i opatrzono
kwalifikowanymi podpisami Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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