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                                                    Załącznik nr 1c do Opisu przedmiotu zamówienia 
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OST - ogólna specyfikacja techniczna 

SST - szczegółowe specyfikacje techniczne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot O S T 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne 

dotyczące wykonania robót budowlano - montażowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 

opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano - 

montażowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne  
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dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1.  Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, 

budowle ziemne, tunele, drogi linie kolejowe, sieci energetyczne  

i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, 

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno-użytkową, 

wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 

funkcji. 

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 

przebudowa i rozbudowa. 

1.4.3.   Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 

budowlanego lub części wraz z urządzeniami plastycznymi i innymi urządzeniami 

wpływającymi na wygląd obiektu. 

1.4.4. Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy  

lub powtarzalny. 

1.4.5.  Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy, ścieżki, przejścia  

nie będące drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy  

do placu budowy. 

1.4.6. Plac budowy - teren na którym są wykonywane roboty budowlane 

wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane 

z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 

materiałów, przedmiotów itp.) 

1.4.7.   Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach 

i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona  

do występowania w imieniu inwestora. 

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju 

czynności lub opracowań. 

1.4.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony 

w ramach założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji  

dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz plan 

zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki 

organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
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1.4.11.Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje  

w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań 

projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem 

konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika 

robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami 

budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych  

(np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów 

budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości 

rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - 

wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

1.4.12. Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, 

przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie 

silnikowym. 

1.4.13. Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia 

sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, 

takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty 

przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

1.4.14.Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: 

• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie 

inwestycji robót lub remontów; 

• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy;  

do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego. 

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, 

z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem, 

wykonawcą i projektantem. 

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

1.4.17.  Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

1.4.18. Kosztorys "ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar)  



 

5 

 

w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.19.Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora (przedstawiciel 

inwestora) zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania  

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  

i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez kierownika robót  

i inspektora ( przedstawiciela inwestora). 

1.4.20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora 

(przedstawiciela inwestora). 

1.4.21. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

przedstawiciela inwestora, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót, lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa .realizacja nowego obiektu 

budowlanego lub modernizacja, remont istniejącego obiektu. 

1.4.24. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.25. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać  

na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem  

oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z zakresem umownym, OST, SST i poleceniami inspektora 

(przedstawiciel inwestora). 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi. Z czynności zostanie sporządzony stosowny protokół. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden komplet SST. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z umową 
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i SST. 

1.5.3. Zgodność robót z umową i SST. 

Dane określone w przedmiarze robót i kosztorysie oraz w SST powinny być 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w SST to należy przyjąć przeciętne 

tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została 

określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie  

te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 

materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze  

w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze  SST, ale osiągnięto 

możliwą do zaakceptowania jakość elementu budowli, to inspektor ( przedstawiciel 

inwestora) może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

 W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze  SST, i wpłynęło  

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty  

nie zostaną zaakceptowane przez inspektora ( przedstawiciela inwestora).  

W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 

innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  w sposób uzgodniony z inspektorem                             

(przedstawicielem inwestora) zabezpieczy teren budowy poprzez wygrodzenie 

taśmą i umieszczenie tablic ostrzegawczych. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
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powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; przekroczeniem 

dopuszczalnych norm hałasu; możliwością powstania pożaru; 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 

d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 

środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 

Wykonawcę. 

(2) Ochrona wód. 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie 

robót. Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone 

są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te 

powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z 

terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne 

urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń  

w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego  

w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów 

powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie 

jak pyły, oleje, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, chemikaliów i innych szkodliwych  

dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób 

gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic 

zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę 

odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót 

określonych w kontrakcie. 

(3) Ochrona powietrza 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może 

przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
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Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie  

z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp.  

to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą 

być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji 

terenowej. 

(4) Ochrona przed hałasem 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający 

powinien określić w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi 

organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające  

w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie 

hałasu, niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Warunkiem przystąpienia do robót  przy użyciu otwartego ognia na terenie 

kompleksów będzie uzgodniony  i podpisany przez Wykonawcę protokół 

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, 

powinien na własny koszt wygasić  ewentualny pożar na terenie budowy lub w jego 

sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 

dopuszczone do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać  

się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych  

albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  
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od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich 

materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają  

tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie  

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca  

na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 

jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było 

wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie 

informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli 

danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i inspektora  

(przedstawiciela inwestora). Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń 

podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 

zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte 

na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
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pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza 

granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi,  

o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 

Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 

spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów  

o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych 

konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 

 i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt,  

w sposób zaakceptowany przez inspektora ( przedstawiciela inwestora). 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca  

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia 

zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia 

socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  

 z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed 

użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć inspektorowi (przedstawiciel 

inwestora) wymagane aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i 

reprezentatywne próbki materiałów.                                                                                                             

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

powinien przedstawić do akceptacji  materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła 

materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone  

do wbudowania. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić inspektora 

(przedstawiciela inwestora) o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody inspektora (przedstawiciela inwestora). 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora 

(przedstawiciela inwestora). Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania  

i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót  

oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST, odpowiedzialność za wady 

materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 

Inspektor (przedstawiciel inwestora) może zezwolić na inny sposób 

przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy 

z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie 

miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inspektora (przedstawiciel 

inwestora); w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST  

i w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany  

w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 

sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 

awarii sprzętu podstawowego. Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego 
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użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

przedstawiciela inwestora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji , nie może być później zmieniany bez zgody 

inwestora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków kontraktu, zostaną przez inspektora (przedstawiciela 

inwestora) zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym 

kontraktem. Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami 

transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych 

środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Organizacja transportu wewnętrznego na terenie kompleksów zostanie określona  

w protokole przekazania placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót,  

za ich zgodność z umową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót  

oraz poleceniami inspektora (przedstawiciela inwestora). 

5.2. Współpraca inwestora i wykonawcy. 

Przedstawiciel inwestora będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 

we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją  SST oraz dotyczących 

akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inspektor 

(przedstawiciel inwestora) będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i 

bezstronny. Decyzje, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie i w SST, a także 

w normach wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 



 

13 

 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor (przedstawiciel 

inwestora) jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 

przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor powiadomi wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w umowie i w SST. Koszty poniesione z tego 

tytułu obciążają Wykonawcę. Polecenia inspektora (przedstawiciel inwestora) 

powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami umowy i SST, a zaistniała 

wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio 

przez innych wykonawców, to inspektor (przedstawiciel inwestora) zleci taki sposób 

postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a 

Wykonawca wykona dodatkowe roboty  na koszt Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów  

oraz robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, przedstawiciel 

inwestora może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona  

do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi (przedstawicielowi 

inwestora) na jego życzenie. 



 

14 
 

6.3. Dokumenty budowy 

 (1)Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania; 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora 

(przedstawiciela inwestora). Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

•   datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

• uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny     

    przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia inspektora; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych  

i końcowych odbiorów robót; 

•  wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 

• z warunkami klimatycznymi; 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

• w dokumentacji projektowej; 
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót; 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 

  kto je przeprowadzał; 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

powinny być przedłożone inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje inspektora 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza  

się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny  

być gromadzone. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. następujące 

1-3 dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania placu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
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powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne   

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora (przedstawiciela inwestora)  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Obmiar odbywa się w obecności inspektora (przedstawiciel inwestora)  

i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 

wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą 

wykonywane w poziomie. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować 

metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez inspektora. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje  

na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, 

w czasie wskazanym przez inspektora. Każdy pojazd powinien być oznakowany 

w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Cement i wapno będą 

mierzone w megagramach. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy 

uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. Woda będzie mierzona w metrach 

sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych 

w SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

powinny być zaakceptowane przez inspektora (przedstawiciela inwestora). 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 

odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez inwestora.  
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Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać 

publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane  

i posiadają ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna 

wynosić 0,5% używanego zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga 

wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. 

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie 

ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów 

ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli 

zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 

0,5%. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie  

ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed  

ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny 

być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z inspektorem (przedstawicielem inwestora). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora (przedstawiciela inwestora) przy 

udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

 i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
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ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor (przedstawiciel 

inwestora). Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy z powiadomieniem inwestora. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor (przedstawiciel inwestora) na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z przedmiarem robót i SST 

oraz uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych 

wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, inspektor ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 

przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń 

 i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 

inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 

części robót. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót  

wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  

oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika 

robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  

o tym fakcie inwestora. Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie 

ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 

zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

przy udziale inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

 i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z zakresem 

umownym i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

 i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  

i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności  

i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej zakresem umownym i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 

dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w. 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• uwagi i zalecenia inspektora (przedstawiciela inwestora), zwłaszcza przy 

odbiorze robót   zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń, 

• dzienniki budowy ( jeżeli był wymagany) i księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  

z SST, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• protokoły odbioru robót zanikowych, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.  

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania  

oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w SST dla tej 

roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

•  robociznę bezpośrednią, 

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

•  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu  

 na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

•  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa    

   budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji     

  zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty  

  za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,     

  ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

•  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych     

   wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

•  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

  Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną    

  pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania    

  dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową  

  za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

•  Polskie normy i Normy Branżowe; 

•  Aprobaty techniczne; 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 

 

 

 

 

 


