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TOM Il
EZP.270.49.2026
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
O ROBOTY BUDOWLANE NR.............
Zawarta w dniu........... pomiedzy: / zawarta w dniu ztozenia ostatniego podpisu elektronicznego pomiedzy:

Narodowym Centrum Badan Jadrowych z siedzibg w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sotftana 7,
instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON:
001024043, BDO: 000004834 zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

a

oferentem — ..ccveceeeveeenen prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firmg ...cceeeeecececeeeeee. , Z
siedzibg e ,  wpisanym  do e , posiadajgcym  NIP......cocoeeviinnnns ,
REGON .....ooevveeiiiiinnns , Zwanym dalej ,Wykonawcga”, reprezentowanym przez:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwanymi dalej facznie ,Stronami”, a kazde z osobna ,,Strong”,

zwana dalej ,,Umow3a” o nastepujacej tresci:

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze niniejsza Umowa zostata zawarta w_wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11
wrzesdnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) (zwanej dalej
Ustaw3g), w trybie podstawowym z mozliwos$cig negocijacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej trzech pomieszczen
tadowania akumulatoréw w istniejgcym budynku R2-A na terenie Narodowego Centrum Badan
Jadrowych w Otwocku — Swierku. (zwany dalej ,,Przedmiotem Umowy”).

2. Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:
1) Adaptacja dokumentacji projektowej do wersji wykonawczej i warsztatowe] niezbednych
do zrealizowania umowy projektu i OPZ stanowigcych zatgcznik do umowy

2) Wpykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu
o dokumentacje projektowg i OPZ, Szczegdtowy zakres robodt jest przedstawiony w
projekcie.

3) Dostawe, wykonanie, uruchomienie i sprawdzenie/przetestowanie okreSlonych w
projekcie urzadzen i instalacji elektrycznych.

4) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

5) Przeglady gwarancyjne czujnikow wodoru, skraplaczy i central wentylacyjnych - 2
przeglady rocznie wraz z materiatami eksploatacyjnymi na okres 48miesiecy.



( Narodowe Centrum Badan Jadrowych
J Natmnal Centre for Nuclear Research
3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ roboty budowlane zgodnie z:
1) dokumentacja projektows;
2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt;
3) harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt sporzgdzonym przez Wykonawce
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

4) Obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi.

4. Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy materialy i urzadzenia spetniajgce
wymogi jakosciowe dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajgce wymagania BHP, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzqdzeniach energetycznych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji i oddania Przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowg, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz
wiasciwymi przepisami i normami, a w szczegélnosci ww. ustawa Prawo budowlane.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy wskutek zastosowania niewfasciwych materiatéw i urzadzen, w
szczegblnosci niespetniajgcych wymogdw, norm, obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy obejmuje/nie—obejmuje towary i ustugi
wymienione w Zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (dalej ,,Ustawa VAT).

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, ale nie
poézniej niz do 27.11.2026 r. — ze wzgledu na koniecznosé rozliczenia dotacji z uwzglednieniem
ponizszych etapow:

1) Etap | — wykonanie adaptacji projektu i jego akceptacja do 14 tygodni od daty zawarcia
umowy, w tym:
a) Wykonanie niezbednych adaptacji projektu do wersji warsztatowej— do 6 tygodni,
b) Weryfikacja projektu przez NCBJ — do 4 tygodni,
c¢) Wprowadzenie do projektu ewentualnych zmian postulowanych przez NCBJ -

do 2 tygodni,
d) Weryfikacja projektu przez NCBJ — do 2 tygodhni.
2) Etap Il — Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w tym wykonanie m.in. dostawy i

montazy, uruchomien (w planowanej przerwie modernizacyjnej rektora MARIA tj.
01.08.2026-27.10.2026, pomiaréw wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej -
do 27 listopada 2026.

§3

Wynagrodzenie i ptatnos¢

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ za Przedmiot Umowy, okreslony w §1, cene oferty tj.

kwote netto .....cccccevvreenenen. PLN, po doliczeniu podatku VAT w stawce 23%, kwote brutto
.................. PLN (stownie...............ztotych .../100), w tym:

a) ZaEtap|—5% wartosci umowy tj. kwota netto .........cccceeeueneneeee. PLN, po doliczeniu podatku VAT w
stawce 23%, kwote brutto .................. PLN,

b) ZaEtap Il —95% wartosci umowy tj. kwota netto .........cccceevveneneee. PLN, po doliczeniu podatku VAT
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10.

11.

12.

13.

w stawce 23%, kwote brutto .................. PLN.

Strony ustalajg, ze dopuszcza sie mozliwos¢ czesSciowego rozliczania Wynagrodzenia, tj. po
wykonaniu poszczegdlnych etapdw Przedmiotu Umowy wymienionych powyzej na podstawie
protokotéw odbioru czesciowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i obejmuje
taczng cene robdt i innych Swiadczen, niezbednych dla kompleksowego przygotowania
i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszacymi.
Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy

........................ prowadzony przez ............, W terminie do 30 dni od dnia ztozenia
Zamawiajgcemu, prawidtowo wystawionej faktury. Za date ptatnosci uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Faktury bedg wystawiane wytgcznie w formie
ustrukturyzowanej za posrednictwem KSeF. W przypadku awarii systemu lub trybu offline,
faktury beda wysytane réwnolegle w formie wizualizacji PDF na adres mail: .......cccccevvevevennen. z
obowigzkiem pdzniejszego przestania do KSeF w terminie 2 dni roboczych. Ptatnos¢ nastgpi na
podstawie faktury ustrukturyzowanej, a termin ptatnosci biegnie od daty nadania numeru KSeF.

Podstawg do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego bez zastrzezen —
odpowiednio protokét odbioru czesciowego lub koncowego Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za odebrane roboty budowlane pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce, wraz z fakturg, dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w wykonaniu
tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w
zakresie robét budowlanych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu Umowy

na osoby trzecie.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonaweca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (zwanego dalej Mechanizmem Split
Payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (zwanej dalej Ustawg VAT).

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zostaé
dokonana zaptata wynagrodzenia naleznego mu na podstawie Umowy:

1. jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach Mechanizmu Split Payment;

2. jest rachunkiem znajdujagcym sie w wykazie podmiotéw (zwanego dalej Wykazem)
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b
Ustawy VAT.

W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie spetniac
warunkéw okreslonych w ust. 11, opdinienie Zamawiajgcego w dokonaniu ptatnosci
wynagrodzenia, powstate wskutek braku mozliwosci zaptaty przez Zamawiajgcego z
zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujgcy sie w Wykazie, nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegdlnosci nie
uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajgcego odsetek lub odszkodowan z tytutu
nieterminowej zaptaty.

Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym ma mozliwos$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
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drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajgcy
posiada konto na platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 5320100125.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, za wyjatkiem faktur korygujacych.

§4
Obowigzki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

1)

2)

3)

14)

zapewnienia wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje;

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci okreslonej przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci;

zabezpieczenia terenu robdt oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz;
zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu do dnia
odbioru poszczegdlnych robét;

zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym rzeczy i urzadzehd znajdujgcych sie w
obszarze oddziatywania robot na czas realizacji inwestycji, a po zakonczeniu inwestycji do
usuniecia zabezpieczen;

zapewnienia statego nadzoru i kontroli prowadzonych roboét;

organizacji zaplecza budowy;

zgtaszania przez Kierownika robdt przedstawicielowi Zamawiajgcego do odbioru robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad stwierdzonych w
Przedmiocie Umowy - w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;
zapewnienia i utrzymania ciggtosci ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci przez
caty okres realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu zawarcia Umowy kopie aktualnej polisy potwierdzajgcej zawarcie stosownej
umowy ubezpieczenia. W przypadku zakonczenia okresu polisy w trakcie realizacji Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie nowej polisy;
wykonania innych obowigzkdw zwigzanych z realizacja robdét wynikajacych z zasad sztuki
budowlanej, obowigzujgcych przepisdw oraz wymagan Zamawiajgcego, okreslonych w
zatgczniku nr 3,4, 5 do umowy,

postepowac z odpadami powstatymi w czasie realizacji robét zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m. in. do:
selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadéw w zapewnionych przez siebie pojemnikach,
przekazywania na wtasny koszt wytworzonych odpadéw podmiotom posiadajgcym wymagane
prawem decyzje na transport i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub
odzysk odpaddw),

przekazania Zamawiajgcemu kopii prawidtowo wystawionych kart przekazania odpaddéw na
wytworzone w trakcie realizacji Umowy odpady z uwzglednieniem transportu oraz przekazania
do dalszego zagospodarowania.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca uprzatnie teren na ktérym wykonuje
Umowe, usunie wszystkie stare elementy, zbedne materiaty i odpady na witasny koszt.
Wykonawca naprawi szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim przy
wykonywaniu robét.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie przedstawiciela

Zamawiajgcego,

3) zapfata wynagrodzenia za wykonane prace zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy.

. Strony zobowigzane sg wspdtdziata¢ przy wykonywaniu Umowy w celu terminowego i najlepszego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§5
Nadzér nad wykonywaniem Umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ................... , €-mail: v, tel: v

. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownikdw Robdt w osobach:

) [ - uprawnienia budowlane nr: .................. , upowazniajgce do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wydane przez

b) e, - uprawnienia budowlane nri.......ccccceeveiveeencinnenn. , upowazniajace do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane przez ;

(o) R - uprawnienia budowlane nri......ccccceevevveeercinnenn. , upowazniajace do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, wydane przez

(1) T w zakresie formalno - organizacyjnym
2) i, w zakresie branzy budowlanej;

3) i, w zakresie branzy elektrycznej;

7 O w zakresie branzy sanitarnej;

§6
Materiaty i urzadzenia
. Wykonawca zobowigzuje sie stosowacé przy realizacji Przedmiotu Umowy jedynie urzadzenia
spetniajgce wymogi jakosciowe dopuszczajace do obrotu i stosowania. Koszty zakupu wszelkich
urzadzen lub materiatéw niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze materialy i dostarczone urzadzenia wykorzystane przez
Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy bedg fabrycznie nowe, kompletne, a takze wolne
od wad, a po zastosowaniu beda gotowe do uzytku bez koniecznosci dokonywania dodatkowych
zakupdw i inwestycji.
. Wykonawca zobowigzuje sie sukcesywnie, a najpdzniej w dniu odbioru, przekazywac niezbedne
atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty na materiaty i urzgdzenia wykorzystane do realizacji
Przedmiotu Umowy, wydane przez uprawnione podmioty. Komplet dokumentéw, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.
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§7
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, aktualne na
dzien zawarcia Umowy i utrzymywane przez caty okres realizacji Umowy, w zakresie niezbednym
do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferta.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robodt
budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci-[...]; na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznych
lub zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
Przedmiot Umowy w zakresie [...], tj. w zakresie, w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego zostaty zadeklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania
Przedmiotu Umowy w powyzszym zakresie przez [...], z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamdwien
publicznych stosuje sie odpowiednio.

§8
Podwykonawcy
1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy wykonywany bedzie:
1) osobiscie przez Wykonawce;
2)  zudziatem podwykonawcédw - w NastepujgCcym zakreSie: .......ccceeeeeeceeeiereneeese e

2. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajagcy, w terminie 10 dni roboczych od przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWzZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 5);
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z
ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

6. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ m. in.:
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10.

11.

12.

1) zakreszadan powierzonych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy);
2) kwote wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy);

) terminwykonania zadan powierzonych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy);
4) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia;

5) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zadan
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) numerrachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonac zaptaty wynagrodzenia.

7) zobowigzanie  podwykonawcy do  przestrzegania zasad zawierania umoéw
o podwykonawstwo wynikajgcych z niniejszego paragrafu w umowach zawieranych przez
podwykonawce z dalszymi podwykonawcami, zastrzezone pod rygorem zaptaty kary
umowne;j.

Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

Z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt, obowigzku
przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo wynikajgcego z ust. 8 nie stosuje sie do umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3:

1) dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy;

2) dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

3) ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajcego.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o
podwykonawstwo jest diuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 5) i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy - pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdrej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 8).

§9
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiajgcy ustanawia wymaog zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce, oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: wykonywanie wszelkich prac budowlanych w ramach Etapu
Il z wytaczeniem czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub jego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny;
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie dtuzszym niz 3 dni, Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie uméw
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego wraz z
kopig dokumentow okreslajgcych zakres obowigzkdw tych oséb, jezeli zostat sporzadzony.
Kopie umoéw o prace i dokumentéow okreslajacych zakres obowigzkéw powinny zostaé
zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Imiona i nazwiska pracownikdw nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wydane przez witasciwy oddziat Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych zgtoszenie oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego, jako pracownikdw, do ubezpieczen spotecznych przez
Wykonawce lub podwykonawce, jako pracodawce, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ww. ustawy
o ochronie danych osobowych, z zastrzezeniem, Ze imiona i nazwiska pracownikéw nie
podlegajg anonimizacji.

4. Z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci i na zasadach okreslonych
w § 12 ust. 1 pkt 4). Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§10
Odbiér

1. Odbidér ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy, stanowigcego umdwiony
przedmiot odbioru, po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z Umowa. Przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie
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dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy w
zakresie podlegajgcym odbiorowi.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych rodzajéw odbioréw dotyczacych robét :

1) odbioru adaptacji projektu do wersji warsztatowej nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Odbidr zostanie
potwierdzony protokotem odbioru.

2) zanikajgcych lub podlegajgcych (ulegajacych) zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce;

3) konicowego nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce. Odbiér zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce;

3. Strony zobowigzane s oddelegowac do odbioréw wymienionych powyzej swoich upowaznionych
przedstawicieli.

4. Protokét odbioru kazdorazowo powinien zawiera¢ co najmniej decyzje Zamawiajgcego co do
odbioru lub odmowy odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie, w jaki stanowi on przedmiot odbioru
oraz podpisy 0séb uczestniczacych w czynnosciach odbioru.

5. W czynnosciach odbioru mogg braé udziat uprawnieni rzeczoznawcy powotani przez Strony.

6. W kwestiach spornych pomiedzy Stronami, dotyczacych jakosci robét budowlanych stanowigcych
przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie niezaleznych badan, préb, ekspertyz
i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze przedmiot odbioru nie spetnia
przewidzianych wymagan jakosciowych, Wykonawca zobowigzuje sie ponies¢ koszt sporzadzenia
tych opracowan.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakoriczenia robot, zastosowania niezgodnych
z Umowa materiatéw lub urzadzen, niewtasciwego wykonania robdt lub nie przeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, braku dokumentacji, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady przedmiotu odbioru:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad
w ustalonym przez Strony terminie,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy zazada ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy w zakresie, w jakim stanowi on przedmiot odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku odmowy odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych
mowa w ust. 8, nowy termin zgtoszenia gotowosci do odbioru Strony ustalg zgodnie
z postanowieniami ust. 1 - 2, co nie wyfgcza uprawnien Zamawiajgcego do naliczania kar umownych
i dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

10.Data podpisania protokotu odbioru Etapu Il (odbioru koncowego Przedmiotu Umowy) stanowi
pierwszy dzien okresu rekojmi i gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy.

11.Za date wykonania Umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy bez uwag przez Zamawiajgcego tj. po odbiorze Etapu Il.

§11
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach
Przedmiotu Umowy na okres ... miesiecy (zgodnie z deklaracja wykonawcy w formularzu

oferty), liczagc od daty odbioru Etapu Il Przedmiotu Umowy (odbiér koricowy), ustalonej zgodnie z §
10 ust. 10 (zwanym dalej Okresem gwarancji).
9
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2. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady na okres 5 lat. Okres rekojmi
ulega odpowiednio przedfuzeniu o czas trwania napraw.

3. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposdb nienalezyty, Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, nie
krétszego niz 10 dni roboczych.

4. W okresie gwarancji i rekojmi usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie narusza uprawnien Zamawiajgcego przystugujacych mu
z tytutu rekojmi ani nie wptywa na jego prawo do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w ww. ustawie Kodeks cywilny.

6. Do wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji, ale usunietych przez Wykonawce
po jego uptywie stosuje sie postanowienia niniejszego paragrafu.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o okres usuwania wad.

8. Zgtaszanie wad przez Zamawiajgcego bedzie nastepowac w formie korespondencji elektroniczne;j
przesytanej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w § 16 ust. 1 pkt 2).

9. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia krokdw w celu usuniecia awarii w ciggu 2 dni roboczych
po poinformowaniu o zaistniatej awarii (czas reakcji).

10. Maksymalny czas na wykonanie skutecznej naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni kalendarzowych.

11.Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy w terminie nie dtuiszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia awarii. Termin ten dotyczy rowniez wykonania niezbednych
prac zwigzanych z instalacjg lub uruchomieniem tych elementow.

12.Jezeli naprawa bedzie polegata na dostarczeniu sprzetu zamiennego to jego wymiana moze nastgpic
tylko w terminie, na ktdry zgodzi sie Zamawiajacy.

13. Wykonawca dokonywa¢é bedzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu uzytkowania.

14. W przypadku, gdy naprawa (lub wymiana elementu) w siedzibie Zamawiajgcego nie jest mozliwa,
Wykonawca pokryje koszty transportu i ubezpieczenia tego elementu do miejsca naprawy oraz jego
zwrotu do siedziby Zamawiajacego.

15. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do wykonania czynnosci o ktérych mowa w par. 1
ust. 2 pkt 5) Umowy.

§12
Kary umowne
1. Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kary umownej:
1) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym danego etapu- w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za dany etap za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w stosunku do termindw okre$lonych w § 2;

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru lub w okresie
gwarangji/ rekojmi- w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 3 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

4) z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, w tym za
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzied zwioki, liczac od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym uptynat termin
ztozenia zgdanych dowoddéw. Zamawiajgcy zastrzega prawo naliczania powyzszej kary za
kazde zdarzenie w okresie trwania Umowy stanowigce podstawe do naliczenia kary;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonegow §
3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w stosunku do terminu zaptaty okreslonego w
umowie o podwykonawstwo;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 8 ust.
12 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.1.

9) w przypadku nie podjecia reakcji serwisowej w czasie okreslonym w § 11 ust.9 lub
niedokonania skutecznej naprawy w czasie okreslonym w § 11 ust. 10 wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki.

. Limit kar umownych, jakich na podstawie Umowy Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy wynosi

30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

. Zaptata kary umownej przez Strone zobowigzang nie pozbawia Strony uprawnionej prawa

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli kara umowna nie pokryje wyrzgdzonej

szkody.

. Strona zobowigzana zaptaci kare umowng przelewem na rachunek bankowy Strony uprawnionej

wskazany w wystawionej przez nig nocie obcigzeniowej - w terminie 14 dni od doreczenia tej noty,

bez dodatkowego wezwania. W przypadku opdzinienia w zaptacie kary umownej, Stronie
uprawnionej przystugujg odsetki ustawowe.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych mu kar umownych

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej

z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych

z Umowy, w szczegdlnosci ze zobowigzania do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Postanowienia ust. 1 lit c) pozostajg w mocy pomimo skutecznego wykonania przez ktérgkolwiek

ze Stron, prawa odstgpienia od Umowy przystugujgcego jej na podstawie § 13.

§13
Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego lub mailowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados¢éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres dtuzszy niz 5 dni i
pomimo pisemnego lub mailowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie podjat
realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wezwania;

3) zprzyczyn zawinionych nie rozpoczat wykonywania Umowy albo pozostaje w opdznieniu z
realizacjg Umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu okreslonego w § 2;

4) powierzyt wykonywanie czesci prac w ramach Przedmiotu Umowy podwykonawcom
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z naruszeniem § 8.;
5) dokonat cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie czesci Wynagrodzenia naleznej mu z tytutu
wykonania czesci Przedmiotu Umowy.

3. Oswiadczenie Strony uprawnionej o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci. W oswiadczeniu nalezy wskazac okolicznosci uzasadniajgce
odstgpienie od Umowy. Oswiadczenie nalezy przesta¢ drugiej Stronie za posrednictwem listu
poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie drugiej
Strony za pokwitowaniem. Odstgpienie jest skuteczne z chwilg doreczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu. Strona uprawniona moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia
przystugujgcego jej na podstawie niniejszego paragrafu w terminie 20 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

4. W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Strony sporzgdzg protokdt inwentaryzacji robét
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie nieobecny,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania inwentaryzacji jednostronnie, bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
Umowy, usunie z terenu robdt urzadzenie zaplecza, jezeli zostato przez niego dostarczone lub
wzniesione oraz przekaze Zamawiajgcemu teren budowy. W przypadku nie wykonania przez
Wykonawce zobowigzania, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Przedmiotu
Umowy, wedtug cen na dziei odstgpienia, pomniejszone o naliczone przez Zamawiajgcego kary
umowne. Protokdt inwentaryzacji robot w toku, o ktérym mowa w ust. 4 stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury na czes¢ Wynagrodzenia nalezng mu z tytutu wykonania
czesci Przedmiotu Umowy.

§14
Zmiana Umowy

1. Poza przypadkamiokreslonymiw art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na warunkach, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w nastepujgcym zakresie:

1) przedmiotu Umowy lub/i Wynagrodzenia:

a) w przypadku koniecznosci wykonania Robdt lub usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy istnieje przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub Robdt na terenie prac a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy Polecenie wykonania robét lub
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Specyfikacji Technicznej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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3.

4.

5.

d) ograniczenia przedmiotu zaméwienia wynikajgce w szczegdlnosci z przyczyn wymienionych
w lit. a)_ - ¢) powyzej, wraz z proporcjonalnym obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

2) terminu realizacji Umowy:

a) zmian Prawa majacych wptyw na Termin wykonania Robét lub sposdb prowadzenia Robét,

b) wstrzymania Robét lub przerwy w ich realizacji, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — o
czas trwania wstrzymania lub przerwy w ich realizacji,

c) zlecenia przez Zamawiajgcego prac lub robdt zamiennych, dodatkowych lub zleconych na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy Pzp, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego — o czas potrzebny na
zrealizowanie tych robdt i odpowiedniej zmiany czasu zakresu podstawowego,
wykraczajacy poza pierwotny termin umowny,

d) wystapienia Sity wyzszej,

e) w przypadku natozenia ograniczen zwigzanych z dziataniem przejawiajacych sie jako
epidemia, pandemia Ilub kwarantanna, wojng na Ukrainie, gdy ich zakres bedzie
wiekszy niz zakres zaobserwowany w dniu podpisania Umowy, lub zaktéceniem tancucha
dostaw - jezeli bedg one miaty rzeczywisty wptyw na realizacje Umowy. Zakres ograniczen
zostanie okreslony i poréwnany do stanu z dnia podpisania Umowy.

f) zastosowania innej technologii wykonania Robot spowodowanej w szczegdlnosci: wojng na
Ukrainie, niedostepnoscia lub znacznym utrudnieniem pozyskania na rynku materiatéw lub
urzgdzen wskazanych w dokumentac;ji projektowej, wycofania z rynku tych materiatow lub
urzadzen lub innym zaktéceniem tancucha dostaw, pojawieniem sie na rynku materiatéw
lub urzadzed nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych Robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy — adekwatnie do wptywu
zmiany wykorzystywanej technologii na termin realizacji robot poprzez jego skrocenie,

g) w przypadku, gdy ze wzgledu na okolicznosci nieprzewidziane i niezalezne od Wykonawcy,
nie mogt dotrzymaé terminu pierwotnego, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
okolicznosci opisanej w pkt 1 lit. b) lub c) niniejszego ustepu. Przedtuzenie nastgpi o okres
wystepowania tych okolicznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne legitymujace sie co najmniej rwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie

Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczegdlnosci kierownikéw robét.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spetnienia
$wiadczenia:

1) Zmiana procedury odbioru przedmiotu umowy lub zwigzanego z tym systemu ptfatnosci, jesli
nie zmniejszy to zasad bezpieczenistwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztow dokonywania
odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dopuszczenie osobnego odbioru
i ptatnosci za poszczegdlne dostawy lub czynnosci przewidziane do wykonania w ramach tych
Etapow I i ll.

2) Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku
informacji niezbednych Stronom do prawidtowej realizacji umowy.

W przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci i ich wptywie na
Harmonogram lub Koszt realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy jest zobowigzany do
przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy lub uzupetnienia dokumentow.
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§15
Zabezpieczenie wykonania Umowy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy ztozyt bezwarunkowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w formie .........ccceueeen. w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1, tj. W KWOCIE .....evveiviiieiiiiiiic i (stownie: ztote 00/100), na
okres realizacji Przedmiotu Umowy (zwane dalej Zabezpieczeniem).

2. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczed Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen
Zamawiajgcego przystugujacych mu z tytutu gwarancji lub rekojmi (w szczegdlnosci m.in.
wynikajgcych z koniecznosci usuniecia wad Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego w ramach
wykonania zastepczego) oraz roszczen z tytutu kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, aby Zabezpieczenie zachowato moc wigzacg w okresie
wykonywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z Zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zobowiazuje sie zwrdci¢ Wykonawcy:

1) 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego Przedmiotu
Umowy;

2) Pozostate 30% kwoty Zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zwréci¢ Wykonawcy 30% kwoty Zabezpieczenia najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

7. W okresie wykonywania Umowy, Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

8. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos$é na czas
okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji Zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z kwotg odsetek wynikajgcych
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, po
pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew srodkéw na
rachunek Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

11.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

12.Jezeli Wykonawca w terminie okresSlonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy zmienia forme zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

13.W przypadku zmiany lub niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca wnoszacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz zobowigzany jest do
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odpowiedniego przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia.

§16
Komunikacja

Do biezgcych kontaktéw i uzgodnien podczas realizacji Umowy, Strony wyznaczajg nastepujace
osoby:

1) zestrony Zamawiajacego.............. , €-Mail: v tel ;

2) ze strony Wykonawcy: ................... ,e-Mails e, tel ;

. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie sg uprawnione do dokonywania zmian Umowy bez

odrebnego umocowania.
Zmiana o0séb wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i staje
sie skuteczna z chwilg zawiadomienia drugiej Strony.
Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, wszelkie zgtoszenia, uzgodnienia
i korespondencja zwigzane z Umowg powinny by¢ prowadzone w jeden z nastepujgcych sposobdw:
1) w formie korespondencji elektronicznej przestanej na adresy poczty elektronicznej
wskazane odpowiednio w ust. 1 paragraf 1) lub 2)

2) w formie pisemnej - osobiscie za potwierdzeniem odbioru lub przesytka rejestrowang na
adres siedziby Strony.

§17
Prawa autorskie

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przenie$¢ na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych lub terytorialnych,
bez dodatkowego wynagrodzenia, cato$é autorskich praw majgtkowych do utworéw w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy (zwanych dalej Utworami), w tym wytgczne
prawo do korzystania z Utwordw lub rozporzadzania nimi, na wszystkich polach eksploataciji
znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wyszczegdlnionych w art. 50 oraz w art. 74 ust. 4
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych;

2) przenies¢ na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordéw i upowaznié¢ Zamawiajgcego do wykonywania tych praw;

3) udzieli¢ Zamawiajacemu zezwolen na dokonywanie wszelkich zmian i przerébek Utwordw,

w tym réwniez do wykorzystywania ich w czesci lub catosci oraz faczenia z innymi utworami.

Przeniesienie praw i udzielenie zezwolen zgodnie z ust. 1, nastepuje w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3, z momentem odbioru Utwordow w sposéb opisany w § 10.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by jego prawa do Utwordéw nie byty w zaden sposdb
ograniczone lub obcigzane prawami osdb trzecich oraz by Utwory nie naruszaty w zaden sposéb
praw oséb trzecich. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig
z jakimikolwiek roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujacych jej praw do Utwordw,
Wykonaweca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu i
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen lub obrong przed nimi.

4. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:

1) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdél
eksploatac;ji:

a) uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
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uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym
w szczegdlnosci innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do
wykonywania innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, jako czes$é Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia, innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych;

utrwalenie utwordw na wszelkich rodzajach nosnikédw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.);

zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;

wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;

wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu;

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

nadawanie za posrednictwem satelity;

reemisja;

wymiana nosnikéw, na ktérych utwadr utrwalono;

wykorzystanie w utworach multimedialnych;

wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworu co celéw promocyjnych i reklamy;
wprowadzanie zmian, skrotow;

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

n)

o)

p)

publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy maégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym;

dokonywanie zmian lub modyfikacji obiektéw budowlanych powstatych na podstawie
dokumentacji projektowej;

wykonywanie robét budowlanych wedtug dokumentacji projektowe;j.

5. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

6. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa

wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

§18
Harmonogram

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram,
o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od podpisania Umowy. Harmonogram musi uwzgledniac
terminy wykonania poszczegdlnych Etapéw okreslonych w §2 ust. 1 Umowy, z uwzglednieniem

16



( Narodowe Centrum Badan Jadrowych

J Natmnal Centre for Nuclear Research

odpowiednich zakresow prac, w tym: ustug projektowych, dostaw materiatéw, robét budowlanych
oraz pozostatych prac wynikajgcych z PFU oraz kosztéw ich realizacji. W przypadku, gdy jest to
niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo polecié
Wykonawcy na pisSmie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdét okreslonej w
harmonogramie. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram w terminie 3 dni od daty wydania przez Zamawiajacego polecenia
zmiany.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 lub
3 zgtosi uwagi do harmonogramu lub dokona jego zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag uwaza sie za zatwierdzenie
harmonogramu.

Ewentualne zmiany harmonogramu w trakcie wykonywania Umowy nie mogg powodowaé zmian
Wynagrodzenia ani terminu realizacji Umowy.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5, a
poprawiony przez Wykonawce harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania
sie na harmonogram, od dnia, ktdry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

§19
Postanowienia korcowe

. W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opd6znieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.
. Strony oswiadczajg, iz dane osobowe wskazane w Umowie, w szczegdlnosci w jej komparycji
iw§5i8§16 przetwarzane bedg z nalezytg starannoscig na podstawie Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przetwarzanie wskazanych wyzej danych osobowych, jest
niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez Strony.
. W sprawach nieuregulowanych umowga majg zastosowanie przepisy w/w ustaw: Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeks cywilny.
. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej (w postaci aneksu) zastrzezonej
pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze zmiana danych wskazanych § 8 nie wymaga aneksu.
. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygat bedzie sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Wszelka korespondencja dotyczgca Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.
. Umowe zawarto w formie elektronicznej, opatrujac jg kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
0s06b reprezentujgcych Strony.
. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej zatgczniki:
1) Zatacznik nr 1: Opis przedmiotu zaméwienia wraz z projektem.
2) Zatacznik nr 2: Oferta Wykonawcy
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3) Zatacznik nr 3: Wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji robét.
4) Zatacznik nr 4: Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na
terenie NCBJ
5) Zatacznik nr 5: Oswiadczenie Wykonawcy o pracownikach
6) Zatacznik nr 6: Formularz Zgtoszenia Wykonawcy
7) Zatacznik nr 7: Wykaz oséb dopuszczonych do pracy
8) Zatacznik nr 7.1: Wykaz oséb dopuszczonych do pracy — aktualizacja
9) Zatacznik nr 8: Porozumienie w sprawie powotania Koordynatora BHP
10) Zatacznik nr 9: Obowigzki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr EZP.271.....2026.ZP

Wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany do analizy catosci dokumentacji zatagczonej przez Zamawiajgcego
do niniejszego postepowania, poprzez wykonanie wfasnej wyceny zadania. Przedstawione
przedmiary/wymiary i parametry majg charakter pomocniczy i sg materiatami wyjsciowymi dla
Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wyceny zadania. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku nie
zgtoszonych rozbieznosci w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego, a opracowanymi
przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. W ofercie
cenowej nalezy uwzgledni¢ catos¢ zakresu prac okreslonego w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia.

Uzyte w niniejszym dokumencie pojecia oznaczajg:

1. Definicje.

a) BIOZ - oznacza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Dzien Roboczy — oznacza kazdy dzien roku kalendarzowego od poniedziatku do pigtku,
z wytgczeniem tych dni, ktére sg ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1920 z pdzn. zm.).

c) Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu
robdt budowlanych, oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt
budowlanych, majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania tych
robdt, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dziennik Budowy
dla robdét nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o takim tytule,
prowadzony przez Wykonawce dla robét budowlanych.

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobe fizyczng albo osobe prawng wyznaczona
przez Zamawiajacego do dziatania dla celéow Umowy w zakresie okreslonym przez Prawo
Budowlane oraz Zamawiajgcego.

e) Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca funkcje kierownicze na Placu Budowy
okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajagcy z ramienia
Wykonawcy moze wyznaczac ,Kierownikdw Robdt” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajow Robot sposréd oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy.

f) Koordynator - oznacza osobe fizyczng albo osobe prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do
dziatania dla celow Umowy w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.
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g) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre stajg sie czescig Robdt i majg byc
wykorzystane przy wykonywaniu Robdt, w standardzie okreslonym w PFU, Projekcie
Budowlanym oraz STWIOR, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.

h) Plac Budowy lub Teren Budowy- oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do
ktérych majg byé dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w
Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy. Okreslenie ,Plac Budowy” uzywane w Umowie oznacza
rowniez ,Teren Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego.

i) Podwykonawcy - podmioty wykonujace, na podstawie Umowy o podwykonawstwo zawartej z
Wykonawcg albo w ramach wspétpracy z Wykonawcg, roboty budowlane lub swiadczace ustugi
lub realizujgce dostawy, ktére stanowig czesci zamodwienia okreslonego Umowa zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub sg niezbedne do jego wykonania.

j) Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do
kontaktéw z Wykonawcg oraz inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego w umowie w tym
miedzy innymi Koordynatorzy oraz Inspektorzy Nadzoru Inspektorskiego.

k) Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wyznaczong przez Wykonawce do kontaktow z
Zamawiajgcym oraz inne osoby wskazane przez Wykonawce w umowie w tym miedzy innymi
Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét.

I) Roboty — oznaczajg wszelkie prace, w tym prace projektowe, budowlane, wtgczajagc w to
wszystkie prace, ktére sg konieczne dla stabilnosci, ukoriczenia lub bezpiecznej i whasciwej
eksploatacji przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca powinien wykonaé¢ w celu realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

m) STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

n) Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowié lub stanowigce czes¢ Robdt
i jako takie zdefiniowane sg w dokumentacji.

0) Zamawiajacy — Narodowe Centrum Badan Jgdrowych

2. Przekazanie placu budowy.

Warunkiem przystgpienia do robdt jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu
budowy. Zamawiajgcy w ustalonym terminie, przekaze Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Przedstawicielom Zamawiajgcego, dostepu do
terenu budowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ochrone wykonywanych prac oraz materiatow i
sprzetéw znajdujacych sie na placu budowy.

3. Organizacjai zabezpieczenie placu budowy.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania zabezpieczenia terenu objetego robotami. Organizacja placu budowy lezy po stronie
Wykonawcy i wymaga szczegdtowych uzgodnien z Zamawiajgcym. Fakt przystgpienia do robdt,
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisamioraz w sposdb uzgodniony zZamawiajgcym. Wykonawca umiesci w miejscach oraz ilosciach
uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma bedg zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca oznaczy i zabezpieczy odpowiednio teren budowy, opracuje i uzgodni z
Zamawiajgcym plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wykona projekt organizacji i
prowadzenia robdt. Zabezpieczy obiekty, urzadzenia, instalacje, drogi, chodniki, zielen, znaki
geodezyjne itp. w otoczeniu prowadzonych robét, przed uszkodzeniem, zniszczeniem. W przypadku
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uszkodzenia, zniszczenia w mieniu Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia robét Wykonawca poniesie
wszelkie koszty naprawy powstatych szkdd i udzieli na wykonane roboty gwarancji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat w dobrym stanie technicznym i wizualnym
przez caty okres realizacji robét tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
pracownikdéw, spotecznosci i innych.

Wykonawca doprowadzi niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej na teren budowy oraz
wykona ich badania, préby i odbiory.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakorczenia i
odbioru koricowego robdt.

e Zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymania terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob.

e Podjecia niezbednych s$rodkdéw, ktdre zapobiegng wejsciu na teren budowy oséb
nieuprawnionych.

UWAGA - Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane na terenie pracujgcego instytutu, wobec
czego Zamawiajgcy wymaga zapewnienia ciggtosci ruchu, transportu sprzetu Zamawiajgcego oraz jego
klientow/odbiorcéw/dostawcéw/pracownikow.

4. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowad niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w
szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég lub obiektédw inzynierskich.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren robét wraz z wykopami w stanie
bez wody stojgcej. Bedzie podejmowalé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie unikac
powodowania uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych nastepstw jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym drzewostanu

znajdujacego sie w obszarze oddziatywania robdt na czas realizacji inwestycji, a po zakoriczeniu
inwestycji do usuniecia zabezpieczen.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wszystkie prace powinny byé wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktécac pracy wykonywanej w
budynkach pozostajacych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu jak i w samym obiekcie. Wszystkie
wyltgczenia, przetgczenia nalezy zgtasza¢ Zamawiajgcemu w terminie minimum siedmiu dni przed
rozpoczeciem robdét, w celu uzyskania zgodny na wyfaczenia.

Wykonawca odpowiada za instalacje, urzadzenia znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig na terenie objetym robotami.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania robot, przy obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na odbiory
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Przedstawicieli Zamawiajgcego i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat. Powstate szkody
usunie na witasny koszt. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania robét.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca podczas realizacji robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przez osoby
przebywajace na terenie budowy przepisdw oraz zasad w zakresie Ochrony Fizycznej, Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy, Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Przeciwpozarowej oraz Ochrony
Radiologicznej obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w sprawnosci wszystkie zabezpieczenia i urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego i oséb przebywajacych na budowie.

Wykonaweca zapewni réwniez niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Wykonawca podczas wykonywania robdt zobowigzany jest do przestrzegania Regulaminu
prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

9. Utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy i wykonywane roboty, za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy do czasu korncowego odbioru. W czasie
wykonywania robét, jest zobowigzany utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych
przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas trwania umowy, do momentu koncowego
odbioru. Po zakoniczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowacd teren budowy i tereny
sgsiadujace, usunie wszelkie urzadzenia zwigzane z realizacjg robdt, oraz przekaze teren we wtasciwym
stanie Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru koricowego catosci robaét.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i w przypadku stwierdzenia, ze teren
budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w niniejszym punkcie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. Wykonawca powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od
Zamawiajgcego. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy i
terendw sasiednich do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego wywozu gruzu oraz innych odpadéw
powstatych w trakcie realizowanych robdt zgodnie z procedurg obowigzujgcg na terenie
Zamawiajgcego. Blachy i inne elementy metalowe z rozbidrki zostajg wtasnoscig Zamawiajacego i
nalezy je wywiez¢ na wyznaczone sktadowisko znajdujgce sie na terenie Zamawiajgcego. Pozostate
elementy z rozbiérki nalezy wywiezé poza teren Zamawiajgcego na sktadowisko odpadéw na koszt
Wykonawcy.

10. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonaweca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposdb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

11. Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chronic przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru catosci
robot budowlanych, z wytgczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.
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Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie zobowigzania umowg, Wykonawca

jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materiatéw z
wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca.

12. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy i materiatdw wbudowanych w trakcie realizacji umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogg wstrzymac wpisem do dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych w przypadku:

e wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb
znajdujacych sie na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wyltacznie
Wykonawce;

e wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodniag nowe terminy wykonania robdét w harmonogramie rzeczowo —
finansowym o ktérym mowa w umowy.

Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, usuniecie materiatow nie
odpowiadajgcych normom jakosciowym z terenu budowy, ponowne wykonanie robdt, jezeli materiaty
lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan umowy lub nie zapewniajg mozliwos$ci oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych polecen
Zamawiajgcy, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu pisemnym Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do wykonania tych polecen, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Przedstawiciele Zamawiajgcego ustalg, ze jakos¢
materiatdow nie odpowiada okreslonym wymaganiom niezwtocznie zawiadomig o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Przedstawicieli Zamawiajgcego materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia okreslone wymagania oraz uzyska pisemng akceptacje
Przedstawicieli Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatéw, ktére nie s3g
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zgodne okreslonymi wymaganiami, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami na koszt Wykonawcy.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIOR, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone jesli jest
to mozliwe na terenie budowy. Badania materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego placdwce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robot budowlanych
oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Przedstawicielom Zamawiajgcego wymagane prébki materiatéw przed
ich wykorzystaniem, stosownie do STWIOR.

13. Materialy.

Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg odpowiadac
jakosciag wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
ustawie zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami powigzanymi
jak réwniez winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:

a. odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz dokumentacji projektowej i STWIOR;

b. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

c. byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

d. byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych;

e. byc¢wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania;

Na prosbe Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie deklaracje wtasciwosci, atesty,
aprobaty, certyfikaty, karty charakterystyki, karty techniczne, swiadectwa badan oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatdw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarh materiatéw w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.

14. Narady koordynacyjne
Przedstawiciele Zamawiajgcego sg uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robét budowlanych, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robdét sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciele Zamawiajacego sporzgdzg protokét z narad o ktérych mowa, a kopie protokotu i
zawartych w nim ustalen dostarczg wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w
ciggu 2 dni roboczych, liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia zawarte w
protokole uwaza sie za wigzace.

15. Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét.

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli Zamawiajgcego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Przedstawiciele Zamawiajgcego sg
uprawnieni do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Przedstawiciele Zamawiajgcego moga poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie zleci¢ sporzadzenie
opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu, posiadajgcemu uprawnienia budowlane wraz z
tytutem rzeczoznawcy budowlanego. Sporzgdzong opinie/ekspertyze Wykonawca zatgczy do
dokumentacji powykonawcze;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Odbior robot

Odbidér koricowy robét - bedzie dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru catosci
robét budowlanych Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia,
zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat Przedstawicieli
Zamawiajgcego w prdobach i sprawdzeniach. W przypadku braku zatgczonego potwierdzenia gotowosci
roboét do odbioru Zamawiajgcy nie przystapi do czynnosci odbiorowych.
Wykonawca powiadomi na pi$mie Zamawiajgcego o catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego. Do niniejszego zgtoszenia musi by¢ zatgczona kompletna dokumentacja
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powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, pozwalajgca na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy jesli zostat wydany,
protokoty odbioréw technicznych, odbioréow czesciowych, protokoty z préob i pomiardw, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, itp.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

Odbiér nastgpi w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, a rozpoczecie komisyjnego odbioru robdt
zostanie zorganizowane w terminie zgodnym z umowa.

Odbiér koncowy robédt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistédw branzowych.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie:

e oswiadczenia Kierownika robdt wpisanego do dziennika budowy — jesli zostat wydany i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego jesli zostali
ustanowieni;

e pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakorczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru wraz z potwierdzeniem gotowosci robot do odbioru przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego;

e przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektows.

Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen to Zamawiajgcy moze przerwac odbiér
catosci robdt budowlanych, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru catosci robét budowlanych.

Komisja sporzadza protokét odbioru catosci robdt budowlanych. Podpisany protokét odbioru catosci
robdt budowlanych przez osoby biorgce udziat w pracach Komisji odbiorowe] jest podstawg do
dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposoéb ustalony w protokole catosci robdt budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za date odbioru catosci robét budowlanych strony ustalajg date zakonczenia robdt wymieniong
w zatwierdzonym protokole koricowym odbioru.

Odbidr czesciowy robét - bedzie dokonywany po zakonczeniu wykonania czesci robdt. Odbiory
czesciowe bedg miaty zastosowanie dla zakreséw okreslonych w umowie. Odbiory czesciowe nie
stanowig odbioru rozumianego jako przejscie prawa wtasnosci, ryzyka zwigzanego z uszkodzeniem czy
utratg rzeczy.

Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego o wykonaniu czesci robét oraz gotowosé do odbioru.
Do niniejszego zgtoszenia musi byé zatgczona dokumentacja pozwalajaca na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Kazdorazowo date odbioru
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czesciowego Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Odbidr czesciowy robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistédw branzowych.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, skorygowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, wykazu
robét wykonanych cze$ciowo w danym okresie rozliczeniowym wg ich zaawansowania procentowego
wobec catosci robot.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego, a jesli jest prowadzony dziennik budowy wpisem do dziennika z jednoczesnym
zawiadomieniem o tej gotowosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa. Zamawiajacy potwierdza odbidr robdt
protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz jesli jest prowadzony wpisem do
dziennika budowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze nakaza¢ ponowne odbiory.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajagcemu
gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryc¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Przed kazdym odbiorem Wykonawca ma obowigzek dostarczenia dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtowosci wykonania robaét.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza
zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Najpdzniej w momencie zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza. Prawidiowo
wykonana dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej:

e Strone tytutows;

e  Spis zawartosci z numeracja stron;

e Podstawe wykonania (Umowa/pozwolenie na budowe/zgtoszenie);

e (Oswiadczenie Kierownika robét/budowy;

e Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

e Opis zmian;

e Rysunki zamienne, uzupetniajace;

o Dokumentacje gwarancyjng oraz instrukcje uzytkowania w jezyku polskim;
e Protokoty badan;

Catos¢ dokumentacji posiada:
- humeracje stron;
- utozenie branzowe i w grupach tematycznych;

- ostemplowanie jako dokumentacja powykonawcza;
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- podpis kierownika na kazdej stronie;

- zapis wbudowano w ,,nazwa zadania” dla zastosowanych materiatéw i urzadzen;

Cata dokumentacja przekazana powinna by¢ w formie papierowej i w postaci elektronicznej (na
CD/DVD lub pamieci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach *.doc, *.xls, *.dwg, *.ath itp. oraz
w formie skandw dla wszystkich podpisanych dokumentéw w formacie *.pdf w rozdzielczosci
minimum 300 dpi. W przypadku wykonania dokumentacji powykonawczej recznie, zamawiajacy
dopuszcza przekazanie elektronicznej wersji dokumentacji powykonawczej w formie skandéw w plikach
* pdf o rozdzielczosci minimum 300 dpi.

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu spis dokumentacji powykonawczej w wersji
elektronicznej edytowalnej.

Zamawiajgcy wymaga aby ostateczna przekazana dokumentacja byta zeskanowana i zgrana na
ptyty CD/DVD lub pamieci flash USB.

Wykonawca dofaczy do wersji elektronicznej oswiadczenie o zgodnosci wersji papierowej i
elektronicznej dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisow niniejszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze s wigczone w cene umowna.
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Otwock, dnia ...cceeeeeeeeeeeeeeenee,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Z€ ..cceeveeveenanne nazwa zadania ..............cccuue. zlokalizowanym na dziatce nr ew. 17 w
obrebie 257 przy ul. A. Sottana 7 w Otwocku realizowane wWg umowy Nr..........cceceeeeenee.. zdnia.............
w NCBJ, zostata wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze wszystkie materiaty opisane w niniejszej dokumentacji powykonawczej

zostaty wbudowane w ww. inwestycji.

Podpis Kierownika Budowy/

Robét
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Logo Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

UMOWAa NI ..oeeecceeeerercnnereneccnnnnanes

e 20NM3 e,

Dotyczy: ..............nazwa zadania

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE WYROBU BUDOWLANEGO Nr ..........

Wyraéb proponowany do zastosowania Zataczniki
Dekl j
Nazwa wyrobu: | i arallqa X
w3aceciwoceci
uéytkowych
Producent: [[] | Deklaracja zgodnoceci
Adres producenta: [ Krajowy certyfikat zgodnoceci
Zastosowanie: [ | certyfikat jednostki UE/EFTA
O B [ | Atest NiZP-PZH
Oznaczenie wyrobu:
| CE O | Atest p.po¢
Wymagania wg O | inne

Ocewiadczam, ée wyréb budowlany: Kierownik budowy / Wykonawca podpis data
- zosta® wprowadzony do obrotu lub udostépniony na rynku,
I nadaje sié do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych,
| spe®nia wymagania zawarte w aktualnych wytycznych
Narodowego Centrum Badafi J'drowych
Narodowe Centrum Badafi J'drowych
Zatwierdzam Nie Uwagi odpis data
zatwierdzam & podp
Zamawiaj'cy
. Nie Uwagi .
Zatwierdzam X 8 podpis data
zatwierdzam
Uéytkownik i Nie i i
Zatwierdzam X Uwagi podpis data
zatwierdzam
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Potwierdzenie otrzymania

Przekazuj'cy

Wykonawca

Data/podpis

Data/podpis
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Zatacznik nr 4 do Umowy
nr EZP.271.....2026.ZP

Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych

na terenie NCBJ

Pod pojeciem , Wykonawca” nalezy réwniez rozumie¢ podwykonawcdéw, dostawcédw, monterdw,
serwisantow itp.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie i przestrzega¢ ,INSTRUKCJI RUCHU OSOBOWO-
MATERIALOWEGO W NCBJ” oraz ,,INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO NCBJ” w zakresie
koniecznym przy realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela jako osobe odpowiedzialng z ramienia NCBJ za
nadzér nad przebiegiem prac, a Wykonawca ma obowigze stosowa¢ sie do jego uzasadnionych
zalecen.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prowadzenie prac oraz poda wyznaczonemu
przedstawicielowi NCBJ dane kontaktowe (telefon, email) do niej.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu (zgodnie z
ustalonymi zasadami) wykaz osdb, ktére beda realizowaty przedmiot zamédwienia.

Wykonawca moze rozpoczgé prace wytgcznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego po
uprzednim powiadomieniu , Wtascicieli” obiektéw, sieci lub instalacji.

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy bezposrednio uczestniczagcy w wykonywaniu zamdéwienia
posiadajg wszystkie wymagane uprawnienia do prac, ktére beda wykonywac. Wykonawca
oswiadczy przed przystgpieniem do wykonywania prac, ze posiada niezbedne dokumenty zwigzane
z bezpieczenstwem pracy swoich pracownikow tj. aktualne szkolenia BHP, aktualne zaswiadczenie
o braku przeciwskazan do wykonywania zleconej pracy u Zamawiajacego (np. praca na wysokosci),
Pracownicy Wykonawcy przed przystgpieniem do pracy przy realizacji zamdwienia, zostang
przeszkoleni przez pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie przestrzegania przepisow Ochrony
Fizycznej, BHP, Ochrony Przeciwpozarowej oraz jezeli prace beda prowadzone na terenie
nadzorowanym lub kontrolowanym Ochrony Radiologicznej, co zostanie przez nich potwierdzone
stosownym podpisem. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia szkolenia w formie
elektronicznej udostepniajgc dokumenty do zapoznania sie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie NCBJ zobowigzany jest do
wypetnienia, podpisania oraz przekazania Inwestorowi:

a. Formularza zgtoszenia wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robdt, wéwczas gdzie jest ona wymagana.
(Kontakt do Dziatu BHP:, Marcin Ciechocinski 22 273 13 13).
c. Porozumienia w sprawie powotania koordynatora (dokumenty w zatgczeniu). Koordynatorem

BHP jest osoba zlecajgca prace ze strony Inwestora lub inna osoba przez nig wyznaczona.

Ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy, ktéry miat miejsce na terenie zaktadu pracy
Zamawiajgcego dokonuje zespdt powypadkowy powotany przez pracodawce poszkodowanego
pracownika w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami powigzanymi, z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z dbatoscia o najwyiszg jakos¢
wykonywanych robdét oraz z zatwierdzonym projektem i harmonogramem robét.

Wykonawca bedzie realizowat roboty z zachowaniem przepiséw BHP, P.POZ. oraz w razie
koniecznosci zasadami OCHRONY RADIOLOGICZNEJ obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikéw wykonujgcych prace na terenie
Zamawiajgcego w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej i zbiorowe] z wytgczeniem srodkéw
ochrony przed promieniowaniem. W przypadku gdy prace beda prowadzone na terenie
nadzorowanym lub kontrolowanym, srodki ochrony indywidualnej oraz prowadzenie monitoringu
narazenia na promieniowanie zapewnia Zamawiajacy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie Zamawiajgcego muszg posiadaé na
ubraniach roboczych widoczng nazwe firmy.

Prace moga byé wykonywane w dni robocze w godzinach pracy osrodka od 82 do 16%. Praca poza
tymi godzinami wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego.

Wszystkie dostawy materiatdw budowlanych muszg by¢ dokonywane w dni robocze w godzinach
od 8% do 15%.

Dostawy materiatéw budowlanych muszg odbywac sie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustalonymi
drogami.

Wykonawca prowadzit bedzie roboty nie powodujac nadmiernych ucigzliwosci w uzytkowaniu
obiektu.

Pracownicy Wykonawcy mogg poruszacd sie tylko po uzgodnionych trasach tak, zeby nie zaktécac
pracy innym osobom.

Wstep do pomieszczen czy obszardw znajdujgcych sie poza strefg prowadzonych prac (np. na
dachy budynkow sagsiednich) wymaga kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przypomina, ze prace na dachach budynkéw mogg byé wykonywane wytacznie przy
uzyciu odpowiedniego zabezpieczenia pracownikdw. Wykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego zabezpieczania pracownikdw.

Jakakolwiek ingerencja w instalacje obiektéw budowlanych nie stanowigcych przedmiotu

prowadzonych prac jest kategorycznie zabroniona.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

Instalacje detekcji pozaru, kontroli dostepu i inne, stuzgce bezpieczenstwu budynkéw, muszg
zostaé przed rozpoczeciem prac zabezpieczone w sposéb szczegdlny, uzgodniony z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw P.POZ. obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci realizacji prac pozarowo niebezpiecznych (druk
zezwolenia znajduje sie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego NCBJ).

Palenie tytoniu dozwolone jest wytgcznie w wyznaczonych miejscach na zewnatrz budynkdéw.
Obowigzuje kategoryczny zakaz spozywania alkoholu oraz innych srodkéw odurzajgcych jak
rowniez znajdowania sie w stanie po ich spozyciu przez pracownikéw Wykonawcy na terenie
Zamawiajgcego.

Obowigzuje kategoryczny zakaz usuwania pobudowlanych odpaddéw ptynnych do instalacji
kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego usuwania odpadéw na witasny koszt zgodnie z
procedurg obowigzujgcg na terenie Zamawiajgcego (KONIECZNE SPRAWDZANIE DOZYMETRYCZNE
- MIERZENIE PARTIAMI GRUZU | ODPADOW PRZED WYJAZDEM KONTENERA DO BRAMY NCBJ -
Budynek Nr 2 pokdj 48, tel. 22 273 10 34). Pojemniki lub kontenery na odpady ktére zostang przez
Wykonawce prac dostarczcone muszg byé ustawione w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego. Koszty usuwania odpaddow obcigzajg Wykonawce prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji prac w taki sposob, zeby zapewni¢ bezpieczeristwo
swoim pracownikom i wszystkim uzytkownikom NCBJ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za ewentualne szkody spowodowane swoim
dziataniem na terenie Zamawiajacego.

Konsekwencje wszelkich zaniedbai w przestrzeganiu przepiséw Prawa Budowlanego, BHP, P.POZ
oraz przepiséw powigzanych ponosi Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do respektowania uzasadnionych uwag i zalecen
przekazywanych przez Zamawiajacego i pracownikéw ochrony NCBJ.

Parkowanie pojazdéw moze odbywac sie wytacznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Przy ewentualnym zaniechaniu stosowania sie do przepiséw i procedur obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego oraz w wypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikéw albo innych oséb Zamawiajgcy moze wstrzymac dalsze wykonywanie pracy do

momentu usuniecia nieprawidtowosci.

Zapoznatem sie W dniu ....ovceieeiiiiiiniiinnes
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Zatacznik nr 5 do Umowy

nr EZP.271.....2026.ZP
Otwock, dn. .eeveveeeeecececeieenee
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze pracownicy firmy......c.cccovcii i, wykonujgcy prace

w ramach zlecenia/ umowy:

.....;na terenie NCBJ posiadaja:

— szkolenia BHP wstepne, stanowiskowe, okresowe, oraz szkolenia i uprawnienia specjalistyczne
w zakresie wykonywanych prac,

— aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywanej pracy wydane na
podstawie skierowania uwzgledniajgcego wszystkie czynniki na ktére narazeni sg pracownicy
podczas wykonywania prac,

— sprzet ochrony zbiorowej, indywidualnej niezbedny do wykonywania pracy w sposéb
bezpieczny.

Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z procedurami obowigzujgcymi na terenie NCBJ oraz
zobowigzuje sie do zapoznania pracownikéw i podwykonawcéw realizujgcych przedmiot zaméwienia
z

e Regulaminem prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

Pieczgtka i Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 do Umowy

nr EZP.271.....2026.ZP

FORMULARZ ZGtOSZENIA WYKONAWCY

Otwock, dnia: ......cceenneeee.

1. Petna nazwa wykonawcy:

9. Rodzaje prac (zaznaczyc skreslajgc niepotrzebne)

Prace na wysokosci

1. TAK/NIE
Wymieni¢ konkretne narzedzia pracy:....ccceeveeveeieviesieseseesieenne

2. Uzywanie substancji lub mieszanin niebezpiecznych TAK/NIE

37



Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Mational Centre for Nuclear Research

SWIERK

Praca z urzgdzeniami/maszynami podlegajgcymi badaniom i certyfikacji UDT

3. TAK/NIE
Wymieni¢ konkretne narzedzia pracy:....cccceveeveeveeeseseveeceennne.
Prace ziemne, wykopy

4. TAK/NIE
Wymieni¢ konkretne narzedzia pracy oraz podac gtebokos¢ wykopdw.................
Prace w kanatach, studzienkach lub innych przestrzeniach zamknietych

5. TAK/NIE
Prace pozarowo niebezpieczne

6. TAK/NIE
Wymieni¢ konkretnie jakie prace:.......ccooveveveveceveiseceeeene
Ustawienie wtasnego kontenera na odpady

7. TAK/NIE
Wytworzenie odpaddéw niebezpiecznych m.in. azbest (odpowiednie sktadowanie

8. oraz zobowigzanie do wywozu z terenu zaktadu); TAK/NIE

9 Podfaczenie do sieci wysokiego napiecia TAK/NIE
Podfaczenie do rozdzielni lub transformatoréw

10. TAK/NIE
Wystgpienie z prosba o przesytanie pradu

11. TAK/NIE
Ustawienie wtasnego kontenera socjalnego na terenie zaktadu

12. TAK/NIE

13. TAK/NIE

14. TAK/NIE

15. TAK/NIE
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16. TAK/NIE

OSWIADCZENIA W ZAKRESIE BHP
Jako Wykonawca wystepujgcy o zezwolenie na rozpoczecie prac zobowigzuje sie:

¢ nie wykonywac innych prac niz wymienione powyzej (w innym przypadku nalezy wystgpié¢
z nowym pozwoleniem),

e wykonywac prace zgodnie z przepisami prawa polskiego, Polskich Norm oraz przepisami
i zasadami BHP,

e utrzymywactad i porzagdek w obrebie prowadzonych prac.

Pieczatka i podpis Wykonawcy

39



8 Narodowe Centrum Badan Jadrowych

9 MNational Centre for Nuclear Research
\ ) SWIERK

Zatacznik nr 7 do Umowy

nr EZP.271.....2026.ZP

WYKAZ 0SOB DOPUSZCZONYCH DO PRACY

Oswiadczam, Zze wszyscy dopuszczeni do pracy pracownicy posiadajg aktualne, zgodne
Z wymogami przepiséw:

e szkolenia w dziedzinie BHP
e badania profilaktyczne
e uprawnienia kwalifikacyjne.

Wykaz pracownikéw Wykonawcy, przeszkolonych z zakresu art. 207* Kodeksu pracy.

(W sytuacji zatrudnienia nowych pracownikéw, Wykonawca wypetnia ,WYKAZ 0SOB
DOPUSZCZONYCH DO PRACY — AKTUALIZACJA” i dostarcza do zleceniodawcy).

Lp. Imie i nazwisko

10.

11.
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Podpis Wykonawcy

Zatacznik nr 7.1 do Umowy

nr EZP.271.....2026.ZP

WYKAZ OSOB DOPUSZCZONYCH DO PRACY — AKTUALIZACJA

Aktualizacja wykazu o nowo zatrudnionych pracownikdw Wykonawcy przeszkolonych z zakresu art.
207 Kodeksu pracy.

Lp. Imie i nazwisko

10.

11.

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 8 do Umowy
nr EZP.271.....2026.ZP

Otwock, dnia: ......cceeeveeee.
Porozumienie w sprawie powotania Koordynatora BHP

Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Dz.U. 1974 nr
24 poz. 141 z pdin. zm.)

Krzysztof Kurek reprezentujgcy zaktad Narodowe Centrum Badan Jadrowych

POWIEIZAJGu vvvveeeieeeiiiiiiiieeeeeennnnnans funkcje koordynatora BHP.

Do zadan koordynatora BHP nalezy:

1. Koordynowanie prac pracownikéw zatrudnionych przez réznych pracodawcéw, a $wiadczacych
prace w jednym miejscu, majagc na uwadze bezpieczenstwo pracownikéw. Nalezy rdéwniez
uwzglednic, aby prace byty  wykonywane w pewnym przedziale czasowym
w taki sposéb, zeby $wiadczenie pracy przez jednego pracownika nie wptywato
na bezpieczenstwa innych pracownikow.

Do uprawnien koordynatora BHP nalezy:

1. Wystepowanie do poszczegdlnych pracodawcéw z zaleceniami usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowosci i zagrozen wypadkowych, proponowanie rozwigzan w celu poprawy stanu bhp
i ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Niezwtoczne wstrzymanie pracy w razie wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia pracownika lub innej osoby.

3. Wspdtpracowanie ze stuzbami BHP poszczegdlnych pracodawcow.

Wyznaczenie koordynatora BHP nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Funkcja koordynatora BHP powierzona jest na czas realizacji zlecenia lub umowy, ktérej przedmiotem
jest:
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Zleceniodawca

Zatacznik nr 9 do Umowy

nr EZP.271.....2026.ZP

OBOWIAZKI INFORMACYJNE PRACODAWCY
W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

1. Informacje o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia

Zagrozenie / czynnik

Srodki ograniczajace ryzyko zawodowe

Obcigzenie statyczne (praca
przy komputerze).

e Przerwy w pracy przy komputerze.

e Prawidtowe usytuowanie sprzetu komputerowego.

e Prawidtowe wyposazenie stanowiska pracy.

e Okulary korygujace zapewnione gdy gadania profilaktyczne wykazg potrzebe
stosowania.

o Wykorzystywanie 5 minutowej przerwy po kazdej godzinie pracy przy obstudze
monitora na prace nie obcigzajace narzadu wzroku i wykonywane w innych
pozycjach ciata (¢wiczenia).

Obcigzenie dynamiczne.

Korzystanie z urzadzen transportu bliskiego oraz sprzetu pomocniczego
Wykonywanie réznorodnych czynnosci

Ograniczenie do minimum odlegtosci przemieszczania przedmiotéw
Rotacja na stanowisku pracy

Przerwy w pracy

Upadek ze schodéw.

e Stopnie przeciwposlizgowe;

e Dobre oswietlenie schoddéw.

e Trzymanie sie poreczy podczas chodzenia po schodach.

e Zakaz wykonywania dodatkowych czynnosci podczas poruszania sie po schodach
(czytanie dokumentdw, korzystanie ze smartfonow).

Upadek na tym samym
poziomie, sliskie, nieréwne
powierzchnie ($liska
zabrudzona podtoga,
naniesiony $nieg, zastawione
przejscia, przedmioty lezace
na podtodze).

e Utrzymanie porzadku na podtogach.

e Utrzymywanie podtdg w nalezytym stanie technicznym.

e Utrzymywanie podtég w czystosci (biezace wycieranie podidég z wody,
naniesionego btota, Sniegu).

e Zapewnienie odpowiedniego obuwia pracownikom

e Wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych, przejs¢ dla pieszych.

e Przemieszczanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.

e Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym drdg komunikacyjnych na
terenie NCBJ.

e Odsniezanie, posypywanie szlakdw komunikacyjnych.
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Upadek z wysokosci (praca na
drabinie, praca na dachu/
rusztowaniu, poruszanie sie
po powierzchni potozonej na
wysokosci, wpadniecie do
basenu reaktora).

Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej przed srodkami ochrony indywidualnej.
Badania lekarskie pracownikéw stwierdzajgce brak przeciwskazan do pracy na
wysokosci.

Odpowiednia organizacja pracy, bezposredni nadzér.

Szczegbtowy instruktaz przed wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych.
Asekuracja przez wspotpracownikow.

Potracenie przez poruszajacy
sie pojazd (samochéd,
autobus, wézek jezdniowy,
meleks).

Zachowanie  szczegdlnej  ostroznosci  podczas  przemieszczania
z samochodu/autobusu na teren firmy oraz przemieszczania sie po terenie.
Poruszanie sie po chodnikach.

Wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych, przejsc dla pieszych.
Przemieszczanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.
Przemieszczajgc sie w sasiedztwie samochodu/autobusu/meleksu/wozka
jezdniowego/ciggnika czy innego pojazdu, przyjmij jako zasade ze operator
pojazdu Cie nie widzi (szczegdlnie gdy znajdujesz za pojazdem) i zachowaj
bezpieczny odstep i czujnosc.

Zabezpieczenie pojazdéw przed uruchomieniem przez osoby niepowotane.

sie

Potracenie przez wézek do
transportu palet lub wézek do
transportu aparatury.

Przestrzeganie obowigzujacych norm dla recznych prac transportowych
Zachowanie ostroznosci podczas transportu recznego

Pochwycenie przez obiekt w
ruchu (ruchome czesci
maszyn i urzadzen).

Techniczne ostony elementéw ruchomych.
Wygrodzenie oraz oznaczenie stref niebezpiecznych
Odziez ochronna bez luznych elementdw, ktére mogtyby zostaé pochwycone.

Uderzenie o nieruchomy
obiekt, przedmiot (biurko,
szafka, stacjonarne maszyny,
urzadzenia na stanowiskach
pracy).

Biezgce zachowanie koncentracji, uwagi.
Stosowanie sie do przepiséw i zasad bhp.
tad i porzadek w miejscu pracy.

Ostre, wystajace, chropowate
powierzchnie, elementy
maszyn.

Ostony stosowane na maszynach uniemozliwiajgce bezposredni dostep do strefy
niebezpiecznej.

Oznakowanie czesci wystajacych lub chropowatych barwami i znakami
bezpieczenstwa.

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Uderzenie przez spadajace
przedmioty (zawieszone
elementy na suwnicy).

Nie przebywanie w obrebie suwnicy podczas jej pracy.
Nie przechodzenie pod zawieszonymi przedmiotami.

Uderzenie przez przedmioty
zdejmowane z wysokich
poétek.

Odpowiednia organizacja pracy zapewniajgca bezpieczenstwo pracownikdéw.
Sktadowanie przedmiotéw o najwiekszej masie na najnizszych pétkach.

Spadajace elementy,
materiaty budowlane lub
narzedzia

Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej (hetm ochronny, buty ochronne).
Przemieszczanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.
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Poparzenie (gorace elementy
maszyn, gorgce przedmioty,
iskry spawalnicze)

e Manewrowanie gorgcymi przedmiotami za pomoca narzedzi.

Stosowanie srodkéw ochrony osobistej, odziezy trudnopalnej.
Utrzymanie porzadku na stanowisku pracy.

Opitki metalu, Zaproszenie
oka(wiory metali, drewna).

Stosowanie sie do wymogdéw zawartych w dokumentacji techniczno-
eksploatacyjnej urzadzenia, maszyny.
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Transport reczny
(podnoszenie, przenoszenie,
przewozenie przedmiotow).

Zastosowanie urzgdzen wspomagajacych prace.

Zmniejszenie masy transportowanego tadunku.

Stosowanie wtasciwych technik transportowania przedmiotéw.
Stosowanie przerw w pracy.

Stosowanie rotacji pracownikow/prac.

Prace ponizej poziomu ziemi
(prace w wykopach).

Przed rozpoczeciem prac zapoznanie sie z dokumentacjg terenu.

Zapewnienie bezposredniego nadzoru.

Stosowanie srodkdw ochronnych zabezpieczajgcych przed osunieciem ziemi.
Wygrodzenie wykopow.

Instruktaz stanowiskowy uwzgledniajgcy podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania
zadan.

Wymuszona pozycja ciata
(ograniczona przestrzen
stanowiska).

Zapewnienie pracownikom mozliwosci zmiany pozycji przy pracy.

Zapewnienie tatwego dostepu do wyposazenia na stanowisku pracy.
Dostosowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy do wzrostu pracownika i
zasiegu jego konczyn.

Stosowanie przerw w pracy.

Stosowanie rotacji pracownikow.

Porazenie pradem
elektrycznym.

Sprawnos¢ ochron przeciwporazeniowych potwierdzona aktualnymi pomiarami.
Zabezpieczone instalacje elektryczne.

Zaizolowane przewody elektryczne, czesci czynne niedostepne dla osdéb
postronnych.

Praca zgodnie z przepisamii instrukcjami BHP.

Poparzenie tukiem
elektrycznym.

Stosowanie srodkdéw technicznych.

Stosowanie procedur bezpiecznej pracy.

Zapewnienie pracownikom szkolen i instrukcji oraz srodkéw ochrony
indywidualnej.

wprowadzenie sSrodkéw awaryjnych, ktére nalezy zastosowaé w razie wypadku.

Niewtasciwe oswietlenie.

Zapewnienia odpowiedniego  oswietlenia  dostosowanego do rodzaju
wykonywanej pracy.

Prowadzenie pojazdu
stuzbowego/ Wypadek
komunikacyjny(delegacje
stuzbowe).

Wazne badania techniczne pojazdu oraz inne wymagane dokumenty.
Stosowanie przepiséw ruchu drogowego.

Badania lekarskie pracownikdw stwierdzajgce brak przeciwskazan do kierowania
pojazdem stuzbowym.

Odpowiednia sprawnos¢ psychofizyczna pracownika.

e Stosowanie zasady ograniczonego zaufania do innych uczestnikéw drogi.

Kierowanie wozkiem
jezdniowym.

Wazne badania techniczne pojazdu oraz inne wymagane dokumenty.
Stosowanie przepiséw ruchu drogowego.

Badania lekarskie pracownikéw stwierdzajgce brak przeciwskazan do
kierowania pojazdem stuzbowym.

Odpowiednia sprawnos¢ psychofizyczna pracownika.
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Ograniczenie emisji Zrodet hatasu (wprowadzenie cichszych narzedzi i maszyn
albo wyciszenie np. przez stosowanie ttumikéw).
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Hatas. e Oznaczenie wszystkich miejsc w ktérych hatas przekracza NDN.
e Rotacja pracownikéw/prac.
e Przerwy w pracy.
e |zolowanie stanowiska pracy.

Ultradzwieki. e Zastosowanie zdalnego sterowania.

Zmniejszenie ekspozyc;ji.

Drgania mechaniczne ogdline,
miejscowe (wozki jezdniowe,
szlifierki, narzedzia udarowe).

Amortyzowane, nieuszkodzone siedziska.
Wibroizolacja maszyn.

Odpowiednia organizacja pracy.
Rekawice antywibracyjne.

Promieniowanie jonizujace.

Kontrola i oznakowanie stref wystepowania pdl promieniowania.
Procedury iinstrukcje dozymetryczne.

Licencjonowanie i nadzor.

Ograniczenie dawek.

Opieka medyczna.

Pomiary dawek indywidualnych, ocena narazenia.

Promieniowanie
elektromagnetyczne.

Zastosowanie oston zmniejszajgcych narazenie.
Stosowanie zasady optymalizacji narazenia (ALARA).
Przestrzeganie procedur i instrukcji bezpiecznej pracy.

Skazenia promieniotwoércze
(zewnetrzne i wewnetrzne).

Systematyczna dekontaminacja powierzchni narazonych na wystepowanie
skazen.

e Stosowanie srodkédw ochrony indywidualnej, odziezy, obuwia.

Okresowe badania pracownikéw Licznikiem Catego Ciata.

Promieniowanie UV (tuk
gazowy, plazmowy, ciecie
gazowe, lampa
fluorescencyjna, komora
laminarna).

Na czas pracy lampy UV pracownik opuszcza pomieszczenie.
Lampa UV obstugiwana wytacznie przez wykwalifikowany personel.
Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej chronigcych oczy i skore.

Promieniowanie laserowe.

Zastosowanie srodkdéw technicznych ograniczajacych emisje.

Przestrzeganie instrukcji producenta.

Bezpieczne techniki pracy z leserem.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej(gogle, okulary wyposazone w
odpowiedni filtr optyczny).

Szkolenie pracownikow.

Odpowiednie oznaczenie wejscia do miejsca, w ktérym pracuje laser.

Matowe wykonczenie $cian aby unikngé przypadkowych odbi¢.

Odpowiednie zabezpieczenia aby promieniowanie laserowe nie mogto
przedostac sie na zewnatrz pomieszczenia.

Wstep do pomieszczenia z laserem klasy IV wyfacznie za zgoda kierownika
laboratorium lub osoby odpowiedzialnej za laboratorium.

Pole elektromagnetyczne.

Ekranowanie pomieszczen lub zrodet.

Unikanie przebywania w strefach ochronnych.

Wydzielone strefy ochronne.

Ograniczenie dostepu do obszaru silnego pola 0séb z stymulatorem serca.
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Pozar, wybuch.

e Uzywanie do wykonywania prac wyfacznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

e Odpowiednie przechowywanie palnych substancji i preparatéw.

e Usuwanie odpadéw szczegdlnie majgcych zdolnosé¢ do samonagrzewania sie.

e Zabezpieczone instalacje elektryczne.

e Sprzet przeciwpozarowy.

e Praca zgodnie z przepisami i wymaganiami ppoz.

e Palenie tytoniu wytgcznie w wyznaczonych miejscach.

e Szkolenia, ¢wiczenia ppoz.

Zastosowanie sie do wytycznych Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego NCBJ

Czynniki chemiczne
Pestycydy.

e Stosowanie substancji i preparatéw niebezpiecznych po zapoznaniu sie z karta
charakterystyki z uwzglednieniem zawartych w niej informacji.

e Zapoznanie pracownikow ze szczegdétowymi instrukcjami wtasciwymi dla danych
procesow produkcyjnych i z charakterem zwigzkéw z ktérymi pracuja.

e Odpowiednie przechowywanie substancji palnych.

e Zapewnienie odpowiedniej wentylaciji.

e Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do uzywanej substancji
chemicznej.

e Oznakowanie miejsc wystepowania substancji chemicznych.

e Po skonczonej pracy doktadne umycie rgk wodg z mydtem.

Pyty (prace spawalnicze,
lakierowanie, itp.).

e Pomieszczenia szczegblnie narazone na dziatanie pytéw odizolowane od innych
pomieszczen.

e Stosowanie systeméw wentylacji mechanicznej ogdlnej i miejscowe].

e Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Zagrozenia biologiczne.

e Wietrzenie pomieszczen.

Stosowanie wtasciwych srodkdw ochrony osobistej.
Dezynfekowanie powierzchni.

Stosowanie sie do zalecen lekarskich.

W okresie chorobowym czeste mycie rak.

Kleszcze, owady, gady.

Stosowanie ubrania ochronnego z dtugimi zapinanymi rekawami i dtugimi
nogawkami.

e Stosowanie preparatow odstraszajgcych owady, aplikowanych na ubranie.
e Wykonywanie pracy w nakryciu gtowy.

e Po powrocie z pracy doktadne sprawdzenie catego ciata.

e Szczepienia ochronne zalecone przez lekarza.

Mikroklimat gorgcy/zimny.

e Ogrzewanie pomieszczen pracy statej dotemperatury minimum 14°C na
stanowiskach robotniczych, oraz minimum 18°C na stanowiskach biurowych.

e Wszedzie tam gdzie temperatura powietrza nie przekracza 10°C nalezy zapewnic
odpowiednio cieptg odziez.

e Zapewnienie positkéw i napoi profilaktycznych, tam gdzie okresla to
rozporzadzenie.

e Zapewnienie pomieszczen do ogrzania sie.

Przygniecenie przez butle z
gazem technicznym.

e Zabezpieczenie butli przed przewrdceniem.
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Praca na hali przy
magnetronowych
urzadzeniach rozpylajacych.

Posiadanie uprawnien do obstugi urzadzen elektrycznych.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowe;j.

Sprawdzenie instalacji w magnetronowych urzadzeniach elektrycznych,
chtodzenia, pneumatycznych.

Monitorowanie warunkéw pracy w laboratorium, np. temperatura, wilgotnos¢.

Obcigzenie psychofizyczne,
stres (state utrzymywanie
koncentracji, uwagi,
odpowiedzialno$é za innych/
za prace, zta atmosfera w
pracy, praca w nocy).

Mozliwos¢ wptywania na sposéb i tempo wykonywania pracy.
Ograniczanie pracy w porze nocnej w kolejnych dobach po sobie.
Wsparcie od pracownikéw i przetozonych.

Informacja zwrotna na temat wykonywanej pracy.

e Szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem i obcigzeniem psychicznym.

Odpowiedni wypoczynek po zakorczeniu pracy.

2. Informacje o zasadach postepowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajacych

zdrowiu i Zyciu pracownikow:

Postepowanie w razie wypadku:

® Obowigzki pracownika: udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, zawiadomienie
przetozonego, ostrzezenie wspotpracownikdw i innych oséb znajdujacych sie w poblizu

miejsca wypadku.
® Obowigzki pracodawcy:

— udzielenie pomocy poszkodowanemu, wezwanie pomocy lekarskiej,

— zabezpieczenie miejsca wypadku,

— ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku,

— dobdr srodkéw zapobiegajgcych wystgpieniu podobnych wypadkdw,

— wyeliminowanie lub ograniczenie zagrozen bedgcych przyczynami wypadkéw

— regularna analiza przyczyn wypadkdéw oraz podejmowanych dziatan profilaktycznych.

Postepowanie w razie awarii:

® Obowigzki pracownika: zatrzymanie pracy urzadzenia, ostrzezenie wspotpracownikow i
innych os6b znajdujacych sie w rejonie zagrozenia, zgtoszenie awarii przetozonemu i
postepowanie wedtug wskazéwek przetozonego lub innych oséb wyznaczonych do usuniecia

awarii;

e Obowigzki pracodawcy: podjecie czynnosci zmierzajgcych do usuniecia awarii, wydanie
odpowiednich dyspozycji pracownikom (udziat w dziataniach zmierzajagcych do usuniecia
awarii, odsuniecie od pracy, ewakuacja itp.), naprawa awarii, wdrozenie dziatan majgcych na
celu niedopuszczenie do ponownego powstania awarii, stworzenie lub poprawa procedur na
wypadek awarii, przeszkolenie pracownikow, wdrozenie okresowych éwiczen awaryjnych.

Postepowanie w razie pozaru:
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e Obowigzki pracownika: podjecie proby gaszenia pozaru o matym rozmiarze umozliwiajgce
ugaszenie pozaru w poczatkowej fazie jego rozwoju, w pozostatych przypadkach zawiadomic
osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia, Dyspozytora Awaryjnego Osrodka Jadrowego,
przetozonego, podporzadkowanie sie poleceniom przetozonego, oséb wyznaczonych do
zwalczania pozarow i prowadzenia ewakuacji oraz Strazy Pozarnej.

e Obowigzki pracodawcy: podjecie préby gaszenia pozaru, zawiadomienie Dyspozytora
Awaryjnego Osrodka Jgdrowego (DAOQJ), w razie trudnosci z potgczeniem z DAOJ wezwanie
Strazy Pozarnej, przeprowadzenie ewakuacji, poddanie sie poleceniom Strazy Pozarnej,
wdrozenie dziatan majacych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru
w przysztosci, poprawa procedur i ¢wiczen ewakuacji.

Jadrowego. Jest to osoba odpowiedzialna za natychmiastowe reagowanie w sytuacji nagtego
zagrozenia. Jezeli potrzebujesz pomocy strazy pozarnej, karetki pogotowia lub innych stuib
ratowniczych, wskazane jest by Dyspozytor o tym wiedziat, poinformuje on odpowiednie stuzby

NCBJ dzieki czemu cata akcja przebiegnie sprawnie;j.

Potwierdzam, Zze z dokumentem zapoznali sie wszyscy pracownicy firmy:

(data imie i nazwisko)
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