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Załącznik nr 9 Projekt Umowy 

 

„Budowa trasy rowerowej Dąbrowa – Lichnówki w ramach przedsięwzięcia  

Pomorskie Trasy Rowerowe - Etap2” 

 

 

UMOWA NR …..…../2026 

 

zawarta dnia ………………. 2026 roku w Lichnowach pomiędzy: 

 

Gminą Lichnowy  

ul. Tczewska 6 

82-224 Lichnowy reprezentowaną przez: 

Jana Michalskiego -Wo jta Gminy Lichnowy 

przy kontrasygnacie  

Haliny Stoduś – Skarbnik Gminy Lichnowy 

NIP 579-204-67-46,  REGON 170747840 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

 

a  

 

……………………………………..., ul. ………………………….., …………………………….  

Regon ………………………, NIP ………………………………,  

reprezentowanym przez: 

…………………….    - …………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Działając na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. Prawo zamo wien  

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z po z n. zm.) strony zawierają 

umowę o następującej tres ci: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonania jakim jest: 

„Budowa trasy rowerowej Dąbrowa – Lichnówki w ramach przedsięwzięcia 

Pomorskie Trasy Rowerowe Etap 2”, na terenie dz. nr 220 obręb Dąbrowa, dz. nr 

23, nr 91, nr 95, nr 184, nr 93 obręb Lichnówki, gm. Lichnowy, zgodnie z 

dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego oraz pozwoleniem na 

budowę i zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w terminach okres lonych w Umowie, 

§2 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) budowy odcinka drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku Dąbrowa – 

Lichnówki, zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego 

oraz pozwoleniem na budowę i zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w terminach 
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okres lonych w Umowie, 

b) oddania Zamawiającemu wybudowanej i oznakowanej trasy rowerowej zgodnie z 

dokumentacją projektową Zamo wienia. 

Przedmiotowa trasa rowerowa łączy dwa istniejące odcinki tras rowerowych 

w miejscowos ciach Dąbrowa i Lichno wki w gminie Lichnowy. Całkowita długos c  

projektowanej trasy to 1188,70 m. 

Projektowana jest trasa rowerowa o szerokos ci 2,5m, w całos ci o nawierzchni 

bitumicznej, ograniczona obrzez ami betonowymi. Zachowanie ciągłos ci asfaltu o 

jednolitej rzędnej gwarantuje wysoką jakos c , komfort i bezpieczen stwo rowerzysto w 

na całym przebiegu odcinka trasy rowerowej włącznie ze skrzyz owaniami. 

Usytuowanie projektowanej trasy w planie zaprojektowano zgodnie z Decyzją o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

              Jezdnia trasy rowerowej: 

• warstwa s cieralna z BA AC5S (KR2) gr. 4 cm, 

• podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm, 

• warstwa odsączająca gr. 15 cm, 

- podane grubos ci warstw powyz ej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego 

wskaz nika. 

       Przejazdy: 

• masa bitumiczna, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego gr. min. 25 cm 

• wyprofilowane i zagęszczone istniejąca konstrukcja. 

- podane grubos ci warstw powyz ej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego 

wskaz nika. 

 

2. Szczego łowy opis robo t zawiera dokumentacja projektowa, a sposo b ich wykonania 

i odbioru – w zakresie nieuregulowanym w Umowie – STWiORB. 

3. Mając na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o kto rych mowa  

w postanowieniach w SWZ, Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania 

umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające sposo b zatrudnienia 

oso b (wykonujących czynnos ci faktycznie związane z przedmiotem zamo wienia), tj. 

os wiadczenie, z e osoby te są zatrudnione na podstawie stosunku pracy z uwzględnieniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamo wienia. 

4. Wykonawca zatrudni wyz ej wymienione osoby na okres realizacji zamo wienia. W 

przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakon czeniem tego okresu, zobowiązuje się 

do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  

5. Wykonawca wyraz a zgodę na kontrolowanie przez Zamawiającego lub osoby działające  

na zlecenie Zamawiającego (na przykład Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy 

czynnos ci, o kto rych mowa w ust. 3 wykonują osoby zawarte w (zaktualizowanej przez 

Wykonawcę) lis cie oso b wykonujących wskazane czynnos ci okres lone w przedmiarze 

Robo t. Zamawiający uprawniony jest w szczego lnos ci do:  

1) z ądania wyjas nien  w przypadku wątpliwos ci w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogo w, 
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2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania s wiadczenia, 

3) z ądania os wiadczenia zatrudnionego pracownika, 

4) z ądania os wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

5) z ądania pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

6) z ądania innych dokumento w, 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczego lnos ci imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązko w pracownika. 

6. W razie braku moz liwos ci przeprowadzenia kontroli z ust. 5 albo w przypadku 

wątpliwos ci, Wykonawca os wiadcza, z e akceptuje okolicznos c , iz  Zamawiającemu słuz y 

uprawnienie wystąpienia do Pan stwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrolę. 

7. W trakcie realizacji Zamo wienia, na kaz de wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoz y Zamawiającemu wskazane poniz ej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę oso b wykonujących wskazane w ust. 3 

czynnos ci w trakcie realizacji Zamo wienia: 

a) os wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę oso b wykonujących czynnos ci, kto rych dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Os wiadczenie to powinno zawierac  w szczego lnos ci: dokładne okres lenie podmiotu 

składającego os wiadczenie, datę złoz enia os wiadczenia, wskazanie, z e objęte 

wezwaniem czynnos ci wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych oso b, imion i nazwisk tych oso b, rodzaju umowy o 

pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złoz enia os wiadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę kopię umowy/umo w o pracę oso b wykonujących w trakcie 

realizacji zamo wienia czynnos ci, kto rych dotyczy ww. os wiadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązko w, jez eli został 

sporządzony); 

c) zas wiadczenie włas ciwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umo w o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczen . 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę oso b wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynnos ci, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokos ci okres lonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie 

zamo wienia publicznego. Niezłoz enie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie z ądanych przez Zamawiającego dowodo w w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
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umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynnos ci.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwos ci co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający moz e zwro cic  się o przeprowadzenie 

kontroli przez Pan stwową Inspekcję Pracy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

1) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu rzeczowo-finansowego harmonogramu 

wykonania robo t (w cyklu miesięcznym – rozpoczęcie i zakon czenie poszczego lnych 

elemento w robo t), obejmującego cały przedmiot Umowy z uwzględnieniem zakresu  

do wykonania na podstawie uszczego łowienia kosztorysu ofertowego, o kto rym mowa 

w SWZ z uwzględnieniem technologicznej kolejnos ci wykonywania poszczego lnych 

elemento w Robo t wraz z okresami przeznaczonymi na niezbędne pro by, odbiory, 

rozruch, przeglądy, zatwierdzenia i uzgodnienia – nie po z niej niz  w terminie 7 dni od 

zawarcia Umowy, a następnie jego aktualizowania i niezwłocznego dostarczania 

Zamawiającemu w zaktualizowanej wersji, ilekroc  harmonogram stanie się niespo jny 

z rzeczywistym postępem robo t. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega 

zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie akceptacji przez 

Zamawiającego, 

2) przekazania Zamawiającemu os wiadczen  oso b, kto rym zostanie powierzone 

kierownictwo, nadzo r i kontrola techniczna robo t objętych przedmiotem Umowy,  

o przyjęciu obowiązko w wynikających z przepiso w Prawa budowlanego oraz 

zapewnienie wpisania os wiadczen  tych oso b do dziennika budowy, 

3) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy wraz z dziennikiem 

budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a następnie rozpoczęcia i wykonywania 

Robo t zgodnie z harmonogramem,  

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania – własnym staraniem  

i na własny koszt – tymczasowych obiekto w i urządzen  na terenie budowy,  

w szczego lnos ci: 

a) punktu poboru wody, 

b) punktu poboru energii elektrycznej,  

c) zaplecza socjalno-magazynowego,  

5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczego lnos ci dziennika budowy, 

zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 

6) wykonania oznakowania na czas prowadzenia robo t oraz demontaz  tymczasowego 

oznakowania pionowego i poziomego po zakon czeniu wykonania robo t 

z uwzględnieniem podziału zadania na etapy oraz koniecznos ci zapewnienia dojazdu  

i dojs cia do obiekto w zlokalizowanych wzdłuz  pasa drogowego, w szczego lnos ci 

pojazdo w słuz b ratunkowych oraz słuz b komunalnych (odbio r odpado w), 

7) wykonania wszelkich projekto w (w szczego lnos ci: projektu tymczasowej organizacji 

ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekto w branz owych – 

uszczego ławiających projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montaz u 

i demontaz u, warsztatowych i uzupełniających, rusztowan  i szalowan , technologii 

spawania, technologii malowania), kto re będą konieczne dla prawidłowego 
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wykonania Zamo wienia przez Wykonawcę lub koniecznos c  ich wykonania przez 

Wykonawcę wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza kaz dego z ww. 

projekto w,  

8) zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych Robo t, 

9) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz . wraz  

ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami (zainstalowanie odpowiednich 

tablic informacyjnych przed przystąpieniem do wykonywania Robo t), zainstalowania 

wszelkich niezbędnych tymczasowych urządzen  zabezpieczających, takich jak: płoty, 

ogrodzenia, zapory, znaki, s wiatła ostrzegawcze oraz dbałos c  o stan techniczny 

i zapewnienie ich obsługi i działania przez cały okres trwania Robo t, 

10) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej 

działalnos ci Wykonawcy – wszystko na warunkach okres lonych w SWZ oraz 

utrzymania tych ubezpieczen  przez cały okres wykonywania Umowy, 

11) dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz 

utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszko d komunikacyjnych, w tym nie 

składowania jakichkolwiek zbędnych materiało w, odpado w, s mieci czy urządzen  

prowizorycznych lub pomocniczych, 

12) utrzymania ruchu ulicznego w sposo b bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 

(drogach, s ciez kach rowerowych, ciągach pieszych, ciągach pieszo-jezdnych i tym 

podobnych) zajmowanych przez Wykonawcę lub przecinanych podczas wykonywania 

Robo t – Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania wszystkich niezbędnych 

uzgodnien  i pozwolen  w tym zakresie, 

13) podjęcia, na własną odpowiedzialnos c  i na własny koszt, wszelkich s rodko w 

zapobiegawczych wymaganych rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi 

okolicznos ciami, niezbędnych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowiązko w 

przez włas cicieli posesji przylegających do terenu budowy, w tym dojazdu  

do pojemniko w na odpady komunalne oraz dla słuz b uprzywilejowanych, 

14) uzyskania, na własny koszt, wszelkich uzgodnien  i pozwolen  na wywo z nieczystos ci 

stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wo d gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem Robo t 

w sposo b zabezpieczający te Roboty oraz ochrony Robo t przed uszkodzeniem, a takz e 

do ochrony posesji sąsiadujących z terenem budowy lub w terenie jej oddziaływania 

przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi, 

15) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urządzen  na terenie budowy i w jej 

bezpos rednim otoczeniu,  

16) przy wykonywaniu robo t ziemnych, wykonywania wykopo w kontrolnych oraz 

badania odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, kto rej 

uszkodzenie moz e stanowic  zagroz enie bezpieczen stwa lub spowodowac  powstanie 

szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnos ci za wszelkie zaistniałe z tego tytułu 

uszkodzenia i ich skutki, w szczego lnos ci ponoszenia odpowiedzialnos ci za wszelkie 

uszkodzenia punkto w osnowy geodezyjnej, wodociągo w, kanalizacji sanitarnych, 

słupo w i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz 

niezwłocznego naprawienia wszelkich powstałych uszkodzen  i ich skutko w na własny 

koszt, 
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17) biez ącego opracowywania, kompletowania, a następnie przekazania dokumento w,  

o kto rych mowa w umowie,  

18) wykonywania poszczego lnych elemento w Umowy w terminach przyjętych  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

19) terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy,  

20) uporządkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz tereno w przyległych 

bezpos rednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby 

prowadzonych Robo t, łącznie z przywro ceniem pierwotnego zagospodarowania 

tereno w, 

21) zachowania wszelkiej starannos ci w celu ograniczenia utrudnien  w dostępie do 

posesji przez ich uz ytkowniko w, podczas prowadzenia prac budowlanych, 

22) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, o kaz dym przypadku napotkania 

podczas prowadzonych prac znalezisk mogących potencjalnie stanowic  odkrycie 

archeologiczne i natychmiast zaprzestac  prowadzenia Robo t w tym miejscu, oraz 

tymczasowo zabezpieczyc  miejsce odkrycia przed zniszczeniem i dostępem oso b 

nieuprawnionych. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 

zaprzestania prowadzenia Robo t z powodu odkrycia oraz tymczasowego 

zabezpieczenia tego miejsca przed dostępem oso b trzecich i zniszczeniem,  

23) udzielenia, na kaz de z ądanie Zamawiającego lub innego uprawnionego podmiotu, 

kaz dorazowo ustnych lub pisemnych wyjas nien , dotyczących napotkanych podczas 

prowadzenia Robo t znalezisk mogących stanowic  lub stanowiących odkrycie 

archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

24) zaprzestania prowadzonych Robo t, na z ądanie Zamawiającego lub innego 

uprawnionego podmiotu, w miejscu, w kto rym podczas prowadzonych prac 

napotkano na znaleziska, kto re w ich ocenie mogą stanowic  odkrycie archeologiczne,  

25) umoz liwienia wstępu na teren Robo t przedstawicielom Zamawiającego oraz innych 

podmioto w uprawnionych, w szczego lnos ci Wojewo dzkiego Konserwatora Zabytko w. 

26) niezwłocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiającemu lub 

innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, bez 

koniecznos ci wzywania do ich przekazania, 

27) stosowania zasady DNSH („nie czyn  powaz nej szkody”; ang. „Do No Significant 

Harm”), kto ra jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalnos ci 

gospodarczej, kto ra powoduje znaczące szkody (powaz ne szkody, posiada znaczący 

negatywny wpływ) dla kto regokolwiek z celo w s rodowiskowych takich jak: 

̶ łagodzenie zmian klimatu, 

̶ adaptacja do zmian klimatu, 

̶ zro wnowaz one wykorzystanie i ochrona zasobo w wodnych i morskich, 

̶ gospodarka o obiegu zamkniętym, 

̶ zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli, 

̶ ochrona i odbudowa bioro z norodnos ci i ekosystemo w. 

Przedmiot zamówienia należy prowadzić zgodnie z zasadą DNSH („nie czyń 

poważnej szkody”), której wymóg wynika z: 

̶ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 

lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania 
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Odpornos ci. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241  

̶ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 

czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zro wnowaz one 

inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE)2019/2088 https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852  

Dla potwierdzenia spełnienia powyższej zasady Wykonawca zobowiązany będzie na 

przykład do: 

̶ przestrzegania obowiązujących przepiso w dot. ochrony s rodowiska na realizacji 

zadania, 

̶ prowadzenia segregacji odpado w w trakcie realizacji zadania, 

̶ racjonalne gospodarowanie energią elektryczną, 

̶ prowadzenia działan  skutecznie zapobiegających emisji hałasu, kurzu                                            

i zanieczyszczen , 

̶ w trakcie realizacji zadania, prowadzenia prac w porze dziennej. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne za działania i zaniechania osób, z których 

pomocą wykonuje Umowę lub którym wykonywanie Umowy powierza w całości lub 

w części. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia wadliwie wykonanych Robót oraz naprawy 

wszelkich szkód wyrządzonych w związku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

13. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie 

szkody wynikłe na terenie budowy z chwilą jego protokolarnego przejęcia  

od Zamawiającego, aż do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiającemu,  

po wykonaniu całości Robót i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu 

poprzedniego. 

14. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu 

prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, w 

szczególności o: 

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy, 

b) zmianie oso b reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłos ci Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego, w kto rym 

uczestniczy Wykonawca, 

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

f) zawieszeniu działalnos ci Wykonawcy, 

g) wykres leniu Wykonawcy z włas ciwego rejestru. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach 

koordynacyjnych dotyczących wykonywania Umowy, których termin będzie wyznaczany 

przez Zamawiającego. Jednocześnie zobowiązuje się do udzielania (pisemnie oraz ustnie) 

Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywania Umowy. 

16. Jeżeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiającego, wykonuje Umowę w sposób wadliwy 

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiający jest uprawniony – bez zgody sądu – 

do powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczeństwo oraz koszt 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
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Wykonawcy. 

17. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, które  

są konieczne i wystarczające do prawidłowego wykonania Umowy. W szczególności 

oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją projektową, 

STWiORB oraz przedmiarem Robót i na tej podstawie stwierdza, że teren budowy oraz 

wszelkie dokumenty nie są wadliwe oraz są kompletne, wzajemnie niesprzeczne 

i uzupełniające się, a także zdatne do celu, któremu mają służyć.  

18. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić teren budowy właścicielom infrastruktury 

znajdującej się na tym terenie, na warunkach określonych przez Zamawiającego lub tych 

właścicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystąpi taka konieczność. 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się w szczego lnos ci do: 

1) dokonania wymaganych przez włas ciwe przepisy czynnos ci związanych z 

przygotowaniem, nadzorowaniem i odbiorem Robo t w terminach i na zasadach 

okres lonych w Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, 

dokonywania czynnos ci niezwłocznie, w sposo b umoz liwiający Wykonawcy Robo t 

prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją 

projektową, STWiORB oraz dziennikiem budowy – w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, 

3) zapewnienia na swo j koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane,  

4) odebrania od Wykonawcy prawidłowo wykonanych Robo t, 

5) terminowej zapłaty umo wionego wynagrodzenia. 

§ 4 

TERMIN WYKONANIA UMOWY. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonac  Umowę w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, tj. do dnia ………… r. (w dniu zawarcia umowy zostanie wpisana odpowiednia data, a 

nawias zostanie usunięty). 

 

§ 5 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca os wiadcza, z e następujący zakres Robo t będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawco w: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

(nazwa albo nazwisko i imię oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z 

podwykonawcą),  

albo 

Wykonawca os wiadcza, z e cały zakres Robo t będzie wykonywał bez udziału 

podwykonawco w. 

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze 

lub zdanie drugie, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty, a nawias zostanie usunięty). 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o kto rych mowa  
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w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takz e przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawco w, kto rym w okresie po z niejszym zamierza powierzyc  realizację 

zamo wienia. 

3. Jez eli powierzenie podwykonawcy wykonania częs ci Umowy następuje w trakcie jej 

realizacji, Wykonawca przedstawia os wiadczenie, o kto rym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

lub podmiotowe s rodki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 

podwykonawcy. Jez eli Zamawiający stwierdzi, z e wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpic  tego podwykonawcę lub 

zrezygnowac  z powierzenia wykonania częs ci Umowy podwykonawcy.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy  

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, jest wymagana akceptacja 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zamierzając w trakcie realizacji Zamo wienia zawrzec  umowę  

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednią częs cią 

dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

6. W terminie 14 dni od przedłoz enia przez Wykonawcę projektu umowy o 

podwykonawstwo, o kto rej mowa w ust. 5, Zamawiający zgłasza w formie pisemnej 

zastrzez enia do projektu tej umowy: 

a) niespełniającej wymagan  okres lonych w SWZ (ust. 7. poniz ej), 

b) zawierającej postanowienia niezgodne z ust. 8. poniz ej, 

c) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. W umowie o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, winny znalez c  

się następujące postanowienia: 

a) odbio r przez Wykonawcę Robo t wykonanych przez podwykonawcę będzie dokonany 

jednoczes nie z odbiorem tych robo t przez Zamawiającego lub pod warunkiem 

zawieszającym odbioru tych robo t przez Zamawiającego, 

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawcę winny byc  niezwłocznie doręczane 

takz e Zamawiającemu, 

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moz e byc  wyz sze niz  wynagrodzenie Wykonawcy 

za dany zakres Robo t oraz za poszczego lne elementy Robo t, 

d) winien byc  wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na kto ry ma byc  zapłacone 

nalez ne podwykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy  

o podwykonawstwo, 

e) terminy płatnos ci na rzecz podwykonawcy winny byc  ustalone w taki sposo b, aby były 

skorelowane z terminami płatnos ci na rzecz Wykonawcy, z tym zastrzez eniem, z e nie 

uwaz a się za zaległos c  w płatnos ciach na rzecz podwykonawcy sytuacji, jes li termin 

płatnos ci wierzytelnos ci na rzecz podwykonawcy jest po z niej wymagalny, niz  termin 

płatnos ci na rzecz Wykonawcy. 

f) zastrzez enie prawa wglądu do dokumento w związanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo, to jest do dokumento w finansowych podwykonawcy (umowy, 

faktury i rachunki związane z wykonaniem umowy o podwykonawstwo, 

potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia, protokoły odbioru 
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częs ciowego/kon cowego, harmonogramy realizacji inwestycji, uprawnienia oso b 

pracujących przy budowie, potwierdzenia zapłaty podwykonawcom, potwierdzenia w 

nie zaleganiu z opłatami ZUS i US.), na rzecz Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pos redniczącej, Instytucji Wdraz ającej oraz innych instytucji (wskazanych 

przez Zamawiającego) kontrolujących realizację projektu obejmującego niniejsze 

Zamo wienie. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie moz e zawierac  postanowien  kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien  dotyczących 

warunko w wypłaty wynagrodzenia, w sposo b dla niego mniej korzystny niz  prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzez en  do przedłoz onego przez Wykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie okres lonym w ust. 6 uwaz a się za akceptację projektu umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ro wniez  pos wiadczoną za zgodnos c  z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy i 

usługi,  

w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umo w o podwykonawstwo o wartos ci 

mniejszej niz  0,5% wartos ci brutto Umowy oraz umo w o podwykonawstwo, kto rych 

przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o kto rym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umo w o podwykonawstwo 

o wartos ci większej niz  50.000 zł brutto. 

12. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłoz enia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, o kto rej mowa w ust. 10 i 11, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw  

do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o kto rych mowa w ust. 6, z zastrzez eniem 

ust. 14. § 5 ust. 7 pkt a nie stosuje się do umo w o podwykonawstwo dotyczących dostaw 

i usług. 

13. Niezgłoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedłoz onej przez Wykonawcę 

umowy o podwykonawstwo uwaz a się za akceptację umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

14. W przypadku umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy i usługi, 

niespełniającej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jez eli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej 

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający nie zgłasza 

sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Postanowienia ust. 2-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach okres lonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu 

wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazac  Zamawiającemu, z e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz  podwykonawca, na kto rego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia. Jez eli 

zdolnos ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunko w 

udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

Zamawiający z ąda, aby Wykonawca w terminie okres lonym przez zamawiającego zastąpił 

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, z e samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

17. Postanowienia ust. 2-16 stosuje się odpowiednio do umo w o podwykonawstwo 

zawieranych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzec  umowę o 

podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest dołączyc  

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tres ci zgodnej z projektem 

umowy. 

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moz e byc  dłuz szy niz  30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną (za kaz dy taki przypadek) w kwocie: 

a) 5 000,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

nalez nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

b) 2 000,00 zł z tytułu nieprzedłoz enia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, 

c) 2 000,00 zł z tytułu nieprzedłoz enia pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) 2 000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty. 

 

§ 6 

MATERIAŁY, SPRZĘT, POMIARY I PERSONEL. 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczego lnos ci do: 

a) wykonywania wszelkich Robo t objętych zakresem Umowy przy uz yciu materiało w 

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na swo j koszt,  

b) zapewnienia materiało w, o kto rych mowa w lit. a), odpowiadających co do jakos ci 

wymogom wyrobo w dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

okres lonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB, 

dokumentacji projektowej i obowiązujących w tym zakresie norm, 

c) zapewnienia we własnym zakresie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału 

ludzkiego oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania Umowy, 

d) wykonania wszelkich niezbędnych Robo t związanych z obsługą geodezyjną przy 

pomocy oso b uprawnionych do wykonywania tych czynnos ci oraz usunięcia wszelkich 

błędo w w zakresie dokonanych pomiaro w i wytyczen , 

e) zapewnienia moz liwos ci wykonania niezalez nych badan  laboratoryjnych na własny 
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koszt w przypadku uzasadnionych wątpliwos ci Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, co do przedstawionych wyniko w badan  przeprowadzonych  

przez Wykonawcę,  

f) ponoszenia koszto w zuz ycia medio w (w szczego lnos ci wody i energii elektrycznej  

w okresie wykonywania Robo t oraz rozruchu instalacji i urządzen ). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu – przed ich 

zastosowaniem/wbudowaniem – wszelkich materiałów budowlanych, rozwiązań 

systemowych, urządzeń i wyposażenia, których Wykonawca zamierza użyć do wykonania 

Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Wykonanie przez Wykonawcę jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem 

niezaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego materiałów budowlanych, 

rozwiązań systemowych, urządzeń i wyposażenia będzie miało miejsce na 

niebezpieczeństwo i koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może zostać 

zobowiązany przez Zamawiającego do usunięcia już wykonanych Robót na swój koszt i 

niebezpieczeństwo oraz ponosi z tego tytułu odpowiedzialność za szkody.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania, na z ądanie Zamawiającego, jakos ci wbudowywanych materiało w 

i wykonywanych Robo t, a takz e do sprawdzenia ilos ci zuz ytych materiało w. 

5. Badania, o kto rych mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. W przypadku badan  poleconych przez Zamawiającego, kto rych wykonanie ma na celu 

weryfikację zbadanych juz  lub odebranych Robo t, koszt takich badan  będzie poniesiony 

przez Zamawiającego tylko i wyłącznie, o ile wynik badan  potwierdzi prawidłowos c  

wykonania Robo t. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan  będzie 

zobowiązany Wykonawca.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnic  kierowanie budową przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane oraz dos wiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach w SWZ. 

8. Wykonawca zobowiązuje się skierowac  do kierowania budową kierownika budowy 

……………………………… – upr. bud. nr ………………………………. , 

9. Zmiana osoby, o kto rej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi byc  

uzasadniona przez Wykonawcę na pis mie – postanowienia ust. 7 stosuje się. Zmiana taka 

wymaga zmiany Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 

mowa w ust. 9, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia 

obowiązków kierownika budowy przez wskazaną w Umowie osobę i podjęciem tych 

obowiązków przez nową osobę, a po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, dołączyć 

oświadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy. 

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.  

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 5.000,00 zł z tytułu 

skierowania do kierowania Robotami innych oso b niz  wskazane w Umowie, za kaz dy taki 

przypadek. 

 

§7 
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY JEGO ZAPŁATY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Za wykonanie przedmiotu zamo wienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w formie ryczałtu w wysokos ci ………….. zł netto, ……………..zł brutto.  

2. Wykonawca os wiadcza, z e obliczając zaoferowaną cenę ryczałtową z podatkiem VAT, 

zwłaszcza stosownie do zastrzez en  umownych, szczego łowo zapoznał się z SWZ i sprawdził 

podstawę obliczenia ceny oraz uzyskał wszelkie informacje konieczne i przydatne do 

przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystał wszystkie s rodki mające na celu 

rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy. 

3. Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje pełny zakres 

przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dzieł wytworzonych przez 

Wykonawcę lub podmioty, za pomocą kto rych Wykonawca wykonuje Umowę, oraz 

obowiązujące podatki, włącznie z podatkiem VAT (dotyczy podmioto w będących płatnikami 

podatku VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu 

Umowy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie przez Nadzo r Inwestorski 

wykonania robo t budowlanych o wartos ciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonanych robo t musi byc  

zatwierdzony przez Zamawiającego i Nadzo r Inwestorski.  

6. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi ryczałtowo zgodnie z ceną oferty.  

7. Faktura z tytułu przedmiotu umowy będzie wystawiane przez Wykonawcę w formie 

ustrukturyzowanej za pos rednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), z 

uwzględnieniem ustępo w poniz ej.  

8. Termin płatnos ci okres lony w ust. 6, liczy się od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury w KSeF.  

9. W przypadku wystąpienia: 

a) awarii częs ciowej KSeF w rozumieniu ustawy o podatku od towaro w i usług („Ustawa 

VAT”) - Wykonawca moz e fakturę/faktury wystawione bez nadanego numeru KSeF, 

przekazac  w formie elektronicznej (PDF), 

b) awarii całkowitej KSeF w rozumieniu Ustawy VAT – Wykonawca przekaz e faktury w 

formie elektronicznej (PDF).  

7. W przypadku udostępnienia faktury w formie papierowej lub w formie elektronicznej 

(PDF) w sytuacji, o kto rej mowa w ustępie powyz ej: 

a) faktura, korekty faktury oraz duplikaty faktury będą przesyłane przez WYKONAWCĘ 

pocztą elektroniczną (e-mail) w formacie PDF na adres Zamawiającego – 

sekretariat@lichnowy.pl  

b) termin płatnos ci liczony będzie od daty otrzymania faktury elektronicznej (PDF). 

10. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 

dowodo w zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji częs ci Zamo wienia. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodo w zapłaty, o kto rych 

mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia w częs ci ro wnej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodo w zapłaty. 

12. W przypadku, jez eli płatnos c  wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczes niej niz  

płatnos c  wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

mailto:sekretariat@lichnowy.pl
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Zamawiający  

ma prawo zatrzymac  odpowiednią częs c  wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej  

w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

13. Zamawiający moz e zaz ądac  od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej o tres ci zaakceptowanej przez Zamawiającego zwrotu od 

Wykonawcy kwot wynikających z roszczen  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

oraz związanych z tym poniesionych przez Zamawiającego koszto w oraz odszkodowania.  

W braku zabezpieczenia Zamawiający moz e wstrzymac  się z zapłatą wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

14. Podstawę wyceny ewentualnych robo t dodatkowych lub zamiennych stanowic  będą 

czynniki cenotwo rcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiało w i sprzętu, kto re nie 

występowały w kosztorysie ofertowym będą przyjęte wg udokumentowanych cen, nie 

wyz szych jednak od cen s rednich „SEKOCENBUDU” lub „ORGBUDU” opublikowanych w 

kwartale poprzedzającym wykonywane roboty. 

15. Przelew wierzytelnos ci Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem niewaz nos ci. 

16. Do Umowy w zakresie płatnos ci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezpos redniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom będą miały zastosowanie 

zasady wynikające z przepiso w ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towaro w i usług w zakresie mechanizmo w podzielonej płatnos ci. 

17. Płatnos c  wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

Nr …………………………., kto ry został przez Wykonawcę zgłoszony do wykazu podatniko w VAT 

(tzw. „Biała lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 

30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

odpowiednio dla zaliczki oraz dla płatnos ci kon cowej. 

18. Za dzien  dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawco w uznaje się dzien  

obciąz enia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 8 

ODBIORY ROBÓT I UMOWY 

1. Strony ustalają, z e przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

zamo wienia objętego niniejszą umową.  

2. Po zakon czeniu robo t, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy (jez eli jest wymagany) 

przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowos ci odbioru przez inspektora nadzoru 

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowos ci odbioru kon cowego. 

3. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru kon cowego Wykonawca przedłoz y 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowos ci wykonania 

przedmiotu odbioru jak, pomiary geodezyjne powykonawcze w ilos ci 3 egzemplarzy, 

s wiadectw jakos ci, atesty, certyfikaty oraz inne wymagane dokumenty niezbędne w 

rozliczeniu przedmiotu umowy. 

4. Z czynnos ci odbioru zostanie sporządzony protoko ł, kto ry zawierac  będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

5. Jez eli w toku czynnos ci odbioru zostanie stwierdzone, z e przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowos ci do odbioru z powodu niezakon czenia robo t lub jego wadliwego wykonania, 

Zamawiający odmo wi odbioru z winy Wykonawcy. 

6. Jez eli w toku czynnos ci odbioru zadania zostaną stwierdzone wady: 
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a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający moz e zaz ądac  usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 

odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad okres lony w protokole usunięcia 

wad. 

b) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający moz e: 

- jez eli wady umoz liwiają uz ytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniz yc  

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartos ci uz ytkowej, estetycznej i 

technicznej, 

- jez eli wady uniemoz liwiają uz ytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zaz ądac  

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 

zastrzez onych kar umownych na zasadach okres lonych w § 10 niniejszej umowy,  

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstąpic  

od umowy z winy Wykonawcy bądz  rozwiązac  umowę bez wypowiedzenia z winy 

Wykonawcy. 

7. Odbio r pogwarancyjny odbędzie się odpowiednio kaz dorazowo po upływie okresu 

rękojmi  

i gwarancji jakos ci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.  

 

§ 9 

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

1. Wykonawca os wiadcza, z e w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakos ci na przedmiot Umowy na okres ……… (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie 

wpisana liczba lat, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty, a nawias zostanie usunięty) od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru ostatecznego bez zastrzez en . 

2. Gwarancja jakos ci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstałe z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy, w szczególności zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu Umowy. 

3. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą byc  zgłaszane przez Zamawiającego takz e po upływie 

okresu gwarancji, jez eli przed jego upływem wady przedmiotu Umowy ujawniły się. 

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakos ci przedmiotu Umowy, w 

rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego. 

5. Niezalez nie od uprawnien  Zamawiającego z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach okres lonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z 

tym, z e okres rękojmi wynosi 5 lat. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowiązek Wykonawcy 

usunięcia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

zgodnie, a w przypadku niemożności usunięcia wady - wymianę przedmiotu Umowy lub 

jego części na wolny od wad. 

7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego 

częs ci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady lub wymiany. 

Bieg terminu gwarancji lub rękojmi ulega zawieszeniu o okres, w kto rym Zamawiający nie 

mo gł korzystac  z przedmiotu Umowy w związku z występowaniem wad. 
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8. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przeglądo w na wniosek Zamawiającego: 

a) Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglądo w 

gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba z e uzasadnione pozostanie częstsze 

wykonanie przeglądu, 

b) przeglądy odbędą się na koszt Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega prawo do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rękojmi 

na niebezpieczen stwo i koszt Wykonawcy, jez eli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pomimo wezwania w formie 

dokumentowej. 

10.Tytułem zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy Wykonawca wnio sł w dniu 

___________ (najpóźniej w dniu zawarcia umowy – do umowy zostanie wpisana konkretna data, 

a nawias zostanie usunięty) w formie __________________________ kwotę w wysokos ci __________ 

zł (5% ceny całkowitej, z należnym podatkiem VAT, podanej w ofercie Wykonawcy - do Umowy 

zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usunięty). 

11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:  

 1) w okresie wykonywania umowy kwota _______ zł (100% kwoty zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a 

nawias zostanie usunięty) stanowic  będzie częs c  gwarantującą nalez yte wykonanie 

umowy, 

  2) po wykonaniu umowy kwota _______ zł (30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w 

ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias 

zostanie usunięty) pozostanie częs cią słuz ącą do pokrycia roszczen  Zamawiającego z 

tytułu rękojmi i gwarancji. 

12. Dyspozycję zwrotu lub zwolnienia częs ci zabezpieczenia w wysokos ci 70% kwoty 

wskazanej w ust. 10 Zamawiający wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru, 

z zastrzez eniem ewentualnych potrącen , kto re mogą kwotę tą pomniejszyc . 

13. Zwrot pozostałej część zabezpieczenia, w wysokości 30% kwoty wskazanej w ust. 10, 

nastąpi nie później niż w terminie 15 dniu po upływie okresu rękojmi, z zastrzeżeniem 

ewentualnych potrąceń, które mogą kwotę tą pomniejszyć. 

 

§ 10 

KARY UMOWNE. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w kwocie 

stanowiącej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 

stanowiącej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

3. Obowiązek zapłaty kary umownej nie dotyczy odstąpienia od umowy w przypadku 

okoliczności, o których mowa w art. 456 Pzp. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy w okresie 7 dni od dnia 

podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, chyba że za brak rozpoczęcia wykonywania Umowy w wymaganym 

terminie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną za: 
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1) nieprzedłoz enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos ci 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto o kto rym mowa § 7, za kaz dy dzien  zwłoki w 

stosunku do terminu, o kto rym mowa w § 5 ust.6; 

2) nieprzedłoz enie pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos ci 0,05% wynagrodzenia umownego 

brutto o kto rym mowa §7, za kaz dy dzien  zwłoki w stosunku do terminu, o kto rym 

mowa w §5ust.6; 

3) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokos ci 0,5 % wartos ci brutto tego wynagrodzenia 

za kaz dy dzien  zwłoki; 

4) zwłokę w usunięciu usterek i wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze kon cowym 

robo t lub w okresie obowiązywania gwarancji – w wysokos ci 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto okres lonego w § 7 za kaz dy dzien  zwłoki liczony od dnia terminu 

wyznaczonego na usunięcie usterki; 

5) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy 

w wysokos ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okres lonego w § 7; 

6) za zwłokę w przedłoz eniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji 

w wysokos ci 1 000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki licząc od dnia następującego po dniu 

wyznaczonym na jego złoz enie, 

7) za zwłokę w przedłoz eniu kosztorysu ofertowego w wysokos ci 500,00 zł za kaz dy dzien  

zwłoki licząc od dnia następującego pod dniu wyznaczonym na jego złoz enie; 

8) za zwłokę w przedłoz eniu os wiadczenia o zatrudnieniu pracowniko w, o kto rym mowa 

w §2, w wysokos ci 500,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki. 

6. Jez eli wysokos c  zastrzez onych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokos ci rzeczywis cie poniesionej szkody. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, z tytułu wadliwego oznakowania 

podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zł brutto za kaz dy dzien , 

licząc włącznie z dniem stwierdzenia wady przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

włącznie do dnia usunięcia wady. 

8. Zastrzeżona kara umowna nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

9. Zamawiający jest uprawniony do kaz dorazowego odliczenia od nalez nego wynagrodzenia 

Wykonawcy naliczonej i płatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu 

do zapłaty. 

10. Na poczet kary umownej lub za odstąpienie od Umowy albo przewyz szającego  

je odszkodowania, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania Umowy. 

11. W razie zaistnienia okolicznos ci, w kto rych jedna ze Stron odstąpi od Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia z udziałem Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robo t wykonanych  

do czasu odstąpienia od Umowy, kto ry to protoko ł będzie podstawą rozliczenia Stron, 

b) zabezpieczenia przerwanych Robo t na koszt własny, 

c) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumento w dotyczących wykonywanego 
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przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien  odstąpienia od Umowy, w terminie 3 dni  

od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

12. Kary umowne i kara za odstąpienie od Umowy pozostają od siebie niezalez ne, mogą byc  

dochodzone niezalez nie od siebie oraz sumują się do wartos ci ro wnej 30% kwoty brutto, 

o kto rej mowa § 7 ust. 1 Umowy.  

13. Odstąpienie od umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci 

takiego os wiadczenia i powinno zawierac  uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc  

przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

 

§ 11 

PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW. 

Dokumenty tworzące systemowy opis przedmiotu Umowy mają byc  traktowane jako 

kompletne, zupełne, wzajemnie objas niające się i uzupełniające. Do celo w interpretacji 

dokumenty będą miały pierwszen stwo, zgodnie z następującą kolejnos cią: 

1. Umowa, 

oraz 

2. SWZ  

3. Dokumentacja projektowa: 

a) Projekt architektoniczno – budowlany, 

b) Projekt techniczny – częs c  rysunkowa, 

c) Projekt techniczny, 

d) Projekt zagospodarowania terenu, 

e) Projekt zagospodarowania terenu – częs c  rysunkowa, 

f) STWiORB, 

g) Projekt docelowej organizacji ruchu, 

h) Inne dokumenty. 

– wraz ze zmianami oraz wyjas nieniami, 

1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2. Inne dokumenty stanowiące częs ci Umowy w niej wskazane. 

 

§ 12 

ZMIANY UMOWY, ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

niewaz nos ci, zas  zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robo t nie stanowi zmiany 

Umowy albo podstawy do z ądania przez Wykonawcę takiej zmiany od Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien  zawartych w SWZ. 

W przypadku zmian postanowien  zawartej Umowy o jakich mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, dodatkowo po spełnieniu warunko w okres lonych w postanowieniach w 

SWZ. 

3. Podstawą zmiany Umowy kaz dorazowo będzie odpowiednie wystąpienie Wykonawcy, 

zawierające stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym 

poprzez odniesienie do przepiso w ustawy Pzp) oraz jej wycenę. 

4. Wystąpienie Wykonawcy, o kto rym mowa powyz ej, zostanie poprzedzone odpowiednim 

protokołem koniecznos ci (w zakresie wyłącznie co do fakto w), sporządzonym przez 

kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a następnie zatwierdzonym 
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przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Strony Umowy zobowiązują się wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy (takz e po jej 

ewentualnym wygas nięciu, w wyniku na przykład odstąpienia od Umowy) rozstrzygac  

polubownie, z zastrzez eniem ust. 6 i 7. 

6. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, i braku 

moz liwos ci jego rozwiązania w drodze polubownej (braku zgody obu stron na takie 

rozwiązanie sporu), w sprawach majątkowych w kto rych zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, strony sporu zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w 

drodze mediacji przez mediatora (chyba, z e ro wniez  i w tym wypadku będzie brak zgody 

obu stron). 

7. Jez eli spo r nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, 

kaz da ze stron moz e poddac  spo r pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. 

8. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany 

postanowien  zawartej Umowy w stosunku do tres ci oferty, na podstawie kto rej dokonano 

wyboru Wykonawcy, w sytuacjach: 

1) jez eli przyczyny, z powodu kto rych będzie zagroz one dotrzymanie terminu 

zakon czenia robo t będą następstwem okolicznos ci, za kto re odpowiedzialnos c  ponosi 

Zamawiający, w szczego lnos ci będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy, koniecznos ci zmian dokumentacji projektowej  

w zakresie, w jakim ww. okolicznos ci miały lub będą mogły miec  wpływ  

na dotrzymanie terminu zakon czenia robo t, a w szczego lnos ci koniecznos ci usunięcia 

wad dokumentacji projektowej uniemoz liwiających wykonanie umowy zgodnie z 

przepisami prawa, obowiązującymi normami, oraz aktualnymi zasadami wiedzy 

technicznej, w tym aktualnymi ekspertyzami, badaniami oraz obliczeniami, lub 

koniecznos ci wprowadzenia zmian do dokumentacji wynikającej z uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego, albo koniecznos ci wykonania robo t niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, kto re nie zostały przewidziane w 

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, albo koniecznos ci 

wynikającej ze zmiany technologii wykonania poszczego lnych robo t. Poprzez wady 

dokumentacji projektowej Zamawiający rozumie w szczego lnos ci wady polegające na: 

a) niepełnym lub błędnym przyjęciu danych wyjs ciowych do projektowania, 

kto re skutkują niewykonaniem lub nienalez ytym wykonaniem robot, 

zgodnie ze sztuką, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami oraz 

przepisami prawa, w szczego lnos ci w zakresie ilos ciowym i materiałowym,  

b) przyjęciu niepełnych lub błędnych danych do obliczen  lub uzyskaniu 

błędnych wyliczen , w tym błędnych wyliczen  dotyczących zakresu robo t,  

c) błędy lub braki pomiędzy przedmiarem robo t a dokumentacją projektową 

w zakresie ilos ciowym i materiałowym,  

d) błędnych lub niepełnych opiniach, ekspertyzach i innych podobnych 

dokumentach niezbędnych do oceny stanu faktycznego, mających wpływ 

na nalez yte, zgodne ze sztuką, zasadami wiedzy technicznej i normami, 

wykonanie zamo wienia,  

e) błędnych lub niepełnych wynikach w zakresie badan  terenowych, 

geodezyjnych, geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych 

skutkujących błędami lub brakami w dokumentacji uniemoz liwiającymi 
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osiągniecie celu, dla kto rego dokumentacja projektowa została 

sporządzona, 

f) zbyt szerokim lub niepełnym ustaleniu zakresu robo t lub materiało w, kto re 

są niezbędne do osiągniecia celu, dla kto rego dokumentacja projektowa 

została sporządzona,  

g) błędnym lub nieadekwatnym do osiągnięcia celu z punktu widzenia 

aktualnej wiedzy technicznej lub niepełnym doborze materiało w 

budowlanych, 

h) zmianie stanu faktycznego z okresu sporządzania dokumentacji 

projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamo wienia załączony do SWZ w 

stosunku do czasu wykonywania robo t w oparciu o tę dokumentację 

projektową, skutkującego koniecznos cią dostosowania tej dokumentacji do 

warunko w terenowych w kto rych realizowana jest inwestycja, w 

szczego lnos ci warunko w geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych 

lub hydrologicznych. 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoz liwiające prawidłowe 

wykonanie robo t, w szczego lnos ci z powodu technologii realizacji prac okres lonej: 

Umową, normami lub innymi przepisami, w tym wymaganiami producento w 

materiało w budowlanych, wymagającej konkretnych warunko w atmosferycznych, 

jez eli koniecznos c  wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznos ci, 

za kto re Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c , 

3) gdy wystąpi koniecznos c  wykonania robo t zamiennych lub innych robo t niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, a w 

szczego lnos ci z powodu koniecznos ci usunięcia wad dokumentacji projektowej, o 

kto rych mowa w punkcie 1. niniejszego rozdziału, uniemoz liwiających wykonywania 

umowy zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, oraz aktualnymi 

zasadami wiedzy technicznej, w tym aktualnymi ekspertyzami, badaniami oraz 

obliczeniami, oraz udzielenia zamo wien  dodatkowych, kto re wstrzymują lub 

opo z niają realizację przedmiotu Umowy, a kto re są niezbędne do wykonania umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową, w tym dokumentacją zamienną, wystąpienia 

niebezpieczen stwa kolizji z planowanymi lub ro wnolegle prowadzonymi przez 

Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpienia warunko w terenu budowy odbiegających w sposo b istotny  

od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczego lnos ci napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiekto w budowlanych, 

5) gdy wystąpią opo z nienia w dokonaniu okres lonych czynnos ci lub ich zaniechanie 

przez włas ciwe organy administracji pan stwowej lub samorządowej, kto re nie są 

następstwem okolicznos ci, za kto re Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c , 

6) gdy wystąpią opo z nienia w wydawaniu decyzji, zezwolen , uzgodnien , itp., 

 do wydania kto rych włas ciwe organy lub podmioty są zobowiązane na mocy 

przepiso w prawa, jez eli opo z nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 

prawa, w kto rym ww. decyzje powinny zostac  wydane oraz nie są następstwem 

okolicznos ci, za kto re Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c , 
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7) jez eli wystąpi brak moz liwos ci wykonywania robo t z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezalez nych od Wykonawcy, 

8) wystąpienia siły wyz szej uniemoz liwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami. Siła Wyz sza oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą kaz dej 

ze Stron, kto rych Strony nie mogły przewidziec  ani im zapobiec, i kto re zakło cają lub 

uniemoz liwiają realizację Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczego lnos ci: wojny, 

rewolucje, poz ary, powodzie, działania terrorystyczne, zakło cenia spowodowane 

wprowadzeniem zabezpieczen  antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany 

wojenne, katastrofy, stany zagroz enia, pandemie, epidemie, stany klęski z ywiołowej, 

itp., 

9) wystąpienia warunko w geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych 

lub hydrologicznych odbiegających w sposo b istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybucho w lub niewypało w, 

10) gdy Wykonawca udowodni, z e opo z nienia w zakresie łan cucha dostaw dotyczących 

wykonywania umowy wynikają z braku lub niedostępnos ci na rynku materiało w 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a braki te lub niedostępnos c  

materiało w budowlanych będą następstwem okolicznos ci, za kto re Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialnos ci, i przedstawi dowody potwierdzające fakt zaburzenia 

łan cucha dostaw na rynku, 

11) gdy Zamawiający ograniczył zakres robo t w sytuacji, gdy wykonanie niekto rych robo t 

okazało się zbędne, zmieniły się okolicznos ci związane z wykonaniem Umowy lub 

wykonanie poszczego lnych robo t nie lez y w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

12) w przypadku wystąpienia awarii na terenie budowy, za kto rą odpowiedzialnos ci nie 

ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznos cią wstrzymania wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca jest uprawniony do z ądania zmiany Umowy w zakresie materiało w, 

parametro w technicznych, technologii wykonania robo t budowlanych, sposobu  

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) koniecznos ci zrealizowania jakiejkolwiek częs ci robo t, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązan  technicznych lub technologicznych, niz  

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających 

ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, a w szczego lnos ci koniecznos ci usunięcia wad 

dokumentacji projektowej uniemoz liwiających wykonywanie umowy zgodnie z 

przepisami prawa, obowiązującymi normami, oraz aktualnymi zasadami wiedzy 

technicznej, w tym aktualnymi ekspertyzami, badaniami oraz obliczeniami, lub 

koniecznos ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej wynikającej z 

uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, albo koniecznos ci wykonania robo t 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, kto re nie zostały 

przewidziane 

w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, albo koniecznos ci 

wynikającej ze zmiany technologii wykonania poszczego lnych robo t, lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o kto ry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązan  groziło niewykonaniem lub nienalez ytym wykonaniem przedmiotu 
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Umowy. Poprzez wady dokumentacji projektowej Zamawiający rozumie w 

szczego lnos ci wady polegające na:  

a) niepełnym lub błędnym przyjęciu danych wyjs ciowych do projektowania, 

kto re skutkują niewykonaniem lub nienalez ytym wykonaniem robot, 

zgodnie ze sztuką, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami oraz 

przepisami prawa, w szczego lnos ci w zakresie ilos ciowym i materiałowym,  

b) przyjęciu niepełnych lub błędnych danych do obliczen  lub uzyskaniu 

błędnych wyliczen , w tym błędnych wyliczen  dotyczących zakresu robo t,  

c) błędy lub braki pomiędzy przedmiarem robo t a dokumentacją projektową 

w zakresie ilos ciowym i materiałowym,  

d) błędnych lub niepełnych opiniach, ekspertyzach i innych podobnych 

dokumentach niezbędnych do oceny stanu faktycznego, mających wpływ 

na nalez yte, zgodne ze sztuką, zasadami wiedzy technicznej i normami, 

wykonanie zamo wienia,  

e) błędnych lub niepełnych wynikach w zakresie badan  terenowych, 

geodezyjnych, geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych 

skutkujących błędami lub brakami w dokumentacji uniemoz liwiającymi 

osiągniecie celu, dla kto rego dokumentacja projektowa została 

sporządzona, 

f) zbyt szerokim lub niepełnym ustaleniu zakresu robo t lub materiało w, kto re 

są niezbędne do osiągniecia celu, dla kto rego dokumentacja projektowa 

została sporządzona,  

g) błędnym lub nieadekwatnym do osiągnięcia celu z punktu widzenia 

aktualnej wiedzy technicznej lub niepełnym doborze materiało w 

budowlanych, 

h) zmianie stanu faktycznego z okresu sporządzania dokumentacji 

projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamo wienia załączony do SWZ w 

stosunku do czasu wykonywania robo t w oparciu o tę dokumentację 

projektową, skutkującego koniecznos cią dostosowania tej dokumentacji do 

warunko w terenowych w kto rych realizowana jest inwestycja, w 

szczego lnos ci warunko w geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych 

lub hydrologicznych. 

2) gdy wystąpi koniecznos c  wykonania robo t zamiennych lub innych robo t niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, a w 

szczego lnos ci z powodu koniecznos ci usunięcia wad dokumentacji projektowej, o 

kto rych mowa w punkcie 1, uniemoz liwiających wykonywanie umowy zgodnie z 

przepisami prawa, obowiązującymi normami, oraz aktualnymi zasadami wiedzy 

technicznej, w tym aktualnymi ekspertyzami, badaniami oraz obliczeniami, oraz 

udzielenia zamo wien  dodatkowych, a kto re są niezbędne do wykonania umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową, w tym dokumentacją zamienną. 

3) koniecznos ci realizacji robo t wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego. 

4) wystąpienia warunko w geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych 

lub hydrologicznych odbiegających w sposo b istotny od przyjętych  
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w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybucho w lub niewypało w, kto re mogą 

skutkowac  w s wietle dotychczasowych załoz en  niewykonaniem lub nienalez ytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy. 

5) wystąpienia warunko w terenu budowy odbiegających w sposo b istotny  

od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczego lnos ci napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiekto w budowlanych. 

6) koniecznos ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązan  

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

7) wystąpienia niebezpieczen stwa kolizji z planowanymi lub ro wnolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

8) wystąpienia siły wyz szej uniemoz liwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami. Siła Wyz sza oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą kaz dej 

ze Stron, kto rych Strony nie mogły przewidziec  ani im zapobiec, i kto re zakło cają lub 

uniemoz liwiają realizację Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczego lnos ci: wojny, 

rewolucje, poz ary, powodzie, działania terrorystyczne, zakło cenia spowodowane 

wprowadzeniem zabezpieczen  antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany 

wojenne, katastrofy, stany zagroz enia, pandemie, epidemie, stany klęski z ywiołowej, 

itp., 

9) gdy Zamawiający ograniczył zakres robo t w sytuacji, gdy wykonanie niekto rych robo t 

okazało się zbędne, zmieniły się okolicznos ci związane z wykonaniem Umowy lub 

wykonanie poszczego lnych robo t nie lez y w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

z zastrzez eniem, z e zakres robo t nie moz e ulec zmianie o więcej niz  50% zakresu 

rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamo wienia. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego 

zakresu robo t z uwzględnieniem koszto w wskazanych w szczego łowym kosztorysie 

ofertowym dostarczonym przed zawarciem umowy, 

10) gdy konieczne lub wskazane jest dokonanie zmiany technologii wykonania robo t lub 

materiało w przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 

opisujących przedmiot zamo wienia, jez eli w wyniku rozwoju technicznego lub 

technologicznego moz liwe jest wykonanie robo t przy zastosowaniu innej technologii 

lub materiało w, kto re podwyz szą jakos c  wykonanych robo t, lub zmniejszą koszty 

realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamo wienia, lub pozwolą na 

skro cenie terminu wykonania Umowy, lub pozwolą na wydłuz enie okresu eksploatacji 

przedmiotu zamo wienia po ich zakon czeniu, lub zmniejszą negatywne skutki dla 

s rodowiska naturalnego,  

11) gdy konieczne lub wskazane jest dokonanie zmiany technologii wykonania robo t lub 

materiało w przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji 

opisującej przedmiot zamo wienia w przypadku niedostępnos ci, lub obiektywnych 

trudnos ci z dostępem do odpowiednich czynniko w produkcji (w szczego lnos ci 

surowco w, materiało w lub urządzen ) lub rynku pracy, co utrudnia moz liwos c  

wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczego lnos ci powoduje opo z nienie w postępie 

robo t, a Wykonawca, pomimo zachowania nalez ytej starannos ci, nie mo gł temu 
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zapobiec niedostępnos ci, lub obiektywnych trudnos ci z dostępem do odpowiednich 

czynniko w produkcji (w szczego lnos ci surowco w, materiało w lub urządzen ) lub rynku 

pracy, co utrudnia moz liwos c  wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczego lnos ci 

powoduje opo z nienie w postępie robo t, a Wykonawca, pomimo zachowania nalez ytej 

starannos ci, nie mo gł temu zapobiec. Zmiana technologii będzie niedopuszczalna, 

jez eli mogłoby miec  to wpływu na krąg wykonawco w. 

10. Wykonawca jest uprawniony do z ądania zmiany wynagrodzenia nalez nego z tytułu 

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okres lonych w punkcie 8 lub 9 

niniejszego paragrafu, 

11. Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawco w wspo lnie 

realizujących Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią 

przedsiębiorstwa jednego z ww. podmioto w lub jego zorganizowanej częs ci, albo 

nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywo w tego podmiotu, o ile ustalony w taki 

sposo b skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to 

za sobą innych istotnych zmian Umowy, a takz e nie ma na celu uniknięcia stosowania 

przepiso w ustawy Pzp. Wykonawca jest ro wniez  uprawniony do z ądania zmiany 

Umowy w zakresie jej wykonania z udziałem podwykonawco w. Takie zmiany Umowy 

nie będą stanowiły podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub 

wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy. 

12. Zamawiający jest uprawniony do z ądania zmiany sposobu rozliczania Umowy  

lub dokonywania płatnos ci na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej 

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji projektu albo wobec zmiany, o jakiej mowa w punkcie powyz ej. 

13. Jez eli Wykonawca uwaz a się za uprawnionego do przedłuz enia terminu zakon czenia 

robo t na podstawie punktu 4 niniejszego rozdziału SWZ, zmiany Umowy w zakresie 

materiało w, parametro w technicznych, technologii wykonania robo t budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie punktu 5 lub zmiany 

wynagrodzenia na podstawie punktu 6 lub zmiany Umowy na innej podstawie 

wskazanej w niniejszej SWZ, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okolicznos ci stanowiących podstawę do z ądania takiej zmiany. 

14. Wniosek, o kto rym mowa w punkcie 13 niniejszego rozdziału. powinien zostac  

przekazany niezwłocznie, jednakz e nie po z niej niz  w terminie 21 dni roboczych od 

dnia, w kto rym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedziec  się o danym 

zdarzeniu lub okolicznos ciach.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o kto rym mowa 

powyz ej, wszelkich innych dokumento w wymaganych Umową, w tym propozycji 

rozliczenia i informacji uzasadniających z ądanie zmiany Umowy, stosownie do 

zdarzenia lub okolicznos ci stanowiących podstawę z ądania zmiany. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do biez ącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

z ądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

17. Po otrzymaniu wniosku, o kto rym mowa w punkcie powyz ej Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos ci, do kontroli 
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dokumentacji, o kto rej mowa w puncie 15 i wydania Wykonawcy polecenia 

prowadzenia dalszej dokumentacji biez ącej uzasadniającej z ądanie zmiany.  

18. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego dokumentacji, o kto rej mowa w punkcie 14 i przedłoz enia  

na z ądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

19. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o kto rym mowa  

w punkcie 10 wraz z propozycją wyceny robo t i informacji uzasadniających z ądanie 

zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonego z ądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji 

wyceny robo t, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zaro wno w 

przypadku odmowy, jak i akceptacji z ądania zmiany. 

20. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania z ądania zmiany, zaopiniowanego 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

akceptacji z ądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

21. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,  

pod rygorem niewaz nos ci. 

22. W razie wątpliwos ci, przyjmuje się, z e nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

§ 13 

REPREZENTACJA STRON  

Reprezentacja stron w okresie wykonania umowy 

1. Kaz da ze Stron zobowiązuje się do dołoz enia swej najlepszej profesjonalnej 

starannos ci w związku z i w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, w tym takz e  

do pełnej wspo łpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia nalez ytego i terminowego 

wykonania niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają, z e do bezpos rednich kontakto w w trakcie wykonania niniejszej 

Umowy, mających na celu sprawną realizację zamo wienia i jego biez ący nadzo r oraz 

weryfikację i kontrolę prawidłowos ci i postępu prac, powołane zostaną:  

a) ze strony Zamawiającego – ……………………………………………………………………….., 

b) ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………………………………  

3. W celu zapewnienia nalez ytego i terminowego wykonania niniejszej Umowy kaz da 

ze Stron dopuszcza komunikację za pos rednictwem poczty elektronicznej:  

a) ze Strony Zamawiającego: ………………………….…… 

b) ze strony Wykonawcy: ……………………………….  

 

§14 

CESJA 

Wykonawca nie moz e bez pisemnej zgody Zamawiającego: 

1) zbywac  na rzecz oso b trzecich wierzytelnos ci powstałych w wyniku realizacji 
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niniejszej umowy, 

2) zawierac  innych umo w, kto rych skutkiem jest zmiana wierzyciela, 

3) zawierac  umo w zastawu i innych umo w zmierzających do ustanowienia 

zabezpieczenia na wierzytelnos ci przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 

 

§15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego, polskiego Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamo wien  

publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
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