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Rozdziatl nr 3 - projekt umowy

zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nr 7/NZP/2026

Wdniu .............. pomiedzy Powiatowym Centrum Zdrowia Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig
ul.Morcinka 7,59-600 Lwéwek Slgski, NIP 616-15-28-542, Regon 020832110 wpisana do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we
Wroctawiu , IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000315228, zwang
dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Adama Piotra Zdaniuka - Prezesa Zarzgdu

a:

Z Siedzibg:. ... ,

wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod Nr........ccceevviieeeiiiieeenne
nrNIP: , nr REGON:................. , zwanym dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

zwanych dalej ,Stronami”.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w przetargu

nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zadania polegajgcego na
opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robo6t budowlanych w ramach
zadania pn.: ,,Budowa instalacji wytwarzajacych energie elektrycznego z promieniowania
stonecznego w budynkach Szpitala przy ul. Koscielnej 21 w Lwéwku Slaskim i Przychodni przy
ul. Morcinka 7 w Lwéwku wraz z przylaczami do sieci” - realizowanego w formule zaprojektu; i
wybudu;.

Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia okresla PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (dalej

PFU) oraz PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT (dalej PTR) stanowigcy zatgcznik do Specyfikacii

Warunkéw Zamowienia (SWZ). Wykonawca oswiadcza, ze przekazane przez Zamawiajgcego

dokumenty sg wystarczajgce do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektu

budowlanego, branzowych projektow technicznych i projektéw wykonawczych, ktére bedg stanowity

podstawe wykonania robot budowlanych. Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi zadnych uwag do ww.

dokumentow. Oprocz wymagan okreslonych w PFU oraz PTR Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) opracowania, zatwierdzenia i wdrozenia tymczasowej i statej organizacji ruchu,

b) petnienia nadzoru autorskiego, archeologicznego, saperskiego, geologicznego, przyrodniczego
nad realizacjg inwestycji,

c) wykonania ewentualnych nasadzeh zastepczych, o ile zostang okreslone w Decyzji
Konserwatorskiej,

d) usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym w razie ich wystgpienia,

e) uwzglednienia i koordynacji prac z podmiotami wykonujacymi uzbrojenie podziemne, naziemne i
nadziemne,

f) podziatu kosztéw realizacji zadania na kwalifikowane i niekwalifikowane.

Przedmiot zaméwienia bedzie wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, a

takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej

starannosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt zgodnie ze sztukg

budowlang, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, opracowang na jego podstawie dokumentacjg

projektowg, podpisang umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.10.2026 r. . Termin, o ktérym
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mowa powyzej obejmuje poszczegolne etapy:

1) Etap I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym otrzymanie niezbednych opinii,
uzgodnien, decyzji, pozwolen, w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2) Etap Il: wykonanie catosci prac budowlanych na podstawie zatwierdzonej Decyzji pozwolenia na
budowe oraz z przekazaniem obiektu Zamawiajgcemu wraz z prawomocng Decyzjg pozwolenia
na uzytkowanie w terminie do dnia 30.10.2026 r.

6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skrdcenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia. Skrocenie
terminu realizacji nie skutkuje zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania.

7. Wykonawca do 7 dni przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania z uwzglednieniem terminu opracowania prac
projektowych i wykonania robo6t budowlanych. Harmonogram Wykonawca winien aktualizowa¢ w
zakresie robét budowlanych w terminie do dwdch tygodni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy. Harmonogram winien by¢ sporzgdzony w rozbiciu miesiecznym z uwzglednieniem
terminéw kluczowych dla realizacji poszczegolnych elementéw zadania (np. dokumentacja projektowa,
uzyskanie dokumentéw formalnych, rozpoczecie robo6t budowlanych, zakonczenie robét budowlanych,
itp.) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i podpisany przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie stanowi¢ zatgcznik nr 3
do umowy.

8. Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie, o ktbrym mowa w ust. 6 jedynie za
zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zmiany w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 6 w terminie do 7
dni od pisemnego wezwania.

9. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w kolejnosci wskazanej w harmonogramie, o ktérym mowa w
ust. 6. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé:

a) zmiany kolejnosci realizacji wskazanej w harmonogramie,

b) zmiany warto$ci miedzy poszczegdlnymi pozycjami bez zmiany wartosci tgcznej,

C) zmiany z przyczyn wymienionych w §11 - warunki zmian w umowie.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do
wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowag wraz z wszelkimi niezbednymi
opracowaniami i uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej z pomiarami.

11. Na kazdym etapie projektu nalezy uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego do przyjetych rozwigzan.
Dokumentacja projektowa bedzie opracowana z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny z wymogami
przepisdw prawnych, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja bedzie
zawiera¢ min. nastepujgce elementy:

1) projekt budowlany w =zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

2) projekt wykonawczy sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

3) Kkosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

4) Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
ktére okresla¢ beda parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobow,
przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.

12. Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzi¢ w ilosci egzemplarzy niezbednej do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji i decyzji pozwolenia na budowe, w formie papierowej oraz
elektroniczne;j.

13. Strony ustalajg, ze przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w dniu zawarcia umowy.
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14. W terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest zakohczy¢ wszelkie prace wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokonac¢ odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

15. Data zakohczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rownoznaczna z datg
podpisania protokotu koncowego robot przez wszystkich uczestnikédw procesu budowlanego, w
szczegollnosci kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§ 2 Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamdwienia podwykonawcom. W takim przypadku zostang oni
wykazani w zatgczniku nr 5 do umowy - Wykaz czesci zamoéwienia powierzonych podwykonawcom.
Odnosi sie to w szczegodlnosci do robot specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego - jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach
okreslonych w ustawie prawo zamowien publicznych,

c) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace osob, o ktérych mowa w § 3
ust. 26 niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 21 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej
zmian.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 21 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe lub zmiany do nie;j.

10.Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
dnia zawarcia, po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii zawartejUmowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 50 000 zt.

11. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcoéw, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za
prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy to drugiej i kolejnych faktur. W szczegdlnosci, Wykonawca
wystepujac z drugg lub kolejng fakturg, o ktérej mowa w §7 niniejszej umowy, zobowigzany jest
przedstawi¢ kazdorazowo Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji skfadajgcych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete
rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego zaméwienia, ktérych dotyczy ta faktura zostaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz
w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzehh Podwykonawcy Iub dalszego
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Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Tak samo Wykonawca sktadajgc fakture
kohAcowa, zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci, wynikajgcych z
umowy o podwykonawstwo lub o kwocie pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z
Wykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg lub dowdd, ze toczy sie spér sgdowy o te
kwoty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zapfaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zaptaci¢c Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnosé dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robdt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 i 17 uwag w sposob wystarczajgcy do wykazania
niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy i
Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna warto$§¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego lub wartos¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych
przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegolnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§ 3 Obowiazki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie:

a) zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym
ma nastgpic¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjig Umowy w wysokosci co najmniej wartosci brutto
niniejszej umowy,

b) do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét - od ognia, huraganu i innych zdarzeh losowych,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikéw i 0oséb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do wgladu, najpézniej w dniu przekazania placu budowy,

oryginat polis ubezpieczeniowych i przekaze kopie polisy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem

4
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przez Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej sporzgdzonej w formie elektronicznej. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy
przez Wykonawce.

W poszczegélnych latach Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowy ubezpieczenia, o ktérych
mowa w ust. 2, na okres robdt objetych realizacjg w danym roku. Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowa¢ ubezpieczenie w kazdym nastepnym roku trwania umowy i przedkiadac
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy polise ubezpieczeniowg. Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1- 6, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie nie ubezpieczenia przez
Wykonawce, Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Uiszczong sktadke
ubezpieczeniowg Zamawiajgcy potraci z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korcowego robét Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie z
zastrzezeniem ust. 3.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 6, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1- 6 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy na koszt
Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 - 6, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie
danych podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej, wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkOw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco rozwigzan
projektowych z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego w zakresie proponowanych
rozwigzan w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega prawo do zmiany rozwigzan
bez dodatkowego wynagrodzenia, je$li w toku dalszych prac projektowych lub uzgodnien wyniknie
koniecznosc¢ weryfikacji czy korekty zatwierdzonych rozwigzan.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, w ktérym
nastgpi odbiér ostateczny.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania robét budowlanych lub
eksploatacji btedy zawarte w dokumentac;ji projektowej skutkowa¢ bedg zmiang technologii wykonania
prac badz zwiekszeniem zakresu robét niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji, lub
ujawnig sie w okresie gwarancji a bedg nastepstwem wadliwie opracowanej dokumentacji, Wykonawcy
nie przystugujg zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i

pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkdd i wydatkdw poniesionych w zwigzku z

niepoprawnie wykonanymi robotami.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane
od Zamawiajgcego, w tym réwniez o wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy,

2) przejecie terenu robot, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ww. teren i znajdujgce sie na nim mienie oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia ww. terenu na ktérym prowadzone sg roboty,
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3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, gwarantujgce poprawnosé¢ i wlasciwg
jakos$¢ wykonanych robat,

4) wykonanie robét budowlanych z nowych materiatéw i urzadzenh odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w PTR oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

5) okazanie - na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentdéw, z ktérych wynika ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spetniajg warunki
okreslone w przepisach wskazanych w pkt. 4,

6) dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy,

7) zapewnienie na wtasny koszt statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

8) oznakowanie miejsca robo6t budowlanych zgodnie z przepisami prawa, zachowywanie
szczegoblnych warunkéw ostroznosci i stosowania zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw BHP
przy realizacji prac,

9) doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb
budowy,

10) ponoszenie kosztow utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i
energie, koszty rozruchu technologicznego zadania,

11) umozliwianie wstepu na teren robét przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
przedstawicielom innych organéw, uprawnionych do kontroli miejsca budowy,

12) zabezpieczenie miejsca na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy
itp.,

13) zapewnienie na swoj koszt biezgcej obstugi geodezyjnej robot,

14) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie zbednych materiatéw (odpadow, smieci),

15) zapewnienie, na wiasny koszt, transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, fgcznie z kosztami utylizacji przy przestrzeganiu przepiséw ustawy o odpadach,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkéw pracownikdw i 0oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw,

18) zabezpieczenie instalacji uzbrojenia, roslinnosci, wod, urzadzen i obiektow na terenie
robét i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdét,

19) realizowanie robét budowlanych w sposéb niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich,

20) zawiadomienie na piSmie o terminie rozpoczecia rob6t wszystkie zainteresowane strony, w
tym wiascicieli nieruchomosci, stuzby ratunkowe, w terminie do 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,

21) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
uwzglednienia i zorganizowania prac w sposéb zapewniajgcy dostep, w tym m.in. dojscia do
posesji, budynkéw, obiektdw uzytecznosci publicznej, punktéw handlowych, ustugowych i
gastronomicznych itp.,

22) ponoszenie kosztéw naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budowli / urzadzen / elementéw zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w sgsiedztwie
prowadzonych robét, ktérych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robot budowlanych badz
zaniechania dziatan,

23) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

24) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét na swoéj koszt i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér przedmiotu umowy,

25) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w wyznaczonych
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

terminach
w odbiorach przedmiotu umowy,

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot
w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

27) prowadzenie dokumentacji budowy, a takze wykonywanie dokumentacji fotograficznej
wraz
z postepem prac w sposOb umozliwiajgcy ich identyfikacje i lokalizacje przestrzenng, oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

28) ponoszenie kosztéw sporzgdzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatow
kolaudacyjnych wraz z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych
operatow,

29) stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

30) ponoszenie wytgcznej i odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

31) zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

32) po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy,

33) udziat w przegladach gwarancyjnych.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioréw przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z dostarczonych we wiasnym
zakresie materiatow i po dopuszczeniu tych materialtdw do wbudowania przez inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami,
wiedzg techniczng oraz doswiadczeniem Wykonawcy, a wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustalen
z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ realizacji
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) w zakresie zbadania jakosci robot
wykonanych
z materiatéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy
zespot wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania jakosci robét wykonanych materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)

o terminie zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub dokonat zakrycia robét przed ich odbiorem,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robét nie ujetych w dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. Wykonanie tych rob6t moze nastgpi¢ jedynie w przypadku uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych

podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
zamkniecie drog, wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu Ilub innych medidow uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadwymiarowe. Wykonawca powiadomi

7
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Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem
do tych robat.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosc¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych robét, jest
zobowigzany podejmowaé wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki
budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i
urzagdzenia sgsiadujgce z placem budowy i znajdujgce sie na nich budynki przed oddziatywaniami
wynikajgcymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci przed hatasem, kurzem,
btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca oswiadcza, ze zwalnia Zamawiajgcego z
obowigzku swiadczen z tytutu szkéd wyrzgdzonych komukolwiek w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Jezeli konieczno$¢ robét dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem bfeddw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Stosownie do art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby przez caly okres realizacji
przedmiotowej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
osoby, ktére w trakcie realizacji wykonywaé¢ bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami
budowlanymi i instalacyjnymi t;.:

1) wykonywanie robdtdrogowych;

2) wykonywanie robétsanitarnych;

3) wykonywanie robételektrycznych;

- wymog ten nie dotyczy oséb projektujgcych i kierujgcych budowa/robotami.

- Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia
watpliwosci co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem
wskazanych pracownikéw na umowe o prace.

Sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 26:

1) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 26 czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca lub podwykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu: oswiadczen zatrudnionych pracownikéw lub
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
biorgcych udziat w realizacji czynnosci okre$lonych w ust. 26. W przypadku watpliwosci
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych oséb biorgcych udziat w realizacji czynnosci okreSlonych w ust. 26 lub innych
dokumentéw. Dokumenty wyszczegdlnione w zdaniu poprzednim winny zawiera¢ informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosciimie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia  umowy o prace,
rodzaj umowy oraz zakres obowigzkow pracownika.

2) Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zadanie w terminie do 7 dni przedktadat bedzie
Zamawiajgcemu aktualizacje stanu i sposobu zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 26 wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu rob6t do momentu otrzymania oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 26 pkt. 1. Wynikle z powyzszego opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane
jako opdznienie powstate z wytgcznej winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszystkich robét budowlanych pod statym
nadzorem oséb do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza sie kierownika budowy lub
kierownika robot.

§ 4 Wynagrodzenie

Strony zgodnie ustalaja, ze z tytutu prawidlowo wykonanego przedmiotu Umowy Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe okreslone na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie

brutto: ..o zt (Stownie: ...o.ooooiiiiie e, 00/100), w tym nalezny podatek
VAT w wysokOSCi ........eceeveeeennns ZE (STOWNIE:....veeeiee e 00/100), w tym:
1) Etap I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie..............ccceeeeee... zt  (stownie:

.................................................................... 00/100), w tym nalezny podatek VAT w wysokosci zt
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(STOWNIE: e 00/100).
2) Etap Il: wykonanie catosci prac budowlanych w kwocie ...........ccccccceeeiiiiiiiiiiiieeeeeeen, zt (stownie:
............................................ 00/100).

2. Powyzsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w §1, a w szczegdlnosci nastepujgce koszty:
opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowa, koszty obstugi geodezyjnej, koszty wszelkich robdét przygotowawczych,
porzadkowych, koszty nadzoréw: autorskiego, archeologicznego, saperskiego, przyrodniczego,
geologicznego, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty
energii elektrycznej, koszty robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadania, koszty
zakupu wszystkich niezbednych do wykonania umowy materiatéw, koszty wywozu nadmiaru gruntu i
innych odpaddw, zageszczenie gruntu oraz wszelkie pozostate koszty nie ujete w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a ktére sg niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania
umowy, w zwigzku z tym wyklucza jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidtowym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

§ 5 Kary umowne

1. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy.

2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwitoke w wykonaniu  Etapu | - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreSlonegow § 4 ust. 1 za kazdy dzien, w stosunku do terminu okre$lonegow § 1 ust. 6
pkt 1) umowy;

b) za zwitoke w wykonaniu  Etapu Il - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreSlonegow § 4 ust. 1 za kazdy dzien, w stosunku do terminu okreslonegow § 1 ust. 6
pkt 2) umowy;

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien;

d) nieuzasadnionego warunkami umowy odstgpienia Wykonawcy od umowy lub nieuzasadnionej
odmowy jej wykonania przez Wykonawce - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w w § 4 ust. 1 umowy;

e) jezeli w protokole odbioru zostang stwierdzone wady, z tytutu samego faktu istnienia wad w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy;

f) za nieterminowe przedioZzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, jego aktualizacji lub
realizacji niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §1 ust. 7, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek;

g) za nieterminowe przekazanie polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §3, w wysokosci
2000zt za kazdy dzien;

h) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien przerwy;

i) za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcdow i dopuszczenie do wykonywania przez
nich prac w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

i) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

k) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

I) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
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kazdy taki stwierdzony przypadek;

m) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

n) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 2 ust. 6 Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 2000zt za kazdy
dzieh opdznienia;

0) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 2 ust. 8 i 10 Zamawiajgcemu zaakceptowanej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w
wysokosci 2000zt za kazdy dzien opdznienia;

p) za nieprzystgpienie w wyznaczonym terminie do usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze robot budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

q) za kazdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

r) za niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 27 pkt 1 i pkt 2 w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek,

s) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie terenu robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 z
wytgczeniem § 13 ust. 1 pkt 1.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie byé wyzsza niz
40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokosé kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy
uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od daty poinformowania go o
ich naliczeniu.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogg zosta¢ potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie przedtozonego mu oswiadczenia Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego doreczenia, na
co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzanh wynikajgcych z umowy.

§ 6 Gwarancja i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych i prawnych na
wykonang dokumentacje projektowq i roboty budowlane.

Okres gwaranciji i rekojmi na wykonane zamowienie wynosi 72 miesigce, liczac od daty odbioru
koncowego zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladdéw gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przegladu przed
uptywem terminu gwarancji i rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uptywie gwarancji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nie usuniecia w wyznaczonym
terminie Zamawiajagcy bez dodatkowego wezwania moze zleci¢ usuniecie wad na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie traci prawa gwarancji i rekojmi. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz
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Zamawiajgcego kwote stanowigca rownowartos¢ wykonania zastepczego w terminie do 7 dni od daty
pokrycia kosztow wykonania zastepczego.

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz
po okresie rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. Odbiér gwarancyjny potwierdzany bedzie protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzonym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

8. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

9. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzgdzony bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego.

§ 7 Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie fakturami przej$ciowymi,
procentowo do zaawansowania odpowiednio prac projektowych oraz robét budowlanych do wysokosci
90% wartosci umowy, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu oraz fakturg koncowg dla odebranego i
przekazanego do uzytkowania zadania.

2. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej bedzie stanowi¢ komplet dokumentow:

1) na etapie prac projektowych: protokét wykonania prac projektowych, zestawienie zaawansowania
wykonanych prac prowadzone narastajgco, sporzadzone i podpisane przez koordynatora prac
projektowych, potwierdzone przez inspektora nadzoru,

2) naetapie rob6ot  budowlanych: protokét wykonania robot, zestawienie zaawansowania
wykonanych robét prowadzone narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

3) wykaz pracownikdéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz =zatgczone oswiadczenia
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentacji podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petne;j
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.
Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg wystawienia faktury przez gtéwnego
Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych termin
uptynat w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

5) w przypadku nie dostarczenia os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw)  robot budowlanych lub  dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika,
ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac,
a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczeh potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnos$ci zostaty wykonane.

3. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i zloZzenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet
dokumentow:

1) prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowanie,

2) wykaz pracownikoéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) wykaz cen, protokét koncowy wykonania robot, zestawienie zaawansowania wykonanych robét
prowadzone narastajgco we wszystkich branzach sporzadzone i podpisane przez kierownika
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,

4) kompletny operat kolaudacyjny, zgodnie z zapisami § 8 ust. 16 umowy,

5) pisemne oswiadczenie koncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
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zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczone os$wiadczenia
kohcowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wynagrodzeh Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy wynikajagcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg byé
sporzgdzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z o$wiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate petnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom.
6) Protokoly zakonczenia elementéw robét sporzadzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce.
Zaptata faktur przejsciowych nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze, ktory musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od
towardéw i ustug, tj. rachunek bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotow, tzw. ,biatej liscie’. Pod warunkiem
prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia faktury.
Zaptata faktury koncowej nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od
towaréw i ustug, tj. rachunek bankowy musi byé ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé ptatnosé kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w
czesci nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2-3.
Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wystawiac faktury dla Zamawiajgcego:
Nabywca: Powiatowe Centrum Zdrowia Spétka z 0.0., ul.Morcinka 7,59-600 Lwéwek Slgski, NIP
616-15-28-542, Odbiorca: Powiatowe Centrum Zdrowia Spétka z o.0., ul.Morcinka 7,59-600
Lwowek Slgski, NIP 616-15-28-542.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcey: .........cccccveeeeeeninnns
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia bgdZz zamodwienia jest numerem zawartym w Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT i jest wlasciwy dla dokonania rozliczen metodg podzielonej ptatnosci.
Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy od
Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne
dokumenty, w tym skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajacego wobec
innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac sie
data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

§ 8 Odbiory robot

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe
badz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. projektu celem
zatwierdzenia.

Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi na pismie do przedstawionego projektu w terminie do 10 dni
roboczych. Po tym terminie Wykonawca moze ztozy¢ wnioski, o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia uwag i zalecen Zamawiajgcego, o ktorych
mowa

w ust. 3 oraz usuniecia ewentualnych wad dokumentacji nie pézniej niz w terminie do 10 dni od daty
whniesienia uwag.

Miejscem przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe i zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej bedzie siedziba Zamawiajacego.

Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
i zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej bedzie protokét zdawczo - odbiorczy przygotowany
przez Wykonawce, i obustronnie podpisany. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-
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odbiorczego nie stanowi przez Zamawiajgcego prawidtowosci i jakosci dokumentacji, w szczegdlnosci
nie wptywa na uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioru rob6t budowlanych:

1) odbior robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbior czesciowy:

3) odbior koncowy;

4) odbior gwarancyjny.

5) odbior pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbior
roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tych roboét dokonuje
kierownik budowy wraz z ustanowionym przez Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér powinien by¢é wykonany nie pézniej niz 3 dni robocze od daty powiadomienia Inspektora i
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor
zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz
na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika budowy. Roboty ulegajace
zakryciu - nie zgtoszone do odbioru bedg na koszt Wykonawcy podlegaty odkryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catosé przedmiotu umowy okreslona w § 1 niniejszej
umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i
sprawdzeniach. Ponadto Wykonawca dokona wymaganego przepisami zgtoszenia gotowosci instalacji
do przytgczenia do sieci lokalnego operatora, na podstawie ktérego Zamawiajgcy bedzie modgt
zawnioskowacd i zawrze¢ umowe na sprzedaz energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii.

Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika budowy, obowigzany jest zgtosi¢ na piSmie
Zamawiajgcemu fakt wykonania robét budowlanych i gotowosé do odbioru korcowego. Inspektor
Nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru koncowego lub stwierdzi brak gotowosci do odbioru w
terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia. Od potwierdzenia gotowosci do odbioru zalezg dalsze
czynnos$ci zwigzane z odbiorem koncowym.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale, ktérych wykonat przedmiot umowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie do 10 dni roboczych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 17.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru
kohAcowego robot sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé m in. nastepujgce dokumenty:

1) protokoty odbioréw czesciowych,
2) protokoty z narad i ustalen,
3) protokoty przekazania terenu,

4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen, instalacji, obiektéw itp.,
6) karty gwarancyjne urzadzen,
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17.

18.

19.

20.

1.

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej, podziat na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane wraz z zestawieniem miedzy innymi ilosci, dtugosci i powierzchni
elementéw tj. np. rodzaj nawierzchni, powierzchnia i dlugos¢ jezdni, chodnikéw, sSciezek
rowerowych/drog dla rowerdw, ciggéw pieszo-rowerowych/drog dla pieszych i roweréw, parkingéw
wraz z podaniem ilosci miejsc, rodzaj materiatdw, dtugos¢ sieci, ilos¢ studni, latarni itp. Wersja
elektroniczna oraz papierowa w 2 egzemplarzach,

8) dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw powstatych na budowie,

9) dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania w
budownictwie wraz z oswiadczeniem Kierownika Budowy, ze materiaty te zostaty wbudowane w
ramach wykonywania przedmiotu umowy,

10) dziennik budowy,

11) instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania srodkéw ochrony osobistej, itp.,

12) instrukcje stanowiskowe,

13) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajgcy moze zgdac¢ ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,
a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy moze usung¢ wady i usterki wtasnym
staraniem na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i co nie ma
wplywu na dalsze lub przyszte roszczenia z tytutu gwaranciji,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich
usung¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze od umowy odstgpic, jezeli wady sg istotne;
jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny dokonany po uptywie okresu gwarancyjnego, ustala, czy Wykonawca wypetnit

wszystkie zobowigzania wynikajgce z umowy, protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji

do uzytku, czy usunagt wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, oraz stwierdza o moznosci zwolnienia

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wystawi protokdt odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajgce zakonczenie realizacji umowy

po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje

wyznaczong przez Zamawiajgcego, w ktérej wezmg udziat réwniez przedstawiciele Wykonawcy.

§ 9 Reprezentacja

Zamawiajgcy ustanowi na swoj koszt Inspektora Nadzoru i wskaze go w dniu przekazania placu

budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu

i na rzecz Zamawiajgcego. Ustanowiony Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw

ustalonych opisanych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na terenie robét przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowe i decyzjg ZRID, obowigzujgcymi przepisami i
sztukg budowlang,

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru robo6t budowlanych ulegajgcych zakryciu (lub zanikajgcych) oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru wykonanych robaét,
4) potwierdza stan faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie

Zamawiajgcego, kontroluje rozliczenia budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do realizacji zaméwienia osoby wskazane przez Wykonawce
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 5 w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
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musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty
przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedag
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pdzniej,
niz 7 dni roboczych przed planowang zmiang ktorejkolwiek osoby skierowanej do realizaciji
zaméwienia, za wyjatkiem nieprzewidzianych okolicznosci nadzwyczajnych (np. $mier¢, ciezka
choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajgca z braku projektanta oraz
braku kierownika budowy/robét, bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca ustanawia do realizacji zadania nastepujgce osoby:

1) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:..........cccocccveeviiieeeenee. Jtel ,

2) Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych: .........cccccooeeeinnn. , tel ,

3) Kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j: ..........ccccceecvveeenneee. ctel ,

4) Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych:...................co , tel

Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robét dziatajg w ramach obowigzkéw ustanowionych w
ustawie Prawo Budowlane.
Osoby upowaznione do kontaktow:
1) ze strony Zamawiajgcego:
Eugeniusz Scigan, tel. 516-14-50-23, e-mail: kierownik.tech-gosp@pcziwowek.pl
Witold Wesotowski, tel. 601-76-96-81,e-mail: witoldwesolowski2@gmail.com
Piotr Krynicki, tel. 510 216 833, e-mail: pkryn@interia.pl
2) ze strony Wykonawcy: .................. ) et eeeEeeeeeeeeeaaanbereeeaeeeaaan——areaaaaaaan tel , e-mail:
Zmiana ktorejkolwiek z osdb wymienionych w ust. 5 i ust. 7 nie wymaga wprowadzania zmian do
umowy w formie pisemnego aneksu.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartoSci

zaméwienia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w jednej lub kilku formach (nalezy

podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym

ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. Utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pbzZniejszej od daty
wystawienia protokofu korncowego odbioru robdt. Zabezpieczenie nalezytego wykonania mowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pozniejszej od daty
protokotu odbioru usuniecia wad.

Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w siedzibie
Zamawiajgcego najpozniej w terminie zawarcia umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢ na konto PCZ Spétka z o.o0. jak dla wptaty wadium i
przekazac¢ na pismie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w ust. 1, zostang zwrécone w
terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania za-
mowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po

1
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uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w
przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidiowosci w
wykonaniu postanowieh umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umow-
nych wraz z odsetkami, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez
dokonywanie potragcen naleznoéci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpi¢ pdézniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa i przypadajgcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.

§ 11 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 9 ust. 5 i 7 oraz zmian
dotyczacych harmonogramu rzeczowo-finansowego okreslonego w § 1 ust. 8.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy, na zasadach wynikajgcych z art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamoéwieh publicznych.

3. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zlozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa
zmiany. Wniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow Ustawy lub
postanowierh umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zZmiany umowy.

4. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 3 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:
a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu

administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotuzamowienia,

c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,
d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,

produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegolnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca).
2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy:
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,

decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg Ilub innym dokumentem okre$lajgcym
szczegodlne wymogi dotyczgce realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wplywajgcych na
termin realizacji Umowy,

c) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administrac;ji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktéorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy,

e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktére
wptywajg na termin realizacji Umowy,

f) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy.

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
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a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcow, dystrybutorow Iub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktdérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, optat
administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku
ze zmiang Umowy.

5. Zmiana postanowieh niniejszej Umowy w zakresie odnoszgcym sie do ceny, dopuszczalna jest w
przypadku:

6.

1)

2)

zmiany obowigzujgcej wysokosci podatku od towaréw i ustug w przypadku, gdy zmiana ta
spowoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy o kwote stanowigcg réznice miedzy nowo obowigzujacg a dotychczasowg wysokoscig
podatku od towardw i ustug, jednakze wylgcznie za okres po wejsciu w zycie zmiany jego
wysokosci,

o ktorym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy.

Zmiana postanowien w zakresie odnoszgcym sie do terminu, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej
Umowy i sposobu jej realizacji, dopuszczalna jest w przypadku:

1)

2)

3)

4)

6)

8)

9)

przediuzajgcego sie poza wynikajgcy z obowigzujgcego prawa, a wiec z winy instytucji wydajgcych
oraz przedtuzajgcego sie terminu wydania niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp.,

wydtuzajgcego sie okresu wydania warunkéw przebudowania infrastruktury przez dysponentéw
sieci,

w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku dziatah osoéb trzecich,
napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji zwigzanych z realizacjg dokumentacji,
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentaciji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji robét wykraczajgcych poza pierwotny zakres zaméwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do zrealizowania
tych robdt,

wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej
ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okolicznosci zwigzane z
wystgpieniem COVID-19, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w okresie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe - potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w Dzienniku budowy, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi wstrzymania robdt
budowlanych,

skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robodt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie lub zakazano prowadzenia
robét budowlanych,

istotnych zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw ustawowych i wykonawczych w zakresie

1
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majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron niniejszej

umowy,

10) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

11) konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robé6t budowlanych, o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy,

12) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét z przyczyn technicznych,

13) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 6,

14) uchybienia terminu z wytgcznej winy Zamawiajgcego. Przestanka wystepuje wytgcznie w
przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastgpito na skutek dziatan
przedstawiciela Zamawiajgcego, {j.:

a) teren robdt nie zostat przekazany w terminie wyznaczonym w umowie,

b) roboty budowlane nie zostaty odebrane pomimo zgodnego z umowg zgtoszenia do odbioru,

c) termin zakonczenia musi zosta¢ przesuniety ze wzgledu na okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy
nie mogt przewidzie¢, a zwigzanymi ze statutowym Ilub organizacyjnym obowigzkami
Zamawiajgcego.

7. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci lub niejasno$ci w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny
spos6b, a zmiana umowy bedzie umozliwiaé uregulowanie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

8. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, os6b wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami niniejszej umowy, a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie drugiej Strony
umowy na pismie.

9. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§ 12 Zmiana wynagrodzenia

1. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania umowy. Stosownie

do tresci art. 436 pkt 4 ustawy Pzp i art. 439 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany

wysokos$ci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.2020.2207 ze zm.),

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

5) jezeli zmiany okreslone w pkt. 1-4 beda mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez

Wykonawce.
2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie

ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisébw zmieniajgcych stawke

podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i

wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie

kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.
3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu

Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiange umowy w zakresie

ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokosé

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w

szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
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podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie
sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegoblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy
minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zfozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazal zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.
W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2-5 niniejszego
paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany
wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw zmian na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposéb wyliczenia nowej wysokosci
wynagrodzenia.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 -4
obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za ustugi, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona zlozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach, drugiej
Stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy wniosek po
terminie - zmiana wynagrodzenia obejmowacé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace wykonane od chwili
jego ztozenia, bgdz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie zawierat odpowiedniego
uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone takiego uzasadnienia faktycznie
wykazujgcego wptyw zmian na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu po uptywie
12 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji budowlano- montazowej
za 12 miesiecy Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktérego wartos¢ bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza
niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie prac pozostatych
do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w toku i wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o
warto§¢ wynikajgcg z opublikowanego wskaznika. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego wskaznika oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

Strony zobowigzane sa do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia
sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku. Catos¢ prac mozliwych do waloryzaciji
zostanie ujeta w zestawieniu kosztow zawierajgcym kalkulacje szczegétowe wykonane w oparciu o
pozycje zestawienia ofertowego, na podstawie ktérego zostata przygotowana oferta cenowa
Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy zastrzega, ze
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dopuszczalna maksymalna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia okolicznosci

wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze przekracza¢ tgcznie 10% wartosci

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy zastrzega, ze

zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie moze byé dokonana czesciej niz co 12

miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3),
4) i 5) obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, skladki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych i Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem
ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz w tresci art. 439 ustawy Pzp, moze podlegaé waloryzacji prowadzgcej do dokonywania
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajgcych sie
wyodrebnic¢ i ustali¢ materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Waloryzacja ta moze
by¢ dokonywana nie czesciej niz co 12 miesiecy z zachowaniem nastepujgcych zasad i w nastepujgcy
Sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia na roboty budowlane po raz pierwszy moze nastgpi¢ po 12
miesigcach od przekazania terenu budowy,

2) waloryzacja moze by¢ dokonywana nie czesciej niz co 12 miesiecy. Kazda ze stron moze
pisemnie wystgpi¢ z wnioskiem zmiany zamowienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

3) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do wnioskowania o
zmiany wynagrodzenia nie moze by¢é mniejszy niz 10% dotychczasowego poziomu cen
okreslonych w formularzu ofertowym,

4) waloryzacja moze odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

5) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie (szczegétowym) Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do
waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegétowym) wykonawcy sg
nizsze anizeli ceny produkcji budowlano-montazowej, publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania waloryzacji
maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesigc przed
terminem, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek
wykaza¢ okolicznosci potwierdzajgce zmiane | przedtozyé kalkulacje nowej wysokosci
wynagrodzenia,

7) stosowany przez strony umowy sposéb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztow
na koszt wykonania zaméwienia okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia,

8) waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy 12 miesieczne okreslone powyzej w punkcie 2,
moze podlega¢ pozostata do wyptaty czesé¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. czesé
wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje,

9) waloryzacji moga podlega¢ ceny zawarte w formularzu cenowym stanowigcym element oferty
Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1,

10) maksymalna wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci
wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ wartosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,

11) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktéorym mowa powyzej,

12) Zamawiajacy przystapi do negocjacji w zakresie wysokos$ci waloryzacji.

Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
wskaznika, o ktérym mowa powyzej w ust. 11 pkt 4), uprawniajgcego strony umowy do ztozenia
wniosku o dokonanie zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca moze
wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o uwzglednienie waloryzacji cen dokonang zgodnie z ust. 11
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe zawarcia aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11 i ust. 12, w terminie 30

2
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dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktérym mowa w ust. 12, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw ktérych dotycza.

§ 13 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze =zagrazac
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili podpisania umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiegi Il tytutu VII i tytutu XV Kodeksu cywilnego, Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie:

a) gdy zostanie powzieta informacja o grozacej upadtosci Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w ustalonym terminie z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy i opéznienie wynosi co najmniej 14 dni,

d) w przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajgca dtuzej niz 14 dni,

e) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci przedmiotowej umowy,

f) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a w szczegdélnosci:

» jezeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robét budowlanych;

« jezeli wykonane roboty majg istotne wady, ktére nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
Dokumentacjg projektowag, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

« jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega wymogow prawa, zasad
wiedzy technicznej, decyzji organéw administracji publicznych i wszelkich norm majgcych
zastosowanie do robdét budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni od daty pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wytacznie zawinione
przez Wykonawce,

g) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 26 lub zmiany sposobu
zatrudnienia osob realizujgcych czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust 28.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate okreslonego
w umowie pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty wystawionego na pismie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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6. Odstgpienie od umowy wywotuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przysztose.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym.
Koszt zabezpieczenia obcigza te Strone umowy z przyczyn ktdrej odstgpiono od umowy,
3) rozliczenie za zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu inwentaryzacji robét w toku

wg stanu na dzien odstgpienia, sporzgdzonego przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego
oraz innych uczestnikdbw przedsiewziecia inwestycyjnego. W protokole tym Strony przedtozg
zestawienie swoich roszczen, w oparciu 0 wycene prac sporzgdzong na podstawie srednich cen
wydawnictwa SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie roboét lub faktur zakupu
materiatow,

4) po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy
przejmie teren budowy pod swéj nadzér. Z czynnosci tej strony sporzgdzg protokot.

8. Jezeli Wykonawca wykona czynnosci okre$lone umowg w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ lub
powierzy¢ dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia okreslonej
w umowie.

§ 14 Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wolna od wad prawnych, w tym nie
bedzie narusza¢ dobr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a ponadto Wykonawca o$wiadcza,
ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie objetym umowa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przekaze Zamawiajgcemu niezbywalne autorskie prawa osobiste do
utworu - protokolarnie przy odbiorze Etapu I.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych w stanie
wolnym od obcigzen prawami osob trzecich, a w szczegolnosci do zapewnienia, ze:

1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru bedg mu przystugiwaty w catosci i na
wytgcznosé majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utwordéw lub jego czesci
powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy,

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych w zwigzku z
realizacjg umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty,
ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry wylgczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy,

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg umowy
lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb trzecich i
zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen,

4) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli w chwili
podpisania umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktéry nie
ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub ich czesci Zamawiajgcemu
ani tez z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien przekazania opracowan projektowych do
odbioru,

5) bedzie dysponowat zapewnieniem twércow utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg umowy lub
jej czesci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez Zamawiajgcego, iz w
przypadku powstania nowych pdél eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci nieznanych w
chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci na tych polach
zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiajgcego. Powyzsze odnosi sie do pdl eksploatacji
przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w nigj
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

niewymienionych.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan okreslonych w ust. 3
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 1 przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich materiatéw i
dokumentéw wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw majgtkowych
Zamawiajgcy bedzie moégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilo$ciowych:
1) wykorzystywaé na wilasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegolnosci przekazac
opracowania projektowe lub ich dowolng czesé, takze ich kopie:
a) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwien publicznych jako czes¢
specyfikacji warunkéw zamdwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej;
b) innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robo6t budowlanych;
c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;
2) wykorzystywac na wtasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegolnosci:
a) modyfikowaé i wprowadzac¢ zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;
b) przekaza¢ lub wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ do prezentaci;
c) wprowadzaé¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych;
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technika;
e) przekaza¢ lub wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolng cze$s¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;
f)  wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;
g) sporzagdzaé wersje obcojezyczne;
h) wykorzysta¢ w celach marketingu w kraju i za granica;
i) nadawa¢ za pomocg video lub audio poprzez igcze kablowe lub bezprzewodowg stacje,
nadawanie poprzez satelite;
j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w ramach
publikacji on-line.
Zamawiajgcy nie moze usuwacC oznaczen okre$lajgcych autora, chyba, ze bedzie wynikato to z
obowigzujgcych przepiséw. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania zgéd
tworcow na wykonywanie przystugujgcych im autorskich praw osobistych do utworéw, w tym w
szczegolnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania tychze prac przez
Zamawiajgcego imieniem tworcow nie bedg oni formutowali wzgledem Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu.
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy zezwolenia
na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w
szczegoblnosci adaptacji, zmian, przerdbek. Wykonawca wyraza przy tym zgode na udzielanie przez
Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych
mowa powyzej, przez 0soby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworow Zamawiajgcy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich majgtkowych na
inne podmioty w drodze umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatéw wykonanych w zwigzku
z realizacjg umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody z wyjgtkiem celu, do jakiego sg
przeznaczone.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutlu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych, jak i
majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca:
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1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

§ 15 Postanowienia koncowe

Do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy bedzie Sad wtasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci skladowe niniejszej umowy stanowig:
1) Zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy - tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego - ptyta CD/DVD
2) Zatgcznik nr 2 - Specyfikacja warunkéw zaméwienia - ptyta CD/DVD
3) Zatgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo - finansowy
4) Zatgcznik nr 4 - Wykaz cen

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



