
                Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór Umowy 

 

UMOWA Nr RI.273….2026 

 

W dniu ………………...2026 r. w Leżajsku pomiędzy,  

 

Powiatem Leżajskim z siedzibą przy ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk, Regon: 690581360,  

NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w imieniu, którego 

działają: 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

a … (nazwa wykonawcy) z siedzibą w … , Regon: … , NIP: … , reprezentowanym przez:  

… (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta wykonawcy),  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1320 z późn. zm.), dla zadania: 

 

„Remont zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach -Mołyniach  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - III etap”  

 

została zawarta umowa o poniższej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy i opis  

1) Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. „„Remont zabytkowego budynku 

DPS w Piskorowicach -Mołyniach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - III etap”” 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz Przedmiar robót. 

 

Główny zakres zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach - 
Mołyniach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - III etap, którego zakres rzeczowy polega na: 
1. Wzmocnieniu więźby dachowej i wymianie poszycia dachowego wraz z rynnami, rurami 

spustowymi i obróbkami blacharskimi 
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Z powodu zmiany pokrycia z blachy na dachówkę ceramiczną, przewiduje się wzmocnienie 
płatwi dachowych. o rozpiętości 5,1m tak w połaci południowej jak i północnej.  
W związku z niedostateczna izolacyjnością przegród poddasza, zakłada się: 
Część pozioma poddasza: 

- rozebranie istniejącej warstwy desek, 

- ułożenie - podwyższenie legarów o grubość dodatkowej warstwy izolacji, 

- dołożenie warstwy wełny mineralnej gr.15 cm, 

- ułożenie ponowne wcześniej zerwanych desek. 

Część pochyła poddasza: 
- rozebranie istniejącego pokrycia z blachodachówki, 

- rozebranie wiatroizolacji i deskowania dachowego, 

- podwyższenie krokwi dachowych o 10 cm, krawędziakami, 

- uzupełnienie istniejącej izolacji z wełny mineralnej z dołożeniem dodatkowej warstwy gr. 

10cm, 

- ułożenie przegrody z folii wiatroizolacyjnej a następnie kontrłat i łat, 

- przełożenie istniejących okien połaciowych, 

- wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zakładkowej wraz z obróbkami 

blacharskimi. 

2. Robotach murowych i tynkarskich wewnętrznych w poziomie parteru i poddasza 

Planuje się zmianę usytuowania i przebudowę części ścianek działowych parteru i piętra jak 
również zmianę szerokości otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych, nad którymi 
zakładane będą nadproża ceramiczno-żelbetowe. Nowe odcinki ścian działowych parteru należy 
posadowić na warstwie betonu. Na nowych ściankach działowych i w miejscach, gdzie istniejący 
tynk wykazuje odspojenie zostaną wykonane nowe tynki cem. – wap. i wykończone płytkami 
ceramicznymi lub poprzez malowanie. W pomieszczeniach przy umywalkach, na ścianach 
wykonane zostaną fartuchy zabezpieczające na szerokość 75 cm od osi umywalki w obie strony, 
do wysokości 1,50 m od poziomu posadzki. 
3. Wymianie warstw posadzkowych w poziomie piwnic, parteru i poddasza 

W związku z planowaną instalacją ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach parteru planuje 
się 
demontaż istniejących warstw posadzkowych gr. 18 cm oraz wykonanie nowych warstw 

- W pokojach pensjonariuszy oraz pomieszczeniach administracyjnych planowana jest 

podłoga z wykładziny PVC. Wykładzina homogeniczna, odporna na zużycie i ścieranie, gr. 

min. 2mm. Wykładzina przeznaczona do stosowania na posadzki z ogrzewaniem 

podłogowym.  

- W ciągach komunikacyjnych oraz w części pomieszczeń (zgodnie z specyfikacją 

rysunkową) posadzka z płytek gresowych rektyfikowanych 30x30 cm, antypoślizgowych 

(R10), łatwo zmywalnych, odpornych na ścieranie. Kolor jasnoszary (mat). 

- W pomieszczeniu parteru w sali spotkań planuje się posadzkę z płyt gresowych 

imitujących parkiet kolor jasny dąb. 

- Okładzina ścian sanitariatów oraz pozostałych wskazanych pomieszczeń (aneks 

kuchenny, zmywalnia) z płytek ceramicznych ściennych szkliwionych, rektyfikowanych 

30x60 cm, kolor biały. 

- Okładzina ceramiczna do wysokości 2 m od poziomu posadzki. 

4. Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej 

Wymianie podlega kompletna stolarka wewnętrzna drzwiowa i okienna tj. drzwi do pomieszczeń 
czy drzwi, okna i przeszklenia w ciągach komunikacyjnych. Zewnętrzne okna pionowe i drzwi 
oraz okna dachowe zostały wymienione w poprzednich latach i nie podlegają wymianie. 
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5. Remoncie elewacji 

Remont elewacji polega na zdjęciu warstwy farby przez piaskowanie lub zmywanie 
odpowiednim preparatem, przeżyłowanie rys i pęknięć z wypełnieniem ich gruntem 
przekrywającym rysy skurczowe, wykonanie zacierki na całej powierzchni tynków z zaprawy 
mineralnej szpachlowej, malowanie farbami renowacyjnymi. 
Duże pęknięcia przestrzałowe w ścianach w rejonach nadproży należy likwidować przez 
wzmacnianie 
murów prętami spiralnymi zakładanymi w wyciętych bruzdach na systemowej zaprawie. Tynki 
odstające zostaną odspojone i wymienione na nowe renowacyjne. 
Renowacji podlega też dekoracja rzeźbiarskiej sztukaterii 
6. Budowie altany 

Zamierzenie przewiduje budowę altany, w formie otwartej wiaty o wymiarach 10,5 m x 6,0 m, w 
konstrukcji drewnianej trójprzęsłowej. Dach czterospadowy kryty blachą płaską łączoną na 
rąbek stojący. Elementy drewniane malowane na kolor biały. Pomiędzy krokwiami od spodu 
pokrycia pełne deskowanie z desek szlifowanych. Fundamenty w postaci stóp żelbetowych. 
7. Przebudowie instalacji sanitarnych 

Budynek będący przedmiotem wniosku wyposażony jest w instalacje wod.kan. i c.o. Budynek 
zasilany jest w wodę przyłączem z istniejącej hydrofornii, która znajduje się w budynku 
głównym. Ścieki sanitarne odprowadzane są dwoma przykanalikami do zewnętrznej sieci 
sanitarnej. Budynek ogrzewany jest z istniejącej kotłowni gazowej. Ciepła woda użytkowa 
przygotowywana jest w budynku w pojemnościowym zasobniku cwu o pojemności 500l. W 
zakresie projektowanej przebudowa przewiduje się wymianę istniejących instalacji sanitarnych, 
wykonanie instalacji chłodzenia dla wybranych pomieszczeń oraz technologię pomp ciepła dla 
potrzeb ogrzewania i przygotowania cwu. Istniejące instalacje sanitarne zostaną w całości 
zdemontowane. 
8. Przebudowie instalacji elektrycznych 

W ramach przebudowy instalacji elektrycznych przewiduje się  demontaż wszystkich istniejących 
instalacji elektrycznych oraz w ich miejsce budowa Instalacji: wypustów 1-fazowych i 3-
fazowych, gniazd 1-fazowych dedykowanych DATA, oświetlenia podstawowego i zewnętrznego, 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego, okablowania 
strukturalnego, instalacji monitoringu wizyjnego CCTV IP, budowę instalacji RTV, sygnalizacji 
alarmowej pożaru, przyzywowej, przepięciowej, odgromowej i uziemiającej, miejscowych szyn 
wyrównawczych, budowę instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie, budowę 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu, budowę WLZ oraz rozdzielnic RG, R1. 
9. Budowie instalacji fotowoltaicznej zewnętrznej 

W ramach aplikowanego wniosku planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie z 

magazynem energii w drugim budynku DPS do którego policznikowo połączony jest zabytkowy 

budynek. Zakres instalacji fotowoltaicznej zewnętrznej obejmuje: budowę kabli w terenie, 

montaż modułów PV na konstrukcji, montaż falownika, budowę rozdzielnicy RDC, rozbudowę 

ist. rozdzielnicy RG, budowę instalacji magazynu energii w terenie, budowę instalacji 

odgromowej, budowę instalacji przepięciowej, budowę ogrodzenia wokół paneli 

fotowoltaicznych. 

 

Budynek będący przedmiotem zamówienia jest obiektem byłego dworku myśliwskiego i 

zlokalizowany jest w otoczeniu parku przy drodze prowadzącej z Piskorowic do przysiółka 

Mołynie. Istniejący budynek dworu pochodzi z 2 poł. XIX w. i posiada cechy architektury 

klasycystycznej. W latach 1893-94 przebudowa (wg. relacji ustnych oraz na podstawie daty 

wyrytej w tynu komina). Budynek dworu murowany z cegły ceramicznej na fundamentach 

ceglano-kamiennych. Obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony (w części zachodniej). W 
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dwóch pomieszczeniach piwnicznych sklepienia kolebkowe, pozostałe to stropy płytowo-

żelbetowe i na belkach stalowych. Dach dwuspadowy na ściance kolankowej. Więźba dachu 

drewniana krokwiowo-płatwiowa. Dach kryty blachodachówką (kolor czerwony).  

Rzut budynku w formie prostokąta z portykiem na osi i ryzalitami (elewacja południowa) z 
przybudówkami od strony zachodniej i północno-zachodniej. Od strony wschodniej taras z 
schodkami i podjazdem dla niepełnosprawnych. Obiekt zwrócony frontem ku południowi. 
Fasada frontowa symetryczna z ryzalitami występującymi nieznacznie przed lico ściany. W 
centralnej części na osi portyk kolumnowy nakryty dwuspadowym daszkiem, poprzedzony 
szerokimi schodkami z murowaną niską balustradą (dodaną po remoncie w 1990 r). Kolumny 
portyku ustawione na prostokątnych plintach, z bazami z dwóch profilowanych wałków 
rozdzielonych wklęską. Trzony kolumn proste, żłobkowane, zwieńczone prostymi głowicami 
łączącymi w sobie elementy porządku doryckiego i toskańskiego. Belkowanie uproszczone z 
fryzem tryglifowo-metopowym. W metopach dekoracji z koncentrycznych pierścieni. Nad 
fryzem bogato profilowany gzyms, na którym spoczywa trójkątny szczyt z gzymsem z listwą 
ozdobioną fryzem ząbkowym. Pole tympanonu gładkie, z dekoracją w formie pierścienia. 
Elewacja frontowa 11-osiowa na wysokim cokole, którego górna krawędź zaakcentowana 
profilem. Ryzality obejmujące skrajne pary osi ujęte w narożne pilastry. Nad fryzem i gzymsem 
ryzalitu ścianka attykowa z płyciną ujętą w pilastry (zwieńczone wazonami). W polu ryzalitu dwa 
okna w profilowanych ramach dodatkowo rozdzielone i ujęte pilasterkami. Trzony pilasterków 
żłobkowane, głowice zmodyfikowane do prostokątnych impostów, dźwigających odcinek 
gzymsu przełamujący się zgodnie z osiami pilastrów. Na przedłużeniu dwóch skrajnych pilastrów 
cokoły, na których wspiera się nadokienny łuk segmentowy. W polu nadokiennika sztukatorska 
kompozycja figuralno-ornamentalna, złożona z nagiego putta siedzącego na przełamanym 
gzymsie nad centralnym pilastrem. Putto podtrzymuje rozpostartymi rękami festony kwiatowo-
owocowe, ozdobione powiewającymi wstęgami. Dekoracja pod oknami w formie prostokątnych 
płycin z boniowaniem diamentowym. Pozostałe okna elewacji frontowej w prostokątnych, 
profilowanych obramieniach z prostokątnymi uszami w górnych narożnikach. Nad oknami 
trójkątne nadokienniki (wprowadzone w 1990 r.). Elewacja zwieńczona fryzem tryglifowo-
metopowym, jak w portyku wejściowym i bogato profilowanym gzymsem. Narożniki budynku 
oraz ryzality zaakcentowane pilastrami ustawionymi na wysokich postumentach, 
wyodrębnionych również w części cokołowej. Pilastry na profilowanych bazach mają 
żłobkowanie. 
Obiekt objęty zamówieniem stanowi czynny Dom Pomocy Społecznej. 

Zamawiający zakłada prowadzenie robót budowlanych przy maksymalnym utrzymaniu 

funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej oraz pozostawieniu mieszkańców w obiekcie przez 

możliwie najdłuższy okres realizacji inwestycji.  

Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót, aby:  

- ograniczyć do minimum konieczność wyłączania z użytkowania pomieszczeń,  

- zapewnić ciągłość świadczenia usług opiekuńczych,  

- minimalizować uciążliwości dla mieszkańców i personelu. 

Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia obiektu 

z użytkowania, jeżeli będzie to niezbędne ze względów: 

- technologicznych,  

- bezpieczeństwa mieszkańców,  

- wymagań konserwatorskich,  

- przepisów BHP, ppoż. lub sanitarnych,  

- konieczności realizacji robót, których nie można prowadzić w obiekcie czynnym. 
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Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na 

terenie placu budowy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

- wydzielenie i trwałe zabezpieczenie stref robót,  

- wykonanie tymczasowych przegród, osłon i wygrodzeń,  

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych,  

- eliminacja zagrożeń wynikających z prowadzonych prac,  

- uniemożliwienie mieszkańcom dostępu do placu budowy,  

- bieżące utrzymanie porządku i czystości. 

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego decyzją A-969 z dnia 4 

czerwca 1976r. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący 

zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, zgodnie  

z warunkami BHP, ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu 

obiektów istniejących. 

Badania warstw malarskich: 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonane zostaną odkrywki warstw malarskich na 

zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Ostateczny wybór kolorystki obiektu określony zostanie na 

podstawie odkrywek w ramach nadzoru konserwatorskiego. Przed nałożeniem farb na 

płaszczyzny elewacji oraz detalu architektonicznego (w tym elementów drewnianych) wykonane 

zostaną próbki kolorystyczne o powierzchni 1mx1m, w celu ostatecznego uzgodnienia 

kolorystyki ze służbami konserwatorskimi. 

 

Po zakończeniu robót budowlanych należy przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą zrealizowanych robót. 

 
Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników. Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411), w ten sposób, 
iż po zakończeniu realizacji zadania obiekt będzie uwzględniać niezbędne warunki do 
korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. 
 
3) Wykonanie przedmiotu zamówienia niniejszej umowy musi być zgodne z: dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą 
Wykonawcy i specyfikacją warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralna część 
umowy. Przedmiot zamówienia winien być również wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, wiedzą 
techniczną, sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

4) W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót budowlanych, 
niezbędnych do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, za 
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty. 
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5) Zamawiający dopuszcza wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową  

i przedmiarem robót oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 

konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu 

umowy lub przyspieszy realizację inwestycji powodując tym samym zmniejszenie utrudnień  

i uciążliwości związanych z realizacją, lub gdy zaproponowane rozwiązania zamienne będą 

znacznie korzystniejsze dla przedmiotu umowy niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej.  

6) Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,  

w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania  

i oddania do użytkowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 70 %.   

7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową. Wykonanie powyższych robót nie wymaga zawarcia odrębnej 

umowy, ewentualnie aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy. 

8) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych  

w ofercie przetargowej w szczególności pod n/w warunkami: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) powodujące przyśpieszenie wykonywanych prac – robót budowlanych, 

d) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

9) Na Wykonawcy spoczywać będzie w szczególności obowiązek przeprowadzenia wymaganych 

prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych 

z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji. 

10) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę  

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

11) Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

12) Niniejsza inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 2 Wynagrodzenie: 

1. Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony 

ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto …………… zł, plus 8 i 23% podatek VAT 

……… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto …….. zł (słownie: ………..… złotych). 

Powyższe kwoty stanowią maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 

kosztorysowego zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostało wyliczone w oparciu kosztorys 

ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robót 

udostępnionego przez Zamawiającego. 

3. Ilości robót określonych w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Ostateczne ilości 

robót będą ustalane na podstawie ilości potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru na 

podstawie rzeczywiście wykonanych jednostek obmiarowych. 

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona 

w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie 

zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie 

przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 1. Podstawą zapłaty będzie ilość robót potwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru przemnożona przez cenę jednostkową z kosztorysu ofertowego. 

5. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie 

trzech faktur częściowych i jednej faktury końcowej, zgodnie z warunkami określonymi  

w ust. 6 i 7 i 8 oraz ewentualnie faktury za roboty dodatkowe.  

6. Rozliczenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy nastąpi w 4 częściach, 

− w tym dwie płatności przejściowych – po około 1/4 wartości każda z zakładanego 

przerobu robót budowlanych wynoszącego ok. 50% w roku 2026,  

− jedną płatność przejściową i płatność końcową, stanowiących po około 1/4 wartości  

każda z zakładanego przerobu robót budowlanych wynoszącego ok. 50 % w roku 2027.  

Łączna wartość faktur częściowych i faktury końcowej nie może przekroczyć wynagrodzenia 

umownego brutto.  

7. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robót przedstawionemu  

w przedmiarach robót, które są zamieszczone w załączniku nr 8 do SWZ, dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które 

stanowią załączniki do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Wynagrodzenie zawiera ponadto 

następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania 

zaplecza budowy, koszty związane z badaniami i odbiorami wykonanych robót, wykonania 

dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza) oraz inne koszty 

wynikające z niniejszej umowy. 

8. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze 

poszczególnych etapów robót budowlanych. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie 

wypłacona w czterech częściach, według następujących zasad:  

1) podstawą do wypłaty każdej części wynagrodzenia będą faktury wystawione na 

podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg kosztorysów 

przejściowych i protokołów odbiorów częściowych robót potwierdzających prawidłowe 

wykonanie odpowiedniego zakresu rzeczowego oraz protokołu odbioru końcowego 

robót zatwierdzonego przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną 

(płatność końcowa). Etapy poszczególnych robót zostały określone w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym. Wykonawca po zakończeniu danego etapu prac otrzyma 

wynagrodzenie za rzeczywiste wykonanie ilości robót z uwzględnieniem zapisów ust. 1; 

2) zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

wskazany na fakturze w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
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każdej z prawidłowo wystawionych faktur częściowych i końcowej z protokołami 

odbioru. 

9. Zamawiający może dokonać korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej płatności, jeżeli 

została ujawniona oczywista omyłka. 

10. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo wskazany  

w fakturze. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niż wskazany  

w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775), Zamawiający dokona zapłaty należności na 

rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie. 

11. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą o elektronicznym fakturowaniu. 

Począwszy od dnia wejścia w życie przepisów nakładających obligatoryjne stosowanie 

Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), jedynym sposobem będzie wystawienie i otrzymanie 

faktury ustrukturyzowanej w drodze elektronicznej poprzez ten system. 

12. Fakturę należy wystawiać na dane: 

− Nabywca (podmiot 2): Powiat Leżajski, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37-300 Leżajsk,  

NIP: 816 16 73 228,  

− Podmiot inny (podmiot 3): Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Mikołaja Kopernika 8, 

37-300 Leżajsk, NIP: 816 14 53 662,  

Rola: Jednostka Samorządu Terytorialnego - Odbiorca 

13. W przypadku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

14. Rozliczanie przedmiotu umowy będzie następować na podstawie zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru dokumentów do płatności wykonanych w oparciu o następujące 

założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości 

wykonanych w tym okresie robót na podstawie obmiaru. Obmiary robót będą 

przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru i dokonywane w przypadku robót 

zanikających lub ulegających zakryciu oraz na potrzeby przejściowego rozliczania. Jednak 

w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego 

w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych 

robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim 

przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub 

zwiększone (zwiększenie wynagrodzenia następuje pod rygorem nieważności na 

podstawie wcześniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym) przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie 

ofertowym. Zmniejszenie wynagrodzenia wynikające z ilości faktycznie wykonanych 
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robót z poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego nie wymaga, oprócz obmiaru, 

zawarcia aneksu do umowy czy też innych dokumentów. 

b)  w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, 

których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu), a konieczne do 

właściwego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

których wykonanie wynika w szczególności z błędów w dokumentacji projektowej, będą 

one rozliczone na podstawie kosztorysów uproszczonych przygotowanych przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) Ceny materiałów i czynników produkcji zostaną przyjęte nie wyższe niż średnie ceny 

dla województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla 

kwartału, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

2)  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach, 

a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane  

zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli kalkulacja przedłożona 

przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora nadzoru będzie wykonana niezgodnie  

z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednią korektę 

kalkulacji. 

15. Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będą odbywały się 

zgodnie z art. 465 Prawa zamówień publicznych (Uwaga: Termin zgłoszenia uwag, przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebraną część zamówienia jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranej części zamówienia lub ich 

oświadczeń o uregulowaniu przez Głównego Wykonawcę wszystkich należności.  

16. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez 

Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę 

faktury w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz 

podwykonawcy i dalszych podwykonawców lub przedłożenia cesji wymaganej należności.  

17. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 

oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót 

wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich należności 

z tego tytułu. Zamawiający nie dokona płatności z faktury końcowej, dopóki Wykonawca nie 

rozliczy się z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt 

rozliczenia stosownych dokumentów nie budzących wątpliwości. 
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18. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy 

ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. 

 

§ 3 Terminy 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada 

początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było –  

w ostatnim dniu tego miesiąca. 

Terminy wykonania uwzględniające poszczególne elementy składające się na poszczególne 

etapy Wykonawca uwzględnił w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć 

niniejszy harmonogram najpóźniej na dzień podpisania umowy. 

UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego na etapie realizacji umowy jest 

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod 

warunkiem, że nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy. 

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwłocznie po przekazaniu przez 

Zamawiającego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.  

2. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub 

lokalne, działania wojenne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

robót; 

c) wystąpienia sytuacji, powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu 

zakończenia i odbioru przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 

f) wystąpienia znacznych robót dodatkowych. 

3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami 

podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, 

z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robót dodatkowych okres 

przesunięcia będzie musiał być bardzo szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

5. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę potwierdzoną zapisami 

Kierownika Budowy w dzienniku budowy lub innym dokumentem, oraz pisemne 

powiadomienie Zamawiającego, a następnie jego potwierdzenie ustaleniami protokołu 

odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec również przesunięciu  

w przypadkach opisanych w § 11 niniejszej umowy.  
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§ 4 Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie może naruszać postanowień umowy 

zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna zawierać następujące 

postanowienia:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa 

o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania - musi być precyzyjnie określony;  

c) termin realizacji - musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę 

w terminie określonym w niniejszej umowie, 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono 

wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

Wykonawcy od Zamawiającego; 

f) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

g) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 6 ust. 4 umowy, obowiązki w zakresie 

dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

h) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 

z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 

podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy, 

i) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę. 
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6. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy 

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za 

zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  

16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem 

przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
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wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

17. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji.  

W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego.  

24. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
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wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

26. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest 

zobowiązany do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, wobec tego 

podwykonawcy. 

27. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe wymagane w postępowaniu poprzedzającym 

zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, który ma zastąpić podwykonawcę 

wskazanego w ofercie udostępniającego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, 

wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

w terminie 7 dni: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem w prawidłowy sposób dokumentując spełnienie 

wymagań określonych w umowie i w prowadzonym postępowaniu, lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, które były wymagane w postępowaniu.  

28.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

29. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Wykładnia literalna przepisu nie 

pozostawia wątpliwości interpretacyjnych, że podwykonawstwo całości zamówienia nie 

jest możliwe. W związku z powyższym, zamiar powierzenia podwykonawcom całości 

zamówienia, skutkować będzie brakiem akceptacji Zamawiającego wobec przedłożonego 

projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27 

ustawy PZP). 

30. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie § 11 ust. 4 niniejszej 

umowy zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,  

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty 

budowlane lub usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy, zgodnie  

z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

§ 5 Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1.1. Przekazanie dokumentacji projektowej i ewentualnie dziennika budowy. 

1.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy. 

1.3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 

umowy. 

1.5. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane. 
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2. Obowiązki Wykonawcy: 

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej. 

2.2. Zapewnienie obecności na budowie Kadry Technicznej zapewniającej właściwą kontrolę 

nad prowadzonymi robotami.  

2.3. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków niezbędnych do właściwego wykonania 

zamówienia.   

2.4. Dostosowanie się do wymagań Warunków Umowy i zawartych w STWiORB Wymagań 

Ogólnych. 

2.5. Dostosowanie się do wymagań wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu, o które 

realizowany będzie przedmiot zamówienia. 

2.6. Ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z winy 

Wykonawcy, związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, 

uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponoszenie odpowiedzialności za wybrane 

metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

2.7. Niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

2.8. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

po zakończeniu robót. 

2.9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

2.10. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót 

budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

„planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.)  

i zapewnić jego stosowanie. 

2.11. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy po 

uprzednim jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.12. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmian w dokumentacji 

projektowej Wykonawca wykona projekt zamienny wraz z wymaganymi opracowaniami 

i uzgodnieniami. 

2.13. Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

2.14. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część 

robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 

niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest 

bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

2.15. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym 

Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym 

osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. Rejestr obmiarów 
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będzie służył do określenia: wartości robót do sprzedaży końcowej, stopnia 

zaawansowania robót. Wykonawca na bieżąco będzie dokonywał zapisów pomiarów 

wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, wspólnie z Inspektorem 

Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót 

budowlanych jak i materiałów. Wszystkie materiały, które będą zużyte do realizacji 

przedmiotu zamówienia, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane i 

ustawie o wyrobach budowlanych oraz winny odpowiadać wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej oraz STWiORB, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski 

o zatwierdzenie materiałów wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 

wykonania umowy. 

2.16. Utrzymanie na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy przez cały okres trwania robót. 

2.17. Podejmowanie na własną odpowiedzialność i na swój koszt, wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć nieruchomości sąsiadujące z Placem Budowy  

i znajdujące się w nich budynki przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniami.  

2.18. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej w stosunku do Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.  

2.19. Zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich urządzeń: kanalizacja, odwodnienie, 

wodociągi, gazociągi, linie i słupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje.  

2.20. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonanie 

kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. 

2.21. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia kabli, sieci i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców 

podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia, a także jeżeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla 

usunięcia powstałej szkody na własny koszt.  

2.22. Ponoszenie odpowiedzialności za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie 

wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania 

rękojmi. 

2.23. Zorganizowanie robót w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników. 

2.24. Odpady powstałe w trakcie realizacji budowy, nienadające się do ponownego 

wykorzystania winny zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawą 

o odpadach.  

2.25. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie 

z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego zgłaszanie 

obiektów i robót do odbioru. 
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2.26. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

2.27. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 

2.28. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

2.29. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 

2.30. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

 

§ 6 Sposób realizacji zamówienia oraz wymagania dotyczące zatrudniania 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy 

 

1. Opis oraz sposób realizacji zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB  

oraz z przedmiarach robót. 

2. Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiającego będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, Pan ……………………………………………………………… 

3. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w osobie: ……………………….…….., posiadający uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 

2) Kierownika robót w osobie: …………………………….., posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

3) Kierownika robót w osobie: …………………………….., posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych, wykonujących roboty wymienione w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie 

polegających na wykonaniu: 

− robót murowych,  

− robót tynkarskich, 

− robót wykończeniowych, 

− robót remontowych, 

− robót instalacyjnych. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do zatrudnienia 

osób wymienionych w ust. 4 na okres niezbędny do wykonania danych czynności.  

Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.  

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której 

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe 

czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). 

6. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie później jednak niż w dniu przekazania 
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placu budowy, przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych 
osób na umowę o pracę, np.:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika. Kopia umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1781); 

6) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony 

zgodnie z przepisami Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być 

zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy 

Wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

8. Również w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dowody mieszczące się w katalogu dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 

czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane powyżej czynności, a także w sytuacji, jeżeli na budowie będzie przebywać osoba 

niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub przez inne 

osoby lub organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy). 

11. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 

 

§ 7 Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że podpisany i zatwierdzony protokół odbioru końcowego z czynności 

dokonanych przez Komisję powołaną przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do 

ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi po zgłoszeniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru 

końcowego ze spisaniem protokołu winno nastąpić najpóźniej 17-ego dnia, licząc od 

zgłoszenia zakończenia robót. Rozpoczęcie procedury odbiorowej uwarunkowane będzie 

otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych 

dokumentów odbiorowych.  

3. Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 wyznaczy dzień rozpoczęcia czynności odbioru. 

W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

4. Najpóźniej w dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca 

przedłoży  Inspektorowi Nadzoru kompletną dokumentację powykonawczą, oraz wszystkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,  

a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, recepty, badania 

wymagane wg STWiORB, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób 

i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez 
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obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

Celem sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów  

i przedstawiania pisemnej opinii warunkującej dokonanie odbioru.  

5. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich kompletnych dokumentów,  

o których mowa w ust. 4, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich przedłożenia lub 

uzupełnienia. Do czasu przedłożenia dokumentów lub uzupełnienia braków w przedłożonej 

dokumentacji Zamawiający może wstrzymać się z zakończeniem czynności odbioru.  

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru 

z winy Wykonawcy przy równoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 lit. b.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone usterki 

lub wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia 

przy jednoczesnym określeniu terminu ich usunięcia.  

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami  

na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia przy równoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1  

lit. b. 

 

§ 8 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……. lat, 

zgodnie z treścią oferty. 

2. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji  

i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

3. Gwarancja obejmuje: 

− przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji, 

− usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwiących w przedmiocie umowy w chwili zakończenia 

robót, jak i powstałych w okresie gwarancji,  

− koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi 

Wykonawca. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

− działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

− normalnego zużycia technicznego. 
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5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

6. O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 

7. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od otrzymania przez Wykonawcę 

zawiadomienia o wadzie lub usterce;  

b) w pozostałych przypadkach, w terminach ustalonych w protokołach z przeglądów 

gwarancyjnych dokonywanych w obecności przedstawicieli Wykonawcy,  

Zamawiającego.  

8. Jeżeli okaże się, że usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe  

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.  

9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub 

niewywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający zleci usunięcie 

tych wad innemu podmiotowi obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego, przygotowany przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

11. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 

Zamawiającego przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

 

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę 

równą 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwotę w wysokości: …………………………………..zł,  

słownie złotych:……………..…….., wniesione w formie: …………………………………… 

2. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad 

przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego w wysokości odpowiadającej części zamówienia, która została nienależycie 

wykonana lub odpowiadającej nieusuniętym wadom i będzie wykorzystane do zgodnego  

z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości. 

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70% (…… zł) zabezpieczenia zostanie zwrócone 

lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy, 

potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy. 

Pozostała część tj. 30% (…… zł) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego. 
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4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 

jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 

Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 10 Odpowiedzialność wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu umowy, obejmującej swym 

zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych  

i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę w wysokości co najmniej 

3 000 000,00 PLN na jedno zdarzenie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył 

polisę lub inny dokument potwierdzający powyższe ubezpieczenie. 

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia prac, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia 

obowiązywania ubezpieczenia, potwierdzającą za zgodność z oryginałem kopię dowodu jego 

przedłużenia.  

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty 

poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Odstąpienie od umowy z przyczyn,  

o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, 

albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres 

wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy.  

 

§ 11 Zmiany umowy  

1. Strony mogą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 

z okoliczności przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, 

określająca ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez: 

− zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  
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− zmianę zakresu przedmiotu Umowy, 

− zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub  

− zmianę terminu/terminów określonych w umowie, 

− zmianę etapowania płatności i ich ilości, uwzględniające m. in. wcześniejsze zakończenie 

realizacji zadania, 

a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy 

i osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego celu; 

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na 

warunkach wskazanych poniżej: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu 

Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi 

wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do 

modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 

b) wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, 

które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/uniemożliwiają realizację zamówienia 

w pierwotnie określony sposób; 

c) konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami 

nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi 

w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie); 

d) pojawi się możliwość dokonania zmian technologicznych – korzystnych dla 

Zamawiającego, niepowodujących zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod 

warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie 

lepszej jakości robót; 

e) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy; 

f) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub 

z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej; 

g) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji; 

h) wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące 

koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 
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przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy; 

i) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych; 

j) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; 

k) wystąpi konieczność zwiększenia zakresu robót prowadząca do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 

l) wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

w szczególności, kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania przedmiotu umowy; 

m) wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. 

n) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do 

miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

o) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie 

dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy; 

p) wystąpią zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej w wyniku 

dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczególnej 

sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); 

q) nastąpi odmowa lub przewlekłość wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

r) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy; 

s) zaistnieje konieczność zmiany etapowania płatności; 

t) dopuszcza się także zmianę umowy w zakresie: 

• zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż zmiana 

umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy  

z zachowaniem pozostałych postanowień, 

• jakichkolwiek innych sytuacji, dla których w umowie wskazano na możliwość zmiany 

umowy, 

• wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

 

Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, dotyczącej 

terminu realizacji robót określonego w § 3 umowy może on ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one 

następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagradzania  

w przypadku zmian przewidzianych w ust. 2: 

1) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od 

towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązuje się do zawarcia 

aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według 

stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług 

obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany  

w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma 

zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała 

zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia 

kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która 

nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT, 

2) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka 

podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie 

wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone 

o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną 

według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów  

i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany  
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w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma 

zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała 

zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak 

dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki 

podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów  

i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na 

skutek zmiany stawki podatku VAT, 

3) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających  

z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości 

płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość 

płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

4) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających  

z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 

pkt 3 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy 

pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  a wysokością składek na ubezpieczenie 

społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją przedmiotu umowy, 

5) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia  

i wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku  

z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci 

różnicy pomiędzy wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

dokonywanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, a wysokością wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę po zmianie zasad gromadzenia  

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu. 

 

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

jeszcze nie wykonano. 

Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

umowy przez Zamawiającego. 

4. W związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 2 wykonawca jest zobowiązany dołączyć do 

wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia dokumenty, z których wynikać będzie w jakim 

zakresie wnioskowane zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy w szczególności: 

1) przedstawić kosztorys szczegółowy robót pozostałych do wykonania od momentu 

wystąpienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
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2) przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (dla porównania zarówno 

przed i jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz  

z określeniem zakresu (części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi, które znajduje potwierdzenie w odpowiednich, 

przewidzianych prawem dokumentach, z których bezpośrednio wynika wyżej 

wymieniona zmiana; 

3) przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi, które znajduje potwierdzenie w odpowiednich, 

przewidzianych prawem dokumentach, z których bezpośrednio wynika wyżej 

wymieniona zmiana, 

4) przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawcę,  

z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi, które znajduje potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem 

dokumentach, z których bezpośrednio wynika wyżej wymieniona zmiana.    

5. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 winien być 

zgłoszony w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia (dalej jako 

„waloryzacja”), na następujących zasadach: 

1) Wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za 

niezrealizowaną część zamówienia (tj. ze skutkiem na przyszłość), 

2) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o kwartalny wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej w stosunku do poprzedniego kwartału publikowany przez 

Główny Urzędu Statystyczny, zwany dalej „wskaźnikiem GUS”. 

W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

3) Waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż na pierwszy dzień miesiąca 

kalendarzowego, następującego po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, zaś każda kolejna waloryzacja może odbywać się w 6-cio miesięcznych cyklach i 

nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dokonania poprzedniej 

waloryzacji lub od terminu przysługującej waloryzacji. 

4) Wykonawca/Zamawiający w terminie do 14 dni po upływie 6 miesięcy daty zawarcia 

umowy, a następnie każdorazowo w terminie do 14 dni po upływie kolejnych 6 miesięcy 
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obowiązywania umowy, zobowiązany jest zgłosić na piśmie roszczenie o waloryzację 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. Uchybienie przez Wykonawcę/Zamawiającego 

przedmiotowemu obowiązkowi oznacza, że Wykonawca/Zamawiający zrzeka się 

roszczenia o waloryzację wynagrodzenia. 

5) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku ze strony wnioskującej  

o zmianę, który powinien zawierać w szczególności: wyliczenie wnioskowanej kwoty 

zmiany wynagrodzenia, dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów  

i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub 

nabytych przed okresem objętym wnioskiem oraz dowody na to, że wzrost kosztów 

materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.  

6) Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości 

wynagrodzenia, gdy wskaźnik GUS ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego dostępnym w dniu złożenia wniosku o waloryzację 

wynagrodzenia Wykonawcy wzrośnie/spadnie, o co najmniej 2% w stosunku do 

wskaźnika GUS, w kwartale zawarcia umowy. Kolejne waloryzacje wynagrodzenia mogą 

być dokonywane w przypadku, gdy wskaźnik wzrośnie/spadnie, o co najmniej 2% w 

stosunku do wskaźnika GUS z kwartału, za który dokonano ostatniej waloryzacji, a w 

przypadku jej nie dokonania, w stosunku do wskaźnika GUS w kwartale, w którym 

przysługiwało niewykorzystane prawo do waloryzacji. 

7) Wniosek o waloryzację wynagrodzenia powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

po zmianie umowy. Zamiana wynagrodzenia nie może prowadzić do wzrostu zysku 

Wykonawcy, a ma jedynie zrekompensować koszty jakie będzie ponosił w związku z 

realizacją umowy. Zamawiający/Wykonawca ustosunkuje się do przedstawionych 

kalkulacji w szczególności przez zaakceptowanie wskazanej przez Stronę kwoty lub przez 

zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień lub 

dowodów co do poszczególnych elementów kalkulacji w terminie 14 dni od otrzymania 

wniosku. 

8) Kwotę waloryzacji (KW) określa się na podstawie wzoru: 

   KW = (W x GUS) / 100, przy czym: 

W - Wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, niezrealizowanego jeszcze przez 

Wykonawcę przed dniem złożenia wniosku, 

GUS - wskaźnik GUS, ogłoszonych w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego dostępnym w dniu złożenia wniosku o waloryzację.  

 

Z uwagi na fakt, iż zmiana „wskaźnika GUS” wynika z przyczyn niezależnych od Stron 

umowy oraz dotyka każdej ze Stron, wyliczona na podstawie „średniej wskaźnika GUS” 

kwota waloryzacji [KW] pomniejszana będzie o 50% w celu uzyskania kwoty o jaką 

zwiększone/zmniejszone będzie wynagrodzenie [ZW], 

 ZW = (KW - W) x 50% 
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9) Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, Zamawiający określa maksymalną 

dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie 

realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa  

w niniejszym ustępie umowy na poziomie 1,2 % ceny wybranej oferty. 

10) postanowień waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa  

w pkt 9), 

11) Wykonawca nie może żądać waloryzacji wynagrodzenia za okres pozostawania  

w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy, 

12) Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1-8) wymaga zawarcia aneksu do 

umowy w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu 

środków finansowych, 

13) W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie 

wpływa na skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia, która wchodzi w życie od dnia, 

w którym zostały spełnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia, 

14) Zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją, o której mowa w niniejszym ustępie nie 

wymaga zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

a) Przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

7. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień 

zawartych w art. 455 ust. 1 Pzp. 

8. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone 

sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające 

konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie 

wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.  

Protokół konieczności nie jest konieczny w przypadku podpisania aneksu do umowy  

w oparciu o art. 455 ust. 2 Pzp.  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających 

wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 340 z późn. zm.). 

 

§ 12 Odstąpienie od umowy 
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1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu– odstąpienie od umowy  

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z innych powodów 

niż określone w § 3 ust. 2 punktu od „a” do „f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej 

niż 15 dni, 

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514). 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiór robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 
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e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.  

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie do 30 dni do: 

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonego w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

− Ceny jednostkowe robót z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót zgodnie z 

dokonanymi obmiarami,    

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 

§ 13 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto,  

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu zakończenia 

przedmiotu umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, gwarancyjnym lub 

ostatecznym, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę, 

g) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto, 
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h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 

2 000,00 zł. 

i) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 4 – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc, od dnia 

rozpoczęcia czynności odbioru. 

j) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - 

w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto. 

k) za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników, o którym 

mowa w § 6 ust. 4, w tym za każde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby,  

o której mowa w § 6 ust. 4, niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

l) w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawcę, którego wynagrodzenie zostało 

zmienione, wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli 

przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi, a okres 

obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp,  

w kwocie 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

m) w sytuacji braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 
ust. 5 ustawy Pzp, w kwocie 1 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 
 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności nie 

wykonania przedmiotu umowy w terminie. 

5. Kary umowne będą potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bezpośrednio 

z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego 

wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte 

w wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego. 

8. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie 

może przekroczyć 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy. 
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§ 14   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) – zwanego 

dalej RODO informuje się, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Leżajski z siedzibą: ul. Kopernika 

8, 37-300 Leżajsk, tel. 17 2404530;  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@starostwo.lezajsk.pl; 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy cywilnoprawnej 

będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO - w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zawarcia i 

wykonania podpisanej z Panią/Panem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wykonania rozliczeń finansowych, 

podatkowych; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej, 

jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, 

wynikających z kodeksu cywilnego;  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i 

wykonywania umowy - konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez 

Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy; 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

§ 15 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami 

z poszczególnymi dostawcami. 

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich okres i sposób rozliczenia będzie 

przedmiotem dodatkowego porozumienia. 
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie 

przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, 

Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową pomiędzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub 

innego polubownego rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Gdy niemożliwe jest polubowne rozwiązanie sporu na podstawie ust. 4 powstałe w związku  

z realizacją niniejszej umowy spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie 

siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do 

uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni wskazany adres podany przez 

Wykonawcę. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

Integralną część Umowy stanowią załączniki:  

a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,  

b) Dokumentacje projektowe, 

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) Specyfikacja Warunków Zamówienia w zakresie nie ujętym wyżej, 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 


