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UMOWA 

(Akt Umowy) 

 

Umowa Nr (numer umowy) na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania 

inwestycyjnego w ramach projektu „Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 1 Limited 

Supervision”. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ………………… w ………….[miasto] / z dniem 

złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Stron pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000037568, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] PLN, 

w całości wpłaconym  

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 2)  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer 

KRS Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości 

wpłaconym* (*pozostawić i uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-

akcyjna), 

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy) 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2) 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Inżynierem”. 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie 

„Stroną” 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
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§ 1 

Definicje 

1. Pojęcia występujące w Umowie będą miały następujące znaczenie: 

1) Data Odniesienia – data otwarcia ofert w Postępowaniu;  

2) Dni – dni kalendarzowe, dla których podstawę obliczania stanowi art. 111 Kodeksu 

cywilnego; 

3) Dni robocze – dni kalendarzowe inne niż sobota lub dni uznane ustawowo za wolne 

od pracy zgodnie przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy 

4) Dokumentacja Kontraktowa – dokumentacja powstała w trakcie realizacji 

Kontraktów budowlanych i Umowy, o której mowa w § 12 Umowy;  

5) Dyrektor Projektu – osoba wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do 

nadzorowania i kontroli Zadania Inwestycyjnego, w tym do kontrolowania czynności 

podejmowanych przez Kierownika Kontraktu; 

6) Formularz Cenowy – formularz dotyczący Zakresu podstawowego stanowiący 

załącznik do Formularza ofertowego, składany przez Wykonawcę wraz z Ofertą; 

7) Formularze Cenowe Praw Opcji 1-6 – formularze dotyczące Praw Opcji  

terminowych, stanowiące załączniki do Formularza ofertowego, składane przez 

Wykonawcę wraz z Ofertą; 

8) HP – Harmonogram Płatności - to przekazywane przez Wykonawcę i zatwierdzane 

przez Zamawiającego zestawienie wskazujące Personel aktualnie realizujący 

Umowę, uwzględniające zaangażowanie oraz stawkę poszczególnych członków 

Personelu wynikającą z właściwych Formularzy Cenowych. Aktualne HP stanowi 

załącznik do Raportu miesięcznego; 

9) HRF – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót dla Kontraktu budowlanego; 

10) IDW – Instrukcja dla Wykonawców, część Specyfikacji Warunków Zamówienia 

opisująca między innymi sposób przygotowania Oferty, jej kalkulację i kryteria oceny 

oraz warunki udziału w postępowaniu; 

11) Kierownik Kontraktu – osoba wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do 

nadzorowania i kontroli realizacji Umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie 

terminów wykonania, kosztów i standardów jakościowych; 

12) Kontrakt budowlany – umowa zawarta z Wykonawcą Robót, podlegająca nadzorowi 

inwestorskiemu świadczonemu przez Wykonawcę na podstawie Umowy; 

13) Naruszenie / Zdarzenie – nienależyte wykonanie/wykonywanie Umowy, określone 

w § 14 i 15 Umowy, skutkujące naliczeniem kary umownej, bądź wypowiedzeniem 

Umowy; 

14) Oferta – Oferta Wykonawcy z dnia ……….. .złożona w Postępowaniu; …; 

15) Okres Realizacji - okres realizacji Usługi podany w § 3 ust. 2 Umowy; 

16) Okres rozliczeniowy – jednomiesięczny okres rozliczeniowy; 

17) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Postępowania, stanowiący Załącznik nr 1 

do Umowy; 

18) Personel – osoby, przy pomocy których Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej 

Umowy, o którym mowa w pkt. 3.1. OPZ oraz w Formularzach Cenowych; 

19) Personel stały – Personel wchodzący w skład Zespołu stałego; 

20) Personel zmienny - Personel wchodzący w skład Zespołu zmiennego; 
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21) Polecenie – ustne lub pisemne przekazane pocztą elektroniczną lub tradycyjną 

oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Zamawiającego dotyczące 

realizacji Umowy; 

22) Polecenie inżyniera - jakiekolwiek pisemne oświadczenie, zawiadomienie, 

zatwierdzenie lub decyzja wydana przez Inżyniera wobec Wykonawcy Robót, a 

dotyczące Robót lub sposobu wykonania Kontraktu budowlanego;  

23) Postępowanie – postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego nr 

9090/IRZU/00053/00115/26/P wskutek którego nastąpiło zawarcie Umowy; 

24) Prawo opcji terminowej/Opcja terminowa - Usługi realizowane w okresie i na 

warunkach opisanych w § 7a Umowy; 

25) Projekt – zamierzenie inwestycyjne pn. „Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 

1 Limited Supervision”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, którego 

zakres określony został w umowie o dofinansowanie zawieranej przez 

Zamawiającego na sfinansowanie m.in. przedmiotowej Umowy; 

26) Protokół Odbioru Usługi - protokół potwierdzający realizację Usługi w danym 

Okresie rozliczeniowym zawierający szczegółową kalkulację wynagrodzenia 

obejmującą pozycje z wynagrodzeniem dla Kontraktu budowlanego wraz z 

załącznikiem zawierającym wyliczenie waloryzacji;  

27) Protokół skorzystania z Wynagrodzenia Warunkowego - protokół sporządzany na 

potrzeby wypłaty na rzecz Wykonawcy środków z Wynagrodzenia Warunkowego, 

podpisany przez obie Strony, wskazujący okoliczności uzasadniające wypłatę 

Wynagrodzenia Warunkowego. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 10 do Umowy; 

28) Raporty – opracowania dotyczące wykonywania i postępu Robót oraz wykonywania 

Umowy, których zakres i forma zostały szczegółowo określone w pkt. 5 OPZ; 

29) Raport Końcowy - Raport sporządzony zgodnie z pkt. 5.1.6 OPZ, stwierdzający 

realizację Kontraktu budowlanego; 

30) Raport Końcowy Wykonawcy - Raport sporządzony zgodnie z pkt. 5.1.8 OPZ, 

potwierdzający należyte wykonanie Umowy; 

31) Regulacje Zamawiającego - instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty 

normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące w spółce PLK 

S.A., których tekst znajduje się na stronie internetowej www.plk-sa.pl w zakładce 

Klienci i kontrahenci> Akty prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej  

Zamawiającego https://platformazakupowa.plk-sa.pl w zakładce „Regulacje i 

procedury procesu zakupowego” w katalogu o tej samej nazwie oraz w katalogu „Inne 

dokumenty odniesienia”; 

32) Roboty – wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do realizacji Kontraktów 

budowlanych, a także Zadania dodatkowe; 

33) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia dla Postępowania; 

34) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część; 

35) Usługa – wszystkie czynności, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca 

stosownie do postanowień Umowy, w tym także wszelkich dokumentów stanowiących 

integralną część Umowy, polegające w szczególności na Zarządzaniu, pełnieniu 

kontroli i nadzorze nad Zadaniem inwestycyjnym, a także współpracy z 

Zamawiającym; 

36) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych lub u.p.z.p.- z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych; 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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37) Ustawa o podatku od towarów i usług – z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług; 

38) Wykonawca lub Inżynier – osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawarł 

Umowę. Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio również do 

wykonawców wspólnie realizujących Umowę w tym jako konsorcjum tj. podmioty 

wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące 

Umowę, które łączy umowa regulująca współpracę między tymi podmiotami; 

39) Wykonawca Robót – oznacza wykonawcę lub wykonawców wyłonionych w 

odrębnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, realizujących 

Roboty (w systemie „projektuj i buduj” lub „buduj”), które będą nadzorowane w ramach 

niniejszej Umowy; 

40) Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

41) Zadanie inwestycyjne – zbiór wszystkich Robót objętych Kontraktami budowlanymi;  

42) Zadania dodatkowe – Roboty nad którymi Wykonawca sprawuje nadzór w ramach 

Umowy, służące do wykonania Zadania inwestycyjnego, udzielone przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy Robót w trakcie realizacji Kontraktów 

budowlanych, nie ujęte w pierwotnym, podstawowym zakresie Kontraktów 

budowlanych (z wyłączeniem Praw opcji przewidzianych w Kontrakcie budowlanym) 

oraz Roboty wprowadzane poleceniami wydawanymi przez Inżyniera zgodnie z 

Kontraktami budowlanymi, a także zamówienia dodatkowe jak zamówienia udzielne 

w trybie art. 387 i 388 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; Zadań dodatkowych nie 

stanowią zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Robót wynikające z waloryzacji, a także 

różnice przedmiarowo - obmiarowe nieprzekraczające 25% wartości danej branży;  

43) Zakres podstawowy – Usługi realizowane w odniesieniu do zakresu podstawowego 

Kontraktów budowalnych; 

44) Zarządzanie – ogół czynności, do których wykonywania zobowiązany jest 

Wykonawca mających na celu doprowadzenie do skutecznej i terminowej realizacji 

Zadania inwestycyjnego oraz czynności przypisane Inżynierowi w Kontrakcie 

budowlanym; 

45) Zespół stały Inżyniera– opisany w pkt. 3.1. OPZ oraz w Formularzu Cenowym oraz 

Formularzach Cenowych Praw opcji terminowych 1-6 zespół osób, przy pomocy 

których Wykonawca zrealizuje Usługę zgodnie z warunkami Umowy i OPZ,  

46) Zespół stały Kontraktu – opisany w pkt. 3.1. OPZ oraz w Formularzach Cenowych 

zespół osób przy pomocy, których Wykonawca zrealizuje Usługę, zgodnie z 

warunkami Umowy i OPZ; 

47) Zespół zmienny Kontraktu– opisany w pkt. 3.1. OPZ oraz w Formularzach 

Cenowych zespół osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje Usługę zgodnie z 

Warunkami Umowy i OPZ;  

48) Zespół Przeglądu Dokumentacji Projektowej – opisany w pkt. 3.1. OPZ oraz w 

Formularzu Cenowym zespół osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje 

Usługę zgodnie z warunkami Umowy; 

49) Zmiana Umowy – zmiana zgodnie z § 22 Umowy oraz zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych. 
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§ 2  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi dla Zadania inwestycyjnego, na które 

składają się następujące Kontrakty budowlane: 

1) Kontrakt budowlany nr 1 : 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach 

projektu „Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 1 Limited Supervision, na terenie 

Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach i Krakowie na liniach kolejowych: 

- Linia kolejowa nr 8 od km 262,149 Kozłów do km 319,805 Kraków Główny, długość 

57,656 km, 

- Linii kolejowa nr 95 od km - 0,273 Kraków Mydlniki do km 34,316 Kraków Podłęże, 

długość  34,589, 

- Linia kolejowa nr 118 od km 0,056 Kraków Główny do km 12,016 Kraków Lotnisko, 

długość 11,960 km 

2) Kontrakt budowlany nr 2 : 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach 

projektu „Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 1 Limited Supervision, na terenie 

Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi i Warszawie na liniach kolejowych: 

- Linia kolejowa nr 14 od km 0,502 Łódź Kaliska do km 42,360 Zduńska Wola, długość 

41,858 km 

- Linia Kolejowa nr 11 od 0,263 Skierniewice do km 21,976 Łowicz Główny, długość 

21,713 km 

3) Kontrakt budowlany nr 3 : 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach 

projektu „Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 1 Limited Supervision, na terenie 

Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu i Bydgoszczy na liniach kolejowych: 

- Linia Kolejowa nr 353 od km - 0,910 Poznań Wschód do km 100,955 Inowrocław, 

długość 101,865 km 

4) Kontrakt budowlany nr 4 : 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach 

projektu „Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 1 Limited Supervision, na terenie 

Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy i Gdyni na liniach kolejowych: 

- Linia kolejowa nr 131 od km 324,936 Inowrocław do km 498,912 Tczew, długość 

173,976 km 

5) Kontrakt budowlany nr 5 : 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach 

projektu „Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 1 Limited Supervision, na terenie 

Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie, Tarnowskich Górach i Opolu na liniach 

kolejowych: 
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- Linia Kolejowa nr 132 od km 40,110 Pyskowice do km 99,322 Opole Główne, długość 

59,212 km, 

- Linia Kolejowa nr 135 od km 0,000 Gliwice Łabędy do km 5,309 Pyskowice, długość 

5,309 km, 

- Linia Kolejowa nr 1 od km 274,227 Zawiercie do km 300,267 Dąbrowa Górnicza, 

długość 26,040 km, 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje zarządzanie i pełnienie nadzoru oraz kontrolę nad realizacją 

Kontraktów budowlanych w czasie realizacji Robót na warunkach określonych w SWZ, 

Ofercie Wykonawcy oraz niniejszej Umowie. 

3. Przedmiot Umowy obejmuje również zakres prac objętych Prawami opcji terminowych 1-

6, o których mowa w § 7a Umowy, w zakresie w którym Zamawiający skorzysta z Prawa 

opcji terminowej 1-6.  

4. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca świadczy Usługę nad całością Robót, 

tj. nad wszelkimi czynnościami faktycznymi i prawnymi każdego z Wykonawców Robót 

zmierzającymi do realizacji Kontraktów budowlanych, bez względu na źródło obowiązku 

prawnego Wykonawców Robót, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 4 Umowy. 

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym czynności stanowiących zobowiązanie 

Wykonawcy, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (OPZ). 

6. Warunki i wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu Umowy podane 

są w wymienionych dokumentach składających się na Umowę.  

§ 3  

Termin realizacji Umowy 

1. Usługa będzie realizowana dla Kontraktów budowlanych i będzie obejmowała nadzór nad 

realizacją Robót oraz prac projektowych. 

2. Okres Realizacji obejmuje świadczenie Usługi przez okres 46 miesięcy, w tym: 

1) dla Zakresu podstawowego Okres Realizacji wynosi 34 miesiące, 

2) Dodatkowo dla Zakresu podstawowego Kontraktów budowlanych 1-5 oraz dla 

każdego z zakresów podstawowych kontaktów od 1 do 5 z osobna,  przewidziana jest 

możliwość wydłużenia Okresu Realizacji czyli uruchomienia Prawa opcji terminowej, 

wynoszącego maksymalnie 12 miesięcy dla każdego zakresu.  

3. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących możliwości Zmiany Umowy, terminem 

zakończenia Umowy jest data w jakiej zostanie wystawiona przez Inżyniera Końcowa 

Rekomendacja Zapłaty ostatniego Kontraktu budowalnego i zatwierdzony przez  

Zamawiającego ostatni Raport Końcowy Kontraktu budowlanego, albo upływ Okresu 

Realizacji wskazanego w ust. 2 powyżej albo upływ realizacji uruchomionych Opcji 

terminowych, w zależności które z tych zdarzeń ma miejsce później, albo wykorzystanie 

środków, o których mowa § 4 ust. 1 Umowy - jeżeli nastąpi wcześniej od opisanych wyżej 

zdarzeń. 
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4. Usługa dla Kontraktów budowlanych świadczona będzie od dnia wskazanego w wydanym 

przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia świadczenia Usługi dla Kontraktów 

budowlanych, zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust. 5 lit a) Umowy.  

 
§ 4 

Wynagrodzenie  

1. Całkowite maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy 

składać się będzie z sumy wynagrodzeń przewidzianych za Usługę świadczoną dla 

Kontraktów budowlanych w tym także za realizację Praw opcji terminowych, jeżeli zostaną 

uruchomione, włącznie z Wynagrodzeniem Warunkowym wskazanym w § 4a ust. 3 

Umowy wynosi:  

wynagrodzenie całkowite netto ……………………………………. PLN 

(słownie: ……………………………………………..…. PLN) 

podatek od towarów i usług (VAT) …………………….. PLN 

(słownie: …………………………………………………PLN) 

Wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………………PLN) 

(słownie: …………………………………………………PLN).  

 

2. Całkowite maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy 

składać się będzie z sumy wynagrodzeń przewidzianych za Usługę świadczoną dla 

Kontraktów budowlanych, w tym także za realizację Opcji terminowych, jeżeli zostaną 

uruchomione, z wyłączeniem Wynagrodzenia Warunkowego i wynosi:  

wynagrodzenie całkowite netto ……………………………………. PLN 

(słownie: ……………………………………………..…. PLN) 

podatek od towarów i usług (VAT) …………………….. PLN 

(słownie: …………………………………………………PLN) 

Wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………………PLN) 

(słownie: …………………………………………………PLN) 

w tym: 

1) wartość wynagrodzenia brutto za realizację Zakresu podstawowego ………………. 

PLN (słownie: …… złotych), w tym: 

− wartość wynagrodzenia netto za realizację Zakresu 

podstawowego ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

− podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych); 

2) wartość wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji terminowej nr 1 dla 

Zakresu podstawowego dla Kontraktu budowlanego od 1 do 5………………. PLN 

(słownie: …… złotych), w tym: 

− maksymalna wartość wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji 

terminowej nr 1 dla Zakresu podstawowego dla Kontraktu budowlanego od 

1 do 5 ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

− podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych);  
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3) wartość wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji terminowej nr 2 dla 

zakresu podstawowego kontraktu budowlanego nr 1 ………………. PLN 

(słownie: …… złotych), w tym: 

− maksymalna wartość wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji 

terminowej nr 2 dla zakresu podstawowego kontraktu budowlanego nr 

1 ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

− podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych);  

4) wartość wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji terminowej nr 3 dla 

zakresu podstawowego kontraktu budowlanego nr 2  ………………. PLN 

(słownie: …… złotych), w tym: 

− maksymalna wartość wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji 

terminowej nr 3 dla zakresu podstawowego kontraktu budowlanego nr 

2  ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

− podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych);  

5) wartość wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji terminowej nr 4 dla 

zakresu podstawowego kontraktu budowlanego nr 3  ………………. PLN 

(słownie: …… złotych), w tym: 

− maksymalna wartość wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji 

terminowej nr 4 dla zakresu podstawowego kontraktu budowlanego nr 

3  ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

− podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych);  

6) wartość wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji terminowej nr 5 dla 

zakresu podstawowego kontraktu budowlanego nr 4  ………………. PLN 

(słownie: …… złotych), w tym: 

− maksymalna wartość wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji 

terminowej nr 5 dla zakresu podstawowego kontraktu budowlanego nr 

4 ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

− podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych);  

7) wartość wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji terminowej nr 6 dla 

zakresu podstawowego kontraktu budowlanego nr 5 ………………. PLN 

(słownie: …… złotych), w tym: 

− maksymalna wartość wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji 

terminowej nr 6 dla zakresu podstawowego kontraktu budowlanego nr 

5 ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

− podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych);  

 

3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zależy od rzeczywistego zakresu i 

czasu świadczonej Usługi. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy w Okresie Realizacji 

ustalane będzie jako suma wynagrodzenia należnego zgodnie z aktualnym HP oraz 

załącznikami do Formularza Ofertowego – Formularzem Cenowym i Formularzami 
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Cenowymi Praw opcji w rozbiciu na Zakresy podstawowy i poszczególne Prawa opcji 

terminowych 1-6. 

4. W przypadku wystąpienia Zadań dodatkowych skutkujących zwiększeniem wartości 

Zadania Inwestycyjnego powyżej 10% wartości Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca jest 

uprawniony do zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi w 

okresie od dania wydania Polecenia inżyniera co do przedmiotowych Zadań dodatkowych, 

obliczonego zgodnie z poniższym wzorem:  

 

X = A x B/C 

 

gdzie: 

 

X – należne Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w danym miesiącu wyrażone w 

kwocie złotych polskich netto; 

A – Wynagrodzenie Wykonawcy w danym miesiącu zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy;   

B - wartość zwiększenia Zadania inwestycyjnego, liczona po przekroczeniu progu 10% 

(bez waloryzacji Kontraktu budowalnego, bez Wynagrodzenia Warunkowego); 

C – pierwotna wartość Zadania Inwestycyjnego, bez Wynagrodzenia Warunkowego. 

 

W przypadku braku możliwości wyliczenia zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy od 

dnia realizacji danych Zadań dodatkowych, różnica wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

zostanie uwzględniona łącznie saldem w pierwszej fakturze wystawianej po Dniu kiedy 

możliwe stanie się ustalenie wartość zwiększenia Zadania inwestycyjnego, z którym wiąże 

się zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Realizacja Zadań dodatkowych skutkujących zwiększeniem wartości Zadania 

Inwestycyjnego powyżej 10% wartości Zadania Inwestycyjnego objęta jest 

Wynagrodzeniem wskazanym w ust. 1 - 5. 

  

5. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z deklaracji złożonych w ramach kryteriów 

pozacenowych, do wnioskowanej kwoty wynagrodzenia w danym miesiącu 

kalendarzowym zostanie zastosowany współczynnik korygujący K obliczony wg wzoru: 

 

 C + (x * M) 

K= ---------------------------- 

 P 
 

gdzie: 

K – współczynnik korygujący, 

C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena”, 

M – liczba punktów przyznana za kryteria poza cenowe, 

P- liczba punktów przyznana Ofercie, 

x– współczynnik określający stopień wywiązania się z deklaracji obliczony wg KARTY 

OCENY  – kryteria poza cenowe, jako średnia ważona wszystkich współczynników - [XPk] 

z uwzględnieniem wagi w postaci maksymalnej wartości punktów możliwych do przyznania 

za poszczególne podkryteria – [SmaxPk] obliczony wg wzoru: 
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 XPk 1.1*Smax Pk 1.1+ XPk 1.2*Smax Pk 1.2+……………. XPk n*Smax Pk n 

x= -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Smax Pk 1.1+ Smax Pk 1.2+……………. Smax Pk n   
 

gdzie: 

XPk – współczynnik policzony jako stosunek przyznanych punktów za poszczególne 

podkryteria - [SPk] obliczony w Karcie Oceny - kryteria poza cenowe do ilości punktów 

możliwych maksymalnie do przyznania za poszczególne podkryterium – [SmaxPk], 

SmaxPk - ilości punktów możliwych maksymalnie do przyznania za poszczególne podkryterium. 
 

§ 4a 

Wynagrodzenie Warunkowe 

1. Wynagrodzenie Warunkowe nie jest uwzględniane przy ustalaniu wysokości m.in. 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, kar umownych oraz wartości zmian 

wprowadzanych do Umowy na podstawie z art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 lub ust. 2 u.p.z.p.   

2. Wynagrodzenie Warunkowe stanowi element ceny Oferty Wykonawcy i może służyć do 

pokrycia należności Wykonawcy z tytułu: 

1) zaangażowania dodatkowego Personelu zgodnie z § 9 ust. 1 i 4 Umowy; 

2) realizacji Usług w zakresie Zadań dodatkowych zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy; 

3) waloryzacji zgodnie z § 21 Umowy;  

4) zmiany Umowy. 

3. Maksymalne Wynagrodzenie Warunkowe brutto za realizację Zakresu podstawowego 

Kontraktów budowlanych 1-5 wynosi ………………. PLN (słownie: …… złotych) w tym: 

⎯ wartość netto Wynagrodzenia Warunkowego netto za realizację Zakresu 

podstawowego Kontraktów budowlanych 1-5 ………………. PLN (słownie: …… 

złotych); 

⎯ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych), w tym: 

 

4. Skorzystanie przez Strony z Wynagrodzenia Warunkowego, zostanie potwierdzone 

podpisanym przez Strony Protokołem skorzystania z Wynagrodzenia Warunkowego 

którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do Umowy, co zostanie następnie wprowadzone 

do HP i będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury.  

 

 
§ 5  

Podstawa płatności  

1. Wynagrodzenie za realizację Umowy płatne będzie w okresach miesięcznych, z 

zastrzeżeniem, że pierwsza płatność wynagrodzenia będzie należna proporcjonalnie za 

okres liczony od dnia rozpoczęcia realizacji Umowy zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy do 

ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.  



WU na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu 
„Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 1 Limited Supervision” 

 9090/IRZU/00053/00115/26/P 

Strona 13 z 71 
 

2. W przypadku, gdy Roboty w ramach Kontraktów budowlanych zostaną zakończone przed 

upływem Okresu Realizacji danego Kontraktu budowlanego, przy jednoczesnej realizacji 

całego zakresu rzeczowego Robót, Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie za 

realizację Usługi do upływu Okresu Realizacji dla danego Kontraktu budowlanego, nie 

dłużej jednak niż za okres kolejnych 3 miesięcy i zostanie ono wypłacone saldem przy 

ostatniej płatności za nadzór. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego 

podstawę do obliczenia ww. płatności będzie odpowiadała wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ostatnim pełnym miesiącu wykonywania Usługi 

dla danego Kontraktu budowalnego w okresie realizacji Robót. 

3. Po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego Wykonawca złoży Raport miesięczny 

za dany miesiąc rozliczeniowy, sporządzony zgodnie z pkt. 5.1.2 OPZ. 

4. Podstawą do rozliczenia całej Umowy i wystawienia ostatniej faktury Wykonawcy będzie 

zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Końcowego, sporządzonego zgodnie z pkt. 

5.1.6 OPZ. 

5. W terminie 7 Dni po złożeniu raportu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca, na podstawie 

podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru Usługi zawierającego szczegółową 

kalkulację wynagrodzenia obejmującą pozycje z wynagrodzeniem dla każdego Kontraktu 

budowlanego, wystawi Zamawiającemu fakturę uwzględniającą waloryzację 

wynagrodzenia zgodną z postanowieniami niniejszej Umowy.  

§ 6  

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo 

wystawianych i doręczanych przez Wykonawcę faktur z 30 - dniowym terminem płatności 

liczonym od dnia ich otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług przez Zamawiającego. W przypadku wskazania na fakturze 

nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej stawki (albo kwoty) podatku VAT, 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. W 

przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, bieg terminu płatności faktury 

rozpoczyna się od daty doręczenia Zamawiającemu korekty do faktury usuwającej 

nieprawidłowości lub daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionych ww. 

dokumentów.  

2. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim 

dniu terminu płatności, z zastrzeżeniem procedury dokonywania płatności, określonej w 

niniejszym paragrafie.  

3. Płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą dokonywane w PLN: 

a) w przypadku Wykonawcy będącego podatnikiem podatku VAT – na podstawie faktury 

wystawianej w PLN, 

b) w przypadku Wykonawcy niebędącego podatnikiem podatku VAT - na podstawie 

faktury wystawionej w PLN - w takim przypadku podatek od towarów i usług VAT, 

zostanie rozliczony przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy 

wskazany na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze. O każdej zmianie 

rachunku wskazanego przez Wykonawcę na poprzedniej fakturze Wykonawca 

każdorazowo powiadomi Zamawiającego osobnym pismem. 



WU na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu 
„Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 1 Limited Supervision” 

 9090/IRZU/00053/00115/26/P 

Strona 14 z 71 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury oraz dostarczyć je Zamawiającemu 

zgodnie ust. 8 wraz z kompletem załączników do faktury tj. Protokołem Odbioru Usługi.   

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje 

w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury 

będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym 

wykazie, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

6. Postanowienia ust. 5 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na 

rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 

płatności podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony 

na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten 

nie zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to 

spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego.  

7. Postanowienia ust. 5 i 6 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana 

płatność jest rachunkiem: 

a) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy 

towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, 

potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub 

usługodawcy lub  

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym. 

8. Wykonawca, który nie ma obowiązku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy 

użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), według swojego wyboru, dostarczy 

fakturę w wersji papierowej z załącznikami na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym 

obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem „FAKTURA” 

(Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) albo wyśle 

e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną wraz z załącznikami do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o 

której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym*. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 9a do Umowy. W przypadku, gdy, w okresie kiedy system KSeF 

nie jest obligatoryjny Wykonawca chciał dostarczać faktury poprzez ten system 

wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej Wykonawca podpisał i przekazał do potwierdzenia Zamawiającego 

oświadczanie, którego wzór stanowi Załącznik 9b do Umowy. W okresie, gdy KSeF jest 

obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie oświadczenia, o którym mowa w 

poprzednim zdaniu. 
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*wiążące po uruchomieniu platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym 

9. Ilekroć Umowa zobowiązuje Wykonawcę do przesłania wraz z fakturą załączników do 

faktury, Wykonawca obowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur, według swojego wyboru wyśle załączniki do faktur 

ustrukturyzowanych, które nie mogą być przesłane w strukturze faktury, papierowo lub 

elektronicznie do działów merytorycznych w danym Zakładzie/Regionie lub  dostarczy 

załączniki w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki 

Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. 

Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem „ZAŁĄCZNIKI DO 

FAKTURY” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) 

lub wyśle załączniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podając w tytule widomości 

numer ID KseF dla danej faktury, której dotyczą, lub wyśle do Zamawiającego załączniki 

za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym*.   

 

*wiążące po uruchomieniu platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

 

10. W treści faktury należy wskazać numer, nazwę i datę zawarcia umowy, numer zamówienia 

SAP, numer i nazwę Projektu, numer, nazwę i datę umowy o dofinansowanie (dane 

zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy). 

11. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest1 czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT, uprawnionym do wystawiania faktur. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

13. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób 

wynikający z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

14. Odsetki za opóźnioną płatność należne będą Wykonawcy za okres od dnia wymagalności 

do dnia terminu płatności. 

15. Płatność odsetek będzie dokonywana w złotych polskich na postawie noty odsetkowej 

wystawionej przez Wykonawcę doręczonej Zamawiającemu. 

 

§ 7  

Zobowiązania ogólne Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy w terminie 7 Dni od dnia 

rozpoczęcia realizacji Umowy kopię projektów Specyfikacji Warunków Zamówienia lub 

ostateczną wersję Specyfikacji Warunków Zamówienia Kontraktów budowlanych w celu 

 
1  Niewłaściwe skreslić 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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wykorzystania w okresie świadczenia Usługi. Projekty dokumentów, które będą 

powstawać w toku realizacji Usługi, będą przekazywane Wykonawcy niezwłocznie po ich 

pozyskaniu przez Zamawiającego. 

2. W terminie 7 Dni od dnia zawarcia danego Kontraktu budowlanego lub 7 Dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy (w zależności, która umowa zostanie wcześniej zawarta) 

Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy kopię Kontraktu budowlanego 

wraz z załącznikami oraz inne niezbędne dokumenty, związane z realizacją Kontraktów 

budowlanych.  

3. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o znanych Zamawiającemu 

wymaganiach administracyjnych, okolicznościach, umowach mogących mieć wpływ na 

realizację Umowy i Kontraktów budowlanych. 

4. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą w celu udostępnienia 

Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i 

Kontraktów budowlanych jak decyzje administracyjne, porozumienia z podmiotami 

trzecimi. 

5. Zamawiający zobowiązany jest przekazywać pozostałe dokumenty będące w posiadaniu 

Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktów budowlanych niezwłocznie 

po rozpoczęcia realizacji Umowy lub niezwłocznie po ich pozyskaniu. 

§ 7a  

Prawo opcji terminowej 

1. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z Prawa opcji terminowej dla Zakresu 

podstawowego (Prawo opcji terminowej nr 1) polegającego na wydłużeniu Okresu 

Realizacji dla Kontraktu budowlanego 1-5 oraz odrębnie dla poszczególnych Kontraktów 

budowlanych (Prawa opcji terminowych od 2 do 6) maksymalnie o 12 miesięcy. 

2. Maksymalna wartość Praw opcji terminowych dla Zakresu podstawowego oraz dla 

zakresu podstawowego odrębnie dla każdego Kontraktu budowlanego wskazana jest w § 

4 ust 2 Umowy. 

3. O skorzystaniu z Praw opcji terminowych dla Zakresu podstawowego (Prawo Opcji nr 1) i 

zakresu podstawowego odrębnie dla każdego Kontraktu (Prawo Opcji nr 2-6) 

Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę na piśmie nie później niż na 

90 dni przed upływem Okresu Realizacji dla danego Kontraktu budowlanego. W 

powiadomieniu o skorzystaniu z Prawa opcji terminowej wskazany zostanie okres, o jaki 

wydłużony zostanie Okres Realizacji Kontraktów budowlanych. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za okres realizacji Praw opcji terminowych zależy od 

rzeczywistego zakresu i czasu świadczonej Usługi. Wynagrodzenie Wykonawcy za okres 

realizacji Praw opcji terminowych zostanie ustalone zgodnie z treścią Formularza 

Cenowego tak jak jest to ustalane dla Zakresu podstawowego według § 4 ust. 3 Umowy, 

z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie oraz 

z uwzględnieniem wartości wynikających z § 4 ust. 4 Umowy (zadań dodatkowych).  

Wynagrodzenie Wykonawcy za okres realizacji Prawa opcji terminowej dla zakresu Prawa 

opcji rzeczowej zostanie ustalone zgodnie z treścią Formularza Cenowego dla Praw opcji 

rzeczowych 1-5 z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na warunkach określonych 

w Umowie oraz wartości wynikające z § 4 ust. 4 Umowy (zadań dodatkowych).  

5. W zakresie Prawa opcji terminowej Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia składu 

lub czasu zaangażowania Personelu zmiennego lub Zespołu Przeglądu Dokumentacji 
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Projektowej, jeżeli uzna, że obecność danej osoby nie jest wymagana lub nie jest 

wymagana w pełnym zaangażowaniu określonym w Formularzu Cenowym. W takiej 

sytuacji Zamawiający wskaże Wykonawcy w powiadomieniu o skorzystaniu z Prawa Opcji 

terminowej informację o ograniczeniu składu lub czasu zaangażowania takiego 

Personelu. Wykonawca w terminie 30 Dni od dnia otrzymania powiadomienia 

Zamawiającego dokona odpowiedniej korekty w składzie Personelu oraz uaktualni HP. 

Przy czym maksymalny okres, w którym Zamawiający może ograniczyć czas pracy 

Zespołu zmiennego lub Zespołu Przeglądu Dokumentacji Projektowej nie przekroczy 

łącznie 12 miesięcy, chyba że Wykonawca wyrazi na to pisemną zgodę. Ograniczenie 

składu lub zaangażowanie Personelu Zmiennego na warunkach określonych w niniejszym 

postanowieniu musi być uzasadnione obiektywnymi okolicznościami związanymi z 

przebiegiem realizacji Kontraktu budowlanego jak zakończenie robót dotyczące danej 

branży potwierdzone odpowiednim Protokołem Odbioru końcowego Odcinka lub 

Kontraktu, ograniczenie zakresu przedmiotu Kontraktu budowanego. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji terminowej nie mają 

zastosowania postanowienia § 5 ust. 2 Umowy. 

7. Skorzystanie z Prawa opcji terminowej stanowi uprawnienie Zamawiającego, uzależnione 

będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nie skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje 

żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie, w jakim 

zastrzeżone Prawo opcji terminowej nie zostało uruchomione przez Zmawiającego 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, jak również Wykonawca nie może domagać 

się jego realizacji. Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty Prawem opcji 

terminowej nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego 

zaciągniętego w momencie zawarcia Umowy, a przewidywany zakres opcjonalny 

zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. 

9. Do przedmiotu Umowy objętego Prawem opcji terminowej stosuje się odpowiednio 

postanowienia SWZ w tym Umowy. 

 

 

§ 8  

Zobowiązania ogólne Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Usługi w sposób bezstronny i obiektywny na 

zasadach określonych w Umowie i zgodnie z przyjętym w Ofercie zobowiązaniem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Usługi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa wspólnotowego oraz 

wszelkimi wytycznymi i instrukcjami dotyczącymi wdrażania projektów 

współfinansowanych z UE, dostępnych pod adresami internetowymi instytucji 

zarządzających, pośredniczących i wdrażających takie projekty, z zachowaniem zasad 

dobrych obyczajów oraz z najwyższą starannością, wymaganą od podmiotu 

profesjonalnie wykonującego tego typu usługi.  

3. Wykonawca oraz jego Personel, zobowiązany jest wykonywać Usługę w sposób, który nie 

może szkodzić interesom Zamawiającego, w szczególności zobowiązuje się nie udzielać 

publicznych oświadczeń dotyczących przebiegu realizacji (z wyłączeniem informacji 
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powszechnie znanych) niniejszej Umowy i Kontraktów budowlanych bez uzyskania 

wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również nie będzie angażował się w jakąkolwiek 

działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego 

wynikającymi z niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z aktualnymi Regulacjami 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy Robót z jakichkolwiek 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu budowlanego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których 

polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności zawodowych, zrealizują usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji 

których te zdolności są wymagane w zakresie wskazanym w Ofercie. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udział takiego podmiotu w 

realizacji przedmiotu Umowy w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem realizacji 

usług, które zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zostać 

zrealizowane przez ten podmiot. Brak przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających udział w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnościach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w 

postępowaniu, będzie równoznaczny z brakiem udziału tego podmiotu w realizacji 

przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank (European Investment 

Bank, Directorate for Lending Operations in EU – EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer, 

L-2950 Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub 

informacji odnoszących się do przestępstw karnych związanych z przedmiotem 

zamówienia. W odniesieniu do podejrzenia przestępstwa karnego Bank ma prawo wglądu 

w księgi i rejestry wszystkich transakcji finansowych oraz wydatków związanych z 

przedmiotem zamówienia, prawidłowo prowadzonych przez Wykonawcę, a także do 

sporządzania kopii dokumentów w zakresie dozwolonym obowiązującym Prawem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, 

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także 

wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub 

inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się 

także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych z 

realizacją Umowy ww. podmiotom. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 

roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa, postanowień Umowy oraz działań 

i zaniechań uchybiających zasadom wiedzy technicznej dokonanych przez Wykonawcę i 

jego pracowników oraz podwykonawców Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za 

wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy, jak również 

którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

10. Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy 

Wykonawcy, zobowiązani są świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 

starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Wykonawca 

jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie 

świadczenia Usługi. 
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§ 9  

Personel  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Personelu w całym okresie realizacji 

Usługi, w liczebności i stopniu zaangażowania i o kwalifikacjach wskazanych w Umowie, 

OPZ, w tym w Formularzach Cenowych, gwarantującego wykonanie Usługi z najwyższą 

starannością, na zasadach określonych w Umowie i OPZ. Wskazana w Umowie, OPZ, w 

tym w Formularzach Cenowych liczebność Personelu stanowi minimalne wymaganie i 

Wykonawca zobowiązany jest w zakresie Wynagrodzenia zapewnić dodatkowy Personel 

bez wezwania ze strony Zamawiającego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do 

prawidłowego wykonywania Usługi, co nie dotyczy sytuacji, gdy wymagany jest 

dodatkowy Personel nie wymieniony w OPZ zgodnie z ust. 4 poniżej. Poza okolicznością 

wskazaną w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony wystąpić o dodatkowy Personel 

wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca Robót zintensyfikuje realizację Kontraktu 

budowlanego tj. rozpocznie realizację większej ilości Robót w krótszym okresie czasu niż 

to było przewidziane w złożonym i zaakceptowanym HRF. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować 

wymaganą Umową jakość Usługi oraz ciągłość realizacji wszystkich obowiązków 

Wykonawcy wynikających z Umowy w celu realizacji Umowy zgodnie z HRF i HP. Czas 

pracy Personelu Wykonawcy zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawców Robót, 

w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych 

Robót. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest, m.in. do zapewnienia wykonywania 

Usługi w systemie zmianowym i zgodnie z czasem pracy Wykonawcy Robót określonym 

w Kontraktach budowlanych 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 i 2 powyżej, Zamawiający 

jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy lub 

do jej wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę konieczności 

zatrudnienia Personelu w zakresie wykraczającym poza wskazany w Formularzu 

Cenowym tj. o kwalifikacjach innych niż Personel już zaangażowany dla realizacji Usługi 

(Personel nie wskazany rodzajowo w Formularzu Cenowym):   

a) Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaangażowania dodatkowego Personelu 

wskazując jego liczbę i kwalifikacje oraz wyznaczając termin podjęcia realizacji 

Usługi przez Personel dodatkowy, nie krótszy jednak niż 28 Dni od dostarczenia 

żądania; Wykonawcy zobowiązany jest do rewizji HP uwzględniającej 

odpowiednie zwiększenie liczebności Personelu; 

b) Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zwiększenie 

liczebności Personelu wskazując liczbę i kwalifikacje dodatkowego Personelu oraz 

proponując termin podjęcia realizacji Usługi przez Personel dodatkowy; 

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności zwiększenia 

Personelu; w takim przypadku Zamawiający zaakceptuje w całości, w części lub 

odrzuci wniosek Wykonawcy w terminie 7 Dni roboczych od doręczenia wniosku 

przez Wykonawcę.  

W przypadkach, o których mowa w pkt. a) i b) powyżej Wykonawca będzie uprawniony do 

dodatkowego wynagrodzenia za każdą dodatkową osobę. Podstawą rozliczenia będzie 

uzgodniona przez Strony stawka rozliczeniowa obliczona na podstawie dostępnych 
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katalogów cen.(np. SEKOCENBUD lub wyceny środowiskowe). Wykonawca nie będzie 

uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia opisanego w poprzednim zdaniu, gdy 

konieczność zaangażowania Personelu w zakresie wykraczającym poza wskazany w 

Formularzu Cenowym wynika z realizacji Zadań dodatkowych rozliczanych zgodnie z § 4 

ust. 4 Umowy. 

5. Strony zobowiązane są do stosowania następującej procedury w zakresie zaangażowania 

Zespołu stałego:  

a) w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający wyda Polecenie rozpoczęcia 

świadczenia Usługi przez Zespół stały Biura Inżyniera, oraz nie później niż 5 dni od 

podpisania przez Zamawiającego danego Kontraktu budowalnego, wyda Polecenie 

rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Zespół stały danego Kontraktu budowalnego, 

wyznaczając Wykonawcy termin 14 dni na przedstawienie imiennego wykazu 

odpowiednio Personelu Zespołu stałego Biura Inżyniera oraz Zespołu stałego danego 

Kontraktu budowalnego; 

b) w terminie 10 dni od dnia otrzymania Polecenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej 

Wykonawca przedstawi imienny wykaz odpowiednio Personelu Zespołu stałego Biura 

Inżyniera oraz Zespołu stałego danego Kontraktu budowalnego wraz z wykazem 

doświadczenia Personelu wymaganego zgodne z SWZ, który zostanie przez 

Zamawiającego zweryfikowany na podstawie ogólnodostępnych rejestrów (GUNB i 

PIiB). W przypadku braku możliwości potwierdzenia danych w rejestrze Wykonawca 

przedłoży kopię odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia, 

kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymagane SWZ. W wykazie Personelu 

Wykonawca wskaże spośród inspektorów nadzoru inwestorskiego, wchodzących w 

skład Personelu, inspektora nadzoru inwestorskiego wykonującego funkcję 

koordynatora zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego. 

c) Zamawiający, w ciągu 10 Dni od dnia przedstawienia wykazu, o którym mowa w pkt. 

b) powyżej przekaże na piśmie Wykonawcy akceptację lub zastrzeżenia do 

przedstawionego Personelu.  

d) w przypadku przedstawienia zastrzeżeń polegających na braku spełnienia przez 

Personelu minimalnych warunków określonych w Umowie oraz OPZ Wykonawca 

będzie zobowiązany w ciągu kolejnych 4 Dni licząc od doręczenia zastrzeżeń wskazać 

w piśmie osobę(y) spełniającą(e) wymagania określone w OPZ;  

e) w odniesieniu do Personelu, który podlega ocenie w kryterium oceny ofert, w 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Personel ten nie posiada 

doświadczenia takich samych, jak wykazane przez Wykonawcę w Ofercie, 

Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania mechanizmu, o którym mowa w § 

4 ust. 5 Umowy i w takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 

zastrzeżeń do tego Personelu;  

f) pełny skład Zespołu stałego powinien rozpocząć świadczenie Usług nie później niż w 

terminie 2  miesięcy od dnia podpisania Umowy, przy czym Zespół stały danego 

Kontraktu budowalnego nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia podpisania Kontraktu 

budowalnego, z którym związane są Usługi świadczone przez ten Personel.      

6. Strony zobowiązane są do stosowania następującej procedury w zakresie zaangażowania 

Zespołu zmiennego:  
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a) jeżeli podpisanie danego Kontraktu budowlanego nastąpi po zawarciu niniejszej 

Umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie podpisania 

Kontraktu budowlanego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem oraz wskaże listę 

personelu Wykonawcy w zakresie Zespołu zmiennego wymaganego na wskazanym 

przez Zamawiającego początkowym etapie pełnienia Usługi, który trwa nie dłużej niż 

3 miesiące od daty podpisania Kontraktu budowlanego;  

b) gdy niniejsza Umowa zostanie zawarta później niż Kontrakt budowlany Zamawiający 

w terminie 5 Dni od podpisania Umowy wskaże listę personelu Wykonawcy w zakresie 

Zespołu zmiennego wymaganego na początkowym etapie pełnienia Usługi 

wskazanym przez Zamawiającego, trwającym nie dłużej niż 2 miesiące od daty 

podpisania Umowy; 

c) w terminie 10 dni od dnia otrzymania powiadomień, o których mowa w pkt. a) i b) 

powyżej Wykonawca przedstawi listę imienną Zespołu zmiennego. Do akceptacji 

Zespołu zmiennego zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia ust. 5 pkt b) 

– e) powyżej;  

d) pełny skład Zespołu zmiennego rozpocznie pracę nie później niż w terminie 2 miesięcy 

od dnia podpisania Kontraktu budowlanego w przypadku opisanym w lit. a) lub w 

terminie 2 miesięcy od podpisania Umowy w przypadku opisanym w lit. b). 

7. W zakresie zaangażowania Zespołu Przeglądu Dokumentacji Projektowej Strony 

zobowiązane są do stosowania procedury opisanej w ust. 5. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pierwszy HP w terminie 14 Dni od dnia 

rozpoczęcia realizacji Usługi, który będzie podlegał aktualizacji w terminie 7 dni od dnia 

zatwierdzenia HRF dla każdego Kontraktu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany 

do bieżącego uaktualniania HP w przypadku zmian danego HRF Kontraktu budowlanego 

lub w przypadku kiedy dany HRF przestał być aktualny. Zaktualizowane HP stanowić 

będzie załącznik do Raportu miesięcznego.  

9. Zamawiający zastrzega, iż następujące osoby:  

1) Inżynier Projektu; 

2) Inżynier Rezydent Kontraktu budowlanego nr 4;  

nie mogą podejmować w czasie realizacji Umowy dodatkowego zajęcia zarobkowego, bez 

względu na podstawę prawną podejmowania takiego zajęcia. Pozostałe osoby 

wchodzące w skład Zespołu stałego Inżyniera Projektu i Zespołu stałego Inżyniera 

Rezydenta nr 4 nie mogą podejmować w czasie realizacji Umowy dodatkowego zajęcia 

zarobkowego, bez względu na podstawę prawną podejmowania takiego zajęcia, chyba że 

Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.  

10. Zamawiający nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 9 jeżeli charakter i termin zajęć 

zarobkowych lub ich rozmiar uniemożliwi lub utrudni należyte wykonanie obowiązków 

przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystąpienie konfliktu interesów. 

11. Wykonawca lub jego podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją Umowy (tj. np. pracownicy 

biurowi/administracyjni) w zakresie (np. obsługi sekretariatu) zgodnie z zapisami pkt 3.1 

ppkt 11 Tom III – OPZ. 

12. W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 11 powyżej, 

Wykonawca lub jego podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie 
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Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 7 dni 

wskazane pod lit. a) – c) poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może 

zażądać: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu go na podstawie umowy o 

pracę zawierające dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za 

ostatni Okres rozliczeniowy lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń społecznych zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym 

imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 

13. Terminy urlopów wypoczynkowych i innych uzasadnionych nieobecności członka 

Zespołu stałego Inżyniera i Zespołu stałego przypadające w okresie realizacji Usługi 

muszą być zgłoszone Zamawiającemu na piśmie. 

14. Na czas urlopu lub uzasadnionej nieobecności członka Zespołu Stałego Inżyniera i 

Zespołu Stałego, trwającej nie dłużej niż jednorazowo 3 tygodnie Wykonawca 

zobowiązany jest do zastąpienia go inną osobą, wchodzącą w skład zespołu 

Wykonawcy, która gwarantuje należyte wykonanie i realizację Usług. Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego na piśmie o nieobecności członka Zespołu stałego 

Inżyniera i Zespołu stałego wraz z podaniem przyczyny nieobecności oraz wskaże osobę 

zastępującą, oraz przedłoży dokumenty potwierdzające jej kwalifikacje.  

15. Ust. 13 i 14 stosuje się odpowiednio wobec członków Zespołu Zmiennego lub Zespołu 

Przeglądu Dokumentacji Projektowej, w czasie realizacji Usługi przez danego członka 

Zespołu Zmiennego lub Zespołu Przeglądu Dokumentacji Projektowej. 

16. W przypadku długotrwałej choroby lub wypadku członka Personelu, uniemożliwiającego 

wykonywanie Usługi przez tą osobę ponad 3 tygodnie, Wykonawca zobowiązany jest do 

czasowego zastąpienia go inną osobą posiadającą wymagane wg SWZ kwalifikacje i 

doświadczenie lub stałego zastępstwa zgodnie z § 10 ust. 1-3, 5-8 Umowy. 

Postanowienia § 10 ust. 1-3, 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio.  
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17. Świadczenie Usługi przez Personel będzie potwierdzane Listą obecności. Lista 

obecności obejmuje świadczenie Usługi przez jeden miesiąc kalendarzowy i powinna 

być uzupełniana systematycznie, w przypadku formy papierowej poprzez dokonanie 

własnoręcznego podpisu przez członka Personelu w wyznaczonym miejscu dokumentu, 

w każdym Dniu jego obecności, a w przypadku wersji elektronicznej w każdym Dniu 

obecności zgodnie z zasadami zgłaszania obecności wynikającymi z prowadzonej przez 

Wykonawcę ewidencji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i weryfikacji Listy 

obecności w każdym czasie. Lista powinna być prowadzona w sposób możliwy do 

przedłożenia Zamawiającemu do wglądu i weryfikacji na każde jego żądanie.  

18. Na umotywowany pisemny wniosek Wykonawcy, o ile nie spowoduje to uszczerbku 

w jakości wykonywanej Usługi, Zamawiający może wyrazić zgodę na czasowe 

zmniejszenie liczebności zaangażowanego w realizację Usługi Zespołu Stałego 

Inżyniera, Zespołu Stałego lub Zespołu Przeglądu Dokumentacji Projektowej 

Wykonawcy na czas przez niego wnioskowany. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) 

etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadań objętych 

Umową.  

 

§ 10  

Zmiana Personelu  

1. Wykonawca nie może wprowadzać zmian na piśmie w składzie Personelu bez uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

odpowiedni wniosek o wprowadzenie zmian nie później niż 14 Dni przed terminem 

proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć pisemne stanowisko w 

terminie do 7 Dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niezajęcia przez 

Zamawiającego w tym terminie stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcy uważa się, że 

wyraził on zgodę na zmianę. Domniemania wyrażenia zgody na zmianę nie stosuje się do 

wniosku Wykonawcy o zmianę osoby Inżyniera Projektu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zmianę osoby 

wchodzącej w skład Personelu, w następujących przypadkach: 

1) śmierci członka Personelu,  

2) choroby lub wypadku członka Personelu, uniemożliwiającego wykonywanie Usługi 

przez tą osobę, 

3) skazania członka Personelu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub na mocy, którego został 

orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 

zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 

4) konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób Personelu z innych, niż wymienione w 

pkt 1), 2), 3) powyżej, znanych Wykonawcy okoliczności, powodujących zaprzestanie 

lub uniemożliwiających członkowi Personelu świadczenie Usługi.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Wykonawca złoży pisemny wniosek o zmianę osoby 

wchodzącej w skład Personelu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 Dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających zmianę. Zamawiający 
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zobowiązany jest zająć stanowisko na piśmie w terminie do 4 Dni od dnia otrzymania 

wniosku. W przypadku niezajęcia przez Zamawiającego w tym terminie stanowiska w 

sprawie wniosku Wykonawcy uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę.  

4. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie, wraz z podaniem 

terminu, o zmianę którejkolwiek z osób Personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, 

szczególnie gdy: 

a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,  

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy, lub 

d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia swojego lub innych lub 

swym działaniem lub zaniechaniem stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Wniosek ten jest dla Wykonawcy wiążący. Termin wyznaczony przez Zamawiającego, 

o którym mowa powyżej, będzie nie krótszy niż 30 Dni od doręczenia wniosku, a po jego 

upływie Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia 

dodatkowego terminu na zaproponowanie nowej osoby.  

5. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zmiany jakiegokolwiek członka Personelu, bez 

względu na przyczynę zmiany, Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę przedłoży 

informację i dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osoby proponowanej 

na członka Personelu, nie niższe niż wskazane w SWZ. Okres wymaganego 

doświadczenia zamiennego członka Personelu będzie liczony do daty zgłoszenia 

potrzeby zmiany.  

6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy wniosek dotyczyć będzie zmiany członka 

Personelu, podlegającego – na etapie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego – ocenie w Kryterium Doświadczenie, lub ocenie w Kryterium Zespół 

Wykonawcy, Zamawiający przed zaakceptowaniem wniosku dokona oceny odpowiednio 

posiadanych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia lub wspólnej realizacji umowy 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Zamawiający obliczy liczbę punktów, jakie ta osoba uzyskałaby, gdyby została 

przedstawiona w Ofercie. Okres wymaganego doświadczenia takiego zamiennego 

członka Personelu będzie liczony do daty zgłoszenia potrzeby zmiany. W przypadku, gdy 

po dokonaniu czynności opisanych w zdaniach poprzedzających, okaże się, że dana 

osoba nie uzyskałaby liczby punktów, która zapewniłaby jej wybór jako oferty 

najkorzystniejszej, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy akceptacji takiej osoby. 

W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do czasowego 

zastąpienia go inną osobą posiadającą wymagane wg SWZ kwalifikacje i doświadczenie. 

Jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką osobę tj. która nie uzyskałaby liczby punktów 

zapewniających wybór oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej zastosowanie znajdą 

postanowienia § 4 ust. 5 Umowy dotyczące redukcji Wynagrodzenia. 

7. Zamawiający zastrzega, iż nie zaakceptuje zmiany Personelu, w przypadku jeśli 

proponowana osoba jest pracownikiem Zamawiającego.  

8. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów wynikających 

bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany osób ze składu Personelu bez 

względu na przyczynę zmian personalnych. 
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§ 11 

Raportowanie  

1. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania 

i przekazywania Raportów na zasadach i w terminach określonych w OPZ. 

2. Zamawiający dokona oceny otrzymanych materiałów na zasadach i w terminach 

określonych w OPZ. 

§ 12  

Dokumentacja Kontraktowa 

1. Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i kompletować na bieżąco Dokumentację 

Kontraktową, na którą składają się wszystkie dokumenty powstałe w toku realizacji 

Umowy, w tym korespondencja między Stronami Umowy oraz z Wykonawcami Robót, 

zgodnie z metodologią prowadzenia Dokumentacji Kontraktowej, wskazaną w Raporcie 

wstępnym, o którym mowa w pkt. 5.1.1 OPZ, włącznie z dokumentacją otrzymaną od 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania Dokumentacji Kontraktowej w biurach 

oraz zapewnienia Zamawiającemu dostępu do Dokumentacji Kontraktowej w tych 

miejscach, w godzinach pracy Wykonawcy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do skontrolowania Dokumentacji Kontraktowej oraz 

sporządzania z niej kopii. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie udostępnić Dokumentację Kontraktową, nie później jednak niż 

w terminie jednego dnia roboczego od wystąpienia z żądaniem, w biurze Kontraktu 

w godzinach pracy Wykonawcy lub wydać tę Dokumentację lub jej część. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, jak kontrole dokonywane przez np. jednostki 

dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i unijne, 

Zamawiający uprawniony jest zażądać przedstawienia Dokumentacji w ciągu 2 godzin od 

wezwania. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do sposobu prowadzenia 

i treści Dokumentacji Kontraktowej i przedstawiania swoich uwag na piśmie, oraz 

zgłaszania uwag i poleceń co do sposobu wypełniania innych zobowiązań kontraktowych. 

Do uwag, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powinien ustosunkować 

się w terminie 5 Dni od dnia ich otrzymania od Zamawiającego. 

§ 13  

Kary Umowne 

1. Zamawiający będzie uprawniony do obciążania Wykonawcy karami umownymi: 

1) w wysokości 1 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku o którym 

mowa w § 8 ust. 6 Umowy względem terminu określonego w tym postanowieniu; 

2) za niezapewnienie składu Personelu wymaganego zgodnie z HP w zastrzeżonym 

terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 lub ust. 4 lit. a) Umowy, lub niezapewnienie składu 

Personelu wobec uzasadnionego żądania Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 
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4 Umowy, w wysokości 1 500,00 PLN za każdy przypadek dotyczący każdej z 

wymaganych osób za każdy dzień zwłoki; 

3) w wysokości 100 000,00 PLN za każdą osobę wchodzącą w skład Zespołu stałego 

Inżyniera i Zespołu stałego Kontraktu, która z naruszeniem postanowień Umowy (§ 9 

ust. 9 i 10) Umowy i OPZ podjęła dodatkowe zajęcie zarobkowe, za każdy rozpoczęty 

miesiąc takiego naruszenia; 

4) w wysokości 300,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu, na każde wezwanie 

Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dokumentów, o których 

mowa w § 9 ust.12 lit. a lub b lub c Umowy; 

5) w wysokości 1 000,00 PLN za każdy dzień nieuzasadnionej nieobecności członka 

Personelu wbrew zapisom § 9 ust. 13 -16 Umowy; 

6) w wysokości 700,00 PLN za każdy dzień zwłoki w umożliwieniu Zamawiającemu 

wglądu w Listę obecności i jej weryfikacji, we wskazanym przez niego czasie zgodnie 

z § 9 ust. 17 Umowy; 

7) za brak rozpoczęcia świadczenia usługi przez pełny skład Zespołu stałego Inżyniera i 

Zespołu stałego Kontraktu w dacie wskazanej w § 9 ust. 5 lit f) Umowy w wysokości 10 

000 PLN za każdy dzień zwłoki; 

8) za brak rozpoczęcia świadczenia usługi przez pełny składu Zespołu zmiennego od daty 

wskazanej w § 9 ust. 6 lit d) Umowy w wysokości 10 000 PLN za każdy dzień zwłoki; 

9) za dokonanie przez Wykonawcę zmian w składzie Personelu bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy, w wysokości                

1 500,00 PLN za każdy dzień wykonywania przez daną osobę Usługi bez zgody 

Zamawiającego; 

10) za niezapewnienie przez okres dłuższy niż 28 Dni łącznie w całym okresie realizacji 

Umowy, jej realizacji na równoważnym poziomie jakości Usługi przez Inżyniera 

Projektu podlegającego ocenie, o której mowa w § 10 ust. 6 Umowy, w wysokości                 

1 000,00 PLN za każdy dzień niezapewnienia realizacji Usługi przez Inżyniera Projektu;  

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu imiennego wykazu Zespołu stałego Inżyniera i 

Zespołu stałego Kontraktu lub nieprzedstawienie osoby(-ób) spełniającej(-ych) 

wymagania określone w OPZ w terminie przewidzianym w § 9 ust. 5 lit b) lub d) Umowy 

w wysokości 2 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

12) w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w Raportach 

prowadzących do niezgodności Raportu z wymaganiami formalnymi opisanymi w OPZ, 

bądź błędów merytorycznych treści Raportu, o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy, w 

terminach określonych w OPZ; 

13) w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek niezapewnienia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dostępu do Dokumentacji Kontraktowej lub jej wydania w terminach 

określonych w § 12 ust. 3 Umowy; 

14) w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek niezrealizowania obowiązków 

określonych w § 15 ust. 8 pkt 1), 3) – 6) Umowy związanych z wypowiedzeniem 

Umowy, tj.:  

a) niesporządzenia rozliczenia Robót wykonanych i pozostających do wykonania; 
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b) niesporządzenia wykazu spraw prowadzonych, zaległych, rozpoczętych, 

zakończonych i niezałatwionych; 

c) niesporządzenia raportu na dzień wypowiedzenia Umowy w zakresie określonym 

przez Zamawiającego; 

d) nieprzekazania wszelkiego mienia użyczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 

na czas realizacji Umowy; 

e) nieprzekazania Dokumentacji Kontraktowej 

15) w wysokości 2 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa ubezpieczenia, 

ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia), o 

której mowa w § 18 ust. 12 i 14 Umowy, w terminach określonych w ww. ustępach 12 

i 14 lub aneksu do umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 Umowy; przy 

czym kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej 

przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego 

jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej 

dokumentacji ubezpieczeniowej; 

16) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych w przypadkach, o których mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, w wysokości 10 000,00 PLN za każdy taki przypadek;  

17) za nieprzedstawienie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie 7 Dni lub niedokonanie w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie 14 Dni, zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo 

w zakresie zgodności z Umową oraz przepisami prawa, po uprzednim pisemny 

wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do dokonania takiej zmiany, zgodnie z § 

23 ust. 12 zd. 3 Umowy - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

18) w razie odstąpienia lub wypowiedzenia  Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 4 ust. 2, przy czym jeżeli Zamawiający nie skorzystał z Prawa opcji 

terminowej, podstawą do naliczenia kary umownej jest wartość wynagrodzenia 

wskazana w § 4 ust. 2 dla Zakresu podstawowego,  

19)  w razie odstąpienia lub wypowiedzenia  Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 4 ust. 2, przy czym jeżeli Zamawiający skorzystał z Prawa opcji terminowej, 

podstawą do naliczenia kary umownej jest wartość wynagrodzenia wskazana w § 4 

ust. 2 dla Zakresu podstawowego oraz uruchomianych Praw opcji terminowych,  

20) w razie odstąpienia lub wypowiedzenia  Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - wyłącznie w zakresie Prawa opcji terminowej - w 

wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2 dla uruchomionego 

Prawa opcji terminowej; 

21) w wysokości 700,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu 

rozpatrzonego roszczenia Wykonawcy Robót (Raportu roszczenia), brak zajęcia 

merytorycznego stanowiska bądź zwłokę w przekazaniu pełnej dokumentacji 
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dotyczącej roszczenia, o których mowa w 4.1.1. ppkt 15) OPZ i 5.1.7 OPZ w terminach 

wskazanych w 4.1.1. ppkt 14) OPZ ; 

22) w wysokości 10 000,00 PLN za każdy przypadek nieprawidłowego potwierdzenia 

kontraktowej wartości zrealizowanych Robót lub nieprawidłowe potwierdzenie kwoty, 

która bezspornie jest należna Wykonawcy Robót, o których mowa w 4.1.2. ppkt 4) i 5) 

OPZ; 

23) w wysokości 50 000,00 PLN za każdy przypadek nieprzeprowadzenia inwentaryzacji, 

o której mowa w 4.1.2. ppkt 6) OPZ, lub jej nienależyte wykonanie nieodzwierciedlające 

stanu rzeczywistego Robót w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z 

Wykonawcą Robót; 

24) w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek niezasadnego potwierdzenia 

gotowości obiektu do odbioru, o którym mowa w 4.2.8. ppkt 9) OPZ, skutkującego 

niemożnością odbioru; 

25) w wysokości 20 000,00 PLN za każdy brak wystąpienia do Zamawiającego o 

akceptację lub nieprzedstawienie rekomendacji w zakresie wskazanych w punkcie 

4.2.11 OPZ; 

26) w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Raportów wymaganych 

w § 11 ust. 1 Umowy, wskazanych w 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 a i b, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8 OPZ, 

za każdy z Raportów w stosunku do terminów tam wskazanych; 

27) w wysokości 500,00 PLN za każde niezrealizowane badanie, o których mowa w 4.2.4 

pkt 24 OPZ. 

2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przedmiotu Umowy w sposób 

zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę 

lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania 

się z postanowień Umowy w tym zakresie Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 

wysokości określonej w „Taryfikatorze” stanowiącym Załącznik nr 5 do „Zasad 

bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105”, z zastrzeżeniem, 

że do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisu wyżej przywołanej Instrukcji w zakresie 

w jakim dotyczą obowiązku sporządzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

używania maszyn, urządzeń, materiałów i sprzętu z aktualnymi dopuszczeniami 

technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami, a także w zakresie postanowień 

dotyczących wyznaczania koordynatora. Jeżeli postanowienia Umowy i wyżej 

przywołanej Instrukcji przewidują karę za to samo zdarzenie, Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia jednej kary na podstawie postanowień Umowy. Instrukcja Ibh-

105 stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

których może dochodzić Zamawiający nie przekroczy 20% Wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy powiększonego o wynagrodzenie za uruchomione 

zakresy Prawa opcji terminowej, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara 

umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 18, to łączna suma naliczonych kar których może 

dochodzić Zamawiający nie przekroczy 30% całkowitego Wynagrodzenia netto 
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wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy powiększonego o wynagrodzenie za uruchomione 

zakresy Prawa opcji terminowej. 

4. Poszczególne kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mają samodzielny 

charakter i są naliczane niezależnie, z zastrzeżeniem, że nie będą naliczane łącznie kara 

umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 18, z pozostałymi karami umownymi w przypadku, 

gdy podstawa do wypowiedzenia Umowy stanowi równocześnie okoliczność 

uzasadniająca naliczenie tych pozostałych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, za działania i zaniechania Wykonawcy 

pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z zaistniałą szkodą. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną, 

należną mu kwotę może potrącić z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca jest zobowiązany do składania 

wraz z Raportem miesięcznym o którym mowa w pkt. 5.1.2 OPZ wypełnionego 

Oświadczenia dotyczącego realizacji Usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do 

Umowy. 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych wskazane w tym paragrafie i obowiązki 

Wykonawcy, z którymi są związane mają zastosowanie odpowiednio do zakresu Prawa 

opcji terminowej. 

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania postanowień 

Umowy. 

9. Postanowienia o karach umownych zachowują swą moc w przypadku rozwiązania albo 

wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, jak też w przypadku 

nieterminowego wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo bez upoważnienia przez 

sąd, zlecić wykonanie Umowy osobie trzeciej wybranej według własnego wyboru na koszt 

Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w 

wykonywaniu Umowy i bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu nie 

krótszego niż 7 Dni roboczych. 

§ 14  

Przesłanki Wypowiedzenia Umowy oraz odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego 

ze wskazanych niżej Naruszeń, w sposób i na zasadach określonych w § 15 Umowy: 

1) Wykonawca w sposób rażący naruszy postanowienia Umowy, a naruszenie to ma 

istotny negatywny wpływ na realizację Kontraktu budowlanego / Zadania 

inwestycyjnego w taki sposób, że dalsze wykonywanie Umowy jest obiektywnie nie 

do zaakceptowania z punktu widzenia interesu Zamawiającego i realizacji Kontraktu 

budowlanego / Zadania inwestycyjnego tj. skutkuje opóźnieniem w terminowej 

realizacji Kontraktu Budowlanego bądź uniemożliwia jego realizację; 

2) Wykonawca bezzasadnie odmawia lub nie wykonuje Poleceń wydawanych przez 

Zamawiającego, do jakich Zamawiający jest uprawniony na mocy Umowy; 

3) Wykonawca nie zaangażował pełnego składu Zespołu stałego Inżyniera i Zespołu 

stałego Kontraktu w terminie wskazanym w § 9 ust. 5 lit f) Umowy; 
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4) Wykonawca nie zaangażował pełnego składu Zespołu zmiennego w terminie 

wskazanym w § 9 ust. 6 lit d) Umowy; 

5) Wykonawca nie przedłożył HP w przewidzianym terminie; 

6) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Usługi bądź też zaprzestał jej wykonywania 

bez uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 28 Dni roboczych łącznie;  

7) Zamawiający stwierdzi niezgodne z rzeczywistym stanem prowadzenie Listy 

obecności w szczególności polegające na dopisywaniu podpisów członków 

Personelu, mimo niewykonywania Usługi przez członków Personelu w danym czasie, 

podpisywaniu Listy obecności za inne osoby; 

8) Zamawiający stwierdzi, iż Dokumentacja Kontraktowa wytwarzana przez Wykonawcę 

nosi znamiona przerabiania, podrabiania lub w inny sposób nie odzwierciedla sytuacji 

faktycznej do której się odnosi; 

9) Wykonawca powierza wykonywanie swoich obowiązków podmiotom trzecim bez 

zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy użyciu Personelu 

niezaakceptowanego przez Zamawiającego. 

10) Wykonawca jest w zwłoce w przekazywaniu Raportów, a suma trwającej zwłoki: w 

przypadku Raportów dobowych (o ile były wymagane) przekroczyła 14 Dni, w 

przypadku Raportów tygodniowych (o ile były wymagane) przekroczyła 14 Dni, w 

przypadku pozostałych Raportów przekroczyła 45 Dni. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia i przeprowadzania procedur naprawy Naruszeń 

określonego w § 15 Umowy w przypadkach, gdy:  

1) Wykonawca nie zapewnia Personelu, który podlegał ocenie w kryterium 

Doświadczenie lub Zespół Wykonawcy o takich samych kwalifikacjach jak 

przedstawione przez niego w Ofercie, pomimo trzykrotnego sprzeciwu i 

bezskutecznego wezwania Zamawiającego do uzupełnienia Personelu/ zmiany 

Personelu, zgodnie z §9 ust. 5 lit c) i e) oraz ust. 6 lit c) Umowy, tak aby odpowiadał 

Personelowi o kwalifikacjach jak przedstawione przez niego w Ofercie.  

2) Wykonawca jest w zwłoce z realizacją obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy 

względem terminu określonego w tym postanowieniu o ponad 30 Dni; 

3) łączna wartość kar umownych obciążających Wykonawcę osiągnęła próg 20% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy powiększonego o 

wynagrodzenie za uruchomione zakresy Prawa opcji terminowej; 

4) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 

27 ust. 2 – 6, 7, 8 Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez 

Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 27 ust. 9  lub 10 Umowy; 

5) Wykonawca uporczywie (tj. przez okres co najmniej 60 Dni) nie reguluje w całości lub 

w części swoich zobowiązań pieniężnych wobec zatrudnionych przez niego osób 

fizycznych (lub osoby fizycznej) bez względu na rodzaj (charakter) umowy 

stanowiącej podstawę zatrudnienia. 

3. Celem weryfikacji wystąpienia Naruszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 Zamawiający 

uprzednio wezwie Wykonawcę do udzielenia mu informacji i przekazania dowodów 

potwierdzających zapłatę. Nieprzedstawienie dowodów lub odpowiedzi ze strony 

Wykonawcy w ciągu 14 Dni od dnia doręczenia wezwania traktowane będzie jako 

potwierdzenie nieuregulowania przez Wykonawcę zobowiązań pieniężnych wobec 

zatrudnionych przez niego osób fizycznych (lub osoby fizycznej). 
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4. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na 

realizację Projektu, Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego 

konsekwencji finansowych, odstąpić od Umowy w części, przy zastrzeżeniu minimalnej 

wartości świadczenia Wykonawcy na poziomie 10% Wynagrodzenia całkowitego netto 

wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy za Zakres podstawowy powiększonego o wynagrodzenie 

z tytułu Prawa opcji terminowej, jeżeli zostaną wcześniej uruchomione. Oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy Zamawiający złoży Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. Zamawiający jest 

uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia w terminie 46 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia realizacji Umowy.  

W przypadku odstąpienia od Umowy Strony będą postępować zgodnie z § 15 ust. 8 

Umowy. 

5. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego 

ze wskazanych niżej Naruszeń/Zdarzeń: 

1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą należnego wynagrodzenia Wykonawcy za co 

najmniej 3 kolejne miesiące rozliczeniowe, a wynagrodzenie to jest bezsporne między 

Stronami; 

2) Zamawiający w sposób rażący i uporczywy uniemożliwia Wykonawcy realizację 

Usługi. 

6. Wypowiedzenie Umowy może dotyczyć całości Umowy lub jej części, tj. Usługi dla 

jednego Kontraktu budowlanego, kilku Kontraktów budowlanych lub wszystkich 

Kontraktów budowlanych lub jednego lub więcej Praw opcji terminowej. W przypadku 

wypowiedzenia Umowy w zakresie Usługi dla jednego lub kilku Kontraktów budowlanych 

lub Praw opcji terminowych, podstawy wypowiedzenia muszą dotyczyć Usługi dla 

Kontraktu budowlanego lub Praw opcji terminowych, których dotyczy wypowiedzenie. W 

przypadku wypowiedzenia Umowy w całości, podstawa wypowiedzenia może dotyczyć 

Usługi dla jednego Kontraktu budowlanego lub Prawa opcji terminowej. 

 

§ 15  

Naprawa Naruszeń Umowy oraz procedura Wypowiedzenia Umowy 

1. W przypadku wystąpienia Naruszenia, Strona uprawniona do wypowiedzenia Umowy, 

chcąc skorzystać ze swojego prawa, powinna wezwać na piśmie do zaprzestania 

Naruszenia/Naruszeń i uchylenia jego/ich skutków w terminie do 21 dni od otrzymania 

wezwania, pod rygorem wypowiedzenia Umowy. Strona uprawiona jest do wypowiedzenia 

Umowy w terminie 30 dni od dnia wskazanego w wezwaniu.  

2. Wezwanie, pod rygorem bezskuteczności, powinno wskazywać, który z przypadków 

Naruszenia w opinii Strony zawiadamiającej zaistniał oraz zawierać szczegółowy opis 

okoliczności uzasadniających twierdzenie Strony o jego wystąpieniu oraz potwierdzające 

to dowody.  

3. W przypadku nieusunięcia skutków Naruszenia lub niedoprowadzenia do ustania stanu 

Naruszenia w terminie wskazanym w ust. 1, Strona uprawniona do wypowiedzenia 

Umowy, może wyznaczyć dodatkowy termin na naprawę Naruszeń lub wypowiedzieć 

Umowę.  
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4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie na 

piśmie. Okres wypowiedzenia wynosi 30 Dni od daty doręczenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu.  

5. Złożenie przez Stronę uprawnioną oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej 

rozwiązaniem po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu może 

być cofnięte w każdej chwili przed upływem okresu wypowiedzenia, za zgodą drugiej 

Strony.  

6. Dwukrotne wykorzystanie procedury naprawy Naruszeń, dotyczące tego samego 

Naruszenia uprawnia Zamawiającego do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, w 

przypadku wystąpienia kolejnego, trzeciego takiego samego Naruszenia.  

7. Wypowiedzenie Umowy może dotyczyć całości Umowy lub jej części, tj. Usługi dla 

jednego Kontraktu budowlanego, kilku Kontraktów budowlanych, lub wszystkich 

Kontraktów budowlanych. W przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie Usługi dla 

jednego lub kilku Kontraktów budowlanych, podstawy wypowiedzenia muszą dotyczyć 

Usługi dla tych Kontraktów budowlanych, których, dotyczy wypowiedzenie. W przypadku 

wypowiedzenia Umowy w całości, podstawa wypowiedzenia może dotyczyć Usługi dla 

jednego Kontraktu budowlanego.   

8. Po wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca podejmie 

niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usługi w zorganizowany 

i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów wypowiedzenia Umowy. 

Wykonawca będzie się stosował do Poleceń Zamawiającego mających na celu 

przekazanie swoich dotychczasowych obowiązków Zamawiającemu lub nowemu 

wykonawcy Usługi. W szczególności Wykonawca w terminie wskazanym na piśmie przez 

Zamawiającego: 

1) sporządzi rozliczenie oraz zinwentaryzuje Roboty wykonane i pozostające do 

wykonania; 

2) zakończy wszelką zaległą pracę w zakresie, jakim będzie to możliwe; 

3) sporządzi wykaz spraw prowadzonych, zaległych, rozpoczętych, zakończonych 

i niezałatwionych; 

4) sporządzi raport na dzień wypowiedzenia Umowy w zakresie określonym przez 

Zamawiającego; 

5) zwróci całe mienie użyczone mu przez Zamawiającego na czas realizacji Umowy; 

6) przekaże Dokumentację Kontraktową. 

§ 16  

Przeniesienie praw 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod 

rygorem nieważności (art. 509 k.c.). W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, 

wniosek do Zamawiającego o wyrażenie ww. zgody Zamawiającego musi zostać złożony 

przez wszystkich członków Konsorcjum. 

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawione do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami 

Zamawiającego. 

3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być też przedmiotem zastawu. 
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§ 17 

Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Usługi 

1. Z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia 

woli Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do 

utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w szczególności: 

Raportów, map, wykresów, rysunków, specyfikacji technicznych, planów, danych 

statystycznych, ekspertyz, obliczeń i innych dokumentów, broszur, materiałów 

redakcyjnych, zdjęć, materiałów filmowych wytworzonych w ramach realizacji Umowy, 

w ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, na polach eksploatacji 

wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu wraz z prawem do przeniesienia ich na 

rzecz osób trzecich. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów 

Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono utwór. 

2. Nabycie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, 

następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

1) stosowanie i korzystanie z utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego; 

2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.); 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 

nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

4) utrwalenie, wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu; 

5) wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utwór 

utrwalono; 

6) wykorzystanie w utworach audiowizualnych; 

7) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych 

i reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych; 

8) wprowadzanie, zmian i skrótów; 

9) przystosowywanie do aktualnych potrzeb Zamawiającego; 

10) udostępnianie wykonawcom;  

11) tłumaczenie oraz sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu 

napisów, jak i lektora; 

12) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym; 
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13) rozpowszechnianie w inny sposób w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje 

i poprawki. 

3. Jeżeli w przyszłości powstaną nowe, nieistniejące obecnie pola eksploatacji, które 

Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 

Dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, zawrzeć z Zamawiającym umowę 

przenoszącą autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz 

Zamawiającego. Przeniesienie nastąpi na warunkach analogicznych do tych, które zostały 

zawarte w Umowie i bez odrębnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.  

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 

zmian oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz ze zmianami - tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych autorskich, w tym poprzez zezwolenie Zamawiającemu 

na dokonywanie opracowań i zmian, modyfikacji i poprawek utworów przez 

Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego, na korzystanie z opracowań 

utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z 

przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach są konieczne i 

uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy, optymalizację lub charakter 

inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać wykonane przez 

Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw 

do korzystania z osobistych praw autorskich. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony 

do działania w imieniu autorów w zakresie udzielenia upoważnienia do wykonywania 

osobistych praw autorskich w powyższym zakresie i zapewnia, że autorzy wszelkich 

utworów stworzonych w ramach Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w 

tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, 

jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 

niniejszego paragrafu może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, 

w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, 

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

6. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Wykonawca może zatrzymać 

kopie dokumentów, o których mowa w poprzednim zdaniu, pod warunkiem, że nie będzie 

ich używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami innych osób. 

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno 

osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy 

przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zobowiązuje 

się wstąpić do procesu w miejsce Zamawiającego, a jeżeli będzie to niemożliwe, 
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przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryje wszelkie koszty 

związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 

ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia; 

4) W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego takich roszczeń Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego zwróci mu kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki 

z tym związane, w tym pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, 

koszty postępowania sądowego, arbitrażowego itd. 

9. Do utworów, do których Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych, 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu w momencie wydania 

tych utworów licencji niewyłącznej, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, w zakresie 

pól eksploatacji określonych w ust. 2. Licencja obejmuje także zezwolenie 

Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, ich przeróbek, oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami tj. udzielenie Zamawiającemu 

praw zależnych oraz zawiera prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw 

zależnych. Licencja zawiera uprawnienie dla Zamawiającego do udzielania dalszych 

licencji. 

10. Jeżeli do czasu wypowiedzenia lub odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie 

prawa majątkowe do Utworów wytworzonych przez Inżyniera w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniem niniejszego paragrafu, przeniesienie tych praw na Zamawiającego 

następuje z chwilą odstąpienia Zamawiającego od Umowy. Przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów wytworzonych przez Inżyniera 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, które nie zostały przeniesione na Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniem niniejszego paragrafu następuje również w przypadku 

wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub wygaśnięcia Umowy, odpowiednio w 

dniu wypowiedzenia Umowy, najpóźniej z dniem jej wygaśnięcia. 

 

 

§ 18  

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez Okres Realizacji Umowy, 

z uwzględnieniem Okresu realizacji Praw opcji terminowych 1- 6, dedykowaną umowę 

ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, w tym 

zawodowej i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną 

usługę) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i / lub w 

związku z realizacją Umowy. W przypadku zmiany Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu aneks zmieniający do ww. umowy ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej, zgodny z wymaganiami tego paragrafu Umowy, 

uwzględniający zmianę Okresu Realizacji Umowy, a także zmianę zakresu przedmiotu 

ubezpieczenia.  



WU na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu 
„Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 1 Limited Supervision” 

 9090/IRZU/00053/00115/26/P 

Strona 36 z 71 
 

2. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną pełny zakres robót/prac/usług wynikający 

z realizacji niniejszej Umowy. W zakresie działalności zawodowej umowa ubezpieczenia 

obejmie wszelką działalność związaną z wykonywaniem samodzielnych funkcji 

w budownictwie, działalność pomocniczą oraz kontrolowanie lub nadzór osób 

wykonujących działalność zawodową. 

3. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną odpowiedzialność cywilną związaną z realizacją 

Umowy, w tym również odpowiedzialność cywilną nie wynikającą z działalności 

zawodowej. 

4. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie 

trwał do zakończenia okresu jej realizacji. 

5. Suma gwarancyjna zostanie określona w wysokości 30 000 000,00 PLN (słownie: 

trzydzieści milionów) na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia. 

6. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował szkody: rzeczowe, osobowe oraz czyste straty 

finansowe wyrządzone osobom trzecim / innym podmiotom oraz następstwa tych szkód 

wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy w szczególności: 

1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową, deliktowo-kontraktową oraz odpowiedzialność za produkt/wykonaną 

usługę; 

2) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować ochroną: szkody, czyste straty 

finansowe, wady niestanowiące szkody rzeczowej w mieniu inwestycji stanowiącej 

przedmiot nadzoru, projektu w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia 

do stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania; 

3) W zakresie odpowiedzialności zawodowej do umowy ubezpieczenia wprowadzony 

zostanie trigger act committed; 

4) Umowa ubezpieczenia będzie zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz 

na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie 

zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni); 

5) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu 

Zamawiającemu przedmiotu prac/usług; 

6) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak 

długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu; 

7) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 

włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z 

limitem 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie 

zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. W zakresie odpowiedzialności zawodowej 

wymóg włączenia szkód wynikających z winy umyślnej jest wiążący, o ile jest to 

możliwe do uzyskania na rynku; 

8) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym w 

najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych; 

9) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz maszyny 

budowlane używane do realizacji Umowy; 

10) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak 

jakby z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę; 

11) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z 

tytułu wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, co najmniej 4.000.000,00 
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PLN (słownie: cztery miliony złotych) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki 

ubezpieczeniowe; 

12) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe z limitem 

odpowiedzialności, co najmniej 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) 

na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. To rozszerzenie nie 

dotyczy, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, 

czystych strat finansowych związanych z wadami rzeczy oraz kosztów ich 

przeprojektowania, które to szkody / roszczenia muszą być ubezpieczone do 

wysokości głównej sumy gwarancyjnej; 

13) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000,00 PLN 

(słownie: trzy miliony złotych) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki 

ubezpieczeniowe; 

14) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających, 

15) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego 

będzie realizowana Umowa. Polisy powinny gwarantować ochronę wg jurysdykcji i 

prawa polskiego oraz innego kraju, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie; 

16) Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do Zamawiającego; 

17) Ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne 

obciążające poszkodowanych) z limitem 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony 

złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. 

7. W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego – 

wyłączeń / ograniczeń / warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z 

umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

8. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 15.000,00 

PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat 

finansowych dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania 

nie mniej niż 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, innych 

franszyz. 

9. Do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac/usług przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikłych z 

przekroczenia kosztów i terminów, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych 

osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane z wykonaniem 

umowy, ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i 

zapadania ziemi jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd podmiotu objętego ochroną 

polisą OC. 

10. W przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej 

jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności 

powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

11. Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami 

zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, 

posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi 

zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące 
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działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie 

z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna 

wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który 

na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na 

terytorium RP. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w 

terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia 

do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie 

poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. 

13. Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, 

że płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od 

podpisania Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od 

podpisania Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 

Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie 

terminów płatności. Wykonawca – w okresie realizacji Umowy - będzie przedstawiał 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane 

z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty 

potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki.  

14. Zamawiający, niezależnie od obowiązku Wykonawcy dostarczenia dokumentacji 

określonej w ust. 12, uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, Zamawiający zgłosi swoje uwagi Wykonawcy 

oraz wyznaczy dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie 

dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do 

wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji 

ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 Dni roboczych przekaże Zamawiającemu 

drogą elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji 

przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w 

zakresie umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie; 

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w § 18 ust. 14 lit. a) Umowy oznacza 

przejęcie na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów 

ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie 

dokumentów umów ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną 

zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie 

Wykonawca; 
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c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w § 18 ust. 14 

lit. a) Umowy udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, 

jednorazowe zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentów 

ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z 

wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej Umowie; 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w § 18 ust. 14 lit. c) Umowy nie 

zostało udzielone lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, 

Strony ustalają, że zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone 

z chwilą jej podpisania; 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Żadne prace / usługi związane z realizacją Umowy nie mogą być rozpoczęte przed 

przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę (tj.: spełniających wymogi kontraktu) 

kopii polis. 

 

§ 19  

Odszkodowanie i odpowiedzialność wobec osób trzecich 

1. Wykonawca naprawi szkody powstałe wskutek jakiegokolwiek niewywiązania się lub 

nienależytego wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań określonych w Umowie oraz 

poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem 

Zamawiającego i osób trzecich, w szczególności poprzez zwrot wszelkich kosztów, jakie 

Zamawiający poniesie z tytułu takich szkód, z zastrzeżeniem ust. 2 W szczególności 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie obciążą Zamawiającego 

z tytułu szkód wynikłych z nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

skutkującego koniecznością wydłużenia terminu realizacji Kontraktu budowlanego lub 

poniesieniem przez Wykonawcę Robót dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody: 

1) powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego lub osób trzecich nie działających na 

zlecenie Wykonawcy; 

2) spowodowane wyłącznie siłą wyższą. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez osoby 

trzecie w związku ze swoimi działaniami w trakcie wykonywania Usługi. 

4. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy 

w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o roszczeniu osoby trzeciej w terminie do 21 Dni 

od jego zgłoszenia.  

6. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Wykonawca 

zobowiązuje się wstąpić do procesu w miejsce Zamawiającego, a jeżeli będzie to 

niemożliwe, przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryje wszelkie 

koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 

ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie prawomocnie obciążony roszczeniami osób 

trzecich w związku z realizacją niniejszej Umowy, przysługuje mu roszczenie regresowe 

do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe z tego tytułu koszty 
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w tym koszty sądowe i zastępstwa procesowego. Zamawiający w terminie 3 Dni po 

zapłacie ww. roszczeń wezwie Wykonawcę do zapłaty należności w wysokości 

zapłaconego roszczenia wraz z wynikłymi z tego kosztami w terminie 7 Dni od wezwania.  

 

§ 20  

Komunikacja 

1. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać będzie się w formie pisemnej, 

telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail), z zastrzeżeniem przepisów Umowy 

wymagających wyłącznie lub dodatkowo formy pisemnej. Oświadczenie woli złożone w 

formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przesłane uzgodnionym systemem transmisji 

elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną, w inny dzień niż Dzień roboczy, uznaje się za 

doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa możliwość zapoznania się z jego 

treścią). 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami musi zawierać nazwę i numer Umowy oraz 

powinna być dostarczana na adresy wskazane w ust. 3.  

3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest Dyrektor Projektu i 

Kierownik Kontraktu lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

Zamawiający: 

 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

e-mail:  

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

e-mail:  

 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony 

o każdej zmianie swojej nazwy, adresu, numeru rachunku bankowego z zastrzeżeniem, 

że takie zawiadomienie będzie skuteczne od dnia doręczenia. W przypadku braku 

przedmiotowego zawiadomienia, doręczenie korespondencji na adres, który stracił swoją 

aktualność uznane będzie za skuteczne. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do Poleceń Dyrektora Projektu 

i Kierownika Kontraktu lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że Polecenie to wykracza poza zakres 

uprawnień Dyrektora Projektu lub Kierownika Kontraktu, lub poza zakres Umowy, 

w terminie 4 Dni od dnia otrzymania takiego Polecenia powiadomi pisemnie o tym 

Zamawiającego przedstawiając swoje stanowisko.  
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6. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w powyższym zakresie w terminie 7 

Dni od daty otrzymania powiadomienia.  

7. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego zastosowanie 

będzie miała Procedura rozstrzygania sporów.  

 

§ 21  

Waloryzacja  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało korekcie według następujących zasad: 

1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu 

odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych; 

− zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z wprowadzenia zmian, 

o których mowa w pkt. 1) - 4) powyżej, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 Dni roboczych 

od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt. 1) – 4) 

powyżej, przedstawi Zamawiającemu stosowny pisemny wniosek, w którym wykaże, 

iż zmiana, o której mowa w pkt. 1) – 4) ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, 

w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu wykonania zamówienia, 

przedstawiając jego kalkulację wraz oświadczeniem o liczbie pracowników 

realizujących zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – wymiarze czasu 

pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami kapitałowymi. W terminie 

14 Dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym powyżej 

Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Wynagrodzenia 

zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca 

ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 Dni od jego otrzymania, 

przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, 

do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Jeżeli wniosek i kalkulacja nadal nie będą 

uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. 

Ustalona korekta Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 

przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt. 1) – 4) powyżej. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z ustępami 2 - 13 w oparciu o 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych („CPI”) oraz przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – budowa inżynierii lądowej i wodnej („R”) 
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publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanego dalej „Prezesem 

GUS”) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy właściwe na ostatni dzień Okresu rozliczeniowego. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w danym Okresie rozliczeniowym podlegać będzie 

waloryzacji o współczynnik waloryzacyjny (WGn) wyliczony według wzoru: 

 

𝑊𝐺𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑅𝑛
𝑅𝑜

 

gdzie: 

− „𝑊𝐺𝑛” jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

umownej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛”; przy czym okresem tym jest miesiąc, 

jeśli nie jest inaczej podane w Umowie;  

− „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

− „𝑏” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,1 (10%) niepodlegającym korekcie; 

 

− „𝑐” jest stałym współczynnikiem o wartości 0,4 (40%), niepodlegającymi korekcie; 

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są wskaźnikami kosztu bieżącego okresu 
(cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS w 
Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 
odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa.  

4. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji w danym Okresie rozliczeniowym.  

5. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji wskazanej w ust. 2 na warunkach opisanych 

w niniejszym paragrafie, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym dochodzi do 

zmiany cen lub kosztów wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w ust. 3, 

z uwzględnieniem ograniczenia wskazanego w ust. 9.  

6. Występując o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 

waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych miesięcznych 

opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona 

wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość. 

7. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, który zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

8. Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji  

w okresie następującym po miesiącu, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

opublikował wysokość wskaźników stanowiących podstawę waloryzacji. 

9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% Wynagrodzenia 

netto za Zakres podstawowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, a w przypadku 

uruchomienia Prawa opcji terminowej także (+/-) 10% wynagrodzenia netto za zakres 

danej Opcji terminowej, o którym mowa w §4 ust. 2 Umowy. Przez łączną wartość korekt 

należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z 

waloryzacji.  
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10. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek kosztów nie jest objęta 

postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że całkowite wynagrodzenie brutto 

uwzględnia wzrosty lub spadki kosztów. Powyższe nie oznacza wyłączenia waloryzacji 

wynikającej z Kodeksu cywilnego.  

11. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy – nie podlegają wartości wprowadzone 

na podstawie § 22 Umowy oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jak 

również kwota Wynagrodzenia Warunkowego (mając na względzie funkcje 

Wynagrodzenia Warunkowego). 

12. Zmianie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na podstawie ust. 1, zgodnie z 

zasadami tam wymienionymi. Ta sama okoliczność nie może stanowić równocześnie 

podstawy do zmiany Wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 i ust. 2-11. 

13. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest Data Odniesienia, także 

jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

14. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, Wykonawca lub 

podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku 

gdy umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub 

przekroczy 6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z 

podwykonawcą), kwoty płatne podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów 

lub spadków cen, zgodnie z ust. 1 – 10 powyżej. Intencją niniejszego ustępu jest, by 

warunki waloryzacji w takich umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą możliwie najdalej odpowiadały warunkom waloryzacji Umowy. Dla 

uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą - wartości wprowadzone do takich umów w oparciu o zapisy analogiczne 

do § 21 i 22 Umowy lub wprowadzone w wyniku zastosowania przepisów ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, uwzględniają waloryzację przewidzianą niniejszym paragrafem. 

15. Zmiana Wynagrodzenia stosownie do zapisów niniejszego paragrafu Umowy nastąpi 

automatyczna (nie wymaga aneksu do Umowy).  

 

§ 22 

Zmiana Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której został 

wybrany Wykonawca możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 

1) w przypadku zmiany istniejących lub powstania nowych obowiązków wynikających z 

wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Kontrakt budowlany lub Umowa 

będzie finansowana, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres 

obowiązków Stron, Okres Realizacji lub Wynagrodzenie w zakresie odpowiadającym 

powyższym zmianom; Wynagrodzenie jest zwiększane zgodnie z zasadami 

określonymi w § 4 ust. 4 Umowy bądź odpowiednio zmniejszane w oparciu o 

zaktualizowany HP w uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględniający ograniczenie 

zaangażowania Personelu z uwagi na ograniczenie obowiązków Wykonawcy i 

wyliczone zgodnie z treścią Formularza Cenowego, z uwzględnieniem waloryzacji 

Wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie; 
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2) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie zmian 

wprowadzonych w Kontrakcie budowlanym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Robót, co dotyczy także Zadań dodatkowych skutkujących zwiększeniem wartości 

Zadania Inwestycyjnego powyżej 10% wartości Zadania Inwestycyjnego, zmianie 

może ulec sposób realizacji Umowy, Okres Realizacji, zakres obowiązków Stron lub 

Wynagrodzenie, w sposób wynikający z tych zmian poprzez jego zmniejszenie lub 

zwiększenie. Wynagrodzenie jest zwiększane zgodnie z zasadami określonymi w § 4 

ust. 4 Umowy bądź odpowiednio zmniejszane w oparciu o zaktualizowany HP w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, przy uwzględniający ograniczenie zaangażowania 

Personelu z uwagi na ograniczenie obowiązków Wykonawcy i wyliczone zgodnie z 

treścią Formularza Cenowego, z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na 

warunkach określonych w Umowie; 

3) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego 

rozwiązania lub odstąpienia od Kontraktu budowlanego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą tych robót przed ukończeniem Robót i wynikającą z tego faktu 

koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej sytuacji, zmianie może ulec 

sposób realizacji Umowy, Okres Realizacji lub zakres obowiązków Stron lub 

Wynagrodzenie, z tym że sposób realizacji Umowy i zakres obowiązków Wykonawcy 

może ulec zmianie poprzez wydłużenie terminu zawieszenia określonego w § 26 

Umowy - w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy dla 

dokończenia realizacji Kontraktu budowlanego, dostosowanie sposobu wykonywania 

świadczenia wynikającego ze zwiększenia ilości nadzorowanych Kontraktów 

budowlanych, dostosowanie terminu realizacji Umowy do terminu realizacji 

Kontraktów budowlanych, zaś Wynagrodzenia - poprzez jego zmniejszenie lub 

zwiększenie; Wynagrodzenie jest zwiększane zgodnie z zasadami określonymi w § 4 

ust. 4 Umowy bądź odpowiednio zmniejszane w oparciu o zaktualizowany HP w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględniający ograniczenie zaangażowania 

Personelu z uwagi na ograniczenie obowiązków Wykonawcy i wyliczone zgodnie z 

treścią Formularza Cenowego, z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na 

warunkach określonych w Umowie; 

4) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulacji 

Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia 

Stron, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy, Okres Realizacji zakres 

obowiązków Stron lub Wynagrodzenie, w sposób wynikający z tych zmian; 

Wynagrodzenie jest zwiększane zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 4 Umowy 

bądź odpowiednio zmniejszane w oparciu o zaktualizowany HP w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, uwzględniający ograniczenie zaangażowania Personelu z uwagi na 

ograniczenie obowiązków Wykonawcy i wyliczone zgodnie z treścią Formularza 

Cenowego z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na warunkach określonych 

w Umowie; 

5) w przypadku, gdy zaangażowany zostanie dodatkowy Personel zgodnie z § 9 ust. 4 

Umowy podstawą rozliczenia Wynagrodzenia dodatkowego będzie uzgodniona przez 

Strony stawka rozliczeniowa dla tego Personelu obliczona na podstawie dostępnych 

katalogów cen (np. Secocenbud lub wyceny środowiskowe), a w przypadku gdy 

zaangażowany zostanie dodatkowy Personel zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z treścią Formularza 

Cenowego, z uwzględnieniem waloryzacji Wynagrodzenia na warunkach określonych 
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w Umowie; Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia 

opisanego w poprzednim zdaniu, gdy konieczność zaangażowania Personelu w 

zakresie wykraczającym poza wskazany w Formularzu Cenowym wynika z realizacji 

Zadań dodatkowych lub zmian Umowy rozliczanych zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy; 

6) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy okres realizacji Zadania 

Inwestycyjnego lub Kontraktu budowlanego nie zakończy się przed upływem Okresu 

Realizacji wydłużonego Prawem opcji terminowej, zmianie może ulec Okres 

Realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy; wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

ustalone w odniesieniu do długości wydłużonego Okresu Realizacji oraz aktualnego 

HP, zgodnie z treścią Formularza Cenowego z uwzględnieniem waloryzacji 

Wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie. 

7) w przypadku braku wyłonienia Wykonawcy Robót na poszczególne Kontrakty 

budowlane, zmianie może ulec zakres obowiązków Stron, a co się z tym wiąże 

zmieniona zostanie ilość lub zaangażowanie Personelu wskazanego w OPZ, 

Formularzach Cenowych oraz HP, a tym samym także zmienione zostanie 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy poprzez jego zmniejszane w oparciu o 

zaktualizowany HP w uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględniający ograniczenie 

zaangażowania Personelu z uwagi na ograniczenie obowiązków Wykonawcy i 

wyliczone zgodnie z treścią Formularza Cenowego, z uwzględnieniem waloryzacji 

Wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie, opisana tu okoliczność jest 

także podstawą do zmiany Okres Realizacji poprzez jego dostosowanie do terminu 

realizacji zawartych Kontraktów budowlanych 

2. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyższych okoliczności, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób 

realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie 

uzasadniał zmiany Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Z tytułu zmniejszenia 

zakresu przedmiotowego lub skrócenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie 

przysługuje uprawnienie do żądania wypłaty utraconych korzyści, w tym wynagrodzenia 

za okresy, o które Umowa uległa skróceniu lub zakresy przedmiotowe, które zostały 

wyłączone z zakresu Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Umowy. 

3. Nie stanowią zmiany Umowy, w tym zmiany w rozumieniu art. 454 ust. 1 – Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, następujące zmiany: 

1) osób wyznaczonych do kontaktu zgodnie § 20 ust. 3 Umowy; 

2) danych adresowych Stron; 

3) danych rejestrowych Stron; 

4) danych rachunku bankowego; 

5) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. 1) – 4) powyżej. 

4. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, § 4a 

ust. 4 Umowy (Wynagrodzenie Warunkowe) oraz § 21 Umowy (waloryzacja), wymagają 

uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu; pod rygorem nieważności muszą 

być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 

5. Postanowienia zmian Umowy wskazane w tym paragrafie mają zastosowanie 

odpowiednio do zakresu Praw opcji terminowych 1-6. 
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§ 23  

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie prac wchodzących w zakres przedmiotu 

Umowy podwykonawcom, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może odmówić ww. 

zgody wyłącznie w przypadkach określonych w PZP, a także, gdy podwykonawca miałby 

realizować zadania/Usługi zastrzeż one do osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca niezwłocznie do podpisaniu Umowy, o ile te informacje są już znane, poda 

Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

powyższym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 

Umowy.  

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie działania 

lub zaniechania swoich podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za nienależyte wykonanie Umowy przez 

podwykonawcę. 

5. W przypadku zlecania przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, do faktury 

Wykonawca przedkłada oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców (podpisane 

zgodnie z zasadami reprezentacji), że wynagrodzenie podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadkach o których 

mowa w art. 439 ust. 5 PZP, zostało zapłacone. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i podwykonawców (podpisanych 

zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji Umowy 

zostały zapłacone. 

7. W przypadku uchylania się do obowiązku, o którym mowa w ust. 5 i 6 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części wynagrodzenia 

objętego daną fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub 

wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy 

zostało zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez 

zapłatę. 

8. Wykonawca posiada uprawnienie do rezygnacji z podwykonawcy w trakcie realizacji 

Umowy. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zmianie lub 

rezygnacji z Podwykonawcy.  

9. W przypadku, gdy podwykonawca, który ma zostać zmieniony jest równocześnie 

podmiotem, z którego zasobów Wykonawca korzystał w celu potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu (lub kryteriów oceny ofert) Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Postanowienia § 8 ust. 6 Umowy mają odpowiednie zastosowanie wobec 

podmiotów zastępujących podwykonawców, z których zasobów Wykonawca korzystał w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (lub kryteriów oceny 

ofert).  
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10. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części usług, wchodzących w 

zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy.  

11. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących proste czynności związane z realizacją 

Umowy, o których mowa w § 9 ust. 11 Umowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni 

przedstawić kopię umowy z podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

Przedłożona umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz postanowieniami Umowy. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo nie 

zawiera postanowień wymaganych Umową lub przepisami prawa, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 Dni, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Postanowienia ust. 1, 2, 4, 8, 12 stosuje się odpowiednio w przypadku akredytowanego 

Laboratorium, w którym zgodnie z OPZ na zlecenie i na koszt Wykonawcy (w ramach 

wynagrodzenia) mają zostać wykonane badania kontrolne. 

14. W realizacji Umowy nie będą brały udziału podmioty, których udział w realizacji 

zamówienia powinien zostać wyłączony na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

§ 24  

Poufność informacji  

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się 

do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, 

materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z realizacją 

niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę 

majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji w innych celach, niż określonych w Umowie, jak również ich 

publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz 

udostępnienia Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu 

przez osoby trzecie z Informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron 

zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do 

tych pracowników lub współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do 

wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające 

z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie 

jak i wszystkie osoby realizujące w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. 

„Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów 
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Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”, dostępnym na stronie internetowej PLK SA 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.  

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 

Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy. 

W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, 

Zamawiający wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W takim przypadku, wszelkie 

ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od przekazania Wykonawcy 

powyższych informacji, obciążają Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do 

danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 

28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-

88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do 

danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych 

osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 

Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych 

obciążają Wykonawcę. 

8. Mając na uwadze art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przed zawarciem umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych Zamawiający jest zobowiązany do dokonania 

weryfikacji czy Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych 

powierzonych Wykonawcy w wyniku umowy spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa 

osób, których te dane dotyczą.  

9. W celu dokonania weryfikacji o której mowa w ust. 8, Zamawiający wymaga, aby przed 

zawarciem umowy powierzenia przetwarzani danych osobowych Wykonawca przedłożył 

uzupełnioną „Ankietę oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe”, dostępną pod 

adresem: www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.  

10. W przypadku konsorcjum ankietę, o której mowa w pkt. 9 wypełnia Wykonawca, który 

faktycznie będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W 

sytuacji, gdy podmiot przetwarzający dane osobowe nie został jeszcze wskazany, ankietę 

zobowiązani są wypełnić wszyscy członkowie konsorcjum. 

11. W przypadku, gdy w ramach weryfikacji o której mowa w ust. 8, Zamawiający stwierdzi, 

że Wykonawca nie spełnia wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO, umowa nie 

zostanie zawarta z winy Wykonawcy.   

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
http://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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12. Weryfikacja Wykonawcy pod kątem spełniania wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 

RODO opierać się będzie na zasadach dostępnych pod adresem: www.plk-sa.pl/klienci-

ikontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 

§ 25 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje 

Pana/Panią2, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

Akcyjna zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, 

ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe 

są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do 

archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także 

w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane 

osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 

1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się 

konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych 

umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

 
2 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

http://www.plk-sa.pl/klienci-ikontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
http://www.plk-sa.pl/klienci-ikontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane 

dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,  

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Pan/Pani ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Zamawiający będzie realizowała cele 

wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 

związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;  

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako 

podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania 

Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 

którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 

obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 
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§ 25a  

Obowiązek informacyjny realizowany w imieniu CUPT/MFiPR wobec Wykonawcy/osób 
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

 

1. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod 

linkiem https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki 

obowiązki informacyjne CUPT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony 

Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których 

dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji 

Umowy, o miejscu udostępnienia obowiązków informacyjnych, o którym mowa w ust. 1 

oraz zobowiązać ww. osoby do zapoznania się z ich treścią. 

 

§ 26  

Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki 

sposób, w jaki uważa to za konieczne, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy łącznie 

w okresie trwania Umowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przedłużenie tego 

okresu Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego 

Wykonawcy najpóźniej na 30 Dni przed terminem zawieszenia. W powiadomieniu 

Zamawiający wskaże czy zawieszenie nastąpi do 90 dni czy powyżej 90 dni.  

2. Odwołanie zawieszenia realizacji Umowy następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na: 

a) 30 Dni przed zakończeniem okresu zawieszenia – gdy okres zawieszenia 

nie przekracza 90 Dni; 

b) 45 Dni przed zakończeniem okresu zawieszenia – gdy okres zawieszenia przekracza 

90 Dni. 

3. W okresie zawieszania Usługi w zakresie Kontraktów budowlanych Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie za koszty ogólne i GNWU wskazane w Formularzu Cenowym 

z wyłączeniem laboratorium i delegacji. 

4. Okres zawieszenie nie jest wliczany do okresów wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy. 

5. Po upływie terminów wskazanych w ust. 2, jeśli zawieszenie nie zostanie odwołane, 

Wykonawca może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 45 dniowego okresu 

wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia stanowi dodatkowy okres zawieszenia.  

6. W okresie zawieszania Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy zgodne z wymaganiami wskazanymi w § 27 Umowy. 

 

 

 

 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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§ 27  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie Wykonania), określone 

w niniejszym rozdziale służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, co oznacza, że Zamawiający będzie mógł z niego skorzystać w 

przypadku uzyskania prawa do takich roszczeń w oparciu o warunki niniejszej Umowy. 

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł ważne i 

wykonalne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na Okres Realizacji (co 

obejmuje także konieczność odpowiedniego wydłużenia okresu zabezpieczenia przez 

okres zawieszenia wskazany w § 26 Umowy w przypadku, gdy takie zawieszenie będzie 

miało miejsce), zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i SWZ w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto za Zakres podstawowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.  

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając 

jego ciągłość, ważność i wykonalność, aż do należytego zrealizowania i ukończenia 

Umowy. Przedłużone zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być zgodne 

z postanowieniami SWZ, w tym Umowy. 

5. Bez względu na formę i czas na jaki zostało wniesione zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, zabezpieczenie to musi być kontynuowane w taki sposób, by 

obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia zakończenia realizacji wszystkich 

Usług objętych Umową i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2, 

niezależnie od przyczyn niewykonania przedmiotu Umowy w terminie, Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłużenia ważności Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, w taki sposób, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne, 

wykonalne i ciągłe, zgodnie z ust. 5. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt zmienianego Zabezpieczenia 

Wykonania do akceptacji Zamawiającego. Jeśli zmienione Zabezpieczenie Wykonania 

nie spełnia warunków określonych w  SWZ, w tym w Umowie, Zamawiający może 

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 10.  

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji terminowej dla Zakresu 

podstawowego (prawo opcji terminowej nr 1) lub danego Prawa opcji terminowej dla 

zakresu podstawowego odrębnie dla Każdego Kontraktu budowlanego (prawo opcji 

terminowej nr 2-6), Wykonawca w ciągu 14 Dni od doręczenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 7a ust. 4 Umowy zwiększy wysokość 

Zabezpieczenia Wykonania o wysokość odpowiadającą 5 % Wynagrodzenia brutto za 

realizację przedmiotu Umowy objętego uruchomioną Opcją terminową, wskazanego w § 

4 ust. 2  i wydłuży termin jego obowiązywania. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

projekt zmienianego Zabezpieczenia Wykonania do akceptacji Zamawiającego. Jeśli 

zmienione Zabezpieczenie Wykonania nie spełnia warunków określonych w  SWZ, w tym 

w Umowie, Zamawiający może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9 lub 10. 

Do zmienionego Zabezpieczenia Wykonania także w zakresie Prawa opcji terminowej 



WU na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu 
„Zabudowa Systemu ERTMS ETCS Poziom 1 Limited Supervision” 

 9090/IRZU/00053/00115/26/P 

Strona 53 z 71 
 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia SWZ, Umowy, w tym ust. 3-5 niniejszego 

paragrafu. 

  

9. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający 

uprawniony będzie do potrącania kwot na poczet Zabezpieczenia Wykonania 

przedmiotu Umowy objętego uruchomioną Opcją terminową dla Zakresu 

podstawowego w ratach w wysokości 25% wartości netto wystawionej faktury 

częściowej, do czasu uzyskania pełnej wartości Zabezpieczenia Wykonania 

przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z ust. 

2-5, ust. 7, ust. 8 powyżej, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wypłata ta nastąpi nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. W przypadku wypłaty kwoty dotychczasowego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

odbywać się będzie zgodnie z zasadami rozliczania zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy wniesionego w pieniądzu. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 30 dni od zatwierdzenia Raportu Końcowego Wykonawcy potwierdzającego 

należyte wykonanie Umowy. 

 

§ 28 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. W czasie trwania bezpośrednich negocjacji Strony będą wykonywać swoje zobowiązania 

wynikające z Umowy w sposób nieprzerwany. 

3. Jeśli w toku bezpośrednich negocjacji Zamawiający i Wykonawca nie rozstrzygną sporu, 

co obejmuje także mediację, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego – Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny,  mieszczącej się w 

Warszawie przy ul. Chodakowskiej 50. 

§ 29 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i należy ją interpretować zgodnie z tym prawem. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron/w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy. Oświadczenie woli złożone 

w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli 

złożonym w formie pisemnej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw 

oraz inne powszechnie obowiązujące regulacje i przepisy prawa. 

5. Dokumenty tworzące Umowę uznaje się za wzajemnie objaśniające się. W przypadku 

rozbieżności lub dwuznaczności będą one odczytywane i interpretowane jako części 

Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Akt Umowy wraz z załącznikami i wszelkimi innymi dokumentami powstałymi w 

trakcie realizacji i uznanymi przez obie Strony za część Umowy, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w tym OPZ wraz z pytaniami 

i odpowiedziami oraz zmiany treści SWZ nr … z dnia….(jeżeli dotyczy), 

3) Oferta datowana ............ wraz z załącznikami do tej Oferty, w tym Formularzami 

Cenowymi. 

6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Załącznik nr 2 – Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 

remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-

105,  

3) Załącznik nr 3 – Umowa o zachowaniu poufności,  

4) Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

5) Załącznik nr 5 – IDW, pytania i odpowiedzi w sprawie wyjaśnień treści SWZ oraz 

modyfikacje SWZ, 

6) Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, w tym Formularzami 

Cenowymi 

7) Załącznik nr 7 – Wzór Listy obecności Personelu Inżyniera, 

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące realizacji Usługi, 

9) Załącznik nr 9a i 9b – Oświadczenie do faktur elektronicznych, 

10) Załącznik nr 10 – Protokół skorzystania z Wynagrodzenia Warunkowego 

 

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 

Podpis Podpis 

 

 

Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko 

Stanowisko Stanowisko 

Data: 

……………………………………………… 

Data: 

……………………………………………… 
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W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

Podpis Podpis 

 

 

Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko 

Stanowisko Stanowisko 

Data: 

……………………………………………… 

Data: 

……………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………………..  
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………………..  

 

Aktualny dokument „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105”  
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ……………………..  

 

Aktualny wzór umowy o zachowaniu poufności  
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Załącznik nr 4 do Umowy nr …………………….. 

 

 

Aktualny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych   
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Załącznik nr 5 do Umowy nr ……………………..  

 

IDW, pytania i odpowiedzi w sprawie wyjaśnień treści SWZ oraz modyfikacje SWZ 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr …………………….. 

 

Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami w tym Formularzami Cenowymi 
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Załącznik nr 7 do Umowy nr ……………………..(WZÓR) 

 
Projekt (Nr i nazwa) …………………… 
 
Kontrakt budowlany (Nr i nazwa) …………………… 

Miesiąc…….. Rok …… 
Lista obecności Personelu Inżyniera  

(podać nazwę Inżyniera) 

IMIĘ I 
NAZWISKO          

STANOWISKO 

        

Lp./ dzień 
miesiąca 

1 2 3 4 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         
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Załącznik nr 8 do Umowy nr ……………………..(WZÓR) 
 

Projekt (Nr i nazwa) …………………… 

Miesiąc…….. Rok …… 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI ZA MIESIĄC  

…………………………….. 

 

 

Lp

. 
Czy nastąpiło/nastąpiła: 

Tak Nie 

Nie 

dotyczy  

Okres/Term

in/Ilość* 

Uwagi 

Wykonawcy 

1 

Zwiększenie ilości 

wymaganego personelu 

dodatkowego w 

zastrzeżonym terminie, 

wobec uzasadnionego 

żądania Zamawiającego       

 

  

2 
Zwłoka w przekazaniu 

wykazu Personelu       

 

  

3 
Nie przekazanie w terminie 

HP       

 

  

4 

Podjęcie przez osobę 

wchodzącą w skład 

Zespołów dodatkowego 

zajęcia zarobkowego z 

naruszeniem zapisów 

Umowy i OPZ       

 

  

5 

Nieuzasadniona nieobecność 

członka Personelu 

Wykonawcy       

 

  

6 

Uniemożliwienie 

Zamawiającemu wglądu i 

weryfikacji List obecności we 

wskazanym przez niego 

czasie       

 

  

7 

Niesystematyczne 

prowadzenie przez 

Wykonawcę List obecności       

 

  

8 

Dokonanie przez 

Wykonawcę zmian w 

składzie Personelu bez 

uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody 

Zamawiającego       

 

  

9 

Niedokonanie przez 

Wykonawcę zmiany w 

Personelu stosownie do       
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treści wniosku 

Zamawiającego w terminie 

tam wskazanym 

10 

Zwłoka w usunięciu wad w 

Raportach, o których mowa 

w § 11 ust. 1 Umowy w 

terminach określonych w 

OPZ       

 

  

11 

Niezapewnienie 

Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dostępu do 

Dokumentacji Kontraktowej 

lub jej wydania w terminach 

określonych w § 12 ust. 3 

Umowy       

 

  

Niewykonanie obowiązków 

związanych z wypowiedzeniem 

umowy, tj:       

 

  

12 

1) sporządzenia rozliczenia 

oraz zinwentaryzowania 

Robót wykonanych i 

pozostających do wykonania       

 

  

13 

2) sporządzenia wykazu 

spraw prowadzonych, 

zaległych, rozpoczętych, 

zakończonych i 

niezałatwionych       

 

  

14 

3) sporządzenia raportu na 

dzień wypowiedzenia Umowy 

w zakresie określonym przez 

Zamawiającego       

 

  

15 

4) przekazania wszelkiego 

mienia użyczonego 

Wykonawcy przez 

Zamawiającego na czas 

realizacji Umowy       

 

  

16 
5) przekazania Dokumentacji 

Kontraktowej       

 

  

17 

Nieprzedłożenie 

Zamawiającemu przez 

Wykonawcę kopii zawartej 

umowy ubezpieczenia, o 

której mowa w § 18 ust.1, w 

terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy       

 

  

18 
Wykonywanie Usługi przez 

Podwykonawców       
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niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego 

19 

Nieprzedłożenie oświadczeń 

o uregulowaniu należności 

wobec Podwykonawców lub 

przedłożenie niezgodnych z 

rzeczywistością oświadczeń       

 

  

20 

Zwłoka w przedstawieniu 

Zamawiającemu 

rozpatrzonego roszczenia 

Wykonawcy Robót (Raportu 

roszczenia)       

 

  

21 

Nie przedstawienie 

merytorycznego stanowiska 

bądź pełnej dokumentacji 

dotyczącej roszczenia bądź 

Raportu roszczenia       

 

  

22 

Nieprawidłowe potwierdzenie 

kontraktowej wartości 

zrealizowanych Robót       

 

  

23 

Nieprawidłowe potwierdzenie 

kwoty, która bezspornie jest 

należna Wykonawcy Robót       

 

  

24 

Nieprzeprowadzenie 

inwentaryzacji lub jej 

nienależyte wykonanie 

nieodzwierciedlające stanu 

rzeczywistego Robót w 

przypadku rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy z 

Wykonawcą Robót       

 

  

25 

Niezasadne potwierdzenie 

gotowości obiektu do odbioru 

skutkujące niemożnością 

odbioru       

 

  

27 

Nieuzyskanie pisemnej 

akceptacji Zamawiającego 

dotyczącej któregokolwiek z 

obowiązków wskazanych w 

punkcie 4.2.11** OPZ       

 

  

28 

Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu wstępnego 

zgodnego z wymaganiami 

OPZ       

 

  

29 
Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu miesięcznego        
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30 

Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu dobowego lub 

tygodniowego zgodnego z 

wymaganiami OPZ       

 

  

31 

Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu technicznego 

zgodnego z wymaganiami 

OPZ       

 

  

32 

Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu końcowego realizacji 

Kontraktu budowlanego       

 

  

33 

Zwłoka w przedłożeniu 

Raportu końcowego 

Wykonawcy       

 

  

34 

Niezrealizowanie badań, o 

których mowa w 4.2.4 pkt 

24** OPZ       

 

  

*określić jeśli zachodzi 

**każdorazowo należy sprawdzić, czy odniesienie jest prawidłowe 

………………………………….. 

           (czytelny podpis – imię i nazwisko) 
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Załącznik nr 9a do Umowy nr ……………………..(WZÓR) 

 

Oświadczenie 

 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy                    

ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-

16-427, REGON 017319027 o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 37.277.023.000,00 

zł, (dalej PLK) 

akceptuje/anuluje akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur 

(dalej razem „faktury”) w formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 

 

1. PLK S.A. oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym 

celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego 

oświadczenia Wystawcy. 

4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą 

zwierać innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, 

PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 

niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury 

muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to  15 

MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. 

Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, 

„Faktura korygująca nr…”, „Duplikat faktury nr…”, Nota …..,  

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako 

niedostarczone do PLK. 

8. PLK S.A. zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych 

przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy 

faktury przesłanie lub odbiór dokumentów elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą 

na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem 

FAKTURA. 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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10. Za datę dostarczenia faktury do PLK S.A. przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje 

się datę otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK S.A. adres  

e-mailowy.  

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK 

S.A. i Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy 

dzień roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.  

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest 

automatycznie wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres  

e-mailowy wskazany przez Wystawcę faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

Ze strony PLK S.A.: 

Anna Wójcik, anna.wojcik@plk-sa.pl,   

Tel: 666 013 407 

 

Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowiązywać od następnego dnia 

roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w 

następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, 

począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę. 

 

 

 

………………………………………… …………………………………………… 

PLK       Wystawca faktury 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.wojcik@plk-sa.pl
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Załącznik nr 9b do Umowy -  

Oświadczenie 

 
Dane klienta: 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
 
         

Oświadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy                    

ul. Targowej 74, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-

16-427, REGON 017319027, oświadcza, że akceptuje od 

dnia……………………………..otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur, wystawianych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur przez: 

Nazwa kontrahenta………………………………………………………………..…………………. 

Adres:………………………………………………………………………………………………….… 

NIP………………………………………………………………………………………………………..

(dalej „Wystawca”). 

 

Jednocześnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibą w Warszawie oświadcza,  

że:  

1) posiada dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i będzie odbierała faktury 

bezpośrednio z systemu KSeF; 

2) od dnia wejścia w życie Oświadczenia, faktury doręczane w inny sposób niż przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur, nie będą przyjmowane, księgowane, ani nie będą przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktowane jako podstawa rozliczeń i płatności; 

3) zwalnia Wystawcę z obowiązku doręczenia faktury wystawionej przy użyciu Krajowego 

Systemu e-Faktur w inny sposób, w szczególności w sposób określony w łączących 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Wystawcę umowach, z wyjątkiem awarii lub 

niedostępności KSeF; 

4) na potrzeby wykonywania łączących Strony umów, w szczególności w zakresie 

ustalenia terminu płatności, jeśli umowa wiąże termin płatności z wystawieniem lub 

otrzymaniem faktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A będzie przyjmować, że 

wystawienie i otrzymanie faktury w rozumieniu umowy następuje przy użyciu 
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Krajowego Systemu e-Faktur w momencie określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług; 

5) w zakresie pkt 4 powyżej - niniejsze oświadczenie zachowuje ważność także od dnia 

1 lutego 2026 r., z zastrzeżeniem, że data wystawienia faktury, wskazana przez 

Wystawcę, będzie tożsama z datą przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur i nie 

będzie wcześniejsza niż data wytworzenia faktury ustrukturyzowanej; w przypadku gdy 

data przesłania do KSeF będzie późniejsza niż data wystawienia faktury wskazana w 

treści faktury przez Wystawcę, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjmie, że datą 

wystawienia faktury jest data przesłania tej faktury do Krajowego Systemu e-Faktur. 

 

 

 

………………………………….    …………………………………… 

Data i podpis PKP PLK   Data i podpis wystawcy faktury 
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Załącznik nr 10 do Umowy nr ……………………..(WZÓR) 

 

Protokół skorzystania z Wynagrodzenia Warunkowego 

dla zadania: nazwa zadania 

Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. 

Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość.  

Zleceniodawca: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów  

Adres/y Wykonawcy/ów  

Podstawa do wypłaty Wynagrodzenia Warunkowego*:  

waloryzacji zgodnie z § 21 Umowy/ zaangażowania dodatkowego Personelu zgodnie z § 9 

ust. 1 i 4 Umowy* 

realizacji Usług w zakresie Zadań dodatkowych zgodnie z § 4 ust. **/ zmiany Umowy*** 

wybrać właściwą podstawę 

Podstawa prawna: 

art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP w zw. z § 22 ust.1 pkt 5* pkt 1/ 2/ 3/ 4** pkt 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 

Umowy*** 

wybrać właściwą podstawę prawną 

 

Z uwagi na okoliczności wskazane wyżej Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie Warunkowe w 

związku z realizacją Zakresu podstawowego/ Prawa opcji  

w kwocie brutto ………………. PLN (słownie: …… złotych) w tym: 

⎯ wartość netto  ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

⎯ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych), w tym 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 

Podpis Podpis 

 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

Podpis Podpis 

 

 

 


