Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.56.2023

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY

zawartaw dniu ................ pomiedzy:

Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziataja:

Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego

a

L1

NIP .ooovniiiiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta

umowa 0 nastepujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych

definicji:

a) Odbidér czeSciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czgsci robdt budowlanych. Podstawa dokonania odbioru czgsciowego
robot budowlanych jest protokot zdawczo — odbiorczy czesciowy,

b) Odbior koncowy - odbioér calego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokét zdawcezo — odbiorczy koncowy,

c) Odbidér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca

na celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest

protokdt gwarancyjny,

d) Odbiér pogwarancyjny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci i rgkojmi,
potwierdzajacy odbidér robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
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f)

9)
h)

okresie rgkojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokdt pogwarancyjny,

Odbiodr robét zanikajacych - odbidr robot, ktére ulegaja zakryciu podczas realizacji
inwestycji. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to
nastepujace po sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposob wyrazny wskazane
jest inaczej. Jezeli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie,
nie uwzglednia si¢ przy obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpito.
Dniem roboczym nie jest dzien uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru,

Inwestycja — przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych:
»Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe sieci drog rowerowych
znajdujacych sie¢ w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Torunskiego
Obszaru Funkcjonalnego dla: Cze$ci nr 3 — Torun - Mala Nieszawka - Wielka
Nieszawka -Cierpice w ciagu drogi wojewodzkiej nr 273 - Przebudowa
przepustow w ciagu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka
Nieszawka i Mala Nieszawka”
W zakres niniejszego zadania wchodza w szczeg6lnosci nastepujace elementy robot:
1) Przepust w km 1+011 DW 273

a) Roboty pomiarowe,

b) Roboty rozbidrkowe,

c) Roboty ziemne,

d) Wykonanie przepustu z rury stalowe;j $r. 1100,

e) Elementy konstrukcyjne — przyczotki,

f) lzolacje,

g) Nawierzchnia nad przepustem i na dojazdach,

h) Scianka szczelna,

i) Odwodnienie na czas wykonywania przepustu,

j) Elementy zabezpieczenia obiektu,

k) Roboty ubezpieczeniowe,

I) Badania i pomiary,

m) Czasowa organizacja ruchu,

n) SOR — oznakowanie poziome,

0) Roboty nieprzewidziane.

2) Przepust w km 4+960 DW 273
a) Roboty pomiarowe,
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b) Roboty rozbiorkowe,

c) Roboty ziemne,

d) Wymiana gruntu pod fundamentem przepustu,
e) Wykonanie przepustu z rur stalowych HCPA 06,
f) Elementy konstrukcyjne — przyczoiki,

g) lzolacje,

h) Nawierzchnia nad przepustem i na dojazdach,

1) Nawierzchnia $ciezka rowerowa i chodnik,

i) Scianka szczelna,

k) Odwaodnienie na czas wykonywania przepustu,
I) Elementy zabezpieczenia obiektu,

m) Roboty ubezpieczeniowe,

n) Rozbiodrka i budowa wylotu z wpustu ulicznego,
0) Rozbiorka i budowa ogrodzenia,

p) Czasowa organizacja ruchu,

r) SOR - oznakowanie poziome,

S) Zabezpieczenie kanatu teletechnicznego,

t) Sie¢ gazowa,

u) Badania i pomiary,

w) Roboty nieprzewidziane.

3. Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej czes¢ nastgpujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,.SWZ”), Szczegdtowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegdlna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
treSci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego oraz umowa,

2) Oferta / Oferta dodatkowa’ ztozona w dniu ..............

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajgce 1 Uzupelniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww.
dokumentach znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to
Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatdw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
i przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

1 Niewtasciwe skreslié
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7. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ushugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.11.2023 r.

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnigciu gotowosci do ich odbioru.

3. Strony  przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami, zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1

Strony ustalajg na kwote:
netto 7t

plus podatek 23% VAT 7k

co lacznie stanowi kwote brutto z}

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponie$¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ushugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robdt, nie wykraczajagcych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robot podstawowych
I kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robét nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
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podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.

Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3

ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia

wskazanych nizej.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawcg w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robét zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robOt przewyzsza 0 cO najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym przyjmuje si¢, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0
ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)
w dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robot polegajacych na powtoérzeniu podobnych
robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikéw cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow
SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym
doszto do podpisania niniejszej umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego W przedmiarze robot,
a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona
w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonaé
celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostanag wykonane
po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ushugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
kompletny protokdt koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawcg ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych
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na ich podstawie metodg wuproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysow powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotyczg robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (robo6t dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz rob6t polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznos$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2) rozliczeniu rob6t koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiar6w powykonawczych oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
szczegblowych robdt pominietych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z
uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, 0

ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapisow ust. 6) oraz w ust. 82,

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

2. Faktury wystawiane beda w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnosci czesciowe w zakresie robot budowlanych:

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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1) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ do odbioru wykonang cze$¢ robot — o wartosci nie
mniejszej niz 500 000,00 =zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dopusci¢ odbior czesciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo
Zamawiajgcego, nie obowigzek. . Dopuszczenie odbioru cze$ciowego o mniejszej
wartosci wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemne;j.

2) podstawa rozliczenia bedzie faktura VAT czesciowa wraz z protokotem odbioru
czesciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz Zamawiajacego
obejmujgcym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem ilosci i cen jednostkowych robot
podanych w kosztorysie ofertowym,

3) zatgcznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa,

4) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czg¢sciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 umowy.

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, Wykonawca
wraz z fakturg czg$ciowa/koncowa przedktada:

1) o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu
wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z wzorami
stanowigcym Zatacznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewoéw dokonanych wyplat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt
1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czegsci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

6. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktoérej mowa w ust. 5
wierzytelnos$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgsci |
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

7. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawcg brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigCym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat zlozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajaceg0
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
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3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowe;j, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bedg prace budowlane.

1. Do
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

2. Do
1)

2)

§6

Obowiazki Stron
obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie placu budowy co nastagpi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie po6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
wraz z przekazaniem niezbednych dokumentow oraz Dziennika budowy,
wyznaczenie daty odbioru robét nie przekraczajgcego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce ustugi
nadzoru, oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,
jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnosSciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze
podmiotow trzecich,
zaplata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
I potrzebnych do realizacji inwestycji, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku
o udostepnienie dokumentow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,
zgtoszenie 0sob petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,
stata wspotpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspoétdziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemnej.
obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
powotanie  Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajagcego niezbgdne uprawnienia budowlane i innych wymogow
wynikajgcych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,
przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie pézniejszym niz termin rozpoczecia robot,
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3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robdt oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajagcego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna,
SWZ-em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajgcego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktoérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robo6t zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki
badan Zamawiajgcego, strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt
zobowigzany jest ponie$s¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreSlonych w przepisach
szczegotowych,

11) udostgpnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

12)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wiasciwych organéw i instytucji 0 rozpoczgciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organow i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru 1 Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o0 wszelkich utrudniajacych
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realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonograméw robét i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o  wpisie  Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajgcy ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegdtowe wymagania odnos$nie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidlowosci wykonania rob6t pod
katem zgodnosci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonatl przedmiot umowy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
rekojmi i gwarancji wynosi¢ bgdzie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne).

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego O
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robdt jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

8. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakos$ci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym Dbiora udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow
1. Osoba odpowiedzialng za realizacjc umowy ze strony Zamawiajacego jest
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2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w nhiniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga Strong. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego W zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik
Budowy —
2. Kierownik Budowy dziata w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o0 prace

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robdt (Czynnosci) objetych zamowieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczegoélnos$ci obowigzek ten
obejmuje robotnikow budowlanych oraz operatoréw sprzetu. Obowigzek, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob wskazanych na stanowisku: Kierownika
Budowy oraz innych o0s0b peliacych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, w szczego6lno$ci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy 0 pracg, rodzaj umowy 0 pracg i
zakres obowigzkow pracownika.
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3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajagcego dowodow, w celu potwierdzenia speinienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o pracg, CO zostanie ustalone przez Zamawiajacego, 0soba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowna. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez Wykonawce ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajaceg0 | podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wpltywu na
obowigzek =zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza W swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca, zgodnie z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale

, 1j. Podmiotu Udostepniajagcego Zasoby (dalej: PUZ), w

nastepujacym zakresie 3

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy
udziale Podwykonawcoéw to zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajacemu pisemny
wniosek oraz zastosowac tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb
zgloszenia obejmuje rowniez umowe¢ z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa 0
podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia (SWZ z
zalagcznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
W sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow o0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegolnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

C) obowigzku  dostarczenia  Zamawiajgcemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

5) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg oséb, na
zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajaceg0 zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy 0
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat umowe.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi, z wylagczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto tj.

. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna

warto$¢ uméw z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
umowy réwniez Wykonawcy.
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9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w

ust. 10, Zamawiajacy, w terminiec 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej. Brak wezwania
we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg rowniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umoéw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢c od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcegd umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
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zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzglgedem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajaceg0, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 12
Wady
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do
czasu usuniecia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystapienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
wartosCi  wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiajag uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
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odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajgcy zachowuje prawo zadania wykonania
usunigcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie  wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajgcy moze powierzy¢é usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy W
uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawce, ktorych wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14
GDDKIA Ocena jako$ci na drogach krajowych, cz¢s¢ 1 — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowigca zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci nie mozna bylo z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
Sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
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Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robot i producentéow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementéw robdt i producentow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegolnosci od odpowiedzialnos$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowsa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcoéw i ponosi za nie odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 tj. 1.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstapienia, ktore potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rgkojmi
i gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§16
Kary

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujaca forma odszkodowania beda kary
umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego, po terminie, w ktorym
przedmiot umowy miat by¢ wykonany,
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2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci  0,03%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nicuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajacg diuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokoséci 0,05%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci  3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00
z1, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 pkt 1) - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdg umoweg o podwykonawstwo, ktorej dotyczy
brak zmiany terminu zaptaty,

11)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 pkt 2) umowy -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazda umowe o podwykonawstwo,

12) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

13) z tytutu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegoétowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki od terminu okre§lonego w zadaniu Zamawiajacego,

14) za nieusuni¢cie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
stwierdzonych nieprawidtowosci:
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a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie
czystosci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

15) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 18 ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

16) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktérego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (W
zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

17) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy).

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawceg, nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien
zawarcia umowy).

4. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupehiajacego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

8. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robodt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony czy zgtoszony, zgodnie z niniejszag umowg Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
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2.

3.

4.

nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, hiezgodny z
dokumentacjg projektowg oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

10)wystagpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, W ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstapienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstapieniem z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okre$lonych w ust. 1 i musi zawierac
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie poOzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony Uuwazajg za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktdérego Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.

§ 18
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:
a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
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2)

3)

4)

5)

6)

wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi sie zgadzac z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w
szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢
0sob oraz pojazdow. W przypadkoéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdhuz
ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowaé krawedz wykopu.
Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktéorym mowa w ust. 1, pod katem

przejezdnos$ci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia

placu budowy przez Zamawiajagcego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajagcego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy,

Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong, z ktore] winy doszto do

odstapienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzat Zamawiajgcego,

wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu
$rednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréow

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu

poprzedzajacego kwartat, w ktorym doszto do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejaé

materialty budowlane, ktére zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla

realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane i

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez

Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane

zgodnie z katami prowadzenia kolektora glownego). Decyzja Zamawiajacego jest

dla Wykonawcy wiazaca. Jezeli materialy te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy

najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych

w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementow

scieckowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych

materialow betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatow
geotechnicznych  (geowldknin,  geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowg, materialow rozbiorkowych, gruntow z wykopoéw lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiazek usunaé te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na przejecie na wlasno$¢ humusu, ktory spetnia

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany

na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega

Strona 21231



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.56.2023

przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyzej.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstgpienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawierac
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty ZamawiajaCy przystapi
do procedury odbioru robot. Jednocze$nie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem ilosci i wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dolaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawcg. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego i doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostalg procedure opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia.

§19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:
1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwale opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole lub Dzienniku budowy (wstrzymanie
wykonania robot),
2) z powodu dzialania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktoremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile wyzsza
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3)

warunkujgcg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnos$ci: stan epidemii
oraz pozar, pow6dz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne W Kraju i/lub za granica,

udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku dostepnosci
specjalistycznych materiatow budowlanych lub w przypadku opdznien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materialow
budowlanych lub konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wilasciwy organ

5)

6)

7)

8)

z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem
przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

opdznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych
z umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

op6znienia organéw administracji publicznej lub innych podmiotow w
wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych
lub robot przez Wykonawce, a opoznienie organow lub innych podmiotow nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego, a jest niezb¢dne celem
wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, W szczego6lnosci sieci

energetycznych, gazowych, wodociaggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia
kolizji, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce Obowigzkow
wynikajacych z umowy,

10)0s6b trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami 0 zmiane, ktore

zasadnie uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, W
szczegoOlnosci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci, lub powoduja koniecznosé¢
zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-

administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,
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12)wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw Iub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)wystapienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

15)zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) oraz
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

16))wystapienie koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych (o ktérych
mowa w Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji
umowy,

17)udzielenie przez Zamawiajacego zaméwienia Wykonawcy na podstawie art.
214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogtoszeniu),
ktorego wykonanie ma wptyw lub jest powigzane z robotami wykonywanymi
na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze uleC zmianie 0 czas, W jakim wyzej
wskazane okolicznosci wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, to jest uniemozliwily Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu
umowy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostgpniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,
na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot
trzeci wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego 1ub konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wwystapiag nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego
okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
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w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu

zamoOwienia okazg si¢ nieprawidlowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany

opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych

wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze

zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wyystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okazg Si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.

7. Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie
polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktora bedzie posiadaé
kwalifikacje potwierdzajace spelnieniec warunkéw udzialu W postepowaniu przez
Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktow w
ramach kryterium oceny ofert za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co
osoby wskazanej w ofercie (jezeli doswiadczenie 1 kwalifikacje byty kryterium oceny
ofert).

8. Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczes$niejszym
udokumentowaniu wniesienia Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na zmieniony okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie
aneksu do umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje koniecznos¢ zmiany
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wytacznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia
aktualizuje sie, gdy suma zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgéci robot nie uprawnia do zmniejszenia
wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwigkszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujac go odpowiednio.

10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ do zadania takiej zmiany oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe jego wniosku. Whniosek musi by¢
ztozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed
uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku o zmiang terminu
Wykonawca zobowiazany jest dodatkowo szczegotowo wskaza¢ termin przesunigcia
w przyporzadkowaniu do poszczegélnych przestanek, ktore miatyby uzasadniaé ten
okres, tj. ilos¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

11. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie

Strona 25231



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.56.2023

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw, w
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1)
2)

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utwordéw,

zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie Opracowan i zmian utwordéw, na
korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa W ust. 1. nastepuje:

1)

2)

b)

d)

9)
h)
i)
j)

z chwilg odbioru poszczegdlnych utworéw przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utwordow, czy dodatkowych o$wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

uzytkowania utworéw lub ich czgsci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegolnosci przekazania utwordéw lub ich cze$ci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego jako
czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczego6lnosci na
nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolna technika w dowolnej iloéci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczulg i cyfrows, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworow, nadawania
catosci lub wybranych fragmentow utworow za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany nosnikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w calo$ci lub fragmentéw utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,
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3.

4.

k) wprowadzania zmian i skrotow,

I) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostepniania utworéow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycja w szczegdlnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizacjg umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0sOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osoéb. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnosé
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ Ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystagpi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwrdci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznos$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego,
Z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy ciazy obowigzek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugdd, w tym ugod sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z Ustawa
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszgc na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
thumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania

Strona 27z 31



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.56.2023

inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej w
sobie w catosci lub czesciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do utwor6w nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje z chwilg odstgpienia.

§21
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajagcy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogoélne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czgsci
,»Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow (wspotpracownikéw) oraz oséb
wskazanych w dokumentacji postgpowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajgce
wymogi Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektroniczne;j (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$s¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujagcym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§23
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1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosSci przedstawionej do akceptacji.

§24
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowe;j
5) Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktoérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w :
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym W
, Wydzial __ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, WYSOkos¢ kapitatu zaktadowego: z{, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzqcylca dziatalnosé¢ gospodarczg pod firmg :
adres: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach realizowanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewédztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej
jako ,,Zamawiajacy”’) umowy, ktorej przedmiotem jest wymagalne na
dzien (dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostalo w
catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca
rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawcg) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne
roszczenia 0 zaptate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty,
niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zakaceznik nr 5
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*Uzialajgc w imieniu [ na rzecz Z Siedzibg W ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, WYsOkos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzqgcy/ca dziatalnosé gospodarczg pod firmg :
adres: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta
przy ul. , ,
(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach realizowanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na

rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Droég
Wojewodzkich  (dalej  jako  ,Zamawiajacy”) umowy,  ktorej  przedmiotem
jest: zostato w cato$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzglgdem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zas§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob
catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace
wykonane do dnia (dzienn Odbioru Koncoweg0o) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybracé wlasciwe
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