zatgcznik nr 5 do SWZ (Wzdér umowy)

Umowa o wykonanie robét budowlanych i prac projektowych
zawarta W dniu ......cceeeeeneennensennes r. w Bytomiu
pomiedzy:

Bytomski Sport Polonia Bytom Spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cig w Bytomiu, ul. Kolejowa 2a,
41-902 Bytom, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000527357, NIP: 626 301 64 96, REGON: 243699530, kapitat
zaktadowy: 72 415 900,00 zt, reprezentowang przez:

1) Stawomira Kaminskiego — Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybiepodstawowym, na podstawieart. 275 pkt 2) ustawyz dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych w przedmiocie ,,Modernizacja i rozbudowa zespotu boisk treningowych
wraz z zapleczem socjalnym przyul. Olimpijskiej i ul. Pitkarskiej w Bytomiu — Etap Il, realizowana przy
jednoczesnej transformacji terenéw pogorniczych - Faza Il i Faza IV” dokonat wyboru oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji obiektu sportu
i rekreacji, w ramach zadania pt. ,,Modernizacja i rozbudowa zespotu boisk treningowych wraz z
zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Pitkarskiej w Bytomiu — Etap I, realizowana przy
jednoczesnej transformacji terendw pogérniczych - Faza Ill i Faza IV” — w formie ,zaprojektu;j i
wybuduj” (dalej: ,Przedmiot umowy”), zgodnie z ktérg Wykonawca opracuje dokumentacje
projektowg i wykona na jej podstawie roboty budowalne.

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w podziale na nastepujgce fazy:

a. Faza lll —wybudowanie zelbetowych zadaszonych trybun na 1000 do 1070 miejsc siedzgcych i 67
miejsc siedzgcych za bramkg pdétnocna wraz z niezbedng infrastrukturg wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji na uzytkowanie zrealizowanego zakresu, wykonaniem prac
przedprojektowych i projektowych z pozyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych (projekt
budowlany, projekt wykonawczy), uzgodnienie projektow z odpowiednig komdrkg PZPN oraz
policja zgodnie z Ustawg z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych,



sporzadzenie STWIORB, przedmiaréw robét budowlanych, kosztoryséw dla kompletnej realizacji
inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych dla wykonania kosztoryséw inwestorskich,
zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych, wydanym na podstawie w art 34 ust. 2 tejze ustawy). W ramach realizacji Fazy Il
miejsce, w ktérym zawodnicy i sedziowie powinni wchodzi¢ do obszaru pola gry, powinno by¢
wykonane w potowie linii bocznej, po zachodniej stronie boiska, ostoniete zgodnie ze wskazaniami
obowigzujgcego podrecznika PZPN dla Il Ligii — Kryteria Infrastrukturalne oraz z wytycznymi PFU,
Faza IV — zaprojektowaniez uwzglednieniem istniejgcych instalacji i wykonanie robdt
budowlanych wszelkich branz, wykonania majgcych na celu wykonczenie | i Il pietra budynku
zaplecza sportowego z funkcjg socjalno-administracyjng, wybudowanych w stanie surowym
zamknietym, dostawa i montaz windy trzy przystankowej. Uzyskanie prawomocnej decyzji na
uzytkowanie zrealizowanego zakresu | i Il pietra. Pomieszczenia infrastruktury meczowej muszg
by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie wymogami obowigzujgcego podrecznika licencyjnego
PZPN dla Il ligi. Wyjscie z szatni na ptyte boiska musi byé skoordynowane z elementami Fazy nr Il
i zrealizowane od linii Srodkowej boiska.

Szczegbétowy zakres oraz opis prac, ktére Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w ramach
Przedmiotu umowy, zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (,,SWZ"), stanowigcej
Zatgcznik nr 1 do Umowy, wraz z jej wszystkimi zatgcznikami, a w szczegdlnosci Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”), stanowigcym Zatgcznik nr 6do SWZ, Dokumentacja

powykonawcza i projekt budowalny zakresu FAZY | i FAZY Il wraz z pozwoleniem na budowe
(Decyzja 32/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.) stanowigce Zatgczniki nr 7 i 8 do SWZorazDecyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia, ktéra stanowi Zatgcznik nr
9do SWZ.
W zakres Przedmiotu Umowy wchodzg wszystkie roboty budowlane, prace, dostawy i ustugi,
ktérych wykonanie okaze sie niezbedne do osiggniecia rezultatéw zaktadanych w PFU, nawet jesli
te nie zostaty tam wprost wymienione, ale ktdrych wykonanie jest konieczne dla osiggniecia
zaktadanych w PFU rezultatow.
Jesli dla wykonania Przedmiotu Umowy okaze sie niezbedne uzyskanie jakichkolwiek decyzji,
uzgodnien, zezwolen, pozwolen, zaswiadczen, dokumentacji, itp. — Wykonawca jest zobowigzany
je uzyskaé we wtasnym zakresie (na wtasny koszt i ryzyko), a Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do dostarczenia innych dokumentéw poza wskazanymi w ust. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot umowy zgodnie z:
a. Umowa, Ofertg Wykonawcy oraz SWZ i PFU (réwniez, jesli te wymogi okreslane
sg w postaci wytycznych, zatozen lub rekomendacji) oraz Dokumentacjg projektowg;
b. Obowigzujagcymi normami krajowymi i europejskimi, normami przywotanymi w PFU,
przepisami powszechnie obowigzujgcymi (nawet jesli te wprost nie zostaty przywotane
w PFU, ale znajdg zastosowanie z uwagi na planowane przeznaczenie Przedmiotu
umowy). Wykonawca zobowigzuje sie stosowac do wszelkich wytycznych oraz wymogow
wydanych przez wtasciwe organy (w zakresie ich kompetencji), jesli te majg zastosowanie
odnosnie sposobu wykonania Przedmiotu umowy (biorgc pod uwage jego planowane
zastosowanie) lub znajdg zastosowanie na skutek rozpoczecia przez Zamawiajgcego
prowadzenia z nim zamierzonej dziatalnosci, ktéra opisana jest w PFU;
c. Zasadami wiedzy technicznej;
Zachowaniem nalezytej starannosci, przy czym Wykonawca os$wiadcza, ze w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej, zawodowo zajmuje



sie prowadzeniem robdt budowlanych i prac projektowych objetych Przedmiotem
umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. zapoznat sie z PFU oraz pozostatymi dokumentami opisanymi w ust. 3, przeanalizowat
je i nie wnosi do nich (ani do ich poszczegélnych elementéw) zadnych zastrzezen, a nadto
oswiadcza, ze na ich podstawie jest w stanie zrealizowaé Przedmiot umowy w terminie
okreslonym w Umowie i na warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej okreslonym.

b. zmiany tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3, ich kompletnosci, rzetelnosci, zupetnosci
nie bedg stanowi¢ podstawy do zmiany wysokosci naleznego wynagrodzenia oraz zmiany
termindéw okreslonych w Umowie. Zastrzezenie uczynione w zdaniu poprzedzajgcym nie
uchybia obowigzkowi Wykonawcy opisanemu w ust. 8;

c. przed rozpoczeciem realizacji Umowy, przeprowadzit z nalezytg starannoscig ogledziny i
kontrole terenu, na ktérym bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja oraz terenami
przylegtymi, umiejscowieniem istniejgcych instalacji, mozliwosciami zasilania w media,
drogami dojazdowymi oraz ograniczeniami w ich korzystaniu i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen;

8. W przypadku zauwazenia przez Wykonawce po zawarciu Umowy sprzecznosci, bteddw
lub nieaktualnosci jakichkolwiek postanowien PFU lub w ktérymkolwiek z pozostatych
dokumentéw wskazanych w ust. 3 (w szczegdlnosci, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie
z PFU prowadzita do rozwigzan sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub obowigzujgcymi
normami lub innymi przepisami powszechnie obowigzujgcymi), Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o tych okolicznosciach oraz na polecenie
Zamawiajgcego wstrzymac sie z realizacje prac w tej mierze do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajgcego o dalszej realizacji prac i sposobie ich wykonania.

9. llekroé¢ PFU dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian lub odstepstw od tresci PFU,
wprowadzenie takich zmian lub odstepstw wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie pod rygorem niewaznosci. To samo tyczy sie sytuacji, w ktérych PFU przewiduje
rozwigzania alternatywne.

§2
Wykonanie Dokumentacji projektowe;j

1. W ramach Fazy Ill i Fazy IV, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ Dokumentacje projektows,
przekaza¢ do niej prawa autorskie oraz uzyskac¢ wszelkie wymagane decyzje i pozwolenia — dla
zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1 — zgodnie z wymogami oraz zakresem wskazanym
w PFU. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania okreslone przez m.in. decyzje
administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz
na etapie robdét budowlanych. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w dokumentacji
projektowej zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa
objeta zamowieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac prace projektowe w podziale na nastepujgce czesci:

a. dostarczenie uzgodnien i projektu budowlanego w kompletnym, niezbednym i
wystarczajagcym zakresie do uzyskania pozwolenia na budowe wraz ze ztozeniem w
imieniu inwestora wniosku o pozwolenie na budowe w terminie
miesiecy... (termin wynika ze ztoZzonej oferty).



b. dostarczenie pozostatych elementéw Dokumentacji projektowej dla Fazy lll(nieobjetych
lit. @), w szczegdlnosci projektéw wykonawczych, projektéw technicznych, przedmiardw,
kosztorysow dla kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych
dla wykonania kosztoryséw inwestorskich, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych) oraz specyfikacji technicznych
STWIORSB, dla Fazy III.

c. dostarczenie projektow wykonawczych, kompletnych projektéw branzowych,
kosztorysow(wykonanych na zasadach przewidzianych dla wykonania kosztorysow
inwestorskich, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamdwien publicznych)oraz STWiIORB dla robét budowlanych dla Fazy IV.

W ramach wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
Swiadczy¢ przez caty okres obowigzywania Umowy — od rozpoczecia robét budowlanych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, ustuge nadzoruautorskiego, w zakresie okreslonym w art.
20 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w formie papierowej: projekt budowlany
w 3egzemplarzach dla celéow pozwolenia na budowe oraz w 2egzemplarzach przekazana
Zamawiajgcemu, projekt wykonawczy i pozostata dokumentacja w dwdch egzemplarzach
przekazana Zamawiajgcemu. Wykonawca przekaze ponadto 2 komplety dokumentacji w wersji
elektronicznej, kazdy w wersji edytowalnej i formacie pdf na nosniku zewnetrznym (CD lub
pendrvie)

Dokumentacja projektowa (w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a), sporzadzona na bazie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego wymaga ostatecznego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe.

Po wykonaniu kazdej czesci Dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 lit. (a), (b), (c) zostanie
dokonany odbior czesciowy. W celu dokonania odbioru czesciowego, Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego (w sposdb wskazany w § 29) o gotowosci do dokonania odbioru, jednoczesnie
(razem z zawiadomieniem) przesytajac mu:

a. W przypadku odbioru czesci opisanej w ust. 2 lit. (a) - Dokumentacje projektowg
wymieniong w ust. 2 lit. (a) wraz z oryginatem pozwolenia na budowe (zaopatrzonym
w adnotacje o jego ostatecznosci),

b. W przypadku odbioru pozostatej czesci Dokumentacji projektowej opisanej w ust. 2 lit. (b)
i (c) — dokumentacji tam wymienionej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o kompletnosci
Dokumentacji projektowej pod wzgledem celu, do ktérego ma stuzyé i kompletnosci
przedmiardw, kosztorysow i zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca przedtozy tak sporzgdzong dokumentacje wraz
z oswiadczeniami do odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy, o ktérym mowa w ust. 6, odbywa sie na zasadach opisanych w § 17 Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru lub odméwié jego dokonania w terminie 14 dni
od dnia otrzymania dokumentéw wskazanych powyzej.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za niedostatki czy btedy w dokumentacji
i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umowa, za koordynacje miedzybranzowa dokumentacji
oraz koordynacje i weryfikacje projektu lub zmiany w projekcie, konieczne do wprowadzenia, aby
zrealizowacd inwestycje spetniajacg zatozony cel.

Przed przystgpieniem do wykonywania Dokumentacji projektowej Wykonawca sporzadzi
i uzgodni z Zamawiajgcym wielobranzowy projekt koncepcyjny.



10. W miare wytwarzania Dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia sprawnej wspotpracy Stron,
Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowaé z Zamawiajgcym efekt wykonanych prac.
Zamawiajgcy ma prawo zgtaszaé uwagi i zastrzezenia do efektéw prac, a Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia — chyba, ze z danej uwagi wynika zagdanie wprowadzenia zmian
sprzecznych z PFU i istniejgcg dokumentacjg, wydanymi decyzjami, przepisami powszechnie
obowigzujgcymi lub zasadami wiedzy technicznej. sztuki budowlanej.

11. W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
»,Harmonogram”). Szczegétowe regulacje dotyczace Harmonogramu okresla § 3 Umowy.

12. Razem z przekazaniem przez Wykonawce poszczegdlnych czesci Dokumentacji projektowej,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tej Dokumentacji
na zasadach okresSlonych w § 20 Umowy. Strony zgodnie oswiadczajg, ze nabycie przez
Zamawiajgcego autorskich praw majagtkowych do przekazanej Dokumentacji nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za jej wady i oraz obowigzku ich usuniecia, a ewentualne
odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy nie wplynie na skuteczno$é¢ nabycia przez
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do tej dokumentacji — chyba, ze z oswiadczenia
Zamawiajgcego o odstgpieniu bedzie wynikac inacze;.

13. W celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz innych niezbednych uzgodnien wymaganych
przepisami prawa lub wskazanych w PFU, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownego
petnomocnictwa, przygotowanego przez Wykonawce.

14. Wykonawca zobowigzany jest reprezentowaé Zamawiajgcego w toku postepowania o wydanie
pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé Zamawiajgcemu niezwtocznie
(nie dalej niz w terminie 24 godzin od chwili ich otrzymania) kopie kazdego pisma, ktére skierowat
do organu lub od niego otrzymat. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ stanowisko
Zamawiajgcego przy wnioskach oraz innych pismach sktadanych do organu.

15. Obowigzek zapewnienia reprezentacji Zamawiajgcego przez Wykonawce dotyczy catego
postepowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowe — w tym w postepowaniu
odwotawczym. Koszty reprezentacji oraz koszty postepowania poniesie Wykonawca — w zakresie
w jakim z przepiséw powszechnie obowigzujgcych lub decyzji organu bedzie wynikaé, ze zostanie
nimi obcigzony Zamawiajgcy.

§3
Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

1. Po odbiorze Dokumentacji projektowej, Wykonawca przystgpi do wykonania zaprojektowanych
robdtbudowlanych.
2. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji

Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej: ,Harmonogram”) dla wykonania

kompletnego przedmiotu Umowy. Harmonogram zostanie zaktualizowany i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego po przekazaniu kosztorysow.

3. Harmonogram Rzeczowo Finansowy sporzadzony zostanie w formie opisowo-graficznej

i zawiera¢ bedzie:

a) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych etapéw prowadzenia prac projektowych
z uwzglednieniem uzgodnienn dokumentacyjnych, wystgpien do organdw administracji,
planowanych termindéw otrzymania decyzji;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych
z wyszczegolnieniem wartosci ujetych robdt,



E

c) planowane daty technicznych elementéw procedury odbioru koricowego;
d) przeroby finansowe w okresach miesiecznych,
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien uwzgledni¢ terminy i wartosci prac
projektowychoraz uwzgledni¢ terminy i wartosci realizacji robét budowlanych w zakresie Fazy llI
i IV,zrozbiciemna poszczegdlne miesigce.
Harmonogram musi by¢ zgodny z Umowg oraz Ofertg Wykonawcy. Zamawiajgcy odmodwi
zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy:
a) Harmonogram bedzie niezgodny z Umowg, Ofertg Wykonawcy lub inng obowigzujgca
dokumentacjg,
b) Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji terminéw Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ i wprowadzi¢ do Harmonogramu zmiany wynikajgce z
uzasadnionych zastrzezen Zamawiajgcego.

§4
Zakres wykonania robé6t budowlanych (Faza lll i 1V)

Zakres robét budowlanych, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach Fazy Il i IV
szczegdtowo okresla PFU oraz wykonana w trakcie trwania Umowy i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa.

Za wykonanie Fazy lll, z zastrzezeniem ust.4 uwaza sie wykonanie wszystkich robdt budowlanych
objetych Przedmiotem umowy, w szczegdlnosci: robdét budowlanych zwigzanych z budowa
zelbetowych zadaszonych trybun na 1000 do 1070 miejsc siedzacych i 67 miejsc siedzgcych za
bramka pdétnocna wraz z niezbedng infrastrukturg, przy czym miejsce, w ktérym zawodnicy i
sedziowie powinni wchodzi¢ do obszaru pola gry, powinno by¢ wykonane w potowie linii bocznej,
po zachodniej stronie boiska, ostoniete zgodnie ze wskazaniami obowigzujgcego podrecznika
PZPN dla Il Ligii.

Za wykonanie Fazy IV z zastrzezeniem ust.4 uwaza sie wykonanie wszelkich robét budowlanych
wszelkich branz, w celu wykonania robdét wykonczeniowych | i Il pietra budynku zaplecza
sportowego z funkcjg socjalno-administracyjng wybudowanego w stanie surowym zamknietym, z
uwzglednieniem istniejgcych instalacji, dostawa i montaz windy trzy przystankowej, przy czym
pomieszczenia infrastruktury meczowej muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
wymogami obowigzujgcego podrecznika licencyjnego PZPN dla Il ligi, a wyjscie z szatni na ptyte
boiska musi byé skoordynowane z elementami Fazy nr lll i zrealizowane od linii Srodkowej boiska.
Wykonanie Fazy lll i IV obejmuje dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw
(okreslonych w PFU) oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego prawomocnego i ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie wszystkich obiektow wykonanych w ramach Przedmiotu umowy.

§5
Sposob wykonania robot budowlanych

Wykonaweca jest zobowigzany wykonac roboty objete Fazg lll i IV zgodnie z Umowg oraz jej
zatgcznikami.

Wykonaweca przystgpi do realizacji prac budowlanych po wykonaniu Dokumentacji projektowej
oraz po przedstawieniu Zamawiajagcemu oraz akceptacji przez Zamawiajgcego wszelkich



dokumentéw okreslonych w Umowie oraz PFU, ktdrych przedtozenie jest wymagane przed
przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych, a w szczegdlnosci:

a. Listy pracownikow,

b. Planu BIOZ,

c. Planu organizacji terenu budowy,

d. ZestawieniaPodwykonawcéw znanych Wykonawcy na etapie realizacji robdt
budowlanych wraz z projektami uméw o podwykonawstwo,

e. Wszelkich niezbednych pozwolen i potwierdzenn dokonania we witasciwym terminie
zgtoszen wymaganych przepisami powszechnie obowigzujgcymi dla rozpoczecia prac
budowlanych.

3. Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywaé jedynie mienie niezbedne
do wykonywania prac wchodzacych w zakres Przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie nalezgcym do Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zapoznat sie z warunkami i dostepnoscig potrzebnych do realizacji mediéw i ponosi
koszty doprowadzenia i poboru medidow.

5. Teren budowy oraz tereny przylegte po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzadkowac
wraz z wywozem gruzu, odpaddw budowlanych, wszelkich pozostatosci oraz ponies¢ koszty
ich utylizacji lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ karty odpaddéw lub odpowiednie
zaswiadczenia potwierdzajgce utylizacje bgdz zagospodarowanie odpaddw.

6. Po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest posprzatac
i uporzadkowad teren budowy oraz doprowadzi¢ teren budowy wraz z terenami do niego
przylegtymi do wtasciwego stanu i porzadku. Jesli na skutek realizacji Przedmiotu umowy doszto
do uszkodzenia nawierzchni drég, parkingdw lub trawnikéw etc., Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ je do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét budowlanych.

§6
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowa, PFU, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy,
w szczegblnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robdt Materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,



b) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierownikdw robét branzowych, posiadajgcych wtasciwe
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami prawo budowlane oraz posiadajgcych
kompetencje i doswiadczenie wymagane trescig SWZ,

¢) ustanowienie nadzoru geologicznego przy wykonywaniu wszystkich robét ziemnych,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, w tym
wycinki drzew i krzewow oraz nasadzen zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

g) umotzliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j) kazdorazowo do odbioru kanalizacji pod posadzkowych Ilub kanalizacji wykonywanych
w gruncie, wykonawca wykona na potrzeby odbiorowe inspekcje tv oraz zatacza kopie inspekc;ji
na nosniku elektronicznym z uwzglednieniem dtugosci i spadkéw kanalizacji;

k) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

I) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

m) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

n) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

o) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

p) sporzadzenia na Zzadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robdt
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé

g) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robét,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu Rzeczowo Finansowego,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

f) dokumentacji powykonawczej, wtym instrukcji obstugi oraz instrukcji postepowania w czasie
pozaru,

g) wnioskow materiatowych w terminie co najmniej na siedem (7) dni przed zabudowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W odbiorze robdt zanikajgcych bierze udziat kierownik budowy
lub kierownik robét wtasciwej branzy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku powierzenia wykonania czesSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy

i jest odpowiedzialny za odebranie we wtasciwej jakosci powierzonej czesci robdt budowlanych.

Od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w

obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogolnych, a spowodowanej:

a) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt, w tym instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi

i uzytkowania budynku, urzadzen oraz wyposazenia.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robdét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych

Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wers;ji

papierowej i elektronicznej na nosniku zewnetrznym (CD lub pendrive) w 3 egzemplarzach, w dacie

zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§7
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu,
stuzacych do realizacji umowy;

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych;



3)
4)
5)
6)
7)
8)

przekazanie Kierownikowi budowy (reprezentujgcemu Wykonawce) terenu budowy;
wspotpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego;

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

odbidr robdt budowlanych;

zaptfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

§8
Personel Wykonawcy
Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zapewnia — na swodj koszt i swojg

odpowiedzialnos¢ wykwalifikowany i uprawniony personel, wskazany w SWZ oraz inny personel
niezbedny do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku gdyby z przepiséw
powszechnie obowigzujgcych wynikato, ze dany zakres robét moze wykonywac jedynie osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia/kwalifikacje lub zakres robdt moze by¢ wykonywany tylko pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia/kwalifikacje, Wykonawca gwarantuje
powierzenie wykonywania przedmiotowego zakresu takiej osobie.

Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie codziennie (w kazdym dniu
wykonywania robét) w kazdym tygodniu, przy czym jednorazowa wizyta nie moze trwac krocej
niz 4 nieprzerwane godziny.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng
pracy. Kierownik budowy bedzie petnit funkcje Koordynatora BHP o ktérym mowa w art. 208
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkdéw kierownika budowy za kierowanie robotami.

Zamawiajgcy ma prawo (na kazdym etapie realizacji Przedmiotu umowy) zgda¢ zmian kierownika
budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawce innej osoby o nie nizszych kwalifikacjach i
doswiadczeniu wykazanym w ofercie — na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca niezwtocznie zapewni inng osobe, ktdra obejmie stanowisko kierownika budowy (a,
ktére wczesniej nie petnita tego stanowiska w ramach realizacji Przedmiotu umowy) — tak, aby
zostata zapewniona ciggtosc realizacji prac.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani zatrudni¢ osoby

wykonujgce czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych objetych przedmiotowym zaméwieniem okreslonych w SWZ na podstawie
umowy o prace. Wymdg ten dotyczy osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy: roboty betoniarskie (betoniarz), ciesielskie (ciesla, monter
szalunkéw), zbrojarskie (zbrojarz), murowe (murarz, pomocnik murarza), ziemne (pracownik
fizyczny), roboty wykonczeniowe (tynkarz, malarz, posadzkarz), instalacyjne elektryczne (monter
instalacji elektrycznych), instalacyjne (instalator instalacji wod-kan, instalator wentylacji,
klimatyzacji oraz instalacji grzewczych), instalacje teletechniczne (monter instalacji i systemow
teletechnicznych, takich jak CCTV, SSWiN, KD, BMS).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania wymogu opisanego w ust. 7. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c. przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy:

a. osSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy lub uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosSci, ktdorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy lub uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imie i nazwisko pracownika
nie podlegajg anonimizacji.

10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

11.

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg
Inspekcje Pracy.

§9
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Materiaty
Wszelkie materiaty, konstrukcje, wyroby budowlane, urzadzenia, wyposazenie, zwane dalej

materiatami, ktére Wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ do realizacji Przedmiotu umowy
okresla PFU. Na podstawie wytycznych PFU, Wykonawca dokona uszczegétowienia materiatow
w Dokumentacji projektowej lub Zestawieniu Materiatowym.

Wykonawca obowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie — zakupié
i dostarczy¢ na wtasny koszt wszystkie materiaty (a takze urzadzenia, sprzet i wyposazenie)
niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacjg okreslong w Dokumentacji
projektowej i PFU.

Na co najmniej 7 dni przed wykorzystaniem/zabudowaniem materiatéw lub urzadzen w ramach
robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu dokument
»Whniosek materiatowy”  zawierajgcy  propozycje = materiatdw, ktdre  zostang
wykorzystane/zabudowane wraz z kompletem dokumentéw $wiadczgcych, ze wnioskowane
materiaty lub urzadzenia odpowiadajg co do jakosci wymogom wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz sg zgodne z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji projektowej i PFU.

Wykorzystanie materiatéw wskazanych w ,Wniosku materiatowym” wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na przedmiotowym druku Wniosku materiatowego. Brak wniesienia
sprzeciwu przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni
od whniesienia “Wniosku Materiatowego” drogg pisemng lub mailowa, upowaznia Wykonawce
do uznania przez Zamawiajacego, materiatu jako wiasciwego i zgodnego. Zadne z dziatan
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z wykorzystywania jedynie
materiatdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i zabudowania zgodnie z prawem, wymaganiami
PFU i dokumentacji projektowe;j.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji Przedmiotu
umowy materiaty, konstrukcje lub urzadzenia niespetniajgce wymogdw, o ktdrych mowa
w ust. 1 - 4, Zamawiajagcy nakaze Wykonawcy wymiane materiatow lub urzadzen
kwestionowanych na materiaty lub urzadzenia zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia i ponownego
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie w jakim zostata wykonany przy wykorzystaniu
materiatow lub urzadzen niespetniajgcych warunkéw Umowy. Koniecznos¢ przerwania robot
budowlanych lub ponownego wykonania robdét z tego powodu nie ma wptywu na termin
wykonania robét okreslony w Umowie, ani na wysoko$¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku naruszenia postanowien ust. 1 — 4 powyzej, poza uprawnieniami okreslonymi w ust.
5, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia.

§10
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z tytutu naruszenia

przy wykonywaniu Umowy ktéregokolwiek z postanowiedn Umowy, w tym SWZ i PFU oraz
przepisbw powszechnie obowigzujgcych, réwniez w przypadku, jesli z ustawy wynika,
Ze adresatem danego obowigzku lub zakazu jest Zamawiajacy. Jesli na skutek dziatan Wykonawcy,
Zamawiajgcy zostanie obcigzony grzywna, karg pieniezng lub optatg (albo innego rodzaju
podobnym sSwiadczeniem) przez wtasciwy organ administracji publicznej lub samorzagdowej lub
sad, albo jesli osoba trzecia skieruje przeciwko Zamawiajgcemu roszczenie, Wykonawca
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obowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego z tego obowigzku. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdcic
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione w zwigzku z tym koszty (w tym réwniez koszty ewentualnej
pomocy adwokackiej oraz kosztéw obrony przed sagdem lub innym organem powotanym do
rozstrzygania tego typu sporéw) powstate w zwigzku z takimi dziataniami, co nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie innych postanowien
Umowy.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za catos¢ terenu budowy oraz Przedmiot umowy
(w tym za zniszczenie lub uszkodzenie juz zrealizowanych prac) od chwili przekazania mu terenu
budowy, do momentu Odbioru koricowego i zwrotnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é wobec osdb trzecich za zdarzenia majgce miejsce
na terenie budowy oraz za skutki tych zdarzen, a nadto za szkody powstate poza terenem budowy,
ale majace swoje zrddto na terenie budowy - od chwili jego przekazania przez Zamawiajgcego do
momentu Odbioru koricowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ wobec o0sdb trzecich za swoje dziatania (oraz
podmiotéw, ktérymi przy wykonywaniu Umowy sie postuguje) zwigzane z wykonaniem Umowy.

§11
Sprawozdawczos¢
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach

wykonywanych prac oraz ewentualnych przeszkodach zwigzanych z ich realizacja.

W okresie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do sktadania
Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw, do 5 dnia miesigca, nastepujacego po zakoriczonym
okresie raportowania. Raporty winny zawiera¢ informacje o stanie zaawansowania realizacji
Przedmiotu umowy oraz wystepujacych trudnosciach w jego realizacji (raportowaniu zagrozen dla
terminowego i jakosciowego ukonczenia prac) z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej z
poszczegdlnych elementéw robdt, rowniez z czynnosci odbiorowych. Raporty bedg sktadane w
formie papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD/DVD. W raportach miesiecznych Wykonawca
dotaczy (na ptycie CD/DVD lub dysku zewnetrznym) fotografie wykorzystane w tekscie raportu w
formie elektronicznej (pliki Zrodtowe ze zdjeciami w formacie jpg.), ktére muszg by¢ wykonane w
jakosci umozliwiajgcej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczosci min. 300 dpi,
rozdzielczos¢ matrycy 12min pikseli, wymaga sie, aby fotografie byty ostre, wykonane przy duzej
gtebi ostrosci, kadrowane w taki sposdb, aby zachowac piony i poziomy.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu (oraz osobom przez niego
upowaznionym) w kazdym czasie wstep na teren budowy, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli
realizowanych robdt, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych okolicznosci dotyczacych
bezposrednie] realizacji Przedmiotu umowy. To samo tyczy sie pracownikéw organdw nadzoru,
ustawowo upowaznionych do kontroli robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy.

W przypadku powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci zaistniatych
w toku robdét budowlanych, ktéra moze mie¢ wptyw na terminowa realizacje Przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego (nie dalej niz w
terminie 7 dni od chwili jej stwierdzenia) — na piSmie, pod rygorem niewaznosci —
ze wskazaniem oraz opisaniem tej okolicznosci oraz jej mozliwym wptywem na terminowe
ukonczenie Przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiajg, ze w braku zawiadomienia
Zamawiajgcego o takiej okolicznosci w terminie, Wykonawca nie bedzie médgt sie na nig
powotywac na pdzniejszym etapie realizacji Umowy jako niezawinionej przez Wykonawce.
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1)

2)

3)

10.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa
od Harmonogramu, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie podzniej niz
w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia robot lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia robdt
i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdét budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia o0séb
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,
wystgpienia warunkéw atmosferycznych mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca po ustaniu przedmiotowych warunkéw pogodowych przedstawi
propozycje programu naprawczego,

gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozienie bezpieczenstwa badZz spowodowacl
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowgq lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres,
ktdry uzna za konieczny.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania roboét budowlanych.

§12
Udziat Podwykonawcow
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom na warunkach

okreélonych w art. 647! Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robdt budowlanych) oraz PZP.
W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcdw jak za wtasne oraz jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji
prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, ktéry jest podmiotem, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia w wyniku ktdrego zawarto Umowe.
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

§13
Ustanowienie podwykonawcéw po zawarciu Umowy.
Ustanowienie podwykonawcdw po zawarciu Umowy moze nastgpi¢ jedynie na zasadach

okreslonych ponize;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy z podwykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a szczegotowy przedmiot umowy powinien by¢
zdefiniowany w oparciu o przedmiary i kosztorysy sporzadzone w ramach Dokumentacji
projektowej lub PFU;

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Umowa powinna zawiera¢ bezwarunkowg i nieodwotalng zgode stron na zapfate przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zgodnie z ust. 17.

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasniendotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a. Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b. Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy i przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego i podwykonawcy przez

Wykonawce.
Zamawiajgcy, w terminie10dni moze zgtosic zastrzezenia do przekazanego projektu umowy, jesli
projekt umowy bedzie niezgodny z wymogami opisanymi w Umowie lub PZP.
W przypadku braku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawstwa przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 10dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli umowa bedzie
niezgodna z wymaganiami opisanymi w Umowie lub PZP.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.
Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 1 — 8.
Do zmian istotnych postanowiern Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 13,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 1 — 8.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych t3 umowa.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu Ilub braku zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 17. Zamawiajgcy informuje
mozliwosci zgtoszenia uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powziecia watpliwosci,
co do zasadnosci zaptfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Zamawiajacy moze:
a. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku koniecznosci ztozenia kwoty do depozytu
sgdowego, kosztami sagdowymi w tej mierze zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajgcy moze
je potracic¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonywania bezposredniej zaptaty lub zaptat zgodnie z ust. 17
na faczng sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§14
Terminy realizacji
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy,
z zachowaniem nastepujgcych termindw posrednich:
a. Termin realizacji prac projektowych wchodzgcych w zakres Fazy lll, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 lit. @) — coeeeeee e (ustalenia ofertowe, nie dtuzej niz 7 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy),
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b. Termin realizacji prac projektowych wchodzacych w zakres Fazy lll, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 lit. b) — 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

¢. Termin realizacji prac projektowych wchodzacych w zakres Fazy IV, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 lit. c) — 4 miesigce od dnia zawarcia umowy,

d. Termin realizacji robét budowlanych wchodzacych w zakres Fazy IV wraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie na wykonany zakres, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) - 8
miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wterminienie dtuzszym niz 14 od podpisania
Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.

Tres¢ Harmonogramu nie moze by¢ sprzeczna z terminami wskazanymi w ust. 1i 2.

§15
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie catosci Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w WYSOKOSCl.veureeeeteeiectecee et ettt eve s ztotych netto, stownie:
Wynagrodzenie Wykonawcy netto, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie powiekszone o podatek VAT
z uwzglednieniem stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe powiekszone o podatek VAT tj. brutto
WYNOSi.euitieieierinieeereeestestesre e e sessesessasseseens ztotych, stownie:
............................................................ (dalej, wynagrodzenie w kwocie brutto okreslane jest mianem
»Wynagrodzenia”), na ktére skfadajg sie:
a. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Dokumentacji projektowej dla Fazy Ill, opisanej
w § 2 ust. 2 lit. (a) i lit. (b) w kwocie ....ccceveeeererieree
b. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszystkich robét budowlanych wchodzgcych w
zakres Fazy lll, W KWOCI€ .......ccoevveveeerrrnnnnns
c. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi
robotami budowlanymi wchodzacymi w zakres Fazy Il W KWocie .......ccceveeeceveececceeenienne,
d. Woynagrodzenie ryczattowe za Dokumentacji projektowej dla Fazy IV opisanej w § 2 ust. 2
lit. (c), w kwocie ....coueververrecreecree,
e. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszystkich robdt budowlanych wchodzacych w
zakres Fazy IV, w kwocie ........ccccevvevrreveennnne.
f. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi
robotami budowlanymiwchodzgcymi w zakres Fazy IV W KWOCI€ .......cceeeeeveveceveeceeeernee,
Okredlone Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane 2z pracami
projektowymi, robotami budowlanymi, uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub opinii oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy, tym koszty robocizny, urzadzen i materiatdéw, ustug, koszty wszelkich robot
przygotowawczych oraz towarzyszacych czy pomocniczych, koszty pracy w godzinach
nadliczbowych i nocnych oraz w weekendy i Swieta, koszty ewentualnych przestojow, koszty
dziatan majgcych na celu ochrone robdt przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przed dokonaniem
ich odbioru koncowego, transportu na terenie i poza terenem budowy, ubezpieczen, koszty
zapewnienia wilasnego zaplecza budowy, koszty sprzgtania terenu budowy biezgcego i
koncowego przed odbiorami, koszty utrzymania porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym,
koszty sktadowania i utylizacji odpaddw, Smieci wytworzonych przez Wykonawce lub nadmiaru
ziemi, zgodnie z Ustawqg o ochronie srodowiska, Ustawq o odpadach, Ustawg o utrzymaniu
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czystosci i porzgdku w gminach oraz odpowiednimi przepisami prawa miejscowego oraz innych
czynnosci, ktére Wykonawca zobowigzat sie wykonac, zgodnie z Umowa, w tym jej zatgcznikami,
przepisami prawa i normami, a takze koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad i usterek
przed odbiorem koncowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji i
rekojmi.

5. Przedmiary robdt okreslone w Dokumentacji projektowej majg jedynie charakter pomocniczy
i obowigzujg Strony wytacznie w zakresie wskazanym w Umowie oraz nie wptywajg na ryczattowy
charakter wynagrodzenia opisanego w ust. 1. Btedy lub omyitki rachunkowe w kalkulacji
sporzadzonej przez Wykonawce przy zawarciu Umowy, a takze rozbieznosci pomiedzy
przedmiarem robdt a ich rzeczywistym zakresem nie stanowig podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia.

6. Wynagrodzenie bedzie wyptacane czesciowo nie czesciej niz raz w miesigcu w oparciu o
wskazania harmonogramu:

a. Zawykonanie Dokumentacji projektowej Fazy Ill, w ten sposdb, ze:

i. 70 % Wynagrodzenia zostanie zaptacone po odbiorze przez Zamawiajgcego
catosci Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. (a) i lit.
(b) i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

ii. 30 % Wynagrodzenia zostanie zaptacone po dokonaniu przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego catosci robét i prac wchodzgcych w zakres Fazy Ill, uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie i zakonczeniu wykonywania przez Wykonawce
nadzoru autorskiego,

b. Za wykonanie Dokumentacji projektowej Fazy IV, w ten sposéb, ze:

i. 70 % Wynagrodzenia zostanie zaptacone po odbiorze przez Zamawiajgcego
catosci Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. (c),

ii. 30 % Wynagrodzenia zostanie zaptacone po dokonaniu przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego catosci robdt i prac wchodzgcych w zakres Fazy Ill, uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie i zakonczeniu wykonywania przez Wykonawce
nadzoru autorskiego,

c. Zarealizacje robot budowlanych i nadzér nad robotamiFazy lll i IV w ten sposdb, ze:

i. Wynagrodzenie bedzie pfatne przez Zamawiajgcego czeSciami (ptatnosci
czesciowe), za prawidtowo wykonane czesci robdt budowlanych, zgodnie
z podziatem wskazanym w dokumencie: ,Harmonogram Finansowo Rzeczowy”
(stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy) — po odbiorze prac objetych danym
etapem, potwierdzonym protokotem odbioru czesciowego

ii. Suma wynagrodzen czesciowych wskazanych w pkt. (i) oraz kwot zaptaconych
za wykonanie Fazy lll i IV nie moze przekroczy¢ 90% kwoty Wynagrodzenia.
Pozostata cze$¢ Wynagrodzenia (10% catosci Wynagrodzenia) zostanie zaptacona
po odbiorze korncowym catosci Przedmiotu umowy.

7. Poza ptatnosciami opisanymi w ust. 6, Strony nie przewidujg mozliwosci dokonywania innych
ptatnosci czesciowych lub zaliczek.

§16
Zasady wyptaty wynagrodzenia

1. Ptatnosci na rzecz Wykonawcy za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych
Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen
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wynikajgcychz Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukoriczonych robdt, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Podstawa do zapftaty:

a. wynagrodzenia czesciowego jest protokdt odbioru czesciowego oraz wystawiona na jego
podstawie faktura VAT.

b. wynagrodzenia koncowego — obejmujacego zaptate catosci Wynagrodzenia
(z uwzglednieniem wczesniej zaptaconych wynagrodzen na podstawie czesSciowych
protokotow odbioru) jest protokét odbioru koncowego oraz wystawiona na jego
podstawie faktura VAT.

Jako podstawe do zaptaty wynagrodzenia za prace objete protokotem odbioru czesciowego
uwzglednia sie jedynie te zakresy robot budowlanych, ktére zostaty w danym okresie
rozliczeniowym zakoniczone w catosci biorgc pod uwage pozycje wskazang w Harmonogramie
Rzeczowo Finansowym.

Podstawg ustalenia wysokosSci wynagrodzenia czeSciowego s3:

a. zarealizacje Dokumentacji projektowej dla Fazy Illi Fazy IV- sg kwoty opisane w § 15 ust.
6 lit. (a)oraz protokoty odbioréw czesciowych potwierdzajgce wykonanie prac opisanych
w § 2 Umowy wraz okreslong wartoscig prac;

b. za realizacje robot budowalnych Fazy Il i Fazy IV oraz wykonywanie nadzoru - sg kwoty
opisane w § 15 ust. 6 lit. (b), (c), orazzakres robdt budowlanych odebranych przez
Zamawiajgcego w ramach zgtaszanych do odbioru czesciowego kompletnie wykonanych
pozycji Harmonogramu wraz z wartoscig wynikajgcy z zatwierdzonego harmonogramu.

Wynagrodzenie koncowe obejmowac bedzie catos¢ prac projektowych i robét budowlanych
wykonanych przez Wykonawce wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy, a nalezna kwota
zostanie pomniejszona o sume zaptaconych juz wynagrodzen na podstawie protokotéw odbioréw
czeSciowych. Kwota nalezna Wykonawcy w ramach wynagrodzenia koricowego nie moze
przekracza¢ kwoty Wynagrodzenia — nawet, jesli zakres prac objetych protokotami odbioru bedzie
wskazywat na wiekszy zakres prac niz wynikajacy z przedmiaréw, co Wykonawca akceptuje.
W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy (niezaleznie od podstawy i przyczyny),
kwota nalezna w ramach wynagrodzenia koricowego zostanie odpowiednio pomniejszona —
o wartos¢ niewykonanych prac.

Wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy nastepowac bedg w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokotem
odbioru lub Protokotem odbioru koricowego, pod warunkiem, ze te zostaty wystawione zgodnie
z Umowag oraz zawierajg wszystkie wymagane podpisy.

Ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedg dokonywane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy wskazanym na fakturze.

Warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych faktur jest udokumentowanie przez Wykonawce,
ze podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie za dotychczas
wykonane prace. Dowodem takiego udokumentowania bedzie: potwierdzenie przelewu.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wskazanych w poprzednim zdaniu dokumentéw
Zamawiajgcemu najpdzniej na 7 dni przez terminem zaptaty faktury czesciowej oraz faktury
koricowej. Brak pisemnych os$wiadczen podwykonawcy lub dokumentéw bankowych
potwierdzajgcych przelew srodkow na konto podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy bedzie
skutkowato wstrzymaniem zapfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji — jako
niewymagalnej oraz wszczeciem przez Zamawiajgcego procedury wyjasniajgcej zgodnie z § 13.
Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

Wykonaweca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci).
Wykonawca jest zobowigzany zamiesci¢ na kazdej z wystawianej faktur VAT wzmianke o zakazie
zbywania wierzytelnosci, a brak zamieszczenia tej wzmianki bedzie stanowit podstawe do
odmowy przyjecia faktury przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdyby w dacie dokonania zaptaty, rachunek bankowy Wykonawcy nie byt wskazany
na tzw. ,biatej liscie podatnikdw” prowadzonej przez Ministra Finanséw lub gdyby rachunek ten
byt przypisany innej osobie niz Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z dokonaniem
zaptaty, informujgc o tym Wykonawce, do czasu wskazania rachunku widniejgcego na takiej liscie.
Brak dokonania zapfaty z tej przyczyny nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w
dokonaniu zapfaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, ktory jest
podatnikiem VAT w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment, o ktérym mowa
w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy dziata kilka podmiotéw (w ramach konsorcjum, spotki
cywilnej lub na podstawie innego stosunku prawnego), sg oni wierzycielami solidarnymi wobec
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie (na zasadach
opisanych w art. 367 § 1 i 2 KC), a Zamawiajacy jest zobowigzany dokona¢ tylko jednej ptatnosci
wobec ktoregokolwiek z nich — chyba, ze z umowy konsorcjum zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wynika inacze;j.

§17
Odbiory.
Zamawiajgcy przewiduje dokonywanie:
a. Odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b. Odbioréw czesciowych;
c. Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy;
d. Odbioru pogwarancyjnego.

I Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do sprawdzenia i odbioru inspektorowi nadzoru
inwestorskiego roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikowi. O gotowosci do sprawdzenia
i odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego drogg elektroniczng, zadajgc zwrotnego
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Zamawiajgcy
przystgpi do potwierdzenia wykonania tych robét budowlanych w zgtoszonym przez Wykonawce
terminie.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajagcemu sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.

W sktad komisji odbiorowej wchodzg, Kierownik budowy lub Kierownicy odbieranych roboét
branzowych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Ponadto w odbiorze robdt moze uczestniczyé
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Projektant sprawujgcy nadzor autorski, rzeczoznawca budowlany/budowlany w specjalnosci
obejmujacej wykonawstwo

5. Kazdorazowo po wykonaniu elementu robdt ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez
Wykonawce dokona odbioru robét z adnotacjg w dzienniku budowy

7. Po zakonczeniu podbudowy pod boisko, przed rozpoczeciem instalowania warstwy amortyzujacej,
wykonawca przedstawi opinie geologa posiadajgcego uprawnienia kategorii VI, o prawidtowosci i
wykonania podbudowy pod wzgledem parametréow nosnosci oraz pod wzgledem parametréw
gwarantujacych wiasciwa prace drenazu.

8. W przypadku niezgtoszenia (w sposéb okreslony w Umowie) gotowosci do odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
na pisemny wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca odkryje roboty, ktére nie zostaty sprawdzone
i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 2. W przypadku, gdy okaze sie, ze roboty zostaty
wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy
postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Koszty odkrycia, a takze
przywrocenia robét do stanu poczgtkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca — w kazdym przypadku, gdy ich odkrycie byto spowodowane brakiem zgtoszenia
gotowosci do odbioru w sposéb opisany w Umowie.

1. Odbiory czesciowe

1. Strony przewidujg przeprowadzanie odbioréw czesciowych:

a. Dla dokumentacji projektowej Fazy Il i IV - po zakoriczeniu wykonywania prac dla kazdej
czesci tej Fazy, zgodnie z cze$ciami opisanymi w § 2 ust. 2 Umowy.

b. Dla robdt budowlanych Fazy Il i IV - po zakorczeniu realizacji danego elementu robdt
budowlanych wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym.

2. W zakresie odbioréw czesciowych dla Fazy llli IV, na 7 dni przed planowanym dniem przystgpienia
do odbioru czesciowego (wynikajgcym z Harmonogramu), Wykonawca jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

a. dokument okreslajgcy stan zaawansowania robot, wskazujgcy w szczegdlnosci
procentowy zakres zaawansowania robdt na dzied jego sporzadzenia w stosunku
do przedmiaru oraz

b. propozycje rozliczenia (wysokosci wynagrodzenia czeSciowego) za zakres prac objety
odbiorem.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie
odbioru dokonuje sie oceny zgodnosci robdt z Umowa. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpic
do odbioru w terminie wskazanym w Harmonogramie oraz zakonczy¢ odbiér w terminie do 7 dni
od dnia przystgpienia do niego — chyba, ze dla poszczegdlnych odbioréw Umowa stanowi inaczej
lub jesli przyczyng niedochowania terminu byty dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

4. W przypadku ujawnienia wad w wykonywanym Przedmiocie umowy, Zamawiajgcy odmowi
odbioru i przyjecia robdt objetych wadami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady w terminie 14 dni.

5. Prace, ktore zostaty wykonane prawidtowo (to jest nie ujawniono w nich wad) zostang przez
Zamawiajgcego przyjete — chyba, ze wady stwierdzone w innych pracach sg z nimi tak scisle
zwigzane, ze nie mozna ustali¢ prawidtowego zakresu wykonania prac. W takim przypadku
Zamawiajgcy ma prawo odmowic przyjecia prac rowniez w tym zakresie.
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6. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym w ust. 4, to Zamawiajgcy
ma prawo, wedle swojego uznania:

a. Zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajagcy ma prawo wedle wiasnego wyboru, pokryé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kolejnej naleinej czesci
Wynagrodzenia Wykonawcy, lub

b. Wstrzymac sie ze spetnianiem dalszych Swiadczen (réwniez za prace nieobjete danag
inspekcjg techniczng) do czasu usuniecia wad lub usterek, poczawszy od dnia, w ktorym
Wykonawca miat doprowadzi¢ Przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umowa.

7. Z odbioru zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokdét odbioru czesciowego. Protokot
podpisuje: w imieniu Wykonawcy kierownik budowy, a w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Protokot ten — w zakresie w jakim obejmuje roboty wykonane zgodnie
z Umowa w szczegdlnosci zgodnie z elementami robét wskazanymi w poszczegdlnych pozycjach
harmonogramu i odebrane przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia faktury
czesciowej. Protokdt niezawierajgcy podpiséw wszystkich osdb, nie bedzie stanowit podstawy do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

8. Podpisanie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokotu Odbioru czesciowego nie
pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen, co do ilosci albo jakosci prac objetych
protokotem, ani nie stanowi zrzeczenia sie przez Zamawiajacego roszczen w tym zakresie oraz nie
moze by¢ traktowane jako pokwitowanie wykonania prac.

9. Brak przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru w terminie wynikajgcym z Umowy nie
stanowi podstawy do sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru przez Wykonawece oraz nie
stanowi podstawy do milczgcego uznania prawidtowosci wykonanych prac.

M. Rozruch prébny

1. Jesli przedmiotem prac objetych odbiorem czesciowym jest montaz urzadzen technicznych lub
instalacji, Wykonawca w ramach odbioru przy udziale Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela
przeprowadzi proby (w tym préby szczelnosci, jesli specyfikacja instalacji tego wymaga),
sprawdzenia lub rozruchy urzadzen lub instalacji — w zalezno$ci od ich rodzaju i specyfikacji (ruch
probny).

2. Przed przystgpieniem do powyzszych czynnosci, Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu
instrukcje uzytkowania, korzystania czy konserwacji urzadzen technicznych lub instalacji objetych
odbiorem. Instrukcje te zostang wydane Zamawiajgcemu przy Odbiorze koncowym.

3. W ramach rozruchu prébnego, Wykonawca obowigzany jest dokonaé niezbednej kalibracji
i regulacji urzadzen lub instalacji objetej ruchem prébnym, tak aby urzadzenia lub instalacje nim
objete osiggnety wiasciwe parametry zaktadane przez ich producenta, a jesli parametry takie nie
zostaty okreslone, to tak aby urzadzenia te dziataty zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami
prawidtowej eksploatacji.

4. Ruch prébny wszystkich instalacji i urzgdzen zostanie powtdrzony przy Odbiorze koncowym.

§18
Odbioér koricowy

1. Odbidr koncowy nastgpi po zakoriczeniu realizacji catosci Przedmiotu Umowy.
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a)

b)

c)

d)

f)
g)

Gotowos¢ do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu, po wczesniejszym zakonczeniu robét z wiasciwym wpisem doDziennikaBudowy.
Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru koricowego,
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia Wykonawcy wyznaczy termin
Odbioru Koncowego.
Razem ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
oswiadczenie kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) i (b) ustawy prawo
budowlane.
kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje jakoScig materiatow i urzadzen
w formie Operatu Kolaudacyjnego
protokoty wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji, urzagdzen technicznych
i przewoddéw kominowych Inspektora nadzoru inwestorskiego we wtasciwej specjalnosci,
instrukcje eksploatacji catego obiektu i poszczegélnych jego elementdw w szczegdlnosci boiska
o nawierzchni z trawy syntetycznej, budynku zaplecza socjalnego,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
Dziennik budowy,
oryginaty prawomocnych decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla catosci zadania inwestycyjnego
opisanego w § 1 ust. 1 Umowy (o ile te nie zostaty juz Zamawiajgcemu wczesniej przekazane).
W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego wad, btedéw lub brakéw w dokumentacji opisanej
w ust. 3, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, btedy, braki w tej dokumentacji
w terminie najpdzniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem Odbioru Korncowego. Brak
uzupetnienia dokumentacji lub poprawienia btedéw w tym terminie, bedzie skutkowat odmowg
przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci odbioru.
Odbiér koncowy przeprowadzany jest przy udziale kierownika budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ dokonania Odbioru koricowego w przypadku:

a. stwierdzenia istotnych wad, ktére ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obnizajg jego wartos¢ (w catosci lub
w czesci);

b. w przypadku braku przekazania przez Wykonawce catosci dokumentacji opisanej 3 lub

stwierdzenia, ze zawiera ona wady;

c. stwierdzenia, Ze Wykonawca nie wykonat catosci robdt objetych Przedmiotem umowy.
Jezeli w toku Odbioru Koricowego zostang stwierdzone braki lub wady nie nadajgce sie
do usuniecia lub jezeli braki, wady ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru:

a. zadadé wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi (w catosci lub w czesci);

b. zleci¢ wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(w catosci lub w czesci);

c. zadad obnizenia Wynagrodzenia;

d. odstgpi¢ od Umowy (na zasadach okreslonych w § 23 Umowy).

Uprzednie dokonanie odbioréw czesciowych nie niweczy roszczen Zamawiajgcego z tytutu wad
zakreséw robot bedacych przedmiotem Odbioru Koricowego, ani tez nie niweczy uprawnienia
Zamawiajgcego do dokonania skorygowania rozliczenia koricowego o rozliczenia dokonane
na podstawie odbiorow czesciowych.
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10.

Z Odbioru Koricowego zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru Koricowego.
Protokét podpisuje komisja odbiorowa: m.in kierownik budowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca oraz Zamawiajgcy.

Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego nie pozbawia Zamawiajgcego
mozliwosci zgtaszania zastrzezen, co do ilosci albo jakosci prac objetych protokotem, ani nie
stanowi zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie oraz nie stanowi
pokwitowania nalezytego wykonania prac.

§19
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty (w tym zastosowane materiaty) na okres
36 miesiecy a na zastosowane urzadzenia na okres 24 miesiecy, chyba ze producent oferuje
dtuzszy okres gwarancji, wowczas zastosowanie ma okres gwarancji wskazany przez producenta
liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.
Wykonawca nadto udziela rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji, nie krotszy jednak niz
wynikajgcy z przepiséw powszechnie obowigzujgcych.
Gwarancjg objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to czy
zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu Przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 10 dni kalendarzowych o:

a. zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w § 29 Umowy,

b. zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdéci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy,
c. zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania
restrukturyzacyjnego,

d. ogtoszeniu likwidacji,
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub protokole odbioru
pogwarancyjnego, sporzagdzonym w terminie wskazanym w ust. 18.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad w wykonanych przez Wykonawce
robotach lub zamontowanych urzgdzeniach, Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie
Zamawiajgcego usungc na swoj koszt wszystkie wady i doprowadzi¢ Przedmiot umowy do stanu
zgodnego z Umowa.
Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce o ujawnionych wadach w formie dokumentowej,
poprzez przestanie zgtoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 29 Umowy. Wykonawca
jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z ust. 4, pod
rygorem uznania, iz wiadomosé wystana na dotychczasowy adres zostata doreczona zgodnie z
wymogami opisanymi w § 29 Umowy.
Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie
do zgtoszenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania; Wykonawca oswiadcza, ze brak jego
reakcji w tym terminie zostanie poczytany za uznanie zasadnosci zgtoszenia wady.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, nie pdziniej niz
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i usung¢ wade w uzasadnionym technicznie
terminie, nie dalej jednak niz 14 dni od dnia przystapienia do jej usuwania. Roboty zwigzane
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

z usuwaniem wad (tzw. roboty naprawcze) bedg wykonywane przez Wykonawce na wtasny koszt
i ryzyko.

Jesli okaze sie, ze usuniecie wady w terminach wskazanych w ust. 9 jest niemozliwe, a istnienie
wad utrudnia lub ogranicza mozliwos¢ korzystania z Przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany — na czas usuwania wad — podjg¢ tymczasowe, zastepcze dziatania umozliwiajgce
korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér robdt naprawczych bedzie przeprowadzony komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

W sktad komisji odbiorowej wchodza: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy moze poszerzy¢ sktad komisji
odbiorowej np. o Projektanta sprawujgcego nadzdér autorski, rzeczoznawce budowlanego w
specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo.

Na okolicznosé odbioru robdt naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokdt zawierajacy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres
odbieranych robot budowlanych, wykaz Podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty, ocene
stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robdt naprawczych, dokumentacje
fotograficzng i podpisy cztonkdw komisji odbiorowe;j.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym w ust. 9 powyzej terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W celu ustalenia przyczyn i skutkow wad robdt budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie
ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie
wynikajg z niewtasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty
wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
noty obcigzajacej oraz usuwa wady w ramach rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie poniesione przez niego
szkody i utracone korzysci, ktére powstaty w zwigzku z wadami.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad lub nieprzystgpienia przez Wykonawce
do usuwania wad w terminie lub tez nieusuniecia ich w terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢
osobom trzecich ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji, Strony zobowigzane sg przystgpi¢ i dokonaé¢ odbioru
pogwarancyjnego. O zamiarze przystgpienia do odbioru pogwarancyjnego, Zamawiajgcy
zawiadamia Wykonawce drogg elektroniczng — na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem.
Odbiér pogwarancyjny winien zosta¢ dokonany najpdzniej w terminie 14 dni po uptywie okresu
gwarancji. Niestawiennictwo Wykonawcy uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia
czynnosci przegladu i spisania protokotu odbioru jednostronnie przez Zamawiajgcego.

§20
Prawa autorskie
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw

majgtkowych do opracowanej Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz
wszystkich innych utwordw stworzonych przez Wykonawce przy okazji realizacji Umowy (dalej
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tacznie zwanych: ,Utworami”), bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczen
terytorialnych i czasowych oraz bez dodatkowych oswiadczen Stron.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg
przekazania Utwordw Zamawiajgcemu (ich nosnikéw) oraz zostaje dokonane na nastepujacych
polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy
Utwordw, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowg, a takze do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamieci komputera;

b. w zakresie obrotu oryginatem Utwordw albo egzemplarzami, na ktérych Utwory
utrwalono — wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu albo
egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz okreslony w punkcie (b) —
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, a takze publicznego udostepniania
Utwordow w taki sposdb, aby kazdy mogt mieé do nich dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez udostepnianie ich w sieci Internet;

d. wytagczne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporzgdzania i korzystania) Utworéw
oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowan Utwordw, a w szczegdlnosci
ich adaptacji lub przerdbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentéw (elementéw)
Utwordw w innych opracowaniach;

e. prawo do wykonywania opracowan, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworéw. Wykonawca zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do Utworéw, a takze upowaznia
Zamawiajgcego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich
praw zaleznych, na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie;

f. W zakresie udostepniania Utwordw osobom trzecim w sposdb inny niz wyzej okreslony,
w tym udostepnienia na rzecz pracownikdw Zamawiajgcego, jego kontrahentéow lub
innych osoéb i podmiotéw, wedtug wyboru Zamawiajacego,

g. Wykorzystania Utworéw do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego
rodzaju robdt (rowniez nieobjetych Umowg), a takze do wykonania na ich podstawie
modernizacji, lub remontu obiektu, instalacji albo urzadzenia, objetego lub nieobjetego
Umowa,

h. Wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie modernizacji,
modyfikacji, remontu obiektu, instalacji lub urzadzenia objetego Umowsa,

i. Wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie prac, ktére nie
byty wczesniej objete Umowa lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi rowniez na Zamawiajgcego prawo wtasnosci
do materialnych nosnikéw, na ktérych utrwalone zostaty Utwory. Przeniesienie prawa wtasnosci
materialnych nosnikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastgpi z chwilg wydania ich
Zamawiajgcemu.
W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych
zwigzanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporzgadzanie oraz korzystanie z opracowan
Utwordw, w tym w szczegdlnos$ci (ale nie wytacznie) z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, ttumaczen
na wszystkich wymienionych w polach eksploatacji, oraz wyraza zgode, aby dalszej zgody na
wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie udzielat Zamawiajacy.
Razem z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca:

a) udziela Zamawiajgcemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie
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Utwordw oraz ich poszczegdlnych elementéw
b) udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworéw powstatych

w nastepstwie opracowan, modyfikacji lub adaptacji Utworéw wskazanych w ust. 1.

Wykonawca przenosi rdwniez na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody osobom trzecim

na wykonywanie praw zaleznych do Utwordw.

c) Nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych
do Utworéw w zakresie obejmujgcym prawo do:

i. dokonywania przez Zamawiajgcego lub podmioty przez Zamawiajgcego
upowaznione jakichkolwiek zmian w tresci lub formie Utwordw;

ii. udostepniania Utwordw w catosci lub w czesci anonimowo;

iii. decydowania przez Zamawiajagcego o pierwszym udostepnieniu Utwordéw
publicznosci;

iv. sprawowania przez Zamawiajgcego nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordw.

6. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajgcego potrzeby nabycia praw do Utwordw na innych
polach eksploatacji niz okreslone w ust. 3 - 6, Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe Wykonawcy i
Strony w terminie 14 dni od zgtoszenia potrzeby zobowigzujg sie zawrze¢ umowe przenoszgca
autorskie prawa majatkowe na dodatkowych, wczesniej niewskazanych, polach eksploatacji na
rzecz Zamawiajgcego — na warunkach takich jak okreslone w Umowie, bez prawa do zadania
odrebnego, dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawce.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane Utwory sg wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz
ze Wykonawcy stuzg wytgczne majatkowe prawa autorskie do Utworow w zakresie koniecznym
do przeniesienia tych praw na Zamawiajacego, oraz ze prawa te nie s3 w zaden sposdb
ograniczone. Wykonawca os$wiadcza, Ze rozporzadzenie tymi prawami autorskimi majgtkowymi
nie narusza zadnych praw wtasnosci przemystowej i intelektualnej, w szczegdlnosci: praw
patentowych, praw autorskich i praw do znakéw towarowych.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przejScie na Zamawiajgcego, autorskich praw
majatkowych oraz uprawnien wynikajgcych z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym
paragrafie. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ nabycie tych praw od swoich
pracownikéw, zleceniobiorcéw lub podwykonawcdw — ktdrymi postuzy sie przy realizacji Umowy.
W celu wykazania wykonania tego zobowigzania, Wykonawca — przekazujgc Zamawiajgcemu
Utworu — zobowigzany jest przekazac réwniez z nimi:

a. Oswiadczenia wszystkich oséb, ktorych podpisy znajdujg sie na nosnikach materialnych
Utwordow (w szczegdlnosci na Dokumentacji projektowej lub innych dokumentacjach),
ze sg ich autorami lub wspdtautorami i przeniesli swoje autorski prawa majgtkowe oraz
udzielili Wykonawcy upowaznien w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie
okreslonym w niniejszym paragrafie;

b. Oswiadczenie Wykonawcy, ze oswiadczenia oséb wskazane przy lit. (a) stanowig komplet
oswiadczen wszystkich autoréw i wspotautorow Utwordw wskazanych w ust. 1.

9. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego z tytutu
naruszenia ich praw autorskich w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajacego z Utwordw,
Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
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11.

12.

w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;
c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0séb lub podmiotdw zgtaszajacych roszczenia.
Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian
i uzupetnien w Utworach wynikajgcych z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz
wprowadzania do nich niezbednych zmian (w tym, w szczegdlnosci, ale nie wytacznie,
niezbednych poprawek lub usuwania wad) na zgdanie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie bedzie wykonywat przystugujgcych mu praw do zadnego
z Utwordw w sposéb ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu praw do Utwordw.
Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do Utwordéw wskazanych w ust. 1, ktdre zostaty juz stworzone przez Wykonawce, ale
jeszcze nieprzekazane Zamawiajgcemu, nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego - przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia, chyba ze oswiadczenie o odstgpieniu
obejmuje rowniez zobowigzania w zakresie dostarczenia tych Utwordw.

§21
Zabezpieczenie
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% kwoty

Wynagrodzenia brutto W formie ...
Zabezpieczenie zostanie zwrdcone przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy na
nastepujacych zasadach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koricowego;

b. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie 15 dni od dnia uptywu
ostatniego z okresow rekojmi za wady oraz gwarancji Przedmiotu umowy, ustalonego
zgodnie z § 19 ust. 11 2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne
oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia Przedmiotu umowy i przedtuzenia okresu
rekojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy rdowniez bedzie odpowiednio
przedtuzone. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczerh Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak réwniez roszczen z tytutu rekojmi
za wady oraz gwarancji. Zamawiajgcy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich
naleznosci z tytutu kar umownych lub innych odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu na
podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajgcego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

29



Wyptata srodkéw z wniesionego zabezpieczenia moze nastgpi¢ w kazdym przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy badZ nie usuniecia wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy przed potrgceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce.

§ 22
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

wynikajgcych z Umowy, naliczone zostang kary umowne zgodnie z ust. 2.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a. za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 2.000 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w stosunku do ktdregokolwiek z terminéw wskazanych w § 14 Umowy;

b. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioréw wskazanych
w § 17.1 ust. 1 w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dziert zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

c. za zwitoke w przedtozeniu raportu, o ktérym mowa w § 11 w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

d. za zwitoke w przedtozeniu Zamawiajagcemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do czasu
jego przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu,

e. za zwtoke w dotaczaniu Harmonogramu jako zatgcznika do Umowy w wysokosci 500 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ponad ustalony w § 3 ust. 6 termin, liczong do czasu
dotaczenia Harmonogramu .

f. za zwtoke w przedtozeniu kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia
na budowe w wysokosci 2000,00  zt za kaidy rozpoczety dzien zwitokiponad
okreslony w § 2 ust. 2 pkt 1termin, liczong do czasu ztozenia kompletnej dokumentacji z
wnioskiem o pozwolenie na budowe do Urzedu Miasta Bytom.Za dokumentacje
kompletng uwaza sie, dokumentacje nie wymagajgca uzupetnien.

g. za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w §15 ust. 1 powyzej;

h. za kazdy przypadek nieprzedtozenia  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo robdét budowlanych lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robot,
dostaw lub ustug — w wysokosci 20.000 zt.

i. za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii zmian umowy regulujgcej
wspotprace Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie wchodzacych w sktad Konsorcjum
w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokosci 20.000 zt

j. za kazdy przypadek nieobecnosci ktérejkolwiek z oséb wymienionych w § 8 Umowy
w czasie wykonywania robot, przy ktérych osoba ta ma by¢ obecna zgodnie z § 7 lub
innymi postanowieniami Umowy lub przepisami powszechnie obowigzujagcymi -
w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek.
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k. zakazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania Przedmiotu umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca w wysokos$ci 20.000 zt.

|.  za kazdy przypadek niezatrudnienia pracownika na umowe o prace zgodnie z § 7 Umowy
w wysokosci 5.000 zt.

m. zazwtoke w usunieciu wady w okresie gwarancji w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczonej od terminu usuniecia wady okreslonego zgodnie z § 19 Umowy.

n. za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §28 w
wysokosci 2 000 ztotych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Kary umowne mogg podlegac tgczeniu. W przypadku, gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem
podstawy do naliczenia kar umownych z réznych tytutéw, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary
umowne tgcznie — z kazdego z nich. tagczny limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgdac
od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 2 wynosi 20 % Wynagrodzenia
(z wytaczeniem postanowienia przewidujgcego kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,
ktdra nie jest zaliczana do tego limitu).

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajgcy moze zgdac¢ odsetek ustawowych za
kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego nie przystuguje prawo do potrgcania wierzytelnosci
z tytutu wzajemnych zobowigzan lub roszczen.

§23
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci albo w czesci z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy:

a. Wykonawca jest w zwtoce z realizacjg prac w stosunku do ktéregokolwiek z termindéw
okreslonych w § 14 Umowy Ilub w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie o dtuzej niz 14 dni;

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy (w zakresie Fazy | lub Fazy II) bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

c. Istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykonaé
Przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 14 Umowy lub w zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do przedstawienia planu naprawczego, Wykonawca nie przedstawia
takiego planu lub planu tego nie przestrzega lub okaze sie, ze plan ten jest
niewystarczajacy do dotrzymania terminu,
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d. Wykonawca wykonuje prace objete Umowa z naruszeniem obowigzujgcych przepiséw lub
wymagan technicznych, postanowien SWZ lub PFU, Dokumentacji projektowej lub
zalecen Zamawiajgcego i pomimo wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen
ztozonego i bezskutecznego uptywu 3 dni, nadal ich nie respektuje,

e. Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca odmowit
usuniecia albo nie usungt wady w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego lub
okreslonym w Umowie,

f. Zaistniata konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w granicach opisanych w § 13,

g. Z powodu btedéw sporzadzonej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej doszto
do odmowy wydania pozwolenia na budowe dla zadania inwestycyjnego (w catosci lub
w czesci),

h. Z powodu nienalezytego wykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy doszto
do odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego (w catosci
lub w czesci),

i. Zamawiajacy — z powodu dziatan lub zaniecharn Wykonawcy — zostat obcigzony, grzywng,
administracyjna karg pieniezng lub inng podobng sankcjg lub zostato wobec niego
wszczete postepowanie, ktére moze skutkowaé natozeniem na niego takiej kary.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej.
Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé ztozone w terminie 6 miesiecy od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

Sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiajacy
ma prawo oswiadczy¢, czy odstgpienie ma skutek co do catosci Przedmiotu umowy, wadliwie
wykonanej czesci Przedmiotu umowy, czy tez jedynie dla niewykonanej jeszcze czesci Przedmiotu
umowy.

Wykonaweca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
Przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia od Umowy (a ktéra nie jest objeta skutkami
odstgpienia).

§24
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

W przypadku gdy:
a. Zamawiajacy odmawia bez przyczyny podpisania protokotu Odbioru czesciowego lub
b. Zwtoka Zamawiajgcego w zaptacie za prawidtowo wystawiong fakture wynosi 60 dni
(z zastrzezeniem postanowienn Umowy, w ktdrych Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z zaptaty).
- wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego
do wykonania Umowy (ze wskazaniem sposobu naruszenia umowy przez Zamawiajgcego oraz
zagdanym od Zamawiajacego dziataniem) i bezskutecznym uptywie, co najmniej 30-dniowego
okresu, od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego wezwania.
Wykonawca ma prawo wykonaé swoje uprawnienia do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powstania podstawy do jego wykonania.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu.
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§25
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

a. wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

b. przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty (w tym nalezgce
do Zamawiajgcego), urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz w ramach
Przedmiotu umowy dokumentacje, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 4 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
whiesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych
na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 26
Obowigzki Wykonawcy w zwigzku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do dokonania rozliczenia Stron.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 27
Zmiany Umowy

1. Zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron,
z zachowaniem formy pisemnej.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowienn Umowy w stosunku do tresci

Oferty Wykonawcy w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z nastepujacych przypadkow:

a.

zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania Umowy (zmian stawki
podatku VAT).

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci
stawki podatku od towardw i ustug ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktdrym
musi wykazad rzeczywisty wptyw zmiany stawki podatku na zwiekszenie kosztéw realizacji
Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang stawki
podatku od towardw i ustug a wzrostem kosztoéw realizacji Umowy. Zamawiajgcy w
terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty
wplyw zmian na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw
i obliczen, o ile ocena ztozonych dokumentéw bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana
stawki podatku VAT realnie zwiekszyta koszty Wykonawcy, nastepuje zmiana
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie
bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie
zmiany przepisOw w zakresie wysokosci podatku od towardéw i ustug (VAT) majgcych
zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wdweczas, wynagrodzenie brutto
Wykonawcy za cze$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie
stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowac bedzie zwiekszeniem kosztéw po
stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacja Umowy z uwagi na zwiekszenie wynagrodzen
pracownikéw, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie w  wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéw
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio biorgcych udziat
w realizacji Umowy.

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi
wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiekszenie kosztéw
realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy
zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztow realizacji Umowy.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych
dokumentdw i obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost
kosztéw realizacji umowy, nastepuje zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie kosztéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy;

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmian ztozy¢
do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie
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kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci
miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajgcy
w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty
wpltyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztéw
realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdw i obliczen, o ile Wykonawca
wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji umowy, nastgpi zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z zastrzezeniem, ze dotyczy to wytgcznie zmiany zasad wprowadzonych
na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca)-pracownik.

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych ztozy¢ do
Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktorym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
na zwiekszenie kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia
i zaleznoSci miedzy zmiang gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie
10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian
na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdw i obliczen, o
ile ocena ztozonych dokumentéw bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych realnie
zwiekszyta koszty Wykonawcy, Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia
wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie
bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie
zmiany przepisow w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej
umowy. Wodwczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czes$é prac wykonywang po
terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartosc¢
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej— w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu
umowy moze zostaé przedtuzony o okres w jakim realizacja Przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie byta mozliwa z powodu wystgpienia Sity wyzszej.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzarh zamiennych w Dokumentacji
projektowej stosunku do PFU, ktdra to konieczno$¢ jest wynikiem zmian przepisow
powszechnie obowigzujgcych lub norm, ktére zostaty wykorzystane przy sporzgdzaniu
PFU przez Zamawiajgcego.

- w takim wypadku, Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ Zamawiajgcego
o konieczno$ci wprowadzenia zmian do PFU. W przypadku potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zasadnosci zmian, Strony sporzadzg aneks przewidujgcy wprowadzenie
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rozwigzan zamiennych w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, zgodnych
z aktualnymi normami oraz przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, gdy zmiany opisane przy lit. (f) dotyczg juz wykonanej Dokumentacji
projektowej, w ramach aneksu sporzadzonego przy lit. (f), Strony mogg dokonaé zmiany
Umowy réwniez w zakresie zmiany terminu jej realizacji, o okres niezbedny dla
wprowadzenia zmian.

W przypadku podpisania przez Strony umowy aneksu dotyczgcego dodatkowych robodt
budowlanych, o ile wykonywanie tych dodatkowych robdt budowlanych wptywa
na terminy wykonania poszczegdlnych zakresdw lub termin wykonania niniejszej Umowy
- w takim przypadku termin wykonania poszczegdlnych zakreséw lub termin wykonania
Przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o faktyczny okres wykonywania robdt
dodatkowych, jak réwniez zmianie moze ulec termin wykonania z uwagi na okolicznosci
zaistniate w trakcie realizacji robdt dodatkowych, ktére powodujg koniecznosé
wydtuzenia wykonania poszczegdlnych zakresow lub catosci Przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia przewlektosci postepowan administracyjnych w przedmiocie
uzyskania pozwolenia na budowe lub pozwolenia na uzytkowanie lub innych postepowan,
ktorych zakonczenie jest niezbedne do wykonania catosci Przedmiotu umowy

- w takim wypadku, terminy okreslone w § 14 Umowy mogg ulec wydtuzeniu o okres
przewlektosci.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zlecenia realizacji dodatkowych robdét budowlanych

nieobjetych zamdwieniem podstawowym (Przedmiotem umowy) na nastepujgcych zasadach:

a.

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza

Przedmiot umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu

zmieniajgcego Umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét

koniecznosci wraz z wyceng szacunkowg robdt, przygotowang przez Wykonawce,
na zakres wskazany w protokole koniecznosci (do rozliczenia powykonawczo na
podstawie faktycznie wykonanych ilosci robdt), potwierdzony przez Zamawiajgcego

i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie

wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP.

Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji

projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa

budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza Przedmiot umowy,

ktérych zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, odbywato sie

bedzie fakturami wystawionymi na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zaptaty

Wynagrodzenia. Wysokos$¢ wynagrodzenia za te prace zostanie ustalona w sposéb

nastepujacy:

i. ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw sporzadzonych przez
Wykonawce w ramach Dokumentacji projektowej a ilosci wykonanych w tym okresie
robdét wedtug obmiaru powykonawczo;

ii. w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie o ktdrych
mowa wyzej cen jednostkowych, roboty te rozliczane bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o tresci zeszytéw
SEKOCENBUD (jako érednie dla wojewddztwa Slaskiego) za kwartat poprzedzajacy
okres realizacji prac dodatkowych.
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4. W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrg aneks.
5. Powyzej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowigzania Stron
do wprowadzenia zmian.

§ 28
Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie art. 439 PZP

1.1 Wynagrodzenie wykonawcy moze by¢ zmienione dla oddania zmiany ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg umowy.

1.2 W zakresie, w jakim zmiana cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszych zapiséw, uwaza sie, ze
jest uwzgledniona w ztozonej ofercie Wykonawcy.

1.3 Roboty, za wykonanie ktérych warto$¢ wynagrodzenia bedzie wyliczona zgodnie z § 27. ust.3.
umowy (dotyczy robot dodatkowych, zamiennych) nie bedg podlegaé waloryzacji.

1.4 Waloryzacja bedzie wyliczana w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (Tablica
1 wiersz: OGOLEM) publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) w
stosunku do miesigca zawarcia umowy.

1.5 Wynagrodzenie za roboty, ktére s3 wykonane w pierwszych 6 miesigcach realizacji umowy nie
bedzie podlegato waloryzacji, przy czym ich zakres i wartos¢ nie moze by¢ mniejsza, niz przewidziana
na ten okres realizacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedtozonym przez Wykonawce.

1.6 Waloryzacji moze podlega¢ wynagrodzenie za roboty wykonywane od 7 miesigca od daty zawarcia
umowy o wskaznik cen Produkcji budowlano-montazowej Tablica 1 wiersz: OGOtEM publikowany
przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego w stosunku do miesigca zawarcia umowy.

1.7 Waloryzacji nie podlega zakres wykonanych robdt dla ktérego réznica ceny (wzrost lub spadek) jest
mniejsza niz 4%. Strony ustalajg ze maksymalna réznica wartosci umowy nie moze przekroczy¢ 8%
wartosSci waloryzowanych robét.

1.8 W przypadku braku aktualnych wskaznikéw waloryzacja wynagrodzenia koricowego okresu
realizacji umowy zostanie wyliczona w oparciu o wskaznik z ostatniej opublikowanej informacji
GUS.W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat byé dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

1.9 Wartos¢ waloryzacji, dla kazdego miesigca (Wwm) bedzie wyliczana poprzez przemnozenie wartosci
netto faktury wystawionejza dany miesigc (Fm), przez procentowy wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej (Wm) obliczony dla miesigca, za ktéry wystawiono fakture - w stosunku do
miesigca podpisania umowy, zachowujgc warunek pkt 1.5 i przez staty wspoétczynnik A - wielkosé¢
stata waloryzowana. Przy czym waloryzacja bedzie wyliczana niezwtocznie po opublikowaniu
wskaznika GUS dla danego miesigca.

Wuwm= (me WcmW) XA

Wum —warto$¢ waloryzacji za dany miesigc
Fm- wartosc¢ netto z faktury za dany miesigc
WemW %- procentowy wskaznik wzrostu dla miesigca, za ktéry wystawiono fakture
A - staty wspdtczynnik o wartosci rownej A=0,8 - okreslajgcy czes¢ kwoty wynikajgcej z
waloryzacji wynagrodzenia, ktéra przystuguje przystugujacej stronie wystepujgcej o waloryzacje
wartosci robét.

1.10 Wskaznik waloryzacji W.m powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdw cen produkcji

budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczagwszy od miesigca, w ktédrym zawarto umowe
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-miesigc 0 (wskaznik jest réwny 100) do miesigca, za ktéry wystawiono fakture wg ponizszego
wzoru:

Wm0 Wml Wm2

WemW = 700 ¥ 100 X Too X itd. do osiggniecia limitu w pkt. 1.9 lub do zakoriczenia umowy

Wem —wskaznik waloryzacji danego miesigca

Wmo — wskaznik ,,0” z miesigca zawarcia umowy = 100

Wi, Wma...—wskaznik waloryzacji dla danego miesigca wg wskaznikdw cen produkcji

budowlano-montazowej (Tablica 1 OGOLEM) publikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego (GUS), w uktadzie miesigc poprzedni = 100
1.11 Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do momentu osiggniecia tagcznej wartosci korekty
wynagrodzenia brutto (limitu waloryzacji) okreslonego powyzej tj. nie moze przekroczyé 8% wartosci
waloryzowanych robot.
1.12 Ustala sie kwartalny okres rozliczeniowy dla zaptaty/potracenia wartosci wynagrodzenia z tytutu
wzrostu lub spadku cen. W przypadku wzrostu wynagrodzenia Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
whiosek, ze szczegétowym wyliczeniem wzrostu wynagrodzenia wynikajgcego z waloryzacji wg zasad
okreslonych powyzej. Zamawiajgcy po otrzymaniu wniosku sprawdza poprawnos$é wyliczenia. W
przypadku spadku wynagrodzenia, Zamawiajagcy dokonuje szczegdétowego wyliczenia zmniejszenia
wartosci  wynagrodzenia wg zasad okresSlonych powyzej i przekazuje wniosek Wykonawcy do
sprawdzenia poprawnosci wyliczenia.
Przy czym pierwszy wniosek moze by¢ przedtozony Zamawiajgcemu/Wykonawcy po 7 miesigcu trwania
umowy, a kazdy kolejny co 3miesigce.
1.13 Po kazdym okresie rozliczenia waloryzacji zmiana wynagrodzenia nastgpi w formie pisemnego
aneksu poprzedzonego podpisaniem protokotu koniecznosci, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 dni od
daty ztozenia wniosku.
1.14 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z regutami wskazanymi powyzej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi; okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§29
Porozumiewanie sie Stron — dane kontaktowe

1. Wszelkie oswiadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) odnoszace sie do lub
wynikajgce z realizacji Przedmiotu umowy, sktadane bedy w formie dokumentowej — drogg
elektroniczng na adresy Stron wskazane w ust. 2 — pod rygorem niewaznosci. Jesli postanowienia
Umowy wymagaja formy pisemnej, to dla skutecznosci oswiadczenia konieczne jest ztozenie go w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

a. doZamawiajacego:
Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o0.0., ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom,
e-mail: cocveieiririeenen,

b. do Wykonawcy:
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3. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku
doreczenia dokonane na poprzedni adres uznaje sie za skuteczne.

4. Oswiadczenia, zgodnie z ust. 2, nadane drogg elektroniczng w dni wolne od pracy (soboty,
niedziele i Swieta) uwazane sg za nadane dopiero w najblizszym dniu pracujgcym.

5. Oswiadczenie nadane drogg elektroniczng, zgodnie z ust. 2, po godzinie 15.00, uwaza sie
za nadane dopiero dnia nastepnego — z zastrzezeniem ust. 4.

§30

Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnosciach zwigzanych

z odbiorami oraz sposobem wykonywania prac budowlanych. llekroé, gdy Umowa stanowi, ze dana
czynnos$¢ lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody Zamawiajgcego, z
chwilg ustanowienia Inspektora Nadzoru uwaza sig, ze czynnos¢ taka lub zadanie wymaga rowniez
uzyskania jego stanowiska.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis
jest wymagany na protokole odbioru oraz swiadectwach ptatnosci dla ich waznosci i skutecznosci.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé wszelkie czynnosci okreslone w Umowie
przyznane Zamawiajgcemu (w jego imieniu i na jego rzecz), za wyjatkiem sktadania oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy.

§31
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec¢ na czas realizacji Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a. 0Od zniszczenia mienia z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 10 000 000,00 zt,

b. od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
roboét budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 10 000 000,00 zt.

2. Zamawiajacy dopuszcza tgczng franszyze redukcyjng do kwoty 5 000 zt — dla kazdej z uméw
opisanych w ust. 1 pkt. a-b (to jest 5000 zt za wszystkie szkody wynikajgce z danej umowy w
okresie ubezpieczenia), tacznie suma franszyz od wszystkich uméw ubezpieczenia nie moze
przekracza¢ kwoty 10 000,00 zt.

3. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

4. Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, przed podpisaniem umowy.
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6.

a)

b)

W razie wydtuzenia czasu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedituzenia ubezpieczenia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych
z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§32
Poufnosé

Strony Umowy zobowigzujg sie wzajemnie, Ze w czasie obowigzywania Umowy, ani
po zakonczeniu tego okresu, nie ujawnig nikomu bezposrednio ani posrednio:

jakichkolwiek informacji, materiatéw lub dokumentédw przekazanych sobie wzajemnie w
zwigzku z wykonywaniem Umowy, czy

jakichkolwiek informacji, materiatéw lub dokumentéw uzyskanych od oséb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy.

Nie dotyczy to informacji, materiatéw lub dokumentdéw, ktére sg powszechnie dostepne albo
muszg by¢ ujawnione z mocy prawa - jednakze pod warunkiem zabezpieczenia ich poufnosci oraz
natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony.

W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany jest na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
takiego wezwania wszelkich materiatéw zawierajgcych wyniki prac, informacji, materiatéw lub
dokumentow.

W przypadku prawnej koniecznosci ujawnienia informacji, Strona zobowigzuje sie zawiadomi¢
druga Strone bezzwtocznie o takiej okolicznosci celem umozliwienia wspétpracy w przygotowaniu
odpowiedzi na takg prosbe lub ograniczenia zakresu danych ujawnianych w zwigzku z wymogiem
prawnym do minimum, jakie muszg zosta¢ ujawnione, a takze powzigé wszelkie uzasadnione
dziatania zmierzajgce do zapewnienia poufnego traktowania takich informacji poufnych.
Postanowienia Umowy dotyczgce poufnosci bedg wigzace dla obu Stron w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy, a takze 5 lat po jej rozwigzaniu lub zaprzestaniu wspdtpracy pomiedzy Stronami
i nie podlegajg wypowiedzeniu.

§33
Sita Wyzsza

Strony nin. umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za czesciowe czy catkowite niewykonanie
swoich zobowigzan umownych, jezeli wynika to z wystgpienia sity wyzszej (wojna, rewolucja,
embargo, stan wyjatkowy, kleski zywiotowe, strajki lub inne globalne konflikty pracownicze itp.),
ktdrych Strony nie mogty przewidzie¢ ani wyeliminowane w chwili zawierania nin. umowy, a ktdre
wystgpimy z przyczyn catkowicie niezaleznych od stron Umowy w okresie jej obowigzywania.

Nie beda uwazane za sity wyzsze niedobory sity roboczej czy usterki sprzetu Wykonawcy, o ile nie
sg one bezposrednim wynikiem dziatania sity wyzszej wskazanej w ust. 1 powyze;j.
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W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona, ktérej to przeszkodzito w wykonaniu jej zobowigzan
umownych - jest zobowigzana do powiadomienia drugiej strony na piSmie w terminie 24 godzin
roboczych od wystgpienia okolicznosci sity wyzszej. Oficjalne pismo stwierdzajgce fakt
wystgpienia sity wyzszej, potwierdzone przez upowazniong instytucja pafistwowa powinno zostac
wystane na adres drugiej strony w terminie do 10 dni roboczych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej o charakterze krdtkotrwatym tj. nie
przekraczajacym 7 dni kalendarzowych (jak np. kleska zywiotowa, strajki, zamieszki) — wykonanie
zobowigzan przez strony bedzie opdznione o czas trwania w/w sity wyzszej, potwierdzony przez
instytucjg wskazang w ust. 3.

W przypadku, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania niepienieznego jest
spowodowane Epidemig, strona dotknieta niezwtocznie powiadomi o tym zdarzeniu drugg strone,
przekazujgc wszelkie istotne fakty dotyczace takiego zdarzenia oraz przewidywany okres
przeszkody w realizacji zobowigzan.

§34
Postanowienia koficowe

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz
dla Zamawiajacego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszelkie spory zwigzane z Umowag bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego,
ktory to jest sgdem wytgcznie wtasciwym dla sporéw zwigzanych z niniejszg Umowa.
Integralng czescig Umowy sg nastepujgce zatgczniki do Umowy:

a. SWZ, wraz z zatacznikami, w szczegdlnosci PFU wymieniony z nazwy w tresci niniejszej

umowy - Zatgcznik nr 1 do Umowy,

b. Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2 do Umowy,

c. Harmonogram Finansowo Rzeczowy i — Zatgcznik nr 3 do Umowy,
Zatgczniki do SWZ oraz inne dokumenty przywotane w Umowie, nawet jesli nie zostaty do niej
fizycznie zatgczone, stanowig jej integralng czesé i okreslajg prawa i obowigzki stron na réowni
z trescig Umowy.
Na wypadek zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Umowa a jej zatacznikami oraz przywotanymi
w niej dokumentami, Strony ustalajg nastepujgca hierarchie (w kolejnosci waznosci):

a. Umowa,

b. Swz,

c. PFU,

d. Oferta Wykonawcy,

— przy czym, w odniesieniu do sposobu oraz zakresu robét budowlanych, ktére Wykonawca
ma wykona¢ zgodnie z PFU, sg wytgczone tylko i wytgcznie takie, o ktérych Umowa lub SWZ
wyraznie o tym stanowig. Brak powtdrzenia obowigzku realizacji prac lub zobowigzan
wymienionych w PFU, a niewymienionych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ich realizacji.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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