
 

Nr sprawy: ZP.271.15.2024                                       Załącznik nr 6 

Umowa nr ZP/.…/2024 

 

Zawarta w dniu …………2024 r. pomiędzy: 

Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 8442155152, Regon: 790671030, 

zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 

przy kontrasygnacie: 

Skarbnika Miasta -  Anny Cyran  

a  

................................................................................................................................................................. 

............................................................................. zwanym dalej w skrócie Wykonawcą/Projektantem, 

reprezentowanym przez: 

..................................................... 
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym 

w postępowaniu nr ZP.271.15.2024 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.) dalej zwanej 

Pzp/ustawą/ustawą Pzp, została zawarta umowa treści następującej:  

§ 1 

(przedmiot zamówienia) 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej 

i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w 

Suwałkach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe prace zgodnie z Umową i  Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zwanym: PFU), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (dalej: Inspektor Nadzoru:) wyznaczonego ze strony Zamawiającego.  

3. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 

w dokumentach będących częścią składową Umowy, ustala się następującą hierarchię ich 

ważności:  

1) zawarte w Umowie, 

2) zawarte w PFU, 

3) zawarte w ofercie z załącznikami. 

4. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 3, należy traktować jako 

wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako 

wiążące należy traktować wymagania zawarte w dokumencie wyższej hierarchii. 
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5. Strony Umowy zobowiązują się wykonać swoje zobowiązania zgodnie z obowiązującymi 

powszechnie przepisami prawnymi, w szczególności Prawa budowlanego, a także normami 

technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi dla Przedmiotu zamówienia. 

6. Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę składać się będzie z dokumentów 

określonych w PFU stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.  

7. Dokumentacja projektowa powinna określać Przedmiot Umowy dla robót, w tym 

w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne 

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń 

i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp, Przedmiotu 

Umowy nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 

w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może 

opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".  

8. Dokumentacja projektowa powinna opisywać Przedmiot Umowy za pomocą cech technicznych 

i jakościowych oraz być zgodna z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, oraz uwzględniać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia 

w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Oświadczenie o wzajemnym 

skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby 

posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. 

Dokumentacja winna uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w fazie realizacji robót. 

9. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z wymogami Zamawiającego określonymi w PFU 

i Umowie oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. 

10. Dokumentacja techniczna winna uwzględniać zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. „W przypadku 

zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis 

przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 

chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o 

których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w 

zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z 

przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu”. 

11. Zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, minimalne warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami zostały wskazane w dokumentacji. 

12. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczne 

poruszanie się osób niepełnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zarówno 

poziomych jak i pionowych stanowiących utrudnienia w poruszaniu się poprzez likwidację różnic 

poziomów które mogłyby powstać podczas prowadzenia robót, wyznaczenie stref poruszania się 

pieszych oraz osób na wózkach umożliwiających bezpieczne poruszanie się i zabezpieczających 

przed przypadkowym dostaniem się do strefy prowadzenia prac budowlanych. 
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§ 2 

(termin realizacji zamówienia) 

1. Termin wykonania zamówienia: do 235 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia 

(podpisania) umowy, nie później niż do dnia 30.11.2024 r, w tym: 

 - etap I: do dnia 31.08.2024r, 

 - etap II: do 235 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy, nie później  

            niż do dnia 30.11.2024r. 

 Na poszczególne elementy składają się: 

 etap I: - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę   

 etap II: - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą 

2. Odbiór Przedmiotu Umowy będzie dokonywany w poszczególnych etapach realizacji: 

projektowej i wykonawczej: 

1) Etap odbioru dokumentacji projektowej:  

a) złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o kompletności dokumentacji, 

b) złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zgodności dokumentacji w zakresie niezbędnym 

do realizacji celu, któremu ma służyć, 

c) złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zgodności dokumentacji z Umową, 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nie obciążeniu 

dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 

d) potwierdzeniem odbioru dokumentacji będzie podpisanie protokołu odbioru przez obie 

strony bez zastrzeżeń;  

2) Etap odbioru robót poprzez przeprowadzenie: 

a) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, 

b) odbioru końcowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem 

będzie odbiór całkowicie zrealizowanego zakresu robót objętych Przedmiotem Umowy. 

Odbiór ten polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu 

końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Protokół odbioru końcowego będzie 

obejmował odbiór dokumentacji projektowej wraz z dokonanymi na etapie wykonywania 

robót, zmianami, jeśli takie będą miały miejsce oraz wszystkich wykonanych robót objętych 

Przedmiotem Umowy, 

c) odbioru ostatecznego polegającego na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, związanego 

z realizacją obowiązków z tytułu rękojmi, w tym z usunięciem wad powstałych 

i ujawnionych w okresie rękojmi. 

§ 3 

(wynagrodzenie) 

1. Z tytułu wykonania zamówienia Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia ryczałtowego, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy:  

Cena netto ........................................................................... zł 

Plus należny podatek VAT (......%)..................................... zł 

Wartość brutto oferty: ...................................................... zł 

Słownie złotych: ............................................................................................................................., 

w tym: 
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Lp Opis Wartość netto 

  Projekt budowlany   

1 Projekt zagospodarowania terenu  

2 Projekt architektoniczno - budowlany  

3 Projekty techniczne  

4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

5 Kosztorysy inwestorskie  

Razem projekt budowlany  

  Roboty budowlane    

1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne  

2 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej  

3 

 

Zadaszenie łukowe o konstrukcji samonośnej  

 
 

 

4 Zaplecze sanitarno szatniowe  

4a Łącznik pomiędzy zapleczem i istniejącą salą  

5 Instalacja elektryczna hali wraz z przyłączami  

6 Instalacja co  z kotłem na gaz i przyłączem gazowym  

7 Instalacja wod kan wraz z przyłączem do sieci  

8 Wentylacja  

9 Instalacja monitoringu  

10 Strzelnica laserowa  

11 Scena mobilna z matami zabezpieczającymi nawierzchnię  

12 Instalacja fotowoltaiczna  

13 Wyposażenie obiektu  

14 Zagospodarowanie terenu dla I etapu robót  

15 Tablice informacyjne  

Razem roboty budowlane  
 

Ogółem netto 
 

 

Podatek VAT 23% 
 

 

Ogółem brutto 
 

 

      

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a 

w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, 

koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania oraz wszystkie koszty związane z 

realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, oddziaływaniem innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie 

majątkowych praw autorskich do sporządzonych w ramach niniejszej Umowy opracowań oraz 

udzielenie zezwoleń na wykonanie praw zależnych, o których mowa w § 6. 

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia pierwszej faktury częściowej za realizację etapu I 

zamówienia określonego w § 2 ust. 1. Wykonawca do czasu odbioru końcowego ma prawo do 

wystawienia faktur częściowych za realizację etapu II zamówienia określonego w § 2 ust. 1 do 

wysokości 90% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Pozostała część kwoty ryczałtowej 

zostanie opłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym robót. 
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5. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wszystkich 

zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali 

pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie 

objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego 

wystawiona została faktura Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie 

rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez 

Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

6. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane usługi/roboty stanowić będą:  

1) protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego; 

2) rozliczenie usług lub robót do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmująca wykonane elementy 

zgodnie z formularzem ofertowym.  

Powyższe dokumenty muszą być zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.  

Fakturę VAT dot. Miasta Suwałki, należy wystawić: 

Nabywca: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 844-215-51-52 

Odbiorca: Urząd Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP:  844-11-21-381 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (członków konsorcjów/ spółki 

cywilnej) są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienia (pełnomocnictwa) w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednemu z członków konsorcjum/spółki cywilnej do 

wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających 

wszystkim członkom konsorcjum/spółki cywilnej z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Zapłata 

na rachunek bankowy wskazanego członka konsorcjum/spółki cywilnej zaspakaja roszczenia 

wszystkich członków konsorcjum/spółki cywilnej wobec Zamawiającego i zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom 

konsorcjum/spółki cywilnej. 

8. Należności z tytułu faktur będą płatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z 

niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku …………………. 

o numerze ……………………………………………………. 

9. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych wymaganych 

przez prawo lub Umowę lub też nie został do niej dołączony protokół odbioru lub inny 

dokument wymagany zgodnie z Umową, początek biegu terminu płatności, liczony jest od daty 

doręczenia Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane dane lub/i dokumenty. 

10. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy choćby 

jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne), o ile nie 

sprzeciwia się temu obowiązujące prawo. 

12. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich 

uznania przez Zamawiającego. 

13. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia. 

§ 4 

(obowiązki Stron) 
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1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem 

budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty uzyskania prawomocnej decyzji 

administracyjnej. 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorem nadzoru jest: …………………………….  

- zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne 

powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy, 

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane 

lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz 

dostarczenie informacji zawierających dane zamieszczane w ogłoszeniu, zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego,   

3) opracowanie przed rozpoczęciem robót: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przyległych, 

b) projektu organizacji robót, 

c) planu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych 

powstałych w trakcie prac budowlanych.  

d) programu zapewnienia jakości, 

4) opracowanie dokumentacji projektowej, 

5) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do 

wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z 

prowadzonym przez właściwy organ postępowaniem. Wspieranie Zamawiającego oraz 

czynny udział w prowadzonych przez właściwe organy postępowaniach administracyjnych. 

(Zamawiający na podstawie materiałów opracowanych przez Wykonawcę wystąpi o wydanie 

decyzji administracyjnych), 

6) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego, 

7) opracowanie w ciągu 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego 

związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia, przy 

zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do 

wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i 

elektronicznej i przekazania go Zamawiającemu w celu zaopiniowania. W przypadku 

zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego, 
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8) niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy, 

9) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

10) organizacja zaplecza i biura budowy, 

11) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 

12) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

13) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz spełniających parametry 

techniczne przyjęte w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych, 

14) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed 

wbudowaniem materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające 

spełnienie parametrów technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacją 

techniczną i przepisami prawa dotyczącymi wyrobów budowlanych. W przypadku wątpliwej 

jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających parametrów technicznych 

przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiający ma prawo 

odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych materiałów zgodnie z 

obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że 

zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem 

badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

15) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji, 

16) zapewnienie dojazdu i dojść do wszystkich posesji, chyba, że Wykonawca uzyska pisemną 

zgodę właścicieli lub zarządców na czasowy brak dostępu do nieruchomości, 

17) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, 

dozór mienia na terenie robót jak również  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody 

oraz następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami,  jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,  

18) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury 

podziemnej w tym gazowej, urządzeń jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. 

Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła 

informacji o infrastrukturze podziemnej (w tym gazowej), urządzeniach podziemnych. Ich 

obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej 

ewidencji gruntów jak również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych 

oznak mogących wskazywać na ich istnienie, 

19)  zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

20) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i  

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

21) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyników oraz protokołów 

badań dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy,  

22) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
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23) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, nawierzchni lub instalacji, 

24) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki 

badań, i sprawozdań, protokoły odbiorów częściowych,  dokumentację powykonawczą ze 

wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych 

robót z podziałem na branże, mapę zasadniczą powstałą po wykonaniu robót, 

25) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia, 

26) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

27) w uzgodnieniu z Zamawiającym systematyczne organizowanie spotkań koordynacyjnych na 

etapie realizacji robót w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,  

28)  realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego w tym 

odebranie placu budowy w terminie określonym w ust. 2 pkt 1, 

29) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy 

łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 

flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co 

najmniej 10%, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

na wezwanie Zamawiającego wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy oraz 

niezwłocznego aktualizowania wykazu. Wykaz powinien wskazywać rodzaj paliwa, jakim 

jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy używane przy wykonywaniu umowy powinny 

być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

30) wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych, 

31) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbędnych 

materiałów i załączników do wniosków składanych do odpowiednich organów po 

zakończeniu robót, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Wystąpienie o wydanie decyzji 

administracyjnych lub zgłoszenie zakończenia robót - dokona Zamawiający  na podstawie 

materiałów opracowanych przez Wykonawcę, 

32) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robót w sposób przejrzysty, umożliwiający 

sprawną kontrolę realizacji zadania. 

5. Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze 

skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się za 

korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron zobowiązuje się do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem 

przyjęcia skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji i kierowanie robotami 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane.  
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-  projektanta w specjalności architektonicznej - …………………………………… 

- projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - ……………………………… 

- projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych - ……………………………… 

- projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - ……………………………… 

− kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – ………………….. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego 

majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej 

szkody. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający 

na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

9. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do utworów wytworzonych w ramach tej 

umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 6 Umowy oraz przeniesienia ich na 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis wykonanej dokumentacji oraz oświadczenie o jej 

kompletności. 

11. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek 

prac związanych z umową osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest 

zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 

dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez 

Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w 

SWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie 

terminu wykonania umowy. 

12. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6 

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

§ 5 

(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1510 z późn. zm.). 
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2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności polegających na wykonaniu robót 

rozbiórkowych, fundamentowych, utwardzenia nawierzchni placu i dojazdów. 

Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez 

osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność 

gospodarczą, w przypadku którego nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 95 

ustawy Pzp. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 

czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów. 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w §  9 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

§ 6 

(majątkowe prawa autorskie) 

1. Z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń Projektant przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników na których 

dokumentacja została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej na wszelkich polach eksploatacji w tym w szczególności: 

1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji, gromadzenia danych w całości lub we 

fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej 

techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na 

nośnikach CD, DVD, pamięci komputerowej i innych, a także wszelkimi technikami w 

zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotem oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, a także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej, 

4) wykorzystania dokumentacji do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z 

dokumentacji dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i 



S t r o n a  11 | 30 

 

marketingowych, w tym  w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego 

wykonanego w oparciu o dokumentację, 

5) przedsięwzięcia wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o dokumentację, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia – bez zgody autora dokumentacji – późniejszych 

usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu, 

rozbiórki obiektu objętego dokumentacją, 

2. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy dokumentacji upoważnił/upoważnili Projektanta do 

złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia o treści wskazanej w ust. 3 

niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zarówno on sam i Projektant/Projektanci uczestniczący w 

opracowaniu dokumentacji, bezterminowo wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji objętej niniejszym 

zamówieniem, 

2) wprowadzanie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji objętej niniejszym 

zamówieniem wynikającym z konieczności jej aktualizacji, 

3) decydowanie przez Zamawiającego o sposobie oznaczenia autorstwa, 

4) decydowania przez Zamawiającego o wprowadzeniu zmian mających wpływ na treść i 

formę utworu, 

5) decydowania przez Zamawiającego o rozpowszechnianiu dokumentacji w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

6) decydowania o wykorzystaniu przez Zamawiającego dokumentacji w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 

związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu 

zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 

promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia 

wad. 

4. W chwili wydania dokumentacji Projektant przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania 

zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W chwili wydania dokumentacji Projektant wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań dokumentacji na polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

6. Projektant oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej 

umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą 

oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługującym osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 

osobistych, 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia o treści 

wskazanej w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób 

z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych 

osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Projektanta któregokolwiek z postanowień ust. 

1-6 korzystanie z dokumentacji przez Zamawiającego będzie naruszać autorskie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Projektant zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich 

kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 
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wynagrodzenia wszelkiej szkody jaką poniesie Zamawiający w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczona czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

9. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

§ 7 

 (zmiany umowy) 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym poniżej: 

1) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takiej 

sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od 

towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy po 

zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,  

2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 

3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania zamówienia, 

pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim 

złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie, 

b) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu albo organu 

administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu 

zamówienia  (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania 

obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, 

c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

d) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 

możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania zamówienia, 

e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z Umowy, 

f) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 

g) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co 

spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy, 



S t r o n a  13 | 30 

 

h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy, 

i) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

zamówienia, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy, 

j) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia 

lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał 

Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, 

k) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

l) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

m) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły 

wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, 

powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu 

wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji 

robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, 

n) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ 

na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

o) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 

p) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją, 

q) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

r) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację zamówienia, 

s) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu zmian 

do umowy, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

t) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub 

inne podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

u) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy 

przez Wykonawcę, 

v) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 
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w) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

x) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące konieczność 

zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,  

4) zmiany zamówienia, w szczególności zmiana sposobu wykonania zamówienia, z zakresu robót, 

lokalizacji robót w sytuacji wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub 

znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 

przewidzianych w Umowie. 

5) zmiany przedmiotu zamówienia  w przypadku, gdy: 

a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co powoduje konieczność zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego 

odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony 

do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji 

postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym, 

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, 

której wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiałów budowlanych/urządzeń, a 

wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać 

najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie 

stosowanych materiałów budowlanych/urządzeń, 

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w 

pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów 

funkcjonalnych projektowanego obiektu, 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 

zamówienia, 

- zaprzestania z korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 

przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym 

zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę 

obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez 

wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być 

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas 

przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzone modyfikacje nie zmieniają 

przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są 

niezbędne do realizacji celu umowy. 

6) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku: 
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a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 

dokumentacji, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia, które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego, 

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone 

wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji. 

7) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli w 

wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót/urządzeń przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów które: 

a) podwyższają jakość wykonanych robót/urządzeń, 

b) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu 

eksploatacji robót/urządzeń po ich zakończeniu. 

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 

budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia 

możliwość wykonania zamówienia, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

9) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w szczególności: 

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem zamówienia, 

b) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te 

będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które 

ze względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania 

dokumentacji, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub 

projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w 

szczególności: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamówienia: 
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a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkująca koniecznością dokonania zmiany zamówienia, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty 

lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 

usługodawcą), 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 

decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym 

szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy, które potwierdzą wystąpienie opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian zamówienia ma wpływ na termin wykonania 

umowy lub poszczególnych świadczeń. 

4. W przypadku wystąpienia zmiany wysokości wynagrodzenia, będzie ono ustalone wg 

następujących zasad:  

1) na podstawie formularza cenowego Wykonawcy, 

2) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczególności 

rodzaje robót lub materiałów nie występują w formularzu cenowym Wykonawcy  lub z 

innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest 

ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany 

zgodnie z poniższymi zasadami: robocizna – wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 

r. Koszty pośrednie – 67 % od R+S, Zysk – 11,4% od R+S+Kp, Ceny materiałów rynkowe 

nie wyższe niż średnie ceny Eurocenbud RMS 2023.4. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 8 

(odbiory obejmujące dokumentację projektową) 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań które 

zostały wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

(obowiązującymi na dzień przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy 

Zamawiającemu). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy ma służyć. 

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do siedziby 

Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem), Zamawiający w terminie 14 dni dokona 

sprawdzenia kompletności i poprawności przedstawionego przez Wykonawcę elementu etapu 

umowy i/lub etapu umowy i potwierdzi jego odbiór. 

3. Potwierdzeniem przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy stanowić będzie 

protokół zdawczo-odbiorczy nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do 

wykonanego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy. 

4. W przypadku nienależytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy, 

Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań 

przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże 

Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową i ponownego przekazania 

danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie 

dłuższym niż 7 dni roboczych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad 

i ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru. 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z umową. 

6. Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o którym 

mowa w ust. 4, stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia danego elementu 

etapu umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umową, potwierdzonego protokołem zdawczo-

odbiorczym. 

(odbiory obejmujące roboty budowlane) 

7. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie 

części robót, 

3) Odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, 

4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 

5) Odbiór robót przerwanych określonych w § 10.    

8. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty  uprawnień Zamawiającego związanych ze 

zgłoszeniem wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym.  

10. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 

11. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót,  

12. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
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2) wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, 

certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

3) oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy/robót). 

13. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu 

dokumentów wymienionych w ust. 12. W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych 

w ust. 12 Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego. 

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje 

Wykonawcy oraz możliwości technologiczne, wiedzę budowlaną i techniczną. 

15. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej 

– Zamawiający ma prawo,  zlecić usunięcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac 

niezgodnie z dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień 

z rękojmi i gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 9 

(kary umowne) 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 

1 w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, o których mowa w ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o 

odstąpieniu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 

1 - za wyjątkiem przyczyn określonych w ust. 6. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania I i/lub II etapu umowy w stosunku do terminów 

określonych  w § 2 ust. 1, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 

1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz w 

okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, 

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego 
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podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  3.000,00 

złotych, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  3.000,00 złotych, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego  3.000,00 złotych, 

8) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na 

umowę o pracę  osoby  która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 

800,00 zł -  za każdy stwierdzony przypadek, 

9) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 3 w 

terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki i za każdy stwierdzony 

przypadek w kwocie 800,00 złotych, 

10) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  

czynności zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba że 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie 

realizował tą część zamówienia) lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 

trakcie postepowania o udzielenie zamówienia,  

11) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła 

na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy. 

12) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 

29 w terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki w kwocie 100,00 złotych. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 15, kary umowne będą naliczane do 

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

6. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w 

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron nie może przekroczyć 

30% wynagrodzenia umownego brutto. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 10 

(umowne prawo odstąpienia) 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w następujących 

przypadkach i terminach określonych poniżej: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z istotnych zobowiązań wynikających z umowy lub narusza 

jej istotne postanowienia, 

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego/inspektorów nadzoru 
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lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania 

naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

3) Wykonawca nie odebrał placu budowy w wyznaczonym terminie,  

4) Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego, 

5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie 

umowy, 

6) wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy, 

7) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

8) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację przedmiotu umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

9) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iż jest 

prawdopodobne, że nie zdoła wykonać wszystkich prac objętych umową w terminie, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający jest wówczas uprawniony bez 

wyznaczania terminu dodatkowego do odstąpienia od umowy w całości lub części przed 

upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowując uprawnienie do 

naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary, 

10) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartość brutto 

wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, 

11) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

c) Wykonawca podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, 

zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań. 

https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT


S t r o n a  21 | 30 

 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. 

5. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o 

odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług i 

robót w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie 

przedmiotu umowy. 

6. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa 

żądać, oprócz kwot należnych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie 

poniesione straty lub szkody. 

7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest za nie 

zawartą, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 

ust. 1, pozostają wiążące. 

8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

takiego oświadczenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

10. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada,  

6)  w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5) niniejszego ustępu 

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, usunie 

z terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy  przez niego dostarczone lub 

wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 26. 

Zamawiający jest upoważniony do usunięcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt 

Wykonawcy, która zostanie potrącona z płatności Wykonawcy. 
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11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 11 

(gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania zamówienia na okres ……lat 

od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ….. lat, z zastrzeżeniem postanowień ust 2.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej 

usunięcia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i 

okres rękojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad zamówienia 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych 

po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 

naprawy.  

6. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym 

przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości technologicznych i reguł sztuki 

budowlanej, 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu zamówienia również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W okresie od 

dnia doręczenia zawiadomienia o wadzie  do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia 

termin rękojmi nie biegnie.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 

uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na 

koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zgodnie 

z § 14 Umowy. 

10. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z dniem 

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której 

Zamawiający zlecił usunięcie wady. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi i 

gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 

odstąpieniem od Umowy. 

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących Wykonawcy wobec 

jego podwykonawców uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi (nieodwołalne 

pełnomocnictwo). Zamawiający może, na podstawie niniejszej  Umowy, według swojego 

wyboru wykonywać przysługujące mu uprawienia z gwarancji i rękojmi wobec Wykonawcy lub 

żądać od podwykonawców wykonania ich obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji 
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wobec Wykonawcy (powiadamiając jednocześnie Wykonawcę), przy czym żądanie od 

podwykonawcy wykonania obowiązków może nastąpić po  bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego Wykonawcy na realizację obowiązków z rękojmi i/lub gwarancji. Wykonawca 

nie może zwolnić się z obowiązków rękojmi i/lub gwarancji, powołując się na udzielone w 

zadaniu pierwszym niniejszego ustępu pełnomocnictwo.  

§ 12 

(wykonanie zastępcze) 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych, w tym robót 

lub czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym prac 

wynikających z obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania  zgody sądu (wykonanie zastępcze), w sytuacjach 

wskazanych w Umowie, jak również, gdy pomimo wezwania do należytego spełnienia 

świadczenia Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by ukończył 

je w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji 

inwestycji, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie  

stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z Umową.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia 

mu na żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego 

wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w 

zakresie koniecznym do wykonania zastępczego. Obowiązek o którym mowa w niniejszym 

ustępie spoczywa również w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach  i dalszych 

Podwykonawcach.  

3. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu budowy 

sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie przez 

Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki 

będzie konieczny dla  należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt 

zabezpieczenia lub usunięcia sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.  

4. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren budowy.  

5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty 

związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia odpowiednich 

procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, koszt uzyskania zgód lub innych 

decyzji, jeśli będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części 

inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów, a 

także udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na terenie budowy i 

w jego bezpośrednim otoczeniu, związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków.  

6. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób opisany w 

ustępie poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym mogą 

zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie 
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należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłe stąd różnice Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.  

7. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań lub zaniechań 

Wykonawcy.  

§ 13 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli 

są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na te-mat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za 

pomocą Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego 

podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia.   

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez 

podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w 

imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych realizowanych przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zakresu 

umownego podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części zamówienia.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  

b)  termin wykonania robót objętych umową, 

c)  kwotę wynagrodzenia,  
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d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie 

zleconej podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być 

ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 

b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację zamówienia od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez 

Wykonawcę za realizację zamówienia przez podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie 

wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien 

wyrazić zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia , 

e) projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż reguluje to 

umowa między Zamawiającym a Wykonawcą,  

f) umowa nie zawiera wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót 

określona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny 

jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy, 

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności nie 

był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.   

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w 

ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
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zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna 

wartość wszystkich umów z danym podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz 

odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań 

wobec ww. podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do 

dokonywania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania 

zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 3 ust. 6 

Umowy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz 



S t r o n a  27 | 30 

 

podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inną dowolną wierzytelnością 

Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

23. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 

tłumaczenia na język polski. 

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

§ 14 

 (zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1, tj. …………………. zł (słownie złotych: ……………………..) w formie ….… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

4. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w 

formie innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji należytego 

wykonania umowy, zmieniający ważność gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest 

późniejszy niż określony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do 

gwarancji należytego wykonania umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś 

kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze 

żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających 

go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego 

dodatkowych dokumentów. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
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2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 

której mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym  terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę 

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub 

usterek powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji 

lub rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym 

powiadomieniu. 

O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy 

cel, Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami, 

w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, 

przeznaczona do pokrycia tych roszczeń. 

§ 15 

 (waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogólne) 

1. W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiający 

określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie 

realizacji zamówienia, w przypadkach określonych w § 16 ust. 1, na poziomie do  5% ceny 

wynagrodzenia umownego netto. 

2. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej poniżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że 

wystąpią okoliczności wskazane w § 16 ust. 1, które uzasadniają zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, 

określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem zmian. 

§ 16 

 (waloryzacja wynagrodzenia: zmiany cen materiałów lub kosztów) 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać 

waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadania. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

1) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej, pozycja budownictwo publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany 

dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.asp, 

lub w Biuletynie Statystycznym, za okres od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego zadania. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być 

dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.  

Strony dopuszczają waloryzację, jeżeli zmiana wskaźnika cen przekroczy 10% w stosunku do 

wielkości wskaźnika liczonego od dnia upływu terminu składania ofert. Zmiana liczona jest 

wyłącznie w stosunku do zakresu pozostającego do wykonania po upływie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. 
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Kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy będzie waloryzowana do osiągnięcia limitu 

waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia umownego netto. Występując o końcowe rozliczenie 

wynagrodzenia, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanego wynagrodzenia, 

używając wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą zweryfikowane 

przez Zamawiającego.   

2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej, uprawniający 

Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na poziomie 3% w stosunku do cen 

i kosztów obowiązujących w miesiącu złożenia oferty.  

3) waloryzacja wynagrodzenia będzie jednorazowa na koniec realizacji zamówienia, tj. Strony 

będą mogły wystąpić z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia przed podpisaniem przez 

Strony protokołu odbioru końcowego. 

4) waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

produkcji budowlano-montażowej; 

6) Wyliczenie wartości waloryzacji wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o następujący 

wzór: 

W= Fv x IW x WR 

     W- wartość waloryzacji netto  

Fv – suma faktur VAT (netto) wystawionych w przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy, 

z zastrzeżeniem pkt 2 

IW - wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano–montażowej, opisany w pkt 1  

WR – współczynnik podziału ryzyka z tytułu zmienności cen równy 50% 
 

7) waloryzacja będzie dokonana na wniosek Strony. 

8) Zamawiający dokonuje weryfikacji prawidłowości wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia i po 

potwierdzeniu sporządza aneks do umowy na wykonanie Zadania. 

4. Wykonawca ma prawo przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT z tytułu waloryzacji, po 

potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu 

aneksu do umowy na wykonanie zamówienia.  

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w związku ze zmianą ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadania, Wykonawca zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6. Waloryzacja, o której mowa w ust. 5, będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak 

waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji 

wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

§ 17 

(poufność) 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, 

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony, 

uzyskanych w związku realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również 



S t r o n a  30 | 30 

 

bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym 

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron 

uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Strony zabezpieczą 

zachowanie tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych 

przez siebie z tymi osobami umowach. 

3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które: 

1) były już znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę Umowy, 

2) stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości 

w taki sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę Umowy warunków 

niniejszej Umowy lub zostały udostępnione Stronie Umowy przez niezależną Stronę Trzecią, 

która posiada pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji. 

§ 18 

(postanowienia końcowe) 

1. W przypadku nie otrzymania odstępstwa warunków technicznych od Ministra Infrastruktury oraz 

braku możliwości uzgodnienia przez strony innych alternatywnych rozwiązań, umowa zostanie 

rozwiązania. 

2. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne właściwe przepisy prawa. 

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

  Z A M A W I A J Ą C Y     W Y K O N A W C A 


