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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454). 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

− przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

− zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej w ramach zadania pn. 

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Starnice” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego. 

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie 

Dębnica Kaszubska. Na opracowaną dokumentację projektową należy uzyskać pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przepisy  Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) 

Przedmiotowa droga służy do obsługi komunikacyjnej terenów do nich przyległych. Projektowany 

odcinek drogi należy zaprojektować w taki sposób, aby dowiązać się wysokościowo do istniejącego 

zagospodarowania terenu w sposób funkcjonalny i zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. 

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu należy przewidzieć do regulacji wysokościowej 

dostosowując je do zaprojektowanej niwelety jezdni. 

 Celem inwestycji jest budowa odcinka drogi gminnej  na odcinku o długości około 350 m od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1174G. 

Droga gminna w miejscowości Starnice obecnie przebiega po następujących nieruchomościach (działki 

pasa drogowego): 

Lp Identyfikator działki Obręb Gmina Władający 

1 221203_2.0020.8/3 
(główny przebieg) 

Obręb 0020 Starnice Dębnica 
Kaszubska 

Gmina Dębnica Kaszubska 

2 221203_2.0020.159 
(główny przebieg) 

Obręb 0020 Starnice Dębnica 
Kaszubska 

Gmina Dębnica Kaszubska 

3 221203_2.0020.8/1 
(skrzyżowanie) 

Obręb 0020 Starnice Dębnica 
Kaszubska 

Zarząd Dróg Powiatowych 

4 221203_2.0020.2/1  
(skrzyżowanie) 

Obręb 0020 Starnice Dębnica 
Kaszubska 

Zarząd Dróg Powiatowych 

 
Przewiduje się do 2 podziałów nieruchomości przylegających do istniejącego pasa drogowego celem jego 
poszerzenia. 
Zamówienie obejmuje: 

1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 

uzgodnień i pozwoleń; 

2. sporządzenie projektów technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

wszystkich występujących branż; 

3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych. 



1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej w ramach zadania pn. 

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Starnice”. W ramach przedsięwzięcia planuje się: 

− przebudowę  drogi gminnej w włączeniem do drogi powiatowej, 

− budowę odwodnienia pasa drogowego powierzchniowo  z odprowadzeniem wody na odcinku 

bitumicznym  w najniższym punkcie  do nowych   studni chłonnych. 

− budowę nowego chodnika wzdłuż całej długości drogi, 

− organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), 

− usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki 

uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. 

− montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 180 × 120 cm obustronnej zgodnie z wymaganiami  

Dz. U. 2021 poz. 953 z późn. zm. 

 

1.2.1. Branża drogowa 
Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania i wykonania: 

• klasa techniczna drogi:      D (dojazdowa) 

• kategoria ruchu dla warstw bitumicznych:   KR 3-4 

• prędkość projektowa:     Vp=40 km/h 

• szerokość jezdni:       5,00 m 

• szerokość chodników:     2,00 m 

• szerokość pobocza jednostronnego :                            0,75 m  

• dopuszczalny nacisk:                   115 kN/oś 

Założenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania: 

• długość odcinka dróg do przebudowy:           ok. 350m 

• pochylenie poprzeczne jezdni:                          maks. 5% 

 

 

Poszczególne konstrukcje elementów drogi  oczekiwane przez Zamawiającego przedstawiają się następująco 

przy założeniu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

Przyjęto następujące grubości konstrukcji: 

 

Konstrukcja  nakładki bitumicznej na istniejącą jezdnię bitumiczną : 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR3-4 AC11S gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR3-4  AC16W gr. 4 cm 

• Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-4  AC16W, gr. średnio 3cm 

• frezowanie istniejącej nawierzchni   około 4 cm ( poniżej jest ist.  nawierzchnia z  brukowca) 

 

 



Konstrukcja drogi  i poszerzenia : 

– na odcinku około 300m  od skrzyżowania z drogą powiatową  wykonać należy poszerzenie istniejącej 
jezdni bitumicznej do 5m   

- na końcowym odcinku około  50m  należy wykonać nową konstrukcję na całej szerokości jezdni 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR3-4   AC11S gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR3-4  AC16W gr. 4 cm 

• warstwa podbudowy z betonu asfaltowego KR3-4  AC16P gr. 5 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 fr. 0/31,5 gr. 22 cm 

• podbudowa dolna mieszanka kruszywa związanego cementem C5/6 gr. 15 cm 

Zamawiający dopuszcza wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej  i jej wzmocnienia 

w celu doprowadzenia do przenoszenia obciążeń dla ruchu KR3 (istniejąca nawierzchnia bitumiczna na odcinku 

około 300m ma szerokość  minimalną około 4m). Od strony poszerzenia jezdnię należy ograniczyć   

krawężnikiem  15x30 cm na ławie betonowej z oporem na całej długości poszerzenia, a także na odcinku nowej 

konstrukcji jezdnię należy zamknąć krawężnikiem  15x30cm na ławie betonowej z oporem. Zamawiający zwraca 

jednocześnie uwagę, że ze względu na zły stan istniejącej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych należy 

przedstawić do akceptacji Zamawiającego badania i analizy potwierdzające stabilność i nośność istniejących 

warstw konstrukcyjnych. Wykonawca w przypadku zastosowania przedstawionego rozwiązania zobowiązany 

będzie wykonać konstrukcję zapewniającą utrzymanie nadbudowanej nawierzchni przez istniejące podłoże 

oraz zapobiegającą powstawaniu ewentualnych deformacji. Ponadto w przypadku wykorzystania 

przedmiotowego rozwiązania należy zastosować odpowiednie wzmocnienie na łączeniu poszerzenia oraz 

istniejącej nawierzchni z wykorzystaniem siatek wzmacniających (szerokość siatki minimum 1 m). 

 Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

• kostka brukowa betonowa  kolor grafit   gr. 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 50/30 gr. 15 cm 

• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w 

wytwórni o wytrzymałości Rm 2,50 MPa o grubości 10cm 

• warstwa z piasku  grubość 10 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

• kostka brukowa betonowa szara typu gr. 6 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 50/30 gr. 15 cm 

 

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 



1.2.2. Odwodnienie drogi 
Odwodnienie pasa drogowego zaprojektować jako powierzchniowe za pomocą odpowiednich 

spadków poprzecznych jezdni oraz chodników.  W najniższych punktach niwelety zaprojektować i wykonać  

wpusty połączone przykanalikami ze  studniami chłonnymi  w ilości do 6 kompletów ( 1 komplet=studnia 

chłonna +wpust). Studnie chłonne  przyjąć o parametrach: głębokości minimum 4m, średnica 1500mm i 

lokalizować poza jednią. 

 

1.2.3. Branża inżynierii ruchu 

Należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów czasowej 

organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

 

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIE-
NIA 

1.3.1. Położenie terenu 
Przedmiotowa droga znajduje się w południowej  części powiatu słupskiego, w gminie Dębnica 

Kaszubska. Otoczenie drogi gminnej  stanowią tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

gospodarczej.   Droga  jako całość rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową, kończy się w  na 

terenach leśnych. Obecnie jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. Szerokość 

jezdni wynosi ok 4,0– 5,5 m. Na części odcinka  Występuje jednostronny chodnik o szer. około 1m. Pobocza 

jezdni występujące wzdłuż drogi są gruntowe. W najniższym punkcie niwelety znajdują się 2 kratki ściekowe. 

  

1.3.2. Media 
W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

• sieć wodociągowa 

• sieć kanalizacji sanitarnej 

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć teletechniczna 

 

1.3.3. Budowa geologiczna 
Zamawiający nie dysponuje opinią geotechniczną. 

 

1.3.4. Uwarunkowania miejscowe 
Dla danego obszaru Gmina Dębnica Kaszubska nie uchwaliła dotychczas Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

1.3.5. Uwarunkowania formalno-prawne 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. 

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać: 

• uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu inwestycji, 

• uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze terenu inwestycji, 

• uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej, 



 

• uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu, 

• uwarunkowania zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym, 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

• dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

• wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi gminnej, 

• uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, 

• sprawdzenia czy grunt podłoża posiada nośność G1, w przypadku braku, Wykonawca doprowadzi 

podłoże gruntowe do ww. kategorii, 

• opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i technicznych we 

wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i 

wytycznymi w tym zakresie, 

• opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z 

uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu opracowania 

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu, 

• uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

• zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót 

przez uprawnionego geodetę, 

• bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót, przeznaczonych 

do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na potrzeby budowy, 

przez cały okres prowadzenia robót, 

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 

 

1.3.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Drogę  należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowe oraz 

przebieg istniejący drogi. Wykonawca odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek budowany 

odcinek drogi. Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby zostały spełnione 

wymagania określone w Prawie Budowlanym w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• usuwania  wody opadowej i odpadów, 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 



• ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską, 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

• poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na ternie budowy 

Realizacja przedmiotu zamówienia ma zapewnić poprawę komfortu użytkowników drogi oraz poprawę 

warunków bezpieczeństwa ruchu. 

Droga przewidziana do rozbudowy będzie posiadać klasę techniczną D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi 

przez Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania przyjęto kategorię ruchu KR3. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla drogi klasy D 

przyjęto prędkość projektową Vp=40km/h. Z uwagi na ww. rozporządzenie jezdnia będzie posiadała 

szerokość 5,00 m, przy czym należy uwzględnić poszerzenia jezdni na łukach. 

 

1.3.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót przewidzianych do 

wykonania przy przebudowie drogi powiatowej przedstawiono w pkt. 1.1. 

W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także: 

• wykonanie mapy do celów projektowych, 

• wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze), 

• nadzór autorski, 

• wykonania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

 

1.4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

1.4.1. Wymagania do dokumentacji 
 

 

Dokumentacja projektowa dotycząca zadania powinna składać się z następujących branżowych 

projektów budowlanych i technicznych oraz innych opracowań: 

 

a. branża drogowa 

b. odwodnienie drogi – studnie chłonne 

c. rozbiórki i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym 

d. branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty czasowej organizacji 

ruchu na etapie realizacji robót budowlanych). 

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

Sporządzenia dokumentacji: 

a) wykonania map do celów projektowych 



b) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych dla zamierzenia 

 budowlanego w ilości 3 egzemplarzy zawierającej: 

-część opisową (opis techniczny), 

-część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu). 

c) uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji (w tym decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, zezwolenie na wycinkę drzew wraz z ich inwentaryzacją), 

d) wykonanie projektu podziału gruntów, 

e) sporządzenie projektu budowlanego: branży drogowej,  odwodnienia drogi oraz rozbiórek i 

zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się 

niezbędna) – po 4 egz., 

f) sporządzenie projektu technicznego: branży drogowej,  odwodnienia drogi (wpusty plus studnie 

chłonne, pozwolenie wodno-prawne na studnie chłonne jeżeli jest wymagane) oraz rozbiórek i 

zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się 

niezbędna) – po 4 egz., 

g) przygotowanie dokumentów niezbędnych i uzyskanie w jego imieniu decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 

2031), 

h) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno 

- użytkowym, 

i) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów dla każdej z branż - po 

3 egz., 

j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 4 egz., 

k) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji 

robót budowlanych, 

l) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg, *rtf, 

*xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD. 

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży. Przedmiary należy 

przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie RODOS i w plikach *xls. 

 

 

 

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem 

funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 

Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzającego, w 

jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 

pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z zakresem umowy 

i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac 



projektowych. 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 

elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych 

w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisania 

protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji projektowej, o 

ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu 

zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej. 

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych 

wykonanej dokumentacji projektowej. 

 

 

Sprawowania nadzoru autorskiego do opracowanej  dokumentacji projektowej: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 

w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 

Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 

wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 

przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty 

zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

 

 

 

Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej: 

a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

b) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas 

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) 

c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, 

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników i terenów 

zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 



e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz 

w formie papierowej, 

g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SSTWiORB; 

h) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− dzienniki budowy (oryginały), 

− książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SSTWiORB, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchyleń ich 

uzasadnieniem i omówieniem, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej 

we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa, 

− protokół odebranych elementów robót, 

− korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji 

− oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

i) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 

zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 

 

 

 

1.4.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1333 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie”. Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o minimalnej szerokości           5,00 m  wraz z 

chodnikiem o szer. 2m  oraz nośności 115 kN/oś. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 



− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno - użytkowym są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne rozbudowanej jezdni miały zapewnioną trwałość nie 

mniejszą niż 20 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do rozbudowy 

drogi odpowiadały parametrom założeń zawartych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. 

 

 

1.4.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były 

na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego realizacją 

przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego . 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu 

w terenie. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia 

w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się zamknięcia obydwu pasów ruchu na 

przebudowanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do nieruchomości oraz dojścia do 

posesji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia 

prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 

zakresie: 

− organizacji robót budowlanych, 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz 

odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pozostaje 

w gestii wykonawcy i na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie odpady i 

opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. prawo ochrony środowiska (j. t.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903, ze zm.). 

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 



Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 15 km. Pozyskane 

w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na 

składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 

tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje, 

drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem 

budowy należą w całości do wykonawcy. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one 

oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i 

ich częstotliwość określą specyfikacji techniczne. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w obowiązujących 

normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonawstwo 

robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty 

badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo 

robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. 

Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywać się zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. 

 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem zgłoszenia robót 

budowlanych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 

umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

technicznych i w specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich parametrów 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami 

określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi 

odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w 



umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony w 

umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony 

Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z 

ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. 

 

1.4.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia technicznego 

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej w rejonie planowanych robót budowlanych 

o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

 

1.4.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go do stanu 

pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu 

gr. 10 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 

 

1.5. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 
 

1.5.1. Wytyczne dla branży drogowej 
Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji zawierającej 

propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, przekroje 

konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia” w punkcie 1.2. 

Wykonanie projektu budowlanego i technicznego 

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i technicznego należy spełnić wymagania zawarte 

w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej, 

dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności: 

− Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1609 

ze zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2016 r., poz. 124 ze zm.), 

− Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA) 



 

1.5.2. Wytyczne dla odwodnienia drogi 
Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” 

w punkcie 1.2. 

 

1.5.3. Rozbiórki i kolizje z infrastrukturą techniczną 
Projekty budowlane i wykonawcze rozbiórek opracować w oparciu o zapisy MPZP i ewentualnych zaleceń 

konserwatorskich zaś projekty budowlane i wykonawcze kolizji z infrastrukturą techniczną opracować w 

oparciu o  warunki techniczne wydane przez poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest 

zobowiązany wystąpić. 

 

1.5.4. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania 

projektów stałej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem 

na drogach gminnych i powiatowych, którym jest Starosta Słupski. 

Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.). 

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji robót budowlanych 

przed kolejnymi etapami robót wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w 

ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót. 

 

 

 

1.6. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 
Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są 

ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko 

wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Szacunkowy przedmiar robót stanowi załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

2.1. UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, 

które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości 



zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę 

projektowania i budowy. 

Zamawiający nie  posiada mapy zasadniczej w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej budowy i przebudowy. 

Zamawiający nie dysponuje opinią geotechniczną. 

 

2.2. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLA-
NEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Uzyskanie dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

 

2.3. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający dysponuje następującymi działkami. 
 

Lp Identyfikator działki Obręb Gmina Władający 

1 221203_2.0020.8/3 
(główny przebieg) 

Obręb 0020 Starnice Dębnica 
Kaszubska 

Gmina Dębnica Kaszubska 

2 221203_2.0020.159 
(główny przebieg) 

Obręb 0020 Starnice Dębnica 
Kaszubska 

Gmina Dębnica Kaszubska 

 

 

W przypadku zastosowania procedury uzyskania decyzji ZRID nie jest wymagane oświadczenie 

Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  na podstawie § 20 pkt.2 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454) 

 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza normy równoważne 

2.4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKO-
NANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 741 ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.); 

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.); 

5) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.); 

6) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.); 

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.); 

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.); 

9) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 



U. z 2021 r., poz. 2485 ze zm.); 

11) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129); 

12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

124); 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.); 

14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311); 

15) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 

784 ze zm.); 

16) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 

735 ze zm.); 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., 

poz. 1126); 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.); 

19) PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech geometrycznych; 

21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA) 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robót 

budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją 

inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza normy równoważne 

2.5. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPRO-
JEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

kopia mapy zasadniczej 
Zamawiający nie posiada kopii mapy zasadniczej. 

 

Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej . 

 

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Na podstawie informacji zawartych w rejestrze zabytków Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz informacji z gminnej ewidencji zabytków na danym obszarze nie występują obiekty objęte 

ochrona konserwatorską. 

 



Inwentaryzacja zieleni 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. 

 

Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb leży w gestii 

projektanta. 

 

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

Uzyskanie opinii, uzgodnień należy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej. 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie 

sprawdzenia w aspekcie zgodności zakresu prac z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu 

umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno 

- użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania 

terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii 

elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w 

programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz 

w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej, sporządzenia map do celów projektowych, inwentaryzacja drzew do 

wycinki 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 

jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty 

urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty 

oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz 

budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego pionowego 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na 

nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i 

materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania - zgodnie z 



obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, które 

pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 15 km, 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 

terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty oraz 

otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz związane 

z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót budowlanych, 

s) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do magazynu 

wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 

t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

 

3. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Mapa  w skali 1:1000  z zakresem  budowy drogi w miejscowości Starnice. 

 


