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Zatacznik Nr 7 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: Wp.271.1.2024)

Umowa Nr ....../2024
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,

pomiedzy:

Gming Komancza z siedzibg w Komanczy, 38-543 Komancza 166,
NIP: 6871785088, REGON: 370440755

reprezentowang przez:

Romana Bzdyka - Wéjta Gminy Komancza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Komancza - Katarzyny Rzepki
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP e , REGON oo , Zwang dalej
»Wykonawc3a”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cceeeenen. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

Okno ptlatnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych
przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego
okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program/Fundusz - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposéb sktadania wnioskdéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogloszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust. 4

umowy;
STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Oswiadczenia Stron

Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostata zawarta

w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzagdowego Funduszu Polski Lad ,Program Inwestycji Strategicznych”.
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Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;

2)  Regulaminie BGK.

Strony o$wiadczajg, Ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 1) i 2).

Strony os$wiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt 1) i 2).

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6wienie publiczne pn.:
»Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komancza”.
W zakres przedmiotu Umowy wchodzg nastepujace zadania:

1) Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 543 w m Komancza, obejmujaca
w szczegOlnoSci:

a) przebudowe drogi o dt. 150 m;

b) parametry drogi: jezdnia o szerokosci 3,00 m czeSciowo o nawierzchni
bitumicznej w km od 0+000.00 do km 0+109.00 i czeSciowo z kruszywa
w km od 0+109.00 do km 0+150.00 oraz zjazd o nawierzchni bitumicznej.
Pobocza z kruszywa o szerokos$ci 0,50 m;

c) zakres rob6t do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, frezowanie istniejgcej nawierzchni, roboty ziemne oraz w zakresie
odwodnienia, profilowanie i zageszczenie podtoza, podbudowy z kruszyw
tamanych, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, nawierzchnie
z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz kruszywa, pobocza z kruszywa,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2) Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. ewid. 369/3, 370/4, 587 /4, 587/6

w miejscowosci Komancza, obejmujaca w szczego6lnoSci:

a) przebudowe drogi o dt. 90 m;

b) parametry drogi: jezdnia o szerokosci 3,00 m o nawierzchni bitumicznej oraz
zjazd o nawierzchni bitumicznej. Pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m;

c) zakres robot do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, roboty rozbiéorkowe oraz ziemne, profilowanie i zageszczenie
podtoza, przepust wraz z $ciankami czotowymi, podbudowy z kruszyw
tamanych, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, nawierzchnie
z mieszanek mineralno-bitumicznych, oznakowanie pionowe, bariery
ochronne, pobocza z kruszywa, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
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3) Przebudowa drogi w miejscowosci Komancza wraz z utwardzeniem terenu
na dzialkach budowlanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi
wewnetrznej na dz. ewid. 138/14 w miejscowosci Komancza", obejmujaca
w szczegOlnoSci:

a) przebudowe drogi o dt. 70 m;
b) przebudowe drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 138/14

oraz utwardzenie terenu na dziatkach nr ewid. 138/21,138/19, 138/1,
511/7,137. Na dziatce o nr ewid. 138/14 zaplanowano jezdnie o szerokos$ci
4,50 m o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia zostanie czeSciowo ograniczona
kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm na tawie betonowej z oporem. Ponadto
zaplanowano prawostronne pobocze z kruszywa o szerokosci 0,50 m na
catosci projektowanego odcinka;

zakres robét do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, roboty rozbiérkowe (frezowanie nawierzchni, demontaz: obrzezy,
kraweznikow, studni rewizyjnych, studzienek $ciekowych wraz
z rurociggiem, rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych
i kostki betonowej), sadzenie krzewo6w oraz roslin ptozacych, regulacja
studni, roboty ziemne, profilowanie i zageszczenie podtoza, utozenie
kraweznikow oraz obrzezy na tawie betonowej z oporem, wykonanie
odwodnienia oraz remontu kanalizacji sanitarnej, podbudowy z kruszyw
tamanych, nawierzchnie: z kostki brukowej betonowej (chodniki),
granitowej oraz geokraty, oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz
z kruszywa, wykonanie poboczy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4) Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. ewid. 31/2, 31/4 w miejscowoSci
Nowy Lupkoéw i dz. ewid. 332/1 w miejscowosci Smolnik, obejmujgca
w szczeg6lnosci:

a)

przebudowe drogi o dt. 295 m;

b) parametry drogi: jezdnia o szerokosci 4,00 - 5,00 m i zjazdy o nawierzchni

bitumicznej. Droga z obydwu stron ograniczona kraweznikiem betonowym
20 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 12 cm w stosunku
do nawierzchni. Pobocza z kruszywa o szeroko$ci 0,50 m na czeSci
projektowanego odcinka;

zakres robét do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, roboty rozbidorkowe (frezowanie nawierzchni, demontaz
kraweznikéw, rozebranie nawierzchni i chodnikéw z piyt betonowych),
odwodnienie, roboty ziemne, profilowanie i zageszczenie podloza, montaz
kraweznikow betonowych, podbudowy z kruszyw tamanych, oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-
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bitumicznych, oczyszczenie urzadzen odwadniajacych, wykonanie poboczy,
oznakowanie pionowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

5) Przebudowa drogi gminnej Nr 117301R w miejscowos$ci Rzepedz,
obejmujgca w szczegdlnosci:

a) przebudowe drogi o dt. 800 m w obrebie dz. o nr ewid. 56/3, 55/1, 3/38,
3/43,3/39,57/1,53/2,51/2,58/1,59/1,60/3,49/2,48/2,47/2,55/5 oraz
dt. 393 m w obrebie dz. o nr ewid. 47/2,47/4,55/5,46/2,61/2;

b) parametry drogi: jezdnia o szerokosci 3,50 m o nawierzchni bitumicznej oraz
zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75 m
oraz mijanka o dt. 10,00 mi szer. 1,5 m w km 0+712,73;

c) zakres robdt do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, roboty ziemne, profilowanie i zageszczenie podtoza, podbudowy
z kruszyw tamanych, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, oczyszczenie urzadzen
odwadniajacych, wykonanie poboczy z kruszyw tamanych, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza.

6) Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. ewid. 134/2, 135/3, 131/59,
131/55,131/31,131/7,137/3,138,139/6,139/8,131/60 w miejscowosci
Rzepedz, obejmujgca w szczegolnosci:

a) przebudowe drogi o dt. 599,19 m;

b) parametry drogi: jezdnia o szerokosci 3,00 m o nawierzchni bitumicznej oraz
zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m
oraz wymiana istniejgcych korytek betonowych na korytka betonowe
o wymiarach 50x50x12 cm w km od 0k.0+004 do km ok. 0+081;

c) zakres robot do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, wycinka drzew, roboty rozbiérkowe (frezowanie nawierzchni,
demontaz kraweznikéw, rozebranie: $ciekow z elementéw betonowych,
przepustow z $ciankami czotowymi), regulacja studzienek, roboty ziemne,
profilowanie i zageszczenie podtoza, utozenie kraweznikéw na tawie
betonowej z oporem, montaz przepustéw oraz Scieku korytkowego,
podbudowy z kruszyw tamanych, oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz
kamienia, wykonanie poboczy z kruszyw famanych, oznakowanie pionowe,
odmulenie row6w, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

7) Remont drogi gminnej nr 117301R Rzepedz - Przybyszow w km 1+150 do
1+860, obejmujacy w szczego6lnosci:
a) remontdrogio di. 710 m;
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parametry drogi: jezdnia o szeroko$ci 3,50 m o nawierzchni bitumicznej,
zjazdy

o nawierzchni bitumicznej. Pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50-0,75m.
Odwodnienie za pomoca rowow przydroznych;

zakres robét do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, wycinka drzew, roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni

z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz z tlucznia kamiennego,
rozebranie przepustéw), roboty ziemne, wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni oraz profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, montaz przepusty wraz z Sciankami czotowymi, wykonanie
warstw podbudowy z kruszywa tamanych, skropienie warstw
konstrukcyjnych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych,
wykonanie poboczy z kruszyw tamanych, oznakowanie pionowe,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

8) Przebudowa drogi gminnej Nr 117308R w miejscowosci Smolnik,
obejmujgca w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

przebudowe drogi o tacznej dt. 397,48 m na dziatkach nr ewid. 203/2, 233/1,
230, 232/3,229/2,228/4, 227,226/2,278/3, 288/8, 279/14;

parametry drogi: jezdnia o szerokosci 3,50 m oraz zjazdy o nawierzchni
bitumicznej. Pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75 m;

zakres robét do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, roboty rozbiorkowe (frezowanie nawierzchni), roboty ziemne,
profilowanie i zageszczenie podtoza, wymiana przepustow wraz ze
Sciankami czotowymi, podbudowy z kruszyw tamanych, oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych, wykonanie poboczy z kruszyw tamanych, oznakowanie
pionowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawecza.

9) Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr ewid. 27/34
w m. Szczawne, obejmujgca w szczeg6lnosci:

a)
b)

przebudowe drogi o dt. 0,066 km (odc. A-B) oraz 0,062 km (odc. C-D);
parametry drogi: jezdnia o szerokosci 3,50 m o nawierzchni bitumiczne;j.
Pobocza na odc. A-B z prawej strony z kruszywa o szerokosci 0,25 m, z lewej
strony - kraweznik drogowy utozony na ptask, natomiast na odcinku C-D
obustronnie kraweznik utozony na ptask;

zakres robét do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, roboty rozbiérkowe (rozebranie trylinki oraz kraweznikéw),
roboty ziemne, wykonanie studni rewizyjnych, sciekowych oraz rurociagow,
wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, profilowanie i zageszczenie
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podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy z kruszywa
naturalnego oraz tamanego, utozenie kraweznikéw na tawie betonowej
z oporem, skropienie warstw konstrukcyjnych, nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych, wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
oznakowanie pionowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10) Remont zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 2259R Rzepedz - Kalnica

Mchawa dz. nr ewid. 363/11, do dz. nr ewid. 117/2 wraz

z remontem drogi gminnej wewnetrznej w m-ci Turzansk, obejmujacy
w szczegOlnoSci:

a)

b)

parametry drogi:

- dtugos$¢ przedmiotowego odcinka: 0.020 km

- szeroko$¢ jezdni:3.00m,

- szeroko$¢ poboczy:2x 0.75m,

- nawierzchnia jezdni: 2x powierzchniowe utrwalenie;

parametry zjazdu:

- powierzchnia: 78,20 m2,

- szeroko$¢ :5.0m (w tym jezdnia 3,50 i pobocza 2x0,75m),

- dtugos¢ :8.40m,

- nawierzchnia: kruszywo tamane dwukrotnie powierzchniowo utrwalone,

- tuki wyokraglajgce R=5m,

-rura HDPE di. 12m;

zakres robét do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, rozebranie przepustu, roboty ziemne (oczyszczenie rowu, wykop
pod przepust, obnizenie niwelety), montaz przepustu wraz z umocnieniem
skarp przepustu z kostki betonowej, wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni, profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, utozenie geowldékniny, wykonanie podbudowy z warstw
kruszywa naturalnego oraz tamanego, dwukrotne powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z kruszywem
naturalnym, oznakowanie pionowe, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza.

11) Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr ewid. 327, 328, 329/2
w m. Turzansk o dtugosci 175 mb, obejmujaca w szczegélnosci:

a)
b)

przebudowe drogi o dt. 0,175 km;

parametry drogi: jezdnia o szerokoSci 3,00 m z kruszywa lamanego
powierzchniowo utrwalona emulsja asfaltowa, odwodnienie przy pomocy
rowu przydroznego;

zakres robét do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, karczowanie zagajnikow, roboty ziemne (réw), profilowanie
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izageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy
z warstw kruszywa tamanego, dwukrotne powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg z kruszywem naturalnym,
oznakowanie pionowe, montaz barier na przepuscie, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza.

12) Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr ewid. 7/10
w m. Turzansk, obejmujaca w szczegdlnosci:
a) przebudowe drogi o dt. 0,183 km;
b) parametry drogi: jezdnia o szerokos$ci 3,00 m z betonu asfaltowego, pobocza

c)

2x0,50 m, odwodnienie przy pomocy rowu przydroznego;

zakres robét do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, karczowanie zagajnikdw, rozebranie przepustéw, roboty ziemne
(oczyszczenie rowu, osadzenie przepustow), montaz nowych przepustow
wraz z Sciankami czotowymi, wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni,
profilowanie i zageszczenie podiloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, podbudowy z warstw kruszywa naturalnego i tamanego,
skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych, wykonanie poboczy z kruszywa tamanego, oznakowanie
pionowe, montaz barier na przepuscie, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza.

13) Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr ewid. 336/2, 332/5 w
m. Turzansk, obejmujgca w szczegélnosci:

a)
b)

przebudowe drogi o tacznej dt. 0,317 km;

parametry drogi: jezdnia o szerokosci 3,00 m z betonu asfaltowego,
obustronne pobocza o szer. 0,25m, odwodnienie przy pomocy rowu
przydroznego;

zakres robét do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, karczowanie zagajnikdw, rozebranie przepustow, roboty ziemne
(oczyszczenie rowu, osadzenie przepustow), montaz nowych przepustow
wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kostka brukowg betonowg na zaprawie
cementowo-piaskowej, = wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni,
profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, podbudowy z warstw kruszywa naturalnego i tamanego,
skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych, wykonanie poboczy z kruszywa tamanego, oznakowanie
pionowe, montaz barier na przepuscie, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza.
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14) Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. ewid. 63/3 w miejscowosci Wola

Michowa, obejmujaca w szczegodlnosci:

a) przebudowe drogi o tgcznej dt. 315 m;

b) parametry drogi: jezdnia o szerokosci 3,00 m oraz zjazdy o nawierzchni
bitumicznej, obustronne pobocza o szer. 0,50 m, bariera energochtonna
U-14a;

c) zakres robot do wykonania: roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, rozebranie przepustu, roboty ziemne, profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, osadzenie przepustu wraz
z wykonaniem $cianek czotowych, podbudowy z warstw kruszywa
tamanego, oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnie

z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego, oznakowanie pionowe, montaz barier na przepuscie, odmulenie
rowOw wraz z wywozem ziemi, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych o ktérym mowa

w ust. 2 okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) przedmiary robot stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy,

5) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3. wigzace sa

zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) Dokumentacja projektowa o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz oferta;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robo6t z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2 umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowe;j

lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowg lub STWIORB

w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj roboét lub ich

obmiar lub ich zakres nie zostal ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowa i STWiORB oraz pozostalymi postanowieniami umowy. W przypadku,
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gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,

zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, umowg, warunkami prowadzenia rob6t oraz obiektem.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie do 12 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia .......
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamOwienia  strony okre$la3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 4.
Za termin wykonania calosci zamoéwienia uznaje sie dzien podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapéw robot,
2) wartoS¢ robdt przewidzianych do wykonania w kazdym etapie robot,
3) date zgloszenia robo6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 11 3.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemnag akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujacym
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Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktéorych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowujag harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: .....ccooneereerreereenrennns zt netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....veerrrmrrmeeneensirssensseeeenns zt,
co stanowi kwote brutto ... zl (stownie: ... ztotych ..../100),

w tym:

1) kwota udzialu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi:
........................... 4zt (stownie: ...............);

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi:
........................... 5zt (stownie..................).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannos$cia wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnoS$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
dokumentacja projektowg, Strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Minimalna
warto$¢ Swiadczenia stron wynosi 80 % wynagrodzenia umownego.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa na zasadach okreSlonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamdwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty
ujete w dokumentacji projektowej i STWiORB a nieujete w przedmiarze, Wykonawca
wykona bez odrebnego wynagrodzenia.

4 Kwota stanowigca réznice pomiedzy wynagrodzeniem wykonawcy, a kwota wskazang w pkt. 2)
5 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 5 700 000,00 z1, jezeli jednak w wyniku postepowania taczna cena ofertowa

bedzie nizsza niz 6 000 000,00 zt, kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu i stanowi¢ bedzie 95% wynagrodzenia wykonawcy.
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. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg projektowg bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys (sporzadzony metoda uproszczona)
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na
zakres rzeczowy zamowienia, z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw ceno-twdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnos$ci w przypadku:

1) odstagpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robo6t nieujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB;

4) roboét zamiennych,

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
zadania).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywaé beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 zastosowanie znajdzie wycena wtasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacja Projektowa, realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz
ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 10, moze nastapic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

12
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13. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegajg zaptacie.

14. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamdéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej oraz zgtoszen wykonania robdt
budowlanych,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robot,

wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoéwienia, dokumentacjga projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie zgodnie z przepisami prawa wilasciwej organizacji ruchu i jej zmian
tj. wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu
budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz
pokrycia kosztéw wszystkich robot i czynnosci z tym zwigzanych,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
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budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

8) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robdét, ktére moga miec
wpltyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamowienia,

9) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot o ktorych
mowa w § 3 ust. 4 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania,

10) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) poboér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

c) zajecie pasa drogowego drogi powiatowej,

11) pokrycie kosztéw zwiazanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

12) dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania
wytaczen i wigczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych
czynnych sieci,

13) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

14) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

16) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru konncowego wykonanych robdét,

17) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

18) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

19) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

20) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

21) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,
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22) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych watpliwos$ci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

23) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

24) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji

przedmiotu zamdwienia,

25) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

26) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

27) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

28) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

29) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

30) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

31) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

32) przedkiadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

33) przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

34) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

35) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

37) usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania,

38) doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

39) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

40) dokonanie - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
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i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktoérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynnoS$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robét,

41) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robét
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu
przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
poZniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania
Zamawiajgcego do przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdéb, aby umozliwié¢

wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegolnoSci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreSlonej w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 15 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu sposdb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe]
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod
zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robét, w iloSciach i zakresie wskazanym w STWiORB.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

5) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyng¢ na jakos$¢ robo6t lub termin zakonczenia
robot.

6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopoéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych przejecie ww. odpaddw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB.

9) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego 1 okolicznych
mieszkancéw nie podZniej niz na 5 dni roboczych przed ich podjeciem -
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow,
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kanalizacji, elektryczno$ci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia fakturg zaliczkowa obejmujaca 5%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy oraz jedng fakturg koncowa.
Faktura koncowa wystawiona bedzie na kwote w wysoko$ci réznicy tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego w § 3 ust. 1 oraz kwoty faktury zaliczkowej
- po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robo6t/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia
przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéow.
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajacego Srodkéw pochodzacych
z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1)

2)

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowanag przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1i 2,
Zamawiajacy moze:

1)

2)

3)

nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Komancza

38-543 Komancza 166

NIP 687178508

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
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r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotoéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpo6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podZniejszym, ustalony

pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - nie stanowig podstawy do

wystawienia faktury;
2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia

- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce .
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie cato$ci robot, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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4. Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,
2) Dokumenty (atesty, certyfikaty, osSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane

i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru),

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w dwéch egzemplarzach.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koricowego w terminie do 7
dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data odbioru przedmiotu zamowienia po usunieciu wad
istotnych.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

ztoZzenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

1)

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
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w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5 nie dotyczg rdéwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajagcy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace spos6b ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccureverenes ;nrtel: s ;
e-mail: coveeeeiieiiii, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........ccceeeernenne snrtel:
e-mail: coveeeerieiiee ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, tj.:
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- Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej,
ktérych zakres uprawnia go do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia,
lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqce
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 551 z pdézn.zm.), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzqdach zawodowych architektéow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r.
poz. 551 z pézn.zm.).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy inZynieryjnej drogowej
W osobie: .....occeviveeinnnn, snrtel e, se-mail v, ; upr. bud. nr:
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomo$ci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spelniajgca wymagania
zawarte w ust. 4.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
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§10
Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki
1. Zamawiajacy udziela wykonawcy =zaliczki na poczet wykonania zaméwienia
w wysokosci 5 % ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ..................
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.
3. Platnosc¢ zaliczki nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

nie pdzniej niz w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktérej
Wykonawca dotaczy dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki, o ktorym
mowa w ust. 8.

4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a
ust. 1a ustawy o podatku od towardw i ustug i bedzie zawierata adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5. Pozostale wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru
konicowego, zgodnie z postanowieniami § 5. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po
wykonaniu cato$ci zamowienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442

ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajacej 100 % kwoty zaliczki.

8. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) poreczen bankowych lub poreczen spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) pieniadzu;

3) gwarancji bankowych;

4) gwarancji ubezpieczeniowych;

5) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci;

N

9. Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu
polskiemu.

10.Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed jego
podpisaniem przez gwaranta/poreczyciela.

11.Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien
posiadac¢ ttumaczenie przysiegte na jezyk polski

12.W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia zaliczki
wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie
prawa i obowigzki wynikajace z wystawionych dokumentéw podlegaja prawu
polskiemu, spory beda rozstrzygane przez polski sad.

13.Zamawiajacy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowa
lub przepisami ustawy Praw zamowien publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.
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14.Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe

15.

16.

17.

i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz
zamawiajacego kwoty zaliczki na zgdanie zamawiajacego zawierajace oswiadczenie,
ze Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu zaliczki,
zgodnie z umowa.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia
uznania, Ze umowa zostata wykonana nalezycie.

W przypadku zmiany umowy polegajgcej na przedtuzeniu terminu wykonania
Swiadczenia wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu
- wnie$¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy
termin wykonania Swiadczenia i dokonania odbioru wykonanych robot.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawg do odmowy
podpisania aneksu do umowy przez zamawiajgcego.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przediozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktorym mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
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gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materialy poczawszy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

W razie rozbieznosci postanowieft gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest
dtuzsza niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje
uprawnienia gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu gwarancji
Wykonawcy.

Rekojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru
konicowego robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koicowego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 10
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 10 lub 11,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 12. Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cccoceeeiiiiiiiiiiii

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace

czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robo6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamowienia (nie dotyczy kierownika budowy)

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Zamawiajacy uprawniony jest do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie do spetniania

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace osO6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony

jest w szczegdblnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci nie po6zniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamé6wienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

3) zazwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,02
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 10 lub ust. 11,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci
5000,00 zt,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
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6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy,

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpo6zniej zosta¢ dokonana.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.
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Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. L.aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % 1gcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu

cywilnego,
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8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktoérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
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roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkdw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. W wysokosci 3 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zZlotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKkoSci .......cccecuerneene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  weeeeeernereneens ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczeg6lno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
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10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystagpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski Zzywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastagpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy

36



3)

4)

5)

6)

7)

8)

w POLSKI |

tAD
— I

nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia nastapi

o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystapieniem;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk
archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych
zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile
przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji
umowy;

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
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obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania;

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczego6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programdw lub funduszy lub innych Zrodet finansowania,
inwestycji objetej niniejsza umowag;

10) zmiana terminu wykonania zamo6wienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢, o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania

ofert lub po zawarciu umowy:

a) przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

b) zmianami uchwaty RM lub Regulaminu BGK w zakresie koniecznym do
dostosowania umowy do nowych regulacji;

11) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j;

12) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegodlnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci od warunkow wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnoSci umowy z trescia tej promesy;

13) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez:

a) zastgpienie zaliczki ptatnoScig czeSciowa po wykonaniu robo6t o wartosci
odpowiadajacej kwocie przewidywanej zaliczki, jesli wykonawca ztozy
wniosek o rezygnacje z zaliczki,

b) catkowita rezygnacje z zaliczki i wprowadzenie jednej ptatnosci konicowej,
jesli wykonawca ztozy uzasadniony wniosek o catkowitg rezygnacje z zaliczki;

14) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy
lub innych Zrodet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa np. w sytuacji
zmiany zakresu inwestycji objetych Programem zaakceptowanych przez Prezesa
Rady Ministrow;

15) Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy,

b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia wykonawcy,
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c) w odniesieniu do terminu jej wykonania w zakresie w jakim bedzie to
niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu
wykonywania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych do zmian
ustawy Prawo budowlane, ktore wejda w Zycie podczas trwania umowy.

16) Zamawiajgcy moze ograniczy¢ zakres robdét w stosunku do wykonywanego
zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia okolicznos$ci
wynikajgcych z technologii lub funkcjonalno$ci przedmiotu umowy, na skutek
sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy lub
w sytuacji, gdy wykonanie robot bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wystgapienia roboét
zaniechanych, sposob obliczenia wartoSci tych robot, bedzie nastepujacy:

a) W przypadku odstgpienia od catego elementu robo6t okreslonego
w dokumentacji nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego,
b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robét z danego elementu okreslonego
w dokumentacji obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie przedtozonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
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bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych

osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywacé sie

z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
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przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani

udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia

posiadanych informacji wynika z obowiazujgcych przepis6w prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3

rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,

zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub

uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia

2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie

niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych

osobowych.
§20
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaZznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu = zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy wskaznik GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie
obowigzywania umowy (z zastrzezeniem pkt 9) przekroczy poziom 7%, strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze zlozy¢ wniosek
0 zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:
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AXx(B%-7%) = C,

gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - wskaznik GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie obowigzywania

umowy,
C - warto$¢ zmiany.

4) zmiana dotyczy¢ bedzie jedynie tej cze$ci wynagrodzenia wykonawcy, ktore
pozostato do zaptaty po dniu ztozenia zaakcentowanego wniosku.

5) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

6) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1,0%
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

7) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej pisemnym pod rygorem niewaznosci aneksem do umowy.

8) Wnioski o podwyzszenie wynagrodzenia moga by¢ sktadane wielokrotnie, po
opublikowaniu kolejnych wskaznikow GUS w okresie obowigzywania umowy -
o ile spetnione beda warunki wskazane w pkt 2.

9) Klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

§21

Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§22
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowsg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do poddania tego sporu mediacjom.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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§23
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,

moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
4) Przedmiar robét.

5) Ztozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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