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„Rozwój obszarów wiejskich gminy Cybinka poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej  

na ich terenie” 
projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

- umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-65150-UM0410043/22 

 

          
Załącznik Nr 5 do SWZ 

Umowa Nr ……/24 (Projekt umowy) 

zawarta w dniu ……… 2024 r. w Cybince Zakładem Usług Komunalnych  
Cybinka Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Białkowska 2C, 69-108 Cybinka, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000485337, NIP 5981632155, 
REGON 081173810 reprezentowaną przez: 

Patryka Rudzińskiego – Prezesa Zarządu, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
    a 

…………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 

Definicje 
Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 
umowy, 

b) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. g) umowy, 

c) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy – opracowanie opisujące zamówienie, 
którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z 
Warunkami wykonania i odbioru robót (WWiOR). Zostają w nim opisane wymagania 
i oczekiwania Zamawiającego dotyczące zadania inwestycyjnego w zakresie 
zaprojektowania i wykonania robót, wymagania techniczne, ekonomiczne, 
materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne. 

 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późń. zm.), dalej ustawa Prawo 
Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa  
o dofinansowanie nr 00029-65150-UM0410043/22. Na dzień wszczęcia 
postępowania aktualna kwota dofinansowania wynosi 2 176 367,71 zł. 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: 
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drzeniowie (w trybie 
zaprojektuj i wybuduj) - Znak sprawy: ZUK.ZP.1.1.2024, którego zakres  
(z podziałem na zadania) obejmuje: 

1) Zadanie I – opracowanie, na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego, niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia 
Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
administracyjnych umożliwiających realizację prac zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo Budowlane (decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych) oraz wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień 
niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, 

2) Zadanie II - wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną Dokumentację 
Projektową zakończone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje: 
1) Zakres prac w ramach realizacji Zadania I - czyli opracowanie Dokumentacji 

Projektowej zgodnie z PFU (zał. Nr 6 do SWZ) zawierającej m. in.: 
a) wykonania projektu koncepcyjnego (koncepcja programowo – przestrzenna) 

proponowanych rozwiązań projektowych (w tym rozwiązań dotyczących 
proponowanych materiałów i urządzeń) do zatwierdzenia Zamawiającego - w 
formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie 
CD/DVD (1 egzemplarz); 

b) wykonanie mapy do celów projektowych obejmującej teren inwestycyjny – 1 egz., 
c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego – jeżeli będzie wymagana, 
d) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) zwaną dalej 
ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia  
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), zwany dalej 
rozporządzeniem w sprawie projektu, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2023 r., poz.  
2405) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) zwany dalej 
rozporządzeniem w sprawie dokumentacji projektowej - w formie papierowej  
(4 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz); 

e) projekt wykonawczy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji 
projektowej uwzględniający ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji 
istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD  
(1 egzemplarz); 

f) kosztorys inwestorski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
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z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), zwany dalej 
rozporządzeniem w sprawie kosztorysu inwestorskiego - w formie papierowej  
(1 egz.) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egz.); 

g) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
(dalej STWiORB) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie projektu budowlanego 
oraz zgodnie rozporządzeniem w sprawie dokumentacji projektowe – w formie 
papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD  
(1 egzemplarz). 

h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
uwzględniającej wszystkie występujące branże. 

i) uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, 
opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego 
przedsięwzięcia w tym opracowanie nowego operatu wodnoprawnego na pobór 
wód podziemnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji. 

j) uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie ww. dokumentacji przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych, 

k) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę  
lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie  
z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) w tym uzyskanie pisma  
o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę. 

2) Zakres prac w ramach realizacji Zadania II - wykonanie robót budowlanych  
na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU, 
w zakresie Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Drzeniowie 
w tym m. in.:  
a) roboty przygotowawcze, rozbiórka istniejących obudów studni głębinowych, 

rozbiórka istniejącego ogrodzenia, rozbiórka istniejących utwardzeń z obrzeżami, 
krawężnikami, itp., rozbiórka istniejących osadników wód popłucznych (4 studnie 
żelbetowe), rozbiórka istniejącego poziomego zbiornika wody uzdatnionej wraz z 
nasypem; 

b) przebudowa budynku głównego wraz z całym wyposażeniem technologicznym, 
elektrycznym oraz aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyka (wydajność bloku 
uzdatniania wody 15,00 m3/h), 

c) przebudowa studni głębinowej SW-2 i SW-1b poprzez zabudowę nowej obudowy 
nadziemnej studni z kompletnym wyposażeniem, rurociągami, pompami oraz 
instalacją zasilającopomiarową, 

d) wykonanie nowych sieci międzyobiektowych SUW wraz z wyłączeniem z 
eksploatacji istniejących rurociągów, 

e) budowa zbiornika wody czystej o pojemności użytkowej 150 m3, 
f) budowa systemu odprowadzania ścieków technologicznych do nowego odstojnika 

i dalej do odbiornika zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego, 
g) budowa neutralizatora z chlorowni o pojemności 3 m3, 
h) budowa nowego ogrodzenia obiektu stacji uzdatniania wody oraz ujęć 
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głębinowych, 
i) wykonanie nowych dróg, placów, chodników wewnętrznych, 
j) budowa instalacji zasilających, sterowniczych i oświetlenia, 
k) dostawa agregatu prądotwórczego z układem SZR, 
l) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa 

budowlanego wraz wykonaniem obsługi geodezyjnej; w tym geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej – w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w 
formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz). 

3) Wykonawca w ramach realizacji umowy jest zobowiązany do pełnienia nadzoru 
autorskiego, tj. m. in.: wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Dokumentacji 
Projektowej i zawartych w nim rozwiązań, stwierdzania w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją Projektową, uzgadniania 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego). 
 

UWAGA: Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dostaw wody mieszkańcom 
Gminy Cybinka bez zbędnych przerw – Zamawiający dopuszcza maksymalnie 3 
godzinną przerwę w dostawach wody w czasie wykonywania robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do ustawienia parametrów pracy Stacji Uzdatniania Wody 
zgodnie z normami odpowiadającymi jakości wody uzdatnionej przeznaczonej do 
spożycia. Wszelkie badania jakości wody niezbędne do poprawnego 
zrealizowania przedmiotu zamieniania Wykonawca sporządza na swój koszt. 
 

3. Szczegółowy zakres Dokumentacji Projektowej określa PFU, który stanowi 
integralną część niniejszej umowy. 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o których mowa  
w ust. 2 pkt 2 powyżej określą: 

1) wykonana Dokumentacja Projektowa, 
2) wykonane szczegółowe STWiORB, 
3) wykonane przedmiary robót, 
4) złożona oferta, stanowiąca załącznik Nr 5 do umowy, 
5) Harmonogram stanowiący załącznik Nr 6 do umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 
świadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej 
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 1 powyżej oraz niniejszej umowy 
(zakres realizacji robót). 

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać rodzaj robót ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem 
budowlanym i STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany 
rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót 
budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane 
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będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą 
z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 

§ 1a 
Dokumentacja Projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU 
obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 
obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 
1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,  

w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 
inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i 
skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 
niezbędne uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 
dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 
zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej 
(„Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ustawy Prawo 
budowlane a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta  
w szczególności następujących czynności: 
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, 
2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu, 
3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, 

4) udziału w odbiorze Inwestycji, 
5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 
6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 
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projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 powyżej nie 
podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się  
do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji 
procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień 
zgodnie z żądaniami organów wydających decyzje określające przebieg procesu 
inwestycyjnego w szczególności organów wydających decyzje związane  
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

7. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej lub jej części, bez konieczności 
składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi nieodpłatnie na 
Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja Projektowa 
została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,  

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 
dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 
komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 
uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 
poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono,  
w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 
także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 
papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach 
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 
typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację 
Projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora Dokumentacji 
Projektowej - późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, 
nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego 
Dokumentacją Projektową. 

8. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz 
ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. 
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udziela nieodpłatnie Zamawiającemu praw zależnych. 
9. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 

Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 
zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji Projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej oraz 
wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji Projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę 
na: 
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających z 

konieczności jej aktualizacji. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 
Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 
informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej lub jej części, Wykonawca przenosi 
nieodpłatnie na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie 
zależnych praw autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej lub jej części, Wykonawca wyraża 
zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na 
polach eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (test jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), 
jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, 
które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez 
zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 
przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 
osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, 
prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 
mowa w ust. 9 powyżej oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 
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autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej 
umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie 
zależnych praw autorskich. 

14.  W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 
postanowień ust. 7-12 niniejszego paragrafu korzystanie z Dokumentacji 
Projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub 
osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot 
poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z 
wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z 
Dokumentacji Projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z 
tytułu niniejszej umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 
czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

16. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
1) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania 

prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania 
wezwania, 

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

 
§ 1b 

Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację 

zaplecza budowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aż do 
końcowego odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 
będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 
Prawo budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru 
Dokumentacji Projektowej, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu 
przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 
posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 
kierowników branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty we własnym 



9 

  
„Rozwój obszarów wiejskich gminy Cybinka poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej  

na ich terenie” 
projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

- umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-65150-UM0410043/22 

 

zakresie za te media; 
4) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą 
szkodę w związku z nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

6) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania 
odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a także – w razie 
korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych 
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do 
stanu poprzedniego; 

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 
naprawy. 

8) wykonania robót zgodnie z PFU oraz Dokumentacją Projektową; 
9) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji 

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

10) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych w 
STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile 
są wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane w 
STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w 
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

11) informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiającego  
o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 
lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 
kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne –  
przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dostaw wody 
mieszkańcom Gminy Cybinka bez zbędnych przerw (Zamawiający 
dopuszcza maksymalnie 3 godzinną przerwę w dostawach wody w czasie 
wykonywania robót). 

12) informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 
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ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w 
zakresie określonym w opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych 
przez Zamawiającego STWiORB; 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o zaistniałych 
na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

14) dokonania – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej obiektu, 
terenów przyległych oraz dróg przy obiekcie, tras dostępu i urządzeń obcych na 
placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych.  

15) usunięcia na swój koszt wszystkich wynikłych kolizji z sieciami znajdującymi się 
w zasięgu inwestycji, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci, 

16) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, poszanowaniem 
mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
wymaganiami prawa budowlanego w tym uwzględnianie przy realizacji robót 
wytycznych Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, 

UWAGA: Sposób organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót 
budowlanych musi pozwalać na bezpieczne funkcjonowanie Stacji 
Uzdatniania Wody. 

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych 
poprzez odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 
powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 
prowadzonej budowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 
związku z umową będą wykonywane. 

5. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we 
własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację 
przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli 
nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 
przeprowadzonymi robotami. 

6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 
robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

7. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
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8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
2) urządzi plac i zaplecze budowy, 
3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 
4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru - 
każdorazowo na jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z 
obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w 
zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej w szczególności STWIORB. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla 
materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na 
podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych 
zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 
nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania 
umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 
pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do 
zgodności postępu robót z Harmonogramem, w tym postęp rzeczowy i finansowy, 
okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności 
realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony 
Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej 
zakończenia. 

13. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  
w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania przez obie strony umowy  
tj. do dnia ……….. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów umowy składających się na 
przedmiot zamówienia strony określą w Harmonogramie, o którym mowa w ust. 4 
umowy.  

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez 
Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego na podstawie 
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którego dokonano odbioru końcowego robót. 
4. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania przez obie 

strony umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji  harmonogram  
rzeczowo – finansowy (zwanego „Harmonogramem” lub „Harmonogramem 
zadania”). Harmonogram zawiera: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych zadań oraz wartość 

zakresu umowy przewidzianego w każdym etapie rozliczeniowym w rozbiciu na 
zadania określone w umowie (przy czym jednym etapem rozliczeniowym jako 
całość jest Zadanie I oraz jednym etapem rozliczeniowym jako całość jest 
Zadanie II). 

2) zakres umowy do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym – tj. w rozbiciu na 
Zadanie I i Zadanie II - z uwzględnieniem § 3 ust. 5 i § 5 ust. 2, 

5. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający 
dokona na piśmie akceptacji lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 3 dni 
roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca 
jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 powyżej do dostosowania Harmonogramu do 
wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę 
Harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że 
obowiązującym Wykonawcę Harmonogramem będzie Harmonogram 
uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5 
powyżej. 

7. Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych  
i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności 
Harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę Harmonogramu  
wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Do zmiany 
Harmonogramu mają zastosowania także zasady opisane w ust 4 i 5 niniejszego 
paragrafu. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść Harmonogramu 
strony dostosowują Harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 
Harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

9. Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni  
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy, 
określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy. 
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§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto, plus należny podatek VAT 
23%, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: …………………..), 
w tym: 
1) Zadanie I – opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo Budowlane (decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych) oraz wszelkich innych niezbędnych 
decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji -  
wynosi netto : ………………………. zł (brutto: ………………………. zł), 

2) Zadanie II – wykonanie robót budowlano w oparciu o opracowaną dokumentację 
projektową zakończone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej – wynosi 
netto: …………………………. zł (brutto: ………………………. zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
z należytą starannością Dokumentacji Projektowej, wszelkich robót 
budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, 
STWIORB i PFU. 

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 
Dokumentacją Projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Strony przewidują, że 
minimalna wartość zrealizowanego przez wykonawcę świadczenia obejmie zakres 
odpowiadający 70 % wynagrodzenia umownego. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych PFU na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w PFU a nieujęte  
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia. 
Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją Projektową lub 
PFU bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 
wykonane prace. 

5. Wykonawca wraz z Dokumentacją Projektową złoży Zamawiającemu 
kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych  
z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem 
zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka 
roboczogodziny w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R - robocizny i S - sprzętu; Kz 
– koszty zakupu w % od M - materiałów; Z- zysk w % od R, S, Kp). 
Kosztorys należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie  
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z rozporządzeniem w sprawie kosztorysu inwestorskiego. 
6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5 powyżej, będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3 powyżej 
3) zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 4 powyżej, 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4 powyżej, 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wskazuje sposób kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem 
zamówienia branże). 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3) powyżej, 
nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przy rozliczeniu 
obwiązywać będą następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 
na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz 
według danych wyjściowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty 
zakupu materiałów (Kz), koszty pośrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w 
kosztorysie, o którym mowa w ust. 5 powyżej; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
90 % średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej 
ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud 
+% Kp + % Z  j.w.; a w przypadku braku ww. cen sprzętu przyjętych z faktury 
najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 5 powyżej oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie 
wycena własna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i 
wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich 
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców /dostawców/ 
producentów. 

9. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie 
protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru i 
samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 
zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych. 

10. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
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11. Spisany przez strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie. 

§ 4 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie 
później niż w terminie 7 dni od daty odbioru Dokumentacji Projektowej, 

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, 

3) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, PFU, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 
bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych 
do realizacji Przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i 
prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 
budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach PFU lub dokumentacji projektowej, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną 
realizację przedmiotu zamówienia, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania, 

8) uiszczanie opłat za: 
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 
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9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 

10) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego 
do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów; opłaty 
za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

11) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona 
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 
przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w 
jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 
robót budowlanych; o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub 
urządzeń obcych lub obiektów budowlanych; z czynności inwentaryzacji 
sporządza się protokół; Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w 
przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację; 
podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 
inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu; Wykonawca jest 
zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 
nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały 
okres trwania robót; Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń 
o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

12) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

13) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez 
Zamawiającego, dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, 

14) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
15) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
16) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych, 

17) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

19) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie 
będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i z Projektantem, 
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21) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

22) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

23) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 
wykonania zadania w tym poniesienia kosztów przeprowadzonych badań 
kontrolnych sprawdzających jakość i ilość wykonanych robót, w ilościach i 
zakresie wskazanym w STWiORB. Badania kontrolne sprawdzające 
przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora nadzoru w 
uzgodnieniu z Zamawiającym 

24) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, 

25) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

26) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
27) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
28) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 
29) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 
prawa budowlanego, 

30) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 
31) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i 
uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym oraz 
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

32) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 
budowlanych, 

33) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany  
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, 

34) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi oraz ich zmian, 

35) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru, 
36) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót 

budowanych w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale 
Inspektora nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu 
przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
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nie później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania 
Zamawiającego do przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 
zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 
wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (tekst jednolity -  Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)  dalej ustawa 
o odpadach,  i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o odpadach 
oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu 
potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o 
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w 
pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z 
zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny 
ryczałtowej 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego. 

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy 
który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca  jest  zobowiązany  współpracować  w  trakcie  realizacji  prac 
z przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

10. Do  dnia  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót,  plac  budowy  pozostaje 
w posiadaniu Wykonawcy. 
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§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, dokonywane będzie na podstawie 
jednej faktury za opracowanie Dokumentacji Projektowe i jednej faktury końcowej 
za wykonanie wszystkich robót objętych Dokumentacja Projektową, wystawionych 
przez Wykonawcę, po zakończeniu określonego zakresu umowy i po podpisaniu 
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego, protokołu odbioru 
dotyczącego wskazanej w fakturze części umowy. W przypadku stwierdzenia 
podczas odbioru wad/usterek możliwych do usunięcia, rozliczenie za wykonanie 
przedmiotu umowy nastąpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie jednej faktury  
za opracowanie Dokumentacji Projektowej i jednej faktury końcowej, która zostanie 
opłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót. Podstawą wystawienia faktury  
za opracowanie Dokumentacji Projektowe będzie podpisany przez 
wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Zamawiającego, Wykonawcy oraz 
inspektora Nadzoru protokół odbioru Dokumentacji Projektowej, a dla faktury 
końcowej będzie podpisany przez wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i 
Zamawiającego, Wykonawcy oraz inspektora Nadzoru protokół odbioru 
końcowego wraz załączeniem do nich dokumentów wymaganych umową i/lub 
przepisami prawa. 

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 
umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 
oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu 
wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu 
– dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 
rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 
roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 
faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 
umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców odrębnie dla 
każdego zadania. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem 
spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej. 
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7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1 powyżej, pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa  
w ust. 10 pkt 2 powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 
mowa w ust. 10 pkt 1 i 2  powyżej, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. ul. Białkowska 2C,  
69-108 Cybinka   (NIP: 5981632155) 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 
z późń. zm.), dalej ustawy o VAT. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 
przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 powyżej Zamawiający dokona zwrotu faktury 
bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych 
wyjaśnień lub zmiany faktury. 

16. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15 powyżej, będzie liczony od 
dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 
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§ 6 
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót: 

1) odbiór Dokumentacji Projektowej po wykonaniu Dokumentacji Projektowej  
i  uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę  
lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - zgodnie  
z przesłankami wynikającymi z ustawy Prawa budowlane - w tym uzyskanie 
pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę (uprawnia do wystawienia faktury za wykonanie 
Zadania I), 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 
zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru lub na tę okoliczność 
będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury. 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia wraz ze złożeniem zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - 
będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji Projektowej oraz robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3-6 
poniżej. 

3. Odbiór Dokumentacji Projektowej będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z Harmonogramem. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego 
czynności odbioru Dokumentacji Projektowej. Dokumentację Projektową 
uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji 
Projektowej. 

3) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację Projektową, z wykazem 
opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od 
daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5) W razie stwierdzenia na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego, że Dokumentacja Projektowa ma wady istotne lub 
braki wskazujące, że jest niekompletna z punktu widzenia celu dla jakiego 
ma służyć, Zamawiający wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na 
piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej 
Dokumentacji Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej 
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Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki 
zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru 
poprawionej Dokumentacji Projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja 
Projektowa nie została wykonana. 

6) W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i ryzyko. 

7) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji Projektowej jest 
protokół odbioru Dokumentacji Projektowej. 

8) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej 
jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja 
Projektowa jest wolna od wad. 

9) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej 
umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 
następujących zasad: 
1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży. 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 

5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 
przepisami ustawy Prawo budowlane w związku z zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych oraz wykonaniu wszelkich niezbędnych 
prób stwierdzających, że przedmiot umowy jest zdany do jego użytkowania. 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 
powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania (wady istotne) 
lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. 

3) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 
budowlane: 
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a) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy, 
b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w PFU i STWIORB, opisaną 

i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i 
pdf, 

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i 
potwierdzone przez inspektora nadzoru), 

d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, 
sprawdzeń i inne dokumenty wymagane w STWIORB, 

e) Oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o 
zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze 
sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

f) projekty budowlane powykonawcze zawierające wykaz zmian 
nieistotnych) wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych przez 
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Projektanta (Projektant na 
rysunkach zamiennych oświadcza, że wprowadzone zmiany kwalifikuje 
jako nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego w myśl art. 36a 
Prawa budowlanego) - (jeżeli dotyczy); - 2 egz., 

g) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną  
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK 
wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach, 

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego  
w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie lub 
droga elektroniczną (mailem) o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego 
odbioru. 

6) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 
odbioru. 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 
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użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 
odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
i. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
ii. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

8) W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i ryzyko. 

9) Zamawiający dokonując odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 
realizacji całego przedmiotu umowy. 

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, 

2) W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i ryzyko. 

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich dalszych zobowiązań 
wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady. 

3) W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i ryzyko. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że za datę odbioru będą uznawały datę zgłoszenia 
gotowości do odbioru odpowiednio za dokumentację Projektową / końcowego przez 
Wykonawcę, jeżeli będzie ono skutkowało dokonaniem odbioru w terminach 
wymienionych wyżej. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 5 pkt 7) 
lit. a), terminem wykonania będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę 
gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie 
będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości do odbioru za dokumentację 
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Projektową / odbioru końcowego). 
9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte  

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 
 

§ 7 
Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) złożenia Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentacji projektowej 

oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przedkładania inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem 
4) zgłaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 
podwykonawców, 

7) uczestniczenia w radach budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych, 
9) niezwłocznego informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia zadania, 

10) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 
dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SWZ, Wykonawca 
może: 
1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, 
2) zmienić podwykonawców, 
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3) rezygnować z podwykonawstwa. 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 poniżej, będzie uważane za jego 
akceptację. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie wskazanym w ust. 7 poniżej, będzie uważane za jej akceptację.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% łącznego wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 
pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
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umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo - finansowy  

lub terminy wynikające umowy o podwykonawstwo są niezgodne  
z Harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z 
niniejszej umowy, 

9) wynagrodzenie za wykonanie robót, będzie wyższe od wynagrodzenia  
za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy  
od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy) – w przypadku sprzeciwu 
lub braku sprzeciwu zastosowanie znajdzie art. 6471 § 3  Kodeksu cywilnego. 

8. Wyłączenia, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie dotyczą również umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 1 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

10. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyżej, stosuje się odpowiednio do zawierania 

umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyżej, stosuje się odpowiednio do zmian 

umów o podwykonawstwo. 
13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
14. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
15. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
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Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację zamówienia. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 
usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 
jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

22. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 
usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

23. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 22 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 
że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 
zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia 
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy. 
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§ 9 
Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel ........... ;  

e- mail ............................................................................................................. ; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel ........... ;  

e- mail .............................................................................................................. ; 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 
1) Kierownika budowy w specjalności ………………………… w osobie: 

………………….; nr tel.:……………………; upr. bud. nr: ……………………………; 
2) Kierownika robót sanitarnych w specjalności ………………………… w osobie: 

………………….; nr tel.:……………………; upr. bud. nr: ……………………………; 
3) Kierownika robót elektrycznych w specjalności ……………………… w osobie: 

………………….; nr tel.:……………………; upr. bud. nr: ……………………………; 
5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 
wskazanych w ust. 4 powyżej, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 
niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 
dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 
zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a 
dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 
stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
zmiany. 

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 
jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 
zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 
spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
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Prawo budowlane. 
10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy,  

z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów  
w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru będzie kontakt 
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 
 

§ 10 
Procedura zapewnienia jakości 

1. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor nadzoru 
przekaże Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania rady. 

2. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 

3. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 
dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 
i robót objętych umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie 
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno 
zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 
przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli 
Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 
będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 
okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 1 000 zł za każdy 
dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1 powyżej, 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podlegają 
akceptacji Zamawiającego. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  
w ust. 3 powyżej, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Niedotrzymanie terminu w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 
w ust. 5 powyżej, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 
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§ 12 
Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 
warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W 
razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 
bardziej korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji: 
1) na wykonaną kompletną Dokumentację Projektową - na okres 36 miesięcy 

od daty podpisania przez strony protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. 
Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości 
opracowanej Dokumentacji Projektowej. Wykonawca gwarantuje tym samym, że 
po odbiorze Dokumentacji Projektowej nie ujawnią się żadne wady projektu. 

2) na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane 
urządzenia – ............ miesięcy1 od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. Jeżeli producent materiałów, sprzętu, urządzenia, produktu 
użytego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te 
materiały lub sprzęt, urządzenie/produkt, dłuższy okres gwarancji niż 
wynikający z umowy, obowiązują gwarancje producenta. 

3. Rękojmia za wady fizyczne Dokumentacji Projektowej oraz robót budowlanych 
udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 
i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 
się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 
oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym  

w ust. 9 powyżej ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie 
wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w 
szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy 
techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu 
pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10 powyżej, 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

12. Jeżeli Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego,  
o którym mowa w ust. 11 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić 
Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie 
w transakcjach handlowych. 

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

 
§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 
czynności: 
− prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy 

projektantów); 
− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 
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operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 
zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników 
robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej, czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów: 
− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
− oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

− innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 
później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5 
powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej 
wskazanej w § 14 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 
czynności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz umożliwiających 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 
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§ 14 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 
następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej – w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczony od terminu określonego w Harmonogramie (dotyczy 
realizacji Zadania I), 

2) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych (realizacji Zadania II) –  
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 2 
umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 
umowy (dotyczy terminu za wykonanie całości przedmiotu umowy), 

3) za zwłokę w usuwaniu wad w przedmiocie zamówienia, o których mowa  
w § 6 ust. 5 pkt 7 lit. a) i lit. b) umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
brutto o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony 
od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

4) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości  
0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 2 umowy za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10 umowy  

5) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 
bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 9 umowy – w wysokości 
5 000,00 zł. 

6) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% kwoty 
brutto, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień 
zwłoki; 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 pkt 1 umowy, 

10) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa  
w § 13 ust. 1 umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w 
którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
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podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 
umowy, 

11) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 lub 5 
umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio 
od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 5 umowy, 

12) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa 
w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 
liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

13) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu lub 
zwłokę w dokonaniu jego zmiany – w wysokości 0,01 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 
liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy. 

14) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 
okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub usługi, zgodnie z § 8 ust. 22 umowy – w wysokości 3 000,00 zł za każdy 
przypadek; 

15) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 
której mowa w § 8 ust. 23 umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać 
dokonana, 

16) w przypadku nie przedłożenia wznowionego zabezpieczenia należytego 
wykonania o którym mowa w § 17 ust. 9, w wysokości 1000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki od upływu ostatnio obowiązującego terminu zabezpieczenia do 
dnia dostarczenia jego kontynuacji, 

17) za nieprzestrzeganie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami  
oraz planem BIOZ – 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym 
kara może być ponawiana. 

2. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 
ze stron wynosi 25 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3  
ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej  
do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i 
wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty 
tej kary. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania przedmiotu umowy. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do 
zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 
zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony 
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do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 
4. Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy  

z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań 
uniemożliwiają okoliczności siły wyższej. Wyrażenie „siła wyższa” oznacza  
w niniejszej umowie niezależne od woli stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania najwyższej należytej staranności,  
w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski 
żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy 
i tym podobne zdarzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub 
częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy Wykonawca 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody 
oraz roszczenia osób trzecich związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za 
szkody majątkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz 
uszkodzenie ciała lub śmierć, zaistniałe w związku z wykonywaniem Umowy. 

7. Utrata dofinansowania na realizację przedmiotu umowy związanego  
z realizacją Projektu w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem  
umowy przez Wykonawcę spowoduje roszczenie odszkodowawcze wobec 
Wykonawcy. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości odpowiadającej 
kwocie utraconego dofinansowania, o którym mowa w Preambule umowy 
(Oświadczenia Stron - ust. 2), w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z 
niżej wymienionych sytuacji:  

1) Odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

2) Przekroczenia przez Wykonawcę terminu na wykonanie niniejszej umowy 
skutkującej nieotrzymaniem przez Zamawiającego dofinansowania, 

3) Nienależytego wykonania umowy uniemożliwiającego użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
 

§ 15 
Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
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2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 
ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 
sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową, STWIORB, wskazaniami 
Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do 
zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 
wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 20 dni, 
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o których mowa w § 11 umowy lub nie zapewnił jego 
ciągłości w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 
cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu 
w § 13 ust. 1umowy, 
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9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 
w § 13 ust. 2 lub 5 umowy, pomimo powtórnego wezwania,  

10) gdy kary umowne nałożone na Wykonawcę przekroczą 5 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

11) w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu 
harmonogramu zawierającego wymogi o których mowa w § 2 ust. 4, w terminie 
wskazanym ww. § 2 ust. 4, 

12) wykonawca wprowadzi Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na teren 
budowy z naruszeniem warunków określonych w Umowie, 

13) gdy zwłoka w realizacji robót w stosunku do określonego zakresu umowy 
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem 
wynosi min. 10 dni, 

14) utraci dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej, odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem ex nunc i nie powoduje utraty 
możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania i kar umownych.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 
elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 
uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać́ wskazanie, czy dotyczy 
całości czy części umowy. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy w 
oświadczeniu musi być́ wskazany zakres przedmiotu umowy, od którego wykonania 
strona odstępuje.  

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 
dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 
zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 
od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
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dostarczone lub wzniesione. 
6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 
teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 
do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze. 

7. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 5 powyżej, czynności te przeprowadzi lub 
zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto 
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych 
(słownie:……………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 
odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w 
okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie 
zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji nie przekraczająca 30% wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, (stanowiąca różnicę pomiędzy kwota o której mowa w ust. 1  
a kwotą już zwrócona po odbiorze robót, o której mowa w ust. 6), zostanie zwrócona 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi (w zależności  
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od tego co będzie trwało dłużej). 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 
nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 
żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 
go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 
stwierdzonych wad). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 
mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu, a w szczególności, w 
przypadku, gdy: 
1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy (z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy), 
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, 
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy 
4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z 

rękojmi, gwarancji. 
5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

12. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 
mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

14. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 
§ 18 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (w szczególności opady deszczu, śniegu, za niskiej  
lub za wysokiej temperatury) lub innych warunków zewnętrznych powodujących 
- ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości 
wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w 
okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – 
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez 
którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 
niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 
szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy 
i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 
wyższej; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do 
Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 
eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 
zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót 
stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych oraz nieruchomych 
wymagających zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami 
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geologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wystąpienia niewypałów i 
niewybuchów, wystąpienia urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne) – przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania 
utrudnień związanych z ich wystąpieniem 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami 
wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub 
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez 
innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 
realizacji; 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 
dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej oraz do przeprowadzenia 
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 
organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie 
w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 
hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i 
powodujących konieczność  wstrzymania  robót  lub  konieczność  ich  wykonania  
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  

8) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami 
prawa terminów trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z 
zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego), 
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 
samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 
sądowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania 
zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi oczekiwania, 



44 

  
„Rozwój obszarów wiejskich gminy Cybinka poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej  

na ich terenie” 
projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

- umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-65150-UM0410043/22 

 

9) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych 
niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu 
oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami 
lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w terminie przyłączy 
mediów – o czas wystąpienia tych okoliczności lub zwłoki  w wykonaniu 
określonych robót przez inne podmioty niż Wykonawca 

10) zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 
materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji w następujących 
sytuacjach: 
a) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych 
lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji; 

c) wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych 
przez Wykonawcę, która będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 
eksploatacyjne, 

d) uzasadnionych potrzebą zmiany technologii lub rozwiązań technicznych 
wynikłych w trakcie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć 
na etapie projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest 
równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 
dokumentacja  

 W wyniku zmiany technologii  lub rozwiązań technicznych wykonania elementów 
robót  o którym mowa w ppkt a, b, c, d dopuszcza się zmianę terminu realizacji,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas niezbędny na zastosowanie zmienionej 
technologii wykonania robót w stosunku do technologii robót wynikających  
z projektu budowlanego, 
W wyniku zmian opisanych w ppkt b, c i d dopuszcza się zmianę wynagrodzenia 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie określonym  
w § 3 ust. 4-11. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 
kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.  
O konieczności wykonania robót zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia 
Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 
sporządza kosztorys różnicowy. 

11) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1 
umowy, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych, 
12) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 
sposób jej wykonywania, 

13) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających 
ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł 
finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, 

14) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 
składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 
przepisów; 

15) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania 
robót nieujętych w PFU. 

16) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku przestojów spowodowanych istnieniem 
istotnych wad w PFU uniemożliwiających prowadzenie projektowania lub robót – 
o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez Zamawiającego, 

17) przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności 
związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 (wywołanego wirusem 
SARS-CoV-2) które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 

18) przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności 
związanych z wystąpieniem skutków epidemii koronowirusa COVID-19 
(wywołanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutków 
uniemożliwia lub utrudnia należyte wykonanie umowy. 

19) zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,  
gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 
związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży  
w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że minimalna 
wartość zrealizowanego przez wykonawcę świadczenia obejmie zakres 
odpowiadający 70 % wynagrodzenia umownego. 
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio  
w stosunku do zmniejszonego zakresu robót. 

20) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując  
w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 
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przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  
a także nie jest tu celem uniknięcie stosowania przepisów ustawy - Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 
okolicznościach: 
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym 
osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia 
przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży 
odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 
samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź 
zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i 
złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na 
zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym 
podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego 
wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 
umowy w tym zakresie, 

d) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 
Dokumentacją Projektową oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia 
tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. 

Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto 
ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę 



47 

  
„Rozwój obszarów wiejskich gminy Cybinka poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej  

na ich terenie” 
projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

- umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-65150-UM0410043/22 

 

stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, że Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę 
równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz 
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2207 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do 
zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 
realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 
zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia 
przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia 
możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
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o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 427). 
Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i 
ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 powyżej musi wykazać środkami 
dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 3 powyżej mają bezpośredni wpływ 
na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany te wymuszają 
podwyższenie kosztów wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 
(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 
ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 
podatkowych i ZUS). 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług 
(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej 
sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w 
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, 
wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10 poniżej, do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych 
osób. 
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8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) powyżej, część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 
poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 
ust. 10 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) powyżej część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 
poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 
ust. 10 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 
pkt 2 – 4 powyżej, jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z 
tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne 
bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z 
ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie 
przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów 
Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 powyżej spoczywa na Wykonawcy. 
13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 
1) zmiana danych teleadresowych; 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 
14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 



50 

  
„Rozwój obszarów wiejskich gminy Cybinka poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej  

na ich terenie” 
projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

- umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-65150-UM0410043/22 

 

15. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 
powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 
wniosku o taką zmianę.  

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

§ 18a 
Klauzula waloryzacyjna 

Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi 
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia: 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu  

o miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (pozycja ogółem) 
liczony do poprzedniego miesiąca publikowany przez Prezesa GUS – zwany dalej 
wskaźnikiem GUS, 

2) w sytuacji, gdy średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w 
okresie między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru końcowego, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 1,5 %, strony mogą złożyć 
wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 powyżej, może złożyć 
wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
 

A x (B% - 1,5%) = C 
Gdzie: 
A – wartość wynagrodzenia umownego; 
B – średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w okresie między 

zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru końcowego, 
C –  wartość zmiany umowy. 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
c) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
d) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 
5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 2 %  
w stosunku do pierwotnej wartości umowy. 

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 
wyrażonej aneksem do umowy, 

7) klauzula waloryzacyjna nie uprawnia Wykonawcy do złożenia wniosku  
o waloryzację za okres zwłoki w realizacji zamówienia. 



51 

  
„Rozwój obszarów wiejskich gminy Cybinka poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej  

na ich terenie” 
projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

- umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-65150-UM0410043/22 

 

§ 18b 
wykonanie zastępcze 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych,  
w tym robót lub czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w 
tym prac wynikających z obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sądu (wykonanie 
zastępcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, gdy pomimo 
wezwania do należytego spełnienia świadczenia Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by 
ukończył je w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest ustalony, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu 
widzenia należytej realizacji zamówienia,  lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie 
będzie w stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub 
sprzeczny z Umową. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu 
niezakłóconego wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do 
niezwłocznego udostępnienia mu na żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, 
wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, 
opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego wykorzystania posiadanych przyłączy 
energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania 
zastępczego. Obowiązek o którym mowa w niniejszym ustępie spoczywa również w 
odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

3. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z 
terenu budowy sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub 
niezabezpieczonych należycie przez Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy 
zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki będzie konieczny dla należytego 
wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt zabezpieczenia lub 
usunięcia sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca. 

4. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren 
budowy. 

5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie 
udokumentowane koszty związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności 
koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy 
zastępczego, koszt uzyskania zgód lub innych decyzji, jeśli będą wymagane dla 
dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części Zamówienia, 
wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów, a 
także udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na terenie 
budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, związanych z realizacją powierzonych mu 
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obowiązków. 
6. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób 

opisany w ustępie poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z 
wykonaniem zastępczym mogą zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy okaże się 
niewystarczające, wynikłe stąd różnice Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. 

7. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań 
lub zaniechań Wykonawcy. 

§ 19 
Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
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obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 
ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
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Rozporządzenia wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 
§ 20 

Wierzytelności 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 21 
Klauzula zapewnienia dostępności 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz.U  
z 2022 r. poz. 2240), w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej poprzez 
zapewnienie wolnych od barier pionowych i poziomych przestrzeni komunikacyjnych na 
terenie objętym przedmiotem umowy, oraz w zakresie dostępności informacyjno-
komunikacyjnej poprzez zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, 
komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku, a w przypadku 
braku możliwości zapewnienia dostępności ze względów technicznych lub prawnych – 
będzie zapewniony dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy. 
 

§ 22 
Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy 
lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, 
strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. 

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego 
Sądu. 
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§ 23* 
Dot. Wykonawców wspólnie składających ofertę 

1.   Wykonawcy realizujący wspólnie umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za jej wykonanie. 

2.   Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio  
do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie umowę, załącznik do niniejszej 
umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy,  
cel gospodarczy do realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania  
oraz zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, zasady płatności,  
a także wskazanie Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę 
oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian  
do umowy. 

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiającego będzie prowadził 
wyłącznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków 
konsorcjum; jednak Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym 
prowadzi rozliczenia lub komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego 
wymagała sprawna realizacja kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia 
upadłością, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania płatności na rzecz innych członków 
konsorcjum lub podwykonawców; taka zmiana nie będzie uważana  
za zmianę umowy. 

6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego  
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania 
zastępczego lub zastępczego zatrudnienia członków personelu. 

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę 
 

§ 24 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, prawa zamówień 
publicznych, prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
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4. Każda ze stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy. 

5. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 22 umowy, wynikające z niniejszej umowy lub 
powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla 
każdej ze stron. 

7. Załącznikami do umowy są: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami (w tym PFU) 
2) Dokumentacja Projektowa 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
4) Przedmiary robót. 
5) Złożona oferta, 
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 
 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
 


