ZALACZNIKNR 6
Projektowane postanowienia umowy

UMOWAT~nr.........

zawarta ................ 2024 r. pomiedzy:
Miastem Stolecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

mgr Jarostaw Fonrath - Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 388 im. Jana Pawla 1II
z siedzibg przy ul. Deotymy 25/33, 01- 407 Warszawa,
a

(dla ktérego za§wiadczenie z odpowiedniego rejestru stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy — ,,Zalacznik
nr 17, a ktoérego oferta stanowi zatacznik nr 2 do Umowy — ,,Zalacznik nr 2”)
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

Osoby podpisujace Umowe oswiadczajg, ze sg umocowane do podpisywania i sktadania oswiadczen
woli w imieniu Strony, ktorg reprezentujg ze skutkiem prawnym dla niej i Ze umocowanie to jest wazne
i nie wygasto przed lub w dniu zawarcia Umowy oraz ze uzyskaly wszystkie niezbedne i wymagane
prawem zgody organow korporacyjnych na zawarcie niniejszej Umowy.

(Zamawiajacy i Wykonawca sa w dalszej czesci Umowy zwani tacznie ,,Stronami”, a oddzielnie
»Strona”).

Zwazywszy, ze w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego w
trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn. ,,Wyposazenie w alternatywne zrodta zasilania
Szkoty Podstawowej nr 388 przy ulicy Deotymy 25/33 w Warszawie”

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Wyposazenie w
alternatywne zrodta zasilania Szkoty Podstawowej nr 388 przy ulicy Deotymy 25/33 w

Warszawie”, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w terminie okreslonym Umowa, dalej "Przedmiot umowy"..

2. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia, warunkami pozwolenia na
budowe oraz dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami oraz z zakresem robo6t, ktére sa niezbedne
do prawidtowego wykonania przez niego Przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow nieprzewidzianych Umowa.

§2

Termin realizacji
1. Strony ustalaja nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

1) Wprowadzenie Wykonawcy na budowe oraz przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w dniu
podpisania umowy.
2) Termin zakonczenia robot do ....... dni od daty podpisania Umowy tj. do dnia ........ceuve... 2024 .



Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w ciggu 3 dni od daty podpisania Umowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawierajacy elementy robot podlegajace
przejsciowemu fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane sitami wiasnymi oraz roboty wykonywane
przez Podwykonawcow w zakresie umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Do Harmonogramu zostanie zalaczony wykaz elementow robot z okre§leniem pozycji kosztorysu
ofertowego (Zatacznik nr 5 do Umowy), ktore sktadaja si¢ na warto$¢ danego elementu. Przedstawione w
Harmonogramie koszty poszczegélnych elementéw powinny by¢ podane w cenach brutto. Harmonogram
ten po jego pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w terminie do 5 dni, stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 3
do Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze terminem zakonczenia robot jest dzien, w ktorym uprawniony
przedstawiciel Zamawiajacego, poprzez wpis do dziennika budowy, z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 6
Umowy, potwierdzi gotowo$¢ Wykonawcy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, zgtoszong poprzez
wpis Wykonawcy do dziennika budowy. Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo, niezwtocznie
poinformowaé¢ Zamawiajacego o zlozeniu wpisu w dzienniku budowy, stanowigcym zgloszenie jego
gotowosci do odbioru koncowego, pisemnie w postaci pisma dostarczonego do siedziby Zamawiajacego oraz
elektronicznej (skan pisma dostarczony pocztg elektroniczng).

Wprowadzenie na budowe w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zostanie potwierdzone
protokotem podpisanym przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, a takze Kierownika Budowy Iub upowaznionego przedstawiciela ze strony
Wykonawcy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach okreslonego w Umowie wynagrodzenia, nalezy wykonanie
Przedmiotu umowy, w sposob zgodny z wszelkimi obowigzujacymi przepisami prawa i normami, w
szczegdlnosci w sposob zgodny z wymaganiami:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333);
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1219);
3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 215);

4)  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.);

5)  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.);

6) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (tekst jednolity: Dz.U.
2019 poz. 67);

7)  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr
120, poz. 1126);

8) rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016 z p6zn. zmianami);

9) Zarzadzenia Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w
sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy dostgpnej przestrzeni, w tym infrastruktury
dla pieszych ze szczegblnym uwzglednieniem osdb o ograniczonej mobilnosci i percepcji. Dostep
online:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st
Warszawy/2018/luty/291 2018.htm

10) ,,Standardy dostepnosci budynkéow dla 0sdb z niepetnosprawnos$ciami” - uwzgledniajac koncepcje
uniwersalnego projektowania — poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017 r. Dostep online:
http://mib.gov.pl/files/0/1798135/StandardyDostepnosci.pdf

11) Innych obowigzujacych przepisow prawa dotyczacych Przedmiotu Umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy w szczegdlnosci zobowiazany jest
do:


https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2018/luty/291_2018.htm
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2018/luty/291_2018.htm
http://mib.gov.pl/files/0/1798135/StandardyDostepnosci.pdf
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wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzsza starannos$cia, zgodnie z przekazang przez Zamawiajacego
dokumentacja projektows i dokumentacja formalno-prawna tacznie z uzgodnieniami, zasadami wiedzy
technicznej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, w tym
wymienionymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6ét (STWiOR), warunkami
technicznymi wynikajacymi z obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych. Roboty budowlane
musza by¢ wykonywane przy uzyciu sprzgtu, urzadzen i materialdw o jakosci odpowiadajacej
stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie
Umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
wpisanymi do dziennika budowy;

ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacje,
uprawnienia budowlane;

szczegolowego zapoznania si¢ przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym, projektami wykonawczymi oraz innymi dokumentami oraz uwzglednienia warunkéw
realizacji wynikajacych z w/w dokumentow;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej i
STWIiOR, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek
nie powiadomienia o ich istnieniu;

udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego w celu omawiania
problemoéw i dokonywania niezb¢dnych uzgodnien — na kazdej naradzie Wykonawce reprezentowac
musi przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy oraz Kierownicy robot wiasciwi dla
realizowanych w danym okresie robot;

prowadzenia robot w sposdb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz zapewniajacy ochrong przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. W
przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce nastapi w/w
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosc;

przedktadania Zamawiajacemu dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powotani przez niego
Inspektorzy Nadzoru maja prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac z
uzytych wyrobow, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami, wymogami
STWIiOR oraz projektu, a takze z tych czgséci robot, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastgpi
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemnej za posrednictwem pisma i/lub
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikow wymaganych przepisami, badan
laboratoryjnych, pomiaréw oraz niezbgdnych atestow, s$wiadectw 1 innych dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw, dostarczonych i zamontowanych urzadzen i sprzetu;

zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego si¢ na
terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym rdwniez przestrzeganie
wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za pracownikoéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za Przedmiot Umowy do czasu jego koncowego odbioru;

dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdéw i sprzetu na
drogach wewngtrznych 1 zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za: wilasciwe
oznakowanie, prawidtows eksploatacje drog dojazdowych oraz uszkodzenia drog w czasie trwania
budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt;

utrzymywania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkoéd komunikacyjnych, usuwania
zbednych materiatéw, odpadow i $mieci. Odpady i $mieci powstale w wyniku wykonywania robot
zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez skladowiska i
dokonanie stosownych optat;

ponoszenia kosztow zorganizowania zaplecza budowy oraz wszelkich kosztow zwigzanych
z poborem mediow do realizacji Umowy np. wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekow;

stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot, norm i
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody obciazajag Wykonawce;
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dostarczenie po wykonaniu Przedmiotu umowy, dokumentéw potwierdzajacych wywigzanie si¢ z
obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.
2020 poz. 797 ze zm.) w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami;

opracowania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich projektow warsztatowych
wymaganych dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania akceptacji nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz Zamawiajacego dla wykonanych
projektow warsztatowych przed przekazaniem ich do realizaciji;

uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego dla planowanych do zastosowania materiatow budowlanych w
szczegolnosci materiatdw wykonczeniowych, urzadzen oraz elementdow wyposazenia przed ich
dostarczeniem, montazem lub wbudowaniem. Dla uzyskania akceptacji Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedstawiania atestow, certyfikatow, kart produktow, probek oraz innych wymaganych przez
Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych parametry jakosciowe oraz standard estetyczny
planowanych do wbudowania lub dostarczenia materiatlow i urzadzen;

prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej i elektronicznej w 1 egz.
w formacie edytowalnym: ,,*.dwg”, ,,*.doc”, ,,*.xIs” (w zalezno$ci od charakteru dokumentacji) oraz
zeskanowany egz. z wersji papierowej (z podpisami i uzgodnieniami) w formacie ,,*.pdf”, nie pdzniej
niz w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, w tym migdzy innymi:

a) dokumentacja powykonawcza formalna dla celéw ztozenia wniosku o wydanie decyzji
na pozwolenie na uzytkowanie (w formie 1 zawarto$ci zgodnej z wymaganiami wniosku);

b) dokumentacja powykonawcza techniczno-uzytkowa (opisowa i rysunkowa) w stopniu
szczegbtowosci projektu wykonawczego wraz z ewentualnymi rewizjami, projektami
warsztatowymi;

c) dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych (zaktualizowane na dzien przedtozenia dokumentacji powykonawczej);

d) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete z
potwierdzeniem przyjecia do zasobéw wihasciwych organéw odpowiadajacych za ewidencje
gruntow i budynkow oraz ewidencje sieci uzbrojenia terenu;

e) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie gwarancji producentéw na zastosowane materiaty
i wyroby budowlane oraz urzadzenia techniczne,

f)  instrukcji obstugi Obiektu (tj. wykonanego Przedmiotu Umowy), obejmujacej zagadnienia
biezacej eksploatacji, konserwacji i wymagan dotyczacych okresowego serwisowania na drodze
do zapewnienia bezawaryjnej pracy i utrzymania warunkéw gwarancji;

g) niezbedne dane i dokumenty potrzebne do wprowadzenia powstatych $rodkéw trwatych do
eksploatacji 1 na majatek Zamawiajacego;
h)  pozostate dokumenty nie wymienione powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego;

zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokotow odbioru niezbednych
do przekazania obiektu do uzytkowania i eksploatacji (w tym dokonanie wszelkich zgloszen
wymaganych dla uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie), w tym protokotéw odbioru
technicznego przez odpowiednie stuzby techniczne gestorow mediow i jednostki organizacyjne - W
trakcie prowadzenia robot i po ich zakonczeniu,

Pod pojeciem ,,nadzory specjalistyczne” rozumie si¢ wszelkie nadzory konieczne do zapewnienia dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy i oddania obiektow do uzytkowania w tym nadzory ze
strony gestorow sieci, nadzory konserwatorskie, archeologiczne oraz nadzory specjalistyczne
producentow dostarczanych i montowanych urzadzen — o ile sg niezbgdne w obowigzujacym stanie
prawnym.

uporzadkowania terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzien odbioru
koncowego;

przywrécenia do stanu pierwotnego terendw polozonych poza terenem budowy, z ktorych Wykonawca
korzystal przy wykonywaniu Przedmiotu umowy i przekazania ich wiascicielom lub zarzadcom w
uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym,;

wykonania przed odbiorem koncowym przez osoby uprawnione, regulacji automatyki i sterowania,
prob funkcjonalnych, cisnieniowych, wielkosci przeptywu, wydajnosci i sprawnosci, badan i pomiarow
zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnienia wykonania rozruchu urzadzen przez serwis
producenta urzadzen, jezeli jest taki wymog dla zachowania gwarancji w/w urzadzen i instalacji;



23) opracowania niezb¢dnych instrukcji eksploatacji i wspotpracy zamontowanych, urzadzen i systemow
oraz przeprowadzenia szkolenia z obstugi eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych pracownikow
Zamawiajacego;

24) w razie koniecznosci - wymiany gruntu, wykonania odwodnien ,wykopoéw oraz wykonanie wszelkich
tymczasowych robot koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenu
budowy oraz terenéw przyleglych;

25) udostepnienia miejsca do umieszczenia przez Zamawiajacego w powszechnie dostepnym i widocznym
dla os6b trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych na ogrodzeniu placu
budowy lub w innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy tablic
informacyjnych. Tablice zawiera¢ bedg: znak promocyjny m.st. Warszawy wraz z pisemng informacja
o tresci ,,Projekt jest realizowany dzigki finansowaniu ze $srodkéw m.st. Warszawy” oraz wizualizacjg.
Tablice umieszczone bedg przez caty okres realizacji inwestycji;

26) zapewnienia zaplecza technicznego i socjalnego dla potrzeb robat;

27) zabezpieczanie instalacji i urzadzen na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu do dnia odbioru
koncowego robot (nie objetych Przedmiotem Umowy);

28) wystosowania do Zamawiajgcego informacji pisemnej (monitu) w sprawie oczekiwanego zwrotu kwoty
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W trybie przewidzianym w § 8 ust. 3 Umowy, w terminie
na 10 dni przed przypadajacym terminem zwrotu kwoty zabezpieczenia, w sytuacji gdy przedmiotowe
zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie pienig¢znej na rachunek Zamawiajacego;

29) wykonywania Umowy z udzialem podwykonawcy/6w, na zasoby ktorego/ych Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz przy udziale osob wskazywanych
w ofercie, tj. kierownika budowy oraz kierownikoéw robét branzowych. Zmiana tych osob moze
nastapic¢ tylko za zgodg Zamawiajgcego, pod warunkiem pisemnego wykazania przez Wykonawceg, ze
nowa osoba ma kwalifikacje i do$wiadczenie na co najmniej réwnym poziomie.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia Przedmiotu umowy od wszelkich nieprzewidzianych
zdarzen losowych i nastepstw nieszczesliwych wypadkow oraz strat W wysokosci co najmniej
Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu umowy, na co najmniej okres od rozpoczecia robét, az do
odbioru koncowego caloséci robot. Wykonawca dostarczy kserokopi¢ zawartej polisy ubezpieczeniowej
potwierdzonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” Zamawiajacemu, najpozniej przed wprowadzeniem na teren
robot.

Wykonawca powiadomi niezwtocznie Zamawiajacego o kazdej mozliwos$ci opoznienia realizacji Przedmiotu
uUmowy, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od czasu powzigcia wiadomosci o jej zaistnieniu, spowodowane;j
nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow ciazacych na Zamawiajacym lub z innych
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. W wypadku nie wykonania powyzszego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu w tym zakresie.

Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy musza:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 215 ze zm.) oraz opisanie technicznym;

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci;
3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty
techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

4)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

5)  by¢ przeznaczone i przydatne do celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonaniu robot;

6) by¢ wolne od obciazen na rzecz 0sob trzecich w dacie ich wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie zatrudnia¢ pracownikéw Zamawiajacego, ani Podwykonawcow bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaangazowa¢ do wykonania rob6t budowlanych pracownikéw zatrudnionych
zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, z wylaczeniem osoéb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob,
o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedtozenia w terminie 3 dni:

— os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
— os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;
— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,



10.

11.

12.

13.

14.

— innych dokumentow; zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika,

— zgody Pracownikdéw na przetwarzanie ich danych osobowych udostgpnionych Zamawiajacemu, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 8 zgodnie z Zadaniem

Zamawiajacego i w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikoéw na podstawie umowy o prace.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujagcych wskazane w ust. 7 czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
mozliwosci naliczenia kary i odstgpienia od umowy.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt rozbidorkowych na wyroby szkodliwe zawierajace
np. azbest, oleje, glikol itp. Wykonawca zobowigzany jest do rozbidrki tych wyrobow i ich utylizacji,
wlasnym staraniem w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa. Utylizacja tych wyrobow musi by¢
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia szczegotowego kosztorysu ofertowego (Zatacznik nr 5 do
Umowy) z podaniem stawek roboczogodziny netto, wskaznikow narzutow kosztow posrednich, wskaznikow
narzutu zysku, wskaznikow narzutu kosztow zakupu. Wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o Opis
Przedmiotu Zamoéwienia wraz z zalgczong dokumentacja projektowa iprzekaze go Zamawiajagcemu
najpozniej w dniu podpisania Umowy.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego
Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow oraz inne osoby dzialajace na jego zlecenie lub w jego
imieniu, szkody osobiste i majatkowe wobec 0sOb trzecich, ktore moga powsta¢ w zwiazku z wykonywaniem
Umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikajace zprawomocnych orzeczeni sadowych
obejmujacych roszczenia zwigzane z wyrzadzonymi szkodami zwiazanymi z wykonaniem niniejszego
Przedmiotu Umowy, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktore zostalyby skierowane
do Zamawiajacego lub przedsigbiorstw pozostajacych pod jego kontrolg, osob upowaznionych do ich
reprezentacji, pracownikow i innych osob dziatajacych w imieniu Zamawiajgcego. Wykonawca ponosié¢
bedzie petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za wszelkie
szkody wynikte z zaniechania realizacji Umowy, niedbalstwa lub dziatania niezgodnego z Umowa, ze sztuka
budowlana, przepisami ppoz., a takze nieprawidtowego zabezpieczenia terenu robot i terenu pod zaplecze
budowy lub jego braku.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U.
z 2022 r. poz. 835).

§4
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy Podwykonawcom z zastrzezeniem, Ze:

1)  zostanie okreSlony zakres - cze¢§é/czesci przedmiotu zamowienia, ktorego/ych wykonanie Wykonawca
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy/Podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw albo imion i nazwisk
oraz danych kontaktowych Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zwany w dalszej tre$ci Umowy
»Wykazem”, ktory stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy. W przypadku zmiany danych zawartych w
Wykazie albo uzupetnieniu Wykazu o nowych Podwykonawcoéw badZ rezygnacji z Podwykonawcy
zawartego w Wykazie, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu W terminie do 14 dni
od dokonania zmiany zaktualizowany Wykaz, o ktorym mowa powyzej,

2) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania 0 udzielenie zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo, o ktorych mowa w Umowie to umowa w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawarta miedzy Wykonawca a podwykonawca, takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzuje si¢ wykona¢ czg$¢ zamowienia.



Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy nie moze by¢
wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy.

Realizacja czgsci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcoéw nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za prawidtowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz o0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw. Zamawiajacy W uzasadnionych
przypadkach ma prawo do zadania usuniecia z placu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy lub
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowania lub jako$¢ wykonywanej
pracy naruszaja postanowienia Umowy lub powszechnie obowiazujace przepisy prawa, Np. poprzez
wykonywanie prac przez osoby bedace pod wptywem alkoholu Iub innych §rodkéw odurzajacych lub razaco
naruszajgce przepisy bhp.

Wykonawca jest obowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien dotyczacych
prawidtowosci realizacji uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

Termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi. W przypadku gdy w/w termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zmiany w/w umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt
7 Umowy.

Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo musi odnosi¢ si¢ do poszczeg6élnych elementow
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (Zatacznik nr 3 do Umowy) i podlegaé zaptacie proporcjonalnie do
wynagrodzenia za elementy Harmonogramu, ktorych dotyczy.

§ 4.1
Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowalne.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy wykonanie Umow 0 roboty budowlane zawartej z Podwykonawcami,
na ktére Zamawiajacy wyrazit zgode, w szczegdlnoSci zaptata naleznego wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego w nastgpujacym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo,

2) wterminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy w formie
pisemnej udzieli zgody na zawarcie umowy albo zglosi zastrzezenia do projektu umowy,

3) zgloszenie przez Zamawiajacego w powyzszym terminie zastrzezen do projektu umowy bedzie
réwnoznaczne z odmowg udzielenia zgody,

4) w przypadku odmowy okre$lonej w pkt 3), po uwzglednieniu zastrzezen zgloszonych przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze ponownie przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, do ktdrej powyzszy tryb stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy 0 podwykonawstwo przez Podwykonawce z Dalszym
Podwykonawca lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawce z innym Dalszym Podwykonawca,
Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawiag do zatwierdzenia projekt umowy
Zamawiajagcemu. W tym przypadku do projektu umowy zostanie dotaczone o§wiadczenie Wykonawcy o
wyrazeniu zgody na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedtozonym Zamawiajagcemu projektem umowy.
W przypadku uméw pomigdzy Dalszymi Podwykonawcami zostanie dotaczone réwniez o§wiadczenie
Podwykonawcy oraz odpowiednio Dalszego Podwykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo begdzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego, jesli w terminie
14 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien
zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo uznaje si¢
dzief nadania pisma listem poleconym lub drogg e-mail przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kopii kazdej umowy z Podwykonawca
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez



Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow w zakresie zawieranych przez nich uméow. W/w kopie umow
winny by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajacego.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢ w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy w przypadku nie spelnienia wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie lub nie uwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego do przeditozonego projektu umowy lub w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami. Niezgloszenie w
formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w w/w terminie bedzie oznaczato
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Za dzien zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
kopii umowy o podwykonawstwo uznaje si¢ dzien nadania pisma listem poleconym lub droga e-mail przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania powstale w zwiagzku z zawarciem umow o
podwykonawstwo bez jego zgody. Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, wylaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna
Zamawiajacego z Wykonawcg za zaplate wynagrodzenia przystugujacemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu wykonania robdt przewidzianych Umowa. W przypadku braku zgody
Zamawiajgcego lub wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zosta¢ wprowadzony na teren budowy i dopuszczony
do realizacji robot budowlanych.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz aneksow
do umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania, ze wskazaniem elementu Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, ktory bedzie realizowany przez Podwykonawce oraz numerdw pozycji kosztorysu
Wykonawcy zlecanych Podwykonawcy,

2) terminow realizacji,
3) wynagrodzenia — z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy za zlecony mu zakres
robdt nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,

4) wzoru protokotow stanowigcych podstawe do wystawienia faktur przez Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze podstawg do rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy beda protokoty, o ktorych
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy,

5) zasad rozliczenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze zasady rozliczenia
przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy beda analogiczne do zasad rozliczenia
przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonych w § 7 Umowy,

6) terminu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze w/w termin nie moze
by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
wystawionej/wystawionego na podstawie protokotéw, o ktérych mowa w pkt 4) powyze;.
W przypadku gdy w/w termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zmiany w/w  umowy pod rygorem  wystgpienia o  zaplate kary  umownej,
o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 7 Umowy,

7) w przypadku gdy z postanowien umownych bedzie wynikalo uprawnienie Wykonawcy do
dokonywania z wynagrodzenia Podwykonawcy potracen, w tym w szczegdlnosci, z tytutu kar
umownych, partycypacji w kosztach ubezpieczenia budowy, badZ utrzymania placu budowy — projekt
umowy z Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia, z ktorych wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze z
chwila dokonania w/w wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia, obj¢ta potraceniem, zostaje
uznana przez Podwykonawce za zaptacona, co skutkuje wygasnigciem zobowigzania Zamawiajacego
zwigzanego z solidarng odpowiedzialnoscig za zaptate kazdej kwoty, potraconej przez Wykonawce na
podstawie takich postanowien umownych,

8) rozwigzania umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron,
9) kar umownych naleznych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego dalszym Podwykonawcom w
przypadku dostaw lub ustug,

b) nieprzedtozenia Wykonawcy faktury za roboty wykonane przez dalszych Podwykonawcoéw wraz z
dyspozycja zaptaty bezposredniej oraz kopia faktury dalszego Podwykonawcy z akceptacija
Podwykonawcy,

) nieprzediozenia do zaakceptowania Wykonawcy badz Zamawiajagcemu umowy z dalszym
Podwykonawcom lub projektu jej zmian,



d) nieprzedtozenia Wykonawcy badz Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy z dalszym Podwykonawcom lub jej zmian,

e) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni.

W/w postanowienia umow z Podwykonawcami odnosza si¢ w sposob analogiczny do umow
zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

§4.2
Umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy i
ushugi.

2. Wykonawca oraz kazdy Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca, ktory zawart umowe o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w § 4.2 zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

3.  Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, dotyczy umow o podwykonawstwo dostaw i ustug
bezposrednio zwigzanych z realizacja robot budowlanych, tj. poszczegoélnych elementéw Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, o warto$ci rownej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem, ze powyzszy obowigzek dotyczy wszystkich
umo6w o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)  wspoldziatanie z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu umowy,
2)  przekazanie dziennika budowy - w dniu wprowadzenia na teren budowy/robét,

3)  przekazanie nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dniu zawarcia Umowy, dokumentow, 0 ktérych mowa
w § 1 ust. 2 Umowy, w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie
elektronicznej,

4)  wprowadzenie Wykonawcy na teren robot w terminie wynikajacym z Umowy,
5)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) dokonanie czynnosci odbiorowych robdt po ich zakonczeniu i potwierdzeniu przez Zamawiajacego
gotowosci do odbioru — zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 Umowy,

7)  zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 1 Umowy —
zwane dalej ,,Wynagrodzeniem” —wWynosi ...................... zl brutto (stownie:.................. ).

2. Wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztow robdt oraz wszystkich innych wydatkéw niezbgdnych do
zrealizowania Przedmiotu umowy na warunkach okre§lonych Umowa.

3. W przypadku, potwierdzonej przez Zamawiajacego, konieczno$ci zaniechania czgsci zakresu Przedmiotu
umowy, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Stosownemu zmniejszeniu
ulegnie rowniez wynagrodzenie Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

4. Podstawg okre§lenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokol koniecznosci podpisany
przez Kierownika Budowy, Przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegotowej, zawierajacy pozycje dla robot zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
W przypadku, gdy zaniechany zakres robot wynikajacych z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot
podlegajacego zaniechaniu zostanie okre$lona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa. Dla zaniechanego zakresu robdt wynikajacych z dokumentacji, ktory nie zostal
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, wynagrodzenie zostanie okreslone



kosztorysem szczegotowym z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych

ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielko$cig tych sktadnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialow - wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej 0 cenach
materialtow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD lub
INTERCENBUD (0 wyborze decyduje Wykonawca) obowigzujacych w okresie sporzadzania oferty i
zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o0 cenach pracy
sprzgtu  (IRS) SEKOCENBUD Ilub INTERCENBUD (0 wyborze decyduje Wykonawca),
obowigzujacych w okresie sporzadzania oferty, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys szczegdtowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowil podstawe zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego, koniecznosci wykonania robot zamiennych,
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianie. Stosownej zmianie ulegnie wowczas rowniez
wynagrodzenie Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

Podstawa okreslenia zmiany wynagrodzenia za roboty zamienne bgdzie protokot konieczno$ei podpisany
przez Kierownika Budowy, Przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegotowej, wedtug nastgpujacych zatozen:

— odnosnie robdt, ktore miaty by¢ pierwotnie wykonane, ich warto$¢ zostanie obliczona odpowiednio w
sposob okreslony w ust. 4 powyzej,

— odnosnie robdt, wykonywanych zamiennie, ich warto$¢ zostanie okreslona na podstawie zakresu robot
podlegajacych wykonaniu, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych
ponizej dla rozwigzania zamiennego:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielko$cia tych sktadnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialow - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialtdow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB, IME i IMI) SEKOCENBUD lub
INTERCENBUD (0 wyborze decyduje Wykonawca), obowigzujacych W okresie sporzadzania oferty
dla robot zamiennych, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD Ilub INTERCENBUD (0o wyborze decyduje Wykonawca),
obowigzujacych w okresie sporzadzania oferty dla robot zamiennych, a w przypadku ich braku wedhug
cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzone kosztorysy szczegbtowe po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedg stanowily podstawe zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do
Umowy.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe beda analogiczne do postanowien okreslonych w
ust. 6 powyzej (dla robot wykonywanych zamiennie).
§7
Fakturowanie i rozliczanie

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy nastapi faktura
VAT wystawiong po zakonczeniu i odebraniu Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie bedzie ptatne po tacznym
wystapieniu nastepujacych okolicznosci:

(@)

osiggniecie catkowitego zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym

przez Strony Protokotem odbioru koncowego bez uwag;

(b)
2.

dostarczenie Zabezpieczenia Gwarancyjnego przez Wykonawce stosownie do postanowien Umowy;

W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umoéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 4.1 Umowy,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, zaptata bedzie realizowana w nastepujacy sposob, przy czym
ponizsze postanowienia dotycza Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo:
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1) w przypadku wykonania czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce robot budowlanych, zaptata
wynagrodzenia bedzie nastgpowala bezposrednio na ich rzecz. Wykonawca przedstawi fakture, w ktorej
wyszczeg6lni pozycje za roboty wykonane przez Wykonawce i osobne pozycje za roboty wykonane
przez poszczegdlnych Podwykonawcow. Zaptata naleznego wynagrodzenia bedzie odbywata sie
bezposrednio na rachunek Wykonawcy lub Podwykonawcow, na podstawie wystawionej przez
Wykonawce dyspozycji zaptaty oraz zataczonych kopii faktur Podwykonawcow;

2) zobowigzanie Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, W ktorym
Zamawiajacy dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcow;

3) laczne wynagrodzenie wyptacone Wykonawcy i Podwykonawcy nie moze przekroczyé catkowitego
wynagrodzenia okreslonego dla danego elementu w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 4.2 Umowy,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zaptata bgdzie realizowana w nastgpujacy sposob, przy czym
ponizsze postanowienia dotycza Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo:

1) Wykonawca, dokona stosownego podziatu naleznos$ci pomiedzy Wykonawce, Podwykonawce i
Dalszego Podwykonawce w protokole procentowego zaawansowania elementéw Harmonogramu badz
w protokole odbioru koncowego zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. W/w protokoty po
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy Wykonawcey i
Podwykonawce beda stanowity podstawe do wystawienia faktur;

2) pierwsza czg$¢ wynagrodzenia bedzie podlegata zaptacie w catoéci bezposrednio na rachunek bankowy
Wykonawcy. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy
lub ustugi wynikajace z drugiego i nastgpnych protokoldw procentowego zaawansowania elementow
Harmonogramu jest przedstawienie dowodow zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom wynikajacego z poprzednich protokotéw, w terminie nie krotszym niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci faktury;

3) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce w terminach okreslonych odpowiednio w ust. 2 pkt
2) Umowy, dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom, dowodow zaptaty pelnego wynagrodzenia wynikajacego z umoéw zawartych z
Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania
kwoty naleznej Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom;

4) Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot naleznych Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania w/w
informacji moze zgtosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom;

5) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty;

6) bezposrednia =zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy tub Dalszemu Podwykonawcy. Zaptaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca moze dochodzi¢ tacznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy;

7) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci zaptacong kwote z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

8) zaptata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcow skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowigzan Zamawiajacego wobec Wykonawcey z
tytutu zaplaty wynagrodzenia do wysokosci kwoty zaptaconej bezpos$rednio na rachunki
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow.
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10.

Faktura bedzie wystawiona na Miasto Stoteczne Warszawa z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 00-950)
PI. Bankowy 3/5, NIP 525-22-48-481 — Nabywtca. Odbiorcg faktury i ptatnikiem bedzie Szkota Podstawowa
nr 388 przy ulicy Deotymy 25/33 w Warszawie. Faktura zostanie dostarczona do siedziby odbiorcy faktury.
W wystawianych fakturach nalezy wskaza¢ numer umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towardéw i ushug, NIP ...................... i
jest uprawniony do wystawiania faktur.

Naleznosci Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy nr
............................................................. i rachunki Podwykonawcéw wskazane w fakturach z
uwzglednianiem dyspozycji bezposredniej zaptaty, w ciggu 30 dni liczonych od daty dostarczenia do
siedziby odbiorcy faktury prawidtowo wystawionej faktury.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym nastapito obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum (wigcej niz jeden Wykonawca wykonujacy zaméwienie), faktury, na
podstawie ktérych dokonywana jest zaptata wynagrodzenia wystawia Lider Konsorcjum (Wykonawca
upowazniany przez pozostatych). Wykonawcy wspolnie realizujagcy zamowienie zobowigzani sg do
upowaznienia jednego sposrod cztonkow Konsorcjum w zakresie, o ktorym mowa powyzej. Zaptatg na rzecz
Lidera Konsorcjum Strony uznaja za zaptate wszystkim Wykonawcom wspolnie realizujacym zamowienie
(Przedmiot Umowy).

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonany Przedmiot Umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci
gospodarczej (* dotyczy umowy zawieranej z osobq fizyczng prowadzqcq dzialalnosé gospodarczg).

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej
Zabezpieczeniem, stanowigce 5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, w
WYSOKOSCT vttt et zh (stownie: ... )
ktére ma stuzy¢ pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy lub niezakonczenia przez
Wykonawce Przedmiotu umowy w terminie umownym, a co za tym idzie brak zapewnienia Zabezpieczenia
w pelnym okresie realizacji oraz gwarancji jakosci i r¢kojmi (gdy nie zostanie wniesione nowe
Zabezpieczenie), Zamawiajacy w celu zabezpieczenia roszczen wynikajacych z Umowy zatrzyma nalezng
kwote zabezpieczenia z tego tytutu poprzez potracenie jej z faktur (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu), na co Wykonawca wyraza zgode.

Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pienigdzu bedzie podlegata zwrotowi z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, po nalezytym wykonaniu
zobowiazah umownych, wynikajacych z Umowy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia przekazania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce i
przyjecia  tego  przedmiotu  przez =~ Zamawiajacego  jako  nalezycie = wykonanego,
tj. odebranego w formie protokotu odbioru konicowego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, tj. odebranego w formie protokotu odbioru po okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnosi si¢ z
uwzglednieniem art. 452 ust. 8-10 ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku gwarancja
powinna zawiera¢ roéwniez stosowne zapisy, zabezpieczajace realizacje uprawnien Zamawiajacego,
wynikajacych z w/w przepiséw.

§9

Odbiory, gwarancja i rekojmia

Strony ustalaja, ze przedmiotem:
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1) odbiorow zanikowych — beda roboty zanikajagce oraz roboty ulegajace zakryciu, rozruchy
technologiczne, proby i sprawdzenia,

2) odbioréw czesciowych — bedzie potwierdzenie wykonania zaawansowania procentowego elementow
Harmonogramu (podstawa do wystawienia faktur przejsciowych),

3) odbioru koncowego — bedzie potwierdzenie wykonania catego Przedmiotu umowy, oraz wszystkich
obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy,

4) odbiorow w okresie gwarancji i rekojmi — bedzie stan techniczny Przedmiotu umowy w okresie
gwarancji i rekojmi.

W przypadku odbioréw zanikowych:

1) Kierownik Budowy zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednoczes$nie
informujac o tym Inspektorow Nadzoru Zamawiajacego,

2) wilasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego dokonujg odbioru nie pdzniej niz w ciggu 3
dni roboczych od daty w/w zgtoszenia przez Kierownika Budowy. W przypadku gdy roboty i rozruchy,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej nie zostang zgtoszone do odbioru przez Kierownika Budowy i
nie zostang odebrane przez Inspektor6w Nadzoru Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
umozliwienia Inspektorom Nadzoru sprawdzenia wykonania w/w robot poprzez np. ich odkrycie lub
wykonanie otworé6w umozliwiajacych to sprawdzenie. Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego
potwierdza, iz roboty zostaly wykonane w sposob prawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przywrocenia rob6t do stanu przed ich odkryciem. Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego stwierdza,
ze wlw roboty zostaty wykonane w sposob nieprawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
nieprawidtowo wykonanych rob6t oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposob. Odkrycie,
zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robot, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W przypadku odbioréw koncowych robot budowlanych Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnoéciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy oraz
korespondencyjnie droga elektroniczng, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym
do dokonania prob i sprawdzen,

2) przeprowadzi z wynikiem pozytywnym rozruchu technologiczny obiektu przed przystapieniem do
odbioru koncowego,

3) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane proby
i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt 1 powyzej oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy.

4)  zglosi Zamawiajagcemu osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego w drodze wpisu do dziennika
budowy oraz korespondencyjnie — pisemnie w postaci pisma dostarczonego do siedziby Zamawiajacego
oraz elektronicznej (skan pisma dostarczony poczta elektroniczna).

Ustala si¢, ze Zamawiajacy — z uwzglednieniem postanowien ust. 3 powyzej oraz po tym jak uprawniony
przedstawiciel Zamawiajacego, poprzez wpis do dziennika budowy, z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 6
Umowy, potwierdzi gotowos¢ Wykonawcy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy - powota Komisje
odbiorowa robot budowlanych oraz wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych w ciggu 5 dni roboczych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
beda przystugiwaty nastgpujace uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajagcych sie do usuni¢cia — Zamawiajagcy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac jednocze$nie termin na ich usuni¢cie (Zamawiajacy oczekiwaé bedzie wowczas na
zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad),

2) wad nie nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) a gdy uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem odstapi¢ od Umowy lub zgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac przy tym prawo do naliczania kar oraz
do domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z opdéznienia w trybie ustalonym w § 10 Umowy.

Warunkiem potwierdzenia gotowos$ci do odbioru koncowego robdt budowlanych jest przekazanie przez
Wykonawce, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 20 Umowy, kompletnej i prawidtowo sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajacej ewentualne uwagi Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego, jak rowniez

13



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

innych dokumentéw wymaganych w mysl niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisdéw. Kompletnosé
dokumentéw powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiajacego.

Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady prac oraz uzytych do ich
wykonania materiatow, a takze zamontowanych urzadzen przez okres [............ ] miesiecy liczac od daty
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego. Wykonawca bedzie wykonywat obowiazki
wynikajace z gwarancji i rgkojmi na zasadach okreslonych ponize;j.

W okresie gwarancji i rekojmi wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancja lub rekojmia, dokonywane
sa w ramach Wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy nie ponosi jakichkolwiek
kosztow zwigzanych z naprawami lub wymiang. W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy bedzie ponosit
jedynie koszty wymiany zuzywalnych materiatow eksploatacyjnych, z zastrzezeniem, iz ich zakup bedzie
dokonywany przez Zamawiajacego zgodnie z procedurami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow, W
tym ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci Zamawiajacy nie ma obowigzku zakupu
materiatow eksploatacyjnych wylacznie od Wykonawcy lub firmy $wiadczacej ushugi serwisu
gwarancyjnego w ramach przegladow serwisowych.

W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce wyznaczajgc
mu termin do jej usuniecia. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (pisemnie lub mailem) o wykryciu wady
nie pézniej niz 14 dni po jej wykryciu. Jednakze skutek w postaci utraty uprawnienia nastepuje, jezeli
zawiadomienie o wadzie nastgpi pdézniej niz w terminie 60 dni od dnia wykrycia wady. Jezeli jednak
Wykonawca udowodni, ze na skutek pozniejszego niz w terminie 14 dni terminu zawiadomienia o wadzie
wzrosty znaczaco koszty jej usunigcia, moze obciazy¢ tym zwigkszeniem kosztow Zamawiajacego.

Wady powinny zosta¢ usunigte w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W terminie tym
Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystapienia wady, w szczegdlnosci wszelkie
uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynkow, infrastruktury lub innego majatku pozostajacego w dyspozycji
Zamawiajacego lub osoby trzeciej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, niezaleznie od uprawnien ustawowych, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do:

a) naliczenia kary umownej,

b) odszkodowania,

C) zlecenia usuni¢cia szkod innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do wywigzania si¢ z obowiazkow w tym zakresie i wyznaczeniu dodatkowego
terminu.

Kazde, z powyzszych uprawnien moze by¢ realizowane, wedlug wyboru Zamawiajacego, oddzielnie lub
Iacznie.

Dla prac i materialéw naprawianych w okresie gwarancji i rekojmi okres obowigzywania gwarancji i rgkojmi
wydtuza si¢ o czas od dnia wystania przez Zamawiajacego zgloszenia reklamacji do dnia podpisania przez
Strony protokotu odbioru napraw.

Na materialty wymienione w zwigzku ze stwierdzeniem wad, gwarancja i rgkojmia biegnie na nowo liczac
od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru napraw.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawienia z tytutu gwarancji i rekojmi po wygasnigciu tych uprawnien,
jezeli zawiadomil Wykonawce o wadzie przed wygasnieciem tych uprawnien. Zamawiajacy jest uprawniony
do wykonywania uprawnien wynikajacych z gwarancji po uptywie okresu, na jaki gwarancja zostata
udzielona, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadach przed uptywem okresu gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy corocznie bedzie sprawdzal stan techniczny Przedmiotu
Umowy. Przed koncem uptywu okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu przez Wykonawce ewentualnych wad
ujawnionych w w/w okresie, Zamawiajacy powota komisje odbioru z okresu rekojmi i gwarancji w celu
potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu umowy i zwolnienia pozostatej cz¢éci Zabezpieczenia.

Odpowiedzialno$¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno§¢ odszkodowawcza z art. 566 Kodeksu
cywilnego.
W przypadku odbiordéw czgéciowych Przedmiotu umowy:

1) Wykonawca ubiegajacy si¢ o odbior czeSciowy musi przedtozy¢ komplet dokumentéw dla zgltoszonej
do odbioru infrastruktury (w tym komplet geodezyjnych szkicow polowych),
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19.

2)

3)

Zamawiajacy przeprowadzi czynnos$ci odbioru wykonanych prac, potwierdzajace wykonanie
zaawansowania procentowego elementéw Harmonogramu dla realizacji Przedmiotu umowy. O
planowanym terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego W formie pisemnej
i droga elektroniczng, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed tym terminem;

czynnosci odbioru wykonanych prac, potwierdzajace wykonanie zaawansowania procentowego
elementéw Harmonogramu dla realizacji Przedmiotu umowy musza si¢ odbywaé w obecnosci
Kierownika Budowy, Inspektorow Nadzoru Zamawiajacego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i zakonczone beda (w przypadku pozytywnego
potwierdzenia wykonania procentowego elementow Harmonogramu) protokotem zaawansowania
procentowego elementow Harmonogramu dla Przedmiotu umowy, podpisanym przez Inspektorow
Nadzoru Zamawiajacego, Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy oraz zaakceptowane
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Przez ,,dni robocze” Strony rozumieja kazdy dzien od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

§10
Kary umowne, odszkodowanie

Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy nizej wymienione kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

z tytutu zwloki W stosunku do terminu wykonania robot w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 3 Umowy,

z tytutu zwloki w usunieciu wad - w wysokoséci 0,5 % Wynagrodzenia brutto za dany element
Harmonogramu dotkniety wadami, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu na usuni¢cie wad (wielko$¢ wynagrodzenia brutto poszczegdlnych elementéw
zawiera Harmonogram),

z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu dostaw lub ustug w wysokosci 0,5% warto$ci nieterminowo
zaptaconej kwoty lub niezaptaconej przez Wykonawce kwoty naleznej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie jakiegokolwiek jej postanowienia, w tym braku
zmiany terminu zaplaty oraz braku wprowadzenia zastrzezen Zamawiajacego do projektu umowy o
podwykonawstwo za kazdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo o tresci nie
uwzgledniajacej zastrzezen Zamawiajacego lub braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty lub braku zmiany jakiegokolwiek innego jej postanowienia, w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy przypadek,

w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
zgloszenia przez niego sprzeciwu, o ktorym mowa w § 4.1 ust. 6 Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt za
kazdy przypadek,

w przypadku wprowadzenia/wpuszczenia na teren budowy i dopuszczenie do realizacji robot
budowlanych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiajgcego lub
whniesienia przez niego sprzeciwu, o ktorym mowa W § 4.1 ust. 6 Umowy, w wysokosci 10 000,00 zt
za kazdy przypadek,

z tytulu nieprzedlozenia w terminie Zamawiajacemu faktury za roboty wykonane przez
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow wraz z dyspozycja zaplaty bezposredniej oraz kopia
faktury podwykonawcy z akceptacja Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wartosci kwoty
wyszczegolnionej w fakturze podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku niedostarczenia po wykonaniu Przedmiotu Umowy lub niekompletnego dostarczenia
dokumentdéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 20 Umowy w wysokos$ci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,
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12) w przypadku nieterminowego przedlozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki, liczac od dnia uptywu terminu sktadania Harmonogramu,

13) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 3 ust. 7 Umowy czynnosci, w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy przypadek, tacznie z mozliwoscia odstapienia od Umowy,

14) w razie zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,05%
catkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 6
ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu na usunigcie wady,

15) w przypadku gdy obowigzki kierownika budowy, kierownikow robot branzowych, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien petnienia
w/w funkcji przez inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajacego,

16) za kazdy inny przypadek niewypehienia obowiazkow Wykonawcy okreslonych w Umowie —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek, z tym ze Zamawiajacy przed skorzystaniem z mozliwosci
naliczenia Wykonawcy tej kary umownej, zawiadomi Wykonawce na pismie o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajgcych zastosowanie kary i wyznaczy Wykonawcy termin na podjecie odpowiednich dziatan.

Lacznie kary umowne nalezne Zamawiajacemu nie moga przekroczy¢ kwoty stanowigcej rownowartosé¢ 30%
wynagrodzenia.

Zaptata kar umownych nie wylacza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych za
poniesiong szkodg.

Kary umowne okreslone w niniejszej Umowie moga by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z r6znych
tytutow.

Zamawiajacy ~ zastrzega  sobie  prawo do  potragcenia  kar  umownych  bezposrednio
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w
zwigzku z powstaniem obowigzku zaptaty kwoty kar umownych.

Jezeli potracenie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, nie bedzie mozliwe — Wykonawca zobowigzuje si¢
zaptaci¢ kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty, przyjmujacego forme noty
ksiggowe;j.

Za nieterminowa zaplate kar umownych, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajacemu przystuguja
odsetki umowne w wysoko$ci rownej odsetkom ustawowym za op6znienie w transakcjach handlowych, nie
wyzszej niz stawka odsetek maksymalnych za opdznienie, dopuszczalna zgodnie z przepisami Kodeksu

cywilnego.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy, w terminie do dnia 01.12.2024 r. moze odstapi¢ od Umowy, wedle swojego wyboru w catosci
lub czgsci, w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek postanowienia Umowy.

Zamawiajacy, W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, moze odstgpi¢ od Umowy w calosci lub
w czescel, wedhug swojego wyboru, w szczegolnosci w przypadku, gdy Wykonawca:

1) nie przejat terenu budowy/robot pomimo dwukrotnego wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
wprowadzenia na budowe/teren robot,

2) nie podjal wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na
rozpoczecie robot,

3) nie przedlozyl Zamawiajgcemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy
lub nie przedtozyt dowodu przedtuzenia wazno$ci w/w umowy ubezpieczenia,

4) przerwal wykonanie robot z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego - za wyjatkiem przyczyn
spowodowanych silg wyzsza - za$ przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

5) realizuje roboty niezgodnie z dokumentami okre§lonymi w § 1 ust. 2 Umowy i nie dokona ich naprawy
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy,

6) nie wywiazuje si¢ z zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom z tytutu dostaw lub ustug, powyzej 10 dni,
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10.

7) nie przedstawit faktury za roboty wykonane przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 7 ust. 2 Umowy,

8) zawarl umowg 0 podwykonawstwo, pomimo braku zgody Zamawiajacego lub wniesienia przez niego
sprzeciwu, o ktorym mowa w § 4.1 ust. 6 Umowy,

9) wprowadzil na teren budowy i dopuscit do realizacji rob6t budowlanych Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce, pomimo braku zgody Zamawiajacego lub wniesienia przez niego sprzeciwu, o ktérym
mowa w § 4.1 ust. 6 Umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy
w catosci lub w czgéei niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrocenie
dziatan do stanu zgodnego z Umowa. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust.
2 powyzej moze by¢ ztozone przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty uplywu powyzszego
terminu.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart przedtozona 1 zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego w catosci lub czesci z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajacego:

1) Wykonaweca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt i ryzyko przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Inspektorow Nadzoru Zamawiajacego. W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych robot przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie mogt zabezpieczy¢ roboty we wiasnym zakresie lub przy pomocy
strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wplacenia przez Wykonawce
oszacowanych przez Zamawiajacego kosztow wykonania zabezpieczenia robot zostang one pokryte z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Jezeli koszt zabezpieczenia przerwanych robot
przekroczy kwote zabezpieczenia, to zaplate pozostatych kosztow Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢
na zasadach og6Inych, wynikajacych z Kodeksu cywilnego;

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru Zamawiajacego 1 upowaznionym
przedstawicielem Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacj¢ wykonanych robot oraz okresli warto$é
niewykonanych robot. W przypadku gdy Wykonawca bedzie uchylat si¢ od w/w obowiazku lub w
przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji badz wartosci niewykonanych robot przez Inspektorow
Nadzoru Zamawiajgcego i upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajacego i upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego sporzadza W/w inwentaryzacje i
okresla warto$¢ niewykonanych robot. Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach Inspektorow
Nadzoru Zamawiajacego, ktore beda wiazace dla Wykonawcy;

4)  Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie protokolarnie przekaze Zamawiajagcemu
teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajacemu, odpowiedzialno$¢ za teren
budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i majatkowe ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy w razie zaistnienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym oraz w
ustawie Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od Umowy wedlug swego wyboru w cato$ci lub w czesci, w terminie
okreslonym w ust. 1 powyzej, w przypadku:

1) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji/rejestru;
2) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomié Zamawiajacego o wystapieniu zdarzen opisanych w pkt 1) — 2) nin.
ustepu w ciggu 24 godzin od wystgpienia w/w zdarzenia.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku zwloki Wykonawcy w
stosunku do ktoregokolwiek z termindw jej realizacji okreslonych w Umowie lub na jej podstawie.

Odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na mozliwo$¢ dochodzenia kar umownych z tego tytutu.

17



11.

12.

13.

14.

Odstgpienie od Umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie i musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. |
powyzej, w sytuacji gdy dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ bezpieczefnistwu publicznemu z uwagi
na zagrozenie epidemiologiczne.

Zamawiajagcy moze takze odstagpi¢ od umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 12 powyzej,
w sytuacji podjecia stosownych decyzji administracyjnych, z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia ryzyka
zagrozenia epidemiologicznego.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o tym fakcie mailowo lub pisemnie bezzwlocznie po uzyskaniu
informacji o takich okolicznosciach.

Odstapienie od umowy begdzie miato skutek ex nunc, czyli na przysztosc.

§12
Zmiany Umowy

W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany terminu
realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

W przypadku wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych, ze wzgledow technologicznych
prowadzenia rob6t — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostaé
zrealizowane — Strony przewiduja mozliwosé¢ wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, po wprowadzeniu stosownych zmian do Umowy — z zastrzezeniem, iz okres
wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres trwania w/w warunkéw pogodowych
powodujacych brak mozliwosci prowadzenia robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie robot
bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny z umowiong technologia lub zasadami
wiedzy technicznej. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
WYKONAWCA niezwtocznie poinformuje ZAMAWIAJACEGO i dokona wpisu w dzienniku budowy.
ZAMAWIAJACY ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca
budowy), w szczegolnosci $redniej temperatury dzienne;.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, moga dotyczy¢:

1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu rob6t budowlanych,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

4)  zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czgéci robdt budowlanych,

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych oraz terminu wykonania Umowy,

6) zmiany ilo$ci robot budowlanych, pod warunkiem, Ze nie wykraczajg one poza zakres warto$ci Umowy
brutto,

7) rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych,

8) niedostepnosei na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentach okreslonych w § 1 ust.
2 Umowy, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

9) pojawienia si¢ na rynku nowych materialdow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

10) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
technologicznych niz wskazane w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy,

11) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany przepisow,
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Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 powyzej, wymaga zmiany Dokumentacji projektowej lub jakiego$ z
jej elementow, strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z informacja o koniecznosci, lub nie, zmiany zgloszenia wykonania robot budowlanych oraz
przedmiar i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, jest ztozenie wniosku przez strong
inicjujgca zmiang zawierajgcego:

1)  opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie , jezeli zmiana bg¢dzie miata
wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4)  opis wptywu zmiany na Harmonogram robdét i termin wykonania Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem s3 nizej
wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa warto$ci lub podniesienie sprawnos$ci ukoniczonych rob6t budowlanych,

3) zmiana obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

7)  wady dokumentacji projektowej, a zmiany sa konieczne i niezalezne od woli stron,

8) sity wyzszej.

W przypadku koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
ktore beda niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i ktorych wykonanie

spowoduje konieczno$¢ wydluzenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy strony przewiduja
mozliwo$¢ wydtuzenia terminéw realizacji Przedmiotu zamdowienia, o ktorych mowa w § 2 Umowy.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania Umowy, jezeli zmiana
Umowy jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce — w takim przypadku
koszty dodatkowe zwigzane w takimi zmianami ponosi Wykonawca.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi bez koniecznosci dokonywania zmiany
terminow realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przygotuje
zamienny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu realizacji zamowienia w przypadku braku mozliwosci uzyskania

przez Wykonawce wymaganych uzgodnien, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy lub nielezacych po stronie Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej

starannosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych:

1) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego o ktorych mowa w § 14 ust. 2 Umowy,

2) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

3) zmiana osob wskazanych w § 14 ust. 4 Umowy,

4)  utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci Umowy. W kazdym takim przypadku
Wykonawca ma obowiazek stosowania si¢ do obowiazujacych w danym czasie aktow prawa.

Zmiany w Umowie dopuszczalne sg rowniez w przypadkach wprost wskazanych w art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

Zmiany wskazane w ust. 12 pkt 1) — 3) powyzej dokonywane s3 w drodze jednostronnego pisemnego
oswiadczenia danej Strony i wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wprowadzane zmiany do Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, o ktérych mowa niniejszym
paragrafie, muszg znalez¢ stosowne odzwierciedlanie w Umowach pomi¢dzy Wykonawcg a Podwykonawcg
i Dalszymi Podwykonawcami, o ile zmiany te dotycza postanowien ujetych w tych Umowach.

§13
Polisa OC

19



Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z wykonaniem przedmiotu Umowy na caly czas obowigzywania Umowy.

Kwota ubezpieczenia nie begdzie nizsza niz rownowartos¢ 200.000,00 zt. Przed podpisaniem Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu oryginal polisy oraz zdeponowaé u
Zamawiajacego kopi¢ polisy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialnosé cywilng za wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego
Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcoéw oraz inne osoby dzialajace na jego zlecenie Iub w jego
imieniu, szkody osobiste i majatkowe wobec 0s6b trzecich, ktore mogg powsta¢ W zwigzku z wykonywaniem
Umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych
obejmujacych roszczenia zwigzane z wyrzadzonymi szkodami zwigzanymi z wykonaniem niniejszego
Przedmiotu Umowy, acznie ze wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktore zostalyby skierowane
do Zamawiajacego lub przedsigbiorstw pozostajacych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich
reprezentacji, pracownikow i innych osob dziatajacych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa wobec Zamawiajgcego lub 0sob
trzecich za wszelkie szkody wynikte z zaniechania realizacji Umowy, niedbalstwa lub dziatania niezgodnego
z Umowa, ze sztuka budowlana, przepisami ppoz., a takze nieprawidtowego zabezpieczenia terenu robot i
terenu pod zaplecze budowy lub jego braku.

§14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej (lub przyjmowanych przez niego
czesci tych dokumentacji) Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego, bez koniecznosci sktadania w tym
zakresie dodatkowego oswiadczenia woli autorskie prawa majatkowe do utworow wchodzacych w sktad
dokumentacji powykonawczej wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych
w ust. 2 nin. paragrafu. Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajacy nabywa wiasno$¢
egzemplarzy, na ktorych utrwalono utwor, co do ktorych nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworow.

Przeniesienie prawa, wskazanego powyzej rozciaga si¢ na nastgpujace pola eksploatacji: utrwalenie i
zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odreczne i odmianami
tych technik, wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu
technicznego i kosztorysow inwestorskich, do remontéw lub odbudowy inwestycji sporzadzonych z
wykorzystaniem utworu, sporzadzanie makiety inwestycji, wprowadzanie do pamigci komputera; w
dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie; udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;
rozpowszechnianie w inny sposob w tym, ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci, opracowania,
modyfikacje lub zmiany.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na wyzej wymienionych polach eksploatacji moze nastgpowaé w
catosci, w czescei, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

Postanowienia powyzszych ustepow stosuje sie¢ odpowiednio do zmian w utworach wchodzacych w sktad
dokumentacji powykonawczej z tym, ze prawa majatkowe autorskie do zmienionych utworéw Zamawiajacy
nabywa z chwilg wprowadzenia tych zmian.

Wykonawca oswiadcza, iz w chwili przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, w tym rowniez jego
czescl, przystugiwaé mu bedzie pelnia autorskich praw, prawa te nie beda obcigzone zadnymi prawami 0s6b
trzecich, ani nie bedg narusza¢ prawa ani interesow i dobr prawem chronionych o0séb trzecich.

Wynagrodzenie umowne okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich majatkowych do utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji powykonawczej oraz przeniesienie
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utworéw na polach eksploatacji
wskazanych w tej umowie, w tym do wszystkich no$nikow lub egzemplarzy, na ktorych utrwalono utwor.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wymieni¢ w tresci dokumentacji powykonawczej imiona i nazwiska tworcow,
ktorzy beda posiadaé autorskie prawa osobiste do utworu w postaci dokumentacji powykonawczej.
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Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wskazywania tworcow wymienionych w tresci dokumentacji
powykonawczej jako jej autoréw we wszystkich publikacjach lub informacjach przekazywanych do
wiadomosci publicznej, ktére beda dotyczy¢ dokumentacji powykonawcze;j.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poszanowania innych autorskich praw osobistych do dokumentacji
powykonawczej kazdego z tworcow, z wyjatkiem nienaruszalno$ci jej tresci i formy oraz jej rzetelnego
wykorzystania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ pisemne zobowigzanie kazdego z tworcOw, wymienionych w treci
dokumentacji powykonawczej, do niewykonywania ~ w  stosunku do  Wykonawcy
i Zamawiajacego kiedykolwiek w przysztosci autorskiego prawa osobistego do dokumentacji
powykonawczej w postaci nienaruszalnosci jej tresci i formy oraz jej rzetelnego wykorzystania, nie pézniej
niz do chwili podpisania protokotu koncowego odbioru robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ pisemng zgode kazdego z tworcow w tresci dokumentacji
powykonawczej na upowaznienie Zamawiajacego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do
dokumentacji powykonawczej w postaci nienaruszalnosci jej treéci i formy oraz jej rzetelnego
wykorzystania, bez ograniczen czasowych i terytorialnych oraz bez prawa do odwotania upowaznienia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do dokumentacji
powykonawczej w postaci nienaruszalno$ci ich tresci i formy oraz ich rzetelnego wykorzystania, bez
ograniczen czasowych i bez prawa do odwotania upowaznienia.

Strony ustalaja, ze upowaznienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o ktérym mowa powyzej,
nastepuje z chwilg podpisania protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych.

Strony ustalaja, ze upowaznienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o ktérym mowa powyzej,
nastepuje odptatnie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

§15
RODO

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wypekiania obowigzkoéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrocie ,,RODO” wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane
W zwiagzku z realizacja umowy.

2) do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z2019r. poz.1781).

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) znane s3 mu wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepisow o ochronie danych
osobowych majace zastosowanie oraz RODO,

2) zapewni wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spelniatlo wymogi wynikajace
Z obowigzujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych
zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) w przypadku korzystania z podwykonawcow zapewni aby zostaly przez nich wdrozone
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych
spetnialo wymogi wynikajace z obowigzujacych przepisow o ochronie danych osobowych
oraz RODO majacych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza.

§16
Postanowienia koncowe
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1. Wszelkie zmiany i uzupehienia w treSci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w
postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

2. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowg powinna by¢ kierowana pod nastgpujace
adresy:

1) Zamawiajacego —Szkota Podstawowa nr 388 przy ulicy Deotymy 25/33 w Warszawie.
2)  WWYKONBWEY — ..ottt ittt

3. Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej zmianie ich
siedziby lub adresu dla dorgczen korespondencji. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku pismo
skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bedzie uznane za dor¢czone skutecznie z dniem jego
zwrotu przez pocztg po dwukrotnym awizowaniu.

4.  Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje Umowy sa:
D o stelo se-maili. ..o

5. Strony o$wiadczaja, iz osoby o ktdorych mowa powyzej, sa umocowane przez Stron¢ do dokonywania
czynnosci zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, nie s3 natomiast umocowane do zmiany Umowy.

6. Wykonawca nie moze dokonac cesji zadnych praw i roszczen lub przeniesienia obowiazkoéw wynikajacych
z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Prawa i obowigzki wynikajace z Umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody
obu Stron.

8. Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji Umowy beda rozstrzygane w pierwszej kolejnosci
polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie
rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

9. W sprawach nie uregulowanych Umowa maja  zastosowanic odpowiednie  przepisy,
a w szczegolnosci przepisy ustawy: Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

10. Wykonawca o$§wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace
go dane identyfikujace (gdy jest osoba fizyczng ograniczone do imienia i nazwiska, ewentualnie imienia,
nazwiska i firmy — jezeli umowe zawiera w ramach prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej), przedmiot umowy i
wysoko$¢ wynagrodzenia, podlegaja udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

11. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy, 2
egzemplarze dla Zamawiajacego.

12. Integralng czgé¢ Umowy stanowig jej zataczniki.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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