zal. Nr 2 do SWZ — wzér umowy
UMOWA Nr I'IR /...

W dniu c.coeeeeeiee e, r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514,
reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON, zarejestrowang /-
ym), reprezentowang/-ym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

zwanq/ ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca"
zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”,
zostata zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego, zwana dalej ,umowg”, o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwieh publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 oraz 1720), w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rozbiérki obiektéw Urzedu Miasta Lublin przy ulicy
Leszczynskiego 20-22.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostat podzielony na cztery etapy
1) Etap | - budynek B i C - poczawszy od kondygnacji najwyzszej do najnizszej rozbidrka stropodachu,
Scian kondygnaciji, stropéw, elementéw posadowienia,
2) Etap Il - budynek A - poczgwszy od kondygnacji najwyzszej do najnizszej rozbiérka stropodachu, Scian
kondygnaciji, stropéw, czes¢ elementéw posadowienia,
3) Etap lll - rozbiérka czesci elementéw posadowienia budynku A po zabezpieczeniu istniejgcych skarp,
4) Etap IV - zabezpieczenie skarpy oraz ogrodzenia Ogrodu Saskiego, rozbiérka garazy, odtworzenie
skarpy oraz zniwelowanie i wyrdwnanie powierzchni terenu do jednolitego poziomu
3. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) opracowanie planu BIOZ,
2) opracowanie projektu zabezpieczenia/wykonania skarpy,
3) przeprowadzenie prac przygotowawczych:
a) zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych obiektéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgc budynek potozony na dziatce nr 26/2 (przy ul. Leszczyhskiego 18), ktéry jest ujety
indywidualnie w gminnej ewidencji zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskiej jak rowniez dziatke nr
11/9, ktéra jest czescig Ogrodu Saskiego, wpisanego do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Lubelskiego,
b) likwidacja przytgczy i instalacji zewnetrznych obstugujgcych obiekty przewidziane do wyburzenia na
dziatkach 25/1 i 26/1 zgodnie z warunkami technicznymi gestoréw sieci. Likwidacja polegaé ma na
odcieciu i zabezpieczeniu oraz wydobyciu wszystkich elementéw przytaczy i instalacji zewnetrznych
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znajdujgcych sie na dziatkach 25/1 i 26/1.
4) wykonanie prac rozbiérkowych z uwzglednieniem:
a) zasypania gruntem zgodnie z STWiIORB do poziomu istniejgcego terenu,
b) wykonania skarp zgodnie z STWiORB.
4. Szczegdtowy zakres robdt objetych przedmiotem umowy, o kiéorym mowa w ust. 1 i 2, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug
wykazu dokumentacji stanowigcego zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Obowiazki Wykonawcy
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot na cato$¢ zadania, z wykazem kwot
wynagrodzenia ryczattowego za poszczegodine elementy (etapy) robét, z uwzglednieniem technologicznej
kolejnosci realizacji poszczegolnych elementéw (etapow) robot wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze w sposéb umozliwiajgcy dokonywanie ptatnosci
czesciowych wynikajgcych z § 8 ust. 2 i 3 za zakohczone elementy (etapy) robét — nie pdzniej niz w
terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, a w przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag do przekazanego harmonogramu, uwzglednienie tych uwag i ztozenie
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag; harmonogram
ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako zatgcznik Nr 1;
2) aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot, o ktérym mowa w pkt 1, celem
uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na realizacje zadania w danym
roku budzetowym, w terminach i w sposob uzgodniony z Zamawiajacym,
3) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, osoéb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zakresem przedmiotu umowy,
potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych rozpoczecie robot, w terminie
10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,
4) objecie kierownictwa budowg poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami,
0s06b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,
5) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wtascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktére przebiegajg sieci i na ktérych prowadzone
beda dziatania inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym sgsiedztwie terenu budowy o terminie
rozpoczecia robét, co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczeciem,
6) rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, decyzjg o pozwoleniu na budowe i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 4,
7) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, obejmujgce odpowiedzialnosé kontraktowg oraz
deliktowa, w tym ubezpieczenie terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu
— sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczgcej ludzi, robdt, urzgdzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robo6t od kradziezy, ognia i
innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym ruchem pojazddéw mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres co
najmniej od dnia przekazania terenu budowy do czasu odbioru koncowego roboét; na przedmiotowe
ubezpieczenie winna by¢ zawarta polisa na sume ubezpieczenia rowng cenie ofertowej za wykonanie
przedmiotu umowy tj. warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 w chwili zawarcia umowy
zgodnie z ofertg Wykonawcy; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje
okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy
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W sposoOb zapewniajgcy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowg, bez zmiany wysokosci sumy
ubezpieczenia;
8) przediozenie Zamawiajacemu - w dniu przekazania terenu budowy - oryginatu dokumentu
ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt 7 do wgladu i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za
zgodnos$¢ z oryginatem”, z zastrzezeniem, ze w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce tego
wymogu, Zamawiajgcy moze wstrzymaé przekazanie terenu budowy; w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeditozenia Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie w terminie 10
dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za zgodnos¢ z
oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa;
9) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we
wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediow niezbednych do prowadzenia robdét, w
szczegolnosci zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem tymczasowych obiektéw i urzagdzen na terenie
budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych zasilania

terenu budowy,

c) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

e) kladek dla pieszych, dojazdéw i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazdow,

f) niezbednych zabezpieczen na czas prowadzenia robdt, w szczegdlnosci budynkéw sgsiednich oraz

pasa drogowego i drzewostanu,
w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robét z mediéw (woda, Scieki, energia elektryczna, gaz,
itp.), istniejacych na terenie inwestycji, w sytuacji gdy umowy na ich dostarczanie podpisane sg przez
Zamawiajgcego badz jego jednostki, Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow tych mediow
na podstawie faktur (refaktur’) wystawianych przez Zamawiajgcego lub jego jednostke; faktury
(,refaktury”) obcigzajgce Wykonawce bedg wystawiane na biezgco, a pfatnos¢ tych faktur przez
Wykonawce bedzie nastepowata w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury (,refaktury”); kwestie
dotyczagce ewentualnego montazu podlicznikdw mediéw bedg uzgadniane na biezgco w zaleznosci od
mozliwosci technicznych i decyzji Zamawiajacego;
10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
11) przestrzeganie ogoélnych przepiséw bhp oraz prowadzenie wszystkich rodzajéw robét budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang, wspotczesng wiedzg techniczng i obowigzujacymi w tej materii przepisami,
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez,
12) zapewnienie obecnosci kierownika budowy na terenie budowy w kazdym dniu roboczym (za wyjgtkiem
dni ustawowo wolnych od pracy),
13) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami,

b) decyzjg o pozwoleniu na rozbidérke, w szczegdlnosci wykonywanie obowigzkéw dotyczacych:

- biezgcego informowania o podejmowaniu kolejnych etapow rozbidrek,

- monitorowania stanu technicznego, zwtaszcza sciany szczytowej kamienicy, nadprozy okiennych oraz

sklepien stropowych piwnic podczas prac rozbiérkowych,

- podczas prac ziemnych (wykopy) monitorowania $cian piwnic i sklepien stropowych piwnicy,

- monitorowania stosownych maszyn i urzadzen stosowanych do prac rozbiérkowych ze wzgledu na

mozliwy ich wptyw na stan techniczny kamienicy podczas ich pracy (wibracje, wptyw drgan dynamicznych

wywotanych ich praca).

c) dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérej

mowa w § 2 ust. 4,

d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
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€) normami, warunkami technicznymi,

f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organéw,

g) warunkami okreslonymi przez wtascicieli infrastruktury i nieruchomosci,

h) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybor

inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

14) zlozenie wnioskéw do zarzadcow drég i uzyskanie warunkoéw tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z wykonaniem i uzgodnieniem wymaganego
przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robdt,

15) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych umowg na podstawie wykonanego na wiasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien
i przedtozenie projektu zarzadzajgcemu ruchem do zatwierdzenia; zatwierdzony projekt tymczasowej
organizacji ruchu nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni roboczych od zatwierdzenia;

16) wykonanie organizacji ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt 14 i 15), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia robét i
jego likwidacja po zakonczeniu robét,

17) ztozenie do zarzadcéw drég wnioskdw o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz
poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

18) zawarcie stosownych uméw najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowigzaniowym z
wtascicielami nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla
rozpoczecia roboét i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztéw wynikajgcych z tych umow,

19) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow — przed przystgpieniem
do wykonania zamdéwienia, podanie Zamawiajagcemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani; zawiadomienie
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w ftrakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazanie wymaganych informacji na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych;
postanowienie niniejsze stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw;
20) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do terenu
budowy (w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanego przedmiotu umowy) oraz kazdego
miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy bedg wykonywane,
21) zapewnienie innym wykonawcom, ktérzy bedg wykonywaé niezbedne roboty budowlane na podstawie
odrebnych umow, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy, ktérych warunki i zasady bedg okreslone
w stosownych protokotach,
22) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyng¢ na
wykonanie umownych zobowigzan, w tym udzielanie pisemnych informacji o przebiegu oraz
zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy,
23) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,
24) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do
Zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienie znaku; potwierdzeniem
odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego znaku bedzie numer operatu technicznego
przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie;
25) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robdét,
26) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,
27) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do roboét), oraz dbatosé o stan
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techniczny

i prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres trwania robat,

28) prowadzenie robot, zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich niezbednych
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i dziatania przez caty okres trwania robét,

29) zapewnienie dozoru budowy,

30) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do miejsca robdt, w szczegdélnosci zapoznanie pracownikow przed rozpoczeciem robot
budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy,

31) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecie petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

32) zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony osobistej dla
zatrudnionych pracownikow,

33) utrzymywanie porzgdku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim sasiedztwie,
w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego
obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy: wykonywanie robét remontowych
(obejmujacych w szczegodlnosci uzupetnienie ubytkbw w nawierzchni betonem asfaltowym), robdt
konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan
utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu
technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczehstwa ruchu, zaréwno na odcinkach, gdzie nie byty jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét budowlanych),

34) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy
w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym niesktadowanie jakichkolwiek zbednych
materiatéw, odpadow, Smieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

35) utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach,
sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych
podczas realizacji robét na budowie; Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich
niezbednych rysunkow i pozwolen w tym zakresie;

36) realizacja zadania w sposob zapewniajgcy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach inwestyc;ji
oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajagcych do terenu budowy oraz do
obiektéw funkcjonujgcych w obszarze inwestycji, przez caty okres trwania robot na wtasny koszt, chyba ze
ustalono lub poinstruowano inaczej,

37) utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowg niezbednych ramp
dojazdowych,

38) podjecie, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wtascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, oraz unikanie jakichkolwiek
zakidcen czy szkodd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,

39) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za wszelkie
skutki wynikajgce z roszczeh zarzgdcow drég i wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy albo
innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym sporzgdzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacii
fotograficznej utrwalajacej istniejgcy (pierwotny) stan obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu, w
tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy),

40) usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy zwigzanych
z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych przedmiotem umowy,

41) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji umowy,
dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu
poprzedniego we witasnym zakresie i na wiasny koszt,
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42) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie inwestyciji
przed uszkodzeniem oraz wywoz tych nieczystosci i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

43) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

44) przy wykonywaniu roboét ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu
celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotow, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegolnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwadniajgcych, punktéw osnowy
geodezyjnej, wodociggoéw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, stupdw i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
powstatych uszkodzeh i ich skutkdw na wiasny koszt,

45) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadéw zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, w tym wywiezienie gruzu i materiatéw nienadajgcych sie do
ponownego uzytku wraz z ich jego utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich
powstawania usuwane bedg na biezgco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgacego poprzez przejecie
na siebie odpowiedzialnosci z tytutlu ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji obowigzkow
zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadéw,

46) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz elementéw matej architektury
(kosze, tawki, itp.) i materiatéw rozbiérkowych we wlasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym
zwigzanych),

47) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopow,

48) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

49) zamieszczenie informacji w srodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna stacja telewizyjna
lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z planowanymi robotami,

50) biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robot,

51) sporzgdzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportéw miesiecznych
(w formie tekstowej, tabelarycznej, diagramoéw itp.) zawierajgcych informacije i dane liczbowe o postepie
rob6t w rozbiciu branzowym wraz z podaniem zakresu, ilosci i wartosci zrealizowanych roboét, informacjg
o dotrzymywaniu badz zagrozeniu termindéw posrednich/czgstkowych dotyczgcych realizaciji
poszczegolnych elementéw (etapdw) robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz o wszelkich wystepujgcych zagrozeniach zwigzanych z
realizacjg umowy,

52) zapewnienie udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia, w udziale okreslonym w art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

53) ztozenie Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w tym w terminie 7 dni liczgc od
konca kazdego roku kalendarzowego wedtug stanu na dzien 31 grudnia danego roku),o$swiadczenia
zawierajgcego informacje na temat catkowitej liczby pojazdéw samochodowych uzytkowanych przez
Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym: tacznej liczby pojazdéw elektrycznych,
tgcznej liczby pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
uzytkowanych przez Wykonawce przy wykonywaniu zamoéwienia, brak ztozenia pisemnego
oswiadczenia w wyznaczonym terminie bedzie traktowany przez Zamawiajacego jako niespetnienie
wymogoéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych i bedzie
skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 21;

ZP-P-1.271.90.2023 Wz6r umowy — zat. Nr 2 do SWZ Strona 6 z 30

Nr mdok: 21876/02/2024



54) poddanie sie kontroli Zamawiajagcego pod katem spetniania przez Wykonawce wymogow
wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w
tym sprawdzenia czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig
ilos¢ pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym,
55) uwzglednienie koniecznosci prowadzenia roboét takze w wydluzonym czasie pracy oraz w dni wolne
w okresach zmniejszonej aktywnosci ruchu drogowego; powyzsze roboty wymagajg wczesniejszego
powiadomienia i akceptacji Zamawiajacego;
56) zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4 ust. 2
umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci; powyzszy wymog dotyczy rowniez
Podwykonawcoéw
i dalszych Podwykonawcoéw, z udziatem ktorych jest realizowany przedmiot umowy;
57) udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze osoby wykonujgce czynnosci okreslone
w § 4 ust. 2 umowy s3g zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace; w tym celu
Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu terminie przedtozy dowody
pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe
umowy o prace sg nadal obowigzujgce;
58) biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdézniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakonczenia
robét i gotowosci do odbioru korncowego przekazanie Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji niezbednej
do odbioru zrealizowanych robdét, zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepiséw prawa i
inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego;
59) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu — najpdzniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego sporzgdzonego
przez uprawnionego geodete i inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w tym pasa drogowego),
przy czym dokumentacja ta musi zawiera¢ informacje o wniesieniu zmian na mape zasadnicza, do
ewidenciji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
60) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegdlnych elementéw
(etapow) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramie rzeczowo —
finansowym realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
61) po zakonczeniu robét uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych robdt,
tgcznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zieleh, nawierzchni placow i chodnikéw oraz w
razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpozniej
do dnia zgtoszenia zakonczenia roboét i gotowosci do odbioru koncowego,
62) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
63) wspoéidziatanie z Zamawiajacym przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji
zaméwienia.
2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot
umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wyniktie na terenie
budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementdéw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
5. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 3 pkt 60 i wystgpienia z tego
powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegolnosci wczesniejszego wygasniecia
umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych,
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego pethg odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajgcego z tego
wynikajgca.
6. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
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1
2
3
4
5
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zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

~— — — — ~— ~—

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego

§4

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robot w terminach i na zasadach okres$lonych w tych przepisach badz w
niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci
niezwtocznie w sposdb umozliwiajacy Wykonawcy prawidtowg i terminowg realizacje przedmiotu umowy,
w szczegolnosci uzgodnienie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w terminie nieprzekraczajgcym 10 dni roboczych
liczac od dnia jego przekazania przez Wykonawce, a w przypadku zgtoszenia uwag, do uzgodnienia
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych,
2) wspoétdziatanie z Wykonawca przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia,
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
4) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
decyzjg o pozwoleniu na rozbiérke i dokumentacja, o ktérej mowa w § 2 ust. 4 wedlug wykazu (zatgcznik
Nr 2 do niniejszej umowy), w terminie 10 dni roboczych liczgc od dnia przekazania przez Wykonawce
dokumentoéw i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt 8 / polisa,
5) odbior wykonanego przedmiotu umowy w terminach i na zasadach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy,
6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 7 na zasadach
okreslonych niniejszg umowa.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, osob
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:
1) roboty ogdélnobudowlane,
3. Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan
dotyczagcych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o0soOb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 2. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdélnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien, w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow.
4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno trwac¢ przez okres niezbedny do wykonania wskazanych
czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakohczeniem tego okresu, Wykonawca lub
Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
5. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 2, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce lub Podwykonawce, na kazde jego wezwanie w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia wezwania, faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, poprzez przedtozenie Zamawiajagcemu:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczonej ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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4) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poswiadczonej ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Powyzsze dokumenty powinny zawieraé¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
6. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5, we wskazanym terminie,
bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, i bedzie skutkowac naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 16.
7. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania rob6t budowlanych lub prac,
ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
8. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen
inspektora nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego
harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy).

Termin realizacji przedmiotu umowy

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie 6 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych umowa,
wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw przylegtych bezposrednio z nim
sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych robét, tgcznie z przywréceniem
otoczenia i zagospodarowania terendw w zielen, nawierzchni placéw i chodnikow oraz w razie zniszczenia
lub uszkodzen dokonaniem napraw oraz doprowadzeniem do stanu pierwotnego, stwierdzong przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy
(w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych) Podwykonawcy, na zasadach
okredlonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -Prawo zamowien publicznych, odpowiednich przepisach
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.

1a. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
zamowienia:

1) e (cze$¢ zamowienia oraz nazwa Podwykonawcy, jezeli jest juz znany)
2) (cze$¢ zamowienia oraz nazwa Podwykonawcy, jezeli jest juz znany)
1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesdnia 2019 r. - Prawo zamdwieh publicznych, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, jest:

1) (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres),

2) (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres).
1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1b,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcoéw,
ktérym zamierza powierzyé realizacje cze$ci zamédwienia, a ktére miaty byé realizowane przez
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Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci zamodwienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi
zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zwigzku z ust.
16-18 oraz § 15 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 ad pkt 8.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag wymaga akceptacji umowy przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy Wykonawcy
z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg nie mogg naruszac postanowien niniejszej umowy.
2a. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.
3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci spetniac
nastepujgce wymagania:
1) mie¢ forme pisemna,
2) by¢ zgodny z prawem, w szczegoélnosci przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
4) doktadnie okresla¢ zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania, kwote
wynagrodzenia, przy czym powinna uwzglednia¢ okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, nie moze przekroczyé kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,
5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz okreslony w ust. 5,
6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,
7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,
8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,
9) nie moze =zawieraé postanowien dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,
10) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg powinna zawieraé postanowienia
zobowigzujagce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia oraz postanowienia uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
11) umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien
o zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy
rekojmi za wady, cato$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania danej umowy musi by¢ zaptacona po jej
wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady muszag
by¢ uregulowane w sposéb niedotyczacy wynagrodzenia; zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
gwarancji czy rekojmi za wady moze by¢ dokonane wytgcznie w formie przewidzianej w ustawie z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
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6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2a.
7. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za ,,zgodno$¢ z oryginatem” Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.
10. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
11. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za ,zgodno$c¢ z oryginatem” kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylgczenie,
o0 ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000,00 ztotych.
12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za ,.zgodno$¢ z oryginatem” kopie umowy rowniez Wykonawcy.
13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
14. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 i 11, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ ,za zgodno$c
Z oryginatem” kopie umowy o podwykonawstwo.
15. Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Postanowienia ust. 18 stosuje sie odpowiednio.
17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce w danym
postepowaniu, specyfikacja warunkéw zamowienia z dokonanymi w trakcie postepowania zmianami oraz
oferta ztozona przez Wykonawce.
18. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa wymagane
w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma
zastgpi¢c Podwykonawce, o ktérym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposdb dokumentujgc spetnienie

wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) albo

2) wykazatl, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu tj. zobowigzat sie do osobistego

wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacje

ekonomiczng lub finansowg ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie terminu sktadania

ofert w postepowaniu).
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19. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.
20. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy nadzoér i koordynacja robét realizowanych przez Podwykonawcoéw
i dalszych Podwykonawcoéw oraz zapewnienie im miejsca na zaplecze, a takze umozliwienie podtgczenia
mediow.
21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowos¢ robdt, ktore
realizuje przy pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw.
23. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.
24. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:
1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do
wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez Zamawiajagcego umowy
o0 podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, kiérego umowa zostata zaakceptowana
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, ktdérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.
25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt 9 i/lub pkt 10.

Wynagrodzenie

§7

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w WySOKOSCi .......cceeeceiimmmrnniiinnnnees zt
(stownie: ...cceevviiieieeiienen. ztotych ........ /100), na ktorg skiada sie:
1) kwota netto w WysOKOSCi ...ccceverreceererrncinceennns zt (stownie: .....ccooooiiiiiie ztotych ......... /100) plus
nalezny podatek VAT (23%) W WYSOKOSCI ...cocvcrrrssersssuensssnnnins zb (stownie: ...

ztotych ........ /100).
3. Wykonawca oswiadcza, Ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 zawiera
wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i
niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw oraz kosztow
wynikajgcych z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, a takze wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkow technicznych, zasad wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz ogrodniczej, a takze z technologii wykonania robét, konieczne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg umowa, a w przypadku
wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan
rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan
réwnowaznych.
4. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu ...... rozdziatu ....... §
............ budzetu miasta Lublin (nazwa [ numer zadania budzetowego:
................................................................................. ).
5. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz os6b
trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.
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Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§8

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét lub protokotem odbioru koncowego
robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajace z harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesiecznych, po zakonczeniu miesigca, na
podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapoéw) robét, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych.

3. kgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

5. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowac¢ bedg przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury za wykonanie danego
elementu (etapu) robot objetego protokotem, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, a w przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych) za ten element (etap) robét, o kiérych mowa w ust. 7, z
zastrzezeniem ust. 8 — 15.

6. Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle / nie wysle* (* niewfasciwe skreslic)
ustrukturyzowang / -ej fakture / -y elektroniczng / -ej w sposéb, o ktéorym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym z uwzglednieniem wtasciwego numeru GLN
Zamawiajgcego, tj.: GLN 5907653870019, z zastrzezeniem ust. 6a.

6a. Poczawszy od dnia wejscia w zycie przepiséw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KseF) jedynym sposobem bedzie wystawienie i otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w
drodze elektronicznej poprzez ten system.

6b. Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytutu realizacji zamowienia wystawi faktury z zastosowaniem
nastepujgcych danych:

- nabywca: Gmina Lublin, Plac Krola Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,

- odbiorca/podmiot trzeci: Urzad Miasta Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP:
7120163493.

Od dnia wejscia w zycie przepisdw nakfadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur
(KseF), w przypadku wystawienia dokumentu w sposob niezgodny z powyzszymi ustaleniami Stron, w
szczegoblnosci bez podania danych podmiotu trzeciego tj. Urzedu Miasta Lublin, nie rozpoczyna sie bieg
terminu pfatnosci zobowigzania wynikajgcego z faktury.

7. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow warunkiem
zaptaty Wykonawcy, przez Zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze
dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane
lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
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Podwykonawcéw. Po wykonaniu catego zakresu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu dowodd (w szczegodlnosci oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowdd) potwierdzajgcy, ze caly zakres takiej
umowy zostat zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz ze nie zatrzymano zadnych kwot
wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady.
8.
8.1. W zakresie ptatnosci przypadajgcych do dnia wejscia w zycie przepisow naktadajgcych obligatoryjne
stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), faktura, do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim
przypadku, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury
biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7.
8.2. W zakresie ptatnosci przypadajacych od dnia wejscia w zycie przepisdw nakfadajgcych obligatoryjne
stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), dowody zaptaty, o kiérych mowa w ust. 7 doreczone beda
Zamawiajgcemu przed doreczeniem faktury. W przypadku braku doreczenia dowodow zaptaty, faktura nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty doreczenia
Zamawiajgcemu kompletu dokumentow tj. faktury oraz dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7.
9. Faktura koncowa zostanie =zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali cato$¢ naleznego im
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze caly zakres ich umoéw
zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady i nie wnoszg oni zadnych
roszczen wzgledem Zamawiajacego. Obowigzek, o kitdorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
dowoddw, ktére zostaty doreczone Zamawiajgcemu wczesniej, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7
zdanie trzecie.
10. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
16. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
17. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig wypfaconego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwréci Zamawiajagcemu: odsetki
ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki Zamawiajagcego zwigzane z dochodzeniem
roszczen przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z
wylgczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy.
18. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 17 z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
nie stanowig inaczej.

Odbiory roboét
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapow) robot,

c) odbiér koncowy robot,

d) odbior ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, kierownik budowy
kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru i Zamawiajgcego poprzez przestanie im wiadomosci
e-mail na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia
formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét
zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego, poprzez przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail.
4. Odbioru robot zanikajacych i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor nadzoru, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczgc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robdt potwierdzany bedzie
odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru
robot lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany bedzie protokolarnie.
5. Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioréw czesciowych wykonanych
elementéw (etapdéw) robdt, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
pismem na adres Zamawiajgcego.
6. Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru w ciggu
7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbiorow sporzgdzane bedg
protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robot, podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
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7. Odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.
8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robdt i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do dziennika
budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.
9. Najpdzniej na 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego
robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje niezbedng do odbioru, o ktérej mowa w § 3
ust. 1 pkt 58 i 59, i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami
prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci: dziennik
budowy (do wgladu), rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, proéb,
testow, rozruchéw, regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw, swiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty, certyfikaty, operat geodezyjny zawierajgcy
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu”, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, $wiadectwo charakterystyki energetycznej i inne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz jego pozniejszej
eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczenh
przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom. Wykonawca przekaze inspektorowi
nadzoru dziennik budowy po dokonaniu wpisu o zakohczeniu robét i gotowosci do odbioru koncowego.
Nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
wstrzymuje podjecie przez niego czynnosci odbiorowych, co bedzie skutkowato naliczeniem kary umownej, o
ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 4.
10. W dniu przekazania Zamawiajacemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robét i gotowosci do
odbioru koncowego, Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe, o ile Wykonawca przekaze mu
kompletng dokumentacje niezbedng do odbioru, o ktérej mowa w ust. 9. Czynnosci odbiorowe mogg zostaé
przerwane z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w szczegolnosci poprzez:

a) przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,

b) brak oswiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez

komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

co skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust 2 pkt 5.
11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem do
dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego, w ciggu 10 dni liczagc od daty
zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru
kohAcowego.
12. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia roboét
i gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbior
kohAcowy.
13. Odbiér kohncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni od daty
rozpoczecia odbioru.
14. Jezeli w trakcie odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy nadajgce sie do
usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezpfatnego usuniecia w odpowiednim terminie.
Jesdli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru konhcowego,
dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru koncowego robdt z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych
wad oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbiér rob6t majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w
przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem.
15. Jesli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy, ktére w ocenie
Zamawiajgcego uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robot i podpisanie protokotu odbioru
kohcowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego. Odbidr robét majgcych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru korncowego robat,
nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego
zgtoszenia do odbioru koncowego.
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16. Termin, o ktérym mowa w ust. 15, moze zostaé przedituzony na wniosek Wykonawcy za zgodg
Zamawiajgcego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad Ilub dlugotrwatych niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

17. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego
od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie
potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

18. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie
zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 19, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 i ust. 18, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie niz
.pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Postanowienia § 14 ust. 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

20. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez ograniczen,
zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do uzytku.

21. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego przekaze Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki udzielanej
gwarancji, a w szczegolnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad,
sposOb organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowaé bedzie usuwanie wszelkich
ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg
eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. Kazdy przeglad gwarancyjny obejmowaé
bedzie dokonanie kontroli i oceny stanu przedmiotu umowy w celu stwierdzenia wystepowania lub braku wad
w nim tkwigcych. Przeglady gwarancyjne wykonywane bedg na kazde wezwanie Zamawiajacego.

5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami
niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej umowy, a postanowieniami
dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce, zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej
umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje oswiadczenie
gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z przepisdéw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i ustawie z dnia
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23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
8. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Zamawiajacy wspolnie
z Wykonawcg rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:
a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze odbior urzadzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywac¢ sie bedzie na koszt
i ryzyko Wykonawcy,
b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w lit. a) lub odmaéwi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajgcych
z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do usuniecia -
zadac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad
pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,
d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.
10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy
za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.
11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie stwierdzonej
wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady i gwarancji obejmuje wszelkie roboty budowlane, wykonane
przez Wykonawce.
13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego.
14. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
ostatecznego przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzahn wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie
ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.
15. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej obowigzywania.
16. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kitory podlegat naprawie, zostanie przediuzony o czas w ciggu
ktérego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.
17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 15, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza
okres waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedituzenia terminu waznosci tego zabezpieczenia (jesli zostato wniesione w innej formie niz
.pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady , albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 7i 8
stosuje sie odpowiednio.
18. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie,
zastosowanie znajdujg przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.
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Kary umowne

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:
1) zwioki w wykonaniu harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy), w stosunku do przyjetych w § 3 ust. 1 pkt 1 terminéw, w wysokosci 100 zt (stownie: sto
ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
2) zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw i oswiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 3,
w stosunku do przyjetego terminu, w wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
3) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1, w wysokosci
500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
4) zwtoki w przekazaniu Zamawiajagcemu w okreslonych w umowie terminach kompletnej dokumentacji
niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 58 — 59 i w § 9 ust. 9, w wysokosci 1000 zt (stownie:
tysigc ztotych) jednorazowo,
5) braku mozliwosci rozpoczecia przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych lub przerwania czynnosci
odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez
zaistnienie okolicznosci okreslonych w § 9 ust. 10 w wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych), za kazdy
dzien zwioki lub przerwy,
6) zwioki w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ziotych), za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
7) odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,
8) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci
10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robét
i harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robét (zatagcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
9) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do
wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego, w wysokosci 5 000 tys zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych), za kazdy stwierdzony
przypadek,
10) wykonywania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysigc ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek,
11) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
12) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,
13) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 6 ust. 8 i/lub ust. 11, poswiadczonej ,za
zgodnos$c¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000 zt (stownie:
tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,
14) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6 ust. 13, w
wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany,
15) zwitoki w przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnoSc¢ z oryginatem” kopii polisy lub
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innego dokumentu ubezpieczeniowego w stosunku do przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 8 terminu, w wysokosci
1 000 zt (stownie: tysigc ztotych), za kazdy dzieh zwtoki,
16) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci, w
wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce), za kazdy stwierdzony przypadek,
17) niezlozenia Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 15, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
18) prowadzenia robdét bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu i/lub bez ztozenia do
zarzadcy drogi wniosku o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét, w wysokosci 2 000 zt
(stownie: dwa tysigce), za kazdy stwierdzony przypadek, lub w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysigc ztotych),
za kazdy stwierdzony przypadek,
19) zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 1 000 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,
20) stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ, w
wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,
21) nieprzekazania Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie pisemnego oswiadczenia zawierajgcego
informacje, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 53 zd. 1, w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysigc zlotych), za
kazdy stwierdzony przypadek takiej zwtoki.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:
1) zwloki w uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminéw przyjetych w § 4 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 zt (stownie:
dwiescie ziotych), za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajgacy w terminach
przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 1 wniesie uwagi do wykonanych i przekazanych przez Wykonawce
dokumentow;
2) zwtoki w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzjg o pozwoleniu na rozbiérke
i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 4 w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 4, w wysokosci
100 zt (stownie: sto ztotych), za kazdy dzien zwioki,
3) odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 1,
4) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci
10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robdt
i harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji roboét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,
5) zwtoki w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych),
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.
4. t gczna maksymalna wysokos$é kar umownych, kitérg moze dochodzi¢ kazda ze Stron niniejszej umowy, to
30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 2, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej
umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy.
5. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu
dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.
7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz/lub z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez
Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.
8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Odstapienie od umowy
§12

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci niewykonane;.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -

Prawo zamowien publicznych.

3. W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. @) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo

zaméwien publicznych, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiada

Wykonawca w przypadkach okreslonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a

ponadto jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 5,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych przez Zamawiajgcego na piSmie zastrzezen, wykonuje przedmiot
umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowag lub w inny sposéb narusza
postanowienia umowne, i uptyngt termin wyznaczony przez Zamawiajagcego na zmiane sposobu
wykonywania robot,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w szczegoélnosci
przerwat realizacje robdt lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo —
finansowym realizacji robot (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), co w ocenie Zamawiajgcego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robét, a przerwa przekracza 20 dni roboczych;
stwierdzenie takiej zwtoki zostanie dokonane na piSmie przez Zamawiajacego;

e) wystgpita koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 10, lub w przypadku, gdy wystapita
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy,

f) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich bez
zgody Zamawiajacego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 2 i 4, Wykonawca moze
zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy tj. za roboty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile
zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na piSmie zastrzezen, w

spos6b razgcy narusza jej postanowienia, w szczeg6lnosci:

a) bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru robét.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia drugie;j

Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszios¢, przy zachowaniu w petni przez
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Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktore Zamawiajacy nabyt przed datg ziozenia oswiadczenia o
odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstgpienie,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i odszkodowania.

§ 13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie wszelkich robdét,
2) Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robdt wg daty
odstgpienia od umowy oraz protokot robdt w toku (przerwanych) na dzien odstagpienia; rownoczesnie
Strony przystgpia do odbioru robét stosujgc w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy,
a w przypadku braku udziatu jednej ze Stron, po uplywie oznaczonego terminu druga Strona dokona
powyzszych czynno$ci jednostronnie;
3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych robét na koszt
Strony z przyczyn, ktorej doszio do odstgpienia od umowy i nastepnie opusci¢ teren budowy
w ustalonym z Zamawiajagcym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenie zaplecza przez siebie
dostarczone Ilub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce, wykona
je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy,
4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego zadania wg
stanu na dzieh odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
5) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,
sporzadzi wykaz sadzonek, materiatéw i urzadzen zakupionych i znajdujgcych sie na terenie budowy, ale
nierozliczonych z Zamawiajacym, ktorych nie moze wykorzystac do realizacji innych robét, a w przypadku
niedokonania powyzszych czynnosSci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko
Wykonawcy; ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktorych
nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w § 12
ust. 2 pkt 1; Strona ta obowigzana jest przeja¢ je na wiasny uzytek;
6) Zamawiajgcy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,
7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty prawidtowo
wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane, na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej
umowy; ustalenie wysoko$ci zaptaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokotéw odbioru
i stopnia zaawansowania robét oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik Nr
1 do niniejszej umowy);
8) w przypadku stwierdzenia roboét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z winy ktérego odstgpiono od umowy, wykorzystujgc rowniez zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca oswiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w WySOKOSCi ...........cccceeenneeee. Zb (SIOWNIE: ..o )
w formie ................ przed zawarciem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
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4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwaranciji i rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonane roboty budowlane.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie, Wykonawca
zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres, z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. Wypfata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamoéwien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
WysoKosci.

10. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w postaci srodkow
pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, o rachunku bankowym, na ktéry winien zosta¢ dokonany zwrot tych
srodkow pienieznych.

Zmiana postanowien umowy
§15

1. Istotna zmiana postanowien zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych wymaga przeprowadzenia nhowego postepowania o udzielenie zaméwienia.
2. Strony dziatajgc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych przewidujg nastepujgce rodzaje, zakres i warunki zmiany tresci umowy dopuszczalne bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia:
1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron niniejszej umowy,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia/ograniczenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w stosunku do zatozen zawartych w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na
podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa w przypadku:
- ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza,
- gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie czy polepszeniem warunkoéw eksploataciji,
- gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe,
- gdy zmiana wynika z btedéw w dokumentac;ji projektowe;j,
- pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej funkcjonalnej i
korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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- koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuaciji,
gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem Iub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
4) zmiana materialébw budowlanych i/lub urzgdzeh wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych albo ofercie, w przypadku:
- gdy ich wykorzystanie stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnosé na rynku lub wycofanie z
rynku lub zastgpienie innymi lub btedy w dokumentacji projektowej),
- gdy podyktowana ona bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepiséw prawa,
- pojawienia sie na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji albo bardziej funkcjonalnych i
korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji, bgdz
zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy,
- koniecznos$ci zrealizowania roboét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatow
budowlanych i/lub urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan
technicznych (materiatéw budowlanych i/lub urzgdzen) grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
b) wystgpienia zdarzenia majgcego charakter sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie roboét w
okreslonym pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z
zapiséw danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
d) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych mediéw, trwajgcych tgcznie ponad
7 dni,
e) koniecznosci zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe
Z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,
f) wydiuzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzadzen z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) btedow w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robot w celu uzgodnienia i
wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej,
h) koniecznosci uzyskania decyzji i/lub uzgodniehn, mogacych spowodowac wstrzymanie robét,
i) koniecznos$ci zmiany finansowania,
j) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz,
k) koniecznosci prowadzenia prac i/lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych
wstrzymaniem roboét objetych niniejszg umowa,
1) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na podstawie aneksu do
niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych konieczno$¢ koordynaciji tych robot
z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
1) zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 3 i/ub 4,
m) przekroczenia terminu okreslonego w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,
6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) w
przypadku:
a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w
pkt 1 i odpowiednio do pkt 2,
b) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 3 i/lub 4 i/lub 5,
c) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wskazanej w pkt 7,
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d) zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) i/lub zmian w potrzebach

Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) koniecznosci rozbicia (uszczegoétowienia) poszczegodinych pozycji harmonogramu na podpozycje i/lub

zmiany terminéw posrednich/czgstkowych, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami technologii

wykonania robét i/lub rozliczenia robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu
wykonania i/lub odbioru robét i/lub wynika odpowiednio ze zmiany kolejnosci realizacji robét i/lub zmiany
posrednich/czastkowych terminédw wykonania poszczegdélnych robdt,

7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych i/lub urzgdzen w razie

zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt 3 i/lub 4,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
8) zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 6 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o kiérym mowa w § 6 ust. 1b.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1 - zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie danego zakresu nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia ustalonym na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym na
skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamoéwienia przez Zamawiajgcego wartos¢ catego przedmiotu
umowy nie moze by¢ nizsza niz 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,
ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy,
-ad pkt 2 — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w § 7 ust. 2 umowy,
odpowiednio do wartosci zmniejszonego/ograniczonego zakresu zamowienia (zaniechanych robdt) obliczonej
na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robét okreslony wprost w

harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)

wynagrodzenie za zakres robdt zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia okreslonego w

umowie w kwocie wynikajgcej z tego harmonogramu,

b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robét, ktory nie zostat wprost

okreslony w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej

umowy), obliczenie wynagrodzenia za zakres robét zaniechanych nastgpi na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robo6t (zatgcznik Nr 1 do niniejsze;j
umowy), z zachowaniem procentowego udzialu wartosci danego zakresu wylgczanego z umowy

wynikajgcej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartosci okreslonej przez Wykonawce w

harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

- ad pkt 3 — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang wynagrodzenia
(zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac
prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany
wynagrodzenia , przy czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktorej wartos¢ zostata okreslona wprost w harmonogramie rzeczowo
— finansowym realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia
okreslonego w umowie za zmieniang/zaniechang technologie w kwocie wynikajacej z tego harmonogramu,

b) w przypadku zmiany technologii, ktérej warto$¢ nie zostata wprost okreslona w harmonogramie
rzeczowo — finansowym realizacji robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), obliczenie wysokosci
wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z
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zachowaniem procentowego udziatu wartosci zmienianej/zaniechanej technologii wynikajgcej z kosztorysu
inwestorskiego w stosunku do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo -
finansowym realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
c) warto$¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na podstawie kosztorysu
ofertowego przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego; kosztorys ten
wykonany bedzie na podstawie nastepujgcych zatozen:
- nosniki cenotwoércze, {j.:
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiatow (M),
- wskaznik kosztéw zakupéw (Kz),
- cena najmu sprzetu (S),
- wskaznik kosztéw posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (2),
zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym
kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;
* podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy;
* w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytéw wydawnictwa
SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:
- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow lub dystrybutoréw,
- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych,
d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z ewentualng
jego zmiang (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu wartosci technologii
zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej,
- ad pkt 4 - zamiana na inne materialy budowlane i/lub urzgdzenia posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem
stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia, przy czym:
a) w przypadku zmiany materiatdw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych warto$¢ zostata wprost okreslona
w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniane/zaniechane materialy
budowlane i/lub urzadzenia w kwocie wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji
robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
b) w przypadku zmiany materiatébw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych warto$é nie zostata wprost
okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane materiaty budowlane i/lub urzgdzenia
nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udzialu wartosci
zmienianych/zaniechanych materialtdbw budowlanych i/lub urzadzen wynikajgcej z kosztorysu
inwestorskiego w stosunku do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo —
finansowym realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
c) wartos¢ nowych/zamiennych/wprowadzanych materiatéw i/lub urzgdzeh zostanie okreslona na
podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego; kosztorys ten wykonany bedzie na podstawie nastepujgcych zatozen:
- nosniki cenotwoércze, {j.:
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiatow (M),
- wskaznik kosztéw zakupéw (Kz),
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- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztéw posrednich (Kp),

- wskaznik zysku (2),

zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym
kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;

* podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
Katalogéw Naktadow Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy;

* w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytéw wydawnictwa
SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujace ceny:

- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow lub dystrybutoréw,
- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany materiatéw i/lub
urzadzen z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu
wartosci materiatéw i/lub urzgdzen zmienianych/zaniechanych z wartoscig materiatéw i/lub urzgdzen
nowych/zamiennych/wprowadzanych,

ad pkt 5 — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) - o okres od wystgpienia sity wyzszej do usuniecia skutkéw spowodowanych sitg wyzsza,
lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych
medidw, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,
lit. e) - o okres niezbedny do wykonania pozostatego zakresu przedmiotu umowy tj. o okres
proporcjonalny do zmniejszonego/ograniczonego zakresu,
lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow i/lub urzadzen,
lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencjg wprowadzonych zmian
projektowych,
lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnien,
lit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),
lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz,
lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac i/lub badan archeologicznych i/lub saperskich,
lit. 1) — o okres niezbedny na wykonanie robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
(realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy),
lit. t) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
lit. m) — o najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystgpity,

- ad pkt 6 — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy):

lit. @) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad

pkt1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okoliczno$ciami,

lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 7,

lit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) i/lub

zmian w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. e) - w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robét i/lub rozliczenie robét i/lub z

uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania robét i/lub odbioru robét, i/lub w zakresie

niezbednym wynikajgcym odpowiednio ze zmiany kolejnosci realizacji robét i/lub zmiany
posrednich/czastkowych terminédw wykonania poszczegdélinych robdt,
- ad pkt 7 — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy

zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowg, po dniu wejscia w zycie przepisow
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zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; warto$¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng
zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosSci
wynagrodzenia, winien zawieraé petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana
wysokosci kosztow wykonania zamodwienia uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,
lit. b) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w ad pkt
3 i/lub 4, o réznice wartosci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii wykonania
robét i/lub materiatéw budowlanych i/lub urzgdzen, ustalong przez Strony,
- ad pkt 8 - zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy na
warunkach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych oraz w
niniejszej umowie.
4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowieh zawartej umowy
bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia w okolicznosciach i na warunkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b — ¢, pkt 3 — 4 oraz ust. 2 - 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych wraz z ewentualng zmiang wynagrodzenia, tre$ci harmonogramu rzeczowo
— finansowego realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) stosownie do zaistniatych okolicznosci,
przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzglednieniu zasad okre$lonych w ust. 3
ad. pkt 3 lit. ¢) i ad pkt 4 lit. c).
5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Ochrona danych osobowych
§ 16

1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz jest im znana tre$¢ przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego w
zakresie ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1) — dalej zwanego jako
,RODQO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi.
Jednoczes$nie osoby reprezentujgce Strony przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu wiasnym oraz Stron
oswiadczajg, ze przetwarzanie danych osobowych osob fizycznych bedacych reprezentantami Stron oraz
wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa sie zgodnie z prawem dla celéw realizacji umowy.

2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych udostepnia¢ beda
sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantéw lub przedstawicieli wskazanych w umowie oraz
innych os6b w zwigzku z realizacjg umowy w zalezno$ci od potrzeb wynikajgcych z postanowien niniejszej
umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m. in. imie i nazwisko, stanowisko),
kontaktowe (m. in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

3. Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 2 w terminie najpdzniej miesigca po
pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobg, ktdrej dane dotyczg o koniecznosci
przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych,
wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz zroédle pozyskania danych osobowych.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych, jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych:
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a) Zamawiajacemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane adresowe: Plac
Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
b) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ..............cccoviiiiiiiiinnn,
6. U Zamawiajgcego zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowac
poprzez email iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiajacego z dopiskiem ,Inspektor ochrony
danych”.
7. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy, jej
obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej wynikajgcych, jak tez w zwigzku z
wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzgcych na Stronie.
8. Podstawg prawng przetwarzania przez Strone danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych
powyzej jest:
a) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypetianie obowigzkéw prawnych cigzgcych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
zwigzanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci,
c) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogg by¢ przekazywane nastepujgcym kategoriom
odbiorcow:
a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obstugujgcym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, $wiadczacych ustugi ksiegowe,
archiwizacyjne,
b) podmiotom $wiadczgcym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim i pocztowym
(w zwigzku z koniecznoscig dokonania zawiadomien okreslonych w umowie), doradcom prawnym
i finansowym oraz audytorom Stron (w zwigzku z $wiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu,
wykonaniu i egzekucji roszczen wynikajgcych z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na
podstawie umowy ze Strong i wylacznie zgodnie z jej poleceniami. Dane moga by¢ takze udostepniane
instytucjom kontrolujgcym, a takze innym podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa, w tym organom administracji skarbowej oraz uprawnionym
podmiotom uczestniczacym w procesach realizacji umowy.
10. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji umowy, a po jej zakonczeniu przez czas zwigzany
z wygasnieciem roszczeh zwigzanych z umowg oraz przez czas zastrzezony przepisami prawa, w tym
przepisdéw podatkowych i przepiséw dotyczacych sprawozdawczosci finansowe;.
11. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku z zawarciem i
realizacja umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej szczegdlna
sytuacjg, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swdj prawnie uzasadniony interes.
Sprzeciw taki mozna wyrazi¢ w dowolnym momencie kierujgc korespondencje w formie elektronicznej i/lub
pisemnie na adresy, ktore zostaty wskazane powyzej.
12. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe nie bedg profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Odpady
§17

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacC z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady i
opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzkiego, a w szczegodlno$ci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w
tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;.
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3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Wykonawca nabedzie wlasnos$¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Cesja
§18

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich.

2. Wykonawca nie moze dokonaé¢ innych czynno$ci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych, ktérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej umowy (art. 509
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

Postanowienia koncowe
§19

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:
- zat. Nr 1 — harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot;

- zat. Nr 2 — wykaz dokumentaciji, o ktérej mowa w § 2 ust. 4 umowy.
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