Zatacznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR (Rb) .../2024/RFZ.271.13.2024
zawarta w Ktecku w dniu .......coveveeevenenicnennns

pomiedzy:

Gm

ing Ktecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Ktecko

reprezentowang przez:

Bur

mistrza Gminy Ktecko - Pana Adama Serwatke,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ktecko - Pani Anny Tomczak,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,,Wykonawcy”,

0 nastepujacej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowalnych w zakresie realizacji zadania pn.: ,Budowa
podziemnego zbiornika retencyjnego w Kitecku wraz z infrastrukturg towarzyszacg umozliwiajaca jego prawidtowe
funkcjonowanie, w formule zaprojektuj i wybuduj”.
Zadanie jest realizowane na podstawie umowy o przyznanie pomocy na operacje typu ,Gospodarka wodno-
Sciekowa” pn. ,Przebudowa oczyszczalni Sciekbw w Zakrzewie, zakup pomp do przepompowni Sciekéw na
kanalizacji sanitarnej w Gorzuchowie oraz budowa sieci wodociggowej przy ul. Spacerowej w Ktecku, a takze
budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w Kiecku wraz z infrastrukturg towarzyszgcg umozliwiajgcy jego
prawidtowe funkcjonowanie” - w ramach poddziatania , Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie
energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.
Roboty budowlane wykonane bedg zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji z dnia .....ccceceeveerveerenrceenenes 2024r. na
zasadach ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.),
specyfikacjg warunkéw zamdwienia (zwana dalej: SWZ), zasadami wiedzy technicznej oraz ustawg z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm.) a takze przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w SWZ i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowigcym
zatacznik nr 8 do SWZ.
Przedmiot umowy obejmuje:

1) ETAP I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:

a) przed rozpoczeciem prac projektowych obowigzkiem Wykonawcy jest:
— wykonanie opinii technicznej potwierdzajgcej mozliwos¢ wykonania prac zgodnie z PFU,
— W razie potrzeby uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno — budowlanych w zakresie

przepisow dot. p.poz. i ewakuacji,

— uzyskanie niezbednych zgdd, opinii i ustalen.

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: projekt budowlany i projekt techniczny
wielobranzowy (wykonawczy),

c) wykonanie przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich w podziale na poszczegdlne
branze/specjalnosci,

d) uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym:



e)
f)

g
h)

— decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

— decyzji pozwolenia na budowe dla robét budowlanych, dla ktérych uzyskanie pozwolenia jest
wymagane;

opracowanie mapy geodezyjnej do celéw projektowych,

opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,

decyzji i pozwolen, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

sprawowanie nadzoru autorskiego,

dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z wymogami i wszystkimi innymi unormowaniami,

standardami i przepisami prawnymi, ktérych nalezy przestrzega¢ przy realizacji tego typu

inwestycji, a w szczegdlnosci musi spetnia¢ wymogi okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
przepisach wykonawczych do tej ustawy,

— Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454);,

— Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225);

w ramach obowigzku Wykonawcy znajduje sie pozyskanie wszystkich danych niezbednych do

prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu. Powyzszy wykaz moze nie wyczerpywacé

wszystkich opracowan branzowych koniecznych do wykonania zamdwienia objetego niniejszg
dokumentacja, co nie zwalnia Wykonawcy prac projektowych z obowigzku kompletnego
wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej. Do zakresu prac

projektowych nalezy réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien i

opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynnosci

niezbednych do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych,

zamawiajacy uzna etap projektowania za zakoriczony w momencie przekazania przez Wykonawce

prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych dla

inwestycji (w stosunku do ktérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst
sprzeciwu).

2) ETAP Il: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w Ktecku wraz z infrastrukturg towarzyszgca

umozliwiajgcy jego prawidtowe funkcjonowanie, w ramach zadania nalezy wykonac:

a)
b)

c)

d)

f)
g)
h)

roboty ziemne,

demontaz istniejgcej infrastruktury podziemnej ( sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wlotem do
cieku wodnego),

roboty sanitarne: instalacje zewnetrzne wod.-kan., przebudowe istniejacej sieci deszczowej kd400,
dostawa i montaz zbiornika o poj. V=225 m3, dostawe i montaz separatora koalescencyjnego ze
zintegrowanymi osadnikami, osadnika piasku,

budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Mata Wetna w Ktecku wraz z wymaganym
oczyszczeniem miejsca wbudowania wlotu i umocnien skarp cieku ,

budowe zbiornika retencyjnego, podziemnego, przejazdowego Vu=225m3,

budowe separatora koalescencyjnego ze zintegrowanymi osadnikami,

budowe poziomego osadnika piasku,

wykonanie wszelkich robdt pomocniczych zwigzanych z realizacjag w/w zakresu i niezbednych do
uzyskania petnej funkcjonalnosci obiektu,

wykonanie robét budowlano — montazowych z dostawg niezbednych materiatéw i urzadzen,



j)  wykonanie rozruchu oraz przeprowadzenie prob i testow wszystkich obiektéw i instalacji
zrealizowanych w ramach umowy,
k) roboty towarzyszace,

I) przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow i instalacji do eksploatacji
(opracowanie dokumentacji powykonawczej, opracowanie instrukcji bhp, opracowanie instrukcji
rozruchu i eksploatacji - dla wszystkich obiektdw i instalacji wykonanych w ramach umowy),

m) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie w przypadku, gdy obowigzek taki
wynika z uzyskanego pozwolenia na budowe.

§ 2 - Termin wykonania zamdwienia
Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji zamodwienia: do 31.03.2025 r. od dnia podpisania umowy,
w tym:
a) Etap l: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej — do 10.12.2024 r.
b) Etap Il: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w Ktecku wraz z infrastrukturg towarzyszaca
umozliwiajaca jego prawidtowe funkcjonowanie — od zakoriczenia Etapu | do 31.03.2025 r.

§ 3 - Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wuzgodnienie dokumentacji projektowej z Wykonawcg pod katem zgodnosci z zatozeniami Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego i wymaganiami Zamawiajgcego;

2) akceptacja proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w
sposOb oczywisty i bezsporny zaproponowano najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja
Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych
rozwigzan projektowych,

3) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy/robdt w ciggu 3 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce zawiadomienia o gotowosci do przystgpienia do robét budowlanych (nie pdziniej niz z
przekazaniem Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe — jesli dotyczy). Przekazanie placu
budowy nastgpi na podstawie pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego;

5) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

6) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4 - Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przed rozpoczeciem prac projektowych:
a) wykonanie opinii technicznej potwierdzajacej mozliwos¢ wykonanie prac zgodnie z PFU;
b) w razie potrzeby uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno — budowlanych w zakresie
przepisow dot. p.poz. i ewakuacji;
c)  uzyskanie niezbednych zgdd, opinii i ustalen.

2) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym pod katem zgodnosci z zatozeniami Programu
funkcjonalno- uzytkowego i wymaganiami Zamawiajgcego,

3) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé
na realizacje przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku, wykonawca traci
prawo do podniesienia zarzutu wobec Zamawiajgcego o zaistnieniu powyzszych okolicznosci,

4) dokonywanie stosownych wystgpien, uzgodnien, zgtoszen i powiadomien koniecznych dla zgodnej z
prawem i terminowe;j realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca uprawniony jest do wystepowania do
Zamawiajacego o udzielenie koniecznych dla tych czynnosci pethomocnictw,



5) ztozenie do Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do przystgpienia do robdt budowlanych, po
otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe - jesli dotyczy;

6) odebranie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz zorganizowanie na swoj koszt zaplecza i placu budowy;

7) zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez Zamawiajacego. Zastosowane
materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1213 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu w szczegdlnosci
certyfikaty ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, $wiadectwa
pochodzenia uzywanych materiatdow, wyniki badan, préob. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestow Ilub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewtfasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot;

8) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz sprzetu wymaganego do badania
jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robdt na kazdym ich etapie;

9) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajacych na ocene prawidtowego

wykonania odbioru koncowego robaét;

zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do dbania o

porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzeA pomocniczych i zbednych materiatéw,

odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakornczeniu robdt usuniecie poza

teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i

robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

13) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu;

14) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ roboét lub

termin zakonczenia robot;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach;

zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, jezeli Wykonawca

korzysta z Podwykonawcéw;

przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony srodowiska i Ustawy

o odpadach, usuwanie na biezgco z terenu budowy wszystkich odpaddéw i opakowan powstatych przy

wykonywaniu robot. Wykonawca zapewni na wtasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania

lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robét i

poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia;

podjecie wszelkich sSrodkéw zapobiegawczych wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne

okolicznosci, aby  zabezpieczy¢ prawa  wtascicieli posesji i budynkéw  sgsiadujgcych

z terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. Naprawa ewentualnych

szkdd w wyniku realizacji robdt na gruntach prywatnych;

20) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i

0s06b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania robdt, w terminie nie

dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

22) zapewnienie odpowiedniego personelu do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadajgcego

odpowiednich kwalifikacji zawodowych (uprawnienia budowlane);

bezwzgledna wspodtpraca z Zamawiajgcym w celu prawidtowej i terminowej realizacji niniejszej umowy, a w

sprawach spornych — dgzenie do kompromisowego zatatwienia sprawy;

24) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w § 4 ust 1 pkt 22 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zaakceptowana przez ~ Zamawiajacego  zmiana ktorejkolwiek z  o0sdb, o  ktorych mowa

w § 4 ust 1 pkt 22 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

W umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialnos¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania

wobec Zamawiajacego oraz osdb trzecich.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 95 ust . 1 Ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze. zm.).
Stosownie do tresci art. 95 ust.1 ustawy PZP Zamawiajgacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia tj. czynnosci obejmujgce roboty budowlane, w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty
instalacyjne, roboty wykonczeniowe, praca operatorow maszyn budowlanych, prace w zakresie budowy
zbiornikow i wylotéw kanatow sSciekowych, itp. Zobowigzanie to nie dotyczy oséb, oséb petnigcych nadzér nad
wykonywanymi pracami (kierownik budowy i kierownicy robét) przynalezacych do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego. Nie dotyczy rowniez osob, odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosci okreslone powyzej,
nie bedy przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego, przedktada Zamawiajagcemu wykaz pracownikdw, ktérzy wykonywac
beda czynnosci okreslone przez Zamawiajgcego. Wykaz zawiera:

1) imieinazwisko pracownika wykonujgcego okreslony rodzaj czynnosci,

2) rodzaj wykonywanych czynnosci,

3) okres, w ktérym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracownikow,

4) wymiary etatow, na ktdérych zatrudnieni sg pracownicy.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentodw,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1 pkt. 10.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane
w ust. 5 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§ 5 — Ubezpieczenie
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia korncowego odbioru robdt budowlanych, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na caty okres realizacji zadania na kwote nie mniejszg niz warto$¢ umowy brutto.

§ 6 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
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ryczattowe, w rozumieniu art. 632 § 1 k.c. zgodnie z oferta Wykonawcy, W wysOKOSCi: ..cccevernrrrsnrsnnsnesnnns zt

brutto (stownie ztotych: ... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie

..................................................... zt, w tym:

a) Etap l: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, W WySOKOSCi: wueerreereeseesarsensenenne 2t Brutto (stownie
ZHOtYCh: o, )

b) Etap Il: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w Ktecku wraz z infrastrukturg towarzyszacy
umozliwiajacy jego prawidtowe funkcjonowanie, W WyYSOKOSCI: .eeerierersssssnssensenns zt brutto (stownie ztotych:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej

umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do

zadania zmiany wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP

WYKONAWCY: .ottt v

Rozliczenie za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie dokonywane zgodnie z harmonogramem, na

podstawie faktur czesciowych i faktury korncowej wystawionej po sporzadzeniu Protokotu Odbioru Koricowego

Przedmiotu Zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wystawienia maksymalnie dwdch faktur czesciowych,

z zastrzezeniem, ze pierwsza faktura moze zosta¢ wystawiona po zakonczeniu Etapu |, tj. w momencie przekazania

Zamawiajacemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe. Wartos$¢ brutto faktur czesciowych

nie moze wynosi¢ mniej niz 50%, w tym faktura brutto po zakorczeniu Etapu | do 5%. Wartos¢ brutto faktury

koncowej wystawionej przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce nie moze wynosi¢ wiecej niz

50% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 — zgodnie z art. 443 PZP.

Ptatnos¢ bedzie zrealizowana przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w terminie do 30 dni od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Za dokonanie zaptaty uwaza sie obcigzenie rachunku Zamawiajgcego.

Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) kopie faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowdd zaptaty niniejszej
faktury,

2) oswiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami
finansowymi w stosunku do niego a wynikajacymi z zawartej miedzy nimi umowy dotyczacej realizacji
przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

Rozliczenia w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow

uszczegotowiono w § 11 umowy. Przedmiotowe zapisy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcdw wystepujgcych bezposrednio do Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia.

Przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktédrym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342
zezm.)

— jezeli zmiany te (wskazane w pkt 1-4) beda miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce, na zasadach okreslonych ponizej,

5) zmiany cen materiatéw lub innych kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatdéw lub innych kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20% w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w Formularzu
cenowym elementéw scalonych (w zakresie ustug projektowych), lub kosztorysie inwestorskim
sporzagdzonym w ramach opracowanej dokumentacji projektowej;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatéw lub
kosztow ogtoszonego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (Dziennik Urzedowy
RP Monitor Polski), ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony Formularz
cenowy elementdéw scalonych, lub kosztorys inwestorski,



— maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy, to tacznie 2 %
w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

12. Wptyw zmian, o ktérych mowa w ww. ust. 11 pkt. 1-5, na koszty wykonania zamdwienia winien zostaé wykazany
przez strone, ktdra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy
przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego
podstawa.

13. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 12, na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi na mocy pisemnego
aneksu do niniejszej umowy.

14. Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie pdzniej niz przed podpisaniem umowy, przedstawi w
formie pisemnej Formularz cenowy elementéw scalonych opracowany metoda uproszczong, do ktorego zataczy
kalkulacje kosztow wykonania zamoéwienia w momencie sktadania oferty na wykonanie zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem wptywu na koszty:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Analogiczna kalkulacja kosztow zostanie przygotowana przez Wykonawce i zataczona do kosztoryséw

inwestorskich sktadanych wraz z opracowang dokumentacjg projektowg. Ww. kalkulacje beda stanowity bazowy

materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktérej mowa w ust. 12, w przypadku wnioskowania

przez ktorgkolwiek ze stron o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia.

15.  Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 5, nastepuje o zmiane wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski,
z zastrzezeniem, ze pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od podpisania umowy i bedzie wyliczona jako
Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana
bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacji’.

16.  Zaptfata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wystawieniu faktur przez Wykonawce. Podstawa
wystawienia faktur przez Wykonawce bedg czesciowe protokoty odbioru prac oraz protokét odbioru koricowego,
zatwierdzone i podpisane przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Wykonawce (kierownika budowy lub
kierownika robot).

17.  Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11 i nast., zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktorymi zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§ 7 - Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) czeSciowy po zakonczenie Etapu | zamdwienia, o ktorym mowa w §2 ust 1 pkt a),
2) robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu;

3) czesciowy robot budowalnych,

4) odbidr technologiczny,

5) koncowy po wykonaniu przedmiotu zamowienia.

2. Dokonanie odbioru czesciowego prac po zakonczeniu Etapu | zamdwienia, okreslonego w §2 ust. 1 pkt a)
umowy nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgadzonego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej. Dokonanie odbioru czeSciowego
robot budowlanych nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu wykonanych robédt
budowlanych.

3. Sposdb akceptacji dokumentacji projektowe;j:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do przekazania dokumentacji podlegajacej odbiorowi,
2) Zamawiajgcy wyznaczy termin przekazania na dzien nie pdzniejszy niz 3 dni robocze od dnia otrzymania
zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej,

1 Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia
jest dzien otwarcia ofert.
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3) fakt dokonania czynnosci przekazania dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony protokotem,

4) w terminie 5 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy — na
adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy ewentualne uwagi,

5) Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego i dokonania stosownej modyfikacji
lub uzupetnienia dokumentacji projektowej w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego,

6) Zamawiajacy, w terminie 3 dni od dnia przekazania poprawionej lub uzupetnionej dokumentac;ji
projektowej zweryfikuje naniesienie wszystkich zagdanych zmian:

a) w przypadku uwzglednienia wszystkich uwag Zamawiajacego, Zamawiajacy sporzadzi i przekaze
Wykonawcy pisemng akceptacje przedtozonej dokumentacji projektowej;

b) w przypadku nieuwzglednienia wszystkich uwag, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do poprawienia lub
uzupetnienia dokumentacji projektowej w terminie przez siebie wyznaczonym, nie krétszym niz 3 dni,

7) zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w
opracowanej dokumentacji projektowej i nie ogranicza ani nie wyfacza w zaden sposdb uprawnien
Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.

8) jezeli w toku czynnosci akceptacji dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy
moze odmodwic akceptacji do czasu usuniecia wad w uzgodnionym terminie,

9) po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
we wiasciwym urzedzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowe (jesli dotyczy).

Odbiory robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, technologiczny i czesciowy w zakresie robdt budowalnych

dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 4 Inspektorowi Nadzoru i

Zamawiajgcemu.

Dokonanie odbioru koricowego robét nastepuje protokotem odbioru koncowego na podstawie sporzgdzonego

przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego wykazu robot wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zgtosi zakonczenie wszystkich robot budowlanych i gotowos¢ do ich odbioru koricowego pisemnie

Zamawiajgcemu z okresleniem daty zakoriczenia robot.

Odbidér korcowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce wszystkich robdt budowlanych

sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy i potwierdzeniu tego

faktu przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu, o ktdrym mowa w ust. 7.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzajace, ze wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez osobe Kierownika budowy).

Woraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) pismo potwierdzajace gotowos$¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajacego,

2) oswiadczenie Kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja, sztukg budowlang,
odpowiednimi przepisami i normami, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz, ze teren budowy zostat uprzatniety,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét,

4) inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce wymagania techniczne i jakosciowe,

5) dokumentacje powykonawczg, zaakceptowang przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w uktadzie
branzowym wraz z odbiorami branzowymi, prébami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym — w 2
kompletach drukowanych i 1 komplet w wersji elektronicznej na nosniku (ptycie CD, DVD);

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu zaméwienia, Wykonawca usunie zaplecze

budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje plac budowy w tej jego czesci, ktora

zlokalizowana bedzie w obszarze objetym inwestycjg, oraz zapewni w tej czeSci odpowiednie warunki dla
natychmiastowego uzytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Do dnia odbioru koncowego przedmiotu zamédwienia, plac budowy i roboty beda pod kontrolg Wykonawcy, a

Wykonawca  podejmowaé¢  bedzie  wszelkie niezbedne czynnosci dla  utrzymania  porzadku

i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego, o ktéorym mowa
w ust. 7.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie 14 dni od
dnia rozpoczecia tego odbioru.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu ich
usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére

ni

e nadajg sie do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie

odpowiednim, Zamawiajacy moze:

1)

2)

3)

obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej robdt okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego
rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, albo

zazgda¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo
potracenia poniesionej szkody z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

dokona¢ robdt na koszt Wykonawcy potracajgc ich wartos¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych.

Za date wykonania przedmiotu umowy, uznaje sie date stwierdzong w protokole odbioru koricowego bez uwag.

Prze
Wyk

§ 8 - Przedstawiciele stron umowy
dstawicielem Zamawiajacego w zakresie realizacji niniejszej UMowy Jest .......ccceeceeceeveevesesernnnns
onawca ustanawia Kierownika budowy / Kierownika robot: .........cccceevveriveeevcrinececeeeee s

§ 9 - Kary umowne

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

0,02% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w §2 ust. 1 — w zakresie robét budowalnych) i/lub 300,00 zt za
kazdy dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w §2 ust. 1 — w
zakresie dokumentac;ji projektowej);

10% wynagrodzenia umownego, okresSlonego w § 6 ust.1, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony przewidujg mozliwos$é
dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez Wykonawce w catosci lub
czesci;

0,01% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust.1 za nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy dzien od uptywu terminu
wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zaptaty wynagrodzenia;

0,1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg lub
dalszymi podwykonawcami;

0,1% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z §11
ust. 6;

0,05% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym
w § 11 ust. 10;

0,03% wynagrodzenia umownego, okres$lonego w & 6 ust.1, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia;

0,02% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
i usterek;

0,01% z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci ich wynagrodzenia, o ktérej mowa w §6 ust. 17;

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 4
ust. 5 w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 4 ust. 9
umowy za kazdg osobe.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia Wykonawcy
(potrgcanie kar umownych z wystawionej faktury) oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co

Wy
Wy

konawca wyraza zgode.
konawca nie moze przenies¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy bez zgody

Zamawiajacego (cesja).
Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.



Maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych po
stronie Zamawiajacego.

§ 10 - Odstgpienie

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni:

1) od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w terminie 14 dni;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca wykonuje robote budowlang przewidziang niniejszg umowa w sposéb niezgodny
z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg, bez akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
budowlanego, zapisami dokumentacji postepowania i wskazaniami Zamawiajgcego;

5) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu roboét budowlanych przez Podwykonawcéw bez zgody
Zamawiajacego;

6) Zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy;

7) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy;

8) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

W przypadku odstgpienia od umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwtocznie zgtosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do protokolarnego przekazania zakresu zrealizowanej umowy, ktére to przekazanie
nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony. Strony sporzadzg takie protokét zaawansowania przedmiotu
umowy, ktory zawieraé bedzie szczegétowa inwentaryzacje robot wykonanych przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokdt inwentaryzacji
wykonanych prac i prac w toku - wedtug stanu na dzien odstapienia, przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej w terminie 14 dni
usungc z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace lub
roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

Postanowienia ust. 3 i 4 nie majg zastosowania w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania
robét.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca w terminie 7 dni od odstgpienia
przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiajgcemu dokumenty i opracowania, a takze wszystkie uzgodnienia i
decyzje, ktore uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.
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§ 11 — Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli s3 juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub
ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonaweca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach
zamowienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczenn wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

§ 12 - Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na przedmiot zamdwienia (na roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami) na okres .... miesiecy od daty protokotu odbioru koricowego bez uwag.
Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koicowego bez
uwag.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdéwienia w momencie odbioru jak

i powstatych w okresie gwarancji,
3) koszty przegladéw gwarancyjnych.
Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okolicznos¢ przegladu
gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity wyzszej albo
wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Po uptywie termindéw ustalonych na usuniecie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do
ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ realizacje ze srodkéw wniesionych przez




Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartosé
zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego do zaptaty kwoty uzupetniajgce;.

11. Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych.

§ 13 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy przy uwzglednieniu ich  zakresu
i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

1)

2)

3)

4)

zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

zmiany materiatéw w zakresie niezbednym, ktére moga skutkowac zmiang terminu wykonania umowy, przy

czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktére byty nieznane na etapie wykonania dokumentacji projektowej

skutkuja koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na

zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy czym w/w zmiany muszg byé
wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej umowie,

zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej spowodowanych w szczegdlnosci przez:

a) pojawienie sie na rynku rozwigzan, technologii, materiatéw, sprzetu, oprogramowani lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajagcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji inwestycji, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robét, urzadzen lub oprogramowan?,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji robdt lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji inwestycji lub zwiekszenie standardu inwestycji,
wystgpienie robot dodatkowych lub robdét zamiennych w stosunku do dokumentac;ji projektowej pozwalajgce
na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) inwestycji (jej podwyzszenia), zamdwien o ktdrych mowa w
art. 305 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych (o ile zostaty
przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu) lub zaméwien dodatkowych, przy czym zmiana terminéw musi by¢

udokumentowana,

w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), mozliwa jest zmiana terminu realizacji

inwestycji (lub etapu zamodwienia) i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub

zmniejszenie. Zmiana terminu jest réwniez mozliwa w przypadku wprowadzenia zmian na podstawie art. 455

ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia (lub etapu zamodwienia),
sposobu wykonania lub materiatéw i technologii realizacji robét lub dostaw urzgdzen/sprzetu i/lub wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci  zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych,
kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie zamdwienia, przeprowadzenia préb
i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

zawieszenia prac lub robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgcych wykonywanie rob6t budowlanych,

przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

ujawnienia warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztuka budowlang
w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych
lub ich czesci,

wstrzymania robot przez Zamawiajgcego w okolicznosciach, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, w tym ze wzgledu na konieczno$¢ rozwigzania problemoéw technicznych jakie mogg ujawnié
sie w trakcie realizacji zamowienia,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, jezeli zmiana taka wptywa na wydtuzenie okresu
wykonania przedmiotu umowy,

na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej,

wystgpienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest ono
zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania
ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

2 W przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy beda korzystne dla Zamawiajacego.
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9) w przypadku przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu
robét budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania
orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

10) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) to takie warunki ktdre:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia robot biorgc pod uwage wymogi technologiczne determinujace
wykonanie poszczegdlnych robét budowlanych.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia (lub etapu zamowienia)
w przypadku:

1) gdy w trakcie realizacji zamodwienia, Zamawiajacy, lub Wykonawca bedzie musiat pozyska¢ stosowne
uzgodnienia z gestorami sieci, uzyska¢ zezwolenia/decyzje/uzgodnienia itp. od organéw i/lub urzeddéw
publicznymi, lub od innych podmiotéw/oséb, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
i zostanie przekroczony termin wynikajacy z przepisow prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety dla ww.
czynnosci, a jednocze$nie przekroczenie terminu nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przedmiotowych okolicznosci dopuszcza sie/przewiduje sie
mozliwos¢ przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, jednak wytgcznie za zgodg obu stron i tylko o okres, w
ktérym przekroczono termin wynikajacy z przepiséw prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety dla okreslonej
czynnosci/uzgodnienia/zezwolenia/decyzji3;

2) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy po uptywie okresu zwigzania ofertg
wskazanego w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego®. Zmiana terminu realizacji
zamowienia jest dopuszczalna tylko ponad okres zZwigzania ofertg wynikajacy
z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamowieniu i nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego -
tylko o okres przesuniecia,

4) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w_szczegdlnosci spowodowanych sytuacjg
finansowaq, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamowienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci w przypadku gdy wykonywanie robot
nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na
terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposdb wykonania
przedmiotu Umowy lub materiaty i technologia realizacji robot lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzadzen
w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie robdt w sposdb nalezyty, termin realizacji
przedmiotu zamdwienia (etapu zamodwienia) odpowiednio o okres trwania przeszkody ktdéra uniemozliwiata
realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty lub wysokos$¢ wynagrodzenia konieczna na
pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z
podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter w tym lezgcych po stronie Zamawiajacego
skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub prawdopodobieristwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, o ile ich  pojawienie sie nie jest lub nie byto
w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym,
administracyjnym lub technicznym mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w_przypadkach wywotanych dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania Umowy (etapu
zamowienia) moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w

3 Chodzi o sytuacje, w ktorych: a) wystapi zwioka: - w wykonaniu okreslonej czynno$ci np. przez organ administracji publicznej, lub urzad -
w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli to zwtoka nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; b) wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4 Przedmiotowe przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia dopuszcza sie w sytuacji, gdy w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego wystapity przypadki przedtuzenia terminu zwigzania ofertg niewynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Za okres trwania tej okolicznosci

(powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia

(podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedtozonego Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego przez Wykonawce. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W

kosztorysie réznicowym rozliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegbtowa wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwdrczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego,

3) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z pkt. 1) i 2),

4) wyliczen ceny ,zamiennej" nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe robot,
technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa wielkopolskiego z zeszytow SEKOCENBUD z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

5) podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR),
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfaddéw
Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji. Zamawiajgcy moze w ciggu 5 dni wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore nastepnie Wykonawca w ciggu 5 dni
uwzgledni w kosztorysie.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 10 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego iZamawiajacego dla
wyliczenn kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 10, przed rozpoczeciem robdt
wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediéw do nieruchomosci, badz
wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od realizacji umowy
w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy ztozy w tym zakresie
pisemne oswiadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaka nalezy pomniejszy¢
wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 10. W
przypadku koniecznosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszg stosowny aneks do umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku:

1) sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,

b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

¢) zmiana Wykonawcy nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisdw ustawy,

2) przejecia przez Zamawiajgcego  zobowigzan  Wykonawcy wzgledem jego  Podwykonawcow,
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w Zzycie po dacie podpisania umowy. Zmianie ulegng te
postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania

w przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robét.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy i terminu na

podstawie art. 455 ust. 2 ustawy.

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej i moga by¢ dopuszczalne tylko w

granicach unormowanych art. 445 i art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Warunki dokonania zmian:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, wyrazong na pisSmie,
pod rygorem niewaznosci,

2) strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy:

— opisze zaistniate okolicznosci,

— uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

— opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.

— wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy.

Aktualizacja harmonogramu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15



§ 14 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa

W86 USt. 1, tj. oo ZH (STOWNIE: v e 00/100).

. Zgodnie z warunkami zamdwienia Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 w nastepujacej formie: ........cocoeveeneercecncnnne

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

2) pozostaty czes¢ (30%) stanowigcy zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji — najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady po potrgceniu ewentualnych
naleznosci Zamawiajacego, na ktdrych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet

naliczonych kar umownych.

. W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy zgodnie z § 13, Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia

aneksu przedtuzajgcego termin wykonania przedmiotu umowy ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie

umowy, zachowujgc nieprzerwang ciggtosc i wysokosc zabezpieczenia umowy.

. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na zasadach okreslonych w art. 451 ustawy Pzp. Zmiana formy nie stanowi istotnej zmiany

postanowien niniejszej umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu.

§ 15 — Postanowienia koricowe

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

. W przypadku wyczerpania drogi polubownego rozstrzygniecia sporu, opisanej w ust. 1, spér zostanie poddany pod

rozstrzygniecie przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.), o ile przepisy

ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej, oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



