

**HARMONOGRAM KOSZENIA TERENÓW ZIELONYCH W 2024 R.**

Nazwa sołectwa	I etap koszenia Termin realizacji do 30.06.2024r.	II etap koszenia Termin realizacji do 30.09.2024 r.	Całkowita powierzchnia koszenia w danym sołectwie
	Czerwiec	Wrzesień	
Kiezmark	koszenie 2 228 m <sup>2</sup>	koszenie 2 228 m <sup>2</sup>	<b>4 456 m<sup>2</sup></b>
Koszwały	koszenie 1 077 m <sup>2</sup>	koszenie 1 077 m <sup>2</sup>	<b>2 154 m<sup>2</sup></b>
Trutnowy	koszenie 7 955 m <sup>2</sup>	koszenie 7 955 m <sup>2</sup>	<b>15 910 m<sup>2</sup></b>
Wocławy	koszenie 4 416 m <sup>2</sup>	koszenie 4 416 m <sup>2</sup>	<b>8 832 m<sup>2</sup></b>
Wocławy- Koszwały (Stara „7”)	koszenie 4 899 m <sup>2</sup>	koszenie 4 899 m <sup>2</sup>	<b>9 798 m<sup>2</sup></b>
<b>RAZEM</b>	20 575 m <sup>2</sup>	20 575 m <sup>2</sup>	<b>41 150 m<sup>2</sup></b>