

HARMONOGRAM KOSZENIA TERENÓW SOŁECKICH W 2024 R.

Nazwa solectwa	I etap koszenia Termin realizacji do 31.05.2024 r.	II etap koszenia Termin realizacji do 30.06.2024 r.	III etap koszenia Termin realizacji do 31.07.2024 r.	IV etap koszenia Termin realizacji do 31.08.2024 r.	V etap koszenia Termin realizacji do 30.09.2024 r.	Całkowita powierzchnia koszenia w danym solectwie
	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	
Cedry Wielkie	koszenie 44 445 m ²	koszenie 44 445 m ²	koszenie 44 445 m ²	koszenie 44 445 m ²	koszenie 44 445 m ²	222 225 m²
Kieźmark	koszenie 6 870 m ²	koszenie 6 870 m ²	koszenie 6 870 m ²	koszenie 6 870 m ²	koszenie 6 870 m ²	34 350 m²
Koszwały	koszenie 20 000 m ²	koszenie 20 000 m ²	koszenie 20 000 m ²	koszenie 20 000 m ²	koszenie 20 000 m ²	100 000 m²
Stanisławowo	koszenie 445 m ²	koszenie 445 m ²	koszenie 445 m ²	koszenie 445 m ²	koszenie 445 m ² + 2 986 m ²	5 211 m²
Trutnowy	koszenie 9 495 m ²	koszenie 9 495 m ²	koszenie 9 495 m ²	koszenie 9 495 m ²	koszenie 9 495 m ²	47 475 m²
Wocławy	koszenie 2 350,50 m ²	koszenie 2 350,50 m ² + 290 m ²	koszenie 2 350,50 m ²	koszenie 2 350,50 m ²	koszenie 2 350,50 m ² + 290 m ²	12 332,50 m²
RAZEM	83 605,50 m ²	84 185,50 m ²	83 605,50 m ²	83 605,50 m ²	87 171,50 m ²	421 593,50 m²