Zatacznik nr 2 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania pn. "Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011 Zdory-Kwik z przebudowa o$wietlenia drogowego"

530 dni od dnia zawarcia Umowy, nie p6zniej niz do dnia 30 listopada 2025 r.

ETAP Il

I okres rozliczeniowy kwiecien- |Il okres rozliczeniowy

maj 2025 r.

czerwiec-lipiec 2025 r.

Il okres rozliczeniowy sierpien-

wrzesien 2025 r.

IV okres rozliczeniowy pazdziernik-
listopad 2025 r.

ETAP |
L.p | Wyszczegdlnienie
do dnia 31 marca 2025 r.
Etap |
Dokumentacja
projektowa

Etap Il Roboty
budowlane

Sumal l i Il Etapu

Brutto

|

95 % wynagrodzenia brutto










