
Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy

dla zadania pn. "Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011 Zdory-Kwik z przebudową oświetlenia drogowego"

ETAP I

do dnia 31 marca 2025 r. 
I okres rozliczeniowy kwiecień-

maj 2025 r. 

II okres rozliczeniowy 

czerwiec-lipiec 2025 r.

III okres rozliczeniowy sierpień-

wrzesień 2025 r.

IV okres rozliczeniowy październik-

listopad 2025 r.

1.

Etap  I 

Dokumentacja 

projektowa

2.

Etap II Roboty 

budowlane 

3.

Suma I i II Etapu

L.p

530 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia 30 listopada 2025 r.

Brutto

ETAP II

95 % wynagrodzenia brutto

∑=

Wyszczególnienie






