Oznaczenie postepowania: ZZ-ZP.26.8.2024.MPR

Zatacznik nr 13 do SWz
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W dniu 2024 r. w Warszawie pomiedzy:
Miastem Stotecznym Warszawa — Zespotem Ztobkdéw m.st. Warszawy z siedzibg przy ul. Belgijskiej 4,
02-511 Warszawa, zwanym dalej Zamawiajagcym, reprezentowanym Pana .......ccccoevevevevecinniereneeneeneenns.
— Zastepce Dyrektora Zespotu Ztobkéw m.st. Warszawy, na podstawie petnomocnictwa z dnia

....................................................... udzielonego przez Dyrektora Zespotu Ztobkéw m.st Warszawy nr

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

Panig/Panem (imie i nazwisko) ......c.ccccoveeeuerrnnenn. , prowadzacg/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod
(VN7 zsiedzibg W ....uvveenneeen. (comed), PrZy Ul e, ,
posiadajgcym REGON ........ccceeeeevvieeeennns Oraz NIP ....ocooviieeieiiieeees , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej) wedtug stanu na dzien ................. r., zwanym

w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

........................................ ,2Siedzibg W ...eeeeecceeeecceeee (m) przy Ul e,
posiadajgcg/ym REGON ..........cccveeenneennee. Oraz NIP .o wpisang/ym do
rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez .......cccceeeevveeennn. pod Nr KRS .....cvvveeeieeeeee ,
zwang/ym w tresci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

zwang/ym dalej Wykonawcg,

(w przypadku spétki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

Panig/Panem (imig i NazZWiSKO) .....c.cccveeveerveevieenieenenn, , prowadzgca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod
(VAN Y7 zsiedzibg W .....uveeeenneee. (come), Przy ule e, , posiadajgcym
REGON: .......... oraz NIP: .............. , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej, oraz

Panig/Panem (imie i Nazwisko) ......cccccoeveecrveieceeecennenn, , prowadzgcg/ym dziatalnos¢ gospodarzg pod

VANV zsiedzibg W ..oocveeeeeieeeeee, (cemen)oprzy ule o, ,
posiadajgcym REGON.: .......... oraz NIP: .............., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, dziatajgcych w formie spétki cywilnej pod nazwg ......cccecevevvereneene z
siedzibg W ...ooeecveiciieeee, (cm) przy ule e, , posiadajgcej REGON.: ................ oraz
NIP: .........., wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej zwanej w tresci
umowy ,, Wykonawcg”,

zwany dalej Wykonawcg,

Dostepna

2 . Panstwowy Fundusz
przestrzen publiczna ‘

. Rehabilitacji Osob

y
Niepetnosprawnych



w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu

prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z

dnia 11 wrzesnia 2019 r.

— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartosci

mniejszej niz progi unijne, zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: Wymiana dzwigu osobowego, montaz petli indukcyjnej i

wewnetrznych systemow prowadzenia dla oséb z niepetnosprawnoscig wzroku w budynku

ztobka nr 46 przy ul.

St. Przybyszewskiego 70/72,

zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia 2024 r., stanowigca Zatgcznik nr 2 do Umowy,

zgodnie z SWZ z dnia 24.06.2024 r., , ktéra znajduje sie w dokumentacji postepowania

przechowywanej przez Zamawiajgcego.

2. Szczegoétowy zakres przedmiotu umowy okresla zatacznik: nr 12 do SWZ* (Opis Przedmiotu

Zamowienia -OPZ).

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

3.1. W czesci dotyczacej zaprojektowania wymiany dZzwigu obejmuje nastepujgce

czynnosci:

a.

opracowanie projektu dzwigu wraz z branzami towarzyszgcymi zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami prawa,
uzgodnienie dokumentacji dZzwigu z Zamawiajgcym i z organem wfasciwe;j
jednostki dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie
decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu,

wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej wymienionego

dzwigu.

3.2. W czesci dotyczacej wykonania wymiany dZzwigu obejmuje nastepujace czynnosci:

a.

demontaz istniejgcego dZwigu osobowego hydraulicznego o nr seryjnym
HD-07, dwuprzystankowego wraz z podzespotami oraz z jego wywiezieniem i
utylizacjg na koszt Wykonawcy,

zabezpieczeniu budynku podczas wykonywania prac (dotyczy Scian, podtog
oraz emisji kurzu),

przygotowanie rozwigzan technicznych zwigzanych z instalacjg i montazem
nowego dzwigu osobowego w tym dostosowany do wtgczenia budynku do
systemu przeciwpozarowego kompleksowa wymiana wszystkich elementow
znajdujacych sie w szybie tj.: kabiny, wymiana drzwi szybowych, prowadnic,
przeciwwagi oraz pozostatych elementéw konstrukcji napedu dzwigu.
wymiana instalacji i aparatéw w szybie (zawierajgcej rowniez o$wietlenie
szybu), niezbedne prace modernizacyjne/remontowe w szybie windy, min.
uzupetnieniu dolnej czesci szybu windowego (podszybie) materiatem
no$nym -wysokosé uzupetnienia 1,4 m

wymiana kaset wezwan i kasety dyspozycji, wymiana aparatury sterowej na
mikroprocesorowy system sterowania z ptynng regulacjg predkosci,

niezbedne prace budowlane i malarskie w szybie i maszynowni
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wykonanie niezbednych instalacji zasilajgcych urzadzenie,

niezbedne prace budowlane i instalacyjne na przystankach po montazu
nowych drzwi przystankowych

wyposazenie dzwigu w systemy informacji przekazywanych przez co
najmniej dwa, a najlepiej trzy rézne zmysty

zainstalowanie sygnalizacji wizualnej

system wspomagania stuchu z petlg indukcyjna

udziat w badaniu rejestracyjnym wymienionego dzwigu przeprowadzonym
przez Urzad Dozoru Technicznego oraz doprowadzenie do jego odbioru i do
wydania pozytywnej decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji.

4. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy

okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) oPz,

4) Formularz ofertowy Wykonawcy.

5. Przedmiot umowy realizowany jest z dofinansowaniem ze sSrodkéw PFRON otrzymanych w

ramach Programu Dostepna przestrzen publiczna.

§ 2 Termin realizacji

1. Strony niniejszej umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

a.

b.

Wykonawca rozpocznie realizacje zamdwienia niezwtocznie po zawarciu umowy,

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od pisemnego

zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych,

Wykonawca wykona (Termin Wykonania) catos$¢ prac objetych przedmiotem umowy

w terminie do 4 miesiecy od daty podpisania umowy oraz usunie w tym terminie

wszystkie usterki zgtoszone w toku procedur odbiorowych

Termin wykonania zamdéwienia rozumiany jest jako pdzniejsza z nizej wskazanych dat:

data podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej (budowlane;j i
wykonaweczej),
data podpisania protokotu odbioru korncowego robdt budowlanych po

uzyskaniu pozytywnej decyzji UDT o dopuszczeniu dZzwigu do eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie prace, czynnosci, ktdre szczegdtowo

zostaty okreslone w rozdziale Il SWZ wraz z zatacznikami, w szczegdlnosci: Opisem

Przedmiotu Zamoéwienia zwanym dalej OPZ - stanowigcy zatgcznik nr 12 do SWZ.

2. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu propozycje

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

3. Na podstawie propozycji Harmonogramu, o ktérej mowa w § 3 ust. 2, Strony w terminie 7 dni od
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daty przedfozenia propozycji, strony sporzadza Harmonogram Rzeczowo-Finansowego
z uwzglednieniem zastrzezenn Zamawiajgcego w szczegdlnosci w zakresie termindw realizacji
etapow prac i ewentualnego przeszacowania wartosci robét w réznych okresach ich realizacji.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie uwzgledniat minimalne zakresy robét do wykonania
w terminach wskazanych w tym Harmonogramie, zaktadajgce rOwnomierne roztozenie robdt w

czasie, z uwzglednieniem technologii robét.
W przypadku zaistnienia zjawisk atmosferycznych, ktére nie stanowig sity wyzszej w rozumieniu

niniejszej umowy, a ktdre jednoczesnie zgodnie z wtasciwymi normami/atestami czy certyfikatami
nie pozwalajg na realizacje prac, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami. wskazane zjawiska atmosferyczne nie mogg stanowi¢ podstawy zgdania
przesuniecia terminu wykonania prac ani podstawy odstgpienia od naliczania kar umownych.
W przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub ktéregokolwiek z jego etapdw w ustalonym
terminie lub popadniecie przez Wykonawce w zwtoke tak dalece, iz wykonanie catego przedmiotu
umowy w ustalonym terminie nie jest prawdopodobne, Zamawiajacy po uprzednim odstgpieniu
od umowy w catosci lub w czesci moze powierzyé wykonanie dalszych prac innemu wykonawcy
na koszt Wykonawcy.
Umowa zakoniczy sie z uptywem okresu, na ktéry zostata zawarta. W celu unikniecia watpliwosci
Strony potwierdzajg, ze wygasniecie nie dotyczy tych postanowien umowy, ktérych nalezyte
wykonanie wykracza poza okres realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci rekojmi i
gwarancji jakosci oraz praw autorskich.
W przypadku niemoznosci rozpoczecia wykonania, kontynuacji lub zakoriczenia przedmiotu
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego.
§ 3 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale wykwalifikowanych pracownikéw,
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym i wskazanych w
formularzu ofertowym oraz wymienionych w wykazie oséb przedstawionym na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
2. Wykonawca ustanawia:

Pana/Panig ...ccceeeeeeeereeeee et posiadajgca/ego uprawnienia do

projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen jako gtdwnego projektanta

PaNa/Panig ... cooeeueeeeeereeeereteeeceeee et e jako kierownika robotami budowlanych
Wykonawca przed przystgpieniem do prac wykona inwentaryzacje danego obiektu dla potrzeb
wykonania dokumentacji oraz uzgodni z Zamawiajgcym uwarunkowania i zatozenia do
dokumentacji projektowej. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposdb zagospodarowania
sprzetu/elementéw niepodlegajgcych kasacji i przeznaczonych do dalszego uzytku. Spis
elementdéw przeznaczonego do dalszego uzytku zostanie sporzadzony w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz bedzie wskazany w dokumentac;ji projektowej.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i uzyskanie we wtasnym zakresie i
na wiasny koszt:
1) pomiaréw,

2) uzgodnien i sprawdzen,
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wszelkich rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z powszechnie obowigzujacych

przepisdw lub potrzeb.

5. Przyjmuje sie, ze Zamawiajgcy zatwierdzit dokumentacje projektowg Wykonawcy z uptywem
terminu 7 dni od dnia przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze wady
ztozonej dokumentac;ji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 5 dni.

6. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym, z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujgcymi na
dzien jej przekazania Zamawiajgcemu, tj. zgodna z:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

4) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

5) rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych,

6) art. 99-103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

7) zarzadzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 23 pazdziernika
2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy dostepnej przestrzeni,
w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegdlnym uwzglednieniem oséb o ograniczonej
mobilnosci i percepcji.

7. Wykonawca wykona dokumentacje w formie:

1) zbroszurowanej
1) projekt dzwigu wraz z branzami towarzyszgcymi (architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne potrzebne dokumenty)
2) projekt wykonawczy (wszystkie branze)
3) projekt powykonawczy (wszystkie branze) — 3 szt
2) elektronicznej na przenosnym nosniku pamieci (pendrive) - 2 szt., przy czym dokumenty
opracowane przez Wykonawce i dostarczone Zamawiajagcemu powinny zostaé przekazane: w
postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad — ,*.dwg” lub ,,*.dgn”, dokumenty
tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,*.doc” lub ,*.rtf”, przedmiaréw i kosztorysow
inwestorskich w standardzie ,,*.mdb” lub ,*.ath” lub ,,*.xml” lub standardzie Excel ,*.xIs”), w
postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje w standardzie ,,*.PDF”.
8. Za wszelkie szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych okreslonych w
niniejszej umowie odpowiada Wykonawca.
9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji

projektowej, w szczegdlnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania robét budowlanych lub
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10.

11.

12.

13.

eksploatacji btedy zawarte w dokumentacji projektowej skutkowa¢ beda zmiang technologii

wykonania prac badz zwiekszeniem zakresu robdt niezbednych do prawidtowego wykonania

zadania lub ujawnig sie w okresie gwarancji a beda nastepstwem wadliwie opracowanej

dokumentacji — w takich przypadkach Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia o

zwiekszenie wynagrodzenia.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w zakresie robdt budowlanych z nalezyta

starannoscia zgodnie z Umowag, SWZ, ofertg oraz dokumentacja projektowa zasadami wiedzy

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania

lub dziatania badz zaniechania oséb lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje przy wykonaniu

umowy, ponosi odpowiedzialno$é za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osdb oraz inne szkody i za
bezpieczenstwo na terenie budowy na zasadach ogdlnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia

zwiekszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, roszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wtasny koszt,

2) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy i
w strefie jego oddziatywania,

3) nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia,

4) ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z poborem medidéw np. wody, energii
elektrycznej oraz odprowadzenia Sciekdw (w protokole przekazania terenu budowy
Strony uzgodnig sposob rozliczen w zwigzku z poborem mediéw),

5) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po
ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy (wszelkie wady dokumentacji projektowej obcigzajag
Wykonawce bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia),

6) poniesienie kosztdw i wykonanie rozruchu w trakcie, ktérego sprawdzane sg wszystkie
maszyny, urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci rozruchowych,

7) ponoszenia kosztéw szkolen z obstugi urzadzen i systemdw przysztych uzytkownikéw
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzgdzen wraz z kosztami
uruchomienia, testowaniem urzadzen i systemdéw oraz kosztami dojazdéw i pobytéw,

8) gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robét
wyfacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy,

9) wywozu gruzu i odpaddw na sktadowisko komunalne na wtasny koszt, na wezwanie

Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
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6.

zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument swiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpaddw,

10) poinformowanie Zamawiajgcego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamdwienia:
ztom uzyskany w trakcie wykonywania robét na obiekcie Wykonawca wywiezie do
punktu odbioru ztomu na wtasny koszt,

11) ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia
kolizji z obcym uzbrojeniem — koszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikow i wtascicieli,

Wykonawca, po zakoriczeniu robdt objetych niniejszg umowa, winien uporzadkowad teren

budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia

robét, przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej niepogorszonego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

10. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi i ekonomicznymi

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

§ 3.1 Nadzor autorski

Przedmiot umowy, w zakresie $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego, obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)

uzupetnianie oraz wyjasnianie szczegétéw dokumentacji projektowe;j,

stwierdzanie w toku realizacji robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji w zakresie
rozwigzan technicznych i materiatowych zastosowanych przez Wykonawce roboét
budowlanych z dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce i obowigzujgcymi
przepisami i normami techniczno-budowlanymi,

uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowe]j (w formie ustnej, e-mail, pisemnej)
szczegotdéw dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich brak wynika z zaniedban i
przeoczen projektantéw poszczegdlnych branz na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej oraz wyjasnianie (w formie ustnej, e-mail pisemnej) watpliwosci powstatych w
toku realizacji robot budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze (przez dni
robocze strony rozumiejg dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) od daty poinformowania o brakach, czy watpliwosciach, lub w innym
terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiajgcym,

uzgadnianie na wniosek Zamawiajgcego mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
ewentualnie réwnowaznych w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku takiej koniecznosci (przy czym wprowadzenie rozwigzan
zamiennych lub réwnowaznych nie moze spowodowac istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego) lub jego zmiany,

doradztwo w zakresie rozwigzan materiatowych, kolorystycznych, wykonczeniowych tgcznie z
zatwierdzeniem w uzgodnieniu z Zamawiajgcy probek materiatéw przedstawionych na etapie
robot budowlanych,

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i przy odbiorze koricowym na etapie wykonania
robot budowlanych zgodnie z uzgodniong w trakcie trwania robét budowlanych

czestotliwoscia,
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Nadzdr autorski bedzie petniony przez pobyty na budowie upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego (wezwanie drogg elektroniczng na
adres e-mail ...ccceeeeveinineienn lub faX ...cceeeveeeenee z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, w
dni robocze (przez dni robocze strony rozumieja dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy).

Kazdorazowy pobyt upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy na budowie musi by¢

poswiadczony stosownym wpisem przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,

osoby sprawujgce nadzér autorski dokumentowaé bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentac;ji projektowe;j,

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacja
jaki element dokumentacji zastepuja,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez Strony,

4) akceptacje udzielong pisemnie lub e-mail.

§ 4 Prawa autorskie

Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej, zwanej dalej ,,utworem”, podlega

ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych. Wykonawca oswiadcza, ze utwor jest wynikiem jego twoérczosci i jest wolny od wad
prawnych, w tym nie narusza débr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a ponadto

Wykonawca oswiadcza, ze prawa do przedmiotowego utworu nie sg niczym ograniczone w

zakresie objetym umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu utworu w stanie wolnym od

obcigzen prawami osdb trzecich, a w szczegdlnosci do zapewnienia, ze:

1) w chwili przedtozenia utworu do odbioru bedg mu przystugiwaty w catosci i na wytgcznos¢
majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utwordéw lub jego czesci
powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy,

2) nieistniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych w
zwigzku z realizacjg umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te
nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy,

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utwordw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen,

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli w
chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania utworu lub jego czesci
Zamawiajgcemu ani tez z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien przekazania utworu

do odbioru,
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5) bedzie dysponowat zapewnieniem twércéw utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czesci, w chwili odbioru utworu lub jego czesci przez Zamawiajacego, iz w
przypadku powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci nie znanych
w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci na tych
polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy odpowiednio dla danej czesci, na rzecz Zamawiajgcego.
Powyzsze odnosi sie do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili
zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan okreslonych w ust. 3
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego
tytutu.

5. Wykonawca, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich materiatéw i
dokumentéw wykonanych w ramach umowy, a Zamawiajgcy nabywa te prawa z chwilg
wystgpienia wczesniejszego z nizej wskazanych zdarzen:

1) z dniem rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, niezaleznie od podstaw i przyczyn
rozwigzania tej umowy (rozwigzanie z uptywem okresu na jaki zostata zawarta czy tez
rozwigzanie umowy przez ktéragkolwiek ze stron) lub odstgpienia czy zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy,

2) zdniem przekazania tej dokumentacji co kazdorazowo zostanie potwierdzone w formie
pisemnej (protokotem odbioru), réwniez w przypadku dokumentacji projektowej powstatej w
wyniku wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego,

wowczas Wykonawca bez sktadania dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na Zamawiajgcego

niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust.

6

6. W ramach przeniesionych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i
bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych,
terytorialnych i ilosciowych:

1) wykorzystywac na wiasny uzytek utwory, w tym w szczegdlnosci przekazac utwory lub ich
dowolng czesc¢, takze ich kopie:

a) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdéwien publicznych jako
czes¢ specyfikacji warunkow zamowienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej,

b) innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom,

2) wykorzystywac na wtasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegélnosci:

a) modyfikowac i wprowadzac zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej,

b) przekazaé lub wykorzystywac opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ do

prezentacji,
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7.

10.

11.

12.

c) wprowadzac¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych,
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technika,
e) przekazac lub wykorzystywac opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca,
f)  wykorzysta¢ w utworach multimedialnych,
g) sporzadzaé wersje obcojezyczne,
h) wykorzysta¢ w celach marketingu w kraju i za granicg,
i) nadawac za pomocg video lub audio poprzez tagcze kablowe lub bezprzewodowsg stacje,
nadawanie poprzez satelite,
j)  wprowadza¢ do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w ramach
publikacji on-line.
Zamawiajgcy nie moze usuwac oznaczen okreslajgcych autora, chyba, ze bedzie wynikato to z
obowigzujgcych przepisdw. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
zgdd twoércdéw na wykonywanie przystugujgcych im autorskich praw osobistych do utwordéw, w
tym w szczegdlnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania tychze
prac przez Zamawiajgcego imieniem Twoércéw nie bedg oni formutowali wzgledem
Zamawiajgcego zadnych roszczen z tegoz tytutu.
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utwordw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich
utwordw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci adaptacji, zmian, przerdbek.
Wykonawca wyraza przy tym zgode na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na
dokonywanie opracowan utworéw w catosci lub czesci wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych , o ktérych
mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich majgtkowych
na inne podmioty w drodze umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatéw wykonanych w
zwigzku z realizacjg umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody z wyjgtkiem celu, do
jakiego sg przeznaczone.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie uchylat sie od obowigzkdéw wynikajacych z petnienia
nadzoru autorskiego lub bedzie wykonywat je nienalezycie, Zamawiajacy zleci je do wykonania
podmiotowi trzeciemu, wobec czego Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie dokumentacji
projektowej osobom trzecim celem wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem robét
budowlanych realizowanych na podstawie tej dokumentacji, wyraza jednoczesnie zgode na
wykonywanie nadzoru autorskiego nie osobiscie lecz przez osoby trzecie, zachowujgc

jednoczesnie osobiste prawa autorskie do utworu.
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13.

H w e

10.

11.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych, jak i

majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego przystgpi do procesu
po stronie Zamawiajacego, i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

§ 5 Odbidér przedmiotu umowy

Strony ustalajg odbiér dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami okreslonymi w § 2

Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowe;j jest siedziba Zamawiajgcego.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ zgtoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, ktére

powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 4 dni

od dnia ich zgtoszenia.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac i robét:

odbiér koncowy robdt budowlanych,

odbidr w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koricowego, pisemnie,

z uwzglednieniem termindéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoriczenie

czynnosci odbiorowych.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika

budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego. Termin, o ktérym

mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym powiadomieniu Zamawiajgcego o

gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego w

terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbidr po okresie gwarangji i rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce

zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg (w formie papierowe;j i elektronicznej — format pdf.), ktéra w mysl

przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowaé dokumentacje

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
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b)
c)
d)

e)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

pomiarami powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne dokumenty jakosciowe, a w

szczegdlnosci:

kopie projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na

rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i

opieczetowany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru autorskiego),

dziennik budowy,

instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji materiatéw, urzadzen i wyposazenia,

atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym ww.

dokumenty do okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w

kopii - poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy),

protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych, m.in.:

protokot z przeszkolenia uzytkownika koricowego przez Wykonawce lub dostawce urzgdzen -

koszty zwigzane z tymi czynnosSciami obcigzajg Wykonawce,

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 11 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub

posiadac odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznaczaja,

ze Wykonawca nie zgtosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

Odbiér pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego w formie protokotu

ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Zwalnia on

Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robdt budowlanych usuwane bedg

niezwtocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu

mozliwo$é wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W

przypadku, jezeli te czynnosci przesadzy, ze wady w robotach nie wystgpity z winy Wykonawcy,

Wykonaweca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu

kosztéw.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia,

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy,

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w

trakcie odbioru wad.
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20. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét.

§ 8 Osoby uczestniczace w realizacji zamdwienia

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb, w tym kadry
kierowniczej (kierownikéw roboét) oraz pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, na warunkach okreslonych w Umowie w catym okresie jej obowigzywania.

2. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt (wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét)
byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te
bedzie wykonywat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymadg zatrudnienia
na podstawie umowy o prace dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt (czyli tzw. pracownikow fizycznych) — w szczegdlnosci: roboty
rozbidrkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, malarskie. Wymag nie dotyczy wiec, miedzy innymi
0s6b: kierujgcych budowg, robotami, oséb wykonujgcych ustugi transportowe, dostawcow
materiatow, sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, osdb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg, urzedujgcych cztonkdw organéw zarzadzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy,
wspaolnikdw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywac osobiscie roboty
na rzecz Zamawiajacych badz Wykonawcy.

3. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego lub podwykonawce
(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zazadaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez wykonawce
lub podwykonawce,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 2,

3) poswiadczone za zgodnos$c z oryginatem kopie umowy o prace/umow o prace
zatrudnionego pracownika/zatrudnionych pracownikéw wykonujgcego/wykonujgcych
czynnosci, wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 2,

4) innych dokumentéw, np. dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (na
wyraZzne wezwanie Zamawiajgcego).

5. Dokumenty okreslone w ust. 4 winny zawierac¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.
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8.

10.

Wymagane przez Zamawiajgcego w ust. 5 dokumenty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ w
terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego lub w
innym terminie wskazanym w wezwaniu.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do wykonywania
innych czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow

dotyczacych zatrudnienia,
2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robét,
3) zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby rowniez Podwykonawcy i dalsi
Podwykonawcy spetniali wszystkie wymogi wzgledem oséb zatrudnionych na podstawie umowy
o prace wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci oraz sktadane byty stosowne oswiadczenia,
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy
(nieudokumentowanego) bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawecy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

§ 9 Kierowanie budowa

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ......cccceceeveeeereeeneereecreenne. posiadajgca/ego uprawnienia w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jako Kierownika budowy, ktdry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w granicach okreslonych np.
22 ustawy Prawa Budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe petnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajaca kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe,
jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w wykazie oséb przedstawionym na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej
Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawi jej kwalifikacje
co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia niniejszej Umowy oraz dopetnienia obowigzkdw wynikajacych z Prawa budowlanego.
Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia i akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem
aneksu do Umowy, w ktérym nastepuje potwierdzenie dokonanej zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywali i

wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
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6.

6.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakorczenia robaét.
§ 10 Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 5 dni przed planowanym
rozpoczecia robot.
§ 11 Materiaty
Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach, a w szczegdlnosci w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom,
dokumentacji technicznej, a takze posiadac stosowne atesty.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego
na proponowane do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgody na rozpoczecie robdt z wykorzystaniem tych materiatéw.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
(badan) i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek odpowiednich instytucji i urzedéw. Wszystkie probki i
atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badZ wykonanie nie beda

odpowiadaty obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez

Zamawiajgcego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od

zadania Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego dokonaé zmian tych swiadczen, usunac je lub

wykonaé na nowo.
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§ 12 Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej dokumentacji projektowej, o ktérej

mowa § 1 ust. 3 pkt 3.1 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-

finansowy (dalej: harmonogram), zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzgdzone w czytelny sposdb i beda

ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z

Zamawiajacym.

Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) terminy realizacji poszczegdlnych etapédw umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy,

2) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe oraz roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia
prac projektowych i roboét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,

3) w przypadku robdt budowlanych: szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w ukfadzie
miesiecznym,

4) wyszczegdlnienie zasobdéw (jednostki sprzetu oraz pracownicy) zaangazowanych w ramach
kazdego z dziatan z podziatem na miesigce (z podaniem szacowanych roboczogodzin),

5) inne pozycje, elementy, ktére Wykonawca badz Zamawiajgcy uzna za niezbedne dla
przejrzystosci jego opracowania i aktualizacji:

a) musi uwzgledniaé czas niezbedny na uzyskanie niezbednych badan, uzgodnien, opinii
decyzji, w tym pozwolenia na budowe,

b) w planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych orazinne
okolicznosci moggace mieé wptyw na terminowos¢ wykonania robét.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi w

szczegdlnosci dotyczgce wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej lub

Umowie, chyba ze waga wnioskowanej zmiany bedzie wymagata dalszych uzgodnien wéwczas

termin moze zosta¢ wydtuzony o czym Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi wykonawce.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu

w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak

zgtoszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania bedg uwazane przez Strony za

zatwierdzenie harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji lub terminu zakoriczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany w zakresie wydtuzenia

terminu zakonczenia robdt, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy w formie

aneksu.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, Wykonawca sporzadzi zaktualizowany
harmonogram i przedstawi go Zamawiajgcemu do weryfikacji. Zamawiajacy weryfikuje
przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace
wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji
technicznej lub Umowie, lub dotyczace tempa wykonywania prac, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od ich otrzymania, do aktualizacji harmonogramu
uwzgledniajgcego zgtoszone uwagi.

Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli faktyczny postep prac z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robét lub Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
5 dni przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia program naprawczy.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu realizacji przedmiotu umowy
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robét w
terminach okreslonych w harmonogramie lub zaktualizowanym harmonogramie. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu
zakonczenia robét i do zwrotu poniesionych kosztow.

§ 13 Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

nieodptatne udostepnienie Wykonawcy posiadanej dokumentac;ji technicznej obiektéw oraz
udzielenie wszystkich niezbednych informacji dotyczacych obiektéw, majacych wptyw na
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,
przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
przystgpienie do odbioru opracowanej dokumentacji projektowej,
przystgpienie do odbioru wykonanych robét budowlanych,
realizacja procesu uzgodnien z Wykonawcg,
dokonywanie odbioréw dokumentacji i robét po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzezeniem terminéw
ptatnosci wynikajacych ze zrédet finansowania.

§ 16 Spotkania koordynacyjne na terenie budowy
Kierownik budowy jest uprawniony do zwotywania spotkan koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy (nadzér autorski), Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala sie nastepujaca czestotliwos¢ koordynacji:

1) na wezwanie Zamawiajgcego.
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2. Celem koordynacji jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
projektu, wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania danego etapu
badzZ catosci Umowy.

3. Do udziatu w koordynacji zobowigzani sg projektanci (w tym petnigcy nadzér autorski) kierownik
budowy, oraz inni przedstawiciele stron.

4. Kierownik budowy informuje o dodatkowych koordynacjach z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym uczestnictwo wymaganych Stron.

5. Kierownik budowy prowadzi koordynacje okreslone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia ich
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen otrzymujg wszystkie osoby zaproszone na
spotkanie. Protokdt podpisujg przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego uczestniczgcy w
naradzie. Do protokotu dofgczana jest lista obecnosci oséb uczestniczacych w spotkaniu.
Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci. W przypadku nieobecnosci Inspektora
nadzoru jego obowigzki w zakresie prowadzenia narad i rad moze przejg¢ osoba wyznaczona
przez Zamawiajgcego.

§ 14 Podwykonawcy

1. Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czesc
przedmiotu niniejszej umowy, zawarte miedzy Wykonawcg a innym podmiotem zwanym
Podwykonawca.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy.

ALBO: Zgodnie z deklaracja zawartg w ofercie Wykonawcy, Wykonawca oswiadcza, ze do
realizacji przedmiotu umowy zatrudni nastepujgcych podwykonawcdw:

3. Realizacja czesci Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawcédw nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow. W takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw. Zamawiajgcy ma prawo do zgdania
usuniecia z terenu na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z przedmiotem umowy kazdego z
pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktdrzy przez swoje zachowania lub jakos$¢
wykonywanej pracy naruszajg postanowienia niniejszej umowy lub powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

4. Wykonawca jest obowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien dotyczacych
prawidtowosci realizacji uméw z Podwykonawcami oraz informowania o wszelkich zmianach
dotyczacych podwykonawcow, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zaméwienia.

§ 14.1 Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych

1. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego w nastepujgcym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
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2) w terminie 14 dni od dnia ztozenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy udzieli
na pismie zgody na zawarcie umowy albo zgtosi zastrzezenia do projektu umowy,

3) zgtoszenie przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie zastrzezen do projektu umowy
bedzie rownoznaczne z odmowag udzielenia zgody,

4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt 3), po uwzglednieniu zastrzezen zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze ponownie przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, do ktérej powyzszy tryb stosuje sie odpowiednio.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawce z Dalszym

Podwykonawcg lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawce z innym Dalszym

Podwykonawcy, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawig do

zatwierdzenia projekt umowy Zamawiajgcemu. W tym przypadku do projektu umowy zostanie

dotgczone oswiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy o tresci zgodnej z

przedtozonym Zamawiajgcemu projektem umowy. W przypadku umow pomiedzy Dalszymi

Podwykonawcami zostanie dotgczone réwniez oswiadczenie Podwykonawcy oraz odpowiednio

Dalszego Podwykonawcy.

2. Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego, jesli w
terminie 14 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kopii kazdej umowy z
Podwykonawcg niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszy
obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw w zakresie zawieranych
przez nich uméw. Ww. kopie umdw mogg by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez
przedktadajgcego.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢ w
formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w nastepujacych przypadkach:

1) nie spetnienia wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie lub nie uwzglednienia zastrzezen
Zamawiajgcego do przedtozonego projektu umowy,

2) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7,

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w ww. terminie bedzie
oznaczato akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zobowigzania powstate w zwigzku z zawarciem
umow o podwykonawstwo bez jego zgody.

6. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

7. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegélnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdt przewidzianego do wykonania, ze wskazaniem elementu harmonogramu, ktory
bedzie realizowany przez Podwykonawce oraz numerdw pozycji kosztorysu Wykonawcy
zlecanych Podwykonawcy,

2) termindw realizacji,

19/45



3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

8)

wynagrodzenia — z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy za zlecony mu
zakres robdt nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,
protokotow odbioru robdt stanowigcych podstawe do wystawienia faktur przez
Podwykonawcéw,
zasad rozliczenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze zasady
rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy bedg analogiczne do
zasad rozliczenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonych w
§22,
terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze ww. termin
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, wystawionej/wystawionego na podstawie
protokotow, o ktérych mowa w pkt 4). W przypadku gdy ww. termin zaptaty jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany ww. umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej,
w przypadku gdy z postanowiert umownych bedzie wynikato uprawnienie Wykonawcy do
dokonywania z wynagrodzenia Podwykonawcy potracen, w tym w szczegdlnosci z tytutu
kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy), z tytutu partycypacji
w kosztach ubezpieczenia budowy, badz utrzymania placu budowy itp. — projekt umowy
z Podwykonawcg musi zawieraé postanowienia, z ktorych wynikaé bedzie jednoznacznie, ze
z chwilg dokonania w/w wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia, objeta potrgceniem,
zostaje uznana przez Podwykonawce za zaptacong, co skutkuje wygasnieciem zobowigzania
Zamawiajgcego zwigzanego z solidarng odpowiedzialnoscig za zaptate kazdej kwoty,
potraconej przez Wykonawce na podstawie takich postanowiert umownych,
rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,
kar umownych naleznych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytutu:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Dalszym
Podwykonawcom,
b) nieprzedtozenia do zaakceptowania Wykonawcy bgdz Zamawiajgcemu umowy z
Dalszym Podwykonawcom lub projektu jej zmian,
c) nieprzedtozenia Wykonawcy badz Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy z Dalszym Podwykonawcom lub jej zmian,
umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

Ww. postanowienia uméw z Podwykonawcami odnoszg sie w sposdb analogiczny do uméw

zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 14.2 Umowa o podwykonawstwo dostaw lub ustug

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy i ustugi.
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. Wykonawca oraz kazdy Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca, ktéry zawart umowe o
podwykonawstwo, o ktdrej mowa w § 17 — zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 2 dotyczy umoéw o podwykonawstwo dostaw i ustug
bezposrednio zwigzanych z realizacjg robét budowlanych tj. poszczegdlnych elementéw
Harmonogramu, o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
dla danej czesci zamodwienia okreslonego w § 20 ust. 1, z zastrzezeniem, ze powyzszy obowigzek
dotyczy wszystkich umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.
. Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku gdy ww. termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany ww. umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.
. Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo powinno odnosi¢ sie do poszczegdlnych
elementéw Harmonogramu i podlegac zaptacie proporcjonalnie do zaptaty za elementy
Harmonogramu, ktérych dotyczy.
§ 15 Polisa OC Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie wykonywanych
ustug bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem ustug bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos$¢. W sytuacji, w ktérej wobec Zamawiajgcego zostang podniesione roszczenia
dotyczace szkody lub innych zdarzen powstatych w zwigzku z wykonywaniem umowy, w zakresie
objetym odpowiedzialnoscig Wykonawcy, natychmiast po wezwaniu przez Zamawiajgcego
Wykonawca, za zgodg powoda, wstgpi w miejsce Zamawiajgcego w postepowaniu wszczetym w
zwigzku z takim roszczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez okres realizacji niniejszej umowy aktualnej
polisy ubezpieczeniowej, na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej 200 000,00 PLN, od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzane;j z
przedmiotem umowy lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia
na sume gwarancyjng w wysokosci wymaganej w warunku udziatu w postepowaniu oraz
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.
W przypadku utraty waznosci polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie umowy ubezpieczenia OC w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ waznosé polisy stosownym aneksem lub przedstawi¢ nowa polise,

na warunkach nie nizszych niz okreslone w warunku udziatu w postepowaniu, pod warunkiem

21/45



zachowania ciggtosci okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu kopie aneksu lub polisy poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” i oryginat do
wgladu przed uptywem waznosci pierwotnej polisy lub innego dokumentu.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce aneksu lub polisy lub przedstawienia aneksu
lub polisy nie obejmujacej ciggtosci okresu ubezpieczenia lub nie zaptacenia poszczegdlnych rat
sktadki w terminach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umowne;j.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Polisa ubezpieczeniowa zostata przedstawiona przez Wykonawce w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego (przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawit
potwierdzenie optaty sktadki za polise, o ile termin pfatnosci sktadki przypadat wczesniej niz dzien
zawarcia umowy). Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy
ubezpieczenia oraz potwierdzenie optaty sktadki za ubezpieczenie stanowi Zatgcznik nr 3 do
umowy.

§ 16 Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie z tytutu realizacji niniejszej umowy okreslone jest jako ryczattowe w rozumieniu
art. 632 ust. 1 K.C.:

1) catkowite wynagrodzenie za realizacje umowy zamdwienia:

........................... zt netto (stownie: ....coeeveevecieiieennnd),
........................... % VAT (stownie: ....cccccvevveeevecrnrennnsn),
........................... zt brutto (stownie: ......ccceevviceceennnn),

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak
réowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej i
terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, w szczegélnosci koszty
zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego,
wykonaniem robdét budowlanych, przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych
decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen,
zakupu materiatdw urzadzen i instalacji. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty
transportu na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu,
sktadowania, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie
za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do utwordw, o ktérych mowa w § 4 umowy.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robot
lub kosztédw okreslonych w dokumentacji zamdwienia i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawecy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, a wykonanie
zamoéwienia grozitoby Wykonawcy razgca stratg, jedynie sad, a nie strony umowy, moze

podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.
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W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentacjg projektowa
oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody
Zamawiajacego.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji,

gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 6,

sposéb obliczenia kwoty, o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastapi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu, nastepnie
zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy, w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie takze
mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu.

Stosownie do art. 433 pkt 4 PZP Strony ustalajg, ze minimalna warto$¢ robdt zleconych na

podstawie umowy bedzie wynosi¢ 80% (osiemdziesigt procent) catkowitej ceny brutto okreslonej

w § 16 ust. 1 zamowienia tj.: ..ccoveeverievnenenns zt (stownie:

................................................................................................................................................................... ).

§ 17 Rozliczenie wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 20 ust. 1, zostanie wyptacone po wystawieniu

faktury koncowej odpowiednio po zakorczeniu i odbiorze koicowym zamdwienia. Podstawg

wystawienia faktury konicowej za wykonanie zamoéwienia bedzie podpisany przez Strony protokét
odbioru zadania wraz z dokumentacjg oraz decyzjg UDT o dopuszczeniu dZwigu do eksploatacji.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci: zaptata faktury zostanie dokonana przez

Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku:

.......................................................................................... L N TACAUNKUS o

w terminie: 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 3.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2, liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu

dokumentdw rozliczeniowych tj. prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury,.

Wykonawca moze ztozy¢ pisemne oswiadczenie (o$wiadczenie nalezy dostarczy¢ na adres

Zamawiajgcego wskazany w ust. 8 pkt 1 o fakcie ztozenia przez niego ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej wystawionej w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: efaktura.gov.pl), z ktdrej zgodnie z art. 4 ust. 2

ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub ustugi partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1666) moze wysytac ustrukturyzowane faktury elektroniczne w przypadku posiadania

stosownego konta na tej Platformie. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie do

odebrania ustrukturyzowanej faktury ztozonej za posrednictwem w/w Platformy przy pomocy
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10.

11.

12.

skrzynki o nastepujacych danych identyfikacyjnych: typ numeru PEPPOL, nr NIP 5252248481.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesytanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych
dokumentdéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedtozenie Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych. Przez dowody zaptaty rozumie sie o$wiadczenie
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych z
tytutu wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg, ztozone w sposéb
wiasciwy dla sktadanych przez niego oswiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy. Oswiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane réwniez przez
Wykonawce w sposéb wtasciwy dla sktadanych przez niego oswiadczen woli.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 5 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do
czasu ich przedstawienia Zamawiajgcemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek za
opdznienie w ptatnosci.
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw - warunkiem
dokonania zapfaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci:
"Oswiadczam, ze przedmiot umowy, objety fakturg nr.........ccccevveveennnnen. , zostat wykonany
wtasnymi sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcéw".
Faktury nalezy wystawia¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
1) jako,podatnik” lub ,,nabywca” wskazane zostang nastepujgce dane:

Miasto Stoteczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

NIP: 52522 48 481

REGON: 015259640
2) jako ,ptatnik” lub , adresat” wskazane zostang nastepujace dane:

Zespot Ztobkéw m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa
Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ numer umowy, na podstawie ktdrej jest
wystawiana.
W przypadku wystawienia faktury z numerem rachunku niezgodnym z tym wskazanym w ust. 2—
Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$¢ do momentu ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o zmianie
numeru rachunku. Powyzsza zmiana nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug, NIP
................................. i jest uprawniony do wystawiania faktur.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywad ptatnosci za wykonany przedmiot umowy z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w
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13.

14.
15.

16.

fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celéw
rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej (dotyczy tylko Wykonawcow
bedgcych osobami fizycznymi).
W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumencie ksiegowym
(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w
niniejszej umowie.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Za nieterminowa realizacje prawidtowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystugujg odsetki
ustawowe, z zastrzezeniem, ze Wykonawcy nie przystugujg odsetki od kwot zatrzymanych przez
Zamawiajgcego w celu dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom.
Zamawiajgcy oSwiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

§ 18 Nadzor nad realizacja umowy

Mariusz Wyszynski tel. 0 22 277 52 36, e-mail mwyszynski@um.warszawa.pl — przedstawiciel

Zamawiajgcego bedzie petnit funkcje koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkdéw
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy.
...................................................................... — przedstawiciel Wykonawcy bedzie petnit funkcje
............................................................................. koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby przy pomocy ktdrych bedzie realizowat zamoéwienie posiadajg
odpowiednie uprawnienia do profesjonalnego wykonania umowy.
Wykonaweca nie moze powierzy¢ wykonania prac wynikajacych z niniejszej umowy osobie trzeciej
bez zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca na pisemny uzasadniony wniosek Zamawiajacego zastgpi osoby wskazane w ust. 3,
innymi osobami posiadajagcymi stosowne uprawnienia. Zmiana oséb nie wymaga zmiany umowy,
a nastgpi po pisemnej informacji od Wykonawcy.

§ 18 Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy:
okres ............ miesiecy liczac od dnia podpisania odbioru koricowego.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejgcych w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych
po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Zamawiajgcy, zgodnie z trescig art. 579 Kodeksu cywilnego moze wykonywac uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci.
W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego

usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
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10.

11.

12.

13.

w zgtoszeniu wady przestanym drogg elektroniczng. W razie nieprzystgpienia do usuwania wady
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego albo nieusuniecia
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robdt uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepisdw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Okres gwarancji i rekojmi za wady ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

W trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwotywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.

Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbidr robét przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okresli¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedzialnos¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno$é odszkodowawczg z art. 566
Kodeksu cywilnego.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate w skutek:

1) sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktédrg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych, oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposéb niezgody z instrukcjg uzytkowania i eksploatacji. W przypadku braku
zatgczenia do dokumentacji powykonaweczej instrukcji uzytkowania i eksploatacji,
Wykonawca nie bedzie mdgt sie zwolni¢ z zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlagajacych gwarancji w sposéb niezgodny z
zasadami eksploatacji.

§ 19 Kary umowne

Strony umowy postanawiajg, ze wigzacg je forma odszkodowania bedg kary umowne z

nastepujacych tytutdéw i w podanych wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto — w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto — za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktédrym
termin powinien by¢ dotrzymany,

w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 5 ust. 5, za kazdy dzienh zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym
termin powinien by¢ dotrzymany,

w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto— za spowodowanie przerwy w
realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy,

w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto - za zwtoke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto— w przypadku zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie.
okreslonym w § 12 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu, w
ktorym termin powinien by¢ dotrzymany,

w wysokosci 1% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy
dzien zwtoki w ptatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢
dotrzymany,

w wysokosci 5.000,00 zt — w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) w wysokosci 5.000,00 zt — w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) w wysokosci 1.000,00 zt — za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo (lub

aneksach do umowy), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, pomimo
wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym terminie, w
tym w szczegdlnosci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy,

12) w wysokosci 1.000,00 zt — za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo (lub

aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie tej

umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

13) w wysokosci 10.000,00 zt — za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych podmiotu

trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bez wymaganej jego zgody lub

niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w wysokosci 5.000,00 zt — w przypadku nieprzekazania dokumentéw potwierdzajacych

zatrudnienie na podstawie umowy o prace osdb, ktore w trakcie realizacji przedmiotowego
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zamoéwienia wykonywac bedg prace zwigzane z wykonywaniem zamdwienia, za kazdorazowy
brak odpowiedzi na wezwanie do przedstawienia dokumentow,

15) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zgdanie
dokumentdéw okreslonych w § 8 ust. 6,

16) w wysokosci minimalnego wynagrodzenia o prace okreslonego na podstawie obowigzujgcych
przepisdw — w przypadku niezatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na
podstawie umowy o prace, za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace,

17) w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto —w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia OC lub przedtuzenia go niezgodnie z okreslonymi zasadami i
nowym obowigzujgcym terminem, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu
przedtozenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej umowy ubezpieczenia/polisy OC,

18) w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez osoby inne niz skierowane do realizacji
umowy wskazane w formularzu ofertowym oraz w wykazie oséb przedstawionym na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, badz inne osoby, nie posiadajgce wymaganych
uprawnien oraz doswiadczenia, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdg z osdéb

19) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto dla danej czesci zamdwienia — za odstgpienie od umowy, z przyczyn
lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego, za wyjgtkiem zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Maksymalna wysokos¢ kar umownych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto zamdwienia.

Przez catkowite wynagrodzenie brutto nalezy rozumie¢ wynagrodzenie okreslone w § 16 ust. 1

umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajacego wysokosc zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o wysokosci naliczonych kar.

W przypadku niedokonania zaptaty kar umownych w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania

do ich dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia naliczonych przez

Zamawiajgcego kar umownych z naleznosci Wykonawcy na podstawie przestanej Wykonawcy

noty ksiegowej ze wskazaniem podstawy naliczenia kary. Zaptacenie lub potracenie kary nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.

W przypadku powstania szkody na mieniu Zamawiajgcego lub na osobie na skutek okolicznosci

wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wyptaty odszkodowania z polisy OC Wykonawcy.

Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych na zasadach ogélnych zawartych w Kodeksie cywilnym.
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Zaptacenie przez Wykonawece lub potracenie przez Zamawiajgcego jakichkolwiek wymagalnych
kar nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robdt ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.
. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, stajg sie wymagalne:
1) zakazdy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
§ 20 Adresy do doreczen

Strony prowadzi¢ beda wszelka korespondencje, itp. na pismie lub w formie elektroniczne;j.
Wszelka korespondencja pomiedzy stronami bedzie kierowana na adres:
1) Zamawiajacy: Zesp6t Ztobkdw m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, tel. 0 22

277 52 00, fax 0 22 277 52 02, e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl

2)  WYKONAWCEA: .ottt ettt st st st ettt se et ste st sa s e e naes st e s ansaas
LR 11T 11 RS

Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja doreczona osobiscie, listem poleconym lub w

formie elektroniczne;j.

Strony zobowigzane sg niezwtocznie zawiadamiad sie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca

siedziby oraz numerdéw telefonéw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod

ostatnio wskazany przez Strone adres i zwrécone z adnotacjg o niemoznosci doreczenia
pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.
§ 21 Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP,

przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznosciach

wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany umowy w zakresie zmiany terminéw wykonania

przedmiotu umowy, w wyniku:

1) wystgpienia zwtoki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli zwtoka przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku dziatarh oséb
trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji,

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji sSrodowiskowej lub innych procedur zwigzanych z
ochrong srodowiska,

4) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w

szczegolnosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
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5)

6)

7)

8)

9)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu
przez co najmniej 5 dni, nawatnice powodujgce zalanie miejsca prowadzonych robét, wichury
uniemozliwiajgce stosowanie sprzetu, dtugotrwate upaty trwajgce co najmniej 5 dni
wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okre$lonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku
budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, zgtoszenie
powinno zostaé potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy,
konieczno$¢ wstrzymania, zawieszenia realizacji robét, wskutek zmian dokumentacji
projektowej majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét, a okolicznosci te
nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

wystgpienia koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 lub pkt 4 ustawy,

zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt z uzasadnionych przyczyn,

10) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie unikngé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czesci, w razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy
zobowigzane sg do dotfozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwtoki w

wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzszej,

11) wystgpienia zwtoki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe

organy administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu

Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

12) braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw

na Termin zakonczenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

13) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych

Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegélnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majgcych wptyw na realizacje

przedmiotu umowy — o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian,

14) wystagpienia wykopalisk archeologicznych, majgcych wptyw na termin zakorniczenia

przedmiotu Umowy, w oparciuo § 12,
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15) skrécenie terminu w przypadku znacznego zaawansowania robot budowlanych, pod

warunkiem wczesniejszej dostepnosci Srodkéw finansowych zabezpieczonych na realizacje

umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci. Wykonawca

nie moze zadad zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub

posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku:

1)
2)

zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,
ograniczenia zakresu robdt przez Zamawiajgcego — roboty zaniechane, przez ktére rozumie
sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektows, a ktérych wykonanie stato sie
zbedne.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 mogg zosta¢ wprowadzone zgonie z ponizszymi

zasadami:

1)

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia, nalezy dotaczy¢ liste pracownikdw zaangazowanych w
realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie
spotfeczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z
ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

Lista, o ktdrej mowa w pkt 1 musi zawieraé szczegétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac przy
realizacji zamdwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisdw wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, réwniez na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia bedzie uznana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgdania takiej zmiany, nie przekaze on pisemnych
zastrzezen dotyczacych jej dokonania.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w terminie okreslonym w pkt 4 pisemne zastrzezenia do

zasadnosci propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy zgdanie Wykonawcy bedzie
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zawierato nierzetelne dane, omyiki i btedy rachunkowe. Jezeli zgdanie bedzie bezzasadne,
zmiany nie wptyng na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujgcych
zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, nie
wczesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek do Zamawiajgcego w
terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci.

7) W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu,
zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury
korygujace VAT do wysokosci roznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikéw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajgcego wynagrodzenie.

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku o zmiane wynagrodzenia, aneks zwiekszajgcy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujgcym wynagrodzeniem bedzie to, ktére
zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie
tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego, w
terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego swiadczenia.

9) Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich wprowadzenia bedg
miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majgcych
wptyw na istnienie lub wysokos¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towarow i
ustug, za wyjgtkiem zmian powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian w budzecie

Zespotu Ztobkéw miasta stotecznego Warszawa albo Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej aneks

zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie zmiany lub rezygnacji z

podwykonawcy robdt lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w

ofercie - jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania

spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia

warunki udziatu okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni

podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlegac wykluczeniu z

postepowania w oparciu o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest przedtozyc

stosowne o$wiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy (na pisemny wniosek Wykonawcy, ktérego

uzasadnienie zostanie udokumentowane) w zakresie materiatéw, parametrow technicznych,
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10.

11.

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w

nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcego prawa,
b) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

(niedostepnosé spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych

materiatow),

c) pojawienie sie na runku technologii, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji

pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) — zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne

zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje rdwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien umowy, ktére nie

dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci zmiany

umowy w przypadku wykrycia omytek, rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna

usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé ich usuniecie i doprecyzowanie umowy
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12.

13.

zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez wykonawce i

zamawiajacego.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o

zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,

z zastrzezeniem ust. 8.

§ 22 Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w

nastepujgcych przypadkach:

1) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowg bez uzasadnionych przyczyn w
terminie 10 dni od przejecia terenu budowy lub nieprzystgpienia do odbioru terenu budowy
W wyznaczonym terminie,

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego na pismie,

4) niezrealizowaniu przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, a zwtoka w
przekazaniu przedmiotu zamdwienia jest dtuzsza niz 30 dni,

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg po
uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajgcej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedtozenie
Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

Odstapienie od umowy bedzie dokonane na pismie z podaniem przyczyn odstgpienia i

wskazaniem terminu odstgpienia — w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego

informacji o powyzszych okolicznosciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci umowy do momentu odstgpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru —w terminie

do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét lub od dnia
odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i musi zawierac¢ uzasadnienie.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego,

3) w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych wyfacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji robét wykonanych prawidtowo.
zamawiajgcy zaptaci tylko i wyfacznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie s3 wadliwe
rozliczenie robét przerwanych nastgpi na podstawie cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie uproszczonym.

§ 23 RODO

Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiotowa umowe bedzie w petnym zakresie

przestrzegat przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).

Zamawiajgcy oSwiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych osdb fizycznych

przez Wykonawce bedzie w petnym zakresie przestrzegac przepisow Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U.

UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).

Wykonanie niniejszej Umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie

ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla ktérych

Administratorem danych osobowych jest Zespét Ztobkéw m.st. Warszawy.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okreslone w
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przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktérej jest on osobg
fizyczng (w tym osobg fizyczng prowadzaca dziatalnosé gospodarczg), a takze danych osobowych
0s6b, ktére Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej Umowy.

§ 24 Postanowienia koricowe

1. Prawa i obowigzki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie mogg byé przenoszone na
osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

2. Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktorych strony nie rozwigzg polubownie,
rozstrzygac bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy majace zwigzek z
przedmiotem umowy.

4. Postanowienia niniejszej umowy majg pierwszenstwo przed postanowieniami umowy regulujgce;j
wspotprace wykonawcdw wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia w rozumieniu art. 58
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

§ 32 Zataczniki do umowy

Integralnymi zatgcznikami niniejszej umowy s3:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Polisa OC Wykonawcy,

4) Wzory protokotéw odbioru

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 4 do umowy
Protokét odbioru dokumentacji projektowej

PROJEKT BUDOWLANY - wzér

do UMOWY NI .....cceeeeeceeenes yAe ] o1 - Y r.

Osoby odpowiedzialne za odbiér ze strony Zamawiajgcego:

1)

Zespot Ztobkéw m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Osoby odpowiedzialne za przekazanie ze strony Wykonawcy:

1)

nazwa wykonawcy, siedziba

po zapoznaniu sie z przekazang przez Wykonawce w dniu ... dokumentacjg projektows,
stwierdzajg sie co nastepuje:

1.

a) Po dokonaniu sprawdzenia przekazanej dokumentacji stwierdzono, ze zostata wykonana
zgodnie z zawartg umowa i nadaje sie do wykorzystania do realizacji zadania inwestycyjnego.
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o braku uwag w dniu .......c.cccccveveeuenne. *

b) Po dokonaniu sprawdzenia przekazanej dokumentacji stwierdzono, ze nie zostata wykonana
zgodnie z zawartg umowga. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy uwagi, ktére Wykonawca
uwzglednit / nie uwzglednit z uwagi na:

Wykonawca niniejszym przekazuje nastepujgcg dokumentacje projektowg / uwzgledniajaca
uwagi Zamawiajgcego:

l.p. | Nazwa opracowania / dokumentu ilos¢ egz.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonat przedmiot umowy z nalezytg starannoscia i zgodnie z
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w RP na dzien podpisania przez
strony protokotu odbioru, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i normami
technicznymi odnoszacymi sie do przedmiotu opracowania, w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jak i uzytkowanie przedmiotu opracowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Dokumentacja zawiera wymagane uzgodnienia i potwierdzenia
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan i
dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy, dokumentacja posiada
oswiadczenia podpisane przez projektantdw odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan

* Zamawiajacy niniejszym dokonuje odbioru dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
umowy oraz potwierdza, ze dokumentacja zostata wykonana nalezycie.

a) Stwierdza sie, ze podpisanie niniejszego protokotu nastepuje w terminie umownym. *
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b) Stwierdza sie, ze podpisanie niniejszego protokotu nastepuje po uptywie terminu

okreslonego w umowie. OpdzZnienie wynosi ............ dni — co skutkuje naliczeniem kary
umownej W WysokosCi .....cceveverennee.. zt *
5. * Stwierdza sie naliczenie kar umownych Wykonawcy w wysokosci ........... zt na podstawie §
. USt e UMOWY W ZWIGZKU Z vttt et

6. * Podpisanie przez strony niniejszego protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad
wykonanej dokumentacji projektowe;j.

7. * Niniejszy protokét jest podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce.

8. Inne ustalenia stron:

* niepotrzebne skresli¢

PODPIS:
Zamawiajacy Wykonawca
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Protokét odbioru dokumentacji projektowej

PROJEKT WYKONAWCZY - wzor

do UMOWY NI ....ccceeeveernene. zdnia e, r.

Osoby odpowiedzialne za odbiér ze strony Zamawiajgcego:

1)

Zespot Ztobkéw m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Osoby odpowiedzialne za przekazanie ze strony Wykonawcy:

1)

nazwa wykonawcy, siedziba

po zapoznaniu sie z przekazang przez Wykonawce w dniu .......ccceeueeee. dokumentacjg projektows,
stwierdzajg sie co nastepuje:

1.

a) Po dokonaniu sprawdzenia przekazanej dokumentacji stwierdzono, ze zostata wykonana
zgodnie z zawartg umowa i nadaje sie do wykorzystania do realizacji zadania inwestycyjnego.
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o braku uwag w dniu .......c.ccccveveenenne. *

b) Po dokonaniu sprawdzenia przekazanej dokumentacji stwierdzono, ze nie zostata wykonana
zgodnie z zawartg umowa. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy uwagi, ktére Wykonawca
uwzglednit / nie uwzglednit z uwagi na:

Wykonawca niniejszym przekazuje nastepujgcg dokumentacje projektowg budowlang /
uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajgcego:

l.p. | Nazwa opracowania / dokumentu ilos¢ egz.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonat przedmiot umowy z nalezytg starannoscia i zgodnie z
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w RP na dzien podpisania przez
strony protokotu odbioru, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i normami
technicznymi odnoszacymi sie do przedmiotu opracowania, w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jak i uzytkowanie przedmiotu opracowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Dokumentacja zawiera wymagane uzgodnienia i potwierdzenia
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw, a takze spis opracowan i
dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy, dokumentacja posiada
oswiadczenia podpisane przez projektantdw odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan

* Zamawiajacy niniejszym dokonuje odbioru dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
umowy oraz potwierdza, ze dokumentacja zostata wykonana nalezycie.

a) Stwierdza sie, ze podpisanie niniejszego protokotu nastepuje w terminie umownym. *

b) Stwierdza sie, Zze podpisanie niniejszego protokotu nastepuje po uptywie terminu
okreslonego w umowie. Opdznienie wynosi ............ dni — co skutkuje naliczeniem kary
umownej W WysokosSCi .....cccveuverenee.. zt. *
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5. * Stwierdza sie naliczenie kar umownych Wykonawcy w wysokosci ........... zt na podstawie §
weeee USE i, UMOWY W ZWIGZKU Z +evviereereierirree et seeisncneeee e sasne e

6. * Podpisanie przez strony niniejszego protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad
wykonanej dokumentacji projektowej.

7. * Niniejszy protokét jest podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce.

8. Inne ustalenia stron:

* niepotrzebne skresli¢

PODPIS:
Zamawiajacy Wykonawca
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Oznaczenie postepowania: ZZ-ZP.26.8.2024.MPR

1.1.1 PROTOKOt KONCOWEGO ODBIORU ROBOT - wzér

L ZAMAWIAJCY e ttitiiiiiiiiitiititiiitit s s essse s s e s s s e e seeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeaaeeeae e et et et e bt bebt i naneeeeaeaeeesaaaes
B VY e Yo T 1Yot TSRS
POAWYKONAWEA ...ttt ettt ettt se e st st st st e e nenas e

3. Umowa i aneksy (nr, z dnia):

6. Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Pan (i).oecveee e
Pan (i)eeeeeeeereee e

Pan (i)eeeeeeeeeeecereeeeeiererree e

Pan (i)eeeeeeeeeeecereeeeeiererree e

Przedstawiciele Wykonawcy: Pan (i).eoveeeeeeeeeieeee e
Kierownik budowy: Pan (i).ecveeeeeeeeeeeieree e
POdWYKONAWCY.....ccueeeeeecietietiie et Pan (i)
Inne osoby: Pan (i)eeeeeecreeirreee e

stwierdzita co nastepuje:

7.1. Wykonaweca pismem z dnia .......cccceveeeeeecieeeeccnenennn. powiadomit Zamawiajgcego o zakornczeniu
robot i zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego.
7.2. Inspektorzy nadzoru na dzien ..........ccccceeeeeeecieeeeeenneen. potwierdzili gotowos¢ robot do

odbioru koncowego.

7.3. Przedmiot umowy zostat® / nie zostat” zakoriczony w terminie okre$lonym w umowie/aneksach.

7.4. oS¢ dni 0POZNIeNia WYNOSI ...eeeeerrieeeeeiieeeeeeciieeeeecteeeeeeriaee e — co skutkuje naliczeniem kary
umownej W WysokosCi .....cccveverenee.. zt

7.5. Przekazana Zamawiajagcemu dokumentacja powykonawcza zawiera:
a) oryginat dziennika budowy — tak */ nie”
b) dokumentacje powykonawczg robdt objetych przedmiotem umowy wg zatgcznika nr 1 do
niniejszego protokotu: kompletng” / niekompletng *— wymienié brakujace:
c) protokoty odbioru robdt branzowych pod wzgledem technicznym: tak */ nie” -
wymienic brakujgce:

e) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan: tak "/ nie” - wymienié brakujace:

Dostepna

, . Panstwowy Fundusz
przestrzen publiczna ;

Rehabilitacji Osob

Niepetnosprawnych



f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza: tak */ nie”

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami: tak */ nie”

W przypadku zmian opisanych w punkcie h, oswiadczenie Kierownika Budowy powinno by¢
zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony.

h) ze wzgledu na zmiany nie odstepujgce w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu i
warunkéw pozwolenia na budowe, Wykonawca dotgczyt kopie rysunkéw wchodzacych w
sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupetniajgcym
opisem:

wymagane” / nie wymagane”
dostarczyt™ / nie dostarczyt”
inne (podad jakie): tak */ nie”

8. Teren budowy zostat uporzadkowany: tak */ nie’
e jedli nie, wymienic sposdb i wyznaczyé termin uporzgdkowania terenu budowy
e jeslitak, dofaczy¢ protokdt odbioru terenu budowy z powotaniem sie na wtasciwy protokét
przekazania terenu.

9.1 Podczas odbioru wykonanych robét nie stwierdzono wad i niezgodnosci / stwierdzono wady i
niezgodnosci* z dokumentacja projektowg

9.2. * Stwierdza sie, Ze roboty majg nastepujgce wady:

9.3. Wyznacza sie Wykonawcy termin .......coceeeveeecerieeneereeene. zakoniczenia robot / usuniecia
stwierdzonych niezgodnosci / ponownego wykonania fragmentu / catosci robét, przeprowadzenie
prob i sprawdzen oraz wskazuje sie nastepujacy sposdb ich realizacji:

9.4. Wyznacza sie nowy termin odbioru robdt na dzief ........ccccveeeeeiicinennns

Jezeli Wykonawca nie usunie wad / niezgodnosci w wyznaczonym terminie lub w sposéb ustalony w
protokole odbioru, Zamawiajqgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

10. " Stwierdza sie, ze roboty zostaty wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukorniczone — majgc powyisze na uwadze Zamawiajacy dokonuje z dniem
.................. odbioru korncowego robét bedacych przedmiotem umowy.

11. Powyzszy protokdt wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do wystawienia i dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego faktury na kwote .........cccceevereeerenne. zt brutto.

12. Integralng czescig niniejszego protokotu sa:
1. Dokumentacja powykonawcza.
2. Protokét odbioru terenu budowy*

13. Na tym protokét zakoriczono i podpisano:
Przedstawiciele Wykonawcy:
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Ao et e
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

B e

przy wspotudziale Przedstawicieli przysztego Uzytkownika:
L e e
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Zatacznik nr 4 do umowy

telefon/fax/e-mail sktadajgcego oswiadczenie
Oswiadczenie Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy* robdt budowlanych, ktéry uczestniczyt w
wykonywaniu zadania p.n.: ,,Wymiana dZwigu osobowego, montaz petli indukcyjnej i
wewnetrznych systemow prowadzenia dla oséb z niepetnosprawnoscig wzroku w budynku ztobka
nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72”
OSWIadCzam, Z€ ....cccccveeeeeecieee e (nazwa Wykonawcy / Podwykonawcy) nie zalega nam
z naleznosciami za wykonanie robdt budowlanych bedgcych przedmiotem odbioru jak wyzej,
realizowanych w ramach zlecenia/umowy nr .................. zdnia ., udzielonego na
podstawie UMOWY NI .......ccceeeeecuveeeeeennns zdnia ...cooeeeenneee, na realizacje robét budowlanych dla
zadania jak wyze;j.
Oswiadczam, ze nastepujacy zakres robét, bedacy przedmiotem odbioru jak wyzej zostat wykonany
(o] 2= 2 USRS (nazwa sktadajgcego oswiadczenie)
.......................................................................................................................................... (zakres robot
zrealizowany przez sktadajgcego oswiadczenie, ktéry jest przedmiotem odbioru jak wyzej).
Naleznosci za zrealizowanie w/w zakresu robdt zostaty zaptacone w umdwionym terminie* / zostaty
zaptacone z.................. dniowym opdznieniem (liczba dni).
Oswiadczamy, ze nie wnosimy zadnych roszczen z tytutu realizowanego zlecenia w ramach umowy dla
przedmiotowego zadania i w zwigzku z powyzszym nie bedziemy dochodzi¢ zadnych kwot od
Zamawiajgcego.

data i podpis sktadajgcego oswiadczenie
Uwaga: Podmiot sktadajgcy niniejsze oswiadczenie jest zobowigzany we wtasnym zakresie zapoznac
sie z zakresem rzeczowym umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, o ktérej mowa

powyzej oraz z zakresem rzeczowym odbioru, ktorego niniejsze oswiadczenie dotyczy.
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