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Zatgcznik nr 7 do SWZ —
projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ....../2024
zawarta w dniu .....cceeeeevenene. w Bolimowie pomiedzy:

Gming Boliméw z siedzibg w Bolimowie przy ul. towickiej 9, 99-417 Bolimoéw,
NIP: 836-15-38-156, REGON 750147863

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Boliméw — Marzene Stojewska

- przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Boliméw — Renaty Jagury,
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym"”,

a
K eereseeenseseesnnsssnesnean prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg .................. z gtébwnym
zaktadem pod adresem: .........ccccceveuuenaeene , NIP: .. , REGON: ............... , Zamieszkatym
W aeirceeresneesnsnesnnns przy ul. ....cceeeenenene , PESEL: ...

K ereeereneeenneaee e sneens zsiedzibg W ....ccceeenerrnenneee. , Przy ule e , wpisang do rejestru
prowadzonego przez Sad Rejonowy ..................... ) sernneens Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: .........cccccccueuneeee S NIP: s ,
REGON......cccceerueune

* Panem........ccceeveeeeennes ; ZAM. W aceeeceeeseennnns , wpisanym do wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju,

[\ ] , REGON ...cooeveriiiinnnennreereeesnesesssesensasasees i Panem........ceerereenns ,

ZaM. W .cueeeeeneecneeennes , wpisanym do wpisanym do Centralnej Ewidencji | Informacji

o Dziatalnosci prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, NIP ..........cccccvvveeirieinnne ,

REGON ......uoiiveeecerinneenneeeneesneeesseesseennns - prowadzacymi wspdlnie dziatalnos¢ gospodarczg
w formie spétki cywilnej pod nazwa......ccccceeeeeeneenneen. , NIP spOfKi....cccceevneeverenneennnnnes ,

REGON SPOtKi ..cccovevserrursnsninssesessnsnnnes

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg".

0 nastepujgcej tresci:
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Oswiadczenia stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowag", zostata zawarta w wyniku
postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Postepowanie
przeprowadzone zostato na podstawie przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,, Poprawa efektywnosci energetycznej kompleksu budynkdw
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie”, w formule zaprojektuj-wybuduj, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

2. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie i przebudowe budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego wraz z halg sportowg polegajgca na jego termomodernizacji.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) pozyskanie map do celéw projektowych oraz opracowanie projektu budowlanego w
niezbednych branzach, a takze uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw opinii,
decyzji, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem
robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany,

2) uzyskanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (jesli bedg wymagana),

3) sporzadzenie przedmiaréw robét,

4) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa,

6) wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

7) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét
budowlanych, w tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie
taka koniecznosg,

8) uzyskanie wszystkich innych decyzji niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia wymagane przepisami prawa,

9) przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem wybudowanych obiektéw w uzytkowanie — jezeli zachodzi taka
koniecznosc,

10) nadzdr autorski w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i
gwarancji na zrealizowany przedmiot zamodwienia,

11) zapewnienie wymaganych nadzoréw wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, ornitologicznych, chiropterologicznych lub innych
wymaganych stosownymi przepisami, o ile takie zaistniejga,

12) organizacje i zabezpieczenie placu budowy, w tym poniesie wszelkich kosztéw
zwigzanych z organizacjg placu budowy oraz zaplecza budowy, w tym kosztéw medidw,
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ogrodzenia terenu budowy. Wszelkie umowy przytgczeniowe na okres wykonywania
robét budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca,

13) uporzagdkowanie terenu po budowie,

14) sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j,

15) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub/oraz dokonanie
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy zgodnie z
zapisami stosownych decyzji i obowigzujgcych przepiséw prawa oraz uzyskanie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez wtasciwy organ do
dokonanego zgtoszenia (o ile bedzie wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane),

16) inne czynnosci, prace i roboty okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,

17) oraz wszelkie inne prace i czynnosci nieobjete SWZ, a konieczne do nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia ze wzgledu na sztuke budowlana.

4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektdw lub zakres robot
budowlanych. Zakres robét budowlanych:
1) budynek szkoty (wraz z przybudéwkami technicznymi i kottownig):
a) izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wraz z ich ociepleniem,
b) ocieplenie $cian budynku powyzej gruntu,
¢) wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV,
d) wymiana okien na drzwi ewakuacyjne w pomieszczeniach przedszkola,
e) wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,
f) prace towarzyszace:
— rozbidrka i budowa nowych schodéw (poza schodami i tarasem przy wejsciu
gtéwnym do budynku),
— rozbidérka i montaz nowych daszkow nad drzwiami,
— budowa podjazdu dla niepetnosprawnych —w miejscu obecnego podjazdu
przed wejsciem gtdwnym do budynku,
— wykonanie nowego orynnowania i obréobek blacharskich, montaz nowych
parapetéw zewnetrznych,
— montaz nowej siatki ogrodzeniowej / wykonanie nowych ogrodzen,
— remont elementdw stalowych znajdujacych sie na elewacji,
— montaz nowych drabin wejsciowych na dachy,
2) budynek ,nowej” hali gimnastycznej:
a) izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wraz z ich ociepleniem,
b) ocieplenie $cian budynku powyzej gruntu,
c) wykonanie nowego poszycia dachu z papy wierzchniego krycia (stropodach
niewentylowany),
d) prace towarzyszace:
— rozbidrka i budowa nowych schodow,
— rozbidrka i montaz nowych daszkéw nad drzwiami,
— budowa podjazdu dla niepetnosprawnych,
— wykonanie nowego orynnowania i obrébek blacharskich, montaz nowych
parapetéw zewnetrznych,
— remont balkonu,
3) zakres prac elektrycznych:

TWA
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a) wymiana instalacji odgromowej zwigzanej z proponowanymi dziataniami
termomodernizacyjnymi,
b) montaz nowych opraw oswietlenia zewnetrznego ze zrédtem swiatta LED na
elewacji, nad drzwiami.

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do
prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie rzeczcowym ujetym w
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

4. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca:

1) przed rozpoczeciem prac projektowych przedstawi Zamawiajgcemu projekty
koncepcyjne poszczegdlnych robdt zawierajgce czesé rysunkowa okreslajgca cechy
obiektéw dotyczgce rozwigzan projektowych. Po ich akceptacji przez Zmawiajgcego
Wykonawca mozne przystapi¢ do dalszych prac. Zatwierdzenie wszystkich
dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania
inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej
z przetargu,

2) uzgodni z uzytkownikiem obiektdw sposéb ich zabezpieczenia na czas robét oraz
powiadomi o terminach realizacji robot i zwigzanych z tym utrudnieniach

3) opracuje i zatwierdzi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) usunie wszelkie kolizje, dokona uzgodnienia dokumentacji ich usuniecia z gestorami
odpowiednich medidéw wraz z przygotowaniem niezbednych dokumentacji.
Wykonawca poniesie koszt usuniecie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia
robét budowlanych powiadomi i zgtosi usuniecie kolizji do odbioru odpowiednim
gestorom medidw;

5) bedzie utrzymywat czystosc drog, po ktdrych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy i
transportujacych materiaty;

6) opracuje i wdrozy tymczasowg organizacje ruchu (znaki poziome i pionowe) na
drogach w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

7) bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
przedmiotem umowy,

8) bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke odpadami powstajagcymi w ramach
prowadzonych robdét budowlanych. Opfaty srodowiskowe w tym za sktadowanie,
odbiér i transport odpaddw poniesie Wykonawca;

9) zabezpieczy znajdujace sie na terenie budowy materiaty przed kradziezg,
uszkodzeniem i zniszczeniem, naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez
Wykonawce drég, chodnikéw, ogrodzen, mostkdw, urzagdzen melioracyjnych i innych
urzadzen oraz sieci technicznych,

10) wyptaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
prowadzenia robét budowlanych wiascicielom dziatek, na ktérych doszto do tych
zniszczen oraz innym podmiotom, ktére poniosg szkode w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy,

11) wykona wszelkie inne prace, czynnosci i roboty budowlane nieobjete SWZ, a
konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na sztuke
budowlana.

5. Dokumentacja projektowa oraz zrealizowany przedmiot umowy muszg zosta¢ wykonane
z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w zakresie dostepnosci architektonicznejiw
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zakresie dostepnosci cyfrowej, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
6. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji okreslaja:
1) oferta Wykonawcy,
2) specyfikacja warunkéw zamowienia,
3) program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy zatgcznik nr 8 do SWZ.

7. Przy realizacji umowy strony zobowigzujg sie wykonywac swoje obowigzki (zadania)

Z najwyzszg starannoscia, majgc w szczegdlnosci na uwadze potrzebe optymalnej
realizacji celow.

8. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej kompleksu budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie”
wspotfinansowanego z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§2
Termin wykonania umowy

1. Wymagany termin wykonania catosci przedmiotu umowy: 27 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

2. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia ich
zakonczenia, potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy, o ile
odbidr zakoriczony zostanie protokotem bezusterkowym. W takim przypadku, do biegu
terminu, za ktéry naliczane sg kary umowne, nie wlicza sie okresu od dnia faktycznego
zakonczenia robdt potwierdzonego przez inspektora nadzoru, po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiajgcego, do dnia przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci
odbioru, wtgcznie z tym dniem. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym nie wlicza
sie do opdznienia okresu, w trakcie trwajgcego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed
zakoniczeniem bezusterkowego protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie zakoriczenia
odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

3. llekro¢ w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze - nalezy przez to rozumieé
odbidr wykonanych kompletnych robdét budowlanych, zgodnie ze szczegétowym
zakresem okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek zaréwno uniemozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego, ktory podlegat budowie lub przebudowie jak i nie
zmniejszajgcych uzytecznosci tego obiektu w stosunku do zaplanowanej.

4. Realizacja poszczegdlnych etapéw przedmiotu umowy zostanie okreslona
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

83
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wspdtpraca z Wykonawcg,

2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie 7 dni liczonych od
dnia zatwierdzenia przedfozonej dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
pkt 9 umowy,

3) dostarczenie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji bedgcej w posiadania Zamawiajacego
oraz informacji niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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5) udzielenie Wykonawcy stosownych petnomocnictw w zakresie niezbednym do podjecia
i zrealizowania przez Wykonawce czynnosci objetych zakresem obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunkow, opinii, uzgodnien,
decyzji, pozwolen, itp.,

6) dokonywanie odbioréw w toku, odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego
przedmiotu umowy,

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym, opracowang dokumentacjg projektows,
niniejszag umowa, a takze wskazéwkami Zamawiajacego i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

2) przed przystgpieniem do projektowania zapoznanie sie z warunkami terenowymi,

3) zatrudnienie wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami i
doswiadczeniem, pozwalajgcymi na prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

4) biezace uzgadnianie i wspoétpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym podczas
opracowywania dokumentacji projektowej oraz w trakcie trwania budowy,

5) udziat w naradach technicznych. Narady bedg organizowane w miare potrzeb,
zwotywane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Miejscem organizowania i
prowadzenia narad bedzie siedziba Zamawiajgcego lub miejsce prowadzenia roboét
budowlanych (plac budowy),

6) zapewnienie wykonania prac projektowych i kierowania robotami przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
oraz przynaleznosc do Izby Inzynieréw Budownictwa,

7) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw technicznych do zrealizowania
przedmiotu umowy,

8) dokonanie wszystkich czynnosci formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg
inwestycji (uzgodnienia, zgtoszenia, nadzory, itp.),

9) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 3 pkt 2 niniejszej umowy,

10) przedtozenie Zamawiajgcemu, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub
dokonaniem zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych lub
przystgpieniem do realizacji robdt nie wymagajgcych pozwolenia lub zgtoszenia,
sporzgdzonej dokumentacji w celu zatwierdzenia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji projektowej i zgtoszenia zastrzezen
w ciggu 5 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic¢ uzasadnione zastrzezenia, poprawiajgc i uzupetniajgc dokumentacje w
czasie umozliwiajgcym terminowe wykonanie zadania,

11) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia
okresu rekojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy i wprowadzanie
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niezbednych zmian, koniecznych do prawidtowego wykonania robét budowlanych, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

12) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru,
w toku realizacji inwestycji, nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg Zamawiajgcego oraz z dokumentacjg projektowsq i
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi
normami, a ponadto do:

a) niezwtocznego uzupetniania dokumentacji projektowej,

b) wyjasniania przez projektantow watpliwosci powstatych w toku realizacji
przedmiotu umowy,

¢) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego,

d) sporzadzanie opracowan korygujgcych dokumentacje projektowa, w sytuacjach
nie wynikajacych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie,

e) nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji
zamiennej i wszelkich wystgpien do instytucji opiniujgcych oraz organu
wydajgcego pozwolenia,

f) udziatu w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajgcego oraz wszystkich
innych spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zgdanie
Zamawiajacego,

13) w przypadku wczes$niejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru
autorskiego przez podmioty trzecie,

14) zakup niezbednych urzadzen, materiatéw i ich dostawa,

15) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,

16) stosowanie materiatéw, wyrobdéw i urzadzen odpowiadajgcych co do jakosci
wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét wykonanej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Na wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia,
przed ich wbudowaniem, nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci, zgodne z obowigzujgcymi przepisami
oraz uzyskac zgode Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie,

17) okazania na kazde zgdanie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego w stosunku
do wskazanych materiatow:

a) certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracji zgodnosci,

c) atestéw lub aprobat technicznych,

18) ponoszenie odpowiedzialnosci:

a) za jako$¢ materiatow zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;

b) za zapewnienie dostaw wiasciwiej jakosci urzagdzen/maszyn i materiatow
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
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19) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji niezbednej
przy odbiorze oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych
dokumentoéw,

20) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru
o wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty
lub wykonaé rozbidrke, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wtasny
koszt,

21) zgtaszanie inspektorowi nadzoru gotowosci do przeprowadzenia préb, badan,

22) zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacje przedmiotu umowy z nalezyta
starannoscig, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, a w szczegélnosci przepisami techniczno —budowlanymi,
normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

23) zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw
wymaganych do zbadania na zagdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy,

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét,

25) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrony
p.poz. i dozdr mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robét na terenie ich prowadzenia lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
pracami, w tym réwniez na sgsiednich nieruchomosciach,

26) zapewnienie takiego zabezpieczenia i ogrodzenie terenu budowy w sposéb nie
pozwalajgcy na wejscie 0sdb trzecich, w szczegdlnosci dzieci,

27) wydzielenie tymczasowego dojscia do budynku przedszkola i szkoty, w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci,

28) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w
nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a
takze usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci,

29) uporzgdkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakonczeniu robét,
zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot obiektow, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni lub instalacji. W przypadku nie uporzagdkowania terenu Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kosztami wszelkich robdt porzgdkowych,

30) zapewnienie odpowiedniej tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz
zabezpieczenie dojs¢ i dojazddw,

31) usuwanie wszelkich brakéw, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
w trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia,

32) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,
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33) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 2,
na kazde wezwanie Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zaleznosci od faktycznego
postepu robdt,

34) na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru sktadanie pisemnych informacji
ze stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

35) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

36) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich problemach technicznych lub
okolicznosciach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktére moga
mie¢ wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowg oraz wiedzg
techniczng realizacje przedmiotu umowy,

37) umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,

38) zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego
upowaznionym, dostepu do placu budowy oraz wszystkich miejsc gdzie przewiduje
sie wykonywanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

39) zgtaszanie w formie pisemnej gotowosci do odbioru korncowego,

40) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub wad,

41) udzielenie gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy zgodnie z zapisami § 14
umowy,

42) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom
trzecim na placu budowy i na terenie bezposrednio przylegtym do placu budowy
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.
Wykonawca w tym zakresie ponosi petng odpowiedzialno$é odszkodowawczg.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
umowy.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektroniczne;j.

4. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w specyfikacji
warunkéw zamdwienia, dokumentacji projektowej lub umowie.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie do 3 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag, do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu.

6. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

7. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze
stron umowy w zakresie przesuniecia termindow realizacji poszczegdlnych etapow robét
lub terminu zakonczenia robot.

8. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakoniczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

9. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
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inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowag, a ztozenie takiego harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Do zmiany
harmonogramu majg zastosowanie przepisy umowy dotyczace jego zatwierdzenia.
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakoniczenia robdt lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwtfocznie, nie pdézniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywacd reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét
w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét lub okreslonego terminu zakoriczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o
przedtuzenie terminu zakonczenia robdét oraz odpowiednio etapéw robét i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, ktére
wystgpity w okresie gwarancyjnym w terminach okreslonych niniejszg umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania wybudowanych urzadzen i instalacji w
okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie oraz srodki
finansowe i techniczne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mieé¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto oswiadcza, ze
zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i
konieczne do wykonania przez niego umowy bez koniecznosci uzupetnien i ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i w zwigzku z tym nie wnosi i
nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych roszczen.

Przed przystgpieniem do robdét na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania informacji
o przebiegu innych sieci, ktére mogg zosta¢ uszkodzone podczas wykonywania robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktéw osnowy geodezyjne;j
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania robdt (od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty
protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru koricowego robot). Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdéci stan poprzedni
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na wiasny koszt, a takze, jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub mieniu oséb
trzecich, ktore wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub Podwykonawcéw, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujgcych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu umowy: bezposrednie wykonywanie robdt ziemnych, murarskich,
tynkarskich, malarskich, dekarskich, wykoriczeniowych, montaz stolarki oraz obrdbek
blacharskich.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 20. W celu weryfikacji spetniania
tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika

na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonaweca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 21 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 20.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 20
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. h umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 20.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy
jedynie za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie.
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Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
podac¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcdéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
mu znane.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw, ktdorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcgy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcego jej szczegdtowy przedmiot, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:
1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 16;
2) wysokos¢ wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza
Podwykonawcy, przekracza wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego,
3) postanowienia umowy uzalezniajg uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptate za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio
od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce,
4) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa,
5) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
w szczegodlnosci zapisdéw warunkujgcych przedtozenia tych umow od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy.
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Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen

do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 8

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w terminie okres$lonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym

w ust. 11 bedzie réownoznaczne z odmowg udzielenia zgody na zawarcie umowy

o podwykonawstwo.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady
okreslone w ust. 6-13.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 16 i 17 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§6

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na kwote stanowigcg rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy, waznego przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed kornicem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy
ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedtozy do wgladu
oryginat zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiajgcemu
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poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy ubezpieczenia, a takze przedtozy
niezwtocznie do wgladu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe
wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki.

§7
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy s3:

1) Pani/Pan ......eeeenene. — Inspektor nadzoru inwestorskiego,
2) Pani/Pan .....ivveeriieeeeeree e — w zakresie realizacji postanowien niniejszej
umowy.
2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy s3:
1) Pani/Pan .....eveveereee e - Kierownik budowy,
2) Pani/Pan .....eceeereeeeeeree e — w zakresie realizacji postanowien niniejszej
umowy.

3. Zmiana kierownika budowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy
dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje tej osoby. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy wskazana osoba
bedzie spetniata wymogi okreslone w §4 ust. 1 pkt 6 umowy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana, o ktérej mowa w ust. 3, musi by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8
Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty przetargowej upewnit sie co do jej
prawidtowosci i kompletnosci oraz stawek i cen podanych w ofercie, szczegétowo
przeanalizowat opis przedmiotu zamdwienia, uzyskat potrzebne informacje dotyczace
zakresu zamowienia i warunkéw realizacji robét.

2. Ustalone przez Strony wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére zostato
okreslone na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczattowej Wykonawca
uwzglednit rowniez wszelkie koszty wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych
w projekcie umowy oraz programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcych zatgcznik do
SWZ.

3. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

§9
Wysokos¢ wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalajg na podstawie
ztozonej oferty wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: .........ccccuueuee. zt (stownie
ZEOTYCN: e e e e ), podatek VAT ......% w kwocie
........................ zt, kwota netto .......cveevvevreceee ZE(STOWNIE: e,

................................................ ).
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2. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosic¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
3. Wykonawca zapoznat sie szczegétowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie wykona¢ go w catosci za umdwiong cene.

§10
Ptatnosci
1. Zamawiajgcy wskazuje, ze:
1) kwota dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy z Rzgdowego Fundusz Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi .......cccccecvveveveeeenene. zt,
2) kwota wktadu wtasnego Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu umowy wynosi
................................. zt.

2. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy ptfatne bedzie w
czesciach, na postawie faktur czesciowych i faktury koficowej. Zakres i warto$é
poszczegdlnych czesci zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

o ktéorym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

3. Ptatnosc zostanie dokonana z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 5% wartos$ci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, zostanie wyptacona po zrealizowaniu
pierwszego etapu, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym — faktura
czesciowa,

2) druga cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 45% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, zostanie wyptacona po zrealizowaniu
drugiego etapu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym — faktura
czesciowa,

3) trzecia cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, zostanie wyptacona po
zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy — faktura kofcowa.

4. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt odbioru czesciowego
przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 12 ust. 13 umowy, podpisany przez
Zamawiajgcego.

5. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego
przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 12 ust. 13 umowy, podpisany przez
Zamawiajgcego.

6. Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Bolimdw, 99-417 Boliméw ul. towicka 9,

NIP 836-15-38-156. Fakture nalezy wystawic i doreczy¢ do siedziby Zamawiajgcego nie

pozniej niz 5 dni od daty dokonania odbioru robdt.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1i 2, bedzie ptatne przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

10. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 3, bedzie ptatne przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12, w terminie 30 dni od dnia odbioru
koricowego przedmiotu umowy i ztozenia prawidtowo wystawionej faktury VAT faktury
w siedzibie Zamawiajgcego.
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. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym

Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy, z jednoznacznym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze
koricowym przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Dokonujgc zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcy jest uprawiony do dokonania potracenia

kar umownych, o ktérych mowa w § 13, naliczonych Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce

os$wiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz dowoddéw dotyczgcych

zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, ktérych termin

uptynat w okresie rozliczeniowym. Dowodami zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i

dalszemu Podwykonawcy sg w szczegdlnosci protokét odbioru, faktura Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania przelewu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 14, Zamawiajgcy jest uprawiony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentéw.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtoszenia uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczernt Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust.19, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu
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Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé

takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

23. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j
https://efaktura.gov.pl.

24. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz akty
wykonawcze.

25. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu:

1) jest rachunkiem/nie jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2439 z pdzn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT,

2) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktdrej mowa ponizej,

3) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktdrym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

Opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdZ dokonania ptatnosci na rachunek
objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

26.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment. Podzielong ptatnos¢
tzw. splitpayment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zapfaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% .

27. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci

w systemie podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
...................... Zt (STOWNIE: oot ) €O STANOWI 5%
wartosci brutto umowy.
Zabezpieczenie zostato WNIESIONE W .......cevueeviviiveeciiece e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
W nastepujgcy sposob:

a) 70% jako zabezpieczenie gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt w ciggu
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, tj. od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koricowego zadania,

b) 30% Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu

umowy, o ktéorym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu

lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

whniesienia nowego zabezpieczenia takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§12
Odbior przedmiotu umowy

1. Strony przewidujg nastepujgce odbiory:

1)
2)

3)

2. O

odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbiory czesciowe stanowigce podstawe wystawienia faktur czeSciowych, o ktdrej
mowa w § 10 ust. 3 pkt 1i 2 umowy,
odbiér koricowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 10 ust. 3 pkt 3 umowy. Odbidr koricowy stanowi jednoczesnie odbiér
wykonania przedmiotu umowy.

dbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru

w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zgtoszenie gotowosci
do odbioru nastepuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i jednoczesnym
zawiadomieniu Inspektora nadzoru.

Przedmiotem odbioréw czesciowych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie zakres robot

ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu i ocenie kompletnosci przedtozonej
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dokumentacji oraz jakosci i ilosci zrealizowanych dostaw i wykonanych prac
budowlanych i montazowych objetych tym odbiorem. Zgtoszenie do odbioru
czesciowego dokonywane jest przez Wykonawce pismem skierowanym do
Zamawiajgcego, z wnioskiem o dokonanie odbioru, niezaleznie od obowigzku
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy.

4. Przedmiotem odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, bedzie wykonanie catosci
przedmiotu umowy. Zgtoszenie do odbioru koncowego dokonywane jest przez
Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajgcego, z wnioskiem o dokonanie
odbioru, niezaleznie od obowigzku potwierdzenia gotowosci do odbioru przez
kierownika budowy i Inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

5. Po zakoriczeniu etapu objetego odbiorem kierownik budowy zgtasza inspektorowi
nadzoru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej,
gotowos¢ do odbioru.

6. Do zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 3, w zakresie odbioru czesciowego Wykonawca
zataczy:

1) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, odpowiednio do zakresu objetego
odbiorem:

a) pisemne o$wiadczenie, ze zostata ono wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

c) oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej. Majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze
osoby trzecie nie mogg miec¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢
majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,

d) zgtoszenie budowy lub wykonania robét budowlanych wraz z oswiadczeniem o nie
whniesieniu sprzeciwu przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub prawomocne pozwolenie na budowe w zaleznos$ci od wymogoéw
prawnych,

2) w przypadku odbioru robdt budowlanych wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane
z odbiorem, odpowiednio do zakresu objetego odbiorem, w tym w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzajgcymi wykonanie czesci robét
zgtaszanych do odbioru czesciowego,

b) protokoty wymaganych prob, testéw, odbiorow technicznych, jezeli takie préby,
testy i odbiory wystgpity,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,

d) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z ofertg,
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng warunkdw i odbioru robét,
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych robét
budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

7. Do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4, w zakresie odbioru koncowego Wykonawca
zataczy:
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1) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzajgcymi wykonanie robét
zgtaszanych do odbioru koncowego,

2) projekty techniczne,

3) protokoty wymaganych préb, testow, odbioréw technicznych, jezeli takie préby,
testy i odbiory wystapity,

4) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,

5) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z ofertg,
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng warunkdw i odbioru robét,
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych robét
budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) dokumentacje powykonawczg,

7) oswiadczenie o uporzgdkowaniu terenu budowy,

8) inwentaryzacje powykonawczg - 2 egz. w formie papierowe] lub oswiadczenie
geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robét budowlanych zgodnie z
projektem budowlanym i przedtozeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
do zasobdéw kartograficznych witasciwej jednostki,

9) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i
obowigzujgcych przepiséw prawa (o ile bedzie wymagane zgodnie z przepisami art.
54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wraz z zaswiadczeniem o nie
whniesieniu sprzeciwu przez ten organ,

10) dokumenty gwarancyjne,

11) oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

W przypadku potwierdzenia faktycznego zakonczenia etapu objetego odbiorem

Inspektor odbioru w terminie maksymalnie 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia

dokumentéw odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidfowosci

dokumentéw odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwosé
zgtoszenia do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru zadania oraz przekazania petnej
dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, ze zadanie
nie zostato ukonczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne

Inspektor nadzoru wskazujac przyczyny i odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidtowosci dokumentéw odbiorowych od

Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czes¢ lub catos¢ zadania,

dofaczajac do zgtoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w ust. 6 lub ust. 7

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, od daty zgtoszenia gotowosci odbioru przez Wykonawce

dokona sprawdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentdow i oSwiadczen, aw

przypadku stwierdzenia niekompletnosci, niepoprawnosci lub innych wad tej
dokumentacji, dokona sprawdzenia prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji
poprawionej lub uzupetnionej przez Wykonawce w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Po sprawdzenia dokumentow, o ktdrym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wyznaczy termin

odbioru nie dtuzszy niz 7 dni od stwierdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentow i

najpdzniej w tym terminie rozpocznie odbior.
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12. Odbidr czesciowy lub koricowy bedzie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.
Niestawiennictwo ktérejkolwiek ze stron nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

13. Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru cze$ciowego lub koricowego bedzie
sporzadzony protokdt zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
okreslone przez Zamawiajgcego terminy i warunki usuniecia ewentualnych wad
stwierdzonych w toku odbioru.

14. Jezeli w trakcie odbioru czesciowego lub koicowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia- wyznacza termin na ich usuniecie,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za prace
wykonane wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i zdaniem Zamawiajgcego uniemozliwiajg
wiasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajgcy moze zgdac powtdrnego wykonania
robot na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z tym koszty, odmawiajgc
podpisania protokotu odbioru. Wykonawca nie moze odméwic¢ wykonania tych robét
i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
jest uprawniony do zgdania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwe.

16. Odbiér koncowy uwaza sie za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzglednieniu warunkéw
okres$lonych w ust. 14.

17. Od terminu dokonania odbioru korncowego rozpoczynajg swadj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz termin rekojmi i gwarancji.

18. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajgcy ma
prawo do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy

§13
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne z nastepujacych tytutéw i w nastepujgcych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc w stosunku do umownego terminu ich wykonania okreslonego w §2
ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad i usterek,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

1.
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Podwykonawcy w wysokosci 5% naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niewyptaconego wynagrodzenia brutto wynikajgcego z kazdej
wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku natomiast, gdy Wykonawca
dokona ptatnosci po terminie, kara umowna wskazana w zdaniu poprzednim nie
zostanie naliczona, a Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng za
nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,04% naleznego niewyptaconego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy brutto za kazdy dzien zwtoki w
zaptacie liczony od terminu okre$lonego w umowie zawartej z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 5 ust. 17, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

h) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane czynnosci
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy za kazdy przypadek.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjatkiem przypadku

okreslonego w § 16 ust. 1 umowy.
taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §9 ust. 1 umowy.
Kary umowne mogg by¢ dochodzone facznie lub kazde z osobna. Kary umowne moga
podlega¢ kumulacji.
Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

§14

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmujgcej catosé robot
wykonanych w ramach przedmiotu umowy na okres ............ miesiecy.
Jezeli dokumenty gwarancje producenta przewidujg dtuzszy okres gwarancyjny,
Zamawiajgcemu stuzy gwarancja okreslona przez producenta, niezaleznie od udzielonej
przez Wykonawce.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego na swoj
koszt usuwac wszelkie wady i usterki na obiekcie.



mm POLSKI BGK
) LAD S

Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawce

w terminie 2 dni od powziecia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie nastgpi drogg
elektroniczng (e-mail). Strony ustalajg, ze zawiadomienia bedg przekazywane
Wykonawcy mailem na adres ........ccccueuee.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek w terminie 30 dni od dnia
powiadomienia o ich wystgpieniu, chyba ze ze wzgleddéw technologicznych strony ustalg
inny termin. O fakcie usuniecia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego drogg
elektroniczng (e-mail ....ccccovevvevcecerennnee ).

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 5 bez
uzasadnionej przyczyny, Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane

w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Strony nie ograniczajg uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajgcych z przepiséw art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostaja
natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjecie, ze okres rekojmi za wady
fizyczne na instalacje i wszystkie materiaty oraz urzadzenia zostaje zrdwnany z okresem
gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru,

z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca
dostarczyt uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad

albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmia, termin rekojmi biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawione;.

Jezeli Wykonawca wymienit czesS¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio

do czesci wymienionej (klauzula rozszerzajgca rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu
cywilnego).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§15

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.
Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia
w nastepujgcych sytuacjach:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikna¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej
Strony umowy zobowigzane sg dotozyé wszelkich staran w celu ograniczenia
do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania sity wyzszej. (Pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie
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w szczegolnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania
wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby - nie zwigzane z realizacjg inwestycji, itp.),
wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania. Warunek zostanie spetniony
w przypadku wystgpienia ciggtych opaddéw deszczu lub $niegu uniemozliwiajgcych
realizacje robot budowlanych przez okres minimum 10 dni, wéwczas wystgpi
mozliwo$é wydtuzenia terminu realizacji zadania o okres wystepowania tych
opaddw. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci,
urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia robdt. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw
od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania
niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia. Fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
nadzoru,
jezeli zagrozone dotrzymanie terminu zakorfczenia robét bedzie nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian
dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajgcego w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakoniczenia robét. Fakt ten musi mieé odzwierciedlenie w dzienniku budowy i
musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem albo wadliwym lub
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy. Fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
nadzoru i projektanta,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta,
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a Inspektor Nadzoru
potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie koniecznosé
wstrzymania robot budowlanych. Przedfuzenie terminu zakoriczenia robét
zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane,
koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych o pracochtonnosci wiekszej od roboét
pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas
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niezbedny na wykonanie tych robét uzgodniony przez strony umowy i Inspektora
nadzoru. Fakt ten musi mieé¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
pojawienia sie na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzgcego roboty
budowlane kolidujgce, utrudniajgce badz uniemozliwiajgce prowadzenie prac
budowlanych objetych zawartg umowa. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Przedtuzenie terminu zakoniczenia robét zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére
roboty zostaty wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika
budowy,
opdbznien w uzyskaniu pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.
Przedtuzenie terminu wykonania robét mozliwe bedzie o liczbe dni opdznienia
liczong w stosunku do daty koricowej uptywu terminu wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. wynikajacych z przepiséw prawa,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Przedtuzenie terminu
wykonania robét mozliwe bedzie o liczbe dni opdznienia liczong w stosunku
do daty koricowej uptywu terminu wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
wynikajgcych z przepiséw prawa lub gdy zajdzie koniecznos$¢ wstrzymania robét
budowlanych. Przedtuzenie terminu zakoriczenia robét zostanie dokonane o liczbe
dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru
do dziennika budowy,
powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,
ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,
a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy
i zajdzie konieczno$¢ wstrzymania robot budowlanych. Przedtuzenie terminu
zakoniczenia robét zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty
wstrzymane,
wydtuzenia terminéw dostawy materiatéw z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Przedtuzenie terminu zakonczenia robdt zostanie dokonane o liczbe
dni opdznienia liczong w stosunku od pierwotnej zadeklarowanej przez dostawce
daty dostawy materiatow.

Zmiana terminu realizacji nastepuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesigcach

tj. o okres w ktorym wystgpity wyzej wymienione okolicznosci warunkujgce zmiane

terminu wykonania umowy. Skrécenie terminu wykonania przedmiotu umowy —

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy nie wptywa na zmiane wynagrodzenia. Wraz ze zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a)

pojawienia sie na rynku materiatdow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt. Zakres zmian
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zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie
strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
projektanta,
pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét, pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztow
eksploatacji inwestycji. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokotu
koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta,
zZmiang przepisow prawa, powodujgcy koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych. Zakres zmian
zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie
strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
projektanta,
wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
lub Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialnos¢ a Inspektor Nadzoru potwierdzi
powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy. Brak mozliwosci wykonania petnego
zakresu umowy lub zmiana sposobu jej wykonania powinna zosta¢ ustalona na
podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialnos¢ a Inspektor
Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy. Zakres zmian
niezbednych do wprowadzenia w zakresie realizacji inwestycji zostanie ustalony
na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.
wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji. Zakres zmian niezbednych do unikniecia kolizji w ramach prowadzonej
inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego
przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz projektanta,

3) wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

4) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w niniejszej umowie,

5) zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,
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6) zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki
Wykonawecy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy
lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy lub w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego
zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow, w przypadku, o ktérym
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,

7) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktédrych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych
przy zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, zmiana
ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

8) zmiany bedacej wynikiem zmiany przepiséw i zasad finansowania inwestycji z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie
termindéw (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkéw
ptatnosci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy,

9) wykonania dodatkowych robét budowalnych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

10) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznos$ci wskazanych
w ust. 3 ponizej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
— jezeli wskazane okolicznosci bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie obowigzywata od daty wejscia w zycie

zmienionych przepiséw o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego

i dotyczy¢ bedzie niezrealizowanej cze$ci umowy. W przypadku zmiany podatku

od towardw i ustug wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartosc

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. W

przypadku zaistnienia przestanki strona uprawiona jest do ztozenia wniosku o zmiane

umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne, wskazanie
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podstawy prawnej oraz szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno zosta¢ zmienione.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztédw
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokos$¢ minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo wysokos¢
kosztow realizacji przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzeniem pracowniczych
plandéw kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych ustugi na rzecz
Zamawiajgcego na podstawie umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére
nie sg konieczne do ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej
wysokos¢ ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 oraz pkt 4, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczgcym prace
na podstawie umowy lub w zwigzku z ponoszeniem przez Wykonawce kosztéw
wynikajgcych z wprowadzenia pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
obowigzkowej wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
W przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w 3 pkt 2-4 umowy, kazda ze stron
umowy moze wystgpi¢ do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz szczegétowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno zosta¢ zmienione.
W przypadku zmian, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktéorych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w
szczegoblnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi (bez ujawniania tzw. ,,danych wrazliwych”) wraz z okresleniem
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zakresu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi (bez ujawniania tzw.” danych wrazliwych”), wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi —w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3,

3) pisemne zestawienie pracownikéw (zaréwno przed jak i po zmianie) swiadczgcych
ustugi (bez ujawniania tzw.” danych wrazliwych”), wraz z okresleniem, ktérzy z nich
sg uczestnikami pracowniczych planéw kapitatowych —w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 4.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni dokumentdw, z ktérych bedzie

wynikaé, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu

umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 i ust. 8

umowy, strona, ktéra otrzymata wniosek, moze sie zwrdci¢ do drugiej strony o jego

.....

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktérym mowa w ust.
4 i ust. 8 umowy, strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku
wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku

lub czeSciowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpié¢ z wnioskiem,
o ktérym mowa w ust. 4 i ust. 8 umowy. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 12 stosuje
sie odpowiednio.

W przypadku zatwierdzenia czesci lub catosci wniosku strony podejmg dziatania w celu
uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy. Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedg
dokonywane wedtug nastepujgcych zasad:

1) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 12 miesiecy od ostatniego
dnia terminu sktadania ofert w postepowaniu, gdy réznica pomiedzy miesiecznym
wskaznikiem cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowanym przez Prezesa
GUS na miesigc, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, a miesiecznym
wskaznikiem cen towardw i ustug konsumpcyjnych opublikowanym przez Prezesa
GUS na moment sktadania wniosku waloryzacyjnego przekroczy 14 punktéw
procentowych,

2) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o miesieczny wskaznik cen towardw i
ustug konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS,
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3) wysokos¢ zmiany wynagrodzenia bedzie odpowiadata réznicy pomiedzy
wskaznikami, o ktérych mowa w pkt 1, wykraczajacej powyzej 14 punktow
procentowych,

4) wniosek o zmiane wynagrodzenia moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za
zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce. O stopniu
zaawansowania robot decydujg aktualne wpisy do dziennika budowy potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje po
uptywie minimum 12 miesiecy od ztozenia wczes$niejszego wniosku o waloryzacje,

6) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5 % pierwotnej
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktérym mowa w pkt. 6,

8) strona sktadajgc wniosek o zmiane wynagrodzenia powinna przedstawi¢ w
szczegolnosci wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia:

a) dowody nato, ze wliczona do wniosku warto$é¢ materiatéw i innych kosztéw
nie obejmuje kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych
przed okresem objetym wnioskiem;

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji umowy,

9) uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa z dniem odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub

kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w ofercie Wykonawcy.

Jezeli zawarcie umowy nastgpito po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania

ofert, terminem zmiany wysokosci wynagrodzenia jest dzieh otwarcia ofert.

W zakresie zatwierdzenia wniosku i sporzgdzenia aneksu do umowy zapisy ust. 11-14

umowy stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami

ust. 4-17, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,

z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen dotyczacych

zobowigzania Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania

o udzielenie zamodwienia, ktorych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz 15%, wartosci umowy,

a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty,

a takze inne nieistotne zmiany, ktore nie stanowig istotnej zmiany umowy, w tym m.in.:

1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizacje, w przypadku
braku mozliwosci wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe -
zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie
i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy —wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego,
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3) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta nastepuje
poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie

oraz przy zastosowaniu przepiséw ustawy Pzp i nie mogg prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda
ze Stron moze wystgpic¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany. We wniosku nalezy opisa¢, uzasadnic¢ okolicznosci warunkujgce zmiane

oraz dotgczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkdw kiedy dla potwierdzenia
dokonania zmiany zasadnym jest przedfozenie odpowiednich dokumentéw.

§16
Odstgpienie od umowy oraz jej uniewaznienie

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

f) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

g) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp,

h) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy

w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w

razie niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci w

przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce prac projektowych w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo jednokrotnego pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce robot w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej bez uzasadnionych przyczyn
pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca, pomimo zgtoszenia co najmniej jednokrotnych pisemnych i
umotywowanych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje prac projektowych i
robot zgodnie z warunkami umownymi, w tym harmonogramem rzeczowo —
finansowym lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,
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4) przerwania przez Wykonawce prac projektowych i robét i nie wznowienia ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 7 dni, pomimo pisemnego
jednokrotnego wezwania przez Zamawiajgcego,

5) Wykonawca realizuje prace projektowe i roboty przewidziane umowa w sposéb
niezgodny z programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowa,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzgdzenia o cechach technicznych
i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych
w Programie funkcjonalno-uzytkowym lub dokumentacji projektowej
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego czesci lub ogtoszona zostanie upadtos¢ lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

7) Wykonawca realizuje prace projektowe i roboty przewidziane umowg za pomocg
Podwykonawcdéw bez dokonania ich zgtoszenia Zamawiajagcemu w trybie
okreslonym w §5 umowy.

Wykonawcy niezaleznie od uprawnien przewidzianych w Kodeksie cywilnym,

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezgcych po

stronie Zamawiajgcego, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT w terminie;

2) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminach i na zasadach
wskazanych w § 3 pkt 2 umowy,

- mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego, bezskutecznego terminu

nie krétszego niz 14 dni.

W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy na etapie wykonywania prac

projektowych Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

1) w ciggu 5 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzgdzi zestawienie zawierajgce
wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan
projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu
na dzien odstgpienia i przedtozy je Zamawiajgcemu,

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedfozenia zestawienia, o ktérym mowa w
pkt 1, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z
zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania przejmuje.
Protokdt inwentaryzacji uznawany bedzie za protokét zdawczo-odbiorczy i po
wypetnieniu jego zapiséw i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu,
stanowi podstawe do wystawienia faktury.

W przypadku odstgpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci,
naleznego Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej, okresinego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy, Zamawiajgcy nabywa majatkowe
prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie
okre$lonym w § 17 umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od umowy.
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W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy, na etapie po dokonaniu odbioru dokumentac;ji projektowej zgodnie

z § 12 ust. 6 pkt 1 umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany —w ramach wynagrodzenia

naleznego za wykonanie dokumentacji — do petnienia nadzoru autorskiego nad robotami

budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji. Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato z tego tytutu zadne dodatkowe wynagrodzenie.
W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robét budowlanych Wykonawce i
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robaot,
2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktoére Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt w toku, ktéry stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

Odstgpienie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony mogg skorzystac z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

wystgpienia przyczyny odstgpienia, o ktédrych mowa w ust. 3i 4.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§17
Prawa autorskie
Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie
prawa majgtkowe do wszystkich elementéw dokumentacji projektowej, bez
ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzgdzania nig w catosci lub we
fragmentach w kraju i za granicg na nastepujgcych polach eksploatac;ji:
1) utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci dokumentacji
projektowej,
2) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez zadnych ograniczen ilosciowych,
technika drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet,
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3) udostepnianie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy
za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu oraz komunikacji
on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym réwniez publiczne udostepnianie
w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé dostep do utworu czy jego fragmentu w miejscu
i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania z dokumentacji projektowe]j poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

2. Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji projektowej,
jego obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym
niniejsza klauzula w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawca,

a tworcami poszczegdlnych elementdw dokumentac;ji.

3. Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem niniejszej
umowy w dniu jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata praw autorskich oséb
trzecich - dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne
uzyskanie zgody oséb trzecich, a w szczegdlnosci Wykonawca w przypadku skierowania
jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego tytutu przez osoby trzecie zobowigzuje sie
do pokrycia wszelkich roszczen finansowych z tego tytutu.

4. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia
na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej nalezy
do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przenies¢ na
osoby trzecie.

7. Za przeniesienie autorskich praw majgtkowych Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
dodatkowe wynagrodzenie, ponad to, o ktérym mowa w § 9 ust. 1. W ramach
zezwolenia Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wielokrotnego wykorzystania
przedmiotowych dokumentacji dla potrzeb Zamawiajgcego.

§18
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji umowy, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te

dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktdre chronig prawa osob, ktdrych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
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3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdre beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowad bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
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16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze koniecznos¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§19
Postanowienia koricowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujgcych przepisdw prawa.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego
lub upadto$ciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw
na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang
na ostatni adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1610 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U.z2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) i inne wiasciwe dla przedmiotu umowy.

4. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. Jezeli w ten
sposob spdr nie zostanie rozwigzany, strony poddadzg go pod rozstrzygniecie sadéw
powszechnych, wtasciwych dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajgcy a jeden Wykonawca.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:



