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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje Swiadczenie ustug eksperckich w zakresie nadzoru nad
procesem wytaniania wykonawcy i realizacjg wystawy statej Centrum
Edukacyjnego Swietokrzyskiego Parku Narodowego (dalej ,Centrum SPN”) wraz z
zewnetrznym edukacyjnym placem zabaw. W odniesieniu do podmiotu
realizujgcego niniejsze zamowienie Zamawiajgcy stosuje termin ,Wykonawca”.

Il. KONTEKST ZAMOWIENIA

Swietokrzyski Park Narodowy realizuje projekt Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023
pn. ,Budowa Centrum Edukacyjnego SPN wraz z ekspozycja przyrodniczy”
dofinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat
Dziatanie 2.3 Bior6znorodnosc¢ (dalej ,Projekt”).

Sercem obiektu i jego najwazniejszym elementem bedzie wystawa stata
zainstalowana w nowym budynku Centrum SPN w Nowej Stupi. Ekspozycja
sktadac bedzie sie z ok. 70 eksponatdéw interaktywnych udostepnianych w
jednokondygnacyjnej przestrzeni wystawienniczej o powierzchni ok. 900 m2.
Pojedyncze eksponaty znajdowac bedg sie rowniez w holu wejsciowym budynku
Centrum SPN.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku Centrum SPN oraz parkingu przewidziano
ogoélnodostepng przestrzen ekspozycyjng (edukacyjny plac zabaw) dedykowang
w szczegolnosci rodzinom z dzie¢mi. Bedzie ona tgczyta walory edukacyjne z
rekreacyjnymi, umozliwiajgc przyjemne i wartosciowe spedzenie czasu m.in.
osobom oczekujgcym na zwiedzanie wystawy statej.

(Na potrzeby dalszej czesci opisu przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy w
odniesieniu do wystawy statej oraz edukacyjnego placu zabaw stosuje termin
~Wystawa Stata").
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Budowa Centrum SPN podzielona zostata na kilka zadan. W pierwszym etapie
wybrany zostat podmiot, ktory bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i
wykonanie budynku gtéwnego i jego otoczenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe.

Do zaprojektowania i wykonania Wystawy Statej Zamawiajgcy przy wsparciu
merytorycznym Wykonawcy planuje zaangazowac dodatkowg firme posiadajgca
doswiadczenie w realizacji tego rodzaju przedsiewziec. Firma ta wytoniona
zostanie w wyniku przeprowadzonego zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy dysponuje scenariuszem Wystawy Statej (dalej ,Scenariusz”), ktory
opisuje zawartos$¢, wyglad, charakter i wymagania wzgledem sposobu
zaprojektowania i wykonania ekspozycji. Dokument ten stanowit bedzie
podstawe do realizacji przez Wykonawce ustug eksperckich w zakresie
przygotowania postepowania, nadzoru nad procesem wytaniania wykonawcy i
realizacjg Wystawy Statej. Na etapie postepowania Scenariusz zostanie
udostepniony zainteresowanym Wykonawcom do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego w dniach od 28 listopada 2024 r. do 4 grudnia 2024 r. w
godzinach od 9:00 do 14:00 (z wytgczeniem dni wolnych od pracy).

I1l. WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA

Swiadczenie ustug eksperckich w zakresie nadzoru nad procesem wytaniania
wykonawcy i realizacjg Wystawy Statej realizowane bedzie etapami, ktore opisane
zostaty w dalszej czesci OPZ.

Etap 1

Etap obejmuje wsparcie Zamawiajgcego w opracowaniu projektu budowalnego i
wykonawczego (dalej ,Dokumentacji projektowej”) Centrum SPN.

Do zadan Wykonawcy w realizacji tego etapu naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

1) Zapoznanie sie z posiadanym przez Zamawiajgcego Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej ,PFU"), zatgcznikami do PFU, umowg o
dofinansowanie Projektu, wytycznymi do realizacji projektéw
wspotfinansowanych ze Srodkéw Unii Europejskiej, treScig Umowy na
zaprojektowanie i budowe Centrum SPN oraz Scenariuszem;

2) Doszczegoétowienie Scenariusza w zakresie zastosowanych technologii oraz
materiatow z jakich majg zosta¢ wykonane eksponaty/stanowiska w
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oparciu o sugestie wskazane przez Zamawiajgcego oraz najnowsze trendy
w projektowaniu edukacyjnych wystaw interaktywnych przy uwzglednieniu
mozliwosci finansowych jakimi dysponowat bedzie Zamawiajacy na
zaprojektowanie i wykonanie Wystawy Statej. W odniesieniu do
powyzszego zadaniem Wykonawcy moze by¢ rowniez zaprojektowanie
dodatkowych stanowisk edukacyjnych (nie wiecej niz 5 szt.) oraz
modyfikacja funkcjonalnosci eksponatéw opisanych w Scenariuszu;

3) Opiniowanie i uzgadnianie rozwigzan proponowanych na etapie
sporzadzania Dokumentacji projektowej w czesci dot. przygotowania
pomieszczen przeznaczonych na Wystawe Statg, majgcych wptyw w
szczegolnosci na konstrukcje budynku oraz sposéb wykonania instalacji, w
tym zapotrzebowania na energie elektryczng i inne media, a w przypadku
zewnetrznego edukacyjnego placu zabaw na projekt zagospodarowania
terenu. Wykonawca jest zobowigzany zaopiniowac¢ Dokumentacje
projektowg w taki sposdb aby zapewni¢ w pdzniejszym czasie mozliwos¢
wiasciwego wykonania Wystawy Statej przez zewnetrznego wykonawce
oraz jej bezproblemowe uzytkowanie na bazie rozwigzan opisanych w
Scenariuszu. Zamawiajgcy rozumie poprzez termin ,mozliwos¢ wtasciwego
wykonania Wystawy Statej” takie zaopiniowanie Dokumentacji projektowe;j
aby wnetrza Centrum SPN przeznaczone na wykonanie Wystawy Statej:

e zapewniaty bezproblemowg instalacje i wiasciwe dziatanie eksponatéw
wskazanych w Scenariuszu;

e umozliwiaty zastosowanie odpowiednich urzgdzen multimedialnych,
ktore bedg miaty zapewnione wiasciwe warunki uzytkowania, serwisu i
naprawy;

e zapewniaty mozliwos¢ zastosowania odpowiedniej aranzacji
osSwietleniowo-nagtosnieniowej oraz implementacji wtasciwego
oprogramowania do obstugi eksponatéw Wystawy State;j;

e sprzyjaty zastosowaniu elementéw edukacyjnych w réznych miejscach
na obiekcie, rowniez w zakresie jego wyposazenia, a zwtaszcza
pomieszczen edukacyjnych itp.

Etap 2

Etap obejmuje wsparcie Zamawiajgcego w przygotowaniu i przeprowadzeniu
postepowania na wybor wykonawcy Wystawy Statej.
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Do zadan Wykonawcy w realizacji tego etapu naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Okreslenie we wspotpracy z Zamawiajgcym trybu postepowania na wybor
wykonawcy Wystawy Statej. W powyzszym zakresie przed wszczeciem
wiasciwego postepowania niezbednym moze okazac sie przeprowadzenie
dialogu technicznego z potencjalnymi wykonawcami Wystawy Statej. W
takim przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie
materiatdw merytorycznych do dialogu technicznego oraz do udziatu w
spotkaniach w ramach dialogu technicznego z potencjalnymi
wykonawcami projektu Wystawy Statej;

Sformutowanie we wspétpracy z Zamawiajgcym szczegétowego opisu
przedmiotu zaméwienia, kryteriéw doswiadczenia dopuszczajgcych
Wykonawcow do udziatu w postepowaniu, kryteriow wyboru oferty
najkorzystniej oraz istotnych postanowien umowy;

Weryfikacje dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego
niezbednych do wszczecia postepowania tj. Specyfikacji Warunkow
Zamowienia wraz ze wszystkimi zatgcznikami pod katem zgodnosci z
ustaleniami wynikajgcymi z ust. 2 powyzej;

Aktualizacje szacunkowych kosztéw dot. zaprojektowania i wykonania
Wystawy Statej;

Udziat w pracach komisji przetargowej w charakterze cztonka komisji, w
tym udziat w posiedzeniach komisji oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski
0 wyjasnienia SWZ, analiza i opiniowanie ztozonych w postepowaniu ofert,
pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na odwotania od czynnosci
Zamawiajgcego;

Przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego, propozycji stanowiska w
postepowaniu toczgcym sie przed Krajowg Izbg Odwotawczg lub sgdem
powszechnym, a takze udziat Wykonawcy w postepowaniu przed Krajowg
Izbg Odwotawczg w charakterze petnomocnika w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Wykonawca zrealizuje czynnosci opisane w ramach Etapu 2 w terminach

wskazanych przez Zamawiajgcego po zawarciu umowy. Czynnosci wymienione w

ramach Etapu 2 bedg Swiadczone przez Wykonawce do chwili skutecznego
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wyboru wykonawcy Wystawy Statej tj. zawarcia umowy na zaprojektowanie i
wykonanie Wystawy Statej.

Etap 3
Etap obejmuje nadzory eksperckie i autorskie nad wykonawcg Wystawy Statej.
Do zadan Wykonawcy w realizacji tego etapu naleze¢ bedzie w szczegdlnoSci:

1) Opiniowanie przedktadanych przez wykonawce Wystawy Statej
harmonogramoéw dot. etapowania prac zwigzanych z zaprojektowaniem i
wykonaniem Wystawy Statej oraz wyptatg wynagrodzenia za zrealizowane
czynnosci (dalej ,Harmonogramy”), zmian do tych Harmonogramow a
takze wsparcie Zamawiajgcego w zapewnieniu terminowosci wykonywania
prac zgodnie z zawartg Umowg wykonawczg i Harmonogramami.

2) Wsparcie Zamawiajgcego w aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz harmonogramu ptatnosci Projektu w taki sposéb aby
Zamawiajgcy mogt zapewnic¢ nieprzerwang ptynnosc Projektu
umozliwiajgcg biezgce finansowanie i rozliczanie umowy na
zaprojektowanie i budowe Wystawy Statej (dalej ,Umowa wykonawcza");

3) Ustalenie z wykonawcg Wystawy Statej przy udziale Zamawiajgcego zasad
obiegu informacji oraz wzoréw dokumentéw wykorzystywanych podczas
realizacji Umowy wykonawczej;

4) Udziat w konsultacjach z przedstawicielami wykonawcy Wystawy Statej na
kazdym etapie realizacji Umowy wykonawczej oraz przedstawicielami firm
odpowiedzialnych za budowe i wyposazenie Centrum SPN;

5) Opiniowanie (wnoszenie uwag) do propozycji przedktadanych przez
wykonawce Umowy wykonawczej oraz wykonawce Centrum SPN na etapie
opracowania projektu Wystawy Statej;

6) Nadzoér nad zgodnoscig projektowanych i wytwarzanych eksponatéw z
projektem Wystawy Statej, obejmujacy w szczegdlnosci:

1. Weryfikacje projektéw technicznych i prototypdw eksponatow w
zakresie proponowanych rozwigzan mechanicznych, hydraulicznych,
elektrycznych, elektronicznych oraz materiatowych oraz pod kgtem
ich funkcjonalnosci, ergonomii obstugi, stopnia realizacji celéw
edukacyjnych, jakosci wykonania, spetnienia wymogow dot.
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dostepnosci w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami. Czynnosci

obejmujg rowniez proponowanie i akceptowanie ewentualnych

modyfikacji eksponatdw, przy udziale Zamawiajgcego;

2. Weryfikacje propozycji systemow do sterowania Wystawg Statg oraz
tworzgcych jg elementdw oraz instalacji;

3. Weryfikacje gotowych eksponatéw, systemow sterowania oraz
instalacji tworzgcych Wystawe Statg w zakresie sprawnosci
zastosowanych rozwigzan mechanicznych, hydraulicznych,
elektrycznych, elektronicznych oraz materiatowych, jakosci
wykonania oraz bezpieczenstwa przed udostepnieniem Wystawy
Statej do testow, o ktorych mowa w pkt. 5 ponizej. Czynnosci
obejmujg rowniez sprawdzenie czy wbudowane materiaty posiadajg
odpowiednie Swiadectwa, atesty i certyfikaty i gwarancje pozwalajgce
na bezpieczne i mozliwie bezawaryjne uzytkowanie Wystawy Statej;

4. Nadzér nad poprawnoscig merytoryczng wykonania Wystawy Statej i
tworzgcych jg eksponatdéw (réwniez na etapie projektowania i
prototypowania). W powyzszym zakresie Wykonawca jest
odpowiedzialny za opracowanie tresci edukacyjnych (tekstéw,
przypiséw, instrukcji) w jezyku polskim oraz dob6r schematéw, rycin,
wykresow, fotografii, gatunkow roslin i zwierzat, proceséw, zjawisk
itp., ktére zostang wykorzystane na Wystawie Statej, a takze
konsultacje merytoryczng materiatdéw edukacyjnych
zaproponowanych lub przygotowanych przez Zamawiajgcego i/lub
wykonawce Wystawy Statej. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢
wspotpracy z Wykonawcg oraz wykonawcg Wystawy Statej w zakresie
nadzoru nad poprawnos$cig merytoryczng, w tym wnoszenia uwag do
materiatow;

5. Nadzér nad testowym uruchomieniem Wystawy Statej obejmujgcy:
a) Ocene poprawnosci dziatania eksponatdéw oraz instalacji

tworzgcych Wystawe Statg;

b) Ocene poprawnosci dziatania oprogramowania do zarzgdzania
Wystawg Statg;

c) Ocene poprawnosci dziatania innych elementéw wspomagajgcych
funkcjonowanie Wystawy Statej oraz zatozen zwigzanych z
funkcjonowaniem Wystawy Statej np. umiejscowienie
eksponatéw, ptynnosc¢ dziatania eksponatéw, przepustowos¢ oraz
sposob poruszania sie zwiedzajgcych po Wystawi Statej, system
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d)

e)

zarzgdzania Wystawg Statg, system do sprzedazy biletow i
zarzadzania gtdwnymi funkcjonalnosciami Wystawy Statej oraz
budynku Centrum SPN, system informacji i promogji, obstuga
zwiedzajgcych, programy warsztatéw edukacyjnych;
Rekomendowanie Zamawiajgcemu zmian i ulepszen, ktérych
wdrozenie moze wptyng¢ na poprawe dziatania i funkcjonalnosci
Wystawy Statej oraz wspomagajgcych jg elementow, o ktérych
mowa w lit. ¢) powyze;.

Ocene wdrozonych przez Wykonawce Wystawy Statej zmian i
ulepszen w funkcjonowaniu Wystawy Statej oraz wspomagajacych
jg elementdow.

Nadzér nad testowym uruchomieniem Wystawy Statej opisany w
pkt od a) do e) bedzie odbywac sie przed oficjalnym otwarciem
Centrum SPN z wykorzystaniem zaproszonych przez
Zamawiajgcego grup zorganizowanych oraz turystéow
indywidualnych. Czynnosci te stanowi¢ bedg jeden z kluczowych
elementdéw niezbednych przed przeprowadzeniem koncowego
odbioru Wystawy State;j.

Nadzory, o ktérych mowa w pkt. 1-3 obejmujg réwniez fizyczne
wizyty przedstawiciela Wykonawcy w miejscu
projektowania/produkcji/prototypowania/montazu/testowania
eksponatdw, w siedzibie Zamawiajgcego, lub innym miejscu przez
niego wskazanym. Nadzory opisane w pkt. 5 obejmujg przede
wszystkim fizyczne wizyty przedstawiciela Wykonawcy w miejscu
testowania eksponatéw tj. na wykonywanej Wystawie State;.

7) Nadzor nad instalacjg i rozruchem Wystawy Statej poprzez uczestnictwo w

8)

9)

probach, rozruchach, szkoleniach z obstugi eksponatéw, instalacji oraz
urzgdzen technicznych tworzgcych Wystawe Statg;

Przekazywanie Zamawiajgcemu zalecen dla Wykonawcy Umowy
wykonawczej dot. m.in. usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania dodatkowych prac, prob lub badan niezbednych do
prawidtowego zrealizowania Wystawy Statej;

Rekomendowanie Zamawiajgcemu wstrzymania prac nad wykonaniem
Wystawy Statej, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie dla ludzi
lub mienia Zamawiajgcego, bgdz spowodowacd niedopuszczalng
niezgodnosc z projektem Wystawy Statej;

str.7



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez [IEEEEN
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska .o

*

10)Wsparcie Zamawiajgcego w organizacji i prowadzeniu spotkan dotyczgcych
prac projektowych i prac zwigzanych z wykonaniem Wystawy Statej oraz
uczestnictwo w innych spotkaniach na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
odbywanych w siedzibie Zamawiajgcego, budynku Centrum SPN badz
innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie Polski. Czesc¢
spotkan realizowana bedzie w formule on-line;

11)Wsparcie Zamawiajgcego w weryfikacji zakresu wykonanych prac
projektowych i prac zwigzanych z wykonaniem Wystawy Statej oraz
wyliczeniu wysokosci kwoty naleznej do zaptaty wykonawcy Umowy
wykonawczej zgodnie z przyjetymi Harmonogramami. W przypadku
koniecznosci Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego sporzgdza zakres
robdét zaniechanych i propozycje korekty wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy Umowy wykonawczej;

12)Dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz rekomendowanie czynnosci
zapewniajgcych techniczng prawidtowos¢ wykonania Wystawy Statej,
biezgce informowanie przedstawiciela Zamawiajgcego na temat postepu
prac, niezwtoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu o wszelkich
okolicznosciach mogacych miec¢ wptyw na terminowos¢ oraz poprawnosé
opracowania projektu Wystawy Statej oraz jej pdzniejszego wykonania oraz
0 wystgpieniu okolicznosci nieprzewidzianych a mogacych wptyng¢ na
jakos¢ robdt, wzrost ceny kontraktowej lub planowang date zakonczenia
Umowy wykonawczej;

13)Opiniowanie wyceny zmian oraz zasadnosci przeprowadzenia robot
dodatkowych przedstawionych przez wykonawce Umowy wykonawczej;

14)Opiniowanie wszelkich odstepstw i zmian technologii robét, materiatow i
urzgdzen, rob6t zamiennych, zgtaszanych przez wykonawce Umowy
wykonawczej w stosunku do projektu Wystawy Statej oraz wykonanych na
jej podstawie prototypow eksponatéw;

15)Wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu propozycji odpowiedzi (lub
uzupetnien do przygotowanych przez Zamawiajgcego odpowiedzi) na
zapytania wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy wykonawczej, w tym
oceny zasadnosci roszczen wykonawcy Wystawy Statej;

16)Udzielanie Zamawiajgcemu biezgcych konsultacji i doradztwa
technicznego w zakresie realizacji Umowy wykonawczej réwniez poprzez
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sporzadzanie pisemnych raportéw, opinii, analiz oraz obliczen na kazdy
whniosek Zamawiajgcego;

17)Prowadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac zwigzanych
z wykonaniem Wystawy Statej w zakresie niezbednym do prawidtowego
przeprowadzenia odbioréw (na nosnikach elektronicznych);

18)Doradztwo na rzecz Zamawiajgcego w zakresie zasadnosci i wysokosci
natozenia kar umownych na wykonawce Umowy wykonawczej (z
wytgczeniem aspektow prawnych) oraz wyliczenia kwoty za realizacje
Umowy wykonawczej w przypadku jej rozwigzania tj. odstgpienia od tej
umowy przez jedng ze stron (wartos¢ wykonanych prac);

19)Przygotowanie propozycji protokotéw oraz innych dokumentéw wraz z
wsadem merytorycznym potwierdzajgcych zakres wykonanych prac
projektowych i/lub prac zwigzanych z wykonaniem Wystawy Statej
niezbednych do przeprowadzenia odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego Umowy wykonawczej;

20)Weryfikacje kompletnosci dokumentacji powykonawczej niezbednej do
przeprowadzenia odbioru koncowego Wystawy Statej, w tym
przygotowanie dla Zamawiajgcego wezwania do uzupetniania tej
dokumentacji w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

21)Uczestnictwo w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbiorze koricowym
Umowy wykonawczej, w tym sporzgdzenie przy udziale Zamawiajgcego
listy stwierdzonych wad i usterek Wystawy Statej;

22)Weryfikacje przy udziale Zamawiajgcego stopnia usuniecia wad i ustek
stwierdzonych w toku odbioréw Wystawy Statej;

23)Przygotowanie na pismie zalecen (dobrych praktyk) dla obstugi Wystawy
Statej w zakresie obstugi technicznej, serwisowania oraz przekazu
edukacyjnego Wystawy Statej, obstugi klienckiej zwiedzajgcych i sposobow
skutecznego docierania do grupy docelowej z przekazem reklamowym. W
powyzszym zakresie Wykonawca przeprowadzi rowniez dla przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 szkolenie stacjonarne na Wystawie Statej pozwalajgce na
wdrozenia przygotowanych zalecen oraz opracuje przy udziale
Zamawiajgcego propozycje zaje/warsztatow i konspektédw edukacyjnych
dla réznych grup wiekowych oraz réznych grup odbiorcéw edukacyjnych,
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ktore uwzgledniac bedg specyfike Wystawy Statej oraz wyposazenie sal
edukacyjnych (minimum 5 konspektéw);

24)Realizacje innych czynnosci niewymienionych OPZ, a zleconych przez
Zamawiajgcego niezbednych dla prawidtowego sprawowania nadzoru nad
zaprojektowaniem i wykonaniem Wystawy State;.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Uzyty w OPZ termin ,Dokumentacja projektowa” odnosi sie do projektu
budowlanego i wykonawczego, ktéry wykonawca Centrum SPN ma wykona¢
w oparciu o PFU, w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), innymi przepisami prawa i
obowigzujgcymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;.

Wykonawca dziata na rzecz, rachunek i w imieniu Zamawiajgcego - nie jest
jednak uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowanych. Uzgodnione z
Zamawiajgcym czynnosci przewidziane dla Wykonawcy odbywac bedg sie za
wiedzg i przy udziale Zamawiajgcego. Wymagac bedzie to petnego
wspotdziatania Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie realizacji zamdwienia do
petnej wspotpracy z Zamawiajgcym, w tym do uwzgledniania uwag
zgtaszanych do czynnosci zwigzanych ze Swiadczeniem ustug eksperckich w
zakresie nadzoru nad procesem wytaniania wykonawcy i realizacjg Wystawy
Statej okreslonych w OPZ i umowie zawartej z Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy
petnomocnictw do wystepowania przed organami administracji publicznej w
kwestiach zwigzanych z realizacjg Umowy wykonawczej, w szczegdlnosci dla
uzyskania zgod, pozwolen i zezwolen.

Ocena wszelkich materiatéw, pism, wnioskow przedktadanych do akceptacji
Zamawiajacego przez wykonawce Umowy wykonawczej oraz wykonawce
Centrum SPN realizowana bedzie na pi$mie, o ile strony nie postanowig
inaczej. Ustne rekomendacje Wykonawcy przyjmowane bedg jedynie w
uzasadnionych przypadkach. Terminy na pisemne opinie lub inne
pisma/dokumenty bedg uzgadniane z Zamawiajgcym indywidualnie w
zaleznosci od pilnosci i stopnia skomplikowania sprawy, jednak termin na
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przygotowanie materiatow nie bedzie krétszy niz 2 dni robocze i dtuzszy niz 5
dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego
termin, moze ulec wydtuzeniu.

Wykonawca musi przewidzie¢ na realizacje czynnosci okreslonych w OPZ
$wiadczonych w siedzibie Zamawiajgcego, budynku Centrum SPN lub innym
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego minimum 20 wizyt (1 wizyta nie
wiecej niz 8h). Wszystkie wizyty bedg odbywac sie na terenie Polski. Wizyty te
obejmujg rowniez nadzory, o ktérych mowa w Etapie Ill ust. 6. O planowanym
terminie i miejscu wizyty Wykonawca zostanie poinformowany z min. 3
dniowym wyprzedzeniem wskazujgc osoby po stronie Wykonawcy, ktére
wezmga udziat w spotkaniu, zgodnie ze ztozonym wykazem oséb, ktérymi
Wykonawca bedzie dysponowat do realizacji zamowienia. Co do zasady
Zamawiajacy przewiduje, ze udziat w spotkaniach bedzie brat udziat przede
wszystkim Specjalista ds. wystaw edukacyjnych. Specjalista ds. edukacji oraz
Specjalista ds. technicznych i systemdéw multimedialnych bedzie zapraszany
na spotkania w uzasadnionych przypadkach.

Poza wizytami, o ktérych mowa w ust. 6) powyzej Wykonawca bedzie
dostepny dla Zamawiajgcego poprzez komunikacje mailowg, video spotkania
oraz telefon w nieograniczonym zakresie, utrzymujgc biezgcy kontakt z
Zamawiajacym.

Wykonawca w ramach swiadczonych ustug udzieli Zamawiajgcemu
doradztwa w okresleniu zakresu, parametréw i funkcjonalnosci
dodatkowego wyposazenia Centrum SPN, ktére wspiera¢ bedzie
funkcjonowanie Wystawy Statej oraz innych pomieszczen edukacyjnych na
obiekcie obejmujgcego w szczegdlnosci: system rezerwacji i sprzedazy
biletéw, system sterowania budynkiem, funkcjonalnos¢ i wyposazenie sal
edukacyjnych i sali konferencyjnej, zastosowane urzgdzenia multimedialne,
Spos6b aranzacji i wyposazenia czesci wspélnych w budynku,
zagospodarowanie terenu wokét Centrum SPN.

Wykonawca w ramach swiadczonych ustug musi uwzgledni¢ aby Wystawa
Stata zostata zaprojektowana i wykonana zgodnie z zasadg DNSH, Kartg Praw
Podstawowych Unii Europejskiej oraz zgodnie z zasadami w zakresie
niedyskryminacji, rownosci i dostepnosci w projektach wspétfinansowanych
ze Srodkow Unii Europejskie;.
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10)Wykonawca realizujgc przedmiot zamowienia zobowigzany jest do
stosowania sie do zasad informacji i promocji projektéw wspotfinansowanych
ze srodkow Unii Europejskie;.

11)Wykonawca realizujgc przedmiot zamdwienia zobowigzany jest do
znakowania pism, korespondencji i dokumentéw zgodnie z wytycznymi
dotyczacymi identyfikacji wizualnej w Projekcie oraz znakami Zamawiajgcego.

12)Dokumentacja postepowania dot. wyboru Wykonawcy w postepowaniu na
,Zaprojektuj i wybuduj Centrum Edukacyjne Swietokrzyskiego Parku
Narodowego” znajduje sie na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/search/list/ocds-148610-e03ec582-28b0-11ef-87ba-8eb060fd7bb8.
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