OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWY
dotyczace uméw na wykonanie robét budowlanych zawieranych w wyniku
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
(w dalszej tresci jako ,,OPU-b”)

Niniejsze Ogdlne Postanowienia Umowy, stanowig integralng czes¢ wszelkich
umoéw na wykonanie robét budowlanych realizowanych w formule ,,wybudu;j”,
zawieranych przez Gmine Miejskg Ciechanéw jako Zamawiajgcego, z
Wykonawcami bedacymi przedsiebiorcami lub osobami fizycznymi, bez wzgledu
na siedzibe Wykonawcéw, zwanych dalej ,Wykonawcami”, o tyle o ile
Szczegbétowe Postanowienia Umowy, zwane dalej ,,SPU-b” nie wylaczaja
stosowania niniejszych OPU-b albo nie ograniczaja ich zakresu.

§1.
Definicje

Uzyte w tresci OPU-b pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1) umowa-umowa na wykonanie robot budowlanych realizowanych w formule
~wybuduj”, zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego; na umowe skladajg sie Szczegdtowe postanowienia
umowy (SPU-b) oraz Ogodlne postanowienia umowy (OPU-b);

2) SWZ - specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia oraz jej wyjasnienia
opublikowane w trakcie przeprowadzania Postepowania, stanowigcg - wraz z
zatgcznikami do SWZ —integralng czes¢ umowy;

3) harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego; szczegoty wprowadzenia
harmonogramu i jego aktualizacji okresla § 3.

4) etapy robét — wskazane w harmonogramie etapy, rozumiane jako miesigce
realizacji poszczegolnych rodzajéw robdt;

5) przedmiot umowy — zakres rzeczowy do ktdrego wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okreslony umowg, w tym w SPU-b, i dokumentacjg techniczng
przekazang przez Zamawiajgcego oraz dookreslony w SWZ,;

6) dokumentacja techniczna —projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki,
opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB), opracowania, inwentaryzacje, a takze ewentualne inne dokumenty
lub opracowania ustalajgce szczegodtowy zakres przysztych robo6t budowlanych
oraz sposob ich wykonania. Przez STWIORB nalezy rozumieC¢ opracowania
zawierajgce zbiory wymagan niezbednych do okre$lenia standardu i jakosci robat,
technologii robot, wlasciwosci wyrobow budowlanych, zakresu prac dla potrzeb
kosztorysowania i realizacji planowanej inwestycji oraz wymagania w zakresie
kontroli, wykonania badan, odbioréw, prob i rozruchu;

7) wada — wada istotha rozumiana, jako nieprawidtowo$¢ uniemozliwiajgca
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wykonanie
przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi w tym

Stronalz44



zakresie warunkami technicznymi, wiedzg techniczng, normami lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa,

8) usterka — wada nieistotna tj. wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca wartos¢
wykonanych robot;

9) dnirobocze — dnitygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajgcego;

10)przedstawiciel Zamawiajacego — kierownik Wydziatu Inwestycji lub pracownik,
ktéremu powierzono nadzor nad realizacjg umowy;

11)Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

12)zwtoka - niewykonanie swiadczenia w terminie okreslonym w umowie z powodéw
zawinionych przez Wykonawce i za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢.

§ 2.

Zadanie obejmujgce przedmiot umowy
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania, ktérego nazwe oraz ewentualne
wskazanie zewnetrznego zrodta finansowania okresla SPU-b.

§ 3.
Harmonogram

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie 2z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem w podziale na etapy robdt. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram w
terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy zgtosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni roboczych
od daty jego przedtozenia przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
zaktualizowany harmonogram, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego, w terminie
do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag, o ktérych mowa
w ust. 2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu w trybie okreslonym
w ust. 2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu na etapie realizaciji
przedmiotu umowy. Aktualizacja harmonogramu mozliwa jest nie czesciej niz raz
na kwartat.

6. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w ust. 5, polegajgca na zmniejszeniu przerobu za dany etap robot o nie wiecej niz
20% w stosunku do przerobu wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 1-4, wymaga akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego i nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy. Postanowienia
ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

7. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy polegajgca na
zmniejszeniu przerobu za dany etap robo6t o ponad 20% w stosunku do przerobu
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wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie wymaga
akceptacji Zamawiajgcego i nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy.
Warunkiem zaakceptowania zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego jest
ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajgcego szczegotowe wyjasnienia
powstatych opdznien oraz ocene wptywu proponowanych zmian na termin realizacji
przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

. Zamawiajacy / przedstawiciel Zamawiajgcego odmawia zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy jesli opéznienie w realizaciji
poszczegodlnych etapow robét wynika z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz
zagraza terminowej realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji robét zgodnie z ostatnim zatwierdzonym
harmonogramem.

. Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznej analizy dotyczacej stanu prac, w
tym ich zaawansowania oraz oceny zgodnosci realizacji robot z zatozeniami
zatwierdzonego harmonogramu. W przypadku stwierdzenia powstania opoznien w
realizacji poszczegolnych etapow robot przekraczajgcych 14 dni kalendarzowych,
powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do podjecia dziatan naprawczych.

§ 4.

Odbiory oraz usuniecie wad lub usterek
. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe;
2) odbior koncowy.
. Odbiorom czesciowym podlegaja:
1) roboty zanikowe,
2) roboty ulegajace zakryciu,
3) etapy robdt zakonczone zgodnie z harmonogramem; dopuszcza sie fgczny

odbidr etapdw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.
. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia robo6t do odbioru czesciowego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Odbidr czesciowy zostanie
przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru. Odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbiér etapéw robét do celow
fakturowania wymaga sporzgdzenia protokotu odbioru czes$ciowego.
. Protokét odbioru czesciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy czesci robot.
. W odbiorach czesciowych etapéw robot oraz kohcowym uczestniczg
przedstawiciele ~Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej
Zamawiajgcy spisuje protokdt odbioru czesciowego jednostronnie, a ustalenia
protokotu spisanego jednostronnie sg wigzgce dla Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.
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6. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robét budowlanych oraz wszelkich

10.

11.

12.

13.

innych prac skfadajgcych sie na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia
odbioru koncowego robot jest takze dopetnienie przez Wykonawce wszystkich
czynnosci wymaganych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dla
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania, w tym uzyskanie przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/braku sprzeciwu organu nadzoru
budowlanego do uzytkowania obiektu.

. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania
zawiadomienia.
Wykonawca po zakonczeniu robét przygotuje i ztozy, wraz z zawiadomieniem, o
ktorym mowa w wust. 7, wszelkie dokumenty wymagane powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa niezbedne do oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: dziennik budowy, operat kolaudacyjny
(instrukcja sporzgdzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci operatu kolaudacyjnego
stanowig zatgcznik do OPU-b), dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje
i dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca wraz z zawiadomieniem, o ktéorym mowa w ust. 7, przekaze
Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie/zaswiadczenie
o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego do uzytkowania obiektu. dla catego
zakresu objetego przedmiotem umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kornicowego w terminie 14
dni roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o gotowosci do odbioru
koncowego. Zawiadomienie uznaje sie za skuteczne z chwilg wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw o ktérych mowa w ust. 8 i 9.
Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru kohcowego, jezeli w toku czynnosci
odbiorowych, stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuaciji:

1) wystepujg wady przedmiotu umowy;

2) roboty budowlane nie zostaty zakonczone.
Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do usuniecia wad przedmiotu umowy lub wywigzania sie z
obowigzku/obowigzkow, ktérym uchybit lub zakohczenia robot budowlanych, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwtoce, a Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar umownych.
Stwierdzenie w trakcie czynnoéci odbiorowych wystepowania usterek, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do usuniecia usterek przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. W przypadku usterek, ktérych usuniecie jest trudne i
niemozliwe do wykonania, w krotkim terminie i niewielkim kosztem dopuszcza sie
za zgodg Zamawiajgcego obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
zakres robot, ktory zostat wykonany wadliwie. Kwota zmniejszajgca wynagrodzenie
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14.

15

16

zostanie okreslona w protokole odbioru kohcowego i potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwtoce.
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek przedmiotu umowy, w
zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usuniecia wad i/lub usterek. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy moze potrgcic z wynagrodzenia
Wykonawcy Iub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostato wniesione Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich udokumentowanych kosztow
zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad.

Odbior koncowy jest dokonywany poprzez ziozenie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz
dokonania wszelkich przewidzianych prawem czynnosci wymaganych dla
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania, na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

§5.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$é
Wykonawcy za prawidtowe oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze przewidzenie innych czynnikdw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej,
jak réwniez z SWZ, a takze wszelkie inne koszty w nich nie ujete, bez ktérych nie
mozna wykonac¢ przedmiotu umowy, w szczegolnosci: koszty zwigzane z
uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie
koszty pomiarow, badan, zabezpieczen, robot porzgdkowych oraz koszty innych
dokumentow, roboét i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w
tym podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci).
W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek kosztéw i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy
nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonanie wszelkich dodatkowych czynnosci nie ujetych w SWZ, lecz
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia objetego umowa, nie bedzie
podstawg do zwiekszenia wynagrodzenia.
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6. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie, bedzie nastepowata w terminie
do 21 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umowg dokumentami.
Fakture nalezy wystawi¢c na adres Zamawiajgcego: Odbiorca — Urzgd Miasta
Ciechanow, 06-400 Ciechandw, Plac Jana Pawia Il 6.Nabywca— Gmina Miejska
Ciechanow, 06-400 Ciechandéw, Plac Jana Pawia Il 6, NIP 566-187-65-36.

Zamawiajgcy wskazuje numer PEF Zamawiajgcego, na Platformie Elektronicznego
Fakturowania w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.):
566-187-65-36. Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania —
https://efaktura.gov.pl/.

7. Podatek od towardw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury.

8. Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwotg nalezng Wykonawcy.

9. Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez
Wykonawce wraz z fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z ktdérymi zostaty zawarte
umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty
z uwzglednieniem postanowien ust. 11-16. Wykonawca, oprécz dowoddéw zaptaty,
zobowigzany jest do  przedstawienia  oswiadczen  podwykonawcow
potwierdzajgcych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oSwiadczenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, a dowody zaptaty bedg potwierdzaty wyptate naleznego
mu wynagrodzenia, Zamawiajgcy za rozstrzygajgce uznana dowody zaptaty
naleznego wynagrodzenia.

10.W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego mu
wynagrodzenia.

11.Zamawiajgcy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust 10, w
terminie 5 dni roboczych wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej
uwag co do wystgpienia podwykonawcy.

12.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wytgcznie naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w
szczegolnosci  tylko naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia.

13.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 12, nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosC takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag w formie pisemne;j.
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14.W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty, ktérej mowa w ust. 12, kwota ta
zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15.W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu.

16.Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem wust. 10-15, nastgpi w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag
przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

17.Wstrzymanie zaptaty faktury w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 zd. 2 nie stanowi
opdznienia w zapfacie naleznosci.

18.Tryb ptatnosci wynagrodzenia okresla SPU-b:

§ 6.
Zobowiazanie Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci;

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z
powodu szkod istrat zwigzanych i wyniktych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy;

3) ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolnosci praw z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw
uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody
wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i
wyposazenia znajdujgcych sie na Terenie budowy oraz wszelkich innych
szkod w mieniu znajdujgcym sie na Terenie budowy oraz bezposredniego
sgsiedztwa Terenu budowy; wystgpienie takich szkdd nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu
umowy; z chwilg przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg osob trzecich —zwitoki w
wykonaniu robot jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

5) po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdélnosci z warunkami
lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy w tym Wykonawca o$wiadcza,
ze zna przepisy prawa krajowego, wspolnotowego oraz wszelkie inne
regulacje dotyczgce przedmiotu umowy;

6) dysponuje  odpowiednim  potencjalem  techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami
pozwalajgcymi na nalezyte , terminowe i zgodne z umowg wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w umowie oraz bedzie w stanie nalezycie wykonac
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przedmiot umowy na warunkach okreslonych umowg

7) wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang, wtasciwymi normami odpowiednimi
przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, w terminie wskazanym
W umowie;

8) zobowigzuje sie do organizacji i realizacji - na wtasny koszt - dostaw
urzadzen i materiatdbw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem oraz
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w tym wymogami
wynikajgcymi z przepiséw dotyczgcych bhp i ochrony p.poz;

9) na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw oraz po
zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomosc¢ ogolnych i
szczegoOlnych warunkéw zwigzanych z terenem budowy oraz jego
sgsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi wynikngc,
ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci scisle zwigzanej z pracami bedgcymi
przedmiotem umowy, rowniez w zakresie bezpieczenstwa pracy,

10) szczegotowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego,
ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych
kosztow projektow, robot, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
postanowieniami umowy

. Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do
udzielenia — w formie pisemnej — peinej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji
udzielonej przez Wykonawce, o ktorej mowa w ust. 4, istnieje mozliwosc
zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Spotkanie takie odbedzie sie w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w spotkaniu w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Dla uzgodnienia
ostatecznej tresci informacji wigzgce sg wskazania Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o
wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wpltyw na
wykonanie przedmiotu umowy (w tym na termin i koszty realizacji) niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia powziecia
informacji o ich zaistnieniu.

. Jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w
terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu tych okoliczno$ci.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z
dokumentacjg techniczng, a przede wszystkim z zawartymi w niej wymaganiami
dotyczgcymi zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami,

Strona 8 z 44



okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdInymi potrzebami.
§7.
Inne obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;
2) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego — jesli wymagane.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;
2) uszczegotowienie, na wniosek Zamawiajgcego, przedtozonych kosztorysow;
3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu nie pézniej niz na
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz wprowadzanie — w terminie
do 3 dni roboczych — zmian do harmonogramu zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego;
4) biezgca aktualizacja harmonogramu;
5) utrzymanie porzgdku oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na Terenie
budowy od dnia przejecia Terenu budowy;

6) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP,
ochrony Srodowiska oraz p.poz.;
7) umieszczenie na Terenie budowy niezbednych tablic informacyjnych oraz

innych m.in. przekazanych przez Zamawiajgcego;

8) odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy;

9) wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych — jesli wymagane;

10) wykorzystywanie wytgcznie materiatow i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie
dopuszczenie do stosowania i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng
wykonanego przedmiotu umowy;

11) uzywanie do realizacji przedmiotu zamowienia wyroboéw budowlanych, ktore
spetniajg wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w
szczegolnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
do wskazanych materiatdw/wyrobéw dane potwierdzajgce spetnienie tych
wymagan.

12) przedtozenie Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku
realizacji przedmiotu umowy, przed wbudowaniem w obiekt, atestéw,
certyfikatow, aprobat i innych dokumentéw potwierdzajacych, ze stosowane
materiaty i wyroby posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania oraz
sg zgodne z dokumentacja;

13) zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energie elektryczng oraz inne
niezbedne media na czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie
kosztow ich zakupu/zuzycia;
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14)
15)

16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robdt — jesli

wymagane;

wykonanie wszelkich robot towarzyszgcych i tymczasowych niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego w trakcie trwania robdt, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i wymagane prawem

uprawnienia budowlane;

zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli wymagane;

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

wykonanie robot wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy z wiasnych
materiatéw i przy uzyciu sprzetu bedgcego w dyspozycji Wykonawcy w okresie
trwania umowy;

utrzymanie porzgdku na Terenie budowy w trakcie realizacji robot, a po

zakonczeniu robdt - usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzgdzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu budowy czystego

i nadajgcego sie do uzytkowania;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku

realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu

poprzedniego;

powstate w trakcie wykonywania robot:

a) materiaty pozyskane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania
/ wykorzystania / sprzedazy, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego; o przydatnosci materiatdw do ponownego wbudowania /
wykorzystania / sprzedazy decyduje Zamawiajagcy; wszelkie koszty
zwigzane z rozbiorkag, transportem, przygotowaniem materiatow
rozbiérkowych do transportu (w tym paletowaniem) ponosi Wykonawca,

b) nadmiar warstwy urodzajnej (humus) nadajgcy sie do wykorzystania, po
uprzednim oczyszczeniu, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego; wszelkie koszty zwigzane =z transportem ponosi
Wykonawca,

c) ewentualne =zanieczyszczenia i odpady (np. gruz) muszg zostac
zutylizowane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa na
koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z rozbiérka, transportem,
skladowaniem i utylizacjg materiatéw rozbiérkowych ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na Zadanie
Zamawiajgcego stosownych dokumentdéw potwierdzajgcych utylizacje;

d) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub
usuniety poza Teren budowy na koszt Wykonawcy;
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3.

4.

25) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz materiatdw okreslonych jako podstawa odbioru oraz
ptatnosci;

26)umozliwienie wykonywania na Terenie budowy robét/prac innym podmiotom,
wskazanym przez Zamawiajgcego oraz uczestnictwo w wykonywaniu tych
prac w zakresie majgcym wpltyw na roboty objete gwarancjg, a takze
umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji
zwigzanych z realizacjg umowy przedstawicielom okreslonych stuzb oraz
organodw, a takze innym wskazanym przez Zamawiajgcego osobom.

27) zapewnienie nadzoru archeologicznego / przyrodniczego (ornitologicznego,
herpetologicznego, teriologicznego) - jesli wymagany,

28) zabezpieczenie elementéw srodowiska podlegajgcych ochronie

29) w razie potrzeby opracowanie projektéw warsztatowych, technologicznych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamowienia; projekty te podlegajg
zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,

30) wypetnienie na wiasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez
gestorow sieci przesylowych w wydanych warunkach przytgczenia,
uzgodnieniach, a takze wynikajgcych z dokumentacji projektowej przepiséw
prawa. Ponadto w razie koniecznosci Wykonawca zapewni na wtasny koszt
nadzor techniczny wymagany przez gestorow sieci oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczgcym,

31) uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru kart materiatowych dla materiatow
planowanych do wykorzystania przed wbudowaniem tych materiatow w obiekt;
dla materiatbw zamiennych w stosunku do materiatbw wskazanych w
dokumentacji  technicznej wymagana jest dodatkowo akceptacja
Przedstawiciela Zamawiajgcego,

32) przeprowadzanie pomiarow i badan materiatdow oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow i robét okreslonymi w STWIORB.

Strony zobowigzujg sie wykonywa¢ umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoétdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie
realizacji umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i
materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego

statusu prawnego, a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie
postepowania upadto$ciowego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach
adresu.

. O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwtocznie drugg

Strone. Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystane;j
na poprzednio wskazany adres za doreczonag.

. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z

interpretacji lub w zwigzku z wykonywaniem umowy, podejmg w dobrej wierze
negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli
negocjacje nie doprowadzg do rozwigzania sporu
w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczecia
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negocjacji, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez Sad powszechny
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego. Postanowienie dotyczace
wiasciwosci miejscowej sgdu pozostaje skuteczne takze na wypadek odstgpienia
od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

8. Osoba upowazniona ze strony Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawca, nie jest
uprawniona do sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego.

9. Zmiana oso6b uprawnionych do kontaktu, wskazanych w SPU-b, nie powoduje
koniecznosci zmiany tresci umowy. Strony za wystarczajgce uznajg niezwtoczne
pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg
otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji z danymi nowego
przedstawiciela.

10.Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do osob wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego wytgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych
nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosci diugotrwatej choroby, dtugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa
osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

11.Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany umowy. Strony za
wystarczajgce uznajg pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany
Zamawiajgcego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§8.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie
inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, jak réwniez wykonanej w
ramach przedmiotu umowy dokumentacji.

2. Termin gwarancji: zgodnie z SPU-b; okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

3. Do okresu rekojmi zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,
w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc
ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy albo,
jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktore zgodnie z
dokumentacjg robot posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy
w chwili odbioru.

6. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
i usterki, ktore powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazowek
Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi na piSmie Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie wad i usterek.
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10.

11.

12.

13.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

I usterki powstate wskutek rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady
I usterki wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez
Wykonawce projektu lub rozwigzania technicznego.

. Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia wad

lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest

obowigzany do nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia
rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji
jakosci takze po tym terminie, jezeli reklamowat wade przed jego uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nie zostato wniesione
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5
dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty,
wszystkich udokumentowanych kosztéw zwigzanych z zastepczym usuwaniem
wad.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest - w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji - do uczestniczenia w wykonywaniu
robot lub innych pac, ktore - za zgodg Zamawiajgcego - bedg prowadzone przez
inne podmioty, na terenie objetym gwarancjg rozumianym jako teren, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlane (w szczegdlnosci Teren budowy) oraz wszelkie
inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, lub bezposrednio do tego
terenu przylegajgcym.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady lub usterki powstate wskutek braku bgdz niewtasciwego
nadzorowania robot prowadzonych przez podmioty trzecie, o ktorym mowa
w ust. 12.

14.W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwe]

15.

czesci robdt budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robét biegnie na nowo
od chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robd6t budowlanych
w czesci uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia wady. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktorego, wskutek wady
przedmiotu umowy objetego gwarancjg, Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.
Do usterek majg odpowiednio zastosowanie umowne postanowienia dotyczgce
wad.

16.Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano

urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca Zzada
odptatnego, obligatoryjnego serwisowania i/lub konserwacji przez
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producenta/dostawce lub autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za
serwisowanie i/lub konserwacje ww. elementéw i ponosi ich koszty w okresie
gwaranciji.

§09.
Polisa OC i odpowiedzialnosé
. Przez caty okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote co najmniej rowng cenie
oferty ztozonej przez Wykonawce.
. Ubezpieczenie powinno obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajgca
z dziatalnosci zawodowej, w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek nieprawidtowego
wykonania umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich
naleznych sktadek.
. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dowody dotrzymywania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania
sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych
sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku btedu,
niedopetnienia obowigzkoéw, dziatania lub zaniechania dziatania zwigzanego
z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy, w tym przez jego personel
lub podwykonawcéw.
§ 10.
Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci robot osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcym osobami prawnymi, ktorym ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
i dysponujgcym osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie
i wyposazenie do wykonania zleconych rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w takim samym
stopniu, jak za wiasne.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrzecC, a ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem
podwykonawcy do wykonywania robdét. Umowa, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, oprécz wymagan okreslonych w ustawie, musi zawieraé
minimalne wymagania dotyczace umowy o0 podwykonawstwo okreslone w
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10.

11.

12.

13.

zatgczniku nr. 1. Postanowienie stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow i

dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu

przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 4, nie

zgtosi do niej zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na

Zzawarcie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z

projektem, na ktory Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy O

podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia

uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu poprzedzajgcym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 zt. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, oprécz wymagan okreslonych w ustawie, musi zawierac
minimalne wymagania dotyczgce umowy o0 podwykonawstwo okreslone

w zatgczniku nr 2.

Umowa, o ktdérej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia sprzeciwu co do tej

umowy, jezeli jej postanowienia sg niezgodne z przepisami ustawy lub nie
spetniajg minimalnych wymagan, okreslonych zatgczniku nr 2. Sprzeciw stanowi

jednoczesnie wezwanie Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w

zakresie, w jakim jest ona niezgodna z warunkami, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4-11, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany

umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych

w nastepujgcych przypadkach i nastepujgcej wysokosci:

1) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — 200,00zt brutto, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;
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2)z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany — 15 000,00zt brutto;

3) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 30 000,00zt brutto ;

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
5 000,00zt brutto.

14.W przypadku gdy wartos¢ zlecanych podwykonawcy robot jest wyzsza niz wartos¢
tych robo6t wskazana w kosztorysie ofertowym do umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, w umowie o podwykonawstwo nalezy zawrzec
postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako
inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z kosztorysu
ofertowego do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za dany
zakres robot, zgodnie z art. 647[1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647[1] §
k.c;

§11.
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é dokonania zmian w umowie, pod warunkiem
spetnienia przestanek ustawowych okreslonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.

2. Z zastrzezeniem ust. 10, zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, i akceptacji przez Strony.

3. Zamawiajgcy zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w
szczegolnosci nastepujgce mozliwosci dokonania zmiany umowy w nastepujgcym
zakresie (oraz na nastepujgcych warunkach):

1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia sie na rynku
nowych rozwigzan technologicznych i materialowych, o ile zmiany takie sg
korzystne dla Zamawiajgcego, bez koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robét w przypadku wystgpienia zmiany
okolicznosci spowodowanej lub odpowiednio powodujgcej, ze:

a) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z przyczyn
nielezgcych po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

c) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z powodu
braku finansowania ze $rodkéw zewnetrznych w ramach umowy o
dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

d) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy utracito dla Zamawiajgcego
zasadnoscC realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy przy zachowaniu minimalnej wielkosci swiadczenia

na poziomie 70% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3) termindw realizacji - Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu
wykonania umowy:

a) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej uniemozliwiajgce
dotrzymanie termindw realizacji wskazanych w umowie;

b) jesli wystgpity nastepstwa bedgce wynikiem dziatania organéw administracji
publicznej lub innych instytucji, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakre$lonych przepisami prawa terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., do wydania
ktérych sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa;

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

- ponadstandardowych terminédw wydawania przez inne instytucje (np.
gestorzy sieci jak np. zaklady wodociggow, zaktady energetyczne,
operatorzy sieci komorkowych, lub zarzadcy infrastruktury jak np. MZDW,
GDDKIA, PKP PLK) uzgodnien, opinii itp.; uznanie wystgpienia
ponadstandardowego  terminu  stanowi  arbitralne  uprawnienie
Zamawiajgcego, po przedstawieniu argumentacji przez Wykonawce.

c) jesli wystgpita konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego Ilub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktorej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

d) jesli wystgpita konieczno$¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan osob
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub
nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

e) jesli dotrzymanie termindéw wskazanych pierwotnie okazato sie niemozliwe z
powodow, za ktdére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w
szczegolnosci wniesienia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany do projektu
na etapie realizacji robot;

f) jezeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostang
odkrycia, wymagajgce bardziej gruntownych badan niz pierwotnie
przewidywano;

g) w przypadku wykorzystania postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2)-
4) ustawy Pzp;

h) jesli w toku realizacji umowy pojawita sie koniecznos¢ wykonania robot lub
prac nieprzewidzianych na etapie postepowania, a bez wykonania ktérych
prawidtowa realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniej
utrudniona;

i) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich
jak: deszcz, grad, snieg itp., wystepujgcych przez okres co najmniej 7 dni
kalendarzowych, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych: prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

J) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych,
wystepujgcych przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych,
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych prowadzenie robo6t budowlanych;
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k) w przypadku wystgpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych
zaswiadczeniem /oswiadczeniem (lub innym dokumentem lub informacjg
powszechnie dostepng) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

) w przypadku wstrzymania realizacji robot budowlanych przez
Zamawiajgcego na skutek okolicznosci nielezgcych po stronie Wykonawcy;

m)w przypadku zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

n) skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego;

4) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu realizacji rob6t, wprowadzenia robdét
zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych, jesli uzasadnione jest to potrzebg
w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy lub podniesieniem standardu
jego wykonania;

5) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, odpowiednio do zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy, zwlaszcza w sytuacji wprowadzenia
robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych;

6) zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp,
z pomocyg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany udowodnic
Zamawiajgcemu, ze inny proponowany podwykonawca lub Wykonawca,
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie
postepowania;

7) wprowadzenia robot zamiennych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowlanego, po wczeSniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych;

8) wprowadzenia robét zamiennych, jezeli nie odstepujg one w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
projektantem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

9) jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegoélnosci w
sytuaciji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) nowe rozwigzania techniczne, technologiczne lub materiatowych bedg miaty
znaczgcy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty
znane w okresie opracowywania dokumentacii;

10) jezeli wystgpig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w szczegolnosci: wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,
konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektoweyj;
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11) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepisdbw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy;

12) zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej
jako zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od
Stron umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci. Dla okreslenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowig site wyzszg
rozstrzygajgce jest stanowisko Zamawiajgcego;

4. Strony przewidujg mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, a Wykonawca to udowodni Zamawiajgcemu i
dochowa cigzgcych na nim obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 6;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdwienia

przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany:

a) okresSlonej w ust. 4 lit. a, wysoko$¢ wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy, zostanie powiekszona maksymalnie o kwote podatku od towarow
i ustug wyliczong wedtug zmienionej stawki podatku VAT;

b) okreslonej w ust. 4 lit. b, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom pracy
zostanie zwiekszony maksymalnie o wysokos¢ wskaznika wzrostu minimalnego
wynagrodzenia
w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4 punktow procentowych;

c) okreslonej w ust. 4 lit. ¢, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom pracy
zostanie zwiekszony maksymalnie o 40% wartosci zmiany sktadek z tytutu
ubezpieczen spotecznych lub ubezpieczen zdrowotnych;

d) okreslonej w ust. 4 lit d, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom
gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
zostanie zwiekszony maksymalnie o wysokos¢ wskaznika wzrostu tego
sktadnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4
punkty procentowe.

6. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie
uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia wyczerpujgcego uzasadnienia dla zmiany
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10.

wynagrodzenia, w tym w szczegodlnosci do przedstawienia szczegotowego
wyliczenia oraz dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢, w jaki sposob i o ile
zmiany okreslone w ust. 4 wptynety na zmiane kosztéw wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce. Wniosek musi rowniez zawiera¢ okreslenie kwoty, o
jakg ma wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia jest wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem, o ktérym mowa
powyzej, do 30 dni od daty ogtoszenia zmian, o ktérych mowa w ust. 4 umowy,
pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczen, a nastepnie przeprowadzenia
negocjacji z Zamawiajgcym w celu udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa
w ust. 4 umowy, na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W terminie 30 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o
ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego,
uwzgledniajgc go w catosci albo wnoszgc swoje zastrzezenia. W przypadku
wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacii
zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktore powinny sie zakonczy¢ w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

W toku weryfikacji wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony

do wezwania Wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentow

zrodtowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku zawarcia aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy z uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, zmiany obowigzujg

od dnia wejscia w zycie zmian z postanowienia ust. 4.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z

realizacjg zamdwienia (waloryzacja) zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1) waloryzacja moze nastgpi¢ najwczesniej po 6 miesigcach obowigzywania
umowy (Dzier Waloryzaciji) oraz nie czesciej niz raz na 6 miesiecy;

2) podstawg waloryzacji jest wysokos¢ ustalanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, za
okres od dnia zawarcia umowy do miesigca poprzedzajgcego ztozenie wniosku
0 waloryzacje, a jesli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu skfadania ofert — od dnia otwarcia ofert (Podstawa Waloryzaciji);

3) waloryzacja dotyczy wynagrodzenia za zadania / etapy robot, ktore do Dnia
Waloryzacji nie zostaly zgtoszone do odbioru z zastrzezeniem, ze
zadania / etapy robodt, ktére zgodnie z harmonogramem powinny zostaé
zgtoszone do odbioru przed Dniem Waloryzacji mogg by¢ przedmiotem
waloryzacji jedynie w przypadku, jesli Wykonawca wykaze, ze nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji tego etapu robét w stosunku do
pierwotnego harmonogramu;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy po waloryzacji ustala sie w wysokosci
nieprzekraczajgcej iloczynu wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie
dla okreslonego zadania (dla czesci zadania przypadajgcej po uptywie 6
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miesiecy realizacji umowy) oraz wskaznika stanowigcego rownowartos¢ 30%
Podstawy Waloryzacji;

5) w celu skorzystania z waloryzacji Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu pisemny
wniosek 0 zmiane umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
poszczegodlnych zadan okreslonych w harmonogramie po waloryzacji.
Zamawiajgcy moze nie wyrazi¢ zgody na waloryzacje w przypadku zadan w
stosunku do ktorych Wykonawca nie wykazat wptywu wzrostu cen materiatdw i
ustug na koszt realizacji zadania;

6) maksymalna wielkos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu to 5 % ustalonego w
umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

7) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajgcy Strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 % w stosunku do kosztow
Z miesigca, w ktorym ztozono oferte Wykonawcy,

8) Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy. Postanowienie powyzsze stosuje
sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

11.Zmiany postanowien Umowy dotyczgce aspektdéw nieistotnych, rozumianych jako
niepowodujgce zmiany wartosci Umowy, w szczegolnosci dot. wprowadzenia robot
zamiennych, w tym Kkoniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych
niz wskazane w dokumentacji technicznej, nie wymagajg sporzadzenia aneksu do

Umowy, jednak muszg zachowac¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.

12.Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz
przez Wykonawce.

13.Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w umowie jest ztozenie wniosku przez
strone inicjujgcg zamiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie
zmian wraz ze wskazaniem ewentualnych dowodow, opis wptywu zmiany na termin
wykonania umowy.

§12.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy Ilub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w

protokole odbioru.

2. Jezeli Wykonawca opoOznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem przedmiotu

umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w
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wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim
przypadku zostang naliczone kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie  Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca bez uzgodnienia z
Zamawiajgcym nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy lub przerwat jego
realizacje, za$ brak podjecia sie realizacji przedmiotu umowy lub przerwa w
realizacji robot trwata dtuzej niz 30 dni roboczych.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w przypadku zwtoki w realizacji ktoregokolwiek etapu robdt w
stosunku do terminu przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie
przekraczajgce 30 dni kalendarzowych.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku
do terminu realizacji ustalonego w umowie lub w stosunku do terminu
dodatkowego, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, przekraczajgce 30 dni
kalendarzowych.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy
ubezpieczeniowej.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jezeli powzigt informacje o realizowaniu przez Wykonawce
robét w sposob niezgodny z umowg, w tym stosowaniu materiatéw niezgodnych z
dokumentacjg techniczna.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie  Wykonawcy, jezeli powzigt informacje o realizowaniu ustug przez
podwykonawcdéw nie zgtoszonych Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli w stosunku do
Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, lub firma Wykonawcy
zostanie wpisana na liste nierzetelnych ptatnikdéw w Biurze Informacji Gospodarczej
lub Krajowym Rejestrze Dtuznikow.

10.0 ile w umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajgcy jest uprawniony do

odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcych skorzystanie z prawa odstgpienia.

11.Strony postanawiajg, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przysztosc.
12.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Wykonawca

zobowigzuje sie do sporzgdzenia protokotu, ktéry bedzie okreslat stan realizacji
przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od umowy wraz z inwentaryzacjg
wykonanych robét oraz, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Wykonawcy, do
zabezpieczenia na swoj koszt przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

13.W przypadku odstgpienia od umowy wysokos¢ naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na
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podstawie harmonogramu. Powyzsze nie wyklucza naliczenia kar umownych
przewidzianych w tresci umowy.

14.0Odstgpienie od umowy pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwigzaniu w dniu doreczenia
odstgpienia.

15.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

16.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Terenu budowy w terminie do 7 dni
od powziecia informacji o odstgpieniu.

17.W sytuacji braku przekazania Terenu budowy, o ktorym mowa w ust. 15,
Zamawiajgcy zabezpieczy i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujgce sie na Terenie
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

18.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary umowne
zgodnie z § 13 ust. 1pkt. 1.

§ 13.
Kary umowne
1. Poza okolicznosciami przewidzianymi postanowieniami w § 10 ust. 13 umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje przedmiotu umowy;

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto
za realizacje przedmiotu umowy;

3) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % ustalonego w
umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, nie wiekszej niz 10% ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto;

4) za zwtoke w usunieciu wad, w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,05
% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego, nie wiekszej niz 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia
brutto;

5) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdbw nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci
eksploatacyjnej przedmiotu umowy — w wysokosci 1 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

6) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw innych niz wskazane
w dokumentacji bez akceptacji Zamawiajgcego/przedstawiciela Zamawiajgcego
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— w wysokosci 1 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje
przedmiotu umowy;

7) za nieprzekazanie petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
umowy, o ktdrej mowa w § 6 ust. 2 umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy dzien zwioki;

8) za brak udziatu w spotkaniu, o ktérym mowa w postanowieniu § 6 ust. 3 umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
postanowieniu § 6 ust. 3 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce jakiegokolwiek
obowigzku dotyczgcego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b, sposrod obowigzkow wymienionych w § 14 — w wysokosci 0,1%
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy,
za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia;

10) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez
Wykonawce postanowienn umownych okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 17), 27) i 28)
—w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje
przedmiotu umowy.

11) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez
Wykonawce postanowien umownych okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 2), 12), 19),
20) — w wysokosci 1 000,00 zt brutto.

. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania Zamawiajgcego, poprzez
potrgcenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy Iub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode a w przypadku
braku powyzszych Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty naliczonej kary
umownej, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego
wezwania do zaptaty.

. Kary umowne podlegajg stosownemu fgczeniu, przy czym tgczna wysokosc¢

egzekwowanych kar nie moze przekroczy¢ 20% wartosci ustalonego w umowie

wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy.

. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzic

odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci odpowiadajgcej rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdéinych.

.Jezeli kara umowna nie reguluje poszczegdlnego przypadku uchybienia

obowigzkéw umownych, Zamawiajgcy zastrzega dochodzenie odszkodowania na

zasadach ogolnych, a w szczegdélnosci zastrzega dochodzenie szkody rzeczywistej
powstatej na skutek utraty dofinansowania pozyskanego z Rzgdowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, spowodowanego dziataniami

Wykonawcy, zwtaszcza w przypadku uchybienia obowigzku wystawienia faktury

koncowej, w terminie o ktérym mowa §3 ust. 5 SPU-b.

§ 14.
Personel Wykonawcy
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1. Za

mawiajacy, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, okresla wymagania

zatrudnienia przez Wykonawce oraz podwykonawcow na podstawie umow o prace
osOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposoéb okreslony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1)

2)

3

b)

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu
realizacji zamowienia zapewnit zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace,
w zakresie czynnosci okreslonych w SWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej,
o ktérej mowa w § 13ust. 1 pkt. 9;

Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w dniu przekazania harmonogramu,
przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowej umowy
wraz z wykazem o0soOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze
wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (peten
etat/czes¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udziat w realizacji zamédwienia.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz
niezwtocznie, nie pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb ujetych
w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu wykazy dotyczgce podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

) W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy O prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzgdzony);
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d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkow pracownika.

4) nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu osob
zatrudnionych lub dokumentow, o ktérych mowa w pkt 3 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace. Z tego tytutu Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna okre$lona w § 13 ust.1 pkt. 9;

5) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz
podwykonawcéw osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia
okreslono w SWZ.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie oraz
wysokosci okreslonych w SPU-b.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich
roszczen wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
zapfaty naliczonych kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (tj. podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy).

4. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§ 16.
Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania

przedmiotu umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robo6t koniecznych,

2) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji
technicznej,

3) wykonanie robot dodatkowych,

4) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem kolejnosci
wykonania robo6t, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych
polecen.
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2.

3.

1.

2.

3.

Strony przyjmujg nastepujgca definicje robot dodatkowych, koniecznych i

zamiennych oraz sposo6b ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne - roboty, ktore nie zostaty uwzglednione w dokumentaciji
technicznej, ale sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a
tym samym dla osiggniecia efektu, jaki w projekcie technicznym przewidziano.
Roboty konieczne Wykonawca realizuje na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Za wykonanie robo6t koniecznych Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

2) Roboty zamienne - roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zamiany
materiatdw przewidzianych w dokumentacji technicznej. Roboty zamienne
Wykonawca wykonana podstawie protokotu sporzgdzonego przez przedstawicieli
Stron.

3) Roboty dodatkowe sg to roboty, ktore nie zostaty uwzgledniane w dokumentacji
technicznej, ale wykonanie ich jest zasadne z uwagi na funkcjonalnos¢
przedmiotu umowy, na etapie jego uzytkowania. Roboty dodatkowe Wykonawca
powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez
przedstawicieli Stron.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewaznia

ja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do

zmiany — na wniosek Strony - terminu realizacji przedmiotu umowy oraz — w

przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 i 3 - zmiany wynagrodzenia zgodnie z

postanowieniami § 11.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione

przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie, zgodnie z postanowieniami

§3.

§17.
Rozliczenie robé6t zamiennych i dodatkowych

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §

16 ust. 1, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa

okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci

wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 16 ust. 1,

nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien

przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z

uwzglednieniem cen nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu

oraz stawki robocizny dla miasta Ciechandéw, publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” w miesigcu, w ktéorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz nakfadéw

rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych

0golnie stosowanych katalogéw lub naktadow witasnych zaakceptowanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji

przedstawicielowi Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie
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z postanowieniami ust. 2, przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach i bedzie ona wigzgca dla Wykonawcy.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§ 18.

Zastepcze wykonanie zobowigzania

1. W sytuacji nie skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnieh wynikajgcych
z § 12. ust. od 3 do 5 Zamawiajgcy moze zleci¢ dokonczenie realizacji przedmiotu
umowy, w zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy w przypadku
1) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat jego realizacje, a

przerwa w realizacji robét trwata dtuzej niz 30 dni kalendarzowych;

2) zwioki w realizacji ktoregokolwiek etapu robot w stosunku do terminu
przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie przekraczajgce 30 dni
kalendarzowych

3) zwitoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji
ustalonego w umowie Ilub w stosunku do terminu dodatkowego,
wyznaczonego  przez  Zamawiajgcego,  przekraczajgcej 30  dni
kalendarzowych,

2. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

3. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
wykonaniem zastepczym, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli zabezpieczenie nie zostato wniesione Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrdcenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich udokumentowanych
kosztow zwigzanych z zastepczym dokohczeniem przedmiotu umowy.

§ 19.

Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta Ciechanéw
jest Prezydent Miasta Ciechandw, dziatajgcy w imieniu Gminy Miejskiej Ciechandw
(dane adresowe: 06-400 Ciechanodw, Plac Jana Pawta Il 6).

2. Wykonawca wyraza zgode Administratorowi danych na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbednym do wykonania umowy. Dane bedg
udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa.
Wykonawcy i jego personelowi oraz Podwykonawcom przystuguje prawo dostepu
do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowigzkowe
na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2021r.
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poz. 217 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1540ze zm.) i innych przepiséw podatkowych.

. Szczegodtowe informacje na temat ochrony danych osobowych, a takze
przystugujgcych z tego tytutu praw, znajdujg sie na stronie internetowej Urzedu
Miasta Ciechanow w zaktadce Ochrona Danych Osobowych
(www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych).

. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozliwy jest za posrednictwem
poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych.

§ 20.
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci,
przystugujgcej mu z tytutu realizacji umowy osobie trzeciej, pod rygorem
niewaznosci.
. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania podwykonawcom kar umownych za
opo6znienie, zwtoke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem
zakresu prac, w wykonaniu ktorych uczestniczyt Podwykonawca.
. Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez sgd
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy majgce zwigzek z realizacjg
przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 Minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo w
zakresie robét budowlanych.

Zatacznik nr 2 Minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw.

Zatacznik nr 3 Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci Operatu
kolaudacyjnego.

Zalacznik nr 4 Wzo6r dokumentu gwarancyjnego.

Strona 29 z 44



(minimalne wymogi dotyczgce umowy o podwykonawstwo)

Zatacznik nr 1 do OPU-b

zawartaw ............... w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

a

....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamodwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia
..... (,umowa gtdbwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajgcy) a ...(Wykonawca), ktorej
przedmiotem jest .................... (,Przedmiot zamodwienia”). Zawarcie niniejszej

umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

2. Strony oswiadczajg, ze zakres robot okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie
robot, do wykonania ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy
gtéwnej.

3. Zakres roboét okreslony w ust. 1 dotyczy nastepujacych pozycji kosztorysu
ofertowego, sporzgdzonego w ramach umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca: nr poz. ........ , zakres pozycji objety umowg Podwykonawczg: ......
%.

4. Suma wynagrodzen naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonych
mu robot nie bedzie przewyzszac¢ wynagrodzenia za wykonanie tych samych robét
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego, co jest zgodne z art. 647 [1] § 3 k.c.
oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c. Jednoczesnie Strony zgodnie
oswiadczajg, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jako inwestora, z tytutu
solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z kosztorysu ofertowego do umowy
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zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg za dany zakres robét, tj. do kwoty
...................... zt netto.

. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robot zamiennych,
robot dodatkowych albo pominiecia niektorych robdt w zwigzku z zakresem robot
okreslonym w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wykonania robdét zamiennych, robot
dodatkowych lub pominiecia robot przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
umowy gtéwne;.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.

. Podwykonawca os$wiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz
zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji robot oraz wypetnienia wszelkich
innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz technologig okreslong przez Zamawiajgcego.

DALSI PODWYKONAWCY

(jezeli umowa dopuszcza dalsze podwykonawstwo)
§3.

. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdét osobom fizycznym lub
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi,
ktérym ustawa przyznaje zdolnosS¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot lub ustug. Fakt zlecenia czesci robot lub ustug dalszym podwykonawcom nie
zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie
postanowien umowy.
. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych
podwykonawcéw jak za wlasne dziatania i zaniechania.
. Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
dalszym podwykonawcg w terminie 14 dni przed planowanym przystgpieniem
dalszego podwykonawcy do wykonywania robét. Do projektu Podwykonawca
zatgcza wyrazong na pismie zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem.
. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce
projektu umowy z dalszym podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania rob6t okreslonych w umowie lub w projekcie,
nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
. Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg o
treSci zgodnej z projektem, na ktory Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.
. Umowa, o ktérej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
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10.

Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do
umowy z dalszym podwykonawcg, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami,
zakres zleconych im robot musi zawiera¢ sie w zakresie robot wynikajgcym z
umowy gtéwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§ 4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Podwykonawcy
zostanie wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............ .
Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesiecznie/kwartalnie/po ukonhczeniu etapu w terminie do 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z
fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i
podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcéw, biorgcym udziat w czesci
prac podlegajgcych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w
ust. 2, Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego na
piSmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie
naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo,
w szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia — po zajeciu
przez Wykonawce stanowiska w powyzszej sprawie.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami umowy gtéwne;j.
W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu.
Bezposrednia zapfata, z zastrzezeniem ust. 7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od dnia
zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 5.
. Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich
zakres oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposrednie;j
zaptaty przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do
umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg
odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.
. Termin pfatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umow
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.
. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar
umownych za zwioke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem
zakresu robdt, w wykonaniu, ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi
podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcow. Powyzsze ma
zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwieh publicznych i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce sie do przedmiotu umowy.
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(minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo)

Zatacznik nr 2 OPU-b

zawartaw ............... wdniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamodwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia
..... (,umowa gtdbwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajgcy) a ...(Wykonawca), ktérej
przedmiotem jest .................... (,Przedmiot zaméwienia”). Zawarcie niniejszej
umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
nastepujgcych ustug lub dostaw .................... w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce Przedmiotu zamdwienia.

2. Strony oswiadczajg, ze zakres prac okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie
Przedmiotu zamoéwienia, do wykonania ktérego zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie umowy gtéwne.

3. Zakres ustug lub dostaw okreslony w ust. 1 dotyczy nastepujgcych pozyciji
kosztorysu ofertowego, sporzgdzonego w ramach umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca: nr poz. ........ , zakres pozycji objety umowg
Podwykonawcza: ...... %.

4. Suma wynagrodzen naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonych
mu ustug lub dostaw nie bedzie przewyzszaé wynagrodzenia za wykonanie tych
samych ustug lub dostaw naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego, co jest
zgodne z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.
Jednoczesnie Strony zgodnie oswiadczajg, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego
jako inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z kosztorysu
ofertowego do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca za dany
zakres ustug lub dostaw, tj. do kwoty ...................... zt netto.
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5. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw
wykraczajgcych poza zakres okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej
umowy mozliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamowienia,
w wyniku zmiany umowy gtowne;.

6. Strony oswiadczajg, ze warto$¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej wartosc i
przedmiot, podlega obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.
Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz
zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji umowy oraz wypetnienia wszelkich
innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy.

DALsI PobwYKONAWCY
(jezeli umowa dopuszcza dalsze podwykonawstwo)
§3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci ustug lub dostaw osobom fizycznym
lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi,
ktorym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikédw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doSwiadczenie iwyposazenie do wykonania zleconych
ustug lub dostaw. Fakt zlecenia czes$ci ustug lub dostaw dalszym podwykonawcom
nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowe wykonanie
postanowien umowy.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych
podwykonawcéw jak za wlasne dziatania i zaniechania.

3. Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami,
zakres zleconych im ustug lub dostaw musi zawiera¢ sie w zakresie Przedmiotu
zamowienia wynikajgcym z umowy gtoéwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
0 podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE

§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie
wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............
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. Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z
fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i
podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w czesci
prac podlegajgcych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.

. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w
ust. 2, Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego na
pismie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpic do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie
naleznosci  wynikajgcych z  przedtozonej Zamawiajgcemu umowy O
podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po jej
przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami umowy gtéwne;j.

. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu.

Bezposrednia zapfata, z zastrzezeniem ust.7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od dnia
zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 5.

Postanowienia dotyczgce zasad zawierania umoéw z podwykonawcami, w tym ich
zakres oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej
zapfaty przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do
umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg
odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.
. Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umow
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.
Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar
umownych za epéznienie zwiloke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli
Zamawiajgcy nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z
dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu ktérych uczestniczyt
Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcéw.
Powyzsze ma zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowieh publicznych i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce sie do przedmiotu umowy.

Zatacznik nr 3 do OPU-zb

Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO

INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

Tomy: I, II, 1ll, IV, Vi VII nalezy ztozy¢ do segregatordw.

Tom VI nalezy ztozy¢ do kartonu.

Segregatory i karton muszg by¢é umieszczone w zamknietych pudtach
archiwizacyjnych.

Segregatory i karton muszg posiadac jeden kolor.

Segregatory i karton muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien
zawieraC nazwe kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytutem.

Pudta archiwizacyjne muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien
zawiera¢ nazwe kontraktu oraz nr tomow wraz z ich tytutami, ktére sie w nich
znajduja.

Grubos¢ wpietego do segregatora zestawu dokumentéw nie moze przekraczaé
5 cm oraz nie moze ogranicza¢ prawidtowego dziatania mechanizmu
spinajgcego.

Jezeli jeden tom bedzie sie miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy
pkt. 7), nalezy do numeru tomu dopisa¢ numer jego czesci — np. ,TOM |V -
cz.1/3".
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10.

11.

12.

13.

14.

Nie mozna tgczy¢ dwoch toméw w jednym segregatorze.

Wszystkie dokumenty znajdujgce sie w tomach, za wyjatkiem Dokumentac;ji
powykonawczej (TOM VI), powinny by¢ wpiete do segregatorow luzem, bez
stosowania ,koszulek foliowych” i zszywek.

Materiaty stanowigce Tom VI ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy ztozy¢ do
udzielnych teczek i umiesci¢ w kartonie.

Wszystkie dokumenty muszg by¢é opieczetowane i podpisane (kolorem
niebieskim) przez Kierownika Budowa z odpowiednig adnotacja.

Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajgc margines do
wpiecia.

Operat nalezy sporzgdzic w 3 drukowanych i 2 elektronicznych (pendrive)
egzemplarzach.

ZALECENIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI OPERATU:

TOM | - Dane kontraktowe:

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawartosci zawierajgcy ilos¢ tomow oraz ich sktad.
Dane kontraktowe:

- Zamawiajgcy - Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu,

- Nadzér Inwestorski — schemat organizacyjny zespotu nadzoru,

. Projektant,

« Wykonawca — schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy

Robdét),

« Podwykonawcy,
Umowy:

« kopia umowy z Wykonawcg wraz z zawartymi aneksami,

« kopia harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

. kopie umow z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.
Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji
zadania.
Kopie zawartych przez Wykonawce uméw na serwis i/lub konserwacje w
okresie gwarancji zainstalowanych w ramach zaméwienia urzgdzen, instalacji,
systemow itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez producenta/dostawce lub autoryzowane
jednostki.

TOM Il = Dokumenty odbiorowe:

1.
2.

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawartosci Tomu Il.
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3. Oswiadczenia:

. OSwiadczenie  Kierownika  Zespotu  Nadzoru/lnzyniera  Kontraktu
potwierdzajgce prawidtowe wykonanie operatu;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku
zmian dokonanych w trakcie wykonywania robot, nieodbiegajgcych istotnie
od projektu budowlanego, przedmiotowe oswiadczenie powinno by¢
potwierdzone przez Kierownika Zespotu Nadzoru/Inzyniera Kontraktu oraz
Projektanta i zawierac spis przedmiotowych zmian;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku Terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy,
nieruchomosci, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

. Oswiadczenie Kierownika Budowy o wlasciwym zagospodarowaniu terenow
przylegtych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

. Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materiatow
ze Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty
odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci.

4. Protokoty, zgtoszenia i oswiadczenia (jesli wystgpity):

« Protokét przekazania Terenu budowy;

« Protokét przekazania dokumentacji;

« Protokét z przekazania terenu pasa drogowego;

« Protokét odbioru przekazanego terenu pasa drogowego;

« Protokoty z przekazania materiatéw rozbiérkowych Zamawiajgcemu;

. Protokoty z przekazania materiatéw do wbudowania Wykonawcy;

« Protokot odbioru oznakowania;

« Protokoty odbioru robét branzowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie
itp.);

. Zgtoszenie zakonczenia robdt;

. Oswiadczenia wtascicieli terendbw wykorzystanych przez Wykonawce dla
potrzeb realizacji zadania o ich przywrdceniu do stanu pierwotnego;

. Protokét odbioru koncowego zawierajgcy wykaz wad i usterek;

« Protokét odbioru wad i usterek;

. inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.

5. Instrukcja uzytkowania obiektu.

TOM Il = Dokumenty budowy:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.

2. Spis zawartosci Tomu lll.

3. Protokoty z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizacji
zadania.

4. Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich

Strona 39z44



© N o O

uzasadnieniem (w odniesieniu do protokotéw koniecznosci i polecen
Zamawiajgcego).

Protokoty koniecznosci wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Protokoty z negocjaciji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatgcznikami.
Polecenia Zamawiajgcego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wystgpienia Wykonawcy dotyczgce zatwierdzen materiatowych, zmian
technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzoér wraz z wymienionymi
w nich zatgcznikami w postaci recept, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych, odpowiednich atestow dopuszczajgcych materiaty do
wbudowania badz innych dokumentow. Woystgpienia powinny byc¢
poprzedzone ich spisem zawierajgcym nr Wystgpienia, date, krotki opis czego
dotyczy oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej.

TOM IV — Rozliczenie finansowe kontraktu:

w

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.

Spis zawartosci Tomu IV.

Koncowa tabela elementoéw rozliczeniowych.

Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesiecy dokonywanych
sprzedazy, zawierajgcym nr faktury, date wystawienia oraz jej wartos¢) wrazz:

« protokotami odbioru czesciowego,

. protokotami potrgcen z tytutu wad trwatych (w przypadku wystepowania),

. zestawieniami faktur na dziern dokonanej sprzedazy,

. tabelami elementdw rozliczeniowych,

- protokotami zmian ilosciowych i wartosciowych kosztorysu ofertowego (w
przypadku wystepowania),

. potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zostaly zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.,

. oSwiadczenia podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie naleznego im od
Wykonawcy wynagrodzenia - oswiadczeniami Podwykonawcow o braku
roszczen finansowych wobec Wykonawcy,

. wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie przez Nadzoér obmiaru
sprzedawanych robét zgodnie wraz z zatgczonymi tabelami obmiarowymi,
szkicami geodezyjnymi i rysunkami technicznymi z zakresem robot
zaakceptowanych przez Nadzér.

TOM V = Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

1.

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.
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2. Spis zawartosci Tomu V.

3. Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu.

4. Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie
wynikéw badan i pomiarow kontrolnych.

5. Wyniki badan Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem
zawierajgcym nr porzgdkowy, wskazanie badanego elementu oraz odniesienie
do pozycji kosztorysowej) wykonane w zakresie zgodnym ze STWIORB.

6. Dokumentacja fotograficzna z realizacji robot.

TOM VI — Dokumentacja powykonawcza:

1. Pisemny dokument gwarancyjny wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy.

Dzienniki budowy.

3. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego
pomiaru powykonawczego.

4. Kopia projektu budowlanego, na podstawie ktérego uzyskano zgode
budowlang,
z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji
robot.

5. Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
uzupetniony o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.

A

Zatacznik nr 4 do OPU-b
Wzér dokumentu gwarancyjnego.

GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY
dalej zwana ,,Gwarancja”
1. Gwarant:
(wpisac nazwe i siedzibe podmiotu udzielajagcego gwarancji)

dalej zwany ,Gwarantem” lub ,Wykonawcg”

2. Przedmiot Gwarancji:
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, roboty
montazowe, urzgdzenia oraz wszelkie inne prace zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy, wykonane i zainstalowane w ramach umowy nr ........................ (dalej
jako ,umowa”) zawartejw dniu .................... pomiedzy:
a

dalej zwane ,Przedmiotem Gwaranc;ji”.

3. Dane teleadresowe do zgtaszania wad i usterek:
Gwarant:
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4. Okres Gwarancji:

Termin gwarancji ustala sie na ...... miesiecy od daty odbioru koncowego

Przedmiotu Gwarancji bez zastrzezen. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego

zakresu rzeczowego, okreslonego w umowie. Okres rekojmi jest rowny okresowi

gwaranciji.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym po dniu koncowego odbioru robét budowlanych bez wad i
usterek. Za dzien, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uznaje sie dzienh
podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek.

b) w dniu nastepnym po dniu usuniecia wad i usterek lub usterek stwierdzonych w
protokole odbioru koncowego robot budowlanych.

5. Podmioty uprawnione z Gwarancji:
Podmiotami uprawnionymi z Gwarancji sg: Zamawiajgcy - ..........ccceeevreieennnnn. , a
takze kazdy podmiot, na rzecz ktorego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i
obowigzki wynikajgce z umowy, o ktérej mowa w pkt 2 Gwarancji, jak réwniez kazdy
nastepca prawny Zamawiajgcego.

6. Oswiadczenie/zobowigzanie Gwaranta:

a) Gwarant oswiadcza, ze wykonane przez niego oraz jego podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z
umowg oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczony.

b) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane
urzagdzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mys| prawa budowlanego i
pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Gwarancji.

7. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji:

a) Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec podmiotéw uprawnionych z Gwarancji,
az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej Gwarancji, jezeli wykonany
Przedmiot Gwarancji ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Gwarancji nie ma
wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiadaé powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki Przedmiotu
Gwaranciji istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i
usterki powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym
Przedmiocie Gwarancji w chwili odbioru.

c) W przypadku zgtoszenia wady lub usterki uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowag
eksploatacjg lub powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia,
Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia
wady lub usterki niezwtocznie — nie pozniej niz 2 dni od daty zawiadomienia.
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d)

f)

9)

h)

)

Pozostate wady i usterki nie skutkujgce zagrozeniem, jak w zdaniu pierwszym,
i niewykluczajgce eksploatacji Przedmiotu Gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub inny
podmiot uprawniony z Gwarancji. W przypadku niewskazania terminu na
usuniecie wady lub usterki Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w
terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia przez podmiot uprawniony z
Gwarancji.

W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest
obowigzany do nieodptatnego usuwania wad i usterek fizycznych rzeczy lub do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad i usterek, jezeli wady i usterki te ujawnig sie
przed uptywem terminu okreslonego w pkt 4 Gwarancji. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli
reklamowat wade i usterke przed jego uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostato wniesione, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich udokumentowanych
kosztow zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad lub usterek.

O wykryciu wady i usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce telefoniczne, faxem, lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w punkcie 2. W przypadku
usuniecia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwej czesci robot
budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu rob6t biegnie na nowo od chwili
protokolarnego odbioru ponownie wykonanych roboét budowlanych w czesci
uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia wady. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktérego, wskutek wady
przedmiotu umowy objetego gwarancjg, podmiot uprawniony z Gwarancji nie
mogt z niego korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad i usterek, o ktorych zostat powiadomiony przez
podmiot uprawniony z Gwarancji.

Fakt skutecznego usuniecia wad i usterek kazdorazowo wymaga potwierdzenia
na pismie przez Wykonawce i podmiot uprawniony z Gwarancji ze wskazaniem
daty odbioru, okresu wystgpienia/trwania wady/usterki, ewentualnej informaciji
dotyczgcej zmiany terminu gwarancji.

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg
zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp.,, co do ktorych
producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjne serwisowania i/lub
konserwacji przez producenta/dostawce lub autoryzowane jednostki,
Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie i/lub konserwacje ww. elementow i
ponosi ich koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych urzgdzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji diuzszej
niz okres udzielonej przez Wykonawce Gwarancji, to Wykonawca przekaze
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K)

Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie Gwarancji.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji
do uczestniczenia w wykonywaniu robot lub innych prac, ktére - za zgodag
Zamawiajgcego lub innego podmiotu uprawnionego z Gwarancji - bedag
prowadzone przez inne podmioty, na terenie objetym gwarancjg rozumianym
jako teren, na ktorym prowadzone byty roboty budowlane oraz wszelkie inne
prace wykonane w ramach Przedmiotu Gwarancji, lub bezposrednio do tego
terenu przylegajgcym. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady i usterki powstate wskutek braku
badz niewtasciwego nadzorowania robét prowadzonych przez podmioty trzecie.

(data i podpis Gwaranta)
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