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Załącznik 1C do SWZ 
 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

  
UMOWA  

NR:  ……………….….2025 
 

na realizację zamówienia pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej 540328K (ul. Starowiejska) w km 0+000 do km 0+522,00 w 
miejscowości Zakliczyn, Gmina Siepraw” 

 
Umowa została zawarta dnia .................... roku w Sieprawiu pomiędzy:  
 
Gminą Siepraw   
ul. Kawęciny 30 
32-447 Siepraw,  
NIP: 6811299390 
REGON: 351555387 

 reprezentowaną przez Wójta Gminy - Tadeusza Pitalę,  
 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Edyty Żądło 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………. z siedzibą / miejscem prowadzenia działalności 
……………… ………………………………………… zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS 
prowadzonego przez Sąd ……………………………, … Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 
KRS ……………………………/ CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 
…………………………, REGON ……………………………,  
reprezentowaną/reprezentowanym przez: 
……………………………………………………, 
……………………………………………………, 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający i Wykonawca zwani są także odpowiednio „Stroną” lub łącznie „Stronami”  
 
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r., – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 
r. poz. 1320), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .....................................  
 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegające na wykonaniu 

„Przebudowy drogi gminnej 540328K (ul. Starowiejska) w km 0+000 do km 0+522,00 w 
miejscowości Zakliczyn, Gmina Siepraw, na zasadach przewidzianych niniejszą Umową, zwanych 
dalej „Przedmiotem Umowy”, zgodnie z ofertą oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

2. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z: 
1) Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), 
2) Dokumentacją projektową, sporządzoną dla robót objętych przedmiotem Umowy, 
3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
4) Ofertą Wykonawcy z dnia …………………..,  
5) Harmonogramem Rzeczowo-finansowym Wykonawcy zaakceptowanym przez Zamawiającego,    
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6) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w 
Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze 
złożoną ofertą, warunkami postępowania oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z 
Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot Umowy oraz 
nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.  

 
§ 2.   

Oświadczenia Stron   
1. Oświadczenia Zamawiającego: 

1) Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie przedmiotu 
niniejszej umowy, 

2) Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację niniejszej Umowy, 
3) Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

2. Oświadczenia Wykonawcy: 
1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym realizowany będzie Przedmiot 

Umowy – inwestycja oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, SWZ oraz dokumentami zamówienia 
udostępnionymi przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia, i uznaje je 
za wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy, a tym samym nie wnosi żadnych uwag i 
zastrzeżeń,  

2) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne doświadczenie 
i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, 
wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, 

3) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w 
realizacji Umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na prawidłowe 
wykonanie robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy,  

4) Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie 
upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie 
istnieją żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań.  

 
§ 3.  

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie placu budowy protokołem w terminie do 7 dni od zawarcia umowy, 
b) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej w 1 egz. 

(Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem), 

c) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
e) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, 
f) przeprowadzenie odbiorów pogwarancyjnych, 
g) wykonywanie innych obowiązków wynikających z Umowy.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;  
2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz realizacja Umowy zgodnie z postanowieniami 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, sporządzonego przez Wykonawcę i  
zaakceptowanego przez Zamawiającego  w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy;  

3) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem odpowiedniej ilości sprzętu technicznego, 
potencjału ludzkiego oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;  

4) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
5) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację techniczną inwestycji, w tym opinii, 

decyzji oraz innych uzgodnień stanowiących opis przedmiotu zamówienia;  
6) przeprowadzenie kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Umowy i 

załączników do niej oraz postanowieniami STWiORB lub dokumentacji technicznej, w tym 
dokumentacji projektowej;  

7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;  
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8) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuką 
budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy 
obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień 
przez osoby wykonujące prace na terenie budowy – Wykonawca zobowiązuje się skierować do 
tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te 
osoby oraz, w razie konieczności, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim 
postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej lub zgodnej z Umową realizacji przedmiotu 
Umowy;  

9) nadzór nad personelem zaangażowanym w realizację przedmiotu umowy w zakresie porządku i 
dyscypliny pracy, w tym personelem podwykonawców jak również koordynowanie prac 
podwykonawców;   

10) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych wymaganych prawem 
warunków i świadczeń dla swoich pracowników, w tym zaopatrzenie wszystkich pracowników 
Wykonawcy w identyfikatory lub odzież zaopatrzoną w logo firmy potwierdzające pracę na rzecz 
Wykonawcy oraz zapewnienie, że wszyscy pracownicy podwykonawcy będą posiadali 
oznaczenia pozwalające na zidentyfikowanie ich jako pracowników konkretnego podwykonawcy;  

11) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia inwestycji;  

12) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie 
budowy kontrolach lub wypadkach;  

13) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego od 
pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót albo konieczność dotrzymania terminów 
umownych - 7 dni w tygodniu;   

14) ręczne kierowanie ruchem, w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego przez 
sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z 
kierowaniem ruchem drogowym;  

15) zapewnienie dojazdu i dostępu do sąsiednich nieruchomości, w tym zabezpieczenie przejść 
pieszymi ciągami komunikacyjnymi, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy w jakikolwiek 
sposób zakłóca bezproblemowy dojazd lub dostęp do nich;   

16) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i 
przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. Plan BIOZ będzie 
uwzględniać specyfikę robót przy realizacji obiektu budowlanego, warunków realizacji robót 
budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień 
dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb budowy (staraniem Wykonawcy i na koszt 
Wykonawcy), szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i 
wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac. Kierownik budowy 
zobowiązany jest umieszczenia na terenie budowy, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

17) uzyskanie na własny koszt wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy 
ostatecznych decyzji, pozwoleń, zgód, zatwierdzeń lub uzgodnień przewidziane przepisami 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisami prawa budowlanego, prawa o 
zagospodarowaniu przestrzennym, prawa ochrony środowiska, jak również prawa ochrony 
zabytków. Zaniechanie uzyskania tych decyzji, pozwoleń, zgód, uzgodnień lub zatwierdzeń albo 
zwłoka w uzyskaniu nie może stanowić podstawy do występowania z żądaniem przedłużenia 
terminu realizacji przedmiotu umowy; 

18) przestrzeganie wymagań zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach zgodach, 
uzgodnieniach lub zatwierdzeniach i zapewnienie wystawiającym je organom pełną możliwość 
inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych 
robót, z tym zastrzeżeniem, że udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy; 

19) przestrzeganie aby żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub 
zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, powodujące 
przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie były rozpoczynane bez 
uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia 
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wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru na 
piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić 
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa;   

20) stosowanie się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;   

21) podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt, wszelkich środków zapobiegawczych 
wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 
okoliczności, celem zabezpieczenia prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 
terenem budowy i unikania powodowania na nich jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca 
zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 
finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 
zakłócenia czy szkody; 

22) w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym:  
a) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje; 

b) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji lub  urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
Inspektora Nadzoru oraz właściciela instalacji lub urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 
instalacjach lub  urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót;   

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 
wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca 
przekaże Inspektorowi Nadzoru. Obowiązek informacyjny w stosunku do mieszkańców może 
zostać zrealizowany przez przekazanie Zamawiającemu, odpowiednio wcześniej, co 
najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem robót, informacji o 
planowanym rozpoczęciu robót celem zamieszczenia jej w na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Siepraw. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca, w ramach ceny umownej; 

d) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach 
ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji;   

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 
inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru;   

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 
konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem Nadzoru; 

g) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 
konieczne zgody i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w tym jest do prowadzenia robót 
w oparciu o czasową organizację ruchu (o ile dotyczy) oraz poniesienie wszystkich kosztów 
związanych z czasowym zajęciem pasa drogowego.  
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h) Wszelkie koszty i opłaty za nadzory obce, badania i protokoły z prób i badań ponosi 
Wykonawca; 

23) zapewnienia obsługi geodezyjnej robót zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa. 
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, w tym między innymi poprzez, wytyczenie 
przebudowywanego obiektu w terenie, bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie prowadzonych 
robót, jak również sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej; 

24) informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia i odbioru robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 
określonym w Umowie i załącznikach do niej oraz postanowieniami STWiORB lub dokumentacji 
technicznej, w tym dokumentacji projektowej;  

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie 
określonym postanowieniami  Umowy i załączników do niej oraz postanowieniami STWiORB lub 
dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej;  

26) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji 
robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 
uzasadniony, konieczny do ich usunięcia;   

27) usuwania wad ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji 
oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialność za wszelkie szkody, których przyczyną będą wady 
przedmiotu umowy, a które ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi; 

28) ponoszenie pełnej odpowiedzialności tytułem opłat i kar nałożonych przez stosowne organy 
administracji publicznej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy z naruszeniem 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności dotyczących standardów 
ochrony środowiska; 

29) segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu 
budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz 
zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach oraz ustawy z dnia 
13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W momencie przystąpienia do robót 
budowlanych, Wykonawca staje się właścicielem wytworzonych odpadów budowlanych i na nim 
spoczywa obowiązek ich recyklingu, przekazania do składowania lub utylizacji. Koszty utylizacji 
materiałów pochodzących z demontażu oraz ewentualne opłaty środowiskowe naliczone z tytułu 
utylizacji materiałów niebezpiecznych, ponosi Wykonawca. 

30) usunięcia z chwilą zakończenia robót a najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
swoich urządzeń, obiektów, wyrobów i pozostałości po robotach oraz uporządkowania terenu 
budowy. W razie niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający ma prawo wykonać te 
czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w §5 ust. 2 przedłoży do 
wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ).  

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 
3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. W przypadku zwłoki w wykonywaniu Robót, w tym  o co najmniej o 30 dni roboczych, przekroczenia 
jakiegokolwiek terminu przewidzianego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, wynikającego z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz niepodjęcia przez Wykonawcę działań naprawczych 
przewidzianych programem naprawczym, o którym mowa w §121 ust. 6 Umowy lub porzucenia robót, 
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie robót wykonawcy zastępczemu, który dany etap Robót 
zakończy i zabezpieczy całość wykonanych dotychczas robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty 
wykonawstwa zastępczego zostaną pokryte w całości przez Wykonawcę, w tym mogą zostać 
dowolnie potrącone przez Zamawiającego z jakichkolwiek należności Wykonawcy względem 
Zamawiającego jak również mogą zostać pokryte w całości lub części z ustanowionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
§ 4. 

Materiały, instalacje i urządzenia. 
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów własnych Wykonawcy dostarczonych przez 

Wykonawcę oraz przy użyciu sprzętów pozostających w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na 
teren budowy siłami Wykonawcy. Przez materiały Strony rozumieją materiały budowlane oraz 
wszelkie urządzenia, sprzęty, wyposażenie, o których mowa w dokumentacji technicznej, w 
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szczególności w dokumentacji projektowej i STWiORB, potrzebne do wykonania przedmiotu umowy,  
o ile z treści umowy lub SWZ nie wynika inaczej.  Wykonawca przed wbudowaniem materiałów musi 
uzyskać akceptację Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego tj. 
zatwierdzenie kartą zatwierdzenia materiałów do wbudowania / montażu przedkładając dokumenty 
wymagane ustawą o wyrobach budowlanych lub ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku lub dokumentacją przetargową oraz przedkładając na żądanie Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego odpowiednie próbki. 
2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie, powinny: 

1) odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z późn. zm.), ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz 
wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonaniu robót 
budowlanych, 

4) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany użyć materiały zgodne z dokumentacją techniczną. Wykonawca może 

zastosować materiały równoważne, pod warunkiem, że uprzednio wykazał równoważność 
oferowanych zamienników w złożonej ofercie. 

4. Wykonawca winien zastosować do wykonania przedmiotu umowy materiały spełniające wymagania 
jakościowe określone: 

1) Polskimi Normami, przenoszącymi normy europejskie lub, 
2) normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

przenoszącymi normy europejskie. 
3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),  

4) normami międzynarodowymi,  
5) specyfikacjami technicznymi, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętymi przez 

instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu 
powtarzalnego i stałego stosowania,  

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje 
normalizacyjne;  

5. Jeżeli wyniki dodatkowych badań wykażą, że: materiały, urządzenia bądź roboty budowlane nie są 
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB lub odpowiednimi normami lub nie mają 
odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, 
że materiały, urządzenia bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi 
normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 
§ 5. 

Termin wykonania robót 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 13 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, z zastrzeżeniem, że realizacja umowy nie zakończy się przed upływem 12 miesięcy od jej 
zawarcia.  Termin zastrzeżony na korzyść obu stron. 

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem §5 ust. 3 i ust. 4, wynosi 7 dni 
od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
dokumentację techniczną inwestycji oraz dziennik budowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do realizacji umowy w terminie do 7 dni od daty 
protokolarnego przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 2. 

4. Za termin zakończenia realizacji umowy uznaje się datę skutecznego zgłoszenia do odbioru 
końcowego. 
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5. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji przekazanej przez Zamawiającego 
Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest 
do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji.   

6. Wykonawca osobiście oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i panującymi tam warunkami i 
z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu realizacji Umowy ani o zwiększenie 
wynagrodzenia.  

§ 6. 
Kierowanie robotami   

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami 
obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi 
przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku 
posiadania konkretnych uprawnień przez osoby kierujące danymi pracami Wykonawca zobowiązuje 
się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i 
doświadczenie.   

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w §7 ust. 1 
Umowy. Wraz z podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, 
potwierdzające posiadanie przez osobę skierowaną do kierowania budową uprawnienia określone w 
niniejszej umowie.  

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji jeżeli osoba taka posiada 
wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później 
niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

5. Zmiana osoby w przypadku nagłych sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie 
nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się osoby skierowanej do 
kierowania budową lub robotami z obowiązków wynikających z Umowy, lub jeżeli zmiana  osoby 
skierowanej do kierowania budową stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy (rezygnacji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż 
Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania takiej zmiany i nie wyrażenia zgody na taką 
zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym 
znajdują zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.   

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby skierowanej do kierowania budową, jeżeli 
uzna i wykaże, że osoba skierowana do kierowania budową nie wykonuje swoich obowiązków 
wynikających z Umowy, bądź wykonuje je nienależycie lub w nieprawidłowy sposób, w szczególności, 
jeżeli jego działania lub zaniechania uniemożliwiają lub stwarzają czy stanowią zagrożenie dla 
bezpiecznej, prawidłowej i zgodnej z Umową realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający pisemnie 
poinformuje Wykonawcę o konieczności dokonania takiej zmiany oraz jej przyczynach. Wykonawca, 
po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobę zamienną w miejsce 
kwestionowanej osoby skierowanej do kierowania budową lub robotami. Zamawiający zaakceptuje 
taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanej na zastępstwo osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami prawa. 

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być potwierdzona 
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.  

8. Skierowanie do kierowania budową innej osoby niż wskazana w Umowie, bez akceptacji 
Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

9. Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez 
Wykonawcę propozycji powiększenia składu zespołu osób skierowanych do kierowania robotami. 
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§ 7.  
Personel kierowniczy Wykonawcy   

1. Wykonawca do kierowania budową wyznacza następującą osobę jako Kierownika budowy z 
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej – 
…………………………… (imię i nazwisko),  

2. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej rozumie się uprawnienia budowlane 
określone w ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa upoważniające do 
kierowania robotami budowlanymi w zakresie wskazanym w powyższym warunku udziału w 
postępowaniu lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334). 

3. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane.  

4. Do zmiany ososby, o której mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia §6.  
 

§ 8. 
Pracownicy Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 
pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji 
zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).  

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:   
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. Przed przystąpieniem do realizacji robót, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca złożą 
Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności opisane w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności; dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z 
informacjami, o których mowa w art. 438 ustawy Pzp. Oświadczenia, o których mowa powyżej winny 
być składane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika/pracowników 
do wykonywania pracy.  

4. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
1)   oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
2)  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 
3)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4)  innych dokumentów w tym: 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

Wskazane w pkt 1) - 4) oświadczenia i dokumenty będą zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 



Znak sprawy: IIGZP.271.1.2025 
 

 

Strona 9 z 31 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zostać 
zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

6. W przypadku ujawnienia w toku kontroli większej ilości wykonujących czynności wskazane w ust. 1 
aniżeli ilość wskazana w oświadczeniu składanym na podstawie ust. 3, wszystkie niezgłoszone osoby 
zostaną potraktowane jako niezgłoszeni podwykonawcy.  

 
§ 81. 

Pracownicy Wykonawcy 
1. Zamawiający wyznacza do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego następującą osobę/ 

osoby; Inspektor Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej P. ……………, 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane,  przepisach wykonawczych oraz w udzielonych pełnomocnictwach,  w szczególności 
poprzez:  

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem 
na budowę/zgłoszeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i 
wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;  

3) sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w §13;  
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania dodatkowych 
osób sprawujących nadzór inwestorski. O dokonaniu takiej zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie 
Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.  

4. Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe.  

 
§ 9. 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona Przedmiot Umowy przy udziale niżej wymienionych 

podwykonawców następujące roboty:  
 ………………………………………… - ………………………………………………    

(rodzaj robót)          (nazwa podwykonawcy)  
 

Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.  
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dotyczącej 

wykonywania robót budowlanych objętych Umową lub ich części wymagana jest zgoda 
Zamawiającego, również w stosunku do zakresu robót lub podwykonawcy/podwykonawców 
wskazanych w ust. 1 powyżej. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę na powyższe od 
spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych wymogów, w 
szczególności w zakresie dysponowania odpowiednich sprzętem, bądź wykwalifikowanym 
personelem.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. \ 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 
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danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 
tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentację, zakresu 
powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   

7. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami:  
1) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby które będą wykonywały w trakcie 

realizacji umowy podwykonawczej czynności wskazane w §8 ust. 1, będą zatrudnione przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  

2) umowy z podwykonawcami muszą  zawierać zapis, zgodnie, z którym podwykonawca będzie 
zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentów i oświadczeń wskazanych w §8 ust. 4 pkt 1) – 
4), potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności określone w §8 ust. 1, 

3) umowy z podwykonawcami muszą zawierać postanowienia dotyczące zakresu robót 
budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz 
termin wykonania zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy) z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przekroczyć terminu wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)  z zastrzeżeniem, że 
termin ten nie może przypadać później aniżeli płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 
za realizację tego samego elementu/części  Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że termin nie 
może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku; 

5) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) musi wskazywać wysokość wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami §121 ust. 7 Umowy;  

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może być procentowo większe niż określone 
w umowie z Wykonawcą i powinno się odnosić tylko do tej części/ zakresu roboty, dostawy lub 
usługi wykonywanej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

7) umowy z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) muszą przewidywać obowiązek 
zachowania formy pisemnej wszelkich dokonywanych zmian postanowień umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz obowiązek przekazania Zamawiającemu 
do akceptacji wszelkich zmian tych umów; 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy 

9) projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) której przedmiotem są roboty 
budowlane, nie może w szczególności zawierać postanowień: 
a) umożliwiających potrącanie z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonane roboty budowlane kwoty na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub w celu utworzenia kaucji gwarancyjnej; 

b) umożliwiających wniesienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo po terminie jej zawarcia 
przez strony – jeżeli zapisy umowy przewidują wobec podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
podwykonawstwo;  

c) umożliwiających obniżenie wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy tytułem skonta za dokonanie wcześniejszej zapłaty 
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wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę;  

d) umożliwiających Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczeń, obniżanie cen jednostkowych 
wskazanych w umowie o podwykonawstwo lub wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy z tytułu np.: kosztów obsługi inwestycji lub kosztów budowy 
lub ubezpieczenia budowy lub umożliwiających inne potrącenia wierzytelności tytułem 
rozliczeń między tymi podmiotami, w związku z realizacją tej umowy (bez zachowania 
formy pisemnej zmiany umowy); 

e) umożliwiających wzajemne rozliczenie między Wykonawcą a podwykonawcą lub 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, oświadczeniem o potrąceniu (kompensacie), 
wzajemnych należności i zobowiązań niewynikających z realizacji zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zgłoszonej w związku z realizacją niniejszej 
Umowy; 

f) uzależniających odbiór robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę od odbioru tych robót i dokonania odbioru tych robót przez ustanowionego 
przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego; 

g) uzależniających otrzymanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 
zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

h) umożliwiających Wykonawcy potrącanie swoich roszczeń względem podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo; 

8. Zamawiający w terminie 21 dni zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań 
określonych w umowie,  dokumentach zamówienia w tym w SWZ w szczególności gdy przewiduje 
termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 powyżej, zawiera postanowienia 
sprzeczne z wymogami zawartymi  w ust. 7  powyżej.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie uważa się za akceptację projektu przez 
Zamawiającego.   

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 21 dni 
od przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji  warunków zamówieniu, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym,  
jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w  art. 464 ust. 2 PZP  (ust. 6), 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Postanowienia ust. 6 -11  stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.   
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł, przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
w terminie 30 dni od wystąpienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do 
Zamawiającego z umotywowanym i udokumentowanym żądaniem zapłaty. Termin ten rozpoczyna 
jednak bieg nie wcześniej niż po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót, objętych 



Znak sprawy: IIGZP.271.1.2025 
 

 

Strona 12 z 31 

żądaniem bezpośredniej zapłaty, przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 
poniżej.   

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 
pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o której mowa w 
ust. 14. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia w 
terminie uwag Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo   
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w Umowie musi być 
uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 5. 

19. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania, 
zaniechania lub uchybienia Wykonawcy. 

20. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników.  

21. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

22. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia 
Zamawiającemu, dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia dotyczące realizacji umowy o 
podwykonawstwo. 

23. Zakazuje się dokonywania wzajemnych potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą  i jego 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikających z roszczeń innych aniżeli związane z 
realizacją niniejszej umowy. 

24. Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy nie mogą przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem 
zgody Zamawiającego na zwarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy. 

25. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy                           
(dalszego podwykonawcy) jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z umową, 
przepisami prawa, dokumentacją techniczną. 

26. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może zlecić część zakresu do wykonania 
podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że suma wynagrodzeń Podwykonawców, nie może 
przekroczyć 100% wartości umowy określonej w §11 ust. 1, która stanowi górną kwotę 
odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców oraz że powierzenie wykonania 
części robót podwykonawcom, nie spowoduje wydłużenia czasu wykonywania zamówienia, ani nie 
uszczupli zakresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

 
§ 10. 

Teren budowy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy wobec Zamawiającego i osób trzecich  

od chwili przejęcia terenu budowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również szkody 
powstałe u osób trzecich (szkody rzeczowe i osobowe). W związku z powyższym Wykonawca 
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zobowiązany jest pokrywać wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z 
wykonywaniem robót będących Przedmiotem Umowy oraz zwolnić Zamawiającego z obowiązku 
jakichkolwiek świadczeń, w tym w szczególności odszkodowawczych, na rzecz osób trzecich, 
związanych z takimi działaniami Wykonawcy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

2. Ustala się że:   
1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren 

budowy; 
2) osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców 
Zamawiającego na terenie budowy, oraz osób z mocy prawa mających wstęp na teren 
budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych;  

3) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenie mienia własnego jak i mienia 
podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić 
zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy i 
nienarażający osób na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót z 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności; 

5) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy i zaplecza budowy zbędne 
materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe, oraz zapewnić, aby sprzęt 
budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowodował zanieczyszczeń poza 
jego terenem; 

6) Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów, 
kosztów wykonania niezbędnych przyłączy, kosztów dostawy mediów  (w tym m.in.: energia 
elektryczna, woda, kanalizacja, łączność), niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie z 
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik 
graficzny do planu BIOZ.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy, 
pracowników wykonawcy, podwykonawców lub pracowników podwykonawców znajdujące się na 
terenie budowy, w tym za mienie znajdujące się w pomieszczeniach magazynowych lub socjalnych 
Wykonawcy. 

 

§ 11. 
Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają zgodnie z ofertą 
Wykonawcy na kwotę brutto ………… PLN, (słownie złotych: ……………………złotych ……./100) , 
w tym  …….. % podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie Oferty i obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia oraz zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu Przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości 
wynagrodzenia. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od  zawarcia umowy przedłoży kosztorys Wykonawcy zgodnie z 
§121 ust. 4 Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży 
szczegółową kalkulację cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe. 

4. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, 
że może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych umową lub przepisami prawa.  Dokumenty 
przywołane w ust. 3 stanowiły wyłącznie materiał pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1. 

5. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające wpływ na cenę, w 
związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te 
okoliczności. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbędnych materiałów budowlanych w tym 
wyposażenia, dostarczonych urządzeń,  koszty robót stanowiących przedmiot zamówienia, robót 
przygotowawczych, prac porządkowych, a także innych prac, o których mowa w dokumentacji 
technicznej, w Umowie, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót, wykonaniem niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, 
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opinii, odbiorów, itp., wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki 
gwarancyjnej, koszt robót i usług nie wynikających wprost z dokumentacji technicznej ale 
niezbędnych do wykonania robót, o których mowa w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz inne koszty związane z realizacją umowy, za wyjątkiem robót dodatkowych, których 
zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć oraz robót i materiałów 
budowlanych wyraźnie wyłączonych przez Zamawiającego z zakresu przedmiotu niniejszej umowy. 

6. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług 
będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 
aneksem do niniejszej umowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawców (dalszych 
podwykonawców). Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy 
Wynagrodzenia, na zasadach określonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w ustawie 
Pzp na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w wysokości ustalonej w umowie między 
podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o 
podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy 
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. 

8. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) Zamawiający 
potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. W przypadku zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), przy braku możliwości potrącenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum każdy z 
konsorcjantów) odpowiada w stosunku do Zamawiającego do pełnej wysokości zapłaconego 
wynagrodzenia. 

 

§ 111. 
Waloryzacja wynagrodzenia  

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 
mowa w §11 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Warunki i zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.  
1) Strony umowy uprawnione są do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli poziom zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przekroczy: 5%. Przez 
poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o którym 
mowa wyżej, rozumie się średnią arytmetyczną ze zmian miesięcznych wskaźników cen 
produkcji budowlano-montażowej ogółem, ustalanych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, zwanego dalej „Wskaźnikiem GUS” licząc za pełne miesiące kalendarzowe 
obowiązywania umowy. 
a) Wskaźnik waloryzacji zwany dalej „Wskaźnikiem G”, wyliczony zostanie jako średnia 

arytmetyczna zmian miesięcznych Wskaźników GUS publikowanych z okresu pełnych 
miesięcy kalendarzowych obowiązywania umowy. 

b) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w danym rozliczeniu okresowym 
(Wx) może ulec zmianie o kwotę (Kz) odpowiadającą iloczynowi kwoty określonej w 
rozliczeniu okresowym (Wx) i Wskaźnika G, wg wzoru: 
Wx` = Wx + Kz; 
Gdzie: Wx` – wynagrodzenie okresowe po waloryzacji; 
Kz = Wx*G 
Kz – kwota, o którą zmienione będzie wynagrodzenie okresowe w przypadku waloryzacji. 
Wx – wynagrodzenie okresowe przed waloryzacją; 
G – Wskaźnik waloryzacji, liczony jako średnia arytmetyczna zmian miesięcznych 
wskaźników GUS publikowanych z okresu pełnych miesięcy kalendarzowych 
obowiązywania umowy; 

c) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować będzie poprzez przemnożenie 
wartości brutto robót pozostałych do wykonania przez Wskaźnik G, odpowiadający 
poziomowi zmian cen materiałów lub kosztów, z zastrzeżeniem punktu e) poniżej. Za roboty 
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pozostałe do wykonania uznaje się roboty pozostałe do wykonania od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym zgłoszono zasadnie wniosek o waloryzację. Wartość robót pozostałych 
do wykonania ustala się w oparciu o dane Harmonogramu Rzeczowo Finansowego 
opisującego stan zaawansowania robót.  

d) Każdej ze stron umowy przysługuje możliwość jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia 
Wykonawcy, przy czym wniosek o waloryzację wynagrodzenia może być złożony nie 
wcześniej niż po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy*. 

e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
wynosi 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy określonego w ofercie wykonawcy za 
wykonanie umowy. 

f) Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia umowy*. 
g) W przypadku likwidacji Wskaźnika GUS, lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 

mechanizm, o którym mowa w pkt a)-b) stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, 
który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik GUS lub 
podmiot. 
(*Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert). 

h) Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
szczegółowe wyliczenie kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, 
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

i) W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt h),Strona, 
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

j) W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w pkt h). 

3. Waloryzacja wynagrodzenia zostanie dokonana gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał że 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w niniejszym paragrafie 
zobowiązany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczącego zmiany wynagrodzenia do 
dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  
Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia 
Wykonawcy z  zastrzeżeniem,  że  wskaźniki  waloryzacji  wynagrodzenia  będą  kalkulowane  w  
odniesieniu  do  dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub 
Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.   

5. W przypadku wzrostu wartości wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku opisanej postanowieniami 
niniejszej Umowy waloryzacji, kwota o jaką wzrosło wynagrodzenie Wykonawcy w stosunku do 
wynagrodzenia wskazanego w §11 ust 1 Umowy, zostanie rozliczona odrębną fakturą sporządzaną 
i przedstawianą na zasadach wskazanych w §12 Umowy z zastrzeżeniem, iż faktura taka może 
zostać wystawiona nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji Inwestycji.  

 
§ 12  

Płatności  
1. Wynagrodzenie będzie rozliczane fakturami częściowymi do wysokości 85% wynagrodzenia 

określonego w §11 ust. 1 Umowy i fakturą końcową. 
2. Faktury (VAT) częściowe wystawiane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej stanowić będzie sprawdzony i zatwierdzony 



Znak sprawy: IIGZP.271.1.2025 
 

 

Strona 16 z 31 

przez inspektora nadzoru protokół odbioru częściowego robót, o którym mowa w §13 niniejszej 
umowy. 

3. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi na podstawie faktury końcowej obejmujące co najmniej 15% 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §11 ust. 1. Faktura końcowa zostanie wystawiona za 
wykonane i odebrane prace będące przedmiotem odbioru końcowego. Podstawą wystawienia 
faktury końcowej będzie  protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzający 
wykonanie przedmiotu umowy bez wad wraz z załącznikami, o których mowa w §13 ust. 7 niniejszej 
umowy.  

4. Suma faktur częściowych i faktury końcowej nie może przekroczyć wynagrodzenia ryczałtowego 
Wykonawcy określonego w §11 ust. 1.  

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia: 
a) złożenia prawidłowo wystawionej faktury (VAT) na dzienniku podawczym Zamawiającego, 
b) otrzymania ustrukturyzowanej prawidłowo wystawionej faktury elektronicznej za pośrednictwem 

PEF, 
wraz z protokołem odbioru robót, a w przypadku realizacji Przedmiotu umowy z udziałem 
podwykonawców i dalszych podwykonawców także po dostarczeniu dokumentów, o których mowa 
w ust.7. 

6. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Integralnymi załącznikami do każdej faktury VAT winny być następujące dokumenty: 

1) protokół odbioru częściowego / protokół odbioru końcowego odebranych robót podpisany przez 
Strony umowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których nie poinfor-
mował Zamawiającego, 

3) w przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców: 
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca dokonał zapłaty wynagrodzenia dla podwyko-

nawcy, 
b) oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał należne mu wynagrodzenie z tytułu zawartej 

umowy o  
        podwykonawstwo, lub 

4) w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców wykazanych w ofercie: 
a) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których poinfor-

mował  Zamawiającego w swojej ofercie, 
b) pisemne oświadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca, że 

faktycznie nie wykonywał zakresu robót wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegających 
wykonaniu przez podwykonawcę oraz oświadczenie, że w związku z tym nie wnosi roszczeń 
o żadne wynagrodzenie z tytułu podwykonawstwa. 

8. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.  
9. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane będą na Gminę Siepraw adres  

ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, NIP: 681-12-99-390. 
10. W przypadku gdy przedmiot umowy objęty jest klasyfikacją usług określonych w Załączniku nr 15 do 

Ustawy o podatku VAT i na podstawie zapisów art. 108a ust. 1a tej ustawy podlegać będzie 
obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się zamieścić na 
fakturze dokumentującej wykonanie usług adnotację „mechanizm podzielonej płatności". W takiej 
sytuacji płatność będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności. Faktura niezawierająca 
tej adnotacji uważana będzie za fakturę wystawioną nieprawidłowo, podlegającą odmowie przyjęcia 
do realizacji przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca może wystawić wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) w rozumieniu ustawy z dnia 9 
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 
z późn. zm.). 

12. Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

13. Do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Wykonawca wykorzystuje własne konto na 
Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

14. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania na fakturze elektronicznej oprócz elementów 
wymaganych przepisami ustawy VAT także numeru umowy zamówienia publicznego oraz danych 
dotyczących odbiorcy płatności. 
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15. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli 
na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: 6811299390.  

16. Zamawiający prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). 
Właściwą dla Gminy Siepraw PEF jest Broker PEF Infinite dostępny pod adresem: 
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite). 

17. Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury na 
Platformie Elektronicznego Fakturowania dla Gminy. 

18. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych 
innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF), tj.: 

1) faktura korygująca, 
2) dowód księgowy. 

19. W przypadku, gdy stroną umowy są Wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie 
(np. w ramach konsorcjum), z chwilą uregulowania należności przez Zamawiającego względem ich 
pełnomocnika, pozostali Wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą 
rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za realizację przedmiotu Umowy.1 

 
§121 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 
1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.  
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 7 dni 

od daty zawarcia Umowy oraz uzyskać pisemną  akceptację Zamawiającego dla przedstawionego 
Harmonogramu. Do czasu przedłożenia prawidłowego i akceptowalnego dla Zamawiającego 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Zamawiający nie udostępni Wykonawcy terenu budowy, 
a wszelkie opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, z tym związane obciążają Wykonawcę. 

3. Wykonawca opracuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zgodnie z postanowieniami Oferty 
Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie określał w okresach miesięcznych 
procentowe zaawansowanie rzeczowe robót wraz z wartościami tych robót  i zakładane 
zaawansowanie finansowe robót oraz podział robót na zakresy podlegające odbiorowi częściowemu 
oraz/lub roboty zanikające i ulegające zakryciu a podlegające odbiorowi, jak również uwzględniać 
będzie terminy dostaw, montażu i rozruchu urządzeń i instalacji. 

4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,  Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu 
kosztorys Wykonawcy, sporządzony z podziałem na elementy robót. Złożony Kosztorys stanowi 
integralną częścią Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Kosztorys ma charakter dokumentu 
pomocniczego i informacyjnego, stawki w nim przyjęte będą miały zastosowanie przy 
rozliczeniach częściowych, kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót zaniechanych lub 
niewykonanych. Suma kwot wynikająca z kosztorysu musi odpowiadać cenie oferty. Sporządzony 
kosztorys nie podważa ryczałtowej ceny oferty i nie może stanowić podstaw do kosztorysowego 
rozliczenia robót. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem stanowi Załącznik nr 3 
do Umowy. 

5. Określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym procentowe i finansowe zaawansowanie 
robót korelować będzie z rzeczywistą wartością robót wykonywanych w ramach danej pozycji 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robót, 
rozbieżności pomiędzy postanowieniami Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego a rzeczywistym 
postępem robót, Wykonawca bez odrębnego wezwania zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, postanowienia ust. 9 
stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku gdy rzeczywisty postęp wykaże opóźnienie przekraczające 2 tygodnie w stosunku do 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wraz z zaktualizowanym Harmonogramem Rzeczowo- 
Finansowym, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca przedkłada, w terminie 3 dni roboczych, program 
naprawczy gwarantujący nadrobienie opóźnień w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Program 
naprawczy zawierał będzie wykaz osób lub sprzętu, który Wykonawca dodatkowo skieruje w celu 
dotrzymania zapisów programu naprawczego.  

 
1 zostanie należy wprowadzić do treści zawieranej umowy gdy stroną umowy są Wykonawcy, którzy wspólnie 
ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach umowy konsorcjum). 
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7. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, 
zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie szczegółowy zakres robót wykonywanych przez 
podwykonawców oraz przewidywane płatności (terminy wraz z wysokościami) na rzecz 
podwykonawców.  

8. Podczas opracowywania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w okresie, w którym roboty będą 
wykonywane, a mogące ograniczyć postęp robót, a także, wszelkie ryzyka jakie mogą wystąpić w 
czasie realizacji Umowy, które racjonalnie działający, profesjonalny Wykonawca zobowiązany jest 
wziąć pod uwagę, chyba że wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w sposób 
istotny odbiega od typowych warunków, uniemożliwiających prowadzenie robót lub prac zgodnie ze 
sztuką budowlaną, przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami, przy czym 
wystąpienie takich okoliczności oraz ich nadzwyczajny charakter muszą zostać udokumentowane 
między innymi poprzez akty prawne potwierdzające zaistnienie takich okoliczności na obszarze 
obejmującym teren budowy, lub opinią właściwego instytutu meteorologicznego/instytutu gospodarki 
wodnej/instytutu melioracji lub innej instytucji uprawnionej do stwierdzenia nadzwyczajnego 
charakteru warunków atmosferycznych. 

9. Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o którym mowa w ust. 1 
oraz w ust. 6 w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
i programu naprawczego do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zgłoszonych 
w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację Harmonogramu przez Zamawiającego. Brak 
przedłożenia programu naprawczego w przypadkach, o których mowa w ust. 6 uniemożliwia 
zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy najpóźniej  w terminie do 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę. 

 
§ 13. 

Odbiory 
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, 

odbiór gwarancyjny oraz odbiór ostateczny w okresie gwarancji i rękojmi dokonywane będą na 
zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w Umowie, dokumentacji technicznej 
inwestycji oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym. Dla dokonania tych odbiorów, Wykonawca 
przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, 
certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do dziennika budowy. 
Odbiory częściowe dokonywane będą po zakończeniu każdego miesiąca realizacji umowy, w 
terminie do 7 dni od dnia zakończenia danego miesiąca realizacji umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem 
(zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub 
wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i osiągnięciu 
gotowości do odbioru pisemnie załączając do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w ust. 7 
poniżej, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia realizacji przedmiotu umowy, nie 
później jednak niż w terminie umożliwiającym dochowanie terminu określonego w §5 ust. 1 umowy. 
Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy po skutecznym zawiadomieniu złożonym przez 
Wykonawcę w terminie nie później niż 10 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne polegające na niezgodności 
przedmiotu umowy z dokumentacją techniczną lub zasadami wiedzy technicznej lub inne wady 
istotne powodujące, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania, to Zamawiający 
odmawia odbioru i Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wyznacza odpowiedni  termin do usunięcia wady,  z 

zagrożeniem, że po upływie wyznaczonego czasu odmowy przyjęcia naprawy zachowując 
prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub nie zostały usunięte w terminie  to:   
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 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 
technicznej obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku tj. w takim stosunku, w jakim 
wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do wartości obliczonej z 
uwzględnieniem istniejących wad, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz 
drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki;  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający w protokole 
odbioru stwierdza ujawnienie wady opisując szczegółów i w takiej sytuacji  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na 

ich usunięcie, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym terminie, to Zamawiający odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub 
technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje 
do wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad, obniży wynagrodzenie w 
odpowiednim stosunku. 

6. Z czynności odbioru częściowego, końcowego, odbioru  gwarancyjnego, odbioru ostatecznego w 
okresie gwarancji i rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru w tym opis zdarzeń stanowiących podstawę do obciążenia Wykonawcy karami umownym 
oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

7. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego Przedmiotu Umowy jest 
protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez strony Umowy, którego integralną 
częścią będą dokumenty dostarczone przez Wykonawcę, w tym m.in.:   
1) oryginał dziennika budowy; 
2) projekt techniczny z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2 ustawy prawo 

budowalne; 
3) oświadczenie kierownika budowy;  
4) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym: świadectwa zezwalające na 

stosowanie materiałów w budownictwie oraz decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń, 
oryginalne dokumenty gwarancyjne producentów urządzeń i wyposażenia;  

5) dokumentację geodezyjną powykonawcza, 
8. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 

odbiorze ostatecznym  rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o których mowa w §15 ust. 2. 

9. W przypadku nawierzchni asfaltowej, odciśnięte w świeżym asfalcie ślady zwierzęce, ludzkie, napisy, 
pęknięcia itp. traktuje się jako wadę podlegającą usunięciu wyłącznie przez położenie nowej warstwy 
asfaltu. Nie dopuszcza się usunięcia opisanych wyżej wad przez uzupełnienia miejscowe.  

10. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są minimum raz w roku w okresie gwarancji i rękojmi. 
11. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym 
przez Zamawiającego terminie. 

12. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 
dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego w 
okresie gwarancji i rękojmi dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

15. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 
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16. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru 
ostatecznego. 

17. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których 
mowa w ust. 15, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 
stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do 
upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

 
§ 14. 

Gwarancja jakości, rękojmia  za wady 
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy roboty budowlane oraz materiały objęte są …… miesięcznym 

okresem gwarancji jakości na zrealizowany Przedmiot Umowy. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji jakości na zasadach 

określonych w niniejszej umowie, dokumentach  gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w 
przepisach Kodeksu cywilnego. 

3. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w następnym dniu po dacie odbioru końcowego i przejęcia 
całości prac objętych przedmiotem umowy przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone 
podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji jakości na zasadach 
określonych w niniejszej umowie, dokumentach  gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w 
przepisach Kodeksu cywilnego 

5. Wykonawca będzie realizował obowiązki gwarancyjne na zasadach określonych w umowie. 
6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także: po okresie określonym w 

ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji producenta. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  w terminie 7 dni 
licząc od daty pisemnego (listem lub faksem lub e-mail) powiadomienia przez Zamawiającego chyba, 
że Zamawiający określi dłuższy termin. 

10. Dla wad usuniętych w okresie gwarancji i rękojmi termin gwarancji i rękojmi dla tego zakresu robót 
biegnie od nowa. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 
udzielanych przez dostawców wyrobów stosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy wydając w 
tym celu właściwe dokumenty gwarancyjne. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 20 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 
lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na 
podstawie KC, może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 
nie krótszego niż 5 dni roboczych. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

13. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy 
w czasie obowiązywania gwarancji: 

1) w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a w przypadku niedotrzymania przez 
Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, 

2) w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w 
wyznaczonym przez siebie terminie, a w przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiający 
będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

3) w każdym przypadku, gdy w okresie gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy, 
dwukrotnie wystąpi wada tego samego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany na własny koszt do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie terminie zmian i 
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dokonania naprawy przedmiotu umowy w sposób, który wyeliminuje występowanie uszkodzeń 
w przyszłości. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych napraw nie może być dłuższy 
niż 30 dni i nie powinien zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu przedmiotu umowy, 

4) W każdym z przypadków o których mowa w pkt. 1-3 okres gwarancji należytego wykonania 
umowy biegnie na nowo, 

5) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, osób 
reprezentujących Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania 
układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności. 
Niezawiadomienie w terminie Zamawiającego o wyżej wymienionych zdarzeniach może 
skutkować, zależnie od woli Zamawiającego, przepadkiem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

14. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

15. Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie o którym mowa w §11 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie z tytułu 
udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji. 

 
§ 15. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

podanego w Ofercie Wykonawcy  tj. kwotę ……… PLN (słownie złotych: ………… złotych ……./100).  
2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie ………………………... 

Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w §13 ust. 1 wzoru umowy  w wysokości tam 
określonej. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego 
od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej:  

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane (daty  potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub potwierdzenia zrealizowania innych warunków 
określonych w protokole odbioru końcowego)  

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady i/lub 
gwarancji jakości. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w 
trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi lub okresu gwarancji jakości lub jest w trakcie 
usuwania tych wad.  

5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy obowiązywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata 
taka następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.   

6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w 
dniu jego podpisywania, jednakże nie później niż 15 dni przed wygaśnięciem ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 
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8. Wniesione zabezpieczenie może być użyte w szczególności na pokrycie roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności 
odszkodowawczej, zwrotu wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcom, z tytułu nienależytego 
wykonania obowiązków wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady, w celu uzyskania zapłaty 
naliczonych wykonawcy kar umownych o ile nie zostaną one zaspokojone z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub na pierwsze wezwanie Zamawiającego.   
   

§ 16.   
Ubezpieczenie   

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co najmniej 
równą kwocie brutto wynagrodzenia, określonego w ofercie.  

2. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w ust. 1.  

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 
ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument 
potwierdzający ten fakt nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy. 

 
§ 17. 

Kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 216zł za każdy dzień zwłoki. Przez 
zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy rozumie się niedotrzymanie terminu końcowego 
wykonania Umowy wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, w następstwie okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie 
gwarancji (za zwłokę rozumienie się niedochowanie gwarantowanego gwarancją terminu 
usunięcia wad) - w wysokości równowartości 216zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §14 lub udzielonej 
gwarancji,  

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 
10 dni - w wysokości 216zł, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni,  

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 
20000zł, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub 
podmiot inny niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowany i skierowany do 
wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w §9 - karę umowną w wysokości 1500zł za 
każdy taki przypadek,  

6) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w §16 ust. 2 w wysokości 1500zł, za każdy 
przypadek naruszenia,  

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 1500zł za każdy przypadek,  

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 100zł, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem 
płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona, 

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 216zł, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem 
płatności określonym w umowach podwykonawczych a faktycznym dokonaniem płatności przez 
Wykonawcę, 

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany 
umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagań wskazanych w §9 ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 12 
- w wysokości 216zł, za każdy dzień zwłoki, 

11) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §8 ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500zł za 
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każdy przypadek naruszenia tych obowiązków. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §8 ust. 1 czynności, 

12) z tytułu niedokonania w terminie zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 131 ust. 4 w wysokości równowartości 
500,00 złotych kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia, 

13) za zwłokę w wykonaniu obowiązku przedłożenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub 
kosztorysu ofertowego w wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego - w wysokości 10000zł. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpi z przyczyn, o których mowa w §18 ust. 1. 

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 3) i 5) – 13), mogą być 
potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na 
podstawie ust. 1 pkt 4), płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia 
oświadczenia o ich naliczeniu przez Zamawiającego.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, 
z tytułu naruszeń opisanych ust. 1 pkt 1) – 3) oraz pkt 5) – 13) wynosi  5% kwoty brutto wskazanej w 
§11 ust. 1. W sytuacji kiedy kary umowne naliczone z tytułu naruszeń osiągną limit wskazany w 
zdaniu pierwszym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego 
wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy, z zachowaniem prawa do dochodzenia 
naliczonych kar umownych oraz naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach 
ogólnych. 

 

§ 18. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
informacji o zaistnieniu jednej lub kilku z poniżej wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w §5 ust. 2, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuścił do rozpoczęcia wykonywania Umowy przez 
podwykonawców, w stosunku do których nie został wyczerpany tryb akceptacji umowy o 
podwykonawstwo, przewidziany w §9,  

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od 
Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 

5) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2)  ustawy PZP. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 
których mowa w art. 456 ust.1 pkt ) lit a ustawy PZP Zamawiający odstępuje od umowy w części, 
której zmiana dotyczy, 

6) Wykonawca realizuje roboty objęte przedmiotem Umowy w sposób wadliwy lub w sposób 
niezgodny z dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub Umową,  

7) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszył obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w §8 ust 1, 

8) Wykonawca  nie przedstawił dokumentów wskazanych w  §6 ust. 2   lub przedstawi dokumenty 
niekompletne, 

9) Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki wskazane w §16 ust. 1 lub 3 lub dwukrotnie 
przedłożył dokument ubezpieczenia nieodpowiadający wymogom wskazanym w §16 ust. 2, 
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10) Wykonawca nie stosuje się do postanowień §9 w zakresie dopełnienia obowiązków dotyczących 
zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia, 

11) Zamawiający będzie zobowiązany do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
dostawy lub usługi lub jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, 

12) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 
administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 
likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub 
jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma 
podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń, 

13) łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnęła równowartość 5% kwoty 
brutto wskazanej w §11 ust. 1, 

14) w innym  przypadku przewidzianym umową lub przepisami prawa. 
2. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki od dnia przekazania do wiadomości Wykonawcy 

oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty 
możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych. 

3. Odstąpienie od umowy dotyczyć całej umowy lub jej części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.  
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.  
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych  Umową, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, 

4) W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym 
w §12;  

b) odkupienia materiałów, o których mowa w §4 umowy zakupionych w celu wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, pod warunkiem, że: 
 materiały odpowiadają materiałom określonym w ofercie Wykonawcy i spełniają wymagania 

określone w §4 umowy, 
 zostały zakupione przed dniem zgłoszenia odstąpienia od umowy, 
 Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiałów. Zamawiający odkupi 

materiały po cenach ich zakupu, 
 przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 

dokonania odbioru robót po odstąpieniu.  
7. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu jednej lub kilku z poniżej wymienionych okoliczności, tj. gdy: 
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dziennika budowy lub Terenu budowy przekracza 5 dni 

roboczych, 
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2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu/zatwierdzeniu z przyczyn leżących wyłącznie po jego 
stronie, zestawienia wykonanych robót lub protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
przekracza 10 dni roboczych. 

 

§ 19. 
Siław wyższa 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 
traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek 
odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.  

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 
które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można 
było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. 
Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, 
huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej 
niż 5 dni.  

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia  
w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej.  

 
§ 20. 

Zmiana umowy 
1. Zmiana istotnych postanowień  Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach 
wskazanych w ust. 2 – ust. 13 poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie może prowadzić do modyfikacji 
ogólnego charakteru Umowy. 

2. Zmiana może obejmować: 
1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające na wprowadzeniu rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka 
może być spowodowana:  
a) dostępnością materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów eksploatacji wykonanego w ramach umowy obiektu lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości robót, 

b) zaprzestania produkcji materiałów, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji 
przedmiotu umowy, 

c) zmianą przepisów prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
d) wadami dokumentacji technicznej, których usunięcie jest konieczne dla prawidłowego i 

zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu umowy, 
e) umożliwieniem uzyskania lepszej jakości robót, 
f) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót innym zakresem robót przy 

zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji 
Umowy, 

g) modyfikację zakresu rzeczowego spowodowaną inną okolicznością prawną, ekonomiczną 
lub techniczną skutkującą brakiem możliwości wykonania lub nienależytym wykonaniem 
Umowy zgodnie z swz, 

h) modyfikację zakresu rzeczowego spowodowaną siłą wyższą lub działaniem lub 
zaniechaniem osób trzecich uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy, 

i) modyfikację zakresu robót wynikającą z konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
technicznej, w tym w dokumentacji projektowej, zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane, 

j) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 
k) wystąpieniem lub ujawnieniem odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

l) wystąpieniem lub ujawnieniem odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych (np. kurzawki, osuwiska, 
wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
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dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy. 

Szczegółowy zakres robót zamiennych musi być udokumentowany. 
2) ograniczenie zakresu robót, pominięcie jakiejkolwiek części robót (jednak bez prawa zlecenia jej 

osobom trzecim), w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub 
funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia 
w momencie podpisania umowy. Z zastrzeżeniem, że ograniczenie zakresu zamówienia jest 
jednostronne przez Zamawiającego. Minimalna wartość/wielkość świadczenia stron wynosi: 70%. 

3) zmianę terminu końcowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana: 
a) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów), o liczbę dni 

odpowiadającą liczbie dni opóźnień w realizacji robót spowodowanych działaniami lub 
zaniechaniem tych osób trzecich, 

b) siłą wyższą, 
c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, 

utrudnienia robót, zawieszenia robót lub inne przeszkody leżące po stronie Zamawiającego, 
o liczbę dni odpowiadającą odpowiednio liczbie dni opóźnień/utrudnień/zawieszenia/innych 
przeszkód w realizacji robót spowodowanych działaniami lub zaniechaniem Zamawiającego, 

d) potrzebą usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w Dokumentacji technicznej o liczbę 
dni odpowiadającą liczbie dni oczekiwania na usunięcie sprzeczności/wad, 

e) wystąpieniem niesprzyjających warunków geologicznych lub hydrologicznych, wystąpieniem 
nieprzewidzianych prac archeologicznych, wystąpieniem przeszkody w realizacji zadań z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody lub 
okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego 
realizacji Umowy, 

f) wystąpieniem udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień 
w dostawie materiałów, o czas opóźnienia w dostawie, 

g) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub/i zamiennych lub/i podobnych, w tym 
wynikających z błędów lub braków w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji 
technicznej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
umowy,  wpływających na kolejność i termin wykonywania robót - o czas niezbędny do 
wykonania tych robót, wynikający z odpowiednich norm nakładów pracy dla warunków 
przeciętnych, wydłużony o lic’zbę dni odpowiadającą liczbie dni, w których front robót został 
wstrzymany przez Zamawiającego, w związku z koniecznością pozyskania wymaganych 
prawem decyzji lub pozwoleń (o ile dotyczy). 

4) zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych 
przypadkach, wymuszonych okolicznościami, które nie wynikają z przyczyn zależnych od  
Wykonawcy, pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł w specyfikacji warunków 
zamówienia, że dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom, 

5) zmianę postanowienia określonego w §9 umowy poprzez powierzenie wykonania części robót 
Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem, że: 
a) udział Podwykonawcy jest konieczny dla prawidłowej lub terminowej realizacji przedmiotu 

umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie takiej konieczności, 
b) Wykonawca wskaże dokładną nazwę i adres Podwykonawcy, a także zakres zamówienia, 

który zamierza mu powierzyć, 
c) Zamawiający nie zastrzegł, że dana część zamówienia nie może być powierzona 

Podwykonawcom, 
d) zastosowanie będą miały wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszące się do 

Podwykonawców. 
5a) zmianę albo rezygnację z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgłoszony przez 

Wykonawcę podwykonawca nie wyraża zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, nie 
wykonuje obowiązków lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy o 
podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki budowlanej. 
W przypadku, gdy podwykonawca wykonał część robót, Wykonawca musi udokumentować, że 
zapłacił podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.  

6) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w 
innych przypadkach aniżeli opisane w umowie, a wymagające podpisania aneksu, w przypadku 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku 
pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały określone w SWZ kwalifikacje i 
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doświadczenie nie mniejsze niż osoby wskazane w umowie (chodzi o doświadczenie, które 
Wykonawca wykazał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i za 
które otrzymał punkty w ramach kryterium oceny ofert). 

7) zmian wynagrodzenia Wykonawcy spowodowaną koniecznością wprowadzenia zmian na mocy 
postanowień niniejszej Umowy, w szczególności postanowień niniejszego paragrafu oraz 
postanowień §111  niniejszej Umowy. 

3. Wszystkie zmiany są dopuszczalne jeżeli nie stają w sprzeczności z zapisami umowy o 
dofinansowanie nr WR-VI.807.5.70.2025.ALo.MAŁ z dnia 12.03.2025r., w ramach Rządowego 
Funduszu Rozowju Dróg.  

4. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na 
warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz w art. 455 ust 2.  ustawy Pzp.  

5. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:  
1) Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 

zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty 
realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub zapewnią wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z celem, jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany 
prawa lub ze zmiany okoliczności, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy.   

2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla 
prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy 
lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub 
zapewnią wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z celem jeżeli konieczności ich wprowadzenia 
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy.  

3) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 
przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 5-8 nie mają w tym 
przypadku zastosowania.  

6. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 
4, wraz z tą propozycją przedłoży:   
1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,  
2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy oraz  
3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z 

uzasadnieniem,  
4) w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na 

konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze 
wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była możliwa 
do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.  

5) pisemne uzasadnienie braku możliwości przewidzenia zmian okoliczności skutkujących 
koniecznością wprowadzenia zmian do Umowy na wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 
4 pkt 1).  

7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, 
(w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję 
zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając 
zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 5.   

8. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 6, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian 
została odrzucona.  

9. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 6-7.  
10. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem.  
11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §11 ust. 1, zostanie skorygowana w związku z 

wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:   
1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek 

części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w §11 ust. 1 zostanie 
zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej przez 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem 
Umowy, 
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2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań 
zamiennych, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lub przepisów ustawy Pzp, kwota, o której mowa 
w §11 ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na 
zasadach określonych w pkt 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót 
zamiennych lub zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4), 

3) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami  Umowy 
odpowiadają opisowi pozycji ujętej w kosztorysie Wykonawcy składanym na podstawie §121 
ust. 4 Umowy, cena jednostkowa określona w kosztorysie Wykonawcy, używana jest do 
wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §11 ust. 1; 

4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami  Umowy, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w kosztorysie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 
produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z §11 ust. 2 oraz cen nie wyższych od średnich 
cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, 
w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

12. Każda zmiana Umowy, z zastrzeżeniem §6 ust. 7 i §81 ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu.  

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 11 jest nieważna.  
 

§ 21. 
Protokół konieczności 

1. Inspektor Nadzoru ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym 
poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót opisanych w dokumentacji na ilości dostosowane do 
potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy, 

b) rezygnację z części robót, nie więcej 30%, 
c) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w zakresie 

przedmiotowym Umowy. 
2. Roboty zamienne i dodatkowe  będą wykonywane na podstawie Protokołu konieczności. 
3. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy/robót, akceptowany przez 

Inspektora Nadzoru i zatwierdzany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
4. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem zatwierdzenia poleceń Inspektora Nadzoru lub 

protokołu konieczności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 
Inspektora Nadzoru lub postanowień Protokołu konieczności. 

5. Kwestia wysokości wynagrodzenia za roboty o których mowa w ust. 2 będzie przedmiotem negocjacji 
w oparciu o protokół konieczności oraz kalkulacje szczegółowe sporządzone przez Wykonawcę.  

6. Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe  ustalone będzie w aneksie do obwiązującej 
umowy lub odrębnej umowie zawartej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, podpisanej  przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
§ 22. 

Klauzula RODO  
W zakresie ochrony danych osobowych Strony postanawiają stosować następujące zasady: 

1. Powierzenie 
1) W związku z realizacją przedmiotu Umowy, w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych 

wymaganych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) (dalej zwanym RODO) 
Zamawiający powierza, a Wykonawca podejmuje się przetwarzania danych osobowych do których 
dostęp Wykonawca uzyska w związku z realizacją Umowy. 

2) Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO w 
odniesieniu do powierzonych Wykonawcy danych osobowych. 

3) Wykonawca niniejszym oświadcza, iż: 
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a) są mu znane wszelkie obowiązki nałożone przez przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz RODO, a w szczególności treść art. 28 RODO, 

b) dysponuje odpowiednimi środkami oraz stosuje je, w tym należytymi zabezpieczeniami 
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz RODO, 

c) przygotował i wdrożył stosowne polityki ochrony danych osobowych wymagane od podmiotu, 
któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami ustawy o 
ochronie danych osobowych oraz RODO, 

d) zapewnia gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 
przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy dane dotyczą. 

4) Wykonawca jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie w rozumieniu art. 28 RODO. 
 
2. Cel przetwarzania danych osobowych 

1) Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 
2) Wykonawca może przetwarzać wszelkie powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu realizacji 

niniejszej Umowy. 
 

3. Dalsze powierzanie danych osobowych do przetwarzania (podpowierzenie) 
1) Zamawiający umocowuje Wykonawcę do dalszego powierzenia danych osobowych w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego wyłącznie podmiotom wykonującym czynności związane z realizacją Umowy, 
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy 
a. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy 

pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie. 
b. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

c. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego danych o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 
Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i 
inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

d. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na 
temat przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy, a w szczególności 
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego 
pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, jednakże 
nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia.  

e. Wykonawca umożliwi Administratorowi lub podmiotom przez niego upoważnionym, w miejscach w 
których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z 
Rozporządzeniem oraz niniejszą umową przetwarzania danych osobowych. Zawiadomienie o 
zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 5 dni 
kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.  

f. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z Rozporządzenia lub niniejszej umowy, Wykonawca 
umożliwi Administratorowi lub podmiotom przez niego upoważnionym dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w lit. e 

g. Kontrolerzy Administratora lub podmiotów przez niego upoważnionych mają w szczególności 
prawo do: 

1. wstępu w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do 
pomieszczeń, w których zlokalizowane są powierzone zbiory danych osobowych i 
przeprowadzenia niezbędnych badań lub czynności kontrolnych w celu oceny zgodności 
przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem oraz niniejszą umową.  

2. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników 
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 
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3. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z 
przedmiotem kontroli oraz sporządzenia ich kopii; 

4. przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 
przetwarzania danych osobowych.  

h. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku 
kontroli przeprowadzonych przez Administratora lub podmioty przez niego upoważnione albo przez 
inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.  

i. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca zobowiązany 
jest do: 

1. Niezwłocznego, ale nie później niż w terminie do 3 dni, usunięcia lub zwrotu wszelkich 
danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone, wraz ze wszelkimi 
kopiami tych danych, w tym skutecznego ich usunięcia również z nośników elektronicznych 
pozostających w dyspozycji Wykonawcy,  

2. Podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania 
danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy 

j. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy 
posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  

k. Imienne upoważnienia, o których mowa w lit. j. są ważne do chwili odwołania. Upoważnienie 
wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika oraz w przypadku  zakończenia 
realizacji umowy.  

l. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania  i odwoływania pracownikom imiennych 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w 
swojej siedzibie.  

m. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku z wykonywaniem umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia 
wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych 
danych osobowych, danych w poufności. 

 

§ 23. 
Protokół konieczności 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (o ile dotyczy) na adresy: 

1) dla Zamawiającego: 
- adres do korespondencji pocztowej: ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, 
- e-mail: gmina@siepraw.pl lub kpos@siepraw.pl  

2) dla Wykonawcy: 
- adres dla korespondencji pocztowej: ……………………… 
- e-mail: …………………….  

2. Dla skuteczności doręczenia oświadczeń w sposób określony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie 
potwierdzenia ich odbioru. 

3. W przypadku zmiany adresów określonych w ust. 1 strony zobowiązane są informować się wzajemnie 
podając nowy adres do korespondencji elektronicznej. 

4. Nie dochowanie obowiązku określonego w ust. 3 powoduje, że wysyłanie korespondencji, w tym 
oświadczeń, na adres określony w ust. 1 jest skuteczne.  
 

§ 24. 
Polubowne rozstrzyganie sporów 

1. Strony umowy zgodnie zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą 
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom 
lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo przed osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu.  

2. W przypadku gdy Strony nie zawrą ugody zgodnie z ust.1 powyżej, spory Wszelkie spory mogące 
wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
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§ 25. 
Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jakakolwiek cesja 
dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 
Umowy.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   
   

 ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA 
 

   ………………………………………      ……………………………… 
   


