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Warunki Kontraktu 
 

 

A. Uwagi ogólne 
 

1. Definicje 1.1 Terminy definiowane zaznaczono tłustym drukiem. 

Wynagrodzenie orientacyjne oznacza cenę Oferty brutto (wraz z należnym podatkiem od 

towarów i usług VAT), określoną w Umowie. 

Cena Kontraktowa - wynagrodzenie należne ostatecznie Wykonawcy wynikające 

z pomnożenia faktycznie wykonanej Ilości Robót zgodnie z Klauzulą 35. 

Data Odniesienia oznacza dzień składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

poprzedzającym zawarcie Umowy. 

 Data Rozpoczęcia podana jest w Danych Kontraktowych. Jest to najpóźniejsza data, kiedy 

Wykonawca musi rozpocząć Roboty. Nie musi się ona zbiegać z jakąkolwiek datą objęcia 

Terenu Budowy. 

Data Zakończenia to data zakończenia wszystkich Robót, poświadczona przez Inżyniera, 

zgodnie z Klauzulą 47.1. 

Inżynier Kontraktu, zwany dalej Inżynierem, to osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wymieniona w Danych Kontraktowych 

(lub jakakolwiek inna Kompetentna Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania 

w zastępstwie Inżyniera, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie Robót i administrowanie Kontraktem oraz pełnienie 

nadzoru inwestorskiego. 

Zamówienie oznacza Kontrakt. 

Kontrakt to Umowa między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację zamówienia  

o którym mowa w Danych Kontraktowych, w odniesieniu do Klauzuli [1.1]. 

Materiały to wszelkie dostawy (rzeczy, urządzeń), włączając części zamienne i paliwa 

stosowane przez Wykonawcę do wykonania i zakończenia Robót. 

Teren Budowy to obszar określony jako taki w Danych Kontraktowych. 

Zmiana to polecenie Inżyniera dokonujące zmian w Robotach. 

Roboty są tym, co Kontrakt wymaga, aby Wykonawca wybudował, zainstalował i przekazał 

Zamawiającemu. 

Oferta Wykonawcy to wypełniony dokument Ofertowy przedłożony Zamawiającemu  

przez Wykonawcę. 

Okres Gwarancyjny to Okres wyznaczony w Danych Kontraktowych, Okres 

Gwarancji i Rękojmi liczony jest od daty ostatecznego (końcowego) Odbioru wszystkich 

Robót objętych Kontraktem. 

Potwierdzenie Zakończenia Okresu Gwarancyjnego jest Potwierdzeniem wydanym przez 

Inżyniera po usunięciu przez Wykonawcę Wad. 

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła 

z Wykonawcą umowę o Podwykonawstwo w ramach Kontraktu.  

Umowa o podwykonawstwo oznacza umowę w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, przy czym za roboty 

budowlane, o których mowa w definicji umowy o podwykonawstwo, zawartej w art. 7 pkt 

27 ustawy, uważa się roboty, o których mowa w art. 7 pkt. 21 tejże ustawy.  

Dokumentacja Projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne informacje przedstawione 

przez Zamawiającego i Wykonawcę i podlegające zaakceptowaniu przez Inżyniera celem 

wykonania Kontraktu. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), Ogólne Specyfikacje Techniczne, 

Specyfikacje Techniczne oznaczają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót włączone do Kontraktu 
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oraz wszelkie Modyfikacje i Dodatki poczynione lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

Sprzęt to urządzenia, maszyny i pojazdy Wykonawcy tymczasowo wprowadzone na Teren 

Budowy w celu wykonania Robót. 

Kosztorys oznacza wycenione i wypełnione Tabele Elementów Rozliczeniowych,   

stanowiące część Oferty, zwane również TER. 

Zamówienia podobne oznacza roboty budowlane, w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Roboty Tymczasowe są to urządzenia zaprojektowane, zbudowane, zainstalowane oraz 

usunięte przez Wykonawcę, które są niezbędne do wykonania lub instalacji Robót. 

Wada – ujemna cecha robót polegająca na tym, że roboty te wykonane są niezgodnie 

z umową, w tym załącznikami do niej lub, że roboty te mają mniejszą wartość lub 

użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub 

przeznaczenia robót. 

Baza (Zaplecze Techniczne) to jakakolwiek integralna część zaplecza Wykonawcy Robót, 

która spełnia  funkcje mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub biologiczne. 

Wykonawca to Osoba Fizyczna, Prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której Oferta na wykonanie Robót została przyjęta przez 

Zamawiającego. 

Zamawiający to Strona, która zatrudnia Wykonawcę do realizacji Robót. 

Przypadki Podlegające Kompensacie to zdarzenia określone w Klauzuli 41 

Warunków Kontraktu. 

Wymagana Data Zakończenia to Data, do której Wykonawca powinien zakończyć 

wszystkie Roboty oraz wypełnić wszystkie wynikające z tego obowiązki określone  

w Kontrakcie. Wymagana Data Zakończenia określona jest w Danych Kontraktowych. 

Wymagana Data Zakończenia może zostać zmieniona jedynie przez Zamawiającego na 

wniosek Inżyniera wydającego nakaz przedłużenia terminu lub przyspieszenia Robót 

w drodze Aneksu do Umowy. 

Operat Kolaudacyjny - sporządzony przez Wykonawcę zbiór wszystkich 

dokumentów Kontraktowych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie 

realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań i prób, rodzajów i ilości wykonanych 

robót oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie, stanowiących podstawę do dokonania 

odbioru ostatecznego (końcowego). 

Inżynier Projektu – jest to przedstawiciel Zamawiającego. Wymieniona w Danych 

Kontraktowych osoba nie jest jednak upoważniona do składania i przyjmowania  

w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli. 

  

2. Interpretacja 2.1. Przy interpretowaniu Warunków Kontraktu rodzaj męski oznacza również żeński lub 

nijaki i odwrotnie. Tytuły (nagłówki) nie mają żadnego znaczenia. Słowa mają swoje 

zwykłe znaczenie w kontekście języka Kontraktu, chyba że zostaną osobno 

zdefiniowane. Wskazówki wyjaśniające wątpliwości co do niniejszych Warunków 

Kontraktu przedstawiać będzie Zamawiający. 

2.2 Jeśli w Danych Kontraktowych jest mowa o kończeniu Robót etapami, to 

wzmianki w Warunkach Kontraktu mówiące o Robotach, wymaganej Dacie 

Zakończenia odnoszą się do każdego etapu realizacji Robót. 

2.3  Dokumenty składające się na Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie 

objaśniające się. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Kontrakt będą miały 

pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną poniżej 

(1)  Umowa; 

(2)  Dane Kontraktowe; 

(3)  Warunki Kontraktu; 

(4)  Dokumentacja Projektowa (OPZ z wyjątkiem STWiORB); 

(5)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

(6)  Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna  

z niniejszym Kontraktem, w szczególności Kosztorys; 

(7)  wszelkie inne dokumenty związane z realizacją Kontraktu.  
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3. Język i prawo 3.1 Język Umowy i Prawo rządzące Umową są określone w Danych Kontraktowych. 

 

4. Decyzje   Inżyniera 4.1 Inżynier jest przedstawicielem Zamawiającego na Terenie Budowy i przy 

realizacji Kontraktu. Może on podejmować wiążące dla Wykonawcy decyzje jedynie po 

wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego i tylko w granicach określonych  

w niniejszym Kontrakcie. Jeżeli Wykonawca jest przekonany, że decyzja podjęta przez 

Inżyniera wykraczała poza jego uprawnienia określone w Kontrakcie, lub że decyzja ta 

została niewłaściwie podjęta, winien wystosować ponowne zapytanie do Zamawiającego. 

 

5. Delegowanie 5.1 Inżynier może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków lub spraw, za które jest 

odpowiedzialny, innym osobom, za zgodą Zamawiającego, po powiadomieniu o tym 

Wykonawcy, może też unieważnić jakikolwiek zakres tych uprawnień po 

powiadomieniu o tym Wykonawcy. 

 

6. Przepływ informacji 

 

6.1  Przepływ informacji między stronami, o których mowa w Warunkach Kontraktu ma 

obowiązkowo formę pisemną. Powiadamianie będzie ważne tylko wówczas, kiedy 

zostanie doręczone. 

 

7. Podwykonawstwo 7.1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, 

zawierając z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci 

Podwykonawcom innych części zamówienia, niż wskazanych w ofercie. Wykonawca 

zobowiązany jest do koordynacji robót i prac realizowanych przez Podwykonawców 

oraz dalszych Podwykonawców. 

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do 

dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty 

należności na rzecz Podwykonawców.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jak by były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. Wykonanie robót przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z warunków niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. 

 

7.2. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robót w ramach umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga uprzedniej 

pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów:  

a)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji Kontraktu, 

wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do ww. dokumentów zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,  

o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy. 

b) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do 

projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu 

projekty umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, 

uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane.  

c) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
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o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem 

umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 

14 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

przekładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu do tej umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na 

umowę o podwykonawstwo. 

d)  Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa pod lit. b) lub sprzeciwu do 

umowy o podwykonawstwo w terminie określonym pod lit. c), będzie 

równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub 

jej projektu przez Zamawiającego.  

Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejże umowy, w szczególności gdy: 

-  nie będzie spełniała wymagań określonych w Kontrakcie, 

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony pod lit. f) tiret 

piąte poniżej. 

e)   W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejże umowy, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany 

ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo 

lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone 

przez Zamawiającego.  

Postanowienia zawarte pod lit. a) do d) stosuje się odpowiednio.  

f)  Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 

musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

- zakresu Robót przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcę, wraz 

z oznaczeniem części dokumentacji dotyczącej wykonywania tychże Robót; 

- terminu realizacji Robót (termin ten winien być zgodny z Harmonogramem); 

- wynagrodzenia (przy czym nie może ono być wyższe niż przewidziane 

Kontraktem za daną robotę); 

- zasad płatności za wykonanie Robót, z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

dokonania waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy, stosownie do 

treści klauzuli 44.1., Wykonawca winien odpowiednio zwiększyć 

wynagrodzenie należne Podwykonawcy o wartość waloryzacji; 

- terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej; 

- rozwiązania umowy z Podwykonawcą, w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy, lub ograniczenia zakresu robót w sytuacji ograniczenia zakresu Robót 

objętych Kontraktem, 

oraz zastrzeżenia: 

- dotyczące należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie 

przewidzianym w Kontrakcie, w szczególności w zakresie określonym 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, Umowie, Warunkach Kontraktu, Danych Kontraktowych; 

- dotyczące takiego okresu odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi, aby nie 

był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego; 

- dotyczące takiego okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji, aby nie był on 

krótszy od okresu tej odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

- zakazujące Podwykonawcy dokonywania przelewu (cesji) wierzytelności bez 

zgody Wykonawcy i Zamawiającego; 

- zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych 

i związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez 

zgody Wykonawcy. 

g)  Postanowienia niniejszej Klauzuli, w tym procedurę określoną w podpunktach od 

a) do f) powyżej, stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

h)  Kopię umowy o podwykonawstwo mogą poświadczyć osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu przedkładającego, notariusz, radca prawny 

lub adwokat. 
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i)     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy 

o podwykonawstwo, bez wymaganej zgody przez Zmawiającego, a skutki z tego 

wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

 

7.3.  Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości Kontraktu. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Procedurę, o której 

mowa w dwóch zdaniach poprzednich stosuje się również odpowiednio do 

wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi.  

 

7.4. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia do Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. 

W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż określony powyżej, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej, zgodnie z Klauzulą 46.1. 

 

7.5. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej 

Klauzuli stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z Terenu Budowy 

Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 

przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie 

wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu.  

 

7.6. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń,  

o których mowa w Klauzuli 7.2 nie stanowi podstawy do żądania przez 

Wykonawcę zmiany terminu wykonania robót. 

 

7.7. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty (Wykonawców) występujące 

wspólnie, umowy o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu  

i na rzecz wszystkich tych podmiotów. 

 

7.8. W przypadku, w którym Wykonawcą są Wykonawcy występujący wspólnie, każdy 

z tych Wykonawców odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania 

pozostałych Wykonawców wobec Podwykonawców zaspokojone przez 

Zamawiającego. 

 

7.9. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom. 

 

7.10. Za część robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców Zamawiający 

będzie płacić bezpośrednio Podwykonawcom, ale na zlecenie Wykonawcy, chyba, 

że wcześniej ten Podwykonawca już otrzymał należne mu wynagrodzenie za 

wykonanie tych robót. W razie braku skutecznego zlecenia zapłaty, Zamawiający 

ma prawo z Ceny Kontraktowej zatrzymać kwoty odpowiadające wynagrodzeniom 

należnym tym Podwykonawcom do czasu uzyskania potwierdzenia, że roszczenia 

podwykonawców zostały zaspokojone lub nie istnieją. 

 

7.11.  W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane Roboty, 

które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty przez Inżyniera, Zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia    

Rozdział V Część C   

8 

 

 

 

 

 

7.12.  Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części, w razie 

dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia  na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy albo w przypadku złożenia tego 

wynagrodzenia do depozytu sądowego zgodnie z art. 465 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

7.13.  Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa 

w Klauzuli 7.11, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

7.14.  Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

 

8.  Ograniczenia 

w podwykonawstwie 

 

8.1 Wykonawca zobowiązany jest osobiście wykonać kluczowe części zamówienia, 

wskazane w Danych Kontraktowych. 

 

9. Personel 
9.1 Wykonawca do dnia przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz 

osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w tym osób do kierowania robotami  

i do ich rozliczania. 

        Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje.  Wykonawca przed zgłoszeniem robót 

budowlanych, pod rygorem odstąpienia od umowy, przedłoży Inżynierowi kopie 

dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie Prawo 

budowlane. 

Wykonawca zobowiązuje się do dnia przekazania terenu budowy skierować do 

wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie. Zmiana którejkolwiek  

z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu wskazanego w ofercie 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 

lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego 

postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia i wskazanego w ofercie. 

9.2 Jeśli Inżynier zwróci się do Wykonawcy o usunięcie osoby, która zaangażowana jest przy 

robotach w ramach Kontraktu podając powód takiego życzenia, Wykonawca dopilnuje, 

by osoba ta opuściła Teren Budowy w ciągu siedmiu dni i nie miała dalszego związku 

z Robotami w ramach Kontraktu. 

9.3 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w Danych Kontraktowych. 

9.4 Obowiązek określony w  Klauzuli 9.3 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowane zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w  Klauzuli 9.3. 

9.5 Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania robót, złoży wykaz osób, które będą 

wykonywały czynności, o których mowa w  Klauzuli 9.3, wraz z oświadczeniem, że są 

one zatrudnione na postawie umowy o pracę.  

9.6 Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w  Klauzuli 9.3  nie wymaga aneksu 

do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 9.3, do wiadomości Zamawiającego). 

9.7. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 

umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy 

realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym 

mowa w  Klauzuli 9.5. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać 

imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie 

odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace, 

o których mowa w  Klauzuli 9.3, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu 

wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia 
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oraz wzywa Wykonawcę do podania ich imion i nazwisk. 
 

10. Rodzaje ryzyka, które 

ponoszą Zamawiający 

i Wykonawca 

10.1 Zamawiający ponosi takie rodzaje ryzyka, które Kontrakt niniejszy zalicza do ryzyka 

Zamawiającego, a Wykonawca takie, które Kontrakt niniejszy zalicza do ryzyka 

Wykonawcy. 

 

11. Ryzyko Zamawiającego 11.1 Od daty Odbioru wszystkich Robót do wydania Potwierdzenia Zakończenia Okresu 

Gwarancyjnego, ryzyko utraty lub uszkodzenia Robót, Materiałów jest ryzykiem 

Zamawiającego, poza utratą lub uszkodzeniem spowodowanym: 

(a) Wadą, która istniała w dniu będącym datą odbioru ostatecznego (końcowego) Robót, 

(b) zdarzeniem, które nastąpiło przed datą odbioru ostatecznego (końcowego) Robót 

i które w sobie nie stanowiło ryzyka Zamawiającego,  

(c) działaniami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie odbioru ostatecznego 

(końcowego) Robót. 

12. Ryzyko Wykonawcy 12.1 Od Daty Rozpoczęcia aż do odbioru ostatecznego (końcowego) wszystkich Robót, 

wszelkie ryzyko uszczerbku dla zdrowia, śmierci, lub utraty czy też uszkodzenia mienia 

(w tym, bez ograniczeń, Robót, Materiałów i Sprzętu), a także odpowiedzialność za 

szkody spowodowane niemożnością prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby trzecie w związku z prowadzonymi robotami (w tym szkoda rzeczywista 

i utracone korzyści) są ryzykiem Wykonawcy. 

12.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za szkody na osobie 

i w mieniu użytkowników dróg powstałe w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem 

i wykonywaniem robót. 

12.3 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Kontrakt w taki sposób, aby ani 

Zamawiający, ani żadna osoba trzecia, nie doznali szkody pozostającej w związku 

z wykonywaniem tego Kontraktu. 

W szczególności: 

a. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy, oznakować i zabezpieczyć 

prowadzone roboty zgodnie z przepisami oraz dbać o prawidłowość oznakowania 

przez cały czas trwania realizacji zadania, a pracownicy pracujący w pasie drogowym 

muszą być wyposażeni w stosowne kamizelki ostrzegawcze. 

b. Wykonawca zobowiązany jest wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren 

prowadzonych prac, a także prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

użytkowników. 

c.  Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie budowy 

należyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP. 

12.4 Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, 

które wyrządzi Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim, w związku z wykonywaniem 

niniejszego Kontraktu. W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia 

Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się 

doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. 

12.5 Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren Robót nie później niż w terminie 

przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych. 

12.6 Wykonawcy, którzy wspólnie złożyli ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie niniejszej umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

13. Ubezpieczenie 

 

13.1 Wykonawca, a w przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, każdy 

z nich, zobowiązuje się do zawarcia, we własnym imieniu i na własny koszt, umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej. Umowa (każda umowa) ubezpieczenia opiewać musi na sumę 

gwarancyjną podaną w Danych Kontraktowych, na jedno i wszystkie zdarzenia. 

13.2 Wymienione wyżej ubezpieczenie obejmować musi cały okres obowiązywania umowy 

(Kontraktu). W związku z powyższym Wykonawca (każdy z wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie) przed rozpoczęciem wykonywania Kontraktu dostarczy 

Inżynierowi i Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej poświadczającej wykupienie 

wymaganego ubezpieczenia, a następnie, niezwłocznie, każdej kolejnej polisy wykupionej 

w trakcie obowiązywania Kontraktu. 

13.3 Bez zgody Inżyniera i Zamawiającego nie zostaną dokonane żadne zmiany 
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w Warunkach Ubezpieczenia. 

13.4 W razie naruszenia postanowień niniejszej Klauzuli Zamawiający może od niniejszego 

Kontraktu odstąpić, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania 

zobowiązania. 

14. Przygotowanie Oferty 14.1 Przygotowując Ofertę Wykonawca opierać się będzie na Specyfikacji  

Warunków Zamówienia oraz innych dokumentach dostępnych Wykonawcy. 

15. Zapytania o 

Warunki Kontraktu 

i Dane Kontraktowe 

 

15.1 Zamawiający wyjaśni wątpliwości dotyczące Warunków Kontraktu i Danych 

Kontraktowych w trakcie realizacji zadania, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

zapytania od Wykonawcy. 

16. Realizacja Robót przez 

Wykonawcę  

16.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

i zasadami wiedzy technicznej.  

16.2 Wykonawca zobowiązuje się do realizowania Kontraktu w czasie pracy przynajmniej 

12 godz. na dobę, a w razie konieczności (np. zagrożenie terminu 

realizacji zamówienia) w systemie pracy co najmniej dwuzmianowej (16 godz. na dobę) 

oraz w dni wolne ustawowo od pracy.  

16.3 Wykonawca w trakcie prowadzenia robót musi bezwzględnie zapewnić dojścia 

i dojazdy do obiektów, placówek handlowych i innych, znajdujących się w obrębie 

prowadzonych robót, jak również zapewnić dowóz towarów do nich. Ponadto, 

zapewni w trakcie wykonywania przebudowy sieci ciągłość w świadczeniu usług  

w szczególności w zakresie dostawy wody, odprowadzania ścieków, dostawy gazu  

i energii elektrycznej. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę 

warunków opisanych powyżej, wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tym 

związane pokryje Wykonawca robót. 

16.4 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie w prasie i radiowej 

rozgłośni lokalnej. Obwieszczenie musi nastąpić minimum na 7 dni przed rozpoczęciem 

robót. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia, w miejscach 

i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 Koszt reklam, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie, lecz stanowi koszt towarzyszący wykonaniu przedmiotu 

Umowy. 

16.5Wykonawca zobowiązuje się, przy udziale Zamawiającego, do współpracy  

z Wykonawcami sąsiednich odcinków Robót, celem skoordynowania Robót a także 

zminimalizowania utrudnień w trakcie ich wykonywania. W przypadku nie 

dostosowania się do powyższych zobowiązań Wykonawca będzie odpowiedzialny na 

zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania.  
 

17. Zakończenie Robót 

w Wymaganej 

Dacie Zakończenia  

17.1 Wykonawca winien przystąpić do wykonania Robót w dniu oznaczonym Datą 

Rozpoczęcia, wykonać wszystkie Roboty zgodnie z Harmonogramem przedstawionym 

przez Wykonawcę, uaktualnianym za zgodą Inżyniera, i zakończyć je w Wymaganej 

Dacie Zakończenia. 
 

18. Zatwierdzanie przez 

Inżyniera  

 

18.1 Wykonawca opracuje i przedłoży projekty technologiczne, projekty zabezpieczenia lub 

przełożenia sieci, zabezpieczenia robót, organizacji robót i organizacji ruchu na czas 

robót, Specyfikacje Techniczne i projekty opisujące proponowane Roboty Tymczasowe 

oraz inne projekty niezbędne do realizacji robót, Zamawiającemu i Inżynierowi, którzy 

je zatwierdzą, jeśli będą zgodne ze SWZ i przekazaną przez Zamawiającego 

Dokumentacją Projektową w terminie 7 dni od daty ich przedłożenia. Jeżeli stopień 

skomplikowania sprawy byłby znaczny, termin zatwierdzenia może zostać przesunięty 

pisemnie przez Inżyniera o wyznaczoną ilość dni nie większą jednak niż 21. Inżynier 

przedstawi swoje stanowisko w terminie 10 dni. 

18.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt Robót Tymczasowych. 

18.3 Zatwierdzenie przez Inżyniera nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy za projekt 

Robót Tymczasowych. 

18.4 Tam, gdzie to będzie niezbędne, Wykonawca uzyska dla projektu Robót 

Tymczasowych jego zatwierdzenie przez  Strony Trzecie. 

18.5 Inżynier odpowiada pisemnie na wszelkie wystąpienia Wykonawcy w terminie 10 
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dni od daty ich wpływu do siedziby Inżyniera. Jeżeli stopień skomplikowania sprawy 

byłby znaczny, termin odpowiedzi może zostać przesunięty pisemnie przez Inżyniera 

o wyznaczoną ilość dni nie większą jednak niż 21.  

Odpowiedź uzależniona od decyzji innych organów uprawnionych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami udzielona zostanie niezwłocznie (tj. do 10 dni) od 

otrzymania ostatecznego stanowiska tychże organów. 

19. Bezpieczeństwo 

 

19.1 Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań i osób oraz 

mienia na Terenie Budowy. 
 

20. Wykopaliska 

 

20.1 Wszelkiego rodzaju wykopaliska o znaczeniu historycznym lub ogólnym, albo o dużej 

wartości, odkryte przypadkiem na Terenie Budowy są własnością Zamawiającego. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o takich wykopaliskach i zastosuje się do wskazówek 

Inżyniera dotyczących sposobu obchodzenia się z nimi. 

 

21. Przekazanie Terenu 

Budowy 

21.1 Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy Teren Budowy do dnia 

określonego w Danych Kontraktowych. 

22. Dostęp do Terenu    

Budowy 

22.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Inżynierowi i każdej innej osobie 

upoważnionej przez Inżyniera dostępu do Terenu Budowy i każdego miejsca 

wykonywania robót związanych z Kontraktem lub, w którym takie roboty mają być 

wykonane. 

22.2 Wyprzedzająco lub równolegle z robotami drogowymi może zaistnieć konieczność 

wykonywania robót przez gestorów urządzeń podziemnych lub innych Zamawiających. 

Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania i udostępnienia terenu budowy dla 

firm wykonujących roboty na ich zlecenie. 

23. Instrukcje 23.1 Wykonawca zastosuje się do wszelkich instrukcji Inżyniera, które będą zgodne 

z Prawem. 

24. Spory 

 

24.1. W razie braku porozumienia w danej kwestii, Zamawiający i Wykonawca mogą 

przekazać spór do rozstrzygnięcia Rozjemcy wskazanemu w Danych Kontraktowych. 

Klauzula powyższa nie oznacza zapisu na sąd polubowny. 
 

25. Procedura rozstrzygania 

sporów  

 

25.1 Wynagrodzenie Rozjemcy zostanie równo podzielone między Zamawiającego 

a Wykonawcę, bez względu na treść decyzji, która zostanie podjęta przez Rozjemcę.  

 Każda strona niezadowolona z decyzji Rozjemcy może skierować sprawę do sądu 

powszechnego. 

 

26. Zmiana Rozjemcy 26.1 Gdyby Rozjemca złożył rezygnację lub umarł, lub gdyby Zamawiający i Wykonawca 

zgodzili się, że Rozjemca nie działa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zamawiający i Wykonawca, w terminie 30 dni, wspólnie mianują nowego Rozjemcę 

albo odstąpią od jego powołania.  
 

B. Kontrola czasu 

27. Harmonogram 27.1 W czasie określonym w Danych Kontraktowych Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu i Inżynierowi  do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-terminowo-

finansowy realizacji Robót. Winien on ujmować wszelkie ustalenia Zamówienia, 

uwzględniać kolejność wykonywania Robót, przyjęte metody wykonania robót, 

wyszczególnienie wszystkich niezbędnych do wykonania Robót i uzgodnienia w czasie 

wszelkich czynności związanych z wykonywaniem tych Robót, oraz podział 

poszczególnych branż na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. 

27.2 W terminie określonym w Danych Kontraktowych, od przedłożenia Harmonogramu 

wskazanego w Klauzuli 27.1 Zamawiający dokona jego zatwierdzenia bez zmian lub 

wprowadzi do niego korekty, które będą wiążące dla Wykonawcy oraz poinformuje 

pisemnie Wykonawcę o zatwierdzeniu lub dokonanych korektach Harmonogramu. 

27.3 Z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszej Klauzuli 27.3 oraz z zastrzeżeniem 

pozostałych postanowień Umowy (w tym Danych Kontraktowych), aktualizacja 

Harmonogramu będzie Harmonogramem przedstawiającym rzeczywisty postęp 

osiągnięty w każdej z Robót i wpływ tego postępu na synchronizację pozostałych 

Robót, w tym wszystkie zmiany w kolejności wykonywania Robót. Aktualizacja 

Harmonogramu będzie wymagana w przypadku, gdy nastąpi znaczna zmiana 

w postępie Robót, którą każdorazowo określi Inżynier. Aktualizacja Harmonogramu 

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, które będzie dokonane w sposób 

przewidziany w Klauzuli 27.2. 
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27.4 Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier uzna, że wymagana jest aktualizacja 

Harmonogramu to powiadomi o tym Wykonawcę a Wykonawca przedłoży Inżynierowi 

uaktualniony Harmonogram do zatwierdzenia, w terminie podanym w Danych 

Kontraktowych, liczonym od powiadomienia, o którym wyżej. 

27.5 Akceptacja Inżyniera dla Harmonogramu nie zmieni niczego w zobowiązaniach 

Wykonawcy. Wykonawca może skorygować harmonogram i jeszcze raz przedstawić 

go Inżynierowi w dowolnym czasie. 

 

28. Przesunięcie Wymaganej 

Daty Zakończenia  

28.1 Zamawiający przesunie Wymaganą Datę Zakończenia, jeżeli zaistnieje Przypadek 

Podlegający Kompensacie. Przesuniecie wymaganej daty zakończenia musi nastąpić 

w drodze Aneksu do Umowy. 

28.2 Zamawiający zdecyduje, i powiadomi Wykonawcę czy i o ile przesunąć Wymaganą 

Datę Zakończenia w ciągu 21 dni od dnia, w którym Wykonawca zwrócił się do 

Inżyniera o ustalenie wpływu Przypadku Podlegającego Kompensacie i przedstawił 

pełne informacje dodatkowe. Jeśli Wykonawca nie powiadomił odpowiednio wcześnie 

o opóźnieniu lub zaniedbał współpracę przy przezwyciężaniu opóźnienia, to opóźnienie 

spowodowane tymi zaniedbaniami nie będzie brane pod uwagę przy wyznaczaniu 

nowej Wymaganej Daty Zakończenia. 

 

29. Spotkania Kierownictwa 

 

29.1 Zarówno Inżynier jak i Wykonawca mogą wzajemnie od siebie żądać uczestnictwa 

w Spotkaniu Kierownictwa. Zadaniem Spotkania Kierownictwa jest ocena 

planów pozostałych Robót oraz zajęcie się sprawami podniesionymi w związku 

z Procedurą Wczesnego Ostrzeżenia. 

29.2 Inżynier odnotuje przebieg Spotkań Kierownictwa i przedstawi kopie 

protokołów uczestnikom spotkania i Zamawiającemu. Zakresy odpowiedzialności 

Stron za działania, które mają być podjęte, zostaną ustalone przez Inżyniera Projektu na 

Spotkaniu Kierownictwa albo po Spotkaniu Kierownictwa i sformułowane na piśmie na 

użytek wszystkich uczestników Spotkania. 

29.3 W celu koordynacji Robót Inżynier może żądać uczestnictwa Wykonawcy  

w Spotkaniu Kierownictwa zorganizowanego dla realizacji sąsiednich Robót. 

30. Wczesne ostrzeżenie 

 

30.1 Przy pierwszej sposobności Wykonawca zwróci uwagę Inżyniera na konkretne 

zdarzenia, które mogą mieć miejsce w przyszłości i źle wpłynąć na jakość Robót, 

spowodować zaistnienie Przypadku Podlegającego Kompensacie lub opóźnić 

wykonanie Robót. Inżynier może zażądać od Wykonawcy przedstawienia szacunkowej 

oceny wpływu oczekiwanych skutków przyszłych zdarzeń lub okoliczności na Cenę 

Kontraktową lub Datę Zakończenia. Wykonawca przedstawi to oszacowanie 

w możliwe najkrótszym czasie. 

 

C. Kontrola jakości 
 

31. Wykrywanie Wad 

 

31.1 Inżynier sprawdzać będzie pracę Wykonawcy powiadamiając go o wszelkich stwierdzonych 

Wadach. Tego rodzaju kontrola nie wpłynie na obowiązki Wykonawcy. Inżynier może 

zlecić Wykonawcy samodzielne znalezienie Wady oraz przetestować którąkolwiek z Robót, 

co do której Inżynier uważa, iż może zawierać Wadę. 

32. Badania 32.1 Jeśli Inżynier poleci Wykonawcy wykonanie badań nie określonych w Specyfikacji 

Technicznej celem sprawdzenia czy dana Robota zawiera Wadę a test wykaże, iż robota 

istotnie obarczona jest taką Wadą, Wykonawca zapłaci za badania i wszelkie próbki. 

Jeżeli nie stwierdzi się żadnych Wad, badanie będzie Przypadkiem Podlegającym 

Kompensacie. 

33. Usuwanie Wad 

 

33.1 Inżynier zawiadomi Wykonawcę o wszelkich Wadach przed końcem Okresu 

Gwarancyjnego i Okresu Rękojmi, który zaczyna się od momentu Odbioru ostatecznego 

(końcowego) Robót i jest określony w Danych Kontraktowych. Okres Gwarancyjny i Okres 

Rękojmi zostanie przedłużony o czas potrzebny do usunięcia Wad. 

33.2 Za każdym razem, kiedy zostanie powiadomiony o Wadzie, Wykonawca usunie 

zauważoną Wadę w terminie określonym w powiadomieniu Inżyniera. 
 

34. Wady nie usunięte 

 

34.1 Jeśli Wykonawca nie usunął Wady w terminie określonym w Powiadomieniu 

Inżyniera, Inżynier oszacuje koszty usunięcia Wady, a Wykonawca zapłaci tę sumę. 

34.2 Zamawiający na wniosek Inżyniera zleca usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 
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Wykonawcy, po upływie czasu przewidzianego w Powiadomieniu Inżyniera. 

34.3 Inżynier występuje do Zamawiającego z wnioskiem o obniżenie Ceny Kontraktowej 

Wykonawcy o kwotę zleconych do wykonania stronie trzeciej robót. 
 

D. Kontrola kosztów 

35. Tabele Elementów 

Rozliczeniowych  

35.1 Tabela Elementów Rozliczeniowych zawiera w szczególności pozycje odnoszące 

się do budowy, instalacji, badania i uzyskania (jeśli jest to wymagane) 

potwierdzenia gotowości technicznej Robót wykonanych przez Wykonawcę.  

35.2 Tabela Elementów Rozliczeniowych jest stosowana do wyliczenia ceny Oferty. 

Wykonawcy płaci się według ceny jednostkowej podanej w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych dla każdej pozycji wykonanych Robót i ilości robót faktycznie 

wykonanych i odebranych. 

35.3 Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,  

w terminie 10 dni od daty podpisania umowy przedłoży Inżynierowi szczegółowe 

dane kosztorysowe przyjęte do ustalenia ceny Oferty, uwzględniający zakres robót 

opisany w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych w rozbiciu na wskaźniki narzutów kosztów zakupu, 

kosztów pośrednich (ogólnych), zysku oraz stawek robocizny (uśrednionej lub 

z uwzględnieniem branż), ceny materiałów, pracy i najmu sprzętu wraz z tabelą 

stawek maszynogodzin. Składniki ceny jednostkowej uzyskane i sprawdzone przez 

Inżyniera, stanowić będą podstawę wyliczenia cen jednostkowych Robót 

zamiennych.   

35.4 Inżynier w terminie 5 dni dokona sprawdzenia przedłożonych przez Wykonawcę 

danych kosztorysowych określonych w Klauzuli 35.3 i przekaże do 

akceptacji Zamawiającemu. 

36. Zmiany ilościowe, roboty 

zamienne (rodzajowo 

odmienne, podobne, 

zbliżone)  

 

 

 

36.1 Jeżeli ostateczna ilość wykonanych robót będzie się różnić ostatecznie od 

ilości podanej w konkretnej pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy według ceny jednostkowej podanej 

w Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla tej pozycji.  

36.2 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych (rodzajowo 

odmiennych, podobnych, zbliżonych) od wymienionych i wycenionych 

w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, tj. robót rzeczowo przewidzianych 

w zamówieniu, ale wykonywanych inaczej, niż to pierwotnie zakładano, np. przy 

zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów, na żądanie Inżyniera, 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi ofertę cenową na roboty odmienne (zamienne) 

w formie kosztorysu szczegółowego wyliczając nową cenę jednostkową na 

podstawie rozbicia cen jednostkowych robót zbliżonych rodzajowo, a wymienionych 

i wycenionych w TER.   

Roboty zamienne nie mogą być realizowane przed ich zaakceptowaniem przez 

Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty za te roboty.  

36.3 Jeżeli wycena robót  zamiennych w oparciu o zasady określone w Klauzuli 36.2 nie 

jest możliwa, wynagrodzenie za te roboty zostanie określone zgodnie ze sposobem 

opisanym w Klauzuli 38.1 lit. B). 

36.4 Wystąpienie robót zamiennych może stanowić uprawnienie Wykonawcy do żądania 

zmiany wynagrodzenia określonego w Kontrakcie.  

37. Zamówienia podobne    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 

 ust. 1 pkt 7) ustawy. 

38. Roboty dodatkowe 38.1  Na żądanie Zamawiającego, za wynagrodzeniem nie wyższym niż określonym  

wg zasad przedstawionych w dalszej części niniejszej Klauzuli, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych (tj. wynikających z przedmiotu 

umowy i/lub dokumentacji projektowej, zasad wiedzy technicznej, będących 

rezultatem nieistotnego odstąpienia od projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy 

– Prawo budowlane) a niewystępujących w TER), których wykonanie stało się 

konieczne do wykonania przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi kosztorys dla robót dodatkowych. Inżynier w terminie 7 

dni od otrzymania kosztorysu dokona jego weryfikacji w oparciu o zasady niżej 

przedstawione i przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu.  

Roboty dodatkowe będą wykonywane na takich samych zasadach jak określone 
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w Kontrakcie, a sposób określenia wynagrodzenia zamówień dodatkowych jest 

następujący: 

A.  Jeśli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi robót pozycji w TER do obliczenia 

ceny, posłużyć się należy ceną jednostkową zawartą w TER.  

B.   Jeżeli roboty nie są ujęte w żadnej z pozycji TER, Wykonawca, na żądanie 

Inżyniera, przedstawi ofertę cenową na te roboty w formie kosztorysu 

szczegółowego, określając ich wartość wg 

wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich, zysku oraz stawek 

robocizny, cen materiałów, pracy i najmu sprzętu w wysokościach 

nieprzekraczających średnich notowań krajowych, a publikowanych 

w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” za poprzedni kwartał. Kosztorys 

sporządzony zostanie metodą szczegółową w oparciu o nakłady rzeczowe 

określone w odpowiednim KNR, a w przypadku robót dla których nie określono 

nakładów w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

kalkulacji własnych. W przypadku, gdy w wydawnictwach „Sekocenbud” nie 

wystąpią ceny użytych materiałów ich rozliczenie nastąpi według cen zakupu na 

podstawie przedłożonych faktur. W przypadku użycia sprzętu, dla którego cena 

nie jest publikowana w cennikach „Sekocenbud”, cena będzie ustalona na 

podstawie ceny sprzętu o zbliżonych parametrach. 

Na roboty dodatkowe Inżynier sporządzi protokół konieczności, w którym zawarte 

będą dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne, niezbędne  

do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

Roboty dodatkowe nie mogą być realizowane przed ich zaakceptowaniem przez 

Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty za te roboty.  

Wystąpienie robót dodatkowych może stanowić uprawnienie Wykonawcy  

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Kontrakcie 

38.2 Wykonawca nie będzie miał prawa do dodatkowej zapłaty za koszty, których można 

było uniknąć poprzez Wczesne Ostrzeżenia. 

39. Potwierdzenie płatności 

 

39.1 Wykonawca przedstawiać będzie Inżynierowi miesięczne oświadczenia 

potwierdzone przez obsługę geodezyjną i poszczególnych Podwykonawców (osoby 

uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy) dotyczące wartości wykonanych 

Robót, w tym Robót wykonanych przez Podwykonawców pomniejszone 

o zsumowane kwoty poprzednio fakturowane. 

39.2 Inżynier sprawdzać będzie comiesięczne oświadczenia Wykonawcy 

i potwierdzi kwotę do wypłaty Wykonawcy i Podwykonawcom. Inżynier dokona 

potwierdzenia w terminie do 7 dni od przedłożenia oświadczenia, o którym mowa 

w Klauzuli 39.1. 

39.3 Wartość wykonanych Robót będzie zatwierdzać Zamawiający po przedłożeniu jej 

przez Inżyniera.  

39.4 Wartość wykonanych Robót zawiera wartość zakończonych ilości jednostek 

w poszczególnych pozycjach Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

39.5 W świetle późniejszych informacji, Inżynier może wykluczyć dowolną pozycję 

zafakturowaną poprzednio lub zmniejszyć proporcję jakiejkolwiek 

pozycji poprzednio zafakturowanej i w związku z tym żądać odpowiedniej korekty 

faktury. 

40. Płatności 

 

40.1 Płatności będą skorygowane o ewentualne potrącenia kwot z tytułu Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy, o których mowa w Klauzuli 45 

Warunków Kontraktu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem kwoty 

potwierdzone przez Inżyniera w ciągu 28 dni od daty złożenia w siedzibie 

Zamawiającego faktury zatwierdzonej i sprawdzonej przez Inżyniera oraz Inżyniera 

Projektu, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązania 

wskazanego w Klauzuli 7.1 akapit drugi, co do robót objętych daną fakturą,  

a wykonanych przez Podwykonawców. 

 Inżynier zatwierdza i sprawdza fakturę w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty jej 

otrzymania od Wykonawcy. Zamawiający nie przyjmuje faktur nie sprawdzonych 

i nie potwierdzonych przez Inżyniera. 

Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień obciążenia 
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rachunku Zamawiającego.  

W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zapłata 

wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy do rąk upoważnionego 

Wykonawcy, na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiającego 

z zobowiązania co do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych 

Wykonawców. Upoważnienie, o którym mowa w zadaniu poprzednim, nie może 

być odwołane bez zgody Zamawiającego. Odwołanie upoważnienia bez zgody 

Zamawiającego jest bezskuteczne. 

40.2 Płatności przejściowe płacone będą do wysokości 90% Ceny Kontraktowej. 

 Pozostałe 10% zostanie zapłacone po podpisaniu Protokołu Odbioru wszystkich 

Robót, usunięciu ewentualnie stwierdzonych wad, przedłożeniu przez Wykonawcę 

zaświadczenia o złożeniu inwentaryzacji geodezyjnej do oklauzulowania, przy czym 

płatność nastąpi z zachowaniem terminu, o którym mowa w Klauzuli 40.1.  

40.3 Wynagrodzenie płacone będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 

o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług, co do całości kwoty wynikającej z otrzymanej faktury. Nie wyklucza  

to możliwości dokonywania potrąceń, o których mowa w art. 498 kodeksu 

cywilnego1. 

40.4 Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest podatnikiem VAT czynnym oraz,  

że rachunek bankowy wskazywany na wystawionych przez niego fakturach będzie 

rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe lub imiennym rachunkiem  

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartym w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonym w walucie polskiej, oraz 

będzie rachunkiem wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

„podatnicy VAT czynni” prowadzonym  na podstawie art. 96b ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług. 

40.5 Jeżeli wskazany na fakturze rachunek nie będzie odpowiadał treści Klauzuli 40.4  

i spowoduje to opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, wówczas Wykonawcy nie 

będą przysługiwać wobec Zamawiającego ani roszczenie o odszkodowanie ani 

roszczenie o jakiekolwiek odsetki. 

40.6. Wykonawca winien przedstawiać rozliczenia Robót wraz z kartami obmiarowymi 

do 5 – go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

41. Przypadki Podlegające  

kompensacie  

41.1 Przypadkami Podlegającymi Kompensacie będą następujące przypadki:  

(a) Inżynier zleca Wykonawcy odkrycie lub wykonanie dodatkowych badań danego 

fragmentu Robót, które jak się potem okazuje, nie mają Wad. 

(b) warunki terenowe są zdecydowanie bardziej niekorzystne niż można było 

racjonalnie przypuszczać z informacji podanych Wykonawcom w Specyfikacji  

Warunków Zamówienia. 

(c) Zamawiający wyda polecenie wykonania Robót na zasadach określonych  

w Klauzuli 36 i/lub 38 Warunków Kontraktu. 

(d) władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie działają zgodnie  

z terminami powodując znaczące opóźnienia dla Wykonawcy. 

(e)  Inżynier bezpodstawnie opóźnia wydanie potwierdzenia Zakończenia Robót, 

(f) dokonane zostaną wykopaliska, o których mowa w Klauzuli 20.1. w trakcie 

prowadzenia Robót, które ze względu na swój rozmiar uniemożliwiłyby 

zakończenia Robót w wymaganym terminie. 

(g) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Poprzez niekorzystne 

warunki atmosferyczne należy rozumieć ciągłe opady atmosferyczne, niskie 

temperatury poniżej 0 0 C. Opisany warunek musi wystąpić w ciągu kolejnych  

3 dni kalendarzowych. Przez ciągłe opady atmosferyczne należy rozumieć 

opady trwające przez dłuższy czas, bez przerwy (więcej niż 6 godzin) lub 

z bardzo krótkimi przerwami, o przeciętnym i dosyć równomiernym natężeniu 

(większym niż 0,5 mm/godz.), potwierdzone przez Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej i zatwierdzone przez Inżyniera, 
(h) wystąpienie konieczności przebudowy niezidentyfikowanej w Opisie 

przedmiotu zamówienia infrastruktury technicznej oraz wystąpienia 

kolizji istniejącej infrastruktury z Robotami, 

(i) utrata przez Zamawiającego rygoru natychmiastowej 

 
1 Klauzule 40.3 – 40.5 będą miały zastosowanie w sytuacji, gdy Wykonawca jest podatnikiem VAT czynnym. 
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wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

(j) inne zmiany w dokumentach formalno-prawnych, niezależne od Zamawiającego, 

a mające wpływ na czas realizacji i zakończenia Robót. 

 W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych pod literą (g) i (h) termin 

wykonania zostanie wydłużony o liczbę dni odpowiadających odpowiednio 

liczbie dni roboczych niekorzystnych warunków atmosferycznych lub liczbie 

dni roboczych potrzebnych na przebudowę infrastruktury. Sobotę strony będą 

uważać za dzień roboczy pod warunkiem uwzględnienia jej w Harmonogramie. 

41.2 Jeśli wystąpią Przypadki Podlegające Kompensacie Zamawiający zdecyduje, czy 

i o ile należy przedłużyć Wymaganą Datę Zakończenia w drodze aneksu  

do Umowy. 

41.3 Wykonawca nie będzie miał prawa do kompensaty, w takim stopniu, w jakim 

interesy Zamawiającego zostaną narażone na szwank przez to, że Wykonawca nie 

udzielił Wczesnego Ostrzeżenia, ani nie współpracował z Inżynierem. 

42. Podatki 

 

42.1 Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w razie zmiany 

wysokości obowiązującego w Polsce podatku VAT.  Wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie w razie zmiany wysokości obowiązującego w Polsce 

podatku akcyzowego jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Pozostałe podatki lub zmiany w cłach nie 

spowodują jakiejkolwiek zmiany wynagrodzenia. 

43. Waluty 43.1 W przypadku, gdy płatności są dokonywane w innych walutach niż w walucie kraju 

Zamawiającego, kursy wymiany stosowane do przeliczania płatności będą 

kursami wymiany określonymi w Ofercie Wykonawcy. 

44. Dostosowanie ceny 44.1 Ceny jednostkowe wskazane w TER mogą być dostosowywane dla oddania zmian 

kosztów w czasie na następujących zasadach: 

a) ceny mogą być waloryzowane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego  

co 3 miesiące, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach od Daty Rozpoczęcia, 

z zastrzeżeniem, iż wniosek o waloryzację nie może być złożony wcześniej niż po 

6 miesiącach, licząc od daty zawarcia Kontraktu, a następne wnioski, nie wcześniej 

niż po 3 miesiącach, licząc od daty poprzedniej zmiany cen jednostkowych; 

b) punktem odniesienia dla waloryzacji jest Data Odniesienia albo w przypadku 

wcześniej dokonanej waloryzacji data aneksu (stosownie do treści pod lit. g). 

c) zmianie ulegnie wynagrodzenie tylko za tę część robót, która nie została odebrana 

przed złożeniem wniosku wskazanego pod lit. a). 

d) wynagrodzenia jednostkowe netto wskazane w poszczególnych pozycjach TER 

a dotyczące części robót wskazanych wyżej pod lit. c) ulegną zmianie (zmniejszeniu 

lub zwiększeniu) o wskaźnik waloryzacji wskazany pod literą e). 

e) wskaźnik waloryzacji zostanie obliczony wg następującego wzoru: 

   W =   

      gdzie: 

 W – współczynnik waloryzacji 

      w1, w2, …, wn-1, wn – kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego kolejno po Dacie 

Odniesienia 

     n – liczba kwartałów od punktu odniesienia wskazanego pod lit. b) do dnia złożenia 

wniosku wskazanego pod lit. a) 

f) Wynagrodzenie za część robót wskazanych pod lit. c) ulegnie zmianie tylko wówczas, 

gdy wartość wskaźnika waloryzacji określonego pod lit. e) opublikowanych od punktu 

odniesienia wskazanego pod lit. b) do dnia złożenia wniosku wskazanego pod lit. a) 

przekroczy 105% (zwiększy się wynagrodzenie) lub wskaże wartość niższą niż 95% 

(zmniejszy się wynagrodzenie). 

g) Zmiana Wynagrodzenia orientacyjnego wymaga sporządzenia aneksu. 

44.2 Waloryzacja będzie dokonywana do wysokości 10% Wynagrodzenia 

orientacyjnego. 

44.3 Wynagrodzenie, może zostać zmienione w przypadku zmiany: 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r.  
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o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, 

‒      jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

44.4 W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w klauzuli 44.3., Strony umowy 

podejmą negocjacje w celu zmiany wysokości wynagrodzenia.  

44.5 Każda ze Stron umowy może, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących zmian, o których mowa w klauzuli 44.3., zwrócić się pisemnie  

z wnioskiem do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji, stosownie do treści 

klauzuli 44.4. Strona, do której zwrócono się o przeprowadzenie negocjacji, 

zobowiązana jest, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania wniosku, 

przedstawić pisemnie drugiej Stronie swoje stanowisko co do zasadności wniosku  

i udziału w negocjacjach. 

45. Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania Umowy 

 

45.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę ustaloną w Danych 

Kontraktowych.  

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

45.2 Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia zawarcia umowy, według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

d)  pieniądzu, przelewem na konto:  

Bank PKO BP S.A.  

numer: 39 1020 2313 0000 3702 1091 8912; 

Adres: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10,  

43-300 Bielsko-Biała; 

e)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

f)  gwarancjach bankowych; 

g)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

h)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 09 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

45.3  Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

45.4  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium  na poczt zabezpieczenia. 

45.5 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

45.6  Zamiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

a)  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w Klauzuli 45.2.  

b)  Zamiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

45.7 W razie zmiany Wymaganej Daty Zakończenia, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione poręczenia lub gwarancje 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający 

jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum 

oraz do zrealizowania gwarancji i poręczeń tak, aby uzyskać sumy tytułem 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości i na czas określony 

w Danych Kontraktowych. 
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45.8  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1)  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonana 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

z zastrzeżeniem ppkt. 2. 

2)  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

3)  Kwota, o której mowa w ppkt. 2 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

45.9 Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie Roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny 

z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania 

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną 

i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku koszty, o których mowa w zdaniu 

poprzednim Zamawiający jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

45.10 W przypadku nie uzyskania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, w formie innej niż pieniądz, na cały okres jego 

obowiązywania, Wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres nie krótszy niż 5 lat, 

z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

45.11 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni 

formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia 

45.12 Wypłata, o której mowa w Klauzuli 45.11, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

45.13 Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialności  

za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani  

od kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych 

zobowiązań. 

 

46. Kary Umowne 

 

46.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary Umowne w okolicznościach 

i wysokościach wskazanych w Danych Kontraktowych. Kary umowne mogą być 

potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

46.2 W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony termin usunięcia 

stwierdzonych wad w Robotach, Zamawiający może je usunąć na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca  wyraża nieodwołalną 

i bezwarunkową zgodę, zachowując prawo do naliczania kar umownych. W takim 

przypadku koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest 

uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

46.3 W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania przekroczy wartość zastrzeżonych kar, Zamawiającemu służy 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

46.4 W pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania  

na zasadach ogólnych. 

 

E. Zakończenie Kontraktu 

47. Zakończenie Robót 

 

47.1  Wykonawca najpóźniej w Wymaganej Dacie Zakończenia poprosi Inżyniera  

o wydanie Potwierdzenia Zakończenia Robót. Inżynier w terminie do 5 dni wyda 

Potwierdzenie Zakończenia Robót w sytuacji, gdy wszystkie Roboty objęte 

Kontraktem zostaną zakończone, i dostarczona zostanie mu nieoklauzulowana 

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wraz z operatem kolaudacyjnym. 

W przeciwnym wypadku wniosek zostanie odesłany. 
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48. Odbiór ostateczny 

(końcowy) robót 

48.1 Zamawiający odbierze teren budowy oraz roboty w ciągu 14 dni od wydania przez 

Inżyniera Potwierdzenia Zakończenia Robót. 

49. Odbiór pogwarancyjny 

 

49.1 Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w ciągu  

21 dni przed dniem Zakończenia Okresu Gwarancyjnego. 

50. Odstąpienie od Kontraktu 

lub wypowiedzenie 

Kontraktu 

 

50.1 Zamawiający może odstąpić od Kontraktu bez wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu do zrealizowania zobowiązań umownych, jeśli druga Strona 

naruszy Kontrakt w sposób podstawowy. Odstąpienie jest skuteczne z momentem 

doręczenia Wykonawcy Zawiadomienia o Odstąpieniu. 

50.2 Naruszenie Kontraktu w sposób podstawowy obejmować będzie, następujące 

przypadki: 

(a) Wykonawca wstrzyma roboty na 7 dni w sytuacji, gdy bieżący Harmonogram 

nie przewiduje przerwy w robotach, a ponadto przerwa taka nie została 

zaakceptowana przez Inżyniera;  

(b) Wykonawca przejdzie w Stan Likwidacji; 

(c) Wykonawca opóźnia się z realizacją robót w ramach Kontraktu tak dalece, iż nie 

jest możliwe, aby zakończył wszystkie roboty w wymaganym Terminie 

(d) Inżynier powiadomi, że nie usunięcie danej wady stanowi podstawowe 

naruszenie Kontraktu, a Wykonawca nie naprawi jej w rozsądnym czasie 

ustalonym przez Inżyniera; 

(e) Wykonawca opóźnił zakończenie robót o więcej niż 30 dni. 

50.3 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

50.4 Kiedy Zamawiający odstąpi od Kontraktu w przypadkach, o których mowa 

w Klauzuli 50.2 lub 50.3, Wykonawca musi natychmiast wstrzymać roboty, 

zabezpieczyć teren budowy i opuścić go jak najszybciej. 

51. Płatność po odstąpieniu od 

Kontraktu lub 

wypowiedzeniu Kontraktu 

 

51.1 Jeżeli Zamawiający odstąpi od Kontraktu, z powodu podstawowego naruszenia 

Kontraktu w warunkach, o którym mowa w Klauzuli 50.2 Inżynier wystawi 

„Potwierdzenie Finansowe” określające wartość wykonanych Robót pomniejszone 

o ewentualne Kary Umowne, o których mowa w Klauzuli 46 Warunków Kontaktu. 

Jeśli pełna kwota należna Zamawiającemu jest większa niż płatność należna 

Wykonawcy, wtedy różnica będzie zadłużeniem należnym Zamawiającemu. 

51.2 Jeżeli Zamawiający odstąpi od Kontraktu z przyczyn, o których mowa 

w Klauzuli 50.3, Inżynier wystawi „Potwierdzenie Finansowe” określające wartość 

wykonanych Robót, zamówionych materiałów, uzasadnionych kosztów usunięcia 

sprzętu, odesłania personelu Wykonawcy zatrudnionego wyłącznie przy Robotach 

oraz kosztów Wykonawcy związanych z zabezpieczeniem Robót. 

51.3 Jeżeli kontynuowanie Kontraktu zostanie uniemożliwione przez wybuch wojny lub 

jakiekolwiek zdarzenie całkowicie niezależne zarówno od Zamawiającego jak 

i Wykonawcy, Inżynier zaświadczy, że Kontrakt stał się bezskuteczny. Wykonawca 

zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy, wstrzymać Roboty tak szybko jak to 

możliwe oraz powinien otrzymać wynagrodzenie za wszelkie Roboty wykonane 

przed otrzymaniem takiego Zaświadczenia oraz jakiekolwiek Roboty wykonane po 

jego otrzymaniu, do których wykonania był zobowiązany. 

52. Cesja 

wierzytelności z Kontraktu  

52.1 Cesja wierzytelności z Kontraktu możliwa jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
 

53. Wycinka drzew 

 

53.1 Drewno uzyskane z niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy wycinki drzew, 

zwane dalej „drewnem”, stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się odkupić drewno od Zamawiającego. 

 Obmiaru drewna do sprzedaży dokonują wspólnie Wykonawca i Zamawiający wg 

zasad zawartych w Specyfikacji Technicznej, a dane z obmiaru drewna zawierają 

w protokole z obmiaru. Obliczając ilość drewna do sprzedaży nie uwzględnia się 

gałęzi, a w uzasadnionych przypadkach także konarów oraz wypróchniałych pni. 

Protokół z obmiaru jest załącznikiem do faktury za zakup drewna. Miejscem 

wydania drewna jest miejsce wycinki. Wykonawca zobowiązany jest odebrać 
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zakupione drewno własnym transportem najpóźniej w dniu zakończenia robót. 

Sposób postępowania z pozostałym materiałem powstałym w wyniku wykonania 

wycinki drzew i krzewów określa Specyfikacja Techniczna.  

53.2 Wykonawca zobowiązany jest odkupić drewno po cenach z dnia zakupu, 

wynikających z obowiązującego wtedy odpowiedniego zarządzenia Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej ustalającego ceny sprzedaży drewna prowadzonej przez 

Gminę Bielsko-Biała i podległe jednostki. 

 

 


