
Zał. nr 2 do SWZ – wzór umowy

UMOWA  Nr            /  IR  / 25

W dniu ……………………. 2025 r. w Lublinie pomiędzy:
Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, 
reprezentowaną przez:
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a 
………………………………………………………………………………………
zwaną(-ym)  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą",  reprezentowaną(-ym)  przez  upoważnionych  do 
zaciągania zobowiązań:
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”, 
została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zwana dalej „umową”, o treści następującej:

Postanowienia wstępne
§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na podstawie art.  275 pkt  1   ustawy z dnia 11 
września  2019  r. - Prawo  zamówień  publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 t.j.), w wyniku którego oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy 
§ 2

1. Przedmiotem umowy  jest  wykonanie  kompletnej  wielobranżowej  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej  oraz  budowa  kompleksu  sportowego  Orlik  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-
Wychowawczym nr 1 przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w formule „projektuj i buduj”.
2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

a) wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
b) pełnienie nadzorów autorskich w czasie realizacji robót,
c) wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  wykonanej  w  ramach  niniejszej  umowy  dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej  oraz  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  potwierdzenia  przyjęcia 
zawiadomienia o zakończeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do użytkowania.

3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1  oraz  2  i  jego  zakres  oraz  warunki 
techniczne i wymagania, określa stanowiący integralną część niniejszej umowy załącznik Nr 1 –  „Program 
funkcjonalno-użytkowy”.
4. Zamówienie objęte przedmiotem niniejszej umowy  dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik - Edycja 2024. 
5. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt a), w ramach  WYKONANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWO   –   KOSZTORYSOWEJ   obejmuje:

5.1  PROJEKT  BUDOWLANY  – wykonany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z podziałem na:

i. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU,   PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO  – 
BUDOWLANY i  załączniki  wymienione  w  §  5  ust.  1  ww.  rozporządzenia,  w  tym  informacja  BIOZ,
w ilościach:
•  FORMA  PAPIEROWA   (4  egzemplarze)  – 3  egz.  do  złożenia  do  organu  administracji  budowlanej
w  celu  uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  oraz  1  egz.  do  przekazania  Zamawiającemu, 
zgodnie z procedurą odbioru dokumentacji, 
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•  WERSJA ELEKTRONICZNA (na 1 nośniku pendrive)

ii. PROJEKT TECHNICZNY, w ilościach:
•  FORMA  PAPIEROWA (4 egzemplarze)  –  2 egz. do przekazania Zamawiającemu, zgodnie z procedurą 
odbioru  dokumentacji  oraz  2  egz.  do  przekazania  Zamawiającemu,  zgodnie  z  procedurą  odbioru 
dokumentacji  w ramach obowiązku wynikającego z pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w 
ust. 6 pkt 2,
•  WERSJA ELEKTRONICZNA (na 2 nośnikach pendrive)

5.2  PROJEKT  WYKONAWCZY  – wykonany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju
i  Technologii  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno –  użytkowego,  w 
ilościach:
•  FORMA  PAPIEROWA (3 egzemplarze) – do przekazania Zamawiającemu, zgodnie z procedurą odbioru 
dokumentacji, 
•  WERSJA ELEKTRONICZNA (na 1 nośniku pendrive)
5.3 POZOSTAŁE OPRACOWANIA: 
• przedmiar robót,  kosztorys inwestorski,  STWiORB - wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz 
Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,
• zbiorcze zestawienie planowanych kosztów inwestycji,
• projekt  zieleni  zawierający  m.  in.  dokumentację  dendrologiczną  wraz  z  wykazem drzew i  krzewów 
przewidzianych do wycinki, koniecznych do prześwietleń, zabezpieczenia na czas budowy oraz projekt 
nowych  nasadzeń,  w  tym nasadzeń  zastępczych  oraz  wnioski  o  usunięcie  drzew  i  krzewów wraz  z 
załącznikami wskazującymi nasadzenia zastępcze  oraz  pozyskanie, w imieniu  Zamawiającego, decyzji 
zezwalającej  na  usunięcie  drzew  lub  krzewów;  w  przypadku  nieuzyskania  zezwolenia  na  wycinkę 
Wykonawca zobowiązany będzie dokonać korekty projektów budowlanych tak, by możliwe było uzyskanie 
pozwolenia na wycinkę i pozwolenia na budowę oraz realizacja inwestycji,

•FORMA  PAPIEROWA (po 2 egzemplarze)  – do przekazania Zamawiającemu, zgodnie z procedurą 
odbioru dokumentacji, 
•  WERSJA ELEKTRONICZNA (na 1 nośniku pendrive)

5.4 Dodatkowe wymagania dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji projektowo- kosztorysowej:
a)  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa,  wymieniona  w  pkt.  5.1,  5.2,  5.3  w  wersji  elektronicznej, 
przekazana na nośnikach pendrive, ma być wykonana w poniżej wymienionych formatach: 
• jeden  folder  zawierający  rysunki  w formacie  .dwg,  opisy  i  specyfikacje  w  formacie  .doc,  tabele  w 
formacie .xls, przedmiary i kosztorysy w formacie .ath
•drugi folder zawierający wszystkie elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formacie .pdf, przy 
czym dokumentacja dla każdej branży powinna być przekazana jako jeden plik  spójny z dokumentacją w 
wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia
• trzeci folder zawierający skany wszystkich elementów dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wszelkimi 
uzyskanymi warunkami, uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz z pieczątkami i podpisami,
b)  wersja  elektroniczna  musi  zawierać  ostateczne,  odebrane  przez  Zamawiającego,  wersje  elementów 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
c)  wersja  elektroniczna  wszystkich  elementów  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  musi  zapewnić 
możliwość powielania kopiowania i zamieszczania plików na różnych publikatorach i urządzeniach,
d) skany dokumentacji muszą być wykonane w kolorze i zapewniać  pełną czytelność plików,
e)  ostateczna  wersja  dokumentacji  ma  być  przekazana  Zamawiającemu  w  formacie  zapewniającym 
dostępność cyfrową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

6.  Zakres  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  2  pkt  b)  w  ramach PEŁNIENIA 
KOMPLEKSOWYCH NADZORÓW AUTORSKICH   obejmuje: 
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1)  pełnienie  nadzoru  autorskiego  podczas  realizacji  robót  budowlanych  prowadzonych  w  oparciu
o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy,
2) naniesienie  wszystkich  zmian  do  projektu  technicznego,  które  wystąpiły  w  trakcie  wykonywania 
robót, a po zakończeniu robót wykonanie i przekazanie Zamawiającemu – 2 egz. w wersji papierowej i  
wersji  elektronicznej  na  1  nośniku  pendrive  –  zgodnie  z  procedurą  odbioru   czynności  w  ramach 
nadzoru autorskiego, o czym mowa w § 15 ust 1 pkt 2 umowy, 
7.  Zakres przedmiotu umowy,  o którym mowa w ust. 2 pkt c) w ramach wykonania robót budowlanych na 
podstawie wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje budowę 
kompleksu  sportowego  Orlik  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  nr  1  przy  Al. 
Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z opracowaną 
dokumentacją, 
8.  Zamówienie  winno  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  decyzją  o  pozwoleniu  na 
budowę,  wykonaną  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  normami,  warunkami 
technicznymi,  aktualnymi  warunkami  zawartymi  w  decyzjach  i  postanowieniach  właściwych  organów, 
warunkami określonymi przez właścicieli  infrastruktury i  nieruchomości, zaleceniami  Zamawiającego,  dla 
których  w  dokumentacji  projektowej  wprost  pozostawia  się  wybór  inwestorowi,  oraz  na  warunkach 
określonych niniejszą umową.

  Obowiązki Wykonawcy
§ 3

1. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  wykonanie i  uzgodnienie  z Zamawiającym,  jednolitych 
rzeczowo  -  finansowych  harmonogramów  robót  oraz  wykazu  scalonych  elementów  (etapów)  prac,
a w razie konieczności, ich aktualizacja w porozumieniu z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednolitego harmonogramu rzeczowo – finansowego na 
realizację  całości  zamówienia  -  z  uwzględnieniem  kolejności  wykonywania  poszczególnych  jego 
elementów  /  etapów  (m.in.:  prace  projektowe,  uzgodnienia,  decyzje,  roboty  budowlane,  nadzory 
autorskie,  rozruch,  odbiory  itp.),  zapewniającej  optymalizację  terminów  zakończenia  całości 
zamówienia - który powinien być przekazany Zamawiającemu bezpośrednio po zawarciu umowy, nie 
później  niż w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia jej  zawarcia.  W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych uwag
i  złożenia  poprawionego  harmonogramu  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  uwag. 
Harmonogram ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie się jej integralną częścią 
jako załącznik Nr 2.
3. Wykonawca zobowiązany jest do corocznego uzgodnienia z Zamawiającym i w razie konieczności 
do  aktualizacji  opracowań/dokumentów,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  2,  celem  uwzględnienia  w  nim 
postanowień uchwały budżetowej na dany rok.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich prac/robót objętych przedmiotem umowy 
w  terminach  określonych  w  niniejszej  umowie  oraz  zgodnie  z  przygotowanymi  przez  niego
i  uzgodnionymi  z  Zamawiającym harmonogramami  rzeczowo  –  finansowymi,  o  których  mowa
w ust. 1 oraz ust. 7 pkt 2 (załączniki Nr 2 i 2a do niniejszej umowy).
5. Do  obowiązków  Wykonawcy w  odniesieniu  do  realizacji  prac  projektowych wchodzących
w zakres przedmiotu umowy należy:

1) zaprojektowanie  obiektów budowlanych zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  zasadami 
współczesnej  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej  oraz  ogrodniczej  a  także na  podstawie 
pozyskanych warunków / decyzji / opinii / uzgodnień oraz wykonanych inwentaryzacji, ekspertyz, opinii 
i  badań,  w sposób umożliwiający  uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację  inwestycji; obiekty 
należy  projektować  tak,  aby  zapewnić  optymalną  ekonomię  budowy  i  eksploatacji,  z  zastosowaniem 
technologii robót i materiałów, kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia 
założonych  celów;  dokumentacja  techniczna,  w  przypadku  realizacji  elementów  infrastruktury 
lekkoatletycznej, powinna być zgodna z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Obiekty lekkoatletyczne. 
Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”, 
który jest dostępny na stronie Ministerstwa Sportu pod adresem  https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-
techniczne2.
2) zapewnienie  udziału  w  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  osób  posiadających  uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz zapewnienie wzajemnego skoordynowania 
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technicznego  wykonanej  przez  te  osoby  dokumentacji  projektowej,  co  powinno  być  potwierdzone 
protokołem uzgodnień międzybranżowych, 
3) złożenie oświadczenia,  w  odrębnym  załączniku  (oprócz  oświadczenia  wynikającego  z  Prawa 
budowlanego),  że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami
i normami, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, posiada niezbędne uzgodnienia 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  a  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  dodatkowo 
oświadczenia  o  zgodności  przedmiarów  robót  z  dokumentacją  w  aspekcie  zestawienia  rodzajów 
wszystkich robót, ilości robót i ich opisu,
4) przygotowanie  danych  do  wystąpienia  do  dostawców mediów  o  niezbędne  warunki  lub  informacje
o  możliwości  przyłączenia  do  sieci;  pozyskanie  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  w  imieniu 
Zamawiającego, na podstawie upoważnienia / pełnomocnictwa, wszystkich warunków / decyzji / opinii / 
zatwierdzeń /  uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji  o  pozwoleniu na budowę,  a w przypadku 
wystąpienia  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą  podziemną,  nadziemną,  zielenią  (drzewa  i/lub  krzewy), 
pozyskanie niezbędnych warunków / decyzji od gestorów / dysponentów mediów / właściwego urzędu, 
umożliwiających  wykonanie  dokumentacji  usunięcia  kolizji  (w  tym  wycinki  drzew  i/lub  krzewów);
w przypadku  wymagania  przez  instytucje,  gestorów  mediów,  urzędy  wydające  warunki,  opinie, 
uzgodnienia, decyzje (np. w przypadku potrzeby wykonania i uzgodnienia dokumentacji usunięcia kolizji) 
dodatkowych egzemplarzy dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie je uwzględnić w cenie oferty,
5) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą zielenią (drzewa i/lub krzewy) przygotowanie wniosku wraz 
z załącznikami o zezwolenie na wycinkę drzew i/lub krzewów, oraz pozyskanie we własnym zakresie i na 
własny  koszt  w  imieniu  Zamawiającego,  na  podstawie  upoważnienia  /  pełnomocnictwa,  decyzji 
zezwalającej  na  usunięcie  drzew i/lub  krzewów,  a  w  przypadku  nieuzyskania  zezwolenia  na  wycinkę 
dokonanie korekty projektu budowlanego i wykonawczego tak, by możliwe było uzyskanie pozwolenia na 
wycinkę i  pozwolenia na budowę  /  zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót 
budowlanych (w zależności od tego, co będzie wymagane) oraz realizacja inwestycji, 
6) przekazywanie Zamawiającemu oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 5, w terminie 3 dni 
roboczych  od  daty  pozyskania,  w  celu  umożliwienia  Zamawiającemu  ewentualnego  skorzystania
z trybu odwoławczego,
7) pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt aktualnej mapy do celów projektowych,
8) dokonanie wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ekspertyz, opinii i badań w zakresie niezbędnym dla 
celów  projektowych, w  szczególności  wykonanie  badań  gruntowo  –  wodnych  wraz  z  właściwą 
dokumentacją i opinią, umożliwiających zaprojektowanie posadowienia wszystkich elementów – obiektów 
budowlanych  wchodzących  w  zakres  przedmiotu  umowy, tak  aby,  na  podstawie  sporządzonej 
dokumentacji projektowej, możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja inwestycji ,
9) przygotowanie  materiałów  do  wniosku  wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  zgody  na  odstępstwo  od 
przepisów  techniczno  –  budowlanych  (w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  niezgodnych
z warunkami technicznymi) – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10) przygotowanie  dokumentów  m.  in.  operatu  geodezyjnego  w  celu  uzyskania  decyzji  o  wyłączeniu 
gruntów z produkcji rolnej (w przypadku potrzeby pozyskania takiej decyzji),
11) przygotowanie  materiałów  i  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania 
środowiskowego,  tj.  do  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia  lub  do  uzyskania  opinii  właściwego  organu  stwierdzającego  brak  konieczności 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie to wymagane,
12) przygotowanie materiałów (operatu wodno-prawnego) z wypełnionym wnioskiem do uzyskania decyzji 
wodno-prawnej, jeżeli będzie to wymagane,
13) uzgodnienie dokumentacji  projektowej  z  Zamawiającym oraz właściwymi  organami i  dysponentami 
mediów,
14) przestrzeganie  praw patentowych i  poniesienie  pełnej  odpowiedzialności  za  wypełnienie  wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  dokumentacji 
projektowej;  pokrycie  wszelkich  strat,  kosztów  postępowania,  obciążeń  i  wydatków  wynikłych  lub 
związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, 
15) wykonanie  dokumentacji  projektowej  w taki  sposób,  by  spełniała  wszelkie  wymagania  i  by  mogła 
stanowić  podstawę  do  pozyskania  niezbędnych  decyzji  administracyjnych  umożliwiających  realizację 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, jak również, by mogła stanowić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu przetargowym, które będzie przeprowadzone w celu wyboru wykonawcy robót zgodnie z 
przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  zakresie  niezbędnym do  ogłoszenia  i  udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, w tym:
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a) parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z wymogami 
ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)  Wykonawca opisując  w  dokumentacji  projektowej  przedmiot  zamówienia  przez  wskazanie  znaku 
towarowego,  patentu  lub  pochodzenia,  który  charakteryzuje  produkt  konkretnego  wykonawcy 
/producenta,  jest  zobowiązany  wskazać,  że  dopuszcza  rozwiązania  równoważne,  a  w  celu  oceny 
równoważności,  obowiązany jest wskazać kryteria do oceny tej równoważności,  natomiast opisując w 
dokumentacji  projektowej  przedmiot  zamówienia  przez  odniesienie  do  norm,  ocen  technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym, 

16) przestrzeganie  praw patentowych i  poniesienie  pełnej  odpowiedzialności  za  wypełnienie  wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  dokumentacji 
projektowej;  pokrycie  wszelkich  strat,  kosztów  postępowania,  obciążeń  i  wydatków  wynikłych  lub 
związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych;
17) zastosowanie  w  dokumentacji  projektowej  rozwiązań  zgodnych  z  zasadami  projektowania 
uniwersalnego, 
18) sporządzenie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  uwzględniając,  że  sam  obiekt  i  elementy 
zagospodarowania terenu nie mogą czynić poważnych szkód środowisku, oraz w sposób zapewniający 
pełną dostępność obiektu,  w szczególności  w zakresie niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami,
19) sporządzenie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  rozwiązań  poprawiających  jakość 
środowiska,  chroniących  istniejące  zasoby,  uwzględniających  adaptację  i  przeciwdziałanie  zmianom 
klimatu oraz transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej czy neutralności klimatycznej, i zgodnie z 
założeniami Planu, o którym mowa w pkt 14,  dostępnego pod adresem: 
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-
nr-ix-z-dnia-05-09-2019/uchwala-nr-322ix2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-5-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-
przyjecia-planu-adaptacji-do-zmian-klimatu-miasta-lublin-do-roku-2030,22,27746,2.html
20) sporządzenie dokumentacji projektowej w sposób wpisujący się w:
-  realizację miejskich planów adaptacji  do zmian klimatu określonych w uchwale nr 322/IX/2019 Rady 
Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r., w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta 
Lublin do roku 2030” (dostępnej na stronach BIP Miasta Lublin), oraz 
- politykę ekologiczną państwa 2030” dostępnej pod adresem:
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/polityka_Ekologiczna_Panstwa/  
Polityka_Ekologiczna_Panstwa_2030.pdf 
-  „Oceny  ryzyka  na  potrzeby  zarządzania  kryzysowego.  Raport  o  zagrożeniach  bezpieczeństwa  
narodowego”, dostępnej pod adresem: 
https://pois.inig.pl/ocena-ryzyka-na-potrzeby-zarzadzania-kryzysowego-raport-o-zagrozeniach-
bezpieczenstwa-narodowego/
21) znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz innych przepisów, 
regulaminów i  wytycznych,  w jakikolwiek sposób związanych z wykonywaną dokumentacją projektową
i  pełna  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  ich  postanowień  podczas  wykonywania  dokumentacji 
projektowej,
22) uwzględnienie w cenie oferty  dodatkowych egzemplarzy dokumentacji wymaganych przez instytucje, 
dysponentów / gestorów mediów, urzędy wydające warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje (np. w przypadku 
potrzeby wykonania i uzgodnienia dokumentacji usunięcia kolizji), i dostarczenie ich w ramach przedmiotu 
niniejszej umowy,
23) złożenie w odrębnym załączniku (oprócz oświadczenia wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo  budowlane),  oświadczenia,  że  dokumentacja  została  wykonana  zgodnie  z  umową  oraz 
obowiązującymi przepisami i normami, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, posiada 
niezbędne uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w odniesieniu do projektu wykonawczego 
dodatkowo oświadczenia o zgodności przedmiaru robót z dokumentacją w aspekcie zestawienia rodzajów 
wszystkich robót, ilości robót i ich opisu,
24) aktualizacja  /  poprawa  wykonanej  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej,  bez  dodatkowego 
wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów lub zgłoszenia do niej zastrzeżeń przez wszelkie organy 
lub  podmioty,  na  każdym  etapie  postępowania  zmierzającym  do  uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu  na 
budowę,  oraz w przypadku konieczności  jej  uzupełnienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
budowlanych, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni) na wezwanie Zamawiającego, 
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25) wykonanie jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich kosztorysów inwestorskich i  zbiorczego zestawienia 
planowanych  kosztów  inwestycji  na  wezwanie  Zamawiającego  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.
26) stała  współpraca  z  Zamawiającym  na  etapie  przygotowywania  inwestycji  do  realizacji  i  podczas 
procedur  administracyjnych  oraz  w  trakcie  realizacji  zadania  w  zakresie  dotyczącym  wykonanej 
dokumentacji projektowej, w szczególności przy jej aktualizacji, a w razie konieczności przy przygotowaniu 
projektów zamiennych, rozwiązań szczegółowych itp.,
27) udzielanie  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  lub 
Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane w 
oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, w terminie
3 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania, bądź w innym niezbędnym terminie określonym 
przez Zamawiającego (w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w zakresie dotyczącym wykonania 
robót budowlanych),
28) w zakresie uzgadniania rozwiązań projektowych, na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  organizację  w/w  procesu  uzgadniania
z Zamawiającym, w szczególności do:

a) wyznaczania  terminu  przekazania  pierwszej  wersji  dokumentacji  (całości  lub  części)
do sprawdzenia i  terminu przekazywania dokumentacji  (całości  lub części),  po wniesieniu zastrzeżeń 
przez Zamawiającego,
b) przekazywania  dokumentacji  (całości  lub  części)  do  sprawdzenia  w  wersji  papierowej  i/lub 
elektronicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że w przypadku złej 
czytelności plików przesłanych elektronicznie, Zamawiający może zażądać wersji papierowej, 
c) przekazywania wersji papierowej dokumentacji  do siedziby Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu 
Miasta Lublin,  przy ul. Podwale 3a,
d) przekazywania Zamawiającemu propozycji terminów spotkań roboczych, w siedzibie Zamawiającego, 
z pracownikami Zamawiającego odpowiedzialnymi za sprawdzenie dokumentacji,
e) zgłaszania  niezwłocznie  sytuacji  nieprzewidzianych,  skutkujących  brakiem  możliwości  wykonania 
dokumentacji lub wykonaniem we wskazanym w umowie terminie.

29) przekazanie Zamawiającemu w zanonimizowanej formie  dokumentów zawierających dane osobowe
(w tym m. in. projektantów lub innych osób) podlegające ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych;  Dz.  Urz.  UE  L  Nr  119
z 04.05.2016 r., str. 1) – dalej zwanego jako „RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych wraz z przepisami wykonawczymi,

6. Do  obowiązków   Wykonawcy    w  odniesieniu  do    pełnienia  kompleksowych  nadzorów  autorskich   
należy:

1) dokonywanie  wpisów  do  dziennika  budowy  i  wykonywanie  innych  czynności  nadzoru  autorskiego 
określonych właściwymi przepisami prawa,
2) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji warsztatowej, wniosków materiałowych i innej dokumentacji 
składanej w toku realizacji  inwestycji,  w szczególności uzgadnianie, na podstawie przekazanych przez 
wykonawcę robót budowlanych dokumentów, kart  materiałowych dotyczących materiałów, wyposażenia
i  urządzeń  zaproponowanych  przez  tego  wykonawcę  pod  względem  spełnienia  wymagań  projektu 
wykonawczego i STWiORB,
3) bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy bądź  do 
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego (celem  wykonania  czynności  będących  konsekwencją 
uzgodnień  poczynionych  na  budowie)  na  każde  jego  wezwanie,  w  szczególności  dla  rozstrzygnięcia 
wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi
w dokumentacji projektowej oraz do uzupełniania szczegółów wykonanej w ramach przedmiotu umowy 
dokumentacji  projektowej,  w  tym  sporządzanie  dodatkowych  rysunków,  jeżeli  dokumentacja  ta  w 
niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, 
4) wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia (e-mail) lub w innym uzgodnionym
z  Zamawiającym terminie,  przez  osoby  posiadające  wymagane  obowiązującymi  przepisami  prawa 
uprawnienia  –  projektant  bądź  zespół  projektantów  według  aktualnych  potrzeb  Zamawiającego,
z zastrzeżeniem naliczenia kary umownej, o której mowa w  § 19 ust. 2 pkt 3,

ZP-P-I.271.1.18.2025 Wzór umowy – zał. Nr 2 do SWZ Strona 6 z 44

Numer mdok 40013/04/2025 



5) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę (w  przypadku,  gdy  jej 
pozyskanie było wymagane),
6) współpracowanie  ze  wszystkimi  uczestnikami  procesu  budowlanego,  w  szczególności  w  zakresie 
dotyczącym:

a) uzgodnienia możliwości wprowadzenia zmian w wykonanej w ramach przedmiotu umowy dokumentacji 
projektowej lub rozwiązań zamiennych,
b) wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodności  realizowanych 
robót budowlanych z dokumentacją projektową,

7) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie na wezwanie Zamawiającego,
8) nadzór autorski będzie sprawowany na etapie wykonywania robót budowlanych objętych dokumentacją 
stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

7. Do obowiązków   Wykonawcy   w odniesieniu do   realizacji robót budowlanych   należy  :
1) wykonanie – bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego wraz z 
decyzją o pozwoleniu na budowę,  jednak nie  później  niż  w terminie  10 dni  roboczych od podpisania 
protokołu  odbioru  tego  projektu  –  wykazu  scalonych  elementów  (etapów)  prac  dla  etapu  robót 
budowlanych, z wykazem kwot wynagrodzenia ryczałtowego za poszczególne elementy (etapy) robót, z 
uwzględnieniem  technologicznej  kolejności  realizacji  poszczególnych  elementów  (etapów)  robót  i  w 
sposób umożliwiający dokonywanie płatności częściowych wynikających z § 13 ust. 2 i 3 za zakończone i 
odebrane  elementy  (etapy)  robót,  a  w  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego uwag  do 
przekazanego wykazu, uwzględnienie tych uwag i  złożenie poprawionego wykazu w terminie 3 dni  
roboczych od dnia otrzymania uwag; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie 
się jej integralną częścią jako załącznik Nr 3,
2) wykonanie  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  realizacji  robót  budowlanych,  na  podstawie 
wykazu,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  z  uwzględnieniem  technologicznej  kolejności  realizacji 
poszczególnych elementów (etapów)  robót  wraz z  okresami  przeznaczonymi  na niezbędne próby,  
pomiary,  odbiory,  przeglądy,  rozruch,  zatwierdzenia  i  uzgodnienia,  a  także  zasad  prowadzenia 
płatności częściowych wynikających z § 13 ust. 2 i 3 - bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu 
uzgodnionego wykazu, o którym mowa w pkt 1, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od 
dnia  podpisania  tego  wykazu,  a  w  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego uwag  do 
przekazanego harmonogramu, uwzględnienie tych uwag i złożenie poprawionego harmonogramu w 
terminie 3 dni  roboczych od dnia otrzymania uwag; harmonogram ten  po podpisaniu przez Strony 
niniejszej  umowy  stanie  się  elementem  jednolitego  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  na 
realizację całości zamówienia, o którym mowa w ust. 2 tzn. elementem załącznika Nr 2 do niniejszej 
umowy, jako załącznik Nr 2a do umowy,
3) aktualizacja   harmonogramów  rzeczowo  –  finansowych  –  załączników  Nr  2  i  2a  do  niniejszej 
umowy, celem uwzględnienia w nich wysokości środków finansowych zabezpieczonych na realizację  
zadania w danym roku budżetowym, w terminach i w sposób uzgodniony z Zamawiającym, a także 
po sporządzeniu kosztorysów inwestorskich celem aktualizacji  wartości poszczególnych elementów 
(etapów) robót do wartości wynikających z tych kosztorysów,
4) przekazanie Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo  budowlane,  osób,  które  będą  kierowały  robotami  objętymi  zakresem  przedmiotu  umowy, 
potwierdzających przejęcie obowiązku kierowania budową i umożliwiających rozpoczęcie robót, w terminie 
bezpośrednio  po  przekazaniu  Zamawiającemu kompletnego  projektu  budowlanego  wraz  z  decyzją  o 
pozwoleniu  na  budowę,  jednak nie  później  niż  w terminie  10  dni  roboczych od podpisania  protokołu 
odbioru tego projektu,
5) objęcie kierownictwa budową poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, 
osób posiadających odpowiednie uprawnienia,
6) przed  rozpoczęciem  robót  powiadomienie  wszystkich  gestorów  sieci,  użytkowników  uzbrojenia 
podziemnego i właścicieli lokali i nieruchomości, przez które przebiegają sieci i na których prowadzone 
będą działania inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie terenu budowy o terminie 
rozpoczęcia robót, co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem,
7) rozpoczęcie  robót  w  dniu  przekazania  przez  Zamawiającego terenu  budowy  wraz  z  dziennikiem 
budowy, decyzją o pozwoleniu na budowę i projektem budowlanym,
8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we 
własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wszelkich  mediów  niezbędnych  do  prowadzenia  robót,
w  szczególności  zrealizowanie  własnym  kosztem  i  staraniem  tymczasowych  obiektów  i  urządzeń  na 
terenie budowy, tj.:

ZP-P-I.271.1.18.2025 Wzór umowy – zał. Nr 2 do SWZ Strona 7 z 44

Numer mdok 40013/04/2025 



a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem opłat przyłączeniowych zasilania terenu budowy,
c) zaplecza socjalno – magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
e) kładek dla pieszych, dojazdów i dojść do nieruchomości, przejazdów dla pojazdów;
w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robót z mediów (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, 
itp.),  istniejących na terenie inwestycji,  w sytuacji  gdy umowy na ich dostarczanie podpisane są przez 
Zamawiającego bądź jego jednostki, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów tych mediów 
na  podstawie  faktur  (”refaktur”)  wystawianych  przez  Zamawiającego lub  jego  jednostkę;  faktury 
(„refaktury”)  obciążające  Wykonawcę będą  wystawiane  na  bieżąco,  a  płatność  tych  faktur  przez 
Wykonawcę będzie  następowała  w terminie  14 dni  od daty  wystawienia  faktury  („refaktury”);  kwestie 
dotyczące ewentualnego montażu podliczników mediów będą uzgadniane na bieżąco w zależności od 
możliwości technicznych i decyzji Zamawiającego;
9) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
10) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowiązującymi przepisami, 
b) decyzją o pozwoleniu na budowę,
c) wykonaną  dokumentacją  projektową   i  specyfikacją   techniczną   wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,
d) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
e) normami, warunkami technicznymi, 
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach właściwych organów, 
g) warunkami określonymi przez właścicieli infrastruktury i nieruchomości,
h) zaleceniami  Zamawiającego,  dla  których w dokumentacji  projektowej  wprost  pozostawia się  wybór 
inwestorowi, oraz na warunkach określonych niniejszą umową,
11) zawarcie  stosownych  umów  najmu  lub  cywilnoprawnych  o  charakterze  zobowiązaniowym  z 
właścicielami nieruchomości lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla 
rozpoczęcia robót i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztów wynikających z tych umów, 
12) realizacja  przedmiotu  umowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  dokumentacją   projektową  i 
specyfikacją  techniczną  wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  normami,  warunkami technicznymi, 
aktualnymi  warunkami  zawartymi  w  decyzjach  i  postanowieniach  właściwych  organów,  zasadami 
współczesnej  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej, zaleceniami  Zamawiającego,  dla  których  w 
dokumentacji  projektowej  wprost  pozostawia  się  wybór  inwestorowi,  oraz  na  warunkach  określonych 
niniejszą umową,
13) zapewnienie obecności kierownika robót na terenie budowy w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy), i na radach budowy,
14) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia, podanie  Zamawiającemu  nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, 
Podwykonawców  zaangażowanych  w  roboty  budowlane,  jeżeli  są  już  znani;  zawiadomienie 
Zamawiającego  o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazanie  wymaganych  informacji  na  temat  nowych 
Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót  budowlanych; 
postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców;
15) umożliwienie  uczestnikom procesu  budowlanego  oraz  osobom upoważnionym,  dostępu  do  terenu 
budowy (w tym przeprowadzenia kontroli  w zakresie realizowanego przedmiotu umowy) oraz każdego 
miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy będą wykonywane,
16) zapewnienie innym wykonawcom, którzy będą wykonywać niezbędne roboty budowlane na podstawie 
odrębnych umów, możliwości wejścia i wjazdu na teren budowy, których warunki i zasady będą określone 
w stosownych protokołach, 
17) informowanie  Zamawiającego na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą  wpłynąć  na 
wykonanie  umownych  zobowiązań,  w  tym  udzielanie  pisemnych  informacji  o  przebiegu  oraz 
zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy,
18) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 
19) ochrona znaków geodezyjnych,  grawimetrycznych i  magnetycznych na podstawie art.  15 i  art.  48 
ustawy  z  dnia  17 maja  1989 r.  Prawo geodezyjne i  kartograficzne,  a  w przypadku uszkodzenia  lub 
zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 
zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienie znaku; potwierdzeniem 
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odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego znaku będzie numer operatu technicznego 
przyjętego do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie;
20) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót,
21) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub groźby zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego oraz właściwych służb,
22) oznakowanie  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami  i  urządzeniami 
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystąpieniem do robót), oraz dbałość o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania robót,
23) prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i  p.  poż.  oraz zainstalowanie wszelkich niezbędnych 
tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających,  takich  jak:  płoty,  ogrodzenie,  zapory,  znaki,  światła 
ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwałości, obsługi i działania przez cały okres trwania robót,
24) zapewnienie dozoru budowy,
25) zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich  czynności  na 
terenie  budowy  zgodnie  z  planem  BIOZ  oraz  bezpiecznego  korzystania  z  terenu  bezpośrednio 
przylegającego do miejsca robót,   w szczególności zapoznanie pracowników przed rozpoczęciem robót 
budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy,
26) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcie  pełnej 
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,
27) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony osobistej dla 
zatrudnionych pracowników,
28) utrzymanie  ruchu  ulicznego  w  sposób  bezpieczny  na  wszystkich  drogach  publicznych  (drogach, 
ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych 
podczas  realizacji  robót  na  budowie;  Wykonawca jest  zobowiązany  do  pozyskania  wszystkich 
niezbędnych rysunków i pozwoleń w tym zakresie;
29) realizacja zadania w sposób zapewniający ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzeżach inwestycji 
oraz z zachowaniem stałego dostępu do wszystkich posesji przylegających do terenu budowy oraz do 
obiektów funkcjonujących w obszarze inwestycji, przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że 
ustalono lub poinstruowano inaczej,
30) utrzymanie  dróg  dojazdowych  do  terenu  budowy  wraz  z  ewentualną  budową  niezbędnych  ramp 
dojazdowych,
31) podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków  zapobiegawczych 
wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi  okolicznościami,  niezbędnych  do 
zabezpieczenia praw właścicieli  posesji  przylegających do terenu budowy,  oraz unikanie jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,
32) zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności za wszelkie 
skutki wynikające z roszczeń zarządców dróg i właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy albo 
innych  uprawnionych  podmiotów,  z  tytułu  powstałych  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy  szkód  z 
przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, w tym sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji 
fotograficznej utrwalającej istniejący (pierwotny) stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu, w 
tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy),
33) zapewnienie  we  własnym  zakresie  potrzebnego  do  prowadzenia  robót  potencjału  ludzkiego  oraz 
oprzyrządowania i sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymaganego 
do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym etapie robót, 
łącznie z badaniami i pomiarami do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów 
częściowych i do odbioru końcowego robót, 
34) wykonywanie wskazanych przez inspektora nadzoru Zamawiającego czynności obejmujących bieżące 
utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy:  wykonywanie  robót  remontowych  (obejmujących  w 
szczególności  uzupełnienie  ubytków  w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i 
porządkowych, 
35) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 
budowy; dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie 
budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym nieskładowanie jakichkolwiek zbędnych 
materiałów,  odpadów,  śmieci  (w  szczególności  opakowań  powstałych  przy  wykonywaniu  robót)  czy 
urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych;
36) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy związanych z 
prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem umowy,
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37) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji umowy, 
dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu 
poprzedniego we własnym zakresie i na własny koszt,
38) uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz 
miejsc związanych z prowadzeniem robót  w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie inwestycji 
przed uszkodzeniem oraz wywóz tych nieczystości i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,
39) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
otoczeniu,  a  także  robót już  wykonanych,  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie 
wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
40) przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu 
celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie  może  stanowić  zagrożenie 
bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie 
zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki powstałe z winy Wykonawcy i innych podmiotów, za które 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie 
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwadniających, punktów osnowy 
geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych  i  deszczowych,  słupów  i  linii 
energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne  naprawienie  wszelkich 
powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt,
41) gromadzenie,  transportowanie,  zagospodarowanie  i  przekazanie  do  utylizacji  odpadów  zgodnie  z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu i materiałów nienadających się do 
ponownego użytku wraz z ich utylizacją z zastrzeżeniem, że wytworzone odpady z miejsc ich powstawania 
usuwane będą na bieżąco, oraz zabezpieczenie interesu  Zamawiającego  poprzez przejęcie na siebie 
odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji obowiązków związanych z 
usuwaniem wytworzonych odpadów, 
42) postępowanie z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, przestrzegając 
obowiązujących  w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy wymienionej w pkt  41,  ustawy  z dnia 27 
kwietnia  2001  r.  -  Prawo  ochrony  środowiska,  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 
43) wywóz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz elementów małej architektury 
(kosze, ławki, itp.) i  materiałów rozbiórkowych we własnym zakresie (wraz z poniesieniem opłat z tym 
związanych), z zastrzeżeniem, że materiały rozbiórkowe (m. in.: destrukt oraz materiały wskazane przez 
Zamawiającego)  oraz  elementy  małej  architektury  w  dobrym  stanie  (odzyskowe)  nadające  się  do 
ponownego wbudowania i spaletyzowane pozostają własnością Zamawiającego i winny być przekazane 
na  magazyn  materiałów  odzyskowych  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego,  zlokalizowane  w 
granicach  miasta  lub  w  odległości  do  20  km od  granic  miasta;  materiały  sztukowe oraz  materiały  w 
metrach  kwadratowych  przygotowane  przez  Wykonawcę do  transportu  na  składowisko  muszą  być 
złożone na paletach, które Wykonawca zapewni we własnym zakresie; 
44) uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz wywóz tych nieczystości,
45) usunięcie  drzew  i  krzewów  objętych  projektem  w  tym  zakresie,  a  kolidujących  z  wykonaniem 
planowanego  zadania  wraz  z  obsługą  ornitologa  oraz  wywóz  drewna  poza  teren  budowy  i 
zagospodarowanie go lub utylizacja we własnym zakresie, zabezpieczenie pozostałych drzew i krzewów 
nieprzeznaczonych do wycinki znajdujących się na terenie prowadzonych robót budowlanych, wykonanie 
ich pielęgnacji oraz zapewnienie nadzoru dendrologa,
46) zapewnienie  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  opinii  ornitologicznej  oraz  stałego  nadzoru 
ornitologicznego,
47) wykonanie  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wszelkich  niezbędnych  dokumentacji 
warsztatowych,  monitoringów,  pomiarów,  prób,  testów,  rozruchów,  regulacji  i  badań  (w  tym  badań 
laboratoryjnych przez niezależne specjalistyczne jednostki laboratoryjne), potwierdzonych protokolarnie, w 
szczególności:
a) szczegółowych dokumentacji warsztatowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy
i uzgodnienie ich z projektantami i Zamawiającym,
48) dokumentowanie przeprowadzonych badań stopnia zagęszczenia zasypki wykopów,
49) dokumentowanie przeprowadzonych robót zanikających i ulegających zakryciu,
50) bieżące prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu realizacji robót,
51) w przypadku odkrycia przez  Wykonawcę podczas realizacji robót ziemnych w obszarze inwestycji, 
przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do obowiązku Wykonawcy należy niezwłoczne podjęcie działań 
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mających na celu odpowiednie zabezpieczenie znalezisk oraz powiadomienie o dokonanych odkryciach 
Zamawiającego i właściwych służb konserwatorskich,
52) zatrudnienie  na  podstawie  stosunku  pracy  osób  wykonujących  czynności  określone  w  §  4  ust.  2 
umowy  na  okres  niezbędny  do  wykonania  danych  czynności;  powyższy  wymóg  dotyczy  również 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z udziałem których jest realizowany przedmiot umowy;
53) udokumentowanie, na każde wezwanie Zamawiającego, że osoby wykonujące czynności określone w 
§  4  ust.  2  umowy  są  zatrudnione  za  wynagrodzeniem  na  podstawie  umowy  o  pracę;  w  tym  celu 
Wykonawca w określonym przez  Zamawiającego w pisemnym wezwaniu terminie przedłoży dowody 
pracodawcy  (Wykonawcy,  Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy)  o  tym,  że  przedmiotowe 
umowy o pracę są nadal obowiązujące;
54) przygotowanie  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”  (która  stanowić  będzie  element 
dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w § 18 ust. 3) dla wszystkich obiektów, w tym także dla zieleni 
i  małej  architektury,  dla  urządzeń,  dla  każdego  układu  i  instalacji  wraz  z  podaniem w szczególności 
czasookresów przeglądów,  serwisów,  zasad i  wymagań w zakresie  obsługi,  konserwacji  i  eksploatacji 
zainstalowanych urządzeń, z instrukcjami stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poż.;
55) przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania i eksploatacji obiektu dla minimum dwóch osób 
będących  przedstawicielami  użytkownika  obiektu,  w  terminie   uzgodnionym  z  Zamawiającym,  w  tym 
sporządzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokołu z przeprowadzenia szkolenia,
56) bieżące opracowywanie, kompletowanie i najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości 
do  odbioru  końcowego  przekazanie  Zamawiającemu,  wszelkiej  dokumentacji  niezbędnej  do  odbioru 
zrealizowanych robót, zgodnej z wymogami obowiązujących w tej materii przepisów prawa - zawierającej 
w szczególności rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoły pomiarów, prób, testów, rozruchów, 
regulacji  i  badań,  protokoły  dotyczące  przyłączy  i  instalacji  podlegających  przekazaniu  odpowiednim 
służbom eksploatującym, protokoły odbiorów, świadectwa jakości, deklarację zgodności materiałów, atesty, 
aprobaty,  certyfikaty i  inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego obiektu oraz jego 
późniejszej  eksploatacji  (w  tym  dokumenty  niezbędne  do  zawarcia  przez  Zamawiającego umów  na 
dostawę mediów), a w przypadku wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących 
Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom, 
57) przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  – najpóźniej  w  dniu  zgłoszenia  zakończenia  robót
i  gotowości  do  odbioru  końcowego, kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  obejmującej  także 
inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego sporządzonego przez uprawnionego 
geodetę, przy czym dokumentacja ta musi zawierać informację o wniesieniu zmian na mapę zasadniczą, 
do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
58) terminowe  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  i  realizowanie  poszczególnych  elementów 
(etapów) robót w terminach przyjętych w uzgodnionym z  Zamawiającym harmonogramie rzeczowo  – 
finansowym realizacji robót (załącznik Nr 2a do niniejszej umowy), 
59) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów przyległych 
bezpośrednio  z  nim  sąsiadujących,  a  zajętych  przez  Wykonawcę na  potrzeby  prowadzonych  robót, 
łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń, nawierzchni placów i chodników  oraz w 
razie zniszczenia lub uszkodzeń dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpóźniej 
do dnia zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego,
60) usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
61) współdziałanie  z  Zamawiającym przy  wykonaniu  niniejszej  umowy,  w  celu  należytej  realizacji 
zamówienia.
62) wykonanie  tablicy  informacyjnej  zgodnie  z  ,,Wytycznymi  w  zakresie  wypełniania  obowiązków 
informacyjnych”,  przed  wykonaniem  tablicy  projekt  wzoru  tablicy  należy  przedstawić  do  akceptacji 
Zamawiającemu.  Tablica  musi  być  eksponowana  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy,  przez  cały  okres 
realizacji umowy oraz po zakończeniu prac.

8. Wykonawca jest  zobowiązany  realizować  przedmiot  umowy  przez  personel  posiadający  wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia.
9. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą  wykonuje 
przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.
10. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie 
budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego i 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
11. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementów uzbrojenia podziemnego i 
naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
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12. Wykonawca  ma obowiązek współdziałać z  Zamawiającym przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu 
należytej realizacji zamówienia.
13. Wykonawca  ma obowiązek  informować  Zamawiającego  o wszelkich  zmianach statusu  prawnego i 
formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3)złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości  Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
§ 4

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonanie  wymaganych  przez  właściwe  przepisy  czynności  związanych  z  przygotowaniem, 
nadzorowaniem  i  realizowaniem  prac  projektowych,  pełnieniem  nadzorów  autorskich  nad  robotami 
budowlanymi  prowadzonymi  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej 
umowy  oraz  z  przygotowaniem,  nadzorowaniem  i  realizowaniem  robót  budowlanych,  w  terminach
i na zasadach określonych w tych przepisach bądź w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych 
regulacji  w  tym zakresie,  dokonywanie  czynności  niezwłocznie  w  sposób  umożliwiający  Wykonawcy 
prawidłową  i  terminową  realizację  przedmiotu  umowy,  w  szczególności  niezwłoczne  występowanie
z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) uzgodnienie harmonogramów rzeczowo – finansowych (załączniki Nr 2 i 2a do niniejszej umowy) oraz 
wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych  (załącznik Nr 3 do niniejszej 
umowy), o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz ust. 7 pkt 1 i 2, w terminie nieprzekraczającym 10 dni  
roboczych  licząc  od  dnia  ich  przekazania  przez  Wykonawcę,  a  w  przypadku  zgłoszenia  uwag,  do 
uzgodnienia poprawionych dokumentów w terminie 3 dni roboczych,  
3) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zamówienia,
4) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
5) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie 10 dni roboczych od 
terminu przekazania przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w  § 3 ust. 7 pkt 4,
6) przekazanie  Wykonawcy, na  jego  wniosek,  pełnomocnictwa  /  upoważnienia  do  występowania  w 
imieniu  Zamawiającego, jeżeli  będzie  to  wymagane  w sprawach związanych z  realizacją  przedmiotu 
umowy,
7) odbiór  wykonanego przedmiotu umowy w terminach i  na zasadach określonych w postanowieniami 
niniejszej umowy,
8) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach określonych niniejszą umową,
9) współpraca z Wykonawcą  przy uzgadnianiu i sprawdzaniu rozwiązań projektowych, w szczególności:
a) przyjmowanie dokumentacji (całości lub części) do sprawdzenia, 
b) zgłaszanie pisemnych zastrzeżeń  do przekazanej dokumentacji, w terminie 7 dni roboczych, od daty 
przyjęcia do sprawdzenia, przy czym te zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: braku kompletności 
i/lub jakości  (czytelności)  plików w formie elektronicznej,  niezgodności  z warunkami /  postanowieniami 
umowy,  ewidentnych  błędów  przyjętych  rozwiązań,  nieuwzględnienia  rozwiązań  ustalonych  na 
spotkaniach.

1a.  Zamawiający  nie  ma  obowiązku  sprawdzenia  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z  aktualnymi 
przepisami techniczno – budowlanymi.
2. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo  zamówień  publicznych, 
wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę,  na  podstawie  stosunku  pracy,  osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) roboty ogólnobudowlane,
2) roboty sanitarne, 
3) roboty elektryczne,
4) roboty telekomunikacyjne,

3.  Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę wymagań 
dotyczących  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy,  osób  wykonujących  wskazane  przez 
Zamawiającego czynności  w zakresie  realizacji  zamówienia,  o  których mowa w ust.  2.  Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych 
czynności.  W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu,  Wykonawca lub 
Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę.
5.  W  odniesieniu  do  osób  wymienionych  w  ust.  2,  Zamawiający  wymaga  udokumentowania  przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, na każde jego wezwanie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od 
dnia wezwania, faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, poprzez przedłożenie Zamawiającemu: 

1)  oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2)  oświadczenia  Wykonawcy lub  Podwykonawcy o  zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę, 
3) poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4)  zaświadczenia  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzającego  opłacenie  przez  Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek  na  ubezpieczenie  społeczne i  zdrowotne z  tytułu  zatrudnienia  na  podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 
Powyższe  dokumenty  powinny  zawierać  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

7. Nieprzedłożenie przez  Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.  5,  we wskazanym terminie, 
będzie  traktowane  jako  niespełnienie  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy  osób 
wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, i będzie skutkować naliczeniem Wykonawcy kary umownej w 
wysokości  określonej w § 19 ust. 2 pkt 21.
8.  Zamawiający ma  prawo  w  czasie  realizacji  niniejszej  umowy  –  po  pisemnym  poinformowaniu 
Wykonawcy – wprowadzić inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robót budowlanych lub prac, 
które nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
9. Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót, w przypadku niestosowania się Wykonawcy do poleceń 
inspektora nadzoru dotyczących jakości i organizacji robót w odniesieniu do warunków umowy i przyjętego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego na realizację robót budowlanych (załącznik Nr 2a do niniejszej 
umowy).

Termin realizacji przedmiotu umowy
§ 5

Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy – do dnia 16.10.2026 r., w tym:
1) projekt  budowlany   (część obejmująca projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projekt 
architektoniczno  –  budowlany  i  wymagane  załączniki projektu  budowlanego,  wraz  z  decyzją
o pozwoleniu na budowę) - w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy,
2)  projekt  budowlany   (część  obejmująca projekt  techniczny),  projekty  wykonawcze    oraz  pozostałe 
opracowania   – w terminie 2 miesięcy od daty odbioru dokumentacji wymienionej w pkt. 1,
3) pełnienie  kompleksowych  nadzorów  autorskich   -  od  dnia  rozpoczęcia  robót  budowlanych 
realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, do dnia  
podpisania protokołu odbioru końcowego do dnia 16.10.2026 r.,
4) wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą tj. wykonanie robót 
budowlanych   w  oparciu  o  dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy oraz 
uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  potwierdzenia  przyjęcia  zawiadomienia  o  zakończeniu 
budowy i niewniesieniu sprzeciwu do użytkowania - do dnia 31.08.2026 r.,

Siły własne i Podwykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
§ 6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy
w zakresie  dokumentacji  projektowo -  kosztorysowej  Podwykonawcy  jak  i  dalszemu Podwykonawcy,
na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  11  września  2019  r.  – Prawo  zamówień  publicznych, 
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie. 
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2. Wykonawca oświadcza,  iż  zamierza  powierzyć  Podwykonawcom  wykonanie następujących  części 
zamówienia: 
1) ...  (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany ),
2) … (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany).
3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania części zamówienia określonej w ust. 2 nie stanowi zmiany 
umowy.
4. Postanowienia § 7 ust. 2a stosuje się. 
5. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy nadzór i koordynacja prac realizowanych przez  Podwykonawców
i dalszych Podwykonawców.
7. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  jakość  i  terminowość  prac,  które 
realizuje przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
8. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia – Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
Podwykonawców zaangażowanych w usługę, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia,  a  także  przekaże  wymagane  informacje  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio 
do dalszych Podwykonawców.

Siły własne i Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
§ 7

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy
w  zakresie  robót  budowlanych  (w  tym  dostaw  i  usług  koniecznych  do  wykonania  robót  budowlanych) 
Podwykonawcy, na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  11  września  2019  r.  - Prawo  zamówień 
publicznych, odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz w niniejszej 
umowie. 
1a.  Wykonawca oświadcza,  iż  zamierza powierzyć  Podwykonawcom  wykonanie następujących części 
zamówienia: 
1) ...................................................… (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany) 
2) ......................................................  (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany)
1b.  Podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  -  Prawo zamówień publicznych,  w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest: 
1) ………………………. (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres),
2) ………………………. (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres).
1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1b, w 
trakcie realizacji  przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych  Podwykonawców, 
którym  zamierza  powierzyć  realizację  części  zamówienia,  a  które  miały  być  realizowane  przez 
Podwykonawcę wskazanego w ust. 1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania części zamówienia określonego w ust. 1a nie stanowi 
zmiany umowy i następuje na zasadach określonych  w  ust.  1, z zastrzeżeniem ust. 1b i w związku z ust. 
16-18 oraz § 25 ust. 2 pkt 9) i ad pkt 9).
1e. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia – Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
Podwykonawców zaangażowanych  w  roboty  budowlane,  jeżeli  są  już  znani.  Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego  o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których  mowa w zdaniu pierwszym, 
w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekaże  wymagane  informacje  na  temat  nowych 
Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót  budowlanych. 
Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.
2.  Zawarcie  umowy z  Podwykonawcą lub  dalszym Podwykonawcą  wymaga akceptacji  umowy przez 
Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej  umowie.   Postanowienia  umowy  Wykonawcy  z 
Podwykonawcą jak i z dalszym  Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy.
2a.  Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może   zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki 
Podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty 
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wynagrodzenia,  w sposób dla niego mniej  korzystny niż  prawa i  obowiązki  Wykonawcy,  ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy.
3.  Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamówienia  na  roboty  budowlane 
zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 
obowiązany, w trakcie realizacji  zamówienia,  do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej  umowy, przy 
czym  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4.  Projekt  umowy  o  podwykonawstwo  i  dalsze  podwykonawstwo  powinien  w  szczególności  spełniać 
następujące wymagania:
1) mieć formę pisemną,
2) być zgodny z prawem w szczególności przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień 
publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 
3)  zawierać  postanowienia  umożliwiające  Zamawiającemu przeprowadzenie  kontroli  sposobu  realizacji 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
4) dokładnie określać zakres robót powierzonych do podwykonania  oraz terminy ich wykonania,  kwotę 
wynagrodzenia, przy czym powinna uwzględniać okoliczność, że suma kwot brutto należnych Wykonawcy 
oraz  kwot  brutto  wynikających  z  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego umów  o  podwykonawstwo  i 
dalsze podwykonawstwo, nie może przekroczyć łącznej kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 pkt 4,  
5) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 5,
6)  nie  może  wyłączać  odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego  za  realizację  całości 
przedmiotu umowy,
7)  zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany, na zasadach określonych niniejszą umową,
8) nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą  umową,
9) nie może zawierać postanowień dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Podwykonawcę i 
dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego,
10)  umowa  z  Podwykonawcą jak  i  z  dalszym  Podwykonawcą powinna  zawierać  postanowienia 
zobowiązujące  Podwykonawców i  dalszych  Podwykonawców do  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę 
wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  przez  Zamawiającego czynności  w  zakresie  realizacji 
zamówienia  oraz  postanowienia  uwzględniające  sposób  udokumentowania  zatrudnienia  i  umożliwiające 
kontrolę zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
11) umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień o zatrzymaniu 
kwot wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji czy rękojmi za wady, 
całość wynagrodzenia z tytułu wykonania danej umowy musi być zapłacona po jej wykonaniu, a kwestie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji czy rękojmi za wady muszą być uregulowane w 
sposób niedotyczący wynagrodzenia; zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancji czy rękojmi 
za wady może być dokonane wyłącznie w formie przewidzianej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych. 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 
6.  Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza  w formie pisemnej,  pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2a.
7.  Niezgłoszenie  zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  ust.  6,  do  przedłożonego  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 
akceptację projektu umowy  przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za  „zgodność z oryginałem” kopię zawartej  umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
9. Zamawiający, w terminie  7  dni,  zgłasza w formie  pisemnej,  pod rygorem nieważności,  sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 
ust. 6.
10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.
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11.  W przypadku umów,  których  przedmiotem są roboty  budowlane,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub 
dalszy  Podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  za  „zgodność  z  oryginałem”  kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5  %  wartości  umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000,00 złotych. 
12.  W przypadku,  o  którym mowa w ust.  11,  Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca,  przedkłada 
poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię umowy również Wykonawcy.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,  pod 
rygorem  wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
14.  W przypadkach,  o  których mowa w ust.  8  i  11,  przedkładający może poświadczyć  „za zgodność z 
oryginałem” kopię umowy o podwykonawstwo. 
15. Postanowienia ust. 2-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
16. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy dotyczy  podmiotu,  o  którym  mowa  w  ust.  1b, 
Wykonawca jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 
Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia. Postanowienia ust. 18 stosuje się odpowiednio.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w danym 
postępowaniu, specyfikacja warunków zamówienia z dokonanymi w trakcie postępowania zmianami oraz 
oferta złożona przez Wykonawcę.
18.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa wymagane  w 
postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, który ma zastąpić 
Podwykonawcę,  o  którym mowa w ust.  1b,  nie  potwierdzają spełniania przez  Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidłowy sposób dokumentując spełnienie 
wymagań określonych w postępowaniu i w niniejszej umowie) albo
2)  wykazał,  że samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu tj.  zobowiązał  się  do osobistego 
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże  zdolności techniczne lub zawodowe,    sytuację   
ekonomiczną lub finansową które były wymagane w postępowaniu (nabyte po upływie terminu składania 
ofert w postępowaniu).

19.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom nie  zwalnia  Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
20. Do obowiązków Wykonawcy należy nadzór i koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców oraz zapewnienie im miejsca na zaplecze, a także podłączenia mediów.
21.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy  Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców.  
22.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  jakość  i  terminowość  robót,  które 
realizuje przy pomocy Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców.
23. Wszyscy  pracownicy  obecni  na  terenie  budowy  będą  nosić  oznakowane  ubrania  robocze  celem 
umożliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaką reprezentują.
24. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót w przypadku: 
1)  wprowadzenia  Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy  na teren budowy i  powierzenia mu do 
wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo na zasadach określonych w niniejszej umowie,
2) stwierdzenia, że  Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca, którego umowa została  zaakceptowana 
przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie, wykonuje roboty budowlane inne niż 
określone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana 
jest  przez  innego  Podwykonawcę lub  dalszego  Podwykonawcę,  niż  Podwykonawca lub  dalszy 
Podwykonawca, którego umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadach określonych 
w niniejszej umowie.
25. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 24,  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy 
karę umowną w wysokości określonej odpowiednio w § 19 ust. 2 pkt 15 i/lub pkt 16.
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Materiały 
§ 8

1. Wszelkie  roboty  objęte  zakresem  niniejszej  umowy  wykonywane  będą  przy  użyciu  materiałów 
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt.
2. Materiały,  o  których  mowa  w  ust.  1  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  
Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych i obowiązujących w tym zakresie norm.
3. Wszystkie użyte do realizacji  przedmiotu umowy materiały,  powinny posiadać odpowiednie wymagane 
przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty.
4. Wykonawca,  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  zobowiązany  jest  do  okazania  Zamawiającemu 
wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, na każdym etapie robót. W szczególności 
Wykonawca zgłosi  (przed  wbudowaniem  materiału)  Zamawiającemu  parametry  materiałów  poprzez 
złożenie „Karty zgłoszenia materiałów” z załączonymi atestami i certyfikatami z parametrami zgłoszonego 
materiału. Zgłoszone dokumenty będą weryfikowane przez Zamawiającego i Projektanta.
5. Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić  we własnym zakresie  potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał 
ludzki oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji  przedmiotu  umowy, w tym wymagany do badania 
jakości  materiałów oraz jakości  wykonanych z tych materiałów robót  na każdym etapie robót,  łącznie z 
badaniami  i  pomiarami  do  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  jak  i  do  odbiorów 
częściowych i do odbioru końcowego.
6. Wykonawca ma  obowiązek,  po  uzgodnieniu  z  inspektorem  nadzoru,  wykonywania  badań,  prób  i 
pomiarów  pozwalających  na  stwierdzenie  jakości  wbudowanych  materiałów  i  zgodności  robót  z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i obowiązującymi 
normami oraz dostarczania ich wyników inspektorowi nadzoru do odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego.
7. Wykonawca wykona  wszelkie  prace  pomiarowe  i  wytyczenia  przy  pomocy  osób  odpowiednio 
uprawnionych do tych czynności. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów i wytyczeń 
należy do obowiązków Wykonawcy.
8. Wykonawca zapewni  wykonanie  badań  laboratoryjnych  na  własny  koszt  przez  niezależną  jednostkę 
laboratoryjną, jeśli będą wymagane.
9. Rozruch próbny instalacji, systemów i urządzeń winien być przeprowadzony w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego.
10. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w okresie między 
terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za 
wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem 
wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt.

Wynagrodzenie
§ 9

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 określone kwotą ryczałtową 
wynosi …  zł (słownie: … ) brutto.
2.  Na  wynagrodzenie  brutto,  o  którym  mowa  w  ust.  1  składa  się  kwota  netto  …zł (słownie:  …)
i należny podatek VAT w kwocie …. zł (słownie: …), w tym:

1)  za projekt  budowlany (część  dotycząca  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu 
architektoniczno  –  budowlanego  i  wymaganych  załączników projektu  budowlanego) – ...  zł  brutto 
(słownie: ....  zł ......../100 złotych brutto), w tym kwota netto ... zł (słownie: .… złotych netto) i należny 
podatek VAT 23 % w kwocie ... zł,
2) za projekt budowlany (część dotycząca  projektu technicznego),  projekt wykonawczy oraz  pozostałe 
opracowania –  ... zł brutto (słownie: .... zł … /100 złotych brutto),  w tym kwota netto ... zł (słownie: .… 
złotych netto) i należny podatek VAT 23 % w kwocie ... zł,
3) za nadzory autorskie   - ... zł (słownie: ... zł … /100) brutto, w tym kwota netto ... zł (słownie: … zł 
… /100) i należny podatek VAT 23 % w kwocie ... zł (słownie: ... zł  … /100),
4)  za  wykonanie  robót  budowlanych  -  wybudowanie  zaprojektowanego  obiektu  wraz  z  całą 
towarzyszącą infrastrukturą   - … zł (słownie: .... zł ..../100) brutto,
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3. Wykonawca oświadcza, że ustalone wynagrodzenie ryczałtowe wymienione w ust. 1 - 2 obejmuje koszty 
związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy i niezbędne do jego należytego wykonania z 
uwzględnieniem wszystkich opłat, należnych prowizji i innych podobnych świadczeń oraz podatków w 
tym,
1) koszty wynikające z obowiązków  Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, a także wszelkie 
koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  wynikające  z  postanowień  niniejszej  umowy, 
wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i  
odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków 
technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz ogrodniczej, a także z 
technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia  
rezultatów  rzeczowych  określonych  niniejszą  umową  i  wykonaną  dokumentacją  projektową,  koszty  
związane  z  uzyskaniem  decyzji  zezwalającej  na  użytkowanie lub  potwierdzenia  przyjęcia 
zawiadomienia o zakończeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do użytkowania.
2) koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszty pozyskania: mapy do celów  
projektowych oraz aktualnych warunków technicznych i wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych 
wykonanej  w  ramach  niniejszej  umowy  dokumentacji  z  użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury 
technicznej, a także koniecznych, wymaganych do realizacji przedsięwzięcia zgód, opinii, opracowań i  
decyzji,  w  szczególności decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  a  w  przypadku  wykonywania  nadzoru 
autorskiego także koszty  dojazdu na budowę, ewentualnych noclegów oraz czynności wykonywanych 
poza terenem budowy, a będących konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie, 
4. Płatność  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  z  działu  926  rozdziału  92601
§ 6050 budżetu miasta Lublin (nazwa i numer zadania budżetowego:  Budowa kompleksu sportowego 
Orlik przy ZSTK - IR/W/146/00/20/009).
5.  Począwszy  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających  obligatoryjne  stosowanie   Krajowego 
Systemu e-Faktur (KSeF), jedynym sposobem będzie wystawienie i otrzymanie faktury ustrukturyzowanej
w drodze elektronicznej poprzez ten system.
6.  Strony  ustalają,  iż  Wykonawca,  z  tytułu  realizacji  zamówienia,  wystawi  faktury  z  zastosowaniem 
następujących danych:  

1) nabywca:  Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,
2) odbiorca/podmiot trzeci: Urząd Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 
7120163493.

7. Od dnia wejścia w życie przepisów nakładających obligatoryjne stosowanie  Krajowego Systemu e-Faktur 
(KSeF),  w  przypadku  wystawienia  dokumentu  w  sposób  niezgodny  z  powyższymi  ustaleniami  Stron,
w szczególności bez podania danych podmiotu trzeciego tj. Urzędu Miasta Lublin, nie rozpoczyna się bieg 
terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury. 
8. Wykonawca nie może  dokonać cesji wierzytelności wynikających z  niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich, bez zgody Zamawiającego.

Zasady płatności wynagrodzenia
§ 10

Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu niniejszej umowy:
1) odbiór elementów dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
2) odbiory nadzorów autorskich,
3) odbiory robót budowlanych.

§ 11

1.  Płatności  wynagrodzenia  za  wykonanie  poszczególnych  elementów  dokumentacji  projektowo
 – kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy, następować będą przelewem na wskazane konto bankowe 
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Faktura, o której mowa w ust. 1, będzie każdorazowo wystawiana za wykonany, zakończony element 
(etap)  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  wynikający  z  jednolitego  harmonogramu  rzeczowo
 – finansowego na realizację całości zamówienia  (załącznik Nr 2  do niniejszej umowy) oraz na podstawie 
zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 14 ust. 1-6

§ 12   
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1. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy w zakresie  obejmującym pełnienie  kompleksowego 
nadzoru  autorskiego,  płatne  będzie  na  podstawie  faktur  częściowych  wystawianych  nie  częściej  niż
w okresach 2 miesięcznych, po zakończeniu miesiąca. 
2. Płatności częściowe dokonywane będą w transzach obliczonych proporcjonalnie  w stosunku do wartości 
(brutto)  robót  budowlanych  zrealizowanych  na  podstawie  dokumentacji  będącej  przedmiotem  niniejszej 
umowy.
3. Podstawą płatności częściowych, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie każdorazowo faktura wystawiona 
przez  Wykonawcę, na  podstawie  zatwierdzonego przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,  protokołu 
zawierającego informację o procentowym zaawansowaniu robót budowlanych objętych nadzorem.
4. Łączna kwota płatności częściowych nie może przekroczyć 95 % wartości wynagrodzenia określonego
w § 9 ust. 2 pkt 3. 
5. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót  budowlanych objętych 
nadzorem, po podpisaniu  protokołu końcowego odbioru tych robót,  przy czym podstawą do wystawienia 
faktury będą dowody potwierdzające realizację obowiązków Wykonawcy związanych z pełnieniem nadzoru 
autorskiego wynikające z procedury odbiorowej, o czym mowa w § 15.
6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wynagrodzenie  za  pełnienie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  płatne  będzie  wyłącznie,  gdy 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania czynności w ramach pełnienia nadzorów autorskich.
8. W  przypadku  braku  realizacji  inwestycji,  bądź  realizacji  inwestycji  i  braku  konieczności  wzywania 
Wykonawcy do wykonywania czynności w ramach nadzoru autorskiego i zakończenia robót bez korzystania 
przez  Zamawiającego nadzoru  autorskiego  tj.  braku  podstaw  do  wystawienia  faktury  i  zapłaty 
wynagrodzenia  za  ten  zakres  zamówienia,  umowa  w  zakresie  nadzoru  autorskiego  wygasa  bez 
konieczności ograniczania zakresu przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy.

§ 13

1. Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  zakresie  obejmującym 
wybudowanie  zaprojektowanego  obiektu  wraz  z  całą  towarzyszącą  infrastrukturą  tj.  za  roboty  
budowlane  jest  odbiór  przedmiotu  umowy  potwierdzony  stosownym  protokołem  odbioru  częściowego 
wykonanych elementów (etapów) robót lub protokołem odbioru końcowego robót, podpisanym przez osoby 
upoważnione przez Strony umowy.
2. Strony  ustalają,  że  rozliczenie  za  wykonane  elementy  (etapy)  robót  wynikające  z  harmonogramu 
rzeczowo  –  finansowego  na  realizację  robót  budowlanych  (załącznik  Nr  2a  do  niniejszej  umowy)
i wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych (załącznik Nr 3 do niniejszej 
umowy),  będzie  się  odbywało  fakturami  częściowymi,  wystawianymi  nie  częściej  niż  w  okresach  2 
miesięcznych,  po  zakończeniu  miesiąca,  na  podstawie  protokołu  odbioru  częściowego  wykonanych 
elementów  (etapów)  robót,  podpisanego  przez  kierownika  budowy  i  oraz  zatwierdzonego  przez 
upoważnionego przedstawiciela  Zamawiającego, do wysokości zabezpieczonych w danym roku środków 
budżetowych. 
3. Łączna  kwota  wynagrodzeń  częściowych,  o  których  mowa  w  ust.  2  nie  może  przekroczyć  95  % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2 pkt 4. 
4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót, na podstawie protokołu 
odbioru  końcowego  robót  oraz  po  uzyskaniu  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  potwierdzenia  przyjęcia 
zawiadomienia o zakończeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do użytkowania.
5. Płatności  wynagrodzenia  następować  będą  przelewem na  wskazane  konto  bankowe  Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie danego 
elementu  (etapu)  robót  objętego  protokołem,  o   którym  mowa  w  ust.  1  i  2,  a  w  przypadku  realizacji  
przedmiotu  umowy  przy  udziale  Podwykonawców i  dalszych  Podwykonawców,  zapłata  Wykonawcy 
należnego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem  Zamawiającemu  dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym Podwykonawcom (biorącym udział w 
realizacji  odebranych  robót  budowlanych)  za  ten  element  (etap)  robót,   o  których  mowa  w  ust.  6,   z 
zastrzeżeniem ust. 8 – 15.
6. W przypadku realizacji robót przy udziale  Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców warunkiem 
zapłaty  Wykonawcy przez  Zamawiającego drugiej  i  następnych  części  należnego  wynagrodzenia  za 
odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
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Podwykonawcom  i  dalszym Podwykonawcom,  którzy  zawarli  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego 
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  którzy  zawarli  przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w 
realizacji  odebranych robót budowlanych. Dowodem zapłaty jest  oświadczenie  Podwykonawcy,  a także 
dalszego Podwykonawcy, że otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane lub 
inny dowód potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
Po  wykonaniu  całego  zakresu  umowy  z  Podwykonawcą lub dalszym  Podwykonawcą, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód (w szczególności oświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy lub inny dowód) potwierdzający, że cały zakres takiej umowy został zrealizowany 
i  ostatecznie  rozliczony/zapłacony,  oraz  że  nie  zatrzymano  żadnych  kwot  wynagrodzenia  tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji czy rękojmi za wady.
7. 
7.1.  Począwszy  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów nakładających  obligatoryjne  stosowanie  Krajowego 
Systemu e-Faktur (KseF), faktura, do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 6, 
nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia  Wykonawcy. W takim przypadku,  Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 6.
7.2.  Począwszy  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów nakładających  obligatoryjne  stosowanie  Krajowego 
Systemu e-Faktur (KseF), dowody zapłaty, o których mowa w ust. 6 doręczone będą Zamawiającemu przed 
doręczeniem  faktury.  W  przypadku  braku  doręczenia  dowodów  zapłaty, faktura  nie  stanowi  podstawy 
dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy.  W  takim  przypadku,  Zamawiający  wstrzyma  wypłatę 
należnego wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  w części  równej  sumie  kwot  wynikających  z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty  doręczenia  Zamawiającemu 
kompletu dokumentów tj. faktury oraz dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6.
8. Faktura  końcowa  zostanie  zapłacona  po  doręczeniu  przez  Wykonawcę dowodów  zapłaty 
potwierdzających,  że  wszyscy  Podwykonawcy i  dalsi  Podwykonawcy otrzymali  całość  należnego  im 
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi, oraz że cały zakres ich umów 
został  rozliczony/zapłacony  ostatecznie,  oraz  że  nie  zatrzymano  żadnych  kwot  wynagrodzenia  tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji  czy rękojmi za wady i  nie wnoszą oni żadnych 
roszczeń  względem  Zamawiającego.  Obowiązek,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym  nie  dotyczy 
dowodów, które zostały doręczone  Zamawiającemu wcześniej,  w sytuacjach,  o których mowa w ust.  6 
zdanie trzecie.
9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane,  Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub dalszemu  Podwykonawcy, 
który  zawarł  zaakceptowaną przez  Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są 
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu umowę  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez  Zamawiającego umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
11. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
12. Zamawiający,  przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  jest  obowiązany  umożliwić  Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni 
od  dnia  doręczenia  tej  informacji.  W  uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń 
Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
13. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  12,  w terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub 
dalszego  Podwykonawcy, w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości Zamawiającego  co  do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty Podwykonawcy  lub dalszemu  Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub dalszemu 
Podwykonawcy lub  konieczność dokonania  bezpośrednich zapłat   na sumę większą niż  5  % wartości 
umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.
16. W  przypadku,  gdy  Zamawiający będzie  zobowiązany  na  jakiejkolwiek  podstawie  do  wypłaty 
wynagrodzenia  Podwykonawcy,  dalszemu Podwykonawcy –  Wykonawca poza wartością wypłaconego 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy /  dalszemu Podwykonawcy, zwróci Zamawiającemu: odsetki 
ustawowe za okres od dnia zapłaty na rzecz ww. podmiotów do dnia zwrotu przez  Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego należnej  Zamawiającemu kwoty,  wydatki  Zamawiającego związane  z  dochodzeniem 
roszczeń przez  Podwykonawcę /  dalszego Podwykonawcę,  w tym koszty postępowania sądowego, z 
wyłączeniem  sytuacji,  kiedy  Zamawiający dokona  potrącenia  tych  należności  z  wynagrodzenia 
Wykonawcy.
17. Zamawiający ma  prawo  potrącenia  przysługujących  mu  należności,  o  których  mowa  w  ust.  16  z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Do  zasad  odpowiedzialności  Zamawiającego,  Wykonawcy,  Podwykonawcy lub  dalszego 
Podwykonawcy  z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy  z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień  publicznych 
nie stanowią inaczej.

Odbiory dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
§ 14

1. W  zakresie  odbioru  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  (części  dotyczącej  projektu  zagospodarowania 
działki  lub  terenu,  projektu  architektoniczno-budowlany  i  wymaganych  załączników  projektu 
budowlanego), odbiór oraz sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru nastąpi po uzyskaniu decyzji  
o pozwoleniu na budowę oraz  po przekazaniu Zamawiającemu:

1) 2  egz.  w  formie  papierowej  (w  tym  jeden  egzemplarz  zatwierdzony  przez  organ  administracji 
budowlanej),
2) wersji elektronicznej na 1 nośniku pendrive, w tym:
a) skan projektu złożony do organu administracji  budowlanej,  na podstawie którego uzyskano decyzję
o pozwoleniu na budowę,
b) skan  projektu  zatwierdzonego  przez  organ  administracji  budowlanej,  po  uzyskaniu  decyzji
 o pozwoleniu na budowę, 

2. Zamawiający w  terminie  7  dni  roboczych  od  przekazania  dokona  sprawdzenia  dokumentacji,  o 
której  mowa  w  ust.  1,  z  zakresem  wynikającym  z  umowy  i  sporządzi  protokół  odbioru,  w  którym 
potwierdzi dokonanie odbioru tej części dokumentacji. 
3. W  zakresie  odbioru   PROJEKTU  BUDOWLANEGO  (części  dotyczącej  projektu  technicznego 
wykonanego  przed  rozpoczęciem  robót),  odbiór  oraz  sporządzenie  i  podpisanie  protokołu  odbioru 
nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu:

1) 2 egz.  w formie papierowej,
2)  wersji elektronicznej na 1 nośniku pendrive.

4. W  zakresie  odbioru   PROJEKTU  WYKONAWCZEGO  odbiór  oraz  sporządzenie  i  podpisanie 
protokołu odbioru nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu:

1) 3 egz.  w formie papierowej,
2) wersji elektronicznej na 1 nośniku pendrive.

5. W  zakresie  odbioru  POZOSTAŁYCH  OPRACOWAŃ,  odbiór  oraz  sporządzenie  i  podpisanie 
protokołu odbioru nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu:

1) po 2 egz.  w formie papierowej,
2) wersji elektronicznej na 1 nośniku pendrive. 

6. W  zakresie  odbioru PROJEKTU  BUDOWLANEGO  (części  dotyczącej  projektu  technicznego 
wykonanego  po  zakończeniu  robót  w  ramach  pełnienia  nadzoru  autorskiego),  odbiór  oraz 
sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu:

1)  2 egz.  w formie papierowej,
2) wersji elektronicznej na 1 nośniku pendrive.  
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7. Zamawiający w  terminie  14  dni  roboczych  od  przekazania  dokona  sprawdzenia  dokumentacji,
o  której  mowa w ust.  od  3  do  6,  z  zakresem wynikającym z  umowy i  sporządzi  protokół  odbioru,
w którym potwierdzi dokonanie odbioru tej części dokumentacji.
8. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru dokumentacji,  w całości lub w części, ze wskazaniem 
przyczyn odmowy,  wysyłając pisemne zawiadomienie, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
9. Odebranie przez  Zamawiającego dokumentacji, według procedury określonej w niniejszym paragrafie, 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie dokumentacji, ani jej nie ogranicza.

10. Podpisanie protokołów odbioru, o których mowa w ust. 1, 3, 4, 5 i 6, nie oznacza potwierdzenia braku 
wad fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji, w ramach realizacji niniejszej umowy.

Odbiory w zakresie nadzorów autorskich
§ 15

1. Dowodami realizacji obowiązków Wykonawcy związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, będzie:
1)  karta  nadzoru  autorskiego  potwierdzona  przez  wyznaczonego  przedstawiciela  Zamawiającego, 
sporządzona na podstawie:  wpisów do dziennika  budowy projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy/zespołu 
projektantów i/lub protokołów i/lub notatek spisanych z udziałem zainteresowanych stron (przedstawicieli 
wykonawcy robót budowlanych, inwestora i autorów projektu), i/lub dokumentach, o których mowa w § 3 
ust. 6.
2) wykonany projekt techniczny - przekazany Zamawiającemu w 2 egz. w formie papierowej i w formie 
elektronicznej na 1 nośnikach pendrive, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 6 pkt 2 i § 14
ust. 6.

Odbiory robót budowlanych
§ 16

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu,
b) odbiory częściowe wykonanych elementów (etapów) robót,
c) odbiór końcowy robót,
d)  odbiór ostateczny.

2. O planowanym terminie  zakończenia  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  kierownik  budowy 
każdorazowo  będzie  zawiadamiał  inspektora  nadzoru  poprzez  przesłanie  mu  wiadomości  e-mail/ 
telefonicznie  na  wskazane  adresy  e-mail,  z  co  najmniej  trzydniowym  wyprzedzeniem.  W  przypadku 
niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i robót 
ulegających zakryciu,  o  którym mowa w ust.  1  lit.  a),  dokonując w tym zakresie stosownego wpisu do 
dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru  poprzez przesłanie mu wiadomości 
e-mail/ telefonicznie na wskazane  adresy e-mail/nr tel.
4. Odbioru  robót  zanikających  i  robót  ulegających  zakryciu  dokonuje  wyznaczony  inspektor  nadzoru 
Zamawiającego,  nie później  niż w ciągu 7 dni  roboczych licząc od dnia dokonania wpisu do dziennika 
budowy  i  otrzymania  zawiadomienia,  o  którym  mowa  w  ust.  3.  Fakt  dokonania  odbioru  tych  robót 
potwierdzany będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jeżeli wymagają tego warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, potwierdzany będzie protokolarnie.
5. Odbiory częściowe,  o których mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane będą przez inspektora nadzoru w ciągu 7 
dni roboczych, licząc od daty otrzymania propozycji protokołu odbioru częściowego. Z czynności odbiorów 
sporządzane będą protokoły odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót, podpisane przez 
kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru  oraz  zatwierdzone  przez  upoważnionego  przedstawiciela 
Zamawiającego.
6. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót wpisem do dziennika budowy i odrębnym pismem na adres 
Zamawiającego.
7. Inspektor  nadzoru,  w  ciągu  10  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6,  sprawdzi 
prawidłowość wykonania robót, a w przypadku braku zastrzeżeń, potwierdzi zakończenie robót stosownym 
wpisem do dziennika budowy.
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8. Najpóźniej  w dniu zgłoszenia zakończenia robót  Wykonawca przekaże  Zamawiającemu,  do wglądu, 
komplet  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  potwierdzenia 
przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do  użytkowania.
9. Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 
na przedmiot umowy i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego odrębnym pismem, 
najpóźniej 5 dni po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia 
o zakończeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do  użytkowania.
10. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
decyzję pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy i 
niewniesieniu sprzeciwu do  użytkowania i  pozostałą kompletną dokumentację niezbędną do odbioru,  o 
której mowa w § 3 ust. 7 pkt 56 i 57, wszystkie dokumenty wymagane obowiązującym prawem, pozwalające 
na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, 
umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących  Zamawiającemu albo  innym  uprawnionym 
podmiotom. 
11. Odbiór końcowy może zostać nierozpoczęty lub przerwany z powodu przekazania, przez Wykonawcę, 
niekompletnej  dokumentacji  niezbędnej  do  odbioru  końcowego,  o  skutkować  będzie  naliczeniem  kary 
umownej, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 9.
12. Zamawiający  w  terminie  6  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru 
końcowego, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy.
13. Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  ciągu  następnych  14  dni,  przez  upoważnionych  przedstawicieli 
Zamawiającego i przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
14. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy nadające się do 
usunięcia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w odpowiednim terminie. 
Jeśli  Zamawiający uzna, że pomimo stwierdzenia tych wad, możliwe jest dokonanie odbioru końcowego, 
dokona tego odbioru podpisując protokół odbioru końcowego robót z uwagami dotyczącymi stwierdzonych 
wad oraz wyznaczonym terminem ich usunięcia. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w 
przedmiocie umowy wad nastąpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokołem.
15. Jeśli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy, które w ocenie 
Zamawiającego uniemożliwiają  dokonanie  odbioru  końcowego  robót  i  podpisanie  protokołu  odbioru 
końcowego, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni, który będzie jednocześnie nowym terminem odbioru końcowego. Odbiór robót mających na celu 
usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, 
nastąpi w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad i ponownego 
zgłoszenia do odbioru końcowego.  
16. Termin,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  może  zostać  przedłużony  na  wniosek  Wykonawcy za  zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn 
technologicznych  czy  specyfiki  stwierdzonych  przy  odbiorze  wad  lub  długotrwałych  niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.
17. Jeżeli w  trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, ale 
umożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego 
od  wad  pozostaje  do  jego  wartości  obliczonej  z  uwzględnieniem  stwierdzonych  wad,  co  zostanie 
potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
18. Jeżeli  w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia i 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądał 
od  Wykonawcy  ponownego wykonania  przedmiotu  umowy w zakresie  dotkniętym wadą bez  prawa do 
dodatkowego  wynagrodzenia  i  z  zastrzeżeniem  ust.  19,  zachowując  prawo  do  naliczenia  Wykonawcy 
zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
19. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 i 18, postanowienia § 24 ust. 7-9 stosuje się odpowiednio. 
20. Przedmiot umowy musi być w stanie kompletnym umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, 
zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia skutkującego oddaniem do użytku.
21. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w dniu upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady oraz 
zostanie potwierdzony stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron 
umowy. 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
§ 17
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1. Na  wszystkie  wykonane  w  ramach  przedmiotu  umowy  opracowania  –  elementy  dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej, Wykonawca udziela jednej gwarancji na okres od dnia podpisania protokołu 
odbioru ostatniej części/elementu tej dokumentacji do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 
wady robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie.
2. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentacji, dokument gwarancyjny 
(kartę gwarancyjną) na wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. 
3. W  ramach  gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany  do  bezpłatnego  usunięcia  wszelkich  wad 
dokumentacji,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji,  a  będą  wynikiem  nieprawidłowego  wykonania 
jakiegokolwiek jej elementu lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy,
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji  także po terminie określonym w ust.  1,  
jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.
5. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowo – kosztorysowej lub jej części Zamawiający 
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:

1) żądać od  Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę,
2) zlecić usunięcie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, stronie trzeciej na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, jeżeli  Wykonawca nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt 1, 
lub odmówi ich usunięcia, bez utraty praw wynikających z gwarancji, 
3) nie żądając usunięcia wad - żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego 
wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad,
4) odstąpić od umowy, jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte zgodnie z dokumentem gwarancyjnym.

6. Dokument  gwarancyjny,  o  którym  mowa  w  ust.  2  winien  obejmować  co  najmniej  postanowienia 
określone w ust. 1 oraz ust. 3–5. W dokumencie tym, Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie 
gwarancyjne  spełniające  wymagania  art.  5771 §  1  i  2  ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964 r.  – Kodeks 
cywilny,  zawierające  podstawowe  informacje  potrzebne  do  wykonywania  uprawnień
z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  gwarancji,  Zamawiający może  wykonywać  uprawnienia
z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu  umowy  na  zasadach  określonych  w  niniejszej  umowie
i  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
8. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny,  Zamawiający wspólnie
z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.
9. Postanowienia ust. 1 – 8, stosuje się odpowiednio do dokumentacji  powstałej w wyniku wykonywania 
czynności nadzoru autorskiego. 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady w zakresie robót budowlanych
§ 18

1. Na wykonane roboty  budowlane Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3.  Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przekaże  Zamawiającemu dokument 
gwarancyjny (kartę gwarancyjną) co do jakości wykonanych robót budowlanych.
4.  W  dokumencie  gwarancyjnym,  o którym  mowa  w  ust.  3,  Wykonawca określi  warunki  udzielanej 
gwarancji,  a  w szczególności  zasady reklamacji,  w  tym terminy  ich  zgłaszania,  terminy  usuwania  wad, 
sposób  organizacji  przeglądów  gwarancyjnych.  Gwarancja  obejmować  będzie  usuwanie  wszelkich 
ujawnionych wad tkwiących w przedmiocie umowy  oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające prawidłową 
eksploatację przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.  Każdy przegląd gwarancyjny obejmować 
będzie dokonanie kontroli i  oceny stanu przedmiotu umowy w celu stwierdzenia występowania lub braku 
wad w nim tkwiących. Przeglądy gwarancyjne wykonywane będą na każde wezwanie Zamawiającego. 
5. Treść dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 3,  nie może być sprzeczna z postanowieniami 
niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy, a postanowieniami 
dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez  Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej 
umowy. Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego.
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6. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie 
gwarancyjne spełniające wymagania art. 577¹ § 1 i 2  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 
zawierające  podstawowe  informacje  potrzebne  do  wykonywania  uprawnień  z  gwarancji,  a  także 
stwierdzenie,  że  gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w  niniejszej umowie i ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
8.  Na podstawie art.  558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  -  Kodeks cywilny  Zamawiający wspólnie z 
Wykonawcą rozszerzają  odpowiedzialność  Wykonawcy z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy. 
Termin rękojmi za wady skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 
9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający może:

a) żądać od  Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, a wad szczególnie uciążliwych 
(powodujących awarię urządzeń) w ciągu 24 godzin, od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego 
ujawnionych wad,  na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że odbiór urządzenia 
celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
b) zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie  usunie 
ich w terminie, o którym mowa w lit. a) lub odmówi ich usunięcia, bez utraty praw wynikających z rękojmi i 
gwarancji;  w  tym  przypadku  koszty  usunięcia  wad  będą  pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  kwoty 
wniesionej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają eksploatację obiektu, lecz nie nadają się do usunięcia - 
żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad 
pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad, 
d) odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usunięte albo uniemożliwiają eksploatację 
obiektu i nie nadają się do usunięcia. 

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9 lit. a), może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy 
za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn 
technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezależnych od  Wykonawcy, 
nie  będzie  możliwe  ich usunięcie w ciągu 14 dni czy w ciągu 24 godzin.
11.  O  skutecznym  usunięciu  wady,  Wykonawca poinformuje  Zamawiającego poprzez  przesłanie 
wiadomości e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robót mających na celu usunięcie stwierdzonej 
wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
12.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi  za wady i  gwarancji  obejmuje zarówno roboty budowlane,  roboty 
zieleniarskie, jak i wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane przez  Wykonawcę na obiekcie czy też 
wbudowane w obiekt przez Wykonawcę.
13.  Nie  podlegają  uprawnieniom  z  tytułu  gwarancji  wady  powstałe  z  winy  Zamawiającego,  wskutek 
eksploatacji  obiektu,  małej  architektury  i  urządzeń  niezgodny  z  zasadami  określonymi  w  „Instrukcji 
użytkowania i eksploatacji obiektu”.
14. „Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu”  dla wszystkich obiektów, w tym także dla urządzeń, jest 
przekazanym przez  Wykonawcę, zbiorem, szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania, pielęgnacji, 
eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją, o których mowa w ust. 12 wraz z 
wykazem  elementów  i  urządzeń,  które  wymagają  przeglądów  i  serwisów  warunkujących  zachowanie 
uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
15. Zasady użytkowania, eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach, o których mowa w ust. 14, mogą 
wynikać tylko z przepisów prawa lub  zasad  prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą 
się  różnić  na  niekorzyść  Zamawiającego od  zasad  określonych  przez  producentów  elementów 
podlegających gwarancji.
16. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi „Instrukcji użytkowania i eksploatacji  obiektu” dla wszystkich obiektów, 
małej  architektury,  dla urządzeń, albo nie określi  szczegółów użytkowania,  eksploatacji  i  konserwacji  dla 
wszystkich  elementów  objętych  gwarancją  wraz  z  wykazem  elementów  i  urządzeń,  które  wymagają 
przeglądów i serwisów, nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut 
eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji, w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji 
i konserwacji.
17.  W przypadku  niesporządzenia  przez  Wykonawcę „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”  dla 
wszystkich obiektów, w tym także dla urządzeń, sporządzi je  Zamawiający.  W tym przypadku koszty jej 
sporządzenia  będą pokrywane w pierwszej  kolejności  z  kwoty  wniesionej  przez  Wykonawcę na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZP-P-I.271.1.18.2025 Wzór umowy – zał. Nr 2 do SWZ Strona 25 z 44

Numer mdok 40013/04/2025 



18. Koszty określonych w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” przeglądów i serwisów wymaganych 
dla zachowania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych dla 
poszczególnych elementów i  urządzeń w okresie gwarancji  ponosi  Zamawiający,  przy czym za materiał 
eksploatacyjny należy rozumieć materiał, który ulega zużyciu przy normalnym, bieżącym użytkowaniu. W 
przypadku braku w  „Instrukcji  użytkowania i  eksploatacji  obiektu”  szczegółowych wytycznych w zakresie 
odnoszącym się do obowiązku wykonywania przeglądów i serwisów, koszty ich wykonania oraz skutków ich 
niewykonania poniesie Wykonawca.
19. Przed  upływem  okresu  gwarancji  i  rękojmi  za  wady, Zamawiający  oraz  Wykonawca dokonają 
ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na 
celu stwierdzenie wywiązania się  Wykonawcy  z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i 
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie 
ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na własny koszt. 
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli 
Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej obowiązywania.
21.  Okres gwarancji  na zakres rzeczowy, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas w ciągu 
którego  Zamawiający nie  mógł  korzystać  z  naprawianej  rzeczy.  Postanowienia  ust.  22  stosuje  się 
odpowiednio.
22. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usunięcia wad będzie wykraczał poza 
okres  ważności  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Wykonawca zobowiązany 
będzie do przedłużenia terminu  ważności tego zabezpieczenia (jeśli zostało wniesione w innej formie niż 
„pieniądz”)  pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń  Zamawiającego z  tytułu gwarancji  i  rękojmi  za 
wady  , albo  jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  wymagany  okres  z 
zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia i  bez zmniejszenia jego wysokości. Postanowienia § 24 ust.  7-9 
stosuje się odpowiednio.
23.  W  sprawach  dotyczących  gwarancji  na  wykonany  przedmiot  umowy,  nieuregulowanych  odmiennie, 
zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości dla umowy sprzedaży.

Kary umowne
§ 19

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu projektu budowlanego   (część obejmująca projekt zagospodarowania działki lub 
terenu, projekt architektoniczno – budowlany i wymaganych załączników projektu budowlanego, wraz 
z  decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę) w  stosunku  do  terminu  określonego  w  §  5  pkt  1  umowy, 
Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości  100,00  zł  (słownie:  sto złotych),  za 
każdy dzień zwłoki,
2) zwłoki  w  wykonaniu projektu  budowlanego   (część  obejmująca projekt  techniczny),  projektu 
wykonawczego    oraz  pozostałych opracowań  , w  stosunku  do terminu określonego  w  §  5  pkt  2 
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), 
za każdy dzień zwłoki,
3) zwłoki  w  wykonaniu  czynności  nadzoru  autorskiego w  stosunku  do  terminu  określonego
w § 5 pkt 3 oraz § 3 ust. 6 pkt 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
100,00 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki,
4) zwłoki  w  usuwaniu  wad  przedmiotu  umowy  w  zakresie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej, 
ujawnionych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  za  wady,  Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną  w  wysokości  100,00 zł  (słownie:  sto  złotych),  za każdy dzień zwłoki 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
5) niedotrzymania  przez  Wykonawcę terminu  udzielania  odpowiedzi   na  zapytania  wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub  Zamawiającego,  kierowane w trakcie trwania procedury 
udzielania  zamówienia  na  roboty  budowlane  w  oparciu  o  dokumentację  projektowo  -  kosztorysową 
stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 5 pkt 27 umowy, 
Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną  w wysokości  100,00 zł  (słownie:  sto złotych),  za 
każdy dzień zwłoki,
6) zwłoki w  wykonaniu  wykazu  scalonych  elementów  (etapów)  robót  (załącznik  Nr  3  do  niniejszej 
umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik Nr 2 i 2a do niniejszej 
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umowy), w stosunku do przyjętych odpowiednio w § 3 ust. 2 i ust. 7 pkt 1 - 2 terminów, w wysokości 100 zł 
(słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki, 
7) zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 4, 
w stosunku do przyjętego terminu, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki, 
8) zwłoki  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  zakresie  robót  budowlanych  –  wybudowaniu 
zaprojektowanego obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w stosunku do terminu określonego w § 5 
pkt 4 w wysokości 200,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki,
9) zwłoki w przekazaniu  Zamawiającemu w określonych w umowie terminach kompletnej dokumentacji 
niezbędnej do odbioru, o której mowa w § 3 ust.  7 pkt 56 - 57 i w § 16 ust. 8, w wysokości 500,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) jednorazowo.
10) braku możliwości rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych lub przerwania czynności 
odbiorowych  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca,  w  szczególności  poprzez 
zaistnienie okoliczności określonych w § 16 ust. 11,  w wysokości 100 zł  (słownie: sto złotych), za każdy 
dzień zwłoki lub przerwy, 
11) zwłoki w usunięciu ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 
wad przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych,  w wysokości  100,00 zł  (słownie: sto złotych), za 
każdy dzień zwłoki, 
12) odstąpienia  od  umowy  na  etapie  realizacji  prac  projektowych,  od  całego  zakresu  umowy  lub  od 
pozostałego do wykonania zakresu prac projektowych i od całego zakresu dotyczącego wykonania robót 
budowlanych, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 1-2,  
13) odstąpienia od umowy po zakończeniu prac projektowych od całego zakresu dotyczącego wykonania 
robót budowlanych, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 pkt 4,  
14) odstąpienia od części umowy na etapie realizacji robót budowlanych, z powodu okoliczności, za które 
odpowiada  Wykonawca,  w  wysokości  10  %  wartości  niewykonanej  części  umowy  dotyczącej  robót 
budowlanych,  ustalonej  na  podstawie  protokołu  zaawansowania  robót  i  harmonogramu  rzeczowo  - 
finansowego  na  realizację  robót  budowlanych  (załącznik  Nr  2a  do  niniejszej  umowy)  oraz  wykazu 
scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy), 
15) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do 
wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez  zaakceptowania umowy o podwykonawstwo 
przez  Zamawiającego,  w wysokości  3.000,00 zł  (słownie:  trzy tysiące złotych),  za każdy stwierdzony 
przypadek,
16) wykonywania przez Podwykonawcę lub dalszego  Podwykonawcę, którego  umowa  została 
zaakceptowana przez Zamawiającego, robót innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej 
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania części lub całości robót przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę innego niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,  którego  umowa 
została zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za 
każdy stwierdzony przypadek,
17) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym 
Podwykonawcom,  w  wysokości  3.000,00  zł  (słownie:  trzy  tysiące  złotych),  za  każdy  stwierdzony 
przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,
18) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej  zmiany,  w wysokości  500,00 zł  (słownie: pięćset 
złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,
19) nieprzedłożenia Zamawiającemu, w terminie określonym w § 7 ust. 8 i/lub ust. 11, poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany,
20) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 7 ust. 13, w 
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy przypadek braku zmiany,
21) niespełnienia  przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 4 ust.  2   czynności,  w 
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy stwierdzony przypadek,
22) zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 3 
ust. 5 pkt 6, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki,
23) zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 5.000 zł  (słownie:  pięć tysięcy złotych),  za każdy 
stwierdzony przypadek,
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24) zwłoki  w  dotrzymaniu  terminu  wskazanego  przez  Zamawiającego,  dotyczącego  zmiany  osoby
w sytuacji, o której mowa odpowiednio w § 23 ust. 9 i 11, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), za 
każdy stwierdzony przypadek,

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:
1) zwłoki w uzgodnieniu harmonogramów rzeczowo – finansowych (załączniki Nr 2 i Nr 2a do niniejszej 
umowy) i/lub wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych (załącznik Nr 3 do 
niniejszej umowy), w stosunku do terminów przyjętych w § 4 ust. 1 pkt 2  w wysokości 100,00 zł (słownie: 
sto  złotych),  za  każdy  dzień  zwłoki;   kara  nie  będzie  naliczana  jeżeli  Zamawiający w  terminie 
przewidzianym odpowiednio  w §  4  ust.  1  pkt  2  wniesie  uwagi  do  wykonanych i  przekazanych przez 
Wykonawcę dokumentów; 
2) zwłoki  w  przekazaniu  terenu  budowy,  w  stosunku  do  terminu  ustalonego  w  §  4  ust.  1  pkt  5,
 w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki,
3) odstąpienia  od  umowy  na  etapie  realizacji  prac  projektowych,  od  całego  zakresu  umowy  lub  od 
pozostałego do wykonania zakresu prac projektowych i od całości zakresu dotyczącego wykonania robót 
budowlanych,  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  % 
wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1-2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 20 ust. 2 
pkt 1 i pkt 3-4,
4) odstąpienia od umowy po zakończeniu prac projektowych od całego zakresu dotyczącego wykonania 
robót  budowlanych,  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  % 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 pkt 4, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której 
mowa § 20 ust. 2 pkt 1 i pkt 3-4,
5) odstąpienia od części umowy na etapie realizacji robót budowlanych, z powodu okoliczności, za które 
odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wartości  niewykonanej  części  umowy  dotyczącej  robót 
budowlanych,  ustalonej  na  podstawie  protokołu  zaawansowania  robót  i   harmonogramu  rzeczowo  - 
finansowego  na  realizację  robót  budowlanych  (załącznik  Nr  2a  do  niniejszej  umowy)  oraz  wykazu 
scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy), 
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 20 ust. 2 pkt 1 i pkt 3-4 ,
6) zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru końcowego, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), 
za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na rozpoczęcie lub zakończenie odbioru.

4.Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą może dochodzić każda ze Stron niniejszej umowy, to 
30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy 
zgodnie z ofertą Wykonawcy.
5.Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia  Wykonawcy 
noty księgowej określającej wysokość kar umownych.
6. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia  Zamawiającemu 
dokumentu określającego wysokość kar umownych.
7.Wykonawca wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  wniesionego  zabezpieczenia  należytego 
wykonania  umowy  oraz/lub  z  przysługującego  mu  wynagrodzenia,  po  pisemnym  powiadomieniu  przez 
Zamawiającego o naliczeniu kary – bez uprzedniego wezwania do zapłaty.
8.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami  ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

Odstąpienie od umowy
§ 20

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części niewykonanej.
2.  Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych.

3.  W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
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4.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a 
ponadto  jeżeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w § 4 ust. 2 czynności,
b) Wykonawca dwukrotnie  nie wywiązał się  z obowiązku wskazanego w § 4 ust. 5,
c)  Wykonawca pomimo zgłoszonych  przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot 
umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami  i umową lub w inny sposób narusza 
postanowienia  umowne,  i  upłynął  termin  wyznaczony  przez  Zamawiającego  na  zmianę  sposobu 
wykonywania prac/robót, 
d) Wykonawca z  przyczyn  przez  siebie  zawinionych  zaniechał  realizacji  umowy,  a  w  szczególności 
przerwał realizację prac/robót lub nie wykonuje ich zgodnie z  ustalonymi harmonogramami rzeczowo – 
finansowymi (załączniki Nr 2 i Nr 2a do niniejszej umowy), a przerwa przekracza 20 dni roboczych,
e) wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 9, lub w przypadku, gdy wystąpiła konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż 5 % wartości umowy,
f)  Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 2 i 4, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. za prace/roboty wykonane 
do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile 
został on prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.
6.  Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy,  jeżeli  Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie 
zastrzeżeń, w sposób rażący narusza jej postanowienia, w szczególności:

a) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania terenu budowy,
b) nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy,
c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac/robót lub podpisania protokołu odbioru 
prac/robót.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy tzn. za prace/roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
7. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 oraz ust. 6 może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 
8. Odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej 
Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez 
Zamawiającego wszystkich  uprawnień,  które  Zamawiający nabył  przed  datą  złożenia  oświadczenia  o 
odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstąpienie, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odszkodowania.

§ 21

W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
1)  Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie wszelkich prac/robót,
2)  Wykonawca,  w terminie 30 dni  od odstąpienia od umowy, komisyjnie – z udziałem wyznaczonych 
przedstawicieli  Zamawiającego,  sporządzi  protokół  z  inwentaryzacji  wykonanych  prac/robót  wg  daty 
odstąpienia od umowy oraz protokół prac/robót w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia; równocześnie 
Strony przystąpią do odbioru prac/robót stosując w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w 
przypadku  braku  udziału  jednej  ze  Stron,  po  upływie  oznaczonego  terminu  druga  Strona  dokona 
powyższych czynności jednostronnie;
3)  Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót  na koszt 
Strony  z  przyczyn,  której  doszło  do  odstąpienia  od  umowy  i  następnie  opuścić  teren  budowy  w  
ustalonym  z  Zamawiającym terminie,  usuwając  przy  tym  urządzenie  zaplecza  przez  siebie 
dostarczone  lub  wzniesione  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu 
inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyższych czynności przez Wykonawcę, wykona 
je Zamawiający na ryzyko Wykonawcy, 
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4)  Wykonawca przekaże  Zamawiającemu  wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania wg 
stanu  na  dzień  odstąpienia  od  umowy,  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu 
inwentaryzacyjnego,
5)  Wykonawca,  w terminie 10  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu  inwentaryzacyjnego, 
sporządzi wykaz sadzonek, materiałów i urządzeń zakupionych i znajdujących się na terenie budowy, ale 
nierozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót, a w przypadku 
niedokonania  powyższych  czynności  przez  Wykonawcę,  wykona  je Zamawiający  na  ryzyko 
Wykonawcy; ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których 
nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 20 
ust. 2 pkt 1; Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek; 
6)  Zamawiający zobowiązany  jest  do  czynnego  udziału  i  współdziałania  z  Wykonawcą w  zakresie 
wykonywania wymienionych powyżej czynności, 
7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za prace/roboty prawidłowo 
wykonane  do  dnia  odstąpienia  od  umowy  i  odebrane  bez  żadnych  wad,  na  zasadach  zgodnych  z 
postanowieniami  niniejszej  umowy;  ustalenie  wysokości  zapłaty  wynagrodzenia  zostanie  dokonane na 
podstawie  protokołów  odbioru  i  stopnia  zaawansowania  prac/robót  oraz  harmonogramu  rzeczowo  – 
finansowego (załącznik Nr 2 i Nr 2a do niniejszej umowy) i/lub wykazu scalonych elementów (etapów) prac 
dla etapu robót budowlanych (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy); 
8)  w  przypadku  stwierdzenia  opracowań  –  elementów dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej/robót 
wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego odstąpiono 
od umowy, wykorzystując również zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Autorskie prawa majątkowe i zależne
§ 22

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca łącznie  z  przekazaną  dokumentacją  projektową 
przenosi  na  rzecz  Zamawiającego całość  autorskich  praw  majątkowych  i  zależnych  do  dokumentacji 
projektowej oraz prawo własności egzemplarzy dokumentacji projektowej, nośników, na których została ona 
utrwalona.  Osobiste  prawa  autorskie,  jako  niezbywalne  pozostają  własnością  projektantów  –  autorów 
dokumentacji projektowej.
2. Autorskie prawa majątkowe i zależne do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, zostają 
przeniesione  na  Zamawiającego w  celu  wykorzystania  na  odrębnych polach  eksploatacji  dotyczących
w szczególności:

1) realizacji inwestycji,
2) wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których dokumentację projektową utrwalono, 
3) utrwalania  i  zwielokrotniania  każdą  możliwą  techniką,  w  szczególności  poprzez  drukowanie, 
wykonywanie odbitek, przy użyciu wszelkich nośników magnetycznych, magneto – optycznych, cyfrowych, 
technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,
4) publicznego udostępniania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, 
wyświetlania,  wprowadzania  do  pamięci  komputera,  przesyłania  za  pomocą  sieci  multimedialnej, 
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
5) udostępnienia  w  ramach  przepisów  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji 
publicznej,
6) prowadzenia  wszelkich  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych  związanych  z  realizacją 
inwestycji przez Zamawiającego,  na terenie, dla którego została wykonana dokumentacja projektowa na 
podstawie niniejszej umowy, 
7) ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej lub innych - 
jako element wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii  Europejskiej  lub 
innych,
8) wykorzystania  dokumentacji  projektowej i  opracowań  –  elementów  dokumentacji  projektowej 
wykonanych  na  podstawie  niniejszej  umowy  do  wykonania  dzieł  zależnych  i  kolejnych  dokumentacji 
projektowych,  przez  innych  wykonawców  na  podstawie  oddzielnego  zamówienia,  w  tym  do 
przystosowywania, przeprojektowania, dokonywania wszelkich przeróbek oraz zmian (także w obiekcie już 
wybudowanym),  w  przypadku:  przebudowy,  rozbudowy,  zmiany  sposobu  użytkowania  obiektów 
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji przez  Zamawiającego co do 
budowy budynków,  budowli  i  innych obiektów budowlanych,  na terenie  dla  którego została  wykonana 
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dokumentacja projektowa i opracowania – elementy dokumentacji projektowej zrealizowane na podstawie 
niniejszej umowy,
9) przekazania autorskich praw majątkowych podmiotom dostarczającym media, w przypadku realizacji 
przez nich sieci  lub przyłączy na podstawie dokumentacji  projektowej  wykonanej  w ramach niniejszej 
umowy,
10) do wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz służącego celom promocyjnym i informacyjnym 
oraz wykorzystania w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca w  ramach  wynagrodzenia  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  wykonywania  praw 
zależnych  i  udziela  Zamawiającemu zezwolenia  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  do 
dokumentacji  projektowej  wykonanej  na  podstawie  niniejszej  umowy  oraz  przenosi  na  Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.  Wykonawca wyraża zgodę na 
wprowadzanie przez  Zamawiającego lub osoby trzecie zmian do treści i formy dokumentacji projektowej. 
Powyższe  oznacza,  że  Zamawiający wraz  z  chwilą  przekazania  mu  dokumentacji  projektowej  będzie 
uprawniony  do  dokonywania  w  szczególności  jej  zmian,  przeróbek  i  adaptacji,  a  także  zlecania  ich 
wykonywania  osobom  trzecim,  przy  czym  Wykonawca udziela  również  zgody  na  rozporządzanie
i  korzystanie  z  dokumentacji  projektowej  przez  Zamawiającego oraz  upoważnione  przez  niego  osoby 
trzecie.  Z  tą  też  chwilą  Wykonawcy nie  będzie  przysługiwało  prawo  do  zezwalania  na  wykonywanie 
zależnego  prawa  autorskiego  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  i  opracowań  –  elementów 
dokumentacji  projektowej  objętych  niniejszą  umową.  Za  dokonane  zmiany,  przeróbki  lub  adaptacje 
dokumentów odpowiedzialność  ponosił  będzie  Zamawiający,  chyba  że  ich  dokonanie  zostanie  zlecone 
Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez Wykonawcę. 
Wykonawca wyraża zatem zgodę na wprowadzanie przez  Zamawiającego lub osoby trzecie zmian do 
treści i formy dokumentacji projektowej i opracowań – elementów dokumentacji projektowej. 
4. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji projektowej 
na każdym odrębnym polu eksploatacji.
5.  W  przypadku  wykonania  dokumentacji  projektowej  objętej  przedmiotem  niniejszej  umowy  przez 
Wykonawcę z  udziałem innych  osób,  którym przysługują  majątkowe  prawa  autorskie  do  dokumentacji 
projektowej lub jej części, Wykonawca zobowiązuje się:
1) nabyć od autorów (współautorów) dokumentacji projektowej majątkowe prawa autorskie i prawa zależne 
celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie,
2) uzyskać zgodę autorów (współautorów) dokumentacji projektowej do korzystania przez Zamawiającego 
na polach eksploatacji określonych w ust. 1 i ust. 2,
3) dostarczyć  Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową – elementami dokumentacji projektowej, 
oświadczenia  autorów  (współautorów)  dokumentacji  projektowej,  że  Wykonawca dysponuje  prawami 
autorskimi do tej dokumentacji projektowej – poszczególnych elementów dokumentacji projektowej oraz, że 
wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt. 2,
4) w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko  Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób 
trzecich, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.
6.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych,  a  także  praw  zależnych  następuje  bez  ograniczeń 
czasowych i terytorialnych.
7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób 
trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.
8. Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy niniejszej umowy, autorskich praw 
majątkowych do dokumentacji projektowej, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy. 

Przedstawiciele Stron 
§ 23

1. Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będą  wyznaczeni  przez 
Zamawiającego inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca zapewni wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
pełnienie nadzorów autorskich w czasie realizacji robót, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 
wiedzę fachową oraz kwalifikacje.
3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy oraz kierowników robót 
branżowych posiadających stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje.
4. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel zwany dalej „Zespołem 
Wykonawczym”,  posiadający  uprawnienia,  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe  spełniające 
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odpowiednie  wymagania  określone  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu  przetargowym.  Po  zawarciu 
umowy  Wykonawca musi  przedstawić  Zamawiającemu listę  osób  wchodzących  w  skład  Zespołu 
Wykonawczego  oraz  przedłożyć  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  wyżej  wymienionych  wymagań,
a także wskazać sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem Wykonawczym. Lista osób powinna być 
na bieżąco aktualizowana o nowe osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawczego.
5. Wszelkie zmiany składu osobowego Zespołu Wykonawczego przedstawionego przez Wykonawcę, jako 
odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają 
zgody Zamawiającego.
6. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 tylko w przypadku, 
kiedy nowo wprowadzane do Zespołu Wykonawczego osoby będą posiadały uprawnienia, kwalifikacje oraz 
doświadczenie  zawodowe  spełniające  odpowiednie  wymagania  określone  w  warunkach  udziału
w postępowaniu przetargowym.
7. Zmiany  składu  osobowego  Zespołu  Wykonawczego  nie  wymagają  sporządzania  pisemnego  aneksu, 
jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w niniejszej umowie.
8. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy wystąpić 
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu, o którym mowa w ust. 3. Wniosek ten musi 
zawierać stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do 
Zespołu  Wykonawczego.  Do  przedmiotowego  wniosku  Wykonawca musi  ponadto  załączyć  dokumenty 
potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 5.
9. Wniosek,  o  którym mowa w  ust.  7,  musi  być  złożony  przez  Wykonawcę co  najmniej  14  dni  przed 
planowanym  skierowaniem  nowej  osoby  do  realizacji  przedmiotu  umowy  i  wymaga  akceptacji 
Zamawiającego.
10. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za pomocą którego 
realizuje zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące umowę wykonują swoje obowiązki 
nienależycie. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian.
12. Wykonawca zapewni  pobyt  na budowie osób stanowiących Zespół  Wykonawczy przewidzianych do 
bezpośredniego  kierowania  robotami  budowlanymi  oraz  wykonywania  robót  niezbędnych  do  realizacji 
inwestycji – w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych branż i elementów inwestycji 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji  robót stanowiącym załącznik Nr 2 i 2a do 
niniejszej umowy).
13. Podczas  nieobecności  jakiegokolwiek  członka  Zespołu  Wykonawczego,  wynikającego  z  okresu 
urlopowego  lub  choroby,  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  zastępstwo  krótkoterminowe.  Takie 
zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 24

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej  podanej  w ofercie tj.  w  wysokości  .........................  zł  (słownie:  ................................................)
w formie ................ przed zawarciem umowy.  
2. Strony uzgadniają, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.
3. 70 %  zabezpieczenia  zostanie  zwrócone  w  terminie  30  dni  od  dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
4. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi za wady. 
5. Nie dopuszcza się  możliwości  tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z  należności  za częściowo 
wykonane roboty budowlane.
6. Z  uwagi  na  to,  że  okres  wniesienia  zabezpieczenia  przekracza  5  lat,  zabezpieczenie  w  pieniądzu 
Wykonawca wnosi na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy 
niż 5 lat, i jednocześnie zobowiązuje do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy.
7. W przypadku  zmiany terminu wykonania  przedmiotu  umowy poprzez jego przedłużenie,  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  należytego 
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wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejny okres, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.
8. W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”, 
Zamawiający zmieni  formę  na  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  przez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego 
zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.
10. W  trakcie  realizacji  umowy,  Wykonawca może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych. Za zgodą  Zamawiającego,  Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia  na  jedną  lub  kilka  form,  o  których  mowa  w  art.  450  ust.  2  tej  ustawy.  Zmiana  formy 
zabezpieczenia  musi  być  dokonana  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez  zmniejszenia  jego 
wysokości. 
11. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie „pieniądza” na 7 dni 
przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje Zmawiającego w formie pisemnej, o 
rachunku bankowym, na który winien zostać dokonany zwrot środków pieniężnych.

Zmiana postanowień umowy
§ 25

1. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. Strony działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych  przewidują  następujące  rodzaje,  zakres  i  warunki  zmiany  treści  umowy  dopuszczalne  bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 

1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 
leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych 
od  Stron  niniejszej  umowy  lub  w  przypadku  nieotrzymania  bądź  cofnięcia  środków  pochodzących
z zewnętrznych źródeł finansowania, które miały być przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, 
lub otrzymania ich w ograniczonej kwocie,

- ad pkt 1 - zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
publicznego lub  stosownie  do okoliczności  powodujących,  że wykonanie  danego zakresu nie  będzie 
możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy lub w zakresie wynikającym z nieprzyznania 
bądź  cofnięcia  środków  pochodzących  z  zewnętrznych  źródeł  finansowania,  które  miały  być 
przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, lub otrzymania ich w ograniczonej kwocie (przy 
czym  o  zamiarze  zmniejszenia/ograniczenia  zakresu  rzeczowego  przedmiotu  umowy  w  sytuacji 
nieprzyznania  bądź  cofnięcia  lub  ograniczenia  środków  pochodzących  z  zewnętrznych  źródeł 
finansowania Zamawiający powiadomi  Wykonawcę na  piśmie  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 
wiadomości  o  okolicznościach  uzasadniających  zmniejszenie/ograniczenie  zakresu  robót),
z  jednoczesnym  zmniejszeniem  wynagrodzenia  ustalonym  na  podstawie  wykazu  scalonych 
elementów  (etapów)  robót  (załącznik  Nr  3  do  niniejszej  umowy)  i/lub  harmonogramu  rzeczowo  - 
finansowego realizacji robót (załącznik Nr 2 i 2a do niniejszej umowy) oraz ewentualną zmianą terminu 
realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamówienia przez 
Zamawiającego wartość całego przedmiotu umowy nie może być niższa niż 50 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1-2 umowy, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie 
z ofertą Wykonawcy,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia/ograniczenia 
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 1,

- ad  pkt 2 – zmniejszenie  wynagrodzenia  Wykonawcy określonego  kwotą ryczałtową  w § 9 ust. 1-2 
umowy,  odpowiednio  do  wartości  zmniejszonego/ograniczonego zakresu  zamówienia   (zaniechanych 
robót) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementów (etapów) robót (załącznik Nr 3 do niniejszej 
umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik Nr 2 i 2a do niniejszej 
umowy), przy czym:
a)  w  przypadku  zmniejszenia/ograniczenia zakresu  umowy  o  element  robót  określony  w  wprost
w wykazie  scalonych  elementów  (etapów)  robót  (załącznik  Nr  3  do  niniejszej  umowy)  i/lub 
harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  realizacji  robót  (załącznik  Nr  2  i  2a  do  niniejszej  umowy) 
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wynagrodzenie  za  zakres  robót  zaniechanych  zostanie  odliczone  od  wynagrodzenia  określonego
w umowie w kwocie wynikającej z wykazu i/lub  harmonogramu,
b)  w  przypadku  zmniejszenia/ograniczenia zakresu  umowy o  element  robót,  który  nie  został  wprost 
określony w  wykazie scalonych elementów (etapów) robót (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy) i/lub 
harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym realizacji  robót  (załącznik  Nr  2  i  2a  do  niniejszej  umowy), 
obliczenie  wynagrodzenia  za  zakres  robót  zaniechanych  nastąpi  na  podstawie  kosztorysu 
inwestorskiego, wykazu scalonych elementów (etapów) robót (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy) i/lub 
harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  realizacji  robót  (załącznik  Nr  2  i  2a  do  niniejszej  umowy),
z  zachowaniem  procentowego  udziału  wartości  danego  zakresu  wyłączanego  z  umowy  wynikającej
z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie i/lub 
harmonogramie,

3)  zmiana  pierwotnie  przyjętej  technologii  wykonania  robót  w  stosunku  do  założeń  zawartych
w dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  na 
podstawie której realizowana jest niniejsza umowa w przypadku:
a) ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża, 
b) gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na 
budowie czy polepszeniem warunków eksploatacji,
c)  gdy  wykonanie  w  technologii  wskazanej  w  dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożliwe, 
d) gdy zmiana wynika z błędów w dokumentacji projektowej, 
e)  pojawienia  się  na  rynku  technologii  nowszej  generacji  albo  technologii  bardziej  funkcjonalnej
i korzystniejszej pod względem użytkowania, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji robót lub 
zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
f) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innego rozwiązania technologicznego, w sytuacji, 
gdyby  zastosowanie  przewidzianego  wcześniej  rozwiązania  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy,

- ad pkt 3 – zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu  umowy,  stosownie  do  zaistniałych  okoliczności,  z  ewentualną  zmianą  wynagrodzenia 
(zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie 
miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać 
prawo  do  dalszych  wyjaśnień  ze  strony  Wykonawcy,  celem  stwierdzenia  zasadności  zmiany 
wynagrodzenia, przy czym:
a)  w  przypadku  zmiany  technologii,  której  wartość  została  określona  wprost w  wykazie  scalonych 
elementów  (etapów)  robót  (załącznik  Nr  3  do  niniejszej  umowy)  i/lub  harmonogramie  rzeczowo  – 
finansowym  realizacji  robót  (załącznik  Nr  2  i  2a  do  niniejszej  umowy),  następuje  zmniejszenie 
wynagrodzenia określonego w umowie za zmienianą/zaniechaną technologię w kwocie wynikającej  z 
wykazu i/lub harmonogramu, 
b) w przypadku zmiany technologii,  której wartość nie została wprost określona w  wykazie scalonych 
elementów  (etapów)  robót  (załącznik  Nr  3  do  niniejszej  umowy)  i/lub  harmonogramie  rzeczowo  – 
finansowym  realizacji  robót  (załącznik  Nr  2  i  2a  do  niniejszej  umowy),  obliczenie  wysokości 
wynagrodzenia za zmienianą/zaniechaną technologię nastąpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, 
wykazu scalonych elementów (etapów) robót (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu 
rzeczowo -  finansowego realizacji  robót  (załącznik  Nr  2  i  2a  do  niniejszej  umowy),  z  zachowaniem 
procentowego  udziału  wartości  zmienianej/zaniechanej  technologii  wynikającej  z  kosztorysu 
inwestorskiego w stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie i/lub harmonogramie,
c)  wartość  nowej/zamiennej/wprowadzanej  technologii  zostanie  określona  na  podstawie  kosztorysu 
ofertowego przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego; kosztorys ten 
wykonany będzie na podstawie następujących założeń:
· nośniki cenotwórcze, tj.:
- stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiałów (M),
- wskaźnik kosztów zakupów (Kz),
- cena najmu sprzętu (S), 
- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp),
- wskaźnik zysku (Z),
zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym 
kwartał, w którym następuje zmiana umowy;

ZP-P-I.271.1.18.2025 Wzór umowy – zał. Nr 2 do SWZ Strona 34 z 44

Numer mdok 40013/04/2025 



ᆞ podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w  odpowiednich  pozycjach 
Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy;
ᆞ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytów wydawnictwa 
SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny:
- materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub dystrybutorów,
- sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych,
d) ostateczne określenie wartości rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z ewentualną 
jego  zmianą  (zmniejszeniem  bądź  zwiększeniem),  nastąpi  po  porównaniu  wartości  technologii 
zmienianej/zaniechanej z wartością technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej,

4)  zmiana  materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej  i/lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie, w przypadku: 
a) gdy ich wykorzystanie stanie się niemożliwe (w szczególności: niedostępność na rynku lub wycofanie z 
rynku lub zastąpienie innymi lub błędy w dokumentacji projektowej), 
b) gdy podyktowana ona  będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na 
budowie lub zmianą przepisów prawa, 
c)  pojawienia się na rynku materiałów i/lub urządzeń nowszej  generacji  albo bardziej  funkcjonalnych i 
korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji, bądź 
zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy, 
d)  konieczności  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych  (materiałów 
budowlanych  i/lub  urządzeń),  w  sytuacji  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  wcześniej  rozwiązań 
technicznych (materiałów budowlanych i/lub urządzeń) groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy,

- ad pkt 4 - zamiana na inne materiały budowlane i/lub urządzenia posiadające co najmniej takie same 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną 
zmianą  wynagrodzenia  (zmniejszeniem  bądź  zwiększeniem),  pod  warunkiem  wykazania  przez 
Wykonawcę,  że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiającemu będzie  przysługiwać  prawo  do  dalszych  wyjaśnień  ze  strony  Wykonawcy,  celem 
stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, przy czym:
a) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość została wprost określona 
w  wykazie  scalonych  elementów  (etapów)  robót  (załącznik  Nr  3  do  niniejszej  umowy)  i/lub 
harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym realizacji  robót  (załącznik  Nr  2  i  2a  do  niniejszej  umowy), 
następuje  zmniejszenie  wynagrodzenia  określonego  w  umowie  za  zmieniane/zaniechane  materiały 
budowlane i/lub urządzenia w kwocie wynikającej z wykazu i/lub harmonogramu, 
b)  w  przypadku  zmiany  materiałów budowlanych  i/lub  urządzeń,  których  wartość  nie  została  wprost 
określona w  wykazie scalonych elementów (etapów) robót (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy) i/lub 
harmonogramie  rzeczowo  -  finansowym  realizacji  robót  (załącznik  Nr  2  i  2a  do  niniejszej  umowy), 
obliczenie  wysokości  wynagrodzenia  za  zmieniane/zaniechane  materiały  budowlane  i/lub  urządzenia 
nastąpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wykazu scalonych elementów (etapów) robót (załącznik 
Nr 3 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót (załącznik Nr 2
i  2a do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziału wartości  zmienianych/zaniechanych 
materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń  wynikającej  z  kosztorysu  inwestorskiego  w  stosunku  do  jej 
wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie i/lub harmonogramie,
c)  wartość  nowych/zamiennych/wprowadzanych  materiałów  i/lub  urządzeń  zostanie  określona  na 
podstawie  kosztorysu  ofertowego przygotowanego  przez  Wykonawcę i  zatwierdzonego  przez 
Zamawiającego; kosztorys ten wykonany będzie na podstawie następujących założeń:
· nośniki cenotwórcze, tj.:
- stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiałów (M),
- wskaźnik kosztów zakupów (Kz),
- cena najmu sprzętu (S), 
- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp),
- wskaźnik zysku (Z),
zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym 
kwartał, w którym następuje zmiana umowy;
ᆞ  podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w  odpowiednich  pozycjach 
Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy;
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ᆞ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytów wydawnictwa 
SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny:
- materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub dystrybutorów,
- sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych,
d)  ostateczne  określenie  wartości  rozliczenia  wynagrodzenia  w  zakresie  zmiany  materiałów  i/lub 
urządzeń  z  ewentualną  jego  zmianą  (zmniejszeniem  bądź  zwiększeniem),  nastąpi  po  porównaniu 
wartości  materiałów  i/lub  urządzeń  zmienianych/zaniechanych  z  wartością  materiałów  i/lub  urządzeń 
nowych/zamiennych/wprowadzanych,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, 
b)  wystąpienia  zdarzenia  mającego  charakter siły  wyższej,  uniemożliwiającego  wykonanie  robót  w 
określonym pierwotnie terminie, 
c)  zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających  wykonywanie  robót 
zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów 
danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
d) przerwy lub przerw w dostawie prądu, wody lub innych niezbędnych mediów, trwających łącznie ponad 
7 dni, 
e) konieczności zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn 
niezależnych  od  Stron  niniejszej  umowy  lub  w  przypadku  nieotrzymania  bądź  cofnięcia  środków 
pochodzących z  zewnętrznych źródeł  finansowania,  które  miały  być przeznaczone na dofinansowanie 
przedmiotu umowy, lub otrzymania ich w ograniczonej kwocie, 
f) wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
g)  błędów  w  dokumentacji  projektowej  skutkujących  wstrzymaniem  robót  w  celu  uzgodnienia  i 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
h) konieczności uzyskania decyzji i/lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 
i) konieczności zmiany finansowania, 
j) konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz, 
k)  konieczności  prowadzenia  prac  i/lub  badań  archeologicznych  i/lub  saperskich,  skutkujących 
wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową,
l) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na podstawie aneksu do 
niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających konieczność koordynacji tych robót z 
robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
ł) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 3 i/ub 4,
m)  przekroczenia  terminu  określonego  w  §  5  niniejszej  umowy,  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego,

- ad pkt 5 – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, 
lit. b) - o okres od wystąpienia siły wyższej do usunięcia skutków spowodowanych siłą wyższą,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
lit.  d)  –  o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu,  wody lub innych niezbędnych 
mediów, trwających łącznie ponad 7 dni,
lit.  e)  -   o  okres  niezbędny  do  wykonania  pozostałego  zakresu  przedmiotu  umowy  tj.  o  okres 
proporcjonalny do zmniejszonego/ograniczonego zakresu,
lit. f) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń,
lit.  g)  –  o okres niezbędny na uzgodnienia i  wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji 
projektowej  oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian 
projektowych, 
lit. h) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnień,
lit. i) – o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta), 
lit. j) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz, 
lit. k) - o okres niezbędny na wykonanie prac i/lub badań archeologicznych i/lub saperskich,
lit.  l)  –  o  okres  niezbędny  na  wykonanie  robót  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy 
(realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrębnej umowy), 
lit. ł) – o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności,
lit. m) – o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,

6) zmiana wykazu scalonych elementów (etapów) robót (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy) w przypadku:
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a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 
1 i odpowiednio do pkt 2, 
b)  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  razie  zaistnienia  którejkolwiek  z 
okoliczności wskazanej w pkt 8,
c) konieczności rozbicia (uszczegółowienia) poszczególnych pozycji elementów wykazu na podpozycje, 
jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami technologii wykonania robót i/lub rozliczenia robót i/lub jest 
niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru robót,

-ad pkt 6 - zmiana wykazu scalonych elementów (etapów) robót (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy):
lit. a) – z jednoczesną zmianą (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w 
ad pkt 1 i 2,
lit. b) – z jednoczesną zmianą wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 8, 
lit. c) – w zakresie niezbędnym z uwagi na technologię wykonania robót i/lub rozliczenie robót i/lub z 
uwagi na potrzebę usprawnienia procesu wykonania robót i/lub odbioru robót,

7)  zmiana harmonogramu rzeczowo –  finansowego realizacji  robót  (załącznik  Nr  2  i  2a  do  niniejszej 
umowy) w przypadku:
a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 
1 i odpowiednio do pkt 2,
b) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 3 i/lub 4 i/lub 5,
c)  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  razie  zaistnienia  którejkolwiek  z 
okoliczności wskazanej w pkt 8,
d)  zmian  w  planie  finansowym  Zamawiającego (budżecie  miasta)  i/lub  zmian  w  potrzebach 
Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) konieczności rozbicia (uszczegółowienia) poszczególnych pozycji harmonogramu na podpozycje i/lub 
zmiany terminów pośrednich/cząstkowych,  jeżeli  zmiana taka podyktowana jest  względami  technologii 
wykonania robót i/lub rozliczenia robót i/lub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu 
wykonania i/lub odbioru robót i/lub wynika odpowiednio ze zmiany kolejności realizacji robót i/lub zmiany 
pośrednich/cząstkowych  terminów  wykonania  poszczególnych  robót,  i/lub  jest  konsekwencją  zmiany 
wykazu scalonych elementów (etapów) robót (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy), 

- ad pkt 7 –  zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji  robót (załącznik Nr 2 i  2a do 
niniejszej umowy):
lit.  a)  -  stosownie do zmiany (zmniejszenia)  wynagrodzenia jako konsekwencja działań  określonych
w ad pkt 1 i 2, 
lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami,
lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań  określonych w ad pkt 8, 
lit. d) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie  miasta) i/lub 
zmian w potrzebach  Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu  publicznego,
lit.  e)  -  w zakresie  niezbędnym z uwagi  na technologię  wykonania  robót  i/lub  rozliczenie  robót  i/lub
z  uwagi  na  potrzebę  usprawnienia  procesu  wykonania  robót  i/lub  odbioru  robót,  i/lub  w  zakresie 
niezbędnym   wynikającym   odpowiednio  ze  zmiany  kolejności  realizacji  robót  i/lub  zmiany 
pośrednich/cząstkowych  terminów  wykonania  poszczególnych  robót,  i/lub  w  zakresie  w  jakim  jest 
konsekwencją zmiany wykazu scalonych elementów (etapów) robót (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy), 

8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  
ustalonych na podstawie ustawy z  dnia  10 października 2002 r.  o  minimalnym wynagrodzeniu  za 
pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e) pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń w razie 
zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3 i/lub 4,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- ad pkt 8 – zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
lit. a) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do 
której  zastosowanie znajdzie zmiana stawki  podatku od towarów i  usług;  wartość wynagrodzenia 
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netto  nie  zmieni  się,  a  stawka  i  kwota  podatku  VAT oraz  wartość  wynagrodzenia  brutto  ulegną 
zmianie  odpowiednio do nowych przepisów; wniosek  Wykonawcy o dokonanie  zmiany wysokości 
wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące  wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana  
wysokości  kosztów  wykonania  zamówienia  uzasadniająca  zmianę  wysokości  wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy; 
lit.  b)  zmiana  wysokości  wynagrodzenia  będzie  obejmować  wyłącznie  część  wynagrodzenia 
należnego  Wykonawcy,  w odniesieniu  do której  nastąpiła  zmiana wysokości  kosztów wykonania 
umowy  przez  Wykonawcę w  związku  z  wejściem  w  życie  przepisów  zmieniających  wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu  Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem  wysokości  wynagrodzeń  pracowników/usługobiorców  świadczących  roboty  do 
wysokości  aktualnie  obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  do  wysokości 
aktualnie  obowiązującej  minimalnej  stawki  godzinowej,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń 
publicznoprawnych  od  kwoty  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  albo  od  kwoty  wzrostu 
minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić 
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników/usługobiorców świadczących roboty, o których 
mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  odpowiadającej  zakresowi,  w  jakim  wykonują  oni  roboty 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany 
wysokości  wynagrodzenia,  Wykonawca zobowiązany  jest  dołączyć  dokumenty,  z  których  będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne 
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz 
z  określeniem zakresu (wielkości  etatu/ilości  godzin),  w jakim wykonują  oni  roboty  bezpośrednio 
związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  oraz  części  wynagrodzenia  odpowiadającej  temu 
zakresowi; 
lit.  c)  zmiana  wysokości  wynagrodzenia  będzie  obejmować  wyłącznie  część  wynagrodzenia 
należnego  Wykonawcy,  w odniesieniu  do której  nastąpiła  zmiana wysokości  kosztów wykonania 
umowy  przez  Wykonawcę w  związku  z  wejściem  w  życie  przepisów  dokonujących  zmian  w 
zakresie  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  w 
zakresie  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne;  wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie  zmianie  o  kwotę  odpowiadającą  zmianie  kosztu  Wykonawcy ponoszonego 
przez  Wykonawcę w związku ze zmianą przepisów w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  w  zakresie  wysokości  stawki  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne;  kwota  wynagrodzenia  odpowiadająca  zmianie  kosztu 
Wykonawcy będzie  odnosić  się  wyłącznie  do  pracowników  świadczących  roboty  bezpośrednio 
związane  z  realizacją  przedmiotu  niniejszej  umowy;  wniosek  o  dokonanie  zmiany  wysokości 
wynagrodzenia  winien  zawierać  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstawy  prawnej  oraz 
dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a 
wpływem  zmian  zasad,  o  których  wyżej  mowa  na  kalkulację  wynagrodzenia;  Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed 
jak i po zmianie)  pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do ZUS /  
KRUS  w  części  finansowanej  przez  Wykonawcę,  z  określeniem  zakresu  (wielkości  etatu/ilości 
godzin), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 
lit.  d)  zmiana  wysokości  wynagrodzenia  będzie  obejmować  wyłącznie  część  wynagrodzenia 
należnego  Wykonawcy,  w odniesieniu  do której  nastąpiła  zmiana wysokości  kosztów wykonania 
umowy  przez  Wykonawcę w  związku  z  wejściem  w  życie  przepisów  dokonujących  zmian  w 
zakresie  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych; 
wynagrodzenie  Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu  Wykonawcy 
ponoszonego  w  związku  z  dokonywaniem  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych  w 
odniesieniu  do  pracowników świadczących roboty  objęte  niniejszą  umową;  kwota  odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do pracowników świadczących roboty, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym;  wniosek o dokonanie  zmiany wysokości wynagrodzenia 
winien zawierać uzasadnienie faktyczne i  wskazanie podstawy prawnej  oraz dokładne wyliczenie 
wynagrodzenia  Wykonawcy po  zmianie  umowy,  w  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian 
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zasad,  o  których  wyżej  mowa  na  kalkulację  wynagrodzenia;  Wykonawca zobowiązany  jest  na 
żądanie  Zamawiającego dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany 
te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy;
lit. e) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad 
pkt 3 i/lub 4, o różnicę wartości  robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętej  technologii 
wykonania robót i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń, ustaloną przez Strony, 

9)  zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom, o którym mowa w § 6 ust. 2 i/lub § 7
ust. 1a  lub  zmiana Podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1b.

- ad pkt 9 -  zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy 
na warunkach określonych w ustawie  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w 
niniejszej umowie.

3.  Poza przypadkami zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 
pkt 2 i 8 oraz ad pkt 2 i ad pkt 8, na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych,  Strony  przewidują także  możliwość  wprowadzenia  zmiany  (zwiększenie  lub  obniżenie) 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany  ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia,  zgodnie  z  postanowieniami  ust.  4  (waloryzacja),  wraz  ze  zmianą  treści  wykazu scalonych 
elementów  (etapów)  prac  dla  etapu  robót  budowlanych  (załącznik  Nr  1  do  niniejszej  umowy)  i/lub 
harmonogramu rzeczowo – finansowego (załącznik Nr 2 do niniejszej umowy) stosownie do zaistniałych 
okoliczności. 
4.  Zmiana  wysokości   wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  (waloryzacja),  o której  mowa w ust.  3, 
dopuszczalna będzie z zachowaniem następujących zasad:

1)  waloryzacja  będzie  się  odbywać  w  oparciu  o  zmianę  „wskaźnika  cen  nakładów  inwestycyjnych  i 
produkcji budowlano – montażowej”, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w publikacji 
GUS „Biuletyn statystyczny” dla każdego miesiąca danego roku, jako numerowany Rocznik, określonego 
w  tabeli  nr  37 dotyczącej  tego wskaźnika,  w pozycji  „Produkcja budowlano -montażowa” podpozycja 
„ogółem” względem poprzedniego miesiąca („Wskaźnik GUS” [A]),
2)  waloryzacja  będzie  przysługiwać  wówczas,  gdy  nastąpi  zmiana  wzrost/obniżenie  wysokości 
„wskaźnika wzrostu” [W] o więcej niż 5 (poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów) w stosunku do:
a) przy pierwszej zmianie - miesiąca terminu składania ofert (miesiąc bazowy 1)
b)  przy  każdej  kolejnej  zmianie  -  ostatniego  miesiąca,  za  który  dokonano  ostatniej  waloryzacji,  a  w 
przypadku jej niedokonania, w stosunku do miesiąca, w którym przysługiwało niewykorzystane prawo do 
waloryzacji (miesiąc bazowy 2),
3) z uwagi na fakt, iż zmiana „wskaźnika GUS” wynika z przyczyn niezależnych od Stron umowy i dotyka 
każdej  ze  Stron,  wyliczona  na  podstawie  „wskaźnika  GUS”  kwota  waloryzacji [KW] pomniejszana 
będzie o 50% w celu uzyskania kwoty o jaką zwiększone będzie wynagrodzenie [ZW],
4) maksymalna  wysokość  zmiany  (zwiększenia  lub  obniżenia)  wynagrodzenia  Wykonawcy [ZW],  w 
przypadku  każdej  zmiany  „wskaźnika  GUS”,  wynosić  może  nie  więcej  niż  2%  w  stosunku  do 
wynagrodzenia  zawartego  w  ofercie  Wykonawcy,  a  łączna  wysokość  zmiany (zwiększenia  lub 
obniżenia) wynagrodzenia na tej  podstawie  w całym okresie obowiązywania umowy nie może być 
wyższa niż 4% w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
5)  pierwsza zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc 
od  daty  zawarcia  niniejszej  umowy,  a  każda  kolejna  zmiana  będzie  się  odbywała  w  6  -cio 
miesięcznych cyklach i  nie może nastąpić wcześniej  niż po upływie 6 miesięcy licząc od dokonania 
poprzedniej  zmiany  wynagrodzenia  aneksem,  a  w  przypadku  nie  dokonania  pierwszej  lub  kolejnej 
przysługującej  zmiany,  zmiana  wynagrodzenia  może  nastąpić  po  upływie  każdego  kolejnego  6-cio 
miesięcznego okresu od zawarcia umowy lub podpisania aneksu waloryzującego,
6) w przypadku:
a)  pierwszej  zmiany wzrostu/obniżenia  wysokości  wynagrodzenia,  waloryzacja  będzie  polegała  na 
wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace/roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku, o 
„wskaźnik  wzrostu”  [W],  którego  wyliczenie  będzie  odbywało  się  metodą  procenta  składanego  na 
podstawie poniższych wzorów:

„miesiąc bazowy 1” – tj. miesiąc składania ofert
A  –  „Wskaźnik  GUS”  dla  każdego  kolejnego  miesiąca  przypadającego  po  „miesiącu  bazowym  1” 
(składania ofert),  przy czym dla potrzeb wyliczenia przyjmuje się,  że wskaźnik dla każdego kolejnego 
miesiąca oznacza się: A1 dla pierwszego miesiąca, A2 dla drugiego miesiąca itd.
P1  –  „współczynnik”  dla  pierwszego  miesiąca  =  „wskaźnikowi  GUS”  dla  pierwszego  miesiąca  po 
miesiącu bazowym 1
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P1 = A1
P2 - „współczynnik” dla drugiego miesiąca obliczany metodą procenta składanego liczony od miesiąca 
bazowego 1
P2 = (P1 x A2) /100
P3 - „współczynnik” dla trzeciego miesiąca obliczany metodą procenta składanego liczony od miesiąca 
bazowego 1
P3 = (P2 x A3) /100
P4 - „współczynnik” dla czwartego miesiąca obliczany metodą procenta składanego liczony od miesiąca 
bazowego 1
P4 = (P3 x A4) /100
Pn = (Pn-1 x An) /100
gdzie „n” to numer kolejnego miesiąca
Pn – „współczynnik” dla każdego kolejnego miesiąca obliczany metodą procenta składanego, liczony od 
miesiąca bazowego 1 - wynik obliczenia procenta składanego za okres od miesiąca składania ofert do 
upływu 6-tego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym zawarto umowę tj. do terminu, w którym przysługuje 
prawo do pierwszej waloryzacji

W - „wskaźnik wzrostu”
W = Pn  - 100
KW – kwota waloryzacji, przy czym dla potrzeb wyliczenia przyjmuje się, że kwota waloryzacji przy pierwszej  
zmianie oznacza się KW1, a przy każdej  kolejnej  zmianie oznacza się KWz, gdzie  „z”  to numer kolejnej 
zmiany 
KW1 – kwota waloryzacji przy pierwszej zmianie
U – wynagrodzenie umowne podlegające pierwszej  waloryzacji  -  tj.  kwota wynikająca z  zawartej  umowy 
przysługująca Wykonawcy za prace/roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku

KW1 = U x (W/100) 
ZW - wysokość kwoty zwiększenia wynagrodzenia – kwota waloryzacji pomniejszona o 50%
ZW = KW1 x 50%

b)  każdej  kolejnej  zmiany wzrostu/obniżenia wysokości  wynagrodzenia,  waloryzacja będzie polegała na 
wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace/roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku, o 
„wskaźnik  wzrostu”  [W],  którego  wyliczenie  będzie  odbywało  się  metodą  procenta  składanego  na 
podstawie  wzorów  analogicznych  do  opisanych  w  punkcie  a)  –  jak  przy  pierwszej  zmianie,  z 
zastrzeżeniem,  że  miesiącem  bazowy  dla  każdej  kolejnej  zmiany  będzie  ostatni  miesiąc,  za  który 
dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, miesiącem bazowym będzie miesiąc, w 
którym przysługiwało niewykorzystane prawo do waloryzacji

miesiąc  bazowy  każdej  kolejnej  zmiany  -  „miesiąc  bazowy  2”  –  tj.  ostatni  miesiąc,  za  który 
dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, miesiąc, w którym przysługiwało 
niewykorzystane prawo do waloryzacji

A  –  „Wskaźnik  GUS”  dla  każdego  kolejnego  miesiąca  przypadającego po  „miesiącu  bazowym  2”, 
(miesiącu za który dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, po miesiącu, w 
którym  przysługiwało  niewykorzystane  prawo  do  waloryzacji), przy  czym  dla  potrzeb  wyliczenia 
przyjmuje się, że wskaźnik dla każdego kolejnego miesiąca oznacza się: A1 dla pierwszego miesiąca, A2 
dla drugiego miesiąca itd.

P1 – „współczynnik” dla pierwszego miesiąca = „wskaźnikowi GUS” dla pierwszego miesiąca  po miesiącu 
bazowym 2

P1 = A1
P2  -  „współczynnik”  dla  drugiego  miesiąca  obliczany  metodą  procenta  składanego  liczony  od miesiąca 

bazowego 2
P2 = (P1 x A2) /100
P3 -  „współczynnik”  dla  trzeciego miesiąca obliczany  metodą procenta  składanego liczony  od miesiąca 

bazowego 2
P3 = (P2 x A3) /100
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P4 - „współczynnik” dla czwartego miesiąca obliczany metodą procenta składanego liczony  od miesiąca 
bazowego 2

P4 = (P3xA4) /100
W kolejnych miesiącach wyliczenie będzie analogiczne.
Pn = (Pn-1 x An) /100
gdzie „n” to numer kolejnego miesiąca
Pn –  „współczynnik”  dla  każdego  kolejnego  miesiąca  obliczany  metodą  procenta  składanego,  liczony  od 

miesiąca bazowego 2 - wynik obliczenia procenta składanego za okres od miesiąca, za który dokonano 
ostatniej waloryzacji   (a jeśli jej nie dokonano,   od miesiąca, w którym przysługiwało niewykorzystane   
prawo do  waloryzacji  )  ,   do  upływu  6-tego  miesiąca,  licząc od  miesiąca,  w  którym zawarto  aneks 
dotyczący poprzedniej  waloryzacji (a  jeśli  nie  był  zawarty,    od miesiąca,  w którym przysługiwało   
niewykorzystane  prawo  do  waloryzacji  )   tj.  do  terminu,  w  którym  przysługuje  prawo  do  kolejnej 
waloryzacji

W - „wskaźnik wzrostu”
W = Pn  - 100
KWz – kwota waloryzacji przy każdej kolejnej zmianie
gdzie „z” to numer kolejnej zmiany 
Uz  –  wynagrodzenie  umowne  podlegające  każdej  kolejnej  waloryzacji  zmienione  aneksem  w  wyniku 

wcześniejszej waloryzacji  – tj.  kwota wynikająca z zawartej umowy zmieniona aneksem, przysługująca 
Wykonawcy za prace/roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku

KWz = Uz x (W/100) 
ZW - wysokość kwoty zwiększenia wynagrodzenia – kwota waloryzacji pomniejszona o 50%
ZW = KWz x 50%

7) w związku z tym, że GUS ogłasza „wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano – 
montażowej”  z  opóźnieniem (około  2  miesięcy),  ustala  się,  że  złożenie  wniosku  o  waloryzację  może 
nastąpić dopiero po opublikowaniu na stronach GUS w „Biuletynie statystycznym” danych dotyczących 
wysokości „wskaźnika GUS” za miesiąc, w którym przysługiwać będzie pierwsza zmiana wynagrodzenia, o 
której mowa w pkt 5,
8) wyliczenie wysokości waloryzacji dokonywane będzie na podstawie „wskaźnika GUS” opublikowanego 
na stronach GUS w „Biuletynie statystycznym” za miesiąc, w którym przysługiwać będzie pierwsza zmiana 
wynagrodzenia, o której mowa w pkt 5,
9) Strona  zainteresowana  waloryzacją  wynagrodzenia,  składa  drugiej  Stronie,  w  terminie  14  dni  od 
publikacji na stronach GUS „Biuletynu statystycznego” z danymi dotyczącymi „wskaźnika GUS”, wniosek o 
dokonanie  waloryzacji  wynagrodzenia  z  określeniem  wysokości  „wskaźnika  GUS”  waloryzacji  oraz 
wysokości wynagrodzenia podlegającego waloryzacji (wynagrodzenia za przedmiot umowy niewykonany 
do dnia złożenia wniosku o waloryzację), a także wykazaniem wpływu zmiany wysokości „wskaźnika GUS” 
na koszt wykonania zamówienia i  załączeniem dowodów na to, że zmiana tego „wskaźnika GUS” ma 
wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy,
10) niezłożenie  kompletnego  wniosku  o  dokonanie  waloryzacji  w  terminie,  o  którym  mowa  w  pkt  9 
powoduje  utratę  uprawnień  do  waloryzacji  wynagrodzenia  za  dany  6-cio  miesięczny  cykl  licząc  od 
zawarcia umowy lub podpisania aneksu waloryzującego, co nie powoduje utraty uprawnienia Wykonawcy 
do złożenia kompletnego wniosku w  każdej  kolejnej  rocznicy zawarcia umowy lub podpisania aneksu 
waloryzującego,
11) w  przypadku,  gdy  w  wyniku  waloryzacji  wynagrodzenie  Wykonawcy winno  ulec  zwiększeniu  lub 
zmniejszeniu,  Wykonawca obwiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę wynagrodzenia, w 
terminie  30  dni  od  dnia  pisemnego wezwania Zamawiającego;  Strony  podpiszą  aneks,  po  ustaleniu 
prawidłowej  kwoty  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy;  zmiana  wysokości  wynagrodzenia 
Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu;
12) Wykonawca nie  może  żądać  waloryzacji  wynagrodzenia  za  okres  pozostawania  w  zwłoce
w wykonaniu przedmiotu umowy,
13) uprawnienie  do  złożenia  wniosku  o  zmianę  wynagrodzenia  wygasa  w dniu  zakończenia  realizacji 
niniejszej umowy,
14) waloryzacja nie dotyczy tych części przedmiotu umowy, które zostały wykonane przed datą złożenia 
wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, lub które zgodnie z umową miały być wykonane do dnia 
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złożenia wniosku o waloryzację, chyba, że ich wykonanie jest opóźnione z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego.

5.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 – 4, 
zobowiązany jest  do zmiany wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  z  którym zawarł  umowę,
w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów  dotyczących  zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

6.  Wykonawca,  w  sytuacji  o  której  mowa  w  ust.  5,  zobowiązany  jest  poinformować  pisemnie 
Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej 
zmiany. Postanowienia   § 7       stosuje się odpowiednio.
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2-4, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy 
bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach  i  na  warunkach 
określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b – c, pkt 3 – 4 oraz ust. 2 - 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo  zamówień  publicznych  wraz  z  ewentualną  zmianą  wynagrodzenia,  treści  wykazu  scalonych 
elementów  (etapów)  robót  (załącznik  Nr  3  do  niniejszej  umowy)  i/lub  harmonogramu  rzeczowo  – 
finansowego realizacji robót (załącznik Nr 2 i 2a do niniejszej umowy) stosownie do zaistniałych okoliczności, 
przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 2 ad. 
pkt 3 lit. c) i ad pkt 4 lit. c). 
8.  Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  Stron  wyrażoną  w  formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Ochrona danych osobowych
§ 26

1. Strony zgodnie oświadczają, iż jest im znana treść przepisów prawa powszechnie obowiązującego w 
zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady 
(UE)  2016/679 z  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
wraz z przepisami wykonawczymi. Jednocześnie osoby reprezentujące Strony przy zawieraniu niniejszej 
umowy w imieniu własnym oraz Stron oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych 
będących reprezentantami  Stron  oraz  wskazanych jako  osoby kontaktowe Stron  odbywa się  zgodnie  z 
prawem dla celów realizacji umowy.
2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą 
sobie  nawzajem dane osobowe swoich  reprezentantów lub  przedstawicieli  wskazanych w umowie  oraz 
innych osób w związku z realizacją umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej 
umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m. in. imię i nazwisko, stanowisko), 
kontaktowe (m. in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).
3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 2 w terminie najpóźniej miesiąca po 
pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności 
przekazania  ich  danych  na  potrzeby  realizacji  umowy,  w  tym  o  celu  i  zakresie  przekazania  danych, 
wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz źródle pozyskania danych osobowych.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 
danych  osobowych,  jak  też  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z 
przetwarzaniem danych osobowych.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z 
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) przekazanych:
a) Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane adresowe: Plac Króla 
Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin,
b) Wykonawcy  na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ……………………………… .
6.  U  Zamawiającego  został  wyznaczony Inspektor  ochrony danych,  z  którym można się  skontaktować 
poprzez  email  iod@lublin.eu  lub  pisemnie  na  adres  Zamawiającego z  dopiskiem  „Inspektor  ochrony 
danych”.
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7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, jej 
obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku 
z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronie.
8. Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych 
powyżej jest:
a)  realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m. 
in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
c) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9.  Dane  osobowe  otrzymane  od  drugiej  Strony  mogą  być  przekazywane  następującym  kategoriom 
odbiorców:
a)  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Strony,  w tym m. in.  obsługującym systemy 
informatyczne  wykorzystywane  na  potrzeby  realizacji  umowy,  świadczących  usługi  księgowe, 
archiwizacyjne,
b)  podmiotom  świadczącym  usługi  na  rzecz  danej  Strony,  w  tym  firmom  kurierskim
i  pocztowym  (w  związku  z  koniecznością  dokonania  zawiadomień  określonych  w umowie),  doradcom 
prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, 
wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy ze Stroną i wyłącznie zgodnie z jej  poleceniami. Dane mogą być także udostępniane 
instytucjom  kontrolującym,  a  także  innym  podmiotom  lub  organom  uprawnionym  do  uzyskania  danych 
osobowych  na  podstawie  przepisów prawa,  w  tym organom administracji  skarbowej  oraz  uprawnionym 
podmiotom uczestniczącym w procesach realizacji umowy. 
10. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z  
wygaśnięciem  roszczeń  związanych  z  umową  oraz  przez  czas  zastrzeżony  przepisami  prawa,  w  tym 
przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.
11. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i 
realizacją  umowy ma prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, 
ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu  z  przyczyn  związanych  z  jej  szczególna 
sytuacją,  w  przypadku  kiedy  Strona  przetwarza  dane  w  oparciu  o  swój  prawnie  uzasadniony  interes. 
Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub 
pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej.
12. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Postanowienia wynikające z zaleceń Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
§ 27

1. Wykonawca zobowiązany jest:
1)  niezwłocznie  poinformować   Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą  w  Luksemburgu  o  każdym 
realnym  zarzucie,  skardze  lub  informacji  odnoszącej  się  do  przestępstw  związanych  z  realizacją 
przedmiotu umowy,
2)  prowadzić  księgi  rachunkowe i  zapisy  wszystkich  transakcji  finansowych  i  wydatków w  związku  z 
realizacją przedmiotu umowy.

2.  Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą  w  Luksemburgu  ma  prawo  do  zapoznania  się  z  księgami 
rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatków prowadzonymi przez Wykonawcę w 
odniesieniu do przedmiotu umowy oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo, 
w związku z domniemanym przestępstwem.
3.  Przestępstwo,  do  którego  odwołuje  ust.  1  pkt  1  i  ust.  2  oznacza  każde  z  następujących:  oszustwo 
finansowe, korupcję, stosowanie przymusu, utrudnianie działania, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie 
terroryzmu.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinny być kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS
European Investment Bank
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomości Zamawiającego.

Cesja
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§ 28

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody  Zamawiającego,  Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących,  których 
przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy (art. 509  
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

Postanowienia końcowe
§ 29

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo  zamówień publicznych, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Korespondencja  kierowana do drugiej  strony,  w tym powiadomienia  i  oświadczenia  składane,  co  do 
odstąpienia od niniejszej umowy, naliczanie kar umownych, wymaga wysłania listem poleconym na adres 
podany w ust. 4 niniejszego paragrafu lub inny o którym druga strona zostanie powiadomiona pisemnie.
W  przypadku  nieodebrania  korespondencji,  skierowanej  zgodnie  z  tym  zapisem  uznaje  się,  że 
korespondencja zostaje doręczona z dniem upływu  terminu do odbioru. W przypadku zwrotu korespondencji 
z powodu zmiany adresu, o którym strona nie została powiadomiona, za dzień doręczenia korespondencji 
uznaje się dzień jej zwrotu do nadawcy. W przypadku podjęcia próby doręczania korespondencji osobiście i  
odmowy jej odbioru, za dzień doręczenia oświadczenia uznaje się dzień odmowy odbioru, co potwierdzi 
oświadczenie posłańca. 
4. Adresy do korespondencji i numery telefonów, adres poczty elektronicznej stron są następujące:
a) dla Zamawiającego – 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a, tel. 81 466 24 01, inwestycje@lublin.eu 
b) dla Wykonawcy – ………………………………………………………………………………………….
5. Poprzez dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie, strony uznają dni tygodnia bez sobót, niedziel 
i świąt państwowych. 
6. Każdy dokument związany z realizacją zamówienia musi być składany na sekretariat Zamawiającego za 
potwierdzeniem odbioru lub przesłany pocztą kurierską lub przez operatora pocztowego na podany powyżej 
adres Zamawiającego. Przekazywanie dokumentów w inny sposób, nie będzie uznawane za skutecznie 
złożone do Zamawiającego, przez co nie rozpocznie się bieg początkowy terminu zdarzenia wynikającego 
ze złożenia tych dokumentów.
7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  MIASTA:

Załączniki:
- zał. Nr 1 – program funkcjonalno – użytkowy
- zał Nr 2 – jednolity harmonogram rzeczowo – finansowy na realizację całości zamówienia
- zał. Nr 2a – harmonogram rzeczowo – finansowy na realizację robót budowlanych
- zał. Nr 3 – wykaz scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych
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