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Umowa nr RO/……/2025 

 

*gdy umowa zawierana jest w formie pisemnej:  

zawarta w Łasku w dniu ………………… pomiędzy:  

*gdy umowa zawierana jest w formie elektronicznej :  

zawarta pomiędzy: 

 

Gminą Łask z siedzibą w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, NIP: 831-15-75-675, Regon: 

730934513, reprezentowaną przez: 

Monikę Mrowińską  –  Burmistrza Łasku,  

przy kontrasygnacie Wioletty Radek – Skarbnika Gminy Łask, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (należy wpisać adres siedziby spółki wpisany do Krajowego 

Rejestru Sądowego), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod 

numerem ………….., posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) ……………………………, 

o kapitale zakładowym …………………..zł1, wpłaconym w całości/w części/w wysokości 

……………. zł2 – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

stanowiącym załącznik nr … do umowy, aktualnym na dzień podpisania umowy, reprezentowaną 

przez ...3 (wpisać reprezentację wynikającą z KRS) lub reprezentowaną przez ………..… działającą/-

ego na podstawie pełnomocnictwa nr ………… z dnia ………….., stanowiącego załącznik nr … do 

umowy4, zwaną dalej „Wykonawcą”,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w …, 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) ……………………………– zgodnie z wydrukiem 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr … do 

umowy, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik nr …. do umowy, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  

 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), którego przedmiotem była 

realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa 

kompleksu sportowego Orlik przy ul. Narutowicza w Łasku„ (sygnatura postępowania: 

RO.271.14.2025), dokonał wyboru oferty Wykonawcy, w związku z czym Strony uzgadniają, co 

następuje: 
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§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

projekt pn.: „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Narutowicza w Łasku„ w ramach 

zadania budżetowego pn.: „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej 

nr 1 przy ul. Narutowicza w Łasku” wraz z uzyskaniem wszelkich przewidzianych prawem 

uzgodnień i decyzji, skutkujących uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych oraz 

zrealizowaniem planowanego zamierzenia inwestycyjnego na podstawie opracowanej 

dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z warunkami opisanymi 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), zgodnie 

z  ofertą Wykonawcy, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z zasadami „Programu 

budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024”, w terminie określonym umową, 

(zwanymi w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”) 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej - wszystkich koniecznych branż wraz 

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, pozwoleń, 

zgód i uzgodnień  oraz wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zwane 

dalej: „STWiORB”) dla zadania „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Narutowicza 

w Łasku, 

2) uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych (decyzji pozwolenia na 

budowę/skutecznego zgłoszenia prac budowlanych), 

3) wykonania prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, uzyskanym 

pozwoleniem na prowadzenie prac budowlanych oraz obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, 

4) uzyskania zgody/pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3. W zakres opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego 

paragrafu wchodzi: 

1) sporządzenie koncepcji oraz uzyskanie od Zamawiającego pozytywnej opinii, 

2) wykonanie i opracowanie lub aktualizacja badań geologicznych podłoża gruntowego oraz 

dodatkowej dokumentacji geologicznej badań podłoża gruntowego i innych opinii 

geologicznych i hydrologicznych (o ile zajdzie taka konieczność), 

3) sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego/decyzji o warunkach zabudowy (według potrzeb, o ile zajdzie taka konieczność), 

4) sporządzenie wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na wycinkę drzew 

(w tym: sporządzenie inwentaryzacji zieleni przewidzianej do wycinki oraz nasadzeń 

kompensacyjnych a także w przypadku konieczności  uzyskania/opracowania), 

5) sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia (w przypadku konieczności jej uzyskania), 
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6) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody wodno-prawnej (w przypadku konieczności jej 

uzyskania), 

7) wykonanie map do celów projektowych/lub map opiniodawczych w zależności od potrzeby, 

8) sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań w tym dodatkowych badań podłoża 

gruntowego, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowanych czy realizacji, 

9) sporządzenie projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu 

architektoniczno – budowlanego oraz projektu technicznego wszystkich koniecznych branż, 

(np. w przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami lub urządzeniami) wraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418) i spełniającego wymagania rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) – w ilości 

3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: 

*.doc., *.pdf, z możliwością wyszukiwania, w tym również wersja elektroniczna tożsama 

z papierową – z pieczęciami urzędowymi, oraz *.DWG), 

10) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą 

należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w ilości 

3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: 

*.pdf z możliwością wyszukiwania oraz *.doc.), 

11) sporządzenie innych opracowań i dokumentów niezbędnych wg wiedzy Wykonawcy do 

uzyskania zatwierdzenia dokumentacji przez organ administracji architektoniczno-

budowlany, 

12) uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie 

budowlanym w tym projekcie technicznym  

13) sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamówienia, 

4. Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in.: z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418), Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) oraz 

Postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

z dnia 17 lutego 2025r. (znak: WPZ.52840.211.2024.4.PD) w zakresie drogi pożarowej.  

5. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej w ramach niniejszej umowy 

dokumentacji, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane oraz na zasadach określonych w § 16 niniejszej umowy. 
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6. Przedmiot umowy obejmuje usuwanie wad w wykonanej dokumentacji projektowej, ujawnionych 

podczas realizacji robót budowlanych realizowanych na jej podstawie. Termin usuwania wad nie 

może przekroczyć 7 dni od momentu wezwania do ich usunięcia przez Zamawiającego. 

7. Przedmiot umowy obejmuje zapewnienie systematycznej obsługi geodezyjnej i geologicznej 

budowy. 

8. Przedmiot umowy obejmuje aktualizację projektu technicznego na etapie realizacji robót 

budowlanych – w przypadku gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia dopuszczalnych zmian 

nieistotnych, zgodnie z art. 36b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

9. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie na własny koszt dodatkowej dokumentacji niezbędnej dla 

realizacji inwestycji w przypadku, gdy podczas prowadzenia robót zajdzie  taka konieczność 

w tym: pozyskania nowych warunków/uzgodnień/opinii/decyzji w przypadku gdy zajdzie taka 

konieczność. 

10. W zakresie uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych (decyzji pozwolenia na 

budowę/ skutecznego zgłoszenia robót budowlanych) Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych (decyzji pozwolenia 

na budowę/skutecznego zgłoszenia robót budowlanych) oraz innych niezbędnych uzgodnień, 

opinii, pozwoleń i innych dokumentów umożliwiających zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa wybudowanie i użytkowanie przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, 

2) dokonania zawiadomień i zgłoszeń niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych. 

11. W zakresie wykonania prac budowanych Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zrealizowania zamierzania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (w tym 

z uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami), uzyskanym pozwoleniem na prowadzenie prac 

budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami 

i odpowiednimi Polskimi Normami, harmonogramami, projektami i planami, 

2) zrealizowania prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkowym oraz prac 

niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót budowlanych 

związanych z realizacją inwestycji. 

12. W zakresie uzyskania zgody/pozwolenia na użytkowanie obiektu Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

1) Wykonania wszystkich wymaganych „Programem  budowy kompleksów sportowych Orlik – 

Edycja 2024” obiektowych badań powykonawczych (rozdział XI), 

2) przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów i zawiadomienia (z upoważnienia 

Zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu budowy bądź złożenia wniosku  

(z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie (jeśli będzie wymagane)  

i uzyskania potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji 

pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

3) przygotowania, opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji budowy  

i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, 

4) przygotowania, opracowania i przekazania instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji  

i urządzeń związanych z obiektem, 
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5) przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiającego, pracowników w zakresie obsługi urządzeń 

i wyposażenia podstawowego obiektu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot umowy opisany Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), zgodnie 

z ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie 

z „Programem budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024”, w terminie określonym 

umową, zwane dalej „usługami”, „robotami” lub „pracami”. 

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią SWZ oraz wszystkimi załącznikami, 

w szczególności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń 

i uznaje je za podstawę wystarczającą do realizacji zakresu będącego przedmiotem niniejszej 

umowy oraz oświadcza, że jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikające z ww. 

dokumentacji. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1-12 

niniejszego paragrafu, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i jej załączników, treścią oferty złożonej przez Wykonawcę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz „Programem budowy kompleksów 

sportowych Orlik – Edycja 2024” i obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej. 

16. Prace nieobjęte niniejszą umową, w szczególności nieujęte w PFU, które są konieczne do 

realizacji przedmiotu umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji poprzez 

wprowadzenie zmian do umowy, poprzedzonych sporządzeniem protokołu konieczności 

wykonania tych prac/robót. Łączna ich wartość nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych prac/robót określone są w § 3 

ust. 2 umowy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac/robót zamiennych w stosunku do prac/robót 

opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zasady rozliczania tych prac/robót 

znajdują się w § 3 ust. 2 umowy. 

18. Zamawiający dopuszcza zmianę producenta poszczególnych materiałów i urządzeń ujętych 

w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 

materiałów lub urządzeń. 

19. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy 

wykonanie danych prac/robót jest zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru prac/robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy. Łączna wartość prac/robót, o których mowa w zdaniu pierwszym nie przekroczy 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych prac/robót 

określone są w § 3 ust. 2 umowy. 

20. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy spowodowaną 

w szczególności następującymi okolicznościami: 

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU, opracowanej 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń; 
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2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót; 

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót wskazanych w PFU pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy; 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w PFU i opracowanej w ramach niniejszej 

umowy dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

5) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

21. Zmiany, o których mowa w ust. 18-20 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

§ 2. 

Termin wykonania umowy 

1. Termin wykonania umowy ustala się następująco: 

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi z dniem zawarcia umowy przez obie Strony. 

2) rozpoczęcie prac budowalnych związanych z budową infrastruktury sportowej: nie później niż 

30.09.2025r. 

3)  zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.08.2026r. 

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy, Strony rozumieją dzień dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5) podpisanym przez obie strony umowy. 

3. Po opracowaniu dokumentacji, o których mowa w § 1 ust. 2, pkt 1) i ust. 3 niniejszej umowy, 

Wykonawca przekaże ją Zamawiającemu do weryfikacji w zakresie ich zgodności z przedmiotem 

umowy opisanym Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) oraz Specyfikacją Warunków 

Zamówienia (SWZ), a także z ofertą Wykonawcy.  

4. W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji Zamawiający dokona jej 

akceptacji lub zgłosi do niej uwagi. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 4, Wykonawca 

zobowiązany jest do poprawienia dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

i przekazania Zamawiającemu poprawionej dokumentacji uwzględniającej uwagi zgłoszone przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nadal będzie miał uwagi do dokumentacji, może 

według własnego wyboru - zgłaszać je w trybie ust. 4, a Wykonawca zobowiązany będzie 

poprawiać dokumentację, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

6. Procedura weryfikacji przekazanej dokumentacji niezbędnej do złożenia z wnioskiem o wydanie 

decyzji pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych (decyzji pozwolenia na 

budowę/skutecznego zgłoszenia prac budowlanych), zakończona będzie jej zatwierdzeniem 

w postaci protokołu odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1). 
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7. Wykonawca nie może wystąpić o wydanie decyzji pozwolenia na prowadzenie prac 

budowlanych (decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznego zgłoszenia prac budowlanych), 

w przypadku nie zatwierdzenia przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji projektowej co 

będzie potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji. 

8. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań 

projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 

majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

§ 3. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Zasady ogólne 

1) Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1-12 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie w wysokości: 

− ………………………… brutto (słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………..), 

−  w tym podatek VAT ………….% w wysokości: ………………………………….. zł,  

(słownie złotych: …………………………………………………………), 

−  netto w wysokości: ………………………………. zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………..). 

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Strony ustalają, 

że wynagrodzenie za dokumentację projektową nie będzie przekraczało 2% kwoty brutto 

określonej w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. 

3) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 pkt. 1) 

niniejszego paragrafu. 

4) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy – w szczególności koszty: 

a) przy opracowaniu dokumentacji projektowej - wszystkich uzgodnień, decyzji, zezwoleń, 

pozwoleń, zgód wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, a także warunków od 

gestorów sieci, map, 

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej - pozyskania/aktualizacji mapy do celów 

projektowych (jeśli zajdzie taka konieczność), 

c) przy opracowaniu dokumentacji projektowej - wystąpienia decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jeśli zajdzie taka konieczność), 

d) przy opracowaniu dokumentacji projektowej - uzgodnienia opracowanej dokumentacji 

z Ministerstwem Sportu i Turystyki (dalej: MSiT) (w przypadku konieczności) 

i skorygowania jej zgodnie z uwagami MSiT (jeśli takie wystąpią), 

e) wykonania dodatkowej dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania w przypadku, gdy 

podczas prowadzenia robót zajdzie taka konieczność, 

f) w przypadku jakichkolwiek wad lub braków dokumentacji projektowej sporządzonej przez 

Wykonawcę, odpowiedzialność z tego tytułu, w tym wszelkie koszty związane 
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z koniecznością poprawienia dokumentacji, jak również robót wykonanych w oparciu 

o powyższe dokumenty, obciążają Wykonawcę, 

g) nadzoru autorskiego projektanta, 

h) wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych 

w ramach realizacji Umowy, o których mowa w § 15 niniejszej umowy, 

i)  uzyskania decyzji na wycinkę drzew oraz wykonania nasadzeń kompensacyjnych, 

j)  wszelkich uzasadnionych prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości wykonanych 

robót budowlanych w tym wykonanie wszystkich wymaganych „Programem budowy 

kompleksów  sportowych Orlik – Edycja 2024” obiektowych badań powykonawczych oraz 

przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że materiały i wyroby użyte 

do wykonania przedmiotu umowy spełniają wymogi określone w przepisach prawa 

polskiego (posiadają aprobaty techniczne, certyfikaty, deklarację zgodności, atesty lub 

świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej), 

k) robót przygotowawczych i porządkowych, 

l)  związane z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na 

placu budowy, w szczególności energii elektrycznej, wody oraz dojazdów do terenu 

budowy, 

m) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób 

trzecich, 

n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac i terenu przyległego oraz przekazania 

terenu budowy protokolarnie Zamawiającemu, 

o) opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), 

p) wyłączeń sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych (jeśli wystąpią), 

q) wykonania i montażu tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych 

z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych tj. ujętymi w  Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane 

z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021r. poz. 953) oraz 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07 lipca 2023r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 

zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 

celowych (Dz. U. z 2023r. poz. 1471) (patrz: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-

informacyjne), 

r) wymiany tablicy informacyjnej za każdym razem, gdy wartość dofinansowania zadania 

i całkowita wartość zadania ulegną zmianie. Wykonawca wymieni tablicę informacyjną, gdy 

będzie to konieczne, tak aby treść na niej prezentowana zachowała aktualność, zgodnie 

z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów ujętymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

7 maja 2021 r. oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07 lipca 2023r. 20 grudnia 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne),
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne),
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2021 r., 

s) wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych, wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego (jeśli zajdzie taka 

konieczność), 

t) obsługi geodezyjnej budowy, odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej lub punktów 

określających granicę własności (w przypadku naruszenia), geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, 

u) usunięcia uszkodzeń na podstawie sporządzonego operatu przez rzeczoznawcę, 

w przypadku działań polegających na uszkodzeniu sąsiadujących obiektów budowlanych, 

instalacji na powierzchni jak i urządzeń podziemnych, 

v) wszelkich nadzorów wykonywanych przez gestorów sieci, 

w) opłat gestorów sieci i opłat przyłączeniowych np. PGE (jeśli wystąpią), 

x) postępowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsięwzięcia, które winno 

być zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2023 r. 

poz. 1587 z późn. zm.), 

y) wykopaliskowych badań archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego nad pracami 

ziemnymi i robotami budowlanymi (w tym koszt uzyskania pozwolenia na prowadzenie 

badań archeologicznych) (w przypadku konieczności), oraz wykonywania interwencyjnych 

badań archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych, 

z) sporządzenia ekspertyzy przyrodniczej oraz nadzoru przyrodniczego (w przypadku 

konieczności), 

aa) wycinki, wykonania zieleni, w tym trawników oraz nasadzeń zastępczych zgodnie 

z pozyskaną decyzją na wycinkę lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji (jeśli zajdzie taka konieczność jej pozyskania w trakcie realizacji 

umowy), 

bb) wywiezienia materiału z rozbiórki (humusu, złomu) w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego w odległości do 5 km, 

cc) ręcznego prowadzenia prac ziemnych przy zbliżeniach do kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych oraz do gazociągów, 

dd) wykonania obiektowych badań powykonawczych zgodnie z rozdziałem XI „Programu 

budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024” 

 

5) Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 pkt 1) umowy, poza przypadkami określonymi w § 11 ust. 5 niniejszej umowy. 

6) W związku z przyjętą formą wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe), kosztorys ofertowy 

sporządzony przez Wykonawcę i dostarczony Zamawiającemu jest jedynie dokumentem, który 

będzie podstawą do negocjacji wykonania ewentualnych robót zamiennych i powtórzenia 

podobnych robót budowlanych jak te opisane w SWZ oraz do celów rozliczeniowych, np. robót 

zamiennych czy zaniechanych. 



                                   

10 z  50 

 

7) Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi umową. 

8) Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy usługi i roboty budowlane, są 

dokonywane powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru częściowego i protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminach określonych umową na podstawie 

wystawionych faktur częściowych i faktury końcowej z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z umowy. 

9) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 

z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

10) Należności za wykonane usługi/roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na 

konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 

wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego 

Podwykonawcę, na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę, przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

11) Zamawiający oświadcza, że inwestycja pn.: „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. 

Narutowicza w Łasku„ będzie finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej przyznanych Zamawiającemu  przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki  na 

podstawie umowy nr 2025/0169/3179/SubA/DIS/BO/24 oraz środków własnych 

Zamawiającego. 

2. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 

w przypadku wystąpienia dodatkowych usług/robót budowlanych niezbędnych do realizacji 

umowy oraz wystąpienia robót zamiennych. 

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obniżenia 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zostanie obliczony 

w następujący sposób: 

a) w przypadku odstąpienia od części usług/robót obliczenie ich wartości nastąpi na podstawie 

kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany będzie w oparciu o następujące 

założenia: 

− ceny jednostkowe usług/robót, parametry cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, a ilości/zakresu wykonanych usług/robót zgodnie 

z dokonanymi obmiarami, 

− w przypadku gdy niezbędnych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny 

jednostkowej, w przypadku usług z uwzględnieniem rynkowej wartości usługi 

(potwierdzonej dokumentacją z rozeznania rynku) w przypadku robót z uwzględnieniem 

cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych 

w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 

województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana; 

b) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia będzie wykonana 

niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu, inspektor 

nadzoru wprowadzi korektę kalkulacji, która będzie wiążąca dla Wykonawcy. 
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2) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji, 

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami. Roboty zamienne zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia określonego 

w umowie, a jeśli wskutek wykonania tychże robót zakres prac Wykonawcy ulegnie 

zmniejszeniu, strony ustalą, że zastosowanie będą miały zapisu ust. 2 pkt 1) niniejszego 

paragrafu.  

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujętych w przedmiocie 

zamówienia usług/robót budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy 

zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

a) jeżeli usługi/roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny 

jednostkowe usług/robót, parametry cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego 

wykonawcy a zakres/ilości wykonanych usług/robót zgodnie z dokonanymi obmiarami 

b) jeżeli usługi/roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu 

ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką 

metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

c) jeżeli nie można wycenić usług/robót dodatkowych z zastosowaniem metody, o której mowa 

w ust. 2 pkt 3) lit. a) i b) niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej przypadku 

usług z uwzględnieniem rynkowej wartości usługi (potwierdzonej dokumentacją 

z rozeznania rynku) w przypadku robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 

(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana; 

d) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego 

paragrafu, oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru 

inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za usługi/roboty dodatkowe 

przed rozpoczęciem ich wykonywania; 

e) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 

wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego 

paragrafu, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 2 

pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego paragrafu. 

4) Zmiany określone w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu sformalizowane zostaną poprzez 

spisanie protokołu konieczności, natomiast zmiany określone ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego 

paragrafu poprzez spisanie protokołu ustaleń. Protokoły te stanowić będą załącznik do 

wniosku o zmianę umowy, o którym mowa w § 11 ust. 11) umowy. 

3. Rozliczenia częściowe 

1) Rachunki/faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego danego elementu (etapu) robót w formie 

protokołu odbioru częściowego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do 



                                   

12 z  50 

 

umowy. 

4. Rozliczenia końcowe 

1) Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o rachunek / fakturę 

końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, po 

zrealizowaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiającego 

całości przedmiotu umowy.  

2) Wysokość płatności należnej na podstawie rachunku końcowego/faktury końcowej nie może 

być mniejsza niż 25% oraz nie może być większa niż 50% kwoty wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. Wartość rachunku końcowego/faktury końcowej 

stanowić będzie różnicę pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, 

a sumą zapłaconych rachunków/ faktur częściowych. 

5. Płatności 

1)  Rozliczenie za wykonanie prac/robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie 

dokonywane na podstawie maksymalnie 2 rachunków/faktur częściowych i rachunku 

końcowego/faktury końcowej. Zamawiający dopuszcza maksymalnie 3 transze płatności 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2) Pierwszy rachunek/faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę, po 

opracowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz rozpoczęciu 

prac budowlanych o wartości prac maksymalnie 158 500,00 zł brutto, potwierdzonych 

protokołem odbioru częściowego najpóźniej do dnia 15.10.2025r. 

Przekroczenie wyżej wymienionej kwoty wynagrodzenia oraz zmiana terminu wystawienia 

pierwszego rachunku/faktury częściowej możliwe jest jedynie za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

3) Rozliczenie finansowe (zapłata) z Wykonawcą, będzie następować przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu 

kompletu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

a) Rachunku/faktury, 

b) oświadczenia, że dane roboty/usługi/dostawy zostały wykonane bez udziału 

Podwykonawców lub oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

potwierdzającego, że otrzymał w terminie od Wykonawcy lub Podwykonawcy 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy, lub oświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

4) Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT/rachunku 

w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego kompletu dokumentów, o których 

mowa w ust. 5 pkt 3) niniejszego paragrafu.  

5) Wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 1) niniejszego 

paragrafu, umowy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy.  

6) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
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7) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 6) niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

8) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej 

przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia 

rachunku lub faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz 

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

9) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 5 pkt 6) niniejszego 

paragrafu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o uchyleniu się od obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

10) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 pkt 9) niniejszego paragrafu, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

11) Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca Zamawiającego upoważnia. 

12) Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą/rachunkiem dokumentów, o których mowa 

w ust. 5 pkt 3)  lit. b) niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 

przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5 pkt 3) lit. b) niniejszego paragrafu, nie 

skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie. 

13) Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami. 

14) Za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

15) Wystawiając fakturę VAT Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania następujących 

określeń: 
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Nabywca: 

Gmina Łask 

98-100 Łask 

ul. Warszawska 14 

NIP: 831-15-75-675 

Odbiorca: 

Urząd Miejski w Łasku 

98-100 Łask 

ul. Warszawska 14 

 

 

16) Zamawiający oświadcza, iż będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (tzw. splitpayment) 

17) Podzieloną płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 

dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 

do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 

18) Wykonawca oświadcza, iż jest / nie jest* czynnym podatnikiem VAT i wyraża zgodę na 

dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. 

splitpayment).*niepotrzebne skreślić 

19) Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która 

będzie wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 roku poz. 1646 ze zm., 

dalej: Prawo bankowe) prowadzony jest rachunek VAT. 

20) Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego 

Wykonawcy na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez właściwe organy 

skarbowe. 

21) Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

6. E-faktury i faktury ustrukturyzowane 

1) Działając na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 

z 2025 r., poz. 222) Zamawiający akceptuje przesyłanie mu przez Wystawcę faktur w formie 

elektronicznej po uprzednim potwierdzeniu spełnienia wymogów określonych w § 2 ust. 1 pkt 

1-3 Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 69/2025 z dnia 31 marca 2025 r. 

2) E-faktury, e-faktury korekty, duplikaty e-faktur, e-noty księgowe będą przesyłane pocztą 

elektroniczną w postaci plików PDF z poniższego/ych adresu/adresów Wystawcy: zgodnie 

z warunkami zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 69/2025 z dnia 31 marca 2025 r. 

3) Adresem właściwym do przesyłania Zamawiającemu dokumentów wymienionych w pkt. 2) 

niniejszego paragrafu będzie: faktura@um.lask.pl. Adresem właściwym dla potwierdzenia 

Wystawcy odbioru dokumentów wymienionych w pkt. 2) niniejszego paragrafu będzie 

……………@………….. . 

4) Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

mailto:faktura@um.lask.pl
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prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), dalej – „Ustawa o fakturowaniu”. 

5) W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie powyżej, Wykonawca jest 

obowiązany do wysyłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (dalej – „PEF”). 

6) Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 

elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o fakturowaniu, m.in. musi zawierać informacje 

dotyczące odbiorcy płatności (Zamawiającego) i umowy, której dotyczy, poprzez wskazanie 

numeru umowy. 

7) Ustrukturyzowana fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem 

PEF podając numer PEPPOL (NIP Zamawiającego) 8311575675. 

8) Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 

mowa w ust. 6 pkt 6) powyżej do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy 

w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Przed rozpoczęciem prac/robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy Program 

Funkcjonalno-Użytkowy w wersji elektronicznej oraz wszystkie dokumenty będące w posiadaniu 

Zmawiającego w zakresie przedmiotu umowy. 

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy i wszystkie inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest wymagany); 

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy; 

3) terminowego przystępowania do odbiorów przedmiotu umowy; 

4) dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie w tym: 

odbioru końcowego, odbiorów gwarancyjnych, odbioru ostatecznego. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do reprezentowania i występowania 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami 

w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu 

niniejszej umowy. 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie 

z umową, ofertą, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, opracowaną w ramach niniejszej umowy 

dokumentacją projektową i STWiORB, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami 
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wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca 

zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym przy wykonywaniu umowy w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi 

i regulacjami programu „Program budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024” 

3. Wykonawca ma obowiązek  zgłoszenia do Zamawiającego wszelkich zmian przedmiotu umowy 

w stosunku do zapisów PFU, SWZ i załączników do SWZ, na które Zamawiający musi wyrazić 

zgodę. Zatwierdzenie przez Zamawiającego zgłoszonych zmian uzależnione będzie od otrzymania 

zgody od Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej: MSiT). W przypadku zgłoszenia przez MSiT 

uwag do proponowanych zmian w tym obejmujących zmiany wprowadzone w dokumentacji 

projektowej  wykonawca zobowiązany będzie do skorygowania jej zgodnie z zaleceniami lub 

realizacja umowy zgodnie z pierwotnymi jej postanowieniami (zmiana dokumentacji nie będzie 

traktowana jako zmiana zamówienia oraz nie stanowić będzie podstawy do zmiany wynagrodzenia 

wykonawcy). 

4. Wykonawca ma obowiązek prawidłowego wykonania wszystkich prac/robót związanych 

z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym właściwe użytkowanie obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i realizacji prac budowlanych w uwzględnieniem 

jak najmniejszej ingerencji w pozostałą infrastrukturę znajdującą się na obszarze. W przypadku 

gdy podczas prowadzonych prac dojdzie do ich uszkodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do 

otworzenia stanu zastanego. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom 

przebywającym w sąsiedztwie terenu budowy, w tym bezpiecznych przejść pieszych i dojazdu do 

posesji sąsiadujących z terenem budowy. 

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu użyteczności 

publicznej w tym szkoły sąsiadującej z terenu budowy. Zobowiązany jest do prowadzenia prac 

z uwzględnieniem bieżącego funkcjonowania obiektu szkoły i z zachowaniem szczegółowej 

ostrożności. 

8. Wykonawca ma obowiązek opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy oraz 

dróg dojazdowych w tym terenie. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 

z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć 

osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie 

budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń 

spowodowanych podczas wykonywania robót składających się na realizację przedmiotu umowy, 

w tym uszkodzeń sąsiadujących obiektów budowlanych, urządzeń, sieci, instalacji (zarówno na 

powierzchni, jak i pod ziemią) znajdujących się na terenie budowy - na podstawie operatu 

sporządzonego przez rzeczoznawcę. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem prac/robót budowlanych będących przedmiotem umowy, 
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chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

12. Wykonawca będzie prowadził prace/roboty w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia 

w funkcjonowaniu obiektu. W celu korzystania z nich przez użytkowników Wykonawca minimum 

na 4 dni przed rozpoczęciem robót, powiadomi nadzorców obiektów o terminie i zakresie 

wykonywanych robót. Wykonawca poinformuje ich także o ewentualnych przerwach w dostawie 

energii elektrycznej spowodowanej przebudową sieci elektroenergetycznej. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 

za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

14. Wykonawca ma obowiązek angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne 

uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych 

czynności w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie oraz obowiązek 

zapewnienia sprawnego sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

15. Wykonawca jest zobowiązany także do: 

1) dokonania na wezwanie odpowiedniego organu niezbędnych poprawek lub uzupełnień 

wynikających z zalecań organów/gestorów sieci uprawnionych do wydania decyzji, 

uzgodnień, warunków niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i pozyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) dokonywania na wezwanie organu architektoniczno-budowlanego niezbędnych poprawek lub 

uzupełnień wynikających z zalecań organu niezbędnych pozyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę, 

3) konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej 

dotyczących istotnych elementów mających wpływ na zakres i koszty inwestycji, 

4) przejęcia terenu wykonywania prac budowlanych dotyczących przedmiotu umowy od 

Zamawiającego, 

5) z chwilą przejęcia terenu budowy do: 

a) zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy, 

b) bieżącego informowania mieszkańców o występujących utrudnieniach komunikacyjnych 

i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, 

c) zapewnienia właściwej organizacji dostaw i prac dotyczących przedmiotu umowy, 

d) zapewnienia bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie prac ludzi i mienia, 

e) ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niniejszą 

umową powstałe na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, 

6) wykonania i montażu tablicy informacyjnej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypełniania 

obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych 

z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych tj. ujętymi w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane 

z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 

finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1471) (patrz: https://www.gov.pl/web/premier/promocja), 

7) realizacji robót budowlanych zgodnie z całokształtem dokumentacji dot. przedmiotowej 

inwestycji, a w szczególności z uzyskanymi pozwoleniami / decyzjami / uzgodnieniami / 

opiniami oraz dokumentacją budowlano-wykonawczą, 

8) wywiązania się ze wszystkich obowiązków wynikających z załączonych decyzji, uzgodnień 

oraz warunków technicznych i obowiązującego prawa, 

9) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia przed ustawowym terminem zgłoszenia rozpoczęcia robót, 

10) powiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót wszelkich właściwych w sprawie 

instytucji i dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych formalności z tym 

związanych, w tym wystąpienia do zarządców dróg, gestorów sieci oraz przedłożenia 

dokumentów niezbędnych do skutecznego powiadomienia o planowanym rozpoczęciu robót 

właściwy miejscowo PINB, 

11) prowadzenia dziennika budowy w sposób należyty, 

12) wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r., 

poz. 418) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1213), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu używanych 

wyrobów budowlanych, 

13) przedstawiania na bieżąco aktualnych atestów i certyfikatów na wbudowane materiały 

(bezpośrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawia je do akceptacji przez nadzór 

inwestorski). Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do zatwierdzenia przed wbudowaniem wszystkie materiały i urządzenia, 

które zostaną użyte w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Materiały i urządzenia 

niezatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie mogą być użyte, a w sytuacji 

stwierdzenia takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, demontażu 

na własny koszt, 

14) sporządzania protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

15) wykonania i przedstawienia na wezwanie wskaźników zagęszczenia gruntu oraz wszelkich 

innych badań wymaganych przez obowiązujące normy, w przypadku stwierdzenia takiej 

konieczności przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór inwestorski, 

16) sporządzenia badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów 

powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez gestorów 

tych sieci, 

17) zapewnienia na swój koszt i ryzyko nadzoru właścicielskiego gestorów sieci (w przypadku 

konieczności), 

18) przeprowadzenia na swój koszt wykopaliskowych badań archeologicznych oraz badań 

archeologicznych w formie nadzoru (w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań)  

(w przypadku konieczności), 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja),
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19) przeprowadzenia na swój koszt nadzoru ornitologicznego i przyrodniczego oraz 

zapewnienie sporządzenia ekspertyz ornitologicznej i przyrodniczej – w przypadku 

konieczności, 

20) przygotowania i urządzenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót 

budowlanych; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 

przejęcia terenu budowy i za wszelkie szkody wyrządzone jego działaniem lub 

zaniechaniem w związku z realizacją umowy, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim, 

21) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie terenu budowy, 

w szczególności segregowania, składania i unieszkodliwienia odpadów oraz gruzu 

budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu, 

22) likwidacji terenu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

robót, lecz nie później niż 15 dni od daty dokonania odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, 

23) doprowadzenia do stanu pierwotnego terenów przyległych (m.in. rozjeżdżone trawniki itp.) 

po zakończeniu robót, 

24) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenia 

oświadczenia, że przedmiot umowy wykonany został zgodnie z umową i odpowiada 

potrzebom, dla których jest przewidziany według postanowień umowy, 

25) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, 

26) kompletowania w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa 

oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych do jego 

przeprowadzenia i oddania przedmiotu umowy do użytkowania, 

27) opracowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi w toku budowy 

zmianami i przekazania jej Zamawiającemu przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, 

28) przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z informacją o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działek, sporządzoną 

przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 

posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

29) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców, 

30) poniesienia kosztów wywozu i utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o odpadach – Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie 

realizacji robót budowlanych, usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie 

są obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach, 

a Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska, materiały z rozbiórek i inne odpady pozostałe po 

wykonaniu robót, a nie stanowiące wartości użytkowej dla Zamawiającego zostaną przez 

Wykonawcę usunięte na jego koszt zgodnie z obowiązującym przepisami, przy czym 

Wykonawca zobowiązuje się składować zebrany humus i podać jego objętość, którą 

potwierdzi właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego, następnie Wykonawca określi ilość 
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humusu konieczną do wbudowania na terenie budowy, a pozostała ilość humusu (nadmiar) 

wynikająca z bilansu, potwierdzona przez inspektora nadzoru, zostanie załadowana, 

przewieziona i rozładowana przez Wykonawcę na miejsce wskazane przez Zamawiającego 

na odległość do 5 km, natomiast rozebrany złom Wykonawca zobowiązuje się składować, 

podać jego ilość, którą potwierdzi właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego, i wywieźć 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km, 

31) uzasadnionych prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości wykonanych robót 

budowlanych oraz przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymogi 

określone w przepisach prawa polskiego (posiadają aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklarację zgodności, atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach 

użyteczności publicznej), 

32) poniesienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy 

oraz tymczasowych obiektów na terenie budowy, w szczególności koszty energii 

elektrycznej, wody oraz dojazdów do terenu budowy, 

33) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych (jeśli wystąpią), 

34) poniesienia kosztów odwodnienia wykopów w trakcie budowy projektowanych obiektów 

budowlanych (jeśli wystąpią), 

35) wystąpienia z wnioskami do właściwych zarządców dróg o wydanie zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego oraz pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego (jeśli to konieczne), 

36) wymiany tablicy informacyjnej za każdym razem, gdy wartość dofinansowania zadania 

i całkowita wartość zadania ulegną zmianie. Wykonawca wymieni tablicę informacyjną, gdy 

będzie to konieczne, tak aby treść na niej prezentowana zachowała aktualność, zgodnie 

z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów ujętymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

7 maja 2021 r. oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r., 

37) wykonania zieleni, w tym trawników oraz nasadzeń zastępczych (zgodnie z pozyskaną 

decyzją na wycinkę i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji), 

38) poniesienia kosztów obsługi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktów osnowy 

geodezyjnej lub punktów określających granicę własności (w przypadku naruszenia), 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której cztery egzemplarze należy przekazać 

Zamawiającemu, 

39) pokrycia wszelkich kosztów związanych z dozorem budowy i ochroną mienia, 

zagospodarowaniem terenu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenia 

i oświetlenia terenu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, montażu 

tymczasowych urządzeń pomiarowych na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

terenu budowy, 

40) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu oraz 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót, 

41) usuwania wszelkich niezgodności przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiającego 

w trakcie trwania umowy w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 

i konieczny do ich usunięcia, 
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42) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

43) przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i ppoż., 

44) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu umowy lub termin zakończenia 

przedmiotu umowy, 

45) udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, 

46) skutecznego i terminowego usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub 

rękojmi, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, w tym z załączonym do 

niej oświadczeniem gwarancyjnym oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

47) złożenia oświadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, 

48) udziału w odbiorze przedmiotu umowy, 

49) udziału w przeglądach gwarancyjnych, 

50) udziału w odbiorze ostatecznym przed zakończeniem okresu gwarancji, 

51) realizacji ewentualnie innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa, dokumentacji projektowej, SWZ, niniejszej umowy, 

52) wykonania badań powykonawczych w zakresie poprawności technicznej i funkcjonalnej 

wybudowanych obiektów, zgodnie z zapisami rozdziału XI Programu budowy kompleksów 

sportowych Orlik Edycja 2024 (dostępnych na stronie: Program budowy kompleksów 

sportowych Orlik - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Portal Gov.pl) 

53) do udzielenia Ministerstwu Sportu i Turystyki i innym organom kontrolnym prawa wglądu 

do dokumentów związanych z realizowaną inwestycją. 

§ 6. 

Kierowanie robotami budowlanymi i nadzór inwestorski 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz kierowników robót 

branżowych (jeśli dotyczy) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a które uprawniają do pełnienia tej funkcji. 

2. Kierownik budowy i kierownicy robót branżowych są uprawnieni do działania w związku 

z realizacją umowy w granicach określonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418). 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy na inną osobę 

o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy po 

poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących 

https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-kompleksow-sportowych-orlik
https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-kompleksow-sportowych-orlik
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przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany niniejszej 

umowy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

zmiany wskazanych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego. 

7. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego odpowiednie 

uprawnienia, które uprawniają do pełnienia tej funkcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa 

w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz w graniach umocowania nadanego mu na podstawie odrębnej umowy zawartej 

z Zamawiającym. Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektorów nadzoru mogą zostać 

wprowadzone przez Zamawiającego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na piśmie 

o dokonanej zmianie i nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób w tym 

również na etapie opracowywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 

11. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania realizacji przedmiotu umowy w tym prac projektowych /robót, 

w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu usług/robót 

lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

12. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych na etapie realizacji prac budowlanych. 

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, 

a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

14. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor nadzoru 

inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli usług/robót wykonywanych przez 

Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola nie zakłócała normalnego toku 

wykonywania usług/robót. Do chwili dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad, 

niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury częściowej 

obejmującej dane elementy przedmiotu umowy. 

15. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do: 
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1) wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień; 

2) nadzoru nad etapem opracowania dokumentacji projektowej w tym zgłaszania uwag 

/wniosków do jej zawartości; 

3) reprezentowania Zamawiającego na terenie budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 

zgodności robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

4) kontroli jakości robót, w tym kontroli prawidłowego stosowania materiałów; 

5) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak 

również przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umową; 

6) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad; 

7) wydawania kierownikowi budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących: likwidacji wad lub 

niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają 

odkrycia robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru; 

8) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy 

i zastrzeżeń do dziennika budowy; 

9) dokonywania kontroli materiałów, w tym kontroli kolorystyki, rodzaju materiałów 

wykończeniowych; 

10) odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

11) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego. 

16. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, 

ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń, 

a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez 

zmniejszenie lub zwiększenie zakresu/ilości prac/robót budowlanych na ilości dostosowane do 

potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych prac/robót budowlanych, 

opisanych w PFU i opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej, jeżeli 

zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana 

nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego. 

17. Zmiany opisane w ust. 16 niniejszego paragrafu wymagają sporządzania protokołu konieczności. 

Protokół konieczności należy sporządzić przed rozpoczęciem wykonywania/zaniechania 

prac/robót będących jego przedmiotem. 

18. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 

zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który skontroluje zgłaszane roboty pod względem 

jakościowym i ilościowym, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe 

zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisem w dzienniku budowy. 

19. Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli 

zgłoszonych elementów robót i w wypadku braku zastrzeżeń, zezwoli na wykonywanie dalszych 

robót. W wypadku zauważonych wad określi zakres i termin usunięcia wad, a po ich usunięciu 

Wykonawca zgłosi dany element robót do ponownej kontroli. 
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§ 7. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez 

podwykonawców, następujący zakres przedmiotu umowy: .................................... Pozostały zakres 

przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie 

Wykonawcy, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
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6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo (a także każdej jej zmiany) może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji jej projektu przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo (a także każdej zmiany do tej umowy), 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, 

a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo (a także każdej zmiany tej umowy), której przedmiotem są 

roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu pisemne zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo (a także każdej zmiany do tej umowy), której 

przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) niespełniania przez projekt umowy o podwykonawstwo, wymagań określonych w ust. 4 

niniejszego paragrafu, 

2) niezałączenia do projektu umowy o podwykonawstwo zgody, o której mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu, 

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której 

wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, jeżeli 

zastrzeżenie takie miało miejsce w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącym do zawarcia umowy, 

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przez Zamawiającego, 

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy o podwykonawstwo 

jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót, 

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 

wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą na podstawie umowy, 

8) postanowienia projektu umowy o podwykonawstwo nie zobowiązują Podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w § 8 

umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (a także każdej jej zmiany) w terminie określonym w ust. 8 niniejszego 

paragrafu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony 

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
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11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (a także każdej jej zmiany), której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo (a także każdej jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy 

jednakże nie później niż przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo (a także każdej jej zmiany), której 

przedmiotem są roboty budowlane, jeśli jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

projektem umowy na podwykonawstwo. 

13. Umowa o podwykonawstwo (a także każda jej zmiana), której przedmiotem są roboty 

budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (a także 

każdą jej zmianę), której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu 

umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) 

umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest dostawy paliwa, przy czym 

wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 

większej niż 50 000,00 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo (a także każdej jej zmiany), której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo (a także każdą jej zmianą) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa potwierdzającego, że osoby 

zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 

uprawnienia do jego reprezentacji, chyba że wynikają one bezpośrednio z odpisu z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
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20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

21. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także 

przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót. 

§ 8. 

Wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

1. Zamawiający wymaga, by następujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 

czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane przewidziane umową oraz 

operatorów sprzętu budowlanego o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione 

(przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten nie dotyczy 

między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych itp. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót przedkłada Zamawiającemu 

wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji umowy. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu 

otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przy czym wynikłe z tego 

opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy 

Wykonawcy. 

4. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca 

przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego 

w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zmiany). 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 



                                   

28 z  50 

 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię 

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania, 

4) wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem wykonawcy lub 

podwykonawcy, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w § 13 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
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§ 9. 

Odbiory 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej – potwierdzony protokołem odbioru dokumentacji, który 

sporządzony zostanie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji 

projektowej w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na 

prowadzenie prac budowlanych (decyzja pozwolenia na budowę/skuteczne zgłoszenie robót 

budowlanych);; odbiór dokumentacji projektowej upoważnia Wykonawcę do złożenia wniosku 

o którym mowa w zdaniu powyżej i nie jest jednoznaczny z protokołem odbioru częściowego 

tj. nie stanowi podstawy do wystawienia faktury częściowej, 

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – potwierdzony wpisem do dziennika 

budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego; odbiory robót zanikających i ulegających 

zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien 

zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu nie stanowią podstawy do wystawienia 

faktury, 

3) obiór częściowy – potwierdzony protokółem odbioru częściowego, który sporządzany będzie 

każdorazowo przy odbiorze części prac/robót objętych zakresem umowy; odbiory częściowe 

dokonywane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego zakresu prac 

będących przedmiotem umowy; Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów 

częściowych; gotowość do odbioru częściowego przedmiotu umowy musi być potwierdzona 

przez inspektora nadzoru; w przypadku gdy przedmiotem odbioru jest dokumentacja 

projektowa inspektor dokonuje potwierdzenia poprzez odpowiednią adnotację na zgłoszeniu 

gotowości do odbioru częściowego, natomiast w przypadku gdy przedmiotem odbioru są 

roboty budowalne, potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru odbywa się 

poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy stwierdzającego gotowość do 

odbiorów częściowych; uznanie gotowości odbioru częściowego jest warunkiem wyznaczenia 

przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia tego odbioru; protokół odbioru częściowego będzie 

stanowił podstawę do wystawia faktury częściowej, 

4) odbiór końcowy robót budowlanych, potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót 

budowanych, który sporządzony zostanie po wykonaniu i odebraniu wszystkich robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy, których wykonanie potwierdzone zostanie 

w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez 

Inspektora nadzoru; Wykonawca (kierownik robót - w przypadku robót budowlanych) 

zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do 

odbioru końcowego robót budowlanych, która musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy stwierdzającego 

gotowość do odbioru końcowego; Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania gotowości do 

odbioru końcowego za skuteczną tylko i wyłącznie, jeśli zostanie ona potwierdzona przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego; protokół końcowy robót budowlanych 

stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru przedmiotu umowy i nie stanowi podstawy do 

wystawienia faktury końcowej. 

5) odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego 
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przedmiotu umowy – sporządzony po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy; odbiór 

przedmiotu umowy dokonany zostanie po skutecznym odbiorze wszystkich robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy oraz wypełnieniu wszelkich postanowień wynikających 

z niniejszej umowy w tym uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i decyzji 

umożliwiających użytkowanie obiektu; Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, która musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego poprzez dokonanie stosownej adnotacji na zgłoszeniu.  

6) odbiór gwarancyjny przeprowadzany będzie przez Zamawiającego najpóźniej na 30 dni przed 

upływem okresu gwarancyjnego na elementy przedmiotu umowy objęte gwarancją zgodnie 

z § 10 umowy, przy czym: 

a) w razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, 

przy przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiający jest upoważniony do 

powierzenia ich usunięcia innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub 

potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

wynagrodzenia (nawet niewymagalnego), co Wykonawca akceptuje, 

b) podpisanie protokołu odbioru gwarancyjnego oznacza zatwierdzenie przez Zamawiającego 

spełnienia całości obowiązków Wykonawcy w zakresie usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi. Procedura odbioru gwarancyjnego opisana 

została w § 10 umowy. 

2. Strony postanawiają, iż za datę zakończenia przedmiotu umowy uznają wykonanie oraz 

odebranie przez Zamawiającego wszelkich prac i robót związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy (potwierdzonych protokołem odbioru końcowego robót budowlanych 

i protokołem odbioru dokumentacji projektowej) oraz wykonanie wszelkich zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy w tym pozyskania wszelkich niezbędnych zgód i decyzji 

umożliwiających użytkowanie obiektu. Potwierdzeniem czego będzie sporządzony protokół 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy stanowić 

będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy  

i wystawienia faktury końcowej o których mowa w § 3 ust. 4 umowy. 

4. Podstawą do rozpoczęcia procedury odbiorowej o której mowa w ust. 1 pkt 2) - 5) niniejszego 

paragrafu jest każdorazowe zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do 

odbioru potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

o posiadaniu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

odbioru, które przedłoży do organu nadzoru budowlanego wraz z wnioskiem o uzyskanie 

zgody/pozwolenia na użytkowanie obiektu, w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, w tym mapę opatrzoną klauzulą 

urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa ta została 

sporządzona potwierdzającą uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji prac geodezyjnych 

obejmujących inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – niezwłocznie po jej otrzymaniu); 
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3) protokoły badań powykonawczych w zakresie poprawności technicznej i funkcjonalnej 

wybudowanych obiektów, zgodnie z zapisami rozdziału XI Programu budowy kompleksów 

sportowych Orlik Edycja 2024 (dostępnych na stronie: Program budowy kompleksów 

sportowych Orlik - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Portal Gov.pl 

4) świadectwa jakości, świadectwa wykonanych prób i atesty, 

5) wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia, 

6) protokoły badań i sprawdzeń, 

7) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) protokoły odbioru robót przez gestorów sieci, 

9) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

(skompletowana w wersji papierowej i elektronicznej), 

10) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o zgodności wykonania obiektu 

z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o należytym 

uporządkowaniu terenu budowy i doprowadzeniu go do stanu nie gorszego niż w chwili 

rozpoczęcia robót, 

11) kserokopię karty przekazania odpadu, 

12) ekspertyzę ornitologiczną i przyrodniczą – w przypadku konieczności ich sporządzenia, 

13) dokumentacje przeprowadzonych badań archeologicznych – w przypadku konieczności ich 

sporządzenia, 

14) oryginały uzyskanych na rzecz Zamawiającego decyzji/uzgodnień i innych dokumentów, o ile 

były wymagane, 

15) inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. 

6. Koszt uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, obciąża 

Wykonawcę. 

7. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbioru końcowego robót 

budowlanych na dzień przypadający nie później niż na 10 dni od dnia skutecznego zawiadomienia 

go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, a następnie 

zawiadomić o terminie Wykonawcę. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpoczęcia odbioru końcowego 

robót określonego w ust. 7 niniejszego paragrafu w przypadku nieprzedłożenia wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych przez Wykonawcę 

oświadczenia o posiadaniu wszystkich dokumentów o których mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu i wyznaczenia terminu odbioru robót budowlanych dopiero po jego otrzymaniu. 

9. Z czynności odbioru końcowego robót budowanych zostanie sporządzony protokół, który zawierać 

będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

10. Jeżeli odbiór robót budowlanych nie został dokonany w ustalonych terminach z winy 

Zamawiającego pomimo prawidłowego zgłoszenia gotowości odbioru, Wykonawca nie pozostaje 

w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z realizacji przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-kompleksow-sportowych-orlik
https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-kompleksow-sportowych-orlik
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odbioru z powodu niezakończenia robót lub Wykonawca nie przedłoży oświadczenia 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego o posiadaniu dokumentów, o których 

mowa  w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin – fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w drodze protokołu; 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a)  jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów składających się na 

przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, zażądać rozebrania elementów obiektu 

z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

13. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy. 

14. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zleci badania, w wyniku których 

okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty 

badań obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

15. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg terminów zapisanych w umowie. 

16. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy na dzień przypadający nie później niż na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go 

przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, a następnie 

zawiadomić o terminie Wykonawcę. 

17. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody/pozwolenia na 

użytkowanie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą inwestycji zawierającą 

w szczególności dokumenty wymienione w ust 5 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 12 pkt 2) i 3) 

niniejszej umowy. 

18. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru końcowego przedmiotu 

umowy o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

19. Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nieuzyskania zgody/pozwolenia na użytkowanie obiektu lub Wykonawca nie 

przedłoży dokumentów o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 12 pkt 3) 

i 4) niniejszej umowy, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

20. Po stronie Gminy Łask do podpisania protokołów o których mowa w ust. 1 pkt 1), niniejszego 

paragrafu upoważniona jest komisja w skład której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego 

i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku. 

21. Po stronie Gminy Łask do podpisania protokołów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) 

niniejszego paragrafu upoważniona jest komisja w skład której wejdzie inspektor nadzoru 
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inwestorskiego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku i przedstawiciel Centrum Sportu 

i Rekreacji w Łasku.   

22. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy 

oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

§ 10. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne  

i prawne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi …………….miesięcy, licząc od dnia 

zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.  

2. Strony postanawiają, że Wykonawca udziela ……………. miesięcy gwarancji za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego 

okresu gwarancji – wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – 

w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa z § 12 umowy, Wykonawca udziela rękojmi 

i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed 

odstąpieniem od umowy. 

4. Gwarancja obejmuje: 

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji; 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży 

oraz powstałych w okresie gwarancji. 

5. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca. 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części; 

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 

oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez użytkownika wad i usterek 

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń 

i instalacji – w ciągu 24 godzin. Zgłoszenie wad i usterek może nastąpić drogą: pisemną, 

elektroniczną na następujący adres e-mail: ……………. bądź drogą telefoniczną na nr tel. 

……………………..       

8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, ze względów 

technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, 

z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez 

Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub 

usterki. 

mailto:poczta@interhall.pl
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9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązywania się 

z terminów, o których mowa w ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci 

usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając 

kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się 

niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy. Natomiast 

w przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy stwierdzonych na podstawie § 9 

ust. 12 pkt 1) umowy Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając te koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 

§ 3 ust. 1 pkt 1) umowy. 

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

11. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

12. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementów. 

13. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, 

jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby 

w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji 

z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje 

się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przeglądu, o ile 

będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do przedmiotu umowy w celu 

usunięcia wady lub usterki. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzającego zakończenie 

okresu gwarancji i rękojmi z udziałem Wykonawcy w terminie 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji lub rękojmi. Z tego odbioru sporządzony zostanie protokół ostateczny. W przypadku 

stwierdzenia w protokole ostatecznym wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do 

usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru, o ile będzie 

to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do przedmiotu umowy w celu 

usunięcia wady lub usterki. 

§ 11. 

Zmiana umowy 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych 

w postanowieniach umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Dopuszczalne są następujące zmiany przedmiotu umowy, w przypadku: 

1) zmiana zakresu prac/robót przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), ofercie Wykonawcy oraz opracowanej w ramach 

niniejszej umowy dokumentacji projektowej, w przypadku: 

a) konieczności wykonania prac/robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia lub 
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b) konieczności wykonania prac/robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy, 

c) zmiany wykonanej z inicjatywy Zamawiającego, 

2) zmiana zakresu prac/robót poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych 

prac/robót okaże się zbędne, zmienią się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub 

wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 1 ust. 19 umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza 

się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu 

opisanego w § 3 ust. 2 umowy, 

3) zmiana przedmiotu umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, 

zakresu prac/robót, lokalizacji prac/robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w PFU, powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy lub 

b) wystąpienia na terenie robót niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych 

w umowie, 

4) zmiana technologii wykonania prac/robót lub materiałów przewidzianych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),  ofercie Wykonawcy 

oraz opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku 

rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu 

innej technologii lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót lub 

b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji lub 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji obiektu po zakończeniu robót. 

5) zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), ofercie Wykonawcy 

oraz opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej w przypadku 

niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo 

zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 

w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu 

zapobiec. 

3. Dopuszczalne są następujące zmiany terminu umowy odnoszące się do przedmiotu umowy 

wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 1), 2) i 4), ust. 3, ust. 10 i ust. 12 niniejszej umowy: 

1) w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega 

przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac, 

2) w przypadku gdy pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym 

wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego 
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dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 

przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie 

wyda stosownego dokumentu; w takim przypadku termin wykonania  przedmiotu zamówienia 

zostanie przesunięty o ilość zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu, 

3) w przypadku gdy Zamawiający, z ważnych przyczyn niedających się przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych; w takim przypadku termin 

wykonania przedmiotu zamówienia  zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi 

wstrzymania prac, 

4) w przypadku gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron niniejszej umowy, których 

przy zachowaniu wszelkich  należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, 

w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych; w takiej 

sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną 

okolicznościami ilość dni ustaloną przez strony niniejszej umowy, 

5) w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy i przez niego udowodnionych 

trudności w ustaleniu właścicieli  działek, przez które przebiegać będzie inwestycja, 

6) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z niniejszą umową, przy czym przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenia 

zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, w szczególności: 

trzęsienia ziemi, kataklizmy naturalne inne niż trzęsienia ziemi, epidemie, powodzie, blokady 

komunikacyjne lub wprowadzenie regulacji prawnych, wojnę, zamieszki, które uniemożliwią 

wykonanie umowy. 

4. Dopuszczalne są następujące zmiany terminu wykonania umowy w zakresie robót 

budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) i ust. 11 niniejszej umowy: 

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwiązań technicznych 

oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli 

te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania Robót, kosztów eksploatacji lub 

skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, 

2) z powodu błędów w PFU polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub 

zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie 

umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej, przy 

czym uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których 

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania 

oferty, 

3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mających 

wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do 

dostosowania się do nowych przepisów, 

4) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU oraz w Dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej stwierdzającej warunki geologiczno-inżynierskie dla realizowanej 

inwestycji budowy, warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym 

do dostosowania PFU oraz Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do zasad wiedzy 

technicznej, 

5) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, lub ich skutków uniemożliwiających 
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wykonanie robót, fakt ten musi być zgłoszony Zamawiającemu i odnotowany w dzienniku 

budowy potwierdzony wpisem inspektora nadzory,  

6) w przypadku opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 

Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują 

z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 

umowy, 

7) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających 

z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 

wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

8) w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania prac/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów 

nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

9) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 

trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

a powoduje brak możliwości wykonywania prac/robót, co ma wpływ na termin wykonania 

umowy, 

10) w przypadku wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie 

umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

11) w przypadku wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę, 

12) w przypadku wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę, 

13) w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego przekazanego przez Zamawiającego i dokumentacji 

projektowej opracowanej w ramach przedmiotowej umowy, co spowodowało wstrzymanie 

wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót 

dodatkowych lub zamiennych, 

14) w przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, 

o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy; 

15) w przypadku zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym; 

16) w przypadku wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy 

w dotychczas ustalonym terminie, przy czym przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenia 

zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, w szczególności: 

trzęsienia ziemi, kataklizmy naturalne inne niż trzęsienia ziemi, epidemie, powodzie, 

blokady komunikacyjne lub wprowadzenie regulacji prawnych, wojnę, zamieszki, które 

uniemożliwią wykonanie umowy, 

– termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na 
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termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 

realizację przedmiotu umowy. 

5. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych 

w PFU, albo w przypadku ograniczenia zakresu prac/robót przewidzianych w umowie, 

2) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, na 

zasadach określonych w umowie dla rozliczania robót zamiennych, 

3) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiana ta będzie 

miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku 

Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług, przy czym wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

umowy. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, 

a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów, 

4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na 

koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę/wysokość minimalnej stawki godzinowej, przy czym wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia / zmiany wysokości minimalnej 

stawki godzinowej za pracę na kalkulację ceny ofertowej oraz przedłożyć dokumenty 

potwierdzające formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie. Wniosek powinien dotyczyć tylko zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie i obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości 

płacy minimalnej/minimalnej stawki godzinowej, nie będą natomiast akceptowane przez 

Zamawiającego koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, 

które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę/minimalnej stawki godzinowej, 

5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływa na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – w takim 

przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne przy czym wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

umowy oraz dokumenty potwierdzające formę umowy i wysokość wynagrodzenia osób 
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bezpośrednio wykonujących zamówienie, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, 

a wpływem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

na kalkulację ceny ofertowej, wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, 

6) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę, po uprzednio przeprowadzonych negocjacjach, jeżeli 

jedna ze Stron umowy zwróciła się o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia w terminie do 30 

dni od daty wejścia w życie przepisów o zmianie będącej przedmiotem negocjacji – w takim 

przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy czym wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające formę umowy i wysokość 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, w szczególności Wykonawca 

będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, na kalkulację ceny ofertowej, ponadto wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, 

7) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumianej jako 

wzrost/obniżkę odpowiednio cen lub kosztów względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, z zastrzeżeniem, że każda ze stron 

uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w niniejszym punkcie, względem 

ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

zmieni się co najmniej o 20%. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga 

strona uzna, że rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na 

wysokość wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie miesięcznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego; Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia 

zobowiązana jest przedstawić w swoim wniosku, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub 

kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy; Strona może wystąpić 

z wnioskiem nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Zmiany mogą być wprowadzone nie wcześniej 

niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu, 

w wyniku którego doszło do podpisania niniejszej umowy. Maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia wynikająca ze zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5% w stosunku do wartości 
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wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. Jeżeli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, 

w szczególności pisemne zestawienie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia, mających znaczący wpływ na jego wykonywanie. Wykonawca, 

którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

punkcie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

6. Dopuszczalna jest zmiana zasad rozliczania częściowego określonych w § 3 ust. 3 oraz §5 ust. 2 

umowy, pod warunkiem, że wartość faktury końcowej nie będzie mniejsza niż 25 % i nie 

przekroczy 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. 

7. Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje 

już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia 

określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Dopuszczalna jest również zmiana w zakresie podwykonawstwa polegająca na powierzeniu 

Podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy. 

9. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. 

10. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej 

Stronie propozycji zmiany niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności będących podstawą zmiany. 

11. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub postanowień umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 

12. Dowodami, o których mowa w ust. 11 pkt 4) niniejszego paragrafu, są wszelkie dokumenty, 

które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu umowy, 

b) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, 

c) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, taki jak w szczególności oferty 

lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 

usługodawcą), 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 
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a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz 

z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem 

określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów 

sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

a) protokół konieczności, 

b) protokół ustaleń, 

c) dowody, o których mowa w ust. 5 pkt 3) - 7). 

13. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do 

dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

14. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim 

druga Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę lub 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania lub 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany lub 

4) odrzucić wniosek o zmianę, przy czym odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie. 

15. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16. Wszelkie zmiany przedmiotu zamówienia w stosunku do PFU, SWZ i załączników do SWZ 

skutkujące zmianą przedmiotu projektu muszą być zgłoszone i zatwierdzone przez 

Zamawiającego, który zgłosi je do Ministerstwa Sportu i Turystyki (w razie konieczności). 

W przypadku braku zgody ze strony MSiT na wprowadzone zmiany Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do niewyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

17. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do 
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zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 

uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest 

powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu 

ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie 

jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim 

przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu 

ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy. 

§ 12. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w przypadku gdy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 

20 dni od zawarcia umowy lub nie kontynuuje prac/robót, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację prac/robót z innych powodów niż określone w § 11 ust. 3 lub 4 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego dalszą realizacje niniejszej 

umowy, 

5) w przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego 

i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje prac/robót zgodnie z warunkami 

umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności gdy wykonuje prac/roboty 

z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody, 

6) w przypadku gdy Zamawiający ponad dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty 

należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy przekroczyła 5% kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej 

umowy, 

7) w przypadku gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac/robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 

koszt, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych dokumentów, decyzji, uzgodnień, materiałów, konstrukcji 
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lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 

prac/robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac/robót przerwanych oraz 

prac/robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

1) dokonania odbioru prac/robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane 

prace/roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) przejęcie od Wykonawcy pod swój nadzór wszczętych procedur dotyczących uzyskania zgód, 

decyzji, uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę w oparciu 

o kosztorysy powykonawcze przygotowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora 

nadzoru. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac/robót nastąpi na 

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i  zatwierdzonych 

przez inspektora nadzoru. 

§ 13. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowalnych i przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 9 umowy, lub ostatecznym, o którym mowa w § 10 ust. 15 

umowy, oraz wad, o których mowa w § 10 ust. 7 i 8 umowy – w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za każdy dzień 

zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - za każde naruszenie; 

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 5 pkt 7) niniejszej umowy – w wysokości 1 000,00 

zł za każdy dzień zwłoki licząc od daty wymagalności płatności faktury Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy – za każde naruszenie; 

5) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 
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w wysokości 1 000,00 zł – za każde naruszenie; 

6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł  – za każde naruszenie; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w zakresie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rachunku lub faktury, pomimo wezwania przez 

Zamawiającego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej – w wysokości 1 000,00 zł – za każde naruszenie; 

8) w przypadku dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową – 

w wysokości 1 000,00 zł – za każdy przypadek naruszenia; 

9) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 umowy osób 

niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli 

Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę); 

10) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności 

wskazane w § 8 ust. 1 umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

(kara może być nakładana wielokrotnie w przypadku niewskazania danych przez 

Wykonawcę). 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie 

pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych 

z wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. W przypadku braku pokrycia nałożonych 

kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania 

kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o jej nałożeniu. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac/robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) 

umowy, przy czym kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, 

o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów prac/robót zgłoszonych do odbioru 

przez Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 
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7. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 

dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

§ 14. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 

Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 5% ceny ofertowej brutto w formie 

………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, 

w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

i gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej kwota 

w wysokości ………………….. zł (słownie: …………………..) zł stanowiąca 70% 

zabezpieczenia, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy potwierdzającego jego należyte wykonanie. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, wynosząca 30% 

wartości zabezpieczenia, tj. ……………zł (słownie: ………………….. zł), zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

10. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa § 11 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego 

w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 6. i 7 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 
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w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 niniejszego paragrafu nie przedłoży 

Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na 

jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia 

albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

§ 15 

Majątkowe prawa autorskie 

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej 

w tym paragrafie dokumentacją) i w związku z tym oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja 

zarówno w całości jak i części nie narusza żadnych dóbr osobistych ani praw majątkowych osób 

trzecich i nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty i wydatki, 

w tym koszty obsługi prawnej, które Zamawiający poniesie, w związku z jakimkolwiek pozwem, 

roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu w przypadku dochodzenia 

przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do dokumentacji. 

W szczególności Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego 

lub wstąpić do procesu w jego miejsce. W przypadku gdy brak, utrata lub ograniczenie praw 

Wykonawcy w odniesieniu do dokumentacji spowoduje brak, utratę lub ograniczenie prawa 

Zamawiającego do dokumentacji, w całości lub w części, Wykonawca nabędzie na własny koszt 

takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według jego wyboru zmodyfikuje lub wymieni części 

dokumentacji naruszającego prawa osób trzecich.  

3. Z chwilą odbioru dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy przez 

Zamawiającego, Wykonawca przeniesie w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej 

umowie na Zamawiającego, przysługujące mu autorskie prawa majątkowe związane 

z przedmiotem niniejszej umowy oraz prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje w szczególności następujące pola 

eksploatacji: 

1) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego, 
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magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, w formie elektronicznej, 

2) zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt 1), 

3) publiczne udostępnienie nośników, 

4) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie, 

5) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 

nadań wielkości nakładów, 

6) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 

7) publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

8) zamieszczania w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępnianie i umieszczanie na własnej stronie internetowej. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone ani 

czasowo ani terytorialnie. 

6. Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy niniejszej umowy autorskich 

praw majątkowych na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy. 

7. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesie na Zamawiającego własności 

egzemplarzy wykonanej w ramach niniejszej umowy opracowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. 

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 

w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zwrotu wszelkich kosztów i szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem 

takich roszczeń oraz wystąpienia w miejsce Zamawiającego w przypadku wytoczenia przeciwko 

niemu powództwa. 

9. Wykonawca będzie miał prawo zamieścić materiały ilustrujące projekt inwestycji w zbiorze 

swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą zawierać 

poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych Zamawiającego. 

Na podstawie niniejszej umowy dokumentacja projektowo-kosztorysowa może być użyta przez 

Zamawiającego lub przez inne podmioty do celów ewentualnej rozbudowy lub przebudowy 

inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy lub 

do innych inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

10. Przekazanie praw autorskich Zamawiającemu do opracowanej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej, w ramach której będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać 

z opracowań. 

§ 16. 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji robót dla 

przedmiotowego zadania. 
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2. Zakres obowiązków podstawowych Wykonawcy z tytułu nadzoru autorskiego wynika z art. 20 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane oraz obowiązków dodatkowych 

określonych wymaganiami Zamawiającego. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i swoim 

zakresem obejmować będzie w szczególności pełnienie nadzoru autorskiego w formie pobytów 

na terenie robót, przez które rozumieć należy: 

1) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 

2) czas przejazdu z siedziby Wykonawcy na budowę i z powrotem, 

3) czas pobytu na budowie, 

4) załatwianie spraw związanych z nadzorem w trakcie pobytu na budowie, 

5) załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie do siedziby Wykonawcy (w tym 

konsultacje z Zamawiającym we wszystkich kwestiach związanych z pełnionym nadzorem 

autorskim) przez osoby sprawujące nadzór, wyszczególnionych przez Zamawiającego 

w wezwaniu, 

6) pełnienie nadzoru autorskiego w siedzibie Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

4. Pobyt na terenie robót, o którym mowa w ust. 3 obejmuje również: 

1) uczestnictwo w naradach na terenie robót, uczestnictwo w naradach technicznych, 

2) uczestnictwo w odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego, 

3) pełnienie funkcji doradczej w zakresie oceny zgodności realizacji robót wykonywanych 

w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego z dokumentacją projektową, w przypadkach 

budzących wątpliwości oraz w przypadkach stwierdzenia niezgodności w stosunku do 

sporządzonej dokumentacji projektowej, 

4) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz 

uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

5) opiniowanie i uzgadnianie na wniosek Zamawiającego i Wykonawcy możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 

i technologicznych. 

§ 17. 

Postanowienia końcowe 

1. Dla celów interpretacji pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) umowa, 

2) Program Funkcjonalno - Użytkowy, 

3) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 

4) oferta Wykonawcy. 

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację 

na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 

rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
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paragrafu. 

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą sporządzane 

w języku polskim. 

4. Terminy określone w umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni 

i miesięcy kalendarzowych. 

5. Przez formę dokumentową rozumie się formę pisemną lub formę elektroniczną opatrzoną 

podpisem kwalifikowanym. 

6. Sposób komunikowania się Stron: 

1) W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane za pomocą poczty 

elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 366), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca na podane przez Strony adresy. 

2) Za datę wpływu w przypadku korzystania z poczty elektronicznej uważa się moment 

wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Strona mogła 

zapoznać się z treścią zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, polecenia lub zgody. 

3) Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub 

zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu. 

7. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów. 

1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 

jakich robót budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 

w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 

wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 

wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

8. Zamawiający informuje, że podane w umowie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane 

przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy. 

9. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Łasku ul. Warszawska 14, 98-100 Łask. 

10. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych 
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w powszechnie obowiązujących przepisach. 

11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

12. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych 

w zakresie opisanym w ust. 8-10 niniejszego paragrafu. 

14. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

15. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności: 

1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) ustawy Prawo budowlane, 

3) ustawy Kodeks cywilny. 

16. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą polubowne 

rozwiązanie sporu. 

17. W przypadku konieczności rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Powszechny, Strony zgodnie ustalają 

właściwość Sądu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

18. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy/Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej w rozumieniu 

art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego. Strona, która opatrzyła umowę ostatnim wymaganym do jej 

zawarcia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczy umowę opatrzoną wszystkimi 

złożonymi przez Strony podpisami niezwłocznie drugiej Stronie na adres e-mail1. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

WYKONAWCA: 

 

 

  

 

 
1 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 

Kodeksu cywilnego, według ustaleń Stron. Odpowiedni zapis zostanie wybrany po dokonaniu takich 

ustaleń. 


