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             UMOWA Nr …........…… 

wzór 

 

W dniu ......................… w Chełmku pomiędzy Gminą Chełmek, ul. Krakowska 11, 32-660 
Chełmek, NIP 549-21-97-441, REGON 072181801, którą reprezentuje:    
.............................................. 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika, a 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”, 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych) Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 
publicznego w formie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont ul. 
Starowiejskiej w Bobrku – na odcinku od posesji 32 do posesji 44”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja warunków 
zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część umowy. Roboty 
muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 
warunkach ustalonych w specyfikacji warunków zamówienia, ofercie i niniejszej umowie. 

 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Terminy wykonania robót ustala się następująco: 
a) przekazanie placu budowy – do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 
b) zakończenie robót – ………... 

2. Za dzień roboczy uznaje się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Przez zakończenie robót budowlanych rozumie się dzień pisemnego zgłoszenia 
gotowości do odbioru robót przez Wykonawcę. 

4. Przez gotowość do odbioru końcowego rozumie się wykonanie przedmiotu umowy  
i uporządkowanie placu budowy.  

5. Za dzień odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 

 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Przekazanie dokumentacji związanej z remontem.  
2. Przekazanie placu budowy. 
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3. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego. 
4. Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych umową. 
5. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót, w terminie 

do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę. 
6. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy. 
7. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego 
w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy (zawierającego także 
planowany okres realizacji poszczególnych części zamówienia, tj. poszczególnych 
rodzajów robót); zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.  

2. Przejęcie placu budowy od Zamawiającego. 
3. Ustanowienie Kierownika robót 
4. Urządzenie zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt wraz z jego 

utrzymaniem. 
5. Wykonanie robót a także zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie 

miejsca prowadzonych robót, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do 
terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych na własny koszt, 
zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

6. Powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w 
celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we 
własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. Włączenia i 
wyłączenia urządzeń i sieci niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. W przypadku uszkodzenia sieci 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy 
eksploatacyjnej. 

7. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
8. Zapewnienie sprawowania kierownictwa robót przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych 
specjalnościach. Za koordynację robót branżowych w tym wykonywanych przez 
podwykonawców i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada Wykonawca. 

9. Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiającym oraz ponoszenie 
pełnej odpowiedzialności za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 
osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

10. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsce wykonywanych robót na czas realizacji zadania. 
Wykonawca winien poinformować mieszkańców o rozpoczęciu robót i powstałych w 
związku z tym utrudnieniach. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nienależytego 
zabezpieczenia robót.  

11. Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji umowy urządzeń lub 
obiektów budowlanych osób trzecich, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich 
naprawienia. 

12. Realizacja zadania z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 
warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuką 
inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

13. Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób oraz przekazanie ich wyników 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, 
certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską 
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Normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać parametrom jakościowym 
i technicznym podanym w projekcie, posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu 
i stosowania. 

14. Przeprowadzenie na własny koszt, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i w miejscu przez nich wskazanym, wszelkich badań jakościowych 
w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, 
ekspertyz, prób lub sprawdzeń. 

15. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego 
i przedstawicielom Zamawiającego. 

16. Zapewnienie na własny koszt składowania, transportu odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Za wywóz, utylizację 
i składowanie odpadów, które zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych 
umową oraz materiałów z demontażu pełną odpowiedzialność i koszt ponosi 
Wykonawca robót. 

17. Uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, 
fragmentów terenu dróg i placów, nawierzchni, instalacji itd. 

18. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego, w tym uzyskiwanie we własnym zakresie zgody Projektanta 
i aprobaty Zamawiającego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian dokumentacji 
projektowej, przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze. 

19. Zapewnienie na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy przez 
uprawnionego geodetę. 

20. Posiadanie, w dniu podpisania umowy, ubezpieczenia prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy i na okres jej trwania 
na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Na każde żądanie Zamawiającego 
Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

21. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót. 

22. Przedstawienie Zamawiającemu wykazu pracowników, o którym mowa w §10 ust. 3 
niniejszej umowy. 

23. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac określonych przez poszczególnych właścicieli 
uzbrojenia terenu w otrzymanych warunkach, uzgodnieniach branżowych. 

24. Realizacja zadania z zachowaniem wymagań wskazanych uchwałą Sejmiku 
Województwa Małopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w zakresie Działania 2. 
Ograniczenie emisji z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamówień na 
roboty budowlane, co będzie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w trakcie 
prowadzenia robót. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem 
ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę, którego łączna wartość wynosi …………… 
złotych brutto (słownie: ……………….złotych ………../100) i została ustalona na 
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
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2. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z 
kosztorysowego charakteru wynagrodzenia niewykraczających poza zakres zamówienia 
podstawowego a prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w ust. 1, wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. 

3. W przypadku zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane 
zawarcie aneksu do umowy. 

4. Wykonawca otrzyma zapłatę za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót 
według cen jednostkowych podanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu 
ofertowego, na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane, choć objęte 
kosztorysem ofertowym. 

6. Wynagrodzenie kosztorysowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z przedmiotem umowy o którym mowa w §1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a 
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, 
z zastrzeżeniem §11 ust. 5 umowy. 

7. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego, na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
robót. Faktura płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem ust. 5 oraz §6 ust. 6 umowy. 

8. Zapłata faktury nastąpi po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek stwierdzonych w 
protokole odbioru końcowego robót oraz dostarczeniu kompletu dokumentów zgodnie z 
§6 ust. 5 umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień 
dodatkowych, wykona te zamówienia na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru w tym 
zakresie będą bezskuteczne. 

10. Każdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót uwarunkowane będzie 
przedstawieniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odbieranych robót lub pisemnym 
oświadczeniem podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę na ich rzecz 
należności za zrealizowane przez nich roboty, dostawy lub usługi – jeżeli dotyczy. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebraną dokumentację i odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę realizacji polecenia przelewu w banku 
Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

12. Wykonawca wystawi fakturę końcową na poniżej wskazane dane: 
Nabywca: Gmina Chełmek, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek, NIP 549-21-97-441, 
Odbiorca: Urząd Miejski w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych przesłanych za pomocą platformy. Zamawiający i wykonawca mogą 
wysyłać i odbierać  inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem 
platformy. Zamawiający posiada konto na platformie: 

Gmina Chełmek 
Typ jednostki 
Sektor Publiczny 
Identyfikator podatkowy do VAT 
PL5492197441 
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§ 6. 
 Odbiory 
 
1. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu (jeżeli dotyczy) dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie do 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia.  

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 
w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru wykonanych robót. Z czynności 
odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego. 

3. Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru końcowego Wykonawca usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i powiadomi pisemnie Zamawiającego 
o tym fakcie. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego 
powiadomienia zwoła komisję w celu protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek. 

4. Celem wykonania odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
do udostępnienia wszelkich niezbędnych do tego dokumentów wskazanych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  
i sprawdzeń, karty gwarancyjne użytych w budowie materiałów i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami – 1 kpl., 

b)  oświadczenie „Wykonawcy” (robót) o zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

c)  oświadczenie potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 
10 ustawy Prawo budowlane, 

5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do 
14 dni roboczych od dnia zakończenia robót, dostarczyć Zamawiającemu wszelkie 
wymagane prawem dokumenty wskazane w ust. 4.  

6. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 5  
w powyższym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej 
Wykonawcy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc do dnia ich 
przekazania włącznie, niezależnie od przysługującego mu prawa do roszczenia 
odszkodowawczego na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 
Zamawiający ma także prawo wstrzymać płatność faktury końcowej aż do chwili 
przekazania żądanych przez Zamawiającego dokumentów. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie 
późniejszym, niż termin odbioru końcowego robót. 

8. Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, ewentualne roszczenia Wykonawcy 
nie będą uwzględniane. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

 
1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w szczególności wskazanych w §8 ust. 3 lit. a) – h) 
niniejszej umowy – w wysokości 40.000,00 zł, 

b) za zakończenie robót po terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy 
– w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia 
faktycznego zakończenia robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego włącznie, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub obowiązku, 
o którym mowa w §11 ust. 8 umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
licząc do dnia usunięcia wady włącznie, 
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d) za zwłokę w usunięciu wad robót budowlanych lub materiałów budowlanych 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki licząc do czasu ich usunięcia włącznie, 

e) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wyniku której doszło do 
bezpośredniej zapłaty zaległego wynagrodzenia przez Zamawiającego zgodnie z §9 
ust. 16 lit. c) niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł, 

f) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł, 

g) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo 
zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w §9 ust. 3 lit. b) 
niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł, 

i) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 10 
ust. 3 bądź ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna 
w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Kara będzie liczona do dnia 
zgłoszenia pracowników na piśmie bądź do dnia doręczenia Zamawiającemu 
dowodów ubezpieczenia pracowników włącznie lub za okres w którym pracownik 
wykonywał czynności wskazane w §10 ust. 1 niniejszej umowy a pomimo tego nie był 
objęty ubezpieczeniem; kar nie nalicza się w razie odstąpienia od umowy z 
powyższych przyczyn, 

j) w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawcę jedynie części 
pracowników zgłoszonych Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 500,00 zł za każdego niezgłoszonego pracownika. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 500,00 zł za 
każde niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek zobowiązania, o których mowa 
w §4, §8 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
40.000,00 zł, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 456 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 
6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym 

mowa w §5 ust. 1. 
 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub niewykonanej części umowy. Prawo 
powyższe nie wyłącza stosowania art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Za przyczyny odstąpienia od umowy uważa się w szczególności sytuacje: 
a) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 
b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 15 dni 
roboczych od daty przekazania placu budowy, po uprzednim jednokrotnym  
wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do rozpoczęcia robót. 

d) jeżeli nastąpiła nieuzasadniona przerwa w wykonywaniu robót budowlanych dłuższa 
niż 5 dni roboczych, 
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e) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, sprzeczny z umową, 
niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, przepisami i w terminie 5 dni 
roboczych od daty otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie nie 
doprowadzi robót do należytego stanu, w tym do etapu odpowiadającemu przyjętemu 
wcześniej harmonogramowi, 

f) jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem i nie ma możliwości ich usunięcia w wyznaczonym wcześniej 
terminie zgodnie z §11 ust. 7, 

g) jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu na piśmie wykazu pracowników, 
o którym mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiającego lub 
nie zgłosił zmiany pracownika w trakcie trwania umowy przez okres 21 dni od daty 
zaistnienia takiego obowiązku, 

h) jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu dowodów zgłoszenia do 
ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych Zamawiającemu pracowników, tj. nie 
wywiązał się z obowiązku określonego w §10 ust. 4 niniejszej umowy, pomimo 
wezwania Zamawiającego. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni 
roboczych, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod 
rygorem ich usunięcia i składu na koszt Wykonawcy, 

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w lit. c), których nie 

da się zagospodarować przy realizacji innych robót, 
-  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 9. 

Umowy o podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca ma obowiązek posiadać odpowiednie kwalifikacje do 
realizacji zleconej części zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni. 
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2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni kalendarzowych, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 
zł. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do umowy zawartej przez podwykonawcę 
z dalszym podwykonawcą. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę lub podwykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 
12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym 
mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

20. Ilekroć w umowie jest mowa o podwykonawcy należy przez to rozumieć także dalszych 
podwykonawców. 

 

§ 10. 

Personel wykonawcy 

 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę 
wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

3. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz 
pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, ze wskazaniem imienia i 
nazwiska pracowników przebywających na placu budowy w trakcie realizacji 
zamówienia. W razie zmiany pracownika przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
zamówienia Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych ma obowiązek poinformowania o tym 
fakcie Zamawiającego. Przez zmianę pracownika rozumie się także zatrudnienie 
nowego pracownika. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której 
czynności, o których mowa w ust. 1 wykonuje podwykonawca. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca 
w terminie do 21 dni zobowiązuje się przedstawić dowód potwierdzający zgłoszenie do 
ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych pracowników, także pracowników 
podwykonawcy na cały okres trwania umowy. 
 
 

§ 11. 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za 
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe 
w okresie trwania gwarancji jakości przez okres …….. miesięcy (zgodnie z ofertą – 
kryterium oceny ofert), licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego lub protokołu inwentaryzacji robót. 

2. Wykonawca udziela 60-cio miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres 
rękojmi liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub 
protokołu inwentaryzacji robót. 
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3. W przypadku wystąpienia usterek przy odbiorze końcowym, okres rękojmi lub gwarancji 
jakości będzie liczony od daty usunięcia usterek stwierdzonych w protokole o którym 
mowa w §6 ust. 3 lub §8 ust. 4 lit. a) niniejszej umowy. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - nie krótszym 
niż 7 dni roboczych licząc od daty powiadomienia (mailem, faksem lub listownie) 
Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji 
jakości ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed 
upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni roboczych od daty wyznaczonej 
przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §7 
ust. 1 lit. d) niniejszej umowy lub dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 12. 

Zmiana umowy 

 

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie  
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

2.1. w zakresie zmiany terminu jej realizacji w związku z: 
 a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności 

wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych 
programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji 
rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny lub wymogów 
dofinansowania o które wystąpi Zamawiający, na czas niezbędny do ich 
wprowadzenia określony przez projektanta oraz czas niezbędny do ich wykonania 
określony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 b) konieczności innych rozwiązań w realizacji umowy  niż zakładano w Dokumentacji 
(zmiana technologii wykonania, roboty zamienne)  nawet jeśli nie powoduje to 
konieczności zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstępstwo), jeżeli 
czas ich wykonania jest dłuższy od czasu wykonania poprzednich rozwiązań, co 
określa inspektor nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 c) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 
wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn 
obiektywnych, na czas trwania tych przyczyn określonych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 d) brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych w pełnym zakresie 
potencjału kadrowego Wykonawcy, na skutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych będących anomalią pogodową w danym okresie roku, 
w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający 
pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), 
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, 
zalegający śnieg, przez czas ich trwania co zostanie potwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 e) brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych, przeprowadzania prób 
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i sprawdzeń, dokonywania odbiorów z przyczyn technologicznych na skutek 
niekorzystnych warunków atmosferycznych będących anomalią pogodową w 
danym okresie roku, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, 
wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu 
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite 
opady śniegu, zalegający śnieg, jeżeli wpływa to na wykorzystanie pełnego 
potencjału kadrowego Wykonawcy, przez czas ich trwania, co zostanie 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 f) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na czas jej 
trwania potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku 
budowy, 

 g) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie aktu organu, 

 h) wystąpieniem braku na rynku materiałów lub urządzeń, które mogłyby być 
zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania 
Zamawiającego, a których termin dostawy jest dłuższy niż założony przy 
sporządzaniu Dokumentacji na czas potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy, 

 i) koniecznością wykonania dodatkowych zamówień (usług, robót budowlanych) 
przez dotychczasowego Wykonawcę w trybie zgodnym z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych, na czas niezbędny do ich wykonania potwierdzony 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   

2.2.  w zakresie zmiany wynagrodzenia: 
 a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany przepisów prawa 

podatkowego w zakresie obowiązującej wysokości stawki podatku od towarów 
i usług, w sytuacji, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie 
kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, 

 b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, 

 c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, 

 d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

 e) Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiększenia 
wynagrodzenia w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a), lit. b) oraz lit. i) 
niniejszego paragrafu. Zasadność i szacowaną kwotę zwiększenia wynagrodzenia 
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może wystąpić 

pisemnie do Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedłużenia 
terminu, jedynie po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie 
wnioski Wykonawcy o przedłużenie terminu umowy lub zwiększenie wynagrodzenia bez 
zatwierdzenia lub stwierdzenia jego zasadności przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia. Bez rozpatrzenia Zamawiający pozostawia także 
pisma kierowane do niego sporządzone w języku innym niż język polski. 
4. W razie wystąpienia okoliczności opisanych  w ust. 2 pkt 2.2 lit. a), b), c) i d) niniejszego 
paragrafu każda ze Stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z 
uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym na wpływ zmiany na koszty 
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wykonania zadania będącej przedmiotem umowy. W przypadku akceptacji żądania przez 
drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia 
żądania. 
5. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony umowy zgodnie 
postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, będzie możliwa w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 30% 
w stosunku do ceny materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert. 
7. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 wymaga 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego oświadczenia o wysokości 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca lub 
Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze 
wskazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.  
8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, 
Strona, która otrzymała oświadczenie, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, 
w jakim zatwierdza oświadczenie, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne 
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  
9. Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości 
wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, 
w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana 
ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio na dzień 
otwarcia ofert oraz na dzień wprowadzenia zmiany do umowy. 
10. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5-9 możliwa będzie tylko raz i nie 
wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy. Maksymalna wartość zmian 
wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 
1 umowy.  
11. Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 5-9 będzie odnosić się wyłącznie do 
części przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie aneksu zmieniającego 
wysokość wynagrodzenia. 
12. Przez zmianę wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów 
względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w ofercie. 
13. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie ust. 5 - 10, 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego jego 
podwykonawcom, z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres 
obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
14. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty przysługującej z 
tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13. Kwota kary umownej podlega 
potrąceniu z kwoty faktury przedstawionej do zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy lub 
zostanie zapłacona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do 
uiszczenia kary umownej. 
 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami 
wykonawczymi oraz inne przepisy obowiązującego prawa 
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2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 
przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

3. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w 
sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacjom lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 
inne polubowne rozwiązanie sporu. W pozostałych przypadkach oraz w sytuacji nie 
osiągnięcia rozwiązania, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania umowy, i traktują go tożsamo z korespondencją 
pisemną. 

       Adres e-mail Zamawiającego: urzadmiejski@chelmek.pl 
       Adres e-mail Wykonawcy:.............................................................................................. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie 

swojego adresu (siedziby) w okresie trwania rękojmi lub gwarancji pod rygorem skutku 
doręczenia Wykonawcy korespondencji wysyłanej przez Zamawiającego na podany 
w umowie adres. 

 

§ 14. 

 

1. Umowę sporządzono w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Integralną częścią umowy są: 
a) Specyfikacja warunków zamówienia. 
b) Oferta Wykonawcy. 
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 


