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Załącznik nr 12 do SWZ 
Projektowane postanowienia umowy 

 
UMOWA  NR  INW.272…….2025 

 

W  dniu  .................................. 2025 roku  w  Juchnowcu  Kościelnym,   pomiędzy: Gminą  

Juchnowiec  Kościelny, ul. Jaśminowa 19; 16-061 Juchnowiec Kościelny, zwanym w  dalszej  części  

Zamawiającym ,  reprezentowaną przez : 

Krzysztofa Marcinowicza  -  Wójta  Gminy     

a  

................................... z siedzibą w ……………… (……-……) przy ul. ..........................................................;  

NIP ………………………, REGON …………………………, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS ……………………………,  

zwanym w  dalszej  części  Wykonawcą,  reprezentowanym  przez: 

..............................................................................................................................................................; 

albo  

…………………………… zamieszkałym/ą w …………………………… (……-……) przy ul. ……………………………, PESEL 

…………………………, przedsiębiorcą prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ……………………………,  

z siedzibą w ………………………… (……-……) przy ul. ………………………, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP …………………………, numerze 

REGON …………………………, zwanym/ą dalej Wykonawcą,  

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia  

działalności gospodarczej)  

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ,,ustawą pzp’’, została 

zawarta umowa o następującej  treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków OSP i świetlicy wiejskiej,  
gm. Juchnowiec Kościelny. 

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę budynku OSP Brończyny, przebudowę/rozbudowę/budowę budynku OSP 

Lewickie oraz na remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowicze. Przedmiot zamówienia 
obejmuje również uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, skutecznych zgłoszeń 

budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad 

projektami w trakcie realizacji inwestycji. 

Cześć I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku OSP  

w miejscowości Brończany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku OSP  

w miejscowości Brończany. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę budynku OSP Brończyny wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami 

parkingowymi, miejsce na pojemniki na odpady, ogrodzeniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, 
uzyskanie dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, warunkującego 

możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją projektową oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji inwestycji. Budynek 

należy zaprojektować na działkach geodezyjnych o identyfikatorze: 200205_2.0021.104/43, 
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200205_2.0021.104/44. Na działce o identyfikatorze 200205_2.0021.104/44 znajduje się infrastruktura 

techniczna. 

Przedmiot zamówienia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA 
NR XLII/383/2018 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części wsi Kolonia 
Koplany (obręb geodezyjny Koplany Folwark)) 

Link do treści w/w planu zagospodarowania przestrzennego: 

https://mpzp.igeomap.pl/doc/bialystok/juchnowieck/047.pdf    

Zadanie 2 Świadczenie usług nadzoru autorskiego. 

Usługi związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych w ilości max. 10 
pobytów. Zasady realizacji nadzoru autorskiego: 

1) wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez 

uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego; 
2) nadzory autorskie będą pełnione przez okres realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczęcia 

budowy do terminu zakończenia i odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane, na wezwanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie to powinno być przekazane 
pisemnie, przesłane faxem, e-mailem lub zgłoszone telefonicznie. Powiadomienie powinno 

nastąpić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem; 

3) wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowej nie będą płatne. 

Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku OSP w 

miejscowości Lewickie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku OSP w 

miejscowości Lewickie. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę/budowę budynku OSP Lewickie wraz z zagospodarowaniem 

terenu, miejscami parkingowymi, miejsce na pojemniki na odpady, ogrodzeniem oraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną, uzyskanie dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej, warunkującego możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych opracowaną 
dokumentacją projektową oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie 

realizacji inwestycji. Budynek należy zaprojektować na działce geodezyjnej o identyfikatorze: 

200205_2.0024.489/6. Na przedmiotowej działce znajduje się infrastruktura techniczna. 

Zadanie 2 Świadczenie usług nadzoru autorskiego. 

Usługi związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych w ilości max. 10 
pobytów. Zasady realizacji nadzoru autorskiego: 

1) wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez 

uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego; 
2) nadzory autorskie będą pełnione przez okres realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczęcia 

budowy do terminu zakończenia i odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane, na wezwanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie to powinno być przekazane 

pisemnie, przesłane faxem, e-mailem lub zgłoszone telefonicznie. Powiadomienie powinno 
nastąpić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem; 

3) wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowej nie będą płatne. 

Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowicze. 

Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowicze. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowicze, uzyskanie dokumentu właściwego 

organu administracji architektoniczno-budowlanej, warunkującego możliwość przystąpienia do robót 
budowlanych objętych opracowaną dokumentacją projektową (jeżeli dotyczy) oraz pełnienie nadzoru 

https://mpzp.igeomap.pl/doc/bialystok/juchnowieck/047.pdf
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autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji inwestycji. Adres przedmiotowego 

budynku świetlicy: Janowicze 7a, 16-061 Janowicze, Gm. Juchnowiec Kościelny na działce 

geodezyjnej o identyfikatorze: 200205_2.0014.320. W przedmiotowym budynku znajduje się 
instalacje i urządzenia techniczne. 

Zadanie 2 Świadczenie usług nadzoru autorskiego. 
Usługi związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych w ilości max. 5 

pobytów. Zasady realizacji nadzoru autorskiego: 

1) wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez 
uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego; 

2) nadzory autorskie będą pełnione przez okres realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczęcia 
budowy do terminu zakończenia i odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane, na wezwanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie to powinno być przekazane 
pisemnie, przesłane faxem, e-mailem lub zgłoszone telefonicznie. Powiadomienie powinno 

nastąpić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem; 
3) wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowej nie będą płatne. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) Wykonanie dwu wariantowej koncepcji rozwiązań projektowych (dotyczy Cz. I i Cz. II), zawierającej 

m.in.:  

a) układ pomieszczeń i komunikacji; 

b) rozwiązania konstrukcyjne; 

c) zagospodarowanie terenu: układ komunikacyjny (np. chodniki, dojścia), parkingi; 

d) usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym; 

e) ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do układu istniejącego (np. podjazdy, 

dojścia); 

f) koncepcje projektowe należy sporządzić w wersji kolorystycznej; 

g) analizę zastosowanie odnawialnych źródeł energii; 

h) opis techniczny przedstawiający przyjęte rozwiązania projektowe oraz szacunkowy koszt 

realizacji inwestycji.   

a następnie uzyskanie akceptacji zaproponowanych rozwiązań przez zamawiającego; 

2) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia -  Załącznik nr 1 do SWZ; 

3) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być 

wykonana zgodnie z art. 99 - 102 ustawy pzp, w szczególności: 

a) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów  

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w 

wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”,  

b) jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób, o którym mowa w lit. a) Wykonawca 

winien wskazać  w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności,  

c) sporządzając dokumentację projektową Wykonawca opisując przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

4) Dokumentację projektową niezbędną do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę 

(zgłoszenie robót) wraz z przygotowanymi wnioskami (jeżeli dotyczy); 

5) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, potwierdzonej pisemną akceptacją inwestora, 

przed jej przekazaniem; 

6) Świadczenie usługi nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych; 

7) Wykonanie aktualnych map do celów projektowych wraz z wykonaniem następujących czynności: 
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a) porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych 

elementów infrastruktury technicznej, obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, ogrodzeń 

trwałych i nietrwałych oraz zieleni; 

b) wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno–wysokościowych); 

c) opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 (jeśli dotyczy); 

d) rejestracja opracowania w Referacie Powiatowym Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno–

Kartograficznej w Białymstoku; 

e) wykonanie mapy w wersji elektronicznej. 

8) Wykonanie badań geotechnicznych podłoża oraz nośności podłoża (jeśli dotyczy); 

9) Badania warunków hydrogeologicznych lub geologiczno-inżynierskich jeśli zajdzie taka potrzeba; 

10) Czynności związane z dokonaniem przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym inwestycją; 

11) Wykonanie projektów budowlanych wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami (Cz. I i Cz.  

II); 

12) Wykonanie projektów wykonawczych na aktualnych mapach do celów projektowych wraz ze 

wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami; 

13) Projekt wykonawczy ma uwzględniać wymagania materiałowe wraz z szczegółowym opisem  

parametrów jakościowych, które posłużą do badania materiałów równoważnych; 

14) Wykonanie inwentaryzacji zieleni, gospodarki drzewostanem ze szczególnym wykazaniem drzew 

znajdujących się na granicy działek i przy granicy działki Zamawiającego wraz z szacunkiem wartości 

drzew przewidzianych do wycinki wykonanym przez uprawnionego Wykonawcę. Inwentaryzacja 

drzew wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę i nasadzenia; 

15) Opracowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew przy granicy 

działki Zamawiającego (zlokalizowanych na działkach prywatnych);  

16) Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie gniazdowania ptaków oraz inwentaryzacji zieleni, 

jeżeli będzie wymagane uzyskanie decyzji na jej usuniecie; 

17) Wykonanie ewentualnego operatu wodno-prawnego do uzyskania decyzji pozwolenia wodno-

prawnego i inne niezbędne decyzje (jeśli dotyczy); 

18) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 

19) Opracowanie informacji BIOZ; 

20) Uzgodnienie projektu i uzyskanie decyzji na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym (jeśli 

dotyczy); 

21) Uzyskanie warunków technicznych budowy sieci i przyłączy np.: kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej i deszczowej lub warunków zabezpieczenia lub 

przebudowy elementów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (w razie konieczności 

opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych 

robót budowlanych);  

22)  Uzgodnienie dokumentacji z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym oraz 

z Zamawiającym i Zarządcami dróg (jeśli dotyczy); 

23) Uzyskanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia urządzeń technicznych do sieci 

energetycznej (jeśli dotyczy); 

24) Wykonanie dokumentacji zalicznikowej instalacji zasilania urządzeń technicznych (jeśli dotyczy); 

25)  Zebranie oświadczeń właścicieli nieruchomości znajdujących się na trasie sieci i przyłączy, 

niezbędnych do uzyskania prawa dysponowania gruntem na cele budowlane (jeśli dotyczy); 

26) Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów i uzgodnień: wypisów, wyrysów, ocen, opinii, badań, 

uzgodnień, decyzji, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia łącznie z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę lub skutecznego 

zgłoszenia (jeśli będzie konieczne) wraz z przygotowaniem wniosków; 

27) Charakterystyka energetyczna budynku; 

28) Instrukcja p.poż. wraz z rozmieszczeniem oznakowania i sprzętu p.poż. (jeśli dotyczy) 

29) Wykonanie przedmiarów robót; 

30) Wykonanie kosztorysów inwestorskich; 

31) Poniesienie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji oraz kosztów uzgodnień; 

32) Wykonanie wersji elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej; 

33) Opracowanie i złożenie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę; 
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34) Opracowanie i złożenie wniosku oraz uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót;  

35) Dwukrotnej aktualizacji opracowanych kosztorysów inwestorskich; 

36) Projektant zobowiązany będzie do uczestniczenia w konsultacjach społecznych z mieszkańcami, 

przygotowania i przedstawienia prezentacji dla rady gminy (dotyczy Cz. I i Cz. II); 

37) Projektant, na wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi oraz usunięcia 

rozbieżności na etapie postępowania przetargowego na budowę budynków, sieci i urządzeń 

technicznych, wynikających z pytań dotyczących wykonanej dokumentacji projektowej. 

 

3. Zakres ilościowy dokumentacji obejmuje: 
1) Koncepcje projektowe należy sporządzić w wersji kolorystycznej (skala 1:200). Koncepcja powinna 

przedstawiać zagospodarowanie terenu, rzuty i przekroje budynku z propozycją lokalizacji 
poszczególnych pomieszczeń wraz z min. dwiema wizualizacjami 3D, opis techniczny przedstawiający 

przyjęte rozwiązania projektowe oraz szacunkowy koszt realizacji inwestycji.  Koncepcje projektowe 

należy przedstawić Zamawiającemu w wersji drukowanej w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji 
elektronicznej z zapisem na płycie CD (w formacie .pdf); 

2) opracowanie projektów budowlanych   –  po 5 kpl.; 
3) opracowanie branżowych projektów wykonawczych  –  po 4 kpl.; 

4) projekty architektury wnętrz wszystkich pomieszczeń wraz z aranżacją – 3 egz.; 

5) zestawienie wyposażenia wnętrz w podziale na pomieszczenia – 3 egz.; 
6) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich 

branż, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych 
wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej (oddzielnie każda branża i instalacja) – po 4 

kpl.; 
7) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– po 4 egz.; 

8) opracowanie w formie pisemnej przedmiaru robót dla wszystkich branż w oparciu o SSTWiOR z 

określeniem kodów CPV (oddzielnie każda branża i instalacja) – po 2 kpl.; 
9) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (w raz ze wszystkimi elementami składowymi wynikającymi 

z rozporządzenia) w oparciu o dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje, z 
określeniem kodów CPV dla wszystkich branż (oddzielnie każda branża i instalacja) – po 2 kpl.; 

10) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów – 2 egz.; 

11) badania geotechniczne podłoża (jeśli dotyczy) – 4 egz.; 
12) operat wodnoprawny (jeśli dotyczy) – po 4 egz.; 

13) instrukcja p.poż. wraz z rozmieszczeniem oznakowania i sprzętu p.poż. – 3 egz.; 

14) aktualne mapy do celów projektowych wraz z wersją elektroniczną –  2 kpl.; 

15) wykonanie odwzorowania cyfrowego kompletnej dokumentacji projektowej (wszystkie branże wraz z 

przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), w 2 egzemplarzach na nośniku 
elektronicznym w formacie PDF oraz DWG; 

16) wykonanie odwzorowania cyfrowego przedmiarów robót i kosztorysów, w 2 egzemplarzach na 
nośniku elektronicznym w formacie EXEL, ATH i PDF. 

 
Uwaga w przypadku rozbieżności między dokumentami postępowania w zapisach dotyczących 

zakresu ilościowego dokumentacji należy skalkulować w ofercie większy zakres ilościowy 

dokumentacji. 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy: 
1) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy; 

2) przeprowadzenie odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zapłata za jej wykonanie; 
2. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji koncepcji, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 w terminie 7 

dni roboczych od dnia jej przedłożenia.  
3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udostępniania Wykonawcy wszelkich posiadanych przez 

Zamawiającego informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. 
4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do wykonania  przedmiotu  umowy określonego w § 1, zgodnie   

z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym wszelkimi uzgodnieniami, obowiązującymi 
przepisami i normami, najnowszą wiedzą i starannością. 

5. Przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa będzie skoordynowana technicznie i kompletna. 
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Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym  

z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenia,  

a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt pozyska materiały i dokumenty niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy. 
7. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do 

zawarcia Umowy z wykonawcą robót, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania 

wykonawców, ewentualne modyfikacje dokumentacji projektowej, a także ustosunkowywał się do 
twierdzeń i uwag wykonawców. 

8. Wykonawca zobowiązany do przeanalizowania stanowisk, uwag lub roszczeń wykonawców robót 
budowlanych odnoszących się do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedkładaniem 

Zamawiającemu swojego stanowiska ze szczegółowym uzasadnieniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) dokonania uzupełnień, poprawek bądź usunięcia wad w dokumentacji w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego – nie krótszym niż 3 dni robocze, do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, (zgłoszenia robót budowlanych); 

2) udzielania odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie procedury przetargowej 
na roboty budowlane, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie krótszym niż 3 dni robocze; 

3) wyjaśniania na żądanie Zamawiającego wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 
10. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy skuteczne zgłoszenie lub prawomocne pozwolenie na budowę.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w formie 
papierowej i elektronicznej.     

12. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonywania prac objętych umową z najlepszą wiedzą, starannością oraz zgodnie z odpowiednimi 
przepisami;  

2) bieżącego konsultowania z Zamawiającym realizowanego przedmiotu umowy i bieżącego 
uwzględniania ewentualnych uwag zgłaszanych przez Zamawiającego;  

3) terminowego wykonywania czynności w ramach przedmiotu umowy, umożliwiającego 
Zamawiającemu weryfikację opracowanej dokumentacji, naniesienie poprawek oraz publikację czy 

przekazanie w ustawowych terminach;  

4) składania Zamawiającemu na każde jego żądanie i w wyznaczonym przez niego terminie 
sprawozdania z wykonanych prac i przedstawiania ich wyników w formie pisemnej; 

5) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem 
umowy.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w toku postępowania o wydanie 

pozwolenia na użytkowanie lub innej decyzji warunkującej dopuszczenie do eksploatacji w zakresie 
wynikającym z obowiązków projektanta w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

14. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne 
oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem 

należytej staranności i terminowości wymaganej w usługach tego rodzaju.  

15. Zlecany niniejszą umową nadzór autorski, pełniony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3,  
art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 

418), obejmuje w szczególności: 
1) czuwanie nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych i materiałowych; 
2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę inwestycji; 

3) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej; 

4) udział w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta  
(-ów) na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb 

określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora 

nadzoru; 
5) zapewnienie udziału w naradach technicznych projektantów w branżach wskazanych przez 

Zamawiającego. 
16. Zlecany niniejszą umową nadzór autorski obejmuje także wydawanie przez Wykonawcę, na wniosek 

Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych, opinii dotyczącej technicznych możliwości, zasadności  
i zgodności z dokumentacją projektową wykonania ewentualnych robót zamiennych i/lub dodatkowych 

i/lub zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu rzeczowego robót ujętych w przedmiarach. 
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17. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych (lub do 14 dni roboczych  

w przypadku skomplikowanego charakteru robót) przedłoży, dokumentację zamienną lub dodatkową oraz 

przedmiar robót z robotami ujętymi w tym protokole. 
18. Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 17, a w przypadku 

uwag wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie uzupełnień bądź poprawę dokumentacji.  
19. Nadzory autorskie pełnić będą osoby posiadające uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności 

oraz uprawnienia takie same lub wyższe od wymaganych w SWZ. 

20. Nadzór autorski będzie wykonywany od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót i/lub uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu. 

21. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez 

osoby, które opracowały dokumentację projektową. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy  

z autorem/autorami dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania 
nadzoru autorskiego. 

22. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez zgody 
Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na zakres wykonywanych robót oraz 

wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych.  
23. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego,  

w tym także nad robotami dodatkowymi, zamiennymi. 

24. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów na miejsce 
wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością 
uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego 

wskazanym. 

26. Czynności, o których mowa w ust. 16 i 17 będą realizowane na wniosek Zamawiającego przekazany 
pisemnie, przesłany faxem lub e-mailem. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień w formie pisemnej. 
28. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania m.in. uzupełnień, poprawy, wyjaśnień w zakresie przedmiotu 

zamówienia bez prawa żądania odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

§ 3 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do opracowanych w ramach Umowy 

dokumentacji projektowej oraz innych utworów. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, do nie naruszania praw majątkowych osób trzecich oraz do przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji projektowej i innych utworów w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
3. Wykonawca z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego utworu (lub 

jakiejkolwiek jej/jego części) Zamawiającemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w § 7 Umowy, wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich przekazanych utworów (lub ich części) na 

Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na następujących polach 
eksploatacji:  

1) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz 
przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji 

administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postępu realizacji robót 
budowlanych; 

2) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych; 
3) użytkowanie utworu na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego; 
4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci 

materialnych nośników dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczególności technik 

drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego; 
5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci 

cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nośnikach 
materialnych i urządzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w 

pamięci komputera lub udostępnianie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach 
teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w 
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sieci komputerowej, pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie 

internetowym) oraz umożliwienie powszechnego dostępu do utworu w wybranym miejscu i momencie; 

6) rozpowszechnianie utworu niezależnie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od 
formatu, systemu lub standardu, zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej 

przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, przekazywanie  
i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publiczności w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostępnianie w sieciach 

komputerowych oraz w dowolny inny sposób, również przy użyciu sieci telekomunikacyjnych; 
7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu 

powszechnego, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych 
nośników utworu, jak i jej cyfrowej postaci; 

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego; 

9) przekazanie utworu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego jako części SWZ; 

10) powierzenia wykonania robót budowlanych według utworu stanowiącego Przedmiot Umowy 
wybranemu w odrębnym postępowaniu wykonawcy; 

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków finansowych na jego 
realizację; 

12) udzielenie odrębnego zamówienia drugiemu wykonawcy celem sporządzenia koreferatu do opracowań 

projektowych; 
13) zastosowanie projektu na więcej niż jednej budowie.  

4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy zezwolenia na wprowadzanie 

zmian do wszystkich przekazanych utworów oraz na wykonywanie praw zależnych do opracowanych  

na ich podstawie utworów, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych 
w powyższym zakresie, w tym w szczególności adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża przy tym 

zgodę, na udzielanie przez Zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań 
przekazanych utworów oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, o których mowa 

powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich majątkowych na inne 
podmioty. 

7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw 
osobistych do przekazanych utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania w części obejmującej zgodę na zmiany 

opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz robót budowlanych 
realizowanych w oparciu o utwory powstałe w ramach niniejszej umowy. 

8. Wykonawca nie może odstąpić od Umowy lub jej wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych przez 
Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą, ze względu na swe 

istotne interesy twórcze. 

9. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami 
wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw autorskich, zarówno majątkowych 

jak i osobistych, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z przekazanych Zamawiającemu 
utworów Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych 

zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami. W szczególności 
zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub, w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić 

po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu oraz 

zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań i innych należności, w tym kosztów 
pomocy prawnej, wynikających z ewentualnych naruszeń w/w praw osób trzecich w terminie 14 dni od 

dnia przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu. 
10. Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiającemu Wykonawca załączy oświadczenie o potwierdzeniu 

przeniesienia praw autorskich, w tym praw zależnych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie 
lub autorskie prawa zależne przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom  

i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez 
dodatkowego wynagrodzenia przeniosły przysługujące im majątkowe prawa autorskie oraz autorskie 

prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym powyżej jak i udzieliły Zamawiającemu, 
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upoważnień i zezwoleń na korzystanie  

i rozpowszechnianie majątkowych praw autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zależnych, w zakresie 



9 

 

nie mniejszym niż zakres określony w umowie. 

12. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracowały utwory wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, a którym przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu 
do utworów zależnych, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 

naruszenia ich praw, w szczególności roszczeń wynikających z dokonywania przez Zamawiającego 
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek dokumentacji. 

13. W razie rozwiązania Umowy Zamawiający oraz osoby przez niego wskazane mają prawo, bez zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do zatwierdzenia od 
Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z użyciem tych opracowań w wybranych 

przez siebie biurach projektowych. 

§ 4 

Podwykonawcy, podmioty udostępniające zasoby 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące części zamówienia: 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

*2.  Pozostałe części zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie 
nazwa innego podmiotu:  ……………………………………………………………..………... w następującym zakresie: 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*3.  Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów udostępniających zasoby, 

na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny) powoływał się w ofercie: nazwa innego 

podmiotu:  ……………………………………………………..………... w zakresie: 
………………………………………….………  w formie:   ………………………………………….…………. . 

4. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie wymaga zgody 
Zamawiającego. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu (określone w SWZ), wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców, 

jak za swoje własne. Co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności 

wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania lub nienależytego 
wykonania postanowień niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie usługi, wykonane  
w ramach niniejszej umowy, w tym za te usługi, które zostaną wykonane przez podwykonawców. 

6. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich 

praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów 
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 3 Umowy oraz przeniesienia 

ich na Zamawiającego zgodnie z § 3 Umowy. 
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną przez 

podwykonawcę. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację Przedmiotu Umowy za pomocą dalszych podwykonawców. 
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 
10. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się odpowiednie przepisy zawarte w ustawie pzp oraz  

w Kodeksie Cywilnym. 

 
* skreślić, jeżeli wykonawca wskazał w ofercie, że wykona całość przedmiotu umowy osobiście 

§ 5 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:  

Cz. I i II 
Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

1) Etap I – wykonanie dwuwariantowej koncepcji projektowej - 2 miesiące od dnia podpisania 
umowy, 
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2) Etap II –  opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz podpisanie protokołu 

odbiorczego kompletnej dokumentacji projektowej – do dnia 31.03.2026 r. 

3) Etap III – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - do dnia 31.05.2026 r. 
Wskazane wyżej terminy w Zadaniu 1 wynikają z  planowanych terminów złożenia wniosku 

 o dofinansowanie wg harmonogramu przyjętego przez partnerów projektu: tj. do maja 2026 r. Projekt 
partnerski BOF pt. Zarządzanie kryzysowe w BOF. 

Partnerzy: Miasto Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo 

Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Wasilków, Gmina 
Zabłudów. 

Projekt znajduje się na Liście projektów zintegrowanych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 i 

Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 – wybór w sposób niekonkurencyjny. 

Zadanie 2 Świadczenie usług nadzoru autorskiego. 
Przez okres realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczęcia budowy do terminu zakończenia  

i odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli 
będą wymagane. Planowany termin zakończenia robót oraz sprawowania nadzoru –   

40 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Cz. III 

Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

1) Etap I –  opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz podpisanie protokołu 
odbiorczego kompletnej dokumentacji projektowej – 5 tygodni od dnia podpisania umowy; 

2) Etap III – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/ skutecznego zgłoszenia (jeśli 
dotyczy) - 8 tygodni od dnia podpisania umowy; 

Zadanie 2 Świadczenie usług nadzoru autorskiego. 

Przez okres realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczęcia budowy do terminu zakończenia  
i odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli 

będą wymagane. Planowany termin zakończenia robót oraz sprawowania nadzoru –   
40 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Terminy opracowania dokumentacji projektowej uważać się będzie za zachowane, jeżeli w tych terminach 
Wykonawca przekaże kompletną dokumentację projektową do odbioru (protokół przekazania, załącznik 

nr 7 do Umowy) Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie 

określonym w § 6 umowy (protokół odbioru). 
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace projektowe zgodnie z harmonogramem/terminarzem prac 

projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiającego (załącznik nr 3 do Umowy). Wykonawca będzie 
przedkładał aktualizację harmonogramu/terminarza prac projektowych, kiedykolwiek poprzedni stanie się 

niespójny z faktycznym postępem prac. 

4. Zmiana harmonogramu/terminarza prac projektowych, nie powodująca zmiany terminu realizacji Umowy 
nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy. 

5. Jeżeli w którymkolwiek momencie: 
1) rzeczywisty postęp prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zależnych od Wykonawcy, aby mógł 

zostać zachowany termin wykonania Przedmiotu Umowy lub 

2) postęp prac projektowych pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie) w opóźnieniu w stosunku do 
bieżącego harmonogramu/terminarza prac projektowych z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia programu naprawczego, 
który zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu prac projektowych i wywiązania  

się z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego programu naprawczego 
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego. 

§ 6 

Odbiór dokumentacji projektowej 
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac 

projektowych. 
2. Odbiór części dokumentacji projektowej określonej w § 5 ust. 1 umowy nastąpi na podstawie protokołów 

odbioru (załącznik nr 8 do Umowy). 

3. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 
1) informację o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej; 

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej; 
3) oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz normami i jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 
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4) oświadczenie Wykonawcy, iż dokumentacja projektowa została opisana zgodnie z art. 99-102 ustawy 

pzp; 

5) pisemne oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, 
w tym praw zależnych, do wykonanej dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do Umowy);  

6) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez 
Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o dysponowaniu 

prawami autorskimi, w tym prawami zależnymi, do wykonanego Przedmiotu Umowy na zasadach 

określonych powyżej; 
7) oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z wersją 

papierową dokumentacji projektowej; 
8) podpisaną przez Wykonawcę kartę gwarancyjną o treści zgodnej z wzorem karty gwarancyjnej 

stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy. 

4. Wykonawca przekaże dokumentację projektową Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej 
zgodnie z OPZ. 

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań wykonanych w ramach 
Przedmiotu Umowy będzie siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym,  

ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny. 
6. Zamawiający może sprawdzić i zweryfikować przekazaną przez Wykonawcę dokumentację projektową  

w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczególności pod względem: 

1) kompletności; 
2) zgodności z postanowieniami Umowy, SWZ i OPZ, wskazówkami Zamawiającego przekazanymi 

Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy 
technicznej i standardami projektowania; 

3) zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami, przy czym bezskuteczny upływ w/w 

terminu nie oznacza, że dokumentacja projektowa została odebrana przez Zamawiającego lub 
przyjęta bez zastrzeżeń i nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania uwag do dokumentacji. 

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiający może: 
1) podpisać protokół odbioru; 

2) wezwać Wykonawcę do usunięcia wad/usterek wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni 
termin, jeżeli wady/usterki nie są w ocenie Zamawiającego istotne, z zastrzeżeniem, że ich 

nieusunięcie w terminie będzie uprawniało Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru 

albo 
3) odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad/usterek lub 

przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy w tym celu 
odpowiedni termin. 

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, Zamawiający będzie uprawniony 

do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 
9. W przypadku nienależnego wykonywania Umowy, a w szczególności bezskutecznego upływu 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad/usterek, Zamawiający ma prawo usunąć 
wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego 

przyznanych niniejszą umową. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiającego w toku 
przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. 
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad/usterek stwierdzonych 

przez Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach. 
11. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jego 

wady/usterki. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Odbiór dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  
za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu 

art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego 
uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. 

12. Dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie pzp w zakresie 

dotyczącym opisywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania  
w opracowanej Dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma 
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możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca 

uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

13. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji 
specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. 

W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które 

umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 
14. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady/usterki w dokumentacji 

projektowej, a Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiający 
ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, w szczególności powołać niezależnego 

eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego, że dokumentacja projektowa 

ma wady, to Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania wyjaśniającego. Wykonawca 
pokryje także Zamawiającemu wszelkie szkody, które ten poniósł w związku z wadami dokumentacji 

odbiorowej, w szczególności wartość robót budowlanych lub zamiennych, koniecznych do wykonania 
zlecenia w związku ze stwierdzonymi wadami. 

15. Za datę Wykonania prac projektowych przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbiorczego, o którym 
mowa w ust. 3 przez Zamawiającego. 

16. Protokół, o którym mowa w ust. 3 podpisany przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia 

faktury VAT w wysokości określonej w § 7 ust. 3 pkt 1) lit a) - c) umowy. 
17. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 

skutecznego zgłoszenia jest tożsame z datą odbioru końcowego prac projektowych. 
18. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 

skutecznego zgłoszenia stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT w wysokości określonej  

w § 7 ust. 3 pkt 1) lit c) umowy i jest tożsame z datą odbioru końcowego prac projektowych. 

§ 7 

Wynagrodzenie wykonawcy 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na sfinansowanie zamówienia objętego umową. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi 
zgodnie z ceną ofertową: ……………...... PLN brutto (łącznie z podatkiem VAT), (słownie: 

……………………………………………………  złotych), w tym: 

 
1) Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.: ………………………. PLN brutto 

(słownie: …………………………………………………… złotych); 
2) Zadanie 2: Świadczenie usług nadzoru autorskiego: ………………………………………………. PLN brutto 

(słownie: ………………………………………………… złotych). 

 
3. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach: 

Cz. I i II 
1) Zadanie I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.: 

a) Etap I – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu dwuwariantowej 

koncepcji; 
b) Etap II – w wysokości 60 % wynagrodzenia umownego brutto po opracowaniu wielobranżowej 

dokumentacji projektowej; 
c) Etap III – w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto po uzyskaniu decyzji pozwolenia 

na budowę i zmianie sposobu użytkowania. 
2) Zadanie II  Świadczenie usług nadzoru autorskiego:   

W wysokości 100 % wynagrodzenia umownego brutto po zakończeniu i odbiorze końcowym oraz 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane. 
Cz. II 

1) Zadanie I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.: 
– w wysokości 100 % wynagrodzenia umownego brutto po opracowaniu wielobranżowej dokumentacji 

projektowej oraz po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, jeśli będą 

wymagane.  
2) Zadanie II  Świadczenie usług nadzoru autorskiego:   

W wysokości 100 % wynagrodzenia umownego brutto po zakończeniu i odbiorze końcowym oraz 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje całość ponoszonego przez 
Zamawiającego wydatku na sfinansowanie usług będących przedmiotem umowy i obejmuje wszystkie 
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koszty związane z realizacją usług mających na celu wykonanie przedmiotu umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 3. 
6. Faktury będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu: 

1) po spełnieniu wymagań określonych w § 6 ust. 16 umowy wraz z kopią protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej – dotyczy Zadania I; 
2) po zakończeniu i odbiorze końcowym oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego 

dokumentu, jeżeli będą wymagane – dotyczy Zadania II. 
7. Nabywcą i płatnikiem faktur VAT będzie: Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec 

Kościelny ul. Jaśminowa 19, NIP: 966-18-13-207, zaś odbiorcą faktur będzie jednostka 

organizacyjna gminy: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec 
Kościelny. 

8. Zamawiający będzie dokonywał płatności, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunki 

bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazane na tzw. „Białej liście 
podatników VAT”, chyba że Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy 

obowiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście podatników VAT”. 

9. Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę rachunku 
bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. 

„Białej liście podatników VAT” uprawnia Zamawiającego do: 
1) wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub 

2) zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”. 

Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający i w takim 
przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.  

10. Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” 
zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

prace w wysokości zapłaconej kwoty. 
11. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie 

zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. *niepotrzebne skreślić 
12. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał 
rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo 
do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie  

z przepisami. 
13. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek prowadzony  

w Banku ………………………………… o numerze …………………………………………………. 

14. Fakturę w wersji papierowej należy dostarczyć na adres siedziby Zmawiającego.  
15. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.), ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada 
konto na platformie www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl pod numerem PEPPOL: NIP 9661813207. 

Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktur korygujących. 
16. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie 

przelewu na rachunek Wykonawcy. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe. 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane usługi jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentów 
zapłaty) wraz z oświadczeniami wszystkich podwykonawców o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami 

w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzień wystawienia oświadczenia. Oświadczenia 
podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie winno 
zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturą Wykonawca 

każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z podwykonawcami,  
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a w przypadku dalszych podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich 

podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, 

wartość wynagrodzenia ustalonego tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego z datami  
ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia (załącznik nr 4 i 5 do Umowy).  

18. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonanych 
usług. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury Wykonawcy wartości usług zaniechanych. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy. 

§ 8 

Koordynatorzy 
1. Do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wyznacza zespół 

projektowy w składzie zgodnym ze złożoną ofertą, tj.: 

……………………………………………………………………………; 
……………………………………………………………………………; 

2. Wykonawca  może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą 
Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne  
do wykonywanych czynności oraz doświadczenie takie same lub wyższe od doświadczenia wymaganych 

w SWZ i wskazanych w ofercie. Dokumentacja projektowa musi być podpisana przez zatwierdzony przez 

Zamawiającego zespół projektowy. 
3. Jako kierownika zespołu projektowego i koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych 

Wykonawca wyznacza: 
.......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................  

Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:  

Tomasza Puchalskiego, e-mail: t.puchalski@juchnowiec.gmina.pl, tel.: 85 68 69 207; 
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 wymaga poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że do kontaktu z Wykonawcą posiada: 
tel. nr 85 68 69 200 

adres poczty elektronicznej: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl 
Wykonawca oświadcza, iż w celu realizacji Umowy posiada:  

tel. nr …………………………………; 

adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………; 
6. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy 

stron wymienione w komparycji umowy. 
7. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu doręczenie 

korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, wywiera przewidziane prawem 

skutki prawne. 
8. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o zmianach numerów telefonów, adresów email, 

wszelkich danych do kontaktu. 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości  
5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę: …………………….………… w formie 

……………………………… 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i pokryciu 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
3. W przypadku przedłużenie terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

4. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę ostatniej części Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem 
nadzoru autorskiego) i przyjęcia jego przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, Zamawiający 

zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości przedmiotu Umowy. 

5. Kwota zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem nadzoru autorskiego) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie 
najdłuższego terminu rękojmi lub gwarancji jakości. 

6. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia w formie niepieniężnej nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 
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30 dni od przekazania przez Wykonawcę ostatniej części Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem nadzoru 

autorskiego) i przyjęcia jego przez Zamawiającego jako należycie wykonanego. 

7. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości w formie niepieniężnej nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu 

rękojmi. 
8. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach wskazanych 

w ust. 6 i 7, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia lub 

wnieść nowe zabezpieczenie, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej 30 dni 
przed upływem ważności zabezpieczenia. 

9. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 8 nie doręczy Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego przesunięcie terminu ważności zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony do 

zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia Zamawiającego opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 
10. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego sumy gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

11. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia usterek przez Wykonawcę   
w określonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu mowy i do pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia. 

§ 10 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela …………. gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty 

odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej. 

2. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca. 
3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych  

po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego Wykonania jakiegokolwiek 
opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 
reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu. 

5. Gwarancje zostaje udzielona na warunkach określonych we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej 

załącznik do Umowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku dokument Umowy stanowi dokument 
gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawcę (oświadczenie gwarancyjne). 

6. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po 
ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do 
usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej,  

a koszt Wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu stwierdzonych wad dokumentacji 

skutkujących wzrostem kosztów budowy bądź wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych. 

§ 11 
Kary umowne 

Strony  określają następujące  kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada  
Wykonawca w  wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 2 niniejszej 

umowy; 

2) za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego 

dostarczenia z zastrzeżeniem, iż kar umownych nie nalicza się za okres od dnia przekazania 
dokumentacji projektowej do odbioru do dnia odmowy podpisania protokołu odbioru przez 

Zamawiającego;  

3) za zwłokę w terminowym usunięciu wad i usterek ujawnionych w dokumentacji w wysokości 0,2 % 
dziennie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za  każdy dzień 

zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad;  
4) w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

określonych w § 2 ust. 15 Umowy; 



16 

 

5) jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne – w wysokości 0,5 % ryczałtowego określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie uchybienia; 
6) w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku naruszenia § 2 ust. 7 Umowy w stosunku 

do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu; 
7) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niewykonania obowiązku określonego w § 2 ust. 8 Umowy; 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 8 - w wysokości 400,00 zł 
brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

9) w przypadku naruszenia  art. 99 - 102 ustawy Pzp przy sporządzeniu  dokumentacji projektowej - 
w wysokości 400,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

10) w przypadku zmiany któregokolwiek z projektantów przedstawionych w ofercie, bez zgody 

Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2  
za każdy stwierdzony przypadek; 

11) za brak udziału podmiotu udostępniającego zasoby (na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V SWZ) w realizacji zamówienia, w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 

12) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa § 2 ust. 9 pkt 1-3. w wysokości 1 000,00 zł 

za każdy dzień zwłoki; 
13) w przypadku nie wykonania obowiązku, o których  mowa § 10 ust. 7 w wysokości 1 000,00 zł  

za każdy dzień zwłoki. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 2, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 12 ust. 2. 
3. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega 

podwyższeniu o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego; 
4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających w związku  

z ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad/usterek, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz opracowania i przekazania w/w opracowań wraz  

z koniecznymi oświadczeniami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi  

na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw 

w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu wad/usterek ujawnionych 
w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 

6. W przypadku nieusunięcia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co 
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

7. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo 
dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

8. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie 

skorzysta z uprawnień określonych w ust. 10.  
9. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.  

10. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane  
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. 

11. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 
poniesionej. 

12. Podstawą obliczenia kary umownej określonej procentowo,  jest wartość wynagrodzenia brutto określona 

w dniu podpisania umowy. 
13. Łączna wysokość kar umownych (limit), których mogą dochodzić strony ze wszystkich tytułów, o których 

mowa w ust. 1 nie przekroczy 40 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy.  

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 
1) Zostaną spełnione przesłanki do złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy lub przeprowadzenia 

restrukturyzacji firmy; 
2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy; 

3) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami 
umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne; 
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4) w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku do 

harmonogramu/terminarza prac projektowych; 

5) dwukrotnego nienależytego usunięcia lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek dotyczących tej 
samej części dokumentacji projektowej; 

6) naruszenia postanowień § 8 Umowy ubezpieczenie; 
7) niezłożenia programu naprawczego, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy; 

8) jeżeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania 

Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 
9) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 11 ust. 1 umowy 

przekroczyła kwotę 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2.  
2. Zamawiający, oprócz  przypadków  wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić  

od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający ponosi 
wówczas koszty już wykonanych prac. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu może nastąpić w trybie  
i na zasadach określonych w art. 456 ustawy pzp.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ust. 1 zabezpieczenie, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.   

5. Postanowienie zawarte w ust. 4 nie obowiązuje, jeżeli Zamawiający na tej podstawie naliczył karę umowną.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Zmiany postanowień umowy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planach kapitałowych o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,  każda ze stron 

umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich 
wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może 
nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 

2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy 

rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania,  

w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo 
minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części,  

w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy 
rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę 

lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych 

składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,  

a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 

zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 
4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy 

rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikająca z wpłat do PPK przez 
podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego. 

5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy 

podwykonawców przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 6, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. 
7. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie ustawy pzp, przewiduje również 

możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: 
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1) zmiana terminów wykonania Umowy: 

1.1) z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 
1.2) ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych niezbędnych  

dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 
1.3) wynikająca z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione  

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności pisemne wstrzymanie 

prac Wykonawcy przez Zamawiającego; 
1.4) wynikająca z działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów  

o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 
infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione  

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 
ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji 

lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
c) wynikająca z konieczności koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach 

niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty lub 

skutkującymi koniecznością wprowadzenia zmian do przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 
projektowych; 

d) wynikająca z konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych z uwagi na 
uzgodnienia z podmiotami, o których mowa w lit. c) – o czas niezbędny dla wprowadzenia 

odmiennych rozwiązań projektowych lub o czas przekroczenia typowych w danych 

okolicznościach terminów dokonania uzgodnień; 
1.5) wystąpienia siły wyższej to znaczy niezależnego od stron Umowy losowego zdarzenia 

zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu 
nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

1.6) wynikająca ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do 
projektowania; 

1.7) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na wykonanie Przedmiotu Umowy, 
1.8) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie; 
1.9) kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi przez inne podmioty pracami projektowymi 

lub planistycznymi. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania 
Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

Przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz możliwa 
jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia. 

2) zmiana sposobu wykonania: 

2.1) niezależna od Wykonawcy konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy według innych założeń 
niż wskazane w SWZ wraz załącznikami; 

2.2) konieczność wykonania prac projektowych, które nie wynikają z OPZ, a które z przyczyn od 
Wykonawcy niezależnych stały się niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

2.3) wynikająca z działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do 
organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów 

pod inwestycję lub wynikająca z przeprowadzonych konsultacji społecznych; 

2.4) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na wykonanie Przedmiotu Umowy; 

2.5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

2.6) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron Umowy losowego zdarzenia 

zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu 
nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

2.7) wynikająca z konieczności koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej 
umowy lub zastosowania odmiennych, od wynikających z SWZ lub przyjętych przez Wykonawcę, 

rozwiązań projektowych w związku z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne 
podmioty; 

2.8) okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
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epidemicznego. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) możliwa jest w 

szczególności zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objętych umową, zmiana terminów 
zakończenia Przedmiotu Umowy, zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia lub zmiana wysokości 

wynagrodzenia. 
3) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych; 

4) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu 

przedmiotu umowy przy czym rezygnacja ta może dotyczyć nie więcej niż 70% Przedmiotu Umowy; 
5) zmiana liczby nadzorów autorskich; 

6) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron Umowy; 
7) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści 

Umowy z Ofertą; 

8) zmiana wysokości środków finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez  Zamawiającego w 
danym roku kalendarzowym na realizację Przedmiotu Umowy w związku ze stopniem zaawansowania 

wykonania Umowy przez Wykonawcę lub zmianą możliwości finansowych Zamawiającego. 
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy 

niż 6 miesięcy w zakresie, zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
9. w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o której mowa w 

art. 439 ustawy pzp, na następujących zasadach: 

1) Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy i będzie 
dokonywana w oparciu o wskaźnik, liczony jako suma wskaźników cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszanych w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie który upłynął od wejścia w życie umowy; 

2) Każda kolejna waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie 

dokonywana w oparciu o wskaźnik, liczony jako suma wskaźników cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszanych w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie który upłynął od poprzedniej waloryzacji; 
3) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy; 

4) Poziom zmiany cen uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 3% w 
każdym ze wskazanych okresów waloryzacji; 

5) Zwaloryzowane stawki wynagrodzenia będą obowiązywać począwszy od kolejnego miesiąca, 

następującego po upływie okresu waloryzacji; 
6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania  

klauzuli waloryzacyjnej, wynosi 10% wartości określonej w § 7 ust. 2 w dniu zawarcia umowy; 
7) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 2-7, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej 

zmiany; 
8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego 

paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy; 
9) zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane 

ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

10. Zmiana osób wskazanych w § 8 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana może być dokonana jedynie 
na inne osoby spełniające warunki określone w SWZ. 

11. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

12. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7. 

13. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług należne wykonawcy z tytułu 

wykonania Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawek i zasad 
wynikających z obowiązujących przepisów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10. 

14. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień Umowy, które 
nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

15. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu 

prac objętych Przedmiotem Umowy będzie konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się 
konieczność wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych przedmiotem Umowy, Wykonawca 

obowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności 
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania prac, a także na wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia takiej konieczności. 
16. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, która  

(w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta 
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1) przyspieszy ukończenie; 

2) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót; 

3) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót; 
4) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia 

zmiany. 
17. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 

ustawy Pzp. 
18. Zmiany nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy. 

§ 14 
Ubezpieczenie 

Wykonawca oświadcza, iż w ramach działalności gospodarczej zawarł umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej sumę gwarancyjną w ramach 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa i zobowiązuje się utrzymać 

ciągłość tego ubezpieczenia na cały okres obowiązywania Umowy, a na żądanie Zamawiającego zobowiązuje 
się przedłożyć dokumenty potwierdzające powyższe. 

§ 15 
Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem 
zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych 

technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa; 
2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony 

niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 
informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak 

i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od 
której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej 
umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy; 

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie 

przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy; 
6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę 

od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których 

strona ta poinformowała; 
8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych  

i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy 
informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do: 

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną 

zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią 

nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych 
przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od 

osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu 

poprzednim; 
4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych 

informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO. 
4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie 

danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.  
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§ 16 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,  

ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

§ 17 
Spory zaistniałe pomiędzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.   

§ 18 
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy,  

jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z  2019 r.  poz. 429 ze zm.) 

§ 19 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający  
i jeden Wykonawca.  

2. Załączniki stanowiące integralną częścią umowy jest: 
1) oferta Wykonawcy 

2) opis przedmiotu zamówienia; 
3) harmonogram/terminarz prac; 

4) przejściowe oświadczenie podwykonawcy; 

5) końcowe oświadczenie podwykonawcy; 
6) wzór karty gwarancyjnej; 

7) wzór protokołu przekazania dokumentacji; 
8) wzór protokołu odbioru dokumentacji; 

9) wzór oświadczenia Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych; 

10) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowy 
 

 
                  ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA:              
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

 
 

HARMONOGRAM/TERMINARZ PRAC (wzór) 
 

                  umowa numer…………………… 
 

dotyczący:  ................................................................................................................................... 

Lp. 

Branża 
(zgodnie 

z 
przedmia

rami) 

Wart
ość 

ofert

owa 

Okres realizacji 
Razem 
zakres 

rzecz./ 
finanso

wy 
 

………………………. 

M-
c 1 

M

-c 

2 

M-

c 

3  

M-

c 

4 

M-

c 

5 

M-

c 

6 

M-

c 

7  

M-

c 

8 

M-

c 

9 

M-

c 

10 

M-

c 

11  

M-

c 

12 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     16 

1 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

2 

                                     

                                     

                                     

3 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

 
........................... dnia,..............................r. 

 
.............................................. 
   ( nazwa podwykonawcy) 
 

PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

Dotyczy: umowy nr ……………… na wykonanie usług polegających 
na …………………………………………………………………………………… 

  

 
Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. z siedzibą 

w ……………..…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu usług 

projektowych, wykonanych  i odebranych przez …………..………. (dalej: Wykonawca) w ramach umowy 
nr .....................     z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr .................... z 

dnia .........................   o wartości ………………….. wystawionej za okres od dnia ………………. do 
dnia …………..……. zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i 

wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu wymagalnych płatności. 
W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury nr …………………  

 
 

…………………..…………………..……….. 
(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 do umowy 
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...........................dnia,..............................r. 
 

.............................................. 
   ( nazwa podwykonawcy) 
 

KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

 

Dotycz: umowy nr ………………………… na wykonanie usług polegających 
na ………………………………………………………………………………. 

 
 

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. z siedzibą 

w …………………, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania  
i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr .......................................  

z dnia  …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie  
z postanowieniami Umowy. W związku z powyższym Zamawiający tj. Gmina Juchnowiec Kościelny nie 

posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy. 
W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury końcowej (i ostatecznej) nr …………………  

z dnia ………………… o wartości ……………………….. 
 

 
…………………..…………………..……….. 
(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Załącznik nr 6 do umowy 
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KARTA GWARANCYJNA (WZÓR) 
 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków OSP i świetlicy wiejskiej, 
gm. Juchnowiec Kościelny. 

 

*Cześć I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku OSP  
w miejscowości Brończany; 

*Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku OSP  
w miejscowości Lewickie. 

*Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Janowicze. 
§ 1 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dokumentację projektową opracowaną w 
ramach umowy nr …………………………………… z dnia ……………………. (dalej: „Umowa” lub „umowa”) a 

także zapewnia, że dokumentacja projektowa stanowiąca Przedmiot Umowy została wykonana z 
najwyższą starannością, zgodnie z Umową, specyfikacją warunków zamówienia z dnia 

……………………………….. r. sygn. zam. ...................... (dalej SWZ) wraz z załącznikami, obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. 
2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady i usterki dokumentacji projektowej, 

powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy 
określonych powyżej i zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej 

na warunkach określonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wykonaną dokumentację projektową 
niezależnie od tego, czy wykonał ją sam czy za pomocą Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność gwarancyjna za cały zakres Umowy niezależnie od odpowiedzialności 
Podwykonawców. 

4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
dokumentacji projektowej. 

 

§ 2 
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich wad i usterek 

dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad i usterek 
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek 

powołując się na nadmierne koszty i trudności. 

 
§ 3 

Za wadę/usterkę Strony uznają w szczególności: 
1) jawne lub ukryte właściwości tkwiące w dokumentacji projektowej powodujące niemożność używania 

lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z Przedmiotu Umowy; 

2) niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 
technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w umowie oraz SWZ wraz z załącznikami, 

3) obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; 
4) sytuację w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich; 

5) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji projektowej. 
 

§ 4 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i usterki, które ujawniły się po dokonaniu odbioru Przedmiotu 
Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady i 

usterki po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed 
upływem okresu gwarancji jakości. 

 

§ 5 
Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie lub usterce 

pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie 
potwierdzone na piśmie. 

 
 

§ 6 
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W przypadku odmowy usunięcia lub nieusunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad i usterek na 

koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę albo złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia. 

 
§ 7 

Usunięcie wady i usterki powinno być stwierdzone protokołem. 

§ 8 
W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które powstały 

w wyniku ujawnionych wad i usterek, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad lub usterek. 
 

 

 
WYKONAWCA:      
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Załącznik nr 7 do umowy 

 

 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI (WZÓR) 

 
 

 

 

 
Sporządzony dnia ………….… w ………………. w zakresie Umowy nr ………………………z dnia ……………………. 

dotyczącej zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków OSP  
i świetlicy wiejskiej, gm. Juchnowiec Kościelny. 

 

*Cześć I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku OSP  

w miejscowości Brończany; 

*Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku OSP  

w miejscowości Lewickie. 

*Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Janowicze. 

 

I. W przekazaniu dokumentacji uczestniczyli: 
Ze strony Zamawiającego:  
............................................................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko)  

Ze strony Wykonawcy:  

............................................................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko)  

 
II. Ustalenia dotyczące wykonania przedmiotu Umowy: 

1. Wykonawca przekazał następującą  dokumentację  w ilości:  

…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………

……………………………………………...………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………  

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 

................................................                                                        ..................................................... 
   (przedstawiciele Zamawiającego)                                                           (przedstawiciele Wykonawcy) 

Załącznik nr 8 do umowy 

WYKONAWCA: 

…………………………………… 

…………………………………... 

ZAMAWIAJĄCY: 
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 
ul. Jaśminowa 19 

16-061 Juchnowiec Kościelny 
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PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI (WZÓR) 
 

 

 

 
Sporządzony dnia………….… w ………………. w zakresie Umowy nr ………………………z dnia ……………………. 

dotyczącej zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków OSP  
i świetlicy wiejskiej, gm. Juchnowiec Kościelny. 

 

*Cześć I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku OSP  
w miejscowości Brończany; 

*Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku OSP  
w miejscowości Lewickie. 

*Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Janowicze. 

 

I. W przekazaniu dokumentacji uczestniczyli: 
Ze strony Zamawiającego:  
............................................................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko)  

Ze strony Wykonawcy:  

............................................................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko)  

 
II. Ustalenia dotyczące wykonania przedmiotu Umowy: 

1. Dokumentacja projektowa została* / nie została* przekazana w terminie określonym w umowie. 

Ilość dni opóźnienia wynosi …………… 

2. W przypadku opóźnienia podać przyczyny: 

2.1. Opóźnienie powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy (jakie) .................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Opóźnienie powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego (jakie) ............................................. 

.................................................................................................................................................. 

2.3. Opóźnienie nie zależne od w/w stron (jakie) ................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

3. Wykonawca przekazał dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy wykonaną w następującej postaci i 

ilości: 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 

4. Zamawiający w stosunku do przedmiotu Umowy wskazuje następujące wady/usterki: 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

WYKONAWCA: 

…………………………………… 

…………………………………... 

ZAMAWIAJĄCY: 
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 
ul. Jaśminowa 19 

16-061 Juchnowiec Kościelny 
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…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 

5. Zamawiający wzywa do usunięcia wyżej wskazanych wad/usterek w terminie do 

..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 

III. Końcowy wynik odbioru: 

1. Pozytywny*) – Zamawiający dokonuje odbioru prac z zadania objętego niniejszym protokołem bez 

zastrzeżeń i stwierdza, że zostało wykonane zgodnie z wymogami określonymi w Umowie*. 

 

2. Negatywny*) – Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu Umowy objętego niniejszym protokołem 

w związku z wadami/usterkami ujętymi w pkt II ust. 4. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

 

................................................                                          ..................................................... 

(przedstawiciele Zamawiającego)                                              (przedstawiciele Wykonawcy) 

 

 

 

*) – niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do umowy 

 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (WZÓR) 
 

Dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej dla zadania pn.: Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków OSP i świetlicy wiejskiej, gm. 
Juchnowiec Kościelny. 

 
*Cześć I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku OSP  

w miejscowości Brończany; 

*Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku OSP  
w miejscowości Lewickie. 

*Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Janowicze. 

 

na podstawie umowy nr ……………………… z dnia …………………….. 

 

Nazwa Dokumentacji Projektowej: …….. 

w zakresie branży: ………………………… 

 Projekt budowlany; 

 Projekt wykonawczy; 

 Specyfikacja wykonania i odbioru robót; 

 Przedmiar; 

 Kosztorys inwestorski 

 Inne ………. 

Wykonawca oświadcza że przenosi wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne w rozumieniu 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich przekazanych utworów (lub ich części)  

na Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na następujących polach 

eksploatacji:  
1) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz 

przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji 
administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postępu realizacji robót 

budowlanych; 
2) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych; 

3) użytkowanie utworu na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego; 

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci 
materialnych nośników dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczególności technik 

drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego; 

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci 
cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nośnikach 

materialnych i urządzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w 
pamięci komputera lub udostępnianie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w 
sieci komputerowej, pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie 

internetowym) oraz umożliwienie powszechnego dostępu do utworu w wybranym miejscu i momencie; 

6) rozpowszechnianie utworu niezależnie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od 
formatu, systemu lub standardu, zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej 

przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, przekazywanie  
i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publiczności w taki sposób, aby każdy 
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mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostępnianie w sieciach 

komputerowych oraz w dowolny inny sposób, również przy użyciu sieci telekomunikacyjnych; 

7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu 
powszechnego, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych 

nośników utworu, jak i jej cyfrowej postaci; 
8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego; 

9) przekazanie utworu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jako części SWZ; 
10) powierzenia wykonania robót budowlanych według utworu stanowiącego Przedmiot Umowy 

wybranemu w odrębnym postępowaniu wykonawcy; 
11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków finansowych na jego 

realizację; 

12) udzielenie odrębnego zamówienia drugiemu wykonawcy celem sporządzenia koreferatu do opracowań 
projektowych; 

13) zastosowanie projektu na więcej niż jednej budowie.  
Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworów oraz na 
wykonywanie praw zależnych do opracowanych na ich podstawie utworów, w tym na korzystanie  

i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w powyższym zakresie, w tym w szczególności adaptacji, 

zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża przy tym zgodę, na udzielanie przez Zamawiającego osobom trzecim 
zgody na dokonywanie opracowań przekazanych utworów oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów 

zależnych, o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
 

 

WYKONAWCA:      
 

 


