
Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Umowa nr ............../2025
W dniu ................... 2025 r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim z siedzibą
przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
NIP: 725-18-38-572, Regon: 472057649,
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w imieniu którego działają:
Mateusz Karwowski - Starosta Łódzki Wschodni
Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni,
przy kontrasygnacie Katarzyny Wojtaszek - Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ł

NIP: ......................... Regon: .................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą,
mającym swą siedzibę przy ...................................................
zarejestrowanym w Krajowy Rejestrze Sądowym
Nr KRS :....................................

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

została zawarta umowa treści następującej:
••••^

§1
PRZEDMIOT UMOWY

l. Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, dla wykonania przedmiotu zamówienia
w systemie „zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pod nazwą: „Prace konserwatorska -
budowlane wnętrza parteru, l piętra i poddasza pałacu w Lisowicach", zgodnie z ustawą
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. póz. 1320 z późn.
zm.) zwaną dalej ustawą. Zadanie zapisane jest w budżecie pod nazwą: „Prace
konserwatorska - budowlane wewnątrz parteru, l piętra i poddasza pałacu w Lisowicach"
i jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwałą Nr.........../2025 z dnia .............................
2025 r. zatwierdził wynik postępowania przetargowego o zamówienie publiczne.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania, jako najkorzystniejsza w rozumieniu
przepisów ustawy, wybrana została oferta Wykonawcy.

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony
w:

l) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
3) Zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami niniejszej umowy oraz obowiązującymi

przepisami.
Program Funkcjonalno-Użytkowy zostanie przekazany wykonawcy w dniu zawarcia
umowy (w formie papierowej).

4. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz
kompleksowe wykonanie prac/robót remontowo-konserwatorskich (tryb zaprojektuj i
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wybuduj) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń w celu kompleksowego
wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych i obejmuje w szczególności:
l) wymianę lub renowację drzwi wewnętrznych;
2) likwidację wtórnych podziałów pomieszczeń pałacu;
3) prace konserwatorsko-budowalne poddasza pałacu;
4) wymianę podłóg po dokonaniu odkrywek;
5) prace konserwacyjno-naprawcze (restauratorskie):

a) - dekoracje sufitu salonu od strony ogrodu,
b) - boazerie drewniane sufitu w pokoju na parterze,
c) - dekoracje stiukowo-malarskie holu,
d) - dekoracje stiukowe o podziałach geometrycznych,
e) - dekoracje drewniane sufitu w głównym wejściu.

6) roboty malarskie wewnątrz pałacu parteru i pierwszego piętra, po uprzednim
oczyszczeniu z wtórnych powłok malarskich, polegające na wzmocnieniu sztukaterii,
wykonaniu zabiegów dezynfekcji, wykonaniu napraw i ewentualnej rekonstrukcji
najbardziej zdegradowanych elementów;

7) prace konserwatorskie schodów w holu głównego wejścia, uzupełnienie ubytków w
stopniach, naprawę, szlifowanie, polerowanie i impregnację;

8) prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy polichromiach;
9) renowacja zabytkowych piecy kaflowych.

5. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określają:
l) Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami opracowany dla przedmiotowego

zadania („PFU"),
2) SWZ wraz załącznikami, w tym projektem umowy oraz ewentualnymi odpowiedziami,

wyjaśnieniami i modyfikacjami („SWZ").
6. W zakresie zamówienia należy uwzględnić :

l) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do
realizacji przedmiotowego /zamówienia wraz z uwzględnieniem wszelkich prac
towarzyszących, w tym odtworzeń iowych i naprawczych, a także opracowanie
stosownej dokumentacji dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych
umożliwiających realizację robót, w tym pozwolenia na budowę,
Dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i
gwarantować wykonanie wszystkich prac i działań w celu wykonania zadania zgodnie z
przedmiotem zamówienia. Należy uwzględnić i zaprojektować w ramach niniejszego
zamówienia wszelki zakres, rozwiązania, itp., nie ujęte, a potrzebne dla: zapewnienia
funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, przepisami, normami;
zapewnienia zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi
branżowymi; zapewnienia faktycznej możliwości wykonania zadania.
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projektowych, przeprowadzenie badań; w zakresie wynikającym z obowiązujących
przepisów, a także niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji
projektowej; Wykonawca ma pozyskać na własny koszt mapy do celów projektowych
z zasobu geodezyjnego (o ile będzie konieczne dla opracowania dokumentacji
projektowej);

3) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, itp., w tym: wojewódzkiego
konserwatora zabytków, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, skuteczne
zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia budowy/robót budowlanych do właściwego
organu nadzoru budowlanego, w tym złożenie skutecznego zawiadomienia o
zakończeniu budowy lub uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie
(jeśli dotyczy),

4) przekazanie Zamawiającemu (5 kpi. w formie papierowej) uzgodnionej i
zaakceptowanej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego dokumentacji projektowej
wraz ze stosownymi oświadczeniami projektantów oraz decyzjami administracyjnymi,

5) pełnienie nadzoru autorskiego, w tym każdorazowo na żądanie Zamawiającego,
zgodnie z: zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością,
a także wymogami Zamawiającego,

6) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 kpi. w
formie papierowej),

7) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej
dokumentacji projektowej, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich
polach eksploatacji znanych w chwili zawierania niniejszej umowy, w zakresie całego
opracowania i dowolnej jego części, oraz zezwolenia Zamawiającemu na wykonywanie
zależnych praw autorskich oraz upoważnienia Zamawiającego do zlecania osobom
trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich; zobowiązanie do niewykonywania
autorskich praw osobistych do opracowanej dokumentacji oraz wyrażenia zgody na
wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do opracowanej
dokumentacji,

7. Zadanie obejmuje cały zakres wg zapisów postępowania, w tym zapisów SWZ wraz
z załącznikami, projektu umowy, PFU, ocen technicznych, udzielonych odpowiedzi,
wyjaśnień, modyfikacji, lub z nich wynikający, w tym: ujęty w: umowie, dokumentach jej
towarzyszących, dokumentacji postępowania, dokumentach towarzyszących, lub
wynikający z przepisów prawa, wynikający z postanowień: umowy, dokumentów jej
towarzyszących, dokumentacji postępowania, dokumentów towarzyszących.

8. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszystkie niezbędne koszty i prace do
kompleksowego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SWZ, jak również koszty
w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym zgodnie z: funkcją
jaką przedmiot zamówienia ma pełnić, zakładanym efektem użytkowym, lub bez których
nie można przystąpić do użytkowania.
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9. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego zrealizowania zamówienia w zakresie
wszystkich prac wynikających z SWZ, w tym także niezbędne demontaże, wszelkie prace
towarzyszące, zabezpieczające, odtworzeniowe, związane także z utylizacją materiałów
z demontaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: umową, SWZ z załącznikami,
obowiązującymi przepisami, w tym: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ustawą dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wszelkimi:
przepisami dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, aktami wykonawczymi.

11. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają także z:
wytycznych Zamawiającego, warunków i wytycznych konserwatorskich - uzyskanych
przez Wykonawcę na etapie prac projektowych, warunków dofinansowania z Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, wymogów prawnych.

12. Wykonawca oświadcza, że:
l) na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko, uzyskał wszelkie informacje, które mogą

być konieczne lub pomocne do przygotowania rzetelnej oferty cenowej i realizacji
niniejszego zamówienia,

2) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami udostępnionymi przez
Zamawiającego oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń;

3) posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym
zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu;

4) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej
ofercie i dokonał należytej wyceny zadania;

5) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności
niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;

6) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do jego
zrealizowania i oświadcza, że nie ma przeszkód do pełnego i terminowego wykonania
niniejszego zamówienia.

13. Przed przystąpieniem do wykonania prac/robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać
brakujące stosowne zezwolenia, pozwolenia lub zgody albo zgłosić je właściwym
organom. Jeżeli wymagane będzie do tego pełnomocnictwo Zamawiającego,
Zamawiający udzieli go Wykonawcy we wnioskowanym niezbędnym zakresie.

14. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3
Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który powoła się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
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równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.

15. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania szkód przez niego wyrządzonych w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

16. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika
budowy.

17. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić: realizację zamówienia, opracowanie
dokumentacji oraz realizację prac/robót, w tym kierowanie pracami/robotami przy
zabytku albo samodzielne ich wykonywanie, przez osoby spełniające wymagania i
posiadające odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, wynikające z
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz ich aktów wykonawczych. Wykonawca ponosi w
tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność.

18. Wykonawca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli dokonywanej przez podmioty
uprawnione w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia również po zakończeniu
realizacji projektu i po zakończeniu okresu umowy.

19. Wykonawca odpowiada za własne działania i zaniechania oraz Wykonawca odpowiada jak
za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób lub podmiotów, z
których pomocą zamówienie (w całości lub w jakiejkolwiek części) wykonuje, jak również
osób lub podmiotów, którym wykonanie zamówienia (w całości lub w jakiejkolwiek części)
powierza.

§2
OBOWIĄZKI DODATKOWE

l. Zamawiający jest zobowiązany do:
b) przekazania posiadanego dla zamówienia Programu funkcjonalno-użytkowego wraz

z załącznikami,
c) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (robót)

- przekazanie nastąpi od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę
dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
użytkownika wraz z uzyskanymi ostatecznymi pozwoleniami na realizację robót
budowlanych (w zakresie w jakim są wymagane wg przepisów prawa),

d) odbioru wykonanego przedmiotu umowy gotowego i spełniającego wymogi
umowne,

e) zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, poza innymi

wymienionymi w umowie, w dokumentacji postępowania i dokumentach towarzyszących
umowie oraz wynikających z przepisów prawa, związanych z opracowaniem
dokumentacji, należą w szczególności:
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l) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 3 pkt 2,
kompletnej dokumentacji projektowej:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

•/

*/

•/

•/

projektów budowlanych - 5 kpi.,
projektów wykonawczych (nie będą wymagane jeśli projekty budowlane będą
zawierały wszelkie szczegóły wykonawcze) - 5 kpi.,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót-5 kpi.,
kosztorysów - 5 kpi.,
przedmiarów robót - 5 kpi.,
informacji dot.BIOZ-5 kpi.,
pozostałych dokumentów określonych w umowie lub PFU lub innych
wymaganych przepisami prawa - 5 kpi.

Cała dokumentacja ma być przekazana również w wersji elektronicznej w formacie: dla
opisów - .doc i .pdf, dla rysunków - .pdf i dwg, dla wyliczeń - .xls i/lub .ath, .pdf na
odpowiednim nośniku (CD). Ponadto wersja elektroniczna przedmiarów i kosztorysów ma
być wykonana osobno dla przedmiarów, osobno dla kosztorysów.
2) uzyskanie, opracowanie, wszelkich dokumentów i ich załączników do celów

projektowych i realizacji zamówienia,
3) opracowanie dokumentacji oraz przedmiarów robót poprzez przeprowadzenie przez

Wykonawcę pomiarów z natury, oględzin, odkrywek, sprawdzeń, itp., w terenie/na
obiektach objętych zadaniem,

4) zastosowanie optymalnych rozwiązań: projektowych, technologicznych,
eksploatacyjnych, konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych, w celu uzyskania
nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które
ma być w oparciu o opracowaną dokumentację wykonane,

5) stała współpracy z Zamawiającym oraz uwzględniania uwag przez niego wnoszonych,
6) dokonanie wszelkich sprawdzeń i uzgodnień opracowanych projektów,
7) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego

opracowania, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach
eksploatacji znanych w chwili zawierania niniejszej umowy, w zakresie całego
opracowania i dowolnej jego części, oraz zezwolenia Zamawiającemu na wykonywanie
zależnych praw autorskich oraz upoważnienia Zamawiającego do zlecania osobom
trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich, a także zobowiązania się do
niewykonywania autorskich praw osobistych do opracowanej dokumentacji, oraz
wyrażenia zgody na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do
opracowanej dokumentacji,

8) pełnienie nadzoru autorskiego, który sprawowany będzie od daty rozpoczęcia robót
budowlanych do dnia zakończenia inwestycji tj. do końcowego odbioru robót
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy).
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9) W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany będzie na wezwanie
Zamawiającego do minimum 2- krotnej wizyty na budowie w każdym miesiącu, w
trakcie realizowania prac objętych opracowaną dokumentacją.

10) Podjęcie na wezwanie Zamawiającego czynności nadzoru oraz jego realizacji winny
każdorazowo nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od zawiadomienia
przezZamawiającego,chyba,żestrony umowy ustalą inny termin przystąpienia do jego
realizacji.

11) Protokół odbioru końcowego robót zrealizowanych na podstawie opracowanej
dokumentacji i uzyskane pozwolenie na użytkowanie traktuje się jako zakończenie
sprawowania nadzoru autorskiego.

12) Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania dokumentacji projektowej pod względem
jej poprawności i zgodności z obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-
budowlanymi, kompletności, ani w żadnym innym zakresie. Odpowiedzialność
wyłączną w tym zakresie ponosi Wykonawca.

13) Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęte w dokumentacji rozwiązania.
14) ustanowienie kierowników budowy/robót posiadających stosowne uprawnienia

budowlane - zgodnie z zakresem realizowanym przez Wykonawcę robót, a także ciągły
nadzór kierowników nad prowadzonymi robotami.

15) przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty uzyskania prawomocnej
decyzji harmonogramu realizacji.

Szczegółowa forma i treść ww. harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający ma
prawo wnosić uwagi do zaproponowanego przez Wykonawcę harmonogramu. W trakcie
realizacji budowy możliwe są korekty harmonogramu, przy czym wszelkie korekty nie mogą
skutkować zmianą terminu wykonania całości zamówienia. Korekty te nie będą stanowić
zmiany Umowy i będą dokonywane w trybie akceptacji propozycji korekty przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego.

16) organizowanie narad koordynacyjnych na wezwanie Zamawiającego.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. Z
narad koordynacyjnych Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół z zapisami
przebiegu spotkania z określeniem terminów deklarowanych prac wraz ze wskazaniem stanu
osobowego pracowników na budowie. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy narady
koordynacyjnej, protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

17) uzyskania stosownych zgód, pozwoleń, decyzji, dokonania zgłoszeń, (związanych
z opracowywana dokumentacją, umożliwiających rozpoczęcie realizacji, związanych z
realizacją lub odbiorem inwestycji),

18) prowadzenie wszystkich rodzajów robót: przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką
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budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami, normami,
19) poniesienie kosztów przyłączenia, opomiarowania oraz dostaw i zużycia na potrzeby

robót: energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz kosztów utylizacji odpadów, wszelkich
innych;

20) utrzymania w czystości i w porządku terenu budowy, swoich robót oraz otoczenia,
21) zabezpieczenia terenu budowy (robót) przed wstępem osób nieuprawnionych,
22) wykonanie dokumentacji fotograficznej przedmiotu zamówienia przed rozpoczęciem

prac budowlanych oraz po ich zakończeniu, w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń i
zarzutów w stosunku do Wykonawcy w zakresie np. uszkodzeń w otoczeniu
prowadzonych robót, nieuzasadnionej ingerencji, braku działań naprawczych; nie
dopełnienie przedmiotowego obowiązku stanowi ryzyko Wykonawcy;

23) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników/podwykonawców/dalszych
podwykonawców w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót lub ich
działania lub zaniechania,

24) wykonanie przedmiotu umowy z wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

25) przedstawianie, osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego, przed wbudowaniem
materiałów/urządzeń, odpowiednich dokumentów potwierdzających ich parametry
techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowania i uzyskanie pisemnej akceptacji tej
osoby,

26) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót certyfikatów, deklaracji zgodności,
atestów na wbudowane materiały, protokołów prób i regulacji i innych dokumentów
wskazanych przez Zamawiającego, a niezbędnych w szczególności do oceny
prawidłowości wykonanych robót,

27) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru prac zanikających lub
ulegających zakryciu,

28) uporządkowanie terenu budowy (robót) i zaplecza po zakończeniu robót i przekazanie
go w terminie ustalonym w umowie dla odbioru końcowego,

29) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, nie później niż ze zgłoszeniem robót
do odbioru końcowego, wraz z dokumentami wynikającymi z postanowień niniejszej
umowy, w 2 egzemplarzach,

30) uwzględnienie w swoich działaniach i harmonogramie robót specyfikę obiektu i
wynikające stąd uwarunkowania realizacji, tj. z uwagi na równolegle prowadzone roboty
budowlane część obiektu będzie stanowić teren budowy (robót),

32)rozpoczęcie robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy,
33) zapewnienie Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego reprezentującym

Zamawiającego nieograniczonego dostępu do dziennika budowy i nieograniczonego
wstępu na terenu budowy (robót).

3. Wykonawca ponadto zobowiązany jest:
l) do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia(tj. od dnia zawarcia umowy do dnia

końcowego odbioru robót) polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość realizowanego zamówienia.
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Niedopełnienie powyższego stanowi ryzyko Wykonawcy i nie powoduje zwolnienia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności,

2) do umożliwienia wglądu. Zamawiającemu oraz wszelkim instytucjom kontrolującym, do
wszelkich dokumentów związanych z realizowanym zamówieniem, w tym do
dokumentów finansowych Wykonawcy,

3) w przypadku kontroli zadania przez instytucje kontrolne, audyt, Wykonawca
zobowiązany jest do udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących realizacji
zadania,

4) do udzielenia wszelkich wyjaśnień na piśmie lub ustnie, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, jeśli to jest potrzebne do rozliczenia zadania z instytucją przyznającą
dofinansowanie,

5) do pisemnego lub ustnego (wg wskazania Zamawiającego) przedstawienia wszelkich
informacji lub dodatkowych dokumentów finansowych, rozliczających, podział kosztów
- wg potrzeb Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

6) do poniesienia pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za teren budowy (robót) z chwilą
jego przejęcia, w tym za materiały i urządzenia tam pozostawione oraz za ewentualne
szkody powstałe na tym terenie, do czasu końcowego odbioru robót i przekazania
obiektu Zamawiającemu i naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót.

§3
TERMINY

l. Przy realizacji przedmiotu umowy, ustala się termin zakończenia w dniu dokonania
zgłoszenia, o którym mowa w § 12 ust 2 niniejszej umowy, jednak nie później niż do
30.11.2027r.

2. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń -
do 15.12.2026 r.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o
każdorazowym zagrożeniu opóźnienia realizacji niniejszego zadania. Niedopełnienie tego
stanowi ryzyko Wykonawcy i obciąża w skutkach wyłącznie Wykonawcę.

§4
PRZEJĘCIE TERENU BUDOWY

l. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych.

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania
terenu budowy: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy/techniczny. Szczegółowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia. Pozwolenie na budowę, Dziennik budowy.

3. Wykonawca po przejęciu terenu budowy ponosi, aż do chwili odbioru przedmiotu umowy,
pełną odpowiedzialność prawną na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

4. Zamawiający uzgodni harmonogram realizacji zamówienia w terminie do 10 dni od jego
dostarczenia.

§5
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE
l. Ze strony Zamawiającego:

l) Na przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych
wyznacza się Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg (IRiD).

2) Zamawiający powoła Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Ze strony Wykonawcy:

l) główny projektant w osobie ............................... posiadający uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej nr...............

2) kierownik budowy w osobie ........................................................ posiadającego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń nr ...............

3) kierownik prac konserwatorskich w osobie ...

3. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 nowa osoba powołana do pełnienia
ww. obowiązków musi spełniać wymagania postawione w SWZ. Zmiana ta nie może mieć
wpływu na termin realizacji umowy. Zmiana wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
Zmiany przedstawicieli stron nie wymagają aneksu.4.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§6
OBOWIĄZKI NA BUDOWIE

Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie placu budowy własnym staraniem
i na własny koszt, zapewnienie prawidłowych warunków bhp i ppoż. oraz utrzymanie
porządku na budowie, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.
Prace związane z zabezpieczeniem robót, oznakowaniem miejsca robót
i uporządkowaniem terenu po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych i należą
do obowiązków Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za organizację robót będących
przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone
Zamawiającemu i osobom trzecim w trakcie prowadzenia robót.
Wykonawca zapewni niezbędną ilość potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn
i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie
według potrzeb zgodnie z zakresem umowy.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności
realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
konieczności ich wykonania; zawiadomienie z naruszeniem tego terminu nie wywołuje
skutków prawnych.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek powiadomienia Inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminach prowadzenia robót ulegających zakryciu lub robót
zanikających na trzy dni przed wykonaniem tych robót; zgłoszenie nastąpi również
w formie wpisu do dziennika budowy.
Proponowany termin odbioru robót zanikających musi umożliwić Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie ich wykonania pod kątem ilości i jakości przed zakryciem.
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9. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje w powyższy sposób o tych faktach, zobowiązuje się
na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania
wykonanych robót, a następnie przywrócić teren robót do stanu poprzedniego bez
dodatkowego wynagrodzenia.

§7
MATERIAŁY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
l) Materiały powinny odpowiadać wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie, oraz dokumentacji projektowej; dopuszcza
się stosowanie materiałów i produktów równoważnych pod względem parametrów
technicznych i jakościowych, na zasadach wskazanych w § 14 ust. 3.

2) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów, o których mowa w pkt. l, dokumenty określone w ustawie
o wyrobach budowlanych.

§8
PODWYKONAWCY

l. Wykonawca wykona siłami własnymi następujące roboty budowlane stanowiące
przedmiot umowy: ............................................ a Podwykonawcom powierzy wykonanie
następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrażona przez akceptację umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić
w szczególności, że:
l) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury/ rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót
budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego
wykonania wymaganiom określonym w SWZ, programie funkcjonalno-użytkowym,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy.

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
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5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy
doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie, co najmniej wiedzy

i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy,
dysponować personelem i sprzętem gwarantującym prawidłowe wykonanie
podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające
wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz dane
kierownika budowy wraz z jego uprawnieniami będą stanowiły załącznik do tej
umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
l) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzależniających zwrot kosztów zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane wraz z ich zakresem i wartością oraz z częścią
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż
10 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności
w następujących przypadkach:
l) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy

o podwykonawstwo, określonych w ust. 4.,
2) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji

o których mowa w ust. 7.,
3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę

lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu
umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa ma być realizowana przez
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podmiot trzeci na zasoby, którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio
od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy
przez Podwykonawcę,

5) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przez Zamawiającego,

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy
niż przewidywany umową dla tych robót,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą na podstawie umowy.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń
do tego projektu. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później
niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego po pisemnym potwierdzeniu jej akceptacji, lub w
przypadku gdy Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu jej kopii nie zgłosi
do niej sprzeciwu na piśmie.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz każde jej zmiany, której przedmiotem są
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. l, pkt 2 oraz umów
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegającytemu
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000 zł.
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15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego
reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 7-13.

19. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone
w ust. 18, stosuje się zasady określone w ust. 7 -13.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych
tą umową.

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje którymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań
dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót
budowlanych, lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy,
jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszają postanowienia niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
lub umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć
do przedkładanych projektów tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo -tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

23. W przypadku dokonania zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie § 13 niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia
powierzoną do wykonania Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniają
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania
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tej umowy przez Podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania
zmienionej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§9
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

l. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. l ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności:
wykonywanie prac przy realizacji prac techniczno - organizacyjnych na etapie
projektowania, roboty konserwatorskie i restauratorskie, ogólnobudowlane, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § l Kodeksu pracy
oraz dokumentowania zatrudnienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, gdy prace będą
wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. l czynności.

3. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu, za pośrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. l. Oświadczenie to będzie zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte takim obowiązkiem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę
i zakresu obowiązków pracownika. Analogiczne oświadczenie dotyczące wykonywania
czynności wskazane w ust. l na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie
dostarczane zamawiającemu każdorazowo wraz z poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopią umowy o podwykonawstwo.

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. l czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania dostarczenia w wyznaczonym przez siebie terminie oświadczeń, w tym

oświadczenia zatrudnionego pracownika i dokumentów, w tym poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania dostarczenia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, za pośrednictwem

inspektora nadzoru inwestorskiego, o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia
osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej
zmiany.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych postanowień, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy
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o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności
wymienione w ust. l oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiązku.

7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę
potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w ust. l,
gdy złożone oświadczenie o którym mowa w ust. 4 budzi wątpliwości Zamawiającego;
kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych dokumentów
przez Wykonawcę lub Podwykonawców, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego,
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia umowy
spółki lub uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230
Kodeksu spółek handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

§10
WYNAGRODZENIE

l. Zamawiający za wykonanie całego przedmiotu umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone na podstawie oferty. Wartość całości wynagrodzenia zgodnie z ofertą cenową
wynosi: brutto (łącznie z podatkiem VAT)............................ PLN.
(słownie:.....................................................................................................), w tym za wykonanie:
l) wszystkich niezbędnych opracowań projektowych wraz z uzyskaniem koniecznych

uzgodnień i decyzji potrzebnych do realizacji inwestycji, wartość wynagrodzenia zgodnie
ze złożoną ofertą wynosi:
brutto (łącznie z podatkiem VAT .....)...................... PLN.

(słownie:..................................................................................................................),
2) robót budowlanych/konserwatorskich, wartość wynagrodzenia zgodnie ze złożoną
ofertą wynosi:
brutto (łącznie z podatkiem VAT ......) ......................... PLN.
(słownie:....................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie określone w ust. l obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że określając cenę ryczałtową, starannie
zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz uwzględnił wszelkie koszty wynikające
z SWZ, niniejszej umowy, programu funkcjonalno-użytkowego oraz zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie lub pominięcie kosztów przez Wykonawcę na
etapie ustalania wysokości wynagrodzenia ofertowego nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ustępie l niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie może zostać zmienione w przypadkach i na zasadach określonych
w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadku konieczności
wykonania robót dodatkowych.

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego
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zgodnie z wymaganiami określonymi w § 8 Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne
wynagrodzenie po spełnieniu następujących warunków:

l) jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie
o podwykonawstwo. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio
do Zamawiającego.

2) Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz poinformuje Wykonawcę o prawie do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej płatności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji.

3) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 2,
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty. Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub,
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.

4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt l, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót,
a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 2 uwag wykazujących
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

5) Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

6) Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy niezwłocznego przedłożenia
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z
wnioskiem o płatność.

7) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy
należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi o których mowa w pkt 2,
i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag
o których mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą
zasadności takiej płatności.
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8) Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi o których mowa w pkt 2
i potwierdzi zasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,
o których mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą
zasadność takiej płatności.

9) Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę robót budowlanych.

10) Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego
wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo robót budowlanych.

11) Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia
do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

12) Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej
za uzasadnioną.

13) Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu,
któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem
w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem
Wykonawcy.

14) Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych
jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót
budowlanych, wynikającej z umowy.

§11
ROZLICZENIE

l. Rozliczenie nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez
istotnych wad i zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz zatwierdzoną
dokumentacją projektową.
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2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. l, płatne
będzie w następujący sposób:

l) na podstawie faktury częściowej za część przedmiotu umowy odpowiadającą
wysokości udziału własnego Zamawiającego, wystawianej w oparciu o protokół
odbioru częściowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, po wykonaniu kompletu
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i decyzji
potrzebnych do realizacji inwestycji, tj. kwoty ........................................... zł brutto1,

2) na podstawie faktury częściowej, po wykonaniu 50% części wartości umowy wskazanej
w § 10 ust. l pkt 2, wystawianej w oparciu o protokół odbioru częściowego, przy czym
wysokość wynagrodzenia objęta fakturą częściową nie może przekroczyć 50% wartości
dofinansowania zadania z rządowego funduszu Polski Ład: Rządowy Program
Odbudowy Zabytków, tj. kwoty ...........................................zł brutto2,

3) na podstawie faktury końcowej wystawionej po wykonaniu całości przedmiotu umowy
wystawianej w oparciu o protokół odbioru końcowy w wysokości pozostałej do zapłaty
kwoty wynagrodzenia.

3. Faktura płatna będzie przelewem na wskazane na niej konto Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego (z zastrzeżeniem zapisów
§ 11 ust. 5). Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

4. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca:
Powiat Łódzki Wschodni
90-113 Łódź
ul. H. Sienkiewicza 3
NIP 725-18-38-572
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Łodzi
90-113 Łódź
ul. H. Sienkiewicza 3

5. Błędnie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30 - dniowego
terminu płatności liczonego od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury.

6. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla
wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z dowodami
potwierdzającymi spłatę zobowiązań Wykonawcy wynikających z zawartych umów
o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy.

7. Termin, o którym mowa w ust. 3 rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia
następujących przesłanek:

1 Zapis zostanie dostosowany do treści oferty Wykonawcy. Udział własny stanowi różnicę pomiędzy wartością
oferty Wykonawcy, a kwotą dofinansowania, nie mniej niż 2 % wartości oferty.
2 Zapis zostanie dostosowany do treści oferty Wykonawcy.
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l) przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty na rzecz wszystkich podwykonawców
lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą
ponosi solidarną odpowiedzialność, potwierdzających, że wszelkie wzajemne
zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi,
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami
i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez
Wykonawcę uregulowane - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy,

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia
należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub
dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów
o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy.

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o numerze .................................................
służy prowadzeniu działalności gospodarczej i przy tym rachunku funkcjonuje rachunek
VAT służący mechanizmowi podzielonej płatności.

10. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zmiany nr rachunku bankowego służącego
prowadzeniu działalności gospodarczej do niezwłocznego poinformowania na piśmie
o tym fakcie Zamawiającego.

11. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy
odbywać się będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego w formie pisemnej o:
l) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia,

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę,

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w pkt l, pisemnych uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt l
Zamawiający może:
l) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy tub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym
mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa
w ust. 12 pkt 2.

16. Wykonawca ma możliwość wystawiania i przesyłania do Zamawiającego faktur w formie
papierowej lub elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W celu przesłania
e-faktury należy skorzystać z Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF dostępnej pod
adresem https://efaktura.gov.pl, identyfikator PEF: NIP 7251838572.

17. Zadanie inwestycyjne będzie finansowane ze środków własnych oraz ze środków
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§12
ODBIÓR ROBÓT

l. Odbiór częściowy
l) Odbiór częściowy przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej, będzie

prowadzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego;

2) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół odbioru
częściowego obejmujący dokumentację projektową, który upoważnia do wystawienia
faktury VAT;

3) Wykonawca (Kierownik budowy) zgłosi gotowość do odbioru częściowego zakończony
zakres robót poprzez zawiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego (pisemnie lub
elektronicznie, z potwierdzeniem odbioru) oraz dokonanie wpisu do dziennika budowy,
w przypadku robót budowlanych;

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy, po uzgodnieniu z Zamawiającym, termin
rozpoczęcia czynności odbioru częściowego w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia;

5) W terminie odbioru częściowego Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego:

4.1) oświadczenie, że zakres objęty odbiorem częściowym został wykonany zgodnie
z projektem i sztuką budowlaną,

4.2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających
wbudowanie wyrobów zgodnych z projektem i dopuszczonych do obrotu.

6) Protokół z odbioru częściowego wskazujący zaawansowanie rzeczowo - finansowe
realizacji zadania będzie podstawą do wystawiania faktury częściowej.

2. Odbiór końcowy
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l) Wykonawca (Kierownik budowy/robót) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru
końcowego poprzez złożenie zawiadomienia na piśmie w kancelarii Zamawiającego po
uprzednim dokonaniu stosownego wpisu w dzienniku budowy/robót i potwierdzeniu
zakończenia robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po zatwierdzeniu
kompletu dokumentów odbiorowych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni
od daty złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. l powiadamiając o tym
Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem
zobowiązania wynikającego z umowy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

4) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca
nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń
oraz nie przedstawił Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentów, o których
mowa w ust. 6.

5) Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powoła Komisję
odbiorową.

6) Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Komisji
odbiorowej zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentów odbiorowych (posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki,
skoroszyty, segregatory, itp.), w tym:

a) oceny i opinie techniczne,
b) protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów, szczególnie robót zanikających

i ulegających zakryciu,
c) oświadczenia Kierownika budowy/robót:

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
oraz przepisami;
wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu;
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

d) dokumenty potwierdzające wbudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do
obrotu;

e) dokumentację techniczną powykonawczą;
f) pozwolenie na użytkowanie lub skuteczne zawiadomienie nadzoru budowlanego

o zakończeniu budowy jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów;
g) kosztorys powykonawczy;
h) sporządzony przez Wykonawcę protokół odbioru robót wykonanych przez

Podwykonawcę, w przypadku jego udziału w robotach budowlanych;
i) inne dokumenty, w tym z ustaleń technicznych.

7) W toku odbioru przedmiotu umowy zostanie protokolarnie dokonany odbiór robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad lub dokonać odbioru z wyznaczeniem terminu na usunięcie tych wad,

b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie
Wykonawcy proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub
technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy
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zgodnie z przeznaczeniem; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi lub odstąpić od umowy.

§13
ZMIANA UMOWY

l. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy, które nie są zmianami istotnymi. Zmiana
umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny
w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności zmiana dotyczy okoliczności, o których
mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy, na podstawie
art. 455 ust. l., pkt l ustawy Pzp, wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się
przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania
umowy, lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności
w wypadku:
l) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy - w takim przypadku nastąpi zmniejszenie

wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości w oparciu
o odpowiednie pozycje kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt Id), przy czym
minimalna wartość zamówienia wyniesie co najmniej 70% wartości wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 10 ust. l.

2) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę
i Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiają
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią w ustalonym terminie, takich
jak:
a) niesprzyjających warunków atmosferycznych znacznie odbiegających

od udokumentowanej średniej wieloletniej dla analogicznego okresu realizacji
uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią ich wykonania,

b) napotkania znalezisk archeologicznych lub niewybuchów,
- wówczas może zostać wydłużony termin zakończenia wykonania zamówienia o czas
odpowiadający ilości dni przekraczających średnią wieloletnią występowania
niekorzystnych warunków atmosferycznych lub usunięcia bądź zabezpieczenia
znaleziska,
c) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy powodujących

konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, o czas niezbędny
do uzyskania tych dokumentów, w tym w szczególności nałożenia
na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych,
uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne
na etapie składania ofert,

d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy w ustawowym terminie, a także
w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub
uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian
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lub uzupełnień w projekcie, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich
uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego
i kompletnego wniosku o ich wydanie. Przedłużenie terminu nastąpi o okres jaki
wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu.

3) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, takich jak np.:
a) konieczności wprowadzenia zmian projektowych,
- wówczas może zostać wydłużony termin zakończenia wykonania zamówienia o czas
trwania protestów, opracowania i zatwierdzenia zmian projektowych lub usunięcia
kolizji,
b) wprowadzenia zmian przepisów podatkowych,
- wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej
wysokości z uwzględnieniem zmiany stawek podatkowych,
c) wystąpi konieczność udostępnienia terenu budowy (robót) innemu wykonawcy.

4) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres
zamówienia zawarty w ofercie, wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia
ryczałtowego wynikająca z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych
z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny
ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę wynagrodzenia
ryczałtowego,

5) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, aby zapewnić zgodność przedmiotu
umowy z tymi przepisami, o czas niezbędny Wykonawcy do wprowadzenia modyfikacji
w dokumentacji;

6) skierowania żądania wstrzymania robót budowlanych, lub wydania zakazu
prowadzenia robót budowlanych, przez organ administracji publicznej lub gestorów
infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robót budowlanych.

3. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia
w przypadku:

l) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;

2) stosownie do treści art. 436 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,
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d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. z 2024 r.póz. 427}

- jeżeii zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3) stosownie do treści art. 439 ust. l ustawy Pzp, w razie:

a) wzrostu wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej określonego
w komunikacie opublikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym powyżej 15% w okresie obowiązywania umowy,

b) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy, począwszy od kolejnego miesiąca po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
komunikatu w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej,

c) zmiana wynagrodzenia umownego może nastąpić nie częściej niż l raz na 6
miesięcy trwania umowy, z uwzględnieniem pkt b),

d) zmiana wynagrodzenia umownego nastąpi nie więcej niż o 50% wartości
wskaźnika, o którym mowa w pkt a) i nie więcej niż 15% wartości umowy,
wskazanej w § 10 ust. l pkt 2.

e) waloryzacja wynagrodzenia umownego może nastąpić pod warunkiem, że zmiana
cen związanych z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania
niniejszej umowy.

4) W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia
umownego, strony nawzajem są względem siebie uprawnione do złożenia pisemnego
wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności dotyczących okresu, za który
waloryzacja ma nastąpić. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawą takiego
żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie.
Ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po
zmianie umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na
kalkulację ceny. Ponadto w przypadku żądania podwyższenia wynagrodzenia należy
przedstawić dowody ich poniesienia w zwiększonej wysokości.

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie umowne zostało zmienione, zobowiązany jest do
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów w zobowiązaniu podwykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku konieczności
realizacji robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie
warunków, o których mowa w art. 455 ust. l pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
z zastrzeżeniem art. 455 ust. 3 i 4 Pzp. Wartość robót dodatkowych zostanie ustalona
w oparciu o ceny i wskaźniki cenotwórcze zaoferowane przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w przypadku gdy zmiany te nie powoduję zmiany ogólnego
charakteru umowy. Wówczas wartość robót zostanie ustalona w oparciu o ceny i wskaźniki
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cenotwórcze zaoferowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 455 ust. l,
pkt 2 i pkt 4 z zastrzeżeniem art. 455 ust. 3 i 4 Pzp, uwzględniające m.in. wystąpienie siły
wyższej, w tym związane ze stwierdzeniem przez Zamawiającego, że okoliczności związane
z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą wpłynąć lub
wpływają na należyte wykonanie umowy w zakresie:

l) zmiany terminów wykonania umowy lub jej części określonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji zamierzenia,

2) zmianę sposobu wykonania robót budowlanych.
7. Warunkiem roszczenia o zmianę umowy, spowodowanego siłą wyższą lub utrudnieniami

i ograniczeniami związanymi z epidemiami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest
niezwłoczne wzajemne poinformowanie drugiej strony umowy zarówno o wystąpieniu siły
wyższej jak i o jej wpływie na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub
może wystąpić na skutek:

l) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na wykonawcę
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministrów;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają
możliwość wykonania umowy;

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

8. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na należyte
wykonanie umowy.

9. Strona niniejszej umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności,
o których mowa w ust. 7, na należyte jej wykonanie.

10. Warunki dokonania zmian umowy:
l) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie;
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:

a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy,
b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie

Wykonawcy,
d) opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
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11. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2-6 będzie stanowił protokół
konieczności podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu
do umowy.

13. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych w § 5.
14. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dokonana przez Wykonawcę w trakcie jej trwania.

§14
ROBOTY DODATKOWE, ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

l. Zakres rzeczowy robót dodatkowych określa się na podstawie protokołu konieczności
przygotowanego przez Wykonawcę po jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt Id),
zostaną przyjęte ceny jednostkowe robót nie wyższe niż średnie ceny obowiązujące na
terenie województwa łódzkiego, wynikające z ogólnodostępnych publikacji branżowych,
obowiązujące w dacie kalkulacji do protokołu konieczności. W przypadku braku cen, o
których mowa powyżej kalkulacja będzie dokonywana przez Strony w oparciu o stawki
funkcjonujące w obrocie na terenie województwa łódzkiego.

3. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie równoważne w stosunku do własnej oferty.
W takim przypadku Wykonawca przekazuje Zamawiającemu opis zamienników
z podaniem typu, producenta i danych technicznych oraz dokumenty konieczne dla
dokonania jednoznacznej oceny, że zamiennik spełnia wymagania Dokumentacji.

4. Ocena równoważności zostanie dokonana przez autora Dokumentacji i Zamawiającego oraz
inspektora nadzoru w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów
w tym zakresie przez Zamawiającego. Bez zgody ww. podmiotów Wykonawca nie może
zastosować rozwiązań równoważnych, pod rygorem możliwości odmowy odbioru robót.

5. Wprowadzenie równoważnych rozwiązań nie powoduje zmiany wynagrodzenia, o którym
mowa w § 10 ust. l.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

l. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości (5,0 %)
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. l, tj. kwotę

.. PLN (słownie:.............................................................................................................)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Całość zabezpieczenia tj. ............................... PLN została wniesiona przez Wykonawcę

przed podpisaniem umowy w formie ............................................
4. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:

l) zabezpieczenie gwarantujące należyte i zgodne z umową wykonanie zamówienia
w wysokości 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w ust. l.
na kwotę ............................... PLN zostanie uwolnione/zwrócone w ciągu 30 dni od dnia
spisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
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2) zabezpieczenie roszczenia Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady lub
gwarancji w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w
ust. l. na kwotę ............................. PLN zostanie uwolnione/zwrócone nie później niż
w piętnastym dniu po upływie terminu odpowiednio rękojmi za wady lub gwarancji.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy
od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona do pokrycia
roszczeń z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub
gwarancji.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną względem roszczeń Zamawiającego
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności
Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ani ich cesja
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie
z ustawą prawo zamówień publicznych.

§16
KARY UMOWNE

l. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zastosowanie
mieć będą kary umowne, bez względu na wysokość powstałej szkody i jej charakteru. Łączną
maksymalną wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron, określono na
25% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. l.

2. W wypadku, jeżeli szkoda powstała w następstwie niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający może
dochodzić odszkodowania przewyższającego ich wysokość na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
l) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla robót budowlanych - w wysokości 0,2 %

wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. l umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad - 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. l umowy,

za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu usunięcia wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 %

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. l. umowy,
4) za zawarcie umowy o podwykonawstwo bez akceptacji umowy przez Zamawiającego

lub zmianę Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 3 000,00 zł,
5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł,
6) za wykonywanie robót określonych w § 9 ust. l umowy przez osoby niezatrudnione

na podstawie umowy o pracę w wysokości l 000,00 za każdy stwierdzony przypadek,
przy czym kara ta może być nakładana wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby.

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 5 000,00 zł,

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości l 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy
w przypadku, o którym mowa w art. 464 ust. 10, pomimo wezwania do zmiany umowy w
wysokości 2 000,00 zł,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie waloryzacji zapłaty podwykonawcy
w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 4, w wysokości
3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 10 ust. l. umowy.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminach wskazanych przez
Zamawiającego w protokole odbioru robót, Wykonawca wyraża zgodę na zastępcze usunięcie
wad na koszt Wykonawcy. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę
w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiającemu służy prawo do zastępczego usunięcia tych
wad na koszt Wykonawcy.

6. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu z zastrzeżeniem pkt.l.

§17
GWARANCJA l RĘKOJMIA

l. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy oraz w okresie
gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca jest i będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za
wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku,
gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez
Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką
budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wykonawca zapewnia,
że wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot
umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy
i odebrane roboty na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji jakości i rękojmi dokonają
przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego i spisania protokołu
pogwarancyjnego.

4. Termin przeglądu, zostanie określony przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony
Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy
podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia będą wiążące dla Wykonawcy.

5. O wykryciu ujawnionych wad podczas okresu gwarancji jakości i rękojmi. Zamawiający
zawiadomi pisemnie wykonawcę (faksem lub drogą elektroniczną).

6. W razie ujawnienia się wady wykonanej roboty, która jednocześnie objęta
jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości,
Zamawiający ma prawo, w zakresie każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru
pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi i dochodzeniem uprawnień z tytułu
gwarancji jakości.
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7. W okresie objętym gwarancją jakości i rękojmią Wykonawca zobowiązany jest do usuwania
na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego wad,
nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia
od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5. niniejszego paragrafu.

8. W przypadku niedotrzymania tego terminu. Zamawiającemu służy prawo do powierzenia
wykonania tych prac osobom trzecim. W takim przypadku Zamawiający będzie dochodził
zwrotu należności w stosunku do Wykonawcy z tytułu wykonania zastępczego.

9. Usunięcie wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi powinno być potwierdzone pisemnie
przez Zamawiającego.

10. Z czynności przeglądu pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia oraz terminy na usunięcie stwierdzonych wad.

11. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi nie może odmówić usunięcia
wad przedmiotu niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

12. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji
jakości i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem
terminu gwarancji jakości i rękojmi.

13. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad wykrytych jeszcze przed końcowym odbiorem
prac na zasadach opisanych jak w niniejszym paragrafie.

§18
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

l. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach i terminach:
l) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu
bezusterkowego wykonania części umowy,

2) Wykonawca realizuje prace projektowe w sposób niezgodny z PFU i zapisami umowy,
wskazaniami Zamawiającego pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania
naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego albo opóźnia się
z robotami ponad 30 dni, w stosunku do harmonogramu,

4) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z § 6 ust. 1,2,3 \ 7 umowy pomimo
wezwania Zamawiającego do usunięcia wskazanych naruszeń umowy oraz w przypadku
opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy skutkującego naliczeniem kar umownych
do poziomu ustalonego w § 16 ust. l,

5) w przypadku dokonywania co najmniej dwa razy bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,

6) jeżeli zostanie ogłoszone rozwiązanie jego firmy (przedsiębiorstwa),
7) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z § 9 lub nie spełnia warunku

o którym mowa w § 9 ust 9,
8) gdy odbiór końcowy ujawni wady przedmiotu umowy nienadające się do usunięcia.
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2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych
w ust. l. i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy. Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
l) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt własny, w zakresie obustronnie

uzgodnionym z Zamawiającym.
2) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych

oraz zabezpieczających;
3) w terminie 14 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi protokół „inwentaryzacji robót w toku" wraz z kosztorysem
powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Protokół „inwentaryzacji
robót w toku" stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 2. usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza będące jego
własnością.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o sporządzeniu protokołu odbioru oraz
do zapłaty wynagrodzenia za bezusterkowe wykonane roboty, które zostały wykonane
do dnia odstąpienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat
w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§19
ŚRODKI W BUDŻECIE

Na realizację niniejszej umowy Zamawiający posiada środki w budżecie Powiatu na rok 2025
w dziale 852, rozdziale 85295, § 6050 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2024-2027.
Realizacja przedmiotu umowy jest dofinansowana ze środków Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków.

§20
PRAWA AUTORSKIE

l. Strony ustalają, że dokumentacja projektowa stanowiąca część przedmiotu umowy
określonego w § l umowy stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. póz. 24).

2. Wykonawca z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej przekazuje
Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 umowy prawa autorskie do
opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy na niżej wymienionych polach
eksploatacji:

l) wykorzystanie opracowań do realizacji inwestycji,
2) zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną,

zapisu techniką cyfrową,
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3) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci komputerowej
i teleinformatycznej, w tym internetu,

4) wykorzystywanie opracowania w celach uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy
finansowej na realizację inwestycji,

5) przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych
z realizacją inwestycji.

3. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich majątkowych
j osobistych i pokrewnych osób trzecich zaistniałych w trakcie lub w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób
trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości
korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

§21
KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. l; zwanym
dalej „RODO") informujemy, że:

l) administratorem Pani/Pana danych osobowych wykonawcy oraz osób, których dane
wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Starosta Łódzki Wschodni
z siedzibą w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 42 633-71-91, fax. 42 632-93-11 e-mail:
powiat@lodzkiwschodni.pl;

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod@lodzkiwschodni.pl.;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym;

4) odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. l ustawy przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7) w odniesieniu do danych osobowych podanych przez wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) wykonawca posiada:
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku wykonawca może zostać zobowiązany do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego zafqcznikow};

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO [prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza
przepisy RODO;

9) wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy
jest art. 6 ust. l lit. c RODO;

10) wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§22
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

l. Opłaty i kary za niestosowanie i przekroczenie w trakcie robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, wymagań ppoż. oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie.

3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
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5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

6. Realizując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie
sygnalistów (Dz. U. póz. 928) w Starostwie Powiatowym w Łodzi obowiązują procedury
dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego - Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

7. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

8. Każda ze stron ma prawo pisemnie wezwać drugą stronę do podjęcia negocjacji w celu
należytego wykonania umowy.

9. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia będą skierowane na
drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

10. Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

11. W sprawach nieuregulowanych umową oraz we wszelkich kwestiach związanych z jej
wykonywaniem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych. Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§23
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch
egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

Załącznikami do umowy są:
l) dokument ubezpieczenia,
2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAMAWAJĄCY: WYKONAWCA:
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