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Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Numer referencyjny: WIR.271.28.2025

Umowa Nr .............
na roboty budowlane

zawarta dnia .....eeeeeeesnens 2025 r. w Rykach,

pomiedzy:

Gming RyKi z siedzibg w Rykach, ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki, woj. lubelskie

NIP: 5060072359, REGON: 431020121

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

Jarostawa Zaczka - Burmistrza Ryk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agaty Zareby,

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................ , REGON ....coviirviiiin , BDO:
........................ (jezeli dotyczy), kapitat zakladowy ........................ 2t (jeZeli Wykonawcq jest spétka z
ograniczonq odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony ...........cceceuvevunn. (w catosci lub w czesci -

jezeli Wykonawcq jest spotka akcyjna), zwang dalej ,Wykonawcgy”, reprezentowang przez
.......... 1 /reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” zamieszkatg/ym w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..o (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............ ,BDO: o (jezeli dotyczy), zwang/-
ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
- Prawo zamo6wien publicznych - dalej ,ustawy Pzp”.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spé1ki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoiki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie jest dofinansowane z
Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-
2027 w ramach Dzialania 11.4 Rewitalizacja obszarow innych niz miejskie.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Rewitalizacje
zdegradowanych obszarow miasta Ryki: Czes¢ ... - ............

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnoSci:

CzeSC ... - wvrvnens

2. Szczego6towy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia - dalej ,SWZ”;

2) Dokumentacja projektowa, w tym: PROJEKTY TECHNICZNE z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

4) Przedmiary roboét - z zastrzezeniem ust. 5-7,

5) Ztozona oferta, stanowigca Zatacznik nr 1 do umowy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

3. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 6 i 7.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent jego
Swiadczenia opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2)
umowy oraz w STWiORB.

5. Przedmiar robdét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj roboét lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedag w peini
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczna, zawartg z
Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéory w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ
i dokumentacje projektowg, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdéwienia.

§2
Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do ......* miesiecy od
dnia podpisania umowy, tj. do dnia ............... r.

2. Termin wykonania poszczegdlnych elementéw roboét sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.

3. Za termin wykonania cato$ci zamdwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru konncowego.

4. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram zawiera:

1) termin rozpoczecia robét,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1i3,

4) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogo6éw wskazanych w ust.
1i3.

5. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo
- finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg

4 Wybra¢ zgodnie z pkt 5.1 SWZ.
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niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.

W  przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowujag harmonogram do zmienionych zapisOw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WynNagrodzenie W KWOCIE: .......ccooiiiir i e e seen e e e e e zt netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, W WYSOKOSCI ..o zt, co stanowi kwote
brutto ....c.ccnnnmiensnnniens zl (stownie: ..., ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw iczynnos$ci przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWiORB.

W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB, strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp okre$lajg minimalng
warto$¢ Swiadczenia stron wynosi 60 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB strony
przewiduja mozliwo$c¢ zlecenia tych robo6t za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez
zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Pzp.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznos$ci przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy zlozyt Zamawiajagcemu
kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze
i zakres rzeczowy zamodwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktébrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
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Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 4),

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 19 umowy,

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposdéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego.

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako metoda uproszczong

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie 10 roboczych dni od podpisania umowy,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zaméwienia, dokumentacja projektowa, STWiORB, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

wykonanie inwentaryzacji stanu zero badz inwentaryzacji fotograficznej — przed
rozpoczeciem robot,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot
zanikajacych,

biezagce informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zaméwienia w sposéb odmienny od umoéwionego,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznoSciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robét.

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

11) uiszczanie optat za:

— pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
— pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
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12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru konicowego wykonanych robot,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. W przypadku utylizacji
materialéw z rozbiorki, zakres i rodzaj ich nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

19) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatléw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Projektantem.

21) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakoSci.

22) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

23) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

28) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

29) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru.

32) demontaze materiatow niebezpiecznych typu azbest, wykonywane maja by¢
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i dopuszczenia;

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z

zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z

jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych Srodkow ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie z Wykonawca bedzie regulowane po zakonczeniu i odbiorze robdt
budowlanych lub ich elementéw:
1) pierwszg fakturg czesciowa, ktora zostanie wystawiona przez Wykonawce po
wykonaniu czes$ci robot budowlanych na kwote stanowigca minimum 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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2) druga fakturg czeSciowa, ktora zostanie wystawiona przez Wykonawce po
wykonaniu cze$ci robot budowlanych na kwote stanowigca minimum 30%
(narastajgco minimum 40%) wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy,

3) fakturg koncowa, ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu
cato$ci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru konncowego zamdéwienia na kwote
stanowigca réznice pomiedzy sumg kwot wszystkich faktur czeSciowych, o
ktérych mowa w pkt 1 - 2) powyzZej, a wynagrodzeniem umownym brutto
wskazanym w § 3 ust. 1 umowy.

. Suma wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej nie moze
by¢ wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

. Do faktur wstawionych przez Wykonawce zataczone beda: zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego.
Dowodem =zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura stanowigca podstawe zaptaty.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéow.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2),
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) i 2),
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Ryki

ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 RyKki

NIP: 506 007 23 59

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1666 z pézn. zm.).
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2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy o
podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za
fakture wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpéZniej
na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiér czeSciowy po zakonczeniu prac wykonanych - bedgce podstawq
wystawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy;

3) odbiér koncowy - po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem
zamoOwienia - bedqcy podstawq wystawienia faktury kornicowej, o ktérej mowa
w § 5ust. 1 pkt 2) umowy;

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich §wiadczen przewidzianych w
danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru czesciowego) lub catosci
$wiadczenia (dla odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t, opisana i skompletowana w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWiOR,

4) Dziennik budowy do wgladu,

5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania roboét, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wlaczona do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIiK wraz ze stosownymi
oswiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach (dotyczy czesci 11 3);

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego oraz odbioru
koncowego w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do danego odbioru.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i odbioru koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tych
odbiorow.

W protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskaza

w szczegOlnoSci zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace

jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas

odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do wusuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaj3 sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1), terminem wykonana

zamoOwienia bedzie data ponownego zgltoszenia przez wykonawce gotowosci do

odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego po przedlozeniu przez wykonawce

nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie albo zaswiadczenia o braku

sprzeciwu organu nadzoru budowlanego wobec zgtoszenia zakonczenia budowy - w

przypadku inwestycji realizowanej na podstawie zgtoszenia.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy - o ile dotyczy,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 13 z 34




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska 27 Lg‘maé:y‘fl/u;{’
,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miasta Ryki”

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze czeSciowym oraz koncowym zadania, w tym kontroli
organow uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

3) e e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisoOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w

§ 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz

ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petlng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

21. W sytuacji, o ktdrej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel
1. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejsze;j

umowy:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ......cccceevenenne. ;nrtel o, ; e-
mail: ...ooovviieeiiins ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccecevvevnnneeeg N EEL: i, ;
e-mail: covveeeiieiiii ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca ustanawias:

1) kierownika budowy w osobie: ............... snrtel: e, s e-mail: v, ; upr
bud. nr: ....cooevii ;

2) kierownika robét sanitarnych w osobie: ..............; nr tel.: ......... ; e-mail:
............... ;uUpr. bud. nr:

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztoZonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtoZzenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ, a

5 Wypei¢ zgodnie z cze$ciag zaméwienia.
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dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zZmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni inng osobg speiniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
8. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcga, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Zamawiajacy przewiduje spotkania robocze dotyczace postepu prac i robét oraz
omowienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i robo6t objetych Kontraktem w
przypadku ich wystgpienia. Wykonawca winien niezwtocznie poinformowac
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o wystapieniu probleméw na Placu
budowy.

2. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

3. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wilasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru, bgdZ Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazada¢ zwotania

dodatkowego spotkania w celu omdéwienia problemdéw zwigzanych z realizacja prac i

robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania odbedzie sie

telefonicznie badZ e-mailowo.
§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, obejmujgcej zakres zgodny

z przedmiotem umowy, ha sume gwarancyjna nie mniejsza niz 50% wartos¢

wynagrodzenia umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia

przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 do konca realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise, ktorej termin waznosci przypada przed terminem
realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowa
polise w celu zachowania ciggto$ci ubezpieczenia na okres kolejny pod rygorem
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zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
utraty waznoSci dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opéznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Z chwilag podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: min. ........c miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzgdzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

5. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

6. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

8. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opo6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwltocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....coooevveeriieiie e e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptlywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

Udzielajagc gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamdéwienia.

§13
Klauzula zatrudnienia
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Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnoS$ci
w trakcie realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji
robot budowlanych, operatorzy sprzetu (nie dotyczy Kierownikow budowy

i Kierownikow roboét) (obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq

wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢

gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw w szczegdlnosci:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.
b) Zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia osb wykonujgcych ww. czynnoS$ci nie pdzniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisdw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich osé6b wykonujacych czynnos$ci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.
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§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 10 pkt 2) umowy - w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 6 lub ust. 7,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty, z
ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §
3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8
ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 2 lub 5

umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,
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11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 400 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy,

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

15) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznos$ci - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien
zwloki.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

4. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

5. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 15 %
wartosci prac niewykonanych,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 15% wartosci prac niewykonanych,

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
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odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 15% wartoSci prac
niewykonanych, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1
ustawy Pzp w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamo6wienia, w
sposob niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktorych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
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szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. w wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..........cccco.e. ztotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKoSCi ....covvevvivinienne ztotych (stownie: .....ccoccverrenens ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konnicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZJCA vevvverarveranenes ztotych (stownie: .......ccccevvnene ), zostanie zwrécona
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru konicowego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdq przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminow, o ktoérych
mowaw ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
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§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze

2)

3)

4)

nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robé6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang)
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zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, oraz

zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;
przedluzenie terminu wykonania zamowienia o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie
lub przerwane wykonywanych robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych
- potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

6) przedhluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

7)

8)

9)

moze nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i witadz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych,
archeologicznych, Srodowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ na skutek ujawnienia podczas wykonywania robét stanowisk
archeologicznych, zabytkow ruchomych i nieruchomych wymagajacych
zabezpieczenia; - o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile
przerwa ta bedzie wymagac przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu s$wiadczen lub

sposobu wykonywania zamodwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron
umowy lub sposéb jej wykonywania,

11) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz

Wykonawcy moze nastgapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wynikajacych
ze zmiany zasad ptatnoSci programow lub funduszy lub innych Zzrddet
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finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa lub zmiany zapisé6w umowy o
dofinansowanie projektu,

12) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu sSwiadczen lub

sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastapic¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepiséw;

13) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub

sposobu wykonywania zamowienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

14)zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT
- do tych czesci zamoéwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

15) Zamawiajacy przewiduje rowniez zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu swiadczenia Wykonawcy,
b) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
c) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo
budowlane, ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy lub robét
lub praz konserwatorskich i restauratorskich, przy czym osoby zastepujace
musza spetnia¢ warunki okre$lone dla tej osoby w ramach postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego

w przypadku zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan
technicznych lub materiatowych wynikajagcych z dokumentacji, w trakcie
prowadzenia rob6t na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym
dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W
tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
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akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy
(przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego),

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  wykonawce wykonywania cze$ci zamoéwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat Kkorzystanie z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane,
rezygnacje z podwykonawcy moZe nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang
cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

16) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materiatbw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynikac¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacjj,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi
kosztorysem rdéznicowym, ktoéry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
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réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony

dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na

nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikoéw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 3 ust. 6,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z Kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 3 ust. 11.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, os6b wskazanych do kontaktow miedzy
stronami umowy).

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§19
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdwienia:

1) wyliczenie wysokoS$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca - zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy Srednia opublikowanych wskaznikow GUS za pelne miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 3%, strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze zlozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z wyliczenia:

AXx(B%-3%) =C,
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
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B - $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za petne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru konncowego,
C - wartos$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wpltyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1% w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy,

7) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
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danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
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rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o wudzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§21
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
§22
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz3 umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3) Specyfikacja warunkow Zamoéwienia.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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