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UMOWA nr RU-TMP-2025/016 

 
zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 
wymienionych w komparycji Umowy, pomiędzy: 
 

 
MIASTEM POZNAŃ, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822  
w imieniu i na rzecz którego działa: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-
831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000,00 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez: 
 
 
__________________________ - __________________________, 

 

__________________________ - __________________________, 

zwanymi w dalszej treści Umowy – „Zamawiającym” 

 
a 
 

      z siedzibą w       przy ul.      , zarejestrowaną pod numerem ……..… w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego 
o kapitale zakładowym ………… zł; NIP      , REGON       adres e-mail:      , 
reprezentowaną przez: 
_______________________ - _______________________ 
/ 

 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy 
ul. ……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą       
z siedzibą w       przy ul.      , wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP      , REGON       adres e-mail:       
dalej jako: „Wykonawca” 

 

zwana dalej „Umową”. 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 
Realizacji, przekazanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 w Poznaniu – Dysponenta zadania i środków 
z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: 
„Dysponent”). 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych. 

 
Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

a) w zakresie podstawowym - robót budowlanych do stanu deweloperskiego 

polegających na przebudowie i rozbudowie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
19 w Poznaniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym:   
- ściany i sufity w tynkach, przygotowane pod malowanie 
- wykonanie pokrycia dachu, montaż stolarki zewnętrznej i wykonanie elewacji. 
- Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych 

b) w zakresie ewentualnym (OPCJA) tj. objętym prawem opcji (zwane dalej: „Prawem 
Opcji”), określonym szczegółowo w § 19 Umowy – następujących robót budowlanych:   
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- wykonanie zagospodarowania terenu,  

- wykończenie i kompletne wyposażenie budynku  
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

(zwane dalej: „Przedmiotem Umowy”) w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 
pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8”. Przedmiot Umowy objęty jest przedmiarem robót-
oferta wycenionym przez Wykonawcę, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz 
dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
a) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez 

względu na ich ilość), 
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

robót budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, 

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis 

na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg, .doc), 
e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 

zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

f) W przypadku skorzystania z prawa opcji uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub 
zaświadczenia wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu 
zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 
 drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego - jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 

g) sporządzenia instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu, która winna zawierać 
listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla 

prawidłowego użytkowania obiektu. 
3. Zakres przedmiotu Umowy, określa także dokumentacja przetargowa, a w szczególności 

Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia, pytania  
i odpowiedzi oraz pozostałe załączniki (dalej jako: „SWZ”). 

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 3 powyżej, zapoznał 
się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 

potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  

z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.  
6. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ obowiązków Wykonawcy niewskazanych 

wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi 
sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości 
co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże 

sposób działania na wniosek Wykonawcy. 
7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w 
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem należytej 

staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi 
wykonawstwa. 

9. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i będzie 
realizował obowiązek, o którym mowa ust. 2 lit. a) powyżej bez względu na ilość zmian czasowej 

organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 
10. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 

w momencie realizacji Umowy.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 

które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania. 
Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest 
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do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze 

szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, 
o których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 
r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. W szczególności Wykonawca, zobowiązany 
jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac polegających na przywróceniu zieleni do 

stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, 
sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w 
przy istniejącej zieleni (w szczególności polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w 
obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do  
przedłożenia również raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni 
przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem 
zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac 

na stan zieleni. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z 
dokumentacją fotograficzną w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport 
dotyczy. 
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6 

12. Roboty budowlane związane z realizacją Zadania inwestycyjnego prowadzone będą w trakcie 

trwania roku szkolnego, na terenie czynnej działającej placówki oświatowej. Przy organizacji robót 
budowlanych i dostaw Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym i 
Użytkownikiem, do podejmowania wszelkich działań, które zapewnią nieprzerwany dostęp do 
budynku oraz zachowanie bezpieczeństwa uczniów i pracowników ww. placówki  oraz jej mienia. 
W szczególności roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej  i drzwiowej oraz prac 
instalacyjnych wewnątrz obiektu nie mogą spowodować przerwy w funkcjonowaniu placówki. 

13. Z uwagi na szczególne uwarunkowania realizacji robót wymagana jest codzienna obecność 
Kierownika Budowy  na budowie.  

14. Wykonawca zapewni nadzór ornitologiczny i chiroptelogiczny podczas realizacji robót 
budowlanych.  
 

 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

 
1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu Umowy 150 dni od daty podpisania Umowy- tj . 

[…………………………..…….]. 
2. Strony ustalają następujące kamienie milowe (dalej jako: „KM”) realizacji przedmiotu Umowy: 

a) wykonanie pokrycia stropodachu wraz z izolacją cieplną – 90 dni od zawarcia 
Umowy tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 1”, 

b) rozbudowa budynku oraz wykonanie elewacji wraz z montażem stolarki okiennej 
- 120 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 2”, 

c) wykonanie  „stanu deweloperskiego” - 150 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia 
[………….] – dalej jako: „KM 3, 

d) wykonanie prac objętych zakresem ewentualnym (OPCJA) i uzyskanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie- w terminie 240 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym 
polecenie dla realizacji prac objętych prawem opcji zostanie wydane przez Zamawiającego 
w terminie nie później niż 90 dni od zawarcia Umowy.  

3. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia 
o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod 
rygorem nieważności, akceptacja ze strony Inżyniera Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu 
powiadomienia powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać 

wykonie danego KM.  

4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
przedmiotu Umowy do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie 
w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 
a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy; 

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 
robót budowlanych; 

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru 
wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez 
Wykonawcę przedmiaru robót-oferta, uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych 
robót, zaakceptowane przez odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 
Inżyniera Kontraktu/ koordynatora inspektorów nadzoru. Dokument ten musi być 

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
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sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 5 dni 
roboczych przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy, określonym w ust. 1 
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis 
Kierownika Projektu oraz osób reprezentujących Zamawiającego, uprawnionych do 

zaciągania zobowiązań; 
d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy; 

e) W przypadku skorzystania z prawa opcji uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub 

zaświadczenia wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu 
zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do 
użytkowania zadania inwestycyjnego, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, 

f) sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu.  
 

§ 3 

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY (HRF) i HARMONOGRAM ROBÓT (HR) 

 
1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram 

rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy oraz harmonogram robót, tj. wykonywania 
poszczególnych prac w ramach realizacji Umowy, który będzie podlegał opiniowaniu przez 
Inżyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego musi być 
dokonana na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni roboczych 
od ich przekazania.  

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę 
oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać terminy realizacji 
wynikające z oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo – finansowy i 
HR realizacji przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych 
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram przyznanych zamknięć 

drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
terminowość wykonania Umowy, w tym procedury administracyjne i działania innych Stron 
procesu inwestycyjnego. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, 

że zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
inwestycji i HR nie są zgodne z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami 

Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia 
przedłoży skorygowane harmonogramy, które podlegać będą zaopiniowaniu przez Inżyniera 
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je 
uwzględnić w terminie 3 dni roboczych od ich przekazania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 
umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM wskazanych 

w §2 ust. 2 w terminie 5 dni roboczych od daty kiedy było możliwe stwierdzenie tej 
okoliczności. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. 
Program taki ma przedstawiać plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień w realizacji 
przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji 
poszczególnych KM wykazanym na HR, których termin wykonania jest zagrożony lub których 
termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz wskazanie 
konkretnych środków i metod zmierzających do zapobieżenia opóźnieniu lub jego redukcji. W 

celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, iż przyjęcie lub akceptacja programów 

naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz, że nie stanowi ona zgody na zmianę terminów realizacji wskazanych w 
Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu 
sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.  

5. Harmonogram robót winien być wykonany w formie graficznej, co najmniej w skali 1 tygodnia 

dla najbliższych 3 miesięcy oraz w skali miesięcznej dla dalszego okresu czasu realizacji. HR 
winien zawierać wszelkie czynności Wykonawcy oraz wyodrębniać prace podwykonawców. HR 
należy umieścić w widocznym miejscu w biurze budowy, w czytelnej skali umożliwiającej 
omawianie kolejności robót podczas narad.  
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§ 4 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy przewidywane 
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:       zł netto  (słownie: ….) powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%), tj. łącznie       zł brutto (słownie: 
[…………………………..…….], łącznie z podatkiem VAT , według stawki ……%, stanowiące sumę 
wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego, wynikającego z załącznika nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym również koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie 
w toku realizacji Umowy. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen 
jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót - oferta. 

4. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

5. Zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 9 Umowy. 

 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 

postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,     
a w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą; 

2) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek na 
terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiającego 
znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie zaplecza budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z 

realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie będącym 
konsekwencją realizacji niniejszej Umowy; 

3) zabezpieczenie drzew istniejących na terenie budowy zgodnie z Dokumentacją projektową 
oraz bieżąca kontrola stanu zabezpieczeń (przed rozpoczęciem robót konieczny jest 

pisemny odbiór prac związanych z wygrodzeniem i ochroną drzew istniejących na podstawie 
odrębnego protokołu zgodnie z § 7 ust. 7 Umowy). Stan roślinności podlega kontroli i w 

przypadku uszkodzeń konieczne jest wdrożenie pielęgnacji podczas robót budowlanych 
zgodnie ze wskazaniami Inżyniera Kontraktu. 

4) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej 
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego oraz 
osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem 
terenu budowy przez Wykonawcę; 

5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) wykonanie i zainstalowanie na swój koszt w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w 
obrębie placu budowy, do 1 tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie i 
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, który stanowi 
załącznik nr 2 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ilości tablic oraz rozmieszczenia ich na 

placu budowy. Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich 
trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu 
odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z 
postanowieniami Umowy; 

7) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone osobom trzecim. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt; 

8) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem; 

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia miejsca 
budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego - naprawienie  
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt; 
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10) w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 
kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego; 

11) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 
terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych 

posesji przez cały czas wykonywania robót; 
12) usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy; 

13) organizowanie narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe  
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; 

14) zorganizowanie wykonywania robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności 
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy 
zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również 
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach,  
w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub 

organizacyjnych; 

15) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia; 

16) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji sąsiadujących 
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję oraz 
informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 
na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania 

właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu 
pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych prac oraz do informowania 
mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na 
korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany 
w przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia 
w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się 

z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych; 
17) pokrycie kosztu ewentualnych objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej 

organizacji ruchu (dalej jako: „COR”) bez względu na ilość zmian, który obejmuje 
wszystkie koszty związane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i 

demontażem COR; 
18) pokrycie kosztu utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu, 

który obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
19) pokrycie kosztu likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, który obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

20) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 
udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 

prowadzonymi przez podmioty trzecie, 

21) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziału nakładów ponoszonych na realizację 
Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 
oraz na koszty z nią niepowiązane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji  
o podziale nakładów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego.  

2. Niezależnie od powyższego (oraz zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy)  w ramach 

wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz 

obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx. Dokumentacja 
fotograficzna musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane 
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. 
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3. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet zdjęć 

oraz całość nagrania procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 

paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 
wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej, zaś w odniesieniu do prac dotyczących Prawa Opcji 

określonym w §19 ust. 5 lub 6 Umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym 
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji 

czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu 
informacji, które mają zastać udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do 
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie 
Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego 
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

6. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy 

(ornitologiczny i chiropterologiczny). 
 
 

§ 6 
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 
(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie będzie 
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, rozumie 
się przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, chyba że dane 
postanowienie Umowy wskazuje inaczej. 

2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu (IK) będzie pełnić:  
 Imię i Nazwisko / Nazwa […………………………..…….] 

 tel. kom. […………………………..…….] 
 e-mail […………………………..…….] 
3. Obowiązki Kierownika Projektu będzie pełnić: 

Imię […………………………..…….]  

Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie […………………………..…….], którego obowiązki 
pełnić będzie:  
Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

5. W skład personelu Zamawiającego pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 
wchodzić będą: 
a) koordynator inspektorów nadzoru- […………………………..…….], 
b) inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych- […………………………..…….], 
c) inspektora robót elektrycznych  i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 

d) inspektora robót sanitarnych – […………………………..…….], 

e) inspektora robót teletechnicznych – […………………………..…….], 
f) inspektora nadzoru terenów zieleni – […………………………..…….]. 
 

6. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 
a) kierownika budowy – […………………………..…….],, 

b) kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej  – […………………………..…….], 
c) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 
d) kierownik robót sanitarnych – […………………………..…….], 
e) kierownik robót telekomunikacyjnych – […………………………..…….], 
f) kierownik ds. zieleni – […………………………..…….], 
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7. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczególności do: 
1) podpisywania protokołów odbioru, 
2) podpisywania zestawień, o których mowa w §8 ust. 5 poniżej, 
3) oświadczenia o odmowie odbiorów, 

4) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 
ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego (nie dotyczy faktur VAT, które 
należy przesłać lub dostarczyć zgodnie z §9 ust. 10 Umowy), 

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz programu naprawczego. 

8. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania zmian 

Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie odrębne 
pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień niniejszej 
Umowy. 

9. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 
pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego.  W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o którym 

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie  
i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające 
ze SWZ.  

 
 

§ 7 

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ORAZ PRACE ZABEZPIECZAJĄCE ZIELEŃ  
 

1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela 
Zamawiającego oraz IK placu budowy Wykonawcy. 

2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Inżynierowi 
Kontraktu najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem, 
następujących dokumentów w celu uzyskania akceptacji: 

a) programu zapewnienia jakości, 
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika, 
d) decyzje o zajęciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w świetle przepisów prawa. 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie 
nastąpi na podstawie pisemnego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

4. Wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną stanu terenu budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru graniczącego z nieruchomościami sąsiadującymi lub innych 
newralgicznych obiektów, części terenu budowy, etc., celem udokumentowania ich stanu 
początkowego. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu komplet zdjęć (i/lub nagrania) budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 

5. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym, 
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 

naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej.  
6. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 

geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 
celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony 
znajdujących się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub 
uszkodzony.  

7. Bezpośrednio po przekazaniu terenu budowy, a przed podjęciem realizacji robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać oraz zgłosić do odbioru przewidziane w dokumentacji 
projektowej prace podlegające na wygrodzeniu i/lub zabezpieczeniu drzew oraz zieleni 
znajdującej się na terenie budowy oraz ewentualnie innej zieleni, która może ulec uszkodzeniu 
w wyniku prowadzanych robót budowlanych. Wykonawca podejmie realizację robót 
budowlanych dopiero po dokonaniu odbioru ww. prac zabezpieczających przez Zamawiającego 

reprezentowanego przy tej czynności przez Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu. 
8. Dokonanie odbioru prac zabezpieczających, o których mowa w ust. 7 powyżej, nie zwalnia 

Wykonawcy z wykonywania dalszych prac zabezpieczających lub dostosowania wykonanych 
zabezpieczeń celem ich dostosowywania do bieżącego przebiegu realizacji robót, celem 
prawidłowego wykonania zobowiązania z § 1 ust. 11 Umowy (do zachowania szczególnej 
ostrożności podczas wykonywania prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na 
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stan drzew, krzewów lub innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót 

oraz w obszarze ich odziaływania). 
 
 

§ 8 

ODBIORY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, 
dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora 
nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach. 

2. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, 

nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa  
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań 
technologicznych, zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie 
niezwłocznie powiadomiony.  

3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 
określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały 

mają być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 

stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 
potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), 
dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim 
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, w ramach 
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyżej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 
zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów  

i urządzeń, zgodnie z przepisami prawa. 
4. Wykonawca będzie informował odpowiedniego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niż 3 dni 
przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 
nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji 

projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 
5. Z uwagi na miesięczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy następować będzie w oparciu o zestawienia ilości i wartości 
wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę (dalej jako: „Zestawienie”). Zestawienie 

winno być sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branżowo inspektorów nadzoru 
i zatwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności przez Inżyniera Kontraktu. Zatwierdzenie 

Zestawienia przez Kierownika Projektu nastąpi w ciągu 10 dni o ile złożone zostanie w sposób 
kompletny i prawidłowy. Celem prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia 
podwykonawców/dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót odbieranego 
zakresu wraz ze złożeniem Zestawienia, Wykonawca winien przedstawić zestawienie 
podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy w 
części, którego dotyczy częściowa płatność wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwot 
wynagrodzenia podwykonawców/dalszych podwykonawców (z podziałem na kwoty wymagalne, 

tj. należne za prace już wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, oraz kwoty 
niewymagalne, tj. wynagrodzenie za prace, które dopiero będą realizowane) na dzień złożenia 
Zestawienia, ze wskazaniem danych faktur wystawionych przez podwykonawców/dalszych 
podwykonawców oraz przypisanych do nich dowodów zapłaty wskazanych w § 9 ust. 6 lit. c, i 
§ 9 ust. 7 lit. c Umowy. (Informacje dotyczące dokonania rozliczenia podwykonawców/dalszych 
podwykonawców zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać zaktualizowane na dzień 
złożenia faktury i potwierdzone ww. dowodami zapłaty, co stanowi warunek płatności 

wynagrodzenia Wykonawcy) Ww. zestawienie winno być opatrzone podpisami osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez 
Inżyniera Kontraktu. 

6. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu dokumentu, o 
którym mowa w § 2 ust. 4 lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektorów nadzoru 
do dziennika budowy, stwierdzający gotowość do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu 

się ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawcę zestawem dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy (w tym prawidłowego 
uregulowania wynagrodzenia podwykonawców/ dalszych podwykonawców), do których należą: 
a) zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 

całości przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia 
podwykonawców/dalszych podwykonawców (z podziałem na kwoty wymagalne, tj. należne 
za prace wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oraz kwoty 
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niewymagalne, tj. kwoty nienależne uwagi na nierealizowanie części robót uwzględnionych 

w pierwotnej treści umowy podwykonawczej, np. tzw. prace zaniechane) na dzień 
dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, ze wskazaniem danych faktur 
wystawionych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz przypisanych do nich 
dowodów zapłaty wskazanych w § 9 ust. 6 lit. c, i § 9 ust. 7 lit. c Umowy. (Niniejsze 

zestawienie stanowi scalenie informacji z zestawień przedstawianych przy rozliczeniach 
miesięcznych i przedkładanych Zestawieniach. Informacje dotyczące dokonania rozliczenia 
podwykonawców/dalszych podwykonawców zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą 
zostać z aktualizowane na dzień złożenia faktury końcowej i potwierdzone ww. dowodami 
zapłaty, co stanowi warunek płatności wynagrodzenia Wykonawcy) Ww. zestawienie winno 
być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz 
zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu, 

b) dziennik budowy, 
c) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych 

prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej– 

sporządzona w 2 egzemplarzach, 
d) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ– 
sporządzone w 2 egzemplarzach, 

e) dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 
sporządzony w 2 egzemplarzach, 

f) dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych – sporządzone w 2 egzemplarzach, 

g) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna 
w formacie .pdf, 

h) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 2 
egzemplarzach, 

i) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 2 egzemplarzach, 
j) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 

przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  
k) protokoły odbiorów z niezbędnych rozruchów urządzeń i instalacji – sporządzone  

w 2 egzemplarzach, 
l) protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami: - sporządzone w 2 

egzemplarzach, 
m) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 

uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ – sporządzone w 32egzemplarzach, 

n) instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu – w 2 egzemplarzach, 
o) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 2 egzemplarzach, 
7. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

na piśmie pod rygorem nieważności.  

8. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

9. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczoną przez 
Zamawiającego, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem Umowy, 
właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury drogowej 

oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.  
10. Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia dokonane 

w toku czynności odbiorowych. 
11. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 

stwierdzone w protokole odbioru końcowego. 
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12. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane 

nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono wymaganych prób - 
Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

13. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże roboty 

dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  
14. Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi gotowość 

do ich odbioru, w sposób określony w ust. 7 powyżej.  
15. Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

16. W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez 
Wykonawcę, w sposób określony w ust. 7 powyżej. 

17. Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania 
protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 

18. W terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi i gwarancji, o której mowa w § 12 ust. 1 

niniejszej Umowy, Zamawiający dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz 

przedstawicieli Dysponenta, odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z 
jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu listem poleconym. 

19. Przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 
dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole,  

o którym mowa w § 7 ust. 6, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli 
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie 
znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania odbioru 
końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. 

20. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 

zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 7 ust. 6, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 
geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 

geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej 
na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie Miejski 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni 
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

22. Informacje zawarte w zestawieniach, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6 lit. a) powyżej, 

niezależnie od ich aktualizacji i weryfikacji na etapie płatności, tj. zgodnie z § 9 Umowy, zostaną 
na żądanie Zamawiającego potwierdzone przez przedstawicieli podmiotów w nim wymienionych. 

 
§ 9 

ZASADY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA UWARUNKOWANE PRZEDSTAWIENIEM DOWODÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA PODWYKONAWCOM / DALSZYM 

PODWYKONAWCOM  

 

1. Rozliczanie wykonanych robót będzie się odbywało na podstawie faktur miesięcznych 
(częściowych), z zastrzeżeniem dotyczącym ograniczenia płatności wynagrodzenia częściowego, 
o którym mowa (odpowiednio) w ust. 2 i 3 poniżej oraz faktury końcowej wystawionej po 
dokonaniu skutecznego odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. Wynagrodzenie częściowe Wykonawcy należne za wykonane zakresy robót rozliczane będzie na 

podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, które będzie 
obejmować zakresy robót potwierdzone w dołączanych do faktur zatwierdzonych Zestawieniach. 
Faktury częściowe dotyczące robót budowlanych mogą zostać wystawione i opłacone do 
maksymalnej łącznej wysokości 90% wartości całkowitego wynagrodzenia należnego za wykonanie 
robót, tj. kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy. Do ww. limitu płatności częściowych będą 
wliczane jedynie kwoty płatności częściowych z pominięciem kwot ewentualnej waloryzacji oraz 
kwot wynikających z obmiarów wykonanych robót. Po przekroczeniu ww. limitu Zestawienia będą 
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sporządzane jak dotychczas, ale będą posiadać wyłącznie charakter informacyjny co do procesu 

zaawansowania prac, a rozliczenie prac nastąpi w oparciu o fakturę końcową przy uwzględnieniu 
tych Zestawień. 

3. Faktury częściowe dotyczące realizacji robót budowlanych należy składać raz w miesiącu po 
dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia. 

4. Prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga również uwzględnienia stanu 
rozliczenia wynagrodzenia podwykonawców/dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 
zamówienia zgodnie z przepisami PZP oraz postanowieniami Umowy. 

5. Podstawę wystawienia faktury częściowej lub faktury końcowej stanowi skuteczne przeprowadzenie 
odpowiednio: zatwierdzenie Zestawienia bądź odbioru końcowego oraz zaakceptowanie przez 
Inżyniera Kontraktu odpowiednio: zestawienia, o którym mowa ust. 6 lit. b lub zestawienia, o 
którym mowa ust. 7 lit. b poniżej.  

6. Płatności częściowe nastąpią po złożeniu przez Wykonawcę danej faktury wraz z następującymi 
dokumentami: 
a) oryginał Zestawienia zatwierdzonego zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyżej,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych: pisemne zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących 
udział w realizacji przedmiotu Umowy w części, którego dotyczy płatność wynagrodzenia wraz 

ze wskazaniem kwot wynagrodzenia podwykonawców / dalszych podwykonawców (z podziałem 
na kwoty wymagalne, tj. należne za prace już wykonane przez podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę, oraz kwoty niewymagalne, tj. wynagrodzenie za prace które dopiero będą 
realizowane) aktualne na dzień złożenia faktury częściowej przez Wykonawcę, ze wskazaniem 
danych faktur wystawionych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz 
przypisanych do nich dowodów zapłaty wskazanych w lit. c poniżej (ww. dokument stanowi 
aktualizację zestawienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy) Ww. zestawienie (po aktualizacji 
na dzień złożenia faktury) winno być opatrzone podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu, 

c) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych:  

− oryginał oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu 
udziału w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 
do Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 
− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 

zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oryginał 
oświadczenia podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie 
żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych 
w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, 
− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu 

Umowy zakończył się tj. podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakończył prace, 
należy dostarczyć oświadczenie podwykonawcy zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 6 do Umowy z odpowiednią adnotacją o zakończeniu udziału w realizacji przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i rozliczeniu całkowitym wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu prac zrealizowanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy z Wykonawcą, 
oświadczenie to jest równoznaczne z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, o którym mowa w ust. 7 lit. b Umowy; przedmiotowe oświadczenie 
Wykonawca składa jednorazowo w odniesieniu do danego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, przez co rozumie się, że w przypadku złożenia tego oświadczenia wraz z 
fakturą, Wykonawca nie ma obowiązku składać kolejnych oświadczeń odnoszących się do 

danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z następnymi fakturami, w tym 

fakturą końcową, 
d) w przypadku braku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych - oryginał oświadczenia Wykonawcy informujący, że zafakturowany zakres 
wykonał samodzielnie (siłami własnymi), bez udziału podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

e) w przypadku gdy faktura dotyczy waloryzacji wynagrodzenia, do faktury należy załączyć: 
− pismo z uzasadnieniem roszczenia waloryzacyjnego, 

− dokument z metodologią wyliczenia wskaźnika (mnożnika) waloryzacji, kwoty 
waloryzacji oraz kwoty zwaloryzowanej (również w wersji edytowalnej) opatrzony 
podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzony 
w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu, 
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− zestawienie wykonanych robót (obmiaru) uwzględniające kwoty, które podlegają 

waloryzacji i które nie podlegają waloryzacji, w ujęciu przed i po waloryzacji (pozycji 
objętych waloryzacją) z wyszczególnieniem kwoty waloryzacji. Zestawienie powinno 
być sporządzone w kwotach netto, a kwota brutto powinna być podana w 
podsumowaniu, ze szczegółowością i w układzie uzgodnionym uprzednio z 

Zamawiającym. Ww. zestawienie winno być opatrzone podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu 
przez Inżyniera Kontraktu. 

7. Płatność z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, nastąpi po złożeniu przez Wykonawcę 
faktury końcowej wraz z następującymi dokumentami: 

a) oryginał protokołu odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Stron, 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych: pisemne zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących 
udział w realizacji całości przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia 
podwykonawców / dalszych podwykonawców (z podziałem na kwoty wymagalne, (z 
podziałem na kwoty wymagalne, tj. należne za prace wykonane przez 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oraz kwoty niewymagalne, tj. kwoty nienależne 
uwagi na nierealizowanie części robót uwzględnionych w pierwotnej treści umowy 

podwykonawczej, np. tzw. prace zaniechane)  aktualne na dzień złożenia faktury końcowej 

przez Wykonawcę, ze wskazaniem danych faktur wystawionych przez podwykonawców / 
dalszych podwykonawców oraz przypisanych do nich dowodów zapłaty wskazanych w lit. c 
poniżej, (ww. dokument stanowi aktualizację zestawienia, o którym mowa w § 8 ust. 6 lit. a) 
Umowy) Ww. zestawienie (po aktualizacji na dzień złożenia faktury) winno być opatrzone 
podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie 
podpisu przez Inżyniera Kontraktu, 

c) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych:  
− oryginał oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w 
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy, 
z tym zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy oświadczeń podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, które zostały złożone przez Wykonawcę wraz z poprzednimi 

fakturami, na zasadach wskazanych w ust. 6 lit. c) tiret czwarte, 
− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu 
z tym zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy oświadczeń podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, które zostały złożone przez Wykonawcę wraz z poprzednimi 
fakturami, na zasadach wskazanych w ust. 6 lit. c) tiret czwarte, 

d) w przypadku braku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych: oryginał oświadczenia Wykonawcy informujący, że zafakturowany zakres 
wykonał samodzielnie (siłami własnymi), bez udziału podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

e) w przypadku gdy faktura dotyczy waloryzacji wynagrodzenia, do faktury należy załączyć: 
− pismo z uzasadnieniem roszczenia waloryzacyjnego, 
− dokument z metodologią wyliczenia wskaźnika (mnożnika) waloryzacji, kwoty 

waloryzacji oraz kwoty zwaloryzowanej (również w wersji edytowalnej) opatrzony 
podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzony 
w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu, 

− zestawienie wykonanych robót (obmiaru) uwzględniające kwoty, które podlegają 
waloryzacji i które nie podlegają waloryzacji, w ujęciu przed i po waloryzacji (pozycji 
objętych waloryzacją) z wyszczególnieniem kwoty waloryzacji. Zestawienie powinno 
być sporządzone w kwotach netto, a kwota brutto powinna być podana w 

podsumowaniu, ze szczegółowością i w układzie uzgodnionym uprzednio z 

Zamawiającym. Ww. zestawienie winno być opatrzone podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu 
przez Inżyniera Kontraktu. 

8. Faktury będą płatne przez Dysponenta – przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami, o których 

mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem wydłużenia terminów płatności 
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 11 oraz 12 poniżej (tj. w przypadku nieprzedstawienia 
przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz zestawienia, o których mowa w ust. 6 lit. b), 
c), d), ust. 7 lit. b), c), d) lub w przypadku istotnych nieścisłości wynikających z tych dokumentów 
lub oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 lit. d lub w ust. 7 lit. d).  

9. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 
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MIASTO POZNAŃ 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19  
Osiedle Stare Żegrze 1 

61-249 Poznań 
NIP 209-00-01-440 

10. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny 
Ludów 2 lub e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl  

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz zestawienia, 
o których mowa w ust. 6 lit. b, c i ust. 7 lit. b, c, lub w przypadku istotnych nieścisłości 
wynikających z tych dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, 
do zajęcia stanowiska, poprzez: 

a) złożenie pisemnych wyjaśnień wraz z uzupełnieniem brakujących dowodów potwierdzających 
zapłatę lub zestawienia w terminie 15 dni roboczych (tj. termin obliczany z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania wezwania Zamawiającego – w takim przypadku 
termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia złożenia wyjaśnień pod warunkiem, że 
Zamawiający ocenia je jako kompletne. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia 
niewystarczających wyjaśnień Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie z art. 447 PZP ust. 

2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawców z art 465 PZP 

- w takiej sytuacji termin zapłaty części wynagrodzenia niepodlegającego wstrzymaniu płatności 
w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawców z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia upływu terminu wezwania;  
Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w ww. terminie lub są one niekompletne, Wykonawca 
może uprzednio wnieść o wydłużenie terminu zgodnie z lit. b lub wystąpić z wnioskiem z lit. c, o 
których mowa poniżej; 

b) złożenie pisemnych wyjaśnień z umotywowanym wnioskiem o wydłużenie terminu do złożenia 
brakujących dowodów zapłaty lub zestawienia - w takim przypadku termin zapłaty 
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia złożenia wyjaśnień pod warunkiem, że Zamawiający 
ocenia je jako kompletne. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia niewystarczających 
wyjaśnień w uzgodnionym przez Strony terminie Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie 
z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawców z art. 465 PZP - w takiej sytuacji termin zapłaty części wynagrodzenia 

niepodlegającego wstrzymaniu płatności w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawców z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia 
upływu terminu uzgodnionego przez Strony; 

c) w przypadku braku możliwości uzupełnienia wymaganych dowodów potwierdzających zapłatę 

lub zestawienia - złożenie pisemnych wyjaśnień z umotywowanym wnioskiem o dokonanie 
bezpośredniej płatności (określonych kwot) na rzecz podwykonawców/dalszych 

podwykonawców, których dotyczą braki w zakresie dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia 
- w takim przypadku termin zapłaty części wynagrodzenia niepolegającego wstrzymaniu 
płatności w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawców z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia złożenia ww. wniosku  

12. Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może odstąpić od wymogu przedłożenia 
przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, wówczas Wykonawca winien przedstawić 
wyłącznie bankowe potwierdzenia przelewu tytułem zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur -  
w takim przypadku termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia złożenia ww. wniosku 
przez Wykonawcę  

13. Wnioski i wyjaśnienia Wykonawcy, o których mowa w ust. 11 i 12 powyżej, Wykonawca złoży 
wraz z opinią Inżyniera Kontaktu.  

14. Fakt złożenia lub uwzględnienia wniosków, o których mowa w ust. 11 i 12 powyżej, w żaden 
sposób nie wpływa na możliwość naliczenia kar za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy lub innych kar przewidzianych w 

Umowie. 
15. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta. 
16. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _____________________________, 

a właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest __________________________________ 
Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany 

powyżej oraz że ten rachunek będzie zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień 
płatności rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez 
Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu 
wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie 
płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez 
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Wykonawcę, nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również 
nie będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie w transakcjach handlowych.  

17. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

 
NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 
ODBIORCA: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19  
Osiedle Stare Żegrze 1 

61-249 Poznań 
Nr GLN: 5907459622423  

 
18. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

19. Do dnia 31 stycznia 2026 r. faktury będą wystawiane i przekazywane wraz z wymaganymi 
załącznikami na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie powyżej. 

20. Z dniem 1 lutego 2026 roku, w związku z wejściem w życie obowiązku stosowania Krajowego 
Systemu e-Faktur (zwanego dalej „KSeF”), faktury będą wystawiane oraz przesyłane za 

pośrednictwem tego systemu, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz na 
zasadach określonych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 21 poniżej. Wyjątek od 
powyższego stanowi sytuacja, w której z uwagi na wartość sprzedaży realizowanej przez 
Wykonawcę, obowiązek wystawienia faktury w KSeF przez tego Wykonawcę wejdzie w życie z 
dniem 1 kwietnia 2026 roku - powyższe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie obowiązku wystawienia 
faktury, nie zaś jej odbioru za pośrednictwem KSeF przez Zamawiającego. 

21. Zamawiający, nie później niż do dnia 31 stycznia 2026 r., celem umożliwienia sprawnego 

przysyłania oraz weryfikowania faktur, przekaże Wykonawcy jednostronne oświadczenie 
zawierające szczegółowe zasady wystawiania i przesyłania faktur po dniu 1 lutego 2026 r. bądź 
po 1 kwietnia 2026 roku w zależności od obowiązku Wykonawcy, wraz z wymaganymi 
załącznikami, w tym dane identyfikujące Zamawiającego w systemie KSeF, dane identyfikujące 

Odbiorców faktury w systemie KSeF oraz ewentualne inne informacje niezbędne do 
prawidłowego rozliczenia. Oświadczenie to może zawierać załączniki precyzujące wymagania 

techniczne, formalne i organizacyjne. 
22. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad określonych w oświadczeniu, o którym mowa 

w ust. 21, od dnia wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF. Jednocześnie Wykonawca i 
Zamawiający zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia zgodności procesu 
fakturowania z wymogami KSeF, w tym do niezwłocznego informowania się o wszelkich 
zmianach danych niezbędnych do wystawiania faktur. 

 

 
§ 10 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 
podlegających podzleceniu, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  

w złotych, 
3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 
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budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robót oferta, który stanowi załącznik nr 1 do 

Umowy),  
5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 
6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys, z którego wynikać będzie 

wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w którym 
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom z przedmiaru robót-
oferta, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy,  

7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 
……………………………(zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 

podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 

fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 

z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  

a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 

zapłatę wynagrodzenia, 
14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 

wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 

dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 
przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy 

określonych w niniejszej Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 

zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w 
ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 

powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 
powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym 
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 

ust. 8 powyżej jest dłuższy niż […………………………..…….], Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w 
terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 
wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu 
Umowy. 

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 
 
 

§ 11 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM w wysokości 
0,05 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień zwłoki, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji w 
wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma 
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia przedmiotu 

Umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 

ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 
Prawa Opcji w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako 
suma wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy, za każdy 
dzień zwłoki, 

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 

Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, a w 
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego 
w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
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d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie 
przepisów prawa czy postanowień Umowy)  w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, a w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 
Umowy, 

e) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek, a w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 

5 lub 6 Umowy, za każdy przypadek – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, 

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy – jednorazowo za każdy dostrzeżony przypadek, a w 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego 
w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy – jednorazowo za każdy dostrzeżony przypadek, 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo w wysokości 
0,05 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za 
każde naruszenie, a w przypadku skorzystania z przez Zamawiającego z Prawa Opcji w 

wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma 
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy, za każde 
naruszenie,   

h) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 
zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie, a w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 0,05% wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego 
w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy, za każde naruszenie, 

i) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

każdorazowo w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego 
w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie, a w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 
5 lub 6 Umowy, za każde naruszenie,  

j) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokości 
0,05 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde 
stwierdzone naruszenie, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji w 
wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma 

wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy za każde 
stwierdzone naruszenie, 

k) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 0,1 % wartości 
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde stwierdzone 
naruszenie, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 
0,1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia 

brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie, 

l) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 1 % 
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde 
stwierdzone naruszenie, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji w 
wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma 

wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy za każde 
stwierdzone naruszenie, 

m) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 
terminu w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 
4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto 
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Wykonawcy, liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 

5 lub 6 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  
n) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §16 Umowy 
w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa 
Opcji w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, liczonego jako suma 
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

o) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie, a w 
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego 
w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy za każde stwierdzone naruszenie, 

p) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym 
w Umowie w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 

§ 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, a w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 
5 lub 6 Umowy za każdy dzień zwłoki,  

q) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  
szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokości 0,05 % wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie, a w 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w wysokości 0,05% wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego 
w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy, za każde naruszenie, 

r) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania, o którym mowa 
w § 7 ust. 7 Umowy lub przystąpienia do realizacji  robót budowalnych bez uprzedniego 
dokonania odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 7 Umowy, w wysokości 0,2 % wartości 
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie, 

a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 0,2% 
wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia brutto 
określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy, za każde naruszenie,  

s) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 

wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych 

przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę 
bez udziału tych osób lub ich kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną w 
wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
Umowy, za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia, a w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z Prawa Opcji w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy liczonego jako suma wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 
5 lub 6 Umowy za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia. 

2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 

3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 
lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  
5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 
4 ust. 1 Umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji – 20% sumy 

wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy. 
W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 
stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 
 
 

§ 12 



 

Strona 20 z 40 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy. 
2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres 

uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz wzór karty 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy. Kartę gwarancyjną Wykonawca winien 
wystawić w dacie, w której rozpoczyna się bieg rękojmi i gwarancji. Okres rękojmi i 
gwarancji na przedmiot Umowy wynosi […………………………..…….] miesięcy i liczony jest od daty 
odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez 
producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres  gwarancji niż gwarancja udzielona 
przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny do 
Umowy w dacie odbioru końcowego.  

3. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 
i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
z zgodnie terminami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do 
Umowy. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających 

natychmiastowego usunięcia wady, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia 

szkody.  
4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 

przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji 
Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę. 
5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
6. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 

W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku 
do tej rzeczy biegnie na nowo. 

7. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 

8. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez Dysponenta.   
 
 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie […………………………..…….] 
w wysokości 5 % wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. […………………………..…….] zł, słownie: 
[…………………………..…….]. 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 

odbioru końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 

przedmiotu Umowy, zobowiązany jest on do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio 
uwzględniający nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 13 ust. 4, Zamawiający 
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) będzie uprawniony do wystąpienia z wezwaniem 

do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania 
Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (lub zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie 
w pieniądzu. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
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pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 

wysokości. 
7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
skutecznego dokonania odbioru końcowego oraz wykonania wszystkich ciążących na 
Wykonawcy obowiązków nałożonych Umową, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych oraz dostarczenia kopii 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione 

lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia 
w pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 
 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa (odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, które może być wykonane w 

terminie 180 dni od upływu terminu odbioru końcowego w szczególności w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka przekracza 10 dni, 
3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 

realizacji któregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni, 
4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie 

z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie 
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub 
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 

okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 
6) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja 
robót przez Wykonawcę, 

8) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 

10) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie wartość 
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1 Umowy (a w przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji – 20% sumy wartości wynagrodzeń brutto 
Wykonawcy określonych w §4 ust. 1 i §19 ust. 5 lub 6 Umowy), 

11) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 

§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa 

Opcji jeśli podwykonawstwo dotyczyć będzie jedynie zakresu związanego z Prawem Opcji 
na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §19 
ust. 5 lub 6 Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
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3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 
wykonanych do momentu odstąpienia. 

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, 
z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 
skutek rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  

8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 
wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa 
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego 

dochodzenia kar za odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

9. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 
protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 
określonych w Umowie).  

 
 

 
§ 15 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 

1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych       
- w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 

zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych - w przypadku, jeśli 
realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robot 
dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 
urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 

Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 
administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów 
realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy 
wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez 
dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 
terminy realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy 
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 
nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów 

obiektywnych nie może wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym 
dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia 
Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji 
Umowy oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń 
na terminy realizacji Umowy, 
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7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  

z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli 
awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 

zamówienia podstawowego, 
8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 

współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania 
osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 
wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 

zamówienia podstawowego, 
9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach 
nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 
dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym 
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na 
technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą 
konkretnych warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 
całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, 

zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 
11) konieczności i/lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 

zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana przedmiotu 
Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w 
ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian 
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na 

podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie 
analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem 
wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, 

zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 
12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - 

zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy 
części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – 
odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 

13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 
czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 

życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 
przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do wynagrodzenia 

określonego zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy (a w przypadku skorzystania z Prawa Opcji w 
stosunku odpowiednio do sumy wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 i w §19 ust. 5 lub 6 
Umowy), okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym 
przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź w 
części w terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 

14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
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siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 

rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 
zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia 
lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 

przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana 
wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie 
wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, 
zamiennych lub innych usług wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości usług 

dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia podstawowego, 

zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w 
szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego), 

17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - 

zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 

zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy 
wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 

inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 

Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o 
więcej niż 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział 
Etapów Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia,  

20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 

dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 
było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 

zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę 
Umowy, a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności 
na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 

pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 

podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli termin 
wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesięcy.   
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§ 16 

UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz 
od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca 
zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-

kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego 
robót budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowę wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę (odpowiednio: wszyscy 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego, Poznańskie 

Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych podwykonawców, 

pracowników, współpracowników, wspólników, piastunów organów i przedstawicieli osób 
wskazanych powyżej. 

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
z terminem obowiązywania nie krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie 
krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1, 

w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków 
umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez 
Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 

niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawca zobowiązuje się do 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, robót budowlanych objętych 
Prawem Opcji, przy czym suma gwarancyjna w odniesieniu do jej zakresu musi wynosić nie 

mniej niż połowa kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy należnego za wykonanie robót w 
zakresie Prawa Opcji, tj. połowa kwoty określonej w §19 ust. 5 lub 6 Umowy, na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
polisy potwierdzającej ubezpieczenie, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.  

 
 

§ 17 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy (odpowiednio w zakresie 

podstawowym oraz w zakresie objętym Prawem Opcji – jeśli Zamawiający uruchomi Prawo Opcji) 
z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym 
w szczególności  wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian 

projektowych oraz innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i 
prawach pokrewnych (zwanych dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych 
zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  dokumentacji, tj. 

wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań dokumentacji  
a także na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól eksploatacji,  
w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od 
wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania 
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 
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egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na 
wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie 
Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych 
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola 

eksploatacji: 
1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 
6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 

upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 

podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 

budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy 
budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie 
dla którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej Umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 

wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 
3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 

do dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do 
nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego 

w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy 

ex nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową 
na Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za 

wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji.  

 
 

§ 18 
WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja, w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy 
lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeżeli 
zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, 
Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy 
stwierdził lub przy zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej 
okoliczności. Zawiadomienie takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności,  
a załączone do niego winny być dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot 

wystąpienia (dalej jako: Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub postanowień Umowy, 

4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
Umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 

urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 
Przedmiotu Umowy; 
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2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy;  
3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 
potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 
4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 

8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10 
Umowy. 

 
4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, 

dokona jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 

dni uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  
5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
a) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego 

tytułu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości 
wynagrodzenia brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy, a jeśli ograniczenie dotyczyć 
będzie zakresu objętego Prawem Opcji – nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto 
przewidzianego w §19 ust. 5 lub 6 Umowy. 

b) wykonać roboty dodatkowe bądź roboty zamienne,  
c) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie 

potwierdzona przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia 
danego Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

9. Celem wyceny robót wynikających z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego wycenę robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i 
transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa  powyżej będzie miało istotny wpływ na 

wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu 
wykonania przedmiotu Umowy. 

11. Jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 9 oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

13. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 
niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 
Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem 
zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia. 
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§ 19 

PRAWO OPCJI 
1. Zamawiający, w zależności od pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację 

Inwestycji może skorzystać z Prawa Opcji w zakresie:  
a) OPCJA – roboty budowlane polegające na wykonaniu: 

-  kompletnych prac zagospodarowania terenu  
- wykończenia wewnętrznego budynku 
- kompletnego wyposażenie stałego i ruchomego budynku 
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

2. Prawo Opcji ma charakter ewentualny i dodatkowy w stosunku do podstawowego zakresu 
Przedmiotu Umowy, jednakże Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót budowlanych 
objętych Prawem Opcji wyłącznie na podstawie  jednostronnego oświadczenia woli 

Zamawiającego, złożonego wobec Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej i 
doręczonego na adres siedziby Wykonawcy lub adres korespondencyjny, w tym adres e-mail 
Wykonawcy podany w umowie, w terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy.  

3. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Prawa Opcji :  
a) OPCJA - w terminie 150 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie 

później niż 240 dni od podpisania Umowy podstawowej. 

4. Wynagrodzenie za roboty budowlanie objęte Prawem Opcji będzie kosztorysowe, płatne na 

zasadach określonych w Umowie, tj. jak wynagrodzenie należne za wykonanie zakresu 
podstawowego Przedmiotu Umowy.  

5. Jeżeli Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji w zakresie - wynagrodzenie należne za wykonanie 
robót budowalnych objętych OPCJĄ – wynosić będzie … zł brutto (słownie: …).  

6. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy w zakresie Przedmiotu 

Umowy objętego Prawem Opcji, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania 
Umowy (ZNWU) w formie określonej w art. 450 ust. 1 PZP, w wysokości 5% wartości oferty 
dotyczącej Prawa Opcji, tj. dla :  
a) OPCJA - ZNWU w kwocie … zł netto (słownie: …) powiększone o obowiązującą stawkę 

podatku VAT (23%), tj. łącznie … zł brutto (słownie: …); 
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganego ZNWU w terminie, o którym mowa w ustępie 

poprzednim, uprawnia Zamawiającego do naliczania kary umownej w wysokości 1.000 PLN 
(słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki.  

8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w złożeniu ZNWU, o którym mowa powyżej, przekraczającym 
7 dni, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin, po którego upływie będzie 

uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w zakresie objętym Prawem 
Opcji. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie do 180 

dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  
9. Strony ustalają, że w ramach zakresu objętej Prawem Opcji w przypadku niewykorzystania 

przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania zostanie ono zwolnione lub 
zwrócone na zasadach analogicznych do tych określonych w §13 ust. 7 i 8 Umowy.  

10. Z chwilą skutecznego złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji przez Zamawiającego, 
wymagalne staje się wykonanie robót budowlanych objętych Prawem Opcji i w związku z tym w 
zakresie robót budowlanych wskazanych w ww. oświadczeniu od momentu jego doręczania 

zastosowanie mają wprost wszystkie postanowienia Umowy, tak jak w przypadku 
podstawowego (gwarantowanego) zakresu Przedmiotu Umowy, za wyjątkiem kwestii 
uregulowanych szczegółowo w odniesieniu do Prawa Opcji.  

 
§ 20 

KLAUZULA WALORYZACJNA 

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 

przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z 

oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia) w wypadku zmiany 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie netto, objęte prawidłowo wystawionymi 

fakturami po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  
2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin 

składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą 

obliczenia wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej (cbm) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin 
składania ofert, tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach 
komunikatów wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie 
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miesiąc poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca 

składania ofert = 100. 
3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty netto danej faktury przez 

wskaźnik (mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  
 

 W=a + b x cbm 
 
 Wyjaśnienia ww. wzoru: 
 

• „W” - wskaźnik (mnożnika) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  
• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  

• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 
wynagrodzenia),   

• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej dla budowy 
budynków dla całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do 
miesiąca złożenia przez Wykonawcę  pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia 
gotowości do odbioru części przedmiotu Umowy objętej waloryzowaną częścią 

wynagrodzenia (kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego iloczynu 

wskaźników CBM publikowanych w comiesięcznych komunikatach GUS, tj. wartość 
wynikająca z rachunku narastającego w oparciu o wskaźniki CBM ogółem w ujęciu 
„miesiąc do miesiąca poprzedniego” gdzie wartość 100 przypisana jest do miesiąca 
składania ofert, a ostatnim uwzględnianym w rachunku wskaźnikiem CBM, będzie 
wskaźnik CBM dotyczący miesiąca złożenia przez Wykonawcę pisemnego (pod rygorem 
nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy a w 

przypadku braku publikacji ww. wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące 
poprzedzające (oznacza to, że uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień 
wystawienia faktury wskaźnik za miesiąc złożenia przez Wykonawcę  pisemnego (pod 
rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy a 
w przypadku braku ww. wskaźnika – ostatni z opublikowanych  wskaźników z 
poprzedzających miesięcy).  
 

W przypadku opublikowania w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej,  
dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej przez GUS 
(mających zastosowanie w powyższym obliczeniu) dodatkowych wskaźników CBM lub 
korekt zastosowanych wskaźników CBM, Strony dokonają odpowiednej korekty, poprzez 

dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  
 

Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach korygujących 
wystawianych do właściwych faktur częściowych.  
 
Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu wskaźników CBM 
(w tym korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą miesięcy objętych waloryzacją 
(tj. od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia przez Wykonawcę pisemnego (pod 
rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy - 

waloryzacja kwoty faktury częściowej - lub do miesiąca zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego – waloryzacja kwoty faktury końcowej) opublikowane po dniu wystawienia 
fraktury końcowej nie będą uwzględniane w obliczeniu wartości „cbm”.  
 
Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa powinny zostać wystawione w terminie 
do 10. dnia miesiąca następującego po dniu dokonania odbioru. W przypadku 
wystawienia faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji 

uwzględniane będą komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym 

obliczeniu wskaźników CBM opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca następującego 
po dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.    
 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 
zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 

objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 
14 niniejszego ustępu.   
 
Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  
cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 
CBMn/100) 
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gdzie: 

o CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem 
publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do miesiąca 
poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

o CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
następujący po miesiącu złożenia oferty, 

o CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 
poprzedni=100) za kolejne miesiące,  

o CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod 
rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu 

Umowy, za którą należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją,  
o „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 

miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod rygorem nieważności) 
zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy objętego 
waloryzowaną fakturą, 

o Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 

zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 

fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia 
faktury końcowej ale nie później niż w 10. dniu miesiąca następującego po dniu 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy będą uwzględniane, poprzez 
dokonanie ponownego obliczenia wartości „cbm” i wartości „W” i w konsekwencji 
odpowiednią zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  

• Wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 

przecinku. 
4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 

Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  
5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższy sposób 

obliczeń wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji 
publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5. 
Jednakże ww. kalkulator może mieć zastosowanie jedynie pomocnicze  Wiążące pozostają 

wyłącznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejszą klauzulą na podstawie oficjalnych 
komunikatów publikowanych przez GUS – kopie ww. komunikatów wraz ze szczegółowym 
wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca będzie załączał do danej faktury. Zmiany 
wynagrodzenia na podstawie niniejszej  klauzuli nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 

ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty 
wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z polowy kwoty danej 
faktury).  

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 
następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 
waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 
podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej faktury). 

8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych  
pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za podstawowy zakres 
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego 
zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia).  

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo 
opcji) wynagrodzenie należne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. 
zakresu objętego prawem opcji, którego wartość została określona w ofercie złożonej 
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji 
na tej samej zasadzie jak wynagrodzenie należnie za wykonanie zakresu podstawowego 

Umowy. 
11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie  

ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o których mowa w pkt 6-8 
należy w przypadku zakresu/zakresów objętych prawem opcji, należy obliczać od kwoty / 
kwot brutto pierwotnego wynagrodzenia(tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy)  należnego 
za ich wykonanie podlegającej waloryzacji. 
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12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma 

waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ewentualny zakres 
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie zakresu 

objętego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu 
o udzielenie  przedmiotowego zamówienia).  

13) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do 
(tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 13 

Umowy.  
14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca (zwłoka Wykonawcy), waloryzacja nie będzie dokonywana za 
okres wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie obejmowała 
dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) 
jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Wykonawcy i zmiany terminów realizacji 

Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy 

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy (lub zamienny) zakres przedmiotu 
Umowy zlecony, poprzez zmianę Umowy, 

16) Zamawiający zastrzega, iż w każdy przypadku waloryzacja będzie dotyczyć oraz obliczana 
będzie względem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty bez podatku VAT, 

17) Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu dokument z metodologią wyliczenia 
wskaźnika (mnożnika) waloryzacji, kwoty waloryzacji oraz kwoty zwaloryzowanej (również w 

wersji edytowalnej) opatrzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy oraz zatwierdzony w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 
 

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 

dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany 
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedkłada oświadczenie, w którym potwierdza 

dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy. 
 

§ 21. 
WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI  

WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  
 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: 

− Kierownika Budowy, 
− kierowników robót branżowych,  
− robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika 

Budowy lub kierowników robot branżowych, 
− w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy), 

• pod kierownictwem pracodawcy, 
• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
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− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie 14 dni od 
dnia otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy, 
wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
d) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 

osób. 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej 

danych osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne 
celem wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. 

Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Przekazując ww. dokumenty Wykonawca, zobowiązany jest do 
pozyskania danych osobowych ujawnionych w treści tych dokumentów w zgodzie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i 

złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki 
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z 
Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co może wiązać się z rozwiązaniem Umowy w 
trybie z § 14 ust. 2 pkt 4 Umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
 

§ 22 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych 
osobowych, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, 

jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - 

Prawo zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 
4. Wszelkie spory powstała na tle niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

sądowi powszechnemu w Poznaniu. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowę sporządzono w formie 
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny, każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
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Załączniki: 
1. Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót- oferta, 
2. Projekt tablicy informacyjnej, 
3. Wzór protokołu przekazania terenu budowy, 

4. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej, 
5. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury, 
6. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej, 
7. Wzór Karty gwarancyjnej, 
8. Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 
9. Wykaz dokumentacji projektowej  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY RU-TMP-2025/016 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 

kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 

(dalej jako: „Podwykonawca”),  
 

oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 
złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury) 

 
wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytułu prac 
realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 

___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  

z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 
zrzeka. 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 
w przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________ 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________. 

 
Rozliczenie realizacji Umowy: 

− Szacowana wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zapłaconych faktur: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych 

faktur: ____ 

− Szacowana pozostała wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 

zapłacenia: ____ 

 
 

______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY RU-TMP-2025/016 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO 

PODWYKONAWCY 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 

adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   

 
 
z tytułu prac realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 
zawartej w dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta 

Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____”  nie wystawiłem 
dotychczas żadnej faktury.  

 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY RU-TMP-2025/016 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
KOŃCOWEJ 

 
__________________, dn. ____________ 

 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 
Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 

 
całkowite wynagrodzenie należne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytułu prac 
zrealizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 
___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 

„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 

względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie 
z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 

 
 
 
 ______________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY RU-TMP-2025/016 
 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 

 

 

GWARANT: 

………………………………………………. 

 

UPRAWNIONY: 

 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 

w imieniu i na rzecz którego działa  

Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-

831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000,00 adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl  

 

DOTYCZY:  

…………………………………………. 

Umowa nr___ z dnia___ (dalej jako: „Umowa”) 

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pod nazwą „……..” 

określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią, 

wskazanych w Umowie nr. …………  z dnia ……………. 

2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 

przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant 

przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także 

za części realizowane przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 

3) Termin gwarancji wynosi ____ miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy, tj. 

do dnia ……….. 

4) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą  

w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, 

specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą 

Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej. 

5) Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od 

zgłoszenia wady przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw 

gwarancyjnych. 

 

 

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

mailto:sekretariat@pim.poznan.pl
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a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już naprawiana – do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia 

wady, 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w lit. e). 

 

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 1) lit. e). 

f) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych, 

g) koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

h) Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 

technicznych, 

i) Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, 

j) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, 

które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają, 

k) Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 

gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  

z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów, 

l) Gwarant zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania 

utrzymywania wbudowanych urządzeń, elementów technologii  

i wyposażenia w ciągłym ruchu. 

3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 2 razy w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji, w odstępach czasu co najmniej 6 miesięcy.  

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli nie 

będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i  skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 
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5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny 

zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  

i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 

wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 

podpisze protokół pogwarancyjnego  ostatecznego odbioru. 

 

4. TRYBY USUWANIA WAD 

1) Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które sprzeciwiają 

się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne. 

2) Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 

wymagań technicznych oraz czasowych: 

 

 KLASYFIKACJA 

WAD 
REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCJI 

A. Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) brak lub 

ograniczenie możliwości 

eksploatacji jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 

przejezdności bądź 

nieprzerwanego działania 

wskazanych wbudowanych 

urządzeń, elementów technologii 

i wyposażenia 

72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie 

wady 

zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

B. Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

C. Wady nieistotne - nie 

wpływające (bezpośrednio 

lub pośrednio) na 

eksploatację jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu 

usunięcia wady 

48 h chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie 

wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 
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Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie 

wskazanej przez Wykonawcę. 

Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię 

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 

 

3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4) Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe 

odbędzie się bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady. 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

 

5. KOMUNIKACJA 

1) O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną 

na wskazane numery telefonów i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje 

kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odeśle 

(faksem lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjęcia 

zgłoszenia. 

  Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia 

o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie 

dokonane. 

2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane przez strony w  Umowie. 

  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 

września  2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2) W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta 

3) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 

 

 

   PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 

 
 
 

 
 
 


