
 
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.83.2025 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6  
Wzór umowy 

 
UMOWA 

zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025 r. w Gliwicach, pomiędzy: 
Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640, w imieniu 
i na rzecz, którego działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 
Gliwice, reprezentowany przez: 
Justynę Małek – Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
a  
… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  
 
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym – wariant II (negocjacje fakultatywne)  
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
2024 r. poz. 1320 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie części ogólnodostępnej zlokalizowanej na terenie 
ogródków działkowych ROD „Radość”, zlokalizowanych pomiędzy ulicami Góry Chełmskiej  
a Nadrzeczną w Gliwicach (dz. nr 166/7, obręb Kłodnica) zgodnie z dokumentacją projektową  
i ekspertyzą przyrodniczą zbiornika wodnego i jego otoczenia.  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
1) wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni głównej alejki polegającą na frezowaniu warstwy 

ścieralnej nawierzchni i wykonaniu nowej; 
2) budowę ścieżki spacerowej wokół stawu  nawierzchni wodoprzepuszczalnej; 
3) budowę nowej instalacji oświetlenia głównej alei i ścieżki wokół stawu; 
4) demontaż istniejących elementów małej architektury; 
5) zakup, dostawę i montaż nowych elementów małej architektury z uwzględnieniem zapisów 

SWZ; 
6) nasadzenia: rabaty bylinowe, krzewy, drzewa; 
7) nadzór przyrodniczy przez cały okres realizowania robót; 
8) oczyszczenie stawu z namułów i zieleni oraz wykonanie umocnień brzegów, w ramach 

bieżącego utrzymania wód śródlądowych – fragment nabrzeża należy zachować w 
niezmienionej formie w celu zachowania istniejącego ekosystemu.  

3. Szczegółowy zakres robót, o którym mowa w ust. 2, określony jest w dokumentacji technicznej, 
przedmiarze robót i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także 
w specyfikacji warunków zamówienia i opisie przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta stanowi 
integralną część umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że oferta jest zgodna z zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi przepisami prawa, a cena oferty obejmuje całość robót wynikających  
z przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz, że Wykonawca zawarł 
w niej wszystkie koszty, w tym wynikające z organizacji pracy i placu budowy, czasu 
niezbędnego do wykonania zamówienia, transportu materiałów oraz nadzorami i działaniami 
opisanymi w ekspertyzie przyrodniczej zbiornika wodnego i jego otoczenia. 

 
Obowiązki Stron 

§2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje, umiejętności, a także zasoby kadrowe 

oraz potencjał techniczny i gospodarczy niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy oraz, że wykona go z profesjonalną starannością, zgodnie z przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej deliktowej i kontraktowej, numer … z dnia … r. wystawioną przez … i przekaże jej kopię 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa 
ubezpieczeniowa wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia kopii nowej polisy/dokumentu potwierdzającego kontynuację polisy 



 
Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia nowej polisy/dokumentu 
potwierdzającego kontynuację polisy.  

3. Wykonawca oświadcza, że osoby, które zatrudnia lub którymi się posługuje przy realizacji 
niniejszej umowy posiadają aktualne lekarskie badania oraz zostały przeszkolone w zakresie 
BHP, a także będą wyposażone w odpowiedni sprzęt do prac zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

4. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robót sieci 
(mediów) odbywa się staraniem i na koszt Wykonawcy.  

5. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych, magazynowych i toalety oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy  
w trakcie realizacji zamówienia.  

6. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletną dokumentacją projektową w formie 

papierowej, która określa przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem 
budowy; 

2) protokolarne przekazanie frontu robót w terminie do 10 dni od daty zawarcia niniejszej 
umowy; 

3) odbiór wykonanych robót zgodnie z zapisami umowy; 
4) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego; 
5) wypłacenie Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy. 

7. Obowiązki Wykonawcy: 
1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego oraz zapewnienie dozoru mienia  

na terenie budowy własnym staraniem i na własny koszt; 
2) przekazanie Zamawiającemu w dniu przekazania frontu robót oświadczenia kierownika 

budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi załącznikami celem zgłoszenia  
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia robót 
budowlanych; 

3) sporządzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robót harmonogramu 
terminowo – rzeczowo – finansowego; 

4) wykonywanie robót w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i kierownikiem 
obiektu; 

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji wskazanej w §1 
ust. 3, z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiałów własnych 
i przy użyciu własnych narzędzi; 

6) przed przystąpieniem do robót wykonanie wykopów kontrolnych – wykopy te należy 
wykonać w miejscu prowadzenia robót, w których mogą występować skrzyżowania oraz 
zbliżenia z istniejącymi instalacjami podziemnymi, roboty ziemne należy wykonać z 
zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach występowania uzbrojenia; 

7) prowadzenia robót pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejące 
uzbrojenie terenu; 

8) przed przystąpieniem do prac związanych z rekultywacją stawu należy obowiązkowo 
sporządzić opinię ornitologiczną oraz sprawdzić, czy nie występują gniazda. W 
przypadku wystąpienia gniazd należy zgłosić powyższe Zamawiającemu, celem 
uzyskania stosownego zezwolenia; 

9) zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac w obrębie 
istniejącego drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew – w razie potrzeby prace 
w sąsiedztwie korzeni wykonywać ręcznie – w przypadku zniszczenia drzewa lub 
krzewu w wyniku prowadzonych robót przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany 
będzie do uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej nałożonej przez organy 
państwowe; 

10) prowadzenie robót zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami wynikającymi z decyzji 
administracyjnej / pozwolenia na budowę; 

11) stałe utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy; 
12) spełnienie przez maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (tj. maszyny 

budowlane typu: koparki, ładowarki, spycharki, itp.) o mocy powyżej 18 kW wymagania 
w postaci wyposażenia w filtr cząstek stałych; 

13) spełnienie przez urządzenia i maszyny pracujące na budowie wymagań Dyrektywy Unii 
Europejskiej nr 81/1051/EEC w zakresie hałasu pochodzącego z maszyn budowlanych; 

14) czyszczenie  na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zanieczyszczone na skutek 
prowadzonych robót; 

15) zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich; 



 
16) dbanie o to, aby środki transportowe wyjeżdżające z budowy nie zanieczyszczały 

okolicznych ulic i terenu poprzez stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z 
opon samochodów/ sprzętu ciężkiego opuszczającego  plac budowy; 

17) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowały zaśmiecania okolicznego terenu; 
18) należyte zabezpieczenie składowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP  

i p.poż., 
19) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa;  
20) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywającymi w pobliżu placu 

budowy; 
21) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wykonania 

robót; 
22) po zakończeniu robót posprzątanie terenu budowy i przekazanie go w stanie 

uporządkowanym i czystym, najpóźniej przed terminem odbioru końcowego; 
23) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiałów określonych  

w specyfikacji technicznej lub równoważnych, posiadających certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 
odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 1213); 

24) zabezpieczenie dostawy materiałów; 
25) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu; 
26) prowadzenie robót pod nadzorem: 

a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

b) kierownika robót posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla 
obiektów gospodarki wodnej  i melioracji wodnych lub w specjalności inżynieryjnej 
hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

c) kierownika robót posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów; 

d) kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów 

e) kierownika robót ogrodniczych posiadającego wykształcenie wyższe o kierunku 
ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo. 

27) bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek; 
28) zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na własny koszt; 
29) sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
30) opracowanie i poświadczenie wskaźników wynikających z dokumentacji projektowej 

oraz zawarcie danych o wskaźnikach w  dokumentach odbioru końcowego oraz innych 
dokumentach wymaganych przez instytucję finansującą, np. dodatkowe mapy, raporty 
i inne; 

31) zgłaszanie do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy robót zanikowych  
i ulegających zakryciu oraz udział w odbiorach częściowych i w odbiorze  końcowym; 

32) wykonanie innych czynności wyżej nie wyszczególnionych, a związanych z pełnieniem 
funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w szczególności, że dane zadanie 
objęte będzie działaniami promocyjnymi (np. uroczystym otwarciem – o czym Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę na piśmie lub elektronicznie) wymagającym terminowości prac 
i gwarancją działania wszystkich objętych danym zadaniem urządzeń, czy też elementów. 
Zamawiający uznaje, iż wszelkie wynikające z tego tytułu niedociągnięcia są winą Wykonawcy 
(bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy podwykonawców czy 
dalszych podwykonawców, którymi posłużył się Wykonawca przy wykonywaniu umowy). 



 
9. Jeżeli będzie to koniecznie - Wykonawca przygotuje na własny koszt i przekaże 

Zamawiającemu kompletny wniosek o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) 
lub 3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajęcie pasa drogowego celem 

umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej lub budowli niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objętych przedmiotem 

umowy, a Zamawiający złoży taki wniosek u zarządcy drogi w terminie do 7 dni od daty jego 
otrzymania od Wykonawcy. Opłaty z tytułu zezwolenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym są 
kosztem Zamawiającego. Wykonawca w przypadku konieczności uzupełnienia lub korekty 
wniosku, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 
odpowiednich uzupełnień lub korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania  
od Zamawiającego informacji o takiej konieczności. 

10. Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu kopie wszelkich decyzji zarządcy drogi na 
zajęcie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych celem wykonania robót objętych przedmiotem umowy. Koszty z tytułu 
uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót objętych 
przedmiotem umowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku, o którym mowa  
w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyższej ustawy są kosztami Wykonawcy. 

 
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

§3 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy 
następujące prace, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określonych w art. 22 §1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 277 ze zm.), w szczególności: 
- roboty rozbiórkowe; 
- roboty montażowe 
- roboty umocnieniowe; 
- roboty instalacyjne; 
- roboty ziemne; 
- roboty zewnętrzne oraz 
- inne roboty niezbędne na budowie związane z realizacją przedmiotu umowy. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów; 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę, a w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
4) innych dokumentów 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

4. Wykonawca lub Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby na podstawie umowy o 
pracę na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku rozwiązania / wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem realizacji przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko 
pracy. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w §11 niniejszej umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 



 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / Dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
Podwykonawcy 

§4 
1. Prace wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawcy/ 

podwykonawców.  
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawców. Powierzenie wykonania części umowy 
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
przedmiotu umowy.  Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad 
pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót wskazany  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz  
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym. 

4. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę/ podwykonawców: 
1) …………………………………………………………………………………………………… 

a zakres rzeczowy tych robót zostanie wskazany w harmonogramie terminowo – rzeczowo – 
finansowym. 

5. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części umowy przy pomocy 
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu 
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych 
podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia w trakcie realizacji 
umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.  

8. Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne i do projektu jej zmian lub  
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej 
zmian.  

9. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej,  zgłosi w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i projektu 
jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian, gdy projekt 
umowy lub umowa bądź ich zmiany: 

1) nie będzie spełniać wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) będzie przewidywała dłuższy termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury/ rachunku 
potwierdzającej/ potwierdzającego wykonanie robót budowlanych/ usług/ dostaw; 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób 
dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy.  

10. Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i projektu 
jej zmian bądź sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian,  
w terminie określonym w ust. 8 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy i jej zmian/ 
umowy i jej zmian.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 
Obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy jednak nie większej niż 50 000,00 zł oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu 



 
obowiązkowi. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

12. Jeżeli w umowach, o których mowa w ust. 10 powyżej, termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 13 poniżej, Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
umowy o podwykonawstwo bądź jej zmiany, informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury/ 
rachunku potwierdzającej/potwierdzającego wykonanie robót budowlanych/ usługi/ dostawy. 

14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich 
informacji dotyczących podwykonawców, a mających związek z realizacją niniejszej umowy.  

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 

16. Jeżeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spełnienia warunków udziału  
w postepowaniu przez Wykonawcę lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił 
podwykonawcę innym podwykonawcą/ innymi podwykonawcami, który te warunki spełnia albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

17. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego 
wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania 
terminów to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający 
kieruje to żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia 
nowego podwykonawcy.  

18. W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne są wszystkie 
ustalenia dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie.  

19. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez 
podwykonawcę z dalszym podwykonawcą przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian  
do umowy.   

 
Przedstawiciele Stron 

§5 
1. Ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą, do przekazania frontu robót, 

odbioru robót zanikających, częściowych i odbioru końcowego oraz egzekwowania  
i realizacji zapisów niniejszej umowy upoważniony jest: 
1) Joanna Działach  – kierownik działu technicznego, tel. 32 335-04-12, e-mail: 

działach_j@mzuk.gliwice.eu lub inna upoważniona przez nią osoba.  
2. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:  

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. W zakresie wymagającym odpowiednich kwalifikacji i uprawnień wskazanych w SWZ, 

przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby wymienione w załączniku do umowy, które 
zostaną wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby realizujące przedmiot umowy będą posiadać 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w SWZ.  

5. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagają aneksu do umowy. W takiej sytuacji 
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osób, o których mowa 
w ust. 3 nowe osoby zastępujące poprzednie muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia 
spełniające wymagania określone w SWZ.   

 
Odbiory 

§6 
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu – inspektor nadzoru 
Zamawiającego dokonuje odbiorów w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru 
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym 
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terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu 
uznaje się za wykonane prawidłowo; 

2) odbiór częściowy po zakończeniu danego etapu robót wynikającego  
z harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego, który po potwierdzeniu 
stosownym protokołem odbioru bez uwag, wad i zastrzeżeń będzie stanowić podstawę 
do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego etapu robót; 

3) odbiór końcowy - po bezusterkowym wykonaniu całego przedmiotu umowy i 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag. Za datę odbioru końcowego 
przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag; 

4) odbiór ostateczny na 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 
2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru 

końcowego po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 13 i 14. 
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego oraz odbioru 

końcowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego  
z określeniem daty zakończenia robót, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty 
zgłoszone do odbioru nie mogą mieć wad i usterek.  

4. Jeżeli któraś ze Stron pomimo prawidłowego powiadomienia nie zgłosi się na odbiór, druga  
ze Stron przeprowadzi czynność odbioru samodzielnie, a protokół całego przedmiotu umowy 
zostanie sporządzony jednostronnie z mocą protokołu dwustronnego. 

5. Odbiorów częściowych i odbioru końcowego dokonuje komisja, w skład której wchodzą: 
1) przedstawiciel Zamawiającego; 
2) inspektor nadzoru; 
3) przedstawiciel Wykonawcy; 
4) kierownik budowy. 

6. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły 
określające wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoły odbioru bez wad, uwag  
i zastrzeżeń będą stanowić podstawę do wystawienia faktur. 

7. Protokół odbioru musi uwzględniać: 
1) zakres wykonanych robót, ich wartość finansową, a także ocenę zgodności  

z przyjętym harmonogramem terminowo – rzeczowo – finansowym; 
2) udział podwykonawców w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego 

wykonanych przez nich robót oraz ich wartość finansową; 
3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usunięcia; 
4) stwierdzenie czy Zamawiający dokonuje odbioru robót czy też wyznacza następny 

termin. 
8. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu inspektor nadzoru sprawdza 

również kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.  
9. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich prac ujętych w harmonogramie terminowo 

– rzeczowo – finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo – rzeczowo – 
finansowego po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, przez komisję 
określoną w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidłowego powiadomienia o ukończeniu robót,  
na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz oceny zgodności wykonania 
robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiający odstępuje 
od odbioru, do czasu usunięcia wad lub usterek, wyznaczając termin do ich usunięcia.  
Po usunięciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiający podejmują czynności na nowo. 

11. Odbiór nie może być dokonany jeżeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia 
postanowień umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową, 
techniczną lub estetyczną wykonanych robót. 

12. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji/ 
rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle własnego wyboru: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej robót określonej w ofercie, a w przypadku braku możliwości 
określenia zmniejszonej wartości Zamawiający jest uprawniony do powołania biegłego 
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiającego, który określi/ustali 
wysokość zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót; 

2) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem 
Wykonawcy, zachowując przy tym prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania 
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) dokonać robót we własnym zakresie na koszt Wykonawcy potrącając ich wartość z 
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - co nie wyklucza 



 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Wykonanie robót na koszt 
Wykonawcy nie wymaga zgody Sądu. 

13. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie wymagane 
dokumenty i zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne  
i dokumenty gwarancyjne, niezbędne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego  
o zakończeniu budowy. Strony zakończą wszystkie czynności odbioru w ciągu 7 dni od 
prawidłowego powiadomienia Zamawiającego o ukończeniu robót. 

14. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć m.in.:  
1) certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane  

do wykonania robót; 
2) oświadczenie kierownika budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową, SWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz,  
ze teren budowy  został doprowadzony do należytego stanu i porządku; 

3) dziennik budowy;  
4) protokoły przekazania odpadów na składowisko odpadów; 
5) opracowane i poświadczone wskaźniki wynikające z dokumentacji projektowej oraz 

dane o wskaźnikach zawarte w dokumentach odbioru końcowego oraz innych 
dokumentach wymaganych przez instytucję finansującą np. dodatkowe mapy, raporty; 

6) dokumentację z wykonania przedsięwzięć proekologicznych założonych we wniosku o 
dofinansowanie wraz ze wskazaniem dokumentów powykonawczych potwierdzających 
zrealizowanie danego zakresu; 

7) plan pielęgnacji nasadzonych roślin; 
8) kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej zawierająca nr KERG nadany przez właściwy 

miejscowo Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i datę rejestracji; 
9) zgłoszenie zmian do Wydziału Geodezji i Kartografii UM Gliwice oraz uzyskanie mapy 

potwierdzającej wprowadzenie zmian (pomiarów powykonawczych); 
10) niezbędne dokumenty na potrzeby dokonania zgłoszenia do odpowiednich organów 

nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych (Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice); 

11) dokumentację powykonawczą; 
12) oraz inne dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

15. Mapę z naniesionymi zmianami w zagospodarowaniu (operat geodezyjny powykonawczy) 
należy dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni od daty 
dokonania odbioru końcowego; 

16. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub ich wady mogą spowodować, że Zamawiający 
odmówi odbioru robót, choćby roboty budowlane były wykonane prawidłowo. 

17. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad w przedmiocie 
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wady istniejące w czasie odbioru oraz 
za wady ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 
odbioru.  

18. Odbiór ostateczny jest dokonywany na 1 miesiąc przed upływem gwarancji oraz rękojmi  
i polega na sprawdzeniu usunięcia wad lub usterek powstałych i ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wyłącza uprawnień Zamawiającego  
z tytułu gwarancji/rękojmi w ostatnim miesiącu trwania gwarancji/rękojmi. Odbioru ostatecznego 
dokonuje komisja w skład, której wchodzi przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel 
Wykonawcy.  

 
 
Realizacja przedmiotu umowy 

§7 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 

……………………………….. 2026 r.  
2. Przed rozpoczęciem robót, w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robót, Wykonawca 

uwzględniając szczegółowy harmonogram realizacji umowy przedłoży Zamawiającemu  
do akceptacji szczegółowy harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy zawierający m.in.: 

1) podział na etapy, ich wartość finansową i termin wykonania; 
2) wskazanie w każdym etapie robót wykonywanych przez podwykonawców (dane 

podwykonawcy), ich wartość finansową i termin wykonania; 
3) wskazanie w każdym etapie robót wykonywanych siłami własnymi Wykonawcy, ich 

wartość i termin wykonania, które gwarantować będą sukcesywny postęp robót. 
3. Przy sporządzaniu harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego Wykonawca weźmie pod 

uwagę zalecenia i ograniczenia wpisane w ekspertyzie przyrodniczej. 



 
4. Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy. Przy 

opracowywaniu harmonogramu należy wziąć pod uwagę zalecenia i ograniczenia wpisane w 
ekspertyzie przyrodniczej, z którą Wykonawca ma bezwzględny obowiązek się zapoznać. 

5. Niedostarczenie harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego we wskazanym terminie, 
a także niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiającego będzie skutkować jednym 
odbiorem końcowym, a co za tym idzie jednorazową płatnością po wykonaniu i pozytywnym 
odbiorze całości robót. 

6. Z uwagi na konieczność udokumentowania wskaźników, Wykonawca w porozumieniu  
z Zamawiającym opracuje i poświadczy wskaźniki wynikające z dokumentacji projektowej oraz 
zawrze dane o wskaźnikach w  dokumentach odbioru końcowego oraz innych dokumentach 
wymaganych przez instytucję finansującą, np. dodatkowe mapy, raporty i inne. 

7. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w pobliżu drzew, Wykonawca musi zabezpieczyć 
odsłonięty system korzeniowy oraz podlewać drzewa, szczególnie w czasie suszy. Prace 
powinny być prowadzone pod nadzorem Działu Zieleni z zachowaniem warunków zawartych w 
projekcie zagospodarowania terenu – pkt 7 Projekt ochrony drzewa na terenie budowy. 

8. Przed przystąpieniem do prac związanych z rekultywacją stawu należy obowiązkowo 
sporządzić opinię ornitologiczną oraz sprawdzić, czy nie występują gniazda. W przypadku 
wystąpienia gniazd należy zgłosić powyższe Zamawiającemu, celem uzyskania stosownego 
zezwolenia. 

9. Na czas remontu alei głównej Wykonawca uzgodni z Prezesem ROD „Radość”, sposób odbioru 
odpadów z terenu działek i w przypadku konieczności  zlokalizuje pojemniki na odpady w rejonie 
bramy wjazdowej. 

 
Wynagrodzenie 

§8 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę 

brutto: … zł (słownie: …), w tym wartość netto w wysokości … zł i podatek VAT w wysokości 
… zł. 

2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona  
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku  
od towarów i usług nie ulegnie zmianie.  

 
ZAPISY ALTERNATYWNE – dotyczy transakcji, których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający:  
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość 
należną Wykonawcy, ustala się na kwotę: … zł (słownie: …). Całkowita wartość umowy wynosi: 
… zł (słownie: …), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 
w kwocie: … zł.  

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana  
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1 zdanie 1 nie ulegnie zmianie.  

 
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 6311006640. 
4. Strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, obowiązujące ceny jednostkowe za wykonanie 

poszczególnych rodzajów robót/usług/dostaw, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej 
umowy będący jej integralną częścią.  

5. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za wykonane roboty będące 
przedmiotem niniejszej umowy:  

1) rozliczenie częściowe za każdy wykonany i odebrany etap robót na podstawie 
częściowego protokołu odbioru robót bez wad i zastrzeżeń w wysokości 90% 
wynagrodzenia określonego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym  
za dany etap robót; 

2) rozliczenie końcowe na podstawie protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń. 
6. Wykonawca wystawia fakturę VAT za wykonany etap w wysokości 90% jego wartości 

przewidzianej w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym, pozostałe 10% zostanie 
ujęte w fakturze końcowej, której wartość nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy określonego w ust. 1. 

7. Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy Gliwice – miasto na prawach powiatu,  
ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcą będzie Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.  



 
8. Zapłata wynagrodzenia następować będzie za każdy wykonany i odebrany etap, przelewem  

na rachunek Wykonawcy: 
Bank: …………………………………………………………………………………………………….. 
Nr konta: …………………………….…………………………………………………………………… 
w terminie do 21 dni dla faktury częściowej, a w terminie do 30 dni dla faktury końcowej , liczone 
od daty: 
1) wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego 

albo 
2) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 

ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,  
albo 

3) wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty elektronicznej: 
............... na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ..................  

Do faktury częściowej Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączyć protokół odbioru 
robót bez wad i zastrzeżeń oraz dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 17, a w przypadku faktury 
końcowej -  końcowy protokół odbioru robót bez wad i zastrzeżeń oraz dowód zapłaty, o którym 
mowa w ust. 17.  
W przypadku gdy zachodzi potrzeba/konieczność zapłaty zobowiązania z planu bieżącego 
roku, a przewidywany termin realizacji umowy i wystawienia faktury oraz dokonania zapłaty nie 
pozwala na zastosowanie terminu płatności określonego powyżej w niniejszym paragrafie, 
Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności. 
Z uwagi na objęcie projektu dofinansowaniem oraz ujęcie środków w planie budżetu na 
rok 2026 wszelkie płatności zostały przewidziane na rok 2026. Zamawiający zabezpieczy 
w ramach umowy kwoty na pokrycie kosztów niekwalifikowanych natomiast płatność pozostała 
realizowana będzie z zaliczek. Z uwagi na powyższe każdorazowo termin wystawienia faktury 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 

9. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej 
płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku realizacji przez 
Zamawiającego płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający przekaże wartość 
netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 
banku: ………………………………………………………………………………  
nr …………………………………………………………………………………………………………. 
w terminach i razem z dokumentami wskazanymi w ust. 8, zaś wartość podatku VAT 
zobowiązania wskazaną w fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy. 

10. W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego zapłata 
wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 
faktury do siedziby Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru robót bez wad  
i zastrzeżeń oraz dowodem zapłaty, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu.  

11. Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 8 pkt 2) oraz 3) wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Zamawiającego 
przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wpływu. 
Godziny pracy Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej MZUK. 

12. Dokonanie przez Zamawiającego płatności faktury w ww. terminie nastąpi pod warunkiem, że 
na dzień zlecenia płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści umowy będzie 
umieszczony w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. "Biała lista"), o 
których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: 
wykaz). W przypadku stwierdzenia w dniu zlecenia płatności, że rachunek bankowy Wykonawcy 
nie znajduje się w wykazie, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności do dwóch 
dni roboczych, licząc od dnia wskazania przez Wykonawcę (czyli od dnia podpisania aneksu 
zmieniającego numer rachunku bankowego lub pisemnego poinformowania Zamawiającego o 
uzupełnieniu dotychczasowego rachunku na "białej liście") rachunku bankowego ujętego w 
wykazie.  

13. Brak rachunku bankowego w wykazie stanowi okoliczność zawinioną przez Wykonawcę i 
uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności za 
opóźnienie w płatności.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wskazanego rachunku bankowego w wykazie 
przez cały okres obowiązywania umowy. 

15. Zmiana rachunku bankowego wymaga formy aneksu. 
16. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  



 
17. Warunkiem dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest każdorazowo 

dołączenie do faktury dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/ 
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawców 
dowodu zapłaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie 
wykonania przelewu lub oświadczenie podwykonawcy/ podwykonawców i w przypadku 
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawców, o uregulowaniu wymagalnych 
należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oświadczenie dodatkowo 
musi zwierać: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku 
opóźnienia płatności wskazanie liczby dni opóźnienia; 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 
18. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 17, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio część wypłaty należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

19. Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym.  
W razie niezgodności faktury z umową i protokołem odbioru  lub jej braków formalnych 
Zamawiający ma prawo do odmowy jej przyjęcia do czasu wyjaśnienia rozbieżności  
lub usunięcia braków.  

20. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności i numerem rachunku bankowego 
wskazanymi w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),  
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin i numer 
rachunku określone w umowie.  

21. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy ani 
na rozporządzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani też na zastaw.  

22. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 8 i 9 jest  rachunkiem firmowym. 

 
ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczące umów na świadczenie usług zawartych  
z kontrahentem zagranicznym: 

23. W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia,  
o którym mowa w ust. 1 i 2 z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę 
podatkową Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

 
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

§9 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułów III, 
VII, XV i XVI księgi trzeciej KC oraz w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponad to:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 10 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tym fakcie; 
2) wydania nakazu zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ  

na realizację umowy  – w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie przystąpił do ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
na piśmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót - w terminie 10 dni  
od upływu wyznaczonego terminu; 

4) gdy Wykonawca przerwał nie z inicjatywy Zamawiającego realizację robót i przerwa trwa 
dłużej niż 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robót,  
w terminie 10 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienależycie, niezgodnie z dokumentacją lub zasadami 
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postęp robót nie gwarantuje terminowego 
wykonania, a także gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danego etapu robót 
powyżej 10 dni - w terminie 10 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu  
w wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości lub w wezwaniu do wykonania zobowiązania. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach: 
1) odmowy przez Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmowy 

podpisania protokołu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru 
lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 10 dni od upływu wyznaczonego terminu; 



 
2) nie wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty odebranych robót oraz 

zasadnie i prawidłowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego 
terminu zapłaty należności – w terminie 15 dni od upływu wyznaczonego terminu. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  
W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy; 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,  
z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

4. Z prawa odstąpienia od umowy w innych przypadkach niż wskazane w ust. 1-3 niniejszego 
paragrafu, Strony mogą skorzystać w terminie  14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
będące przyczyną odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyny odstąpienia  
i wskazaniem terminu odstąpienia. 

6. Z chwilą odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed 
zniszczeniem i utratą wartości robót już wykonanych na koszt tej Strony, która swym 
działaniem lub zaniechaniem spowodowała odstąpienie od umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczególne: 
1) Wykonawca obowiązany jest: 

a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić przy udziale komisji 
określonej w §6 ust. 5, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia; 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym; 
c) najpóźniej w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót 

usunąć z terenu budowy urządzenia, sprzęt i materiały przez niego dostarczone  
i wniesione. 

2) Zamawiający obowiązany jest: 
a) dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które 

zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia  
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian 
technologii dla robót nieobjętych formularzem cenowym, a zaakceptowanych 
pisemnie przez Zamawiającego na podstawie cen rynkowych z dnia odstąpienia. 

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy w uzgodnionym terminie. 
8. Zamawiający jest uprawniony do wejścia na teren budowy i dokonania jednostronnej 

inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do obowiązków wynikających z ust. 
7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiającego ustalenia będą wiążące dla obu Stron. 

 
§10 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienależycie, 

sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacją lub zasadami sztuki 
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postęp robót nie gwarantuje terminowego wykonania 
przedmiotu umowy; 

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadających się do usunięcia; wadą istotną 
jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
przeznaczeniem i założonymi walorami użytkowymi i estetycznymi; 

3) nie przystąpienia do usunięcia stwierdzonych wad, usterek lub nie usunięcia stwierdzonych 
wad, usterek, przez Wykonawcę mimo wezwania Zamawiającego w zakreślonym terminie; 



 
4) narażenia Zamawiającego na szkody, w tym wystąpienia szkody;  
5) co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych w okresie trwania umowy; 
6) niedostarczenia przez Wykonawcę kopii polisy ubezpieczeniowej oraz kopii nowej polisy 

ubezpieczeniowej/dokumentów potwierdzających przedłużenie ważności polisy  
w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy, Strony dokonają jej rozliczenia w terminie 30 dni  
od dnia jej rozwiązania. 

 
Kary umowne 

§11 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie 
zobowiązań umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz za rozwiązanie 

umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  
w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w §8 ust. 
1; 

2) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto określonego w §8 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki licząc  
od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu wykonania;  

3) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §8 ust. 1  umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad/usterek; 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót dłuższej niż 7 dni z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiającym i powstałej z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
określonego w §8 ust. 1  umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy; 

5) za zwłokę w usunięciu wad/usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji  
w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §8 ust. 1  umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu  
wyznaczonego na usunięcie wad/usterek; 

6) za niedostarczenie kopii polisy ubezpieczeniowej oraz kopii nowej polisy 
ubezpieczeniowej/dokumentów potwierdzających przedłużenie ważności polisy  
w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto określonego w §8 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki licząc  
od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w umowie.  

 
Dla umowy związanej z transakcjami w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający podstawą naliczenia wysokości kary umownej (kar umownych) będzie wartość należna 
Wykonawcy powiększona o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający.  

 
2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/podwykonawcom  

lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, 
której brak zapłaty dotyczy. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/podwykonawcom lub 
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, 
której zapłata dotyczy, za każdy dzień zwłoki w płatności. 

4. Z tytułu nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 

5. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu 
płatności do terminu płatności określonego w §3 ust. 13 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 



 
o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 2% 
całkowitej wartości umowy brutto określonej w §8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek.  

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień 
zwłoki w złożeniu, na wezwanie Zamawiającego, oświadczenia potwierdzającego spełnienie 
przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu 
umowy, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za uchylanie się od obowiązku 
zatrudnienia na umowę o pracę którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby 
zatrudnione na umowę o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo 
dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie – w 
terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu za każdy dzień zwłoki w złożeniu 
Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wynikających z umowy oraz za każdą niezatrudnioną osobę na 
podstawie umowy o pracę wykonującą czynności wynikające z umowy - w wysokości 300,00 
zł brutto. 

10. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, do chwili odebrania całego 
przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego bez wad, będą naliczane do wysokości 
40% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §8 ust. 1.  

 
ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczące transakcji w wyniku których podatek VAT 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający: 

10. Łączna wysokość kar, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu do chwili odebrania całego 
przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego bez wad, nie przekroczy 40% całkowitej 
wartości umowy określonej w §7 ust. 1 powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający.  

 
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 100,00 zł  
za każdy dzień, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 
rozpoczęty; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w §8 ust. 1, z zastrzeżeniem 
§9 ust. 1 i ust. 3. 

12. Zamawiający może potrącić karę umowną / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy  
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie noty obciążeniowej.  

13. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o 
potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Wykonawcy: ................................................... Dokumenty przekazane na 
wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony 
zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu 
poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota 
księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty 
elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

14. Strony uzgodniły, że w przypadku obowiązku uiszczenia kar umownych, kary podlegają 
sumowaniu. 

15. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku,  
gdy określone kary nie pokrywają ich szkód.  

16. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej (kar umownych) pozostaje niezależny tak 
od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, 
w tym ewentualnego braku szkody.  

 
Odpowiedzialność Wykonawcy  

§12 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,  

aż do odbioru końcowego robót. Jeżeli w tym czasie, w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem 



 
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Stan 
naprawionego mienia powinien być nie gorszy niż przed powstaniem szkody.  

2. W przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania 
robót lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca 
własnym staraniem i na własny koszt usunie i naprawi w całości wyrządzoną szkodę w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający zleci usunięcie szkód 
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo Wykonawcy przedmiotu umowy bez 
potrzeby uzyskania zgody sądu. 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§13 
1. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot 
umowy w formie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lub w pieniądzu na konto na rachunek 
bankowy nr 16 1160 2202 0000 0005 0724 6399 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w 
Bank Millennium S.A., do wysokości 100% zabezpieczenia tj. kwotę: … zł (słownie: …). 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 70% wniesionej kwoty, zostanie 
zwrócone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót 
bez wad i usterek.  

2. Pozostałe 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji i zwrócone zostanie w terminie do 15 dni po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi. 

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat: 
1) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres; 
2) zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, jednocześnie 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia zabezpieczenia na kolejne okresy.  
W  przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej  
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
Gwarancja i rękojmia  

§14 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz rękojmi  

za wady prawne i fizyczne dotyczące wad lub usterek przedmiotu umowy istniejących w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz wad lub usterek powstałych po odbiorze, aż do upływu 
terminu gwarancji oraz rękojmi.  

2. Termin gwarancji dla robót budowlanych wynosi … miesięcy od dnia dokonania 
bezusterkowego odbioru całego przedmiotu umowy. 

3. Termin rękojmi wygasa po upływie … miesięcy od daty dokonania bezusterkowego odbioru 
całego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy; 
2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych  

w okresie gwarancyjnym. 
5. Warunki gwarancji określa załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 
6. O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  

w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zachowania terminu liczy się data nadania 
pisma u operatora. 

7. Jeśli w trakcie trwania rękojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu umowy 
lub do uszkodzeń z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
nieodpłatnego usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dokona ich usunięcia 
zachowując reżim technologiczny. Z czynności odbioru i usunięcia wad Strony sporządzają 
protokół odbioru. 

8. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z rękojmi  i 
gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez potrzeby 
uzyskania zgody Sądu. 

9. Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 



 
10. Gwarancją i rękojmią Wykonawcy objęty jest cały zakres przedmiotu umowy, bez względu  

na to, czy został wykonany przez Wykonawcę, czy podwykonawców czy dalszych 
podwykonawców, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 

11. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rękojmi. 

12. Jeżeli w ramach zamontowanych urządzeń producent zażąda odpłatnego obligatoryjnego 
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. 
elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie 
gwarancji wykona bezpłatnie wszystkie inne niezbędne przeglądy i konserwacje. Koszty 
serwisowania urządzeń/materiałów i instalacji oraz części zamiennych w okresie 
obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.  

13. Na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji/rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający 
na celu stwierdzenie usunięcia wad w okresie rękojmi/gwarancji oraz prawidłowości wykonania 
przedmiotu umowy. Materiał zdewastowany i skradziony nie jest objęty gwarancją/rękojmią. 
Dokonanie odbioru ostatecznego nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
gwarancji/rękojmi w ostatnim miesiącu trwania gwarancji/rękojmi. 

 
Elektromobilność i zagospodarowanie odpadów 

§15 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie  

z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony środowiska, 
ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz wymagań określonych przepisami 
wykonawczymi w tym zakresie. 

2. Strony ustalają, że „wytwórcą odpadów” powstających podczas wykonywania robót objętych 
niniejszą umową, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, jest Wykonawca. 

3. Wykonawca dokona zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na własny koszt. 

 
Zmiany umowy 

§16 
1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający określa następujące warunki w jakich możliwe jest dokonanie zmian zawartej 

umowy bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 
1) konieczność zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo - 

rzeczowo – finansowego z powodu: 
a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 

i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności stron umowy, za przejaw siły wyższej strony uznają w szczególności: 
klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, stan 
wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne 
niepokoje społeczne; 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne 
zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć m.in. 
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne 
od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany 
dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ 
na realizację przedmiotu umowy); 

c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez 
niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność 
prowadzenia robót budowlanych/usług/dostaw, długotrwałe intensywne opady 
trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustanie wody z zalanego terenu 
i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót); 

d) zmian wynikających z konieczności wykonania robót/usług/dostaw niezwiązanych 
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 



 
e) decyzji nadzoru budowlanego mającej wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, 

np. konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań 
archeologicznych; 

f) braków lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych 
dokumentach budowy; 

g) odmiennych od założonych warunków terenowych, w szczególności istnienia 
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci; 

h) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 
uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; 

i) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku 
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz 
lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 
których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert; 

j) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca, skutkującej koniecznością 
wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;  

k) wystąpienia opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
Umowy, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca i uniemożliwiającego jego 
terminowe wykonanie, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi dowody 
wskazujące, że zamówienie na dostawę przedmiotowych materiałów zostało złożone 
w dacie gwarantującej prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy; 

l) wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich; 
m) nieterminowego przekazania placu budowy; 
n) nadzwyczajnych zdarzeń społecznych i gospodarczych niezależnych 

od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych 
przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

o) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu okoliczności nie 
leżących po stronie Wykonawcy; 

p) skrócenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy; 
2) konieczność zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiałów lub urządzeń 

zaoferowanych w ofercie z powodu: 
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach budowy spowodowanej 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; 

b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w SWZ lub 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub w innych dokumentach 
budowy, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) odmiennych od przyjętych w SWZ lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót lub w innych dokumentach budowy warunków terenowych związanych  
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub 
obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych. 

3) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego: 
a) zmiany osób określonych w §4 ust. 3 w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie 
osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami 
określonymi w SIWZ; 

4) rezygnacji z wykonania części robót, wynikające z wprowadzenia zmian lub wad  
w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne  
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tego 



 
tytułu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy  
o wartości nie mniejszej niż 50% wartości brutto  wskazanej w §7 ust. 1; 

5) zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany 
podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek 
Zamawiającego bądź Wykonawcy; 

6) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji 
umowy; 

7) w przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, np. ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT, zmiany katalogu produktów i usług objętych VAT-em odwróconym  
i innych; 

8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy będzie mieć dostęp  
do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporządzona odrębna 
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca 
postanowienia odnoszące się do udostępnienia zbioru danych osobowych; 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej 
jednak niż o czas trwania okoliczności wskazanych w ust. 2 powyżej. 

4. W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia 
okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Każdorazowo na zmianę określoną w ust. 2 pkt 2) musi wyrazić zgodę Projektant oraz 
Zamawiający.  

6. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie zmian 
w umowie. 

 
Klauzule waloryzacyjne 

§17 
Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej: 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia jest wskaźnik cen ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o wskaźnik 
wskazany w ust. 2, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 
punktów procentowych.  

4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10% 
wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy. Po osiągnięciu tej wartości 
przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się.  

5. Pierwsza zmiana, o której mowa w ust. 1 może zostać wprowadzona nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzone wyłącznie, gdy zmiana cen 
materiałów lub kosztów ma realny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 
zasadność złożenia wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 
zaistniała zmiana ma bezpośredni i faktyczny wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 
podać dokładne wyliczenie kwoty wnioskowanej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając 
rzeczywiste koszty ponoszone np.  na podstawie zawartych umów i zapłaconych faktur.  

7. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą być wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy 
poprzez zestawienie kosztów realizacji poszczególnych usług oraz wskaźnika, o którym mowa 
w ust. 2. Strony będą uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany po upływie 6 
miesięcy od wprowadzenia poprzedniej zmiany pod warunkiem, że wskaźnik, o którym mowa 
w ust. 2 ulegnie zmianie o minimum 10 punktów procentowych w stosunku do miesiąca, w 
którym dokonano poprzedniej zmiany.  

8. Przez zmianę cen materiałów oraz kosztów, o których mowa w ust. 2 należy rozumieć wzrost 
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem cen lub kosztu przyjętego w celu 
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie. Zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia 
przysługuje zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu  



 
w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie 
zapisy ust. 2-7 stosuje się odpowiednio do Zamawiającego.  

9. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie 
obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu.  

10. Brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest 
wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.  

11. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapisy ust. 2 – 7 Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy, z 
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania tej 
zmiany w terminie do 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy. Na potwierdzenie 
dokonania zmiany Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt aneksu a 
następnie kopię zawartego aneksu do umowy o podwykonawstwo.  

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy zapis 
ust. 11 stosuje się odpowiednio.  

13. Nie jest możliwa zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w części: 
1) która została zapłacona przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia,  
2) dla której, przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia, Wykonawca 

dostarczył do siedziby Zamawiającego fakturę.  
14. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta 

postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony uznają, że 
kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostów lub 
spadków cen. 

 
Postanowienia końcowe 
 

§18 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający jest uprawniony do kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym umową.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa zamówień 

publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory wynikające z umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią: 
1) załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych; 
2) załącznik nr 2 – wykaz osób z wymaganymi uprawnieniami; 
3) oferta Wykonawcy; 
4) SWZ;  
5) dokument gwarancji; 
6) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy robót. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron.  
 
ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczące osób fizycznych: 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, która została zawarta w SWZ. 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 

 


