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Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja laboratoriów technologii i analizy termicznej polimerów" (PoliTermLab) 

realizowanego z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego w ramach Działania 5.3 Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego 
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Projektowane postanowienia Umowy (Wzór Umowy)1 
Umowa o roboty budowlane nr (….)  

W oparciu o wynik przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (dalej zwaną w skrócie „ustawą PZP”), według wskazanych tam przepisów  
o trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP), postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na rozbudowę węzła o moduł ciepła technologicznego oraz budowę przyłącza CT od węzła 
do budynku przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie (ROBOTY BUDOWLANE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I 
WYBUDUJ”) o numerze referencyjnym ZP/WTiICh/892/2025/II, dla którego w dniu (….) zamieszczone 
zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu 
numer (…….)2 

w dniu (…..........) w (………),  

pomiędzy  

Zachodniopomorskim Uniwersytetem   Technologicznym  

w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17,  

NIP 852-254-50-56, 

Regon 320588161, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez (….…) 

a 

(………………)3  

zwana/ą/m/mi/ dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym/ą/mi przez: 

 

1 Z zastrzeżeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, części we Wzorze Umowy wykropkowane i zamknięte nawiasami, 
zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy o zamówienie, na podstawie danych z oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana, 
korekt lub uzgodnień dokonanych przez tego Wykonawcę i Zamawiającego. Zob. również postanowienia działu XIX SWZ. 

2 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostaną na etapie zawierania Umowy uzupełnione odpowiednio o datę zamieszczenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu oraz numer we wskazanym Biuletynie, pod którym  ogłoszenie  
to zostanie zamieszczone. Wskazana część Wzoru Umowy zostanie w Umowie uzupełniona również o informacje dotyczące zmian tego ogłoszenia 
w trybie art. 271 ustawy PZP - jeżeli w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zmiany takie zostaną dokonane. 

3 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostaną dane identyfikujące Wykonawcę, z którym Umowa będzie zawierana, w tym również – jeżeli 
Wykonawca posiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS (jeżeli posiada). W przypadku, gdy Umowa będzie zawierana z Wykonawcami 
oferty wspólnej, powyższe dotyczy każdego z Wykonawców.      
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(.....) 

sporządzono umowę o roboty budowlane o następującej treści: 

§ 1 
[Definicje Umowne, inne postanowienia wstępne] 

1. Używanym w Umowie i pisanym dużą literą następującym wyrażeniom Strony nadają następujące 
znaczenie: 

1) „Dni Robocze” -  każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli w Umowie wskazano termin nie 
określając go wyraźnie jako termin w Dniach Roboczych, termin ten oblicza się w dniach 
kalendarzowych; 

2) „Dokumentacja Projektowa” lub „Dokumentacja” – dokumenty, wytworzone w wykonaniu 
postanowień § 7 Umowy oraz PFU, jako rezultat prac projektowych opisujących wykonanie 
Robót;   

3) „Harmonogramie” – należy przez to rozumieć przygotowany przez Wykonawcę  
(w uzgodnieniu z Zamawiającym) harmonogram rzeczowy Robót, zaakceptowany  
ze strony Zamawiającego (stosownie postanowień § 3 ust. 5 – 7 Umowy) lub jego 
aktualizacja, o której mowa w § 3 ust. 8 Umowy. W przypadku zmiany wskazanego 
dokumentu w wykonaniu postanowień § 3 ust. 9 - 11 Umowy, od momentu dokonania takiej 
zmiany przez Harmonogram rozumieć się będzie Harmonogram o stanie treści ustalonej daną 
(aktualną) zmianą;   

4) „Nadzór Inwestorski Prac Projektowych” – zespół osób Zamawiającego, o których mowa  
w § 4 ust. 1 Umowy, jako przedstawiciele Zamawiającego w kontaktach roboczych w 
stosunku do osób Wykonawcy w sprawach związanych z przygotowywaniem Dokumentacji 
Projektowej;  

5) „Nadzór Inwestorski Robót" lub „Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego” – zespół osób  
ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, jako przedstawiciele 
Zamawiającego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robót,  
w tym do dokonywania odbiorów Robót; 

6) „Odbiór Końcowy”  lub „Odbiór Końcowy Robót” – odbiór Robót, o którym mowa w § 16  
ust. 6 – 15 Umowy; 

7) „Obiekt” – należący do Zamawiającego budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 
zlokalizowany przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie, którego dotyczą stanowiące przedmiot 
niniejszej Umowy prace projektowe i wykonane na ich podstawie Roboty; 

8) „Oferta” – oferta Wykonawcy z dnia (....)4, złożona Zamawiającemu na podstawie  
i w wykonaniu SWZ5; 

9)  „Podwykonawca” lub „Dalszy Podwykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna  
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zdolna do zaciągania  

 

4 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana nie będzie pokazywać w jej treści takiej daty oferty (daty sporządzenia oferty),  
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data złożenia tej oferty Zamawiającemu w ramach niniejszego 
postępowania.  

5 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana podlegała w toku postępowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym   
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 223 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana część definicyjna zostanie uzupełniona  
o informacje, że chodzi o ofertę w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostało w ofercie 
poprawione).     
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w swoim imieniu zobowiązań, która w art. 7 pkt 27 ustawy PZP, nazywana jest odpowiednio 
podwykonawcą czy dalszym podwykonawcą; 

10) „Postępowanie o Zamówienie” – wskazane wyżej (na wstępie Umowy - preambuła) 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SWZ, w ramach którego 
Wykonawca złożył Zamawiającemu Ofertę i w oparciu o wyniki którego zawarta została 
niniejsza Umowa; 

11) „Program Funkcjonalno-Użytkowy” lub skrót „PFU” – dokument o którym mowa w § 2 ust. 5 
Umowy; 

12) „Protokół Odbioru Końcowego” – protokół, o którym mowa w § 16 ust. 14 i 15 Umowy; 

13) „Roboty” – zaprojektowane w wyniku wykonania Umowy roboty budowlane, wymagane 
Umową do wykonania po stronie Wykonawcy;  

14) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); 

15) „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia o numerze referencyjnym 
ZP/WTiICh/892/2025/II wraz z jej załącznikami, w tym w szczególności załącznikami,  
o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy (całość tych dokumentów o stanie treści ustalonej dla 
nich na ostatecznie wyznaczony termin składania ofert w Postępowaniu o Zamówienie); 

16) „Strony” – Zamawiający i Wykonawca; 

17) „Umowa” – zarówno niniejszy dokument, jak i Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), przy 
czym, jeżeli niniejszy dokument wskazuje lub przywołuje określony paragraf, czy 
towarzyszący temu paragrafowi ustęp, punkt lub literę, to chodzi o paragraf, ustęp, punkt czy 
literę z niniejszego dokumentu Umowy; 

18) „Ustawa Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane; 

19) „Ustawa PZP” – ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

20) „Wynagrodzenie” lub „Wynagrodzenie Umowne” – płatne przez Zamawiającego stosownie 
do postanowień § 19 i 20 Umowy wynagrodzenie z tytułu jej wykonania (kwota wskazana  
w § 19 ust. 1 Umowy lub kwoty wskazane w § 20 ust. 1 Umowy, jako wskazane tam 
Wynagrodzenie z tytułu Prac Projektowych oraz Wynagrodzenie z tytułu Robót). W 
przypadku, gdy wskazane Wynagrodzenie (lub jego część) zostanie zmienione na skutek 
zmian (aneksowania) Umowy wykonanych na podstawie jej § 26 – 26h, przez Wynagrodzenie 
rozumiana będzie kwota § 19 ust. 1 Umowy lub kwota/kwoty wynagrodzenia  
z § 20 ust. 1 Umowy, aktualne po  danej zmianie Umowy. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje również 
inne niż wskazane tam określenia, używając w takim przypadku zwrotów typu „dalej ……..”, „dalej 
zwany/zwane/ym również ...” lub „dalej”. Ilekroć przy tak definiowanych określeniach nie wskazano 
paragrafu lub ustępu Umowy, dla którego definicja jest wiążąca, przyjmuje się, że definicja jest 
wiążąca dla całej Umowy. 

3. Używane w Umowie pojęcia takie jak: „dokumentacja powykonawcza”, „dziennik budowy”, „teren 
budowy”, „zaplecze budowy”, „kierownik budowy”, „kierownik robót”, „projektant”, „samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie”, „nadzór autorski” - mają znaczenie nadane im w Ustawie 
Prawo Budowlane, przy czym podlegają rozumieniu w kontekście niniejszej Umowy i Robót nią 
objętych. 

4. Ilekroć w postanowieniach powyższych niniejszego paragrafu dane pojęcie (określenie) użyte  
jest w dalszych postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 
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(określenia) w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego. 

5. Porozumiewanie się Stron w sprawach wykonywania Umowy następuje w języku polskim. 
Postanowienie niniejsze nie narusza prawa do porozumienia się osób Wykonawcy,  
niewładających j. polskim z osobami Zamawiającego za pośrednictwem tłumacza, przy czym koszty 
takiego tłumacza i dokonanych przez niego tłumaczeń z języka polskiego lub na język polski ponosi 
Wykonawca.  

6. Pozyskiwane w związku z realizacją Umowy dane osobowe podlegać będą przez Strony przetwarzaniu 
w sposób, w tym z zachowaniem obowiązków nałożonych odpowiednio na Wykonawcę  
i Zamawiającego (jako przetwarzających te dane) w odpowiednich w tym zakresie przepisach prawa, 
w szczególności rozporządzeniu RODO. W odniesieniu do przekazywanych Zamawiającemu  
w wykonaniu Umowy danych osobowych osób Wykonawcy, Podwykonawcy czy Dalszego 
Podwykonawcy, Wykonawca podejmie się również realizować w imieniu Zamawiającego obowiązki 
informacyjne, o których mowa w art. 14 RODO, w szczególności poprzez przekazywanie im Klauzuli 
Informacyjnej RODO , o której mowa w załączniku nr 1 SWZ.   

§ 2 
[Przedmiot Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować oraz wykonać dla Zamawiającego na podstawie tego 
projektu roboty budowlane polegające na wybudowaniu przyłącza ciepła technologicznego wraz  
z rozbudową węzła o moduł ciepła technologicznego w ramach zadania modernizacji laboratoriów 
technologii i analizy termicznej polimerów w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 
zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.  

2. Budynek przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie, którego dotyczyć ma Dokumentacja (Budynek) i Roboty 
Budowlane wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego – nr rejestru A-
1283, decyzją nr L.dz.–DZ.4200.6/0/95 z dnia 06.05.1995 r. Dane techniczne wskazanego budynku – 
podaje załącznik nr 2 SWZ. Wszystkie istotne prace podejmowane w ramach przygotowania 
Dokumentacji i Roboty Budowlane Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i wykonać w ścisłej 
współpracy z Zamawiającym oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, jak też w razie potrzeby  
z innymi właściwymi organami nadzoru konserwatorskiego. 

3. W związku z realizacją wskazanego w ust. 1 powyżej przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje  
się również wykonać inne świadczenia określone Umową (w tym PFU), w tym: 

1) Dobrać, skierować do wykonania Dokumentacji Projektowej i Robót stanowiących przedmiot 
niniejszej Umowy oraz utrzymywać przez cały okres realizacji tych prac osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu (Personel Wykonawczy), w tym osoby 
posiadające uprawnia do projektowania robót budowanych, stosownie do § 5 ust. 2 pkt 1) - 
4)  Umowy - a na etapie realizacji Robót - personel kierowniczy o rodzaju i kwalifikacjach do 
kierowania robotami budowlanymi wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 5) i 6) Umowy; 

2) Objąć teren budowy na czas realizacji Robót, odpowiednio go przygotować, zabezpieczyć  
i utrzymywać; 

3) Pozyskać, nabyć i dostarczyć na teren budowy wyroby, urządzenia i materiały budowlane; 

4) Zapewnić nadzór autorski podczas realizacji Robót; 

5) Przygotować i wydać Zamawiającemu Dokumentację Projektową oraz dokumentację 
powykonawczą Robót; 

6) Przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej Dokumentacji 
Projektowej oraz dokumentacji powykonawczej w sposób i w zakresie określonym  
w Umowie; 

7) Udzielić Zamawiającemu gwarancji wykonanych w ramach Umowy Robót, jak również 
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wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu Robót 
materiałów i urządzeń budowlanych; 

8) Usuwać wszystkie wady i usterki z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady z przedmiotu Umowy; 

4. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do zapewnienia mu dostępu do Obiektu  
w zakresie potrzebnym do przygotowania Dokumentacji Projektowej, jak też przekazania mu terenu 
budowy, odebrania od niego wykonanych Robót, jak też wykonania innych obowiązków 
przewidzianych Umową do wykonania po stronie Zamawiającego, w tym zapłaty Wynagrodzenia. 

5. Warunki wykonania przez każdą ze Stron zobowiązań stosownie do ust. 1 - 3 powyżej,  
w tym zasady rozliczeń Wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy, określają dalsze postanowienia 
Umowy.  

6. Wytyczne do projektowania oraz inne informacje do zaprojektowania Robót (przygotowania 
Dokumentacji Projektowej), zakres rzeczowy Robót oraz inne informacje z tym związane zawierają 
postanowienia  § 7 Umowy w szczególności składający się na Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno-
Użytkowy)6 wraz z Załącznikami 2A – 2B. 

7. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), o którym mowa w ustępie poprzedzającym stanowi 
integralną część niniejszej Umowy. 

§ 3 
[Terminy realizacji Umowy, Harmonogram] 

[Termin przygotowania i przedstawienia wielobranżowej koncepcji projektowej] 

1. Nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Wykonawca (poprzez osoby Personelu 
Projektowego) zobowiązuje się przygotować i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację i mapę do 
celów projektowych oraz wielobranżową koncepcję projektową, o której mowa w § 7 ust. 3 Umowy.  

[Termin przygotowania i przedstawienia Dokumentacji dla Robót, o których mowa  
w § 7 ust. 3 Umowy] 

2. Nie później niż w ciągu: 

1) 45 dni od uzyskania ze strony Zamawiającego akceptacji dla wielobranżowej koncepcji 
projektowej, o której mowa w ust. 1 powyżej (akceptacja stosownie do § 7 ust. 5 - 7 Umowy) 
- Wykonawca (poprzez osoby Personelu Projektowego) zobowiązuje się przygotować i 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji Projekt budowlany w tym projekt techniczny; 

2) 7 dni od uzyskania akceptacji po stronie Zamawiającego projektu budowlanego, o którym 
mowa w pkt 1) powyżej (akceptacja stosownie do § 7 ust. 17 Umowy) - Wykonawca 
zobowiązuje się złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (PINB) wskazany w § 7 ust. 8 
Umowy wniosek o pozwolenie na rozbiórkę/budowę lub zgłoszenie Robót (stosownie do tego  
co będzie wymagane dla Robót na podstawie Ustawy Prawo Budowlane),  
wraz ze wskazanymi tam dokumentami wymagającymi złożenia wraz z wnioskiem,  
czy zgłoszeniem, jak wyżej, w tym zaakceptowanym ze strony Zamawiającego Projektem 
budowlanym;  

3) 30 dni od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego wraz z technicznym 
Wykonawca (poprzez osoby Personelu Projektowego) zobowiązuje się przygotować  

 

6 Jeżeli w toku niniejszego postępowania, w trybie art. 286 ustawy PZP, dojdzie do modyfikacji Załącznika 2 SWZ - na etapie przygotowania 
Umowy (w celu jej zawarcia z Wykonawcą) możliwe będzie również stosowne uzupełnienie treści § 2 ust. 5 Wzoru Umowy tak, aby zawarta  
w nim była informacja o dokonanej modyfikacji (np. poprzez dodanie tam postanowienia o treści według następującego wzoru: „składające  
się na wskazany tam Załącznik nr 2 SWZ o stanie treści ustalonej modyfikacją/modyfikacjami SWZ z dnia ..... ”.  
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i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji dokumenty Robót, o których mowa  
w § 7 ust. 9 pkt 1) – 3) Umowy.  W przypadku lub w zakresie w jakim w jakim decyzja  
o pozwoleniu na rozbiórkę/budowę dla Robót nie będzie wymagana – wskazanym wyżej  
w niniejszym punkcie termin trzydziestodniowy rozpoczyna bieg od dnia następnego  
po ostatnim dniu na dokonanie sprzeciwu od dokonanego zgłoszenia Robót  
lub uzyskaniu zaświadczenia organu administracji o braku wniesienia sprzeciwu od takiego 
zgłoszenia. 

[Terminy akceptacji po stronie Zamawiającego na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej] 

3. Zamawiający deklaruje, iż dołoży starań, aby czynności akceptacji, o których mowa w ust. 1 – 2 
powyżej trwały każdorazowo nie dłużej niż 7 dni od dnia przekazania osobom Nadzoru 
Inwestorskiego Prac Projektowych wymaganego dokumentu/dokumentów Dokumentacji 
Projektowej do akceptacji. 

[Termin ukończenia całości Robót] 

4. Całość Robót objętych Dokumentacją Projektową Wykonawca zobowiązuje się ukończyć nie później 
niż w terminie 60 dni od wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. Termin wprowadzenia 
Wykonawcy na teren budowy i wymogi z tym związane podają postanowienia § 8 Umowy.  

[Łączny termin na wykonanie Dokumentacji Projektowej i Robót Umowy] 

5. Wykonawca dołoży maksymalnych starań aby wszystkie prace projektowe (przygotowanie 
Dokumentacji Projektowej) oraz wykonanie na jej podstawie całości Robót Wykonawca nastąpiło  
nie później niż w terminie (…….)7 dni od zawarcia Umowy. 

 [Harmonogram Robót] 

6. Za zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 8 poniżej, Wykonawca, nie później niż w terminie  
3 Dni Roboczych od objęcia terenu budowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiązany 
będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowego, który 
stanowić będzie dokument zawierający ramy czasowe (w tym przewidywaną kolejność) wykonania 
poszczególnych Robót. Projekt harmonogramu jak wyżej wymagać będzie uzgodnienia i akceptacji ze 
strony Zamawiającego. 

7. Zamawiający zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawcę projekt harmonogramu, jeżeli będzie  
on spełniał następujące Wymagania:  

1) Terminy ukończenia Robót, o których mowa w § 7 ust. 3 Umowy nie będą naruszać terminu 
wyznaczonego w ust. 5 powyżej;  

2) Nie będzie zawierał postanowień sprzecznych z Umową, w szczególności naruszających 
postanowienia § 8 ust. 5 oraz § 20 Umowy (w tym sposobu płatności Wynagrodzenia tam 
określonego). 

8. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowy, o którym mowa powyżej 
(Harmonogram) będzie utrwalony na nośniku papierowym w dwóch egzemplarzach (po jednym 
egzemplarzu dla Stron). Powyższe nie narusza prawa wytworzenia i posługiwania się 
Harmonogramem w wersji elektronicznej (obok wyżej wskazanej wersji papierowej), przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wersji elektronicznej Harmonogramu z wyżej 

 

7 W miejsce wykropkowane wprowadzona zostanie liczba 242 dni wskazana w dziale VI ust. 1 SWZ. Wskazany termin ma charakter szacowany, 
wynikający z sumy terminów podanych w § 3 ust. 1, 2 pkt 1 i 2 oraz 4 Wzoru Umowy oraz powiększony o wskazany w § 3 ust. 3 Wzoru Umowy 
czas każdorazowej akceptacji po Stronie Zamawiającego dla czynności wymagającej takiej akceptacji na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Wzoru Umowy 
– przy jednoczesnym  założeniu, że terminy wskazany w § 3 ust. 2 Wzoru Umowy, czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę 
Robót z Umowy (jeżeli będzie wymagane) wynosi 65 dni.    
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wskazaną wersją papierową. W przypadku ewentualnych rozbieżności między wersją papierową, a 
elektroniczną Harmonogramu rozstrzygające znaczenie ma wersja papierowa (opatrzona datą i 
podpisem Stron). 

9. Strony dopuszczają zmianę Harmonogramu, o którym mowa w ust. 8 poniżej (dalej „zmiana 
Harmonogramu”).  

10. Zmiana Harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu, o którym mowa w ust.  6 
powyżej lub naruszałaby warunki brzegowe wskazane w ust. 7 powyżej może być dokonana (jako 
wiążąca Strony) wyłącznie wtedy, kiedy zostanie dokonana w trybie zmiany (aneksowania) Umowy. 

11. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 10 powyżej zmiana Harmonogramu wymaga zgody 
Zamawiającego ale nie wymaga zmiany Umowy. W takim przypadku Strony dokonają stosownej 
zmiany Harmonogramu, w szczególności poprzez zastąpienie dotychczasowego dokumentu nowym. 
Postanowienia ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmienianego Harmonogramu. 

§ 4  
[Przedstawiciele Zamawiającego  

w sprawach nadzoru prac projektowych i Robót] 

1. Nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
dane zespołu osób, wyznaczonych przez Zamawiającego jako jego przedstawiciele w kontaktach 
roboczych w stosunku do osób Wykonawcy w sprawach związanych z przygotowywaniem 
Dokumentacji Projektowej (osoby Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych). 

2. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robót,  
w tym do dokonywania odbiorów Robót będzie zespół osób powołanych przez Zamawiającego 
posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (osoby 
Nadzoru Inwestorskiego Robót/ Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego). Wskazane osoby zostaną 
zgłoszone (przedstawione) Wykonawcy najpóźniej na moment przejęcia terenu budowy przez 
Wykonawcę. 

3. Postanowienia ustępu 1 i 2 powyżej nie wyłączają prawa Zamawiającego do zmiany pierwotnie 
wskazanej osoby/osób wchodzących w skład Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych  
lub pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, jak też czasowego ich zastępstwa  
przez inne osoby, przy czym Nadzór Inwestorski Robót zawsze pełnić będą osoby mające kwalifikacje 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.   

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyznaczenia innych osób, które obok osób Nadzoru 
Inwestorskiego Prac Projektowych lub osób Nadzoru Inwestorskiego Robót będą brały udział  
w czynnościach odbioru Dokumentacji Projektowej lub Robót, w tym również powołania biegłych  
i przeprowadzania z ich udziałem czynności odbiorowych lub dokonania oceny wykonanych  
prac z punktu widzenia ich zgodności z Umową. 

5. Koszty powołania i utrzymywania na potrzeby Umowy przedstawicieli Zamawiającego, o których 
mowa powyżej w niniejszym paragrafie obciążać będą Zamawiającego.  

6. Postanowienia ustępów powyższych nie naruszają praw i obowiązków wynikających ze sprawowania 
nadzoru autorskiego, przy czym koszty zapewniania i utrzymania nadzoru autorskiego, stosownie  
do § 5 ust. 10 oraz § 19 ust. 3 pkt 6) Umowy ponosi Wykonawca.  

§ 5 
[Personel wykonawczy przedmiotu Umowy] 

1. Poza przypadkami wskazanymi w § 4 Umowy, wyznaczenie, zaangażowanie i utrzymanie  
przez cały okres wykonywania prac projektowych oraz Robót odpowiednich osób (kadr, personelu) 
wykonawczego przedmiotu Umowy należy do obowiązków Wykonawcy i jest podejmowane na jego 
koszt i ryzyko. 
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2. Wykonawca zapewnia, iż osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą o odpowiednich 
kwalifikacjach, doświadczeniu i fachowości, przy czym w zakresie dotyczącym wskazanego w § 2 ust. 2 
pkt 1 Umowy wymogu zaangażowania i utrzymywania osób posiadających uprawnienia do 
projektowania robót budowanych (dalej również zwany „Personelem Projektowym”) oraz osób 
personelu kierowniczego Robót (dalej również zwany „Personelem Kierowniczym Robót”), 
Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Umowy korzystać minimum z następujących osób o 
odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i fachowości, z zastrzeżeniem, że jedna, ta sama osoba 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje może równocześnie sprawować dwie lub więcej funkcji, o ile 
posiada stosowne wymagane poniżej uprawnienia: 

[Podczas przygotowywania Dokumentacji Projektowej] 

1) Jednej osoby (architekta), która posiada uprawnienia architektoniczne do projektowania bez 
ograniczeń; 

2) Jednej osoby (projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej), która posiada uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji 
budowlanych; 

3) Jednej osoby (projektanta branży elektrycznej), która posiada uprawnienia budowlane  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

4) Jednej osoby (projektanta branży sanitarnej), która posiada uprawnienia budowlane  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych bez ograniczeń;  

[Podczas realizacji Robót] 
 

5) Kierownika budowy z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie 

konstrukcji budowlanych bez ograniczeń z uprawnieniami konserwatorskim; 

6) Kierowników robót z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania:  

a) robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji 
budowlanych bez ograniczeń (jedna osoba),  

b) robotami budowlanymi, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (jedna osoba),   

c) robotami budowlanymi, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń (jedna osoba),  

3. W wykonaniu postanowień ust. 2 powyżej Wykonawca oświadcza, iż obowiązki: 

1) Architekta, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej – pełnić będzie (…………..), posiadający 
uprawnienia architektoniczne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w zakresie projektowania nr (…) 

2) Projektanta, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej – pełnić będzie (…………..), posiadający 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
projektowania nr (…) 
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3) Projektanta, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej – pełnić będzie (…………..), posiadający 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
projektowania nr (…) 

4) Projektanta, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej – pełnić będzie (…………..), posiadający 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
projektowania nr (…) 

5) Kierownika budowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej  - pełnić będzie (………..), 
posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie nr (…), 

6) Kierownika robót specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych 
bez ograniczeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit a) powyżej – pełnić będzie (…….), 
posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie nr (…), 

7) Kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit b) 
powyżej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych  
w budownictwie nr (…); 

8) Kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 6  
lit c) powyżej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie nr (…); 

4. Wykonawca przekaże przedstawicielom Zamawiającego (kopie) potwierdzające (zaświadczające)  
fakt posiadania aktualnych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w odniesieniu do osób oraz w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej oraz 
aktualne zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o wpisaniu każdej z tych osób na listę 
członków izby wraz z potwierdzonym w zaświadczeniu terminem ważności. Przedstawiane 
uprawnienia powinny być zgodne z ustawą Prawo Budowlane oraz aktualnymi przepisami 
wykonawczymi w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Osoby, które posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo 
Budowlane i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują  
te dokumenty, jako obowiązujące. W przypadku osób zagranicznych ocena dokumentów 
zaświadczających posiadanie aktualnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie zostanie dokonana z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane. 

5. Wskazane w ust. 4 powyżej dokumenty zostaną Zamawiającemu przedstawione najpóźniej: 

1) W ciągu 3 Dni Roboczych od zawarcia Umowy - odniesieniu do projektantów, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) powyżej; 

2) W dniu przejęcia terenu budowy, stosownie do § 8 ust. 3 pkt 1) Umowy – w odniesieniu 
osób, o których mowa w ust. 2 pkt 5) – 6) powyżej. 

6. Ewentualna zmiana (wymiana) osoby/osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, na inne nie wymaga 
zmiany (aneksowania) Umowy, pod warunkiem, że nie prowadzi do zmniejszenia liczby osób 
wymaganych na podstawie ust. 2 powyżej oraz, że o dokonanej zmianie Wykonawca powiadomi 
odpowiednio Nadzór Inwestorski Prac Projektowych (w przypadku zmian projektanta/ projektantów),  
bądź też Nadzór Inwestorski Robót (w przypadku zmian kierownika/ kierowników Robót lub 
kierownika budowy). Powiadomienia jak wyżej następują przez przedłożenie ich w formie pisemnej, 
przy czym w przypadku zmian kierownika/ kierowników Robót lub kierownika budowy 
powiadomienie o zmianie może nastąpić również poprzez wpis do dziennika budowy. Każdorazowe 
powiadomienie o zmianie jak wyżej będzie zawierało dane osoby wprowadzanej w miejsce 
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poprzedniej wraz z informacjami wykazującymi posiadanie przez nią wymaganych dla niej uprawnień 
oraz aktualnym wpisem na listę członków samorządu zawodowego. W zakresie wskazanego 
wykazania uprawnień postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.  

7. Umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do korzystania z usług Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy (Podwykonawstwo). W zakresie, w jakim nie zostało to dokonane przez Wykonawcę 
na etapie Postępowania o Zamówienie, Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu, o ile są 
już mu znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Umowy i wykonujących czynności Umowne na terenie 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, jak też zawiadamiać Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej w trakcie realizacji Umowy, a także 
przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację czynności Umownych. Postanowienie powyższe stosuje się również do Dalszych 
Podwykonawców. Obowiązek powiadomienia, o którym mowa powyżej w niniejszym ustępie 
obowiązuje Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania czynności Umownych przez 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę. Szczegółowe warunki, w tym wzajemne prawa i obowiązki 
Stron związane z Podwykonawstwem określa § 14 Umowy. 

8. Wykonawca niniejszym zapewnia, iż wszystkie prace fizyczne składające się na realizację Robót  
(w tym bezpośrednią, fizyczną obsługę maszyn lub innego sprzętu budowlanego) wykonywać będą 
osoby pozostające z Wykonawcą lub jego Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą w 
zatrudnieniu wyłącznie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. – 
Kodeks pracy, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 9 poniżej. Na okoliczność wypełniania 
obowiązku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Wykonawca zobowiązuje się poddać procedurze 
kontroli, stosownie do postanowień § 6 Umowy.  

9. Wskazany w ustępie poprzedzającym obowiązek zatrudniania Personelu wykonawczego Robót  
na podstawie umowy o pracę nie dotyczy projektantów, kierownika budowy i kierowników Robót 
wymaganych stosownie do ust. 2 powyżej, jak też ewentualnych innych osób realizujących Roboty 
jako osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. Obowiązek wynikający z postanowień ust. 8 powyżej nie dotyczy również 
[Wykonawcy oraz]8 Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - będących osobami fizycznymi w 
zakresie w jakim osobiście (jako przedsiębiorcy, samozatrudnieni) wykonują Roboty.  

[Nadzór autorski] 

10. Do obowiązków Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) należy również zapewnienie świadczenia 
nadzoru autorskiego w zakresie minimum określonym dla nadzoru autorskiego w przepisach ustawy 
Prawo budowlane, w szczególności jej art. 20 ust. 1 pkt 4.  

11. Nadzór autorski podlega wykonaniu przez cały okres realizacji Robót przez osoby (projektantów,  
o których mowa w ust. 3 pkt 1) - 4) powyżej (jako autorów Dokumentacji Projektowej). 
Postanowienie powyższe nie narusza art. 44 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.  

12. Osoby pełniące czynności nadzoru autorskiego mają obowiązek stawienia się u Zamawiającego  
na każde jego wezwanie spowodowane wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, wymagających 
natychmiastowej obecności osób nadzoru autorskiego na terenie budowy, w szczególności  
w związku z żądaniem w tym zakresie ze strony właściwych organów administracji publicznej. 

 

8 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamówienie, jeżeli Wykonawcą (podmiotem składającym ofertę),  
z którym Umowa będzie zawierana, będzie osoba fizyczna. Możliwość odstąpienia tu od wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wynika  
z faktu, iż Wykonawca (czy też jego podwykonawca/podwykonawcy) będący osobą fizyczną, nie może sam ze sobą zawrzeć umowy o pracę. To, iż 
w odniesieniu do wskazanych osób fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP potwierdza wyr. KIO z dnia 
24.11.2016 r., sygn. akt KIO 2101/16 (wyrok dotyczył art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień  publicznych,  
ale nadal pozostaje aktualny)  
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13. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu wezwanie, o którym mowa w 12 powyżej, 
jeżeli zostanie mu przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: (……….)9. Postanowienie  
nie narusza możliwości przekazania wezwania telefonicznie lub w formie pisemnej. 

§ 6 
[Weryfikacja wypełniania obowiązków Umownych  

w zakresie zatrudnienia Personelu wykonawczego Robót na odstawie umowy o pracę] 

1. Nie później, niż w dniu objęcia przez Wykonawcę terenu budowy (§ 8 Umowy) Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu sporządzone w formie pisemnej oświadczenie zawierające 
potwierdzenie spełniania obowiązku wskazanego w § 5 ust. 8 Umowy, ze wskazaniem liczby osób 
wykonujących prace Umowne, o których tam mowa, na podstawie umowy o pracę, a także 
następujące informacje minimalne dotyczące każdej z tych osób (pracowników): imię i nazwisko, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Wykonawca 
składa powyższe oświadczenie również w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca uczestniczy w realizacji Umowy. 

2. Obowiązek wynikający z ust. 1 powyżej nie dotyczy osób, o których mowa w § 5 ust. 9 Umowy.  

3. Każda zmiana lub uzupełnienie osób realizujących prace, o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy  
w stosunku do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie przez Wykonawcę zgłaszana 
Zamawiającemu poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia aktualizującego informacje 
podane w oświadczeniu złożonym w tym zakresie wcześniej. Takie oświadczenie aktualizacyjne 
będzie każdorazowo składane przez Wykonawcę, nie później, niż w ciągu 3 Dni Roboczych  
od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego aktualizację oświadczenia złożonego wcześniej.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjęcia dodatkowych działań mających  
na celu weryfikację oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej (lub jego ewentualną 
aktualizację, o której mowa w ust. 3 powyżej).  

5. W ramach działań, o których mowa w ust. 4 powyżej (w przypadku skorzystania z prawa  
do przeprowadzenia dodatkowych działań weryfikacyjnych), Zamawiający może żądać przedłożenia  
mu przez Wykonawcę dodatkowych dowodów na zatrudnienie osób zgłoszonych mu w ramach 
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej (zawierających imię i nazwisko zatrudnionego, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika), 
dokonywania oceny tych dowodów, jak też żądania w okresie realizacji Robót, aż do czasu 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, przedłożenia mu przez Wykonawcę stosownych 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 
w zakresie zatrudnia na umowę o pracę w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy. 
Wymagane dowody lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie 
przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w żądaniu, przy czym każdorazowo 
będzie to termin nie krótszy niż 7 Dni Roboczych od zgłoszenia żądania. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w ramach wskazanych w ust. 5 powyżej dowodów, Zamawiający 
będzie uprawniony żądać przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich lub niektórych dokumentów, 
spośród następujących: 

1) Oświadczeń zatrudnionych pracowników; 

2) Oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) Zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę (lub jego 
Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę) z osobami z oświadczenia, o którym mowa  

 

9 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób Wykonawcy, z którym Umowa 
będzie zawierana, uprawnionej do odbioru wezwania do świadczenia nadzoru autorskiego.  
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w ust. 1 lub 3 powyżej - a w przypadku, gdy wynikający z takiej umowy/umów okres 
zatrudnienia będzie upływał przed terminem końcowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy - 
dodatkowo zanonimizowanej kopii aneksu/aneksów do tej umowy, wydłużających czas 
zatrudnienia z umowy o pracę, tak aby uwzględniał wyżej wskazany termin końcowy, 

4) Zanonimizowanych kopii zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie 
przez pracodawcę, którym będzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy Dalszy 
Podwykonawca) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) Zanonimizowanych kopii dokumentów (np. druku RCA) potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę (Wykonawcę, jego Podwykonawcę czy Dalszego 
Podwykonawcę)  do ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę.  

7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia żądanych przez 
Zamawiającego na podstawie ust. 6 pkt 3) - 5) powyżej dokumentów (lub kopii tych dokumentów,  
w tym kopii zanonimizowanych) innymi, jeżeli pozwalają Zamawiającemu na potwierdzenie 
spełnienia obowiązku wskazanego w § 5 ust. 8 Umowy w zakresie danych o zatrudnieniu możliwych 
do pozyskania z dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3) - 5) powyżej. W takim przypadku 
termin, wyznaczony w żądaniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej (nie krótszy niż 7 Dni Roboczych  
od zgłoszenia żądania) jest również terminem na przedłożenie dokumentów zastępujących, o 
których mowa powyżej.      

8. Ilekroć w ust. 6 i 7 powyżej mowa jest o: 

1) „kopii” dokumentów - Strony będą rozumieć przez to kopię potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę,  
w przypadku lub zakresie, w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest 
pracodawcą osób, których wskazane tam dokumenty dotyczą); 

2) „zanonimizowaniu” określonych dokumentów - Strony rozumieć będą przez to kopie 
dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej w takim stanie treści, aby ich przedłożenie 
Zamawiającemu miało miejsce w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych,  w szczególności RODO, tj. bez znajdujących się na 
oryginalne dokumentów danych osobowych, w szczególności takich jak PESEL, NIP, rodzaj 
dokumentu tożsamości, adres zamieszkania czy wysokość wynagrodzenia pracownika.  
W przedkładanych Zamawiającemu dokumentach, o których mowa w ust. 6 lub 7 powyżej, 
widoczne dla Zamawiającego powinny być jednak informacje pokazujące odpowiednio: 
rodzaj umowy (umowa o pracę), Wykonawcę/ Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę jako 
stronę takiej umowy/aneksu, datę zawarcia umowy o pracę/datę zawarcia aneksu/aneksów 
do wskazanej umowy o pracę, imię i nazwisko pracownika z oświadczenia, o którym mowa w 
ust. 1 lub 3 powyżej, czas na jaki została zawarta umowa o pracę. W przypadku dokumentu, o 
którym mowa w ust. 6 pkt 4) powyżej widoczna powinna być dodatkowo informacja o kodzie 
tytułu ubezpieczenia, pozwalającym stwierdzić podleganie obowiązkowi ubezpieczenia  
ze wszystkich tytułów wymaganych dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. 

9. W odniesieniu do przedstawionych Zamawiającemu, w wykonaniu wskazanych powyżej niniejszego 
paragrafu uprawnień kontrolnych, dokumentów i wyjaśnień ze strony Wykonawcy, podmiotom 
składającym je, przysługuje prawo zastrzeżenia ich treści jako tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem wykazania, że 
ujawnione na tych kserokopiach informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

§ 7 
[Przygotowanie Dokumentacji Projektowej] 

1. Dokumentacja Projektowa wymaga przygotowania w języku polskim oraz z uwzględnieniem 
postanowień poniższych niniejszego paragrafu. 
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2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wszystkie prace składające się na przygotowanie 
Dokumentacji Projektowej będą wykonane przez osoby Personelu Projektowego, z najwyższą 
starannością, zgodnie Umową, PFU i Ofertą, a także zgodnie z właściwymi przepisami prawa,  
w tym w szczególności z ustawą Prawo Budowlane, warunkami technicznymi, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki projektowej. 

[Koncepcja projektowa] 

3. W ramach przygotowywania Dokumentacji Projektowej osoby Personelu Projektowego przygotują  
w pierwszej kolejności wielobranżową koncepcję projektową dla Robót objętych PFU.  

4. Przygotowana stosownie do ust. 3 powyżej wielobranżowa koncepcja projektowa wymaga 
przedstawienia do akceptacji przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych (osoby 
Zamawiającego).  

5. W celu uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 4 powyżej Wykonawca zobowiązany  
jest również do zreferowania osobom Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych istotnych 
zamierzeń mających wpływ na wynik (rezultat) Dokumentacji Projektowej, o której mowa w ust. 3 
powyżej oraz poinformować o szczególnych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 
wpłynąć na przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub przyszłe prawidłowe wykonywanie na ich 
podstawie Robót. 

6. W ramach akceptacji przedłożonej stosownie do 3 – 5  powyżej wielobranżowej koncepcji 
projektowej osobom Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych przysługuje prawo zgłoszenia 
poprawek lub uwag.  W przypadku poprawek lub uwag jak wyżej ze strony Zamawiającego, 
Wykonawca (o ile nie będzie to naruszać przepisów prawa lub w istotny sposób nie będzie wykraczać 
poza PFU)  zobowiązany jest do ich uwzględnienia i dokonania zmian wielobranżowej koncepcji 
projektowej lub w inny sposób stosunkowania się do nich w terminie 7 dni od dnia przekazania 
Wykonawcy poprawek/ uwag ze strony Zamawiającego. Korespondencja między Wykonawcą 
(poprzez osoby Personelu Projektowego) a Zamawiającym (poprzez osoby Nadzoru Inwestorskiego 
Prac Projektowych) w sprawach akceptacji, poprawek lub uwag jak wyżej winna być prowadzona 
elektroniczne i rozesłana do wskazanych przez obie strony osób. Korespondencję uznaje się za 
skuteczną, kiedy uzyskane zostanie potwierdzenie dostarczenia bądź odpowiedź. 

[Dokumentacja Projektowa Robót] 

7. Po uzyskaniu akceptacji wielobranżowej koncepcji projektowej, stosownie do postanowień ust. 3-6 
powyżej dla Robót, o których mowa w ust. 3 powyżej - osoby Personelu Projektowego przygotują i 
przedstawią osobom Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych do akceptacji Projekt budowlany z 
elementami projektu wykonawczego.  

8. Po uzyskaniu akceptacji dla Projektu budowlanego Robót, o którym mowa powyżej Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (PINB) wniosek  
o wydanie pozwolenia na rozbiórkę/budowę, a w przypadku lub w zakresie w jakim decyzja  
o pozwoleniu na rozbiórkę/budowę nie będzie wymagana, dokonania wymaganego Ustawą Prawo 
budowlane zgłoszenia Robót. Wniosek lub zgłoszenie, o którym mowa powyżej, oprócz 
zaakceptowanego ze strony Zamawiającego projektu budowlanego, wymaga załączenia również 
innych stosownych dokumentów wymaganych uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania 
zgłoszenia Robót (stosownie do tego co będzie wymagane Ustawą Prawo Budowlane). 

9. Po uzyskaniu dla Robót, o których mowa powyżej decyzji pozwolenia  
na rozbiórkę/budowę (a w zakresie, w jakim decyzja o pozwoleniu na budowę nie będzie 
wymagana – po upływie terminu na dokonanie sprzeciwu od dokonanego zgłoszenia Robót lub 
uzyskaniu zaświadczenia organu administracji o braku wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia jak 
wyżej) Wykonawca (poprzez osoby Personelu Projektowego) przygotuje i przedstawi osobom 
Nadzoru Inwestorskiego Prac Projektowych do akceptacji: 

1) Projekt techniczny dla wszystkich branż Robót objętych PFU,  
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2) Przedmiary dla wszystkich branż Robót objętych PFU (wraz z odpowiadającymi im 
kosztorysami), zbiorcze zestawienie kosztorysów, 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich branż Robót (STWIOR), 

10. Wykonawca, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od daty, w której decyzja o pozwoleniu na 
rozbiórkę/budowę stała się ostateczna, wystąpi o wydanie dla Zamawiającego (jako inwestora) 
Dziennika Budowy oraz dokona w PINB zgłoszenia rozpoczęcia Robót.  

[Dodatkowe postanowienia dotyczące przygotowania Dokumentacji Projektowej] 

11. Przez wskazane w ustępowych powyższych określenia takie jak „wielobranżowa koncepcja”  
lub „koncepcja wszystkich branż” Strony będą rozumieć branże Robót wynikające z PFU.    

12. Zakres prac projektowych wymaganych do wykonania w ramach Umowy (w tym informacje podane  
w PFU) nie będą zwalniać Wykonawcy z obowiązku poczynienia we własnym zakresie stosownych 
innych (dodatkowych) prac na potrzeby należytego (wymaganego Umową i przepisami prawa) 
przygotowania Dokumentacji Projektowej.  

13. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości, do obowiązków Wykonawcy, oprócz wymaganych  
na podstawie ust. 10 powyżej, należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego (jako Inwestora) 
stosownych zgód, pozwoleń, czy innego rodzaju dokumentów, w tym dokumentów urzędowych, nie 
będących w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do należytego wykonania Dokumentacji (jej 
kompletności i zgodności z prawem budowlanym) oraz wymaganych dla możliwości rozpoczęcia, 
prowadzenia i zakończenia Robót, w szczególności pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane)  
lub w przypadku, gdy przyjęte rozwiązania projektowe nie będą wymagały uzyskania decyzji  
o pozwoleniu na budowę – zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
Wykonawca ze swojej strony dołoży maksymalnych starań dla niezwłocznego podjęcia czynności  
w postępowaniu przed organami administracji budowalnej tak, aby ich załatwienie mogło nastąpić  
w terminie nie dłuższym niż wskazany w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.  
W tym celu Wykonawca, w razie potrzeby, złoży również w imieniu zamawiającego stosowne 
ponaglenie, o którym mowa w art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego.  

14. Wnioski lub innego rodzaju informacje wymagane dla wszczęcia czy prowadzenia postępowania 
administracyjnego o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 13 powyżej przygotowuje  
i przedkłada właściwym organom Wykonawca. Jeżeli dla uzyskania lub ubiegania się o uzyskanie 
takich dokumentów niezbędne będzie dodatkowe stosowne pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa ze 
strony Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie mu 
takiego pełnomocnictwa/ pełnomocnictw, przygotowując jednocześnie dla Zamawiającego projekt 
takiego dokumentu.  

15. W przypadku, gdy zajdzie konieczność, przedstawienia właściwym organom administracji budowlanej 
dokumentu, który nie będzie znajdował się w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu stosownego wsparcia w celu uzyskania takiego dokumentu, w tym w szczególności  
na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodzi się na odpowiednie reprezentowanie Zamawiającego  
w celu uzyskania takiego dokumentu.  

16. Postanowienie powyższe niniejszego paragrafu nie naruszają dalej idących obowiązków Wykonawcy 
przewidzianych w PFU w zakresie dotyczącym wykonania i zakresu wymaganych do wykonania prac 
projektowych oraz przygotowania Dokumentacji Projektowej przewidzianych w PFU.  

17. Postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio przy akceptacji dokumentów Dokumentacji 
Projektowej ze strony osób Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 7 – 9 powyżej. 
W przypadkach, w jakich Umowa, w tym PFU przewiduje prawo zgłoszenia uwag lub obowiązek 
uzyskania dla danej czynności składającej się na przygotowywaną Dokumentację Projektową 
uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego, czynność taka jest podejmowana względem osób 
trzecich, dopiero po zgłoszeniu tych uwag czy uzyskaniu akceptacji.  
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18. Niezależnie od obowiązku uzyskania akceptacji dokumentów Dokumentacji Projektowej ze strony 
osób Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 6 – 9 powyżej, Wykonawca również w 
całym toku prac projektowych zobowiązany jest do bieżącego referowania osobom Nadzoru 
Inwestorskiego Prac Projektowych istotnych zamierzeń mających wpływ na wynik (rezultat) 
Dokumentacji Projektowej, czy też informowania o szczególnych zdarzeniach i okolicznościach, które 
mogą ujemnie wpłynąć na przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub przyszłe prawidłowe 
wykonywanie na ich podstawie Robót. 

19. Deklarowany ze strony Zamawiającego w § 3 ust. 3 umowy termin na dokonanie akceptacji  
dla poszczególnych dokumentów Dokumentacji Projektowej (stosownie do postanowień powyższych 
niniejszego paragrafu) ma również zastosowanie w przypadkach wskazanych w ust. 15 powyżej,  
jak też do innych przypadków koniecznego współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w toku 
wykonywania prac projektowych i odbioru ich rezultatów.   

[Narady w toku prac projektowych] 

20. Strony, poprzez swoich przedstawicieli (projektantów po stronie Wykonawcy oraz osób Nadzoru 
Inwestorskiego Prac Projektowych po stronie Zamawiającego), będą prowadzić cykliczne spotkania 
(narady) monitorujące postęp pracy uszczegóławiające przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania. 
Wskazane narady będą protokołowane przez osoby po stronie Wykonawcy, a protokół ze spotkania 
będzie drukowany, podpisany i przekazywany wyznaczonej osobie Nadzoru Inwestorskiego Prac 
Projektowych bezpośrednio po naradzie. 

[Odbiór Dokumentacji Projektowej] 

21. Strony uznają Dokumentację Projektową za ukończoną po jej akceptacji ze strony Zamawiającego. 
Zamawiający, działając poprzez swoich przedstawicieli (osoby Nadzoru Inwestorskiego Prac 
Projektowych) zaakceptuje Dokumentację Projektową w przypadku, gdy Dokumentacja będzie 
wykonana należycie (zgodnie z Umową, w tym PFU, w szczególności zawierać będzie dokumenty 
wymagane na podstawie ustępów powyższych niniejszego paragrafu, jako dokumenty wchodzące w 
zakres wymaganej do przygotowania Dokumentacji Projektowej).   

22. Warunkiem Odbioru Dokumentacji Projektowej, tj. Dokumentacji Robót objętych obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub dokonania zgłoszenia Robót/rozbiórki (stosownie do 
tego co będzie wymagane Ustawą Prawo Budowlane) jest wydanie Zamawiającemu: 

1) Sporządzonych w formie pisemnej oświadczenia projektantów i sprawdzających po stronie 
Wykonawcy (wszystkich branż) o wykonaniu obowiązku sprawdzenia prac projektowych 
składających się na wydane Zamawiającemu Dokumentacje, stosownie do obowiązków  
w tym zakresie wskazanych w art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, a nadto oświadczenie  
o kompletności dokumentacji i jej uzgodnieniu między branżami.  

2) Przekazania Zamawiającemu uzyskanego stosownie do ust. 10 powyżej dziennika budowy  
oraz potwierdzenia dokonania w PINB zgłoszenia rozpoczęcia Robót. 

23. Na okoliczność przygotowania i zaakceptowana przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, jak 
też wykonania obowiązków, o których mowa ust. 22 powyżej, Strony sporządzą i podpiszą stosowny 
protokół (protokół zdawczo-odbiorczy).  

[Sposób wydania Dokumentacji Projektowej] 

24. Dokumentacja Projektowa oraz wskazana w ust. 3 powyżej wielobranżowa koncepcja projektowa 
podlega wydaniu Zamawiającemu, każdorazowo w wersji elektronicznej  oraz papierowej 
(wydrukowanej) – stosownie do postanowień w tym zakresie wskazanych w PFU.  

25. Spełnienie określonych w ust. 24 powyżej wymogów wydania Dokumentacji Zamawiającemu jest 
warunkiem: 

1) Akceptacji i odbioru ze Strony Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
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2) Podpisania ze strony Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa  
w ust. 23 powyżej.  

26. Wersja elektroniczna i wersja papierowa (wydrukowana) będą tożsame treściowo.   

§ 8 
[Objęcie terenu budowy] 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren  
budowy w terminie do 7 Dni Roboczych od akceptacji i wydania Zamawiającemu stosownie  
do postanowień w tym zakresie podanych w § 7 Umowy - Dokumentacji Projektowej (podpisanie ze 
Strony Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 23 Umowy) . 
Ilekroć Umowa będzie mówić o „przekazaniu terenu budowy”, "objęciu terenu budowy”, „protokole 
przejęcia terenu budowy” lub podobne zwroty - należy przez to rozumieć przekazanie/ 
objęcie/przejęcie terenu budowy, chyba, że konkretne postanowienie Umowy stanowi inaczej.  

2. Na okoliczność przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej przedstawiciele Stron 
sporządzą i podpiszą stosowny protokół (protokół przejęcia terenu budowy). Podpisanie wskazanego 
protokołu jest protokolarnym przejęciem terenu budowy, o którym mowa w art. 652 kodeksu 
cywilnego. Protokół będzie wskazywał również sposób ustalenia ponoszonych przez Wykonawcę 
kosztów z tytułu zużycia mediów (prąd, woda) na potrzeby realizacji Umowy (tj. wykonania Robót, 
utrzymania terenu budowy oraz jej zaplecza).  

3. Najpóźniej podczas czynności przekazania i przejęcia terenu budowy w zakresie oraz stosownie  
do ust. 1 i 2 powyżej Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje, dowody i innego rodzaju 
dokumenty wymagane od niego na ten moment na podstawie postanowień prawa budowlanego, 
Umowy oraz PFU, w szczególności: 

1) Wymagana na podstawie § 5 ust. 4 Umowy dowody posiadania uprawnień do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wymaganym dla kierownika 
budowy oraz kierowników Robót, stosownie do postanowień § 5 ust. 2 i 3 Umowy; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem wyjątku w tym zakresie 
przewidzianego w § 6 ust. 2 Umowy;  

3) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki, stosownie do § 10 Umowy; 

4) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przygotowany przez Kierownika Budowy. 

4. W przypadku uchybienia obowiązkowi przekazania któregokolwiek z dokumentów, o których mowa  
w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo – niezależnie od dalszych konsekwencji przewidzianych 
Umową - wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie stanowi 
niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, o 
którym mowa w § 26e ust. 1 pkt 4) Umowy. 

5. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca będzie mógł rozpocząć Roboty przed podpisaniem protokołu 
zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przy czym nie może to nastąpić wcześniej 
niż 2 Dni Roboczych od daty, w której decyzja o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do tych Robót 
stanie się ostateczna oraz przedstawienia Zamawiającemu dowodu na potwierdzenie dokona w PINB 
zgłoszenia rozpoczęcia Robót. 

§ 9 
[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy] 

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również odpowiednie oznakowanie terenu budowy wymagane 
zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, ewentualnymi innymi nakazami administracji publicznej  
lub innymi względami polityki bezpieczeństwa podjętymi w wykonaniu § 12 Umowy.   
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3. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, iż od momentu przejęcia terenu budowy aż do 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót, do obowiązków Wykonawcy 
(na jego koszt i ryzyko) należy: 

1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych Robót (w tym  
w szczególności zapewnienie tymczasowych sanitariatów na terenie budowy i pomieszczeń 
socjalnych dla osób personelu Wykonawcy) oraz jego likwidacja w ramach obowiązków 
wskazanych w § 16 Umowy; 

2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swój koszt i ryzyko odpadów z terenu budowy  
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w związku z realizacją Robót mogły zostać 
przemieszczone. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na terenie budowy 
i w jego otoczeniu oraz poza jego terenem – dotyczy to w szczególności miejsca składania 
odpadów powstających w wyniku prowadzenia robót przed wywiezieniem ich przez 
Wykonawcę. Przy wykonywaniu wskazanych wyżej obowiązków Wykonawca zobowiązuje się 
postępować w sposób w pełni zgodny z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 14.12.2012 r. 
o odpadach, w szczególności mając na względzie, iż wytwórcą i posiadaczem w rozumieniu 
ww. ustawy zobowiązanym do niezwłocznego usunięcia odpadów z terenu budowy (jako 
miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w rozumieniu art. 26 ust. 
1 powyższej ustawy o odpadach) jest wyłącznie Wykonawca. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w 
przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami; 

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wraz  
z usuwaniem na bieżąco zbędnych materiałów i urządzeń prowizorycznych Wykonawcy lub 
podmiotów, którymi posługuje się w celu wykonania Umowy;  

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robót i utrzymania terenu budowy mediów (wody, 
energii elektrycznej, ciepła), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej; 

5) Utrzymywanie umów ubezpieczenia wymaganego stosownie do § 10 Umowy (a wcześniej 
zawarcie takich umów, stosownie do wymogów tam wskazanych). 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony mienia Wykonawcy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązków w zakresie przygotowania, 
zabezpieczenia i utrzymywania terenu budowy wyznaczonych w PFU oraz przygotowanej przez 
Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. W przypadku i w zakresie, w jakim konkretne postanowienie 
PFU lub Dokumentacji jest sprzeczne z postanowieniami ust. 1 – 4 powyżej, rozstrzygające znaczenie 
ma Dokumentacja. 

6. Wykonawca zapłaci za zużytą w trakcie realizacji Robót energię elektryczną i wodę w sposób ustalony 
w protokole przejęcia terenu budowy. 

7. Obowiązki jak wyżej w niniejszym paragrafie Wykonawca wykona we współdziałaniu z 
Zamawiającym.   

§ 10 
[Ubezpieczenie Robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania (opłacania) przynajmniej przez okres  
od objęcia terenu budowy, aż do podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, umów 
ubezpieczenia na wartość ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota, o której mowa w § 19  ust. 1 
Umowy. Ubezpieczenie obejmować winno ryzyka z tytułu szkód rzeczowych, osobowych  
i majątkowych związanych z realizacją Robót i uwzględniać w szczególności następujące zdarzenia 
spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

1) Szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałe w związku z 
wykonywaniem Robót; 
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2) Nieszczęśliwe wypadki; 

3) Szkody wyrządzone osobom trzecim; 

4) Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji 
Robót; 

5) Koszty usunięcia szkód. 

2. Dowody potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym w ust. 1 powyżej 
będą dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, stosownie do treści  
§ 8 ust. 3 pkt 3) Umowy.  

3. Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczególności okazanie 
Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z którego będzie wynikać fakt opłacenia 
składki ubezpieczeniowej. 

4. Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyżej, powinny 
obejmować również szkody wyrządzone przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia. Jeżeli umowy 
ubezpieczenia zostały zawarte na okresy (terminy końcowe) krótsze niż wymagane na podstawie  
ust. 1 powyżej, lub w razie wydłużenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy czasu realizacji 
Robót ponad termin wyznaczony w § 3 ust. 5 Umowy, Wykonawca, dwa dni przed upływem 
wskazanego terminu, przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umowy/umów ubezpieczenia na 
kolejne okresy wraz dowodami opłacenia składek z nich wynikających. Jeżeli umowa ubezpieczenia 
przewiduje płatność składki okresowo, również w takim przypadku Wykonawca nie później niż na 
dwa dni przed terminem przypadającym na płatność okresową składki, przedstawi Zamawiającemu 
dowód jej opłacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje się. 

6. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawcę wymaganych umów ubezpieczenia, nie przedkładanie 
Zamawiającemu, stosownie do wymagań powyższych, dowodów na ich zawarcie czy dowodów  
na opłacenie składek, nie przenosi w żadnym przypadku na Zamawiającego jakiejkolwiek 
odpowiedzialności i ryzyka za przejęty przez Wykonawcę teren budowy. Nadal, na zasadach ogólnych,  
z chwilą przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, odpowiedzialność ta i ryzyka z nią związane 
obciążają Wykonawcę.  

§ 11  
[Realizacja przedmiotu Robót]  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej  
dla podmiotów świadczących profesjonalnie (zawodowo) usługi w zakresie wykonawstwa robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz: 

1) Zgodnie z Umową, PFU i Ofertą, a także obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
przepisami Ustawy Prawo Budowlane (i jej rozporządzeń wykonawczych) oraz przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony środowiska, w tym istniejącymi w tym zakresie przepisami prawa 
miejscowego; 

2) W sposób odpowiadający zaakceptowanej po stronie Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.   

2. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podjął się wykonania całości 
Robót wynikających z Umowy, w tym PFU oraz określonych Dokumentacją Projektową. 
Przygotowane po stronie Wykonawcy kosztorysy lub przedmiary Robót składające się na 
Dokumentację Projektową, mają charakter jedynie pomocniczy (uzupełniający). 

3. Personel Kierowniczy Robót (kierownik budowy i kierownicy Robót) mają obowiązek przebywania  
na terenie budowy w trakcie wykonywania Robót stanowiących przedmiot Umowy. Dopuszcza się 
zastępstwo ze strony poszczególnych kierowników, z tym że kierownik budowy musi brać udział we 
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wszystkich czynnościach, w których, zgodnie z Umową lub przepisami prawa budowlanego, 
dokonywane są z udziałem kierownika budowy.  

4. Wykonawca (w szczególności poprzez kierownika budowy) zobowiązany jest do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o szczególnych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 
wpłynąć na wykonanie Robót. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego zdarzenia lub okoliczności  
na realizację Robót, jak również będzie współpracował z Zamawiającym lub wskazanym przez niego 
podmiotem trzecim w celu ich wykonania. 

5. W przypadku realizowania Robót niezgodnie z Umową (nieprawidłowości) lub ujawnienia  
w ich trakcie powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w Robotach lub Dokumentacji 
Projektowej, osoby Nadzoru Inwestorskiego Robót są uprawnione do żądania usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie, 
terminie nie krótszym niż 4 Dni Robocze. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi 
Wykonawca. 

6. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad Robót i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą 
wadliwości Robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady Robót w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6 powyżej, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robót) materiałów i urządzeń budowlanych,  
a także sprzętu mechanicznego i innego rodzaju narzędzi niezbędnych do realizacji Robót (i koszty  
z tym związane) leży po stronie Wykonawcy. 

9. Na każde żądanie Zamawiającego (działającego w tej kwestii poprzez Nadzór Inwestorski Robót), 
Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną  
w odniesieniu do stosowanych do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych, chyba,  
że informacje te znajdują się już w Dokumentacji Projektowej lub PFU. 

10. W toku realizacji Robót Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco, sukcesywnie wraz z postępem 
Robót, w tym odbiorami Robót zanikających i ulegających zakryciu, przygotowywać dokumentację 
powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlając  
i dokumentując w niej w szczególności stan faktyczny wykonania Robót. Tak prowadzona 
dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona nadzorowi inwestorskiemu na każde żądanie  
w trakcie realizacji Robót. Dalsze postanowienia odnośnie dokumentacji powykonawczej podają 
postanowienia § 16 Umowy. 

§ 12 
[Bezpieczeństwo realizacji Robót] 

1. Roboty będą wykonywane na terenie czynnego Obiektu. Wykonawca zobowiązany  
jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony p.poż. mających zastosowania  
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych dla wykonywanych 
Robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia podczas pracy na terenie Zamawiającego wszystkim osobom wykonującym 
Roboty przed rozpoczęciem prac.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiającego pn. Zasady 
postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace  
na terenie ZUT w Szczecinie. Powyższe oznacza również, iż Wykonawca zobowiązany jest zapoznać  
z wyżej wskazanymi Zasadami postępowania (….) osoby wykonujące po stronie Wykonawcy  
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na terenie Zamawiającego Roboty i inne czynności Umowne. Wykonawca oświadcza, iż wskazany 
dokument pobrał ze strony internetowej Zamawiającego 
https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228 (link na wskazanej stronie internetowej pn. 
Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych 
wykonujących prace na terenie ZUT w Szczecinie).  

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
pracy oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Jako koordynatora 
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników na terenie budowy 
(zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) Strony wyznaczają kierownika budowy. 

5. Postanowienia ustępów powyższych nie naruszają wymagań w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa realizacji Robót w PFU lub Dokumentacji Projektowej (jeżeli zostaną tam 
zamieszczone). 

§ 13 
[Narady koordynacyjne Robót] 

1. W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu odbywać  
się będą okresowo narady koordynacyjne w celu omówienia spraw związanych z realizacją  
i zaawansowaniem prowadzonych Robót. Ze strony Wykonawcy w naradach uczestniczy przynajmniej 
kierownik budowy. Po stronie Zamawiającego w naradach uczestniczyć będzie Nadzór Inwestorski 
Robót, a także ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiającego, w tym Nadzór Inwestorski 
Prac Projektowych lub przedstawiciel Zamawiającego na Obiekcie.  

2. Z inicjatywy Wykonawcy lub na wniosek Zamawiającego w naradzie/naradach koordynacyjnych,  
o których mowa w ust. 1 powyżej po stronie Wykonawcy uczestniczyć będą również osoby nadzoru 
autorskiego, o którym mowa w § 5 ust. 10 - 13 Umowy.  

3. Ewentualny wniosek Zamawiającego o obecność na naradzie koordynacyjnej osoby/osób nadzoru 
autorskiego zostanie Wykonawcy każdorazowo złożony z wyprzedzeniem minimum 2 Dni Roboczych. 
Wniosek jak wyżej może być złożony w szczególności do osoby Zamawiającego podczas narady 
koordynacyjnej (do protokołu, o którym mowa w ust. 5 poniżej) poprzedzającej naradę  
z wnioskowanym udziałem nadzoru autorskiego. W przypadku wyżej wskazanego wniosku  
o udział w naradzie koordynacyjnej nadzoru autorskiego, nadzór ten będzie pozostawał do dyspozycji 
osób Zamawiającego podczas narady przez czas określony po stronie Zamawiającego, przy czym nie 
dłużej niż 3 godziny.  

4. Uprawnienie Zamawiającego do wnioskowania o obecność nadzoru autorskiego podczas 
narady/narad koordynacyjnych nie narusza: 

1) Postanowień § 5 Umowy, przewidujących, iż osoby nadzoru autorskiego stanowią Personel 
Wykonawcy, który działa na jego koszt i ryzyko. 

2) Obowiązku stawiennictwa osób nadzoru autorskiego spowodowanego wystąpieniem sytuacji 
nadzwyczajnych, wymagających natychmiastowej obecności nadzoru na terenie budowy,  
w szczególności w związku z żądaniem w tym zakresie ze strony właściwych organów 
administracji publicznej lub w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za wady z tytułu rękojmi.         

5. Narady będą protokołowane elektronicznie przez Wykonawcę, a protokół z narady będzie 
drukowany, podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezpośrednio po naradzie.  

§ 14 
[Podwykonawstwo] 

1. Za wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający odpowiada 
wyłącznie w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikającym z postanowień poniższych 
Umowy, ustawy PZP oraz postanowień kodeksu cywilnego.  

2. Zakres czynności Umownych wykonanych przez: 

https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228
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1) Podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte w formie pisemnej 
między Podwykonawcą a Wykonawcą (zwane dalej odpowiednio „umową  
o Podwykonawstwo” lub „umowami o Podwykonawstwo”);   

2) Dalszych podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte w formie 
pisemnej pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą lub, za zgodą Wykonawcy, 
między Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio „umową o Dalsze 
Podwykonawstwo” lub „umowami o Dalsze Podwykonawstwo”). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy  
na teren budowy bez pisemnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego, stosownie do ustępów 
poniższych niniejszego paragrafu, odpowiednio: umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawcą/ 
umowy o Dalsze Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawcą. Postanowienie poprzedzające 
niniejszy ustęp nie dotyczy sytuacji, o których mowa w ust. 15 poniżej. 

4. [Umowę w zakresie ………………… zrealizuje ……………………………………… ].10  

[Podwykonawstwo Robót] 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy.   

6. Zamawiający zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo 
robót budowlanych, jeżeli przedłożony do akceptacji Zamawiającemu projekt takiej umowy: 

1) Będzie zawierać oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, dokładne 
wyszczególnienie realizowanych przez niego czynności oraz wskazanie rachunku bankowego, 
na który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonanych przez 
Podwykonawcę; 

2) Będzie zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą, a Podwykonawcą/ 
Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą będą dokonywane przelewem; 

3) Będzie zawierać wykaz z wyszczególnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot 
wynagrodzenia za czynności w ramach umowy o Podwykonawstwo/Umowy o dalsze 
Podwykonawstwo; 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo,  
nie będzie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia i nie może  
być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty, określony  
w Umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo); 

5) Będzie zawierać zapis, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności 
Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 Dni Roboczych po upływie terminu 
wymagalności płatności zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym 
opóźnieniu  
w zapłacie w formie pisemnej (analogiczne postanowienie o powiadomieniu Zamawiającego  
w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo); 

 

10 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, w przypadku i w zakresie w jakim Wykonawca, z którym Umowa będzie 
zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonych w dziale VIII ust. 2 SWZ, polega  
na zdolnościach (zasobach) PODMIOTU TRZECIEGO/PODMIOTÓW TRZECICH, stosownie do działu VIII ust. 4 SWZ. W takim przypadku  
w miejsce wykropkowane wprowadzone zostaną podane Zamawiającemu dane identyfikacyjne PODMIOTU TRZECIEGO, zakres realizowanej przez 
niego Umowy oraz ewentualne dalsze informacje, stosownie do postanowień działu XIX ust. 3 pkt 3 lit b) SWZ.   
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6) Nie będzie przewidywać postanowień naruszających warunki wykonania niniejszej Umowy,  
w tym wynikających z niej uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy; 

7) Nie będzie przewidywać postanowień kształtujących praw i obowiązków Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny  niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy;  

8) [Nie będzie przewidywać naruszenia  zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowienia 
ust. 4 powyżej w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek realizacji Robót tam wskazanych 
wymienionemu tam podmiotowi/podmiotom, w tym również stron przedstawianej umowy  
o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo nie będzie podmiot inny niż tam 
wskazany, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w Postępowaniu o Zamówienie w 
celu wykazania spełniania określonego w nim warunku, o którym mowa w dziale VIII ust. 2 
SWZ, stosownie do postanowień w tym zakresie podanych w dziale VIII ust. 4 SWZ - chyba że 
wcześniej Umowa w tym zakresie została zmieniona w trybie § 26 – 26f Umowy].11  

7. Zamawiający, w terminie 14-dniowym od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/ 
umowy o Dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 
pisemnej zastrzeżenia do tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spełnia wymagań 
określonych w ustępie powyższym, w szczególności, kiedy przedłożony projekt narusza 
postanowienia ust. 6 pkt 4) i 7) powyżej.  

8. W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzeżenia w terminie jak w ust. 7 
powyżej, Zamawiający uprawniony będzie również zgłosić wtedy, kiedy przedłożony projekt nie 
zawiera zgody, o której mowa w ust. 5 powyżej, udzielonej przez Wykonawcę na zawarcie umowy  
o Dalsze Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 powyżej, 
uważa się za akceptację tego projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

11. Zamawiający, w terminie 14-dniowym od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust. 10 
powyżej, uprawniony będzie zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciw do 
umowy  
o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo, jeżeli przedłożonej kopii umowy dotyczyć 
będą przypadki, o których mowa ust. 6 - 8 powyżej, które uprawniają Zamawiającego do zgłoszenia 
zastrzeżeń tam wskazanych do projektu umów o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo.   

12. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 11 powyżej (w formie i terminie tam określonym) uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

[Podwykonawstwo dostaw lub usług]  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, czy umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa  
w ust. 15 poniżej. 

 

11 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jeżeli do Umowy wprowadzona będzie treść objęta „kwadratowym” 
nawiasem w § 14 ust. 4 (zdanie pierwsze) Wzoru Umowy. Zob. komentarz w przypisie 12 powyżej     
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14. W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo,  
o których mowa w ust. 13 powyżej, przewidywać będą termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy  
niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury  
lub rachunku potwierdzającego wykonanie świadczeń objętych tymi umowami, Zamawiający 
zawiadomi o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia takiej umowy do zmiany,  
tak, aby termin/terminy zapłaty Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom z tych umów  
był nie dłuższy niż 21 dni od doręczenia, o którym mowa powyżej, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 23 ust. 3 pkt 3) Umowy. W wezwaniu do dokonania 
wyżej wskazanej zmiany umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na jej dokonanie, przy 
czym będzie to termin nie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawcy. Wykonawca 
uzna za skuteczne względem siebie doręczenie mu wskazanego wezwania, dokonanego samą tylko 
pocztą e-mail na adres (…..)12, bez obowiązku zachowania formy pisemnej ze strony 
Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości przesłania wskazanego wezwania w formie 
pisemnej poprzez doręczenie go Wykonawcy osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego 
lub posłańca, obok lub zamiast powyższego środka telekomunikacji. Strony będą uważać, że 
wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu jak wyżej termin został przez Wykonawcę 
zachowany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający otrzyma umowę poświadczoną za zgodność z 
oryginałem zawierająca zmianę w zakresie terminu zapłaty, dostosowującą ten termin do terminu 
21-dniowego, wymaganego jak wyżej. 

15. Postanowienia ust. 13 i 14 powyżej nie będą miały zastosowania do wskazanych tam umów  
o Podwykonawstwo/umów o Dalsze Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o Podwykonawstwo 
oraz umów o Dalsze Podwykonawstwo na dostawy i usługi o wartości większej niż 50 000 zł.  

[Aneksy w zakresie Podwykonawstwa] 

16. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do przedłożonych 
projektów aneksów, czy zawartych aneksów do umów o Podwykonawstwo, czy aneksów  
do umów o Dalsze Podwykonawstwo. 

[Rozliczenia z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą] 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom, należnego  
im za wykonane świadczenia Umownego na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawcę umów  
o Podwykonawstwo z zachowaniem terminów określonych tymi umowami, przy czym całość 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zaakceptowanych przez Zamawiającego umów 
o Podwykonawstwo (jak i aneksów do tych umów) za świadczenia stanowiące Roboty, winna zostać 
im wszystkim zapłacona najpóźniej na moment przed złożeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę 
jego faktury z tytułu Odbioru Końcowego Robót.  

18. W przypadku płatności częściowych na rzecz Podwykonawcy, przy kolejnych płatnościach  
za czynności wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest okazywać na żądanie 
Zamawiającego dowody dokonania rozliczeń z Podwykonawcą z tytułu poprzednich płatności. 

19. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do dołożenia maksymalnych starań  
w celu dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane świadczenia Umowne, należne Dalszym 
Podwykonawcom z tytułu zawartych z nimi przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę  
(za zgodą lub wiedzą Wykonawcy) umów o Dalsze Podwykonawstwo zostało im zapłacone. 
Postanowienia ust. 17 i 18 powyżej stosuje się odpowiednio. 

 

12 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
z którym Umowa będzie zawierana do odbioru tego wezwania.    
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20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (służące wykonaniu Robót z Umowy). 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o prawie  
do zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnie, uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo.  

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 powyżej, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20 – 24 
powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 25 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy (za którą to wartość uważana będzie kwota,  
o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy), może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego, stosownie do § 21 ust. 2 pkt 7) Umowy. 

27. Postanowienia ust. 20 – 26 powyżej stosuje się również do zapłaty wynagrodzenia Dalszym 
Podwykonawcom działającym na podstawie zaakceptowanych umów o Dalsze Podwykonawstwo. 

[Odpowiedzialność za Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę]  

28. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 
wykonuje przy udziale Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców, w szczególności  
na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 kodeksu 
cywilnego. 

29. Wykonanie czynności przez Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy  
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy. 
Wynikający z Umowy rozkład ryzyka i odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również działania lub 
zaniechania Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców.  
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30. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac wykonywanych przez Podwykonawców/ 
Dalszych Podwykonawców. Postanowienie § 12 ust. 4 (zdanie ostanie) stosuje się również 
pracowników Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

31. Zamawiający ma prawo żądać zmiany Podwykonawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość  
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolności wykonania Umowy w zakresie objętym Umową, 
a także w przypadku posługiwania się przez Podwykonawcę przy wykonywaniu Umowy sprzętem, 
który nie gwarantuje należytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania terminów w niej 
określonych. Żądanie zmiany Podwykonawcy zawierające uzasadnienie oraz termin przedstawienia 
nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie pisemnej niezwłocznie po 
stwierdzeniu takiej potrzeby. Postanowienia powyższe mają również zastosowanie do Dalszego 
Podwykonawcy. 

32. Żądanie zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego zawierające termin 
przedstawienia nowego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy 
skierowany w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby przez nadzór 
inwestorski. 

33. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 21 ust. 2 Umowy 
obejmuje również działania lub zaniechania Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy. 

34. Stosownie do § 21 ust. 2 pkt 6) Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie jakiejkolwiek części 
Umowy Podwykonawcy, czy Dalszego Podwykonawcy bez wyrażonej w formie pisemnej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w trybie określonym w niniejszym paragrafie lub Wykonawca narusza 
postanowienia ust. 1 – 33 powyżej. 

§ 15 
[Rozruch, testy, próby montażowe i szkolenia z użytkowania] 

1. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia rozruchów, testów i prób montażowych czy innego 
rodzaju form sprawdzenia urządzeń budowlanych wbudowanych w ramach realizacji Robót.  

§ 16 
[Odbiór Robót] 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów Robót z Umowy: 

1) Odbiór Robót ulegających zakryciu, bądź zanikających, stosownie do ust. 2 - 5 poniżej; 

2) Odbiór przejściowy, o którym mowa w § 20 ust. 5 Umowy w celu zapłaty części Wynagrodzenia z 
tytułu Robót, stosownie do postanowień tam wskazanych; 

3) Odbiór Końcowy Robót, stosownie do ust. 6 - 15 poniżej. 

2. Zgłaszanie Robót ulegających zakryciu bądź zanikających następuje poprzez wpisanie tych robót w dzienniku 
budowy i powiadomienie o tym fakcie w ciągu 3 Dni Roboczych właściwego dla nich Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Obowiązek powiadomienia spoczywać będzie na kierowniku budowy. Z zastrzeżeniem 
dodatkowych postanowień ust. 3 – 5 poniżej, Zamawiający (poprzez osobę/osoby Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego) przeprowadzi odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu w sposób 
umożliwiający ewentualne korekty i poprawki bez opóźniania postępu prac. 

3. Do odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
przystąpi w ciągu 2 Dni Roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru tych Robót, 
zgodnie z ust. 2 powyżej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień osób Wykonawcy pozwalających na ocenę zgodności Robót ulegających 
zakryciu bądź zanikających z Umową, jako warunek dokonania odbioru tych Robót. W przypadku 
niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru Robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny 
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koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. W razie zaniechania wykonania ciążących na Wykonawcy obowiązków wskazanych  
w postanowieniach ust. 2 i 3 powyżej, bądź wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami, 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich 
ponownego wykonania. 

5. Dokonanie odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających następuje przez wpis do dziennika 
budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dokonujących odbioru Robót ulegających zakryciu 
bądź zanikających. 

6. Wykonawca dokonuje zgłoszenia swojej gotowości do Odbioru Końcowego Robót poprzez wpis dokonany 
przez kierownika budowy do dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez przekazanie zawiadomienia w tym 
zakresie w formie pisemnej na adres Zamawiającego  (do Działu Technicznego, mieszczącego się  
w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV piętro). Do zawiadomienia o gotowości 
do Odbioru Końcowego Robót Wykonawca załączy oświadczenie o miejscu i czasie przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i dokumentów, o których mowa ust. 9 poniżej. O 
zgłoszeniu gotowości do Odbioru Końcowego Robót Wykonawca ma również obowiązek 
poinformowania Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał 
Roboty. 

7. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego bezskuteczności,  
nie wcześniej niż po spełnieniu łącznie następujących wymogów po stronie Wykonawcy: 

1) Po całkowitym zakończeniu wszystkich (całości) Robót; 

2) Po uprzątnięciu terenu budowy, w tym usunięciu zaplecza i sprzętu do wykonania Robót, a także 
stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych lub usunięciu w inny stosowny sposób powstałych  
w wyniku realizacji Robót zabrudzeń; 

3) Po ukończeniu rozruchów, testów, prób montażowych i szkoleń, o których mowa w § 15 Umowy; 

4) Po ukończeni innych świadczeń wskazanych w PFU – w przypadku, gdy są wymagane  jako warunek 
odbioru w PFU.  

8. Stosownie do § 11 ust. 10 Umowy, dokumentacja powykonawcza wymaga przedłożenia ze wszystkimi 
zmianami dokonanymi w toku Robót. Zmiany dokonywane są w stosunku do Dokumentacji Projektowej  
i PFU. Do dokumentacji powykonawczej, jak w ustępie poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany 
jest również załączyć następujące zebrane w toku Robót dokumenty:     

1) Świadectwa zastosowanych do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych 
zawierające w szczególności wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, karty 
katalogowe, dopuszczenia oraz atesty; 

2) Instrukcje obsługi, opisy i wytyczne dotyczące eksploatacji, utrzymania i konserwacji zastosowanych 
do wykonania Robót materiałów i urządzeń budowlanych; 

3) Dziennik budowy; 

4) Dowody rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami czy Dalszymi Podwykonawcami w przypadkach  
i sposób wskazanych w § 20 ust. 8 i 9 Umowy;   

5) Oświadczenie Wykonawcy, iż wykonane w związku z Umową prace, w tym Roboty objęte 
przedmiotem Umowy są wolne od wad fizycznych i prawnych; 

6) Inne dokumenty wymagane do wydania Zamawiającemu w związku z wykonanymi Robotami  
na podstawie PFU lub Dokumentacji Projektowej. 

9. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty wymagane na podstawie ustępu poprzedzającego  
w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku i w formacie określonym  
dla poszczególnych jej dokumentów w PFU. W przypadku i w zakresie, w jakim PFU nie reguluje 
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kwestii powyższej, wymagany dokument/dokumenty Wykonawca przedkłada w dwóch egzemplarzach,  
każdy w wersji wydrukowanej (na papierze), jako dokumenty ponumerowane, opisane, posegregowane  
i spięte w skoroszyty. Obok wersji wydrukowanej jak wyżej dokument/dokumenty taki podlega również 
przedłożeniu w wersji elektronicznej (w dwóch egzemplarzach, tj. na dwóch dyskach przenośny typu 
pendrive). Wersja elektroniczna i wersja wydrukowana będą tożsame treściowo. 

10. Zamawiający – poprzez swoich przedstawicieli (Komisja Odbiorowa) - ma prawo rozpocząć Odbiór 
Końcowy Robót najpóźniej w ciągu 10 dni od spełnienia ostatniego ze wszystkich warunków 
wskazanych ust. 7 - 9 powyżej. O terminie rozpoczęcia Odbioru Końcowego Robót Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę. Wykonawca, uzna za skutecznie doręczone mu powiadomienie o terminie 
rozpoczęcia Odbioru Końcowego Robót również w sytuacji, gdy zostanie ono mu przesłane pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: (……)13, bez obowiązku zachowania formy pisemnej ze strony 
Zamawiającego. Wymagania dotyczące Odbioru Końcowego obejmują przeprowadzenie oceny 
technicznej, która jest dokonywana przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Odbiór 
techniczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją, ewentualnymi 
zmianami i odstępstwami uwzględnionymi w dzienniku budowy, zgodności z przepisami i Polskimi 
Normami oraz jakości wykonania. 

11. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego Robót zostaną stwierdzone wady lub stwierdzone 
zostanie, że Roboty (lub inne świadczenia składające się na przedmiot Umowy wymagane Umową 
do wykonania jako warunek Odbioru Końcowego Robót) nie zostały wykonane (ukończone) w 
całości, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia lub ukończenie Robót w całości jest możliwe, a wady nie 
są istotne, tj. umożliwiają użytkowania przedmiotu Robót zgodnie z przeznaczeniem – 
Zamawiający może odmówić Odbioru Końcowego Robót do czasu usunięcia takich wad lub 
ukończenia Robót (czy innych świadczeń składających się na przedmiot Umowy, 
warunkujących Odbiór Końcowy Robót) w całości, sporządzając w tym zakresie stosowny 
protokół warunkowy z wykazem wad i wyznaczając Wykonawcy w protokole warunkowym 
jak wyżej lub innym dokumencie przekazanym kierownikowi budowy termin ich usunięcia – 
nie dłuższy niż 7 Dni Robocze (w takim przypadku Wykonawca, po usunięciu wskazanych  
wad, zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Odbioru Końcowego Robót). W przypadku 
wskazanej przez Wykonawcę uzasadnionej konieczności wyznaczenia dłuższego czasu  
na usunięcie wad, o których mowa powyżej, a także innych ważnych powodów 
uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy dotrzymanie wyżej wskazanego 
terminu, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnią dłuższy termin na usunięcie wad. 
Wskazane uzgodnienie będzie potwierdzone na piśmie przez obie Strony. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest możliwe ukończenie przedmiotu Robót  
w całości oraz: 

a) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu Robót zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może dokonać Odbioru 
Końcowego Robót obniżając odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy; 

b) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu Robót zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od Umowy odstąpić 
w całości albo w części dotyczącej Robót nie wykonanych lub wykonanych nienależycie, 
bądź nie odstępując od Umowy i zachowując prawo do kar umownych, o których 
mowa  

 

13 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób po stronie Wykonawcy, którym 
osoby Zamawiającego  uprawnione będą przekazywać informacje o rozpoczęciu Odbioru Końcowego Robót.    
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w § 23 ust. 1 pkt 1) Umowy może żądać wykonania przedmiotu Robót  po raz drugi, 
wyznaczając termin tego wykonania (nie krótszy niż 7 Dni Roboczych).  

12. Jeżeli w toku dokonywania Odbioru Końcowego Robót Wykonawca wezwany do usunięcia wad  
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowiących przedmiot Odbioru Końcowego Robót 
drugi raz, stosownie do postanowień ust. 11 powyżej, odmawia wykonania czynności, do której 
został wezwany, nie przystępuje do wykonania tych czynności w terminie określonym w wezwaniu  
lub z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła wykonać tych czynności, Zamawiający może 
również powierzyć odpowiednio usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac stanowiących 
przedmiot odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

13. Postanowienia ust. 11 i 12 powyżej nie naruszają uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy 
przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, przysługujące mu z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności nie naruszają uprawnień Zamawiającego 
przysługujących mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady na podstawie przepisów  
o rękojmi (art. 638 § 1 kodeksu cywilnego), a także uprawnień wynikających z art. 636 § 1 kodeksu 
cywilnego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów. 

14. Na okoliczność dokonania Odbioru Końcowego Robót sporządzony i podpisany zostanie stosowny 
protokół (Protokół Odbioru Końcowego), z informacjami minimum jak wskazane w ust. 15 poniżej.  
Po stronie Wykonawcy Protokół Odbioru Końcowego podpisze, biorąc udział w odbiorze, przynajmniej 
kierownik budowy, a po stronie Zamawiającego – przynajmniej dwie osoby Nadzoru Inwestorskiego Robót 
wchodzące w skład Komisji Odbiorowej.  

15. Protokół Odbioru Końcowego Robót będzie zawierał datę dokonania Odbioru Końcowego Robót  
oraz datę ukończenia ostatniej z czynności wymaganej, stosownie do ust. 7 – 9 powyżej.  
W przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju informacje nie znajdzie się w Protokole Odbioru 
Końcowego, Strony przyjmą, iż datą dokonania Odbioru Końcowego Robót jest data uwidoczniona 
na Protokole Odbioru Końcowego jako data jego podpisania, a w przypadku jej braku, data 
sporządzenia wskazanego dokumentu. 

 

§ 17 
[Gwarancja jakości Robót, materiałów i urządzeń budowlanych] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu (….)14 miesięcznej gwarancji na wykonane i odebrane  
lub w inny sposób przyjęte przez Zamawiającego Roboty z Umowy, jak również na wbudowane, 
zainstalowane lub w inny sposób zastosowane w wykonaniu tych Robót materiały i urządzenia 
budowlane, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.  

2. Termin udzielenia gwarancji określony w ust. 1 powyżej rozpoczynają swój bieg od daty dokonania 
Odbioru Końcowego Robót. Prawa wynikające z gwarancji Zamawiający może realizować również  
po okresie ich trwania, o ile zgłoszenie wady z przedmiotu gwarancji, stosownie do ust. 1 powyżej 
zostało złożone Wykonawcy do dnia obowiązywania gwarancji. 

3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do trwałego usunięcia wszelkich  
wad z przedmiotu gwarancji mając na celu przywrócenie stanu zgodnego z Umową, a do czasu 
trwałego ich usunięcia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania wszelkich 

 

14 Podlegający wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy od daty dokonana Odbioru 
Końcowego Robót. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji” [zob. dział XVII ust. 7-10 SWZ],  
we wskazane miejsce wykropkowane wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji, deklarowany w ofercie Wykonawcy, z którym będzie 
zawierana Umowa o zamówienie.  
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koniecznych prac zabezpieczających Zamawiającego przed powiększeniem się szkód z tytułu 
wystąpienia tych wad. Przez usunięcie wady z Przedmiotu gwarancji, Strony będą rozumieć także 
usunięcie wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z wystąpieniem takiej wady (dalej 
„Naprawa”). Wykonawca wykona swoje obowiązki z tytułu Napraw przy wykorzystaniu 
odpowiednio wyszkolonego i doświadczonego personelu, jak również przy użyciu sprzętu i 
materiałów, dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadających stosowne 
certyfikaty, jeżeli są wymagane prawem. Jeżeli Naprawa nie może zostać dokonana w miejscu jej 
wystąpienia, Wykonawcę obciążają koszty transportu z miejsca położenia rzeczy do miejsca 
wykonania Naprawy i z powrotem.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Napraw w terminie  
nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych od daty zgłoszenia wystąpienia wady z przedmiotu gwarancji.  
W przypadku wykazanej przez Wykonawcę konieczności dłuższego oczekiwania na sprowadzaną  
z zagranicy część, materiał, wyrób lub urządzenie zamienne w ramach Naprawy, a także z innych 
ważnych powodów uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy dotrzymanie 
wyżej wskazanego terminu, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnią dłuższy termin na wykonanie 
Naprawy. Wskazane uzgodnienie będzie potwierdzone na piśmie przez obie Strony. 

5. W przypadku wystąpienia wad z przedmiotu gwarancji, których skutkiem jest zalanie lub groźba 
zalania lub zawilgocenia pomieszczeń Obiektu, czy też zagrożenie dla życia lub zdrowia  
osób w Obiekcie - Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ich natychmiastowego 
usunięcia, niezależnie od terminu na wykonanie Naprawy wyznaczonego albo uzgodnionego 
stosownie do postanowień ust. 4 powyżej. W każdym przypadku wystąpienia wad, o których mowa 
powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest jednak do dokonania niezwłocznie 
stosownych prac zabezpieczających przed powiększeniem szkód z tytułu takiej wady, a w przypadku 
wad zagrażających życiu lub zdrowiu osób w Obiekcie - niezwłoczne ustalenie i przekazanie 
Zamawiającemu odpowiednich instrukcji postępowania w celu przeciwdziałania i ochrony przed 
zagrożeniami do czasu ich usunięcia. Przez wskazane wyżej w niniejszym ustępie natychmiastowe 
przystąpienie do usunięcia wad z przedmiotu gwarancji należy rozumieć przystąpienie i wykonanie 
prac zabezpieczających nie później niż w ciągu 5 godzin od otrzymania od Zamawiającego 
zgłoszenia wystąpienia każdej z wad, o których mowa w niniejszym ustępie.  

6. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu zgłoszenie wady z przedmiotu gwarancji  
w przypadkach wskazanych w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli zgłoszenie takie zostanie mu przesłane 
pocztą elektroniczną na adres e-mail: (……….)15. Postanowienie nie narusza możliwości przesłania 
zgłoszenia wady z przedmiotu gwarancji na piśmie, w szczególności w formie pisemnej. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce w wypełnieniu obowiązku usunięcia wad  
z przedmiotu gwarancji w terminach ustalonych lub uzgodnionych w ust. 4 powyżej przekraczającej 
30 dni lub będzie pozostawał w zwłoce przekraczającej 10 godzin wyznaczony w ust. 5 powyżej 
termin przystąpienia do wykonania wskazanych prac zabezpieczających (w przypadkach tam 
wskazanych), Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu prawa naliczenia kar umownych,  
o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2) lub 3) Umowy, uprawniony będzie również  
do powierzenia/zlecenia usunięcia takiej wady/wad podmiotowi trzeciemu, bez utraty uprawnień 
wynikających z tytułu udzielonej gwarancji, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego 
powierzenia/zlecenia. 

8. Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 

9. Wszelkie komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem usług gwarancji będzie 
odbywało się w języku polskim. Powyższe Wykonawca realizować może również posługując  

 

15 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób upoważnionych przez Wykonawcę 
(z którym Umowa będzie zawierana) do odbioru zgłoszonej wady z przedmiotu gwarancji.  
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się tłumaczem/tłumaczami języka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty związane  
z zaangażowaniem i opłaceniem takiego tłumacza/tłumaczy obciążają Wykonawcę. 

10. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż udzielenie przez Wykonawcę 
gwarancji na warunkach wskazanych powyżej: 

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposób przyjęcia przez 
Zamawiającego) prac, materiałów, czy urządzeń składających się na przedmiot gwarancji, bez 
konieczności wydania Zamawiającemu odrębnego oświadczenia gwarancyjnego (dokumentu 
gwarancji) Wykonawcy (treść dokumentu gwarancji Wykonawcy stanowią postanowienia 
niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej); 

2) Dotyczy również czynności z przedmiotu gwarancji wadliwie wykonanych przez 
Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców; 

3) Odpowiedzialnym względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji (gwarantem)  
jest w pierwszej kolejności Wykonawca. Ewentualne wykonywanie usług z tytułu udzielonej 
gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentów lub sprzedawców wbudowanych 
materiałów lub urządzeń budowlanych, traktowane będzie jako działania Wykonawcy 
realizowane przy pomocy zaangażowanych przez niego osób trzecich, podejmujących 
działania na jego rachunek i ryzyko. 

11. Postanowienie ust. 10 powyżej, nie wyłącza prawa Wykonawcy do wydania Zamawiającemu 
odrębnego dokumentu gwarancji, przy czym dokument taki będzie mógł mieć zastosowanie  
przy realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie będzie to pozostawało  
w niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji 
określonymi Umową. W szczególności, jeżeli taki dokument gwarancyjny Wykonawcy będzie 
zawierał krótszy okres gwarancji niż wynikający z postanowień ust. 1 powyżej, postanowienia 
dotyczące obowiązku przeprowadzania przeglądów okresowych przez autoryzowanych 
przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, pod rygorem utraty gwarancji, czy postanowienia w 
inny sposób sprzeczne z Umową -  nie będą w tym zakresie wiążące dla Zamawiającego.  

12. Bez względu na postanowienia ust. 10 powyżej Wykonawca nie odmówi jednak przedłożenia 
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia Odbioru Końcowego Robót, posiadanych dokumentów 
gwarancji udzielonej przez producentów lub sprzedawców materiałów lub urządzeń budowlanych, 
które zostały wbudowane, czy w inny sposób składają się na rezultat Robót, nawet jeżeli okres czy 
warunki tej gwarancji są inne niż wymagane Umową. 

13. Zamawiającemu przysługuje również prawo do wyboru pomiędzy gwarancją Wykonawcy,  
a gwarancją producenta czy sprzedawcy wynikająca z wydanych Zamawiającemu dokumentów 
gwarancji, o których mowa w ust. 11 – 12 powyżej.  

14. Gwarancja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczy Robót w zakresie rozbiórki.    

§ 18 
[Rękojmia] 

1. Umowa nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu 
rękojmi za wady na zasadach ogólnych w kodeksie cywilnym, przy czym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi z dodatkowym uwzględnieniem postanowień poniższych 
niniejszego paragrafu rozszerzających ją na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. 

2. Okres rękojmi za wady Dokumentacji Projektowej oraz wady Robót wynosi 5 lat od dokonania 
Odbioru Końcowego Robót. Postanowienie powyższe nie wyłącza prawa podnoszenia i dochodzenia 
uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót, w 
szczególności jeżeli dotyczyć będzie to wad Dokumentacji Projektowej lub jej poszczególnych części, 
powstałych lub ujawnionych w toku realizacji Robót. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej (na warunkach 
tam wskazanych) dotyczy również wszelkich, innych niż Dokumentacja Projektowa i wykonane 
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Roboty, rezultatów prac składających się na przedmiot Umowy, wykonanych po stronie Wykonawcy  
i wydanych Zamawiającemu w toku realizacji Umowy, w tym dokumentów wytworzonych w ramach 
pełnienia po stronie Wykonawcy nadzoru autorskiego. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne obejmuje również ewentualne 
roszczenia osób trzecich, w tym podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wynikające  
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym roszczenia wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów o ochronie praw autorskich lub praw pokrewnych w odniesieniu do Dokumentacji 
Projektowej. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniem  
z tytułów powyższych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a Wykonawca 
podejmie wszelkie działania w celu odrzucenia takich roszczeń, pokryje wszelkie szkody i koszty 
poniesione w związku z takim roszczeniem osoby trzeciej. Wykonawca zapewni też taką zmianę 
przekazanych mu w wykonaniu Umowy rezultatów czynności dotkniętych wadą, w tym 
Dokumentacji, aby nie naruszało to praw osób trzecich. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady w całym okresie, o którym mowa  
w ust. 2 powyżej, bez względu na czas jaki upłynął od ujawnienia wady, pod warunkiem, że wada 
taka zostanie zgłoszona Wykonawcy przed upływem wyznaczonego stosownie do ust. 2 powyżej 
okresu rękojmi.  

6. Wskazane w § 17 ust. 6 Umowy dane kontaktowe e-mail Wykonawcy, będą miały również 
zastosowanie do składania mu informacji o wadach w związku z realizacją uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady. Wskazane postanowienie nie wyłącza prawa Stron do przekazania informacji  
i innych oświadczeń w związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady w formie pisemnej, 
obok lub zamiast ich przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany  
w § 17 ust. 6 Umowy.  

§ 19 
[Wynagrodzenie Umowne] 

1. Z tytułu wykonania całej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  
(...) zł (słownie: ……………)16 brutto. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 powyżej zawiera (uwzględnia) w sobie w wydatki  
i innego rodzaju koszty, których poniesienie zgodnie z Umową, Ofertą oraz SWZ (w tym PFU)  
leży po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności: 

1) Koszty przygotowania i wydania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej; 

2) Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego, stosownie do zakresu wymaganego 
w § 22 Umowy, majątkowych praw autorskich do Utworów wytworzonych i wydanych 
Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy, jak też wynagrodzenie za przeniesienia 
na Zamawiającego własności egzemplarzy (nośników) z Dokumentacją Projektową; 

3) Koszty realizacji Robót, w tym zakupu i zaopatrzenia terenu budowy w materiały  
i urządzenia budowlane; 

4) Usuwanie wad i wykonywania innych świadczeń w ramach obowiązków Wykonawcy  
z tytułu gwarancji (§ 17) i rękojmi (§ 18);    

5) Wydatki ponoszone na wynagrodzenie wszystkich osób, którymi posługuje się Wykonawca przy 
realizacji Umowy, w tym wynagrodzenie Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców,  
czy też osób sprawujących nadzór autorski; 

 

16 Wartość pieniężna podlegająca wpisaniu (kwotowo i słownie) w miejsca objęte nawiasami stanowić będzie CENA ZA ZAMÓWIENIE w ofercie 
Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia kwota podlegająca wpisaniu we 
wskazane miejsce ulegnie poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, w miejsce wykropkowane wskazanej jednostki redakcyjnej Wzoru 
Umowy wprowadzona zostanie kwota w tym zakresie poprawiona.    
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6) Ewentualne koszty przejazdu, pobytu i powrotu osób Wykonawcy wykonujących prace 
Umowne u Zamawiającego (odpowiednio prace projektowe, Roboty, nadzór autorski, 
obowiązki z tytułu gwarancji i rękojmi). 

3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy (kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej), jak też jego 
składowe wskazane ust. 2 powyżej - uwzględnia w sobie wszystkie obowiązujące w Polsce 
należności publiczno-prawne, w tym podatek od towarów i usług (podatek VAT), które na 
podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od 
towarów i usług, obciążają Wykonawcę. 

4. Stosownie do postanowień ust. 3 powyżej, za zawarte w kwocie, o której mowa  
w ust. 1 powyżej (jak też jej składowych, stosownie do ust. 2 powyżej) traktowane będą również 
ewentualne podatki i składki w ramach obowiązkowych ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych, jakie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obciążają lub będą 
obciążać Wykonawcę (jako płatnika) względem osób innych niż Wykonawca, uczestniczących  
w wykonaniu Umowy po jego stronie, w tym wymaganych Umową do zatrudnienia na umowę  
o pracę. 

5. Wynagrodzenie Umowne, o którym mowa powyżej podlega rozliczeniu (zapłacie) stosownie  
do postanowień § 20 Umowy. 

§ 20 
[Płatność Wynagrodzenia] 

1. Na potrzeby rozliczeń Wynagrodzenia umownego kwotę Wynagrodzenia, o której mowa  
w ust. 1 powyżej Strony wyodrębniają dwie kwoty: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania i wydania Zamawiającemu całej 
Dokumentacji Projektowej, które wynosi (……) zł (słownie: ………….)17 brutto (dalej zwane 
również jako „Wynagrodzenie z tytułu Dokumentacji Projektowej”); 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Robót, które wynosi (…..) zł (słownie: 
………….)18 brutto (dalej zwane również jako „Wynagrodzenie z tytułu Robót”)    

2. Płatność Wynagrodzenia z tytułu Dokumentacji Projektowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) 
powyżej (w kwocie tam wskazanej) będzie dokonywana jednorazowo, po wykonaniu (ukończeniu)  
i wydaniu Zamawiającego całości Dokumentacji Projektowej, stosownie do postanowień w tym 
zakresie podanych § 7 Umowy.  

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, płatność Wynagrodzenia z tytułu Robót, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej (w kwocie tam wskazanej) płatne będzie w częściach, rozliczanych w 
cyklach miesięcznych na podstawie obmiarów wykonanych (zrealizowanych) Robót z 
uwzględnieniem kosztorysów, o których mowa w § 7 ust. 9 pkt 2) Umowy. Obmiary jak wyżej 
wykonają osoby Nadzoru Inwestorskiego Robót z udziałem kierownika budowy lub wskazanego 
przez niego kierownika Robót. 

 

17 Wartość pieniężna podlegająca wpisaniu (kwotowo i słownie) w miejsca objęte nawiasami stanowić będzie kwota brutto wskazana przez 
Wykonawcę, z którym Umowa będzie zawierana, przy czym będzie to kwota nie wyższa niż 20% kwoty podlegającej wpisaniu w miejsca 
wykropkowane w § 19 ust. 1 Wzoru Umowy (zob. komentarz w przypisie powyższym). W celu zaokrąglenia Wynagrodzenia z tytułu wykonania 
Dokumentacji Projektowej lub Robót do pełnych złotych (bez groszy) lub na potrzeby przyszłego wystawiania faktury zgodnie z podatkiem VAT 
wskazana wyżej wartość 20% będzie mogła ulec również niewielkiemu zwiększeniu.   

18 Wartość pieniężna podlegająca wpisaniu (kwotowo i słownie) w miejsca objęte nawiasami stanowić będzie kwota brutto stanowiąca różnicę 
pomiędzy kwotą podlegającą wpisaniu w miejsce wykropkowane w § 19 ust. 1 Wzoru Umowy a kwotą brutto (Wynagrodzenie Wykonawcy z 
tytułu wykonania i wydania Zamawiającemu całej Dokumentacji Projektowej), podlegającą wpisaniu w miejsce wykropkowane w § 20 ust. 1 pkt 1) 
Umowy (zob. przypis powyższy).  nadzór 
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4. Obmiary, o których mowa w ust. 3 powyżej będą podejmowane tak długo, jak miesięcznie 
rozliczane płatność Wynagrodzenia z tytułu Robót z nich wynikające osiągnie nie więcej niż 80% 
kwoty, o której mowa ust. 1 pkt 2) powyżej.  

5. Płatności (rozliczenia) Wynagrodzenia z tytułu Robót ustalone na podstawie obmiarów, o których 
mowa w ust. 3 i 4 powyżej [tj. rozliczenia maksymalnie wysokości 80% kwoty, o której mowa  
w ust. 1 pkt 2) powyżej] stanowić będą tzw. płatności przejściowe i będą dokonywane na podstawie 
każdorazowo wystawianej przez Wykonawcę faktury (zwanej dalej „Fakturą Przejściową”), przy 
czym warunkiem wystawienia takiej faktury będzie uprzednie dokonanie przez Nadzór Inwestorski 
Robót ich odbioru Robót (zwanego dalej „Odbiorem Przejściowym”). Każdorazowy Odbiór 
Przejściowy będzie udokumentowany sporządzonym przez przedstawicieli Stron protokołem 
(zwanym jako „Protokół Odbioru Robót w Toku”).  Wysokość Wynagrodzenia z tytułu Robót w 
danej Fakturze Przejściowej będzie odpowiadać zasadom ich ustalenia określonym w ust. 3 i 4 
powyżej nie może być wyższa niż 80% Wynagrodzenia z tytułu Robót.   

6. Kwota Wynagrodzenia z tytułu Robót za ostatni etap (tzw. płatność końcowa) będzie rozliczona  
na podstawie jednej faktury (zwanej dalej „Fakturą Końcową”), wystawionej przez Wykonawcę nie 
wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 - 10 poniżej, zapłata Wynagrodzenia Umownego nastąpi przelewem  
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany odpowiednio w fakturze z danym rodzajem 
Wynagrodzenia, spośród wskazanych w ust. 1 – 6 powyżej, każdorazowo nie później niż w ciągu  
w ciągu 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu danej faktury, wystawionej prawidłowo.  
Za prawidłowo wystawioną fakturę, Zamawiający uzna fakturę wystawioną przez Wykonawcę, 
zgodnie z przepisami prawa oraz Umową, po wykonaniu i odbiorze świadczeń Umownych objętych 
daną fakturą. Płatności będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo 
w fakturze, przy czym będzie to rachunek  bankowy widniejący w elektronicznym wykazie 
podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym  
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji 
Skarbowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-\wyszukiwarka. Postanowienie 
powyższe dotyczące obowiązku wskazania na fakturze rachunku z ww. tzw. białej listy podatników 
VAT nie będzie wymagane, jeżeli Wykonawca nie podlega obowiązkowi publikacji na ww. liście,  
o czym Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego, przedstawiając mu w tej kwestii stosowne 
uzasadnienie. Za dzień dokonania danej zapłaty Wykonawca uzna datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zwrócić fakturę Wykonawcy, jako wystawioną 
nieprawidłowo w przypadku, gdy przewiduje ona termin płatności krótszy niż wyznaczony powyżej  
w niniejszym ustępie lub rachunek wskazany w fakturze nie widnieje na ww. „białej liście 
podatników VAT” (chyba, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, stosownie do postanowień 
powyższych, iż nie podlega obowiązkowi publikacji na wyżej wskazanej liście). Bez względu jednak 
na to, czy taki zwrot faktury zostanie dokonany, faktura z terminem płatności krótszym niż ustalony 
powyżej nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia odsetek za okres do upływu terminu zapłaty, 
ustalonego powyżej w niniejszym ustępie.     

8. W przypadku, kiedy prace objęte daną fakturą były realizowane poprzez zaakceptowanych  
przez Zamawiającego, stosownie do § 14 Umowy, Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców - 
Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy z takiej faktury 
do czasu przedstawienia Zamawiającemu wiarygodnych dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia tym Podwykonawcom, czy Dalszym Podwykonawcom. Nieprzedstawienie 
Zamawiającemu wskazanych dowodów rozliczenia z Podwykonawcami/ Dalszymi 
Podwykonawcami, pomimo przynajmniej dwukrotnego wezwania go ze strony Zamawiającego do 
tej czynności, Zamawiający będzie miał prawo potraktować jako wskazany w § 14 ust. 20 Umowy (i 
przepisów art. 465 ustawy PZP) przypadek uchylania się od zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom/ Dalszym Podwykonawcom. 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-/wyszukiwarka
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9. Strony postanawiają, iż przywoływanymi w ust. 9 powyżej, wiarygodnymi dowodami rozliczeń 
(zapłaty) wskazanych tam wynagrodzeń Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom będą 
mogły być w szczególności: 

1) Przedstawione w formie pisemnej oświadczenie Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, 
iż należne im z tytułu Umów o Podwykonawstwo/Umów o Dalsze Podwykonawstwo 
wynagrodzenie zostało im zapłacone w całości; 

lub  

2) Dokument z dokonania przelewu należnego wynagrodzenia Podwykonawców/Dalszych 
Podwykonawców, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania 
przelewu przez Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców – jako odbiorców przelewu. 

10. Zamawiający pomniejszy Wynagrodzenie Wykonawcy z prawidłowo wystawionej faktury  
o potrącenia Umowne, w szczególności o: 

1) Dokonane przez Zamawiającego bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, o których mowa w § 14 ust. 20 – 24 Umowy  
(i przepisów art. 465 ustawy PZP), w tym również poprzez złożenie kwoty potrzebnej  
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do depozytu 
sądowego w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 24 pkt 2) Umowy (i art. 465 ust. 5 pkt 2 
ustawy PZP); 

2) Kwotę stanowiącą koszt zużytej w trakcie realizacji Robót energii elektrycznej i wody  
stosownie do ustaleń w tym zakresie poczynionych w protokole przejęcia terenu budowy. 

11. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

12. Strony nie przewidują rozliczeń w walutach obcych. Zapłata, jak też inne ewentualne rozliczenia z 
Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niż 
polska, ewentualne, stosowane przez bank, opłaty z tytułu przewalutowania, a także skutki różnic 
kursowych z tytułu przelewu z rachunku Kupującego prowadzonego w PLN będą obciążać 
Wykonawcę. 

13. Postanowienia ust. 12 powyżej dotyczą również ewentualnych konieczności bezpośredniej zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w 
sytuacjach, o których mowa w § 14 ust. 20 - 27 Umowy (i przepisów art. 465 ustawy PZP). 

14. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego żądanie przyjęcia 
części Robót jest dla Zamawiającego wiążące dopiero po podpisaniu Protokołu Robót w Toku.  

15. Podpisanie Protokołu Robót w Toku i dokonanie zapłaty z tytułu objętej nim Faktury Przejściowej  
z tytułu Robót, bez względu na stopień staranności w wykonaniu czynności Odbioru Przejściowego 
dotyczącego tego protokołu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygaśnięcia w tej części Umownych 
zobowiązań Wykonawcy, w tym zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady i innego rodzaju 
niezgodności wykonania z Umową Robót ujawnione na późniejszym etapie, zwłaszcza etapie 
dokonywania Odbioru Końcowego. 

16. Postanowienia ustępu poprzedzającego będą miały również odpowiednie zastosowanie  
do Dokumentacji Projektowej.   
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§ 21 
[Odstąpienie od Umowy] 

1. Wykonawcy, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje także Umowne prawo 
do odstąpienia od Umowy w całości lub co do niewykonanej części, w terminie  do dnia (……..)19, 
jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn Odbioru Końcowego Robót, przy czym 
prawo to przysługuje po upływie 14 Dni Roboczych od pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia Robót i wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu na ten 
odbiór, nie krótszego niż 14 Dni Roboczych; 

2) Zamawiający ogłosił likwidację. 

2. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie  
art. 456 ustawy PZP, przysługuje także Umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości  
lub co do niewykonanej części, w terminie do dnia (……)20 przy wystąpieniu przynajmniej jednego  
z następujących przypadków: 

1) Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;  

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 14 Dni Roboczych w stosunku  
do któregokolwiek z terminów wskazanych w § 3 ust. 1 – 3 Umowy na wydanie 
Zamawiającemu poszczególnych dokumentów lub całej Dokumentacji Projektowej.  

3) Okaże się, iż Dokumentacja Projektowa (lub poszczególne składające się na nią dokumenty), 
jej poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju modyfikacje zawierają wady prawne;  

4) Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, przerwał realizowane Roboty i przerwa taka trwa 
dłużej niż 14 Dni Robocze; 

5) Zrealizowane Roboty w całości lub części są niezgodne z Umową w sposób, o którym mowa  
w § 16 ust. 11 pkt 2 lit b) Umowy; 

6) Wskazanych w § 14 ust. 34 Umowy, za które Zamawiający ma prawo uznać w szczególności 
każdą sytuację, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca bez zaakceptowanej przez Zamawiającego (stosownie do postanowień § 14 
Umowy) umowy o Podwykonawstwo / umowy o Dalsze podwykonawstwo; 

7) W razie wynikającej z art. 465 ust. 1 – 6 ustawy PZP (wskazanej w § 14 ust. 26 Umowy) 
konieczności przynajmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokonania 
tych płatności na łączną kwotę przekraczającą 5% (słownie: pięć procent) kwoty, o której 
mowa w § 19 ust. 1 Umowy; 

8) Wykonawca nie stosuje się do innych niż wskazane w pkt 1) – 7) powyżej postanowień 
Umowy lub w inny sposób nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty (co 
dotyczyć będzie również niezgodności wykonania z PFU, zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Dokumentacją Projektową lub Ofertą). Wskazana w niniejszym punkcie 
możliwość złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego 

 

19 We wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin uzgodniony w Wykonawcą, z którym Umowa będzie zawierana,  
przy czym będzie to termin (data kalendarzowa) przypadająca nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy (180 dni) od terminu końcowego 
wskazanego w § 3 ust. 5 Umowy. Zamiast daty kalendarzowej może być też wpisany termin wyrażony w liczbie dni lub miesięcy od zawarcia 
Umowy, odpowiadający wyżej wyznaczonemu terminowi minimalnemu, tj. przypadający nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy (180 dni) od 
terminu końcowego wskazanego w § 3 ust. 5 Umowy. 

20 Jak w przypisie poprzedzającym, we wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin, podlegający w pisaniu w miejsce wykropkowane 
w § 21 ust. 1 Wzoru Umowy (ustalony stosownie do informacji podanych w przepisie poprzedzającym).  
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nastąpi jednak nie wcześniej niż po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania Umowy 
(ze wskazaniem postanowień, które nie są wykonywane lub są wykonywane niezgodnie z 
Umową) oraz po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na ich 
wykonanie (przy czym będzie to termin nie dłuższy niż 14 Dni Roboczych). 

3. Przy realizacji prawa Stron do odstąpienia od Umowy stosownie do postanowień ust. 1 i 2 powyżej, 
w tym również odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn lub w przypadkach wskazanych 
ustawie, w tym kodeksie cywilnym lub ustawie PZP, odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie  
– w przypadku lub zakresie, w jakim nie będzie się to sprzeciwiać obowiązującym przepisom prawa - 
może być również przez Strony ograniczone do tej części Umowy, która nie została wykonana  
lub została wykonana nienależycie (odstąpienie od Umowy zwane dalej „Odstąpieniem 
Częściowym”), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 pkt 2), 3) lub pkt 5) powyżej 
Zamawiającemu przysługuje wyłączny wybór tego czy odstąpienie dotyczyć będzie całej Umowy i 
ma moc wsteczną, czy też dotyczy jedynie części Umowy (w szczególności świadczeń, które nie 
zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie) i następuje na dzień wskazany w 
oświadczeniu o odstąpieniu (Odstąpienie Częściowe). Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym 
ustępie przysługuje Zamawiającemu bez względu na fakt, czy określone Umową świadczenie zostało 
przez Zamawiającego odebrane, czy też nie. Informacja ze wskazaniem zakresu świadczeń 
przedmiotu Umowy podlegających zatrzymaniu (przyjęciu) przez Zamawiającego będzie zawarta w 
jego oświadczeniu o odstąpieniu. 

5. Odstąpienie Częściowe od Umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Umownych Wykonawcy  
w zakresie świadczeń (prac) Umownych (w tym Dokumentacji Projektowej lub Robót) zatrzymanych 
przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie dotyczącym rękojmi i gwarancji, przeniesienia 
majątkowych praw autorskich czy wykonywania nadzoru autorskiego. 

6. Realizowane przez Zamawiającego w wykonaniu postanowień ust. 1 – 5 powyżej Odstąpienie  
Częściowe od Umowy zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonanych przez Wykonawcę świadczeń (prac) zatrzymanych przez 
Zamawiającego (nie objętych odstąpieniem). Postanowienie powyższe nie narusza prawa 
Zamawiającego do potrącenia lub obniżenia tego wynagrodzenia z tytułu naliczonych kar 
umownych (§ 23) lub w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, w szczególności w związku z 
wadami przedmiotu Umowy i uprawnieniami Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady (§ 18). 

7. W przypadku Odstąpienia Częściowego, Wykonawca, w ramach otrzymanego Wynagrodzenia 
Umownego, na pierwsze żądanie złożone mu ze strony Zamawiającego, zobowiązany jest do: 

1) Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez 

Zamawiającego posiadanych przez Wykonawcę dokumentów, danych oraz informacji 

koniecznych Zamawiającemu do dalszego realizowania Umowy; 

2) Podjęcia przez okres 30 Dni Odstąpienia Częściowego niezbędnej współpracy  

z Zamawiającym lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego w celu umożliwienia 

Zamawiającemu dalszego realizowania Umowy. 

8. W wypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązanie (w tym Odstąpienie Częściowe) ma miejsce 
na etapie realizacji Robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) W terminie 14 Dni od daty odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, a w przypadku braku takiego sporządzenia, Zamawiający 
sporządzi taki protokół samodzielnie i protokół taki będzie wiążący dla obu Stron; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 
tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie. 
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9. Oświadczenie Stron albo jednej ze Stron mające za przedmiot odstąpienie od Umowy  
czy Odstąpienie Częściowe lub wypowiedzenie Umowy mające na celu jej rozwiązanie  - wymagają 
formy pisemnej po rygorem nieważności. 

§ 22 
[Przeniesienie majątkowych praw autorskich, własność nośników] 

1. W zakresie, w jakim Dokumentacja Projektowa, dokumenty stanowiące jej modyfikację (w tym 
uzupełnienia i zmiany) lub dokumentacja powykonawcza stanowić będą utwór w rozumieniu  
art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej 
„UoPAiPP”) - Wykonawca zobowiązuje się, przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do tego utworu/utworów (dalej zwanych łącznie „Utworem” lub „Utworami”) na 
wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
UoPAiPP, w tym także polach eksploatacji obejmujących:  

1) Korzystanie z Utworu na potrzeby realizacji Umowy; 

2) Prawo dokonywania zmian lub uzupełnień w Utworze (lub jego dowolnej części) – w sytuacji, 
gdy Wykonawca będzie się uchylał od ich wykonania w ramach Umowy, a Zamawiający  
w wykonaniu postanowień przewidzianych Umową lub na podstawie kodeksu cywilnego 
powierzy wykonanie tych czynności podmiotowi trzeciemu;  

3) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) trwałego 
lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Utworu (lub jego dowolnej części) dowolną 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poprzez zapis magnetyczny oraz techniką 
cyfrową (w tym poprzez przenoszenie lub powielanie plików z Utworem lub jego dowolną 
częścią) lub łączenia Utworu lub innymi dokumentami Zamawiającego; 

4) Prawo do użyczania, najmu lub przekazywania do korzystania w innej formie podmiotom 
trzecim oryginału Utworu (lub jego dowolnej części) lub egzemplarzy nośnika, na którym 
nastąpiło przekazanie Utworu (lub jego dowolnej części) - w sytuacji, w jakiej jest  
to wymagane ustawą PZP lub inną ustawą, w tym ustawą o dostępie do informacji publicznej; 

5) Prawo do dokonywania tłumaczenia treści Utworu (lub jego dowolnej części) na języki obce. 

2. W przypadku, gdy w wyniku Odstąpienia Częściowego od Umowy lub jej rozwiązania dojdzie  
do wskazanego w § 21 ust. 5 lub 6 Umowy zatrzymania przez Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej (lub jej dowolnej części), przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do takiego Utworu (Dokumentacji lub jej części, zatrzymanych przez Zamawiającego – 
zwanej dalej „Dokumentacją Zatrzymaną”) obejmuje, oprócz pól wskazanych w ust. 1 powyżej, 
również (dodatkowo) pola eksploatacji stanowiące: 

1) Prawo dokonywania przez Zamawiającego lub dowolny wskazany przez Zamawiającego 
podmiot zmian lub uzupełnień w Dokumentacji Zatrzymanej na potrzeby jej przystosowania 
jako wymaganego ustawą PZP opisu przedmiotu zamówienia, bądź części opisu przedmiotu 
zamówienia przy udzielaniu zamówień na wykonanie Robót budowlanych, bez względu na to 
czy udzielenie takiego zamówienia/ zamówień wymagać będzie stosowania ustawy PZP,  
a także bez względu na tryb udzielenia takiego zamówienia/ zamówień publicznego oraz 
podmiot wykonujący to zamówienie/ zamówienia lub mający je wykonywać;  

2) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) trwałego 
lub czasowego wprowadzania treści Dokumentacji Zatrzymanej lub jej dowolnej części w tym 
części w stanie po dokonaniu zmian lub uzupełnień, o których mowa w pkt 1) powyżej,  
do pamięci komputera lub do innych baz danych, w tym internetu; 

3) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) graficznej 
obróbki, w tym obróbki komputerowej, a także oznaczania na potrzeby związane z 
udzieleniem dowolnego zamówienia publicznego w odniesieniu do Dokumentacji 
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Zatrzymanej lub jej dowolnej części, w tym części w stanie po dokonaniu zmian lub 
uzupełnień, o których mowa w pkt 1) powyżej; 

4) Prawo wykonywania przez Zamawiającego (w tym przez pracujące dla niego osoby) 
wprowadzania Dokumentacji Zatrzymanej lub jej dowolnej części, w tym części w stanie po 
dokonaniu zmian lub uzupełnień, o których mowa w pkt 1) powyżej, do treści dokumentów 
wytworzonych po stronie Zamawiającego lub osoby trzeciej, w szczególności dokumentów  
w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umów o zamówienie publiczne. 

3. Wykonawca potwierdza, iż w zakres majątkowych praw autorskich w odniesieniu do Dokumentacji 
Zatrzymanej (lub jej dowolnej części) obejmuje również zezwolenie twórcy do wykonywania  
w odniesieniu do tych Utworów zależnych praw autorskich przez Zamawiającego lub wskazane przez 
niego osoby. W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 1), 3) i 4) powyżej Wykonawca wyraźnie 
zezwala Zamawiającemu na wprowadzenie dowolnych zmian Dokumentacji Zatrzymanej, w tym jej 
modyfikowanie, skracanie, łączenie z Utworami  wykonanymi poza zakresem Umowy (w tym również 
wykonanymi przez osoby inne niż Wykonawca, czy autor/autorzy Dokumentacji Zatrzymanej) lub 
przerabianie takich Utworów przez Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego osoby trzecie, 
przy czym powyższe skracania, łączenie lub przerabiania  czy dokonanie innego rodzaju zmian 
projektowych, tym przeprojektowanie lub doprojektowanie Zamawiający zobowiązuje się powierzyć 
wyłącznie osobom/podmiotom posiadającym uprawnienia projektowe stosownie do wymogów w 
tym zakresie określonych w ustawie Prawo budowlane, chyba że w konkretnym przypadku 
posiadanie takich uprawnień nie będzie wymagane przez prawo. 

4. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich stosownie do postanowień  
ust. 1 – 3 powyżej następuje bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i ma miejsce najpóźniej  
z chwilą (datą) przekazania (wydania, oddania) Zamawiającemu dokumentu/dokumentów (nośnika)  
z Utworem, bez potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych czynności Stron w tym zakresie. 

5. W razie wydania Zamawiającemu dokumentów (nośników) z Utworem w częściach lub dokonania 
ewentualnych poprawek lub innego rodzaju zmian w Utworze, postanowienie ust. 4 powyżej stosuje 
się odpowiednio do przekazanych Zamawiającemu dokumentów (nośników) z częścią Utworu, 
poprawkami lub innego rodzaju zmianami. 

6. Jeżeli powstaną wątpliwości odnośnie daty przekazania Zamawiającemu Utworu (lub jego dowolnej 
części, w tym dokumentów, zawierających Utwór, Strony zgodnie przyjmą, iż przeniesienie na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu w zakresie wskazanym w ust. 1 – 5 powyżej 
nastąpiło poprzez sam fakt dysponowania przez Zamawiającego lub upoważniony przez niego 
podmiot materiałami zawierającymi Utwór lub jego część (w również w wyniku umieszczenia Utworu 
lub dowolnej jego części w dokumentach lub innego rodzaju nośnikach wytworzonych po stronie 
Zamawiającego, w szczególności w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innych 
dokumentach składających się na materiały w związku z wszczęciem lub prowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

7. Wraz z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworu (lub jego dowolnej części), 
stosownie do postanowień powyższych, następuje również przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarza Utworu lub innego rodzaju nośnika na którym Utwór został przekazany 
(wydany) Zamawiającemu, bez potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych czynności Stron w tym 
zakresie.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, w tym podjąć niezbędne działania koordynujące  
i negocjacyjne, aby wykonywanie autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworów mogło 
nastąpić w sposób, który nie ograniczy Zamawiającego lub osób, którymi się posługuje  
w korzystaniu z nich w zakresie i w granicach określonych powyżej w niniejszym paragrafie. 

§ 23 
[Kary Umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
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1) (….)%21 (słownie: …… procenta) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – za każdy 
zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu określonego  
w § 3 ust. 4 Umowy, jako terminu końcowego ukończenia Robót. Postanowienia powyższe 
podaje się z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 i 12 poniżej;   

2) 800 zł (słownie: osiemset złotych) – za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce  
w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 1 - 2 Umowy (dla świadczeń 
przygotowania Dokumentacji Projektowej tam wskazanej). Postanowienie powyższe podaje 
się z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej; 

3) 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy zakończony Dzień Roboczy pozostawania w zwłoce  
w stosunku do określonego lub uzgodnionego przez Strony w § 17 ust. 4 Umowy terminu  
na usunięcie wad, o których tam mowa; 

4) 500 zł (słownie: pięćset złotych) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
– za każde kolejne 2 godziny każdorazowego pozostawania w zwłoce w stosunku  
do wyznaczonego w § 17 ust. 5 Umowy termin przystąpienia i wykonania prac 
zabezpieczających w przypadkach tam wskazanych; 

5) 800 zł (słownie: osiemset złotych) - za każdy przypadek ustalenia, że wymagany na podstawie 
§ 5 Umowy kierownik budowy, z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie przebywa na terenie 
budowy w czasie, w którym mają być tam wykonywane czynności, które wymagają  
na podstawie przepisu prawa lub Umowy wykonania z jego udziałem, w szczególności  
nie przebywa na terenie budowy w czasie dokonywania prób i rozruchów, o których mowa  
w § 15 Umowy lub Odbioru Końcowego Robót; 

6) 800 zł (słownie: osiemset złotych) za każdy przypadek niestawienia się u Zamawiającego  
(tj. w miejscu i do dyspozycji na czas stosownie do wymagań § 5 ust. 12 Umowy) osoby/osób 
wykonujących nadzór autorski w terminie na to stawiennictwo określonym przez 
Zamawiającego w danym wezwaniu do takiego stawiennictwa w tym zakresie, przy czym dla 
możliwości naliczenia wskazanej wyżej kary umownej, termin stawiennictwa określony  
w wezwaniu nie może być krótszy 2 Dni Robocze, a wezwanie do stawiennictwa  
nie może wynikać wyłącznie z powiadomienia telefonicznego, przy czym wystarczające będzie 
wezwanie dokonane poczta e-mail na adres wskazany w § 5 ust. 13 Umowy; 

7) 500 zł (słownie: pięćset złotych) - za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osób,  
o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy na umowę o pracę, z zastrzeżeniem dodatkowych 
postanowień ust. 2 poniżej; 

8) 20% (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

9) 20%  (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy okres braku zatrudnienia na umowę o pracę wynosi dłużej niż 1 miesiąc 
kalendarzowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)  
za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy wykonywania przez każdą z osób, o których mowa  
w § 5 ust. 8 Umowy, pracy na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy.  
Za wskazany powyżej przypadek niezatrudnienia osób, o których mowa w § 5 ust. 8 Umowy  
na umowę o pracę,  Zamawiający ma prawo uznać również sytuację, w której Wykonawca 
pozostawać będzie w zwłoce przekraczającej 7 Dni Roboczych w przedstawieniu Zamawiającemu  

 

21 Podlegająca wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane wysokość kary nie może niższa niż 0,10%. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy 
uzyska punkty w ramach kryterium „Wysokość kary umownej” [zob. dział XVII ust. 11 - 13 SWZ], we wskazane miejsce wykropkowane wpisana 
zostanie wysokość kary umownej deklarowana w ofercie Wykonawcy, z którym będzie zawierana Umowa o zamówienie.  
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w formie pisemnej oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej 
aktualizacji, stosownie do postanowień § 6 ust. 3 Umowy, czy też będzie miało miejsce 
przekraczające 7 Dni Roboczych pozostawanie w zwłoce w stosunku do terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego w żądaniu, o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy (stosownie do wymogów tam 
wskazanych) w przedłożeniu mu wyjaśnień, o których tam mowa lub wskazanych w tym żądaniu 
dowodów, spośród wskazanych w § 6 ust. 6 Umowy, lub też dowodów zastępujących 
przedstawiane przez Wykonawcę w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – z tytułu 
każdorazowego nieprzedłożenia Zamawiającemu zgodnie z § 14 ust. 5 Umowy  
do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo, 
lub projektu jej zmiany; 

2) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – z tytułu 
każdorazowego pozostawania w zwłoce przekraczającej 5 Dni określony w § 14 ust. 10 
Umowy termin na przedłożenie Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze Podwykonawstwo, lub kopii jej 
zmiany; 

3) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej - za każdy 
przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w § 14 ust. 
14 Umowy, zmiany terminu zapłaty w przedstawionej mu umowie o Podwykonawstwo lub 
umowie o Dalsze Podwykonawstwo, mającej za przedmiot dostawy i usługi, o których tam 
mowa, lub przedstawionym mu aneksie do takiej umowy, tak, aby termin zapłaty z tej 
umowy (czy jej aneksu) nie był dłuższy niż 30 dni od doręczenia odpowiednio Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku z wykonania świadczeń 
wynikających z umowy/jej aneksu;      

4) 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto, określonego w umowie  
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, o których mowa w  § 14 ust. 10 
Umowy - za każdy zakończony Dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu zapłaty 
wynagrodzenia należnego odpowiednio Podwykonawcy/ Dalszemu Podwykonawcy  
za realizację zleconej im części Robót, przy czym nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć 
procent) wynagrodzenia netto określonego w zawartej odpowiednio z danym 
Podwykonawcą/ Dalszym Podwykonawcą umowie o Podwykonawstwo/Dalsze 
Podwykonawstwo, o której mowa w  § 14 ust. 10 Umowy; 

5) 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) - za każdy ustalony przypadek naruszenia przez Wykonawcę 
zobowiązania do zmiany wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcy usług 
projektowych lub Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył 
na podstawie zawartej z nimi umowy, określone czynności Umowne w okolicznościach 
wskazanych w § 26d ust. 15 Umowy 

6) [2% (słownie: dwa procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – za każdy 
przypadek ustalenia, że wskazany w § 14 ust. 4 Umowy podmiot, tj. …….. nie uczestniczy  
w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie wyznaczonych Umową  
lub dokumentami złożonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w Postępowaniu  
o Zamówienie].22  

 

22 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, jeżeli do Umowy wejdzie również treść podana w „kwadratowym nawiasie” w 
§ 14 ust. 4 Wzoru Umowy. Wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie na etapie przygotowania i zawierania Umowy zmodyfikowana, 
w przypadku, gdy miejsce wykropkowane w § 14 ust. 4 Wzoru Umowy wpisany zostanie więcej niż jeden podmiot. W takim przypadku, wskazana 
modyfikacja polegać będzie również na tym, iż wartość procentowa wskazana tam kary umownej będzie liczona odrębnie dla każdego 
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  
z jego winy - w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa  
w ust. 6 poniżej, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 456 PZP. 

5. Kary umowne są od siebie niezależne, kumulują się i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia 
podstaw do ich naliczenia. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 
umownych naliczonych do dnia odstąpienia. Powyższe będzie obowiązywać jednak z tym 
zastrzeżeniem, że łączna suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 25%  
(słownie: dwadzieścia pięć procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej. Postanowienie 
powyższe nie narusza ograniczenia w maksymalnej wysokości kary umownej z tytułu, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 4) powyżej. 23[Wskazana powyżej wartość 25% jako łączna maksymalna suma kar 
Umownych możliwych naliczonych Wykonawcy nie będzie dotyczyć kary z tytułu, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 1) powyżej, która to kara może być dodatkowo podniesiona o 5% (słownie: pięć procent) 
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej ponad wskazany wyżej limit 25%]. 

6. Przez przywoływane w ust. 1 – 5 powyżej określenie „kwota bazowa” należy rozumieć kwotę  
(……..)24 zł.  

7. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w formie 
pisemnej, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający, oprócz postępowania  
na zasadach ogólnych, jest również uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej 
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Postanowienie ust. 7 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do pokrycia roszczeń z tytułu 
należnych kar umownych od Wykonawcy poprzez wykorzystanie złożonego przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy25.   

9. Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, oraz w innych 
wypadkach  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

10. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu będą stosowane z tym zastrzeżeniem, że 
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

11. W sytuacji sporządzenia protokołu warunkowego, o którym mowa w § 16 ust. 11 pkt 1) Umowy 
wskazana w ust. 1 pkt 1) kara umowne nie będzie naliczana w okresie, jaki w tym protokole 
wyznaczano Wykonawcy na usunięcie wad w nim wskazanych. 

12. Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia zapłaty wyżej wskazanej kary umownej, jaka 
byłaby należna za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do któregokolwiek 
(każdego) z terminów wyznaczonych w § 3 ust. 1 - 4 Umowy (a karę ze wskazanych tytułów już 
pobraną – zwrócić, przy czym bez odsetek), jeżeli okaże się, iż pomimo zaistniałej zwłoki jak wyżej, 

 

pojedynczego podmiotu, który nie uczestniczy w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie wyznaczonych Umową lub 
dokumentami złożonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu na okoliczność udostępnienia Wykonawcy zasobów 
(zdolności) PODMIOTU TRZECIEGO w przypadku i w ramach wykazywania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w niniejszym 
postępowaniu  zasobami (zdolnościami) PODMIOTU TRZECIEGO (zob. w tym zakresie dział VIII i IX SWZ, dotyczące PODMIOTU TRZECIEGO).    

23 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, jeżeli Wykonawca uzyskał punkty w ramach kryterium „Wysokość kary 
mownej”, stosownie do działu XVII ust. 12 - 14 SWZ. 

24 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota pieniężna podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane  
w § 19 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle że pomniejszona o podatek VAT. Jednak jeżeli podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce  
wykropkowane w § 19 ust. 1 Wzoru Umowy nie będzie zawierać w sobie podatku VAT (w sytuacji, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie 
zawierana nie miał obowiązku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMÓWIENIE) – w miejsce wykropkowane, o którym mowa w § 23 ust. 6 Wzoru 
Umowy wpisana będzie CENA ZA ZAMÓWIENIE  (a w przypadku ewentualnego jej poprawienia w trybie dopuszczalnym na podstawie art. 223 ust. 
2 ustawy PZP – CENA ZA ZAMÓWIENIE po poprawieniu).  
25 Zapis dotyczy postępowań z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Na etapie przygotowania umowy zostanie usunięty. 
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Roboty wymagane Umową zostaną wykonane z zachowaniem terminu końcowego, o którym mowa 
w § 3 ust. 5 Umowy. 

§ 24 
[Wierzytelności z Umowy] 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody (akceptacji) 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. [Z wnioskiem  
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum jako Wykonawcę będącego stroną 
niniejszej Umowy, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem] 26. 

2. Ewentualne wyrażenie przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej uzależnione 
będzie odpowiednio od: 

1) Przedstawienia Zamawiającemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, która zawierać 
będzie zapis o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie należnej mu z tytułu cesji 
kwoty, o kwotę wypłaconą Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom w ramach 
odpowiedzialności Zamawiającego przewidzianej w art. 465 ustawy PZP; 

2) Przedstawienia Zamawiającemu dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców 
czy Dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 
objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

3. Wykonawcy nie przysługują jednak żadne roszczenia o wydanie zgód, o których mowa w ust. 1 i 2 
powyżej. 

4. Strony wzajemnie potwierdzają, iż cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, 
dokonane bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 

§ 25 
[Interpretacja Umowy] 

1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień Stron 
wynikających z Oferty oraz SWZ. [Interpretacja Umowy będzie również dokonywana  
z uwzględnieniem dokonanych przez Zamawiającego w Postępowaniu o Zamówienie wyjaśnień  
i modyfikacji SWZ, jak też dokonywanych w wyżej wskazanym postępowaniu wyjaśnień Wykonawcy 
dotyczących treści Oferty złożonych Zamawiającemu w tym postępowaniu]27 

2. W razie ewentualnych sprzeczności pomiędzy zapisami dotyczącymi terminów przygotowania 
Dokumentacji Projektowej (czy też poszczególnych części tej Dokumentacji), zapisami w PFU  
lub Dokumentacji Projektowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie, pierwszeństwo stosowania  
w sprawach sprzecznych ma niniejszy dokument Umowy. 

 

26 Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamówienie, w sytuacji, kiedy Umowa miałaby być zawarta w Wykonawcami Oferty 
wspólnej, tj. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których o których mowa w art. 58 ustawy PZP.  

27 Dotycząca niniejszego przypisu treść w nawisie „kwadratowym” treść wejdzie do Umowy o zamówienie w przypadku,  
gdy w toku niniejszego postępowania Zamawiający dokonana wyjaśnień SWZ w trybie art. 284 lub art. 285 SWZ ustawy PZP, modyfikacji (zmian) w 
SWZ dokonywanych w wykonaniu art. 286 ustawy PZP lub wyjaśnień oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana, składanych 
Zamawiającemu w trybie art. 223 ust. 1 lub art. 224 ustawy PZP. Jeżeli w toku niniejszego postępowania będą miały miejsce tylko niektóre z 
czynności wymienionych w nawiasie kwadratowym dokonywanych (np. wyjaśnienia SWZ albo tylko wyjaśnienia oferty Wykonawcy, z którym 
Umowa będzie zawierana), wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana tak, aby uwzględnić tylko te z 
wymienionych czynności, które miały miejsce w toku niniejszego postępowania. 
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3. Postanowienia Umowy nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przy czym w takim przypadku 
termin 30-dniowy, o którym mowa w § 20 ust. 7 Umowy będzie liczony od daty udostępnienia 
faktury/faktur na koncie Zamawiającego znajdującym się na platformie elektronicznego 
fakturowania, o której mowa w art. 1 pkt 1 wskazanej ustawy. 

4. Ilekroć postanowienia niniejszej Umowy przewidują dla określonej czynności obowiązek 
zachowania formy pisemnej, obowiązek ten będzie spełniony również w przypadku dokonania 
czynności w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem § 
26 ust. 7 (zdanie drugie) Umowy.  

5. Jeżeli postanowienia części Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę,  
nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień  
lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie – o ile dopuszczać to będzie ustawa PZP - odpowiednia 
regulacja wynikająca z SWZ, Oferty lub właściwych dla przedmiotu Umowy przepisów prawa, o 
których mowa w § 27 ust. 2 Umowy.  

6. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż również ewentualne rozwiązanie 
Umowy za zgodą obu Stron czy też jej wypowiedzenie - wymagają formy pisemnej po rygorem 
nieważności. 

§ 26 
[Zmiany Umowy – postanowienia wspólne] 

1. Umowa może zostać zmieniona (aneksowana) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych  
w § 26a – 26h Umowy w zakresie i na warunkach tam wskazanych, z uwzględnieniem postanowień 
poniższych niniejszego paragrafu.  

2. W celu dokonania zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej Strona o to wnioskująca 
zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany (wniosku o zmianę), która winna 
zawierać:  

1) Zakres proponowanej zmiany;  

2) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;   

3) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę wynikającą z postanowień § 26a – 26h Umowy 
oraz informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 
dokonanie wnioskowanej tam zmiany Umowy; 

3. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie do 14 Dni 
Roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 
Strona może:  

1) Zaakceptować wniosek o zmianę i dokonać zmiany Umowy z zachowaniem formy wskazanej  
w ust. 7 poniżej;   

2) Wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;  

3) Zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

4) Odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę Umowy powinno zawierać 
uzasadnienie, z zastrzeżeniem § 26a ust. 13 Umowy.  

4. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności  
jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą  
do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 
uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów  
jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu 
ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie 
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jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim 
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu 
ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa dokonania zmian Umowy 
(zawarcia aneksu do Umowy) w przypadku zmian, które nie będą poczytywane za zmiany istotne  
w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, jak też w przypadkach, zakresie i na warunkach 
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy PZP (z uwzględnieniem przepisów  
art. 455 ust. 3 i 4 ustawy PZP). Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, 
iż przez używane w art. 455 ust. 2 ustawy PZP określenie „wartość pierwotna umowy” rozumieć 
należy kwotę (……)28 zł.  

6. W przypadku zmian, które będą mogły być wprowadzone zarówno w oparciu o klauzule zmian 
opisane w § 26a – 26h Umowy (zwane dalej „Zmianami z Klauzul”), jak i w oparciu o wskazane ust. 
5 powyżej przepisy ustawy PZP (zwane dalej „Zmianami z Ustawy”) – Zamawiającemu przysługiwać 
będzie każdorazowo wybór co do tego czy zawierany aneks będzie opierał się na Zmianach z 
Ustawy, czy Zmianach z Klauzul.  

7. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem formy 
pisemnej, poprzez zawarcie między Stronami  aneksu/aneksów do Umowy. Postanowienie § 25 ust. 5 
Umowy stosuje się z tym zastrzeżeniem, że zawarcie aneksu we wskazanej tam formie 
elektronicznej wymaga zgody obu Stron, przy czym za udzielenie takiej zgody dla danego aneksu 
uznaje się sam fakt jego zawarcia w formie elektronicznej.   

8. Zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowień powyższych, czy też postanowień  
§ 26a – 26h Umowy będą mogły zostać dokonane na podstawie jednego lub większej liczby 
aneksów. Podstawę tego samego aneksu będzie mogła stanowić zarówno tylko jedna lub też więcej 
niż jedna okoliczność spośród możliwych do objęcia zmianą Umowy na podstawie postanowień 
powyższych, czy też postanowień § 26a – 26h Umowy. 

9. Stosowanie do art. 455 ust. 1 lit c) ustawy PZP, Zmiany z Klauzul, o których mowa w § 22a – 22h 
Umowy nie będą prowadzić do takich zmian, które modyfikowałby ogólny charakter Umowy. 

§ 26a 
[Klauzula wprowadzenia zmian w sposobie realizacji przedmiotu Umowy] 

1. Każda ze Stron może żądać zmiany Umowy polegającej na zastąpieniu materiałów, urządzeń 
budowlanych innymi lub wprowadzeniu innego sposobu wykonania Robót w następujących 
sytuacjach:  

1) Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU, 
w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych w PFU 
sieci, instalacji lub innych przeszkód; 

2) Konieczności lub zamiaru zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w PFU ze względu na szeroko 
rozumiany interes Zamawiającego lub zmiany obowiązującego prawa; 

3) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

4) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

 

28 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota odpowiadająca CENIE ZA ZAMÓWIENIE w ofercie Wykonawcy, z którym Umowa 
będzie zawierana. W przypadku, gdy CENA ZA ZAMÓWIENIE podlegać będzie poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP  
w miejsce wykropkowane wstawiona zostanie kwota CENY ZA ZAMÓWIENIE po takim poprawieniu. 
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2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej zmiany Umowy polegające na zastąpieniu materiałów, 
urządzeń budowlanych innymi lub wprowadzeniu innego sposobu wykonania Robót będą również 
dopuszczalne w sytuacji, gdy zmiany takie mogą się przyczynić do skrócenia terminu ukończenia 
Robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie Zamawiającego, bądź uzyskania innych 
dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed 
zmianą. Za korzyści takie uznana będzie w szczególności możliwość: 

1) Uzyskania bardziej pożądanych dla Zamawiającego walorów funkcjonalnych Obiektu, którego 
dotyczą Roboty,   

2) Zastosowania do wykonania Robót materiałów lub urządzeń budowlanych o wyższej jakości 
lub nowszej generacji w stosunku do wymaganych SWZ,  

3) Wykonania Robót przy użyciu nowszej technologii, bądź technologii, która zapewni pożądaną 
dla Zamawiającego kompatybilność z innymi, posiadanymi lub nabytymi przez 
Zamawiającego poza Umową, urządzeniami lub infrastrukturą Obiektu. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej łączą się również z uprawnieniem  
do żądania zmiany Wynagrodzenia o wysokość stanowiącą różnicę pomiędzy wartość materiałów, 
urządzeń budowlanych, Robót wyłączanych z Umowy oraz materiałów, urządzeń budowlanych lub 
robót, wprowadzanych do Umowy jako zamienne. W tym celu w ramach działań Strony 
wnioskującej o zmianę, o których mowa w § 26 ust. 2 Umowy sporządzone zostaną kosztorysy 
różnicowe, które uwzględniać będą wartość Robót (w tym materiałów lub urządzeń budowanych) 
zaniechanych oraz wartość, robót, materiałów lub urządzeń budowlanych wprowadzanych jako 
zamienne w stosunku do zaniechanych (zamiast lub w miejsce zaniechanych), z uwzględnieniem 
danych zawartych w kosztorysach, o których mowa w § 7 ust. 9 pkt 2) Umowy.  

4. Jeżeli Roboty zaniechane (w tym materiały, wyroby lub urządzenia budowane z Umowy)  
nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysach, o których mowa w § 7 ust. 9 pkt 2) Umowy, ale 
jest możliwe ustalenie ich ceny na podstawie ceny jednostkowej z tych kosztorysów poprzez 
interpolację lub analogię, Strony przyjmą do wyliczenia wartości Robót zaniechanych taką metodę. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, przy ustalaniu wartości robót (w tym urządzeń lub materiałów 
budowlanych) wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast Robót, w tym 
urządzeń lub materiałów budowlanych zaniechanych), Strony Umowy posłużą się danymi 
kalkulacyjnymi, w tym ceną czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych  
w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa 
zachodniopomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana. 

6. Wartość wybranych przez Strony Umowy urządzeń lub materiałów budowlanych wprowadzanych  
do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast urządzeń lub materiałów  budowlanych 
zaniechanych), Strony Umowy mogą również ustalić (zamiast lub obok metody wskazanej  
w ust. 5 powyżej) na podstawie rynkowych cen ich sprzedaży w obrocie handlowym (co Strony 
Umowy lub Zamawiający mogą w razie wątpliwości ustalić w oparciu o wynik stosownego 
porównania ofert rynkowych na wskazane produkty zamienne), przy czym dopuszczona będzie 
również możliwość powiększenia ustalonych tych cen (jednak o nie więcej niż wartość 20% w 
ramach każdej z cen) o uzasadnione każdorazowo przez Wykonawcę koszty związane z 
dostarczeniem urządzenia lub materiału budowlanego do miejsca wykonywania robót lub niewielki 
zysk (marżę) Wykonawcy, czy też ponoszone po jego stronie koszty montażu urządzenia 
budowlanego lub koszty związane z wymaganą na nie (w tym ewentualnie wymaganą przez 
Zamawiającego) gwarancją. 

7. Wartości zmiany Wynagrodzenia wynikające z postanowień ust. 3 - 7 powyżej są wartościami 
maksymalnymi w ramach klauzuli zmiany Umowy z niniejszego paragrafu. 

8. Ewentualna odmowa (brak zgody) Zamawiającego na zmianę Umowy, o której mowa w ust. 1, 3 – 6 
powyżej nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 26 ust. 3 pkt 4) Umowy, jeżeli miałaby 
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skutkować wzrostem Wynagrodzenia z tytułu Robót o więcej niż 25% w stosunku do kwoty, o której 
mowa w § 19 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, również postanowienie § 26 ust. 4 Umowy nie ma 
zastosowania.  

9. Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na aneks do umowy z przyczyn wskazanych  
w ust. 1 lub 2 powyżej, jeżeli skutkują one obniżeniem wartości Wynagrodzenia z tytułu Robót  
o więcej niż 25% w stosunku do kwoty, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, 
ewentualna odmowa Wykonawcy uwzględnienia skierowanego do niego wniosku o aneks  
(a tym samym zgody na zawarcie takiego aneksu) nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa  
w § 26 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, również postanowienie § 26 ust. 4 Umowy nie ma 
zastosowania.  

10. W przypadku gdyby wskutek zmian Umowy wykonanych stosownie do postanowień powyższych 
niniejszego paragrafu miało dojść do pomniejszenia Wynagrodzenia z tytułu Robót, przedmiot 
zmiany Umowy (aneks) może również uwzględniać pomniejszenie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po 
jego zmniejszeniu29. 

11. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 – 10 powyżej będzie łączyć się ze zmianami (odpowiednim 
dostosowaniem do wyłączanych Robót) zostaną uwzględnione w dokumentacji powykonawczej 
Robót (a na ewentualny odrębny wniosek ze strony Zamawiającego również w Dokumentacji 
Projektowej).    

§ 26b 
[Klauzula pomniejszenia rodzaju lub zakresu Robót] 

1. Dopuszczalne będzie pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy poprzez wyłączenie z niej 
całości lub części Robót jeszcze nie wykonanych, w przypadku, gdy: 

1)  pozwoliłoby to na możliwość realizacji Umowy bez konieczności wprowadzania zmian w 
Umowie, o których mowa w § 26a Umowy skutkujących wzrostem Wynagrodzenia z 
tytułu Robót o więcej niż 25% w stosunku do kwoty, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy  

2) Byłoby to uzasadnione szerokorozumianym interesem Zamawiającego, przy czym 
wskazane pomniejszenie zakresu (przedmiotu) Robót może nastąpić wyłącznie na 
wniosek Zamawiającego (w trybie § 26 Umowy), z zastrzeżeniem dodatkowych 
postanowień ust. 2 poniżej.     

2. Pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej łączyć  
się będzie z pomniejszeniem Wynagrodzenia z tytułu Robót. Do ustalenia kwoty pomniejszenia 
Wynagrodzenia jak wyżej zastosowanie mają postanowienia § 26a ust. 3 – 7 Umowy. W przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na aneks  
do Umowy pomniejszający zakres (przedmiot) Robót, jeżeli skutkują one obniżeniem wartości 
Wynagrodzenia z tytułu Robót o więcej niż 40% w stosunku do kwoty, o której mowa  
w § 19 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, ewentualna odmowa Wykonawcy uwzględnienia 
skierowanego do niego wniosku o aneks (a tym samym zgody na zawarcie takiego aneksu)  
nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 26 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, 
również postanowienie § 26 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania. 

3. Zmiana Umowy, o której mowa powyżej w niniejszym paragrafie będzie łączyć się ze zmianami 
(odpowiednim dostosowaniem do wyłączanych materiałów, urządzeń budowlanych, Robót) zostaną 
uwzględnione w dokumentacji powykonawczej Robót (a na ewentualny odrębny wniosek ze strony 
Zamawiającego również w Dokumentacji Projektowej). 

 

29 Zapis dotyczy postępowań z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Na etapie przygotowania umowy zostanie usunięty. 
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4. W przypadku gdyby wskutek zmian Umowy wykonanych stosownie do postanowień powyższych 
niniejszego paragrafu miało dojść do pomniejszenia Wynagrodzenia z tytułu Robót, przedmiot 
zmiany Umowy (aneks) może również uwzględniać pomniejszenie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po 
jego zmniejszeniu30. 

§ 26c 

[Klauzula waloryzacji Wynagrodzenia Umownego  

w wykonaniu art. 436 pkt 4 ustawy PZP]  

1. W przypadku, kiedy w skutek zastosowania klauzuli zamiany Umowy wskazanej w § 26e Umowy lub 
na skutek opóźnień ze strony Zamawiającego (nie zawinionych ze strony Wykonawcy) okres 
realizacji prac projektowych i Robót będzie wynosił 12 miesięcy od zawarcia umowy lub dłużej - 
Strony dopuszczają zmiany Umowy (zawrą aneks/aneksy) w zakresie dotyczącym wysokości kwot 
Wynagrodzeń Umownych, w przypadku, gdy podczas realizacji prac projektowych lub Robót  
(w ramach terminów wyznaczonych w tym zakresie w § 3 ust. 5 lub 6 Umowy) nastąpi zmiana 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę – w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej obowiązujących na dzień 1 stycznia 2026 r.31  

2. Strony dopuszczają zmiany Umowy (zawrą aneks/aneksy) w zakresie dotyczącym wysokości kwot 
Wynagrodzenia Umownego, również w przypadku, gdy w Okresie Umowy nastąpi zmiana podatku 
VAT, podatku akcyzowego, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, czy też  
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – w stosunku do 
obowiązujących w dniu (…..).32  

3. Okoliczności wskazane w ust. 1 – 2 powyżej będą uzasadniały zmianę wysokości kwot 
Wynagrodzenia Umownego, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę i zostaną przeprowadzone stosownie do postanowień powyższych niniejszego 
paragrafu. 

4. W celu wykazania wskazanego w ust. 3 powyżej wpływu zmian okoliczności wskazanych  
w ust. 1 – 2 powyżej na koszty wykonania Umowy, Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany  
do Umowy złoży drugiej, w trybie działań wskazanych § 26 ust. 2 Umowy, wniosek o zmianę  
wraz ze wskazanej okoliczności, spośród wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej, która ma stanowiąc 
podstawę zmiany.  

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej składa Wykonawca, przedstawia  
on wraz z wnioskiem, w ramach działań, o których mowa w § 26 ust. 2 Umowy, szczegółową 
kalkulację kosztów według stanu sprzed wystąpienia wskazanej we wniosku okoliczności 
stanowiących podstawę zmiany stosownie do ust. 1 lub 2 powyżej oraz szczegółową kalkulację 
kosztów według stanu po wystąpieniu tej okoliczności.  

 

30 Zapis dotyczy postępowań z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Na etapie przygotowania umowy zostanie usunięty. 

 

31 Stosownie do wymogów kalkulacji CENY ZA ZAMÓWIENIE podanych w dziale XI SWZ składana oferta winna uwzględniać minimalne 

wynagrodzenie za pracę lub minimalną stawę godzinową ustaloną na podstawie przepisów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

minimalnej stawki godzinowej obowiązującej na dzień 01.01.2026 r., na podstawie rozporządzenia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.(Dz.U.2025.1242 z dnia 2025.09.15). 

32 We wskazane miejsce wykropkowane wskazana zostanie data (dzień/miesiąc/rok), która stanowić będzie ostatecznie wyznaczony  

w niniejszym postępowaniu termin składania ofert. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej składa Zamawiający, Wykonawca, nie później  
niż  w terminie 21 Dni Roboczych od doręczenia mu wniosku Zamawiający, zobowiązany  
jest przedstawić kalkulację, o której mowa w ust. 5 powyżej w odniesieniu do okoliczności 
wskazanej w tym wniosku. 

7. W ramach kalkulacji, o której mowa w ust. 2 powyżej przedstawione zostaną w szczególności  
dane zawierające zestawienie wysokości poszczególnych składników kosztów ponoszonych  
przez Wykonawcę w szczególności takich jak: ich wynagrodzenie, należny od wynagrodzenia 
podatek dochodowy, wysokość składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zysk/marża 
(i/lub ewentualne inne składniki), jakie zostały zawarte w Wynagrodzeniu Umownym według stanu 
istniejącego przed zaistnieniem wnioskowanej zmiany z ust. 1 lub 2 powyżej oraz wysokości tychże 
składników kosztów po zaistniałej zmianie.  

8. W przypadku, okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej wystąpią na etapie realizacji 
Robót Strony jako dane kalkulacyjne Wynagrodzenia Umownego mogą wykorzystać również dane 
zawarte w kosztorysach, o których mowa w § 7 ust. 9 pkt 2) Umowy.    

9. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji (w szczególności poprzez 
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę nowej kwoty/kwot składających się na 
Wynagrodzenie Umowne albo poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do 
poszczególnych elementów przedstawionej kalkulacji). W tym celu Zamawiający zastrzega sobie 
prawo przeprowadzenia weryfikacji przedstawionych mu danych wymaganych na podstawie 
ustępów powyższych niniejszego paragrafu lub potwierdzenia ich wpływu na koszty wykonywania 
Umowy po stronie Wykonawcy. W ramach działań weryfikująco-potwierdzających, o których mowa 
powyżej Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowego uzasadnienia co 
do poszczególnych niejasnych lub nieodpowiadających postanowieniom ustępów powyższych 
niniejszego paragrafu elementów przedstawionej kalkulacji, czy też innego rodzaju danych lub 
dodatkowych dowodów - i do czasu ich uzyskania wstrzymać się z akceptacją dla zmiany wysokości 
wynagrodzenia Umownego. W ramach dodatkowych dowodów, o których mowa powyżej 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności żądać od Zleceniobiorcy kserokopii umów, w oparciu 
o które osoby po stronie Wykonawcy (w tym Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy)  świadczą usługi 
lub roboty budowlane objęte Umową. Dowody, o których mowa powyżej przedstawiane w reakcji 
na ewentualne wezwanie ze strony Zamawiającego będą przedstawiane w sposób zgodny z 
przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO, w postaci odpowiednio zanonimizowanej 
kopii a Wykonawca przekazując taki dokument Zamawiającego  wykonane względem osoby/osób, 
których dokument dotyczy obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. 

10. Zmiana, o której mowa w ust. 1 – 9 powyżej dotyczyć może wyłącznie tych części Wynagrodzenia 
Umownego, które są/ będą należne (wymagalne) w okresie, w jakim weszły lub wejdą w życie 
zmiany przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej.  

11. Strony w danym zawieranym aneksie wprowadzającym zmiany, o których mowa w ust. 1 - 10 
powyżej mogą postanowić również, iż ich skutek będzie miał moc wsteczną, przy czym nie dalej niż 
na dzień złożenia danego wniosku o zmianę wynagrodzenia Umownego lub wejścia w życie zmian 
przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej, przy czym, jeżeli na moment zawierania 
aneksu, zmiany takie nie weszły jeszcze w życie – aneks winien przewidywać wejście w życie 
nowych kwot Wynagrodzenia Umownego, nie wcześniej niż dzień wejścia w życie przepisów prawa  
ze zmianą/zmianami, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej. 

§ 26d 
[Klauzula waloryzacji Wynagrodzenia Umownego  

w wykonaniu art. 439 ustawy PZP] 

1. Strony przewidują również zmiany wysokości kwot Wynagrodzenia Umownego  w przypadku istotnej 
zmiany wskazanych w ust. 3 poniżej kosztów lub cen materiałów związanych z realizacją Umowy, 
względem kosztów lub cen przyjętych w Ofercie.  
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2. Zmiana Wynagrodzenia Umownego (waloryzacja), o której mowa w ustępie poprzedzającym 
następuje wyłącznie na wniosek Strony zainteresowanej zmianą w trybie wniosku, o którym mowa w 
§ 26 ust. 2 Umowy i może mieć miejsce wyłącznie w zakresie i na warunkach podanych w 
postanowieniach poniższych niniejszego paragrafu.  

3. Za koszty lub ceny materiałów możliwych do objęcia waloryzacją, o których mowa w ust. 1 powyżej 
Strony uznają odpowiednio istotne zmiany w: 

1) Cenie zakupu paliwa w zakresie (udziale), w jakim paliwo to jest przeznaczone  
do pojazdów zasilanych silnikiem spalinowym na paliwo typu (takie same lub podobne jak) 
olej napędowy, autogaz lub benzyna w czasie i na potrzeby wykonywania obowiązków 
Umownych przez osoby pełniące Nadzór Autorski; 

2) Rynkowym wynagrodzeniu osób pełniących Nadzór Autorski lub osób Personelu 
Kierowniczego Robót, których nie uwzględniają postanowienia § 26c Wzoru Umowy; 

3) Cenach nabycia urządzeń lub materiałów budowlanych Robót. 

4. Przez istotną zmianę cen zakupu danego paliwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej Strony 
rozumieć będą zmianę hurtowej ceny tony tego paliwa o przynajmniej 20% w stosunku  
do hurtowej ceny tego paliwa na dzień zawarcia niniejszej Umowy, według danych o cenach 
hurtowych za tonę podanych (opublikowanych) dla tego paliwa na stronie internetowej PKN Orlen, a 
w przypadku kolejnego aneksu do Umowy w oparciu o Klauzulę, o której mowa w niniejszym 
paragrafie – zmianę hurtowej ceny tony tego paliwa o przynajmniej 20% w stosunku do hurtowej 
ceny tego paliwa na dzień zawarcia ostatniego zawartego przez Strony aneksu do Umowy z Klauzuli, 
o której mowa w niniejszym paragrafie.  

5. W przypadku, gdy na stronie internetowej, o której mowa w ust. 4 powyżej nie będą publikowane 
ceny dla paliwa stosowanego przez Wykonawcę Strony, do ustalenia zmiany, o której tam mowa, 
przyjmą publikowane tam ceny hurtowe dla paliwa rodzajowo zbliżonego. 

6. Przez istotną zmianę rynkowego wynagrodzenia osób pełniących Nadzór Autorski lub osób Personelu 
Kierowniczego Robót, o których mowa ust. 3 pkt 2) powyżej Strony rozumieć będą sytuację, gdy 
wielkość wzrostu wartości wskaźnika mierzonego w cyklu kwartalnym i odpowiadającego temu 
samemu kwartałowi w roku poprzednim (tj. analogiczny kwartał poprzedniego roku = 100), 
przekroczy 5,0 % w kwartale wystąpienia o zmianę średniego wynagrodzenia podawanego  przez 
Główny Urząd Statystyczny (GUS) w ramach wskaźników publikowanych, jako informacje sygnalne na 
stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w zestawieniu pn. „Wskaźniki cen producentów usług 
związanych  
z obsługą działalności gospodarczej”, dostępnym na stronie https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, przy czym za referencyjne Strony uznają wskaźniki  
w zakresie jak wyżej, dotyczące działalności w zakresie architektury i inżynierii lub w inny sposób 
zbliżony do profesji wykonywanej przez osoby wskazane w ust. 3 pkt 2) powyżej. 

7. Przez istotną zmianę ceny nabycia urządzeń lub materiałów budowlanych Robót Strony rozumieć 
będą wystąpienie przynajmniej jednej z następujących okoliczności: 

1) Wielkość wzrostu cen wskaźnika mierzonego w cyklu kwartalnym wystąpienia o zmianę  
(waloryzację), odpowiadającym temu samemu kwartałowi w roku poprzednim (tj. analogiczny 
kwartał poprzedniego roku = 100), przekroczy 10,0 % średniego wynagrodzenia podawanego  
przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w ramach wskaźników publikowanych, jako informacje 
sygnalne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w zestawieniu pn. Wskaźniki cen 
produkcji budowlano-montażowej; 

2) Wielkość wzrostu cen urządzeń lub materiałów budowlanych w cyklu kwartalnym  
wystąpienia o zmianę (waloryzację), odpowiadającym temu samemu kwartałowi w roku 
poprzednim, publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD, Orgbud  
lub Intercenbud dla województwa zachodniopomorskiego przekroczy 15,0 %. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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8. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1 – 8 powyżej może wystąpić 
każda ze Stron w trybie wniosku, o którym mowa w § 26 ust. 2 Umowy, przy czym, nie wcześniej niż 
po upłynie przynajmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a w przypadku kolejnej zmiany (aneksu 
we wskazanym zakresie) – przynajmniej 6 miesięcy od ostatniej zmiany (aneksu) we wskazanym 
zakresie. Postanowienie nie narusza art. 439 ust 3 ustawy PZP. 

9. Zmiana (waloryzacja) Wynagrodzenia Umownego, o której mowa w niniejszym paragrafie może 
dotyczyć tylko tych jego części, których płatność dla Wykonawcy przypada w wykonaniu Umowy  
w okresie, w którym wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 7 poniżej. Na wypadek 
jakichkolwiek wątpliwości Strony precyzują, iż powyższe dotyczyć będzie również zmiany   
Wynagrodzenia z tytułu świadczenia Nadzoru Autorskiego, gdzie zmiany dotyczyć będą tylko tych 
czynności z zakresu Nadzoru Autorskiego, które będą wykonywane po wystąpieniu okoliczności,  
o których mowa w ust. 1 - 7 poniżej. 

10. Strona zainteresowana zmianą Umowy z okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 7 powyżej składa 
Stronie drugiej, wraz z wnioskiem o zmianę, również stosowne uzasadnienie potwierdzające 
wystąpienie przywoływanej lub przywoływanych we wniosku okoliczności stanowiących podstawę  
do zmiany Wynagrodzenia, przedstawi proponowaną kwotę/kwoty zmiany Wynagrodzenia 
Umownego oraz przedstawi sposób i podstawę jej wyliczenia, uwzględniając przy tym odpowiednie 
postanowienia ust. 3 - 7 powyżej oraz ust. 11 - 17 poniżej.  

11. W ramach wskazanego w ust. 10 powyżej obowiązku przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia 
wartości (wysokości) wnioskowanej winny zostać przedstawione minimum informacje, które pozwolą 
Stronom ustalić, jaki udział procentowy w kwocie/kwotach Wynagrodzenia Umownego stanowią 
ceny materiałów lub kosztów, o których mowa ust. 3 powyżej, ujęte we wniosku o zmianę. W tym 
celu Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia, które stanowiły podstawę kalkulacji wskazanych  
w § 19 i 20 Umowy kwot Wynagrodzenia Umownego na moment złożenia Oferty Zamawiającemu. 
Jeżeli z wnioskiem o zmianę występuje Zamawiający, wyliczenia te zobowiązany będzie przedstawić 
Wykonawca nie później niż w ciągu 21 Dni Roboczych od wezwania go do tego ze Strony 
Zamawiającego. 

12. Strona, której złożono wniosek o waloryzację wynagrodzenia z Klauzuli, o której mowa  
w niniejszym paragrafie może zażądać od drugiej przedstawienia dodatkowego uzasadnienia  
co do poszczególnych niejasnych lub nieodpowiadających postanowieniom ustępów powyższych 
niniejszego paragrafu elementów przedstawionej kalkulacji, czy też innego rodzaju danych  
lub dodatkowych dowodów – i do czasu ich uzyskania – wstrzymać się z akceptacją dla zmiany 
Wynagrodzenia Umownego z tym zastrzeżeniem, że Strony nie są władne podważać wartości 
wskaźników, o których mowa ust. 4, 6 i 7 powyżej. 

13. Każdej ze Stron przysługuje prawo żądania, aby aneks/aneksy zawierane w wykonaniu postanowień 
powyższych niniejszego paragrafu ze względu na okoliczność, o której mowa w ust. 3 pkt 1) i 3) 
powyżej przewidywały czasowy okres (do 1 do 3 miesięcy) obowiązywania zmienionej kwoty/kwot 
Wynagrodzenia Umownego z możliwością badania (przeglądu) po tym okresie zasadności dalszego 
utrzymywania zmiany.   

14. Łączna, maksymalna wartość (wysokość) zmian Wynagrodzenia Umownego na podstawie  
ust. 1 – 13 powyżej nie może przekroczyć 5% z kwoty, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy.  

15. W przypadku, gdy zawarty został aneks zmieniający wynagrodzenie z Klauzuli, o której mowa  
w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy usług projektowych lub Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, którym 
Wykonawca na podstawie § 14 Umowy, powierzył na podstawie zawartej z nimi umowy, określone 
czynności Umowne, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 23 ust. 3 pkt 5) Umowy. 

16. Aneks zmieniający Wynagrodzenie z Klauzuli, o której mowa w niniejszym paragrafie będzie określał 
sposób rozliczenia zmienionej kwoty Wynagrodzenia Umownego, przy czym Strony dopuszczają 
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również, aby ustalaną (objętą zawartym aneksem) kwotę zmiany Wynagrodzenia rozliczyć, za okres 
objęty zmianą, jednorazowo lub w kilku etapach na podstawie odrębnej faktury/faktur w stosunku do 
faktur wystawianych na podstawie § 20 Umowy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej, do faktury/faktur odrębnych tam wskazanych 
postanowienie § 20 ust. 7 Umowy stosuje się.   

§ 26e 
[Klauzula zmiany niektórych terminów z Umowy] 

1. Termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 3 lub 5 Umowy może ulec wydłużeniu w każdym  
z następujących przypadków (na warunkach tam wskazanych):  

1) Z powodu wystąpienia niezależnych od Wykonawcy (w szczególności niezawinionych przez 
niego) przeszkód w przygotowaniu Dokumentacji Projektowej związanych z koniecznością 
pozyskania dokumentów niebędących w posiadaniu Zamawiającego (jako inwestora),    
a wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności pozwolenia na budowę, 
terminu akceptacji dokumentów przez Zamawiającego. Maksymalny termin o jaki nastąpi 
wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie stanowić będzie czas 
wynikający z usunięcia przeszkód jak wyżej; 

2) Zachodzić będzie konieczność lub wola Zamawiającego udzielenia zamówień (w tym robót 
budowlanych) nieobjętych Umową lub wprowadzenie do Umowy (w trybie Zmiany  
z Ustawy) robót budowlanych nieobjętych Umową przed zmianą, jeżeli wykonanie tych 
zamówień/robót wprowadzonych do Umowy w wyniku jej zmiany wstrzymuje wykonywanie 
Dokumentacji Projektowej lub Robót z Umowy. Maksymalny termin, o jaki nastąpi wskazane 
wydłużenie stanowić będzie czas pomiędzy wstrzymaniem prac z Umowy w celu uprzedniego 
wykonania robót lub innych prac nieobjętych Umową a dniem, w którym roboty lub inne 
prace nieobjęte Umową zostaną ukończone). Za stan taki strony Umowy mają prawo uznać  
w szczególności sytuację, gdy wskutek zatrzymania lub innego rodzaju wstrzymania prac  
z Umowy przez Zamawiającego, termin ukończenia Robót z Umowy wydłuży  
się o ponad 10 Dni Roboczych, w stosunku do terminu dla niego określonego w § 3 ust. 5 
Umowy;  

3) Z powodu podjętych przez strony Umowy negocjacji, czy innych działań, lub wprowadzenia 
zmian do Umowy (Zmian z Ustawy lub Zmian z Klauzul) - jeżeli zakres (materia) 
negocjowanych zmian/innych działań w celu zmiany Umowy miała wpływ na możliwość 
dotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 3 lub 5 Umowy. 
Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym 
punkcie, stanowić będzie czas trwania wyżej wskazanych negocjacji stron Umowy lub innych 
działań w celu wprowadzenia zmian do Umowy;  

4) Z powodu niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu 
Wykonawcy dokumentów, terenu budowy lub wykonania innych świadczeń, od których 
uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę  
lub Zamawiającego oraz opóźnienia Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów. 
Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym 
punkcie, stanowić będzie czas wynikający z przedłużających się czynności, do których  
w szczególności Zamawiający jest zobowiązany w celu realizacji przedmiotu zamówienia 
przez Wykonawcę; 

5) Wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących, iż nie jest możliwe należyte  
i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robót. Okoliczność 
ta – jako podstawa zmiany Umowy o zamówienie – będzie możliwa pod warunkiem jej 
potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski Robót, w szczególności poprzez informację uzyskaną 
w tej kwestii w lokalnej stacji meteorologicznej. Maksymalny termin o jaki nastąpi 
wydłużenie, stanowić będzie okres trwania wskazanej przeszkody, uniemożliwiającej należyte 
i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robót;  
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6) Z powodu wystąpienia przeszkody spowodowanej koniecznością uprzedniego powiadomienia 
właściwego organu administracji w sprawach znalezisk archeologicznych. Maksymalny termin 
o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres wyznaczony przez wyżej wskazany organ 
administracji, w tym czas trwania prac archeologicznych;  

7) Z powodu siły wyższej. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić może okres 
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

2. Strony dopuszczają również możliwość wydłużenia terminu końcowego, o którym mowa  
w § 3 ust. 6 Umowy w przypadku, jeżeli okaże się on krótszy niż suma liczby dni jaką stanowi liczba  
dni składających się na okresy podane w § 7 ust. 1 – 3 lub 5 Umowy po ich wydłużeniu w wykonaniu 
postanowień ust., 1 powyżej. Czas o jaki nastąpi wydłużenie terminu z § 3 ust. 6 Umowy w sytuacji 
jak wyżej  stanowić będzie czas pomiędzy terminem wskazanym w § 3 ust. 1 – 3 lub 5 Umowy  
(przed zmianą poprzedzającą aneks z niniejszej klauzuli) a ich terminem/terminami tymi ustalonymi  
w wyniku zmiany. 

3. Określone w ustępie poprzedzającym czasy wydłużenia terminu/terminów wykonania Umowy  
w wykonaniu ust 1 lub 2 powyżej mają charakter maksymalny. Za zgodą Wykonawcy Strony w 
ramach aneksów, o których tam mowa mogą ustalić krótsze okresy przedłużenia każdego z tych 
terminów.   

§26f 
[Klauzula uzupełnienia Umowy związku  

ze zmianami dokonywanymi na podstawie Zmian z Ustawy] 

W przypadku ewentualnych zmian Umowy polegających na wprowadzaniu do niej zamówień 

dodatkowych na podstawie Zmian z Ustawy (w szczególności art. 455 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy PZP lub też 

art. 455 ust. 2 ustawy PZP) Strony uzupełnią postanowienia Umowy o postanowienia dotyczące wysokości 

wynagrodzenia z tytułu zamówień dodatkowych wprowadzanych do Umowy oraz sposobu, w tym terminu 

jego płatności. Wskazane sprawy stanowić będą wynik negocjacji, czy innego rodzaju uzgodnień Stron w 

celu wprowadzenia Zmian z Ustawy. 

§ 26g 
[Klauzula dostosowania Umowy do zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji oraz klauzula 

zapewnienia spójności wprowadzanych zmian] 

1. W przypadku zmiany przepisów prawa (jej zaistnienia lub wejścia w życie) lub wydania przez 
odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów 
prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze 
Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach  
(w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania 
danych osobowych) - dopuszczone będą inne, nieprzewidziane w paragrafach powyższych Umowy, 
zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami.  

2. Dopuszczalne będą również zmiany Umowy mające na celu usunięcie wewnętrznych sprzeczności 
czy innego rodzaju niezgodności z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, które powstały, 
na skutek zmian Umowy wprowadzanych (lub wcześniej wprowadzonych) w oparciu o 
postanowienia ustępów powyższych lub na podstawie Zmian z Ustawy. 

W przypadku zmiany przepisów prawa (jej zaistnienia lub wejścia w życie) lub wydania 
przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania 
przepisów prawa, 
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§ 26h33 
[Klauzula zmiany podmiotu, o którym mowa w § 10 ust. 4 Umowy] 

1. Strony dopuszczą zmianę Umowy polegająca na wyłączeniu z Umowy (rezygnacji z) […………]34 lub 
zastąpieniu go na inny podmiot/podmioty, pod warunkiem, że Wykonawca, stosownie do art. 462 
ust. 7 ustawy PZP (z uwzględnianiem wskazanego tam art. 122 ustawy PZP) wykaże 
Zamawiającemu, że sam Wykonawca lub podmiot/podmioty wnioskowane do zastąpienia 
dotychczasowego spełniają w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy warunek udziału w 
Postępowaniu o Zamówienie określony w dziale VIII ust. 2 SWZ. 

2. Wskazany w przepisie art. 462 ust. 7 ustawy PZP, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
obowiązek wykazania Zamawiającemu spełniania w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy 
warunek udziału w Postępowaniu o Zamówienie określony w dziale VIII ust. 2 SWZ następuje   
w trybie działań Wykonawcy podejmowanych w § 26 ust. 2 i 3 Umowy, z wykorzystaniem środków 
dowodowych (oświadczeń i dokumentów) wymaganych dla spełnienia danego warunku udziału  
w Postępowaniu Przetargowym, spośród wskazanych odpowiednio w dziale IX SWZ. Na ile to tylko 
nie będzie naruszać przepisów ustawy PZP, Zamawiający dopuści aby wskazane w dziale VIII ust. 2 
SWZ okresy czasu mogły być liczone również od dnia złożenia Zamawiającemu wniosku o zmianę, 
zamiast wskazanego tam dnia, który stanowił termin składania ofert w Postępowaniu o 
Zamówienie.    

3. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej będzie polegać również na modyfikacji 
postanowienia § 14 ust. 4 Umowy w sposób i w zakresie uwzględniającym taką zmianę.           

 

§ 27 
[Rozstrzyganie sporów] 

1. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego właściwe  
dla spraw nią objętych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP. 

§ 28 
[Postanowienia końcowe] 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej  
ze Stron.  

2. Umowę uważa się za zawartą z dniem wskazanym na wstępie Umowy, przy czym, w przypadku, gdy 
jedna ze Stron podpisując Umowę opatrzyła podpis datą, data ta stanowi dzień zawarcia Umowy. 
Jeżeli obie Strony podpisując Umowę opatrzyły podpis datą, dniem zawarcia Umowy jest data z nich 
późniejsza. 

3. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy składają: 

 

33 Niniejszy paragraf wejdzie do Umowy w przypadku, gdy do Umowy wejdzie również część objęta nawiasem „kwadratowym” w § 14 ust. 4 
Wzoru Umowy, tj. wtedy, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym 
postępowaniu określonym w dziale VIII  SWZ, polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO/ PODMIOTÓW TRZECICH (zob. również komentarz 
umieszczony  
w przypisie do § 14 ust. 4 Wzoru Umowy)  

34 W miejsce wykropkowane wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) podmiotu, który w Umowie będzie wpisany w Umowie  
(przed zmianą) w miejsce objęte „kwadratowym” nawiasem.  W przypadku, gdy wpisany tam będzie więcej niż jeden taki podmiot  w miejsce 
wykropkowane w § 22e ust. 1 wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) tego podmiotu, jest wyłączany z Umowy (zastępowany w Umowie 
innym).     
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Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 

 


