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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: WIR.271.1.6.2025.A])

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ....ceeeveene. (s T ,

pomiedzy:

Gming Miejska Hrubieszow z siedziba w Hrubieszowie, ul. mjr H.
Dobrzanskiego

»Hubala” 1, 22-500 Hrubieszéw, woj. Lubelskie, NIP: 919-10-59-278 , REGON:
950368888

reprezentowang przez:

Panig Marte Majewska- Burmistrza Hrubieszowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Hrubieszow - Pani Marty WozZnicy
zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul. .......... ) evenreen (WpISac adres), wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS zgodnie z

wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP.....................

REGON ... , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
/reprezentowana przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Pania/Panem ..., prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmga ,..." z
siedzibaw ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul........ (wpisac adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,Zwang/-ym

dalej

~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na
podstawiepetnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy,

wspoOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata
zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne
pn.: ,Rewitalizacja  Hrubieszowskiego @ Domu  Kultury”, ktdre
wspoétfinansowane jest ze Srodkéw Programu Fundusze Europejskie dla
Lubelskiego 2021-2027 Priorytetu XI Rozw0j zréwnowazZony terytorialnie
Dziatania 11.1 Rewitalizacja obszaréw miejskich (typ projektu 1) Umowy nr:
FEL.11.01-1Z.00-0003/24-00.

Zakres zamoOwienia obejmuje w szczego6lnoSci:

1) Przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania cze$ci budynku Domu Kultury:
pomieszczen biblioteki zlokalizowanych na I pietrze na Sale baletowg celem
utworzenia centrum tanca oraz dostosowanie do warunkéw p.poz. CzeSci
budynku Domu Kultury” zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 7 dz. nr 406/8
obreb Srédmiescie.

2) Ogrdd kieszonkowy przy Hrubieszowskim Domu Kultury na dziaitce o nr.
ewid. 406/81400/16".

W ramach robét bedacych przedmiotem umowy przewiduje sie wykonanie m.in.
prac:
1) Budynek Hrubieszowskiego Domu Kultury:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- osuszenie muréw piwnic oraz usuniecie wykwitéw ze $cian

- rozbidrka Scian dziatlowych

- budowa nowych $cianek dziatowych

- przebudowa klatek schodowych

- przebudowa schodkéw wewnetrznych przy holu

- montaz windy- wykonanie otworu w istniejgcym stropie

- wykonanie nowego fragmentu stropu nad parterem - projektowane nowe
pomieszczenie

- zamurowanie niektorych istniejacych otworéw drzwiowych,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- montaz rolet i kurtyn ppoz.

- skucie tynkéw w pomieszczeniach remontowanych

- tynkowanie i malowanie $§cian nowo wznoszonych

- wykonanie sufitow podwieszanych w pomieszczeniach remontowanych

-wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem drzwi — w pomieszczeniach
remontowanych

- wymiana poszczegdlnej stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany na okna
klasy EI

- wymiana instalacji elektrycznej - w pomieszczeniach remontowanych

- wymiana instalacji sanitarnych - w pomieszczeniach remontowanych
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- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja - w
pomieszczeniach sal baletowych
- wykonanie instalacji klimatyzacji - w pomieszczeniach sal baletowych
- wykonanie instalacji monitoringu
- montaz pasa z materiatbw NRO na dachu budynku
- ocieplenie dachu budynku wraz z izolacjg papa termozgrzewalng
- montaz barierek
- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych przed budynkiem wraz z
przebudowa fragmentu schodéw zewnetrznych
- wykonanie dodatkowych utwardzen na terenie dziatki celem wyznaczenia
drogi manewrowej przy Budynku,
- zakup petli indukcyjne;j,
- realizacje systemu Tutpoint
2) Ogrodu kieszonkowego:
- nawierzchni z kostki klinkierowej,
- mat rozchodnikowych,
- plyt chodnikowych,
- donic,
- panelu dekoracyjnego,
- fawki drewnianej o nieregularnym ksztalcie,
- nasadzenia roslinnosci drzew i krzewoéw,
- obsadzenie kwietnikéw.
Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robdét budowlanych, o ktérym
mowaw ust. 2 okreslaja:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik do umowy;

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik do umowy w tym:
a) projekt architektoniczno-budowlany,
b) projekty techniczne/wykonawcze,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) przedmiar robot

3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik do umowy,

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 4 wigzace sa

zapisywg nastepujacej hierarchii dokumentdéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego,

2) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 6 i 7.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w
ust. 4 pkt 2)
Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy
dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji
projektowej
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- wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robdét lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar lub
ich zakres nie zostal ujety w przedmiarze robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ rob6t budowlanych, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowsa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzorulnwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie z przedmiotem umowy w oparciu o
petng dokumentacje projektowg w tym specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz
nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji
umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
dodatkowe roboty budowlane rownolegle z zamowieniem objetym niniejsza
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ komunikacje w budynku, ktéry bedzie
funkcjonowat w trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace ziemne pod statym nadzorem
archeologicznym, a w przypadku odkrycia reliktow historycznej zabudowy lub
nawarstwien kulturowych wstrzyma¢ roboty budowlane i wykona¢
interwencyjne badanie archeologiczne w celu pelnego odstoniecia i
zadokumentowania odkry¢.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac catos¢ przedmiotu
zamoOwienia w terminie 23 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia

Za termin wykonania calosci zamowienia przez Wykonawce uznaje sie
date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 pkt 3)
Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo -
finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji

poszczegblnych  etapow rozliczeniowych
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2)  wartoS¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym

3)  zakres robdt do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym

4)  date zakonczenia realizacji robot ;

5) date zgtoszenia robét do odbioréw;
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie
uwagi do harmonogramu w terminie 10 dni roboczych od dnia przedlozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest  zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
uwag 1 zastrzezen, o ktérych mowa w wust. 5 do dostosowania
harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego  strony
uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem
bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o
ktérych mowa w ust. 5.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna wytacznie w przypadkach
uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie
powoduje niezgodno$ci harmonogramu z postanowieniami umowy. Wniosek
o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem skiada Zamawiajacy lub
Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy
wyrazonej na piSmie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu
strony dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy.
Aktualizacja harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 3 na etapie
realizacji umowy jest wymagana nie czeSciej niz raz na trzy miesigce oraz
kazdorazowo po zakonczeniu zakresu prac uprawniajagcego do wystawienia
faktury czeSciowej i nie wymaga aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W Kwocie: ....eoneineencenneens zt netto plus nalezny podatek
VAT......%, w wysoKoSci ........... zt, co stanowi kwote brutto........uunssinsnns 2
(stownie: ... ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i
czynnoSci przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
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W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robd6t nieobjetych
dokumentacja projektowa, strony przewiduja mozliwos¢ zlecenia tych robét za
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane doreprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty
za wykonaneprace.

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy ztozy
Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z
podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym skitadnikéw cenotwoérczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej zgodnie z ust, 4;
4) robdt zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego  (uwzgledniajacy  wszystkie przewidziane przedmiotem
zamOwienia branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, nalezy wykona¢, jako kosztorys

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie

byty objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac

beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce metoda szczegdétowa, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru roboét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoS$ci nie wyzszej
niz 120% Sredniej ceny materiatlu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie
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wyzszej niz 120% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu
rozliczeniawydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o
ktéorym mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie
znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora
nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, Zze wycena ta jest wyceng nie wyzsza
od S$rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcoOw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogo6le dokumentacjg projektowa

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérychmowa w art. 455 ust. 1

pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 11 moze nastgpic

jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez

Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany

do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy
i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w radach budowy zwolywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnoSci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej,
sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatow
niezbednychdo realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym
mowa wust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu
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budowy i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robé6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,
5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepis6w przeciwpozarowych,
6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga miec
wptyw na terminowa i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamdwienia,

7) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug
wskazanlicznika,
b) pobo6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

( szczegétowe warunki rozliczen zostanq ustalone z Zamawiajgcym w trakcie
realizacji umowy)

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla
potrzeb budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz
budowli znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie terenu robot po wykonanych robotach w terminie nie
pOZniejszym niz termin odbioru koncowego wykonanych robot oraz
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robo6t kazdego dnia,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementdéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

14) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

15) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialow
i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatéw i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym
i/lub z Projektantem.

16) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

17) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

18) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, je$li beda niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia,
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19) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancjj,

21) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOow przeciwpozarowych, poszanowaniem
mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego,

22) przekazanie przedmiotu zaméwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robét
budowlanych,

23) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

24) Wykonawca sporzadzi cyfrowg, kolorowa dokumentacje fotograficzng
terenu objetego realizacjg inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych
robotach;

Wykonawca jest wytwdércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do

unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny

ryczattowej.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robdt, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbidorkowych, beda w posiadaniu

Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami

powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji

pracz przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiagzuje sie zorganizowac prace w sposOb nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych

robot,z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru  koncowego  robdét, plac  budowy

pozostajew posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze

budowy poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania
robdtpodstawowych,

2) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robdt.

3) pozyskanie - wilasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwatki)
przeznaczonegodo wywozu materiatow pochodzacych z rozbiérek, wykopow
i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww.
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odpadoéw. Optaty za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za
wykonanie zadania,

4) skompletowanie i  przedstawienie = Zamawiajgcemu  dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiardéw,
protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy
w zakresie, w jakim obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie
z dokumentacja projektowsg,

6) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5
dni roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami
czeSciowymi w okresach rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 umowy (nie czeSciej niz raz na kwartat) oraz fakturg
koncowa.

2.  Faktury czeSciowe wystawiane beda za zakres robét wykonanych w okresach
rozliczeniowych. Kazda faktura musi by¢ zgodna z protokotem zdawczo-
odbiorczym lub protokotem odbioru czeSciowego elementéw robot
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

3. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

a) zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow w przypadku, ktérych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Wykonawce.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe
zaptaty oraz oswiadczenie Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy
potwierdzajace, uregulowania wszystkich wymagalnych naleznoSci,

b) protokét odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawcéw lub/i dalszych
podwykonawcéw.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury

VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajagcego pod

Strona 10 z 34



10.

11.

E Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska

ZW~lubelskie
& Mw’cy Bycie|

warunkiem spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie naleznoSci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a. zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub  ktéory zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b. mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9

pkt 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczejwatpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca:

Gmina Miejska Hrubieszow

ul. mjr. Henryka Dobrzanskiego

"Hubala" 122-500 Hrubieszow

NIP 919-10-59-278

Odbiorca:

Urzad Miasta Hrubieszéw

ul. mjr. Henryka Dobrzanskiego

"Hubala" 122-500 Hrubieszow

(bez numeru NIP Urzedu)

Wykonawca ma prawo skorzystania z  mozliwosci przekazania

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okres$lonych w ustawie

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdZn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktéorym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pézZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
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§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos$¢ bedzie sporzadzany protokdét
robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) Odbiory czesciowe - dokonywane po zakonczeniu okres6w rozliczeniowych
bedace podstawag wystawienia faktur za okresy rozliczeniowe, o ktérych
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3) Odbioér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamoéwienia - bedgcy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

4) 0dbioér ostateczny (gwarancyjny) przeprowadzony bedzie komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
polegajacy na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz w formie

pisemnej i wiadomoSci e-mail.

Odbidr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru czesSciowego dokonuje sie po zakonczeniu robét budowlanych
objetych danym etapem fakturowania. Gotowo$¢ do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy oraz droga pisemng lub elektroniczna
informujac o tym inspektora nadzoru wtasciwego dla danej branzy
1 Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru cze$ciowego,
jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Wykonawca nie wykonal wszystkich robdt objetych czeSciowym
fakturowaniem zgodnie z umowa.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru cze$ciowego.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru cze$ciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

bedzie faktyczne wykonanie catosci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez

Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
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Zamawiajacemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg , w tym geodezyjng opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf w 2
egzemplarzach,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o$wiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez InspektoraNadzoru) w 2 egzemplarzach,

4) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne niezbedne
dokumenty w 2 egzemplarzach,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami w 2 egzemplarzach,

6) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 4 egzemplarzach,

6. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w
terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnoSci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych
pracoraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

9. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14
dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
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w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem
wykonana zamdéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi

(nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania
okreslonegow ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika
budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru
wnioskéwo zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posSrednictwem
poczty elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrocic¢
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminie odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosSciach, ktére moga wptynac¢ na
jako$¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o Kkoniecznos$ci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 5dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
witasnymi z wyjatkiem robot w zakresie:

4 [T ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwoo tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty
na rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od
zaptaty naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych
zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
podwykonawcami, w szczegélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7)w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niZz prawa i obowiazki
wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, =z
wyltaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez
umoéwo podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawcei wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
nie dtuzszym niz5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia
o zaptate karyumownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajga formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania
umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i osé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca
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zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy(¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostala
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personelrealizujacy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktéw:

1)z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ...ccciiiiinn ;nr
tel: v = 00 -V OO ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccvvvernneee sartel ;
e-maili...cccceveeiiiinnnnee, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnoSci zmiany
uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych
umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w osobie: ... ;oonr telie ; e-mail:
e ; UPT. bud. NIt e ;

2) Kierownika robo6t posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: .......c.cccevueee. ; nr

3) Kierownika robét posiadajagcego uprawnienia do kierowania robotami
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budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych w osobie: ............ ;o nroteli ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel
wskazany w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ww. osoby
wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy personel
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14
dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
wskazanej osoby beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana
zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub  osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze
wystgpi¢z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb
personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiagzuje sie
ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest
wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg speiniajaca
wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania
okreslonegow ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z  wykonywaniem niniejszej
Umowy, z wyjatkiem czynno$Sci wymagajacej zachowania lub przekazania
dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru
bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki,
jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utraty jej waznoSci
przedtozy¢ nowq polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
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Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
wust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opdznienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.
§11
Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ..........1 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za
wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane
materiaty i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig tj. 60 miesiecy od
dnia odbioru koncowego (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewnic
Zamawiajgcego,w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od
wad fizycznych oraz wad jakoS$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne)
lub wad jako$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w
ust. 7 ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady
powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego.
Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegdélnosci
przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze bez upowaznienia sgdu, o ktorym mowa w art. 480 § 1 k.c. zleci¢ usuniecie
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ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub
zdrowia ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-Mail: ....coooevvveereeeiiiien e e eeenne

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usungc¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania
gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru konicowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoSiowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosi.

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie
gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie koncowego
odbioru robét, przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni
przez uptywem okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego
kryterium oceny ofert. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru,
Zarzadzajacego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki
objete rekojmia lub gwarancjag wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢
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nie podzniej, niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego
przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie
jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 19,
Zamawiajacy moze bez upowaznienia sadu, o ktérym mowa w art. 480 § 1 k.c.
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 20 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajgcego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgtoszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen

gwarancyjnych zamawiajacego - na zasadach okreSlonych w Kkarcie
gwarancyjnej.
§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych
nastepujgce czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresemzamowienia wskazanym w SWZ.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci

tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spelniania przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczeg6lnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujagcych ww. czynnosci

nie po6Zniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego
W wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy
zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub
5, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty witasciwej kary umownej
wskazanejw § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach =z
podwykonawcami stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na
podstawie umowy
oprace, przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar

umownychw nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b)za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w  przedmiocie
zamoOwienia,o ktdrych mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

c) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokos$ci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8,

d)w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci
500,00 zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za
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zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust.
1 umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

j) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej
odpowiedniood terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktorej
mowaw § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

1) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokoSci
100,00 ztotych,

m) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich, korzystajacych
z budynku, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania mailowo o tym fakcie Wykonawcy - w
wysokosci 300,00 ztotych,

n) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo
Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

0) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 3umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

p) za zwloke w przedtozeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3umowy w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki,

q) za zwtoke w przedtozeniu kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 6 umowy
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokoSci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.
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Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z
réznych tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze
naliczy¢ kazda ze stron wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy.

§14
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z

tytutu odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w
wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy,

2)z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego - w wysokosSci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach

og6lnych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody ponad zastrzezong kare

umowna.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od

umowyz przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % 1acznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.l umowy,

z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art.

456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy
i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamo6wienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i
przerwa trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego
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ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi
okre$Slonemuw § 12 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$Swiadczen, o ktdérych
mowa w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 60 dni od powziecia wiadomoS$ci o zaistnieniu okolicznosci,

o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni
od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczeg6towy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi
wykaz materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie
moga byc¢

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych
umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstagpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstapienia od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczonelub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na
celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez
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Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty
i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania
przezniego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoS$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie ............... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ........cc.cceeene. ztotych (stownie:

.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu
zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz
roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie
udzielonej gwarancjiod dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy
orazw okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSci  .oooeeiieeennne ztotych  (stownie: ... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wynoszaca ..........cccceeeee. ztotych (stownie: .......ccoocvveienne. ),
zostanie zwrdcona nie poZniej niz w 15 dniu po uplywie 60 miesiecy od dnia
odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia
lub gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego =zaptacenia kwoty zobowigzania na
pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia
lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonal je nienalezycie (w
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szczegoblnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catoSci lub w czes$ci po uptywie termindéw, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jeSli nie jest to
mozliwe, do whiesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajagcy z aneksu do
umowy.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktdorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez
ktdéra nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do
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Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robo6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét
przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowiacej zalgcznik nr 4 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub

hydrologicznych odmiennych od zatoZonych w dokumentacji projektowe;j
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedituzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpio liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien
zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
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powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres
Swiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych
lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych
zrodet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastgpic o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamodwienia moze nastagpi¢ w przypadku
koniecznos$ciwykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej;

11) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastgapi¢ w przypadku zmiany
technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rGwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
strona wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
udziale Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy

pisemneji podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy mozZe wystapi¢ zaréwno Wykonawca,

jaki Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2)do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, Kktére beda przetwarzatly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarOwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce
kopie, chyba, Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin
od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy $rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroliw terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do

dalszego
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przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki, jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnos$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre§lonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do

zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,

ujawniane ani udostepniane w innym celu nizZ wykonanie Umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3

rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdimiernie duzego wysitku,

zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania

dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w

szczegblnosSci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania

lub uzupeinienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia

2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w

zakresieniezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda

mialy przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie

danych osobowych.
§19
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
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o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez

Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy

o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panistwa oraz niektore

osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych

innych ustaw. (Dz. U. z 2009 r. poz. 545, z p6Zn. zm.) = zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy Srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres
przypadajacy po uptywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej
okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o poziom przekraczajagcy 10%,
strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

3) $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na
podstawie miesiecznych wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego
samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia
strony nabywaja po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

6) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy
wzrost cen materialéw i kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji
zamoéwienia, co strona wnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1- 6 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z wyliczenia:
Ax(B%-10%) =C,

GDZIE:

A - warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem

potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym wynikajacych

z harmonogramu, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 oraz kosztorysach, o ktorych

mowa w § 3 ust. 6 z wylgczeniem Kkosztdw materialow i ustug

zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B - S$rednia arytmetyczna wartoSci wskaznika GUS z miesiecy objetych

wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przy zatoZeniu, ze do $redniej tej wlicza

sie miesigc, w ktéorym mineto 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,
miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktory opublikowano wskaznik GUS
przed dniem ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia

C- warto$¢ zmiany umowy

8) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegblnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych
kosztéw nie obejmuje kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wpltyw na
koszt realizacji zamowienia.

9) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych
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na podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
Zmiana wynagrodzenia w oparciu o ust. 1 wymaga aneksu do umowy.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moz przenie$ wierzytelno$i wynikajgcych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyraznej w formie pisemnej

pod rygorem niewazosc.
§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujagcego prawa, w szczegonoSc Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoOwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

2. Kazaze Stron, jezli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moz zazda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$i zwigzanych
z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku
z umowq beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5.  Zatgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Przedmiary robdt.

4) Ztozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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