
                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu pomiędzy: 

Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce ul. Robotniczej 12, 55-095 poczta Długołęka, REGON 

931935017, NIP 911-11-02-754, 

reprezentowaną przez: 

Pana Wojciecha Błońskiego – Wójta Gminy Długołęka 

(przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Długołęka – Pani Karoliny Ożóg) 

zwaną dalej „Zamawiającym" 

a  

Firma  

Adres  

NIP  

REGON  

nr KRS (o ile dotyczy)  

Reprezentant   

nr BDO   

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

zwanymi w dalszej części łącznie „Stronami” 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (znak: 

) prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami 

art. 275 pkt 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 

r. poz. 1320 z późn. zm.)– dalej „ustawa Pzp”, Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie w formie 

zaprojektuj i wybuduj pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z drogą dla pieszych i rowerów na 

odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW nr 372 z ul. Długą w m. Mirków od 

 

 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Domaszczyn ” zwanego dalej „Przedmiotem 

umowy” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na 

użytkowanie i/lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót (o ile przepisy tego wymagają). 

Zamawiający informuje, że zamówienie jest realizowane przy udziale środków 

pochodzących z udzielonego dofinasowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Dolnego Śląska na lata 2021-2027 na realizację projektu wynikającego ze Strategii ZIT 

WrOF na lata 2021-2027. Zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW nr 372 z ul. Długą w miejscowości Mirków do 

skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Domaszczyn” 

2. Zakres umowy obejmuje: 

1) Wykonanie jednej dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, o 

którym mowa w ust. 1 zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU)– Załącznik nr 1 

do umowy oraz SWZ,  uwzględniającej dwa etapy robót budowlanych:  

a) etap dokumentacji dotyczącej drogi dla rowerów i pieszych w zakresie zgodnym z 

warunkami dofinansowania i spełniającej wymagania określone w art. 54 i art. 57 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) dalej 

Prawo budowlane, w zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia zakończenia budowy 

lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu ( dalej etap I); 

b) etap dokumentacji dotyczącej wykonania wszystkich pozostałych elementów przedmiotu 

umowy spełniającej wymagania określone w art. 54 i art. 57 ustawy Prawo budowlane, w 

zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia zakończenia budowy lub uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu ( dalej etap II), 

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych dla każdego z etapów odrębnie lub łącznie 

(np. ZRID, PNB) umożliwiających wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną 

dokumentację projektową lub zaświadczeń o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, jeżeli uzyskanie decyzji pozwoleniu na budowę nie jest 

wymagane wraz z klauzulą ostateczności lub posiadających rygor natychmiastowej 

wykonalności, a w razie konieczności także: ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu lub ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego 

osobie wskazanej przez Wykonawcę, 

3) Wykonawca uzyska ww. decyzje z podziałem na etapy lub łącznie w taki sposób, aby 

każdy z etapów mógł stanowić samodzielny obiekt budowlany w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawa budowlanego art.3 pkt 2 i umożliwiał samodzielne uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy. Wszystkie decyzje 

administracyjne, o których mowa powyżej, muszą być ostateczne lub opatrzone rygorem 

natychmiastowej wykonalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4) uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, zgód itp. niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

umowy, 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

5) dokonanie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych przez Wykonawcę na podstawie 

udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, 

6) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania (etap I i etap II), o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie dokumentacji wykonanej zgodnie z ust. 2 

pkt 1) lit a i b  oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

7) zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie i/lub braku sprzeciwu do zgłoszenia 

zakończenia robót (o ile przepisy tego wymagają). 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w dokumentacji PFU (Program Funkcjonalno 

Użytkowy) przekazanej przez Zamawiającego, która stanowi integralną część niniejszej umowy, 

opracowanej przez firmę BS - Projekt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w październiku 

2025r., w skład której wchodzi: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), 

2) Warunki wykonania i odbioru prac projektowych WWiOPP   

3) Szacowany przedmiar, 

4) Inwentaryzacja dendrologiczna, 

5) Uzgodnienia 

 

4. Realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, została podzielona 

na następujące zakresy: 

1) Zakres 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej; 

2) Zakres 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją 

powykonawczą. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracować 

i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo finansowy, w którym będą uszczegółowione 

etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów, z 

zastrzeżeniem, że w odniesieniu do zakresu 2 realizacji Harmonogram będzie zawierał podział robót, 

których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych tj; etap 1 i etap 2, wraz ze wskazaniem 

ich wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane 

siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcę/Podwykonawców na podstawie 

umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, 

aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości robót, które 

zostaną powierzone Podwykonawcy. 

6. Dla zakresu dotyczącego wykonania ścieżki pieszo - rowerowej , Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać oddzielny harmonogram rzeczowo finansowy z określeniem terminów rozpoczęcia i 

zakończenia robót oraz wskazaniem ich wartości.  

7. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, w 

szczególności dokumentacją o której mowa w ust. 3, terenem budowy oraz, że nie wnosi do 

nich zastrzeżeń; 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

2) na podstawie dokumentacji przekazanych przez Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i 

szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie 

mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ i PFU, które 

uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) uwzględnił warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i 

profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami branżowymi, przy 

dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju robót od podmiotów 

zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu umowy. Dokumentacja projektowa 

powinna być wykonana zgodnie z WWiOPP, PFU oraz w porozumieniu z Zamawiającym. 

9. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty: 

1) umowę wraz z załącznikami; 

2) dokumentację o której mowa w ust. 3; 

3) dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności 

SWZ wraz z załącznikami; 

4) wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ (jeżeli miały miejsce); 

5) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego. 

10.W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót i 

usług określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 

będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów określona w ust. 9 przy czym dokumenty 

te należy interpretować jako wzajemnie się uzupełniające. 

§ 2 

Dokumentacja projektowa, prawa autorskie i nadzór autorski 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z dokumentacją o której 

mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

1) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji projektowej 

decyzje, uzgodnienia i opinie; 

2) opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na jej podstawie, spójną i skoordynowaną we wszystkich 

specjalnościach, a w szczególności posiadającą niezbędne uzgodnienia; 

3) opracować dokumentację projektową przedstawiającą rozwiązania szczegółowe w zakresie 

umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, 

bez dodatkowych opracowań i uzupełnień; 

4) przedstawienia projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót do akceptacji Zamawiającemu - przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę (lub innej decyzji wymaganej przepisami, która pozwoli 

rozpocząć realizację robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji). Zamawiający 

zobowiązuje się, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, sprawdzić zgodność projektu z 

umową, dokumentacją o której mowa w §1 ust. 3 z uwzględnieniem zapisów zawartych w 

dokumentach, o których mowa w §1 ust. 9 pkt 2), 3) i 4). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji w tym decyzji 

ZRID, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót 

budowlanych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1), do 

realizowania obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418). 

5. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych 

przewidzianych projektem zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz stosownie do art. 20 ust. 

1 pkt. 4 Prawa budowlanego, tj. do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego w ramach warunków 

niniejszej umowy obejmować będą w szczególności: 

1) Wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 

realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, 

uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na 

dokumentację projektową; 

2) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie 

materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o 

jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej;  

3) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 

rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że 

każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego; poprawiania błędów 

projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu 

technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego 

wynagrodzenia; 

4) przygotowania dokumentów potrzebnych, w imieniu Zamawiającego, do zgłoszenia 

zakończenia wykonywania robót budowalnych (art. 57 w zw. z art. 36b ustawy prawo 

budowlane). 

7. Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, jak również jej części, jako wytwór 

myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za 

autorów tej części dokumentacji. Zachowują oni osobiste prawa autorskie do niej zastrzeżone na 

mocy odrębnych przepisów.  

9. Całość dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz każda 

jej część z osobna, stanowią po ich przekazaniu przez Wykonawcę, własność Zamawiającego. 

Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej – a w przypadku rozwiązania 

umowy - w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania - Wykonawca bez 

osobnego, dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich 

innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe objęte następującymi polami 

eksploatacji: 

1) utrwalenia, 

2) zwielokrotnienia dowolna techniką, 

3) wprowadzenia do obrotu, 

4) wprowadzenia do pamięci komputera, 

i zezwala/ją mu na dokonywanie w tej dokumentacji bez konieczności uzyskania jego dalszej 

zgody wszelkich zmian. Jednak pod takim warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na 

zlecenie Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie 

zawodowe. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od 

obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji.  

10. W przypadku, gdy część dokumentacji projektowej będzie wykonana przez podwykonawców, 

obowiązkiem Wykonawcy będzie pozyskanie oświadczenia od podwykonawcy/ów, w którym 

podwykonawca/cy w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej wykonanej przez 

podwykonawcę przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa majątkowe objęte następującymi 

polami eksploatacji: 

1) utrwalenia, 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

2) zwielokrotnienia dowolna techniką, 

3) wprowadzenia do obrotu, 

i zezwala/ją mu na dokonywanie w tej dokumentacji bez konieczności uzyskania jego dalszej 

zgody wszelkich zmian. Jednak pod takim warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na 

zlecenie Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie 

zawodowe. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od 

obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji.  

11.Własność egzemplarzy dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy, przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą ich odebrania. 

12. Przedstawione Zamawiającemu jako propozycje i niewykorzystane projekty i materiały 

przygotowane lub stworzone przez Wykonawcę w ramach czynności będących przedmiotem 

Umowy są własnością Zamawiającego. 

13.Wykonawca zachowa w należytym stanie wszystko to, co uzyskał od Zamawiającego, w związku 

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

14.Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu, niezwłocznie po zakończeniu prac będących 

przedmiotem niniejszej umowy wszystko, co otrzymał od Zamawiającego jak również wszystko, 

co przy wykonaniu umowy uzyskał dla Zamawiającego, chociażby w imieniu własnym, z prawem 

wykorzystania przez Zamawiającego w przyszłości. 

15. Dokumentację projektową w formie opisowej i graficznej jak również w wersji elektronicznej 

należy dostarczyć w 3 egz. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań dla Zamawiającego nie 

obejmuje ilości opracowań koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji. 

Szczegółowy zakres określony jest w WWiOPP, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 2). 

16.W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 

6 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu co miesiąc raportu o stanie zaawansowania prac 

projektowych. Raporty należy składać Zamawiającemu w terminie do 20-go dnia każdego 

miesiąca, pisemnie na adres mailowy lub osobiście w urzędzie gminy.  Brak raportu 

skutkować będzie naliczeniem kar umownych .  

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie do 7 dni liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (na wezwanie i w siedzibie Zamawiającego) z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, w celu 

omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac projektowych, w 

szczególności dotyczących omówienia ewentualnych problemów w wykonywaniu Przedmiotu 

umowy. Wykonawca będzie sporządzał notatkę z każdej narady i będzie ją przesyłał 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

w formie pliku edytowalnego do akceptacji Zmawiającemu w ciągu 5 dni od dnia 

spotkania. 

4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy. 

17.W przypadku określonym w §12, Wykonawca wyraża zgodę na opracowanie, dokonywanie zmian 

i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części Dokumentacji projektowej przez innego 

wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i 

korzystanie z powstałej w ten sposób dokumentacji projektowej. 

18. W przypadku określonym w §12, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru 

części lub całości Dokumentacji projektowej wykonanej i odebranej przez Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do odebranej części Dokumentacji. Jednocześnie z chwilą wydania 

Zamawiającemu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego części Dokumentacji projektowej 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których została ona 

utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na następujących 

dodatkowych polach eksploatacji: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 

realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot umowy; 

2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom (realizatorom) 

zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy; 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego części, przez 

wykonawcę wybranego przez Zamawiającego; 

19.Wynagrodzenie z tytułu przejścia praw autorskich majątkowych zostało zawarte w 

wynagrodzeniu za wykonanie całego przedmiotu umowy. 

20. Zamawiający wymaga, aby dokumenty w wersji cyfrowej były zapisane na płytach CD lub innym 

nośniku cyfrowym, co najmniej w postaci plików PDF. Dokumentacja elektroniczna powinna być 

pogrupowana (foldery) według rodzajów dokumentów lub branż, a pliki powinno być opisane w 

ten sposób aby możliwa była identyfikacja ich zawartości.  

21.  Wykonawca jest także zobowiązany do wskazania: 

a) kodów CPV opisujących projektowane roboty budowlane (minimum 5), 

b) uprawnień osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne przy realizacji 

projektowanych robót budowlanych (kierownik budowy ). 

 

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz 

organizację terenu i zaplecza budowy.  



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych, zapewniających 

ochronę ubezpieczeniową nie później niż od daty podpisania niniejszej  umowy do 

czasu odbioru końcowego obejmujących: 

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z 

realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego 

działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę gwarancyjną w wysokości, 

co najmniej wartości brutto przedmiotu umowy; 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności deliktowej z tytułu prowadzonej 

działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności 

spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na 

sumę gwarancyjną równą, co najmniej wartości brutto przedmiotu umowy; 

3) w przypadku gdy Wykonawca posiada polisę ogólną tj. dla wszystkich prowadzonych przez siebie 

inwestycji, to suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 150 % wartości brutto przedmiotu 

umowy wskazanego w § 6 ust. 1 odrębnie dla każdej umowy ubezpieczeniowej, o której mowa 

w pkt 1) i pkt 2); 

4) Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż dokument potwierdzający zawarcie przez niego 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisa ubezpieczeniowa), stanowi załącznik do 

niniejszej umowy oraz jest dokumentem jawnym w rozumieniu przepisów prawa. W przypadku 

powstania szkody Wykonawca zobowiązuje się do pełnej współpracy w zakresie realizacji 

uprawnień Zamawiającego wynikających z posiadanej polisy ubezpieczeniowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawić 

Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 2 wraz z potwierdzeniem 

uiszczenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu przedłużenie polisy ubezpieczeniowej do 7 dni od ostatniego dnia obowiązywania 

polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej. W przypadku 

opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu potwierdzenie uiszczenia każdej raty składki w terminie do 7 dni od upływu 

terminu płatności danej raty.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis), o których mowa w ust. 

2, nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji przedmiotu umowy lub nie przedstawi 

potwierdzenia opłaty należnej składki, Zamawiający będzie miał prawo, do zawarcia takiej polisy 

lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami 

bezpośrednio lub przez potrącenie z wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do 

wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 7 dni. 

5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego, w terminie o którym mowa w §4 ust. 3, 

2) przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Kierownika budowy o przejęciu obowiązków 

najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

3) rozpoczęcia robót budowlanych niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu placu budowy 

jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez 

Zamawiającego placu budowy. Rozpoczęcie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu 

poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. 

4) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz kierowników 

branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru 

Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane 

w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią 

stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych; 

5) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

6) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania 

zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów 

wynikających z tego tytułu; 

7) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały okres wykonywanych 

robót, 

8) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, po uzyskaniu niezbędnych 

pozwoleń i decyzji, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i 

wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórek innych istniejących na terenie budowy 

obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod 

nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych lub 

przebudowywanych elementów infrastruktury; 

9) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 

nieruchomości i zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

10) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z 

planem BIOZ; 

11) utrzymania czystości pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania awarii zawiązanych z 

prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, 

a po zakończeniu robót – doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w 

razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych 

na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

poprzedniego; 

12) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/i nadzoru 

geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, w 

tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem inspektora nadzoru; 

13) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania prac 

przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych pomiarów 

natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót budowlanych; 

14) zapewnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego, ewentualnie innego koniecznego 

dla realizacji robót, jeżeli zachodzi taka konieczność; 

15) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu charakterystyki obejmującej powstałe 

w ramach realizacji umowy środki trwałe, ze wskazaniem ich opisu, lokalizacji i 

wartości brutto w złotych polskich (w formie pliku edytowalnego), na podstawie 

której możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu 

środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej 

umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 

16) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej zweryfikowanej przez Inspektora/Inspektorów 

Nadzoru, spełniającej wymogi określone w § 5 ust. 2 pkt 5) lit. e) umowy (poza mapami 

powykonawczymi) wraz z przedmiarem i kosztorysem powykonawczym  i przekazania jej 

Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

17) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na 

wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej 

umowy. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały i 

urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy 

prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, 

użytkowania i konserwacji. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe na 

terenie budowy lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu budowy 

do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

9.   Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach 

rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko 

ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 

wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

10.  Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność 

Wykonawcy. 

11.  Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

12.  Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej 

naniesionej na mapy ewidencji gruntu.  

13.  W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie 

wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem rozpatrywania 

ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń 

spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

14.  Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, 

w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

15. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o 

terminie rozpoczęcia, zakończenia robót i zakresie tych robót, a przed rozpoczęciem 

prac na danym odcinku powiadomi (z wyprzedzeniem min. 3 dniowym) mieszkańców o 

możliwych utrudnieniach w poruszaniu się na danym obszarze (w tym o czasowych 

zamknięciach dróg dojazdowych).  

16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) urządzi plac i zaplecze budowy, 

2) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, 

korespondencję), 

3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

4) zapewni sporządzenie przez rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 

robót budowlanych. 

17.  Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego nie podlegający 

przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy 

doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

18.  Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

19.  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań i 

pomiarów zgodnych ze STWIORB. 

20.  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie 

przedstawionych atestów i świadectw jakości. 

W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do 

wbudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

21.  Wykonawca zobowiązany jest do organizowania rad budowy z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu 

omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności 

dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy 

lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

22.  Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 

technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów nadzoru ze 

strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez 

zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją 

Przedmiotu umowy. 

23.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na radach budowy ustnego 

raportu na temat postępu robót, zawierającego informacje co do zgodności postępu robót z 

harmonogramami rzeczowo-finansowym, okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 

ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania 

ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej 

zakończenia. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia aktualnego harmonogramu oraz do przedstawienia go 

Zamawiającemu do akceptacji na radzie budowy.  

24. Wykonawca będzie sporządzał notatkę z każdej rady budowy i będzie ją przesyłał w formie 

pliku edytowalnego do akceptacji Zmawiającemu i Inspektorom Nadzoru w ciągu 3 dni od dnia 

spotkania. Rady budowy zwołuje Zamawiający raz na dwa tygodnie lub w razie potrzeby 

częściej. 

25.  W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegającą w 

drodze sieć wodociągową. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w infrastruktury 

w taki sposób, aby po położeniu nawierzchni zapewniony był do nich swobodny dostęp.  

26.  W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegające w 

drodze przewody drenarskie. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w 

infrastruktury w taki sposób, aby po położeniu nawierzchni nie było zakłócone ich 

prawidłowe funkcjonowanie, a w przypadku przerwania przewodów drenarskich 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

niezwłocznie odtworzyć.  

27.  Wykonawca wystąpi oraz uzyska (jeżeli przepisy tego wymagają) zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego od Zarządcy drogi zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889) wraz z projektem zabezpieczenia 

robót na 10 dni przed ich rozpoczęciem. Wykonawca (Kierownik budowy) zobowiązany jest do 

składania Zamawiającemu wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i 

zarządzanych przez Gminę Długołęka na odpowiednim formularzu wraz z niezbędnymi 

załącznikami w celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub 

zarządzanej przez Gminę Długołęka. Pierwszy wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem robót na 

okres do pierwszego planowanego odbioru częściowego, a następne wnioski jako załączniki do 

protokołu odbioru częściowego na drogi, w których planowane są roboty budowlane w następnym 

okresie rozliczeniowym. 

UWAGA: Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i zarządzanych przez Gminę 

Długołęka ponosi Zamawiający. Inne opłaty za zajęcie pasa ponosi Wykonawca.  

28.  Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być 

dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie Prawo 

budowlane oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966). 

29.  Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji technicznej, dokumentacji 

przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry 

jakościowe oraz wymagany standard. 

30.  W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków 

archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć znalezisko przy pomocy dostępnych 

środków i niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 

Zamawiającego. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, 

prowadzone przez uprawionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Konserwatora 

Zabytków. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292). Koszt 

badań ratowniczych ponosi Zamawiający. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej każdego etapu robót, 

pozwalającej co najmniej na odtworzenie całości stanu obiektu w każdym z ważniejszych etapów 

prac oraz udokumentowania każdej z robót zanikających lub ulegających zakryciu przed ich 

zakryciem. 

32. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 29 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do 

dnia ……, przy czym:  

1)Dla zakresu dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej ( dla etapu I i II) tj. : 

wykonanie dokumentacji i wydanie jej Zamawiającemu wraz ze stosownymi ostatecznymi decyzjami 

administracyjnymi uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych zakresem 

przedkładanej dokumentacji (ostateczną, posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności decyzją 

zrid/decyzją o pozwoleniu na budowę)  lub z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec 

zamiaru wykonania robót budowlanych nastąpi w terminie  10   miesięcy od dnia zawarcia umowy 

tj. do dnia . 

 

2) Dla zakresu dotyczącego wykonania robót budowlanych :   

a) zakończenie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację dla etapu I 

nastąpi w terminie    17    miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 

  

b) zakończenie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację dla etapu II 

nastąpi w terminie    27    miesięcy od dnia zawarcia umowy tj.do dnia… 

3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentu o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 dla 

każdego etapu I i II robót budowlanych oddzielnie w terminie  2   miesiące od dnia zakończenia 

robót budowlanych danego etapu tj.  

a) dla etapu I do dnia….  

b) dla etapu II do dnia…. 

2. Przez zakończenie robót budowlanych i dochowanie terminu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 

lit.  a i b uznaje się datę zgłoszenia Wykonawcy  gotowości do odbioru, o ile odbiór zostanie 

dokonany, w przeciwnym razie, termin zgłoszenia gotowości do odbioru nie będzie uznany jako 

termin wykonania umowy i Zamawiający będzie uprawniony do naliczania odpowiednich kar 

umownych. 

2A. Przez dochowanie terminu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) Strony rozumieją przekazanie 

Zamawiającemu odpowiednich dokumentów, potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym. 

3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia protokolarnego 

 

 

 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej/lub jej części wraz z 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub 

z ostateczną, posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności decyzją zrid/decyzją o 

pozwoleniu na budowę, na podstawie której możliwe jest rozpoczęcie robót. 

4. Przekazanie Zamawiającemu terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego po uprzednim uporządkowaniu terenu, w terminie do 14 dni od dnia końcowego 

odbioru robót. 

5. Terminy, ustalone w ust. 1 mogą ulec zmianie w sytuacjach wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, bądź innych zdarzeń przypadkowych będących 

niemożliwymi do uniknięcia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 

3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury 

powietrza poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, zalania terenu w 

wyniku gwałtownych opadów deszczu. Fakt ten powinien zostać udokumentowany wpisem 

kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i 

jednocześnie powinien zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 

4) niewypałów i niewybuchów; 

5) wykopalisk archeologicznych; 

6) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych; 

7) przedłużenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robót lub zamówień 

dodatkowych; 

8) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności, które nie były 

możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 

9) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, za 

którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia; 

10) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

11) gdy Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zaakceptowanych przez 

Zamawiającego zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje 

roboty budowlane a zmiany te uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

założonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta 

zmianami w projekcie budowlanym; 

12) gdy wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jej usunięcia, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 

13) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego: 

a) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, 

b) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

c) w przypadku wprowadzenia odrębnych odbiorów lub odbiorów częściowych. 

6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w drodze 

pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu 

zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokładnego okresu 

przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby dokładne obliczenie okresu nie było możliwe 

przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności okres. 

7. Opóźnienia o których mowa w ust. 5 pkt 1) – 8), 12) - 13) muszą być odnotowane w dzienniku 

budowy, stosownie udokumentowane i potwierdzone przez kierownika budowy, inspektora 

nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego 

8. Zamówienie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z udzielonego dofinasowania w 

ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 na realizację 

projektu wynikającego ze Strategii ZIT WrOF na lata 2021-2027. Zadanie pn.: „Budowa drogi dla 

pieszych i rowerów od skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW nr 372 z ul. Długą w miejscowości 

Mirków do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Domaszczyn” W związku z tym w przypadku 

wystąpienia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (jego skrajnie znaczącego wydłużenia), 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia stosownych czynności, zastosowania właściwych 

technologii w celu wykonania w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2027 r. robót 

budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający zwraca uwagę, iż brak 

wykonania niniejszego warunku, może spowodować utratę środków z dofinasowania, co w 

konsekwencji spowoduje, iż Zamawiający będzie miał roszczenie o naprawienie tej szkody od 

Wykonawcy. 

 

§ 5 

Odbiory i przeglądy 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów i przeglądów: 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

1) odbiór Dokumentacji projektowej dla każdego etapu zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) lit a) i b)  ; 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór częściowy; 

4) odbiór techniczny;  

5) odbiór końcowy ; 

6) przeglądy gwarancyjne; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji projektowej oraz robót stanowiących 

Przedmiot umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) Dokumentacja zostanie uznana za odebraną pod warunkiem, że będzie ona zgodna z 

umową, w szczególności z zapisami §2 ust. 2 pkt 4) umowy. W przypadku ujawnienia 

braków w dokumentacji, zostanie ona uznana za odebraną w terminie uzupełnienia tych 

braków. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową wraz z zaświadczeniem o 

braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub z 

ostateczną/ posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności decyzją zrid/decyzją o 

pozwoleniu na budowę, a w razie konieczności także: ostateczną decyzją o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest 

ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje 

wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz wszelkimi 

decyzjami niezbędnymi do realizacji zadania. Wyżej wymienione: zaświadczenie lub 

decyzja/e, wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część 

Dokumentacji projektowej. 

c) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 

Dokumentacji projektowej. 

d) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji projektowej umożliwia 

Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy. 

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mogące nastąpić skutki wad projektowych 

nieujawnionych przed podpisaniem protokołu przez Zamawiającego 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca 

zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego – właściwego dla danej branży; 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć szkice inwentaryzacji powykonawczej każdorazowo dla zakończonego etapu 

robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 

Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

3) W odniesieniu do odbiorów częściowych: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych robót 

budowlanych z zastrzeżeniem, iż w roku 2026 Zamawiający nie przewiduje żadnej 

płatności. Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru dokumentacji projektowej oraz 

częściowych odbiorów w zakresie robót budowlanych o łącznej wartości nieprzekraczającej 

limitu finansowego przewidzianego na rok 2027 tj. kwoty  11 500.000,00 zł brutto, chyba, 

że Zamawiający zmieni warunki wypłaty mając na uwadze możliwości finansowe na dany 

rok budżetowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę 

limitu finansowego; 

b) Odbiory częściowe robót budowlanych potwierdzające zakres ilościowy i jakościowy 

wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, odbędą się w terminie do 14 

dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego (dopuszczalna forma e-mail) 

zgłoszenia o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego wykonanych prac w danym 

okresie rozliczeniowym, potwierdzonego wpisem o gotowości do odbioru w   dzienniku 

budowy dokonanym przez Kierownika budowy lub Kierownika robót z jednoczesnym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odebranie zgłoszonych robót 

budowlanych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora 

Nadzoru oraz protokołami odbiorów częściowych podpisanymi przez Wykonawcę, 

Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego. 

c) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń; 

odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części Przedmiotu 

umowy, 

d) Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego będzie podpisany protokół. Załącznikami 

do protokołu odbioru częściowego będą m. in.: 

- szkice geodezyjne polowe powykonawcze (jeżeli zakres odbieranych robót będzie tego 

wymagał); 

- aktualny harmonogram, podpisany przez Wykonawcę/ Kierownika Budowy/Kierownika 

Robót i Inspektora Nadzoru, 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

- zbiorcze zestawienie elementów i kosztów inwestycji, 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

4) W odniesieniu do odbioru technicznego:  

a) odbioru technicznego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika 

budowy o zakończeniu robót oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych 

przez Zamawiającego, 

b) odbiór techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i wykonania całości robót budowlanych po przedłożeniu 

kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i będzie trwał nie dłużej niż 

7 dni; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego jeżeli po 

przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich 

wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, 

5) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych dla każdego z etapów, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w 

związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez 

Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, następuje w 

terminie do 14 dni od daty pisemnego (dopuszczalna forma email) zgłoszenia gotowości 

do odbioru i wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu 

niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru końcowego danego etapu, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot 

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego 

ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

właściwego organu komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać dane 

umożliwiające wyniesienie zmian do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca 

winien dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w lit. d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi w 

tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w terminie do 7 dni od daty zakończenia 

robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w 

terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia, 

który został wyznaczony na dzień odbioru końcowego, 

f) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, 

Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia 

z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Ponowne 

przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni 

roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót 

przez Wykonawcę. 

g) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji robót budowlanych 

objętych Przedmiotem umowy. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego będą m. 

in.: 

- końcowy harmonogram, 

- komplet szkiców powykonawczych sporządzony przez geodetę, 

- protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich (o ile zostanie on sporządzony), 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a w 

przypadku zmian nieistotnych, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, 

według art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego, 

- dziennik budowy (z wpisem o gotowości obiektu do odbioru końcowego oraz 

użytkowania z podpisem Kierownika Budowy, Kierowników branżowych oraz 

Inspektora(ów) Nadzoru), 

- projekty techniczne zatwierdzone przez Projektanta będące załącznikami do dokonanych 

zgłoszeń zakończenia   robót budowlanych , 

- projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami nieistotnymi (a w razie 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

potrzeby także uzupełniającym opisem) potwierdzone przez Projektanta i Inspektora 

Nadzoru, 

- oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z przedmiotem umowy, 

STWiORB obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- wszystkie dokumenty (poza mapami powykonawczymi) konieczne do zgłoszenia 

zakończenia budowy, których zakres wynika m.in. z treści art. 57 Prawa Budowlanego, 

- oświadczenie geodety o złożeniu szkiców powykonawczych do Powiatowego Zakładu 

Katastralnego oraz o ich zgodności z projektem zagospodarowania terenu wraz z 

potwierdzeniem złożenia szkiców w Powiatowym Zakładzie Katastralnym, 

- komplet protokołów: 

i. protokół odbioru TAURON Dystrybucja S.A. oświetlenia drogowego, prób 

rezystancji, itp. 

ii. protokół odbioru Polska Spółka Gazownictwa 

iii. protokół odbioru Orange Polska S.A. 

iv. Protokół pomiaru stopnia zagęszczenia podbudowy dróg 

v. protokoły naprawy sieci podziemnych (o ile zostanie sporządzony) 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności wg art. 10 Prawa budowlanego, potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru, 

- karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia, 

- raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na płycie CD/DVD (dla 

rurociągów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk winien zawierać raport w 

postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków, pomiary odległości 

z dokładnością do 1 cm oraz zdjęcia ewentualnych uszkodzeń. Raport i zawarte w nim 

opisy winny być zgodne z obowiązującymi normami. 

- paszport ogólny obiektu oświetleniowego zawierający: 

a. Szczegółowe plany linii oświetlenia wraz lokalizacją rozdzielnicy 

b. Schematy jedno-kreskowe sieci i urządzeń i inne istotne schematy lub szkice 

c. Zdjęcie wnętrz rozdzielnicy 

d. Karty katalogowe opraw, słupów i źródeł światła 

e. Protokoły pomiarów 

f. Mapę geodezyjną powykonawczą w skali 1:1000 lub 1:500 

 oraz książką paszport obiektu budowlanego . 

h) przedłożenia Zamawiającemu, dokumentów potwierdzających prawidłowe 

postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zadania, w 

szczególności: 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

aa) Kart Przekazania Odpadów (KPO) wystawionych w systemie BDO, potwierdzających 

przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, 

bb) Zestawienia rodzajów i ilości wytworzonych odpadów (z określeniem kodów odpadów 

zgodnie z katalogiem odpadów), 

cc) Oświadczenia wykonawcy, że wszystkie odpady zostały przekazane i zagospodarowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 

2024 r. poz. 128 ze zm.). 

6) W odniesieniu do przeglądów gwarancyjnych: 

- corocznie przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy 

gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w 

zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd 

gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów 

gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający 

wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 10 

niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie materiały i środki 

produkcji dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu 

umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

Kwota ogółem netto zł 

słownie  

Podatek VAT w wys. 23% zł 

słownie  

Kwota ogółem brutto zł 

słownie  

w tym: 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji 

administracyjnych umożliwiających realizację zadania w zakresie objętym dokumentacją 

projektową z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz nadzorem autorskim nie 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy: 

Kwota brutto zł 

słownie  

2) za wykonanie robót budowlanych: 

Kwota brutto  

słownie  

 

W tym:…………………………………………. 

a) za wykonanie robót budowlanych etapu I ( do 25 % wartości wynagrodzenia ogółem 

za roboty budowlane) : 

Kwota brutto  

słownie  

b) za wykonanie robót budowlanych etapu II ( różnica pomiędzy  wartością 

wynagrodzenia ogółem za roboty budowlane o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, a 

wartością wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych etapu I o której mowa w § 

6 ust. 1 pkt 2 lit. a)): 

Kwota brutto  

słownie  

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca, poza sytuacjami określonymi w umowie, 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty operacyjne, stałe, ubezpieczenia, 

koszty związane z organizacją biura na terenie budowy, koszty robót budowlanych, robót stałych, 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

robót tymczasowych, usług, dostaw jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

koszty wynikłe na etapie realizacji umowy, koszty wydruków, koszty personelu a także zysk 

Wykonawcy, ryzyko związane z realizacja robót, uzyskaniem zezwoleń, decyzji, pozwoleń lub 

licencji koniecznych do zakończenia przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac 

określony w protokole odbioru częściowego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy. Płatności 

częściowe będą dokonywane proporcjonalnie do postępu wykonania robót budowlanych 

składających się na Przedmiot umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego w protokole odbioru częściowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy z uwzględnieniem, iż 

a). kwota, jaką Zamawiający może wypłacić Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonaną 

dokumentację projektową i/lub roboty budowlane w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji, 

łącznie dla wszystkich etapów w roku 2027 nie może przekroczyć kwoty: 11 500 000,00 zł brutto. 

6. Wykonawca wystawi faktury:  

1) fakturę obejmującą wynagrodzenie z tytułu wykonania dokumentacji projektowej 

na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie 

strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 

2) faktury obejmujące wynagrodzenie z tytułu wykonania robót budowlanych, na 

podstawie protokołów odbioru częściowego, podpisanego przez obie strony umowy, 

który stanowi załącznik do faktury, z zastrzeżeniem ust. 10, ust. 11, ust. 12. Faktury VAT 

dotyczące odbiorów częściowych robót budowlanych mogą być wystawiane nie częściej niż 

raz w miesiącu, kwota będzie wynikała z zaawansowania prac określonego w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym. Łącznie z tytułu odbiorów częściowych dla każdego z etapów 

wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy nie może być wyższe niż 90 % wartości przedmiotu 

umowy. 

3) fakturę końcową w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty po uzyskaniu w imieniu 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub zaświadczenia o braku 

sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy wybudowanego obiektu będącego 

przedmiotem zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości i terminów płatności wynagrodzenia, o 

których mowa w ust. 5 w przypadku zmiany budżetu i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Długołęka. Zwiększenie limitu wypłaty wynagrodzenia na  lata 2027 do 2028 może 

nastąpić na wniosek Wykonawcy w przypadku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 

pod warunkiem posiadania wolnych środków finansowych na dany rok przez Zamawiającego. 

8. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 

4-5, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (Dokumentacji projektowych, częściowego, 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

końcowego) oraz innymi wymaganymi załącznikami, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ust. 5. Wynagrodzenie za wykonanie 

Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze . 

9. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 

Przedmiot umowy do każdej faktury (końcowej, częściowej) wystawionej przez Wykonawcę i 

przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach 

składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości wynagrodzenia 

za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 

wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz 

2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawców za 

zgodność z oryginałem oraz 

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na 

fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią 

innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku nie 

przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu 

złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym 

paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione 

będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych 

prac, do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy 

wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona 

przez Wykonawcę. 

10.Do ostatniej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo: 

1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 

2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości 

wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych 

podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku częściowego 

udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone. 

11. W przypadku, gdy podwykonawca wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy na 

podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi do 

Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę 

wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku 

dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu 

podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom 

przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

12. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca: 

Gmina Długołęka GV ul. Robotnicza 12; 55-095 Długołęka, NIP: 1010010472 

Odbiorca:  

Gmina Długołęka ul. Robotnicza 12; 55-095 Długołęka, NIP: 9111102754.  

13. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, którego można zweryfikować (w 

szczególności numery rachunków bankowych) na Białej Liście Podatników. 

14. Wykonawca oświadcza, że podlega pod Urząd Skarbowy . 

15. Zamawiający oświadcza, że będzie regulował swoje zobowiązania z tytułu niniejszej umowy 

wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca obowiązany jest 

okoliczność tą oznaczyć na fakturze w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”. 

16. Wykonawca oświadcza, że nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty 

należności w przypadku zwrotu przez bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub 

trudności z weryfikacją na Białej Liście Podatników VAT. 

17. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający odmówi jej 

przyjęcia. 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

W przypadku, gdy stroną umowy są Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum), faktura VAT wystawiona zostanie przez ustanowionego 

pełnomocnika reprezentującego Wykonawców (lider) i na jego rzecz Zamawiający dokona 

płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcom. 

 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

19. Faktury winny być dostarczane na adres: ugd.faktury@gmina.dlugoleka.pl za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego „Platformy” na adres: brokerpefexpert.efaktura.gov.pl nr PEPPOL 

NIP 911-11-02-754 lub bezpośrednio na biuro podawcze gminy. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części 

zamówienia) wymienionych w ust. 2. 

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o 

podwykonawstwo, wykona(ją) następujące prace (części zamówienia):   

(* należy wpisać zakresy prac, które Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres który 

zamierza realizować przy pomocy podwykonawców). 

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie 

wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego 

przedmiotem niniejszej umowy w określonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy określonego w ust. 1 oraz zlecenie 

podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona 

zamówienie osobiście, wymaga pisemnej zmiany umowy.  

 

Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą 

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej. 

5. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian. 

6. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej 

zmiany, w szczególności, gdy: 

1) umowa/projekt umowy z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części 

zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na 

zmianę jej zakresu, 

2)  wartość umowy/projektu umowy, sumy umów/projektów umów z 

podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami dotyczących danego elementu jest wyższa niż 

 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

wartość tegoż elementu wynikająca z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do 

umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 

3) wartość umowy/ projektu umowy, sumy umów/projektów umów podwykonawcy z 

dalszymi podwykonawcami jest wyższa od wartości umowy/projektu umowy wykonawcy z 

podwykonawcą, 

4)  Zamawiającemu zostanie zgłoszona zawarta już umowa, bez przedstawienia wcześniej 

jej projektu do akceptacji, 

5)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dołączy zgody wykonawcy na zawarcie 

lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

6)  umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, który już został wykonany, 

7)  umowa/projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczeń 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, 

8)  umowa/projekt umowy o podwykonawstwo zawiera zabezpieczenie roszczeń, o 

których mowa w pkt 7, w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo, 

9)  umowa/projekt umowy nie zawiera wyłączenia obrotu wierzytelnościami wynikających 

z tychże umów/projektów bez zgody Zamawiającego, 

10) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, 

11) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą, 

12) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy 

od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia 

zrealizowane przez Podwykonawcę, 

13) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami, 

14) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich 

przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne 

postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa 

się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 14-dniowy 

termin, o którym mowa powyżej liczy się ponownie od dnia przedstawienia poprawionego 

projektu lub umowy. 

12. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie 

dotyczy umów o wartości większej niż 50.000 zł. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

14. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 

usług, co do której nie ma wymogu przedłożenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy 

wyłączenia obowiązku przedłożenia jej kopii Zamawiającemu. 

15. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający. 

16. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami określone w ust. 3-15 dotyczą 

także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

17. Integralną częścią umów na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna być zgoda 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy.   

18. Postanowienia ust. 4 -17 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo. 

Płatności 

19. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (w tym w szczególności 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotówki itp.) wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do 

czasu ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy. 

20. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

wyłącznie gdy: 

1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, 

2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i usługi. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany pisemnie wezwać 

Wykonawcę i umożliwić mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia pisma Zamawiającego. 

23. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 22, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

24. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów i 

wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność 

się należy albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

25. W przypadku, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny ponoszący odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, spełnił świadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 20, Zamawiający może: 

1) dokonać potrącenia wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) żądać od Wykonawcy zwrotu całego świadczenia wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy (roszczenie regresowe). 

26. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

należnego wynagrodzenia. 

 

                                                        Kary umowne 

27. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za każdy przypadek: 

1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy 

lub dalszym podwykonawcom, 

2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty, lecz łącznie nie 

więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w 

wysokości 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100), 

4) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden 

tysiąc dwieście złotych 00/100) , 

5) z tytułu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił 

pisemne zastrzeżenia  w zakresie terminu zapłaty, w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 1% wynagrodzenia 

netto o którym mowa w § 6 ust. 1 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

6) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny 

sprzeciw w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 200,00 zł brutto  (słownie: jeden 

tysiąc dwieście złotych 00/100), 

7) z tytułu niedokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, zgodnie z art. 

439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie pięćset złotych 00/100). 

Odstąpienie od umowy 

28. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli: 

1) zaistnieje konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

2) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy netto określonej w § 6 ust. 1, 

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom innym niż wskazanym w ust. 2,   

29. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie do 1 miesiąca od 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie.     

30. Zlecenie części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 

do wykonania prac powierzonych podwykonawcy. 

31. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za działanie lub 

zaniechanie własne. 

32. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z 

podwykonawcą. 

33. Na roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

§ 8 

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy 

o pracę 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.) osób, które będą 

wykonywać czynności polegające na: 

1) wykonywaniu prac fizycznych – pracowników budowlanych wykonujących: czynności , 

ziemne, czynności polegające na wykonaniu robót drogowych, czynności nawierzchniowe, 

czynności montażowe studni i wpustów, czynności montażowe, 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

2) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzętem budowlanym – czynności polegające na 

obsłudze specjalistycznego sprzętu np. koparki, spycharki. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszą być zatrudnione przez cały okres wykonywania robót 

budowlanych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, na 

każdym etapie trwania umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży wskazane przez Zamawiającego dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. 

L 119/1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

5) Oświadczenie zatrudnionego pracownika. 

5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę  zawartej z 

nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika. 

6. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów 

potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminach określonych w ust. 

4 i 5, uważane będzie za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na 

podstawie umowy o pracę  (ust. 1 i 2) i tym samym podstawę do naliczania przez 

Zamawiającego kary umownej.  

7. W celu dokonania kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 i 2 

Zamawiający może także przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób 

wskazanych w ust. 1, może: 

1) przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia, 

2) zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 9 

Osoby nadzorujące 

1. Wykonawca wyznacza zespół projektowy, w skład którego wchodzą osoby pełniące funkcję 

projektantów branżowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
posiadające uprawnienia budowlane odpowiednie dla zakresu planowanych robót. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu imienny wykaz projektantów, z wyszczególnieniem 
specjalności, wraz z: 

a) numerami uprawnień budowlanych, 

b) oświadczeniami projektantów o przyjęciu obowiązków wynikających z ustawy – Prawo 

budowlane, 

c) kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień. 

W szczególności dotyczy to co najmniej następujących branż: 

a) branża drogowa – projektant z uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

b) branża sanitarna – projektant odpowiedzialny za odwodnienie drogi (np. kanalizacja 

deszczowa), 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

c) branża elektryczna – projektant odpowiedzialny za oświetlenie drogowe, ewentualnie kanał 

technologiczny, 

d) branża mostowa  

przy czym funkcję koordynatora projektantów będzie pełnił… 

3. W przypadku konieczności zmiany któregokolwiek z projektantów branżowych, Wykonawca 

zobowiązany jest: 

a) uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego, 

b) przedstawić nową osobę posiadającą co najmniej równoważne uprawnienia i kwalifikacje, 

c) złożyć wymagane dokumenty, o których mowa w ust 2. 

Zmiana osoby projektanta nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego nad tokiem prac sprawowany będzie przez 

Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający ustanawia nadzór merytoryczny tj. osobą odpowiedzialną do 

koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego (lub inną 

osobę wskazana przez Zamawiającego). 

6. Wykonawca ustanawia  kierownikiem budowy posiadającym 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń oraz 

doświadczenie zgodnie z wymaganiami określonymi SWZ, uprawnionym do bieżącej 

koordynacji robót budowlanych, oraz dysponuje kierownikami robót posiadającymi 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w branży: 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

bez ograniczeń; 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych bez 

ograniczeń; 

- mostowej; 

7. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

8. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 

zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 

obowiązki Kierownika Budowy. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu 

oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Kierownika Budowy, o których 

 

 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie 

przez nią uprawnień 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, 

który będzie pełniony przez . 

10. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w 

sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza) będą podpisane 

przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami 

pisemnie lub drogą elektroniczną, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 

email:  lub inny wskazany przez Zamawiającego,  

- dla Wykonawcy: 

email:  

11. Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osób o których mowa w ust. 10 

Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania o 

tym drugiej Strony, pod rygorem nieważności ustaleń poczynionych między dotychczasowymi 

osobami. Oświadczenia Stron związane z bieżąca realizacją umowy, za wyjątkiem kwestii 

wymagających zawarcia aneksu, odbywają się między wyznaczonymi wyżej osobami, na 

wskazane adresy.  

§ 10 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od dnia 

następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, dla każdego z 

etapów odrębnie. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy rozumiany jako wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz realizacji na jej podstawie robót budowlanych na okres 

miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie krótszy niż 36 miesięcy) licząc od dnia następnego 

po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, dla każdego z etapów 

odrębnie, z wyłączeniem oznakowania poziomego oraz zieleni.  

3. Wykonawca udziela gwarancji na oznakowanie poziome i zieleń na okres 12 miesięcy licząc od 

dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, dla 

każdego z etapów odrębnie. 

 

 

 

 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy w 

terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym przypadku, w 

innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę 

zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia 

usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub 

mailowo na adres: ............................................, wyznaczając jednocześnie termin do 

spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. 

2) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i 

Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu nie przystąpi do 

spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony 

przez Zamawiającego. 

3) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego, po 

zgłoszeniu zakończenia czynności związanych z usunięciem wad. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

7. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany elementów 

infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili dostarczenia 

rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę 

wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 

wykonanie. 

9. Czynności podejmowane przez podmioty lub jednostki zarządzające przedmiotem umowy po jego 

ostatecznym wykonaniu w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji są 

równoznaczne z czynnościami podejmowanymi przez Zamawiającego. 

10. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym. 

§ 11 

Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczanie kar umownych od Wykonawcy w 

następujących sytuacjach i wysokościach: 

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

10 % wynagrodzenia ofertowego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1.   

Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust.1 pkt 1), 

2) za zwłokę w dochowaniu terminu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) w wysokości 

0,3% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 pkt 1), lecz łącznie nie więcej niż 20 % wartości 

wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1), 

3) za zwłokę w dochowaniu terminu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a)  w 

wysokości 0,3% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 , lecz łącznie nie więcej niż 20 % 

wartości całego wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 6 ust. 1), 

4) za zwłokę w dochowaniu terminu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. b)  w 

wysokości 0,3% kwoty netto określonej w § 6 ust. 1 , lecz łącznie nie więcej niż 20 % 

wartości wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 6 ust. 1, 

5) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kopii polis, o których mowa w §3 ust. 2 w 

wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego ofertowego 

określonego w § 6 ust. 1 pkt 1). 

6) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przejęciu 

obowiązków, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 3 ust. 5 pkt 2), lecz łącznie nie więcej 

niż 20 % wartości wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1). 

7) za zwłokę w rozpoczęciu robót w terminie, o którym mowa § 3 ust. 5 pkt 3), w wysokości 

500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz 

łącznie nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 6 ust. 

1 pkt 1). 

8) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu umowy – 0,1% kwoty netto za wykonanie robót 

budowlanych określonej w § 6 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej umowy, lecz łącznie nie 

więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) 

9) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie na 

umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa 

w § 8 ust. 1 umowy - w wysokości 1 000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek, lecz łącznie 

nie więcej niż 20 % wartości całego wynagrodzenia umownego ofertowego określonego w § 6 

ust. 1 pkt 2) 

10) za każdy przypadek nieprzedstawienia informacji i raportu o stanie zaawansowania 

prac projektowych, o której mowa w § 2 ust. 16 pkt 1) lub 2) niniejszej umowy, 

każdorazowo w wysokości 500,00 zł brutto (pięćset złotych 00/100), lecz łącznie nie więcej 

niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) 

11) za każdy przypadek nieprzedstawienia raportu o postępie robót budowlanych, o 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

której mowa w § 3 ust. 24 niniejszej umowy, każdorazowo w wysokości 500,00 zł brutto 

(pięćset złotych 00/100), lecz łącznie nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) 

12) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie, o którym 

mowa w § 1 ust. 5 – w wysokości 500,00 zł brutto (pięćset złotych 00/100), za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) 

13) za zwłokę w przedłożeniu aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie, 

o którym mowa w § 1 ust. 5 - wysokości 500,00 zł. brutto (pięćset złotych 00/100) za każdy 

przypadek, a każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 20 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1, 

14) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w wysokości 

500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony 

od dnia określonego w § 3 ust. 5 pkt 16) lecz łącznie nie więcej niż 20 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1, 

15) za zwłokę w dochowaniu terminów określonych w § 4 ust. 1 pkt 3) lit a i b, dla każdego 

odrębnie, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Kary umowne będą płatne na podstawie not obciążeniowych. Kary umowne mogą być potrącane 

z faktury VAT Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, bądź dochodzone na zasadach 

ogólnych. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na to, że Zamawiający ma prawo 

pomniejszania kwoty wymagalnego Wynagrodzenia o wysokość naliczonych kar umownych. Na 

potrzeby takiego potrącenia strony przyjmują, że wymagalność kar umownych powstaje w chwili 

poinformowania Wykonawcy o ich naliczeniu. Dla skuteczności potrącenia dokonywanego przez 

Zamawiającego nie jest konieczna wymagalność potrącanego roszczenia Wykonawcy.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa którąkolwiek z kar umownych zastrzeżonych w umowie, 

bądź szkoda powstała z przyczyn innych niż te dla których zastrzeżono kary umowne. 

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20 % łącznej kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ma prawo do naliczanie kary umownej od Zamawiającego w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę z przyczyn określonych w § 12 ust. 4 - w wysokości 10% łącznej 

kwoty netto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji 

opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1. 

6. W przypadku dochowania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

mimo zwłoki w dochowaniu terminu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) i/lub w § 4 ust. 1 pkt 2 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

lit a) i/lub b), Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej o której mowa w §11 ust. 1 pkt 

2) i/lub pkt 3) i/lub pkt 4). W przypadku gdy kary zostały naliczone i rozliczone z Wykonawcą, 

Zamawiający w terminie 30 dni, od dnia zaistnienia przesłanki o której mowa w zdaniu 1,  

zwróci pobrane kary, z tym, że Wykonawcy nie przysługują roszczenia o odsetki, za okres 

pomiędzy zapłata kary, a jej terminowym zwrotem. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 

okolicznościach (art. 456 pzp.),  

2) w przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy 

w terminie realizacji przedmiotu umowy wskazanym w § 4 ust. 1 po bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do zakończenia przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu nie 

krótszego niż 14 dni roboczych,  

3) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentów w sytuacji 

zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczącej w 

wykonywaniu zamówienia, posiadającej stosowne uprawnienia na inną osobę posiadającą 

takie uprawnienia, 

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 

14 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

5) Wykonawca będzie opóźniony w realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni, co 

wynikać będzie z zapisów w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo 

–finansowym,  

6) jakość wykonywanych robót odbiegać będzie od wymagań zapisanych w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót, 

7) wystąpią zdarzenia niebezpieczne na budowie, wynikających z faktu nieprzestrzegania przez 

Wykonawcę wymagań obowiązujących przepisów ppoż. i bhp, 

8) Wykonawca zaniecha prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokumentów do 

sporządzenia dokumentacji odbiorowej przedmiotu umowy, 

9) Zwłoka w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 realizacji dokumentacji projektowej 

wynosi ponad 14 dni. 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy (poza przypadkiem określonym  

w ust 1 pkt 1) może nastąpić w terminie do 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania robót, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy pozostałej do zrealizowania części (do dokończenia) 

przedmiotu umowy, w tym do zlecenia jej wykonania podmiotowi trzeciemu (wykonanie 

zastępcze). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu 

wszelkich kosztów związanych z dokończeniem przedmiotu umowy. Wykonawca robót 

zastępczych zostanie wyłoniony w trybie udzielenia zamówienia publicznego. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Zamawiający mimo 

należytego wykonania umowy przez Wykonawcę nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty 

należności mimo upływu dodatkowego miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktury. 

Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 60 dni od chwili 

powzięcia wiadomości  

o okoliczności  uzasadniającej  odstąpienie. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz robót  

w toku na dzień zaprzestania wykonywania robót budowlanych spowodowanego 

odstąpieniem od umowy, 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy 

(wykonawcy zastępczemu) teren budowy oraz wszelką dokumentację projektową, 

dokumenty budowy, protokoły, atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje 

zgodności, będące w jego posiadaniu, niezbędne do należytej oceny wykonanych robót oraz  

niezbędną do należytego wykonania przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z przyczyn których nastąpiło odstąpienie od umowy; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie czynności odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających; 

5) Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót, a najpóźniej  

w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wybudowane; 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowiązków określonych w ust. 6 Zamawiający 

skorzysta z uprawnienia do wykonania zastępczego. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, 

do obowiązków stron stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu odpowiednio. 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

9. Odstąpienie będzie wywoływało skutki wyłącznie ex nunc (na przyszłość), a także może 

dotyczyć części przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji, 

rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania i usunięcia wad oraz kar umownych. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartość 

 złotych  (słownie: ) co odpowiada 5% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie przed zawarciem umowy; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 1 i w terminie wskazanym 

w ust. 1, przy założeniu, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia (tj. zł brutto) zostanie zwrócone w terminie 

30 dni od dnia odbioru całego przedmiotu umowy. 

2) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia (tj. zł brutto) zostanie zwrócone 

najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi i/lub gwarancji za wady, liczone dla 

uprawnienia, które skończy się później. 

Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone na konto Wykonawcy, z którego dokonany został 

przelew. W przypadku zmiany nr konta Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o tym 

fakcie. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, przez zwrócenie kwoty 

zabezpieczenia należy rozumieć w szczególności zwrócenie oryginału dokumentu stanowiącego o 

zabezpieczeniu lub wygaśnięcie zabezpieczenia po upływie okresu, na które miało być wniesione, 

bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu. 

3. Jeżeli okres trwania umowy nie jest dłuższy niż 5 lat, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie na cały ten okres, tj. do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat 

1) zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały ten okres, 

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na okres nie krótszy niż 5 

lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 i 9. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

  

 

 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 299). 

6.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, Oddział w Długołęce. Nr 

rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004. 

7.  W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 

czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby obejmowało 

także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

8.  Jeżeli okres ważności wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie nie później 

niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

9.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 14 

Zmiany umowy 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

dopuszczalne są zgodnie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym 

zakresie i na następujących warunkach: 

1) opisane w § 4 ust. 5 umowy, 

2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, 

3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w 

szczególności prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia, 

4) wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(ców) a także 

zmiana podwykonawcy(ców) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(ców), 

5) zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym) 

podwykonawcy(com), 

6) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że 

wykona zamówienie osobiście. 

7) wystąpieniem omyłek pisarskich i rachunkowych, 

8) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 

9) zmianami obowiązujących przepisów prawa, 

10) zmiany rachunku bankowego, 

11) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z określonych robót — 

jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu z Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to 

obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą 

pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu 

sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki 

robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał w którym 

Wykonawca złożył ofertę, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie 

wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i 

następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. Maksymalna wartość zmiany przedmiotu 

umowy wynosi 50 % wartości przedmiotu umowy przedstawionej przez Wykonawcę w 

ofercie.  

12) W przypadku zmian uchwały budżetowej i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Długołęka Zamawiający dopuszcza zmiany: 

a) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 

b) terminu realizacji Umowy, określonego w § 4 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Umowy, 

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

§ 15 

Klauzule waloryzacyjne 

I.  



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 b Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3), 4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 

przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Strony są 

uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 

może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 

Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości tej wpłaty. Zamawiający oświadcza, 

iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości obowiązkowej wpłaty 

do pracowniczych planów kapitałowych. 

6. W przypadku niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 – 4 

niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgłosić sprzeciw 

do zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazującego 

wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób 

wyliczenia nowej wysokości wynagrodzenia. 

7. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1) – 4) niniejszego paragrafu 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian 

wskazanych w ust. 1 pkt 1) – 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, 

że Strona złoży uzasadniony wniosek, o którym mowa w tych postanowieniach, drugiej stronie w 

terminie 30 dni od dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek po terminie 

– zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace wykonane od chwili 

jego złożenia, bądź też w przypadku gdy wniosek Strony nie będzie zawierał odpowiedniego 

uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili złożenia przez Stronę takiego uzasadnienia 

faktycznie wykazującego wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

II. 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

1. Stosownie do art. 439 Pzp dopuszcza się, na wniosek każdej ze stron, możliwość zmiany 

wynagrodzenia (waloryzacji) wyłącznie za roboty budowalne wykonane po 6 miesiącach od dnia 

zawarcia umowy, na poniższych warunkach: 

1)  Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej dla robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a w  

przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS na stronie internetowej 

https://stat.gov.pl/ w odnośniku Strona główna /Obszary tematyczne/Ceny, 

Handel/Wskaźniki cen. 

2) Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej dla robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i (zwany dalej „Wskaźnik 

waloryzacji” W) ulegnie zmianie łącznie o co najmniej +/-6% liczonych za okres od dnia 

zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku, wyliczony metodą nawiązań łańcuchowych 

opisaną w pkt 11, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5. 

3) Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy po upływie 6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy, a waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie należne Wn 

w okresie najwcześniej od 7 miesiąca trwania umowy, 

4) Miesiąc kalendarzowy, w którym została zawarta umowa jest pierwszym miesiącem 

z pierwszych sześciu miesięcy wykonywania umowy, za które wynagrodzenie nie podlega 

waloryzacji, 

5) Wnioski o waloryzację mogą być składane, przez którąkolwiek ze Stron, nie  częściej niż co 

3 miesiące. Dla każdego kolejnego wniosku o waloryzację wskaźnik waloryzacji „W” musi 

ulec zmianie o minimum +/-6% liczony za okres od dnia złożenia poprzedniego wniosku o 

waloryzację do dnia złożenia kolejnego wniosku, wyliczony metodą nawiązań łańcuchowych 

opisanych w pkt 11. 

6) Wynagrodzenie należne Wn – to wynagrodzenie, pozostałe do wypłaty Wykonawcy w 

okresie nie wcześniej niż od 7 miesiąca trwania umowy, które podlega waloryzacji (różnica 

między kwotą z § 6 ust. 1, a kwota określoną i/lub wypłaconą na rzecz Wykonawcy w 

ramach odbiorów częściowych). 

7) Zmiana wartości wynagrodzenia Zw obliczona zostanie na podstawie wskaźnika 

waloryzacji W pomniejszonego o określony w pkt 2 minimalny poziom zmiany wskaźnika 

przy którym wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji oraz wynagrodzenia należnego 

Wn, które podlega waloryzacji przy czym waloryzacja nastąpi o połowę rzeczywistego 

wskaźnika wzrostu W. 

(Przykład 1: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 14%, co oznacza, że przekroczył o 8% poziom 

określony w pkt 2, a więc waloryzacja nastąpi o połowę tego przekroczenia to jest o 4%; 

Przykład 2: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 4,5%, co oznacza, że nie przekroczył poziomu 

określonego w pkt 2, a więc do waloryzacji nie dojdzie); 

8) Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia Zw dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/-3,5% 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

wynagrodzenia należnego Wn.  

(Przykład 3: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 16%, co oznacza, że przekroczył o 10% poziom 

określony w pkt 2, a więc waloryzacja nastąpi o połowę tego przekroczenia pomniejszona do 

maksymalnego poziomu waloryzacji to jest do 3,5% Wn).; 

9) Waloryzacji będzie podlegać jedynie kwota wynagrodzenia należnego Wn Wykonawcy 

obliczona na podstawie różnicy pomiędzy kwotą określoną/wypłaconą Wykonawcy od dnia 

zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku poświadczoną w protokołach częściowych, a 

wynagrodzeniem ofertowym Wykonawcy. W celu jej obliczanie Strony dokonają 

przynajmniej jednego odbioru częściowego w szóstym miesiącu od dnia podpisania umowy i 

każdorazowo w momencie złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację; 

10) Wartość wynagrodzenia po waloryzacji stanowić będzie suma wartości zmiany 

Wynagrodzenia Zw i wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy.  

11) Wyliczenie wskaźnika metodą nawiązań łańcuchowych przy wykorzystaniu wskaźników 

mających za podstawę poprzedni miesiąc polega na: 

a) Określeniu wskaźnika za każdy z miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia 

wniosku; 

b) Sumowaniu do wskaźników za kolejny miesiąc łańcucha wskaźników dla poprzednich 

miesięcy; 

c) Powyższe działania obliczeniowe będą powtarzane, aż do ostatniego wskaźnika 

w łańcuchu nawiązań tj. miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; 

d) Obliczenie wartości zmiany wynagrodzenia Zw nastąpi wg wzoru:  

Zw = (Wn * W)/2  

przy czym maksymalna wartość Zw wynosi 3,5% Wn 

gdzie:  

Zw – maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia 

W – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla robót związanych z budową 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej publikowany przez Prezesa GUS (www.stat.gov.pl) 

w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka – Ceny w bloku tematycznym Ceny 

Producentów – Ceny w Budownictwie – obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym 

Wn – wynagrodzenie należne za roboty budowalne ( o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 

2), pozostałe do wypłaty Wykonawcy w okresie od 7 miesiąca trwania umowy, 

e) Przykład obliczeń na podstawie danych GUS z roku 2022 

i. Założenia: 

II 2022 r. - podpisanie umowy 

VII 2022 r. złożenie wniosku 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

i. Obliczenie, czy wskaźnik waloryzacji zmienił się o co najmniej 6% 

(II) wskaźnik wynosi 1,2% - wskaźnik za luty 

(III) wskaźnik wynosi 1,4% - wskaźnik za marzec 

(IV) wskaźnik wynosi 1,3% - wskaźnik za kwiecień 

(V) wskaźnik wynosi 1,3% - wskaźnik za maj 

(VI) wskaźnik wynosi 1,4% - wskaźnik za czerwiec 

(VII) wskaźnik wynosi 0,9% - wskaźnik za lipiec 

(VIII) wskaźnik wynosi 1,0% - wskaźnik za sierpień 

Wskaźnik waloryzacji wynosi 8,5%, a zatem więcej niż 6% poziomu określonego w 

pkt 2. 

Podstawę waloryzacji stanowi różnica pomiędzy zaistniałą zmianą wynoszącą 

+8,5% a określonym minimalnym dopuszczonym poziomem zmiany wskaźnika przy 

którym wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji wynoszącym +/-6%. 

Zatem podstawę waloryzacji wynagrodzenia stanowi wskaźnik waloryzacji  

W = 2,5%.  

8,5%- 6%=2,5%    

ii. Obliczenie wartości zmiany wynagrodzenia 

Zw = (Wn * 2,5%)/2 

przy czym maksymalna wartość Zw: 

Zw ≤ 3,5% Wn 

12) Przez waloryzację rozumie się wzrost cen, jak i ich obniżenie względem cen 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

13) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zaniechane oraz zamówienia 

dodatkowe których wycena była oparta o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w 

katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji kosztowej lub cen 

producentów bądź dostawców (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD). 

14) Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje 

roszczenia Wykonawcy  związane ze zmianą, o której mowa w art. 439 pzp. 

15) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

16) Wypłata zmiany wartości wynagrodzenia następuje zgodnie z warunkami płatności 

określonymi w umowie na podstawie faktury Wykonawcy, wskazującej zmianę wartości 

wynagrodzenia wskutek waloryzacji wynagrodzenia. Wykonawca na fakturze wskaże pozycję 

dotyczącą zmiany wynagrodzenia (pozycja – waloryzacja). 

17) Wniosek o zmianę wynagrodzenia powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw zmiany wynikającej ze zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

18) Strony zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia 

sprzeciwu w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. 

19)  Waloryzacji nie podlega wartość robót, z którymi wykonawca pozostaje w zwłoce z własnej 

winy w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego. 

20) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy, nie mniej jednak 

złożenie wniosku może nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

21) Wniosek o waloryzację można składać najpóźniej do dnia złożenia faktury końcowej za 

wykonanie przedmiotu umowy. Brak wniosku zgłoszonego we wskazanym terminie oznacza, 

iż Wykonawca nie ma roszczeń o waloryzację wynagrodzenia. Fakturę z tytułu 

zwaloryzowanego wynagrodzenie składa się dopiero po zaakceptowaniu wniosku o 

waloryzację oraz zawarciu aneksu. Aneks może zostać zawarty także po okresie realizacji 

umowy, o ile jego zawarcie nastąpi zgodnie z postanowieniami poprzedzającymi. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

2. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami powinny być dokonywane drogą pisemną. Strony 

dopuszczają także drogą elektroniczną (e-mail, ePuap, eDoręczenia), za wyjątkiem zmian 

umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy.  

3. Umowę niniejszą ( w przypadku gdy została zawarta w formie pisemnej, papierowej) 

sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach oryginału, z których 2 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 

4. W przypadku gdy umowa została zawarta  w formie elektronicznej za datę zawarcia Umowy 

Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób 

składającej podpis w imieniu ostatniej ze Stron. 

§ 17 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią 

klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zmieszczonej na stronie: 

http://dlugoleka.bip.net.pl/”. 

§ 18 

Wykaz załączników 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1. załącznik nr 1 –Program Funkcjonalno Użytkowy  

2. załącznik nr 2 - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3. załącznik nr 3 – wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

4. załącznik nr 4 – oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią 

dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień; 

5. załącznik nr 5 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

6. załącznik nr 6 – wzór oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wskazanym w SWZ i ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

podpis podpis 

http://dlugoleka.bip.net.pl/


                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

Załącznik nr 3 do Wzoru umowy 

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

 

l.p

. 

 

Nazwa 

podwykonawcy/da

lszego 

podwykonawcy 

 

Zakres robót 

wykonanych 

przez 

podwykonawcę/d

alszego 

podwykonawcę 

 

Numer i data 

zawarcia umowy 

z 

podwykonawcą/

dalszym 

podwykonawcą 

 

Całkowita wysokość 

wynagrodzenia 

określona w umowie 

zawartej przez 

wykonawcę/podwykon

awcę 

Całkowita 

wysokość 

wynagrodzenia 

wypłaconego 

podwykonawcy/dal

szemu 

podwykonawcy 

Pozostała 

wysokość 

wynagrodzenia 

do wypłacenia 

podwykonawcy

/dalszemu 

podwykonawcy 

 

Rodzaj 

wynagrodzenia 

(wynagrodzeni

e 

ryczałtowe/kos

ztorysowe) 

 

 

Uwagi 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

8.         

9.         

10.         



                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

Załącznik nr 6 do Wzoru umowy 

Nazwa Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY 

O ZATRUDNIENIU NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

Niniejszym oświadczam, że przy realizacji robót budowlanych na zadaniu objętych 

umową nr RP.032 2025/ZP z dnia 2025r.  

zatrudniam na podstawie umowy o pracę osoby wskazane poniżej wykonujące czynności 

określone w § 8 ust. 1 w/w umowy pod kierownictwem innej osoby w trakcie i w zakresie 

realizacji zamówienia, za wyjątkiem osób, które wykonują prace zgodnie z art. 12 ustawy 

– Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie:  

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ  

PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Lp. Imię i nazwisko Data zawarcia 

umowy 

Rodzaj 

umowy 

o pracę 

Wymiar 

etatu 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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