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ROZDZIAŁ 1 

AKT UMOWY 

 

nr ………………………………..  

z dnia  ……………….………… 

 

 

dla zadania pn. 

 

 „Budowa i rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA” – 

Cz…. - …………………………………………………………………….. 

 

 

  

Niniejsza Umowa zawarta została pomiędzy: 

 

Związkiem Międzygminnym EKO SIÓDEMKA, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, 

zarejestrowanym w Rejestrze związków międzygminnych pod poz. 308, NIP 621-181-22-06, 

REGON 302405944,  

reprezentowanym przez:  

1.  ………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ………………………………………………………………………………………………………….. 

(zwanym dalej „Zamawiającym")   

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………  

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

(zwanym dalej „Wykonawcą")  

 

Zważywszy na fakt, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, 

wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2024 

poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej także „ustawą Pzp”, niniejszym ustala się, co następuje:  
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§ 1 

Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im                   

w dokumentach Umowy, wymienionych poniżej. 

 

§ 2 

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszej Umowy, należy je traktować jako wzajemnie wyjaśniające się, a w celu 

interpretacji czytać według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Formularz Oferty Wykonawcy; 

(c) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II, Rozdział 3) wraz z Załącznikiem                      

do oferty, 

(d) Warunki Ogólne Kontraktu (Część II, Rozdział 2), 

(e) Program Funkcjonalno-Użytkowy 

(f) Załączniki do Oferty Wykonawcy: 

a. Wypełniony Wykaz Cen – Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej; 

(g) Umowa regulująca współpracę osób wspólnie realizujących Kontrakt – jeśli 

dotyczy; 

(h) Dowody w odniesieniu do wszystkich zasobów, w przypadku gdy Wykonawca 

polega na zasobach Podmiotu Udostępniającego Zasoby; 

(i) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości). 

 

§ 3 

Przedmiot Umowy: 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

„Budowa i rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA” – Cz. …… 

            w zakresie, jak określono w dokumentach wymienionych w § 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że zaprojektuje, 

wykona i wykończy roboty budowlane oraz usunie w nich wady zgodnie                                 

z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy budowlanej, najlepszą wiedzą 

techniczną, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi i normami, w zamian za zapłatę, 

którą ma otrzymać od Zamawiającego, zgodnie z § 5. 
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§ 4 

Termin realizacji Umowy: 

1. Strony ustalają, że Roboty zostaną ukończone zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków 

Szczególnych Umowy w terminie określonym w Załączniku do Oferty. 

2. Termin realizacji Umowy określa Załącznik do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.9 Warunków 

Szczególnych Umowy 

3. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi zgodnie z klauzulą 2.1. Warunków Szczególnych 

Umowy w terminie określonym w Załączniku do Oferty. 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy: 

1.  Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia 

w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci 

Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (włącznie z VAT): 

…………………………………………………………….[PLN],  

(słownie:..................................................................................................... [PLN]) 

 w tym: 

 wartość bez podatku od towarów i usług………………………………………………[PLN] 

 (słownie:…………………………………………………………………………………………………[PLN]) 

 należny podatek od towarów i usług w wysokości:………………………………[PLN] 

 (słownie:…………………………………………………………………………………………………[PLN]) 

 

2. Zapłata dokonana będzie w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                               

na fakturze. 

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2, 

znajduje się w tzw. „Białej liście”, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i 

usług. 

4. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego                   

za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą 

Wykonawcę.  

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

sumą płatności. 

§ 6 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,                

z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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§ 7 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze  Stron niniejszego Aktu 

Umowy. 

 

  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

......................................................... 

 [podpisy osób upoważnionych] 

 

 

 

................................................................. 

 [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)]       

W charakterze 

 

................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 

................................................................. 

[pieczęć Zamawiającego] 

 

 

Data …………………………………………………………………. 

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

.................................................................. 

 [podpisy osób upoważnionych] 

 

 

 

.................................................................. 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

W charakterze 

 

.................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 

.................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 

 

 

Data …………………………………………………………………. 

 



  

  
 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ 2  

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty w ramach tego zamówienia prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 

przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację 

Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), 

P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, 4. wydanie angielsko–polskie 

niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), dostępne pod adresem:      

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695 Warszawa 

tel.: +48 22 826 16 72, e-mail: biuro@sidir.pl  

Strona internetowa: https://sidir.pl/ksiegarnia/  

 

 

 

Warunki Kontraktu składają się z Części I - "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I 

BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych 

i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz z Części II - "Warunki Szczególne", 

które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 

KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych 

i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę 

i na żądanie przedstawi ją Zamawiającemu. 

mailto:biuro@sidir.pl
https://sidir.pl/ksiegarnia/
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ROZDZIAŁ 3  

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 

klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile 

Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna ale jest zgodna z 

numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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Klauzula 1 Postanowienia ogólne       

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt" oznacza Umowę, na którą składają się dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy, oznacza także umowę w rozumieniu Prawa obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.1.1.3 "List Zatwierdzający" nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie "List Zatwierdzający" 

należy je zastąpić określeniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu 

Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy 

według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 „Oferta” - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 

Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach 

Kontraktu występuje określenie "Dokumenty Ofertowe" należy je zastąpić 

określeniem "Oferta" i wszelkie odniesienia do "Dokumentów Ofertowych" w 

niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do "Oferty". 

1.1.1.5  „Wymagania Zamawiającego” 

Klauzulę 1.1.1.5 uzupełnia się następująco: 

„Wymagania Zamawiającego należy rozumieć i interpretować jako Program 

funkcjonalno – użytkowy.” 

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.1.11 "Program funkcjonalno-użytkowy" oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2454).  oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z 

Kontraktem. Program funkcjonalno-użytkowy zawiera Wymagania 

Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 

„Wymagania Zamawiającego” należy rozumieć i interpretować jako „Program 

funkcjonalno-użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” 

będą oznaczać odniesienie do „Programu funkcjonalno-użytkowego”.  

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu" oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający 

do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 

zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

1.1.2 Strony i Osoby 

1.1.2.2  "Zamawiający" - na końcu Definicji dodaje się, co następuje:  

 „W polskim Prawie Budowlanym Zamawiający występuje pod nazwą „Inwestor". 
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Dodatkowa Klauzula 1.1.2.3 (a) 

1.1.2.3 (a) „Konsorcjum” - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego i wykonujący Umowę, których wzajemne relacje reguluje umowa 

konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o 

współpracy. 

Dodatkowa Klauzula 1.1.2.3 (b) 

1.1.2.3 (b) „Partner Wiodący - Lider” 

„Partner Wiodący”, zwany także Liderem, oznacza podmiot reprezentujący 

Konsorcjum lub ugrupowanie osób wymienionych w Klauzuli 1.14 [Solidarna 

odpowiedzialność] i występujący przed Zamawiającym w imieniu tych podmiotów 

we wszystkich sprawach. 

Dodatkowa Klauzula 1.1.2.3 (c) 

1.1.2.3 (c) „Podmiot Trzeci” 

„Podmiot Trzeci” oznacza podmiot, o którym mowa w art. 118 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych, polega Wykonawca, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

1.1.2.4  „Inżynier" - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: 

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz „Koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego". 

Klauzulę 1.1.2.7 zastępuje  się następująco: 

 

1.1.2.7  „Personel Wykonawcy” – oznacza Przedstawiciela Wykonawcy oraz cały personel 

Wykonawcy na Terenie Budowy, w tym Kierownika Budowy powołanego na mocy 

Art. 42 Prawa Budowlanego oraz każdego Podwykonawcę, a także wszelkie inne 

osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu Robót. 

 

Klauzulę 1.1.2.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.2.8 „Podwykonawca" (Dalszy Podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na 

wykonanie robót budowlanych, stanowiących część zamówienia publicznego 

albo  

b) zawarła z Wykonawcą Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, przedłożoną 

Zamawiającemu.  

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.2.11 „Umowa o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 

wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 

także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 
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1.1.2.12 „Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla 

celów Odbioru końcowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji będą prowadzone 

przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. 

1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie 

Klauzulę 1.1.3.7 uzupełnia się następująco: 

Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (a) 

1.1.3.7 (a) „Wada” oznacza: 

• jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach Wykonawcy, 

dobrach niematerialnych lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiących 

„Przedmiot Umowy”) powodujące niemożność używania lub korzystania                          

z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub 

• niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z Zobowiązaniem Wykonawcy,                   

o którym mowa w klauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy], lub 

• zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy, lub 

• obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy, lub 

• usterki w Przedmiocie Umowy. 

Za Wadę uznaje się również: 

• sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy, lub 

• sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób 

trzecich. 

Niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy ze Zobowiązaniem Wykonawcy,                    

o którym mowa w klauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy] zachodzić będzie                   

w szczególności, gdy nie zostaną osiągnięte wymagania techniczne i 

technologiczne określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  - wartości 

zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie. 

 

Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (b) 

1.1.3.7 (b) „Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) 

niezdatność Robót, lub ich części, do określonego w Umowie użytku ze względu na brak 

cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 

eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Robót. 

Dodatkowa Klauzula 1.1.3.7 (c) 

1.1.3.7 (c) ”Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (każdą pozostałą 

Wadę).   

1.1.3.9 uzupełnia się o definicję: „Miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.3.10 „Okres gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach oraz usługę 

serwisu gwarancyjnego, ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 

11.12 [Gwarancja Jakości]. 

 1.1.3.11 „Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z 

Klauzulą 11.13 [Okres Rękojmi] , w którym Zamawiający korzysta ze swoich 

uprawnień na mocy przepisów Prawa Polskiego. 

1.1.3.12  „Odbiór końcowy” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbioru 

przed wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami Kontraktu, 

potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 
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1.1.3.13  „Odbiór ostateczny” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową 

przed wydaniem Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, 

potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Ostatecznego. 

1.1.3.14 „Gwarancja jakości ” oznacza gwarancję jaką  udzieli Wykonawca  na 

warunkach opisanych w dokumencie „Karta Gwarancyjna”, zgodnie z Prawem 

Polskim.  

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza cenę ofertową wraz z należnym 

podatkiem VAT, zatwierdzoną w umowie na zaprojektowanie, wykonanie i 

wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.” 

1.1.6 Inne definicje 

1.1.6.1. „Dokumenty Wykonawcy" - na końcu definicji dodaje się:  

„w tym w szczególności Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  oraz Operat Kolaudacyjny z 

Dokumentacją Powykonawczą.” 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym ustawy, 

rozporządzenia i inne prawa oraz przepisy wydane przez legalnie powołaną władzę 

publiczną, określane dalej jako Prawo Polskie.  

1.1.6.6.  „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się:  

  „Oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami 

art. 449 - 453 ustawy Pzp.”. 

Klauzulę 1.1.6.7 skreśla się i zastępuje się następująco 

1.1.6.7. „Plac Budowy” oznacza miejsca, w tym również Teren Budowy zgodnie z Ustawą 

Prawo Budowlane, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyszczególnione w 

Kontrakcie, stanowiące części Placu Budowy.  

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.11 „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla zmian wynikających z zapisów Klauzuli 13 i Klauzuli 22. 

Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół negocjacji. 

1.1.6.12 „Protokół negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzgodnienie z Wykonawcą Kosztu i/lub Czasu na Wykonanie wobec  zmian 

wynikających z zapisów Klauzuli 13 i Klauzuli 22 opisanych w Protokole 

konieczności.  

1.1.6.13 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity  Dz.U. 2025 poz. 418 ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, 

regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.14 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do 

uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z 



 

13 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z 

późn. zm).  

1.1.6.15. „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.16. „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 

2023 r. poz. 45) 

1.1.6.17 „Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych 

przez Wykonawcę, w szczególności Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowanego, dokumenty 

potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających 

jakość wykonanych Robót,  

1.1.6.18  „Dokumentacja projektowa” oznacza dokument włączony do umowy, 

zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze 

zm.) oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) 

Zamawiającego zgodnie z Umową. Następujące składowe Dokumentacji 

Projektowej będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: Projekt Budowlany wraz 

z Projektem budowlanym zamiennym, Projekty Wykonawcze, BIOZ oraz wszelkie 

rysunki dodatkowe. 

1.1.6.19  „Rada Budowy” oznacza każdą naradę zwoływaną przez Inżyniera lub 

Zamawiającego trybie określonym w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy] .  

1.1.6.20  „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy 

Prawo Budowlane, przygotowaną przez Wykonawcę.  

1.1.6.21 „Plan Płatności” oznacza dokument tak zatytułowany, objęty Wykazami, 

sporządzony w powiązaniu z Wykazem Cen, ustalający raty w jakich ma zostać 

zapłacona Cena Kontraktowa. 

1.1.6.22  ”Kodeks cywilny” - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny               

(Dz.U. 2025 poz. 1071).  

1.1.6.23 „Prawo zamówień publicznych” - oznacza ustawę z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) wraz 

z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

1.1.6.24 ”Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych” oznacza 

regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity  

Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001679
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1.1.6.25 ”Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity  Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.). 

1.1.6.26 ”Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oznacza opracowanie wykonane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).  

1.1.6.27 „Program Zapewnienia Jakości” – oznacza przygotowany przez Wykonawcę 

dokument zgodnie z wymaganiami określonymi w Klauzuli 4.9 [Zapewnienie 

jakości].  

1.1.6.28 „Projekt Wykonawczy” oznacza dokumentację projektową, stanowiącą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w 

poszczególnych branżach. W Wymaganiach Zamawiającego zamiennie używa się 

również pojęcia „Dokumentacja Wykonawcza” 

1.1.6.29 „Zasadniczy Przedmiar Robót” (ZPR)  oznacza dokument stanowiący 

uszczegółowienie Wykazu Cen – Tabeli Elementów Ceny Ryczałtowej w celu 

opracowania HRF, planu płatności oraz wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia. 

Dokument nie ma żadnego wpływu na Cenę Ofertową zawartą w ofercie 

Wykonawcy. Przed rozpoczęcie robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

ZPR oparty o własne podziały i wyliczenia Wykonawcy wynikające z rozbicia cen 

poszczególnych elementów rozliczeniowych na podstawie dokumentów 

Wykonawcy. ZPR jest uszczegółowieniem Wykazu Cen i będzie służył do celów 

oszacowania stopnia zawansowania robót dla celów wydania Rozliczenia 

finansowego częściowego. 

 

 

 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie "Koszt plus 

rozsądny zysk" wymagają, aby ten zysk wynosił 2% tego Kosztu. 

 

1.3 Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Treść  podpunktu (a) skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„(a) na piśmie,  dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem 

bądź przesłane za pomocą poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inżyniera; oraz” 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie: 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, 

jeżeli dotarły do adresata w dniu roboczym, w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00. 

W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po godzinie 15:00, będzie 

on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego. Na potrzeby 

niniejszego Kontraktu jako dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do 

piątku włącznie, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 
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1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 

zastępuje następująco: 

„W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 

zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały 

kolejność ważności taką, jak dokumenty, które są tymi Zmianami modyfikowane. 

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier, 

po konsultacji z Zamawiającym jest zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub 

polecenie, zachowując zasadę, że w przypadku sprzeczności postanowień pomiędzy 

poszczególnymi dokumentami, pierwszeństwo mają postanowienia podane w 

dokumencie umiejscowionym w podanej kolejności (hierarchii dokumentów) na 

wyższym miejscu.” 

 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

„Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze ostatnia ze Stron, pod 

warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało 

przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 

[Zabezpieczenie Wykonania].” 

 

1.7 Cesje 

Skreśla się klauzulę 1.7 w całości i zastępuje następująco:  

Żadna ze Stron nie dokona cesji całości ani żadnej części Kontraktu ani korzyści z Kontraktu 

lub udziału w zysku z niego bez uprzedniej pod rygorem nieważności pisemnej zgody 

drugiej Strony.  

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wniosek o 

wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą 

podpisać łącznie wszyscy Wykonawcy.  

 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Zmienia się treść pierwszego zdania drugiego akapitu  niniejszej klauzuli 1.8 następująco: 

Wykonawca będzie przechowywał na Terenie Budowy kopię Kontraktu, Projekt 

budowlany, Dokumentację wykonawczą oraz inne dokumenty związane z 

Kontraktem , w tym  również Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik 

Budowy] oraz Program zgodnie z Klauzulą 8.3 Kontraktu. 

 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Skreśla się w całości klauzulę 1.10. i zastępuje następująco: 

„Strony ustalają, że majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań i 

rozwiązań prawnych oraz dokumentów powstałych w trakcie realizacji Kontraktu, 

stanowią własność Zamawiającego i mogą być przez niego wykorzystywane w 

sposób nieograniczony. 
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Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych 

oraz osobistych i jest również uprawniony do dysponowania przedmiotem 

Kontraktu. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu słusznych 

roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia przez Wykonawcę praw 

autorskich tych osób, zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego. 

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca, łącznie z przekazaną 

dokumentacją stanowiąca przedmiot Kontraktu, przenosi na Zamawiającego całość 

autorskich praw majątkowych do dokumentacji i upoważnia Zamawiającego do 

korzystania z dokumentacji na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w 

zakresie utrwalania i zwielokrotniania, publikowania, przetwarzania, udostępniania 

wykonawcom, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 

dokumentację utrwalono oraz w zakresie rozpowszechniania w inny sposób. 

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego. 

 

Dokumentacja wykonana w ramach Kontraktu może być użyta przez 

Zamawiającego lub przez inne jednostki do celów ewentualnej rozbudowy, 

nadbudowy i przebudowy inwestycji, zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji 

lub do innych inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Odstąpienie od Kontraktu z winy Wykonawcy jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na zlecenie przez Zamawiającego kontynuowania realizacji zamówienia z 

wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych części zamówienia – innemu 

podmiotowi.” 

 

1.12 Poufne szczegóły 

Skreśla się w całości treść klauzuli 1.12 i zastępuje w sposób następujący: 

„Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w poufności wszelkich informacji 

handlowych, organizacyjnych, finansowych i technicznych dotyczących drugiej 

Strony do jakich uzyskała dostęp przy wykonaniu niniejszej umowy i nieujawnienia 

ich osobom trzecim, chyba, że jest to konieczne do wykonania niniejszej umowy 

albo co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”  

 

1.13 Przestrzeganie Prawa 

Podpunkt (a) klauzuli zmienia się na następujący: 

„(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i 

inne dokumenty konieczne dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia 

na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i 

Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. 

Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski, 

podania, a w razie potrzeby otrzyma  pełnomocnictwa do działania w imieniu 

Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych. 

Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca w ramach Ceny 

Kontraktowej.” 
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1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c) „Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób; oraz” 

Dodaje się podpunkty (d) i (e) w następującym brzmieniu: 

„(d) Pełnomocnik, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie 

realizujące Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, będzie upoważniony do 

zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i 

każdego z osobna; oraz  

(e) Kopia umowy podmiotów wspólnie realizujących niniejszy Kontrakt, zostanie  

złożona Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisaniem niniejszego 

Kontraktu; w/w umowa nie może zostać zmieniona bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.” 

 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.1 Prawo Dostępu do Terenu Budowy 

W niniejszej Klauzuli 2.1. skreśla się w całości akapit trzeci, czwarty i piąty. 

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść: 

„W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą: 

a) oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa 

Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

b) protokół ze szkolenia w zakresie BHP i p.poż., przeprowadzonego przez 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

c) protokół ze szkolenia w zakresie ochrony środowiska, przeprowadzonego przez 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami lub 

posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz 

uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z 

tego tytułu.” 

 

 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

 

„Zgodnie z zapisami Ustawy Kodeks cywilny, art.6491 - 6495 ustala się że: 
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− pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiającego gwarancji 

zapłaty za roboty budowlane będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania 

wystąpienia Wykonawcy, 

− strony ponoszą w równych częściach  udokumentowane koszty z tego tytułu.” 

 

Klauzula 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Usunięto z klauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów ("Jeżeli wymaga się, aby 

Inżynier ...") i zastąpiono je następującą treścią: 

„Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego na piśmie 

przed podjęciem działań wynikających z następujących klauzul tych Warunków Kontraktu: 

a) Klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 

b) Klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

c) Klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

d) Klauzula 4.7 [Wytyczenie] 

e) Klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] 

f) Klauzula 4.24 [Wykopaliska]  

g) Klauzula 5.4 [Normy Techniczne i przepisy] 

h) Klauzula 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] 

i) Klauzula 8.4 [Przedłużenie czasu na wykonanie] 

j) Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 

k) Klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

l) Klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] 

m) Klauzula 13 [Zmiany i korekty] 

n) Klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

o) Klauzula 19.4 [Następstwa Siły wyższej] 

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub 

odpowiedzialności w świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do anulowania jakichkolwiek 

części Robót i przyznania robót Wykonawcy. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono, powyżej, jeżeli w opinii 

Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 

sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą 

taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 

Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 

takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, będzie miała 

zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty].” 

Czwarty akapit niniejszej klauzuli 3.1 skreśla się.  

 

Dodaje się nową klauzulę 3.6. [Rada Budowy] w brzmieniu: 
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3.6 Rada Budowy 

Inżynier będzie organizować w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziałem 

Wykonawcy i Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu. Rady Budowy Inżynier 

zobowiązany jest organizować co najmniej raz na dwa tygodnie. Z każdej Rady 

Budowy Inżynier sporządzi protokół, który zostanie uzgodniony z przedstawicielami 

Stron. 

Jeśli będzie to konieczne to Inżynier, Zamawiający lub Wykonawca będzie mógł 

wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z 

realizacją Kontraktu, informując o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.  

Protokół z Rady Budowy nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek 

komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ 

informacji].” 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

„W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt 

Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez 

Zamawiającego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego 

przez Inżyniera i Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 

Decyzję Pozwolenie na Budowę zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz 

wszelkie inne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia robót na własny koszt,                       

a następnie  niezwłocznie przystąpi do ich realizacji.” 

Na końcu  czwartego akapitu dodaje się:  

„a w  szczególności Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym warunki dla 

niezbędnych przełączeń technologicznych związanych z czynną  instalacją na Placu 

Budowy.” 

Na końcu Klauzuli dodaje się następujący tekst: 

„Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  

(a)  uzyskanie pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, związane                         

z transportami ponadnormatywnymi, 

(b)  wystąpienie (z kopią do Zamawiającego) o zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz 

uzyskanie wymaganej zgody, 

(c)  uzyskanie zgody oraz poniesienie wszelkich opłat związanych z wycinką drzew, 

(d)  opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 

wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót,  

(e)  powiadomienie Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu 

mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed 

planowanym przystąpieniem do tych prac, pod warunkiem uprzedniego pisemnego 

zezwolenia zarządcy drogi i/lub właścicieli mediów; 

(f)  uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,  
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(g)  sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 

ochrony środowiska w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami; 

(h)  uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia 

terenu, na terminy włączenia i wyłączenia oraz wszelkie inne warunki dotyczące 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 

powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże 

udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu.” 

 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje: 

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wniósł 

Zabezpieczenie Wykonania w wysokości określonej w Załączniku do oferty.” 

Dopisuje się ppkt (e)  następującej treści: 

„(e) niezapłacenia przez Wykonawcę bezspornej i wymagalnej kwoty należnej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dla robót, dostaw i/lub usług, 

określonej wg Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego ] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, 

spory i arbitraż], w ciągu 21 dni od ustalenia bądź uzgodnienia.” 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje:  

„Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:  

a) 70% wartości Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi z chwilą wydania przez 

Inżyniera Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i 

Odcinków],  

b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 

Okresu Rękojmi.”  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie: 

„Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z potrąceń z należności za częściowo wykonane roboty budowlane”. 

 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3, po słowach „dla komunikowania się” 

dodaje się słowa: 

„lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Placu 

Budowy we wszystkich godzinach pracy określonych w Załączniku do Oferty”. 

 

4.4 Podwykonawcy 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 
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„ 

A. Wymagania ogólne 

1.  Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub 

personelu, tak jakby były to działania lub zaniechania samego Wykonawcy. 

2.  W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na 

rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

3.  W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków 

Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania 

pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

4.  W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo 

sporządzonych w języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać 

Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5.  Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych 

Robót niż wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego projektem tej umowy. 

6.  Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej 

Klauzuli stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od 

Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu. 

B. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć 

Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

2. Do projektu umowy należy dołączyć dokumentację, z której będzie wynikać 

jaki szczegółowy przedmiot robót budowlanych obejmuje umowa 

podwykonawcza w tym: wyceniony przedmiar / wycenę robót, rysunki, mapy 

lub należy wskazać której części dokumentacji, dotyczy umowa 

podwykonawcza. Wycena robót zleconych podwykonawcy powinna być 

sporządzona przez podwykonawcę wg szczegółowości wyceny ofertowej 

Wykonawcy z uwzględnieniem zatwierdzonego podziału na zamknięte 

elementy robót. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy:  
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a) niespełniającej wymagań określonych w punkcie C niniejszej Klauzuli; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 

dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo 

w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 3. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej 

wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości (wraz z podatkiem VAT) 

nie przekraczającej 50 000 PLN  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

10. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 

przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia 

sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

11. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 3, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę Kary umownej. 

12. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o 

podwykonawstwo. 

C. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo 

1.  Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi 

zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

(a) oznaczenia stron umowy, 

(b) zakresu robót budowlanych.  

(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w 
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rozbiciu na pozycje wyceny zbieżne z pozycjami Wykazu.   

(d) Wycena robót zleconych podwykonawcy powinna być sporządzona 

przez podwykonawcę wg szczegółowości wyceny ofertowej Wykonawcy 

z uwzględnieniem zatwierdzonego podziału na zamknięte elementy 

robót, 

(e) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, 

(f) terminu realizacji, 

(g) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

(h) każde podzlecenie (umowa Podwykonawstwa) będzie zawierało 

postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby 

podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy Klauzuli 1.7 

[Przeniesienie (cesja) wierzytelności] jeżeli lub kiedy zajdą okoliczności 

tam przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia umowy na mocy 

Klauzuli 15 i 16  [Prawo odstąpienia od Umowy, rozwiązania umowy].  

(i) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do 

akceptacji także projekty zmian umowy o podwykonawstwo lub kopie 

zawartych umów o podwykonawstwo i jej zmian. 

(j) W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w 

imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

(k) Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy o podwykonawstwo 

dokumenty potwierdzające uprawnienia osób zawierających umowę w 

imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

(l) Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2.  Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy będą uwzględniały w szczególności poniższe założenia: 

(a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót 

zapozna się z opracowanym przez Wykonawcę planem BIOZ oraz 

instrukcją bezpieczeństwa pracy; 

(b) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków 

bezpieczeństwa określonych wytycznymi Wykonawcy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, tak aby personel nie pracował w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3.  Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie 

może zawierać postanowień:   

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera / 

Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót lub od wystawienia 

przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę; 
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(a) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie 

zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia 

Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, 

(b) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za 

opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę, 

(c) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w 

pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową / 

ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach Prawa, w 

szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

(d) przewidującym utworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

poprzez potrącenia kwot z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

czyli tworzenie tzw. kwoty zatrzymanej.    

(e) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnych niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

(b) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiający 

rozliczenie tego samego zakresu pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą, na podstawie Umowy; 

(c) zezwalających na cesję wierzytelności Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na rzez Wykonawcy bez zgody Zamawiającego. 

4.  Zamawiający zgłosi sprzeciw w sprawie  przedstawionej mu przez 

Wykonawcę umowy na roboty budowanie o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami, w szczególności w następujących przypadkach, gdy: 

(a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest 

zawierana, 

(b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości umowy z 

tytułu wykonywania robót; 

(c) do umowy podwykonawczej nie dołączono wyceny np. kosztorysów 

(przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy 

wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia;  

(d) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, od otrzymania 

przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;  

(e) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą według zasad określonych w 

niniejszym Kontrakcie;  

(f) umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy dłuższy niż przedmiotowa 

umowa;  

(g) podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ dla 

podwykonawców (jeżeli zostały określone);  

(h) umowa podwykonawcza wskazuje na późniejszy niż określony w umowie 

z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie 

stanowiące podstawę wystawienia przez podwykonawcę faktury za 

wykonane prace; 

(i) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż 

niniejsza umowa;  
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(j) zlecenie części robót podwykonawcy jest odmienne od zobowiązania 

Wykonawcy wobec Zamawiającego w tym zakresie, 

(k) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wszystkich wymagań określonych 

przez Zamawiającego, 

(l) Zamawiający ma podstawy przypuszczać, że Podwykonawca nie jest 

zdolny do należytego wykonania powierzonych robót, 

(m) z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialności 

Podwykonawcy wobec Wykonawcy za skutki zaniedbań, niewłaściwego 

wykonania powierzonych robót, uszkodzeń w robotach Wykonawcy i 

wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za które winien odpowiadać, 

(n) umowa Podwykonawstwa zawiera korzystniejsze warunki wykonania 

robót i łagodniejsze warunki odpowiedzialności za nienależyte wykonanie 

robót niż umowa między Wykonawcą a Zamawiającym;, 

(o) umowa o podwykonawstwo, zawiera postanowienia przewiduje 

wniesienie (tworzenie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi 

lub roboty budowlane (np. uprawnienie Wykonawcy do potrącenia z 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy określonej kwoty z każdej 

faktury – kaucja gwarancyjna, zabezpieczenie wykonania) bez 

możliwości wniesienia zabezpieczenia w innej formie. 

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości zgłoszenia sprzeciwu 

albo zastrzeżeń względem umowy podwykonawczej z innych uzasadnionych 

powodów.  

Zamawiający może uzależnić swoją decyzję w ww. zakresie od zawarcia 

pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności 

(należnych Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy), tak by 

Zamawiający po dokonaniu odbioru robót zleconych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, bezpośrednio przelał należne mu wynagrodzenie lub 

od zwolnienia Zamawiającego od długu solidarnego przez Wykonawcę, 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

5.  Wykonawca zapewni, aby umowa o podwykonawstwo, dalsze 

podwykonawstwo, spełniała następujące wymagania:  

(a) W przypadku, gdy wartość robót budowlanych określona w umowie                  

o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo przewyższa wartość tych 

robót przewidzianą w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym                     

a Wykonawcą, w Umowie o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo  

należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność 

Zamawiającego z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

ograniczona jest do wartości robót wynikającej z Umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie z art. 647 [1] § 3 KC 

oraz art. 465 ust. 8 Pzp. w zw. z art. 647 [1] § 3 KC. 

(b) W przypadku tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub 

roboty budowlane określonej kwoty z każdej faktury, kwota przekazana 

przez Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę na zabezpieczenie będzie 

kaucją gwarancyjną. Z zapisów umownych jednoznacznie będzie wynikać, 

że dokonano przeniesienia środków pieniężnych, przeniesienie nastąpiło w 

konkretnie wskazanym celu, na uzgodnionych w umowie warunkach oraz 

przedmiotowa kwota z chwilą potrącenia nie stanowi już wynagrodzenia, 
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lecz została wpłacona tytułem zabezpieczenia, a Zamawiający nie ponosi 

względem niej odpowiedzialności solidarnej. 

(c) Zawiera postanowienia dotyczące waloryzacji z uwzględnienie 

postanowień niniejszej umowy i wymagań art. 439 ust. 3 i 5 ustawy Pzp. 

(d) W przypadku, w którym w wyniku wykonania Umowy o podwykonawstwo 

miałby powstać utwór chroniony przepisami ustawy o prawie autorskim, 

Umowa o podwykonawstwo zawierać będzie określenie zakresu autorskich 

praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa w wyniku 

wykonania Umowy o podwykonawstwo. Zakres ten nie może być 

mniejszy od określonego w niniejszej Umowie. 

(e) Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek 

Podwykonawcy zatrudnienia określonych osób na podstawie umowy o 

pracę, o którym mowa w umowie Wykonawcy.  

D. Odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia Wykonawcy, Podwykonawcy 

i dalszego Podwykonawcy 

1. Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub personelu jak za 

swoje własne.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców.  

4. Prace wykonywane przez Podwykonawców muszą być potwierdzone w 

protokołach odbioru robót przez Inżyniera z udziałem przedstawiciela 

Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy Podwykonawców oraz ich 

Dalszych Podwykonawców, która to podlega udostępnieniu na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inżyniera. Listę obligatoryjnie należy załączać do 

raportów Wykonawcy. 

 

E. Bezpośrednia zapłata 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót budowlanych realizacji 

robót, usług lub dostaw podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą.  

2. Jeżeli w terminie określonym w umowie, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647 1 § 

5 KC, lub przepisów ustawy PZP i udokumentuje zasadność takiego żądania 

przedkładając zaakceptowane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające 

wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, dostaw lub usług, Zamawiający 
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dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi zlecone przez Wykonawcę robót budowlanych. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w  pkt E.2, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu  przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. W sytuacji określonej w niniejszym punkcie E.2 Zamawiający jest 

uprawniony do potrącenia zapłaconej kwoty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z dowolnej wierzytelności pieniężnej przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego, bądź uzyskania jej z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w punkcie 

E.2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku 

uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego.  

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w  pkt E.2. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

F. Zasady płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców  

 

1. Płatności za wykonane prace przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę 

(a) Podstawą płatności mogą być tylko roboty budowlane wykonane przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i odebrane protokolarnie przez 

Inspektora Nadzoru z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy (Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy). 

(b) W przypadku wykonania prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z fakturą, oświadczenia 
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Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu całego należnego 

wynagrodzenia za odebrane prace wykonane przez nich wraz z dowodami 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub potwierdzenie 

dokonania przelewu) lub przelew wierzytelności w formie pisemnej na 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

Do oświadczenia należy również dołączyć rozliczenie umowy o 

podwykonawstwo tj. dotychczas zapłacone kwoty, kwoty należne 

niezapłacone (w tym niewymagalne i wynikające z potrąceń), kwoty pozostałe 

do zapłaty wynikające z umowy. W przypadku nie uzyskania pełnej wiedzy o 

wynagrodzeniach przysługujących podwykonawcom, Zamawiający lub Inżynier 

Kontraktu może żądać dodatkowych dokumentów lub wstrzymać wypłatę 

wynagrodzenia.  

(c) Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 

wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z 

Umów o podwykonawstwo. 

(d) Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami 

zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o 

pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową wraz z 

dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub 

potwierdzenie dokonania przelewu). 

(e) W przypadku nie przedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub 

przelewu wierzytelności na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty części kwoty 

należnego wynagrodzenia z faktur, stanowiącą sumę kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów, do czasu uregulowania przez Wykonawcę 

zobowiązań wobec Podwykonawcy i przedłożenia dokumentu potwierdzającego 

dokonanie tego przelewu lub zapłaty. 

(f) Należność z tytułu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

może być przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oświadczenia, o 

którym mowa powyżej wraz z dowodami zapłaty tego wynagrodzenia lub na 

podstawie umowy przelewu wierzytelności może być przekazywana 

bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z 

dyspozycją płatniczą dołączoną do faktury zgodną z umową przelewu 

wierzytelności. 

(g)  Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty, które 

bezpośrednio zapłacił Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

równowartość kwoty skierowanej do depozytu sądowego.  

(h) Każda wypłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy zmniejsza zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, 

wynikające z niniejszej umowy, o wypłaconą łącznie kwotę na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w związku z solidarną 

odpowiedzialnością Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilą dokonania wypłaty 
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na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy nie 

przysługuje już wynagrodzenie za zapłacone roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w 

wysokości tych wypłat. 

2. Wykonawca każdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiającego na piśmie o 

zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy lub przelewu należności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w oparciu o umowę przelewu wierzytelności (cesję). 

3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca może zgłosić pisemny sprzeciw dotyczący 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

informacji, o której mowa w pkt. 2. 

4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

(a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

(b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo  

(c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

5. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 

tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności lub depozytu. 

6. Wykonawcy nie przysługują odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę, jeżeli 

zapłata zostanie wstrzymana z powodu braku dowodów zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

7. Strony uznają brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za nienależyte wykonywanie niniejszej 

Umowy przez Wykonawcę. 

8. Powyższe zasady mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych, dostaw lub usług o ile zostali zgłoszeni do Zamawiającego. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian 

umów podwykonawczych. 

10. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 

ustawy KC, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

4.7 Wytyczenie 

Skreśla się pierwszy i drugi akapit niniejszej Klauzuli i zastępuje następująco: 

„Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne.  

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów i poziomów odniesienia 

wyspecyfikowanych w Kontrakcie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe 

rozmieszczenie wszystkich części Robót, a także skoryguje każdy błąd w 

rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robót.” 
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Trzeci i czwarty akapit niniejszej klauzuli skreśla się.  

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

„oraz dostarczyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie 

później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych, a także modyfikować 

ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.”  

 

4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

„W terminie 21 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 

(a) Procedury zarzadzania jakością podczas wykonania Umowy, 

(b) Procedury obiegu informacji, 

(c) Procedury zarzadzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w różnych porach roku, 

(d) Struktury organizacyjne dla wdrożenia  procedur zarządzania jakością, 

(e) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(f) Instrukcję zarzadzania jakością,  w tym w zakresie prac prowadzonych w 

różnych porach roku. 

(g) procedury zapewniające, że Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarzadzania jakością 

Na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Inżyniera, dopuszcza się złożenie PZJ na 

każdy etap wykonawstwa odrębnie w terminie 21 dni poprzedzającym rozpoczęcie 

etapu. Inżynier wyda opinię dla przedstawionego PZJ w terminie do 7 dni od jego 

złożenia..” 

 

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze 

Na początku klauzuli 4.13 dodano akapit: 

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach 

publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i 

tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na 

budowie. Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji 

przez cały okres trwania robót chyba, że ustalono lub poinstruowano inaczej. 

 

 4.17 Sprzęt Wykonawcy 

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje się następujący tekst: 

„Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W 

przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu 

Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Systemie i/lub 
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Planie Zapewnienia Jakości. Inżynier ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia  

takiego sprzętu z Placu Budowy. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu 

zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.” 

 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

„Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 

opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót 

tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, zgodnie z zapisami 

ustawy o odpadach.  

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 

niezbędnych do wykonania Robót objętych Kontraktem. W przypadku korzystania z 

dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, 

Wykonawca musi zastosować się do warunków wydanych przez władze lub właścicieli 

mediów i będzie ponosił koszty tych dostaw. Rozliczenie za pobrane przez 

Wykonawcę energie następowałoby za pośrednictwem układu rozliczeniowego 

Wykonawcy. Zamawiający umożliwi Wykonawcy podłączenie do istniejącej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków 

następowałoby na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt 

Wykonawcy. 

Najpóźniej w dniu Udostępnienia Placu Budowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dysponowanie ww. mediami. Wszystkie 

powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową.”  

 

4.21 Raporty o postępie 

Pierwszy akapit niniejszej Klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

„Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera, i będą przedkładane Inżynierowi w 1 egzemplarzu w 

formie papierowej i w formie elektronicznej. Miesięczne raporty o postępie 

obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane 

w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy 

Raport o postępie. Pierwszy Miesięczny raport o postępie zostanie przedłożony po 

upływie pierwszego, pełnego miesiąca realizacji Kontraktu” 

Zmienia się treść ppkt (e) następująco: 

(e)  wykaz dokumentów z wyników prób, odbiorów robót ulegających zakryciu i 

zatwierdzonych wniosków materiałowych; 

(k) W terminie nie dłuższym niż 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez 

Wykonawcę Raportu o postępie, Inżynier najbliższą Radę Budowy przeznaczy na 

omówienie  postępu oraz innych związanych z tym kwestii.” 
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Dodaje się nowe klauzule w następującym brzmieniu: 

4.25 Dziennik Budowy 

Przed rozpoczęciem Robót na budowie Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 

wystąpi do organu, który wydał decyzję Pozwolenia na Budowę, o wydanie 

Dziennika Budowy. 

Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 

umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się 

do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione na 

piśmie przez Strony i Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze 

Stron jako dowody zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z 

klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].  

 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości, w brzmieniu: 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 

Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Placem Budowy w zakresie, w 

jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

 

4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 

takich jak odwodnienie, drenaże melioracyjne, linie i słupy telefoniczne i 

elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 

wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 

uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, drenaży melioracyjnych, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 

rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 

Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, 

jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 

władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących 

instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 
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Prace na czynnych sieciach lub w pobliżu tych sieci należy wykonywać pod 

nadzorem i na podstawie uzgodnień z użytkownikami tych sieci. 

 

Klauzula 5 Projektowanie 

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

Treść pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 zmienia się następująco: 

„Wykonawca gwarantuje, że jego projektanci i Podwykonawcy projektu mają 

doświadczenie, zdolności konieczne do projektowania oraz niezbędne uprawnienia 

projektowe wymagane przez polskie prawo.” 

 

5.2 Dokumenty Wykonawcy 

W czwartym akapicie ww. klauzuli wprowadza się następującą zmianę:  liczbę "21" zamienia 

się na "14". 

     Na końcu piątego  akapitu dodaje się następujące zdania: 

„Inżynier przed zatwierdzeniem Dokumentów Wykonawcy winien uzyskać w ciągu 7 

dni akceptację Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań projektowych. Po 

otrzymaniu akceptacji Zamawiającego dla Projektu budowlanego, Wykonawca 

wystąpi o decyzję Pozwolenia na Budowę w imieniu Zamawiającego na podstawie 

upoważnienia. 

Po otrzymaniu decyzji Pozwolenia na Budowę, Wykonawca powiadomi nadzór 

budowlany o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych i tak szybko jak to racjonalnie 

możliwe, będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez zbędnej zwłoki.” 

 

5.6 Dokumentacja Powykonawcza 

Usunięto treść ostatniego akapitu klauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano: 

„Nie później niż w dniu złożenia wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia na 

mocy Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

Dokumentację Powykonawczą, Instrukcje Obsługi i Konserwacji opracowane w 

jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w liczbie 

egzemplarzy określonej w Wymaganiach Zamawiającego. 

Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów przejęcia na mocy  klauzuli 10.1 

[Przejęcie robót i Odcinków], dopóki Inżynier nie otrzyma tych dokumentów. 

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcje Obsługi i Konserwacji  zostaną 

zweryfikowane przez Inżyniera pod względem zgodności z wymaganiami 

Zamawiającego w ciągu 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów jw.”  

 

5.7 Instrukcje Obsługi i Konserwacji 

Skreśla się pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 5.7 i dodaje zapis: 

„Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i 

dostarczy Inżynierowi wszelkie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, 

instrukcje oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczególności:  

1. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;  
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2. instrukcję technologiczno – ruchową w zakresie ochrony p-poż.;  

3. instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy;  

4. instrukcje obsługi (eksploatacji) dla Obiektów;  

5. dokumentację techniczno-ruchową dla wszystkich urządzeń i instalacji 

dostarczonych w ramach Kontraktu.” 

Na końcu klauzuli 5.7 dodano tekst: 

„Wszystkie wymienione w niniejszej klauzuli dokumenty będą sporządzone w liczbie 

egzemplarzy określonej w Wymaganiach  Zamawiającego.” 

 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

„Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a 

wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 

Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień 

niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty 

medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się  

włączone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta 

obchodzone w Kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne.” 

 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Usunięto całą treść klauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą: 

„Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanym 

zgodnie z klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki 

ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we 

współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia 

ratunkowego. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za 

utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. 

Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i 

będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających 

wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót, 

Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do 

pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin 

od tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z 

prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek 

odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły 

roboczej na Terenie budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi 

szkodnikami, zmniejszając tym samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne 

niedogodności. 



 

35 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i 

innych wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze 

sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie 

w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia.” 

 

6.9 Personel Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.9: 

„Zamawiający wymaga  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w 

wykonywaniem robót, czyli w zakresie robót: przygotowawczych, ziemnych, 

konstrukcyjnych, elektrycznych, sanitarnych i drogowych z zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących 

czynności oraz osób wykonujących funkcję kierownika budowy/ dostawców materiału. 

 

Zatrudnienie ww. osób przy realizacji zamówienia musi trwać co najmniej przez okres 

realizacji poszczególnych, wyżej wymienionych czynności. 

 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony).  

 Kopia dokumentów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania.” 

 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wyżej wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
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b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Wykonawca nie zmieni osób, wskazanych w ofercie, skierowanych do realizacji 

zamówienia, podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zmianę osoby skierowanej 

do realizacji zamówienia będzie uzależnione od tego czy zaproponowana przez 

Wykonawcę nowa osoba spełni wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ w 

zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej oraz czy 

zaproponowana przez Wykonawcę nowa osoba posiada doświadczenie zawodowe 

równoważne do doświadczenia zawodowego, które podlegało ocenie w ramach 

kryterium oceny ofert. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę osoby w przypadku 

gdy Wykonawca nie wykaże, że zaproponowana osoba spełnia wymagania określone w 

zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej. 

Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę osoby w przypadku gdy Wykonawca 

wykaże, że zaproponowana osoba spełnia wymagania określone w zakresie warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, ale nie wykaże, iż 

zaproponowana osoba posiada doświadczenie zawodowe równoważne do doświadczenia 

zawodowego, które podlegało ocenie w ramach kryterium oceny ofert, z zastrzeżeniem 

kary umownej.” 

 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, 

jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz 

pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu 

inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót do 

miejsca rekrutacji całego personelu zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za należytą opiekę nad takimi osobami aż do 

czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy 

z tego obowiązku, Zamawiający może repatriować i zająć się takimi osobami, a 

kosztami obciążyć Wykonawcę. W przypadku śmierci na terenie Polski kogokolwiek z 

zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

załatwienie wszelkich spraw związanych z ekshumacją, transportem do miejsca 

pochówku i pogrzebem.  

Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostaną poniesione 

przez Wykonawcę.” 

 

Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo 

7.1 Sposób wykonania 

Zastępuje się treść ppkt (c) następująco: 

„(c) przy użyciu  Materiałów, wyrobów budowlanych i Urządzeń dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
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Prawa, spełniających co najmniej wymagania określone w Wymaganiach 

Zamawiającego”. 

 

7.2 Próbki 

W Klauzuli 7.2 dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

„(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające 

dopuszczenie ich do stosowania oraz zgodne z Wymaganiami Zamawiającego.”  

Ostatnie zdanie zastępuje się następująco: 

„Każda próbka i/lub dokument winny zawierać informację o przewidywanym miejscu 

wykorzystania do Robót.” 

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 

Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje następująco: 

„W granicach zgodnych z Prawem Kraju każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie 

stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów prawnych i innych 

obciążeń, po zapłacie za te Urządzenia  i Materiały.  

Fakt ten nie będzie zwalniał Wykonawcy od ponoszenia pełnej odpowiedzialności 

materialnej i prawnej za wbudowane Materiały i Urządzenia do chwili wydania 

Świadectwo Przejęcia.” 

 

7.8  Opłaty wydobywcze i inne 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się punkty (c), (d) i (e): 

„(c) zajęcie pasa drogowego; 

(d) wycinkę drzew; 

(e) odprowadzenie ścieków oraz wyłączenia sieci; 

(f) nadzór właścicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.” 

 

Dodaje się nową klauzulę 7.9. [Materiały z rozbiórki] w brzmieniu:  

7.9  Materiały z rozbiórki 

“Materiały i Urządzenia z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Kontrakcie 

jako własność Zamawiającego albo właściciela przebudowywanych urządzeń, 

Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach 

wskazanych przez Inżyniera, w obrębie Placu Budowy.  

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza Plac 

Budowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.” 

 

 

7.10     Normy techniczne i przepisy 

Wykonane i ukończone Roboty winny odpowiadać normom technicznym Kraju, 

prawom dotyczącym budowli i budynków oraz ochrony środowiska, Prawom 

odnoszącym się do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz innym, wymienionym 

w Specyfikacji, odnoszącym się do Robót lub ustalonym w stosownych Prawach. 
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Wszystkie te Prawa, odnoszące się do Robót i każdego ich Odcinka, winny być 

takie, jak obowiązują w czasie, kiedy Roboty lub ich Odcinki są przejmowane przez 

Zamawiającego na mocy rozdziału 10 [Przejęcie przez Zamawiającego ]. Jeżeli nie 

ma innego ustalenia, to przywołane w Kontrakcie publikowane normy należy 

rozumieć jako przywołanie wydania, obowiązującego na Datę Odniesienia. 

Jeżeli po Dacie Odniesienia wejdą w życie zmienione lub nowe obowiązujące normy, 

to Wykonawca winien zwrócić się do Inżyniera, a w razie potrzeby przedłożyć 

propozycje dostosowania się do nich.  

W przypadku, gdy: 

(a) Inżynier ustali, że konieczne jest zastosowanie się do tych norm, oraz 

(b) propozycja zastosowania się stanowi Zmianę, 

to Inżynier zarządzi Zmianę, zgodnie z rozdziałem 13 [Zmiany i korekty]. 

 

7.12    Dokumentacja powykonawcza 

“Wykonawca sporządzi i będzie aktualizował komplet dokumentacji powykonawczej 

obejmującej wykonanie Robót, wykazującej dokładne rozmieszczenia, wymiary oraz 

szczegóły wykonanych prac. Te zapisy będą przechowywane na Placu Budowy i 

używane wyłącznie dla celów niniejszej klauzuli. Dwa egzemplarze będą 

dostarczone Inżynierowi przed rozpoczęciem Prób Końcowych zgodnie z Klauzulą 

9.1 [Obowiązki Wykonawcy]. 

Najpóźniej wraz z wystąpieniem o wydanie Świadectwa Przejęcia Wykonawca 

sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi załącznikami w ilości i 

w sposób konieczny do wystąpienia w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji 

Pozwolenia na użytkowanie. 

Roboty nie zostaną uznane za ukończone dla celów przejęcia na mocy klauzuli 10.1 

[Przejęcie Robót i Odcinków] dopóki Inżynier nie otrzyma tych dokumentów.” 

 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż wskazana w Załączniku do Oferty.”  

 

8.3 Program 

Dodaje się ppkt (e), (f) i (g) o następującej treści: 

„(e) listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i 

ukończenia Robót na podstawie Programu, 

(f) listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 

Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, 

mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich 

charakterystykę, 

(g) ilość personelu, jaką on lub jego Podwykonawcy zamierzają wykorzystać 

dla realizacji Robót na podstawie Programu.” 
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8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Po akapicie pierwszym dodaje się akapit drugi o następującym brzmieniu: 

Postanowienia podpunktu (b) i (e) niniejszej klauzuli nie będą miały 

zastosowania, jeżeli do opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód 

spowodowanych przez, lub dających się przypisać Zamawiającemu, 

Personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposób przyczyni się 

Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy. 

 

8.7 Kary za zwłokę 

Zmienia się tytuł niniejszej Klauzuli na „Kary umowne”  

Skreśla się treść Klauzuli w całości i zastępuje następująco: 

„Ze względu na poczynione dotychczas przez Zamawiającego nakłady oraz 

poniesione już koszty planowania i przygotowania inwestycji, która ma zostać 

zrealizowana przez Wykonawcę, zastrzeżone w Klauzuli 8.7 kary umowne mają na 

celu zrekompensowane Zamawiającemu wszystkich negatywnych konsekwencji 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcy, 

obejmujących zarówno szkodę majątkową jak i wszelkie inne uszczerbki, w tym 

mające charakter niemajątkowy oraz trudne do oszacowania i wykazania.  

Zastrzega się następujące kary umowne: 

(a) jeżeli nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie], na mocy klauzuli 

2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara umowna  będzie równa kwocie ustalonej 

w Załączniku do Oferty i będzie płacona za każdy dzień, który upłynie między 

odpowiednim Czasem na Wykonanie i dniem ustalonym w Świadectwie 

Przejęcia. 

(b) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

robót budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym 

Podwykonawcom – 300 zł, z każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty 

do dnia zapłaty; 

(c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w wysokości 5 000 PLN 

(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany, zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] 5 000 PLN (słownie: pięć 

tysięcy złotych) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub 

jej zmiany; 

(e) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulą 4.4 

[Podwykonawcy] w wysokości 300 PLN (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień 

zwłoki; 

(f) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w 

Umowie podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego - w wysokości 50 000 PLN 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 
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(g)  za nieterminowe usunięcie wady/wymianę rzeczy na wolną od wad.  Kara 

umowna będzie równa kwocie ustalonej w §2 Karty Gwarancyjnej i będzie 

płacona za każdy dzień, który upłynie między datą usunięcia wady/wymianę 

rzeczy na wolną od wad i dniem ustalonym na podstawie §5 Karty 

Gwarancyjnej; 

(h) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Klauzuli 

6.9 [Personel Wykonawcy] Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 5 000 zł. za każdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o pracę. 

(i) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Klauzuli 15.2 

[Odstąpienie przez Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku 

odstąpienia od części Robót – w wysokości 20% wartości tych Robót;  

Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (i) jest niezależna od siebie, 

a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.  

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i 

zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdej płatności należnej lub jaka będzie 

się należeć Wykonawcy lub uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiający 

jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych  z wartości 

wynagrodzenia lub innych wierzytelności z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę 

Umowy. 

 Wykonawca może wnioskować o zmniejszenie kary umownej (ugody dotyczącej kar 

umownych), gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Miarkowanie kary umownej może 

nastąpić wyłącznie na wyraźny wniosek Wykonawcy, a ocena czy kara jest rażąco 

wygórowana powinna być dokonywana w odniesieniu do okoliczności danego przypadku. 

Zawarcie ugody określającej wysokość kary umownej nie może naruszać przepisów ustawy 

Pzp, innych przepisów prawa, zasad współżycia społecznego ani stanowić obejścia prawa. 

Ugoda wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy kwoty ustalonej 

w Załączniku do Oferty. 

 

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

Klauzulę 8.10  [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia] skreśla się w 

całości. 

 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

9.1 Obowiązki Wykonawcy 

W treści drugiego akapitu klauzuli 9.1 zmienia się „21-o dniowym” na „14- dniowym” oraz 

„do 14 dni” na „do 7 dni”.  
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Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

Na końcu drugiego akapitu dopisuje się następującą treść: 

„Wraz z wystąpieniem o wydanie Świadectwa Przejęcia dla Robót Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego  decyzji pozwolenia na 

użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia użytkowania obiektu. Wydanie Świadectwa 

Przejęcia  Robót lub Odcinka musi być poprzedzone dokonaniem Odbioru 

Końcowego Robót lub Odcinka. Komisja Odbioru przeprowadzi czynności odbioru w 

nieprzekraczalnym terminie 21 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku o 

wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót lub Odcinka.” 

 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

11.9 Świadectwo Wykonania  

Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco: 

„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru 

nie dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami 

Kontraktu i dopóki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania 

stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań 

wynikających z Kontraktu.  

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia 

Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym, jak Wykonawca dostarczy wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z 

usunięciem wad.  

Odbiór Ostateczny Robót będzie przeprowadzony przez Komisję Odbioru, powołaną 

przez Zamawiającego, z udziałem Wykonawcy.  

Komisja zostanie powołana 30 dni przed upływem Okresu zgłaszania wad. Podstawą 

przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego Robót będą pozytywne wyniki Testów 

Odbiorowych Ostatecznych, potwierdzających utrzymanie gwarantowanych 

parametrów oraz potwierdzenie usunięcia wszelkich wad zgłoszonych w Okresie 

zgłaszania wad.” 

 

Dodaje się nową klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości] w brzmieniu: 

11.12  Gwarancja Jakości 

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór 

Karty Gwarancyjnej stanowi  załącznik do Kontraktu. 

Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty  i rozpoczyna się od daty, 

ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Wykonania.”  

 

Dodaje się klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w brzmieniu: 

11.13 Rękojmia za Wady 

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (Kodeks Cywilny). Okres 

rękojmi określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty, ustalonej 

przez Inżyniera w Świadectwie Wykonania. 
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Zamawiający jest uprawniony do:  

(a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu;  

(b) wskazanie trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad w 

przypadku, gdy dotychczasowe działania Wykonawcy związane z naprawą nie 

przyniosły rezultatu;  

(c) żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie 

wad/wymianę rzeczy na wolną od wad, wg zasad określonych w Klauzuli 8.7 

[Kary umowne].  

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca 

jest zobowiązany do:  

(d) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 

przy czym usunięcie wady może nastąpić również przez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad;  

(e) terminowego spełnienie żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy 

na wolną od wad;  

(f) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie (c).  

W przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiającego z powodu zwłoki w 

usuwaniu wad, która to szkoda przewyższać może wysokość kar umownych, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o "Usunięciu Wady" należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na 

wolną od wad.” 

 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.1 Prawo do zmian 

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:  

„Zmiany mogą być zainicjowane przed wydaniem Świadectwa Przejęcia dla Robót 

przez wydanie polecenia Zmiany lub zawarcie Zmiany do Kontraktu. Zmiany nie 

mogą polegać na pominięciu Robót w celu przekazania ich innym Wykonawcom.  

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

co najmniej jednej z okoliczności wymienionej  w Klauzuli 22.5  

Wprowadzenie każdej  Zmiany mającej wpływ na zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej  i/lub zmiany Czasu na Ukończenie musi być poprzedzone 

sporządzeniem Zmiany do Kontraktu. W takim przypadku Zmiana do Kontraktu 

wchodzi w życie po podpisaniu jej przez ostatnią ze  Stron.” 

 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Skreśla się treść Klauzuli w całości i zastępuje następująco: 
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„Wykonawca występuje z propozycją Zmiany do Inżyniera i składa pisemny wniosek 

o Zmianę nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział 

się lub powinien dowiedzieć się o danym  zdarzeniu lub okolicznościach.   

Wniosek zawierać powinien : 

(a) opis proponowanej Zmiany oraz Harmonogram jej wykonania; 

(b) uzasadnienie dla zmiany Czasu na Wykonanie i/lub Kosztu; 

(c) wycenę Zmiany wg zasad określonych w Kontrakcie. 

W przypadku Zmiany w Robotach, wyceny Zmiany Kosztu należy dokonać wg zasad 

określonych w SWZ. Koszt Robót nie ujętych w Ofercie zostanie ustalona z 

zastosowaniem następujących zasad: 

a) jeżeli Roboty  odpowiadają opisowi pozycji w  Wykazie cen, jest możliwe 

ustalenie nowej ceny poprzez interpolację  danej pozycji z  Wykazu cen, 

b) jeżeli nie można wycenić robót  z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. 

a) powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera  

kalkulację Ceny tych Robót z uwzględnieniem średnich cen i stawek 

publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD dla województwa 

wielkopolskiego, za kwartał  poprzedzający wystąpienie okoliczności 

uprawniających wykonawcę do Zmiany. 

Po otrzymaniu oferty od Wykonawcy Inżynier zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia], w 

terminie 14 dni, bądź  w innym terminie uzgodnionym ze Stronami, winien na mocy 

Klauzuli 13.2 [Analiza wartości] lub na innej podstawie odpowiedzieć przez 

zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze. 

Procedowane Zmiany wymagają sporządzenia przez Inżyniera odpowiednio 

Protokołu Konieczności oraz  Protokołu Negocjacji. Każde polecenie wykonania 

Zmiany skutkujące zmianą Czasu na Wykonanie i/lub Kosztu  wymaga zawarcia 

aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” 

 

 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

 „Cena Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub obniżkę 

Kosztu, wynikającą z jakiejś zmiany w Prawach w Kraju (włącznie z uchyleniem, 

opublikowaniem nowych oraz modyfikowanych przepisów prawnych) lub z prawnej 

lub oficjalnej rządowej interpretacji takich Praw, dokonanej po Dacie Odniesienia, a 

mającej wpływ na wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu.” 

Akapit drugi i trzeci niniejszej klauzuli skreśla się w całości. 

Na końcu niniejszej Klauzuli dopisuje się następującą treść: 

„Jeżeli stosuje się niniejszą klauzulę, to kwoty płatne Wykonawcy będę korygowane 

dla uwzględnienia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

przypadku zmiany: 

a) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

⎯ stawki podatku od towarów i usług, z tym, że cena netto nie może ulec 

podwyższeniu, 
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⎯ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

⎯ zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

⎯ zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.                 

o pracowniczych planach kapitałowych. 

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy                         

i Wykonawca odpowiednio to udokumentuje, to po otrzymaniu powiadomienia Inżynier 

winien postępować zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia]. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie niniejszej Klauzuli obowiązywać 

będzie od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów. W takim przypadku wartość 

netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie znowelizowanych przepisów. /dot. ppkt a) tiret 

pierwszy/ 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia a wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 

zwiększenia minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.    

Zmiana wynagrodzenia, może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Umowy.  

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia z tytułu okoliczności określonej w ppkt 

a) tiret pierwszy niniejszej Klauzuli jest złożenie do Zamawiającego wniosku 

zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia ceny wraz z określeniem 

wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. 

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia z tytułu okoliczności określonej w ppkt 

a) tiret drugi i trzeci i czwarty  jest złożenie do Zamawiającego wniosku zawierającego 

uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia ceny wraz z określeniem wpływu zmian 

na wynagrodzenie Wykonawcy oraz przedstawienie dowodów dotyczących zatrudnienia 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie zarówno na podstawie umów o pracę, 

umów zlecenia i innych umów o  świadczenie usług czynności przez osoby 

bezpośrednio wykonujące zamówienie.  

 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Skreśla się treść Klauzuli w całości i zastępuje następująco: 

„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie, o którym mowa w 

art. 439 Pzp. 

Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać skorygowane dla oddania Zmiany (wzrostu 

lub zmniejszenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Kontraktu 

zgodnie z poniższymi postanowieniami.   

1. Strony mogą dokonać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku gdy: 

a. ze wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej ogółem opublikowanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statycznego w danym miesiącu, w porównaniu do wskaźnika 
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opublikowanego przez Prezesa GUS w miesiącu, w którym została podpisana niniejsza 

Umowa, wynikać będzie, iż cena zmieniła się co najmniej o +/- 3%,  

b. w okresie po zmianie wynagrodzenia, o której mowa pkt 1 ppkt a, ze wskaźnika cen 

produkcji budowlano montażowej ogółem opublikowanego przez Prezesa GUS, wynika 

że łączna suma wartości zmian wskaźników (bieżący miesiąc do poprzedniego 

miesiąca)  w stosunku do wskaźnika. w którym została dokonana ostatnia zmiana 

wynosi więcej niż +/- 1%, 

2. Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za Roboty pozostałe 

do wykonania, nie ujęte w Przejściowych Świadectwach Płatności.   

3. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za Roboty związane ze 

zmianą sposobu świadczenia, w szczególności Roboty dodatkowe lub zamienne; 

4. Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 

zrealizowane w Czasie na Wykonanie, a po upływie tego terminu wynagrodzenie nie 

będzie ulegało dalszym zmianom; 

5. Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen osiągnie limit +/- 5% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

6. Waloryzacja odbywać będzie się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano 

montażowej ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 

przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie będą miały inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS;  

7. Obliczenie wysokości kwot waloryzacji nastąpi wg. wzoru:  

Kw = Kp * W / 100 

gdzie:  

Kw – kwota waloryzacji  

Kp – kwota do zwaloryzowania  

W – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem; 

10. Obliczona w sposób określony w ppkt 7 kwota waloryzacji zostanie dodana jako 

dodatkowa pozycja w Świadectwie Płatności. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 Pzp ust. 1–3, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

12. Zakres waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy jest uzależniona od tego czy 

waloryzacja Wykonawcy obejmuje zakresem zmiany cen materiałów lub kosztów 

Podwykonawcy. 

13. Wykonawca, w ciągu 7 dni od daty zawarcia aneksu do umowy w zakresie zmiany, o 

której mowa w art. 439 Pzp przekaże Podwykonawcom treść niniejszego aneksu wraz ze 

szczegółową informacją, które pozycje kosztowe Wykonawcy były podstawą dokonanej 

waloryzacji.” 
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Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa  

Klauzulę 14.1 skreśla się w całości i zastępuje ją następująco:  

„(a) Cena Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtową, Zatwierdzoną Kwotę 

Kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem;  

(b) Wykonawca opłaci wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane w 

następstwie jego obowiązków kontraktowych Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie 

będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji 

podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] i oprócz VAT, 

który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa 

polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 

Wykonawcę; 

(c) wszelkie ilości, jakie mogą być ustalone w którymkolwiek Wykazie są ilościami 

szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i 

prawidłowych, które Wykonawca ma wykonać; oraz 

(d) o ile w jakimkolwiek czasie Inżynier powiadomi Wykonawcę, to Wykonawca 

winien przedłożyć Inżynierowi proponowany podział każdej kwoty ryczałtowej 

zawartej w wycenionym Wykazie. Inżynier może wziąć pod uwagę ten podział 

przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany.  

Jeżeli jednak jakaś część Robót ma być opłacana według dostarczonej ilości lub 

wykonanej pracy, to postanowienia o obmiarze i wycenie powinny odpowiadać 

ustaleniom,  jak podano poniżej.  

Wycena takich Robót będzie dokonana w oparciu o stawki lub ceny jednostkowe 

określone w Załączniku do Oferty, a koszty materiałów i urządzeń wg kosztów zakupu. 

Jeżeli dla wyceny Robót  brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją wyliczyć na 

mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, 

biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące.” 

 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Treść pierwszego akapitu zmienia się następująco: 

„Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi  

Rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, treść, ilość egzemplarzy 

rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których Wykonawca uważa się za 

uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o 

Postępie Robót, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o Postępie].” 

Na końcu Klauzuli dodaje się treść: 

„Prace projektowe będą rozliczane w wysokości 80% wynagrodzenia za wykonanie 

Dokumentacji projektowej po jej sporządzeniu, a pozostałe 20% wynagrodzenia za 

wykonanie Dokumentacji projektowej zostanie rozliczone po uzyskaniu prawomocnej 

decyzji pozwolenia na budowę lub po upływie czasu na wniesienie  sprzeciwu przy 

zgłoszeniu rozpoczęcia budowy.” 

 

14.4 Plan płatności  

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Wykonawca dostarczy Inżynierowi Plan Płatności w formie uzgodnionej z Inżynierem 

w terminie do 28  dni od daty otrzymania wezwania na mocy Klauzuli 

8.1[Rozpoczęcie robót]. Wykonawca będzie obowiązany dostarczać zaktualizowany 
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Plan Płatności Inżynierowi kiedy tylko poprzedni okaże się niezgodny z rzeczywistym 

postępem lub ze zobowiązaniami Wykonawcy wraz z Programem na mocy Klauzuli 

8.3 [Program].  

Każdy Plan płatności będzie obejmował: 

(i) okres do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po 

Dacie Rozpoczęcia; oraz   

(ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót.”  

 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

„Przejściowe Świadectwa Płatności powinny być wydane w trzech egzemplarzach                

i mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych                                     

i niekwalifikowanych.”   

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się: 

„W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na 

kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. W takim 

przypadku wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności może nastąpić po 

akceptacji przez Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę  stosownego wniosku 

z uzasadnieniem, poprzedzone pozytywną opinią Inżyniera.” 

Dopisuje się ppkt (c)  następującej treści: 

„(c) łączna wartość kwot potwierdzonych  w Przejściowych  Świadectwach Płatności, 

do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót nie może przekroczyć 90% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostała do zapłaty kwota zostanie ujęta                  

w Końcowym Świadectwie Płatności.”   

 

14.7 Zapłata 

Klauzulę 14.7 skreśla się w całości i zastępuje ją następująco:  

  „Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

(a) kwoty poświadczone w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w 

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu 

dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej 

faktury Wykonawcy, odrębnie dla kosztów kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych, oraz dowodów zapłaty wynagrodzenia z tytułu Robót, 

dostaw i/lub usług Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

wymagalnej  na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Załącznikiem do 

każdej faktury będzie zaktualizowany Wykaz środków trwałych, który po 

podpisaniu umowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca na bieżąco będzie aktualizował Wykaz, z  uwzględnieniem zakresu 

zrealizowanych części środka trwałego oraz kosztów poniesionych na 

poszczególne środki trwałe;  

(b) kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie Płatności w terminie do 30 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów 

uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury 
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Wykonawcy, odrębnie dla kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, wraz 

z Wykazem środków trwałych oraz dowodów, że wszystkie należności za 

podzlecone roboty zostały zapłacone wraz z kopią przelewów potwierdzonych 

przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. 

Płatność będzie dokonana na konto bankowe wskazane na fakturze  Wykonawcy  pod 

warunkiem dostarczenia Zamawiającemu dowodów zapłaty wynagrodzenia z tytułu 

Robót, dostaw i/lub usług Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

wymagalnej  na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne, bezsporne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania 

uwag, ustala się na 7 dni od dnia doręczenia powyższych informacji.  

W przypadku zgłoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiający może: 

(a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

(b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

(c) dokonać, w terminie 21 dni, bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadności 

takiej zapłaty na podstawie złożonego uzasadnienia przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę. 

W przypadku bezpośredniej zapłaty zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania. 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w 

Konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury 

VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom 

Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich 

wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla 

prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem do niego dla 

każdego z członków Konsorcjum. 

Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać płatności odrębnie 

na rzecz każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym 

przez Inżyniera. 
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 Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w 

stosunku do każdego z członków Konsorcjum.   

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego kwotą zapłaty.” 

 

14.8 Opóźniona zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty w terminie, zgodnie z klauzulą 14.7 

[Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za 

opóźnienie w zapłacie (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych  miesięcznie od 

kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki 

upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do 

dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).” 

 

14.10 Oświadczenie po Ukończeniu  

Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „7 dni”. 

Dodaje się ppkt (d) o następującej treści:  

(d) „Razem z Rozliczeniem Końcowym Wykonawca złoży  Oświadczenia końcowe od 

wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, potwierdzające, że 

wszystkie należności za podzlecone Roboty, dostawy i usługi  zostały należycie 

zapłacone przez Wykonawcę. 

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier sporządzi wykaz potrąceń z tytułu 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej 

bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 14.7 [Zapłata] oraz korektę 

wynagrodzenia tytułem kar umownych wynikających z okoliczności określonych w 

Klauzuli 8.7 [Kary umowne].”. 

 

14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: 

„W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier sporządzi wykaz potrąceń z tytułu 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej 

bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 14.7[Zapłata] oraz 

potrącenia wynagrodzenia tytułem kar umownych wynikających z okoliczności 

określonych w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].” 

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.1 Wezwania do naprawy uchybienia 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich 

zobowiązań według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia 

Kontraktu, Inżynier może wystosować do Wykonawcy wezwanie do  spełnienia 

takiego zobowiązania oraz naprawienia wynikłych szkód lub strat, wyznaczając 

racjonalny termin do wykonania zobowiązania.  
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15.2 Rozwiązanie  przez Zamawiającego 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić 

od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może 

zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 

 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Na końcu pierwszego akapitu po słowach”…treści powiadomienia” wprowadza się 

zamienna treść zdania na „ …uprzedzając o tym Zamawiającego z co najmniej 21- 

dniowym wyprzedzeniem”  

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach „... tak szybko, jak 

to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w 

terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

 

16.2  Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

Skreśla się ppkt (a) i (e) niniejszej klauzuli 

Skreśla się drugie zdanie w przedostatnim akapicie klauzuli. 

 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się w całości. 

 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

 

17.5 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 

Pierwsze zdanie klauzuli zastępuje się następującym: 

W niniejszej klauzuli „naruszenie" oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie, 

jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego znaku, znaku towarowego, nazwy firmy, 

tajemnicy handlowej, lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej 

odnoszących się do Robót, a „roszczenie" oznacza roszczenie lub postępowanie 

następujące po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia. 

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

18.1  Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 
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Pierwszy, drugi i trzeci akapit skreśla się w całości  i zastępuje następująco: 

„W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę, odpowiedzialnego za 

zawarcie i utrzymanie ubezpieczeń określonych w odpowiednich Klauzulach.  

Każde ubezpieczenie zawarte będzie z zakładem ubezpieczeń, na warunkach określonych 

w niniejszej Klauzuli oraz w terminie określonym w Załączniku do Oferty. Przed terminem 

określonym w Załączniku do Oferty każda polisa musi być zweryfikowana przez Inżyniera i 

zatwierdzona przez Zamawiającego jako zgodna z warunkami niniejszego rozdziału. 

Pierwsze zdanie czwartego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

„Jeśli w ubezpieczeniu wymagana jest wspólna odpowiedzialność cywilna Stron, to 

ubezpieczenie rozszerza się o szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy 

Stronami”. 

Szósty akapit skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

W okresach ustalonych w Załączniku do Oferty, Strona ubezpieczająca przedłoży 

Zamawiającemu i Inżynierowi: 

(a) dowody zawarcia ubezpieczeń opisanych w niniejszej klauzuli, oraz 

(b) kopie polis ubezpieczeń opisanych w klauzuli 18.2 [Ubezpieczenia Robót i Sprzętu 

Wykonawcy], klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód 

majątkowych], klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie personelu Wykonawcy] i klauzuli 18.5 

[Ubezpieczenie projektowania] 

Na końcu Klauzuli dopisuje się treść: 

Wykonawca zapewni stosowanie się swoich Podwykonawców do warunków polis 

ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli  oraz 

wszystkich uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli związanych z zaspokajaniem 

roszczeń, odzyskiwaniem strat i zapobieganiem występowaniu szkód i wypadków oraz 

poniesie na własny koszt konsekwencje niezastosowania się do powyższego. 

 

18.2  Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Pierwszy akapit skreśla się w całości  i zastępuje następująco: 

“Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 

Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż pełen koszt odtworzenia, łącznie z kosztem 

wyburzenia, usunięciem gruzu oraz honorariami ekspertów i zyskiem, określoną w 

Załączniku do Oferty. W takim ubezpieczeniu potrącenia na każde zdarzenie nie 

będą większe niż kwota ustalona w Załączniku do Oferty. Takie ubezpieczenie 

winno być w mocy od dnia, w którym należy dostarczyć dowody na mocy klauzuli 

18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] aż do dnia wydania Świadectwa 

Przejęcia dla Robót.  

Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje 

następująco: 

„(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie do stanu początkowego 

powstałe wskutek błędów lub pominięć projektowych.” 

Na końcu Klauzuli dopisuje się treść:  

Wina umyślna i rażące niedbalstwo będą dotyczyć wyłącznie Personelu 

Zmawiającego, w żadnym wypadku nie będą obejmować kierownika budowy ani 

innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
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W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania i ograniczania  następujących ryzyk:  

a) Szkód w uprawach rolnych i lasach  

b) Szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych 

instalacjach, 

c) Szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

d) Szkód wyrządzonych przez opady, 

e) Szkód powstałych w wyniku pożaru, 

f) Szkód w mieniu Zamawiającego.  

W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokości potrąceń (franszyz 

i udziałów własnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla 

uzyskania jak najlepszej własnej ochrony.  

Ubezpieczenie zostanie dodatkowo rozszerzone o odpowiedzialność ubezpieczyciela 

za szkody w mieniu istniejącym należącym do Zamawiającego i znajdującego się na 

placu budowy lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. Sumę ubezpieczenia dla mienia 

należącego do  Zamawiającego określono w Załączniku do Oferty.  

 

18.3  Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

To ubezpieczenie ma być zawarte z określeniem limitu na poszczególne zdarzenie 

nie niższego niż ustalono w Załączniku do Oferty, do wysokości sumy ubezpieczenia 

określonego w Załączniku do Oferty a potrącenie na każde zdarzenie nie będzie 

większe niż kwota ustalona w Załączniku do Oferty. 

Skreśla się pkt (d ) ppkt (iii) i zastępuje następująco: 

          (iii)  przyczyny wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego] z 

wyłączeniem szkody w osobach trzecich i ich majątku w związku z błędami 

projektowymi, 

 

18.4  Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy 

Treść Klauzuli skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

 „Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

pracodawcy za szkody osobowe bądź rzeczowe poniesione przez pracowników 

Wykonawcy, będące następstwem wypadku przy pracy. Suma gwarancyjna 

ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500 000 PLN. Ubezpieczenie to będzie 

utrzymywane w mocy od Daty Rozpoczęcia do dnia wystawienia Świadectwa  

Przejęcia.  

 

Dodaje się klauzulę: 

18.5  Ubezpieczenie projektowania 

Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac 

geologicznych, geodezyjnych, przedprojektowych, projektowych i nadzoru 

autorskiego dla Kontraktu. 

Ubezpieczenie ma być zawarte wyłącznie na potrzeby przedmiotowego Kontraktu. 

W ramach ubezpieczenia ochroną zostaną objęte szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę, jego pracowników oraz jego podwykonawców - firmy lub osoby 
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pracujące w jego imieniu lub na jego rzecz na podstawie pisemnej umowy zawartej 

z Wykonawcę, za które ten ponosi odpowiedzialność. Ochroną objęte będą szkody 

osobowe i rzeczowe, powstałe w okresie ubezpieczenia, przy czym szkody mogą 

powstać, ujawnić się lub być zgłoszone także po zakończeniu okresu ubezpieczenia 

z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń określonym w kodeksie cywilnym. 

Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w Załączniku 

do Oferty 

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne od Daty 

Rozpoczęcia do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.5  Rozstrzygnięcie polubowne 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.5, jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

20.6  Arbitraż 

Zmienia się tytuł niniejszej Klauzuli na „Rozstrzyganie sporów”  

Skreśla się treść Klauzuli w całości i zastępuje następująco: 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

 Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 

podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub 

kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji 

dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty 

dotyczące wykonywania Kontraktu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest uczestniczyć w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez 

uprawnione instytucje. 

 

 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:  

Klauzula 22 Klauzule końcowe 

22.1.  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych w tym ze środków pochodzących z dofinasowania: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję korzyści majątkowej, 

prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek 

osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od 

wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 

wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 
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(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 

nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie się: prowizje nie 

wymienione w Kontrakcie prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i 

prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa 

Kraju;  

to w konsekwencji zastosowanie będzie miała Klauzula 15. 

22.2.  Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 

Zamawiającego i Inżyniera zgodnie z najlepszą praktyką zawodową. Winien się on 

powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót 

lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób 

nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej pod 

rygorem nieważności zgody. 

22.3.  Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 

które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 

żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 

zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

22.4.  Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany 

postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy są niedozwolone, chyba, że Zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz określił charakter i warunki takiej zmiany. 

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w 

Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych jest nieważna.  

22.5.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartego Kontraktu w 

przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia. 

(a) zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Wykonanie na mocy 

jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków Kontraktowych;  

(b) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana 

w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia 

procesu budowy; 

(c) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo 

budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta 

spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót 

budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 

(d) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji Pozwolenia na budowę w 

ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z 

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2  

tej ustawy; 

(e) zmiany Czasu na Ukończenie ze względu na zmiany terminów w Projekcie; 
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(f) zmiany będącej następstwem działania organów administracji państwowej, w tym 

również  sądów i inspektoratu nadzoru budowlanego, 

(g) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Kontraktu. W takim przypadku 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z Kontraktem; 

(h) Zmiany w Robotach, związane z pozyskaniem na rynku materiałów lub urządzeń 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

Robót; 

(i) Zmiany w Robotach, związane z wycofaniem z produkcji określonego rodzaju 

materiałów lub urządzeń lub technologii; 

(j) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

Jednak nie wymagają sporządzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) te Zmiany, które 

nie powodują zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukończenie, 

chyba że warunki realizacji Umowy o dofinansowanie Zamawiającego stanowią 

inaczej.  

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych  podlega unieważnieniu.  

 

22.6.  Na podstawie art. 455 ust. 1 Prawo zamówień publicznych dopuszcza się, za 

uprzednią zgodą Zamawiającego, możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 

następujących niżej określonych przypadkach mających na celu prawidłową 

realizację przedmiotu umowy w zakresie: 

1) Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcom innej części 

zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, 

wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie 

zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on 

powierzyć Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi niż 

zostało to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy; 

2) Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot 

będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

3) Czasu na Ukończenie - o okres trwania przyczyn i okres usuwania ich skutków lub 

o okres o jaki ulegnie skróceniu spowodowany przyczynami w następujących 

sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Czasu na 

Ukończenie  będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania 

Terenu budowy, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na dotrzymanie Terminu zakończenia robót; 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności: klęski 

żywiołowe typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności 

z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 
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przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności:  

i. niskie temperatury powietrza (tzn. < -15 ˚ C w ciągu co najmniej 5 

kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym 

wykonaniem Robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania;  

ii. wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ˚C, w ciągu co najmniej 5 

kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym 

wykonaniem Robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; 

iii. krótkotrwałe intensywne opady deszczu co najmniej 20cm/m2, które 

uniemożliwią prawidłowe wykonywanie  robót; 

iv. silny (huraganowy) wiatr powyżej 100km/h, uniemożliwiający pracę 

maszyn budowlanych; 

Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się 

niekorzystne warunki atmosferyczne oraz o okres usuwania ich skutków; 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, oraz konieczność wykonania innych robót, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 

w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

wyżej wymienione decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystąpienia 

Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

g) nastąpi zmiana okresu kwalifikowania wydatków lub okresu obowiązywania 

umowy o dofinansowanie Projektu. 

h) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie 

uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego Czasu na Wykonanie, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

i) konieczne wprowadzenie Zmian będących następstwem zawieszenia Robót;  

j) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., 

konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z 

przeprowadzonych badań geologicznych i opracowanej dokumentacji 

projektowej, powodująca konieczność zastosowania dodatkowego, 

specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robót), 

rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
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dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujących 

konieczność zlecenia robót specjalistycznych odpowiednim podmiotom  roboty 

budowlane mogą być przedłużone o okres trwania  tych robót); 

k) wystąpienia warunków Placu Budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, 

urządzeń lub innych obiektów budowlanych, w tym w szczególności 

wymagających wstrzymania robót; termin wykonania może być przesunięty 

o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na konieczność 

dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwoleń,  na 

konieczność zbadania, zabezpieczenia bądź usunięcia sieci, instalacji, urządzeń 

lub innych obiektów budowlanych, na konieczność wykonania robót nie objętych 

zamówieniem podstawowym; 

l) przedłużenie Czasu na Ukończenie z powodu konieczności wykonania robót, 

które są niezbędne dla wykonania Robót zgodnie z Kontraktem; 

m) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje 

konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły 

po Dacie Odniesienia; 

n) wykonanie  robót o których mowa art. 455 ust. 1 Pzp, jeżeli ich wykonanie 

uzasadnia wydłużenie Czasu na Wykonanie. 

4) Strony mają prawo do żądania zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w 

następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż 

wskazane w Programie funkcjonalno - użytkowym, a w szczególności 

wynikających ze stwierdzonych Wad w PFU lub zmiany stanu prawnego w 

trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Kontraktu; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w opracowanej 

Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu 

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane ; 

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU (kategorie gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia 

terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z przeprowadzonych badań 

geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca 

konieczność zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do 

odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robót), rozpoznania terenu w 

zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Kontraktu; 

d) wystąpienia warunków w obrębie Placu Budowy odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w PFU, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Kontraktu;  

e) konieczności zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 

po Dacie Odniesienia; 
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f) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji; 

g) wystąpienia zmian przepisów prawa  lub norm po Dacie Odniesienia; 

h) potrzeba wykonania Robót nie objętych Kontraktem a koniecznych do jego 

prawidłowego ukończenia; 

i) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo 

Budowlane,  zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

j) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót na podstawie art. 36a ust. 5 

Prawo Budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 

Budowlane, spełniające zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

k) zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z powodu rezygnacji przez 

Zamawiającego z realizacji części Umowy, o kwoty odpowiadające cenie Robót, 

z których Zamawiający rezygnuje ustalone z zastosowaniem zasad 

wymienionych w Klauzuli 13.3; 

l) w przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy bez 

dokonania Zmiany nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć na etapie zawierania Umowy; 

m) w przypadku, gdy Zmiana będzie następstwem decyzji administracyjnych lub 

wyroków sądowych; 

n) w przypadku, gdy dokonanie Zmiany jest korzystne dla Zamawiającego, a w 

szczególności: 

- może obniżyć wartość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 

- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa prowadzonych 

Robót; 

- może przyczynić się do podniesienia jakości Robót, 

- może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności 

wykonania Robót, 

- może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia Czasu 

na Ukończenie; 

- może wprowadzić korzystne zmiany technologiczne, w szczególności 

jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami: 

➢ pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji lub umożliwiające 

podwyższenie jakości robót, 

➢ pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej 

na skrócenie Czasu na Ukończenie i/lub obniżenie kosztów Robót, 

bądź kosztów eksploatacji;  

➢ niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 

w ofercie, dokumentacji projektowej po Dacie Odniesienia; 

o) przypadku stwierdzenia wad, które nie nadają się do usunięcia lecz nie 

uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać 

sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym 

obniżeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego; 
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5) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie warunków płatności w 

szczególności w następujących przypadkach: 

a) zmiany sposobu i warunków płatności pod warunkiem, że nie są one 

niekorzystne dla Zamawiającego, 

b) jeżeli w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację przedmiotu 

umowy albo na skutek zmian warunków ich przyznania, konieczna jest zmiana 

zapisów umowy dotyczących w szczególności zasad rozliczeń  i warunków 

płatności za wykonanie przedmiotu umowy, 

c) przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany Czasu na 

Ukończenie o której mowa w ustępie 3). 

6) Pozostałe zmiany: 

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 

b) obiektywnie niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których 

została ona zawarta, 

7) Zamawiający dopuszcza także zmiany innych postanowień Umowy, dla których 

wystarczające jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy, 

obejmujących w szczególności: 

1) zmianę kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spełniania przez 

nowe osoby wymagań stawianych im w SWZ oraz ich akceptacji przez 

Zamawiającego, 

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych 

w zakresie terminów realizacji poszczególnych zadań, nie powodujące 

zmiany Czasu na Wykonanie. 

22.7.  Nie stanowi Zmiany w rozumieniu Kontraktu oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych w szczególności: 

(a) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy w tym w 

szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 

(b) zmiana danych teleadresowych; 

(c) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami;  

(d) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Kontrakt na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami; 

(e) zmiana Podmiotu Trzeciego i/lub Podwykonawcy o ile zostali wskazani w Ofercie. 

 

Dodaje się Klauzulę 23 [Podmiot Trzeci] w brzmieniu: 

Klauzula 23 Podmiot trzeci 

Niezależnie od postanowień ujętych w Kontrakcie, na każde żądanie Inżyniera lub 

Zamawiającego i w terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o: 

(a) każdym Podmiocie Trzecim zaangażowanym w realizację Kontraktu lub który winien 

być zaangażowany w realizację Kontraktu; 

(b) działaniach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy; 

(c) umowach zawartych przez Wykonawcę z Podmiotem Trzecim a także ich zmianach, 

przedstawiając takie umowy, nawet jeśli Podmiot Trzeci nie będzie Podwykonawcą; 
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- a także: 

(d) w każdym czasie przedstawi wszelkie dowody żądane przez Inżyniera potwierdzające 

udział Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na każdym jego etapie; 

(e) zapewni Inżynierowi lub Zamawiającemu, odpowiednio do formy użyczenia jego 

zasobów Wykonawcy, możliwość weryfikacji faktycznych działań podejmowanych 

przez Podmiot Trzeci, w tym w szczególności zapewni wgląd w dokumenty i 

rozliczenia prowadzone pomiędzy Wykonawcą a Podmiotem Trzecim. 

Ilekroć Podmiot Trzeci odmówi lub z jakichkolwiek względów nie udostępni swoich zasobów 

Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz Inżyniera a 

także podejmie działania mające na celu zastąpić go innym podmiotem, posiadającym 

zasoby co najmniej takie jak podmiot na którego zasoby Wykonawca powołał się w toku 

postępowania, które poprzedziło zawarcie Kontraktu. Wykonawca wykaże przed 

Zamawiającym zasoby nowego podmiotu i za zgodą Zamawiającego zaangażuje taki 

podmiot w miejsce dotychczasowego i w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy pomiot.  

Jeżeli Wykonawca nie udzieli informacji określonych w niniejszej Klauzuli dla przedłożenia 

informacji o Podmiocie Trzecim, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną według 

Klauzuli 8.7 [Kary umowne]. 
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 ROZDZIAŁ 4 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 

GWARANTEM jest [nazwa, adres], będący Wykonawcą Kontraktu ……………………………. 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest 

.. ............................................................................................................................. . 

zwany dalej Zamawiającym. 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Kontraktu określonego w Akcie Umowy 

oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Kontraktu opisanych w § 2 

Aktu Umowy. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za 

cały przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w § 3. 

3. Termin gwarancji na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia 

wynosi   …… lat, z wyłączeniem urządzeń i wyposażenia, wykazanego w OPZ w części 

III/1 (pkt 1.2.2), dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 2 lata, liczone od daty 

ukończenia Robót potwierdzonej w  Świadectwie Przejęcia, o którym mowa w 

Subklauzuli 10.1 Warunków Kontraktu. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c., w szczególności jako wadę oznaczoną  

w Subklauzuli 1.1.3.7 (a), (b) i (c). 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana - do 

żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy 

na wolną od wad w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z 

VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki, który upłynie między 

terminem wyznaczonym na usunięcie wady wynikającym z §5 a faktycznym 

terminem usunięcia wady; 
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e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 

rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w lit. d). 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 

zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. e); 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną 

od wad. 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą przynajmniej raz na rok w całym 

okresie gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 

komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego Zamawiający sporządza szczegółowy Protokół 

Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, 

Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, 

zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej 

wady w odpowiednim trybie: 

> zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

> awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

§ 5 

Tryby usuwania wad 
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1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w 3 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 10 dni od daty 

otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb 

zwykły). 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu Kontraktu, a także, gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 

przypadkach niecierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w 

wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest: 

> przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 

24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili 

sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

> usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od 

chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu 

Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny). 

3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą  potwierdzenia przez Zamawiającego 

usunięcia wady. 

4. Zamawiający uprawniony jest do zmiany terminów wskazanych w niniejszym 

paragrafie, uwzględniając technologię usuwania wady, wiedzę techniczną oraz warunki 

atmosferyczne. 

§ 6 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za prowadzoną 

w formie pisemnej, o ile treść wiadomości e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na 

piśmie, tj. poprzez nadanie pocztą w treść wiadomości e-mail. Data otrzymania tak 

potwierdzonej wiadomości e-mail będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

[adres Wykonawcy, e-mail] 

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  

[adres Zamawiającego, e-mail] 

6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną. 

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych. 
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2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Akt Umowy oraz inne dokumenty 

będące integralną częścią Kontraktu, wymienione w § 2 Aktu Umowy, w zakresie, w 

jakim określają one przedmiot Kontraktu oraz Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową 

(łącznie z podatkiem od towarów i usług). 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach 

oryginału, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią:  

 

 

......................................................... 

 [podpisy osób upoważnionych] 

 

 

................................................................. 

 [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)]       

W charakterze 

 

................................................................. 

 

 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 

 

 

................................................................. 

[pieczęć Zamawiającego] 

 

Data …………………………………………………………………. 

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią : 

 

 

.................................................................. 

 [podpisy osób upoważnionych] 

 

 

.................................................................. 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

W charakterze 

 

.................................................................. 

 

 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 

 

 

.................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 

 

Data …………………………………………………………………. 


