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Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: IN.271.CMOSP2.2025)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych

pomiedzy:

Ochotnicza Straz Pozarna w Milanowie z siedzibg ul. Kos$cielna 3, 21-210 Milanéw, NIP: 539-138-
44-14 ,REGON: 030203926, zwang w dalszej cze$ci Umowy ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktorej
wystepuje Pan Marcin Zygula - Prezes Zarzadu OSP Milanow i Pan Michat Daniluk -
Skarbnik OSP Milanow

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...”
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ........... , NIP v , REGON .o , zwang dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ...
(wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cccueneee. (wpisac adres), NIP ............... ,REGON
............. , , zZwang/-ym dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?3,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego
ktdérego zakres okreslono w § 1 umowy;
2) STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, o ktorych
mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy;
Oswiadczenia Stron

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehiaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spéfki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w  wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 1320 z p6zn.zm.).

§1
Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne pn.:
Utworzenie Centrum Integracji Miedzypokoleniowej w Milanowie.

. Szczegbélowy zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje

1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia;

2) Projekt;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB);
4) przedmiar robot;

5) ztozona oferta;

6) kosztorysy ofertowe.

. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent swiadczenia
Wykonawcy opisanego w projekcie oraz w STWIORB.

. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj
robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w projekcie lub w STWIORB - wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj rob6t lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z
projektem lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj
robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z projektem i STWiORB. W
przypadku, gdy  materiaty lub roboty nie beda w peilni zgodne
z projektem lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ rob6t budowlanych, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, STWiORB oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowsa,
uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$Swiadcza, ze zapoznat sie z projektem i STWIORB.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowiagzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie
5 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ...........
Za termin wykonania catosci zamoéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.
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§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: ....oomnnersernersnennns zt netto, plus nalezny podatek VAT ...... %, w
wysoKkosCi ... zt, co stanowi kwote brutto ........ccoiirieienns zl (stownie: ...

zlotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich robot
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w projekcie i STWIORB.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku Kkonieczno$ci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego
projektem, Strony przewiduja, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy
Pzp Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna wielko$¢ §wiadczenia bedzie nie mniejsza niz 50
% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 § 3 Umowy.

Strony przewiduja mozliwos$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
projektem na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w projekcie i STWIORB a nieujete w
przedmiarze, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze wykonywal prac nieobjetych projektem bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed zawarciem umowy zlozy Zamawiajgcemu kosztorys (np. sporzadzone
metoda uproszczong) wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z
podziatem na zakres rzeczowy zamdwienia, z wyszczegdélnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw ceno-tworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie
w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 7, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robo6t nieujetych w projekcie i STWIORB - zgodnie z ust. 5,

4) wykonania rob6t zamiennych.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposoéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia roboty).
W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda nastepujace
zasady:
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1) roboty dodatkowe zostang rozliczcone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w Kosztorysie,
o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materialow beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100 % Sredniej
ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 100 % Sredniej ceny
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robdt metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete projektem, realizowane beda w wyniku zmiany

umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien

Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Zamawiajgcego oraz

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez

Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze

rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktore moga wystapic

w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow

technicznych co w zamo6wieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie projektu oraz STWiORB,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia,
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uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
dokonanie odbioru przedmiotu umowy oraz zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)
16)

wykonanie robét zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia, projektem i STWIORB,
ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych, ktore
zgodnie z wiedza techniczng sa niezbedne do wykonania robét objetych projektem i
STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w projekcie i STWIORB;

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2;

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych w projekcie i STWiORB wadach;

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodng z projektem oraz wiedza techniczng realizacje przedmiotu
zamowienia;

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosSci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania;

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy;
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca;

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy;

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;
uporzgdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot;

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych;

skltadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez
Uzytkownika obiektu, Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru (o ile zostat powotany),;
zglaszanie wykonanych roboét do odbioru;

wnioskowanie do Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (o ile zostat powotany),
o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania
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0 zastosowanie materialéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w projekcie
zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym,;

wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru (o ile zostat powotany) i Zamawiajacego co do ich jakosci;
dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jesli
wymagane);

przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego;

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cig, zachowaniem przepiséw
BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego;
uporzgdkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt;

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;
przekazanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych;

przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmian;

przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
ich zmian;

uwzglednianie przy realizacji przedmiotu umowy wytycznych Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru (o ile zostat powotany);

kompletowanie i przedstawianie Zamawiajagcemu wszystkich niezbednych
dokumentdéw, a w szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen, protokotéw pomiardw,
protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw pokontrolnych;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z projektem, przepisami
i sztuka budowlang;

informowanie - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci,
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gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne, itp.;

35) Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wzorem przedstawionym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej

kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli

z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony ze wzgledow

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatych odpaddw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest
do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczeg6lnosci zdemontowane

urzadzenia, destrukt, gruz, beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac we

wilasnym zakresie zgodnie obowigzujgcymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania
robo6t Zamawiajgcy postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby:.

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji wykorzystaniu materiatéw, o ktérych

mowa w ust. 4 na jego wilasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ odpady

w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego udokumentowac sposob

gospodarowanie odpadami w ramach realizowanego zamdéwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robdt, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace

z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac

zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajacy osob trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robédt, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdblnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie nadzoru nad realizacja robot budowlanych;

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej w trakcje realizacji prac;

3) wykonanie wszelkich badan kontrolnych, sprawdzajacych jakos¢ i ilo§¢ wykonanych
robot, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIiORB (o ile dotyczy), koniecznych do
prawidtowego wykonania zadania oraz poniesienia kosztow ich przeprowadzenia;

4) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych;
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5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastagpi w oparciu

o fakture koncowa.

. Wykonawca wystawi fakture koricowa VAT i przedstawi Zamawiajacemu wraz z protokotem

odbioru koncowego, potwierdzonym przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru jesli zostat
powotany.

. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot

umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okresSlonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
faktura stanowigca podstawe zaptaty.

. Zamawiajagcy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu wraz

z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 3.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania bezposredniej zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1) i 2),

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Ochotnicza Straz Pozarna w Milanowie
ul. Koscielna 3

21-210 Milanéw

NIP: 539-138-44-14

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w
wykazie podmiotow, o ktébrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
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zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i
przywrdéconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnoSci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego ww. wykazie.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;
2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.
Odbiory robo6t zanikajacych i wulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostat powotany). Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw Zamawiajgcemu.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci zadania.
Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB,
b) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z ustawg Prawo budowlane,
c) Protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,
d) DTR, instrukcje obstugi itp. zamontowanych urzadzen, protokotu z przeprowadzonego
rozruchu (o ile dotyczy),
e) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jesli wymagane).
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 5
roboczych dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegoélnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
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a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jeZeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b. odstapi¢ od umowy lub Zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg = uzytkowanie  przedmiotu zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
10. Odbiory gwarancyjne beda odbywaty sie wedtug nastepujacych zasad:
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robdt zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.
11. Odbioér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
1) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji,
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji;
2) Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
oraz uzytkownika obiektu.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru (o ile
zostat powotany), wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru (o ile zostat powotany), do
sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,
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5) informowania Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru (o ile zostat powotany), o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcemu lub Inspektorowi
Nadzoru (o ile zostat powotany), zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze konnicowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Zamawiajagcemu lub Inspektorowi
Nadzoru (o ile zostat powotany), o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé
na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru (o ile zostat powotany), o
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej
niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem rob6t w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapisO6w warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zalagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram jest niezgodny
z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza wykonawcy i podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 6, do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo

o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw

o podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub Kkryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajgcy Zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy( realizacje zamdéwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwltocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 15 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy
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obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 23 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, zZe
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposdb ustalenia zakresu dokonywane;j
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy moze powota¢ odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowag

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:

1) konstrukcyjno-budowlanej ktorych zakres uprawnia go do kierowania robotami
objetymi przedmiotem zaméwienia (lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku
Wykonawcow zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
réwnowazne do wyzej wskazanych),

2) instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,,
ktorych zakres uprawnia go do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia (lub odpowiadajgce im ré6wnowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczeSniej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcodw
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej
wskazanych)

3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, ktoérych zakres
uprawnia go do Kkierowania robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia (lub
odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia
budowlane do kierowania robotami r6wnowazne do wyzej wskazanych)

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqce
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéora nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
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uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(t. j. Dz. U z 2023 r, poz. 334) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).
Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:..................... ; upr. bud.
3D PP ;

2) kierownika rob6t branzy sanitarnej w  osobie:......ccconn ; upr. bud.
10 TP ;

3) kierownika robo6t branzy elektrycznej w  osobie:.......cceceen; upr.  bud.
10 TP ;

- Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany w wykazie
0s6b ztoZonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez
Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb
beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek
Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z 0s6b personelu, jezeli w jego
opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych
z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wéwczas zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od
daty doreczenia wniosku inng osobg spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentdéw w formie pisemnej strony
ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i
Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
Zamawiajacy, Inspektor nadzoru oraz Wykonawca moga zazadac¢ zwotania spotkania w celu
omoOwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych umowa.
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Powiadomienie o terminie spotkania, o ktérym mowa w ust. 1, powinno by¢ przekazane
droga elektroniczng zainteresowanym i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.
Strony zobowigzane sg stawic¢ sie na zwotanym spotkaniu.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie spotkanie/zebranie rady budowy/, Zamawiajacy
lub Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny z przedmiotem
umowy, na sume gwarancyjng odpowiadajacg co najmniej 50 % wynagrodzenia umownego
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac co najmniej od dnia przekazania
placu budowy do konca realizacji umowy. Jezeli Wykonawca posiada polise, ktérej termin
wazno$ci przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej
waznosci posiada¢ nowa polise w celu zachowania ciggto$ci ubezpieczenia na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia utraty waznosci dotychczasowego ubezpieczenia.
Wykonawca w przypadku umownego przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w umowie lub zwiekszenia wynagrodzenia, o ktéorym mowa w umowie jest
zobowigzany posiada¢ nowg polise.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na warunkach
okresSlonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
Wykonawca, zgodnie z oferta, udziela Zamawiajgcemu ......... -miesiecznej gwarancji na
wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy i urzadzenia
poczawszy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest dtuzsza
niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia
gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu gwarancji Wykonawcy
Rekojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego
robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancjg w celu przywrocenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia oraz
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konncowego.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 10 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia
odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ..o

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamodwienia, wszystkich o0s6b wykonujacych nastepujgce czynnoSci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne objete zakresem zamowienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy
prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce
dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentéw,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosSci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 nie p6Zniej
niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywiazania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.
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§14

Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwltoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia, o ktérych mowa
w § 6 ust. 8) lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 10 lub ust. 11,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 5.000,00 zt;

w  kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedioZzenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 1 % wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od wyznaczonego terminu,
w odniesieniu odpowiednio do § 13 ust. 2 lub 5umowy,
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11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3
umowy - w wysokosci po 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
w ktérym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

13) w przypadku nieposiadania polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki;

14) w przypadku nieposiadania nowej polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 umowy,
w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien
zwloki.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym

"
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mowaw § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej
kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi
30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktébrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3
ustawy PZP.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
poniesionej szkody.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile zostat powotany)
lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen ibezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni;

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosSci w okresach
wynikajgcych z umowy;

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego;

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W  przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy mozZe nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiagzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegb6lowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone
zycia i wlasnos$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy
i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy

i urzadzenia wg wykazu sporzadzonego zgodnie z trescig ust. 4 pkt 3).

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdZniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym

mowa w ust. 6 usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu, ktére to zasady przekaze

Zamawiajgcemu. Jesli Zamawiajacy nie zaakceptuje tych zasad, Wykonawca ma obowigzek

usuna¢ materialty w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa

w ust. 10, zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypeinienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oSwiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 5 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i roboét

zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
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11. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczeg6lnionych ust. 1 i zastosowania procedury
przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru
wykonanych zgodnie z umowa robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie
odpowiednio.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

13. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4-10, czynnos$ci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

14. Zamawiajacy odstapi od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci: wojny,
akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub
wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
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i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie Kkolizji
z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe
dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznos¢
wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych
z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdt stanowisk archeologicznych,
zabytkow ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny
na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy;

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres swiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptlatno$ci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek =zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatno$ci programéw lub funduszy lub innych Zrdédet finansowania
inwestycji objetej niniejszag umowa, czy tez pozyskaniem przez Zamawiajacego w trakcie
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realizacji umowy nowego Zrédta finansowania przedmiotowej inwestycji lub rezygnacji
z zalozonego pierwotnie Zrdodta finansowania,

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia lub sposobu rozliczenia zaméwienia moze nastgpic¢ o ile
beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi w Zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy:

a) przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisow;
b) zmiany Zrddet finansowania inwestycji.

11) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznos$ci wykonania robot
nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

12) Zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegélnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych
wysokosci do warunkéw wynikajacych z regulaminéw pozyskanych Zrédet
finansowania inwestycji.

13) Zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa.

14) Zmiana umowy w odniesieniu do zakresu lub sposobu swiadczenia wykonawcy;
w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencja zmian zakresu lub
sposobu Swiadczenia wykonawcy lub w odniesieniu do terminu jej wykonania
w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym
sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych do zmian ustawy
Prawo budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jeZeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepis6w prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, Ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
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odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika

ze zmiany przepisOw prawa dotyczacych wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za

prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia,
oile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dotyczacych zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$C wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepis6w wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokos$ci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze
zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg podwyzszenie kosztow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢
Zamawiajgacemu na piSmie szczegdétowa analize poréwnawcza kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkdw w zwigzku ze zmiang ww.
przepis6w z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym np. o§wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww.
okolicznos$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ roéznicy pomiedzy nowa wartoscia podatku od
towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie),
a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowiazujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 13, ulegnie zmianie o wartos$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o warto$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$s¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia
0osOb bezposrednio wykonujacych zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych
w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2i 3
jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegbtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie wraz z wykazang wysokoScia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZ zdrowotne bedacych konsekwencja
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
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w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma

bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim

wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty

wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga zostac

dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejsScia w zycie przepisow, z ktorych

wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla

prawidtowego wykonania umowy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamodwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci

aneksu do umowy.

Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

Strony nie przewidujag mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o klauzule
waloryzacyjna.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoOwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore

chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okres$lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie pdézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnoSci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich

planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych

|Z%qcznik nr 2 do SWZ - projekt umowy Strona 30 z 32|




A X
IR
* % Rolnej
! na lata 2023-2027
15.

16.

17.

18.

19.

K strategiczny dia
o Wspdine;
Polityki

x
Dofinansowane przez
! Unie Europejska

przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposo6b, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze z3dac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnoSci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe

trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§22
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku =zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy

lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzuja sie do poddania tego sporu pod mediacje.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§23
Postanowienia koncowe
Strony zobowiazujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiagzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowiagzujacych przepisOw prawa.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadaé¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory, z zastrzeZeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace

w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

6. Zalacznikami do umowy s3:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Specyfikacja warunkoéw zamowienia.

Projekt:

Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiar robot

Oferta Wykonawcy

Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sagdowego/Wydruk z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej (w przypadku zastosowania);

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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