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Zalacznik nr 2 do SWZ
Umowa nr /wzbr/
zawarta w dniu r.w pomigdzy:

Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 00 355), wpisanym
do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 51/2001, posiadajacym NIP: 525- 22- 14- 269, REGON:
017307171, ul. Tamka 43, reprezentowanym przez:

1. dr Artura Szklenera — Dyrektora,

2. Dorote Balacka — Glownego Ksiegowego,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

a

zwanym dalej ,,Generalnym Wykonawca”

reprezentowana przez:

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego znak: ZP.25.76.2025.1,

w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo

zamOwien publicznych, zostata zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowa”, o nastepujace;j tresci:

§ 1. Definicje

Przyjmuje sie, iz ponizsze terminy w dalszej czesci Umowy o0znaczaja:

1

2)

3)

4)

Strony — Zamawiajacy oraz Generalny Wykonawca;

Przedmiot Umowy — zakres rzeczowy okreslony w Umowie, SWZ i Dokumentacji technicznej, do
ktorego wykonania zobowigzany jest Generalny Wykonawca w ramach prowadzonej Inwestycji;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych w Muzeum Fryderyka Chopina
w Warszawie w ramach zadania pn.: ,,Perta Warszawy — podniesienie standardow ekspozycyjnych
i dostepnosci Muzeum Fryderyka Chopina”, na podstawie Dokumentacji projektowej i Dokumentacji
technicznej;

Obiekt — Muzeum Fryderyka Chopina (réwniez Patac Gninskich lub Zamek Ostrogskich), objety
ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod numerem 581 z dn. 01.07.1965
r., zlokalizowany przy ulicy Okolnik 1 w Warszawie, na dzialce ewidencyjnej nr ew. 95 w obrebie
5- 04- 07. Obiekt znajduje si¢ na obszarze historycznego zespotu miasta Warszawy, objetego ochrona
konserwatorskg na podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytkow (otoczenie Muzeum tj. ulica

Tamka, Skwer Bohdana Wodiczki oraz Zakatek Ztotej Kaczki). Przedmiotem inwestycji objete jest
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rowniez otoczenie Muzeum Fryderyka Chopina, zpowigzang przestrzenia funkcjonalng
i komunikacyjnag, a takze budynkiem Centrum Chopinowskie przy ul. Tamka 43;

Dokumentacja projektowa — projekty budowlane, projekt wykonawczy oraz przedmiar robot
wykonane dla Inwestycji;

Dokumentacja techniczna — Dokumentacja projektowa, STWiORB dotyczace Inwestycji;

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych opracowane dla
Inwestycji;

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materiaty
i urzadzenia Generalnego Wykonawcy;

Szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy Inwestycji lub Harmonogram — harmonogram

sporzadzony przez Generalnego Wykonawcg w porozumieniu z Zamawiajacym,;

Protokél czeSciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy (odbidr
czesciowy). Protokot czesciowy bedzie wskazywat stan zaawansowania robot w ujeciu procentowym
(wskaznik procentowy) okreslany przez Zamawiajacego. Protokot czesciowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego stanowi jedynie podstawe do fakturowania robot i nie stanowi potwierdzenia przejgcia
przez Zamawiajacego od Generalnego Wykonawcy czgsci robot;

Protokét koncowy — protokolarne przekazanie zrealizowanej Inwestycji z udziatem Stron Umowy — po
pozytywnym zakonczeniu wszelkich robot budowlanych zwigzanych z Inwestycja oraz po uzyskaniu
W imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji;

wada — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanie niezgodnie z dokumentacja techniczng lub z obowigzujacymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robo6t, wiedza techniczng i sztuka budowalna, normami lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa,;

usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robot, ktorej usuniecie jest
tatwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem;

dokonanie odbioru koncowego robot — pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu odbioru

w Protokole koncowym, podpisane przez Strony;

sila wyzsza — przez sit¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne, i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajace realizacj¢ Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna

zapobiec i przeciwdziata¢ przy nalezytej starannosci;
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080);

Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2024 r.
poz. 1320 ze zm.);

Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, 1172,
1508);

Projektant — Pracownia Studio Karolina Fandrejewska Sp. z 0. 0., Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa ;

Plan naprawczy — przygotowany przez Generalnego Wykonawce plan dziatan majacy na celu
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nadrobienie opdznien i dotrzymanie daty zakonczenia, obejmujacy w szczegolnosci: zaktualizowany
Harmonogram, propozycje nowych terminoéw realizacji poszczegdlnych etapow robodt, ktorych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie
konkretnych $rodkow i metod, ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego
Harmonogramu oraz zaproponowanych nowych terminow realizacji poszczegolnych etapow robot oraz

daty zakonczenia;

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora zawarla za zgoda lub za wiedza Zamawiajacego Umowe
0 podwykonawstwo z Generalnym Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca na wykonanie
robot budowlanych, ushug lub dostaw w celu wykonania Umowy;

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub

pomigdzy dalszymi Podwykonawcami;

Program zapewnienia jakosci — przygotowany i aktualizowany przez Generalnego Wykonawce
dokument opisujacy zasady dzialania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robot,

W szczegolnosci organizacje kontroli jakosci;

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji technicznej, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do

ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane;
ustawa o odpadach — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.)

skuteczne informowanie/ powiadamianie Zamawiajacego - przekazanie tresci w formie pisemne;j
do siedziby Zamawiajgcego lub za posrednictwem poczty elektronicznej lub za posrednictwem faksu na
adres e-mail podany do kontaktow w Umowie. Niezaleznie od wystania informacji w jednej z ww. form,
Generalny Wykonawca przed jej wystaniem lub bezposrednio po jej wystaniu przekazuje

Zamawiajacemu tg informacje¢ telefonicznie.

Zespol Inspektorow — Wielobranzowy Zespdt Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego pelnigcych
obowiazki reprezentowania Inwestora przy realizacji Inwestycji, ktéry jest koordynowany przez

Inspektora Nadzoru w specjalnosci Konstrukcyjno-Budowlanej.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, ktorym jest

wykonanie robot budowlanych dla kompleksowej realizacji Inwestycji pn.: Wykonanie robot

budowlanych w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach zadania pn.: ,,Perta Warszawy —

podniesienie standardéw ekspozycyjnych i dostgpnoséci Muzeum Fryderyka Chopina”. Zadaniem

Generalnego Wykonawcy w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy bedzie wykonanie robot

budowlanych zwigzanych z Inwestycja.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych dla Inwestycji, zgodnie z:



1)
2)
3)

4)
5)
6)

Fundusze Europejskie o S S,
na Infrastrukture, Unie Euro pe'sk £
Klimat, Srodowisko & e L g

warunkami decyzji, postanowien, zgtoszen, ekspertyz itp. wymienionych w OPZ,
przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacja projektowa,

przekazanymi przez Zamawiajacego decyzjami, uzgodnieniami, warunkami, wytycznymi, umowami

lub zezwoleniami wydanymi przez wtasciwe podmioty w zwiazku z Inwestycja,
uzgodnieniami z Zamawiajgcym dotyczacymi odpowiednich standardéw jako$ciowych,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB),

oferta Generalnego Wykonawcy wybrang w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Do obowiazkow Generalnego Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

opracowanie i przedstawienie do akceptacji inspektorowi nadzoru Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BiOZ) — w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zespotowi Inspektoréw projektow zagospodarowania
Terenu budowy i projektow organizacji rob6t, w tym ruchu — w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
Umowy;

uzgadnianie z Projektantem, sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji Zamawiajgcemu rysunkéw

warsztatowych niezb¢dnych do wykonania robdt — zgodnie z biezacym zapotrzebowaniem;

sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji kompletu materialdéw potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;

obsluga geodezyjna Inwestycji oraz wykonywanie na kazde zadanie Zamawiajacego inwentaryzacji

geodezyjnej na kazdym etapie wykonywania Przedmiotu Umowy;
wykonanie niezbednych badan geotechnicznych towarzyszacych wykonywaniu robot;

wykonanie niezbednych badan betonéw poprzez specjalistyczne laboratorium budowlane oraz
pobieranie probek w trakcie betonowania, a takze dostarczenie Zespotowi Inspektoréw stosownych

atestow z catego okresu wykonywania robdt zelbetowych;

uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z wykonywanymi

robotami, w tym wynikajacych z pozwolenia na budowg;

wykonanie niezbednych ekspertyz i opracowan inzynierskich, ktorych konieczno$¢ przygotowania
moze wystgpi¢ w trakcie budowy, w tym swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, badan
jednostek naukowo-badawczych jak np. ITB, CNBOP, NIM, itp.;

10) przygotowanie dokumentéw niezbednych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie

zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z projektem budowlanym przez organy okreslone w art. 56
Prawa budowlanego tj. Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
obowigzkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego;

11) sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji Zamawiajacemu instrukcji, oznakowania i procedur

przeciwpozarowych (ppoz.) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp) i innych materiatow
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania Obiektu, w tym instrukcji bezpieczenstwa
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pozarowego Obiektu oraz instrukcji i procedur dotyczacych obshugi zamontowanego w Obiekcie

wyposazenia, sprzetu i urzadzen, jako elementu dokumentacji powykonawczej;

12) sporzadzenie i przedstawienie $wiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu, jako elementu
dokumentacji powykonawczej;

13) wykonanie operatow geodezyjnych powykonawczych dla Inwestycji i uzbrojenia zewngtrznego wraz

Z naniesieniem na map¢ zasadnicza;

14) wykonanie operatow geodezyjnych powykonawczych konstrukcji Obiektu, osiowosci i pionowosci
konstrukcji i1 innych pomiaro6w wskazanych przez Zamawiajacego lub Zesp6t Inspektorow.

15) przygotowanie i zgloszenie do odbioru urzadzen, dla ktérych wymagane sg odbiory jednostek

zewnetrznych, w tym Urzedu Dozoru Technicznego;

16) wykonanie innych czynnosci lub prac, ktorych koniecznos$¢ ujawni si¢ w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy, a ktore Generalny Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie
obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez te, ktore mozna
bylo przewidzie¢ na podstawie postanowien niniejszej Umowy, wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i ustalonymi zwyczajami;

17) opracowanie schematu rozwoju zdarzen w trakcie pozaru oraz matrycy sterowan instalacji p.poz;
18) opracowanie instrukcji uzytkowania Obiektu;

19) opracowanie planu ewakuacji budynku;

20) zapewnienie nadzoru archeologicznego;

21) przeprowadzenie szkolen dla personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi obiektu, w tym

W szczegolnosci szkolen w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen;
22) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy,

23) zabezpieczenie Terenu budowy, w tym w sposob uniemozliwiajacy osobom postronnym dostep do
Terenu budowy;

24) przygotowanie i przedstawianie Zamawiajagcemu Programu zapewnienia jako$ci, o ktorym mowa
w § 12 oraz jego aktualizowanie podczas realizacji Umowy;

25) przygotowanie i przedstawianie Zamawiajagcemu Programu naprawczego, w przypadku wystgpienia

okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 3 ust. 7.

26) przedtozenie Zamawiajacemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Kosztorysu ofertowego
opracowanego na podstawie przedmiaréw robdt udostepnionych w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Kosztorys ma charakter pomocniczy przy czynno$ciach rozliczania Umowy, w tym
ustalania kosztow prac zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zweryfikowania i1 przekazania uwag do dokumentow

wymienionych w poprzednim ustgpie, w terminie 7 dni od dnia ich przekazania przez Generalnego

Wykonawce. W przypadku wniesienia uwag, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do

ustosunkowania si¢ do nich lub do ich zaakceptowania i poprawienia W przekazywanym dokumencie,

wterminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiajacego. Procedura zglaszania uwag do
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przekazywanych dokumentéw moze by¢ wykorzystana, w kazdym przypadku, maksymalnie dwukrotnie.
Jezeli po wykorzystaniu powyzszej procedury, w dalszym ciagu, istnie¢ beda niezaakceptowane elementy
dokumentu (lub caly dokument), badz Generalny Wykonawca nie odniesie si¢ do uwag - Generalny
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna na podstawie § 16 ust. 2 pkt 11, za kazdy stwierdzony przypadek.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy
wykonanego zgodnie z:

1) warunkami i obowigzkami okres§lonymi w Umowie, dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego oraz ofercie zlozonej w ww. postgpowaniu; pozwoleniem na budowe oraz
innymi warunkami wynikajacymi z postanowien zawartych w decyzjach odpowiednich organow,
Dokumentacja projektowa, STWIiORB a takze zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajacym

w odpowiednich standardach jako$ciowych;
2) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Eurokodow i aprobat technicznych;
3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami.

Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska podczas realizacji Przedmiotu

Umowy i robot gwarancyjnych nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych,
W sposob  zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz Terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem;

2) usuwanie odpadow z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy o odpadach;

3) odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
W przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke
odpadami;

4) podjecie czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktéore moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Generalnego Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub
przyrody.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz:

1) wykona Przedmiot Umowy z najwyzsza starannoscig oraz zapewniajacy uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu (o ile okaze si¢ niezbedne, natomiast w przypadku przebudowy
nie jest to obligatoryjne);

2) przekazane przez Zamawiajacego dokumenty i opracowania, w tym Dokumentacja projektowa i inne
dokumenty wymienione w SWZ, sa wystarczajgce do petnej realizacji Umowy a w szczegolnosci, ze
przekazana Dokumentacja projektowa i techniczna jest prawidtowa i kompletna. Generalny
Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z Dokumentacjg projektowg i techniczng i nie wnosi do niej

zastrzezen,
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3) znany mu jest aktualny stan Terenu budowy, stan Dokumentacji projektowej i technicznej i sposoby
rozwiazah konstrukcyjnych wszystkich elementéw robot oraz inne czynniki mogace mie¢ wptyw na
realizacjc Umowy; wszelkie zastrzezenia Generalnego Wykonawcy dotyczace Terenu budowy
i dokumentacji projektowej zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie bedg stanowi¢ podstawy do

dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego;

4) zobowiazuje si¢ przekazywac do akceptacji Zamawiajagcemu, na co najmniej 14 dni przed ich
zamowieniem, dokumentacje techniczng wszystkich proponowanych przez siebie systemow
i urzadzen wraz z zestawieniem parametréw technicznych, potwierdzajacych, ze dla proponowanych
urzadzen i systemoOw sg one nie gorsze niz wymagane w Dokumentacji projektowej, przy czym jesli
jest zgodna z Umowa, Zamawiajacy w terminie 7 dni ja zaakceptuje;

5) zobowiazuje si¢ do Scistej wspodtpracy z Zamawiajacym i Projektantem, w tym do czynnego udziatu
w spotkaniach dotyczacych realizacji Inwestycji oraz spelnienia wszelkich wymogoéw procesu

inwestycyjnego okreslonego wlasciwymi przepisami;

6) ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za wszelkie swoje dzialania i zaniechania oraz
dziatania i zaniechania swoich pracownikow, podwykonawcow i 0sob trzecich, ktorymi bedzie si¢

postugiwat przy realizacji Umowy;

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do spelnienia warunkow okreslonych w niniejszej Umowie,

W szczegodlnoscei:

1) zapewnienia na wniosek Generalnego Wykonawcy dostepu do dokumentow, materiatow i informacji
niezb¢dnych dla wykonania Przedmiotu Umowy - w ktorych posiadaniu jest tylko i wylacznie

Zamawiajacy;

2) opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Generalnego Wykonawce do akceptacji rozwigzan
technicznych oraz proponowanych systemow i urzadzen, przy czym jesli sa one zgodne z Umowa

Zamawiajacy w terminie 7 dni je zaakceptuje;
3) udzielenia stosownych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajgcego;
4) uczestniczenia w odbiorze koncowym robot;
5) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy (badz jego czgsci).

Czynno$ci nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, w imieniu Zamawiajacego
wykonywa¢ bedzie Zespot Inspektoréw (w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej,

teletechnicznej, sanitarnej, p.poz, bhp i1 konserwatorskiej) w sktadzie:

Zespot Inspektorow (kazda osoba w ramach swojej specjalnosci oraz koordynator w petnym zakresie) jest
upowazniony w szczegolnosci do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie Umowy;
kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robo6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole

obmiarow robot.

Inspektor nadzoru wypelnia swoje obowiazki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa

obowigzujace dla Generalnego Wykonawcy. Czynnosci i polecenia, do ktorych Zamawiajacy ma
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wylaczne prawo albo ktére wymagaja konsultacji i uzgodnienia z Zamawiajacym nie obowigzuja
Generalnego Wykonawcy, jezeli zostaly wykonane lub wydane bez wymaganego udziatu Zamawiajacego.

§ 3. Termin wykonania przedmiotu umowy

Generalny Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 8 miesigcy od dnia podpisania Umowy, co
oznacza ze W tym terminie nastapi zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego na
zasadach okreslonych w § 11 ust. 12 pkt 2.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy do sporzadzenia -
w uzgodnieniu z Zespotem Inspektoréw (W Szczegodlnosci przy uwzglednieniu zarysu szczegblowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego Inwestycji) - szczegétowego harmonogramu rzeczowo —

finansowego Inwestycji (Harmonogram), ktéry uwzgledni co najmniej ponizsze elementy:
1) przygotowanie nieruchomosci do rozpoczecia Inwestycji;

2) termin rozpoczgcia i zakonczenia robot budowlanych;

3) przejecie Terenu budowy;

4) wykonanie prac konstrukcyjnych;

5) wykonanie robot zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami instalacji z podzialem na segmenty
budynku;

6) odbior stanu surowego zamknigtego;
7) odbidr robdt wykonczeniowych;

8) zakonczenie robot budowlanych;

9) =zakonczenie Inwestycji;

10) rozpoczecie uzytkowania Budynku.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zatwierdzi lub wniesie uwagi do
Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego i przedlozy¢ zmodyfikowany Harmonogram do zatwierdzenia Zamawiajgcemu na
zasadach okreslonych w zdaniu pierwszym. Dwukrotne nieuwzglednienie uwag Zamawiajacego lub
w przypadku powtdrnego wniesienia uwag zwtoka w przedtozeniu zmodyfikowanego Harmonogramu —
uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia informacji

0 zaistnieniu jednej z ww. okolicznosci.

Zmiana Harmonogramu, ktéra nie skutkuje zmiang terminu okre$lonego w ust. 1 i zmiang wartosSci
Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez

Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie - w sposob skuteczny - informowaé Zamawiajgcego
oraz inspektora nadzoru o wszystkich mozliwych zagrozeniach w dotrzymaniu terminéw w stosunku do
ustalonego Harmonogramu wraz z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za razaca zwloke

Strony uznajg przekroczenie o jeden miesigc termindéw wynikajacych z aktualnego Harmonogramu.
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Generalny Wykonawca ma obowigzek niezwltocznie informowaé Zespot Inspektorow (wlasciwego
W sprawie inspektora ze wzgledu na specjalnos¢) o terminach pojedynczych dostaw materiatéw lub innych
elementow wykorzystywanych do realizacji Przedmiotu Umowy, ktoérych warto$¢ wynosi wigcej niz 1%

kwoty okreslonej w § 13 ust. 1.
Jezeli podczas wykonywania Umowy:

1) faktyczny postgp robdt bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi zakonczenia robot lub

okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
2) Generalny Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,
3) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,

- Generalny Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

Plan naprawczy, o ktorym mowa w ust. 7 powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania
robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow lub zasobdw finansowych
Generalnego Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach

okreslonych w aktualnie obowigzujacym Harmonogramie.

§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Generalny Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, dalej ,,Zabezpieczenie”
w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w § 13 ust. 1 Umowy za caly
Przedmiot Umowy, tj. zt. w formie

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajacych z niezrealizowania lub nienalezytego
zrealizowania Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu, Zamawiajagcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Generalnego

Wykonawcy.

70% Zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, zostaniec zwolnione w terminie 30 dni od dnia
zrealizowania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie zrealizowane, tj. od dnia
podpisania Protokotu koncowego. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione wrocone w ciagu 15

dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi
zawiera¢ deklaracj¢ o nieodwotalnej i bezwarunkowej zaptacie na pierwsze pisemne wezwanie

Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia w wysokosci zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zmiany formy gwarancyjnej nalezytego zrealizowania Umowy moga by¢ dokonywane z zachowaniem
cigglosci 1 bez zmniejszania wysoko$ci, a w szczegdlnych wypadkach okre§lonych ustawa Pzp za zgoda

Zamawiajacego.



Fundusze Europejskie o S S,
na Infrastrukture, Unie Euro pe'sk £
Klimat, Srodowisko & e L g

§ 5. Ubezpieczenie i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczajacej Generalnego Wykonawce
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej co
najmniej Przedmiot Umowy oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, obejmujacemu okres od daty zawarcia Umowy do wykonania

Przedmiotu Umowy, podlegaja w szczego6lnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone 0sobom trzecim, w tym
powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikéw Generalnego Wykonawcy
i 0sOb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem

pojazddéw mechanicznych;
3) ubezpieczenie od szkdd powstatych w wyniku btedéw dokumentacji powykonawczej budowy;
4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji powykonawcze;j;

5) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajacego, powstalych w zwigzku
z wykonywaniem Umowy;

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkod, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz pracg maszyn i urzadzen
budowlanych.

Umowa ubezpieczeniowa z wyzej wymienionymi klauzulami od ryzyk budowy ma by¢ zawarta na kwote

nie mniejszg niz 25.000.000,00 zI i winna obejmowac caty okres realizacji Umowy.

Generalny Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument ubezpieczenia (polis¢ OC lub inny
dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia) najpdézniej w dniu zawarcia Umowy, w formie
kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Generalnego Wykonawce wraz z dowodem
jej optacenia. W razie niedochowania tego obowiazku Zamawiajacy moze: nie przekaza¢ Generalnemu
Wykonawcy Terenu budowy, a takze odstapi¢c od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za

ewentualne skutki wynikte z zaniechania optacania sktadek w okresie realizacji Umowy.

W przypadku uplywu terminu wazno$ci polisy OC lub dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2, w trakcie obowigzywania Umowy, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwlocznie Zamawiajacemu jednak nie p6zniej niz na 7 dni
przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania poprzedniej umowy, kopie poswiadczong za zgodnosé
Z oryginatem przez Generalnego Wykonawceg wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzajacego
posiadanie ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 6).

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci si¢ do Zamawiajacego z roszczeniami dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
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z wykonywaniem robot budowlanych Zamawiajacy powiadomi o tym niezwlocznie Generalnego

Wykonawce.

Generalny Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno§¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot budowlanych, powstalych w szczegolnosci
w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciala, wtacznie ze skutkiem $miertelnym, i dtugotrwala choroba

ktorejkolwiek z osob zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawcows;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcoéw oraz osoéb przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku oso6b trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wlacznie ze

skutkiem $miertelnym, dtugotrwata chorobg 0sob trzecich;
4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami o0sOb trzecich
w przypadkach okreslonych w ust. 7 Generalny Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu od
Zamawiajacego niezwlocznie zwroci je Zamawiajacemu.

§ 6. Podwykonawcy

Generalny Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nieb¢dacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawna,
ktére posiadaja odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz dysponuja osobami posiadajacymi

odpowiednie kwalifikacje, do§wiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robot.

Z udziatem podwykonawcow/dalszych podwykonawcow wykonywanie beda nastepujace zakresy robot,

objete Przedmiotem Umowy:

1)

2)

3)

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w takim samym stopniu, jak za wlasne.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo robot budowlanych zgodnie z zatacznikiem nr 2A lub 2B do Umowy, ktdra zamierza
zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane na co najmniej 14 dni przed planowanym

przystapieniem podwykonawcy do wykonywania robot.

Wraz z projektem umowy Generalny Wykonawca dokonuje przyporzadkowania zakresu prac
i odpowiedniej czgéci wynagrodzenia podwykonawcy do odpowiednich pozycji Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego.

11
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Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Generalnego Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 4, nie zglosi do niej w formie pisemnej zastrzezen, uwaza

si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawca o tresci zgodnej z projektem,

na ktory Zamawiajacy wrazit zgod¢ zgodnie z ust. 5.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 4, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni

od dnia jej przedstawienia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu

poprzedzajacym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w § 13 ust. 14, Zamawiajacy informuje o tym Generalnego Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 11, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo powinna oprocz minimalnych wymagan okreslonych w zalaczniku nr 2A

i 2 B do Umowy powinna stanowi¢, w szczego6lnosci, ze:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Generalnemu
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

2) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa

zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca,

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej i Dokumentacji technicznej, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Generalnego Wykonawcy.

4) Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres

rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Generalnego Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach, na
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podstawie odbiorow czeSciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 4 — 15, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o0 podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien ust. 4 — 15, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na Teren budowy, w celu
wykonania zakresu robot okreSlonego w ofercie, Generalny Wykonawca powinien zglosi¢
Zamawiajacemu i Zespotowi Inspektorow (Koordynatorowi) z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Generalny Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na Teren
budowy i rozpoczgcia robot, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Generalnego
Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych. Generalny Wykonawca winien rowniez
poinformowa¢ kazdorazowo Zespotowi Inspektoréw (Koordynatora) o zakonczeniu wykonywania

zakresu robot okreslonego w ofercie przez danego Podwykonawce.

Podwykonawcy musza prowadzi¢ roboty pod kierownictwem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Generalny Wykonawca
powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spetnienia warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Generalny Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu
W postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie

zamowienia.

Jezeli Generalny Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy
wykonanie cze$ci zamowienia, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi os$wiadczenie,
0 ktérym mowa w 125 ust 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, okreslone w SWZ.

Jezeli wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Generalny Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci

zamoOwienia podwykonawcy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie

Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej
Umowy.

§ 7. Osoby uczestniczgce W realizacji umowy
Generalny Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnos$¢ ustanawia kierownikow robot i prac w osobach:

1) Kierownik budowy - - nr uprawnien: (uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow), telefon: e-mail:

2) Kierownik robot elektrycznych - - nr uprawnien: (uprawnienia

budowlane bez ograniczen w branzy elektro-energetycznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im uprawnienia

budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow), telefon:
, e-mail:

3) Kierownik robot teletechnicznych - - nr uprawnien: (uprawnienia

budowlane bez ograniczen w branzy telekomunikacyjnej lub odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow), telefon:
, e-mail:

4) Kierownik robot sanitarnych - - nr uprawnien: (uprawnienia

budowlane bez ograniczen w branzy sanitarnej: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepisow),
telefon: , €-mail:

Kierownik budowy petni obowigzki okreslone w Prawie budowlanym i innych przepisach.

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1-4 powyzej stanowig kluczowy zespot osob dedykowany do
realizacji Przedmiotu Umowy.

Przez caty okres trwania Umowy, Generalny Wykonawca zapewnia, iz bgdzie dysponowal wszystkimi
osobami niezb¢dnymi do prawidtowej realizacji Umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym zespotu
dedykowanego przez Generalnego Wykonawce do realizacji Umowy w stosunku do sktadu wskazanego
w ofercie sa mozliwe jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen
losowych, ktorych nie mozna bylo wczes$niej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci
(np. dlugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolnos¢ do pracy). Nowa osoba wprowadzana do zespotu
dedykowanego przez Generalnego Wykonawce do realizacji Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone
w SWZ w zakresie zdolno$ci technicznej lub zawodowej, w zakresie potencjatu osob skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamowienia, atakze legitymowac si¢, co najmniej, takim Samym

doswiadczeniem w realizowanych projektach oraz doswiadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana.

W celu dokonania zmiany osoby wchodzacej w sktad zespotu, Generalny Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany, podajac uzasadnienie, najpozniej

na 7 dni przed planowang zmiang.
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Brak pisemnej zgody powoduje niewazno$¢ wprowadzonej zmiany.

Ze strony Zamawiajacego, jako osoby upowaznione do kontaktow w sprawie realizacji Umowy
i nadzorowania jej realizacji wyznacza sig:

1) , telefon: , e-mail: :
2) , telefon: , e-mail: ;
3) , telefon: , e-mail: ;

Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 7 wymaga pisemnego powiadomienia Generalnego Wykonawcy.

Jezeli w toku wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy stwierdzi, ze jako$¢ pracy dowolnego czionka
zespolu Generalnego Wykonawcy jest niewystarczajaca, Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ sie do
Generalnego Wykonawcy na pis$mie z uwagami dotyczacymi takiego czlonka. Dwukrotne zgloszenie
uwag wraz z uzasadnieniem uprawnia Zamawiajgcego do zadania odsunigcia takiej osoby od wykonania
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca podczas realizacji zamowienia
zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnoSci opisane w USt.16, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w przepisie art. 22 § 1
Kodeksu pracy.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 16 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego)
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji umowy:
1) Os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) Poswiadczong za zgodnos¢ kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika (bez danych o wysokosci

zarobkow)

4) Inne dokumenty potwierdzajace zawarcie stosunku pracy np. zgtoszenie pracownika do ZUS,
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- zawierajace informacje niezbg¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w tym dane

osobowe, w szczego6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy

o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

13.

14.

15.

16.

17.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 16 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie uprawnialo Zamawiajacego do naliczenia kary umownej okre§lonej w § 16 ust. 2
pkt 12) Umowy.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz podwykonawcoOw osob wykonujacych czynnos$ci
W trakcie realizacji zamowienia to: wykonywanie robdot budowlanych oraz innych prac fizycznych
(rozumianych jako wykonywanie czynnos$ci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwigzanych
Z postugiwaniem si¢ okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje
wykonywania czynnosci administracyjno-biurowych).

Wszelka korespondencje, w formie pisemnej, nalezy kierowac na adres:

1) Generalny Wykonawca -

2) Zamawiajacy —

§ 8. Rady budowy

Strony postanawiaja, ze na Terenie budowy beda odbywac si¢ cotygodniowe rady budowy (Rady).

Organizowanie Rad i sporzgdzanie protokotéw z nich nalezy do obowiazkéw Zespotu Inspektorow.

W trakcie Rad dokonywana bedzie ocena zaawansowania robot, postgpu prac oraz terminowosci
i rzeczowosci wykonanych robdt w stosunku do Harmonogramu. Rady stuzy¢ bedg omawianiu biezacych
problemoéw realizacyjnych, jak réwniez koniecznosci wprowadzania ewentualnych zmian na podstawie

projektow zamiennych.

Generalny Wykonawca zapewni w Radach udzial osob odpowiednich do stanu wykonanych robot,
W szczegblnosci kierownikéw robot, o ktorych mowa odpowiednio w § 7 ust. 1, przedstawicieli
podwykonawcow, ewentualnie innych niezbgdnych lub zaproszonych osob. W Radach uczestniczy¢ beda

roéwniez przedstawiciele Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do ustalen zapisanych w protokole Rady jej uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po uplywie terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, ustalenia zawarte
w protokole uwaza si¢ za wigzace.
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Wszelkie podejmowane na Radach decyzje i postanowienia w formie pisemnej musza zawiera¢ ich
zakres, termin wykonania oraz wskazanie osob zobowigzanych do ich wykonania, a nastgpnie
zweryfikowane i rozliczone przez inspektora nadzoru na kolejnych posiedzeniach zgodnie z ustalonymi
terminami wykonania.

Dokumenty decyzyjne wymagajace akceptacji Zamawiajacego winny by¢ dostarczone, jesli nie
postanowiono inaczej, do siedzib zainteresowanych stron lub przekazane upowaznionemu

przedstawicielowi kazdej Strony podczas Rady na budowie za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rada budowy odbywa si¢ na Terenie budowy, w przygotowanym i przystosowanym zapleczu (w tym co
najmniej krzesto, biurko, dostgp do pradu i Internetu) przez Generalnego Wykonawce.

§ 9. Prawa autorskie

Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w postanowieniu § 13 ust. 1 Umowy,
przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszelkich utworéw powstalych w toku
realizacji Umowy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24). Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z chwila
podpisania bez zastrzezen danego Protokotu czgsciowego.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na ponizszych polach eksploatacji:

utrwalenie utworow dowolna technika, w tym drukarska, cyfrowa, elektroniczna, fotograficzna,
optyczna, laserows, na kazdym no$niku, wiaczajac w to takze nosniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

zwielokrotnienia utworow, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym no$niku, wlaczajac w to takze nosniki elektroniczne,
optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono — wprowadzenie do

obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy;

wprowadzenia utworéw lub poszczeg6lnych elementéw do pamigci komputera i sieci wewngtrznych

typu Intranet, jak rowniez przesylania utworu w ramach wyzej wymienionej sieci;
upubliczniania utworéw w formie elektronicznej;

wykorzystanie utworow lub ich dowolnych czesci do prezentacji,

sporzadzanie wersji obcojezycznych utworéw;

Iaczenie fragmentow z innymi utworami;

dowolnego przetwarzania utworéw, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie

utworow jako materialt wyjSciowy do tworzenia innych utworow.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 2,
wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich

praw zaleznych.

Przeniesienie praw autorskich nastepuje na czas nieokreslony oraz nieograniczony co do miejsca i czasu.
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W okresie pomigdzy przekazaniem Zamawiajacemu wytworzonych utworéw a ich odbiorem bez
zastrzezen, Generalny Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z utworOw na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 2. W okresie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Generalny
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieprzeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw na
jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie

Z utworow.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajacego
wlasnos¢ nosnikoéw, na ktérych utrwalono utwory.

Generalny Wykonawca o§wiadcza, iz wytworzone utwory nie bedg obcigzone jakimikolwiek prawami
0sob trzecich, a w szczegdlnosci korzystanie z tych utworow przez Zamawiajacego nie bedzie naruszato

praw wiasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich osob trzecich.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za wszelkie wady prawne przedmiotu
Umowy, a w szczegdlnos$ci za roszczenia osob trzecich wynikajace z naruszenia praw wlasnosci
intelektualnej.

W przypadku wystapienia osob trzecich przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z tytulu praw
autorskich lub innych, odpowiedzialno$¢ z tego tytutu ponosi Generalny Wykonawca, ktory zwroci
Zamawiajacemu wszelkie koszty i kwoty zasadzone z tego tytulu od Zamawiajacego na rzecz osob
trzecich.

§ 10. Realizacja umowy — roboty budowlane

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji Umowy bedg prowadzone zgodnie

z dokumentami, warunkami, obowigzkami, wymaganiami i zasadami wskazanymi w Umowie.

Zamawiajacy przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren budowy w terminie do 7 dni od
daty zawarcia Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust 4. Wskazanie dnia przekazania Terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajacego; Generalny Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé gotowos¢ do

przejecia Terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustgpie.

Generalny Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty
protokolarnego przekazania Terenu budowy.

Po przejeciu Terenu budowy Generalny Wykonawca winien na swoj koszt w szczegdInosci:

1) zabezpieczy¢ i oznakowa¢ Teren budowy oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢é oznakowania

przez czas wykonywania robot;

2) strzec mienia znajdujacego si¢ na przekazanym mu Terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki

bezpieczenstwa dla ludzi i §rodowiska;

3) podja¢ niezbedne $rodki stuzace zapobieganiu wstegpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

4)  zapewni¢ ochrong Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi
w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego;
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prowadzi¢ prace w sposob nie zaklocajacy funkcjonowania okolicznych obiektow i Terenow

sasiednich;

zachowac nalezytg staranno$¢ w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie elementéw juz wykonanych
1 na biezaco zabezpiecza¢ wykonane roboty w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow.
W razie niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy moze sam wykona¢ powyzsze na koszt
Generalnego Wykonawcy;

w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy usuwac¢ zbgdne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe, oraz zapewnié, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy Teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego Terenem;

ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (m.in. energia elektryczna, woda,
Iacznos¢), niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog
dojazdowych do Terenu budowy w nalezytej czystosci, w tym od$niezania drog, w zakresie
niezbednym do prowadzenia robot budowlanych przez Generalnego Wykonawcg;

zapewni¢ dojazd i dojscie do Terenu budowy;

zabezpieczy¢ odpowiednie zaplecze budowy (w tym salki do odbywania cyklicznych Rad).
W przypadku, gdyby z uwagi obiektywne okoliczno$ci, nie bylo mozliwe umiejscowienie zaplecza
budowy na Terenie nieruchomosci, na ktorej prowadzona ma by¢ Inwestycja, Generalny Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢, we wlasnym zakresie, odpowiednie zaplecze budowy. Wszystkie koszty
z tym zwigzane ponosi Generalny Wykonawca. Podczas realizacji robot budowlanych na Terenie
budowy zlokalizowane bedzie rowniez biuro inspektora nadzoru. Koszty eksploatacji biura inspektora
nadzoru ponosi inspektor nadzoru;

zabezpieczy¢ Podwykonawcy dostep do mediow i dozor zaplecza (Podwykonawca zabezpieczy we

wlasnym zakresie zaplecze dla swoich potrzeb);

utrzymywa¢ w nalezytym porzadku przekazany Teren budowy oraz Tereny przylegle, a po
zakonczeniu robot zlikwidowaé plac budowy, uporzadkowaé Teren budowy wraz z Terenem
przylegltym, a tam gdzie jest to wymagane przywroci¢ Teren do jego stanu pierwotnego i przekazaé

go Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania Protokotu koncowego;

umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewngtrznym upowaznionym do
kontroli Terenu budowy i postepu robot swobodnego dostepu do Terenu budowy;

W razie potrzeby, opracowac projekt organizacji ruchu na niezbedny okres, w tym zakresie rowniez
uzyska¢ niezbedne zgody na zajg¢cie Terenu i pasa drogowego (koszty opracowania projektu oraz
pozyskania niezb¢dnych zgod ponosi Generalny Wykonawca);

przygotowac zatozenia ksigzki obiektu budowlanego oraz przekaza¢ wszelkie niezbedne informacje
oraz dokumenty, ktore muszg by¢ uwzglednione w ksigzce obiektu budowlanego;

uzyska¢ uprzednig pisemng zgode Zamawiajacego na umieszczanie swoich znakéw firmowych,
reklam lub innych materiatéw identyfikujacych Generalnego Wykonawce, na Terenie budowy,

W szczegolnosci na ogrodzeniu;

wykonywaé wszelkie inne dziatania niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.
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Generalny Wykonawca od chwili przejgcia Terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za szkody wynikte na tym
Terenie oraz Terenie przylegtym — sgsiednim, w zwiazku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢

ta obejmuje rowniez szkody powstate u oséb trzecich.

Wszelkie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature itp., konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
dostarczy Generalny Wykonawca.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania zapisow w Dzienniku Budowy. Zapisy
W Dzienniku Budowy musza zawiera¢ dane o warunkach atmosferycznych, prowadzonych robotach,
zgloszenia do odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jak i ostatecznych, zapisy
wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik
Budowy nalezy przechowywa¢ na budowie 1 okazywa¢ upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajacego oraz Zespotowi Inspektorow na kazde zadanie.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, w szczegolnosci
w zakresie: dokonywania zapisow w Dzienniku Budowy, dokumentacji powykonawczej, metryk
geodezyjnych, atestow i1 $wiadectw dopuszczenia do stosowania materialow, atestow jakos$ciowych,
wzorow 1 probek, gwarancji wytworcow i instrukcji obstugi wraz instrukcja dozoru oraz inne niezbgdne

dokumenty $wiadczace o prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy).

Generalny wykonawca ma obowigzek wspotpracy z innymi wykonawcami wykonujgcymi prace
zwigzane z przedmiotowg inwestycja, w szczegdlnosci wykonawcami aranzacji oraz wykonawcami
wystawy w Obiekcie.

§ 11. Odbiory

Zaden odbiér nie moze odby¢ sie bez skutecznego powiadomienia o nim Zamawiajacego (informacje

0 terminie odbioru przekazuje Zamawiajacemu inspektor nadzoru).

Zamawiajacy zastrzega, ze kazdorazowo po otrzymaniu informacji o terminie odbioru odpowiednio
czesciowego oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, decyduje, czy dla dokonania odbioru
wystarczy obecnos¢ inspektora nadzoru, czy tez oprocz inspektora nadzoru wymagana jest obecno$¢ 0soby
upowaznionej przez Zamawiajacego. Jesli podczas odbioru wymagana bedzie takze obecno$é¢

Zamawiajacego, to protokot odbioru zostaje podpisany takze przez Zamawiajacego.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda si¢ odbywac na nastepujacych zasadach:

1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zespotowi Inspektoréw (przez wpis do Dziennika
Budowy) do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
przed wykonaniem takich robat;

2) odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, z zastrzezeniem ust.
2, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do Dziennika Budowy, w terminie nie

dhuzszym niz 4 dni liczac od daty zgloszenia przez Generalnego Wykonawce.

3) potwierdzeniem dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest podpisany bez
zastrzezen Protokol odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpis do Dziennika
budowy.
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4) w przypadku niespenienia przez Generalnego Wykonawce wymogdéw okreslonych w pkt. 1,
zobowigzany on bedzie do odkrycia robot lub wykonania otworéw kontrolnych a nastepnie

przywrdcenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ konieczno$¢ dokonania odbioru wykonanych robot
oraz ponoszenia ewentualnych kosztow dodatkowych odbioréw wystepujacych w przypadku, gdy ich
pierwsze terminy byty nieskuteczne.

Odbiory czgsciowe — dokonywane na potrzeby wyptaty wynagrodzenia — odbywaja si¢ na nastepujacych
zasadach:

1) zakres i wartos¢ robot przewidzianych do odbioru czesciowego wynika z Harmonogramu;

2) Generalny Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos¢ do odbioru cze$ciowego wpisem do Dziennika
Budowy, o czym skutecznie poinformuje inspektora nadzoru tego samego dnia;

3) dla dokonania odbioru cze¢$ciowego Generalny Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru

niezbgdne dokumenty, a w szczegolnosci:

a) Swiadectwa jakosci;

b) certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob lub badan;

c) atesty dotyczace odbieranego elementu robot;

d) inne dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru cze$ciowego;

4) inspektor nadzoru dokona odbioru cze$ciowego niezwtocznie (w terminie jednak nie przekraczajgcym
4 dni) poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisanie Protokotu czgsciowego, w ktorym okresli stan

zaawansowania robéot w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy), z zastrzezeniem ust. 2;

5) Zamawiajacy — na potrzeby wyptaty wynagrodzenia — ma prawo korygowaé wskaznik procentowy
stanu zaawansowania robot, o ktorym mowa w punkcie poprzednim (4). Skorygowany przez

Zamawiajacego wskaznik procentowy jest wigzacy dla Stron.

Generalny Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

opracowane po zakonczeniu budowy przed przystapieniem do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przekaze
Zamawiajacemu wszelkie kody, loginy i hasta dostepu na maksymalnym dla danego systemu poziomie,
niezbednych dla prawidlowego uzytkowania obiektu.

Generalny Wykonawca opracuje i przekaze inspektorowi nadzoru komplet materiatow potrzebnych do
uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu oraz wystapi iuzyska w imieniu
Zamawiajacego ostateczne pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji przed podpisaniem Protokotu
koncowego, zalaczajac protokoty kontroli funkcjonalnej Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Urzedu Dozoru Technicznego oraz innych
dokumentow, niezb¢dnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odbiorowi podlega réwniez dokumentacja powykonawcza, ktorag Generalny Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu, przed zgloszeniem gotowosci dokonania odbioru koncowego robot. W sktad

dokumentacji wchodza m.in. dokumenty dotyczace wbudowanych materiatdw i urzadzen takie jak: atesty,
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certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
a takze probki i wzory oraz warunki gwarancji i rekojmi wystawione na Zamawiajacego, instrukcje obstugi
i eksploatacji Obiektu, instrukcje dozoru wraz z harmonogramami przegladéow obowigzkowych, protokoty
odbioru, protokoty rozruchu, inwentaryzacja geodezyjna oraz zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a takze protokoty badania
prébek betonu zastosowanych w Obiekcie. Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru, jezeli dokumenty te

beda niekompletne lub nie zostang przekazane, za posrednictwem Zespotu Inspektorow, Zamawiajacemu.

Dokumentacja powykonawcza moze zosta¢ wykonana na egzemplarzach dokumentacji wykonawczej
poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji Umowy. Jezeli naniesienie zmian
spowoduje nieczytelno$§¢ dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostang wykonane przez
Generalnego Wykonawceg ponownie, na nosniku papierowym (wydruki) i nosniku cyfrowym (pliki pdf
i edytowalne).

Generalny Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza w nastgpujacej formie i liczbie:

1) w formie papierowej, wpieta do segregatoréw formatu A4 z zalagczonym kompletnym spisem tresci
(nazwa dokumentu, przez kogo wydany, data wydania,) oraz z czytelnie opisanymi grzbietami (nazwa

inwestycji, branza, nr tomu np. 1 tom z 3 tomow, rok) — 2 egzemplarze,

2) w formie elektronicznej, uporzadkowanej wg spisu tresci (odpowiadajacej formie papierowej)
w formacie PDF — 2 kopie na ptytach CD.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okre$lonymi

w niniejszej Umowie. Odbior koncowy odbedzie si¢ na nastgpujacych zasadach:

1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych
wlasciwymi przepisami prob oraz do uzyskania od wiasciwych organéw odpowiednich za§wiadczen

oraz uzyskac ostateczne pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji.

2) Generalny Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku Budowy oraz
sktadajac pisemny wniosek do Zamawiajacego za posrednictwem Zespotu Inspektorow
(Koordynatora) o dokonanie odbioru koficowego zalgczajac dokumentacje, o ktorej mowa ust. 6, 8-
11 wraz z:

a) oswiadczeniem Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania Przedmiotu Umowy z projektem

budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowg;
b) oryginatem Dziennika Budowy;
c) protokotami odbiorow, badan, sprawdzen, rozruchow;

d) oswiadczeniem o sposobie zagospodarowania odpaddéw statych powstatych w wyniku
prowadzonych prac;

e) decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie,
f) innymi niezbgdnymi dokumentami.

3) Warunkiem uznania za skuteczne zgloszenia do czynnosci odbioru jest przedstawienie przez

Generalnego Wykonawce wszystkich dokumentow i czynnosci okreslonych powyze;j.

22



13.

14.

2.

Fundusze Europejskie
na Infragtrukture,
Klimat, Srodowisko

* X 5

Dofinansowane przez
Unie Europejska

* % %
* 4 %

* 4 Kk

4) Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru koncowego powota komisje - zwang dalej ,,Komisjg”.
W sklad Komisji wchodza upowaznieni przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Zespotu

Inspektoréw, Zamawiajacego ewentualnie Projektanta,

5) Komisja przystapi do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty skutecznego zgloszenia przez

Generalnego Wykonawcg gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot,

6) Komisja moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot, jezeli w czasie tych
czynnosci zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do dokonania odbioru
koncowego robot z powodu niezakonczenia robot badz ujawnienia istnienia takich wad, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu

zakonczenia robdt badz usunigcia wad;

7) Z czynnos$ci odbioru koncowego robot Komisja spisze Protokot koncowy, w ktorym zawarte zostang

w szczegolnosci:
a) informacje o jakosci wykonanych robot;
b) dokumenty, wskazane przez Zamawiajacego, Zespot Inspektoréw badz innego cztonka Komisji;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuni¢cia
lub o$wiadczeniem Zamawiajagcego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu
odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze;

8) za dzien uznania przez Komisj¢ Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany uwaza si¢ dzien

podpisania Protokotu koncowego.

W przypadku wystgpienia usterek lub wad w czasie odbioru czesciowego lub koncowego Generalny
Wykonawca usunie je niezwlocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym
technologiczne mozliwo$ci usunigcia usterek lub wad. Generalny Wykonawca nie moze odmowic
usunigcia wady lub usterki powotujac si¢ na nadmierne koszty. W przypadku nieusunigcia usterek lub wad
w okreslonym terminie, Zamawiajacy powiadomi Generalnego Wykonawce i powota wykonawce

zastgpczego w celu usunigcia usterek lub wad, a kosztami obcigzy Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca zapewnia pelne 1 szczegdlowe przeszkolenie osob wskazanych przez
Zamawiajacego (nie wiecej niz 20 osob) w zakresie obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen,
maszyn, instalacji i innych elementow, zwlaszcza wymagajacych okreslonego przez producenta lub
dostawce sposobu uzytkowania i eksploatacji (konserwacji) wraz z przekazaniem instrukcji ich obstugi -
bedace warunkiem podpisania Protokotu koncowego. Przeszkolenie odbywac si¢ bedzie w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiajacego (Zamawiajacy poda 3 mozliwe daty). Szkolenie powinno odby¢ si¢ po

dacie zlozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, a przed jego uzyskaniem.

§ 12. Kontrola jakoSci

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych
Przedmiot Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakoSci.
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W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Generalny Wykonawca przygotuje i przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakoSci.

Program zapewnienia jakosci, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie zawierat:
1) procedury obiegu informacji,

2) procedury zarzadzania jakos$cig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych
porach roku,

3) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
4) instrukcje zarzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,
5) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymagania zarzadzania jakoscia.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Generalnego Wykonawce Programu

zapewnienia jakoSci.

Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz Dokumentacji technicznej.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemna akceptacj¢ Zespotu Inspektoréow dla
stosowanych materiatow budowlanych przed ich wbudowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza
w terminach umozliwiajgcych wykonanie robot zgodnie z Harmonogramem ,,wniosek o zatwierdzenie
materiatow”, okreslajac w nim rodzaj materiatu, producenta, kraj pochodzenia oraz zataczajac niezbedne
dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne, karty katalogowe, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodno$ci itp.). Tylko zatwierdzone karty upowazniaja Generalnego Wykonawce do

wbudowania zatwierdzonych materiatow.

Materiaty wykorzystywane przez Generalnego Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy

powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1213) oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw

stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdow okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow

zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa.
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Generalny Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach
oraz STWIORB.

W przypadku wbudowania Materiatow, ktore nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach
prawa lub nie zostaly zatwierdzone przez inspektora nadzoru, inspektor nadzoru moze zobowigzaé

Generalnego Wykonawce do:

1) usunig¢cia Materiatdéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreSlonym w ust. 8 z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako§¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan

STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.

Jezeli Generalny Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Zespotu
Inspektorow w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym
wezwaniu Generalnego Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zlecié
powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Generalnego Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) 1 potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ Materiatdw nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w ust. 8, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
inspektora nadzoru Materiaty do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy Generalny Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 8, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Generalnego Wykonawce lub

Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 23.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Generalnego Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Zespot Inspektorow Materiatow,
ktore nie sg zgodne z ust. 8, Zespot Inspektoréw moze poleci¢ Generalnemu Wykonawcy niezwtoczny ich

demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materialty i roboty budowlane wskazane przez Zespot Inspektorow lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot

Generalny Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ na whasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materialow oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatlow Iub na Terenie budowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci Materiatow i robot budowlanych
oraz dostarczy¢ na wilasny koszt Zespotowi Inspektoréw wymagane probki materialow przed ich

wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.
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Badania Materialow mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Generalnego Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce
badawczej.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Generalnego Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materialéw lub robdt budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci,

co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Generalny Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze Materialty badz roboty sa zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych

badan obciaza Zamawiajacego.

§ 13. Wynagrodzenie i sposob platnosci

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci: , W tym podatek VAT.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania wszelkich czynno$ci zwigzanych
z wykonywaniem rob6t budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbgdnych uzgodnien, koszty
uzyskania  niezbednych pozwolen, wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
wykonczeniowych, organizacji Terenu robdt wraz z jego pozniejsza likwidacja, (takze koszty wywozu
odpadow powstajacych w wyniku prowadzonych prac), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych urzadzen, koszty usuniecia wad
w okresie rgkojmi i gwarancji, koszty dojazdow i inne optaty, ktore moga wystapi¢ przy wykonaniu

Umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).

Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze byc
podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1. Zamawiajacy nie

przewiduje z tej przyczyny mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.
Rozliczenia za realizacje Umowy bedg nastepowaly fakturami cze$ciowymi i fakturg koncowa.

Faktury beda wystawiane na Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, z siedzibg w Warszawie (kod
pocztowy: 00 355), RIK 51/2001, NIP: 525-22-14-269, REGON: 017307171, ul. Tamka 43,

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie wyptacane Generalnemu WykonawcCy W nastepujacy

sposéb:

1) faktury czgsciowe beda wystawiane nie czgéciej niz jeden raz w miesiacu, a wartosci w nich ujete beda
stanowily iloczyn wskaznika procentowego, o ktdrym mowa w ust. 8, przez warto$¢, o ktdrej mowa

W ust. 1, pomniejszone o wartosci juz wyptacone;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu Protokotu koncowego, a jej wysokos$¢ bedzie

odpowiadala réznicy wartosci okreslonej w ust. 1 i sumy warto$ci juz wyplaconych.
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Laczna warto$¢ wynagrodzenia wyptaconego Generalnemu Wykonawcy w ramach faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1. W przypadku
przekroczenia tego limitu Zamawiajacy zwroci fakture.

Stan zaawansowania robot w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy) bedzie kazdorazowo okreslony
przez Zespot Inspektorow w Protokotach czesciowych, z zastrzezeniem § 11 ust. 5 pkt 5).

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego. Strony akceptuja takze wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie
PDF: faktur, faktur korygujacych oraz duplikatow faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug)

Faktury elektroniczne bedg Zamawiajagcemu wysytane na adres e-mail: , Z adresu e-mail

Wykonawcy: . Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do poinformowania Wykonawcy
0 kazdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy powinien dokonywac
wszelkich platnosci na podstawie niniejszej Umowy znajduje si¢ na elektronicznym wykazie
przedsigbiorcéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tj. tzw. biatej liScie
podatnikow. W przypadku, gdy Wykonawca wskaze numer rachunku inny niz figurujacy na ww. biatej
liscie podatnikow, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania ptatnos$ci na rachunek bankowy wskazany
na ww. liscie niezaleznie od dyspozycji Wykonawcy w tym zakresie. W sytuacji, gdy na ww. biatej li§cie
podatnikow nie bedzie figurowa¢ numer rachunku Wykonawcy Zamawiajacy uprawniony jest do
wstrzymania platnosci do czasu otrzymania rachunku bankowego znajdujacego si¢ na ww. liscie; tym
samym termin platno$ci faktury ulega odpowiedniemu przesunieciu i rozpoczyna si¢ od otrzymania przez
Zamawiajacego od Wykonawcy rachunku bankowego znajdujacego si¢ na ww. liscie. W przypadku gdy
Zamawiajacy dokona ptatnosci na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawce, a wskazany
numer rachunku bankowego nie znajdzie si¢ na tzw. biatej liscie, Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢

wszelkie szkody Zamawiajgcego wynikajace z ww. dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury, zweryfikuje i zaakceptuje wskaznik

procentowy stanowiacy podstawe do obliczenia warto$ci wykazanej na fakturze, z zastrzezeniem ust. 13.

Potwierdzenie stanu zaawansowania robot dla celow fakturowania, w poszczegolnych okresach
kwartalnych, nie stanowi protokotu odbioru wykonanych prac, lecz stuzy jedynie oszacowaniu naleznosci
dla Generalnego Wykonawcy.

Ewentualne zmiany Harmonogramu w trakcie wykonywania Umowy nie moga powodowaé zmian

warto$ci Umowy ani terminu jej realizacji.

Podstawg do wystawienia faktury koficowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie podpisany przez
Strony oraz Zespo6t Inspektorow Protokot koncowy. Warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy, ptatnej na podstawie faktury koncowej nie moze by¢ wyzsza niz 10% wynagrodzenia,

0 ktorym mowa w ust. 1.

Z uwagi na fakt, iz §rodki na inwestycje pochodz ze zrodet programu FENIKS oraz Srodkéw Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Wykonawca o$wiadcza, iz akceptuje rozliczanie

w okreslonych transzach (cze$ciach). Z uwagi jednak na niemozno$¢ przewidzenia skuteczno$ci
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przekazywania transzy, Generalny Wykonawca odstepuje od mozliwosci wystepowania z jakimikolwiek
roszczeniami z tego tytulu do momentu uzyskania przez Zamawiajacego transzy pozwalajacej
uregulowanie wymagalnych roszczen. W przypadku zwloki w ptatnosci wickszego niz 9 miesiecy,

Generalnemu Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.
Za date dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku realizacji Umowy przez Generalnego Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Generalny
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie dorgczonych im
rachunkéw lub faktur, do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem

terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Wykonawca wraz z kazda faktura, o ktorej mowa w § 13 ust. 6 oraz najp6zniej na 14 dni przed uptywem
terminu ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 15, dostarczy Zamawiajacemu niebudzace watpliwosci dowody
potwierdzajace wyplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
wtym w zakresie biezacej ostatniej ptatnosci. Rozliczenie koncowe, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, powinno rowniez zawiera¢ pisemne o$wiadczenie podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, potwierdzajace, ze rozliczenie
obejmuje pelny zakres wykonanych przez nich czynno$ci i prac. Niezlozenie ww. dowodow zaplaty
w wymaganym terminie skutkowaé bedzie wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Generalnemu
Wykonawcy w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
ich przedlozenia Zamawiajgcemu. Nieprzedtozenie dowodow zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie moze stanowi¢ podstawy do dochodzenia przez Generalnego Wykonawce odsetek od

czesci niewyptaconego mu wynagrodzenia.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom robo6t budowlanych, dostaw i ustug biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Generalnego Wykonawceg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, pod warunkiem, ze Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania
go o powyzszym fakcie nie zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajacy bedzie dotyczylo wylacznie
naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
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Bezposrednia zaptata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku zgloszenia przez Generalnego Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 22 uwag
W zakresie zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Generalny
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug VAT, uprawnionym
do wystawiania faktur.

Zamawiajacy dokona =zaptaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy
z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy
umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu platnosci podzielonej, przelew ten
nie zostanie zrealizowany i $rodki zostang zwrdcone zamawiajagcemu, a dziatanie to spowoduje zwloke

w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytulu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskazuje, ze od dnia 1.04.2026 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarow i ustug oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towardéw i uslug oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1203) oraz Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 27
grudnia 2021 r w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 2481) ze
zmianami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2667 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1760), faktury bedg wystawiane
i odbierane w ustrukturyzowanej formie, zgodnie z wymogami Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktury beda wysytane i odbierane wytacznie za posrednictwem KSeF.

KSeF nie wymaga akceptacji faktury przez odbiorce - jest ona uznana za otrzymanag, gdy system nada

jej numer.

Faktury korygujace, zaliczkowe, koncowe i inne, beda rowniez wystawiane w ustrukturyzowanej formie

i przesytane za posrednictwem KSeF.

W przypadku udostepniania faktury poza systemem (np. w formie PDF), faktura winna zawiera¢ kod

QR, umozliwiajgcy weryfikacje autentycznos$ci oraz pobranie oryginalnej wizualizacji z systemu.

§ 14.
Roboty zaniechane i dodatkowe

Na wniosek Zamawiajacego Generalny Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy
wykona¢ réwniez roboty zamienne lub dodatkowe, nieobjete Przedmiotem Umowy, ale niezbedne do

ukonczenia budowy obiektu we wlasciwy sposob.
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2. Nawniosek Zamawiajacego Generalny Wykonawca zrezygnuje z wykonywania niektorych robét objetych

Przedmiotem Umowy, jezeli jest to niezbg¢dne do ukonczenia Inwestycji we wiasciwy sposob.
3. W razie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, zasady ich rozliczania s nastepujace:

1) warto$¢ robot objetych dotychczasowym Przedmiotem Umowy, z ktorych wykonania zrezygnowano
(roboty zaniechane) ustalona zostanie na podstawie Kosztorysu ofertowego, ktory Generalny
Wykonawca dostarczyt Zamawiajacego po podpisaniu Umowy;

2) warto$¢ robot nieobjetych dotychczasowym Przedmiotem Umowy (roboty zamienne lub dodatkowe)
ustalona zostanie na podstawie:

a) w przypadku, jesli roboty dodatkowe lub zamienne wystepuja w Kosztorysie ofertowym, ktory
Generalny Wykonawca dostarczyl Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy, ich warto$é
zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z tego Kosztorysu oraz

obmiarow robot dodatkowych lub zamiennych

b) w przypadku, jesli roboty dodatkowe lub zamienne nie wystepuja w Kosztorysie ofertowym, ktory
Generalny Wykonawca dostarczyt Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy, ich wartos¢
zostanie ustalona na podstawie kalkulacji sporzadzonej na podstawie Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR) oraz nosnikow cenotworczych (stawka r-g. Koszty Ogoélne i Zysk, ceny
jednostkowe materiatdow) wystepujacych w w/w Kosztorysie. W przypadku materiatow nie
wystepujacych w Kosztorysie ich ceny bedg ustalane w oparciu o aktualny SECOCENBUD.

4. Warto$¢ robot zaniechanych pomniejszy, dodatkowych powigkszy, a zaniechanych pomniejszy lub
powickszy wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

5. Zlecenie wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 1, a takze zaniechanie czgs$ci robot wymaga zawarcia
aneksu do Umowy. Integralng czegs$cia aneksu bedzie protokot koniecznosci zawierajacy wskazanie
zakresu zmian Przedmiotu Umowy, uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci ich dokonania oraz ustalenie
warto$ci robot. Przygotowanie protokolu konieczno$ci oraz propozycji aneksu jest obowigzkiem
Generalnego Wykonawcy.

§ 15. Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad i usterek
1. Generalny Wykonawca gwarantuje najwyzsza jako$¢ realizacji Umowy zwlaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejsza Umowa,
2) zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi;
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.
2. Termin gwarancji:
1) nawykonane roboty wynosi . miesiecy;

2) na zamontowane materialy i urzadzenia, itp. minimum 60 m-Cy — jezeli gwarancja producenta jest

dtuzsza — zgodnie z gwarancjg producenta.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
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Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczy si¢ od daty podpisania Protokotu koncowego.

Udzielenie gwarancji nastapi poprzez zlozenie o$wiadczenia Generalnego Wykonawcy na karcie

gwarancyjnej, zawierajacej co najmniej te elementy, ktore wymieniono w zatgczniku nr 3 do Umowy.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot
Umowy ma wady lub usterki zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w Umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma
wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robdt posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie
niezupetnym.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady oraz usterki Przedmiotu Umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady i usterki powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiacych w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

Generalny Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi za wady i usterki, ktére
powstaty wskutek wykonania Przedmiotu Umowy wedtug wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie si¢
od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli Generalny Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym

niebezpieczenstwie wad.

Generalny Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki
powstate wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady i usterki wykonanego

Przedmiotu Umowy powstale wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego robdt istnienia wady nadajacej si¢ do
usunig¢cia, Zamawiajacy moze:
1) odmowi¢ odbioru koncowego robot do czasu usunigcia wady,

2) dokona¢ odbioru koncowego robét z zastrzezeniem postanowien ust. 111 12.

W razie dokonania odbioru koncowego robot z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usunigcia lub usterki albo stwierdzenia takiej wady lub usterki w okresie gwarancji

i rekojmi, Zamawiajacy moze:
1) Zada¢ usuniecia wady lub usterki, wyznaczajgc Generalnemu Wykonawcy odpowiedni termin,

2) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 11 pkt
1), Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, na koszt Generalnego
Wykonawey (wykonanie zastgpcze). Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Generalnego Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad lub usterek.

Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem
zastepczym Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wystapienia wad, o charakterze istotnym, ktorych nie da si¢ usunaé, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania terminu do usunigcia wad.
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15. Za wadg istotng uwaza si¢ wade czynigcg Przedmiot Umowy niezdatnym do zwyklego uzytku lub

16.

sprzeciwiajaca si¢ wyraznie umowie.

Potwierdzenie przez Strony usunigcia wad albo os$wiadczenie Zamawiajacego o wyborze innego

uprawnienia przystugujacego mu z tytutu rekojmi, o ktorym mowa w ust. 14 i ust. 11 pkt 2), wymaga
formy pisemne;j.

§ 16. Kary umowne

W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania Umowy naliczane bgda kary umowne,

bez wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.

Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu ktoregokolwiek obowiazku wynikajacego z Umowy
w tym w szczegolnosci: za niedotrzymanie poszczegdlnych termindw realizacji etapow inwestycji
okreslonych w Harmonogramie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy- w wysokosci 0,01%
kwoty, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki. Ponadto, w takim przypadku,
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokosci 5% wartosci
robo6t przypadajacych zgodnie z Harmonogramem na dany etap robot, jesli zwloka przekroczy Y4 czasu
przewidzianego na wykonanie danego etapu robot.

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1;

z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Generalnego
Wykonawey, w szczeg6élnosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 Umowy — w wysokosci 15%

wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1.;

z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, za
kazdy dzien liczac od uptywu terminu zaptaty okre§lonego w umowie o podwykonawstwo;

z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 za kazde dokonanie

przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktorym

mowa w § 13 ust. 1, za kazde zdarzenie;

za nieprzedlozenie po§wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za kazde
zdarzenie;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1;

w przypadku dokonania cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1;
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10) w przypadku nieprzestrzegania ustalonych warunkow bhp lub ppoz, wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek przez inspektora nadzoru;

11) za kazdy stwierdzony przypadek, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt;

12) za nieprzedstawienie dokumentow, 0 ktorych mowa w § 7 ust. 12 w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien niedochowania terminu;

13) za niedotrzymanie terminu koncowego realizacji Inwestycji okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg, zaptaci on Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki

14) za realizowanie Przedmiotu Umowy przez podwykonawcoéw, co do ktorych nie ma zgody
Zamawiajacego, w o ktorej mowa w § 6 ust. 16 Umowy — W wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

15) za udzielenie wywiadu lub przekazanie informacji na temat Inwestycji do mediow bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego — wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie;

16) w przypadku nieujawnienia przez Generalnego Wykonawce konfliktu interesow, o ktérym mowa § 20
ust. 8 Umowy lub w przypadku niedostosowania si¢ przez Generalnego Wykonawce do polecen
Zamawiajacego wydanych po zgloszeniu konfliktu interesu — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek;

17) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC lub jej aktualizacji

W terminie wynikajacym z Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Generalny Wykonawcy jest uprawniony do naliczania kar umownych Zamawiajgcemu W nastepujacych
przypadkach i w nastepujacej wysokosci:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%
Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn,
0 ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

2) zakazdy rozpoczety dzien zwloki w przekazaniu Terenu budowy - w wysokosci 500 zt.

Laczna wysoko$¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajagcemu od Wykonawcy nie przekroczy 30%

warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust 1 Umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga zada¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogolnych okre$lonych przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadkach niezrealizowania lub
nienalezytego zrealizowania przez Generalnego Wykonawce zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Generalny Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku spowodowania przez Generalnego Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajacego przy
realizacji Umowy, Zamawiajacy wystawi not¢ obcigzeniowa, na podstawie ktorej Generalny Wykonawca

bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu odszkodowanie za powstale szkody.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan zostang potragcone wedtug uznania

Zamawiajacego, z zabezpieczenia nalezytego realizowania Umowy, z wynagrodzenia Generalnego
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Wykonawcy lub Generalny Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego

wskazany w nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 moga podlega¢ stosownemu taczeniu, z zastrzezeniem, ze

jezeli dany przypadek wypelnia wigcej niz jedna z przewidzianych przestanek do naliczenia kary, zostanie

naliczona kara na podstawie postanowienia przewidujacego wyzsza kare. Kary umowne sg naliczane

niezaleznie od skorzystania z prawa odstapienia.

§ 17. Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo zachowujac prawa i roszczenia przeciwko Generalnemu Wykonawcy odstgpi¢ od

Umowy w catosci lub w czgéci, z nastepujacych przyczyn, lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

z przyczyn wskazanych w § 15 ust. 14;

w przypadku realizacji Umowy w sposob nienalezyty (niezgodny z postanowieniami Umowy) mimo
uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania do nalezytej realizacji Umowy i wyznaczenia w tym

celu dodatkowego terminu, Wykonawca nie uczynit tego w wyznaczonym terminie;

gdy Generalny Wykonawca nie przystapi do odbioru Terenu budowy w terminie okreslonym w § 10
ust. 2 lub nie rozpocznie wykonywania Przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni od daty przekazania mu
Terenu budowy lub przerwal wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres dluzszy niz 30 dni bez
uzasadnionej przyczyny lub nastapi razacag zwloke W przekroczeniu terminéw wynikajacych
z Harmonogramu. Za razaca zwloke Strony uznaja przekroczenie o jeden miesigc termindow

wynikajacych z aktualnego Harmonogramu;

gdy Generalny Wykonawca nie okazal na zadanie Zamawiajacego lub Zespot Inspektorow
dokumentow potwierdzajacych posiadanie przez osoby uczestniczace w realizacji zamdowienia
wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy,
uprawnien (kwalifikacji) lub, gdy osoby te nie posiadaja wymaganych uprawnien (kwalifikacji);

gdy Generalny Wykonawca wyrzadzil szkode w mieniu Zamawiajacego w wysokos$ci nie mniejszej
niz 15 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1. lub kolejny raz wyrzadzit

szkode w mieniu Zamawiajacego, bez wzgledu na jej rozmiar i charakter;

gdy Generalny Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu przed rozpocze¢ciem wykonywania
Przedmiotu Umowy lub na 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy ubezpieczeniowe;j
(lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej
przedtuzenia albo przedstawit polis¢ (lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie przedmiotowego

ubezpieczenia) na kwote nizsza niz okreslona w § 5 ust. 3;

w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich

zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego;

w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie posiada lub utracit wiasciwosci, ktére zgodnie

z postanowieniami Umowy i dokumentacji przetargowej sg konieczne dla realizacji Umowy;
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9) w przypadku gdy Generalny Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej cze$ci bez zgody
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie.
Oswiadczenie o odstagpieniu od Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;j.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze realizacja Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. Generalny

Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji czgsci Umowy.

Odstapienic wywiera skutek na przyszio$¢, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. W przypadku
odstapienia od Umowy przez Generalnego Wykonawce lub Zamawiajacego, Generalny Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren

budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktore Generalny Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstapieniu Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedhug stanu na dzien odstgpienia oraz zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa

w ust. 6 do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni od daty odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych zorganizowaé usunig¢cie wlasnego zaplecza, sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypehienia przez Generalnego Wykonawce powyzszego obowiazku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie przejmie Teren budowy od Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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§ 18. Waloryzacja ze wzgledu na zmiane cen

1. Wynagrodzenie umowne za wykonane §wiadczenie umowne zostanie zmienione (zwaloryzowane)
0 wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej oglaszany w komunikacie Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego na zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie.

2. Postanowienia o waloryzacji stosuje si¢ gdy wskaznik o ktorym mowa w ust 1 wzrosnie w stosunku
rocznym o co najmniej 3%

3. Po 6 pierwszych miesigcach realizacji umowy wynagrodzenie podlega waloryzacji w oparciu o 50%
wskaznika wzrostu cen produkcji budowlano montazowej podawanego w komunikacie GUS za 12
miesiecy, ogloszonym w 7 miesigcu wykonywania umowy a nastepnie po kazdych kolejnych 12
miesiacach realizacji umowy o 100% w/w wskaznika ogloszonego w miesigcu przypadajacym po

miesigcu konczacym okres za ktory ustalana jest waloryzacja.

§ 19. Zmiana umowy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato korekcie wedtug nastepujacych zasad:

1) w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego nastapi zmiana ceny Umowy w stopniu
odpowiadajagcym zmianie stawki odpowiednio podatku VAT lub podatku akcyzowego;

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,

o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych;

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazana przez Wykonawceg warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w pkt 1) - 4)
powyzej, jezeli zmiany te maja wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wniosek, w ktorym wykaze, iz zmiana, o ktorej mowa w pkt 1) —4) ma wpltyw
na koszty wykonania zamowienia, w szczegdlno$ci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu wykonania
zamowienia, przedstawiajac jego kalkulacje wraz o$wiadczeniem o liczbie pracownikow realizujacych
zamowienie oraz w zaleznos$ci od rodzaju zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objgciu
pracowniczymi planami kapitalowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie beda uzasadniaty korekty
wynagrodzenia, Zamawiajacy na takg zmian¢ nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia
obowigzywaé bedzie od dnia wejécia w zycie zmian przepisow, o ktoérych mowa odpowiednio w pkt 1) —

4) powyzej.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach i na warunkach okreslonych

ponizej:
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zmiana terminu realizacji Umowy - jesli koniecznos$¢ ta nastapita na skutek okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy (np. sita wyzsza), w szczegdlnosci:
udokumentowanych w Dzienniku Budowy i uniemozliwiajacych kontynuowanie robot zgodnie ze
sztuka budowlana dziatan sit natury, ktore zostaty uznane za stan kleski zywiotowej, przed ktorymi
Generalny Wykonawca nie mogl w racjonalny sposob poczyni¢ zabezpieczenia, a takze opdznien

W uzyskaniu decyzji z wlasciwych organow;

zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechania przez wilasciwe organy administracji panstwowej, nie bedacych
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Generalny Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢;

zmiana terminu realizacji Umowy, jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci lezacych po

stronie Zamawiajacego;

zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zmiany planu przekazywania transzy przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub dysponenta $rodkéw FEnIKS. Powyzsza

okoliczno$¢ uprawnia do zmiany zasad dokonywania platnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy;

zmiana terminu realizacji Umowy, w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan,
ekspertyz, analiz itp.;

zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, zamowien dodatkowych, jesli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest

nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Generalny Wykonawca;

zmiana terminu realizacji Umowy w wyniku konieczno$ci wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej - o czas niezbedny do zakonczenia realizacji Umowy w sposob nalezyty w zgodzie ze

zmieniong dokumentacja;

zmiana terminu realizacji Umowy, gdy zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych
z zalecen organdéw uprawnionych np. organdéw nadzoru budowlanego, konserwatora zabytkow,

zalecen NIM itp.;

10) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia szkod oraz nastgpstw nieszczesliwych

wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na Terenie budowy;

11) zmiana terminu przekazania Terenu budowy ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie

Zamawiajacego, niezalezne od niego, dotyczace np. braku przygotowania/mozliwosci przekazania

miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robot budowlanych;

12) zmiana cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego, tzn. na ceng nizsza - na

pisemny wniosek jednej ze Stron;
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13) mozliwo$¢ wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajacych wykonanie

Przedmiotu Umowy ze wzgledéw technicznych lub finansowych, w szczegdlno$ci w sytuacji

pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materialowych, z zastrzezeniem ze

zmiany nie maja istotnego wptywu na pierwotne warunki udzialu w postgpowaniu oraz na pierwotny

przedmiot zamoéwienia okreslony w SWZ oraz nie powodujacych zwigkszenia ceny.

14) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy, w przypadku:

a)

b)

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
Umowy;

w przypadku wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt 8, 9, 13, w przypadku gdy okolicznosci
te wpltywaja na wysoko$¢ kosztow ponoszonych przez Wykonawce; Wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy mozliwy jest jedynie o wysokos¢ uzasadnionych i udokumentowanych kosztow

niezbednych do prawidtowego wykonania Obiektu;

15) zmniejszenia zakresu robot budowlanych w przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze:

a)

b)

wykonanie czgsci zakresu robot nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub
wykonanie cze$ci zakresu robdt nie jest mozliwe, z przyczyn nie lezacych po stronie

Zamawiajacego i Wykonawcy,

- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tych przypadkach wartos¢

robo6t budowlanych zmniejszajaca wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie okre$lona na podstawie

Kosztorysu ofertowego, ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, stanowiacego

zatacznik do niej oraz Tabeli elementéw scalonych, ztozonej wraz z oferta Generalnego Wykonawcy.
16) Zwigkszenia zakresu robot budowlanych o:

a)

b)

c)

Czynnos$ci naprawy lub wymiany istniejacych instalacji i systemow, w tym m.in.: instalacji
elektrycznych, instalacji do celow przeciwpozarowych, instalacji sanitarnych i teletechnicznych
wskutek badania ich stanu po demontazu w toku robot objetych Umowa wyposazenia
wystawienniczego, i ustaleniu w drodze zleconego przez zamawiajacego audytu stanu tych
instalacji i systemow,

Dostarczenia i montazu 2-ch dodatkowych biletomatéw, jeden na tarasie wschodnim przy wejsciu
od strony Skweru Wodiczki, a drugi przy budynku Centrum Chopinowskie. wraz z
doprowadzeniem zasilania, acza LAN oraz instalacji sygnatowej,

Inne nie objgte umowa roboty ktérych wartos¢ nie przekroczy (niezaleznie od przestanki art. 455

ust 2 Pzp) 10% wartosci umowy,

- przy odpowiednim zwigkszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tych przypadkach

warto$¢ robdt budowlanych zwigkszajaca wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie okreslona

na podstawie Kosztorysu ofertowego, ztozonego przez Wykonawce przygotowanego na podstawie

cennikéw (ceny $rednie) Sekocenbud aktualnych na dzien dokonywania zmiany Umowy, a jezeli

informacje nie beda dostegpne w Biuletynach — na podstawie $redniej ceny ofert co najmniej 3

producentdéw urzadzen lub materiatdw bez dodatkowej marzy dla Wykonawcy.
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Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu konieczno$ci okres$lajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie
(odpowiednio) co najmniej jednej okolicznosci wymienionych w ust. 2. Protokoét koniecznosci bedzie
zatgcznikiem do aneksu.

Zmiany umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem przepisu art. 455 ustawy Pzp podlega uniewaznieniu.
Na miejsce uniewaznionych postanowieh Umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.

§ 20. Poufnos$¢ informacji i konflikt interesow

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieujawniania, w tym do nieudostgpniania podmiotom trzecim,
uzyskanych od Zamawiajacego w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy wszelkich informacji prawnie
chronionych oraz tych, ktérych utrata/udost¢pnienie lub ujawnienie podmiotom trzecim mogloby

spowodowac szkode materialng lub niematerialng dla Zamawiajgcego.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktorym mowa w ust. 1 nie odnosi si¢ do informacji, ktore sa
publicznie znane bez naruszania zobowigzania do zachowania poufno$ci oraz informacji ujawnionych za
uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego, a takze do informacji, ktérych konieczno$¢ ujawnienia wynika
z przepisoOw prawa (np. obowigzkow informacyjnych cigzacych na spotkach publicznych notowanych na
GPW).

Generalny Wykonawca moze, na zadanie wiasciwego sadu, organu administracyjnego lub innego
podmiotu uprawionego na podstawie przepisow ustawy, udostepni¢ informacje, o ktérych mowa w ust. 1,
w zakresie wskazanym w takim zgdaniu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa bez koniecznosci
uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zespot Inspektorow zobowigzany jest do

powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu z takim zgdaniem przez okreslony podmiot.

W przypadku rozwigzania lub wygasni¢cia Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
Zamawiajacemu lub zniszczenia wszelkich informacji, o ktérych mowa w ust. 1, uzyskanych przez

Generalnego Wykonawce w zwiazku z realizacja Umowy.

W  szczegolnosci, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ postanowien Polityki

Bezpieczenstwa Informacji stosowanej przez Zamawiajacego.

Jesli czynno$ci Generalnego Wykonawcy wykonywane w ramach Umowy beda dotyczyly danych
osobowych, Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ przy realizowaniu Przedmiotu Umowy przestrzegac
przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Okreslone w niniejszym paragrafie zobowigzanie do zachowania poufnosci trwa takze po ustaniu stosunku
umownego.
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W przypadku wystapienia konfliktu interesow w trakcie realizacji Umowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Konflikt interes6w
W rozumieniu Umowy to sytuacja, w ktorej, ze wzgledu na powstanie w trakcie realizacji niniejszej
Umowy zwiazku o jakimkolwiek charakterze i zr6dle, pomiedzy Generalnym Wykonawca a jakimkolwiek
innym podmiotem, niemozliwa jest realizacja Umowy przez Generalnego Wykonawce w sposob rzetelny,

bezstronny, obiektywny i1 zapewniajacy nalezyte zabezpieczenie interesu Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Generalnego Wykonawce
0 dalszym toku postepowania.

Generalny Wykonawca przedstawia wyjasnienia, o ktorych mowa w ust. 9 w terminie 5 dni od dnia

otrzymania wezwania Zamawiajacego do ztozenia wyjasnien.

§ 21. Ochrona danych osobowych

Wykonawca i Zamawiajacy, jako administratorzy danych osobowych, udostepniaja sobie wzajemnie dane
osobowe swoich pracownikoéw lub oséb wspolpracujacych uczestniczacych w zawarciu lub realizacji
Umowy, oséb reprezentujacych Strony Umowy, i o ile znajdzie to zastosowanie — podwykonawcow
bedacych osobami fizycznymi lub 0s6b reprezentujacych podwykonawce — w celu i zakresie niezbgdnym
dla zawarcia lub realizacji Umowy.

W wyniku udostepnienia danych, o ktorych mowa w ust. 1, kazda ze Stron staje si¢ administratorem
udostgpnionych danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarza te dane w zwiazku z zawarciem lub
realizacja Umowy, a wigc realizuje obowiazki administratora danych wynikajace z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1, z pdzn. zm.) (,,RODO”).

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do przekazania osobom, ktérych dane osobowe udost¢pnia drugiej
Stronie zgodnie z ust. 1 klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych,
niezwlocznie po zawarciu Umowy. Obowigzek ten dotyczy rowniez kazdej nowej osoby, ktorej dane
osobowe zostang udostgpnione w trakcie realizacji Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiajacego

stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca niezwltocznie, nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych,

przekaze Zamawiajacemu potwierdzenie spetnienia obowigzku informacyjnego o ktérym mowa w ust. 3.

W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbednym do wykonywania czynno$ci instalacyjnych urzadzen systemu

zabezpieczen, monitoringu wizyjnego oraz ochrony zbior6w w obiekcie Zleceniodawcy.

Wykonawca przetwarza powierzone dane wytgcznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy,
w celu realizacji niniejszej umowy.

Zakres powierzonych danych obejmuje dane osobowe utrwalone w systemach monitoringu wizyjnego
oraz innych systemach bezpieczenstwa, w tym wizerunek osob oraz dane identyfikacyjne uzytkownikow

systemow.

40



10.

Fundusze Europejskie Dofinansowane brzez Ty
na Infrastrukture, iriie Euro Z'Sk £
Klimat, Srodowisko & e L g

Szczegotowe zasady powierzenia okresla zatgcznik nr 5 — Umowa powierzenia przetwarzania danych

osobowych, stanowigcy integralng cze$s¢ umowy.

Strony zobowigzujg si¢ do zastosowania odpowiednich §rodkow technicznych i organizacyjnych w celu
zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych oraz do ochrony danych przed ich

przypadkowym lub nieuprawnionym ujawnieniem, utratg, modyfikacja lub zniszczeniem.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja zastosowanie réwniez po zakonczeniu obowigzywania

niniejszej] Umowy, niezaleznie od przyczyny jej wygasnigcia.

§ 22. Postanowienia koncowe

Generalny Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajacego,
przelewac lub przekazywaé w catosci albo w czeséci innym osobom jakichkolwiek swych obowiazkow lub

uprawnien, wynikajgcych z niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do tychze ustaw

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg albo stang si¢ niewazne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierac
bedzie lukg, nie narusza to wazno$ci 1 skutecznos$ci pozostalych postanowien Umowy. Zamiast
niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypelnienie luki obowigzywaé bedzie
odpowiednia regulacja, ktora — jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski
odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality albo temu, co by ustality, gdyby zawarly takie postanowienie,
pod warunkiem, ze calos¢ Umowy bez niewaznych albo nieskutecznych postanowien zachowuje rozsadna
tresc.

Wszelkie zmiany niniejszej] Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Oswiadczenie
woli ztozone w formie elektronicznej tj. o$wiadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie
pisemnej.

Spory mogace wynikna¢ z niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad wilasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Generalnego
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA

Integralng czes¢ Umowy stanowia nastepujace Zalaczniki:
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Zatacznik nr 1 — Dokumentacja techniczna
Zatacznik nr 2A oraz 2B - Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo
Zatgcznik nr 3 — Karta Gwarancyjna

Zatgcznik nr 4 — Klauzula informacyjna RODO
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Zatacznik nr 2 A do Umowy

(minimalne zapisy dotyczace umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....

a

....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostala zawarta umowa Nr ..... zdnia ..... (,,Umowa gléwna”)
pomigdzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem jest .................... (,,Przedmiot

zamoOwienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

§1.

PRzeEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nast¢gpujacych robot budowlanych:

2. Strony o$wiadczaja, ze zakres robot okreslonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie robdt, do wykonania

ktorych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy glowne;j.

3. Wykonanie przedmiotu umowy zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy gléwnej i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej i Dokumentacji technicznej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Generalnego Wykonawcy.

4. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych
albo pominiecia niektorych robot w zwiazku z zakresem robot okre§lonym w ust. 1, zmiana przedmiotu
umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wykonania robot zamiennych,

robdt dodatkowych lub pominigcia robot przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy gltownej.

§2.
ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje, wymagane
uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne i wystarczajace do realizacji

robot oraz wypetnienia wszelkich innych obowigzkdéw zgodnie z postanowieniami umowy.
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2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
technologia okreslong przez Zamawiajacego.

3. Podwykonawca zobowiazuje si¢ podczas realizacji zamoéwienia zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg
osoby wykonujace czynnosci opisane przez Zamawiajacego w SWZ, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszej
Umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w
przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

4. Czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit obowigzek zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace
zostaly okreslone w SWZ oraz w Umowie gtdwne;j.

5. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Podwykonawca przedtozy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o

prace,
3) Poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
4) Inne dokumenty potwierdzajace zawarcie stosunku pracy np. zgtoszenie pracownika do ZUS,

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w tym dane
osobowe, w szczego6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy

o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

§3.
DALSI PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawna,
posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajagcym pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét lub ustug. Fakt
zlecenia czgéci robot lub ustug dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z

odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za wiasne

dziatania i zaniechania.

3. Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy z dalszym podwykonawca
w terminie 30 dni przed planowanym przystgpieniem dalszego podwykonawcy do wykonywania robot.
Wraz z projektem Podwykonawca sktada wyrazong na pismie zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z
dalszym podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce projektu umowy z
dalszym podwykonawcg lub jej projektu wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot

44



10.

11.

Fundusze Europejskie Dofinansowane brzez Ty
na Infrastrukture, iriie Euro Z'Sk £
Klimat, Srodowisko & e L g

okreslonych w umowie lub w projekcie, nie zglosi pisemnych zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca o tresci zgodnej z projektem,

na ktéry Wykonawca wyrazit zgodg zgodnie z ust. 3.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem

kopi¢ zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym

podwykonawca, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im
robot musi zawiera¢ si¢ w zakresie robot wynikajagcym z Umowy gldwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje

si¢ odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

W zakresie zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace wobec dalszych podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio postanowienia zawarte w § 2 ust. 3-6 niniejszej umowy.

§ 4.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............ .

Wynagrodzenie wyplacane bedzie miesigcznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie do 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie wyplacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z faktura dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych dalszych
podwykonawcow, bioracym udziat w czgs$ci prac podlegajacych odbiorowi w danym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego na pismie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,

Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wylacznie naleznosci wynikajacych
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, w szczegolnos$ci tylko naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytulu zwloki —

po zajeciu przez Wykonawce stanowiska w powyzszej sprawie.
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Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 5 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej

zaplaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy gtowne;.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy
ztozy kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sadowego.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust. 7 1 8 , nastgpi w terminie 30 dni od dnia zgloszenia uwag lub

uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

§ 5.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki i
terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego,
Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym obowiazki
Podwykonawcy obciazaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

Termin ptatno$ci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.
Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych uméw zawieranych miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Podwykonaweca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za zwtoke
lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyl Wykonawcy powyzszych kar
umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu robot, w wykonaniu ktorych uczestniczyt
Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcow. Powyzsze ma

zastosowanie rowniez do dalszych Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa odnoszace si¢ do
przedmiotu umowy.
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Zatacznik nr 2 B do Umowy

(minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZANr ..........

do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia ...

zawarta w ............... w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,,Wykonawca”

a

....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostala zawarta umowa Nr ..... zdnia ..... (,,Umowa gléwna”)
pomigdzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktoérej przedmiotem jest .................... (,,Przedmiot

zamoOwienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

§1.

PRzeEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy nast¢pujacych ustug lub

dostaw ............coeeil w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu zamowienia.

2. Strony o$wiadczaja, ze zakres prac okreslonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie Przedmiotu zamowienia,

do wykonania ktorego zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy gltowne;.

3. Wykonanie przedmiotu umowy zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy gloéwnej i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej i Dokumentacji technicznej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Generalnego Wykonawcy.

4. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczajacych poza zakres
okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej umowy mozliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu

Przedmiotu zaméwienia, w wyniku zmiany Umowy gldwnej.

5. Strony o$wiadczaja, ze warto$¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej warto§¢ i przedmiot, podlega

obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu na zasadach okreSlonych w SWZ i niniejszej umowie.

§2.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedzg, doswiadczenie, kwalifikacje, wymagane
uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne i wystarczajace do realizacji

umowy oraz wypelienia wszelkich innych obowigzkoéw zgodnie z postanowieniami umowy.
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Podwykonawca zobowigzuje si¢ podczas realizacji zamoéwienia zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynnosci opisane przez Zamawiajacego w SWZ, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszej
Umowy, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit obowigzek zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace
zostaly okreslone w SWZ oraz w Umowie gléwne;j.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Podwykonawca przedtozy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji umowy:
1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o

prace,

3) Pos$wiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
4) Inne dokumenty potwierdzajace zawarcie stosunku pracy np. zgtoszenie pracownika do ZUS,

- zawierajace informacje niezbg¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w tym dane
osobowe, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj

umowy o praceg i zakres obowigzkow pracownika.

§3.

DALSI PODWYKONAWCY

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci ustug lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawna,
posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajacym pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, do§wiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych ustug lub dostaw. Fakt
Zlecenia czeSci ustug lub dostaw dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy

z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za wiasne

dziatania i zaniechania.

Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem

kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im
ustug lub dostaw musi zawierac si¢ w zakresie Przedmiotu zaméwienia wynikajacym z Umowy gtéwne;j.

Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo

zawieranych z dalszymi lub migdzy dalszymi podwykonawcami.
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W zakresie zatrudnienia 0sob na podstawie umowy o pracg wobec dalszych podwykonawcow stosuje sig
odpowiednio postanowienia zawarte w § 2 ust. 2-5 niniejszej umowy.

§ 4.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone

wynagrodzenie w wysokosci............

Wynagrodzenie wyptacane bedzie miesigcznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych dalszych
podwykonawcow, bioragcym udzial w czgsci prac podlegajacych odbiorowi w danym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca
zobowigzany jest poinformowac¢ o tym Zamawiajacego na piSmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,

Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie naleznosci wynikajacych
z przedtozonej Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko naleznosci
powstatych po jej przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu zwloki.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej

zaplaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy gtowne;.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy

ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sadowego.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8 , nastgpi w terminie 30 dni od dnia zgloszenia uwag lub

uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgacego.

§5.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki
i terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego,
Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowiagzki
Podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

Termin ptatno$ci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.
Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych uméw zawieranych migdzy dalszymi
podwykonawcami.
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3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za zwtoke

4.

lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyl Wykonawcy powyzszych kar

umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu ktérych uczestniczyt

Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcow. Powyzsze ma

zastosowanie rowniez do dalszych Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do

przedmiotu umowy.
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Zatacznik nr 3 do Umowy

(karta gwarancyjna)

KARTA GWARANCYJNA
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (w tym Uzytkownika) z tytulu gwarancji jakosci

- Wzor -

1. Wykonawca (Gwarant)

2. Zamawiajacy (Beneficjent gwarancji)
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
Przedmiot gwaranciji.

Roboty budowlane obejmujace caty zakres przedmiotowy umowy o roboty budowlane zdnia ................

Gwarancja Generalnego Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Generalnego Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktérymi
postuzyt sie¢ on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Generalnego Wykonawce
obejmuje calos¢ przedmiotu umowy, w szczegolnosci dotyczy jakosci wykonanych robot oraz uzytych

materialow, a takze zamontowanych instalacji i urzadzen.

Nazwa.

Muzeum Fryderyka Chopina - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie.
Okres gwarancji.

Okres gwarancji wynosi ... miesi¢cy od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) obiekt objety niniejsza karta gwarancyjna zostat wykonany zgodnie z umowg o roboty budowlane z
dnia ... NE e , zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,

2) stworzyl konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, niezb¢dne

do nalezytego wypetnienia warunkow gwarancji w catym jej okresie.

51



Fundusze Europejskie
na Infragtrukture,
Klimat, Srodowisko

* X 5

Dofinansowane przez
Unie Europejska

* % %
* 4 %

* 4 Kk

6) Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5)

nicodplatnego usuni¢cia wad zgloszonych przez Zamawiajagcego w okresie trwania gwarancji w

nastepujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajacych awarig — niezwlocznie po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub
wady z obiektywnych wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwltocznie po

ustgpieniu przeszkody,

b) pozostalych wad — w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy
okreslajac ten termin bra¢ bedzie pod uwage mozliwosci techniczne wykonania prac zwigzanych

z usuni¢ciem danej wady,

Scistego wspotdziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego w przypadku usuwania
wad w czynnym obiekcie lub jego czg¢sci w celu zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci

zwiagzanych z wykonywanymi pracami, a w szczeg6lnos$ci:

uzgadniania 1 S$cislego przestrzegania termindéw, zakresOw 1 sposobow przygotowania oraz
prowadzenia prac,

zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie mozliwe i uzasadnione, na kazde zgdanie
Zamawiajacego, Srodkéw i warunkow technicznych do funkcjonowania przedmiotu gwarancji
zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

zapewnienia cigglego nadzoru przez osobe, ktorej zakres kompetencji zostanie w kazdym przypadku
okreslony w formie pisemnej i przekazany Zamawiajacemu, przez caly okres prowadzenia prac, tj.
w fazie identyfikacji ich zakresu, przygotowania, wykonywania, sprawdzania, rozruchu i przekazania

Zamawiajgcemu.

Wykonawca (Gwarant)
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Zalacznik nr 4 do Umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA KONTRAHENTOW I ICH PRZEDSTAWICIELI

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej
»~RODO”, informujemy Panstwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz
0 przystugujacych prawach z tym zwigzanych:

Dane Administratora | Administratorem Danych Osobowych jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (dalej
danych osobowych Instytut) z siedziba w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa.

Dane In spekto ra Instytut wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowa¢ pisemnie, za
pomoca: poczty tradycyjnej na adres: ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poczty elektronicznej

OChrony DanyCh na adres e-mail: iod@nifc.pl;

Podstawa prawna Cel przetwarzania

Jezeli sa Panstwo strong umowy - w celu zawarcia lub w celu

Art. 6 ust 1 lit. b RODO L . )
realizacji postanowien zawartej umowy.

Wypekienie obowiazkoéw prawnych cigzacych na
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Administratorze w zwigzku z zawarta umows, w szczegoOlnosci
z zakresu przepisow podatkowych.

Podstawy prawne Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, jakie
i cele przetwarzania Art. 6 ust. 1 lit. fRODO | w zwiazku z zawarta umows Administrator moze podnosi¢ lub
jakie moga by¢ wobec niego podnoszone.

danych osobowych

Jezeli reprezentuja Panstwo strong umowy - w celu zawarcia lub
w celu realizacji postanowien zawartej umowy, oraz
Art. 6 ust. 1 lit. fRODO | w celu wystawiania i przesylania faktur, ich korekt oraz
duplikatow w formie elektronicznej co stanowi uzasadniony
interes realizowany przez Administratora.

inne cele, w przypadku wyrazenia przez Panstwa dobrowolne;j,

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - :
pisemnej zgody.

Jezeli Panstwa dane osobowe zostaty udostepnione przez Panstwa samodzielnie — informujemy,
L, ze podanie danych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panstwa danych osobowych nie
Dobrowolnos¢ jest  obowiazkowe, ale ich  brak  uniemozliwiloby = zawarcie = umowy.
podania danych W przypadku, gdy dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie zgody, podanie danych
osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie bedzie skutkowato ich niewykorzystaniem
w celach wskazanych w klauzuli zgody.

W przypadku, gdy Panstwa dane osobowe zostaty nam udostgpnione w zwigzku z realizacja
umowy, niniejszym informujemy, ze udostepniajacym byt Panstwa pracodawca/ zleceniodawca,
Zrédlo d anych pqdqcy_ strong umowy. W zwiazku z powyzszym, otrzymaliémy_ nastepujace dane_: imi¢
i nazwisko oraz dane  kontaktowe  (numer telefonu i adres  e-mailowy).
W przypadku danych osobowych oséb reprezentujacych kontrahenta, ich imi¢ i nazwisko
zostalo ustalone w oparciu o publicznie dostepne rejestry (np. rejestr przedsigbiorcow KRS).

W zwigzku z zawarta umowa, Panstwa dane osobowe moga zosta¢ przekazane:
a) organom administracji publicznej, w szczegdlnosci Urzgdowi Skarbowemu,
w celach okreslonych przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;
b) podmiotom zatrudnionym przez Administratora do prowadzenia audytow.

Odbiorcy danych
osobowych

c) bankom (wylacznie w celu wyptaty wynagrodzenia);

d) kancelarii prawnej, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, jakie
w zwigzku z zawarta umowa Administrator moze podnosi¢ lub jakie moga by¢é wobec
niego podnoszone;

e) dostawcom ustug i rozwigzan technicznych/organizacyjnych (dostawcy ustug IT, firmy
kurierskie, pocztowe).
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Okres
przechowywania

Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbegdny do wykonania, rozwigzania
lub wygasnigcia zawartej umowy, a ponadto beda przetwarzane przez okres trwania prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, to znaczy do momentu przedawnienia roszczen
wynikajacych z zawartej umowy. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z obowigzkami wynikajacymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujacego, Panstwa dane
osobowe beda przetwarzane przez okres wymagany tymi przepisami. Nie dotyczy to danych
osobowych przetwarzanych na podstawie zgody — w tym przypadku Panstwa dane osobowe
beda przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu dezaktualizacji celu, dla ktorego te dane
zostaty lub zostana zebrane.

Prawa Oséb, ktorych
dane dotyczg

Administrator informuje, Ze maja Panstwo prawo:
a) zada¢ od Administratora dostgpu do swoich danych osobowych;

b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe sg nieprawidtowe,
maja Panstwo prawo do ich sprostowania, czyli zadania zmiany lub uzupelnienia;

c) w przypadku, gdy Panstwa dane osobowe nie sa Administratorowi potrzebne do celow,
w ktorych zostaty zebrane; gdy zostat wniesiony sprzeciw na warunkach nizej opisanych;
gdy dane powinny by¢ usuniete w celu wywigzania si¢ z obowigzku wynikajacego
Z przepisu prawa, maja Panstwo prawo do zadania usuni¢cia przez Administratora tych
danych osobowych;

d) w przypadku, gdy kwestionujg Panstwo prawidtowo$¢ danych osobowych, moga Pafistwo
zadac¢ ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalajacy Administratorowi weryfikacje
prawidlowosci tych danych;

e) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych przystuguje Panstwu, gdy dane osobowe beda przetwarzane przez
Administratora niezgodnie z prawem, ale nie beda Pafistwo chcieli, aby Administrator je
usunat; gdy Panstwa dane nie b¢dg potrzebne Administratorowi, ale moga by¢ potrzebne
do obrony lub dochodzenia Panstwa roszczen; lub gdy wniosg Panstwo sprzeciw wobec
przetwarzania danych na zasadach nizej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronic Administratora sg nadrzgdne wobec podstawy
sprzeciwu;

f) do zadania przeniesienia wskazanych przez Panstwa danych osobowych.

W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezposredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
(dane kontaktowe zostaly wskazane powyzej).+

Prawo sprzeciwu

Maja Panstwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych,
jezeli przetwarzanie Panstwa danych osobowych odbywa si¢ na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie bgdzie
mogt dhuzej przetwarza¢ Panstwa danych, chyba Zze begdzie miat do tego wazng prawnie
uzasadniong podstawe, nadrzedng wobec Panstwa praw i wolno$ci lub podstawe do ustalenia,
dochodzenia lub obrony swoich roszczen. Przedmiotowy sprzeciw moga Panstwo zlozyc
bezposrednio do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe zostaly wskazane powyzej).

Prawo do wycofania
zgody

Jesli Panstwa dane osobowe przetwarzane sa na podstawie wyrazonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), maja Panstwo prawo ja wycofa¢ w dowolnym momencie, co jednak nie wptywa na
zgodno$¢ z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. O$wiadczenie o
cofnigciu zgody mozna kierowaé do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe zostaly
wskazane powyzej).

Prawo do Skargi

Jezeli w Panstwa ocenie Administrator naruszyl przepisy dotyczace ochrony danych osobowych,
maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Transfer danych
i profilowanie

Panstwa dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji
migdzynarodowej oraz nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany (tj. bez ingerencji
cztowieka), w tym rowniez w formie profilowania.
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Zalacznik nr 5 do Umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

pomiedzy:

Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibg w Warszawie przy ul. Tamka 43, wpisanym do
rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 51/2001, NIP: 525-22-14-269, numer REGON: 017307171,
reprezentowanym przez:

Pana dr Artura Szklenera — Dyrektora,
Panig Dorotg Batacka - Gtownego Ksiggowego,

zwanym dalej Administratorem

zwanym dalej Podmiotem Przetwarzajacym.

zwanymi dalej tacznie Stronami lub pojedynczo Strona.

PREAMBULA

W zwigzku z zawarciem pomig¢dzy Stronami UMOWY NI .....c.ecevviiiiriirienieiinennnnn. z dnia
.............................. , ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych dla kompleksowej
realizacji Inwestycji pn.: Wykonanie robot budowlanych w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
w ramach zadania pn.: ,,Perla Warszawy — podniesienie standardéw ekspozycyjnych i dostepnosci
Muzeum Fryderyka Chopina (zwana dalej ,,Umowg Gléwna”), Strony postanowily zawrze¢ umowe
o nastgpujacej tresci (zwanag dalej ,,Umowa”):

§ 1. Definicje poje¢ uzywanych w niniejszej umowie:

1. Rozporzadzenie (RODO) - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Podwykonawca — inny niz Podmiot Przetwarzajacy podmiot przetwarzajacy dane osobowe,
3. Dni Robocze - dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Strony postanawiaja, ze w celu spelnienia obowigzkéw wynikajacych z przepisdow prawa,

a w szczegOlnosci przepisow Rozporzadzenia, Administrator powierza Podmiotowi
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Przetwarzajagcemu, dane osobowe do przetwarzania na zasadach 1w celu okreslonym
w Umowie, jak rowniez w celu wlasciwej realizacji postanowien Umowy Gltéwne;.

Podmiot Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
Z niniejszag Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

ktére chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§ 3. Zakres i cel przetwarzania danych

Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzajacemu przetwarzanie danych osobowych wylacznie
w zakresie niezbednym do realizacji Umowy Gtownej, tj. ustugi modernizacji, instalacji i testowania
systemow zabezpieczen, systemow kontroli dostgpu, systemow alarmowych oraz systemu
monitoringu wizyjnego funkcjonujacych w obiekcie Administratora.

Podmiot Przetwarzajacy bedzie przetwarzat w imieniu Administratora nastgpujace kategorie danych
osobowych:

1) wizerunek osob rejestrowany za pomocg monitoringu wizyjnego;

2) dane identyfikacyjne pracownikow, uzytkownikow lub gosci przebywajacych na terenie
Administratora rejestrowane w systemach kontroli dostepu (w szczegdlnos$ci: imig, nazwisko,

identyfikator uzytkownika, logi wejs¢ i wyjsé);

3) dane techniczne powigzane z funkcjonowaniem systemow zabezpieczen lub monitoringu mogace
stanowi¢ dane osobowe (w szczegolnosci: adresy IP, konfiguracje systemowe, logi z urzadzen
rejestrujacych).

Przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Podmiot Przetwarzajacy bedzie odbywac sie
wylacznie w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemow, o ktérych mowa w ust. 1, w tym
diagnozy usterek, odtwarzania przebiegow dziatlania systemoéw, weryfikacji zapisow,
przeprowadzania testow i aktualizacji oprogramowania, zgodnie z udokumentowanymi poleceniami
Administratora.

Administrator o$wiadcza, ze dane osobowe przekazywane do przetwarzania na mocy niniejszej
Umowy zostaly pozyskane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, a ich przetwarzanie

w zakresie objetym Umowg Glownag jest zgodne z celem ich gromadzenia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Podmiot Przetwarzajacy nie jest uprawniony do wykorzystywania
powierzonych danych w Zadnym innym celu, w szczego6lnosci do ich kopiowania, udostepniania,

analizy, utrwalania lub zwielokrotniania poza zakresem niezbednym do wykonania Umowy Gtowne;.
§ 4. Sposob wykonania Umowy

Podmiot Przetwarzajacy oswiadcza, ze posiada zasoby infrastrukturalne, doswiadczenie, wiedze oraz
wykwalifikowany personel, w zakresie umozliwiajacym nalezyte wykonanie Umowy, w zgodzie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegOlno$ci, ze znane mu sg zasady przetwarzania

i zabezpieczenia danych osobowych wynikajace z Rozporzadzenia.

Podmiot Przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
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ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

Podmiot Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dolozy¢ nalezytej staranno$Sci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy.

Podmiot Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktdrej mowa w art. 28
ust. 3 lit. b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania

danych osobowych w celu realizacji Umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.

Po zakonczeniu obowigzywania Umowy Glownej lub w przypadku jej wczesniejszego rozwigzania
Podmiot Przetwarzajacy zgodnie =z dyspozycja Administratora zwréci lub  zniszczy,
w sposob i w terminie odrgbnie ustalonym z Administratorem, wszelkie powierzone na podstawie
Umowy dane osobowe i ich kopie, chyba ze wlasciwe przepisy prawa krajowego lub unijnego
nakazuja przechowywanie tych danych osobowych. Strony postanawiaja, iz w przypadku podjecia
przez Administratora decyzji o zwrocie ww. danych osobowych lub ich kopii nastgpi ono w formie
wczesniej uzgodnionej z Administratorem w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia zakonczenia

lub wygasnigcia/rozwigzania Umowy (bez uwzglednienia § 9 ust. 2 Umowy).

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych Podmiotowi Przetwarzajacemu przez
Administratora danych osobowych, Podmiot Przetwarzajacy, bez zbednej zwtloki, jednak w miarg
mozliwosci nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od wykrycia naruszenia, zgtasza je Administratorowi.
Podmiot Przetwarzajacy zobowigzany jest przekazac, co najmniej nastepujace informacje:

1) dat¢ i godzing zdarzenia (jesli jest znana;, w razie potrzeby mozliwe jest okreSlenie

W przyblizeniu),
2) date i godzing kiedy Podmiot Przetwarzajacy powziat informacje o zdarzeniu,

3) opis charakteru i okoliczno$ci naruszenia (w tym wskazanie, na czym polegalo naruszenie,
okreslenie miejsca, w ktorym fizycznie doszto do naruszenia, wskazanie no$nikéw, na ktorych

znajdowaly si¢ dane bedace przedmiotem naruszenia),
4) Kkategorie i przyblizong liczbe wpisow (rekordow), ktorych dotyczyto naruszenie,
5) kategorie i przyblizong liczbg 0sob, ktorych dotyczyto naruszenie,

6) opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutkow naruszenia dla oséb, ktorych dane

dotycza,

7) opis s$rodkow technicznych i organizacyjnych, ktore zostaly lub maja by¢ zastosowane
w celu ztagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutkéw naruszenia,

8) imig, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od ktérej mozna uzyskaé¢ wigcej informacji na temat
zgtoszonego naruszenia.

§ 5. Audyt
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Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporzadzenia Administrator danych ma prawo przeprowadzenia
audytu, majacego na celu weryfikacje, czy Podmiot Przetwarzajacy spetnia obowiazki wynikajace z
Rozporzadzenia.

O checi skorzystania z uprawnien, o ktéorych mowa w ust. 1 Administrator zobowigzany jest

powiadomi¢ Podmiot Przetwarzajacy, na co najmniej 7 Dni Roboczych.

Strony postanawiaja, iz realizacja uprawnien, o ktorych mowa w ust. 1 nie begdzie mogta utrudnia¢
biezacej dziatalnosci Podmiotu Przetwarzajagcego, w tym w szczegolnos$ci nie bedzie stanowita
przeszkody do wykonywania pracy przez Podmiot Przetwarzajacy oraz jego pracownikéw lub
wspoOtpracownikow.

Prawo do przeprowadzenia audytu obejmuje: wstep do pomieszczen, w ktorych znajduja sie zasoby
uczestniczace w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; zadanie ztozenia
pisemnych lub ustnych wyjasnien od oséb upowaznionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych; wglad do wszelkich dokumentow i wszelkich danych majgcych bezposredni zwigzek z
celem kontroli; przeprowadzanie ogledzin urzadzen, no$nikéw oraz systemow informatycznych

stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.

Audyt, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej moze byé przeprowadzany w dniach roboczych

w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzajacego i nie moze trwa¢ dtuzej niz 3 dni.

Podczas realizacji uprawnien, o ktérych mowa w ust. 1 Administrator zobowigzany bedzie do
poszanowania i stosowania si¢ do polityki i regulaminéw obowigzujacych u Podmiotu
Przetwarzajgcego w zakresie przetwarzania danych osobowych i przepisow BHP oraz do
bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa Podmiotu Przetwarzajgcego oraz innych informacji poufnych dotyczacych Podmiotu
Przetwarzajacego, w ktorych posiadanie wejdzie Administrator w zwiazku z przeprowadzonym
audytem, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej.

Podmiot Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas audytu
w terminie wskazanym przez Administratora danych.

Podmiot Przetwarzajacy zobowiazany jest rowniez do umozliwienia przeprowadzenia przez wlasciwy
organ administracji kontroli zgodno$ci przetwarzania danych osobowych (powierzonych Podmiotowi

Przetwarzajacemu zgodnie z Umow3a) z powszechnie obowigzujacymi przepisami.
§ 6. Raportowanie

Na wniosek Administratora Podmiot Przetwarzajacy udostepnia wszelkie informacje niezbedne do

realizacji lub wykazania spelnienia obowigzkéw wynikajacych z Rozporzadzenia.

Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, udziela si¢ w terminie 15 dni roboczych od dnia dorgczenia

wniosku, z zastrzezeniem ust. 3.

Jezeli wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowigzku zgloszenia naruszenia ochrony
danych osobowych lub usuniecia jego skutkéw, Podmiot Przetwarzajacy udziela informacji w

najblizszym mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od dorgczenia wniosku.

§ 7. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych
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Podmiot Przetwarzajacy nie bedzie korzystat z uslug innego podmiotu przetwarzajacego (zwanego
dalej Podwykonawca) bez uprzedniej szczegdlowej lub ogdlnej pisemnej zgody Administratora.
W przypadku ogdlnej pisemnej zgody Podmiot Przetwarzajacy informuje Administratora o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastapienia Podwykonawcow, dajac tym samym

Administratorowi mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Podmiot Przetwarzajacy zapewnia, ze na Podwykonawce natoZzone zostang — na mocy umowy lub
innego aktu prawnego, ktore podlegaja prawu Unii Europejskiej lub prawu krajowemu — te same
obowigzki ochrony danych, jakie na Podmiot Przetwarzajacy naklada niniejsza Umowa,
a w szczegdlnosci obowiagzek zapewnienia wystarczajacych gwarancji wdrozenia odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadato wymogom rozporzadzenia.

Podmiot Przetwarzajacy odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy, jak za dziatania
1 zaniechania wlasne. W szczego6lnosci, jezeli Podwykonawca nie wywiaze si¢ ze spoczywajacych na
nim obowigzkow ochrony danych, pelna odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za wypekienie

obowigzkéw Podwykonawcy spoczywa na Podmiocie Przetwarzajacym.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na udokumentowane
polecenie Administratora, chyba ze obowiazek taki naktada na Podmiot Przetwarzajacy prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu podlega Podmiot Przetwarzajacy. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot Przetwarzajacy informuje Administratora o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes

publiczny.
§ 8. Wspoldzialanie Stron

W trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, Strony zobowiazuja si¢ $cisle wspotpracowac - w tym
za posrednictwem Inspektorow Ochrony Danych, jezeli zostali wyznaczeni przez ktérakolwiek ze
Stron - informujac si¢ wzajemnie o wszystkich okolicznosciach majacych lub mogacych mie¢ wpltyw

na realizacje¢ niniejszej Umowy.

Podmiot Przetwarzajacy ma obowiazek pomaga¢ Administratorowi jako Administratorowi Danych
Osobowych w wywigzywaniu si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania oséb, ktorych dane dotycza,
w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz wywiazywania si¢ z obowiazkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

§ 9. Odpowiedzialno$¢ Podmiotu Przetwarzajacego

Podmiot Przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczeg6lnosci za udostgpnienie osobom nieupowaznionym
powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

Podmiot Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwtocznego poinformowania Administratora danych
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania  przez Podmiot Przetwarzajacy danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub jakimkolwiek orzeczeniu dotyczacych
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzajacego, a takze 0 wszelkich

planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
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przetwarzania u Podmiotu Przetwarzajacego tych danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy

ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.
§ 10. Okres obowigzywania Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony: od dnia podpisania Umowy Gléwnej tj.od ..................

do ooiiiiiii, (tj. okres réwny okresowi obowigzywania Umowy Gloéwnej), z zastrzezeniem

W przypadku podjgcia przez Administratora decyzji o zwrocie danych osobowych lub ich kopii, o
ktérych mowa w § 4 ust. 6 Umowy termin obowigzywania niniejszej Umowy zostaje wydtuzony do
dnia uptywu terminu wskazanego w § 4 ust. 6.

Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Podmiotowi Przetwarzajacemu zgodnie z Umowa

odbywac si¢ bedzie w okresie obowigzywania Umowy.
§ 11. Rozwigzanie Umowy

Administrator uprawniony jest do rozwigzania niniejszej Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku razgcego naruszenia przez Podmiot Przetwarzajacy celu i zakresu przetwarzania
powierzonych danych osobowych okre§lonych w niniejszej Umowie,

b) w przypadku nieusunigcia uchybien stwierdzonych podczas audytu, o ktorym mowa

w §5 Umowy w wyznaczonym terminie;

c) w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora.

Umowa ulega roéwniez rozwigzaniu bez konieczno$ci skladania przez Strony dodatkowych

o$wiadczen w przypadku rozwigzania lub wypowiedzenia Umowy Glownej.
§ 12. Zasady zachowania poufnosci

Podmiot Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od wspotpracujacych
z nim 0s0b, a takze danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy, w

formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (dalej jako ,,Dane poufne™).

Podmiot Przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku z zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane bez pisemnej zgody
Administratora w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych

informacji wynika z obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.
§ 13. Postanowienia koncowe

W przypadku wyznaczenia u Administratora lub odpowiednio u Podmiotu Przetwarzajacego osoby
petiacej funkcje inspektora ochrony danych, kazda ze Stron powiadomi drugg Strone
w formie pisemnej lub elektronicznej o osobie petnigcej u danej Strony funkcje inspektora ochrony

danych oraz przekaze dane kontaktowe do tej osoby. W analogiczny sposob Strony bedg powiadamiac
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si¢ wzajemnie o zmianie osoby pelnigcej u danej Strony funkcje inspektora ochrony danych.

2. Majac na uwadze, iz niniejsza Umowa zawarta zostata w zwiazku i w celu realizacji Umowy Glownej
Podmiot Przetwarzajacy potwierdza, iz kalkulacja wynagrodzenia naleznego Podmiotowi
Przetwarzajacemu na podstawie Umowy Gtownej zostala dokonana przy uwzglednieniu zobowigzan
Podmiotu Przetwarzajacego wynikajacych z Umowy i zobowigzania okreslone w niniejszej Umowy
zostang wykonane przez Podmiot Przetwarzajacy w ramach wynagrodzenia okre§lonego w Umowie
Gltowne;j.

3. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporow, jakie moga wynikng¢
w zwigzku z interpretacja lub wykonywaniem Umowy.

4. Jezeli dziatanie podjete w mysl ust. 3 niniejszego paragrafu nie przyniosa rezultatu zadowalajacego
obie Strony, sgdem wtasciwym do rozstrzygania wszelkich sporow wynikajacych z niniejszej Umowy
jest sad powszechny dla siedziby Administratora.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

6. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

7. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja obowigzujace przepisy prawa,

w szczego6lnosci Rozporzadzenia.

PODMIOT PRZETWARZAJACY ADMINISTRATOR
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