Projekt umowy
zawartaw dniu ....ceeeeevereneeivnnennnnnn. r.wZgorzelcu pomiedzy:

ZGORZELECKIM TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SPOLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg w Zgorzelcu, pod adresem:
ul. Warszawska 1/307, 59-900 Zgorzelec, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia
Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod
numerem KRS: 0000069868, posiadajgca numer NIP: 6151747674, numer REGON:
230837866, o kapitale zaktadowym 7 395 000,00 zt

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

a

zsiedzibgW ..ccoeiiiiiiiiiiinninnns B o] 741 | DU ORIt
wpisanym do KRS pod nr ......... , 0 kapitale zaktadowym w WySOKOSCi .......ccvevevenrinnnnnns zt,
posiadajgCym NIP ..o ,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Panem/Panig .....ccccceeeeviieniieinnninnnnn. , prowadzgcym/-g dziatalnos$¢ gospodarczg pod
NAZWE: cevuerrnnieennrrnneennnnnns ,zsiedzibgw............... B o] 74V ¥ | S ,
zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajacym NIP ..... zwanym w dalszej czesci umowy
»Wykonawca”?

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie Zamowienn Publicznych
wdniu ............ , podnr............ , Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: ,,Dokonczenie budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pogodnej w Zgorzelcu - | etap”.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce catosci robot
budowlanych niezbednych do dokonczenia budowy budynku mieszkalnego



wielorodzinnego, zlokalizowanego na dziatce nr 18/18 (obreb 022502_1.0009,
arkusz mapy 1) przy ul. Pogodnej w Zgorzelcu, zgodnie z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz petny zakres robét, obowigzkow
iwymagan technicznych okreslaja dokumenty stanowigce integralng czesé
niniejszej umowy (zatgcznik nr 1), w szczegoélnosci:

1) Projekt budowlany,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

3) Przedmiar robot-roboty budowlane, elektryczne, sanitarne,
4) pozostate dokumenty i uzgodnienia,

5) opis przedmiotu zaméwienia.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wykonawczg i innymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3, a takze zgodnie ze
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia oraz wszelkimi przepisami i normami
obowigzujgcymi w zakresie realizacji robdét budowlanych, w szczegélnosci
przepisami ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe, kompletne i zgodne
z obowigzujgcymi przepisami wykonanie przedmiotu umowy, niezaleznie od
tego, czy okreslone roboty, obowiazki lub czynnosci zostaty wprost wskazane
w dokumentach, o ktérych mowa powyzej, jezeli sa one niezbedne do
osiggniecia rezultatu zgodnego z celem umowy.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnosci o charakterze fizycznym, bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy (tzw. koszty bezposrednie). Wymég ten nie dotyczy
w szczegbdlnosci osob  petnigcych funkcje kierownicze na budowie,
wykonujgcych obstuge geodezyjng lub dostawcdow materiatow.

. Obowiagzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji,
w ktérej powyzsze czynnosci wykonywane sg osobiscie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bedacego osobg fizycznag
prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg lub wspadlnikiem spétki cywilne;j.



3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1, przez caty okres realizacji
Umowy. W przypadku ustania stosunku pracy z osobg wykonujacg czynnosci
okreslone w ust. 1, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie — nie pézniej niz w terminie 7 dni — zatrudnié na jej
miejsce inng osobe na podstawie umowy o prace.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie (wtasne lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy) zawierajgce informacje dotyczace o0s6b zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, czasu trwania umoéw oraz zakresu wykonywanych
czynnosci. Wzdér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzania kontroli w zakresie spetniania
wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1. W szczegdlnosci Zamawiajacy
moze

1) zadaé oswiadczen oraz dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na
podstawie umowy o prace i dokonywac ich oceny;

2) zadac¢ wyjasnien w przypadku powziecia watpliwosci co do spetnienia
wymogow;

3) przeprowadzac kontrole na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. Na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i w wyznaczonym w nim terminie
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé nastepujgce dowody potwierdzajgce
spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) oswiadczenie  Wykonawcy lub  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace,
zawierajgce co najmniej: dane sktadajgcego os$wiadczenie, date,
wskazanie czynnosci objetych wezwaniem, liczbe zatrudnionych oséb,
imiona i nazwiska pracownikdéw, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu,
podpis osoby uprawnionej;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace, wraz
z zakresem obowigzkéw (jezeli zostat sporzagdzony), zanonimizowang
w zakresie danych osobowych, przy czym imiona i nazwiska pracownikow
pozostajg jawne;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zgtoszenia pracownika do
ubezpieczen spotecznych, zanonimizowang w zakresie danych
osobowych, z pozostawieniem imienia i nazwiska;



5) w przypadku podmiotu majgcego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — rdwnowazne dokumenty wydane
przez wtasciwy organ w kraju pochodzenia.

Niespetnienie wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1, albo nieztozenie
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 oraz ust. 5, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. k lub | Umowy, oraz uprawnia Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy na podstawie 8§ 12 ust. 1 pkt 11.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa
pracy przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Zamawiajgcy moze wystgpi¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli.

§3
Harmonogram oraz terminy realizacji

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie
................................ dni kalendarzowych (dalej: ,Termin Realizacji”) (kryterium
oceny ofert), z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu. Termin
Realizacji ma charakter ostateczny i wigze Strony bez wzgledu na okolicznosci,
chyba ze Umowa stanowi inaczej.

. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany
jest opracowac¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu harmonogram terminowo-—
rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (,Harmonogram”), obejmujacy lll etapy
robot budowlanych, rozliczanych wedtug harmonogramu, zgodnie z ponizszym
podziatem wartosci:

1) | Etap - 25 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy,

2) Il Etap — 25 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy,

3) Il Etap — 50 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 4
ust. 1 niniejszej Umowy.

Kazdy z etapdéw, o ktérym mowa w ust. 2, stanowi¢ bedzie przedmiot odbioru
czesciowego, przy czym Etap lll stanowi przedmiot odbioru koncowego.

Rozliczenia etapéw dokonywane bedg w czesciach, proporcjonalnie
do faktycznego zaawansowania robdét, zgodnie z  Harmonogramem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.



10.

11.
12.

Harmonogram musi obejmowaé co najmniej: daty rozpoczecia i zakohczenia
poszczegolnych etapow, szczegdtowy zakres rzeczowy robot przewidzianych
dowykonania w kazdym etapie oraz wartos¢ wynagrodzenia przypisang do
danego etapu. Zmiana Harmonogramu, ktéra nie wptywa na Termin Realizacji,
dopuszczalna jest wytgcznie z przyczyn technicznych, technologicznych
lub zwigzanych z organizacja procesu budowlanego i wymaga uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Harmonogramu wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowiagzany jest do przekazania propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem oraz
analiza wptywu zmiany na przebieg realizacji Umowy. Zatwierdzony
Harmonogram zastepuje poprzedni i jest wigzacy dla Stron.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Harmonogramu,
powiadomi Wykonawce o jego zatwierdzeniu albo odmowie akceptacji.
W przypadku odmowy akceptacji Harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ poprawiony Harmonogram, uwzgledniajgcy zastrzezenia
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych od dnia doreczenia odmowy
akceptaciji.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionego
Harmonogramu, dokona jego zatwierdzenia albo odmodwi zgody. Trzykrotna
odmowa akceptacji Harmonogramu lub jego kolejnych wersji stanowi podstawe
do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Nieprzedtozenie Harmonogramu w terminach okreslonych w ust. 2 oraz ust. 7
zdanie drugie skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w89 ust. 1 pkt 1 lit. s Umowy, niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy na podstawie 8§ 12.

Wykonawca jest uprawniony do powotywania sie nha Harmonogram wytacznie
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Do czasu zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego Wykonawca realizuje roboty zgodnie
z wytycznymi Zamawiajacego.

Zatwierdzony Harmonogram stanowi integralng cze$é Umowy jako Zatgcznik nr 3.

Zmiana Terminu Realizacji, o ktérym mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ wytgcznie
w przypadkach okreslonych w § 10 ust. 2 pkt 1 oraz § 15 Umowy i nie moze
wykraczaé¢ poza zakres tam wskazany.

§4

Wynagrodzenie oraz zasady rozliczen



. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 1, ma charakter wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty
Wykonawcy, W WysOKOSCi ......ccceuuneennn.. zt brutto (stownie: ....ccecevviiiiiiiiiiinnennnen. )s
w tym podatek VAT w wysokosci ............ Zt (Stowni€: c.cevnivniiiiiiiiii e, ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 § 1 i 8 2 Kodeksu cywilnego, co oznacza,
iz obejmuje ono wszelkie koszty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
w sposéb kompletny, prawidtowy i zgodny z dokumentacjg projektowa, normami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami Zamawiajacego.
W szczegdlnosci wynagrodzenie obejmuje koszty:

—

robot przygotowawczych;

2. robot porzadkowych;

w

zabezpieczenia placu budowy, oznakowania oraz utrzymania zaplecza
budowy;

prac porzadkowych po zakohczeniu robot;
zabezpieczenia robot w razie przerwania ich wykonywania;
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich;

usuniecia i zagospodarowania odpadow budowlanych;

©® N o o bk

wszystkich innych kosztéw koniecznych do wykonania Przedmiotu
Umowy, takze tych, ktérych strony nie przewidziaty w chwili zawarcia
Umowy.

Wynagrodzenie obejmuje rowniez koszty wynikajace ze wzrostu cen materiatow,
kosztéow pracy, ustug lub transportu, a takze koszty spetnienia wymagan
dotyczgcych minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowe;.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia
w jakimkolwiek zakresie.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w czesciach, po zrealizowaniu poszczegdlnych
etapow okreslonych w Harmonogramie stanowigcym Zatgcznik nr 3, oraz
po doreczeniu Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowe] stanowi protokét odbioru
czesciowego robot budowlanych, podpisany przez przedstawicieli Stron,
z klauzulg ,,odbieram”, okreslajacy zakres i warto$¢ wykonanych robét.

Podstawe do wystawienia faktury korncowej stanowi protokét odbioru korncowego
z klauzula ,odbieram”, podpisany przez przedstawicieli Stron, wraz z kompletem
dokumentéw wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2.



6.

10

11.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT oraz w Formularzu ofertowym, w terminach:

1. 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT
czesciowej;

2. 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT koncowej
— z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty kolejnych czesci
wynagrodzenia jest przedtozenie wraz z fakturg VAT dowodow zaptaty
wymagalnych naleznosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktérzy zawarli odpowiednio:

1. zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo robét
budowlanych, albo

2. przedtozong Zamawiajagcemu umowe o0 podwykonawstwo dostaw
lub ustug.

Dowodem zaptaty moze by¢ os$wiadczenie podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu ptatnosci lub inny dokument potwierdzajgcy
dokonanie zaptaty.

W przypadku nieprzedtozenia wraz z fakturg wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ czesci wynagrodzenia
w wysokosci odpowiadajgcej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty. Termin ptatnosci wstrzymanej czesci biegnie od dnia
dostarczenia brakujgcych dokumentow.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po:

1. zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych, lub

2. doreczeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej kopii umowy
o podwykonawstwo dostaw lub ustug.

Zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie gtéwne, bez odsetek.

Przed dokonaniem zaptaty bezposredniej Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag co do zasadnosci zaptaty. Termin zgtoszenia uwag
wynosi nie mniej niz 7 dni od doreczenia zawiadomienia.



12. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie Zamawiajgcy moze:

1.

odstgpi¢ od dokonania zaptaty bezposredniej, jezeli Wykonawca wykaze
jej niezasadnosg;

ztozy¢ nalezno$é do depozytu sadowego, jezeli istniejg istotne
watpliwosci co do jej wysokosci lub podmiotu uprawnionego;

dokona¢ zaptaty bezposredniej, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos$¢ roszczenia.

13. Kwota wyptacona przez Zamawiajgcego w trybie ust. 9 podlega potraceniu
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Cesja wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej

Umowy jest dopuszczalna wytacznie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci. Zgoda moze by¢ odmodwiona bez
podania przyczyny.

1.

§5
Obowiazki wykonawcy

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie wszelkich prac objetych niniejsza umowg w sposdéb prawidtowy,
kompletny i zgodny z:

a) dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 3,

b) uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz warunkami wykonania
i odbioru roboét,

c) aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

d) Polskimi Normamiizasadamiwiedzy technicznej,

e) wszelkimi innymi regulacjami wtasciwymi dla prowadzenia robot
budowlanych i stosowanych wyrobow.

2) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu — w dwdéch egzemplarzach -

kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z pozwoleniem na
uzytkowanie po zakonczeniu lll etapu robét budowlanych. Dokumentacja
powykonawcza obejmuje w szczegolnosci:

a) atestyi certyfikaty dotyczace materiatéw, prefabrykatéw i urzgdzen,

b) krajowe oceny techniczne,



3)

c) aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci,

d) uzupetniony dziennik budowy,

e) uzupetniony dziennik pogodowy — jezeli ubiegano sie o przesuniecie
terminu z uwagi na warunki atmosferyczne,

f) kontrolne wyniki badan potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi
przepisami,

h) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do
nalezytego stanu i porzadku,

i) oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowym wbudowaniu
materiatébw i zgodnosci stosowanych wyrobéw z dokumentacja
i specyfikacja techniczna,

j) oswiadczenie kierownika budowy, zatwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego — w przypadku wprowadzania
zmian nieistotnych, wraz z rysunkami i opisem,

k) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodnosci
wykonania z projektem i normami,

) zatwierdzony projekt budowlany zamienny wraz z decyzjg o zmianie
pozwolenia — jesli wystapit,

m) potwierdzenia zagospodarowania odpadow,
n) instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen w jezyku polskim,

o) inne dokumenty, protokoty i zaswiadczenia wymagane przepisami
lub zgdane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
o ktérej mowa w pkt 2, w terminach wynikajacych z § 8. Brak przekazania
kompletnej dokumentacji w wymaganym terminie stanowi podstawe odmowy
przystgpienia do odbioru koncowego robdt i traktowany bedzie jako
niewykonanie zobowiagzania przez Wykonawce.

Przedtozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia Planu
Zapewnienia Jakosci oraz planu BIOZ w terminie 5 dni roboczych od dnia
przekazania terenu budowy.



5) Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym rozpoczeciu robét
budowlanych co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem.

6) Prowadzenie dziennika budowy.
7) Prowadzenie dzienniczka pogodowego, o ile zajdzie taka koniecznos$¢.

8) Organizacja placu budowy, jego oznakowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie
w nalezytym stanie — na koszt Wykonawcy, przez caty czas trwania realizacji
zadania.

9) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i bezpieczenstwo osdb
trzecich — od chwili przejecia placu budowy.

10) Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego dla kazdego
materiatu przed jego wbudowaniem.

11) Uzgadnianie z inspektorem wszelkich zmian technologii lub materiatéw oraz
innych czynnosci mogacych mie¢ wptyw na wykonywane roboty budowlane.

12)Zapoznanie sie z warunkami realizacji robot, istniejgcymi kolizjami
i ograniczeniami, sktadowaniem materiatéw i podtaczeniami do mediéw
zasilajgcych.

13) Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

14) Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacjach, o ktérych mowa w 8§ 1 ust. 3 niniejszej umowy.

15) Prowadzenie robot budowlanych z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa ruchu (obejmujgcych réwniez poruszanie sie po terenie
budowy) oraz z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

16) Uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego badz na kazde wezwanie Zamawiajgcego. W radach budowy
ze strony Wykonawcy uczestniczy¢ beda: kierownik budowy, kierownicy
robot, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

17) Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz oraz zapewnienie przez Wykonawce
urzadzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak réwniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej.

18) Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.



19) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowanie
materiatéow i sprzetu w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku,
usuwanie zbednych przedmiotéw z jego terenu.

20)Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatdw wtasnych, ktore
powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

21) Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
muszg by¢ nowe i nieuzywane oraz posiada¢ wymagane polskimi przepisami
atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
certyfikaty bezpieczenstwa.

22) Wykonawca, jako wytwadrca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ma obowigzek zagospodarowaé¢ odpady
powstate przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym celu przedstawi
on Zamawiajgcemu potwierdzenie zagospodarowania odpadéw
lub przekazania odpaddéw wtasciwym podmiotom, ktdére posiadajg
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw. Powstate podczas
prowadzenia prac wytworzone odpady Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢
i unieszkodliwi¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996
r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

23)W przypadku przerwania robot budowlanych Wykonawca robdt jest
zobowigzany we wtasnym zakresie i na swoj koszt zabezpieczy¢ front robét
przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych roboét,
a takze zabezpieczy¢ plac budowy.

24)W przypadku przerwania robét budowlanych Wykonawca robdét ma
obowigzek uczestniczenia w czynnosciach sporzadzania protokotu
inwentaryzacji robdt w toku.

25) Przeprowadzenie przy udziale Zamawiajgcego, raz w roku, w okresie
gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego. Zamawiajacy o planowanym
terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego zawiadomi Wykonawce
na pismie.

26) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie
po zakonczeniu prac, lecz nie pdézniej niz do 5 dni kalendarzowych od daty
dokonania odbioru koricowego.



27)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o wszelkich
okolicznosciach, ktére moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

28) Zabezpieczenie terenu budowy, zagospodarowanie i utrzymywanie w sposoéb
nalezyty zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, kosztami, karami i postepowaniami, ktdre moga
powstac¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych, a za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. W przypadku powstania takich szkéd Wykonawca
zobowigzany jest do ich petnego naprawienia oraz zwrotu Zamawiajgcemu
wszelkich poniesionych kosztow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1. posiadania przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenia OC
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng co najmniej réwna
wartosci niniejszej umowy;

2. przedtozenia Zamawiajgcemu kopii polisy, potwierdzonej za zgodnos¢é

z oryginatem, w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy;

3. zapewnienia ciaggtosci ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy
oraz przedktadania dokumentoéw potwierdzajgcych przedtuzenie ochrony
w terminie 7 dni roboczych od zawarcia lub przedtuzenia polisy.

4. Nieprzedtozenie dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie lub ciggtosé

1.

ubezpieczenia skutkowaé bedzie:
1. naliczeniem kar umownych zgodnie z 8 9 ust. 1 pkt 1 lit. b,

2. uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy zgodnie z § 12,

3. prawem Zamawiajacego do odstgpienia w kazdym czasie, jezeli
stwierdzony zostanie brak aktualnego ubezpieczenia OC.

§6
Obowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do przekazania Wykonawcy placu budowy w stanie
umozliwiajagcym rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Protokolarne przekazanie placu budowy nastgpi z udziatem przedstawicieli obu
Stron i zostanie potwierdzone stosownym protokotem przekazania.



. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz pozostate
dokumenty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Dokumenty
zostang przekazane w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie
zwtasciwymi przepisami oraz zakresem okreslonym w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy, co zostanie potwierdzone protokolarnie.

. Zamawiajgcy przeprowadzi coroczne przeglady gwarancyjne wykonywanych
robot budowlanych przez caty okres obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci.
Terminy przegladow zostang kazdorazowo wyznaczone przez Zamawiajgcego,
aich przeprowadzenie nastgpi w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, o czym
Wykonawca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem umozliwiajgcym jego
udziat. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obecnos¢ uprawnionego
przedstawiciela pod rygorem uznania, ze nieobecnos¢ nie wptywa na waznosé
i skutecznos¢ przegladu.

§7
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca, na podstawie ztozonej oferty, udziela Zamawiajgcemu gwaranciji
jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne na wykonany przedmiot umowy, o ktorym
mowa w 8§ 1 niniejszej umowy, a takze na wszystkie materiaty i urzadzenia
zastosowane w toku realizacji umowy, na okres ......... miesiecy, liczony od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru kornicowego z klauzulg ,,odbieram”.

. W dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

1) pisemny dokument gwarancyjny obejmujacy wykonane roboty budowlane
oraz materiaty i urzadzenia, wraz z jednoznacznie wskazanymi datami
zakonczenia obowigzywania okreséw gwarancyjnych,

2) wszystkie certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
instrukcje uzytkowania,

3) oryginaty lub potwierdzone za zgodnos¢ dokumenty gwarancyjne
producentow urzadzen i elementéw zamontowanych w ramach realizacji
niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich ujawnionych wad i usterek
przedmiotu umowy oraz uzytych materiatéw i urzadzen w terminie 3 dni
roboczych, liczonych od dnia doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego.
W przypadku wad stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenistwa ludzi lub mienia



10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuwania wad, réwniez
poza ww. terminem.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o ujawnieniu wad lub usterek w formie
pisemnej, w tym dopuszczalnej réwniez formie elektronicznej (e-mail), o ile
zapewnia ona potwierdzenie doreczenia.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek w terminie
wskazanym w ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia na Wykonawce
kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej umowy.

. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek, ich nieskutecznego usuniecia badz

odmowy usuniecia, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia wykonania prac
naprawczych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania jego zgody, oraz do obcigzenia Wykonawcy karg umowng zgodnie
z 89 ust. 1 pkt 1 lit. d niniejszej umowy.

. W przypadku przeprowadzenia naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, okres

gwaranciji i rekojmi dla naprawionego zakresu biegnie na nowo, poczawszy od
daty usuniecia wad potwierdzonej protokotem usuniecia wad.

. W przypadku wymiany materiatow lub urzadzen w ramach gwarancji lub rekojmi,

okres gwarancji i rekojmi na wymienione elementy biegnie na nowo od dnia ich
wymiany, potwierdzonej protokotem.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moga by¢ wykonywane niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci. Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani wytgczy¢ uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

Na 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1,
oraz po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad i usterek, Strony dokonajg
przegladu pogwarancyjnego oraz sporzgdzg protokét odbioru pogwarancyjnego.
Protokét ten stanowi podstawe do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, przez caty okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, zobowigzany
jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego na pismie o:

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,
2) zmianie os6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

3) wszczeciu wobec  Wykonawcy postepowania  upadtos$ciowego,
restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub egzekucyjnego — pod rygorem
uznania, ze brak takiego zawiadomienia stanowi naruszenie obowigzkow
umownych.

§8



Zasady odbioru robét

1. Odbiory roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

1)

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu poprzez odpowiedni wpis do
dziennika budowy, réwnoczesnie zawiadamiajac o tej okolicznosci
inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, w tym
dopuszczalnej formie elektronicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokona odbioru ww. rob6t niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
3 dni roboczych od dnia zgtoszenia. Z czynnosci odbiorowych sporzadza
sie protokot.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia w sposob
okreslony w ust. 1 lub dokonania zakrycia robo6t bez odbioru, Wykonawca
zobowigzany bedzie — na wtasny koszt i ryzyko — do odkrycia elementéw
robot podlegajgcych ocenie, a nastepnie ponownego ich wtasciwego
zabezpieczenia. Wykonaweca nie jest uprawniony do zgdania z tego tytutu
jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie stanowi podstawy
do zadania zaptaty za roboty objete tym odbiorem ani nie wytacza
mozliwosci zakwestionowania ich prawidtowosci przy odbiorze
czesciowym lub koncowym.

2. Odbiory czesciowe:

1)

2)

3)

4)

Rozliczenie odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego odbywac sie
bedzie zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym,
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢é do odbioru czesciowego w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty zakonczenia danej czesci robét. Zamawiajgcy
przystgpi do odbioru czesciowego w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia. Procedura odbiorowa trwa 7 dni roboczych, liczac od dnia
rozpoczecia odbioru.

Odbidr czesciowy nastepuje z chwilg podpisania protokotu czesciowego
odbioru robdét z klauzulg ,,odbieram”.

Protokot odbioru czesciowego:
a) stuzy wytacznie celom rozliczeniowym i kontrolnym,

b) nie stanowi odbioru robét w znaczeniu ich przyjecia przez
Zamawiajacego,



c) nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zgtoszenia wad
ujawnionych na podzniejszym etapie, w tym w szczegdélnosci
podczas odbioru koncowego.

5) W przypadku ujawnienia wad lub usterek w trakcie odbioru czesciowego,
Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia. Wykonawca obowigzany jest
niezwtocznie — po wykonaniu czynnosci naprawczych — zawiadomic¢
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru.

6) W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, odmowy ich
usuniecia albo nieprawidtowego usuniecia, Zamawiajacy jest uprawniony
do:

a) naliczenia Wykonawcy kar umownych,
b) usuniecia wad w zastepstwie i na koszt Wykonawcy,

c) odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy — zgodnie z 8§ 9 oraz § 12
umowy.

3. Odbiér kohcowy:

1) W terminie 7 dni kalendarzowych od zakonczenia realizacji robdt,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego
w formie pisemnej oraz przedtozy petng dokumentacje odbiorowa, w tym
dokumenty, o ktorych mowa w 8 5 ust. 1 pkt 2. Zgtoszenie robdt
nieukonczonych albo brak kompletnej dokumentacji odbiorowej stanowi
podstawe do odmowy przystgpienia do odbioru kohcowego.

2) Zamawiajgcy rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania prawidtowego zgtoszenia.

3) Czynnosci odbioru korncowego zostang zakoriczone w terminie 7 dni
kalendarzowych, liczac od dnia rozpoczecia odbioru, chyba ze zakres
stwierdzonych wad lub warunki techniczne uzasadniajg przedtuzenie tego
terminu.

4) Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa
izasadami wiedzy technicznej. Odbiér koricowy nastepuje z chwilg
podpisania protokotu odbioru koricowego z klauzulg , odbieram”,
co stanowi date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

4. Wady ujawnione przy odbiorze koncowym:

1) Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi w trakcie odbioru koricowego wady
niemozliwe do usuniecia, lub uniemozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie
przedmiotu umowy, Zamawiajacy:



1.

a) zazada wykonania przedmiotu umowy ponownie w zakresie
dotknietym wada, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,

b) naliczy kary umowne i dochodzi¢ bedzie odszkodowania
uzupetniajacego,

Odbioru w takim przypadku sie nie dokonuje; Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia wad wykonania lub wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi, a po jego bezskutecznym uptywie moze usungc¢ wady lub
wykonac roboty zastepcze na koszt Wykonawcy.

2) Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady nieuniemozliwiajgce prawidtowa
eksploatacje, dokona odbioru robot z zastrzezeniami. W protokole
zamieszcza sie wykaz wad oraz termin ich usuniecia.

3) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust.
4 pkt 2, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) usuniecia wad w zastepstwie i na koszt Wykonawcy,

b) naliczenia kar umownych,

c) odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy,
zgodniez8§9i 8 12 umowy.

W czynnosciach odbioru czesciowego oraz koncowego obowigzkowo uczestniczg
przedstawiciele Wykonawecy, tj.: kierownik budowy, kierownicy robét oraz osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Nieusprawiedliwione
niestawiennictwo tych oséb nie wstrzymuje czynnosci odbiorowych i nie wptywa
na waznosc¢ protokotu.

§9
Kary umowne oraz odpowiedzialnos$¢ stron

Strony postanawiaja, iz w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy, beda stosowane kary umowne w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:

1) Kary umowne nalezne Zamawiajacemu od Wykonawcy:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki



w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach
czesciowych, koricowym, pogwarancyjnym w wysokosci 500,00 zt
brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

za zwtoke w usunieciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji
i rekojmi w terminie, o ktérym mowa w 8 7 ust. 3 niniejszej umowy
w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzieh zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej

umowy;

za nieusuniecie lub niewtasciwe usuniecie wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi oraz zgodnie z § 8 ust. 14
niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokos$ci 5.000,00 zt brutto;

z tytutu braku zaptaty lub za nieterminowag zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy dzieh zwtoki, liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami § 11
ust. 3 niniejszej umowy, kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

kazdorazowo, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w § 11 ust. 7
niniejszej umowy;

kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien, liczac
od dnia nastepnego, po uptywie terminu wyznaczonego w wezwaniu
do zmiany umowy w tym zakresie;

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu,
kazdorazowo w wysokos$ci 50.000,00 zt brutto;

za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przed zawarciem z nimi
umowy o wykonanie robét budowlanych, ktérej projekt zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub dalszego



podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo robot budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego — kazdorazowo w wysokosci 20.000,00 zt brutto;

w przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje o niespetnieniu
przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktérych
mowa w 8§ 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

za zwtoke w przedstawieniu oswiadczenia o zatrudnionych
pracownikach, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy lub
dokumentéw, o ktérych mowa w 8§ 2 ust. 5 niniejszej umowy -
w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego odpowiednio w § 2 ust. 3
lub w 8 2 ust. 5 niniejszej umowy;

m) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub robét bedzie

wykonywata inna osoba niz wskazana przez Wykonawce w formularzu
ofertowym stanowigcym Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy lub bez
akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 14
niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy lub robdét w trakcie wykonywania prac -
kazdorazowo w wysokosci 2.500,00 zt brutto za zaistnienie takiej
sytuaciji;

z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
zprzyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

w przypadku nieudostepnienia przez Wykonawce na wezwanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego okreslonym, dokumentow
potwierdzajacych posiadanie przez osoby uczestniczace
w wykonywaniu zamowienia, o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy,
uprawnien (kwalifikacji) oraz prawa do wykonywania zawodu,
wymaganych zgodnie z dokumentacja postepowania, w wysokosci
200,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
stwierdzone przez Zamawiajgcego, nienalezyte wykonywanie
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy
lub niewywigzywanie sie z obowigzkow wynikajgcych



z niniejszej umowy — w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

r) zazwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu terminowo-
rzeczowo-finansowego lub poprawionego harmonogramu terminowo-
rzeczowo-finansowego w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien
zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego
w § 3 ust. 2 lub 7 niniejszej umowy;

s) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu kopii dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia OC, jak réwniez dokumentéw stanowiagcych
kontynuacje ubezpieczenia OC, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 niniejszej
umowy, w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 4
niniejszej umowy;

t) za zwtoke, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wykonaniu
danego etapu robét budowlanych, okreslonego w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto naliczanego za etap, ktérego opdznienie dotyczy, wynikajgcego
z harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu w nim okreslonego, z zastrzezeniem,
ze w przypadku przekroczenia terminu na realizacje przedmiotu
niniejszej umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedag
miaty zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszego paragrafu;

u) za nieusuniecie lub niewtasciwe usuniecie przez Wykonawce wad
i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbiordw czesciowych
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, zgodnie z zapisami 8 12 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa
catej poniesionej szkody, strona, ktéra poniosta szkode, moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Strona zobowigzana do zaptaty kary umowne;j uisci ja w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia
naliczonej kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



5. Niezaleznie od kar umownych, Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda wynikta z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
i nie zostata pokryta karami umownymi.

§10
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpié¢ wytgcznie w przypadkach
przewidzianych w art. 455 wustawy Prawo zamoéwien publicznych. Wszelkie
zmiany wymagajg — pod rygorem niewaznosci — formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony.

2. Zamawiajgcy, moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian postanowien zawartej
umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) Zaistnienia okolicznosci niezaleznych od stron umowy,
uniemozliwiajgcych terminowa realizacje przedmiotu niniejszej umowy,
aw szczegolnosci:

a) wystapienia istotnych wad dokumentac;ji projektowej,
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,
jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju roboét,

b) wstrzymanie robot przez uprawnione do tego organy
w okolicznosciach, za ktore  Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

c) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) dziatania sity wyzszej, tj. wystapienie okolicznosci o charakterze
zewnetrznym, majacych nadzwyczajny charakter, nie dajacych sie
przewidzie¢ oraz ktdrym nie mozna zapobiec; w szczegdlnosci sg
to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie,
huragany, trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaktdcenia zycia
zbiorowego (np. wojna, stan wyjatkowy, ogtoszenie stanu kleski
zywiotowej); nie uznaje sie za site wyzszag strajku, wzrostu cen
materiatéw, wyrobow, urzadzen lub ustug,

e) inne niz wymienione (sita wyzsza) zdarzenia zewnetrzne,
niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia uniemozliwiajgce
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ
idokumentacjg projektowg, w szczegdlnosci wystgpienie
nieprzewidzianych warunkdéw geologicznych, archeologicznych lub



terenowych (w szczegélnosci niewypaty, niewybuchy) oraz
koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, wymogow
konserwatorskich lub prac restauratorskich,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci
z powodu warunkéw pracy na wysokosci i technologii realizacji
prac okreslonej niniejszg umowa, normami, kartami katalogowymi
lub innymi przepisami, wymagajace konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé. Za niekorzystne warunki atmosferyczne
dotyczgce warunkow pracy osob wykonujacych roboty budowlane
na wysokosci uznaje sie w szczegoélnosci silny wiatr przekraczajacy
10 m/s oraz opady w szczegolnosci: deszcz, snieg, grad, mzawka.
Wystgpienie zjawiska atmosferycznego, ktére bedzie skutkowaé
mokrg badz oblodzong powierzchnig roboczg (rusztowanie, dach),
uniemozliwi prace na wysokosci, moze by¢ podstawag do zmiany
terminu realizacji niniejszej umowy. Powyzsze zjawiska
atmosferyczne musza by¢ doktadnie opisane w dzienniczku
pogodowym, uwzgledniajagc rodzaj opaddéw, site wiatru,
temperature powietrza oraz czas, w ktérym dane zjawisko sie
utrzymuje liczone w dniach potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana terminu realizacji zadania moze by¢ réwna
okresowi trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

g) wystgpienie koniecznosci wykonania niezbednych robét
budowlanych w obrebie terenu budowy przez wszelkie instytucje
obstugujace urzadzenia oraz instalacje podziemne i naziemne,
majacych wptyw na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

h) powierzenie przez Zamawiajgcego wykonania rob6t zamiennych,
jezeli termin ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji przedmiotu niniejszej

umowy,

i) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w 8 15 niniejszej
umowy.

2) Zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia na  skutek zmian
technologicznych:

a) zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku materiatéw lub
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt,



b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej
generacji, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu niniejszej umowy lub umozliwiajacego uzyskania
lepszej jakosci robot,

c) pojawienie sie w nowej technologii wykonania zaprojektowanych
robot, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznos¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

3) Zmiany harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w 8 3 ust. 2 niniejszej umowy:

a) w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z zapisami pkt 1 niniejszego ustepu;

b) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w 8 15 niniejszej
umowy.

4) Zmiany os6b zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 lit. a
niniejszego paragrafu bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie
pisemnej i wtasciwie umotywowanej, potwierdzonej przez kazdg ze stron umowy,
w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia przestanki do wprowadzenia takigj
zmiany. W takim przypadku strony ustalajg nowe terminy wykonania umowy
ztym, ze okres przesuniecia terminu wykonania niniejszej umowy réwny bedzie
okresowi trwania przyczyny opdznienia.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, mogg by¢
dokonane tylko za zgodg Zamawiajgcego, w przypadku zaproponowania przez
Wykonawce materiatdw lub urzadzen o parametrach nie gorszych niz wskazane
w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
roboét budowlanych.

§11
Podwykonawstwo

1. Strony zgodnie ustalaja, ze wykonanie poszczegélnych czesci Przedmiotu
Umowy moze zosta¢ powierzone podwykonawcom, wytgcznie na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej



zgody Zamawiajgcego. Powierzenie podwykonawstwa musi pozostawaé
w zgodzie z oswiadczeniem ztozonym w Formularzu Ofertowym, stanowigcym
Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy, ktéry stanowi jej integralng czesc.

Przez ,umowe o podwykonawstwo” rozumie sie odptatng, pisemng umowe
o Swiadczenie ustug, dostaw lub robét budowlanych stanowigcych czesé
zamowienia publicznego, zawartg pomiedzy Wykonawcg a podmiotem trzecim
(podwykonawcg). W przypadku zaméwienia na roboty budowlane pojecie to
obejmuje rowniez umowy zawierane pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg oraz pomiedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy oraz
projektu jej zmiany celem uzyskania pisemnej akceptacji. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dodatkowo dotgczy¢ pisemnag zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnej z projektem przedstawionym
Zamawiajgcemu. Termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekraczac¢ 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconych czynnosci. Projekt umowy lub
jej zmiany musi zostac¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, od powstania przestanki do zawarcia umowy
podwykonawczej lub od dokonania zmiany.

. Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgtosi¢ pisemne zastrzezenia lub
pisemny sprzeciw, w szczegélnosci w przypadku:

1. niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu;

2. przewidzenia w projekcie terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30
dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo ani do
dokonania jej zmiany bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od przedtozenia
dokumentdw uznaje sie za ich akceptacje. W przypadku zgtoszenia zastrzezen
Wykonawca nie moze dopusci¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot do czasu uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W razie zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ poprawiony projekt umowy lub jej zmiany w terminie 7 dni od ich
otrzymania.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Kkopii



10.

11.

12.

13.

14.

zawartej] umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian w terminie 7 dni od ich
zawarcia.

. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany nie zgtosi pisemnego sprzeciwu, uznaje sie, ze
sprzeciw nie zostat wniesiony. Zawarcie przez Wykonawce umowy
podwykonawczej pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest bezskuteczne wobec
Zamawiajgcego. W szczegolnosci Zamawiajacy nie dopusci takiego
podwykonawcy do wykonywania robot. Jezeli mimo sprzeciwu podwykonawca
przystgpi do realizacji robot, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania robot
w tym zakresie, co traktowane bedzie jako zwtoka Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajgcy naliczy kare umowna, o ktérej mowa w 8§ 9 ust. 1 pkt 1 lit. i Umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest

przedktada¢ kopie umoéw o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi w terminie 7
dni od ich zawarcia, z wytagczeniem umow o wartosci nizszej niz 0,5% wartosci
niniejszej Umowy oraz umow, ktére Zamawiajacy w specyfikacji warunkéw
zamowienia wytgczyt z obowigzku przedktadania. Wytaczenie to nie dotyczy
umow o wartosci przekraczajgcej 50 000,00 zt.

W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi przewiduje
termin zaptaty dtuzszy niz dopuszczalny zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do dokonania stosownej zmiany. Brak zmiany uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej na podstawie 8§ 9 ust. 1 lit. h Umowy.

Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za dziatania, zaniechania, uchybienia podwykonawcow,
dalszych podwykonawcéw oraz ich pracownikéw tak, jak za dziatania wtasne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy, ktérych realizacje powierzyt podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w terminach
wynikajacych z zawartych umow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby w umowach z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami znalazty sie postanowienia dotyczgce:

1. jednoznacznego okreslenia zakresu powierzonych robot;

2. terminu  wykonania rob6t odpowiadajgcego  harmonogramowi
wynikajacemu z Umowy;

3. terminu ptatnosci nie dtuzszego niz 30 dni od otrzymania faktury lub
rachunku;
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4. wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ Zamawiajagcemu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow na kazde jego zadanie.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
uznawana jest za przerwe spowodowang z przyczyn lezacych wytacznie po
stronie Wykonawecy i nie stanowi podstawy do przesuniecia terminéw realizacji.

Umowy podwykonawcze, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, wymagaja dla
swej waznosci formy pisemne;j.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ofercie, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany:

1. w przypadku zmiany podwykonawcy — wykazac¢, ze nowy podwykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu;

2. w przypadku rezygnacji z podwykonawcy — wykazaé, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy
podwykonawca.

Wykonawca moze powierzy¢ czesé¢ Przedmiotu Umowy podwykonawcy, pod
warunkiem kazdorazowego przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczen
i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajagcy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie go zastgpi¢ innym
podwykonawca lub zrezygnowaé z powierzenia mu robot.

W przypadkach okreslonych w ust. 19 i 20 stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 3-17, z tym ze w chwili przedtozenia projektu umowy
podwykonawczej Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dokumenty
i oSwiadczenia potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze powierzyc
realizacji zadnej czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy.

Powierzenie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z petnej odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy zgodnie z jej
trescia.

Zamawiajgcy moze zada¢ zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jezeli ich kwalifikacje, wyposazenie techniczne lub sposdb
realizacji robot nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonego zakresu.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ natychmiastowe odsuniecie
podwykonawcy z terenu budowy na zgdanie Zamawiajacego.



25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow, z wytgczeniem ust. 18-21.

§12
Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz w innych
postanowieniach niniejszej umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, ktérej Zamawiajgcy —
dziatajgc z nalezytg starannoscig — nie moégt przewidzieé¢ w chwili zawarcia
umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrazaé¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa albo bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
otych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne za cze$é umowy wykonang do dnia odstgpienia.

2) wszczecia wobec Wykonawcy postepowania w przedmiocie ogtoszenia
upadtosci, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, badz dokonania
zajecia istotnej czesci majatku Wykonawcy, o ile zagraza to nalezytej
realizacji umowy.

3) nieprzystagpienia przez Wykonawce do realizacji robot w terminie 7 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy albo przerwanie robét bez
uzasadnienia na okres dtuzszy niz 7 dni roboczych — pod warunkiem
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia robot
w terminie 3 dni roboczych i bezskutecznego uptywu tego terminu.

4) nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z umowy, jezeli po pisemnym
wezwaniu do usuniecia uchybien w terminie 3 dni kalendarzowych
Wykonaweca ich nie usunat.

5) koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, lub
koniecznos¢ dokonania takich zaptat w tgcznej wysokosci przekraczajgce;j
5% wartosci umowy — jezeli wystagpity z winy Wykonawcy,

6) Skierowanie do realizacji robot oséb innych niz wskazane w ofercie lub
zatwierdzonych zgodnie z § 14 umowy.



7) Stwierdzenia co najmniej trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy lub kierownika rob6t w trakcie realizacji robot,

8) zwtoce w wykonywaniu poszczegdlnych etapoéw robdét wynikajgcych
z harmonogramu, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w stopniu
umozliwiajgcym uprawdopodobnienie, ze termin okreslony w § 3 ust. 1 nie
zostanie dotrzymany,

9) niepodpisaniu przez Wykonawce umowy z ujawnionym podwykonawca
zgodnie z zatwierdzonym projektem umowy podwykonawczej,

10) powierzeniu realizacji rob6t podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
niezgtoszonemu Zamawiajacemu. Odstgpienie od umowy nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych,

11)niedopetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce obowigzkéw wynikajacych z § 2 umowy,

12) dwukrotnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do przedstawienia
dokumentdéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganych uprawnien przez
osoby uczestniczace w realizacji zamoéwienia, badz stwierdzenie braku
tych uprawnien,

13)dwukrotnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do przedstawienia
aktualnej polisy OC lub dokumentéw potwierdzajacych jej kontynuacje,
lub brak takiej polisy,

14)Trzeciego braku akceptacji przedstawionego przez Wykonawce
harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy, bez
uzasadnionej przyczyny, odmawia przystgpienia do odbioru czesciowego lub
kornicowego robdét budowlanych. Odstgpienie moze nastgpi¢ po uprzednim
pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do dokonania odbioru w terminie nie
krétszym niz 7 dni roboczych.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera szczegétowe uzasadnienie, w tym wskazanie naruszonych
obowigzkéw i dokumentacje potwierdzajgcag podstawe odstagpienia.

4. Obowiazki stron po odstgpieniu od umowy:

1) Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od dnia ztozenia o$wiadczenia
o odstgpieniu, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadza szczegédtowy
protokot inwentaryzacji rob6t w toku wraz z wyceng wykonanych prac.

2) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w uzgodnionym zakresie i na
wtasny koszt.



3) Wykonawca zgtasza roboty przerwane i zabezpieczajagce do odbioru,
a Zamawiajacy dokonuje odbioru w terminie 14 dni roboczych z udziatem
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Wykonawca usuwa z placu budowy urzadzenia zaplecza i materiaty
wterminie 7 dni roboczych. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy moze zleci¢ te czynnosci osobie ftrzeciej na koszt
Wykonawecy.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane,

2) przejeciaterenu budowy pod swoéj dozér.

6. Zamawiajacy moze rowniez rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna
z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 455 ust. 1-4 ustawy
Prawo zamowien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach
procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na
nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE,
zuwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
przepisow prawa Unii Europejskiej.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze
zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent) wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .............
4 61 €0)Y, o 1 1= PN ztotych),
VAV (o] 1 1 0 11T OO , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz art.
450-452 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy w szczegoélnosci:



1. pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy,

2. pokryciu kar umownych naleznych Zamawiajgcemu na podstawie
niniejszej umowy,

3. zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt
budowlanych,

4. pokryciu kosztéw usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji, jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminach
okreslonych przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposob:

1. 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone (lub zwolnione)
w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z 8 8 niniejszej umowy,

2. pozostate 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 15
dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady, pod warunkiem braku
stwierdzenia zalegtych roszczen Zamawiajgcego.

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na inng lub kilka innych form przewidzianych w ustawie — Prawo
zamowien publicznych, z zastrzezeniem, ze:

1. ciggtosé zabezpieczenia zostanie zachowana bez jakiejkolwiek przerwy
2. wysokos¢ zabezpieczenia nie zostanie zmniejszona,

3. nowa forma zabezpieczenia bedzie odpowiadata wymaganiom
Zamawiajgcego okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia.

Zmiana formy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 10
ust. 2 pkt 1 lub w 8 15 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢  Zamawiajgcemu odpowiednio  zmodyfikowany  dokument
gwarancyjny lub poreczenie przedtuzajgce okres obowigzywania zabezpieczenia,
najpoézniej w dniu podpisania aneksu do umowy. Brak zachowania ww. terminu
stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci oraz naliczania kar umownych.

6. Jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w formie innej niz w pienigdzu, a okres
realizacji umowy i okres rekojmi tacznie przekraczajag 5 lat, Wykonawca
obowigzany jest:

1. wnies¢ zabezpieczenie w pienigdzu na caty okres obowigzywania
zabezpieczenia, albo



7.

10.

2. wnies$¢ zabezpieczenie w innej formie na okres nie krétszy niz 5 lat oraz
jednoczesnie zobowigza¢ sie pisemnie do jego przedtuzania lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, az do konca
obowigzywania rekojmi.

W przypadku niewniesienia howego zabezpieczenia albo nieprzedtuzenia jego
waznosci najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigdz,
Zamawiajgcy jest uprawniony — bez koniecznosci sktadania dodatkowych
oswiadczen - do jego realizacji i przeksztatcenia na zabezpieczenie pieniezne
poprzez wyptate srodkéw z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zrzeka sie w tym zakresie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie mniejsza niz 3500 000 zt.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu kopie aktualnej polisy
ubezpieczeniowej (lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy
ubezpieczenia) najpézniej w dniu podpisania Umowy, a takze na kazde zadanie
Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakonczy¢ przed
terminem okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14
(czternascie) dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajagcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. W przypadku
uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajgcy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot
kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§14
Kadra kierownicza budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kierowania robotami

budowlanymi objetymi niniejszg umowa przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia budowlane oraz inne wymagane przepisami prawa
kompetencje. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za prawidtowosgé,
aktualnos¢ iprawdziwos¢ dokumentéw potwierdzajacych posiadanie tych
kwalifikacji.

Wykonawca wyznacza do petnienia funkcji kierowniczych przy realizacji
niniejszej umowy nastepujgace osoby:



1. Pana/Panig ......ccccuu.u..ee. petniacego/petniaca funkcje kierownika budowy
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

2. Pana/Panig ................... petnigcego/petnigcg funkcje kierownika robot
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

3. Pana/Panig ................... petnigcego/petnigcg funkcje kierownika robot
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 2 moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku
wystgpienia okolicznosci obiektywnie i trwale uniemozliwiajgcych dalsze
wykonywanie przez nie powierzonych obowigzkéw, takich jak w szczegdlnosci:
dtugotrwata niezdolnos¢ do pracy, rezygnacja. Zmiana dopuszczalna jest jedynie
pod warunkiem:

1. przedstawienia osoby o kwalifikacjach co najmniej réwnowaznych
kwalifikacjom wymaganym w SWZ

2. uprzedniego, pisemnego uzyskania zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
uznania zmiany za bezskuteczng i naliczenia kar umownych

Whniosek o zmiane Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie pisemnej wraz
z kompletem dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje proponowanej osoby.

4. Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, udostepnié
w terminie przez niego wyznaczonym dokumenty potwierdzajgce:

1. posiadanie przez osoby, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, wymaganych
uprawnien budowlanych

2. aktualne prawo wykonywania zawodu,
3. przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

pod rygorem niedopuszczenia tej osoby do wykonywania funkcji, a takze
naliczenia kar umownych oraz odstgpienia od umowy zgodnie z § 9 ust. 1 lit. p
oraz § 12 ust. 1 pkt 12 niniejszej umowy.

5. Wszelkie przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z braku kierownika
budowy lub kierownika robdt uznaje sie za przerwy spowodowane wytgcznie
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Okoliczno$¢ ta nie stanowi podstawy
do przedtuzenia terminu realizacji umowy ani zmiany innych postanowien
dotyczacych harmonogramu realizacji rob6t.

6. Kazda zmiane osoby funkcyjnej, o ktoérej mowa w ust. 3, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie ujawni¢ poprzez



dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy. Brak takiego wpisu stanowi
podstawe do odmowy dopuszczenia osoby do petnienia funkciji.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy niezwtocznej zmiany
kierownika budowy lub kierownika robét, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujgcego
prawa, przepiséw techniczno-budowlanych lub postanowien niniejszej umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego wyznaczy¢ inng osobe o kwalifikacjach co najmniej
rownowaznych wymaganym w SWZ.

Kierownik budowy oraz kierownicy robdét sg zobowigzani do statej, realnej
obecnosci na terenie budowy w czasie wykonywania robét. W przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecnosci ktorejkolwiek z tych oséb, Zamawiajgcy jest
uprawniony do:

1. naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 lit. n niniejszej umowy,
oraz/lub

2. odstgpienia od umowy na podstawie 8 12 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

Nieusprawiedliwiona nieobecnos¢ stanowi réwniez podstawe do uznania, ze
Wykonawca naruszyt zasady nalezytej starannosci zawodowe;j.

8§15
Zasady zlecania oraz rozliczania robét dodatkowych

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdét budowlanych
niewchodzacych w zakres przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy moze —
z zastrzezeniem zgodnosci z art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych - zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych.
Zlecenie to moze nastgpi¢ wytgcznie w zakresie i na zasadach wynikajgcych
Z niniejszego paragrafu.

. Jakakolwiek zmiana postanowien niniejszej umowy, w tym dotyczgca zakresu
robot, wynagrodzenia lub terminu realizacji, wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci oraz wymaga zawarcia aneksu do umowy,
poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wraz z petnym
uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Podstawa rozliczenia robét dodatkowych jest kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce z uwzglednieniem



1. sktadnikéw kalkulacyjnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami kosztorysowania rob6t budowlanych,

2. cen materiatdbw oraz sprzetu wedtug aktualnych na dzien
powstania koniecznosci ich wykonania notowan publikowanych
w Informatorze ,,Sekocenbud” dla wojewddztwa dolnoslaskiego,

3. narzutéw zgodnych z obowiagzujgcymi standardami
kosztorysowymi.

Kosztorys sporzadzony przez Wykonawce nie moze obejmowac kosztow
podwyzszonych lub nienaleznych oraz nie moze wykracza¢ poza zakres
niezbednych robét dodatkowych.

4. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 3, podlega obligatoryjnemu sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i wymaga jego pisemnego zatwierdzenia,
a nastepnie wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Brak zatwierdzenia
lub akceptacji kosztorysu traktuje sie jako odmowe zgody na wykonanie roboét
dodatkowych, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczen.

5. Warunkiem dopuszczalnosci dokonania zmiany umowy w zakresie, o ktérym
mowa powyzej, jest sporzadzenie — w terminie nieprzekraczajagcym 7 dni
kalendarzowych od dnia powstania przestanki - pisemnego, nalezycie
uzasadnionego i potwierdzonego przez kazdg ze stron opisu okolicznosci
faktycznych i technicznych uzasadniajacych koniecznosé¢ wykonania robét
dodatkowych, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej wynikajacej z art. 455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

6. W przypadku zawarcia aneksu dotyczacego robét dodatkowych, strony ustala
nowy termin wykonania przedmiotu umowy wytacznie w zakresie wynikajacym
z rzeczywistego czasu niezbednego do wykonania tych robét. Okres przesuniecia
terminu nie moze przekraczaé¢ czasu technologicznie koniecznego do wykonania
rob6t dodatkowych oraz nie moze obejmowac¢ okreséw niewynikajgcych
bezposrednio z charakteru tych robdt. Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie ani dodatkowy czas realizacji za roboty niewynikajgce
z zatwierdzonego protokotu koniecznosci.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub z nig zwigzane beda
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.



. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie maja przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
oile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej, oraz
inne powszechnie obowigzujagce przepisy prawa majgce wptyw na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

. Jezeli w niniejszej umowie uzyto zwrotu ,,dni robocze”, nalezy przez to rozumieé
dni od poniedziatku do piagtku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
okreslonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego,
o ktérym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, wymaga sporzadzenia pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w czterech (4) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych
trzy (3) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden (1) egzemplarz otrzymuje
Wykonawca.

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgace dokumenty, ktérych
tres¢ Wykonawca oswiadcza, ze zna, rozumie oraz akceptuje bez zastrzezen:

1) Dokumentacja projektowa — zatacznik nr 1

2) Wzér oswiadczenia — informacja o osobach zatrudnionych na podstawie
umowy o prace —zatacznik nr 2

3) Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 3

4) Formularz ofertowy — zatacznik nr 4



