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Zalacznik nr 8 do SWZ znak postepowania: GK.271.2.2026

— Projektowane postanowienia umowy
Umowa Nr GK.272 .......

zawarta w dniu ...l r. pomiedzy:

Gmina Igolomia-Wawrzenczyce z siedziba: 32-125 Wawrzenczyce 57
NIP 682-16-42-228;

Urzedem Gminy Igotomia-Wawrzenczyce, 32-125 Wawrzenczyce 57
zwang w tresci Umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Igotomia-Wawrzenczyce —

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy —

.................................... , zamieszkatym ......................, legitymujacym sig dowodem
osobistym serii ..... nr......... , PESEL (w przypadku przedsigbiorcy bedacym osobg fizyczng),
prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa........... , z siedzibg W .................. , wpisanym do
CEiDG/KRS w dniu............ , posiadajagcym NIP.............. , REGON................ ,

zwanym/a w tresci Umowy ,,Wykonawcg”
1EPIeZENtOWANYIM/ PIZEZ ...eueeveeeeeeieiieieeenienteeteeieeaeenee e ,

(zapisy w przypadku Konsorcjum)
a:

nast¢pujacymi firmami dziatajacymi jako Konsorcjum, powotane w celu wspolnego ubiegania
si¢ o udzielenie zamowienia publicznego:

D) - Lider Konsorcjum z siedziba w: ...t
NIP: oo, REGON ..........cooeuen.

2) - Partner Konsorcjum z siedzibg w: .............ccooviiiiin.n
NIP: o REGON ...,

..................................... - Pelnomocnika konsorcjum, ustanowionym

w mysl art. 58 ust. 2 Pzp do reprezentowania Konsorcjum w postgpowaniu

1 zawarcia umowy W sprawie zamoOwienia publicznego zwanymi w tresci Umowy
,»Wykonawca”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), znak
postepowania: GK.271.2.2026 pn. ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
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Komunalnych w Gminie Igotomia-Wawrzenczyce” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

1.

§1 Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych pochodzacych z gospodarstw domowych gminy Igotomia - Wawrzenczyce
wraz z niezbedng infrastrukturg. Gléwnym celem inwestycji jest stworzenie optymalnych
warunkow do selektywnego zbierania odpadow komunalnych, ich magazynowania w
sposOb bezpieczny dla $rodowiska, a takze docelowego zagospodarowania w sposéb
zgodny z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania,
uzyskania wszelkich niezbednych zgod, wybudowania i wyposazenia punktu zgodnie z
PFU stanowigcym Zalacznik nr 10 do SWZ, uwzgledniajac planowany cel i funkcje
przedsiewzigcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa (takze
prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Przedmiot
zamowienia realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Matopolski
2021-2027, Priorytet 2 Fundusze europejskie dla srodowiska, Dziatanie 2.25 Rozwijanie
systemu gospodarki odpadami — ZIT, typ projektu A. Budowa, rozbudowa, przebudowa
punktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

2. Przedmiot umowy obejmuje migdzy innymi:

1) Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe¢ (jesli konieczne) oraz pozostalej dokumentacji
projektowej niezbednej do zrealizowania zadania. Dokumentacje budowlang i
wykonawcza nalezy sporzadzi¢ na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego, stanowigcego zatacznik nr 10 do SWZ.

2) Wykonanie wszelkich robot budowlanych w tym: zakup wyposazenia
1 wykonanie innych czynno$ci zgodnie z celem inwestycji, opisem przedmiotu
zamoOwienia 1 programem funkcjonalno-uzytkowym, a takze opracowang przez
Wykonawce dokumentacja projektowa niezbedng do petnej realizacji 1 odbioru
inwestycji.

3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych
dla Zamawiajacego dotyczacych wbudowanych urzadzen, przekazanie
Zamawiajagcemu kompletnego wniosku w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zgloszenia w Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanego
(w tym inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, brak sprzeciwu
odpowiednich stuzb, instrukcje ppoz., regulaminy i inne wymagane prawem
dokumenty).

4) Przedmiot zamowienia zostat szczegotowo okreslony w SWZ oraz Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym z zatacznikami, przy czym rozwigzania przedstawione
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym moga ulec zmianie lub modyfikacji na
etapie wykonywania projektu budowlanego.
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Wykonawca o§wiadcza, ze ma §wiadomo$¢ wykonania rob6t projektowych i budowlanych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, przeprowadzil szczegdlowa ocene terenu
budowy 1 jest w pelni $§wiadomy wszystkich warunkow fizycznych oraz ograniczen

odnoszacych si¢ do terenu budowy, dostepu mediéw, otoczenia, jak rOwniez organizacji i
funkcjonowania terenu budowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia
niezb¢dne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pelnienia funkcji nadzoru autorskiego w czasie
wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy, bez naliczania
dodatkowych kosztow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami
zawartymi w PFU oraz innych dokumentach stanowigcych integralng cze$s¢ umowy, z
uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepiséw z zakresu prawa budowlanego, w
tym przepisOw ustawy Prawo budowlane i aktéw wykonawczych tej ustawy, Polskimi
Normami majacymi zastosowanie przy realizacji tego przedmiotu umowy, wpisow do
dziennika budowy, uwag i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot umowy bedzie realizowany S$cisle wedlug uzgodnionego przez Strony, a
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu stanowigcego stanowigcy Zaltacznik
nr 3 do Umowy, przedlozonego przez Wykonawce przed podpisaniem niniejszej umowy i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od daty przedlozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ lub umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez zamawiajacego uwag.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesunigcia termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robot 1 prac projektowych.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczego6lnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okre§lonymi umowg a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu 1 przedstawi go Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do
niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego,
zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram 1 jest wigzacy dla
stron.
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. W przypadku wprowadzenia zmian w terminach realizacji umowy w razie zaistnienia

przestanek, o ktorych mowa w § 21, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji aktualny harmonogram terminie do 7 dni od daty
sporzadzenia aneksu do umowy.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w ust. 8 i
ust. 13, skutkowa¢ bedzie nalozeniem kary, o ktérej mowa w §15 ust. 1 pkt 12).
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt a sa konieczne do
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani
sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

§ 2 Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Realizacja zamowienia odbywaé¢ si¢ bedzie zgodnie z uzgodnionym pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawcg harmonogramem rzeczowo-finansowym, okre$lajacym takze
terminy realizacji poszczegdlnych etapow inwestycji.
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:
rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie do 7 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych,
wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i
robo6t, Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od
dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy; z przekazania placu budowy
zostanie sporzadzony protokot.

. Przez termin realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ termin zakonczenia wszystkich

prac objetych przedmiotem umowy, podpisanie protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

§ 3 Wynagrodzenie oraz jego waloryzacja

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym

mowa w art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie z przedtozong oferta przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia za realizacj¢
calo$ci przedmiotu zamowienia wyniesie:

cenanetto: ........ooeeiniiinnnnn. zt w podatek VAT (...... %)
cena brutto: .......c.ovvviiiii i zt (stownie: brutto: ............... ).
W tym:

1) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 1 uzyskanie pozwolenia na
budowe cena brutto wynosi: ................... zt w tym podatek VAT (...... %);
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2) wykonanie robdt budowlanych cena brutto wynosi: ............. zt w tym podatek VAT

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia w tym m.in. koszty: prac projektowych, praw autorskich i ich
przeniesienia, robocizny, materiatow 1 urzadzen, uzyskania stosownych decyzji i zezwolen,
transportu, ubezpieczenia, obstugi geodezyjnej, koszty dotyczace wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, kierownictwa i dozorowania budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej
oraz wykonanie innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto
wynagrodzenie wykonawcy obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z prawidlowym wykonaniem przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

4. Wynagrodzenie w okresie realizacji przedmiotu umowy moze by¢ zmienione w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia 1 wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktorych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na rzeczywisty wzrost kosztow realizacji zamowienia

przez Wykonawce.

5. Wskazane w ust. 4 zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli strony
umowy zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane okolicznosci, przy czym zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu
dokumentow, ktore Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wptywu zmiany przepisoOw
na wysoko$¢ naleznego mu wynagrodzenia.

6. Warunkiem zmiany wynagrodzenia, o

7. ktorym mowa w ust. 4, jest wystapienie strony zainteresowanej z wnioskiem o zmiang¢ w
ww. zakresie w terminie nie przekraczajagcym 30 dni od daty wejscia w zycie przepisOw
zmieniajacych.

8. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwigkszone/zmniejszone o kwote odpowiadajgca
wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztow, o ktorych mowa powyzej, od daty
faktycznej zmiany kosztoéw wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
10.  Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w ust. 4 pkt 2 lub pkt 3, bedzie obejmowac wylacznie czg$s¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
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Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej lub dokonujagcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

11. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub minimalnej stawki godzinowej,
zuwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia Pracownikow
swiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy.

12. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3 i pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyplata wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym ushugi. Kwota
odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacych zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

13. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2, pkt 3 1 pkt 4, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktoérych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie obowigzujacych
przepiséw) Pracownikdéw §wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czg$ci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 4 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i1 po zmianie obowigzujacych
przepisow) Pracownikow swiadczacych ustugi, wraz z kwotami skladek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci
finansowanej przez Wykonawce oraz wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatlowych, z okre§leniem zakresu (czes$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3 lub
pkt 4.

14.  Poza przypadkami okreslonymi w ust. 4 Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
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zwigzanych z realizacja zamowienia. Zgodnie z art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysokoS$ci
wynagrodzenia moze nastgpic¢ na nast¢pujacych zasadach:

1) wskaznikiem zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych oglaszany w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego,

2) kazda ze Stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacj¢, wykaze wzrost/spadek cen o co najmniej 10% w
stosunku do cen w miesigcu zawarcia umowy lub odpowiednio w miesigcu poprzedniej
waloryzacji,

3) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia mozliwa jest nie wezesniej niz po uptywie 6 miesiecy
liczac od dnia zawarcia umowy; kolejne waloryzacje mozliwe s3 nie wczesniej niz po
uplywie 3 miesiecy od poprzedniej,

4) strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacy wysoko$¢ wskaznika oraz zakres
wynagrodzenia podlegajacy waloryzacji (wynagrodzenie za niewykonang przed zlozeniem
whniosku cze$¢ przedmiotu umowy),

5) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika, o ktorym mowa powyzej w pkt 2) w sposdb tam
okreslony, waloryzacja bedzie polega¢ na podwyzszeniu/obnizeniu wynagrodzenia za cze$¢
przedmiotu umowy pozostala do wykonania po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowa
tego wskaznika,

6) laczne wynagrodzenie Wykonawcy nie moze na skutek waloryzacji, niezaleznie od ich
liczby, wzrosna¢ ani obnizy¢ si¢ o wigcej niz 10% wynagrodzenia brutto za realizacj¢ cato$ci
przedmiotu zamowienia, okreslonego w ust. 2.

15.  Przez zmiang¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

16.  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

17.  Warunki zmiany: kazdorazowo wniosek o zmiang¢ umowy skladany przez
Wykonawce/Zamawiajacego musi wpltyna¢ do Zamawiajacego/Wykonawcy w formie
pisemnej. We wniosku o zmiang warunkéw umowy nalezy poda¢ czego zmiana dotyczy,
konieczno$¢ zmiany oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy
musza by¢ wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wczesniejszym zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego/ Wykonawce.

§4 Warunki platnosci
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1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi na podstawie
przedlozonego 1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce 1 (jednej) faktury czgsciowej, jednak
nie wczesniej niz po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej 1 uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, z zastrzezeniem ust. 2.

3. Koncowe rozliczenie nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, w oparciu o protokét koncowego odbioru przedmiot Umowy i uzyskaniu
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne
do wykonania zamowienia.

5. Faktury powinny by¢ zaadresowane w nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina Igolomia-Wawrzenczyce, 32-125 Wawrzenczyce 57, NIP
6821642228 Odbiorca: Urzad Gminy Igolomia-Wawrzenczyce 32-125 Wawrzenczyce
57

7. Platnikiem faktury bedzie: Gmina Igotomia-Wawrzefczyce.

8. Gmina Igotomia-Wawrzenczyce jest platnikiem podatku VAT i stosuje do uregulowania
swoich zobowigzan mechanizm podzielonej ptatnosci. W przypadku gdy przedmiot umowy
objety jest klasyfikacja ustug okreslonych w Zataczniku nr 15 do ustawy o podatku VAT i
na podstawie zapisow art. 108a ust. la tej ustawy podlegaé¢ bedzie obowigzkowemu
mechanizmowi podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ zamie$ci¢ na fakturze
dokumentujacej wykonanie ustug adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci". W takiej
sytuacji platno$¢ bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci. Faktura
niezawierajaca tej adnotacji uwazana bedzie za faktur¢ wystawiong nieprawidlowo,
podlegajaca odmowie przyjecia do realizacji przez Zamawiajacego.

9. Podstawg wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokot: odbioru dokumentacji
projektowe] wraz z pozwoleniem na budowe oraz protokdt czeSciowego odbioru robot
budowlanych (jezeli dotyczy) potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodny ze stanem zaawansowania robot.

10.  Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego robot
stwierdzajacy przez strony prawidtowos¢ wykonania przedmiotu umowy. Protokot koncowy
odbioru robo6t winien by¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11.  Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang zwrocone wykonawcy.
Okresy platnosci rozpoczynaja swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.

12.  Zanieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opoOznienie.

13.  Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaplacone przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr:
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Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa powyzej, nalezy do
Wykonawcy 1 jest rachunkiem znajdujagcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 01 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktorym mowa w ustawie o podatku od towarow 1 ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej. W przypadku
zmiany przez Wykonawce nr konta bankowego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ w formie pisemnej Zamawiajacego o nowym nr konta wraz z
nowym o$wiadczeniem, ze rachunek bankowy jest rachunkiem znajdujagcym sie w
elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 01 wrzesnia 2019 roku przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowe;.

14. W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo wyptata wynagrodzenia nastapi po
dokonaniu zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Wykonawce oraz uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom:

1) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w dniu wystawienia faktury Zamawiajagcemu
pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelno$¢ jest czescia
sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy,

2) potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z
tytulu faktury, przy czym za dokonanie zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku
podwykonawcy,

3) w przypadku faktury koncowej potwierdzenie, o ktorym mowa w pkt 1) Wykonawca
zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w pkt 1) 1 3), wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane — w czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawienia dowodow
zaplaty,

5) zapisy pkt 4) stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcdéw z kolejnymi
podwykonawcami.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

16.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
17.  Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18.  Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sie¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej

zaplaty.
20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21.  Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§5 Prace projektowe

1. Dokumentacje¢ projektowa w zakresie wskazanym w PFU nalezy wykona¢ przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, zgodnie z:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t .j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz innymi
aktualnie obowigzujacymi aktami prawa,

2) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2458),

3) ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 ze zm.) ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 99 - 103,

4) ponadto dokumentacja projektowa w wersji, ktéra bedzie udostgpniana na stronie
internetowej Zamawiajacego winna by¢ sporzadzona zgodnie ustawg z dnia 4 kwietnia 2019
r. 0 dostepnosci cyfrowej stron internetowych 1 aplikacji mobilnych podmiotow publicznych
(t. 3. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) oraz zgodnie z ustawg o dostepnosci dla osob ze
szczegOlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
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dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z p6zn.
zm.).

2. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji projektowej bedace;j
przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej zalozenia i dokonane na jej potrzeby
ustalenia.

3. Wykonawca be¢dzie weryfikowat wlasnym staraniem i na wlasny koszt otrzymywane od
Zamawiajacego dokumenty 1 informacje pod wzgledem ich zgodno$ci ze stanem
faktycznym.

4. Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy powinna obejmowac
cato§¢ zagadnienia projektowego wynikajacego z niniejszej umowy oraz SWZ, w
szczegblnosci zatozenia okreslone w Opisie Przedmiotu Zamowienia. .

5. Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy powinna by¢ sporzadzona
w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang oraz
powinna zosta¢ opatrzona przez wykonawce klauzulg zawierajaca deklaracje o kompletnosci
1 przydatno$ci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach.

7. Dokumentacja projektowa powinna charakteryzowa¢ si¢ bardzo duzym stopniem
uszczegotowienia, tzn. rozwigzywaé kazdy szczegdt, element w sposob umozliwiajacy
realizacje robot bez dodatkowych opracowan oraz uzupehien.

8. W zakresie dokumentacji projektowej wykonawca musi uja¢ wszystkie elementy niezb¢dne
do wykonania robot oraz obliczenia, bilanse i inne szczegdlowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia zostalo wskazane pochodzenie (znak
towarowy, marka, producent, dostawca) materiatow lub urzadzen, zamawiajacy dopuszcza
stosowanie materiatow 1 urzadzen rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one
realizacj¢ robot budowlanych w zgodzie z przedmiotem zamowienia oraz uzyskanym
pozwoleniem na budowe 1 zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatlozonych przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zaméwienia jak rowniez w
sporzadzonej przez wykonawce dokumentacji projektowe;.

10. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac projektowych podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji opracowan projektowych wykonanych przez
podwykonawcow 1 ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie
przez podwykonawcow czesci dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejsze;j
umowy.

11. W razie powierzenia wykonania czesci prac projektowych podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru
autorskiego, w zakresie wynikajacym z wykonanej dokumentacji.

12. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce mozliwo$ci zastosowania rozwigzan
lepszych niz okreslone w PFU Wykonawca winien niezwlocznie zglosi¢ Zamawiajagcemu
takg mozliwo$¢ 1 uzyskac jego zgode na ich uwzglednienie w dokumentacji projektowe;.

13.  Zamawiajacy wymaga, by rozwigzania projektowe byty uzgadniane z Zamawiajacym.
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14.  Wykonawca wykona wszystkie (takze niewymienione z nazwy) opracowania, ktore sa
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji
organéw administracji panstwowej 1 samorzadowej lub innych jednostek branzowych
uzgadniajgcych dokumentacje. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane
objete PFU stanowigcym zalgcznik do SWZ, oferta Wykonawcy, umowg oraz wszystkie
prace, nawet nie wymienione w umowie, ktore sg konieczne dla ukonczenia, czy
bezpiecznego 1 wlasciwego dziatania i eksploatowania wszystkich wytworzonych robot 1
zamontowanych urzadzen.

§6 Przeniesienie autorskich praw majatkowych

1. Wykonawca os$wiadcza, iz w dniu przekazania Zamawiajgcemu jakichkolwiek wynikow
ushug $wiadczonych na zasadzie niniejszej umowy, majacych cechy utworu w rozumieniu
prawa autorskiego (dalej: Utwory), beda przystugiwaly mu wylaczne prawa majatkowe
autorskie do Utwordw oraz ze bedzie uprawniony do udzielenia Zamawiajacemu zezwolen,
o ktérych mowa w niniejszej umowie. Wykonawca o§wiadcza i gwarantuje, ze Utwory w
chwili przeniesienia wlasnos$ci autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego nie beda
narusza¢ zadnych praw wilasno$ci intelektualnej osob trzecich ani nie bgda obcigzone
zadnymi prawami osob trzecich. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym naprawi¢ kazda
szkode, w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej, ktora
Zamawiajacy poniesie, w zwigzku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem czy
postgpowaniem prowadzonym przeciwko niemu w wyniku ztozenia przez Wykonawce
nieprawdziwych o$wiadczen co do posiadanych praw wiasnosci intelektualnej. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ przystagpi¢ do procesu po stronie
Zamawiajacego lub wstapi¢ do procesu w jego miejsce.

2. Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wykonawca
przenosi na Zamawiajacego, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie
prawa majatkowe do wszystkich Utworow, bez ograniczenia czasowego, do korzystania,
rozporzadzania nig w catosci lub we fragmentach w kraju 1 za granicag na wszystkich
dostepnych polach eksploatacji w szczegblnosci w zakresie:

1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, opisanej dokumentacja
projektowa, przez Zamawiajacego samodzielnie lub z udziatem partneréw;

2) trwalego utrwalania 1 zwielokrotniania dowolng technikg w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa w kazdej postaci dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci w pamieci komputeréw, w tym spetniajagcych funkcje
serwerow, pamieciach typu flash, zapisu cyfrowego, w sieciach multimedialnych, w tym
typu Internet oraz Intranet,

3) w zakresie obrotu oryginatami albo jego egzemplarzami: do jego wprowadzania do obrotu,
przekazywania, uzyczenia, najmu oryginalu albo egzemplarzy, a takze uzytkowania na
wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, wg. potrzeb Zamawiajacego, zar6wno w
formie materialnych no$nikéw jak 1 jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci
dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czgsci przedmiotu
umowy, a takze ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczegolnosci:
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a) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych

projektéw 1 opracowan,

b) innym podmiotom, ktore beda braty udziat w realizacji inwestycji opisanej dokumentacja

projektowa.

3) rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2) - publiczne wykonanie,

1.

wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i1 reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

. W przypadku, gdy wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji

projektowej, jego obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowien w zakresie
opisanym niniejszg klauzula w umowach regulujagcych stosunki prawne migdzy
Wykonawca, a tworcami poszczegolnych elementéw dokumentacji.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przeniesiona

zostaje wlasnos$¢ wydanych przez Wykonawce egzemplarzy dokumentacji oraz nos$nikow,
na ktorych zostala utrwalona.

Wykonawca zobowiazuje si¢, bez dodatkowego wynagrodzenia, do sprawowania nadzoru
autorskiego zwigzanego z realizacja inwestycji polegajacej na budowie obiektow, dla
ktérych zostata opracowana przedmiotowa dokumentacja, w zakresie okreslonym w art. 20
ust. 1 pkt 4) Prawa budowlanego.

Rozwigzanie umowy (wypowiedzenie lub odstgpienie) nie ma wpltywu na skutecznos¢
przejscia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich opisanych niniejszym
paragrafem.

§7 Pozwolenie na budowe, zakres umocowania Wykonawcy
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego w zakresie

niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe 1 na uzytkowanie,

2) wskazania osoby do kontaktu z Wykonawcag w imieniu Zamawiajacego w zakresie

2.

obowigzkow wynikajacych z realizacji obowigzkow umownych.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej
umowie, do nalezytego reprezentowania Zamawiajagcego W  postepowaniach
administracyjnych dotyczacych uzyskania wymaganych uzgodnien, badan 1 ekspertyz,
ostatecznej 1 prawomocne] decyzji pozwolenie na budowe oraz decyzji na uzytkowanie
obiektu, a w szczegbdlnosci spetnia¢ wymagania wlasciwych organow w zakresie
obowigzkéw zamawiajacego dotyczacych dokumentacji projektowej (wyjasnienia,
ustalenia, zmiany, poprawki itp.).

W przypadku koniecznosci dostarczenia Wykonawcy dokumentdéw innych niz wymienione
w ust. 1 pkt 1), Wykonawca poinformuje o tym niezwlocznie Zamawiajacego zobowigzujac
go do przedstawienia przedmiotowych dokumentow.

W ramach nadzoru autorskiego znajdujacego si¢ w przedmiocie umowy 1 ujetego w
wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawca jest zobowigzany do:
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1) czuwania nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych 1 uzytkowych z
dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami w szczego6lnosci techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami,

2) uzupehniania szczegotow dokumentacji  projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstalych w toku realizacji inwestycji w ramach zakresu okreslonego przez projekt
wykonawczy,

3) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4) czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacego uzyskania nowego pozwolenia na
budowe,

5) udziatu w naradach koordynacyjnych/spotkaniach.

§8 Podwykonawstwo

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na dokumentacje
projektowa lub roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku, gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
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8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 8, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okre§lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

11.  Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi przez podwykonawceg i do koordynacji prac przez podwykonawce.

13. W przypadku gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajacego wynikajacej z
robot wykonywanych przez podwykonawce przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych w
niniejszej umowie kar umownych, Zamawiajacy bedzie mogt zada¢ od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

14.  Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

15.  Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy.

16.  Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdOwienia, o ile sg juz znane, podaje

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie

roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w

pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§9 Przedstawiciele stron na budowie
1. Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy bedzie:
..................................... ytelefon: ... e-mail: oo
2. Zamawiajacy moze zleci¢ w catosci lub w czg$ci zarzadzanie budowa innemu podmiotowi.
W takim przypadku zobowigzanym i uprawnionym w niniejszej umowie jest nadal
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Zamawiajacy, a jedynie w jego imieniu i na jego rzecz czynno$ci zwigzane z realizacja
umowy wykonuje wskazany podmiot.

3. W imieniu zamawiajacego w zakresie okreslonym w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) dziala inspektor nadzoru

inwestorskiego.
4. Przedstawicielem wykonawcy przy realizacji umowy bedzie:
) v - telefon: ............ ,e-mail: ...l ,
2) - telefon: ............ ,e-mail: ...l

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu przed przekazaniem placu
budowy, kopie dokumentdw potwierdzajacych, ze osoba przewidziana do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika
budowy/robot spetnia wymagania okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

6. Kierownik budowy (oraz kierownicy robdt branzowych o ile zostang ustanowieni) maja
obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

7. Zmiana kierownika budowy (lub kierownikéw roboét), w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

8. Propozycj¢ zmiany, o ktdrej mowa w ust. 7, Wykonawca obowigzany jest zlozy¢ pisemnie
Zamawiajacemu nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa lub robotami nowej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z
okolicznosci naglych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmian¢ osoby kierownika budowy (lub kierownikow
robot) nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§10 Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach okre§lonych w § 2 ust.
2 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) pisemne powiadomienie wykonawcy, jezeli nastagpig zmiany personalne osdb sprawujacych
nadzor inwestorski,

4) dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowego oraz
odbioru koncowego,

5) zaptaty wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

budowy.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania robot 1 powiadamiania Wykonawcy o
wykrytych wadach. Sprawdzanie jakos$ci robot przez Zamawiajgcego nie ma wpltywu na
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odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu ujawnionych w pdzniejszym terminie wad. O
wykrytych wadach w robotach Zamawiajacy powiadamia wykonawce na pismie w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.

4. Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usunicte przez Wykonawce, nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamdwienia lub w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

5. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny miedzy
innymi z umowg, Zamawiajacy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgodg.

§11 Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, obowigzujagcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodowa oraz
postanowieniami umowy, zgodnie z PFU oraz opracowang przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa, SWZ wraz z wyjasnieniami
1 odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego

2) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego. Z chwila podpisania protokotu
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za ryzyko 1 szkody powstale na terenie budowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy i1 obowigzkéw wynikajacych z umowy przy pomocy oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp,
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzgt, narzedzia 1 odziez,

4) zapewnienie nadzoru technicznego oraz nadzoru autorskiego nad realizacja przedmiotu
umowy, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy. Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas wykonywania
przedmiotu umowy,

5) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow $wiadczen dla swoich pracownikow,

6) zainstalowanie na wlasny koszt oznakowania terenu budowy (lub innych miejsc, na ktorych
maja by¢ prowadzone roboty) informujacego 1 ostrzegajacego a zwigzanego z realizacja
przedmiotu umowy,

7) utrzymanie wlasnym kosztem 1 staraniem terenu budowy, jej zaplecza 1 drég dojazdowych
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbg¢dnych
materiatéw, odpadow, Smieci, a takze utrzymywanie drogi dojazdowej w statej czystosci —
mycie kol samochodow przed wyjazdem z placu budowy,

8) prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej,
protokotéw odbioru robdt itp.),

9) organizowanie i1 prowadzenie robot w sposob bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla
0sOb przebywajacych na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

10) przestrzeganie na terenie budowy przepisow bhp i ppoz,

11) wykonanie prac przygotowawczych/demontazowych, zorganizowanie zaplecza
techniczno-socjalnego i1 terenu budowy, wykonanie wszystkich robot towarzyszacych
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

12) zatatwienie spraw z eksploatacja mediow i zainstalowanie na wlasny koszt dla potrzeb
budowy licznikow zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztoéw ich zuzycia w okresie
realizacji robot,

13) zapewnienie wykonania wszystkich niezbednych pomiaréw z ich protokolarnym
udokumentowaniem,

14) umozliwienie zamawiajagcemu w kazdym terminie przeprowadzenia kontroli lub wizji
lokalnej terenu inwestycji a takze umozliwienie wstgpu na teren budowy przedstawicielom
organow panstwowych m.in. takich jak: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna,
oraz do udzielania im stosownych informacji w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo
Budowlane. Wstep na teren budowy bez wczesniejszego powiadamiania ma Inwestor,
Projektant i Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

15) zabezpieczenie terenu, na ktorym bgda prowadzone roboty, tak, by wszelkie urzadzenia
techniczne, kable pod napieciem 1 inne stwarzajagce zagrozenie zdrowia lub Zycia
uzytkownikéw, byly pod bezposrednia kontrola Wykonawey 1 nie zagrazaly
bezpieczenstwu uzytkownikow,

16) realizacja zalecen Zamawiajacego,

17) zgloszenie wlasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego terminu zakonczenia robot
ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robdt, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

18) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Inspektora
Nadzoru inwestorskiego oraz zamawiajacego o ich wystgpieniu,

19) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie robot w terminie od dnia przejgcia terenu robot
do dnia przekazania przedmiotu umowy zamawiajgcemu,

20) wywoz 1 utylizacja wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy z
obowigzujacych przepisOw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych,

21) zdemontowanie po zakonczeniu robot na swoj koszt, wszystkich obiektow tymczasowych,
doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku oraz wykonanie na wlasny koszt wszelkich
prac porzadkujacych teren 1 obiekt przed odbiorem koncowym, pod rygorem
nieprzystapienia do odbioru koncowego,

22) uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materiatlowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywne;j
opinii projektanta,
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23) pisemne powiadamianie zamawiajacego o planowanych odbiorach:

a)

b)

c)

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,
poprzez wpis w dziennik budowy,

koncowym — z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni poprzez wpis do dziennika budowy oraz
pisemnie na adres siedziby zamawiajgcego.

czgsciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, poprzez wpis do dziennika budowy,

24) przedlozenie Zamawiajagcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego w dwoch

egzemplarzach - wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym no$niku informacji
zapisany w formacie .pdf, zawierajacy dokumenty okreslone w PFU oraz spis tresci, kopie
umowy, ofertg, dziennik przebiegu robot i rejestry obmiarow (oryginaty), protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, wyniki pomiaréw,
deklaracje zgodno$ci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatéw,
sprawozdanie techniczne wykonawcy, protokét odbioru koncowego robot, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz inne
dokumenty okreslone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W/w operat kolaudacyjny
ma by¢ dostarczony do Zamawiajacego najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

25) prowadzenie na biezaco i przechowywanie: dziennika budowy, protokotéw odbioru roboét

wraz z dokumentami laboratoryjnymi oraz pozostatych dokumentéw budowy,

26) skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiajacemu w

wersji papierowej i elektronicznej po jednym egzemplarzu, w terminie zgloszenia robot
przez Wykonawce do odbioru koncowego.

26) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami dotyczacymi dostgpnosci dla osob ze

szczegOlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Po zakonczeniu robot Wykonawca w terminie tygodnia winien usung¢ poza teren budowy
wszystkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju gruz
1 $mieci. Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do dalszego uzycia, a niewykorzystane do
innych robot, naleza do zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilo$¢
uzytecznych materiatdw z rozbidrki, ktore wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy i1
pozostawi do dyspozycji zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiorki ulegajg utylizacji
przez wykonawce robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za swoje 1 podwykonawcow sktadniki
majatkowe na terenie budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane
przez niego i podwykonawcow przy wypelianiu swoich zobowigzan umownych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ réwniez za szkody w robotach spowodowane
przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 1 rekojmi.
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§12 Wymogi dotyczace materialow
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wilasnych, przy
zastosowaniu witasnych maszyn 1 urzadzen.
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materialow posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty.
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i1 uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okre§lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz SWZ.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy.
Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialdow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2.
Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania dodatkowego badania jakosci robot wykonanych z
materialdw Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania tych badan w
jednostce wskazanej przez Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
jezeli jednostke badajaca wskaze Wykonawca.
Rodzaj materialéw, urzadzen i wyposazenia proponowanych przez Wykonawce podlega
przed wbudowaniem wcze$niejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
jest to warunek konieczny, stanowigcy podstawe do odbioru robot.

§13 Odbiory
Odbidr dokumentacji projektowe;.
Kompletng dokumentacje nalezy przekaza¢ w formie papierowej w teczkach z opisem w
jezyku polskim oraz w wersji elektronicznej na cyfrowym nosniku informacji zapisang w
formacie .pdf,.
Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji projektowej w imieniu Zamawiajacego
sa/jest: ....
Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
dokumentacje projektowa Zamawiajagcemu celem zbadania jej kompletnosci oraz
zgodnosci z celem wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiajacy w terminie do
14 dni od dnia przekazania mu kompletnej dokumentacji projektowej moze wnies¢ uwagi
1 zastrzezenia, ktore Wykonawca ma obowigzek uwzglednic.
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci/wad w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wskazane nieprawidtowosci/wady w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku nieusunigcia  ww.
nieprawidlowosci/wad we wskazanym terminie, skutkowa¢ to bgdzie natozeniem kary
umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 13) umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu wgladu w opracowywang
dokumentacje projektowa na kazdym etapie jej wykonywania oraz informowania na
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biezaco o toczacych si¢ postgpowaniach administracyjnych 1 trybie uzgadniania
dokumentacji projektowe;. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany
jest do niezwltocznego informowania Zamawiajacego o okolicznosciach stanowigcych
przyczyng¢ opdznienia wydania wnioskowanych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.
Strony niniejszej umowy dopuszczajg mozliwos¢ organizowania konsultacji roboczych na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej w celu uscislenia przyjetych rozwigzan
projektowych. Terminy przedmiotowych spotkan beda ustalane na biezaco, z tym, ze
pierwsze spotkanie odbedzie si¢ w ciggu 7 dni liczac od daty zawarcia niniejszej umowy
w siedzibie Zamawiajacego.

Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanego
elementu robot, Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku
budowy. Wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek przystapi¢ do odbioru
tych rob6t w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Warunkiem dopuszczenia do odbioru robot, wbudowania materiatéw, montazu urzadzen i
instalacji jest przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu stosownych atestow,
pomiarow wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru roboét, badz
warunkami technicznymi okreslonymi przez producenta.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,

obnizy¢ wynagrodzenie do odpowiednio utraconej warto$ci uzytkowej i techniczne;,
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robot poprzez wpis
do dziennika budowy, a takze pisemnie na adres siedziby Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w §11 ust.1 pkt 23) lit. b).

Odbiory poszczegodlnych robot, odbiory czgsciowe 1 odbior koncowy, winny by¢ dokonane
komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie zamawiajacemu wykonanego przedmiotu umowy
spetniajagcego wymogi uzytkowania, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i
przeprowadzeniu rozruchu instalacji 1 urzadzen.

W celu przeprowadzenia rozruchu wykonawca poniesie wszelkie jego koszty tacznie z
kosztami materiatow eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu.

9. W terminie na dwa dni przed wyznaczonym odbiorem koncowym wykonawca przekaze

Zamawiajacemu: dokumentacj¢ powykonawcza; dziennik budowy; zaswiadczenia
wlasciwych jednostek 1 organéw wymagane przepisami i dokumentacja projektowa;
niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane
przepisami, protokoty odbioréw technicznych, instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen
oraz o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu budowy.
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy 1 osiggnigcia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze termin usunig¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie
odbioru strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o usunig¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

Z czynnosci odbioréw: robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowego,
koncowego, gwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioréw oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 11 na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy daty gwarancyjnych odbioréw robot przed upltywem termindéw
gwarancji jako$ci. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie
pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i po uplywie okresu r¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w §16 ust. 13 i 14 niniejszej umowy.
Odbior przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po catkowitym wykonaniu przedmiotu

Umowy.

§14 Narady koordynacyjne
Zamawiajmy zastrzega sobie prawo do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, zamawiajgcego, kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych o0sob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidlowo$ci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robot zobowiazani sa uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Terminy 1 czgstotliwo$¢ narad koordynacyjnych bedzie ustalal Zamawiajacy.
Zamawiajacy informuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie 1 miejscu narady, prowadzi narad¢ 1 zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciaggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.
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§15 Kary umowne
Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w ponizszych przypadkach 1
wysokos$ciach:
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za realizacje
catosci przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy,
za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé¢
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §3 ust. 2
umowy, za realizacj¢ catosci przedmiotu zaméwienia,
za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy — za kazdy dzien zwloki, za realizacje¢ catosci przedmiotu
zamoOwienia,
za niedopelienie wymogu zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty budowlane
objete niniejsza umowa na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
pracy — w wysokosci 0,025% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2 umowy
za realizacje calosci przedmiotu zamowienia, — za kazdy przypadek stwierdzenia
powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika Wykonawcy, a takze
wowczas, gdy kolejny stwierdzony przypadek bedzie dotyczyt tego samego pracownika,
za zwloke w przedstawieniu przez Wykonawce lub podwykonawce os$wiadczen lub
dokumentow, o ktorych mowa w §22 ust. 4 umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, naleznego Wykonawcy lub podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,
za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany — w wysoko$ci
0,022% wynagrodzenia brutto, za realizacje calos$ci przedmiotu zamowienia, o ktérym
mowa w §3 ust. 2 umowy,
za zwloke w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy lub
dokonania jej zmiany - w wysokosci 0,011% wynagrodzenia umownego brutto za
realizacj¢ calosci przedmiotu zamowienia, okreslonego w §3 ust. 2 — za kazdy dzien
zwloki,
za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto za realizacj¢ catosci
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy - za kazdy stwierdzony
przypadek,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 8 ust. 10 umowy, w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, w przypadku gdy, termin zaplaty jest dtuzszy niz
okreslony w §8 ust. 4 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za realizacj¢ catosci
przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy — za kazdy stwierdzony
przypadek,
za dopuszczenie podwykonawcy do wykonywania robot budowlanych pomimo
nieuzyskania przez Wykonawce zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy z
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podwykonawca — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za realizacj¢ calosci
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady,
lub w okresie gwarancji — w wysokosci 20% wartosci brutto wadliwego elementu za kazdy
dzien zwloki liczac od daty wyznaczonej na usuni¢cie wad,

za zwloke w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w terminach,
o ktorych mowa w §1 ust. 9 i ust. 14 - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za
realizacj¢ catosci przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy - za kazdy
dzien zwtoki,

za zwloke¢ w usuwaniu nieprawidtowosci/wad dokumentacji projektowej na zasadach
okreslonych w §13 ust. 1 pkt 4) umowy oraz wad dokumentacji powstatych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,025% warto$ci wynagrodzenia brutto za realizacj¢
catosci przedmiotu zamowienia, o ktéorym mowa w §3 ust. 2 umowy - za kazdy dzien
zwloki,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w
§3 ust. 16 umowy, w wysokosci 2.000,00 zt brutto — za kazdy stwierdzony przypadek.
Przepisy ust. 1 pkt 4)-11) stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcy.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci umowy brutto za
realizacje cato$ci przedmiotu zamoéwienia, podanej w §3 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

Naliczenie i zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku niezwtocznego 1
prawidtowego wykonania ustugi, ktérej dotyczyta kara.

§16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, ktore stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ w wysokosci 5% ceny oferty
brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia w catosci, o ktorej mowa w §3 ust. 2
NINIEJSZE] UMOWY t]. ovvvrieriiniiiiniiannnnnn. 7l brutto (stownie: ........................ ).
Wykonawca obowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia w terminie okreslonym w
SWZ.
Zabezpieczenie wnosi si¢ w formach okres$lonych w art. 450 ust. 1 Pzp. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2
Pzp.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
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pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w porgczeniu lub gwarancji winno by¢ ustanowione jako
bezwarunkowe, nicodwotalne, platne na pierwsze zadanie, zobowigzanie gwaranta do
wyptaty Zamawiajagcemu peinej kwoty zabezpieczenia lub do wyptat tacznie do peinej
kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamowienia w sposob niezgodny z umowa.
Zabezpieczenie wynikajace z porgczenia lub gwarancji powinno podlega¢ wytacznie
prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiajacego wskazywac jako sad wiasciwy
sad miejsca spetnienia §wiadczenia lub sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji/por¢czeniu musi by¢: Gmina Igolomia-
Wawrzenczyce, 32-125 Wawrzenczyce nr 57.

Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Z kwoty zabezpieczenia o ktéorej mowa w ust. 2, 70% tj. ... zt (stownie:
............................................. ztotych) zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30%
kwoty zabezpieczajacej nalezyte wykonanie umowy tj. .............. zt  (stownie:
........................... ztotych), bedzie ona zwrdcona nie podzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§17 Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz od nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez caly okres realizacji
robot budowlanych. W przypadku gdy przedstawiona umowa ubezpieczenia obejmuje
okres krotszy niz okres wskazany w zdaniu pierwszym Wykonawca obowigzany jest do
zachowania cigglosci ubezpieczenia na wymagang kwote oraz przedkladania kopii
kolejnych umow (polis).

Jezeli sktadka zgodnie z treScig umowy ubezpieczenia optacana jest ratalnie Wykonawca
zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu dowody uiszczenia kolejnych sktadek.
Jezeli okres obowigzywania umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 nie obejmuje
calego okresu realizacji przedmiotu umowy, woéwczas wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowdd objecia umowa ubezpieczenia dalszego okresu
obowigzywania umowy przed uptywem terminu obowigzywania poprzedniej umowy.

W dniu protokolarnego przejecia terenu budowy, wykonawca obowigzany jest przediozy¢
zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dokumentu ubezpieczenia.
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§18 Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub wad
ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze zleci¢
usunig¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze)
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§19 Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na przedmiot umowy, w tym na wykonane roboty,
uzyte materialy 1 zabudowane urzadzenia na okres ....... miesigcy liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Termin gwarancji zaczyna bieg od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi takze po uplywie
terminu gwarancji lub re¢kojmi, jezeli zglosil istnienie wad w okresie gwarancji lub rgkojmi.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu oryginalny dokument gwarancyjny, zgodnie z
niniejsza umowa przy sporzadzaniu koncowego protokotu odbioru robét. Przekazanie
niniejszego dokumentu warunkuje dokonanie koncowego odbioru robot.
Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem wad, ktére zostaly spowodowane sita wyzsza lub z wylaczne] winy
uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich. Ponadto gwarancja objete sg rowniez roboty
wykonywane przez podwykonawcow a takze wszystkie materialy uzyte przez
podwykonawcow.
W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usuni¢cia szkod, ktore
wady spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.
Wykonawca usunie zgloszone w ramach gwarancji lub rekojmi wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego w wezwaniu do ich usunigcia, z zastrzezeniem, ze
termin ten nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia wezwania do usuni¢cia wady. W
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przypadku nieusunig¢cia przez wykonawce zgtoszonej w ramach gwarancji lub rekojmi
wady za wykonane roboty budowlane w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwac¢ bedzie prawo zlecenia usunig¢cia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt 1
ryzyko wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w §15 ust.1 pkt
11).

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce zgloszonej w ramach gwarancji lub rekojmi
nieprawidlowoséci/wady za wykonanie dokumentacji projektowej] w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej w §15 ust. 1 pkt 13.

Strony ustalaja, ze przy powiadamianiu o wykryciu wad 1 wezwaniu do ich usuni¢cia beda
stosowane nastepujace zasady:

przy okresleniu terminu wskazanego w ust. 8 nie uwzglednia si¢ dni wolnych od pracy,
zgloszenie wady 1 wezwanie do jej usuni¢cia moze nastgpi¢ faksem na nr ...... , poczta
elektroniczng na adres: ......... lub w formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji wykonawca dokonat istotnych napraw
lub dostarczyl rzecz wolng od wad, termin gwarancji dla elementéw naprawionych lub
wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt z niej w sposob pelny korzysta¢. Z odbioru
przedmiotu umowy po usuni¢ciu wad zostanie sporzadzony protokot.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci jest zlozenie przez
Zamawiajacego pisemnej reklamacji.

Strony umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego najpdzniej w ostatnim dniu terminu
gwarancji, a stwierdzone wowczas usterki wykonawca usunie niezwlocznie w ramach
gwarancji. Z odbioru gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot.

Wykonanie zobowigzan z tytulu gwarancji jakosci nalezy do przedmiotu umowy.

§20 Umowne prawo odstapienia od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstagpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w nastepujacych
przypadkach:

nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania robot bez uzasadnionej przyczyny w
ciggu 7 dni od dnia protokolarnego przejecia placu budowy oraz niekontynuowania prac
pomimo skierowania do niego dwoch wezwan 1 bezskutecznego uptywu 7 dni liczac od
dnia doreczenia ostatniego wezwania,
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przerwania realizacji robdt bez uzasadnionej przyczyny na okres powyzej 7 dni i
niepodje¢cia ich realizacji pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez
Zamawiajacego w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,

wykonywania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;
Zamawiajacy wezwie wykonawce do wykonywania umowy zgodnie z warunkami umowy
w terminie nie krdtszym niz 7 dni liczgc od dnia doreczenia pisemnego wezwania, po
uplywie wyznaczonego terminu na wykonywanie umowy zgodnie z warunkami,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,

zakonczenia lub zawieszenia prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej albo przystapienia do
procedury likwidacji Wykonawcy,

w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3) dokonywania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w §
4 ust.14 umowy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz
5% wartosci umowy brutto za realizacj¢ catosci przedmiotu zamowienia okreslonej w § 3
ust. 2 umowy.

w przypadku op6zniania si¢ z realizacjg zadania tak dalece, ze Wykonawca nie gwarantuje
wykonania calo$ci zadania w umownym terminie,

w przypadkach, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 pkt 2) oraz w § 22 ust. 6 umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, powinno
nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z podaniem przyczyny odstapienia
w terminie do 30 dni od daty powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o tej przyczynie.
Na mocy Pzp Zamawiajacy moze w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstagpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, w ciggu 3 dni od dnia dorgczenia
oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy, wykonawca sporzadzi, przy udziale
Zamawiajacego, protokol inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

§21 Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tres$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu zaakceptowanego
przez strony i sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Zamawiajacy poza mozliwosciag zmiany na podstawie art. 455 Pzp przewiduje réwniez

mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

uzasadnionej zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1
umowy, jezeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencje:
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a) dziatania organow administracji, w szczego6lnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo
termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien,

b) dzialania 0sob trzecich uniemozliwiajgce wykonywanie zamoéwienia,

c¢) wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej w zakresie wykonania
robot zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego badz usunigcia wad
ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego o czas
niezbedny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowe;,

d) wprowadzenia koniecznych zmian spowodowanych warunkami geologicznymi,
terenowymi, wodnymi itp. w szczego6lno$ci odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej/technicznej warunki terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

€) Wwystgpienia tzw. sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ wszelkie nieznane stronom w chwili
zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron, i na ktérych zaistnienie
strony nie miaty zadnego wptywu jak np. wojna, atak terrorystyczny, epidemie, pozar,
strajki, awarie, zarzadzenia wladz, wystapienie wyjatkowo nie sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych ~Wykonawcy nalezyte wykonanie robot
budowlanych min.: dlugotrwata $niezyca, dlugotrwate badz intensywne opady deszczu,
niskie temperatury, pow6dz,

f) wystgpienia innych, nie wymienionych powyzej okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w pkt 1) lit. a) do f) skutkujacych

niemoznos$cig dotrzymania terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, termin ten moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy

W sposob nalezyty.

Strona powolujaca si¢ na okolicznosci zawarte w pkt 1) lit. a) do f), obowigzana jest

zawiadomi¢ drugg stron¢ na piSmie niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie do 7 dni

od zaistnienia ww. zdarzen pod rygorem utraty prawa powolania si¢ na okolicznosci stanowigce
przestanke do zmiany umownego terminu. Warunkiem zmiany terminu realizacji umowy jest
wyrazenie pisemnej zgody przez Zamawiajacego;

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje wykonawce do zachowania ciaglosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze zmiany umowy —

zgodnie z postanowieniami §16 umowy.

2) w przypadku zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 3 ust. 51 ust. 14 umowy,

3) w przypadku zmian obowigzujacych przepisow prawnych, jezeli w wyniku tych zmian
konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) w przypadku zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego podwykonawce, jak
réwniez powierzenia podwykonawcom innej czesci zamoOwienia niz wskazana w ofercie
Wykonawcy oraz wprowadzenia podwykonawcy robot w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy
nie zawierata wskazania podwykonawcy ani czgs$ci zamowienia, ktora na etapie realizacji
zamoOwienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy - za uprzednig zgoda Zamawiajacego
1 z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie.
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5) w przypadku wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajgcego.

§22 Wymagania dotyczgce zatrudnienia na podstawie umow o prace

(klauzula spoteczna)

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, osob wykonujacych nastepujace czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia:

- w zakresie wykonywania czynnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robot czyli
tzw. pracownikow fizycznych.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynno$ci wymienione powyzej,
beda zatrudnieni na umowg o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z 26 czerwca 1974 .
- Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2025 r. poz. 277);

2. Wymodg nie dotyczy osob kierujacych budowa, robotami, wykonujacych ustugi dostaw
materialdow budowlanych, ustugi transportowe, sprzgtowe i podobne.

3. Sposoéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 95 Pzp. Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu, na jego wniosek w terminie
okreslonym we wniosku, dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnos$ci pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
lub podwykonawcy potwierdzajacego, ze pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy sa
zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglgednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow
pracownika

4. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 Pzp.

1) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do wyboru):

a) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

d) inne dokumenty
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— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
Ponadto zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
wymogu, o ktéorym mowa w ust. 1,

przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

zwrocenia si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow
realizujacych przedmiot zamowienia. Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu mozliwo$é
przeprowadzenia identyfikacji pracownikow wykonujacych przedmiot umowy z ramienia
Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

W przypadku naruszenia obowigzku udokumentowania zatrudnienia os6b wykonujacych
czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca lub podwykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng okre$long w §15 ust. 1 pkt 5) umowy.

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem wykonania przedmiotu umowy do
przeszkolenia pracownikow wykonujacych roboty budowalne w zakresie przepisow BHP
oraz zapewnia, iz bedg oni posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikow
realizujacych roboty budowlane oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

§23 Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych przez zamawiajacego

W zwigzku z realizacja wymogdéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych ,RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przystugujacych

Pani/Panu prawach z tym zwigzanych.

1.

Administratorem danych osobowych w Urzedzie Gminy Igotomia-Wawrzenczyce, 32-125
Wawrzenczyce nr 57 jest Wojt Gminy Igotomia-Wawrzenczyce.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Urzad Gminy Igotomia-Wawrzenczyce wyznaczyt
Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Tomasza Nowakowskiego z ktorym
mozna skontaktowac si¢ poprzez e-mail: iod@igwa.pl lub pisemnie na adres: Urzad Gminy
Igolomia-Wawrzenczyce 32-125 Wawrzenczyce nr 57 z dopiskiem Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, w kazdej sprawie dotyczacej przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.
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Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym zostanie udostgpniona
dokumentacja postepowania zgodnie z art. 74 Pzp a takze art. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001
r. 0 dostegpie do informacji publiczne;.

Dane osobowe beda przechowywane jedynie w okresie niezbednym do spelnienia celu, dla
ktorego zostaty zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.

Po spehieniu celu, dla ktorego dane zostatly zebrane, moga one by¢ przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwow zaktadowych, chyba ze przepisy szczegolne stanowig inacze;j.
Obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych wykonawcy /
podwykonawcy / podmiotu na zasoby ktoérego powotuje si¢ Wykonawca, jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego. Konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikaja z Pzp.

W odniesieniu do udostepnionych danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Wykonawca jest zobowigzany, w zwigzku z udzialem w przedmiotowym postepowaniu,
do wypetienia wszystkich obowigzkow formalno-prawnych wymaganych przez RODO i
zwigzanych z udzialem w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zamdwienia. Do
obowigzkow tych naleza:

obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osob fizycznych,
ktérych dane osobowe dotycza 1 od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat 1
przekazal Zamawiajagcemu w tresci oferty lub dokumentéow sktadanych na zadanie
Zamawiajacego,

obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktoérych
dane Wykonawca pozyskat w sposob posredni, a ktore to dane Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu w tresci oferty lub dokumentéw sktadanych na zadanie Zamawiajacego.
W celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit ww. obowiazki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesow osoby trzeciej, ktorej dane zostaly przekazane w
zwigzku z udziatem w postepowaniu, Wykonawca sktada o§wiadczenie o wypeknieniu
przez niego obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w
formularzu ofertowym - zatgczniku nr 1 do SWZ.

Osoba udostepniajgca dane posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych jej dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz jego zatacznikow),
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
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przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.),

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych narusza przepisy RODO.

Osobie udostepniajacej dane nie przystuguje:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§24 Informacje o przetwarzaniu danych w przypadku przekazywania danych
osobowych reprezentantow Zamawiajacego oraz jego pracownikow lub
wspolpracownikéw

Majac na uwadze postanowienia Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych: Dz. Urz. UE L 119
z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO:

1.

1)

2)

Zamawiajacy o$wiadcza, iz wypetnil obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 1 14
RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy 1 ktdre przekazat Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, iz wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 1 14
RODO wobec o0so6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy 1 ktore przekazal Zamawiajacemu.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz wypehit lub wypeini obowigzku informacyjne przewidziane
w art. 14 RODO, do ktorych zobowigzany jest wykonawca wobec osob fizycznych,
ktérych dane osobowe zostaly przez niego udost¢pnione wykonawcy w celu realizacji
niniejszej umMowy.

Wykonawca wskazuje na niezbgdne elementy obowigzku informacyjnego celem
przekazania ich tresci przez zamawiajacego osobom, ktdrych dane osobowe zostaly
Wykonawcy udostepnione w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, zgodnie z art. 14 ust.
112 RODO, przy uwzglednieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO:

osobg kontaktowa we wszelkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych u
Wykonawcy jest Inspektor Ochrony Danych dost¢pny pod adresem:

udostepnione Wykonawcy dane beda przetwarzane w celach kontaktowych, w tym
zwigzanych w wykonaniem Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Podstawa przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora danych, ktory przekazat dane Zamawiajacego, a takze prawnie uzasadniony
interes Wykonawcy, ktoremu dane zostaly udostepnione. Uzasadnionym interesem jest
mozliwos¢ prawidlowej 1 efektywnej realizacji Umowy zawarte] pomiedzy tymi
podmiotami,
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wykonawca przetwarzaé bedzie nastepujace kategorie danych osobowych: imig, nazwisko
oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez zamawiajgcego, ktory jest zrodlem
danych osobowych,

dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom wspdlpracujagcym na podstawie umow
powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom $wiadczonych ustug,
dostawcom ustug teleinformatycznych i sprzetu technicznego,

dane osobowe beda przechowywane do czasu wypelnienie prawnie uzasadnionych
interesow Wykonawcy odnoszacych si¢ do realizacji zawartej Umowy, stanowigcych
podstawe tego przetwarzania, jak réwniez zwigzanych z przedawnieniem ewentualnych
roszczen.

§25 Postanowienia koncowe
Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze bez pisemne]j uprzedniej zgody
Zamawiajacego przenies¢ ani zby¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osobg trzecia.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy, ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, a takze inne przepisy prawa wilasciwe do prac
objetych niniejszg umowa.
Integralng cz¢$¢ umowy, stanowig nastepujace zataczniki:
program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) — zalacznik nr 1,
formularz ofertowy Wykonawcy - zalacznik nr 2,
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy — zalacznik nr 3,
wykaz podwykonawcow (jezeli dotyczy) - zatgcznik nr 4.
Postanowienia niniejszej umowy winny by¢ interpretowane w ten sposob, iz maja
pierwszenstwo przed wszystkimi innymi ustaleniami dotyczacymi tresci stosunku
zobowigzaniowego pomigdzy stronami, w tym sposobu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy

Uwaga! Zapisy niniejszej umowy dotyczace podwykonawstwa obowigzuja
w przypadku wykonania przedmiotu umowy z udzialem podwykonawcow

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy



