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SZP.272.2.2026                         Załącznik nr 4 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

UMOWA Nr SZP.273. … .2026 

zwana dalej „Umową”, zawarta elektronicznie* / zawarta pisemnie* w dniu ……………………..  

w Oświęcimiu pomiędzy: 

Powiatem Oświęcimskim, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP: 5492197501,  

REGON: 072181652, adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-17329-58416-HCEEU-26,  

w imieniu którego działają: 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

……………………………………………, adres do doręczeń elektronicznych:………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym (art. 275 pkt 2) Pzp) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 

……………… w dniu ……………… 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego 

w formie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku 

Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych  

w Oświęcimiu” w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku szkoły o szyb windowy wraz z 

montażem dźwigu osobowego zwanego dalej „Zadaniem” bądź „Robotami”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru Robót, specyfikacja warunków zamówienia, przedmiary Robót, 

oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część Umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami, na ustalonych w Umowie warunkach oraz zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia. 

3. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością 

określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający oświadcza, że zadanie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Numer projektu: FEMP.08.11-IZ.00-0065/25 do kwoty 561.795,97 zł. 

Projekt: Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, w ramach programu Fundusze Europejskie 

dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji 

Małopolski Zachodniej, działanie 8.11 Transformacja energetyczna, C. Kompleksowe inwestycje  

w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów 

uwzględniających zasady Nowego Europejskiego Bahausu, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się  
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z treścią dokumentów do dofinansowania, w tym projektem umowy wraz z załącznikami, które są 

dostępne na stronie: https://fundusze.malopolska.pl/wzor-umowy-fe i znane mu są konsekwencje 

niedochowania terminu realizacji Zadania. 

§ 2 Terminy 

1. Terminy ustala się następująco: 

1) przekazanie placu budowy – niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty 

podpisania Umowy), 

2) rozpoczęcie Robót – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty 

przekazania placu budowy, 

3) zakończenie Robót – do 200 dni od daty przekazania placu budowy. 

2. Jeżeli w Umowie termin określony jest w dniach, rozumie się pr zez to dni kalendarzowe. 

3. Jeżeli w Umowie termin określony jest w dniach roboczych, rozumie się przez to dni od 

poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia  

18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

4. Termin wykonania Robót ulega zawieszeniu bądź nie rozpoczyna swojego biegu jeżeli 

Zamawiający zatwierdził okoliczności związane z: 

1) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności wynikających 

z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny, na czas niezbędny do ich 

wprowadzenia określony przez Projektanta; 

2) koniecznością wprowadzenia innych rozwiązań w realizacji Umowy niż zakładano  

w dokumentacji projektowej (zmiana technologii wykonania, Roboty zamienne) nawet jeśli nie 

powoduje to konieczności zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstępstwo), na czas 

niezbędny do ich wprowadzenia określony przez Projektanta; 

3) wadą dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbędny do jej 

usunięcia, określony przez Projektanta; 

4) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych, na czas trwania tych 

przyczyn określony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy; 

5) brakiem możliwości prowadzenia Robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, które winny 

być wykonane zgodnie z harmonogramem Robót, na skutek niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, takich jak w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, niedopuszczalna wilgotność terenu budowy powstała 

na skutek warunków atmosferycznych, przez czas ich trwania, co zostanie potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy; 

6) działaniem siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności na czas jej trwania potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy; 

https://fundusze.malopolska.pl/wzor-umowy-fe
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7) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

w dzienniku budowy na podstawie aktu organu; 

8) wystąpieniem braku na rynku materiałów lub urządzeń, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Robót, lub takich które mogłyby być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 

spełniającymi wymagania Zamawiającego, a których termin dostawy jest dłuższy niż założony przy 

sporządzaniu dokumentacji projektowej; Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku 

budowy okres stanowiący różnicę w czasie dostawy; 

9) wystąpieniem innych okoliczności wpływających na termin realizacji Umowy, niezależnych od 

Stron Umowy, których żadna ze Stron przy dochowaniu należytej staranności nie była w stanie 

przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, na czas ich trwania, potwierdzony przez Inspektora nadzoru 

budowlanego w dzienniku budowy. 

5. Zawieszenie terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu następuje wyłącznie po 

udokumentowaniu tego faktu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego z uwzględnieniem wpływu na możliwość wykonywania Robót lub ich organizację 

przez Wykonawcę. 

6. Wniosek o zawieszenie terminu wykonania Robót może zostać złożony, nie później niż do 30 dni 

od ustania przyczyn zawieszenia. Wszelkie wnioski Wykonawcy o zawieszenie terminu Umowy bez 

zatwierdzenia jego zasadności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający pozostawia bez 

rozpatrzenia. 

7. Zawieszenie terminu wykonania Robót nie może powodować wydłużenia ilości dni 

kalendarzowych na realizację Umowy, liczonych od dnia przekazania placu budowy. 

8. Przez zakończenie Robót rozumie się dzień potwierdzenia gotowości do odbioru Robót wpisany 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, w wyniku którego doszło do 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części Robót bądź protokołu odbioru 

ostatniej części Robót z usterkami, których czas usunięcia jest krótszy niż 14 dni. W razie podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatniej części Robót z usterkami, których czas usunięcia 

wynosi co najmniej 14 dni, zakończenie Robót następuje z dniem usunięcia usterek, o którym mowa 

w § 6 ust. 9 Umowy. 

9. Przez gotowość do odbioru Robót rozumie się należyte wykonanie: 

1) całego przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną wraz z uporządkowaniem placu 

budowy, bądź 

2) określonej w Umowie części Zadania, której realizacja jest uwarunkowana terminem zgodnie ze 

sztuką budowlaną, bądź 

3) części Zadania, której realizacja wiąże się z obowiązkiem częściowej zapłaty przez 

Zamawiającego 

zgłoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

10. Ilekroć w Umowie jest mowa o zleceniobiorcach, należy przez to rozumieć osoby przyjmujące 

zlecenie lub świadczące usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 



 

 4 

 

§ 3 Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie dokumentacji związanej z budową, w tym dziennika budowy i uzgodnień 

branżowych w terminie do 3 dni po przekazaniu placu budowy. 

2. Przekazanie placu budowy. 

3. Zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego. 

4. Zorganizowanie odbiorów wykonanych Robót w terminach określonych w Umowie. 

5. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zgłoszenia gotowości 

do odbioru przez Wykonawcę, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania stosownego wpisu 

w dzienniku budowy (daty doręczenia zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego). 

6. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wadach Robót. 

7. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. 

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Zgłaszanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do projektów umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty budowlane, lub ich zmian oraz sprzeciwów do 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty budowlane lub ich zmian w terminie do 

14 dni licząc od daty ich doręczenia w wypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 3 Pzp. 

10. Niezwłoczne złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

budowlanego bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy, po podpisaniu przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części Robót bądź protokołu pousterkowego, po 

wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru ostatniej części Robót (jeśli dotyczy). 

11. Przedłożenie do wiadomości Wykonawcy zawartej przez Zamawiającego Umowy na 

dofinansowanie Zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanej dalej 

„Umową na dofinansowanie”), niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy. 

12. Przedłożenie do wiadomości Wykonawcy zawartego przez Zamawiającego aneksu do Umowy na 

dofinansowanie Zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, niezwłocznie po 

jego podpisaniu przez wszystkie Strony i otrzymaniu przez Zamawiającego (jeśli dotyczy). 

 

§ 4 Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) 

Umowy. 

2) Zapewnienie na własny koszt sprawowania kierownictwa budowy i Robót przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac  

w poszczególnych specjalnościach, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Za koordynację Robót 

branżowych w tym wykonywanych przez podwykonawców i prowadzenie dokumentacji budowy 
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odpowiada zaakceptowany przez Zamawiającego Kierownik budowy. Kierownik budowy ma 

posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem polskim. 

3) Przedstawienie (pisemnie lub telefonicznie lub na adres e-mail Zamawiającego wskazany  

w § 16 ust. 10 Umowy) Zamawiającemu Kierownika budowy do akceptacji najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy poprzez wskazanie imienia i nazwiska, uprawnień, numeru telefonu  

i adresu poczty elektronicznej lub adresu do doręczeń elektronicznych.  

4) Przesyłanie przez Kierownika budowy ustanowionego przez Wykonawcę fotokopii dziennika 

budowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego na adres e-mail Zamawiającego wskazany  

w § 16 ust. 10 Umowy w ciągu 24 godzin. 

5) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeśli będzie to konieczne z uwagi 

na obowiązujące przepisy prawa oraz niezwłoczne doręczenie go Zamawiającemu oraz doręczenie go 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy 

6) Wykonanie Robót a także zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie miejsca 

prowadzonych Robót, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do terenu budowy 

i przechowywanych tam materiałów na własny koszt, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

7) Powiadomienie operatorów wszystkich sieci instalacyjnych, w szczególności elektrycznych, 

gazowych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, których infrastruktura znajduje się w rejonie 

placu budowy oraz jego oddziaływania. 

8) Powiadomienie właścicieli nieruchomości objętych przerwami w dostawach prądu, wody, gazu 

i innych spowodowanych prowadzonymi Robotami, w terminie co najmniej na 3 dni przed 

planowanymi przerwami. 

9) Zapewnienie ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskanie uzgodnień i protokołów 

odbioru technicznego wykonanych Robót w zakresie wszystkich sieci na własny koszt, w tym 

ewentualny koszt włączenia i wyłączenia urządzeń i sieci, w których nastąpiła ingerencja Wykonawcy 

oraz koszt włączenia i wyłączenia urządzeń i sieci niezbędnych do realizacji budowy, któremu Roboty 

mają służyć. 

10) Pokrycie kosztów uszkodzenia sieci, ich awarii, lub kosztów przerwy eksploatacyjnej 

wynikających z realizacji Robót. 

11) Prowadzenie Robót w taki sposób, aby przez cały czas realizacji zamówienia zapewnić 

bezpieczne dojście i dojazd do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Bema w Oświęcimiu lub do 

których dostęp odbywa się poprzez tą drogę oraz zapewnić ciągłość dostaw mediów. 

12) Zapewnienie dozoru mienia na terenie Robót na własny koszt. 

13) Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do współdziałania 

z innym Wykonawcą prowadzącym roboty na tym samym obiekcie w zakresie termomodernizacji 

budynku szkoły. Współdziałanie obejmuje m.in. uzgadnianie harmonogramów, organizację dostępu 

do placu budowy, oraz przekazywanie informacji o postępie prac. W przypadku kolizji terminów lub 

zakresów robót, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i drugiego Wykonawcę celem 

ustalenia rozwiązania. 

14) Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiającym na własny koszt oraz 

ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 
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osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania przez 

Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części Robót bądź po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru ostatniej części Robót z usterkami. 

15) Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie wykonywania Robót elementów, urządzeń 

lub obiektów budowlanych (w tym należących do osób trzecich), w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich 

naprawienia. 

16) Realizacja zadania z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót, przedmiarami Robót, obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuką inżynierską oraz 

bieżącymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uchwałą Sejmiku Województwa 

Małopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego (Dz. U. Woj. Mał. 2020 poz. 6337 z późn. zm.), w zakresie 5.Działania 

naprawcze, 5.2. Ograniczenie emisji z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamówień 

na roboty budowlane, co będzie kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 

prowadzenia Robót. 

17) Używanie wyłącznie materiałów, które są: nowe, niewadliwe, posiadają atesty i jeżeli dotyczy są 

objęte gwarancją producenta wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia podpisania Umowy, chyba 

że z opisu przedmiotu zamówienia wynika możliwość wykorzystania innych materiałów, w tym 

stanowiących własność Zamawiającego. 

18) Wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób oraz przekazanie ich wyników 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na 

znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy. Materiały przeznaczone do 

wbudowania muszą odpowiadać parametrom jakościowym i technicznym podanym w dokumentacji 

projektowej oraz posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania. 

19) Przeprowadzenie na własny koszt niezbędnej ilości badań jakościowych w odniesieniu do 

wykonanych Robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń na 

żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w miejscu przez nich wskazanym. 

20) Umożliwienie wstępu na teren budowy m.in. pracownikom nadzoru budowlanego 

i Zamawiającego. 

21) Zapewnienie na własny koszt i odpowiedzialność odpowiednio: składowania, transportu, 

utylizacji: materiałów pochodzących z rozbiórek, demontaży, wycinek oraz odpadów. 

22) Uporządkowanie placu budowy przez co rozumie się uprzątnięcie terenu budowy, zaplecza 

budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych Robót 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni, instalacji itp. po zakończeniu Robót. 

23) Kompletowanie w trakcie realizacji Robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym uzyskiwanie we własnym zakresie zgody Projektanta  

i aprobaty Zamawiającego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian w dokumentacji 

projektowej oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze i dziennika budowy. 
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24) Zapewnienie na własny koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej Robót przez uprawnionego 

geodetę, w tym wykonanie: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem 

potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.  

25) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość Robót lub termin ich zakończenia. 

26) Doręczenie na wezwanie Zamawiającego ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej 

w zakresie realizowanym w ramach Umowy i na okres jej trwania na sumę nie mniejszą niż kwota,  

o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy na dzień jej podpisania. 

27) Doręczenie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykazu pracowników 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, o których mowa w § 11 ust. 3 i ust. 4 Umowy  

w terminie wskazanym w Umowie wraz z zakresem ich czynności, w tym także wykazu pracowników 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu. 

28) Doręczenie Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 7 dni roboczych, poświadczonych przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę z pracownikami, o których mowa  

w pkt 27) niniejszego ustępu, lub umów zlecenia z osobami, których wynagrodzenie zmieniło się na 

skutek zmiany minimalnego wynagrodzeniu za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalanej na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w razie 

złożenia przez którąkolwiek ze Stron wniosku o waloryzację wynagrodzenia, na podstawie § 14 ust. 1 

lit. c) Umowy. 

29) Doręczenie Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 7 dni roboczych, poświadczonych przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii deklaracji rozliczeniowych składanych do ZUS za okres 

bezpośrednio poprzedzający dzień, w którym nastąpiła zmiana składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne lub składek na PPK oraz za okres bezpośrednio następujący po tym dniu, w razie 

złożenia przez którąkolwiek ze Stron wniosku o waloryzację wynagrodzenia, na podstawie  

§ 14 ust. 1 lit. d) lub lit. e) Umowy. 

30) Doręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę każdego projektu umowy na Roboty budowlane 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą oraz jego zmian za pomocą poczty elektronicznej  

w terminie co najmniej 14 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

31) Doręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę każdej umowy na Roboty budowlane 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą oraz jej zmian poświadczonej za zgodność 

z oryginałem, o treści odpowiadającej jej projektowi z uwzględnieniem zgłoszonych do projektu 

zastrzeżeń Zamawiającego. 

32) Doręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii każdej umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą oraz jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł. 

33) Przedstawienie Zamawiającemu na jego żądanie kwalifikacji podwykonawcy, z którym 

Wykonawca zamierza zawrzeć umowę w terminie do 7 dni od dnia doręczenia żądania. 
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34) Wystąpienie z żądaniem zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi lub dostawy przedłożonej Zamawiającemu w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zapłaty ten 

przekracza 30 dni od dnia doręczenia faktury. 

35) Wykonawca zobowiązuje się poinformować swoich pracowników o przekazaniu ich danych 

osobowych Zamawiającemu w zakresie i celu wskazanym Umową. 

36) Realizacja wszelkich ustawowych obowiązków Kierownika budowy ustanowionego przez 

Wykonawcę. 

37) W związku z dofinansowaniem zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie obowiązków 

wynikających z Umowy na dofinansowanie, o której mowa w § 3 ust. 11 Umowy, m.in. sporządzenia 

przez Zamawiającego sprawozdań, rozliczeń, harmonogramów płatności i harmonogramów 

rzeczowo-finansowych. Niezbędne dane i informacje należy przygotować na wezwanie i zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego. 

38)  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dojazd i dojście do istniejącego budynku szkoły oraz  do 

prowadzenia robót generujących hałas (w szczególności: wiercenie, kucie, cięcie, prace z użyciem 

młotów udarowych i innych głośnych urządzeń) wyłącznie w godzinach uprzednio uzgodnionych  

z Dyrektorem Szkoły. Harmonogram prac głośnych będzie każdorazowo ustalany z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem, z uwzględnieniem planu zajęć dydaktycznych i innych wydarzeń 

szkolnych. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do wstrzymania robót oraz naliczenia kar umownych. 

39) Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z administratorami sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej znajdujących się w obszarze Robót, umożliwienia wstępu na teren budowy 

ich przedstawicieli (np. w celu odbioru Robót), a także do dochowania warunków zawartych  

w uzgodnieniach z nimi. 

40) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich wytycznych, o których mowa 

w dostarczonych mu uzgodnieniach, o których mowa w § 3 pkt 1 Umowy, i przejmuje na siebie 

wszelkie obowiązki z nich wynikające za Zamawiającego. 

41) Najpóźniej do momentu doręczenia Zamawiającemu kopii umowy na podwykonawstwo Robót 

budowlanych poświadczonej za zgodność z oryginałem bądź zgłoszenia Zamawiającemu umowy 

podwykonawstwa na usługi lub dostawy, Wykonawca doręcza Zamawiającemu listę pracowników 

podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę oddelegowanych do realizacji umowy na 

podwykonawstwo. 

42) Wykonanie przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę opinii/inwentaryzacji/ekspertyzy 

ornitologicznej. W razie konieczności, uzyskanie zezwolenia od właściwej Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku 

chronionego (jeśli dotyczy). 

43) Wykonanie przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę opinii/inwentaryzacji/ekspertyzy 

chiropterologicznej. W razie konieczności, uzyskanie zezwolenia od właściwej Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (jeśli 

dotyczy). 
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44) Doręczenie Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 7 dni roboczych oryginału kosztorysu 

powykonawczego przedstawiającego wykonany i potwierdzony przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, do dnia wskazanego przez Zamawiającego w żądaniu, zakres rzeczowy Zadania. 

45) Świadczenie w okresie gwarancji usług serwisowych w ramach dostarczonych przez Wykonawcę 

urządzeń (windy) – przez co należy rozumieć usługę obejmującą, w szczególności ich naprawę, 

konserwację, okresowe przeglądy wymagane przepisami prawa, wskazaniami producenta, wymianę 

zużytych lub uszkodzonych części albo podzespołów, wymianę wszelkich zużytych materiałów 

eksploatacyjnych – na jego wyłączny koszt. 

2. Zamawiający może żądać zmiany ustanowionego przez Wykonawcę Kierownika budowy na koszt 

Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, w razie: 

1) braku bieżącego prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy; 

2) braku udostępnienia dziennika budowy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

Zamawiającemu; 

3) prowadzenia Robót budowlanych przez Wykonawcę pomimo braku obecności Kierownika 

budowy na placu budowy; 

4) nierealizowania przez Kierownika budowy poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wpisanych w dzienniku budowy; 

5) niewykonywania ustawowych obowiązków Kierownika budowy. 

3. W razie nieprzedstawienia Zamawiającemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawcę 

w ustalonym terminie, Zamawiający ustanawia Kierownika budowy na koszt Wykonawcy bądź 

odstępuje od Umowy. 

4. Nowy Kierownik budowy może wykonywać czynności nie wcześniej niż po pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, która może nastąpić wyłącznie gdy nowy Kierownik budowy zaproponowany przez 

Wykonawcę spełniać będzie wymagania określone w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. 

 

§ 5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Planowane koszty zamówienia brutto, według kosztorysu ofertowego wynoszą: ………………. zł, 

(słownie: ………………/100). 

2. Rozliczenie Robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o faktycznie 

wykonane ilości Robót zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane przez 

Zamawiającego oraz ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego bądź zatwierdzonego 

przez Strony zwaloryzowanego kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem że kwota wynagrodzenia 

Wykonawcy za realizację Umowy nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu powiększonej o 2 % brutto, tj. kwoty ……………… (wynagrodzenie kosztorysowo-

ryczałtowe). 

3. Wszelkie dopuszczalne ustawą lub Umową zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w trakcie 

Robót mogą być dokonywane przez Wykonawcę, wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym 

zakresie są bezskuteczne. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność majątkową za szkody 

wywołane zmianą zakresu przedmiotowego Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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4. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za Roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem 

ofertowym. 

5. Wykonawca oświadcza, że w razie wyrażenia zgody na wykonanie zamówień dodatkowych 

w rozumieniu Pzp, wykona te zamówienia na podstawie zatwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. W razie braku zgody Stron na wykonanie 

zamówień dodatkowych przez Wykonawcę, Wykonawca umożliwi wykonanie zamówień 

dodatkowych przez osoby trzecie poprzez właściwe udostępnienie placu budowy. 

6. Rozliczenie Robót odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych za zrealizowaną cześć 

Umowy. 

7. Rozliczenie Robót wykonanych odbywa się na wniosek Wykonawcy, przy czym wartość ostatniej 

faktury częściowej nie może być mniejsza niż 10% kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

8. Kwota na którą opiewa faktura częściowa winna odpowiadać zakresowi i kosztom Robót 

odebranych protokołem odbioru Robót bądź protokłem inwentaryzacyjnym podpisanym przez obie 

Strony Umowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment). 

10. Termin zapłaty za każdą fakturę częściową prawidłowo wystawioną wynosi do 30 dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. Za nieprawidłowo wystawioną fakturę częściową uważa się  

w szczególności sytuacje, w których faktura nie spełnia wymogów określonych w ust. 8, ust. 12,  

ust. 15 niniejszego paragrafu. 

11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie poprzez przelew środków pieniężnych 

na podane na fakturze konto bankowe, a za dzień zapłaty przyjmuje się dzień realizacji polecenia 

przelewu w banku Zamawiającego. 

12. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania na fakturze swojego 

numeru rachunku rozliczeniowego, który figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem poinformowania 

właściwego organu skarbowego przez Zamawiającego o dokonanym przelewie na rachunek inny niż 

wskazany na białej liście podatników. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza 

13. W razie rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonania Umowy. 

14. Jeżeli zakres odebranych Robót Wykonawca wykonywał za pomocą podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem były Roboty budowlane lub przedłożonej Zamawiającemu 

umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem były usługi lub dostawy, do każdej faktury 

Wykonawca załącza odpowiednio uzupełniony załącznik nr 1 do Umowy. W takim wypadku każda 

zapłata Wykonawcy za wykonane Roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem przez Wykonawcę 

dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia zgłoszonego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy za zrealizowane przez nich Roboty, dostawy lub usługi w zakresie odebranych przez 

Zamawiającego Robót. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosił żadnego podwykonawcy, do każdej 
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faktury Wykonawca ma obowiązek również załączyć odpowiednio uzupełniony załącznik nr 1 do 

Umowy. 

15. Wykonawca wystawi fakturę na poniżej wskazane dane: 

Nabywca: Powiat Oświęcimski, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP: 5492197501, 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. 

16. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących 

obowiązków wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego 

Systemu e-Faktur (KSeF), od dnia1 ………………………………………… rozliczenia między stronami będą 

dokumentowane fakturami ustrukturyzowanymi, przesyłanymi za pośrednictwem KSeF. 

17. W fakturze ustrukturyzowanej w polu Podmiot 2 (Nabywca) wpisać dane: Powiat Oświęcimski, 

NIP: 5492197501 oraz ustawić znacznik 1 przy Nabywcy (Podmiot 2). 

18. W fakturze ustrukturyzowanej w polu Podmiot 3 (Odbiorca) wpisać dane: Starostwo Powiatowe 

w Oświęcimiu, z oznaczeniem rola = 8 (JST – odbiorca) i NIP 5492445979. 

 

§ 6 Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (e-mail) Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 

o każdych planowanych Robotach zanikających, celem umożliwienia ich odbioru przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w dniu wykonania tych Robót. 

2. Gotowość do odbioru Robót, o której mowa w § 2 ust. 9 Umowy, Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w zwykłej formie pisemnej bądź drogą elektroniczną wpisując 

datę doręczenia zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego 

i Kierownika budowy o terminie i godzinie swojej wizyty i dokonać oceny zgłoszenia na terenie 

budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia, o którym w mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

4. W przypadku pozytywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy gotowość do odbioru Robót, na 

dzień zgłoszenia Wykonawcy. 

5. W przypadku negatywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaże Kierownikowi budowy w dzienniku budowy wady, których 

czas usunięcia jest nie krótszy niż 14 dni oraz termin na ich usunięcia. 

6. Dokonanie odbioru częściowego zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru 

częściowego sporządzonym w oparciu o kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 5 ust. 2 

Umowy. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.  

 

 
1 Odpowiednio wypełnić 
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7. W przypadku odbioru końcowego Robót w razie pozytywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa  

w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje Zamawiającego o tym 

fakcie, celem ustalenia przez Zamawiającego daty odbioru końcowego do 14 dni roboczych od 

poinformowania go o pozytywnej ocenie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do 

samodzielnego podpisania protokołu odbioru końcowego bez udziału Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru, jeżeli stwierdzi niewykonanie Umowy. Przez 

niewykonanie Umowy rozumie się sytuacje, w których prawidłowe korzystanie ze zrealizowanego 

obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem będzie niemożliwe bądź nie będzie odpowiadać 

celowi któremu obiekt budowlany ma służyć, a także w razie stwierdzenia niewykonania przez 

Wykonawcę jakiejkolwiek części obiektu budowlanego przewidzianego w projekcie budowlanym, 

wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy 

technicznej, co istotnie zmniejsza wartość obiektu budowlanego. Stwierdzenie niewykonania Umowy 

kończy się sporządzeniem protokołu kontroli, i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, który 

niweczy skutek wpisu zakończenia Robót ustalony w Umowie, chyba że dalsze jej prowadzenie jest 

bezcelowe. Przepis ust. 9 zdanie 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

9. Ewentualne usterki stwierdzone w czasie odbioru ostatniej części Robót, których usunięcie 

wymaga co najmniej 14 dni, niweczą skutek wpisu zakończenia Robót ustalony w Umowie. 

Zamawiający wpisuje usterki do protokołu odbioru ostatniej części Robót budowlanych. Dniem 

zakończenia Robót jest dzień usunięcia usterek. 

10. Za dzień usunięcia usterek, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu wpisanych do 

protokołu odbioru ostatniej części Robót uważa się dzień ich wykonania potwierdzony w dzienniku 

budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 2 i ust. 4 

niniejszego paragrafu, po którym nastąpiło podpisanie przez Zamawiającego protokołu 

pousterkowego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do  

14 dni kalendarzowych od podpisania przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego 

protokołu odbioru ostatniej części Robót dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem 

dokumenty, w tym: 

a) dziennik budowy, 

b) dokumentację powykonawczą w przypadku zmian, o których mowa w art. 57 ust 2 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z rysunkami zamiennymi, opisaną i skompletowaną (rysunki 

zamienne należy wykonać na kopii rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej)  

– 2 egz., 

c) wymagane dokumenty, w tym np. protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, 

odbiorów i sprawdzeń, karty gwarancyjne użytych w budowie materiałów i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami – 2 egz., 

d) oświadczenie kierownika budowy (Robót) – 2 egz.: 

- o zgodności wykonania Robót (w tym zanikających) z dokumentacją projektową (w tym jeżeli 

dotyczy: zmianami uzgodnionymi z Projektantem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego w sposób 

nieistotnie odstępujący od dokumentacji projektowej - zgodnie z przedłożonymi rysunkami, opisami), 

Umową, obowiązującymi przepisami i normami, 
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- projekt techniczny, z uwzględnieniem dokonanych zmian potwierdzonych przez projektanta oraz 

sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane 

zgodnie z art. 36b ust.2. ustawy Prawo budowlane, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania – 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, a także zgodne z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 17) Umowy, 

e) dokumentację geodezyjną, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z uzyskanym 

potwierdzeniem jej przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, oraz 

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 

terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii – 2 egz. 

f) Dokumentację techniczno-ruchową (DTR)- 2 egz 

g) książkę rewizyjną dla windy, 

h) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, 

i) świadectwo charakterystyki energetycznej (jeśli dotyczy). 

j) opinię ornitologiczną (jeśli dotyczy) 

k) opinię chiropterologiczną (jeśli dotyczy). 

 

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach określonych 

w przepisach Pzp, w wysokości ………………. (słownie: ………………. 00/100) - (5 % kwoty, o której mowa 

w 5 ust. 2 Umowy, w zaokrągleniu do pełnych 100 zł w dół). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, 

tj. 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu gwarancji za wady,  

z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający uznaje, że zamówienie zostało należycie wykonane w rozumieniu Pzp w dniu: 

- braku zgłoszenia sprzeciwu lub uwag do zakończenia Zadania i/lub zamiaru przystąpienia do jego 

użytkowania przez właściwe organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej 

oraz nadzoru budowlanego; w takim wypadku Zamawiający uznaje, że zamówienie zostało należycie 

wykonane w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna bądź w dniu 

upływu terminu do zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego, bądź 
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- po wykonaniu robót budowlanych określonych w decyzjach właściwych organów: Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej lub nadzoru budowlanego. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy bądź w § 13 Umowy 

wystąpi odpowiednio zawieszenie terminu bądź konieczność przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia, Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu zabezpieczenia lub przed 

podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z zawieszenia terminu lub przedłużenia terminu realizacji 

Umowy. 

6. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi, zwrot zabezpieczenia o którym 

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu następuje nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu 

rękojmi. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przez potrącenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia na 

poczet zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy na poczet 

zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przepis ten nie 

uchybia prawu Zamawiającego do zmiany formy zabezpieczenia, w sposób określony w ust. 7 

niniejszego paragrafu. 

§ 8 Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w szczególności wskazanych w § 9 ust. 1 lit. od a) do lit. j) Umowy w wysokości 5% 

kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w dół do pełnych złotych na dzień 

podpisania Umowy, 

b) za zakończenie Robót po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy – w wysokości 

0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na 

dzień podpisania Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc do dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zakończenia Robót włącznie, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robót bądź w okresie gwarancji lub 

rękojmi – w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę 

do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za każdy dzień zwłoki licząc do dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy ich usunięcia włącznie, 

d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, z wyjątkiem sytuacji o których 

mowa w § 9 ust. 5 lit. b) Umowy, 
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e) za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w związku z waloryzacją Wynagrodzenia 

Wykonawcy, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany – w wysokości 0,5% 

kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień 

podpisania Umowy, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 0,5% kwoty brutto,  

o której mowa w 5 § ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania 

Umowy, 

g) za ustalenie terminu zapłaty w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dłuższego 

niż 30 dni od dnia doręczenia mu faktury lub rachunku – w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, 

h) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, lub jej zmian – w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której 

mowa w 5 § ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, 

i) za zwłokę w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 3 bądź ust. 4 

Umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za 

każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia zgłoszenia pracowników na piśmie bądź do dnia 

doręczenia Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia pracowników włącznie lub za okres, w którym 

pracownik wykonywał czynności wskazane w § 11 ust. 1 Umowy, a pomimo tego nie był objęty 

ubezpieczeniem; kar nie nalicza się w razie rozwiązania Umowy z powyższych przyczyn, 

j) w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawcę jedynie części pracowników 

zgłoszonych Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto, 

o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania 

Umowy za każdego niezgłoszonego pracownika, 

k) za zwłokę w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 11 Umowy, 

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa  

w 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za każdy 

dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia doręczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów 

włącznie, 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% kwoty brutto,  

o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania 

Umowy, za każde ponowne niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek zobowiązania, o których 

mowa w § 4 ust. 1 Umowy, § 5 ust. 14 Umowy oraz § 9 ust. 4 Umowy, pomimo wezwania 

Zamawiającego do realizacji zobowiązania, 

m) za odmowę zawarcia aneksu do Umowy przez Wykonawcę w zakresie zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy pomimo zaistnienia przesłanek waloryzacji określonych w Umowie, lub 

niewykonanie obowiązku Wykonawcy doręczenia dokumentów, o którym mowa w § 14 ust. 15 

Umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1 % kwoty brutto, o której mowa 

w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy; kary nie 

nalicza się w przypadkach opisanych w § 14 ust. 19 i § 15 ust. 18 Umowy, 
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n) za ustanowienie kierownika budowy przez Zamawiającego, w sytuacji o której mowa w § 4 ust. 3 

Umowy – w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę 

do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, 

o) za utratę dofinansowania przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust 4 Umowy w wyniku 

zwłoki w terminie wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 

Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych, kary nie nalicza się w razie odstąpienia od umowy 

 z powyższych przyczyn. 

p) za brak wykonywania w okresie gwarancji usług serwisowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 45) 

Umowy w terminie wynikającym z przepisów prawa – w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa 

w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za każdy 

dzień zwłoki do dnia realizacji obowiązku włącznie.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze 

Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% kwoty brutto, 

o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w dół do pełnych złotych na dzień podpisania 

Umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 456 ust. 1 i ust. 2 Pzp. 

3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie pierwszeństwo w potrąceniu należnych od Wykonawcy kar 

umownych z najbliższych płatności należnych Wykonawcy lub z zabezpieczenia wykonania umowy, 

chyba że ustawa stanowi inaczej. 

5. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu 

niniejszej Umowy nie może przekroczyć 7% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy. 

6. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę nie może 

przekroczyć 7% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych 

złotych na dzień podpisania Umowy. 

7. W razie zbiegu kar za odstąpienie od umowy oraz za zwłokę lub niewykonanie określonego 

obowiązku z tej samej przyczyny, stosuję się wyłącznie karę w wysokości przewidzianej za 

odstąpienie od Umowy.  

§ 9 Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadkach 

przewidzianych w Pzp, a także w przypadku: 

a) braku realizacji obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3), pkt 32) Umowy, 

b) braku rozpoczęcia Robót z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przekazania placu 

budowy, 

c) wadliwego, sprzecznego z Umową lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, normami, 

i przepisami wykonywania Robót budowlanych, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 

do prawidłowej realizacji Umowy i upływu wyznaczonego terminu do prawidłowej realizacji Umowy, 
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d) nieprzedłożenia Zamawiającemu na piśmie wykazu pracowników, o którym mowa 

w § 11 ust. 3 Umowy, pomimo wezwania Zamawiającego lub niezgłoszenia zmian pracowników 

w trakcie trwania Umowy przez okres 21 dni od daty zaistnienia takiego obowiązku, 

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu dowodów zgłoszenia do ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych 

Zamawiającemu pracowników, tj. braku realizacji obowiązku określonego w § 11 ust. 4 Umowy, 

pomimo wezwania Zamawiającego, 

f) realizowania Umowy z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do 

którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, 

g) naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczających 5% kwoty brutto, o której mowa w § 5 

ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, 

h) nieprzedstawienia Zamawiającemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawcę w ustalonym 

terminie, jeżeli Zamawiający zażądał jego zmiany na podstawie § 4 ust. 2 Umowy, 

i) utraty całości dofinansowania Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 

j) zwłoki w terminie realizacji Umowy wynoszącej co najmniej 30 dni. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz 

z uzasadnieniem. 

3. Wszelkie odstąpienia od niniejszej Umowy mają skutek jedynie co do niespełnionego 

świadczenia (ex nunc). 

4. W wypadku rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót  

w toku, według stanu na dzień rozwiązania, lub na dzień poinformowania Wykonawcy przez 

Zamawiającego o stwierdzeniu jej nieważności w całości, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, gdy do rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości doszło z jego 

winy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli jej rozwiązanie 

lub stwierdzenie jej nieważności w całości nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru Roboty przerwane oraz Roboty zabezpieczające,  

a Zamawiający dokona ich odbioru do 14 dni, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich usunięcia i składu na koszt 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający w razie rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości, obowiązany 

jest do: 
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a) dokonania odbioru Robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały 

wykonane, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 lit. c) niniejszego 

paragrafu, których nie da się zagospodarować przy realizacji innych robót, jeżeli rozwiązanie Umowy 

lub jej unieważnienie w całości nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; odkup 

możliwy jest bezpośrednio od zgłoszonego Zamawiającemu podwykonawcy i nie stosuje się do niego 

§ 8 ust. 1 lit. d) Umowy, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem podpisania przez 

Zamawiającego protokół inwentaryzacji Robót, 

d) pokrycia kosztów zabezpieczenia przerwanych Robót w sytuacji, w której żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy lub jej unieważnienia w całości. 

6. Za przyczyny odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, uważa się nieuzasadnioną zwłokę 

w terminie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonym w Umowie. 

7. W razie stwierdzenia nieważności zmiany Umowy, która określała nowy zakres przedmiotowy, 

w szczególności Roboty dodatkowe, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 10 Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających 

z Umowy, chyba że co innego wynika z ustawy lub Umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie realizacji Umowy podwykonawcom. Wykonanie prac 

w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 

wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania 

i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

3. Zasady zgłaszania umów na podwykonawstwo przez Wykonawcę, zgłaszania zastrzeżeń 

i sprzeciwów oraz dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców przez Zamawiającego, w tym skutki bezpośredniej zapłaty, określa Pzp. 

4. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego oraz Wykonawcy w zakresie zawierania umów 

o podwykonawstwo określone w Umowie i Pzp stosuje się odpowiednio do podwykonawców 

i dalszych podwykonawców zgłaszających umowy o podwykonawstwo za pośrednictwem lub zgodą 

Wykonawcy. 

§ 11 Personel wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniali 

na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać 

czynności w zakresie: robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy 

budynku, remontowych, wykończeniowych, elewacyjnych, instalacyjnych elektrycznych, sanitarnych, 

montażowych dotyczących dźwigu osobowego. 

2. Zatrudnienie pracowników na podstawie stosunku pracy powinno trwać przez cały okres 

realizacji prac, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

doręczyć Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracowników wykonujących 
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czynności określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracowników 

przebywających na placu budowy w trakcie realizacji zamówienia wraz z określeniem zakresu ich 

czynności. W razie zmiany pracownika przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca 

w ciągu 5 dni roboczych ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Zamawiającego (Inspektora 

nadzoru inwestorskiego). Przez zmianę pracownika rozumie się także zatrudnienie nowego 

pracownika. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której czynności, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonuje podwykonawca, przy czym termin doręczenia listy 

pracowników podwykonawcy liczony jest od dnia podpisania umowy na podwykonawstwo. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca w terminie 

do 21 dni zobowiązuje się doręczyć dowód potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich 

zgłoszonych Zamawiającemu pracowników, w tym także pracowników podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w postaci zaświadczenia od właściwego organu ubezpieczeniowego, w którym dane 

osobowe pracowników z wyłączeniem jego imienia i nazwiska będą zanonimizowane. 

§ 12 Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za wady 

fizyczne przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania 

gwarancji jakości przez okres …………. miesięcy (zgodnie z ofertą – kryterium oceny ofert), licząc od 

dnia, w którym Zamawiający podpisał protokół odbioru ostatniej części Robót, lub od dnia podpisania 

przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót, o którym mowa w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy. 

2. Wykonawca udziela 5-cio letniej rękojmi na wykonane Roboty budowlane. Okres rękojmi liczy 

się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatniej części Robót lub podpisania 

przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót, o którym mowa w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy. 

3. Na zamontowane urządzenia i użyte materiały obowiązuje gwarancja fabryczna. Wszelkie 

uprawnienia Zamawiającego wynikające z kart gwarancyjnych wykonuje wobec producenta 

Wykonawca na podstawie dostarczonej karty gwarancyjnej, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji fabrycznej ponosi Wykonawca. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - nie krótszym niż 7 dni licząc od daty 

powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości 

ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości czy gwarancji fabrycznej. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi lub gwarancji jakości. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 
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9. Jeżeli drzewa lub krzewy nie zachowają żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu 

nasadzenia wskazanego w decyzji zezwalającej na ich usunięcie lub przed upływem tego okresu, 

Wykonawca nasadzi (na własny koszt) w to miejsce analogiczną sadzonkę (sztuka za sztukę)  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych. 

§ 13 Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.  

2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu jej realizacji w związku z: 

1) koniecznością wykonania Robót wynikających z wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej w szczególności wynikających z konieczności dostosowania zakresu Zadania do 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu 

na postęp technologiczny, bądź wady dokumentacji projektowej, jeżeli czas wykonania nowo 

zaprojektowanych Robót jest dłuższy od czasu wykonania Robót poprzednio zaprojektowanych; 

termin wydłuża się wówczas jedynie o różnicę pomiędzy ilością dni, jaka jest niezbędna do wykonania 

Robót na podstawie zmian dokumentacji a ilością dni na wykonanie Robót, jaka była pierwotnie 

zaprojektowana, co określa Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

2) koniecznością wykonania Robót wynikających z konieczności wprowadzenia innych rozwiązań  

w realizacji Umowy niż zakładano w dokumentacji projektowej (zmiana technologii wykonania, 

Roboty zamienne) nawet, jeśli nie powoduje to konieczności zmian w dokumentacji projektowej 

(nieistotne odstępstwo), jeżeli czas wykonania nowych rozwiązań jest dłuższy od czasu wykonania 

poprzednich rozwiązań; termin wydłuża się wówczas jedynie o różnicę pomiędzy ilością dni, jaka jest 

niezbędna do wykonania nowych rozwiązań a ilością dni, jaka była pierwotnie przewidziana na 

wykonanie pierwotnie przyjętych rozwiązań, co określa Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

3) koniecznością wykonania dodatkowych zamówień (usług, dostaw, Robót budowlanych) przez 

dotychczasowego Wykonawcę w trybie zgodnym z art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, na czas niezbędny do ich 

wykonania potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

4) wadą dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbędny do jej 

usunięcia, co określa Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

5)  wadą dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy w sytuacji gdy czas wykonania 

Robót związany z wadą jest dłuższy od czasu wykonania poprzednich rozwiązań, co określa Inspektor 

nadzoru inwestorskiego; 

6) zwiększeniem zakresu Robót w trybie art. 455 ust. 2 Pzp.  

3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca może wystąpić 

pisemnie do Zamawiającego w terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego zakresu przedłużenia terminu, jednak nie później niż do 30 dni od dnia ustania 

przyczyny zmiany terminu. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedłużenie terminu Umowy bez 

zatwierdzenia jego zasadności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający pozostawia bez 

rozpatrzenia. 
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4. Strony dopuszczają zmiany niniejszej Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia: 

1) w sytuacjach, których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zasadność i szacowaną kwotę 

zwiększenia wynagrodzenia potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

2) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Roboty budowlane w trakcie trwania 

Umowy; Zamawiający ustala wówczas kwotę zaległego wynagrodzenia netto Wykonawcy na dzień 

wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość stawki ww. podatku i ustala nową wysokość 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy w oparciu o nową stawkę podatku; 

3) w razie waloryzacji, o której mowa w § 14 i § 15 Umowy; 

4) w razie wady dokumentacji projektowej, w wyniku której zwiększył się zakres prac koniecznych 

do prawidłowego wykonania zamówienia bądź zmienił się zakres prac koniecznych do prawidłowego 

wykonania zamówienia powodując wzrost kosztów w stosunku do pierwotnie zakładanych błędnych 

rozwiązań projektowych. 

§ 14 Waloryzacja w związku ze zmianą przepisów 

1. Strony zgodnie ustalają, że wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub 

zwiększeniu) w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług dla pozycji kosztorysowych wskazanych w kosztorysie 

ofertowym ponoszonych przez Wykonawcę, 

b) stawki podatku akcyzowego, 

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość 

jaką miały te zmiany. 

2. Strony zgodnie ustalają, że zmiany, o jakich mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mają wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jeżeli w sumie przekroczą kwotę stanowiącą 3% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy z dnia zawarcia Umowy (kwota 

początkowa waloryzacji). Od wysokości zwaloryzowanego wynagrodzenia netto odlicza się kwotę 

początkową waloryzacji. Tak ustaloną kwotę w wyniku waloryzacji Zamawiający powiększa o stawkę 

podatku od towarów i usług właściwą dla usługi Roboty budowlane obowiązującą w dniu podpisania 

aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek z ust. 1 lit. a) niniejszego 

paragrafu obejmuje wyłącznie pozycje kosztorysowe, które do dnia wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku nie zostały przez Wykonawcę zakupione. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek z ust. 1 lit. b) niniejszego 

paragrafu ustalana jest wyłącznie w sytuacji, w której w ofercie Wykonawca wskazał szacunkową 
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ilość paliwa w litrach bądź innych produktów niezbędną do realizacji Umowy objętych podatkiem 

akcyzowym oraz koszt z związany z samą akcyzą dla każdej pozycji z osobna. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek z ust. 1 lit. od c) do lit. e) 

niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie koszty Wykonawcy związane z zatrudnieniem 

pracowników lub zleceniobiorców którzy będą wykonywać pracę po zmianie odpowiednich 

przepisów i wyłącznie przez okres świadczenia przez nich pracy przez pełne miesiące kalendarzowe 

przy realizacji Umowy najpóźniej do dnia zakończenia Robót. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie 

obejmuje okresu zwłoki Wykonawcy przy realizacji Robót. 

6. Wniosek o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zainteresowana Strona składa drugiej Stronie, pod rygorem nieważności w postaci pisemnej 

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej nowe stawki lub zasady, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu zawiera: 

a) zestawienie pozycji kosztorysowych w stosunku do których stawka podatku uległa zwiększeniu, 

sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do Umowy – w przypadku zmiany o której 

mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu; 

b) zestawienie produktów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie objętych podatkiem 

akcyzowym, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do Umowy - w przypadku 

zmiany o której mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu; 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4 do 

Umowy – w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu; 

d) pisemne zestawienie wielkości stawek na ubezpieczenie sporządzone w oparciu o wzór 

stanowiący załącznik nr 5 do Umowy – w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego 

paragrafu; 

e) pisemne zestawienie stawek na PPK sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 6 do 

Umowy – w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 lit. e) niniejszego paragrafu. 

8. Jeżeli odpowiednie dokumenty, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie zostaną 

złożone wraz z wnioskiem Wykonawcy to Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia żądanych 

dokumentów w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

9. Złożenie wniosku przez Zamawiającego o zmniejszenie wynagrodzenia obliguje Wykonawcę do 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu  

w terminie 30 dni. 

10. W terminie do 21 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku drugiej Stronie, druga Strona 

przekaże wnioskodawcy na piśmie stanowisko w sprawie, wraz z uzasadnieniem w razie 

kwestionowania zasadności wniosku. 

11. W przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie dokona zmiany 

wysokości wynagrodzenia, pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego wystarczającymi 

środkami finansowymi na podwyższenie wynagrodzenia w zatwierdzonym planie finansowym. 
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12. Zwiększenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, nie jest tożsame z obowiązkiem jej zapłaty przez Zamawiającego, gdy Wykonawca nie 

wykaże okoliczności, o których mowa w ust. 13 oraz w ust. 14 niniejszego paragrafu. 

13. Wypłata zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lit. a) 

i lit. b) niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie gdy: 

a) Wykonawca wykazał zakup na potrzeby realizacji Umowy fakturą ze zwiększoną stawką podatku 

VAT lub podatku akcyzowego oraz 

b) Wykonawca przedstawił Zamawiającemu zaświadczenie z właściwego organu podatkowego  

o wysokości zapłaconego przez Wykonawcę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego za 

dany okres rozliczeniowy, w którym obowiązywała podwyższona stawka danego podatku; wypłata 

zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy nie może być większa od sumy kwot zapłaconego podatku 

od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

14. Wypłata zwiększonego wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lit. c) – lit. e) 

niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

odpowiednie dokumenty z zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające w danym okresie 

zwiększony koszt Wykonawcy w związku z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym wykazanych 

pracowników i zleceniobiorców. 

15. Uniemożliwienie zwaloryzowania wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu oraz z przyczyny określonej w § 15 ust. 1 Umowy przez którąkolwiek ze Stron poprzez brak 

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu pomimo zaistnienia przesłanek waloryzacji określonych 

w Umowie, lub niewykonanie obowiązku Wykonawcy doręczenia dokumentów, o którym mowa  

w ust. 9 niniejszego paragrafu i § 15 ust. 9 Umowy pozbawia tę Stronę możliwości skutecznego 

dochodzenia waloryzacji wynagrodzenia na podstawie Umowy. 

16. Strony ustalają maksymalną granicę z tytułu wszystkich waloryzacji, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu do kwoty 6 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy  

z dnia zawarcia Umowy. 

17. Zwiększenie wynagrodzenia umownego w wyniku waloryzacji z przyczyn określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w zakresie uwzględnienia zwiększonego wynagrodzenia w osobnym ustępie § 5 Umowy. 

Zwiększenie wynagrodzenia nie wpływa na wysokość planowanych kosztów wykonania zamówienia, 

o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz kwoty, o jakiej mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

18. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego w wyniku waloryzacji z przyczyn określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w zakresie planowanych kosztów wykonania zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1 

Umowy oraz kwoty, o jakiej mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

19. Strony zastrzegają możliwość zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia w sytuacji, gdy w trakcie 

trwania Umowy zaistniały co najmniej dwie przesłanki do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, które z uwagi na termin złożenia wniosku nie 

mogły być rozpatrywane łącznie, a które dopiero łącznie przekroczyły kwotę początkową waloryzacji, 

o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Ewentualna zmiana wynagrodzenia odpowiadać 

będzie kwocie wynikającej z przeprowadzonych przez Strony negocjacji. 
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§ 15 Waloryzacja w związku ze zmianą cen rynkowych 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub 

zwiększeniu) w wyniku wykazania przez drugą Stronę zmiany cen netto materiałów lub kosztów, 

ujętych jako pozycje kosztorysowe w ofercie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie. Waloryzacja dotyczy jedynie materiałów które zostały zakupione lub wykonane przez 

Wykonawcę oraz kosztów, które zostały poniesione przez Wykonawcę. 

2. Waloryzacji nie podlegają materiały które zostały zakupione lub wykonane przez Wykonawcę 

i koszty, które zostały poniesione przez Wykonawcę w okresie dwóch kwartałów licząc od kwartału 

następującego po kwartale, w którym Wykonawca złożył ofertę lub w którym podpisano przez obie 

Strony aneks w zakresie zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ust. 3 Pzp. 

3. Strony zgodnie ustalają, że waloryzacja wynagrodzenia z przyczyny wskazanej w ust. 1 

niniejszego paragrafu będzie miała miejsce, jeżeli zmiana wynagrodzenia netto w sumie przekroczy 

kwotę stanowiącą 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy z dnia zawarcia 

Umowy (kwota początkowa waloryzacji). Od wysokości zwaloryzowanego wynagrodzenia odlicza się 

kwotę początkową waloryzacji. Tak ustaloną kwotę w wyniku waloryzacji Zamawiający powiększa 

o stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla Robót budowlanych obowiązującą w dniu 

podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia. 

4. Pierwszy wniosek o waloryzację z przyczyny określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu Strona 

może najwcześniej wnieść po upływie dwóch kwartałów licząc od kwartału następującego po 

kwartale, w którym Wykonawca złożył ofertę lub w którym podpisano przez obie Strony aneks 

w zakresie zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ust. 3 Pzp. 

5. Kolejny wniosek tej samej Strony o waloryzację wynagrodzenia z przyczyny określonej w ust. 1 

niniejszego paragrafu Strona może najwcześniej wnieść po upływie dwóch kwartałów licząc od 

ostatniego kwartału objętego poprzednią waloryzacją. 

6. W każdym kolejnym wniosku o waloryzację nie uwzględnia się materiałów które zostały 

zakupione lub wykonane przez Wykonawcę oraz kosztów które zostały poniesione przez 

Wykonawcę w kwartałach objętych poprzednimi waloryzacjami. 

7. Każdy kolejny wniosek o waloryzację musi dotyczyć wyłącznie materiałów które zostały 

zakupione lub wykonane przez Wykonawcę oraz kosztów które zostały poniesione przez 

Wykonawcę, w kwartałach następujących po ostatnim kwartale objętym ostatnią waloryzacją. 

8. Wniosek Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia z przyczyny określonej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu zawiera zestawienie pozycji kosztorysowych ujętych w ofercie Wykonawcy (kosztorys 

ofertowy) z cenami średnimi tych pozycji ujętych w cenniku Sekocenbud z kwartału, w którym 

sporządzono ofertę, z cenami średnimi materiałów lub kosztów ujętych w cenniku Sekocenbud 

z kwartału w którym materiały te zostały zakupione lub wykonane, a koszty poniesione. 

Zestawienie sporządza się w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 7 do Umowy. 

9. Złożenie wniosku przez Zamawiającego o zmniejszenie wynagrodzenia obliguje Wykonawcę do 

przedłożenia Zamawiającemu zestawienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu w terminie 

30 dni. 

10. Jeżeli wniosek Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia nie zostanie złożony wraz 

z zestawieniem, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu to Zamawiający obowiązany jest 
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wezwać Wykonawcę do jego przedstawienia w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania. 

11. We wniosku Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia nie uwzględnia się pozycji 

kosztorysowych, których cena netto ujęta w kosztorysie ofertowym jest wyższa od ceny netto tej 

pozycji z kwartału, w którym materiały te zostały zakupione lub wykonane, a koszty poniesione. 

12. We wniosku Zamawiającego o zmniejszenie Wynagrodzenia nie uwzględnia się pozycji 

kosztorysowej, której cena netto ujęta w kosztorysie ofertowym jest niższa od ceny netto tej pozycji 

z kwartału, w którym materiały te zostały zakupione lub wykonane, a koszty poniesione. 

13. Kwotę waloryzacji wynagrodzenia netto na wniosek Wykonawcy stanowi iloczyn ilości 

prawidłowo wskazanych pozycji kosztorysowych z różnicą cen ujętych w cenniku Sekocenbud 

z kwartału w którym materiały te zostały zakupione lub wykonane a koszty poniesione, z cenami 

ujętymi w cenniku Sekocenbud z kwartału, w którym sporządzono ofertę. Iloczyn pomniejsza się 

o kwotę początkową waloryzacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a następnie 

powiększa o właściwa stawkę podatku od towarów i usług. 

14. Kwotę waloryzacji wynagrodzenia netto na wniosek Zamawiającego stanowi iloczyn ilości 

prawidłowo wskazanych pozycji kosztorysowych z różnicą cen ujętych w cenniku Sekocenbud 

z kwartału, w którym sporządzono ofertę z cenami ujętymi w cenniku Sekocenbud z kwartału 

w którym materiały te zostały zakupione lub wykonane a koszty poniesione. Iloczyn pomniejsza się 

o kwotę początkową waloryzacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a następnie 

powiększa o właściwa stawkę podatku od towarów i usług. 

15. W terminie do 21 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku drugiej Stronie, druga Strona 

przekaże wnioskodawcy na piśmie stanowisko w sprawie, wraz z uzasadnieniem w razie 

kwestionowania zasadności wniosku. 

16. W przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie dokona zmiany 

wysokości wynagrodzenia, pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego wystarczającymi 

środkami finansowymi na podwyższenie wynagrodzenia w zatwierdzonym planie finansowym. 

17. Strony ustalają maksymalną granicę z tytułu waloryzacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu do kwoty stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy  

z dnia zawarcia Umowy brutto. 

18. Strony zastrzegają możliwość zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia 

przesłanek waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, pomimo 

przekroczenia kwoty, o jakiej mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu. Ewentualna zmiana 

wynagrodzenia odpowiadać będzie kwocie wynikającej z przeprowadzonych przez Strony negocjacji. 

19. W sytuacji, gdy dana pozycja objęta kosztorysem ofertowym nie jest ujęta w cenniku 

Sekocenbud i nie jest możliwe ustalenie jej odpowiednika w tym cenniku, odpowiadającemu cechom 

i charakterowi pozycji, Strona składająca wniosek może wskazać ceny netto z innych dostępnych 

cenników zawierających takie pozycje, w szczególności z cennika, w oparciu o który Wykonawca 

przygotowywał ofertę, po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony. Brak zgody drugiej Strony na 

zastosowanie innego cennika bądź brak występowania danych pozycji w jakimkolwiek cenniku 

umożliwia uwzględnienie ceny netto takich pozycji w drodze negocjacji. 

20. Zmiana wynagrodzenia umownego w wyniku waloryzacji wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 16 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać 

cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejności 

będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji i mediacji.  

4. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony polubownego rozstrzygnięcia, spory wynikłe w związku 

z realizacją niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W trakcie trwania Umowy Wykonawca ma możliwość porozumiewania się z Zamawiającym za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), co Strony traktują tożsamo z korespondencją 

pisemną. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swojego 

adresu (siedziby) oraz adresu poczty elektronicznej oraz adresu do doręczeń elektronicznych  

w okresie trwania rękojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doręczenia Wykonawcy korespondencji 

wysyłanej przez Zamawiającego na podany w Umowie adres. 

7. Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia pisma Wykonawcy sporządzone w języku innym niż 

język polski. 

8. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub 

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 

zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną 

moc i skuteczność. 

9. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu 

zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni 

skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści 

gospodarcze dla każdej ze Stron Umowy. 

10. Osobami upoważnionymi samodzielnie do kontaktu z ramienia Zamawiającego w zakresie 

realizacji Umowy oraz podpisywania protokołów odbioru są: 

- Łukasz Mędrysa - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg, tel.: (33) 844 97 24, 

adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl, adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-17329-58416-

HCEEU-26, 

- Piotr Stawarczyk - Kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg,  

tel.: (33) 844 97 23, adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl, adres do doręczeń elektronicznych: 

AE:PL-17329-58416-HCEEU-26 

a w zakresie obowiązków i uprawnień wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

– Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

11. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy jest: 

………………., tel.: ………………., adres e-mail: ………………, adres do doręczeń elektronicznych: 

………………. 
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12. Zmiana danych osób wskazanych w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu lub adresów i nazw 

Stron, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed 

dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

13. Strony na podstawie art. 4589 k.p.c. wyłączają dowody z zeznań świadków i dowodów 

z przesłuchania Stron na okoliczności zmian zakresu przedmiotowego Umowy w razie sporu. 

14. Umowę sporządzono: w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach - 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy (forma pisemna) / w formie elektronicznej*. 

15. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Powiat Oświęcimski znajdują 

się na stronie: https://www.powiat.oswiecim.pl/rodo. 

16. Załącznikami do Umowy są: 

a) dokumentacja projektowa, 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót, 

c) specyfikacja warunków zamówienia, 

d) przedmiary Robót, 

e) oferta Wykonawcy, 

f) załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy, 

g) załącznik nr 2 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą stawek podatku od 

towarów i usług pozycji kosztorysowych ponoszonych przez Wykonawcę, 

h) załącznik nr 3 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą stawek podatku 

akcyzowego, 

i) załącznik nr 4 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ustawie z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

j) załącznik nr 5 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub zmianą wysokości stawek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, powodujące wzrost kosztów Wykonawcy, 

k) załącznik nr 6 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawy  

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

l) załącznik nr 7 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą cen rynkowych 

pozycji kosztorysowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 
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