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  Załącznik nr 10 do SWZ   

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

( WZÓR  ) 

Nr RI-ZPU.272  …  2026 
  

 W dniu …...........2026 roku w Nowym Wiśniczu pomiędzy: Gminą Nowy Wiśnicz z siedzibą: 32-720 Nowy Wiśnicz 

Rynek 38, NIP: 868-102-13-60, REGON: 851661122 reprezentowaną przez: Burmistrza Nowego Wiśnicza – mgr inż. 

Małgorzatę Więckowską przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy …....................zwaną w dalszej treści umowy 

„Zamawiającym” a ................................. NIP ………… REGON…………… ………………………., którego reprezentuje: 

…....................... zwanym dalej „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie 

podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) dalej: ustawa Pzp, znak: RI-ZPU.271.3.2026, zawarta umowa o następującej treści: 
  

I. Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pn.:   

Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego 

 w Nowym Wiśniczu  

zgodnie: 

1) ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ);  

2)  z dokumentacją projektową; 

3) z ofertą Wykonawcy;  

będącymi integralną część niniejszej umowy, 

Zadanie w zakresie wykonania prac termomodernizacyjnych dofinansowane jest w ramach inwestycji: B1.1.3 

Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. 

2. Zakres prac obejmuje: 

1) wykonanie prac termomodernizacyjnych (roboty kwalifikowane) m.in.: 

− kompleksową modernizację instalacji c.o.- wymiana przewodów, zaizolowanie przewodów, wymiana 

grzejników, montaż termozaworów, 

− montaż instalacji mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła - sala gimnastyczna, 

− wymianę oświetlenia na LED, 

− docieplenie ściany szkoła/poddasze, 

− docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, 

− docieplenie ściany przylegającej do gruntu, 

− budowę kompleksowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp wraz z magazynem energii, 

− wymianę okien, 

− docieplenie ściany zewnętrznej piwnicy, 

− docieplenie ściany zewnętrznej, 

− wymianę drzwi zewnętrznych, 

− modernizację instalacji CWU (Wymiana przewodów, zaizolowanie przewodów wraz z montażem 

energooszczędnego zbiornika CWU), 

− wymianę płyty warstwowej nad salą gimnastyczną, 

− wymianę drzwi na strych, 

− docieplenie dachu skośnego z wymianą obecnego docieplenia, 
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− wymianę okien dachowych 

 wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i odtworzeniowymi. 

  

2) wykonanie pozostałych robót budowlanych niezwiązanych z termomodernizacją (roboty niekwalifikowane) m.in.: 

− wymianą pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi, 

− remont schodów do piwnicy 

− remont sanitariatów 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji ustala niniejsza umowa, dokumentacja 

projektowa, przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące 

integralną część umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z 

tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na wykonywanie czynności 

będących przedmiotem niniejszej umowy oraz techniczne możliwości i kwalifikacje niezbędne do wykonania 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich prac oraz dostarczenia wszelkich materiałów, sprzętu i urządzeń 

potrzebnych do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 

7. Warunki dotyczące realizacji umowy: 

1) Zamawiający informuje, że prace będą wykonywane na czynnym obiekcie w którym mieści się: Szkoła 

Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego, Szkoła muzyczna I – szego stopnia w Nowym Wiśniczu                              

i  Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

2) Zamawiający informuje, że obiekt będzie dostępny bez ograniczeń w dniach od 01.06.2026 r. do dnia 

30.08.2026 r. za wyjątkiem pomieszczeń będących w administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym 

Wiśniczu. Zamawiający dopuszcza, prowadzenie prac na obiekcie poza godzinami pracy w/w jednostek oraz w 

dni wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją w/w jednostek.     

3) Zamawiający, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego, Szkoła muzyczna I – szego stopnia w Nowym 

Wiśniczu i  Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. nie zapewniają dostępu do wody i energii elektrycznej. Media te 

wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie i na swój koszt.  

4) Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ponosi koszty wywozu, składowania, utylizacji 

odpadów wytworzonych w trakcie wykonywania prac objętych  

   umową z tym, że:  

− złom, gruz stanowi własność Zamawiającego i zostanie wywieziony przez Wykonawcę na wskazane miejsce 
przez Zamawiającego, 

− dachówkę stanowiącą własność Zamawiającego należy ułożyć na paletach dostarczonych przez Wykonawcę 
i przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

− płyty dachowe z dachu sali gimnastycznej stanowią własność Zamawiającego, należy złożyć je                            
i przewieźć  na wskazane miejsce przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca zapewnia na czas prowadzenie prac, warunki bezpieczeństwa na terenie objętym budową, 
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie w miejscach 
wyznaczonych wszelkich urządzeń, sprzętu i materiałów. Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
winno być ograniczone do niezbędnego minimum. Postój samochodów Wykonawcy na terenie posesji 
Zamawiającego będzie ograniczony wyłącznie do czasu załadunku i wyładunku. Materiały budowlane Wykonawca 
będzie dostarczał metodą sukcesywnego dowożenia. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy 
Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i 
szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 
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II. Postanowienia ogólne 

§ 2. 

1. Kierownikiem budowy jest ………………… , tel.  ................posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Nr uprawnień ____________________, 

będący przedstawicielem Wykonawcy na budowie. 

2. Kierownikami robót są: 

1) kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń: 

____________________, Nr uprawnień: _________, 

2) kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń : ____________, Nr uprawnień: 

_________, 

3. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest : ____________. Tel____________ 

4. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadania z ramienia  Zamawiającego pełnić będzie  ____________. 

5. Zamawiający zapewni nadzór nad realizacją zadania i ustanowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Wykonawca zapewnieni pełną dyspozycyjność Kierownika budowy na terenie budowy w godzinach pracy 

Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiającego 

7. Wykonawca zapewni udział w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy i w miarę potrzeby 

kierowników robót lub innych pracowników wskazanych przez Wykonawcę. 

8. W przypadku konieczności zmiany Kierownika Budowy/ kierownika robót należy do pełnienia funkcji wskazać 

osobę, która spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia. 

9. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym 

skierowaniem do kierowania budową innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 

z braku ustanowienia kierownika budowy/ kierownika robót, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

10.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osoby innej niż wskazanej w ofercie stanowi 

podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.   

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, 2. niniejszego paragrafu, jeżeli 

uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

12.  Zmiana osoby o  której mowa w ust. 1, 2. wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. 
 

III. Prawa i obowiązki stron Umowy 

§ 3. 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zawarcia 

umowy; 

2) przekazanie Dziennika budowy, dokumentacji projektowej; 

3) zapewnienie nadzoru robót; 

4) uczestnictwo w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu; 

5) uczestnictwo w odbiorach częściowych w 2026 r.(roboty kwalifikowane); 

6) przystąpienie do odbioru robót w terminie  do 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia w 

2027 r. o gotowości do odbioru  końcowego robót przez Wykonawcę; 

7) zgłaszanie uwag i zastrzeżeń w trakcie realizacji umowy; 

8) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy; 

9) współdziałanie z przedstawicielami Wykonawcy; 

10) wykonanie innych czynności, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 
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§ 4. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) w dacie zawarcia umowy przekazanie kserokopii ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie 

w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 

wartości kontraktu wraz z dowodem opłacenia polisy ważnej na czas trwania kontraktu. W przypadku posiadania 

przez Wykonawcę polisy spełniającej warunki o których mowa w zdaniu pierwszym na okres krótszy niż czas 

trwania kontraktu Wykonawca zobowiązuje się do jej kontynuowania przez czas trwania kontraktu oraz 

każdorazowego przekazywania kolejnej polisy oraz dowodu zapłaty;  

2) przejęcie terenu budowy; 

3) we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z 

zapewnieniem niezbędnych mediów; 

4) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie 

poprzez zastosowanie w szczególności ogrodzenia pełnego;  

5) przed rozpoczęciem robót opracowanie Planu BIOZ w oparciu o dokumentację projektową i zawartą w niej 

Informację BIOZ; 

6) w dacie zawarcia umowy przekazanie Zamawiającemu harmonogramu finansowego uwzględniającego podział  na 

dwa zakresy: 

− wykonanie prac termomodernizacyjnych -  roboty kwalifikowane 

− wykonanie pozostałych robót budowlanych niezwiązanych z termomodernizacją -  roboty niekwalifikowane 

Kwoty ujęte w Harmonogramie finansowym musza zawierać wszelkie koszty, niezbędne do zrealizowania 

zamówienia;   

7) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przekazanie Zamawiającemu, do uzgodnienia harmonogramu  rzeczowo - 

finansowo –  terminowego (zwanego dalej „Harmonogramem”) z podziałem, na roboty określone w § 1 ust. 2 

umowy uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi 

zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na 

dwa zakresy oraz uwzględniać: 

− roboty kwalifikowane: roboty obejmujące wykonanie prac termomodernizacyjnych, które stanowić będą 

zakres trzech odbiorów częściowych w 2026 roku.  

Z uwagi na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych, zgłoszenie do ostatniego odbioru winno nastąpić 

do dnia 09.10.2026 r. 

− roboty niekwalifikowane:  pozostałe roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją, które stanowić 

będą zakres odbioru końcowego w 2027 roku, z zastrzeżeniem, ich zgłoszenia do odbioru nie wcześniej niż 

do dnia 04.01.2027 r. 

Harmonogram winien uwzględniać terminy określone w § 7 ust. 2 umowy, warunki płatności określone w § 10 

umowy, oraz zastrzeżenie, iż w 2026 roku Zamawiający przewiduje wydatkowanie na realizację zadania kwotę  

brutto za wykonanie prac termomodernizacyjnych (określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy), w 2027 roku 

Zamawiający przewiduje wydatkowanie na realizację zadania  pozostałą kwotę wynagrodzenia brutto określonego 

w § 9 ust. 1 umowy. 

Harmonogram winien być uzgodniony i  zaakceptowany przez Zamawiającego, a uprzednio zaakceptowany przez 

Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu, zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. oraz dyrekcję Szkoły 

Muzycznej I – szego Stopnia w Nowym Wiśniczu. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego lub pozostałe jednostki   

uwag lub zastrzeżeń do w/w Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przedstawienia 

poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgłoszenia. Wykonawca wraz z Harmonogramem 

zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, jaki zakres robót zamierza powierzyć Podwykonawcom ze wskazaniem 

pozycji Harmonogramu, w którym ujęte zostały te roboty ( jeżeli dotyczy);  
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8) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu  w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, kosztorysu opracowanego 

metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U.2021. poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, 

kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

ewentualnego  odstąpienia od umowy, a więc w  sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Będzie on także podstawą 

do rozliczania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 

455 ust. 2 ustawy Pzp lub na warunkach określonych w umowie. Szczegółowe warunki takich rozliczeń określa  § 9 

niniejszej umowy; 

9) prowadzenie robót zgodnie z Harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego a uprzednio 

zaakceptowany przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu, zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. 

o. oraz Dyrektora Szkoły Muzycznej I – szego Stopnia w Nowym Wiśniczu.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 

prace przez niego prowadzone, będą wykonywane w czasie pracy i działalności  w/w jednostek, w związku z tym 

harmonogram robót oraz każda ewentualna zmiana musi być każdorazowo zaakceptowany przez w/w podmioty; 

Zmiana harmonogramu nie może spowodować przekroczenia terminu odbiorów w sposób określony w umowie. 

Zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu, chyba że wiąże się ze zmianą końcowego terminu 

realizacji robót;  

10) prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż. i ochrony przed kradzieżą;  

11) zapewnienie stałego nadzoru osób uprawnionych nad wszystkimi  robotami  na budowie;  

12) organizacja robót w sposób jak najmniej utrudniający realizację zadań przez jednostki funkcjonujące w obiekcie,  

13) przy bieżącej organizacji robót uwzględnianie uwag i potrzeb jednostek funkcjonujących w obiekcie; 

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami; 

15) dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z poszczególnymi zarządcami dróg oraz nieruchomości, dotyczących 

organizacji ruchu w czasie budowy, ponoszenie opłaty za zajęcie pasa drogowego; 

16) zapewnienie odpowiedniego oznakowania budowy; 

17) właściwe zabezpieczenie podłóg w obiekcie na czas wykonywania prac; 

18) zapewnienie noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy z nazwą firmy, w której 

są zatrudnieni;  

19)  sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiającym wszelkiej dokumentacji projektowej, której 

sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie było obowiązkiem Zamawiającego, a w szczególności 

projektów warsztatowych, których wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji 

przedmiotu Umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;  

20) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

21) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o problemach technicznych lub innych okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

22) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

23) wykonanie robót objętych niniejszą Umową z należytą starannością, z zasadami wiedzy technicznej,      

obowiązującymi Polskimi Normami przepisami prawa oraz ustaleniami  Zamawiającego; 

24) użycia do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń. Materiały, użyte do wykonania 

robót powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo budowlane;   
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25)  uzgodnienie wprowadzanych zmian materiałowych, standardu wykonania, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Zamawiającego; 

26) prawidłowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy;  

27) uzyskanie na własny koszt protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót;  

28) zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczącymi opracowań geodezyjnych oraz 

czynności geodezyjnych w zakresie wykonywanych robót; 

29) zapewnienie, w przypadku konieczności, nadzoru ornitologicznego, którego wynikiem będzie przedłożenia 

Zamawiającemu operatu z pełnionego nadzoru;  

30) Wykonawca ponosi koszty zużycia wody, energii i innych mediów dla potrzeb budowy, jeżeli takie wystąpią w 

trakcie realizacji robót. Zamawiający, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego, Szkoła muzyczna I – szego 

stopnia w Nowym Wiśniczu i  Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. nie zapewniają dostępu do wody i energii 

elektrycznej. 

31) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie robót, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie robót oraz utrzymywać teren robót w należytym porządku, w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać na swój koszt śmieci i odpady; 

32) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu robót, zaplecza robót jak również terenów sąsiadujących lub 

użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w 

wyniku prowadzonych prac: obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni obiektów lub instalacji; 

33)  opracowanie innych dokumentów wynikających z przepisów związanych z realizacją inwestycji, oraz ewentualnych 

rysunków wykonawczych; 

34) zgłaszanie robót do odbiorów; 

35) wykonanie w ramach wynagrodzenia umownego, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej w formacie PDF oraz instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z 

wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi na tym obiekcie;  

36) przeszkolenie wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi instalacji i urządzeń, jeżeli osoby 

takie zostaną wskazane i sporządzenia na potwierdzenie tych czynności stosownych protokołów;  

37) przedłożenie Zamawiającemu, po zakończeniu budowy, świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z 

wymogami ustawy Prawo budowlane, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 

budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej;  

38) informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie 

Zamawiającego; 

39)  powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń i udzielania informacji dotyczących realizacji Umowy, bez 

uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego; 

40) wykonanie wszelkich innych robót i czynności jakie będą niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 5. 

1. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji robót muszą być  nieużywane i fabrycznie nowe, 

odpowiedniego rodzaju i jakości oraz odpowiadać wymogom określonym w niniejszej umowie.  

2. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym 

dopuszczonych do obrotu wyrobów, powinny podlegać kontroli jakości stosownie do obowiązujących w tej mierze 

przepisów oraz posiadać stosowne atesty. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca okaże Zamawiającemu do akceptacji przed wbudowaniem: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z 

Polską Normą, aprobaty techniczne na użyte materiały, wyroby i urządzenia przed ich wbudowaniem. Akceptacja 
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jakości i rodzaju materiałów, wyrobów i urządzeń przez Zamawiającego jest warunkiem wymaganym do 

rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. 

4. Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów  Wykonawcy, 

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do 

wykonania badań. Koszt wykonania tych badań obciąża Wykonawcę. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, 

że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj.  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy (przy założeniu, iż parametry techniczne nie będą gorsze od pierwotnie zaproponowanych); 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

d) w przypadku zmiany producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod 

warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5, niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 

7.  Zamiany, o których mowa w ust. 5 pkt b-d niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 6. 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy  realizacji 

przedmiotu zamówienia zatrudniali pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy, przy wykonywaniu czynności, bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót objętych przedmiotem 

zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych.  

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny Wykaz Pracowników skierowanych 

do realizacji zamówienia, zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, niezależnie od tego czy 

pracownicy zatrudnieni są u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy, wraz z przypisanymi do tych 

osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach umowy o pracę. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji 

wykazu i jego złożenia Zamawiającemu w terminie 2 dni od wprowadzenia na plac budowy nowego pracownika 

dotychczas nie wymienionego w Wykazie Pracowników. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani w Wykazie Pracowników (czy 

jego aktualizacji) będą w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 poz. 277). 

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, wprowadza się 

możliwość żądania przez Zamawiającego: 
 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
 2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  o pracę, 
 3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów, 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego 

uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego                          

w realizacji przedmiotu umowy. 

6.  Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez 

Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja 
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Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby 

na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

jego przedstawicieli. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrolę  

przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców 

Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

 

IV. Terminy wykonania Umowy i odbiór  przedmiotu Umowy    

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy niezwłocznie po protokolarnym 

przekazaniu terenu budowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 

robót ustala się na 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia...............2027 r. lecz nie wcześniej niż 

04.01.2027 r., z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Termin wykonania prac termomodernizacyjnych (robót kwalifikowanych) ustala się  do dnia 09.10.2026 r. - ze 

względu na otrzymane  dofinansowanie i terminy jego rozliczenia.  

4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pełnego zakresu prac objętych 

przedmiotową umową. 

5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu wyłączne w przypadkach określonych w 

niniejszej umowie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności 

mogących skutkować lub skutkujących niedotrzymaniem terminu wykonania prac, w tym poszczególnych etapów.  

7. Gmina oświadcza, iż  zadanie dofinansowane jest w ramach inwestycji: B1.1.3 Termomodernizacja instytucji 

edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. 

8. W związku z ust . 7 Wykonawca oświadcza, iż posiada warunki umożliwiające prawidłową realizację umowy, w tym 

w szczególności dysponuje odpowiednią wiedzą, kadrą, narzędziami, sprzętem, oraz zobowiązuje się do podjęcia 

wszelkich działań, w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia w terminach 

określonych w niniejszej umowie i umożliwienia Gminie rozliczenia środków pozyskanych w ramach 

dofinansowania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za zaniedbania, nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy, w tym w szczególności za nie wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach 

określonych w harmonogramie, skutkujące utratą pomocy finansowej w całości lub części. W sytuacji tej 

Zamawiający będzie miał prawo do żądania naprawienia szkody wynikającej z utraty otrzymania pomocy 

finansowej, co nie ogranicza  prawa Zamawiającego do wystąpienia wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami 

przewidzianymi  umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8. 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) odbiory częściowe w 2026 roku -  roboty kwalifikowane, 
3) odbiór końcowy w 2027 roku, 
4) przeglądy gwarancyjne, 
5) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji/rękojmi. 

2. Odbiór robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie 

pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę .   

3. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu:  
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1) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie 
przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt,  

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienie lub doprowadzenie do stanu poprzedniego na 
własny koszt.  

4. Przedmiotem odbiorów częściowych jest wykonanie części robót budowlanych określonych w harmonogramie.   

Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Zamawiającego i Wykonawcę robót na podstawie pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu oraz dokonania wpisu do dziennika budowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.   

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego wad, w tym wpływających na możliwości prawidłowej 

realizacji dalszych robót i/lub użytkowania obiektu Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia 

zakreślając Wykonawcy czas na dokonanie stosownych poprawek. 

6. Wykonawca pisemnie zgłosi nie wcześniej niż 04.01.2027 r. Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

wykonanych robót wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu tych robót oraz dokona wpisu do 

dziennika budowy, że zgłaszane roboty zostały wykonane. 

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wszystkie zainteresowane strony. 

8. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. 

     Prace Komisji  nie powinny trwać dłużej niż 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru końcowego. 

9. Przedmiotem odbioru końcowego będą wykonane w pełnym zakresie roboty budowlane. Do odbioru końcowego 

Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 

1) kopie atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia, protokoły badań i 

sprawdzeń, 

2) dziennik budowy,  

3) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót oraz o zgodności wykonanych prac z projektem 

budowlanym i obowiązującymi przepisami i normami, 

4) w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od projektu dokonanych podczas wykonywania robót – 

kopie rysunków wchodzących w skład  projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby 

także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone 

przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5)  Świadectwo charakterystyki energetycznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, sporządzonego 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej;  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia - wówczas 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w zakreślonym terminie, naliczając równocześnie  

karę umowną – zgodnie z § 15 ust.2 pkt. 3 niniejszej umowy, chyba, że nie przekroczono jeszcze terminu realizacji 

przedmiotu umowy. Jeżeli braki, wady lub usterki są nieistotne i nie wpływają na możliwość korzystania z 

przedmiotu umowy Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu ich usunięcia – w części 

odpowiadającej wartości niewykonanych lub wadliwie wykonanych prac. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 10 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt tych 

prac może zostać potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta 

okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych z 

zachowaniem uprawnienia do żądania kar umownych określonych w § 15 ust. 2 pkt. 3. oraz uprawnień z tytułu 

rękojmi i gwarancji. 

12. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru 

robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. 
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13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający   może 

wedle własnego uznania: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

2) odstąpić od umowy jeżeli wady są istotne; 
3) żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 

zwłoki. 
14. Strony postanawiają, że każdorazowo zostanie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

15. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych 

podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

17.  W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania bezpłatnych przeglądów i nieodpłatnego 

usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne, bezpłatne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po 

odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie ustalonym 

w przeglądzie.  

18. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, który ustali termin z uwzględnieniem zakresu robót do wykonania, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub może wystąpić do Gwaranta z żądaniem 

zapłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie przedłożonego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji.  

19. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.  

20. Przeglądy gwarancyjne dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

uczestniczyć bezpłatnie w corocznych przeglądach w  okresie gwarancji oraz w odbiorze ostatecznym na 14 dni 

przed upływem  okresu gwarancyjnego. 

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu 

gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

22. Na 14 dniu przed upływem okresu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 

ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 

i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 

23. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.  

24. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością 

użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerwie odbiór ostateczny, a 

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. 

Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru. 

  

V. Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 9. 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w 

wysokości  brutto: ………….......… zł (słownie: ……….............……/100), podatek VAT …% ……………..zł, kwota netto: 

……………….zł   w tym: 
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1) wykonanie prac termomodernizacyjnych -  roboty kwalifikowane  brutto: ………….......… zł, netto………….zł  

2) wykonanie pozostałych robót budowlanych niezwiązanych z termomodernizacją - roboty nie kwalifikowane 

brutto: ………….......… zł, netto………….zł  

2.  Zadanie w zakresie wykonania prac termomodernizacyjnych dofinansowane jest w ramach inwestycji: B1.1.3 

Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. 

3. Wykonawca jest / nie jest* płatnikiem VAT. *niepotrzebne skreślić. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a 

bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: robót 

przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, 

związane z zabezpieczeniem i  oznakowaniem prowadzonych robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

wszelkiego rodzaju opłaty w tym administracyjne, koszty wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, koszty wywozu wszelkich odpadów, koszty magazynowania, pełnej 

obsługi geodezyjnej, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane 

z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może ulec zmianie poza okolicznościami określonymi w 

niniejszej umowie. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 

robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie (rozwiązań zamiennych w zakresie 

materiałów, parametrów technicznych,) w sytuacji gdy wykonanie tych robót zwiększy poziom  bezpieczeństwa lub 

jakości przedmiotu zamówienia, podniesie funkcjonalności przedmiotu zamówienia i efektywności rozwiązań 

projektowych - jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu. Dokonując 

zmiany sposobu świadczenia, strony wyodrębnią: roboty zamienne, tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian 

robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej, roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte 

pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne.  

8.  Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w oparciu o średnie ceny opublikowane w kwartalnej Informacji cenowej o 

robotach budowlanych, SEKOCENBUD, obowiązujące w chwili opracowania oferty, a w przypadku ich braku w 

oparciu o ceny udokumentowane i uzgodnione z Zamawiającym. 

9. Wprowadzenie robót zmiennych winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności, 

w którym zostanie udokumentowane zaistnienie okoliczności wpływających na konieczność wprowadzenia robót 

zamiennych. Wykonanie robót zamiennych będzie następować w ramach uzgodnionego wynagrodzenia 

umownego, określonego w ust. 1. 

10.  Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z realizacji części 

przedmiotu zamówienia (tzw. roboty zaniechane). Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane 

będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą 

szczegółową tj. określający ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu 

pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu o którym mowa w § 4 pkt 8.  

11.  Kosztorys sporządzony na zasadach określonych w ust. 8 - 10, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wartość robót zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.  

12.  W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, ustala się 

następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
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1) Wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy,  może 

nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 

podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez 

Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o 

których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.     

2)  Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego, których Zamawiający może udzieli na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy 

Pzp, odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego), lecz 

nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o 

następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 4 pkt 8 niniejszej umowy, a 

ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie o którym mowa w § 4 pkt 8  cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z lit. a  niniejszego ustępu, roboty te 

rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego.  

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

−  ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu o którym mowa w § 4 pkt 8 

opracowanego przez Wykonawcę ; 

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 

ich wbudowania; 

− podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, 

a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku 

braku odpowiednich pozycji w KNR – ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, 

a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. W szczególności 

Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania 

niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

VI. Warunki płatności 

§ 10 

1. Faktury będą wystawiane i rozliczane po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót 

określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 4 pkt. 7 niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie: 

1) faktur częściowych w 2026 roku płatnych po zakończeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac, określonego w 

harmonogramie o którym mowa w § 4 pkt. 7 tiret pierwszy niniejszej umowy    

2) faktury końcowej wystawionej w roku 2027 w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia brutto                     

o którym mowa w § 9 ust 1. niniejszej umowy   

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 

podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiającego wraz z dokumentami                       

o których mowa w § 8 ust. 9. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur.  
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4. Strony zgodnie przyjmują do wiadomości, że z dniem wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur 

ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane wyłącznie w tej 

formie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.  

5. Do dnia wejścia w życie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, faktury będą wystawiane w dotychczasowej formie. 

6. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie dostosowania procesów oraz przekazania danych niezbędnych do 

prawidłowego wystawiania faktur w KSeF.  

7. Zmiana formy fakturowania wynikająca z wejścia w życie obowiązku KSeF nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego.  

8. Strony ustalają, że od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem 

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane wg 

następujących danych:  

1) nabywca (podmiot2): Gmina Nowy Wiśnicz, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz, NIP: 868-10-21-360,  
2) odbiorca (podmiot3 – Rola „8”): Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz, NIP 

868-19-61 086.  
Zmiana danych nie wymaga aneksu do umowy.  

9. Faktury regulowane będą w terminie: 

1) dla ust. 2 pkt 1) - 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury jednak 
nie później niż do dnia 31.10.2026 r .  

2) dla ust. 2 pkt 2) – 30 dni od daty otrzymania  przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
kompletem dokumentów wymaganych niniejszą umową. 

10.  Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

11.  Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. Termin ten nie 

rozpocznie biegu, jeśli nie zostaną spełnione pozostałe warunki opisane w umowie. Gmina oświadcza, że zapłata 

faktury realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany w wykazie o którym mowa w art. 96 b ustawy o VAT  

oraz, że płatności za faktury będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności( tzw. split 

payment). W przypadku braku rachunku w wykazie, płatność może zostać wstrzymana, a płatność będzie uważana 

za niewymagalną do czasu znajdowania się rachunku Wykonawcy w wykazie o czym poinformuje na piśmie 

Zamawiającego. 

12.  Jeżeli Wykonawca wykonywał roboty lub ich część przy pomocy podwykonawców zapłata wynagrodzenia nastąpi 

po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszym 

Podwykonawcom oraz przedłożenia oryginału potwierdzenia Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców o 

otrzymaniu wymaganego wynagrodzenia. W razie braku przedłożenia w/w dokumentów termin zapłaty 

wynagrodzenia dla Wykonawcy nie biegnie. 

13.  Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą Wykonawcy części wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12. 

14.  Wstrzymanie się z wypłatą wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust.  13 powoduje zawieszenie biegu 

terminu płatności faktury, o którym mowa w ust. 9. 

15.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 
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17.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

18.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje o tym zamiarze wykonawcę 

(pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy   Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

21.   Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

22.    Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy, będą potrącane z faktur  Wykonawcy – 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

23.   Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

24.   W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
 

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 11 

1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ………………….. zł, w formie: 

…………………………......  

3. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający zwróci lub zwolni Wykonawcy w ciągu 30 dni po 

odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30 % 

zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji na podstawie 

protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do 

zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu lub  najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W  przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić 

wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną lub kilka form, o 

których mowa w rozdziale 24 specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

6. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji musi zapewniać wypłatę kwoty gwarantowanej bez sprzeciwu i na 

pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.  
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VIII. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

 § 12 

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte umową na okres ...... miesięcy.  

2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:  

  a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,  

 b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  

3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę 

przed upływem tego okresu.  

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania bezpłatnych przeglądów i nieodpłatnego 

usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu 

budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie ustalonym w 

przeglądzie.  

5.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, który ustali termin z uwzględnieniem zakresu robót do wykonania, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub może wystąpić do Gwaranta z żądaniem 

zapłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie przedłożonego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji.  

6.  Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.  

7.  Przeglądy gwarancyjne dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru 

pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.  

8.  Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.  

9.  Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości.  

IX. Podwykonawcy 

§ 13.   

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną przed przystąpieniem do wykonania zamówienia część 

zamówienia. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał w formie 

pisemnej nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 

zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia (wymagana jest forma pisemna).  

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź 

wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

(zgodnie z postanowieniami umowy i na zasadach w niej zawartych). 

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy 

podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 

ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp, wskazane w SWZ oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025r., poz. 514). W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub 

dokumenty analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). 
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4. Na wskazaną przez siebie część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy w 

formie pisemnej (w uzasadnionych okolicznościach dopuszczalna jest forma umowy podwykonawczej jako zlecenie 

z zapisami i regulacjami jak w umowie dotyczącej podwykonawstwa). 

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac,  

wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy.  

6.  Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.  

1) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót 

budowlanych lub ich zmiany. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgłoszenia tej 

okoliczności, przed przystąpieniem do wykonywania robót, na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 6471 

k.c., jest niedopuszczalne i jest podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,  

2)   Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, 

3)   Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, 

gdy:  

− nie spełnia wymagań określonych w SWZ,  

− termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż  30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia 

zleconej podwykonawcy;  

−  termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania wskazane w  § 7 ust. 3 

niniejszej umowy;  

− wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części 

wynikająca z oferty Wykonawcy,  

− umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez 

Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia realizowane przez Podwykonawcę,  

− umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami;  

− w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy,  

− umowa nie zawiera zapisów dot. obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

− zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 

postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą.  

4)   Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za 

akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego,  

5)   Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub kopię 

zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

6)   Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż 

uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany,  

7)   Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej 

zmiany przez Zamawiającego,  
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8)   W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia 

przedstawienia poprawionego projektu lub umowy,  

9)   Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł,  

10)   Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej 

podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  

11)  Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający,  

12) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach odmiennych niż 

zaakceptowane przez zamawiającego uważa się za niezgłoszenie podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej 

umowy nie skutkuje powstaniem po stronie zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 

647¹ § 5 KC . 

8.  Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do 

wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub 

zaniechania własne.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.  

11. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.  

12. Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zmiany wartości umowy na podstawie § 16 ust. 3 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany umowy z Podwykonawcą w zakresie zmiany wartości 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy. 

*niepotrzebne skreślić  

X. Odstąpienie od umowy 

  § 14. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  

1) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których mowa w art. 456 Pzp, 

2) Wykonawca nie przejął trenu budowy w terminie określonym umową lub nie rozpoczął prac bez 

uzasadnionych przyczyn w terminie określonym umową i harmonogramem, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,   

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, na podstawie którego 

zawarto niniejszą umowę, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego. 

5) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową lub robotami budowlanymi inną 

osobę niż wskazał w umowie,  

6) Wykonawca skierował do wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, 
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7) Nastąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

Odstąpienie od umowy z powodu jednej z ww. okoliczności powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tej okoliczności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku uzyskania informacji o zajęciu, w wyniku 

wszczętego postępowania egzekucyjnego, majątku Wykonawcy lub jego znacznej części wskazującego na 

zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust  2. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - odstąpienie  od umowy w tym przypadku może nie 
będzie mógł spełnić nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 
odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższej okoliczności, 

5.  Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z  tytułu wykonania 

części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez 

Wykonawcę  robót. 

7.  W wypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są:  

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji zrealizowanych robót wg stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy zrealizowane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia 
zrealizowanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po 
jego stronie.  

8.  Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy w pełni zachowują moc jej    postanowienia 

co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, w tym do naliczania kar 

umownych na podstawie postanowień umowy.  

  XI. Kary umowne 

§ 15. 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne za niewykonanie lub nienależyte, w tym 

nieterminowe wykonanie umowy. 

2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  kary umowne  w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji robót, w terminie określonym w przedłożonym harmonogramie                       

w wysokości 0,1%  wartości umowy brutto,  o której mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w wykonaniu prac termomodernizacyjnych (roboty kwalifikowane) w  stosunku do terminu 

określonego w § 7 ust. 3, w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 9 ust 1 pkt1)  – za każdy dzień 

zwłoki;   

3) za zwłokę w wykonaniu prac stanowiących przedmiot odbioru końcowego, w stosunku do terminu 

określonego w § 7 ust. 2 , w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 9 ust 1 pkt 2  – za każdy dzień 

zwłoki;       

4) za każdorazowy stwierdzony brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi 2 000,00 zł. (za osoby 

uprawnione uważa się zgłoszonego kierownika budowy/ robót);     

5) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w 

wysokości 0,1 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia  
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następnego wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; 

6) za przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej 7 dni – w wysokości  

0,1 %  wartości umowy  brutto, o której mowa w § 9 ust. 1, za każdy  rozpoczęty dzień przerwy w 

wykonywaniu robót ponad termin 7 dniowy; 

7) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 % wartości umowy  brutto, o której mowa w § 9 ust.1; 

8)  niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienie wymogów związanych z wykazaniem 

spełnienia tego warunku – w wysokości 1.000,00 złotych  za każdy przypadek stwierdzenia powyższego 

uchybienia w stosunku do każdego pracownika. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku nie 

powiadomienia Zamawiającego w  terminach określonych w § 6 o wprowadzeniu na plac budowy nowego 

pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę; 

9) 500,00 zł. za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 pkt  1. 

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany 

przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca  - w wysokości  0,1 %  wartości umowy  

brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05% wartości umowy brutto, o której mowa w § 

9 ust. 1,  za każdy przypadek:  

1) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  

budowlane lub projektu jej zmiany; 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

4)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw  

w zakresie terminu zapłaty. 

5) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo - za każdy dzień 

zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie wymagalnego terminu zapłaty. Dotyczy zawartej umowy, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub usługi i okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy, 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w zgłoszeniu gotowości do przekazania terenu budowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w przystąpieniu przez Zamawiającego do odbioru robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę 

w terminach określonych przez Zamawiającego – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1  z wyjątkiem wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 

ustawy Pzp 

5. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie kary z kwoty 

należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę lub 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku kiedy było wymagane), lub kwotę z tytułu 

naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.  

6. Realizacja kary umownej może nastąpić na podstawie noty obciążeniowej. 

7.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 
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8. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.   

 

XII. Istotne zmiany umowy 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do 

umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 

455 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:  

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub harmonogramu w przypadku : 

a) konieczności zlecenia realizacji dodatkowych usług lub dodatkowych robót budowlanych lub robót zamiennych, 

jeżeli mają faktyczny wpływ na termin realizacji; 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zgodnie z wymaganiami technologicznymi   

wykonywania robót budowlanych dla danego zakresu robót budowlanych -  jeżeli mają bezpośredni i faktyczny 

wpływ na możliwość terminowego wykonania umowy; 

c) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające 

planowe wykonanie robót - jeżeli mają faktyczny wpływ na termin realizacji; 

d) wystąpienia siły wyższej,  rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwie do przewidzenia, którego skutkom 

nie można zapobiec, za którą Strony uznają w szczególności: wprowadzenie  odpowiednim aktem prawnym, 

stanu nadzwyczajnego, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, kataklizmy  – 

jeżeli będą miały bezpośredni wpływ na termin realizacji; 

e) konieczności wprowadzenia innych rozwiązań niż zakładano w  dokumentacji budowlanej – jeżeli mają faktyczny 

wpływ na możliwość terminowego wykonania zamówienia ; 

f) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów/uzgodnień/pozwoleń, które te przepisy 

narzucają jeżeli mają faktyczny wpływ na termin realizacji; 

g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

prowadzenia jakichkolwiek prac; 

h) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

i) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania      

należytej staranności; 

j) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, który uniemożliwi realizację robót budowlanych  – 

termin umowny może zostać wydłużony o  czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej; 

k) rezygnacji przez Zamawiającego z części robót 

z tym zastrzeżeniem, że z uwagi na pozyskanie dofinansowania do zadania oraz konieczność  rozliczenia środków 

finansowych wszelkie zmiany w zakresie terminu realizacji zadania będą dokonywane z uwzględnieniem 

wymogu terminowego rozliczenia pozyskanych środków finansowych. 

Przedstawione w ust. 2 pkt 1)  przypadki muszą być odnotowane w dzienniku budowy (pod rygorem 

negatywnych skutków dla Wykonawcy), udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.  

W przedstawionych ust. 2 pkt 1 przypadkach, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres  

przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.  

2) Zmiany osobowe w przypadku:  

a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone 

w umowie; 

b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; 
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c) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa 

tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał 

techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak 

dotychczasowy podwykonawca; 

d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie 

zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia 

zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.  

3) sposobu i zakresu wykonania: z powodu wprowadzenia innych rozwiązań technicznych niż te przewidziane w 

dokumentacji projektowej lub w  opisie przedmiotu zamówienia ze względu na: 

a) zmiany obowiązującego prawa lub  

b) gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań byłoby niemożliwe do wykonania lub groziłoby wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy lub  

c) w sytuacji gdy zmiana zwiększy poziom  bezpieczeństwa lub jakość przedmiotu zamówienia, podniesie 

funkcjonalność przedmiotu zamówienia i efektywność rozwiązań projektowych 

4)  Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych istotnych elementów umowy : 

a)  obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez  Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 

przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

b) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość 

niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu umowy, wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia 

umownego; 

-    maksymalna  wartości  zmniejszenia wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w lit a-b wynosi  10% 

wartości umowy  określonej w § 9 ust. 1. 

c) zmiany wnikającej z wprowadzenia innych rozwiązań technicznych niż te przewidziane w dokumentacji 

projektowej lub w opisie przedmiotu zamówienia; 

d) zmiana numeru rachunku bankowego,  

e)  w przypadku wprowadzenia dodatkowych robót budowlanych, wprowadzenia robót zamiennych i 

zaniechanych.  

f)  zmiany zasad odbioru i zasad płatności, w tym terminów płatności w przypadku gdy takie zmiany będą 

podyktowane  uzgodnionymi zmianami  harmonogramu realizacji robót lub okolicznościami  niezależnymi 

od stron.  

3. Stosownie do treści art. 436 ust. 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

-   jeżeli zmiany określone w pkt. 1 do 4  będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 obejmować będzie wyłącznie 

płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano.  
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5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego. W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić szczegółową kalkulację kosztów wykonania 

zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej jego podstawą.  

6. Każda ze Stron umowy, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, jest uprawniona do żądania zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, gdy roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w ostatnim 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o 

co najmniej 5 punktów % względem wysokości rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłoszonego w roku zawarcia umowy w stosunku do roku poprzedzającego rok zawarcia Umowy.  

7.  Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili złożenia wniosku, który złożony może być nie 

wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

realizacji umowy. Wydłużenie terminu umownego realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany 

wysokości wynagrodzenia.  

8.  Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z 

umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. 

9.  Jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, terminem zmiany wysokości 

wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

10.  Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z 

uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji 

(niewykonanych do dnia złożenia wniosku).  

11.  W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony w ust. 6, waloryzacja będzie polegała na 

wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o 2,5 %, jednak nie 

więcej niż 2 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 9  ust. 1 umowy.  

12.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6 - 11 zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

 1) przedmiotem umowy są usługi, 

 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

13.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielnie zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt. 2) 

do 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XIII. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych  

§ 17. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej zwane RODO), informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim  

w Nowym Wiśniczu jest Burmistrz Nowego Wiśnicza, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz,  

tel. 14 68 509 12, e-mail: um@nowywisnicz.pl. 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. W Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu funkcje Inspektora 

Ochrony Danych pełni Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, kontaktować można się przez adres e-mail: 

iod@nowywisnicz.pl lub pocztą na adres wskazany powyżej w punkcie 1. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z : 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej, 



 
 

  Strona | 23  

 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków  ciążących na Administratorze 

takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych. 

c)  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych 

przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych  oraz podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Administratora na podstawie podpisanej umowy. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzania przez okres trwania łączącej umowy, jak również przez okres trwania 

wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc co do zasady maksymalnie 6 lat od rozwiązania 

umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t. j . Dz. U. z 2025 r. poz. 1071), Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, 

niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będą 

przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu 

zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, nie podanie danych osobowych 

uniemożliwi podpisanie niniejszej umowy. 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, 

którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać 

jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

XIV. Postanowienia końcowe 

§ 18. 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu siedziby (adresu do 

korespondencji). W przypadku niezastosowania się do tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną na adres 

dotychczasowy uznaje się za doręczoną w ósmym dniu po pierwszym awizowaniu. 

§ 19. 

1.  W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy (w zakresie roszczeń cywilnoprawnych 

w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się go poddać 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie sądowi miejscowo właściwemu 

dla Zamawiającego 

  § 20. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego. 
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 § 21. 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

      

Załączniki: 

1) dokumentacja projektowa 

2) SWZ 

3) Oferta Wykonawcy 

       W Y K O N A W C A :                                   Z A M A W I A J Ą C Y :  
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