PROJEKT
UMOWA NR ZDiK.IR.272.

zawarta W dniu e, r. pomiedzy Gming Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2,
33-100 Tarndéw, NIP 8731011086 — Zarzadem Drdég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyrska 24,

33-100 Tarnéw, NIP 8733250300
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego przeprowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Budowa oswietlenia ulicznego na ulicy Bajkowej

w Tarnowie” zawarto umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania

pn.: ,,Budowa oswietlenia ulicznego na ulicy Bajkowej w Tarnowie” w oparciu o:
1) przedmiotowg umowe,

2) dokumentacje projektowa,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) przedmiary robot

opracowane przez MK PROJEKT CONSULTING, ul. Macieja Debskiego 95B/2, 30-499 Krakdw, ktéra
okresla sposéb wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem oferty ztozonej przez
Wykonawce.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robot
i ustug okredlonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodnie z kolejnoscig podang w ust. 1, przy czym dokumenty
te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.
Przedmiot umowy obejmuje budowe o$wietlenia ulicznego na ul. Bajkowe]. Zadanie polegaé bedzie
miedzy innymi na:
1) montazu stupdw i lamp oswietleniowych w ilosci 19 kompletow,
2) utozeniu sieci kablowej niskiego napiecia o dtugosci 910 metrow,
3) zabudowie w istniejgcej szafie zabezpieczenia pragdowego obwodu oswietlenia ulicznego,
4) montazu rur ostonowych,
5) wykonaniu przewiertéw sterowanych,
6) opracowaniu i wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz
z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy
w zaleznosci od biezgcych potrzeb,
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7) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej — papierowej —
2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulg przyjecia do osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,
8) odtworzeniu po zakonczeniu robét nawierzchni w nastepujgcy sposéb:
a) odtworzeniu nawierzchni drogi: uzupetnienie i wyréwnanie kruszywem tamanym 0/31,5
grubosci 10 cm stabilizowanym mechanicznie,
b) odtworzenie zieleicow: uszkodzony zieleniec nalezy obsiac trawg po uprzatnieciu gruzu
i kamieni oraz roztozeniu warstwy ziemi urodzajnej grubosci min. 5 cm,
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1) dokumentacjg projektows,

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
dla tego typu obiektow.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu teren, na ktdrym majg by¢ prowadzone prace i nie wnosi
co do tego zastrzezen.

Wykonaweca oswiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja projektowa zatgczona do SWZ
i nie wnosi co do niej zastrzezen i uwag.

Zamawiajgcy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspdtdziatac
przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

§2.

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatdw wiasnych w zakresie okreslonym w dokumentaciji
projektowej.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych). Certyfikaty, atesty, wyniki
badan laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB beda wymagane przy odbiorze robot.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wifasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub
Zamawiajgcego okaza¢ na kaidym etapie realizacji robdt swiadectwa dopuszczajgce
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty zamienne mogg by¢ zastosowane jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Projektanta.

Drewno pochodzgce z wycinki jest wiasnoscia Zamawiajgcego. Koszt zatadunku, transportu,
wytadunku i przekazania ujety zostat w wynagrodzeniu za przedmiot umowy. Drewno pochodzace
z wycinki Wykonawca przewiezie i przekaze do bazy Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dowody PZ
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przekazania materiatdw wystawione na Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyriska 24
w terminie 5 dni od dnia wystawienia.

7. Odpady nienadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaze do utylizacji
zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych odpaddéw. Koszt
ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania ponosi Wykonawca.

8. Koszt zorganizowania i rozbiérki czasowego zaplecza budowy wliczcono w wynagrodzenie za
przedmiot umowy.

§3.

1. Ewentualne roboty zamienne mogg by¢ przyjete przez Wykonawece do realizacji tylko na podstawie
protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez obie strony umowy oraz dokonania zmiany umowy
w formie pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.

2. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robét zamiennych.

TERMIN

§4.
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

§5.

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy.

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu
ujawnionych wad.

3. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2 Wykonawca
bedzie oczekiwac¢ na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.
W takim wypadku Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajacego o odpowiednie przedtuzenie
terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o ile wady
dokumentacji uniemozliwiajg prowadzenie robot.

OBOWIAZKI STRON
§é6.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w § 4 ust.
2 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.
§7.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dla tego typu obiektow;

2) kontrola jakosci materiatow i robot;
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3)
4)

5)

6)

7)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentédw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robét (w tym wynikow
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan) w zakresie okreslonym w STWiORB oraz zgodnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos$¢ robot, sposéb i zakres wykonywania robdt oraz termin
zakonczenia robot;

zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojsé
i dojazdow do istniejgcych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy drogi o dacie
rozpoczecia robot;

zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie
warunkdw pracy zgodnie z przepisami BHP;

wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robét oraz zorganizowanie placu
budowy;

zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na jego
terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane i innych przepisdw z zakresu prawa
budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji zgodnie z tg ustawg;

po zakonczeniu robét — uporzagdkowanie terenu budowy, wdrozenie statej organizacji ruchu
i przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu w ustalonym terminie odbioru robdt;
przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Kosztorys ofertowy nalezy przygotowac z uszczegdtowieniem co najmniej pozycji wskazanych
w przedmiarze robét z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru robét;

wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objetego zakresem inwestycji oraz wjazdéw
do posesji przed realizacjg zadania i przekazanie do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

16) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowego z podziatem na

17)

pozycje wskazane w przedmiarze robét oraz jego aktualizacja w trakcie realizacji przedmiotu
zamodwienia; harmonogram rzeczowy zostanie przedtozony w terminie 7 dni od podpisania
umowy, w miare potrzeb i postepu prac Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
harmonogramu, przy czym kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego; Wykonawca
powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robot oraz inne okolicznosci mogace miec
wplyw na terminowos$¢ wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia aktualizacji harmonogramu rzeczowego kazdorazowo w terminie 5 dni od dnia
ztozenia faktury Zamawiajgcemu.

jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
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Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowym lub zajdg inne
istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowego - przedstawienie na Zadanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, do zatwierdzenia projektu
Planu naprawczego. Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu
wykonywania robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw
lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robdot w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowym.

18) Zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy.

§8.

Wykonaweca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
w ktoérych sg one niezbedne do wykonywania czynnos$ci objetych niniejszg umowa. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty poboru uwaza sie za wliczcone w wynagrodzenie za
przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze zadne jego dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane
z odcieciem lub zamknieciem drég, medidw, powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosé i na swdj koszt podejmie wszelkie sSrodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli nieruchomosci, budynkéw, lokali uzytkowych
w tym drég sasiadujgcych z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikngé¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do statej wspotpracy, powiadamiania i ustalania
czasowej organizacji ruchu z witascicielami obiektéw handlowych i ustugowych w celu dojazdu np.
z materiatami i dostawami do punktéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu zgtoszonymi przez
wiascicieli.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce sieci.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takie do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru
i wtasciciela sieci i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w sieciach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynkéw, drég, ogrodzen, zieleni,
ciggdéw drenarskich, wodociggdw i gazociggdw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktdw osnowy geodezyjne;j i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robét (od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy —
odbioru koncowego robdt). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wtascicieli, wtasciwych organéw lub innych podmiotéw, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usuniecia sieci
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych sieci, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania
koniecznych zgdéd wtascicieli nieruchomosci i dréog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu
dojazdu na teren budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub w mieniu
0s6b trzecich, ktdre wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcow,
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na czas, w ktérym szkoda wystgpita.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania.
Wykonawcy terenu robét do dnia odbioru koricowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robdt budowlanych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych tam mowa poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych osdb na
podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone
w ust. 8 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie, ze
wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane
w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawecy lub podwykonawcy,

2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/umédw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

4) potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1 budzi watpliwosci Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie.
Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktédrych mowa w ust. 8, poprzez zadanie ztozenia aktualnych dokumentoéw, o ktérych
mowa w ust. 9 i 10. Zamawiajacy moze zwrdcic sie do Paiistwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamdwienia.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 8, a takze nieprzedfozenie
w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 9, 10 i 11 bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych okre$lonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogdéw, o ktérych mowa w ust. 8 - 11, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust.9, 10i 11, moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcy zapisy odpowiadajgce tresci ust. 8 — 12, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 16.

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
wobec 0s6b, o ktérych mowa w ust. 8-9, od ktérych pozyskat dane osobowe.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTOR
§9.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy w trakcie trwania prac.

3. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w ofercie,

tj. kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych ........cccceuveveeeecvenenee. NFUPrawNieN.....cceeecee e

Zmiana wyzej wymienionej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane na piSmie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia i wskazanego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej

niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy
koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych, jak smieré, choroba. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdét.
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. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10.

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych .......ccoveveeeeeecevesecerenens NFUPrawnien ......ceeveeeeeeeneen
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.
. Osobami upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest pracownik
Zarzadu Dréog i Komunikacji w Tarnowie: Bogdan Rodak, tel. 14 68 83 160, email:
b.rodak@zdik.tarnow.pl.
. Strony dopuszczajg mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie oswiadczenn dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:

1) zdomeny Zamawiajgcego: @zdik.tarnow.pl;

2) WYKONAWCEA: .ottt evee e ;

. Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposdb okreslony w ust. 4 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

. W przypadku zmiany adreséw okre$lonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac sie wzajemnie
podajgc nowy adres do korespondencji elektroniczne;j.

. Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

PODWYKONAWSTWO

§11.
. Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zamdwienia bez udziatu Podwykonawcow.
Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcow:
. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do wykonania zamdwienia, ale nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji zamowienia, o ile sg juz
znani, zawierajgcego nazwe albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do
kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacje zaméwienia oraz zakres prac powierzonych do
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli powierzenie przez
Wykonawece czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 7 dni od zaistnienia takiej okolicznosci przedtozyé Zamawiajgcemu Wykaz okreslony
powyzej.
. W Wykazie, o ktéorym mowa w ust. 2, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo.
. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
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o ktérym mowa w ust. 2, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni
od jej zaistnienia.

. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych lub podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastgpi¢ tego
Podwykonawce innym Podwykonawca lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
Podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczgcych warunkédw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

§12.

. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdw jak
za swoje wiasne.

. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbiordw prac wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okresdlenia w protokotach odbioru zakresu rzeczowego
i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajace
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy, a takze do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 7 umowy,

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktérych mowa w ust. 6
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9 uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Przepisy ust. 11 i 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

15.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcdw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

16.Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy.

17.Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

18.Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych oraz przediozenie oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowg jest przedtozenie dowoddéw
zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcy (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym
udziat w realizacji umowy, ktdérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste
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podwykonawcdéw (i dalszych Podwykonawcdw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw, o ktédrych mowa
w niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krdtszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.D0 zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

ODBIORY
§13.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu
bezposrednio po ich wykonaniu, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Strona11z24



W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odkrycia tych robét i ponownego ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robét wpisem do dziennika budowy.
Warunkiem przystapienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu
5 dni, co oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomic na pismie
Zamawiajacego.
Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spetniaé¢ warunek petnej
jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdw, ktérym ma stuzyé i winien by¢
zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw w dwdch
egzemplarzach, zawierajgcych w szczegdlnosci:
1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,
2) oferte,
3) dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) recepty i ustalenia technologiczne,
6) dziennik budowy,
7) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,
8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWiIORB
i PZJ,
9) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWiIORB i PZJ,
10)dokumentacje fotograficzng dla wszystkich prowadzonych robdt, a w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych,
11)inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (skany
operatu w formacie PDF lub JPG i plik inwentaryzacji w formacie DXF, DWG lub DGN) z klauzulg
przyjecia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku braku klauzuli
nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy ztozenie inwentaryzacji
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Tarnowa wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy
o dostarczeniu w pdzniejszym terminie wersji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wraz z klauzulg,
12)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(wersja papierowa i elektroniczna),
13) harmonogram rzeczowy.

Zamawiajgcy powotuje komisje do odbioru robdt, wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru
robot w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej
w siddmym dniu roboczym, liczagc od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i 10
pkt 1. Za dni robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
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10.

11

do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego beda spisane protokoty, zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w czasie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokot koricowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w ust. 5.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
ewentualnie odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo obnizyé wynagrodzenie
za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizyé wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszg
umowa, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
ze zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktérych mowa w § 16 niniejszej
umowy.

. Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczes$niej okolicznosci wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1,
Wykonaweca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

REKOJMIA, GWARANCIJA | ZABEZPIECZENIE
§ 14.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci na zamontowane materiaty i urzagdzenia, na okres 3 lat gwarantujac, ze przedmiot
umowy wykonany jest jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami technicznymi
i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiada wad, ktdre pomniejszajg wartos¢ przedmiotu
umowy oraz czynig go nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiaty
i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krotszy niz okres gwarancji
wskazany wust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajagcej do tego okresu. Udzielenie
gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu
umowy terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 10

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego nie mozna
byto z przedmiotu umowy korzystac.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rekojmi okreslony w art. 568 k. c. do........... na
wykonane roboty budowlane.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) wdniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych;
2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym w ust. 1,
jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia zawarte w ust. 10-14.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy niezwtocznie
w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje, ktéra w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usuniecia.
Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach.
W takim przypadku wigzgcym dla strony jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca bedzie miat prawo
zgdac zwrotu poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej jako zabezpieczenie zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy, stanowiacej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réwniez w przypadku,
gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisje.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 10 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatéw zastosowanych
materiatow.

Na okolicznos¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzadzajg protokdét gwarancyjny.
Na okoliczno$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokot. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi, po sporzadzeniu protokotu.

§ 15.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot UMOWY, tj. .ccccoeeveveeceeecrennnns zt (stowni€:....oouceeeieeeeceee e ).

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 02
1020 2892 0000 5002 0765 9636 lub w formie ..................

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone
w nastepujacy sposob:

S V0] 7 zt, tj. 70% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na
zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie uwolniona
w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego, ze zamowienie zostato nalezycie wykonane;

- Kwota ..o zt, tj. 30% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwaranc;ji .

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, tj. wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki
zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca os$wiadcza, iz zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajacy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 Wykonawca
oswiadcza, iz zobowigzuje sie na witasny koszt do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia obejmujgcego wydtuzony okres realizacji inwestycji najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego
obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 16.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 0,3 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,2 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa
w 18 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) zazwtoke w usunieciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo — w tym przypadku wysokos¢
kary ulega zwiekszeniu o dalsze 50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowo wyznaczonego,

4) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie,
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7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

9) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 9 ust. 4 —w wysokosci
10 000,00 zt za kazde naruszenie,

10) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawecy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 11 ust. 2-6 i § 12 ust. 17 —w wysokosci 0,3% kwoty brutto wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy — za kazde naruszenie,

11) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy — w wysokosci 0,2%
kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazde
naruszenie,

12) zwtokiw dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowaw § 8 ust. 9, 10i 11 — w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien zwtoki,

13) braku zapiséw, o ktdrych mowa w § 8 ust. 14 w umowie tgczgcej Wykonawce z podwykonawcy
—w wysokosci 2 000,00 zi,

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,

15) nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 14 — w wysokosci
2 000,00 zt,

16) nieprzedtozenie uzgodnionego z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowego robot
budowlanych lub jego aktualizacji w wymaganym terminie — w wysokosci 2 000 zi,

17) nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcoéw lub jego aktualizacji w terminie wskazanym
odpowiedniow § 11 ust. 2 lub § 11 ust. 4 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) zwitoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktédrym
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy oraz art. 456 ust. 1 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron z tytutu kar
okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia
wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksiegowej pocztg elektroniczng na
AAIES  eecerreenrecnrrsrersseessesesnesssesssesssesssanesassssanes , pod warunkiem nadania noty takze przesytka polecona
na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o
kazdej zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu
note wystang na poprzedni adres uznaje sie za doreczona.

W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.
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§17.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.

WYNAGRODZENIE

§18.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg,
zgodnie z oferta Wykonawcy, Nna Kkwote ..iciciiicnnnneennnenens zt brutto (stownie:
......................................... /100)

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie moze ulec
Zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem przypadkéw wskazanych w § 19 ust. 5i § 20
niniejszej umowy.

PLATNOSC
§19.

. Wynagrodzenie ryczaftowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu faktury na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Podstawg do ztozenia Zamawiajgcemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy bedzie podpisany
przez strony umowy protokét koncowego odbioru robét.

. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy bedg ptatne w terminie do 14 dni od doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie
ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnéw lub na skrzynke PEPPOL na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Wykonawca moze wysta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng zgodnie z ustawg z dnia
9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym na skrzynke Zarzadu Drog
i Komunikacji w Tarnowie na Platformie Elektronicznego Fakturowania — skrécona nazwa skrzynki
PEPPOL: ZDiK, Typ/Numer PEPPOL NIP 8733250300 wraz z dowodem potwierdzajagcym zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Faktura powinna by¢
wystawiona na: Nabywca: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarndw,
NIP 873-10-11-086, Adresat: Zarzad Drdég i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24,
33-100 Tarndéw, NIP 873 325 03 00.

4. W przypadku stosowania Krajowego Systemu eFaktur ustala sie nastepujgce zasady:

1) Wykonawca oswiadcza, ze zweryfikowat lezgce po jego stronie obowigzki w zakresie
e-fakturowania w KSeF i wzgledem niego nie zachodzg okolicznosci zwigzane z wytaczeniem
z obowigzku wystawiania e-faktur, a w konsekwencji zaimplementowat lub zamierza
zaimplementowaé odpowiednie rozwigzania biznesowe pozwalajgce na wystawianie
ustrukturyzowanych e-faktur zgodnie z obowigzujgcymi terminami,

2) jezeli Wykonawcy po dniu 1 lutego 2026 r. przystuguje prawo do dalszego fakturowania w formie
papierowej i zamierza z tego prawa skorzystaé, zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego nie
pozniej niz z dniem podpisania niniejszej umowy,

3) termin ptatnosci 14 dni, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie obliczany z uwzglednieniem procedur
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), z tym, Ze za date rozpoczynajgcy bieg terminu ptatnosci
uznaje sie dzien przyjecia faktury przez KSeF, skutkujgcy nadaniem jej unikalnego numeru
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4)

5)

identyfikacyjnego  (tzw. Numeru KSeF ID); przekazanie wytgcznie  wizualizacji
e-faktury nie ma znaczenia dla rozpoczecia biegu terminu,

wyjatek od zasady okreslonej w pkt. 3 stanowi sytuacja, w ktdrej system KSeF jest niedostepny
(obowigzkowy tryb offline z przyczyn lezacych po stronie Ministerstwa Finansow); w takim
przypadku, termin ptatnosci rozpoczyna bieg od dnia faktycznego doreczenia Zamawiajgcemu
odpowiedniej wizualizacji faktury (offline),

jezeli w sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 4 faktura zostanie pomyslinie przestana do KSeF i otrzyma
numer KSeF ID przed faktycznym doreczeniem wizualizacji offline Zamawiajacemu, wowczas
decydujaca staje sie data nadania numeru KSeF ID. Dla obliczenia terminu ptatnosci wigzace jest
wowczas to zdarzenie, ktdre nastgpito jako pierwsze,

jezeli Strony przekazujg sobie dokumenty lub informacje stanowigce podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce, zobowigzujg sie one do ich wzajemnej wymiany i akceptacji w takim
terminie, aby Wykonawca mégt wystawic fakture zgodnie z terminami okreslonymi w ustawie o
VAT,

jezeli Wykonawca naruszy ustawowe terminy wystawienia faktury lub jej przestania do KSeF na
skutek opdzinienia w wymianie lub akceptacji tych dokumentédw, a opdznienie to wynika
z przyczyn lezgcych po jednej ze Stron, druga Strona ma prawo obcigzy¢ kontrahenta wszystkimi
poniesionymi z tego tytutu kosztami; dotyczy to w szczegdlnosci kar pienieznych zwigzanych z
naruszeniami dotyczagcymi Krajowego Systemu e-Faktur (przewidzianych w ustawie o VAT) oraz
kosztéw postepowania zwigzanego z natozeniem kary (w tym kosztéw obstugi prawnej, optat
skarbowych i administracyjnych),

w sytuacji gdy Wykonawca nie ma mozliwosci wystawienia poprawnej e-faktury Ilub
wygenerowania jej wizualizacji i w rezultacie wystawia fakture poza systemem KSeF (w formie
papierowej lub standardowej elektronicznej), Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic pisemnie
Zamawiajgcego o zaistniatych okolicznosciach oraz przyczynach pominiecia KSeF, a tym samym
naruszenia obowigzujacych przepiséw. Powiadomienie to musi nastgpié niezwtocznie, najpdiniej
w dniu wystawienia takiej faktury. Stosowna informacja moze zosta¢ zawarta w formie adnotacji
bezposrednio na fakturze wystawionej poza KSeF,

dopuszcza sie, aby Wykonawca w celu uzyskania od Zamawiajgcego potwierdzenia poprawnosci
danych przed wystawieniem faktury mogt przestaé roboczy obraz (projekt) przysztej faktury
wytgcznie w celach uzgodnieniowych i weryfikacyjnych. Strony zgodnie ustalajg, ze taki
dokument:

a) nie bedzie traktowany jako faktura (w tym faktura offline) ani jako jej oficjalna wizualizacja;

b) bedzie miat status wytacznie dokumentu technicznego (roboczego), ktérego tres¢ moze
podlegac korektom az do momentu ostatecznego zatwierdzenia danych przez Strony;

c) w miare mozliwosci technicznych nie bedzie nosit tytutu ,faktura”, a zamiast tego oznaczenie
np. ,,dokument roboczy” lub , obraz faktury”;

d) bedzie zawiera¢ jednoznaczng adnotacje wyjasniajacg, ze nie stanowi on faktury
W rozumieniu przepisow ustawy o VAT, a jego celem jest wytgcznie weryfikacja danych, ktére
zostang zawarte w docelowej e-fakturze,

10) Wykonawca z tytutu realizacji zamdwienia wystawi e-fakture z zastosowaniem nastepujacych

danych:
Nabywca - Podmiot2:
Gmina Miasta Tarnowa, ul. Adama Mickiewicza 2, 33-100 Tarndéw, NIP 8731011086
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Nalezy pamietaé, aby w polu JST poda¢ wartos¢ ”1”, co oznacza, ze faktura dotyczy jednostki
podrzedne;.

Odbiorca — Podmiot3:

Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardyniska 24, 33-100 Tarnéw, w polu rola 8 nalezy
wskaza¢ NIP: 8733250300,

11) w przypadku posiadania technicznej mozliwosci Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na fakturze
w sekcji ,,Warunki transakcji” date i numer umowy nadany przez Zamawiajgcego,

12) od dnia wejscia w zycie przepiséw nakfadajacych na wykonawce obligatoryjne stosowanie
Krajowego Systemu e-Faktur, w przypadku wystawienia dokumentu w sposéb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami stron, w szczegdlnosci bez podania danych podmiotu trzeciego,
tj. wiasciwe] jednostki budzetowej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania
wynikajgcego z faktury.
. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy
uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$é faktury - w catosci lub w czesci -
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze numer rachunku bankowego bedzie znajdowat sie
w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w art.96 b ustawy o podatku od towardéw i ustug.

ZMIANA UMOWY
§ 20.

Dopuszczalne sg zmiany postanowie umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢é w szczegdlnosci
nastepujacych przypadkow:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towardéw i ustug, w takim przypadku
zmianie ulegnie wartos¢ brutto wynagrodzenia.

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosci
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych informacjg uzyskang przez
Wykonawce z IMGW, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia
kolizji zsieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia zgodnie
z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw/wad, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 umowy lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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3)

4)

c)

e)
f)

g)
h)

k)

koniecznoscig wykonania zamoéwien i robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamodwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji
niniejszego zamdwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
zinwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzeA obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej

bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb

indywidualnych, w szczegélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkaricéw, badz
innych podmiotdéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych

z materiatami i prowadzonymi robotami wptywajacymi na realizacje przedmiotu

zamoéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji zamdwienia,

- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdéwienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy;

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé¢ spowodowana uzasadniajgcymi

je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
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5)

6)

7)

c)

pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,
zmiang przepiséw prawa powodujgcy koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien i robot dodatkowych lub innych

zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego,

ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego

zamowienia.

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a)

b)

rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przez Podwykonawce czesci zamowienia, ktorej
Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych
W niniejszej umowie,

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a)
b)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujacy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu

umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznos$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowos$¢, zbedno$é, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementdéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamdwienia, przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu
bedzie wieksza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust.1 umowy;

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWzZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowierr umowy, w szczegélnosci zwigzane ze:

a)
b)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zZmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,
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9)

zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajacego, a polegajace m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej
do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy (przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu bedzie wieksza
niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programdéw zewnetrznych
lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji.

10) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§21.

1. Kazda ze stron przedkfadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajagcg warunki okreslone

w § 20, wraz z tg propozycja przedtozy:

1)

2)

opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okolicznosci
wskazanych we wniosku,

propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposéb zaktadane
zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

2. Po otrzymaniu propozycji, o ktdrej mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu

z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ badz odrzuci¢ otrzymang propozycje

zmiany.

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 2, traktuje sie iz propozycja

wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

§22.

Kazda zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§23.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)

4)

5)

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposdb sprzeczny z umowsa,
w szczegolnosci z wymogami okreslonymi w § 7 pkt 1 umowy oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru;

Wykonawca nie przystapi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do kierowania budowg lub robotami inng osobe niz wskazana
w umowie, bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

wystgpig opdzinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robot
budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
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6) zaistniejg — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — okolicznosci uniemozliwiajace
zrealizowanie zamodwienia,

7) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamdwienia z przyczyn przez niego zawinionych lub
zawinionych przez jego kontrahentéw;

8) dokonano zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 11 i § 12 niniejszej umowy,

10) wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

11) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

12) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego, co najmniej 3-krotnego,  dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

13) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci robét
bedzie kosztorys ofertowy.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusuniecia we wskazanym
terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozdér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.
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§24.

Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODQ”), dotyczace przetwarzania
danych osobowych przez Gmine Miasta Tarnowa — Zarzad Drdég i Komunikacji w Tarnowie jako
administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegélnosci
wobec oséb skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1) osoéb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacje umowy ze
strony Wykonawcy,

2) o0séb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np. Kierownik
Budowy),

3) o0sbb, uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu,

4) o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osdéb fizycznych - prowadzacych
dziatalno$é gospodarczg, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcdw.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 26.

Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 27.

Spory moggce powsta¢ w wyniku realizacji umowy, ktérych strony nie bedg mogty zatatwic polubownie,
beda rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy siedzibie Zamawiajgcego.

§28.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§29.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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