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Zatgcznik do SWZ - projekt umowy

UMOWA NR IZP ................

W dniu podpisania przez ostatnia ze Stron, pomiedzy:
Miastem Biatogard (Urzad Miasta Biatogard, 78-200 Biatogard, ul. 1 Maja 18), NIP 672-100-18-14, zwanym
w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym", reprezentowanym przez Burmistrza Biatogardu — Emilie Bury,

........................... , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma:
NIP v, ,REGON ......cccovvveennen. ,Z51edzibg: e, , wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,

zas$ wspolnie zwanymi w dalszej czes$ci umowy ,,Stronami”,

zgodnie z dokonanym przez Zamawiajgcego wyborem oferty Wykonawcy w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, opartym na wymaganiach wskazanych
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,

Strony zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem na jej podstawie robot
budowlanych w ramach zadania pn. ,,Rozwdj zrownowazonej mobilnosci miejskiej na terenie miasta Biatogard”,
dofinasowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-
2027 (Priorytet 3: Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego, Dziatanie 3.1 Czysty transport
miejski (ZIT)), na nizej wymienionych terenach w Biatogardzie:
1) wazdtuz ul. Asnyka, taczac ul. 1 Maja z ul. Wyszyriskiego i Bolestawa Smiatego — dziatki nr 712; 83/8; 109/1;
87 obreb 0006 miasta Biatogard,
2) wzdtuz ul. Grunwaldzkiej - od skrzyzowania z ul. Wyszynskiego do skrzyzowania z ul. 1 Maja - dziatki nr 636,
637/1, 712, obreb 0006 i dziatki nr 386, 311 obreb 0007 miasta Biatogard,
3) wzdtuz ul. Potczynskiej (Bocznej) - dziatki nr 184, 566/1 obreb 0017, dziatki nr 1, 4, 8/2 obreb 0018 miasta
Biatogard,
4) przy ul. Stamma (od $ciezki rowerowej przy ul. Kotobrzeskiej do ul. Stamma) - dziatki nr 6, 31/1, 31/2, 192/2,
194 191/3, 175 obreb 0010 miasta Biatogard.

. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy okreslajg Programy Funkcjonalno - Uzytkowe (PFU), odrebnie dla

kazdego z 4 odcinkéw, stanowigce zatgcznik do SWZ.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) niniejszej Umowie,

2) Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,

3) Programach Funkcjonalno-Uzytkowych (PFU),

4) ofercie ztozonej przez Wykonawce na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia i nie wnosi zastrzezen co do jego zakresu oraz,
ze uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia.

. W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu umowy przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym
odpowiedzi na pytania i zmiany tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia, zwanej dalej ,,SWZ”.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
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niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Roboty te w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§2.
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy odpowiednich dokumentéw opisujgcych przedmiot umowy, ktére znajdujg sie
w posiadaniu Zamawiajacego,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, po otrzymaniu od Wykonawcy informacji o gotowosci
(w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy) przejecia przedmiotowego terenu,

3) zapewnienia Wykonawcy dostepu do terenu objetego robotami budowlanymi, do ktérego dostep jest
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy,

4) Uczestniczenie w spotkaniach z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych oséb (celem
spotkan jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w
szczegoblnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdét lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy),

5) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi,

6) wspotdziatanie z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy w celu nalezytej jej realizacji,

7) odbidr prawidtowo wykonanych robot,

8) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy nie zabezpiecza terenu do zorganizowania zaplecza dla frontu robét.

§ 3.

Obowiazki Wykonawcy

. Obowiazki Wykonawcy obejmujg w szczegdlnosci:

1) opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) stanowigcego zatgcznik do SWZ, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe lub skutecznego zgtoszenia oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych dla prawidtowego zrealizowania zadania inwestycyjnego,

2) wykonanie rob6t budowlanych i montazowych, wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robét,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowg podczas realizacji
inwestycji,

4) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (o ile taki obowigzek zostat natozony
obowigzujgcymi przepisami i/lub wydanymi decyzjami zezwalajgcymi na wykonanie robét budowlanych).

. Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym z rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z dn. 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2022 r.,

poz. 1679 z pdin. zm.), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych i programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
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Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z pdzn. zmian).

Dokumentacja powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajgcego wskazanych w PFU. Projekt budowlany
powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu w ramach umowy dokumentacje projektowa (na ktdérg uzyska
niezbedne decyzje administracyjne) w formie papierowej w ilosci:

1) 3 egzemplarzy wielobranzowej dokumentacji budowlanej i technicznej opracowanej zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami. Powyzsza dokumentacja ma zapewnic uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

2) 1 egzemplarzy przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz.2458),

3) 3 egzemplarzy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla kazdego z opracowan branzowych.

4) 3 egzemplarzy Tymczasowej Organizacji Ruchu i Statej Organizacji Ruchu

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest potrzebna

do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla potrzeb wykonawstwa robot.

5.

Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej nalezy wykona¢ na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

a) rysunki, schematy, diagramy — pdf, dxf, dwg,

b) opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, pdf, MS Excel.
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych nastgpito po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia
na budowe lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz wszelkich decyzji, uzgodnien
niezbednych do realizacji robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach zadania. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do
zakoniczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdt budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

Umowe nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym do SWZ — Programem Funkcjonalno-Uzytkowym ,,PFU”, stanowigcym
zatgcznik do SWZ, pytaniami i odpowiedziami (jesli dotyczy), zgodnie z projektem budowlanym oraz pod nadzorem
0s6b posiadajgcych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasadami BHP
z nalezytg starannoscig, zachowaniem wtasciwe]j organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajagce doswiadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz

zobowigzuje sie nalezycie wykona¢ umowe.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) przed rozpoczeciem robot:

a) przekazanie, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, do uzgodnienia z Zamawiajgcym
harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierajgcego terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych
rodzajéw prac oraz odpowiadajgce im wartosci finansowe, wg wytycznych zawartych w § 5,

b) przedtozenie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwigzanej
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z przedmiotem umowy, wg wytycznych zawartych w § 12 niniejszej umowy,

przedtozenie Zamawiajgcemu, po opracowaniu dokumentacji projektowej kosztorysu ofertowego zgodnie
z §5ust. 7,

wymienione w § 3. ust. 10 pkt 1) ppkt b) - d) dokumenty wymagajg akceptacji Zamawiajgcego;

2) podczas prowadzenia robot:

a)
b)

o)

t)

u)

v)

zminimalizowanie ucigzliwosci wykonywanych prac, zapewnienie odpowiedniej organizacji robét,
organizowanie i wykonywanie robdt zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, okreslonym w § 5,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i robot przed dostepem oséb niepozadanych,
zapewnienie ciggtego (codziennego) nadzoru technicznego prowadzonych robét przez osoby wymienione
w § 10 ust. 2,
utrzymanie miejsc objetych robotami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i zbednych urzadzen
pomocniczych oraz usuwanie na biezgco wszelkich zbednych materiatéw z demontazu, odpaddw i Smieci,
czyszczenie w strefie prowadzonych robét lub na drogach komunikacyjnych i transportowych na terenie
objetym robotami budowlanymi,
utrzymywanie w nalezytym porzadku, stanie i czystosSci terenéw przylegtych,
organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego,
zapewnienie bezpiecznego miejsca i wiasciwych warunkow sktadowania materiatéw,
bezzwtoczne usuwanie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie wykonywania robét,
codzienne utrzymanie porzgdku na stanowiskach pracy, zapewnienie prawidtowe]j organizacji robdt,
biezacy transport, utylizacja i wywdéz odpaddéw pochodzacych z budowy do miejsc ich wykorzystywania,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét lub ich czesci bgdz urzadzen, mienia i/lub terendw przylegtych
w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
zastosowanie do wykonania zamdéwienia materiatéw i wyrobdw, ktére powinny posiadaé swiadectwa jakosci,
oraz odpowiadac: - Polskim i Unijnym Normom,

- wymaganiom specyfikacji,

- wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz.
418 z pdin. zm.),
przestrzeganie przepisow prawnych dotyczacych ochrony $rodowiska, witasciwych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy,
dokonywanie ewentualnych uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,
uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia
odbioru kornicowego, w tym zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen ztozenie do inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zamawiajgcego wnioskdw materiatowych i dostarczenie wraz z nimi wymaganych oryginatéw lub
potwierdzonych przez producenta kopii certyfikatow, aprobat technicznych i atestéw na materiaty uzyte
do wykonania zamdwienia,
dokumentowanie prowadzonych prac i wykonanie dokumentacji powykonawczej i ztozenie jej wraz z
whnioskiem o wyznaczenie terminu odbioru korncowego w siedzibie Zamawiajgcego,
ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci,
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y)
2)
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udzielenie gwarancji jakosci i rekojmi za wykonane roboty budowlane zgodnie ze zobowigzaniem
Wykonawcy wynikajagcym z oferty,

usuwanie wad i usterek,

okazanie wiasciwych dokumentdéw zgodnie z prawem budowlanym, na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

aa) wspolnie z gestorami sieci przeprowadzenie wizji lokalnej, celem wykonania inwentaryzacji urzadzen etc.,

w obecnosci pracownika odpowiedzialnego za obstuge ww. urzadzen oraz sporzadzenie i dostarczenie
Zamawiajgcemu protokotu z przeprowadzonej wizji, przed rozpoczeciem robdét budowlanych, oraz po
zakonczeniu robét budowlanych (w ramach dokumentacji powykonawczej),

bb)niezwtocznie po rozpoczeciu fizycznej realizacji projektu obejmujgcego inwestycje, wykonanie i montaz w

ogodlnodostepnym, widocznym miejscu tablicy informacyjnej dla kazdego z odcinkéw osobno
o dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego
2021-2027 (Priorytet 3: Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego, Dziatanie 3.1 Czysty
transport miejski (ZIT)), wykonanie tablicy zgodnie z informacjami dot. promocji programu:
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/, w tym m. in. z

,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji
i promocji” oraz ,Kartg wizualizacji Ksiega Tozsamosci Wizualnej marki Fundusze Europejskie dla Pomorza
Zachodniego 2021 —2027".

Wozory tablic znajdujg sie na Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronach

internetowych programéw.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu tablicy informacyjnej do akceptacji
Zamawiajacego, przed jej wykonaniem.

11. Wykonawca zobowiazuje sie do:

12.
13.

14,

1)

2)

3)
4)

5)
6)

informowania pisemnie Zamawiajgcego — o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,
nieprzewidzianych, sporzadzajgc protokdt koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz szacunkows ich
wartos¢ (wg kosztorysu ofertowego — przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow i standarddéw),

informowania o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robaét,
opdinienie planowanej daty zakoriczenia robét jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres
robat,

Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom,
wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz w porozumieniu z Zamawiajgcym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robét lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku
wynikéw negatywnych,

wyznaczenia do kierowania robotami, osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,

zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt. 5, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia,

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robdt norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi

Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawcéw przy

usuwaniu wad w okresie rekojmi.


https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, zleci¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom
trzecim.

Wykonawca wyznacza kierownika budowy.

Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

84
Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym:

1) termin wykonania robot budowlanych catosci przedmiotu umowy z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ile taki obowigzek zostat natozony obowigzujacymi przepisamii/lub wydanymi decyzjami
zezwalajgcymi na wykonanie robét budowlanych) — do 30.11.2027 r.

2) termin na wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiajgcego koncepcji projektowej dla
poszczegdlnych odcinkdw w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego zatozen projektowych — 30
dni od dnia podpisania umowy,

3) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji i uzgodnien
pozwalajacych na rozpoczecie robot budowlanych i przekazanie Zamawiajgcemu — do 15.11.2026 r., z
uwzglednieniem przekazania dokumentacji projektowej do akceptacji Zamawiajgcemu na 15 dni przed
ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

4) w zakresie petnienia nadzoru autorskiego — od dnia rozpoczecia wykonywania robét budowlanych do
dnia ich zakonczenia.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wniesienia uwag do kazdorazowo przedstawionej koncepcji bgdz rozwigzan
projektowych w ciggu 5 dni od ich otrzymania. Wykonawca w ciggu 5 dni naniesie poprawki i przedstawi do
akceptacji zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania, ktére
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego konsultowania rozwigzan koncepcyjnych, projektowych z
Zamawiajacym oraz zorganizowania Rad Technicznych z udziatem Zamawiajacego w ilosci wynikajgcej z potrzeb i
specyfiki zamodwienia, jak i na Zzadanie Zamawiajgcego w ilosci co najmniej raz w miesigcu.

Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan projektowych
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przedstawienia Zamawiajacemu uszczegdtowionych rozwigzan projektowych do akceptacji (w formie
pisemnej lub innej okreslonej przez Zamawiajgcego),

2) uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych rozwigzan projektowych
i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegdétowych rozwigzan projektowych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren prowadzenia robdt zwigzany z wykonaniem Przedmiotu Umowy
w terminie uzgodnionym przez Strony po uzyskaniu niezbednych decyzji na realizacje zadania, nie dtuzszym
jednak niz 7 dni od dnia daty uzyskania decyzji.

Za dzien zakonczenia realizacji umowy uwaza sie dzien protokolarnego przejecia przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, po bezusterkowym zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robét.

Zamawiajgcy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania.

§5
Harmonogram prac
Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy,
w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz w dniu zgtoszenia gotowosci do przejecia placu
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budowy, w formie pisemnej i elektronicznej (edytowalnej), w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram musi zawiera¢ opis podziatu przedmiotu umowy na etapy, kolejnos¢ wykonywania prac, czas ich
trwania i wartos¢ kazdego etapu przedmiotu umowy. Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram bedzie
stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajgcego procentowego udziatu zakonczonych i odebranych robét
stanowigcych podstawe do wystawienia faktury czesciowej.

Harmonogram zostanie sporzadzony na podstawie opisu przedmiotu zamédwienia, oferty wykonawcy oraz
kosztoryséw.

. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu harmonogramow w terminie, o ktérym mowa w ust.
1 lub w przypadku braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, zostang naliczone kary umowne zgodnie z § 13
niniejszej umowy.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac oraz
wptywu tego postepu na powigzania z innymi pracami, a takze na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

6. W uaktualnionym harmonogramie nalezy réwniez uwzgledni¢ zmiany kolejnosci wykonywania prac.

. Wykonawca, po zaakceptowaniu harmonogramu, zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu,
w terminie ztozenia kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego opracowanego metoda
kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys
ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, a wiec w sytuacji, o ktérej mowa w § 15. Bedzie on takze podstawg do rozliczania dodatkowych roboét
budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy umowa bedzie wymagata zmiany
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Szczegdétowe rozliczenie tych robdt nastgpi zgodnie z § 14 ust. 19 umowy.

§6

Materiaty z rozbiorki
Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke istniejgcego drzewostanu. Nalezy dokonac usuniecia drzew chorych
i bedgcych w kolizji z inwestycjg drzew. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 112/2019 Burmistrza Biatogardu z dnia
23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzqcym z drzew usuwanych z terenu
nieruchomosci stanowigcych wifasnos¢ lub przedmiot uzytkowania wieczystego Miasta Biatogard drewno
pochodzgce z wycinki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Mtode drzewa nadajgce sie do przesadzenia nalezy
przesadzi¢ w miejsca wskazane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy badZz inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora, dokonuje oceny stanu materiatow
pochodzacych z rozbiérki - na te materiaty, ktére nadajg sie i na te, ktore nie nadajg sie do ponownego
wbudowania, a nastepnie sporzadza protokdt materiatow z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego
wbudowania.
Wykonawca zobowigzany jest zatadowaé i przewiezé materiaty pochodzace z rozbiodrki, nadajgce sie do
ponownego wykorzystania, na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajacego oraz roztadowac ten materiat
w wyznaczonym miejscu. Nie nadajace sie do ponownego wykorzystania materiaty Wykonawca zobowigzany
jest zutylizowac we wtasnym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé materiaty rozbiérkowe do przyjecia ich na plac sktadowy
Zamawiajacego (Klepino Biatogardzkie 1a, 78-200).
Dostawa materiatow odbywa sie w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do 14.00.
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§7

Odbiory

. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci do przejecia terenu robdt w terminie 5 dni od dnia uzyskania

pozwolenia na budowe lub innej decyzji zezwalajgcej na realizacje zadania. Strony dokonajg protokolarnego

przekazania terenu robét. Do zgtoszenia o gotowosci do przejecia placu budowy Wykonawca zatgczy harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamoéwienia, obejmujacy caty zakres zamdwienia, sporzadzony w zgodzie

z zapisami § 5 umowy.

. O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

Zgtoszenie do odbioru uznaje sie za skuteczne gdy do zawiadomienia Wykonawca zataczy, sprawdzone i

potwierdzone przez Inspektora nadzoru, nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, swiadectwa zgodnosci, certyfikaty
jakosci, aprobaty techniczne itp.,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z zakresem umownym, obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami,

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) kompletna dokumentacje powykonawczg,

5) oswiadczenie o wykonaniu catosci robot sitami wtasnymi (jesli Wykonawca samodzielnie wykonywat
zamoOwienie) lub wykaz podwykonawcdédw uczestniczacych w realizacji zadania (w przypadku realizacji
przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow).

6) gotowo$¢ zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wpisana do dziennika budowy, potwierdzana przez
Ispektora Nadzoru

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne wykonanie prac
stanowigcych przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
oraz potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego wykonanych prac, w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o gotowosci Wykonawcy do odbioru i dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej
i prawidtowej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez inzyniera kontraktu.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych
podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.
. Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong
w protokole odbioru koncowego.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ odbidr koncowy, wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb lub sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie,
zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty z tym
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zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, zamawiajacy bedzie dochodzit od wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych,
2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak wptywaja na estetyke
wykonania lub na jakos$¢ techniczng lub uzytkowa przedmiotu umowy, obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajgcy moze zgdaé rozebrania tych elementéw z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty wezwania wykonawcy do ich
usuniecia. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze ten termin wydtuzy¢ o czas konieczny do
usuniecia wad.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

12. Odbiér na zakoriczenie gwarancji i rekojmi dokonany zostanie przez Strony Umowy w terminie, o ktérym
poinformuje Zamawiajagcy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi. Z odbioru pogwarancyjnego
zostanie sporzgdzony protokdt.

§8
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do
zatrudnienia, na okres realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
ogdlnobudowlane.

Wymodg nie dotyczy nastepujacych osoéb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow

materiatéw budowlanych.

2. Wykonawca najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu oswiadczenie, iz osoby wykonujgce roboty budowlane w trakcie realizacji niniejszego zadania,
zatrudnione bedg na podstawie umowy o prace.

3. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia przekazania
wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawié, wskazane w wezwaniu dowody zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy ma prawo zgdac
w celu potwierdzenia zatrudnienia nastepujgcych dokumentéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika, w tym zaswiadczenia wtasciwego
oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

4. Pracodawcg musi by¢é Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgtoszony zgodnie z zapisami
umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdét w celu
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zweryfikowania wynikajgcego z przedstawionego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2.

6. Jezeli na terenie budowy bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary
umownej 2000 zt za kazdy taki przypadek.

89
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdédw, zawierajac z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s juz znane, poda w formie pisemnej nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdiniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Obowiazki, o ktérych mowa w ust. 3, dotycza takze podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu projekt
umowy lub kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot objetych
umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robodt wynikajgca
z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania robdt budowlanych - termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
od terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiajagcym. Wykonawca dokona odbioru robdt wykonanych
przez Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
zgtoszenia do odbioru robét przedtozonych Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy (za zakres zlecony
podwykonawcy),

8. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:
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1) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla ww. podmiotdw mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od
Zamawiajacego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczeh Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
o podwykonawstwo;

5) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét
przez Zamawiajcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu zawarte umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, obowigzek nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt.

Umowa pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg musi zawierac zapisy okreslone w ust. 7. Zatgcznikiem
do umowy jest zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcdw.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego
w ofercie, wykonawca powinien zgtosi¢ zamawiajgcemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia robodt, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie spowoduje naliczenie kary
umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 6, i moze spowodowacd odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

§10
Przedstawiciele stron
Obowigzki inzyniera kontraktu ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie zespdt wskazany przez Zamawiajgcego.
Do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca wyznacza nastepujgcg osobe:

1) kierownik budowy .........cccceeennennn. posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen nr ewidencyjny: .....cccccceeeeeeeesinneenn. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
2) kierownik robdt ... posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
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ograniczen nr ewidencyjny: ......cccceeevveeesineeenne w specjalnosci mostowej,
3) kierownik robét elektrycznych .......cccooviniiiiiinennnen. posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
elektrycznymi nr ewid. ......cccovveeeinnennn. bez ograniczen,

4)  projektant .....cccccceeienieniennen. posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczed w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej, decyzja Nr......cccccoeccvveeerveeennns
5) projektant ....cccocciiiiniiinienenne posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczed w specjalnosci
mostowe], decyzja Nr.......ccccccveeeerveeeeennns
. Zamawiajacy wyznacza jako osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego do koordynacji prac:
1) Joanna Maszczyk — podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamdéwien Publicznych Urzedu Miasta Biatogard,
tel. 94 3579 136, e-mail: um.joanna.maszczyk@bialogard.info,

2) Karolina Ulanowska - naczelnik Wydziatu Inwestycji i Zamoéwien Publicznych Urzedu Miasta Biatogard,
tel. 94 3579 130, e-mail: um.naczelnik.izp@bialogard.info

. Zmiana osoby bedacej przedstawicielem Wykonawcy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany
do umowy. Zmiana 0séb bedacych przedstawicielem Wykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego,
w formie pisemne;.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1, nowa osoba powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi
spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkdow zamoéwienia.

. Zamawiajacy moze takze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od dnia ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§11
Prawa autorskie
Wykonawca oswiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ do dokumentacji projektowej prawa autorskie osobiste i
majgtkowe oraz, ze prawa te nie zostang ograniczone lub zbyte.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od wad prawych, nieobcigzona roszczeniami i
prawami 0sdb trzecich, a korzystanie z niej nie bedzie stanowito naruszenia praw oséb trzecich. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za naruszenia praw osdb trzecich.
W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajgcymi z tytutdw okreslonych powyie;j,
zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwtocznie wykonawce, ktéry zwolni zamawiajgcego z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w stosunku do osoby trzeciej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie pokry¢
szkody poniesione przez zamawiajacego z tego tytutu.
W ramach wynagrodzenia umownego wykonawca wraz z odbiorem wykonanej dokumentacji projektowej przenosi
na zamawiajgcego wiasnos¢ przekazanych egzemplarzy i nosnikdéw, prawa autorskie majatkowe do tej
dokumentacji na nastepujacych polach eksploatacji:
1) uzywanie, utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnych nosnikach, zmiany;

2) zwielokrotnianie okreslong technika - wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

3) wprowadzenie do pamieci komputera;

4) publiczne odtworzenie, wystawienie, udostepnienie, wyswietlenie;

5) nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,;

6) wykorzystania w catosci lub czesci utworu;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy.

5. W ramach przejetych praw autorskich majgtkowych zamawiajacy bedzie mégt bez zgody wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:
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1) wykorzystywa¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci do prezentacji, w szczegdlnosci na stronach
internetowych;

2) zwielokrotnia¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci dowolng technika;

3) uzytkowa¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci na wtasny uzytek, w tym przekazywac¢ dokumentacje w
catosci lub ich dowolne czesci, a takze ich kopie stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy realizacji
przedsiewzie¢ Zamawiajgcego, w zakresie niezbednym do realizacji tych przedsiewzie¢;

4) dokonywac zmian wynikajacych z potrzeby, w szczegdlnosci: zmiany rozwigzan projektowych, zastosowania
materiatéw, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujacych przepiséw prawa.

§12
Ubezpieczenie Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej dedykowanego dla
przedmiotowej inwestycji, przez caty okres obowigzywania umowy na kwote rowng wynagrodzeniu umownemu.
Polisa ubezpieczeniowa powinna zawieraé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, z rozszerzeniem
ubezpieczenia o odpowiedzialnos¢ za podwykonawcow oraz odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone pracownikom
ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku przy pracy.
. Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise, o ktorej mowa w ust. 1, wraz z dowodem optaty skfadki.
W przypadku nie przedtozenia polisy Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
uptynat termin na dostarczenie polisy.
. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca — bez wzywania przez
Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, przed jego wygasnieciem, oryginat dokumentu
potwierdzajacego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang przez Zamawiajgcego wysokoscig sumy
gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostaty okres obowigzywania umowy.
. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu, o ktéorym mowa w ust. 2, przed wygasnieciem jego
waznosci, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wykonanie przedmiotu umowy do czasu dostarczenia nowego
ubezpieczenia, a Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpic.
. W przypadku wykonania przedmiotu zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody moggce powsta¢ w wyniku dziatan lub zaniechania dziatan przez
podwykonawcéw.
. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatéw
wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§13
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek Strone z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,

2) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt.
1,2 i3 orazw § 4 ust. 2 Umowy - w wysokosci 3000 zt wynagrodzenia umownego brutto, a poczawszy od 14
dnia zwtoki kara umowna wzrasta do wysokosci 5000 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwioki. Catkowita kwota kar umownych z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego
brutto,
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3) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 3000 zt brutto wynagrodzenia umownego (termin zwtoki liczony bedzie od
nastepnego dnia po uptywie terminu ustalonego na usuniecie wad), z tego tytutu catkowita kwota kar
umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

4) za brak odpowiedniego oznakowania prowadzonych robét i nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa na placu
budowy i w jego najblizszym otoczeniu —w wysokosci 200 zt, a w przypadku takiego uchybienia stwierdzonego
po raz drugi i kolejny — w wysokosci 500 zt,

5) w przypadku nie przedstawienia w terminie odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych, ze osoby
wykonujace czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy sg zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy Kodeks Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 2000 zt brutto —
kazdorazowo (w przypadku nieprawidtowosci ujawnionej poraz pierwszy, a takze kazdorazowo podczas
kontroli, do ktérych Wykonawca jest uprawniony),

6) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry zostat wprowadzony bez zawiadomienia
Zamawiajgcego w wysokosci 2000 zf za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie lub przedtozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 i 9 lub po
wprowadzeniu podwykonawcy na teren robdt, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2000 ztotych za kazde zdarzenie,

8) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego —w wysokosci 2000 zt,

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom badz
nieudokumentowanie zaptaty zgodnie z § 15 ust. 11 - w wysokosci 4000 ztotych za kazde zdarzenie,

10) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym
przez zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2000 ztotych za kazde zdarzenie,

12) za niewykonanie przeglgdu gwarancyjnego, o ktorym mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 - w wysokosci 2000 zt
za kazde niewykonanie przegladu,

13) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 12 - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
zwtoki,

14) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w umowie czynnosci, w wysokosci 50 zt kazdy dzien zwtoki

15) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 , w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia otrzymania wezwania do jej zaptaty.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego wykonawcy

wynagrodzenia.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ Strony umowy nie moze przekroczyé 30%
wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na warunkach ogdlnych odszkodowan przewyzszajgcych warto$¢ kar umownych.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY W KWOCIE ceveeeeeeeeennnnnnnceeenaenns brutto (stownie: ......cccevvevviiieiiiiiree i 00/100), co stanowi 5% wartosci
ogdlnej umowy (z podatkiem VAT), dostarczone bedzie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej
wysokosci i wystawione bedzie przez bank lub firme ubezpieczeniowg oraz w walucie, w ktdrej jest ptatna kwota
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Umowy.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poreczenia lub zamiaru
zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa, ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne
z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, w szczegdlnosci:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
lub usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy
i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione, na pierwsze zgdanie Zamawiajacego
zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzgledniaé maksymalne
terminy zakonczenia catego przedmiotu umowy, przystapienia do czynnosci odbioru koficowego oraz terminy,
o ktérych mowa w ust. 5.

3. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie wypetni dyspozycji ust. 3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwréconew nastepujacy sposob:
1) 70% w terminie 30 dni, od dnia przekazania przez Wykonawce robdt budowlanych i przyjecia ich przez

Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (po odbiorze koricowym i usunieciu ewentualnych usterek),

2) pozostate 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

6. W przypadku wygasniecia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do potragcenia rownowartosci kwoty zabezpieczenia z faktur za wykonane roboty.

7. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§15
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty Wykonawcy
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy W WYSOKOSCi veeeeeeeeennnnnnnnnecseceannns brutto

(SToWnie: .oocveeeeeeeeeeceee e i 00/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne ze sSrodkéw wtasnych Zamawiajgcego oraz ze srodkéw dofinansowania

z Programu, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w nastepujacych transzach:

1) pierwsza transza ptatna do konca grudnia 2026 r. do kwoty 1 500 000,00 zt brutto (stownie: jeden milion piec¢set
tysiecy ztotych 00/100), po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami
administracyjnymi,

2) kolejne transze ptatne nie czesciej niz raz na kwartat w 2027 r. oraz ptatnosé koricowa nie mniejsza niz 10%
wartosci

4. Faktury czeSciowe wystawione bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robdt

okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 5.

5. Faktury winny by¢ wystawione na:
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Nabywca: Miasto Biatogard (Urzad Miast Biatogard) ul. 1 Maja 18, 78-200 Biatogard, NIP: 672-100-18-14 oraz
wysfana na adres e-mail: faktury@bialogard.info
Fakture VAT nalezy dostarczy¢ na adres: Miasto Biatogard (Urzad Miast Biatogard) ul. 1 Maja 18, 78-200 Biatogard
lub drogg elektroniczng na adres email: faktury@bialogard.info.

6. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem, ze

rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek
bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku gdy
Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawni¢ swéj numer rachunku bankowego w wykazie.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
wszelkie optaty, ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jego realizacja, a takie
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty i stanowi maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac w ramach umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

8. Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w umowie.

9. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w § 16 ust. 4.

10. Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczonych od dnia prawidtowego dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentéw. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia Podwykonawcédw, Wykonawca zobowigzany
jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

a) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ztozenie przez nich
oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych
w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo,

b) kopie faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub zgtoszonych
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdédw za wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 11, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W takim przypadku, Zamawiajacy nie bedzie pozostawat w opdznieniu
w pfatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie beda przystugiwaé zadne roszczenia
odszkodowawcze z tytutu wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

13. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od obowigzku zaptaty,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu
Podwykonawcy, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Podwykonawce faktury za zakres objety faktura
Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
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15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych odpowiedniemu

Podwykonawcy.

16.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu

Podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17.Zamawiajacy nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo:

a) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

b) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
umowy (zamowienia podstawowego), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokét zatwierdzony przez Strony. Protokdt ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione sg przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robdét — o ile jest to niezbedne dla ich prawidtowego wykonania — musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego oraz jego aktami wykonawczymi;

2) rozliczanie dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 19, odbywato sie bedzie na podstawie
faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura ptatna bedzie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego
w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 8,

a ilosci wykonanych robét - z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, roboty te
beda rozliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego;

3) kosztorys, o ktérym mowa w pkt 2 lit. b bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez Wykonawce
metodaq kalkulacji szczegétowej,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposéb, o ktérym mowa w lit. a,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytdw Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud (jako
$rednie) za okres ich wbudowania,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§16

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na zrealizowany Przedmiot Umowy (w tym wbudowane materiaty) na
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OKIes .icvveeeeeeeeennnnnees miesiecy, liczony od daty bezusterkowego protokolarnego przejecia przez Zamawiajacego
przedmiotu niniejszej Umowy.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  wykonywania co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w roku,
2)  ponoszenia wszelkich kosztéw obstugi gwarancyjnej, kosztéw serwisowych,
3) bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia wady.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci wykonanych robét
oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej Umowy istniejace
w chwili odbioru korncowego oraz za wady powstate po odbiorze koricowym lecz z przyczyn wadliwego wykonania
prac budowlanych.

. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie z zamdwieniem, normami technicznymi
i warunkami Umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji. Okres rekojmi jest zrownany z okresem gwarancji.

. Sposdb usuniecia wad uzgadniajg obie Strony przed przystgpieniem do naprawy gwarancyjne;j.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy. Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy moze pokry¢
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Zamawiajacy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji/rekojmi poinformuje Wykonawce o dacie odbioru
pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiajgcego do
jednostronnego podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego. O stwierdzonych usterkach Zamawiajgcy
powiadomi niezwtocznie Wykonawce. W terminie wskazanym przez Strony w tresci protokotu pogwarancyjnego
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich usterek/wad wskazanych w tym protokole. Strony zobowigzane
sg indywidualnie do wskazania w tresci protokotu terminu usuniecia kazdej z usterek, przy czym termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczgc od dnia sporzadzenia protokotu. Brak usuniecia usterek w powyzszym terminie daje prawo
Zamawiajacemu do powierzenia usuniecia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§17
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowiern umowy polegajgcych na:
1) zmianie termindéw realizacji przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;
4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu $wiadczenia;
5) zmianie osdb wskazanych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
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2. Zmiana ktéregokolwiek z termindw realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych warunkami, ktére mogg uniemozliwi¢ prowadzenie robét budowlanych:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dziatania sity wyzszej (kleski zywiotowe, pozary, strajki generalne czy lokalne, epidemie, itp., majace
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robaét),

niemozliwych do przewidzenia probleméw kolizji z sieciami infrastruktury — utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu umowy(fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie na pismie — np.
notatka stuzbowa lub protokdt sporzadzone przez wykonawce — i obowigzkowo potwierdzone przez nadzér
inwestorski);

btedéw lub istotnych brakéw w specyfikacjach technicznych rowniez te polegajace na niezgodnosci
dokumentéw z przepisami prawa;

wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ktére nie wynika z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie
dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez nadzér inwestorski w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian m.in. technologicznych dokonanych na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy;

wystagpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci (np. uniemozliwiajgce wykonywanie robdt, niespodziewane zmiany formalno-prawne
i procedury administracyjne wykraczajace poza terminy KPA majgce wptyw
na termin realizacji umowy);

wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami
w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub materiatéw lub sprzetu koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

innych okolicznosci niepowstatych z winy Wykonawcy (w tym: koniecznoscig wykonania robot dodatkowych
lub robdt zamiennych; koniecznoscig wykonania robét przez innego Wykonawce w miejscu wykonywania
prac budowlanych).

4. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb

nalezyty, a zaburzony ww. okolicznosciami.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

1)

2)

3)

4)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug; wartos¢ netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a okreslona w
aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1773); wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wéwczas modyfikacji o wartosé
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen o prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do wysokosci minimalnej
stawki godzinowej za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie wykonawcy ulegnie wéwczas modyfikacji
o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),
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jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany sposobu
przeprowadzenia robdt, ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona
wycene robot wynikajaca ze zmiany sposobu prowadzenia robét oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu
sporzgdzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikdw cenotwdrczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzien
sporzgdzenia kosztorysu (wybor publikacji przez wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie , Kp” — srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug srednich cen
rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o ktérym mowa w § 5
ust. 7.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) waloryzacja wynagrodzenia bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych
ustalany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski”, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji budowlano-montazowej,

2) kazda Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli z komunikatow prezesa GUS
wynikac bedzie wzrost/spadek cen za miesigc, w ktérym uptywa 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert, w poréwnaniu z miesigcem, w ktérym uptynat termin sktadania ofert, wynosi co najmniej (+/)
6%,

3) pierwsza waloryzacja moze nastgpic¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia sktadania ofert i bedzie wyliczona jako
srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy; kazda kolejna waloryzacja moze by¢
dokonana po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna z
uwzglednieniem wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacji,

4) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust.
1,

5) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w
pkt 4,

6) zmianie wynagrodzenia podlega¢ bedzie jedynie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty budowlane
pozostate do wykonania, zgodnie z umowa, po dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 2.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi zawart

umowe, w zakresie odpowiadajgcym ww. zmianom dotyczgcym zobowigzania podwykonawcéw.

8. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez wykonawce wniosku wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi wptyw zmian na wynagrodzenie
wykonawcy.

9. Zmiany zostang wprowadzone aneksem, ktory bedzie obowigzywat od dnia jego podpisania i bedzie obejmowat
wyrdéwnanie za okres od dnia ztozenia wniosku o zmiane.

10.Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia lub zakresu Swiadczenia moze nastgpi¢ w sytuacji:
1) koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach
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zamowienia lub w ofercie, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach zamdéwienia lub w ofercie, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach zamdwienia lub w ofercie,
z uwagi na czasowa lub catkowitag niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgji),

4) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem okolicznosci, skutkujgcych w szczegdlnosci:
a) nieobecnoscia lub ograniczong dostepnoscig pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem
na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub mogtyby uczestniczyé w realizacji przedmiotu
umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub Zamawiajgcego obowigzek
podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych realizacje umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami
w dostepie do produktéow, komponentéw produktu lub materiatéw lub sprzetu koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystapieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczg mozliwos$¢ wykonania
umowy zgodnie z jej trescig,

5) gdy nastgpi odmowa wydania albo opdinienie w wydaniu przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje,
zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamdwienia.
W  sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczajg zmiane sposobu
spetnienia $wiadczenia lub zakresu swiadczenia poprzez dostosowanie ich do mozliwosci formalno—prawnych
realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci poprzez ograniczenie zakresu robot lub zastosowanie
w realizacji robdt innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz  wskazane
w dokumentach zamodwienia lub w ofercie.

Zmiany wskazane w ust. 10 bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy

do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie

w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 10 zmian moze by¢ powigzana

ze zmiang wynagrodzenia.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 5 i 11 niniejszego paragrafu bedzie protokét koniecznosci

zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany oséb wykonujgcych zaméwienie, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 —w

sytuacji kiedy wymiana ta bedzie spowodowana przyczynamilosowymi, niezaleznymi od Wykonawcy, a lezgcymi po

stronie tych oséb. Osoby zastepujace osoby wskazane w ofercie przetargowej muszg spetniaé warunek zdolnosci
technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé:

1) zwiekszenia liczby oséb wykonujgcych zamdwienie, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana ta
bedzie konieczna do prawidtowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamdéwienia. Wskazane osoby
muszg spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ,

2) zmniejszenia liczby oséb wykonujacych zaméwienie, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana
ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi niezaleznymi od Wykonawcy, a warunek zdolnosci technicznej
lub zawodowej okreslony w SWZ, bedzie spetniony.
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15. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie przez obie Strony, pod rygorem
niewaznosci.
§18
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli wykonawca:

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zagdaniu zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania,

3)  z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t w umownym
terminie albo pozostaje w zwiloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot budowlanych,

4) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci bez zgody zamawiajacego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie
wskazanym przez zamawiajacego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére wykonawca otrzymat ptatnos¢ w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

3) niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
zamawiajacego, zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

3. W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy przez
Wykonawce Zamawiajgcy moze zlecié te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

4. W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczonych, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury.

5. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia zamawiajacego z tytutu kar umownych.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

§19
Poufnos¢

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie, uzyskanych
w zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, przede wszystkim do
nieujawniania osobom trzecim, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, kopiowania czy powielania w inny sposéb
zadnych informacji, w ktorych posiadanie wszedt w zwigzku lub przy okazji wykonywania Umowy, w tym w
szczegodlnosci wszelkich niepodanych do publicznej wiadomosci informacji finansowych, ekonomicznych,
prawnych, organizacyjnych oraz innych, dotyczacych Zamawiajgcego oraz podmiotow, pozostajacych z
Zamawiajagcym w relacjach faktycznych i prawnych, stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest uprawniony do udzielania niezbednych informacji osobom opiniujgcym przedmiot umowy

22



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez :” * *
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejska [REES

*

'I"-' Pomorze
%" Zachodnie

»Rozwdj zréwnowazonej mobilnosci miejskiej na terenie miasta Biatogard”
dofinasowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (Priorytet 3: Fundusze
Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego, Dziatanie 3.1 Czysty transport miejski (ZIT))

wskazany w § 1 przy czym osoby te zobowigzane sg do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w
ust. 1 powyzej.

3. Zasada poufnosci obowigzuje w okresie realizowania Umowy oraz bezterminowo po jej zakorczeniu.
Zasada poufnosci nie jest objety fakt zawarcia oraz warunki Umowy.

§20
Cesja wierzytelnosci
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie
wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio
zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§21
Rozstrzyganie sporéw
1. Zamawiajacy oraz Wykonawca podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania jakichkolwiek
spordw dotyczacych realizacji zamowienia i umowy, ktére mogg powstac¢ miedzy nimi.
2. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania sporu strony poddajg go pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego, wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Korespondencja miedzy stronami bedzie przesytana na adresy podane w umowie. O wszelkiej zmianie podanych
adreséw, strony zobowigzane sg powiadamia¢ na pisSmie niezwfocznie po zmianie adresu, pod rygorem,
ze korespondencja wystana na dotychczasowy adres uznana bedzie za doreczona.

3. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
kazdej ze Stron. Umowa zostaje zawarta z chwilg ztozenia podpisu elektronicznego przez ostatnig
ze Stron pod jednobrzmigcg wersjg Umowy./Umowa zostaje sporzadzona w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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